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Załącznik nr 5 do SWZ  
 
 

POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 
NR ....................................... 

 
W dniu ……………….. roku pomiędzy Gminą Wolsztyn, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn,  
NIP: 923-16-58-141, REGON: 970770706, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 

Burmistrza Wolsztyna – Dominika Tomiaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Lewandowskiej, 

a 

a…………………………………………..………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………………..………………………………………………………………….,  

zarejestrowaną pod numerem ………………………. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………., 

 
/a ………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………………………………………..….. z siedzibą w …………………wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (NIP ………………………………..) 

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z zadaniem pod 
nazwą „Budowa torów rowerowych typu pumptrack w Komorowie”, zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz STWiORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy - stanowiącymi załączniki do umowy, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 w ramach projektu „Rozwój infrastruktury lokalnej na terenie gminy 
Wolsztyn”. 

2. Zakres przedmiotu umowy określony jest w SWZ pod nazwą „Przedmiot zamówienia” oraz 
w załącznikach do SWZ.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 
STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: ……………... 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: ……………… 
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3. Za zakończenie przedmiotu umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru ostatecznego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach 
niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, w tym m.in.: 

1) wykonanie robót budowlanych wraz ze wszelkimi robotami i pracami towarzyszącymi; 

2) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 
z nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy; 

3) przedstawienie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem 
złożenia przedmiotowej inwentaryzacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej 
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, zgodnie z zapisami 
§ 23 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o wystąpieniu takich okoliczności pod rygorem utraty możliwości przedłużenia terminu 
określonego w ust. 2. 

 

§ 3. 

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający 
Specyfikację Warunków Zamówienia z załącznikami, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego 
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia …………, co stwierdzone 
zostanie protokołem przekazania placu budowy. 

2. Na wniosek Wykonawcy teren budowy może zostać przekazany w terminie późniejszym. Zmiana 
terminu przekazania terenu budowy na wniosek Wykonawcy nie będzie stanowiła podstawy do 
zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go 
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, 
jakie mogą powstać na terenie budowy i w jego otoczeniu, w związku z budową. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę najpóźniej 
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Dziennik Budowy i Dokumentację Projektową w terminie 
do 7 dni od daty podpisania umowy. 

3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ...................................................................... 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2025 r. poz. 418). 

 

§ 6. 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązków wynikających z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2025 r. poz. 418) najpóźniej w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia, w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi osoby wskazane w Ofercie. Zmiana ww. osób w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą 
takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby kierownika budowy winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i kierowania budową innych 
osób niż wskazane w trakcie postępowania przetargowego stanowi podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na: 

- wykonywaniem robót ziemnych, w tym nasypów; 
- wykonywaniem podbudowy i nawierzchni. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do Podwykonawców. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących przedmiot 
zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne, podwykonawcy, a także 
pracownika o zatrudnieniu osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z 
realizacją zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umów o pracę (zawierających imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 19 
ust. 1 pkt 14) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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§ 8. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi niezbędne dane do 
prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę robót. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji następujących urządzeń 
i obiektów tymczasowych: zaplecze placu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekazać 
Zamawiającemu kosztorys, na podstawie którego sporządził ofertę, sporządzony przy 
wykorzystaniu metody uproszczonej – poprzez zastosowanie scalonej ceny jednostkowej dla 
każdej pozycji kosztorysowej, przy czym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys szczegółowy na wezwanie 
Zamawiającego. Kosztorys podlega weryfikacji przez Zamawiającego i akceptacji, 
w szczególności ze względu na płatności częściowe. W przypadku braku akceptacji 
kosztorys podlegać będzie korekcie w zakresie wartościowo-rzeczowym przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni i ponownej weryfikacji przez Zamawiającego. 

2) Kosztorysowa wartość robót z kosztorysu musi być zgodna z ceną ofertową. 
Niezgodność w tym zakresie zostanie potraktowana jako brak kosztorysu. 

3. Kosztorys ten stanowi opracowanie pomocnicze do obliczenia wysokości należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego 
z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub 
dodatkowych.  

4. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411, ze 
zm.). 

 

§ 10. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy; 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB; 

3) ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie terenu robót; 

4) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno – technicznego 
i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, połączeń 
telekomunikacyjnych, gazu, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów związanych 
z realizacja przedmiotu umowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych do 
zakończenia czynności odbiorowych; 

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, zapisami SWZ, ofertą 
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

6) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB; 

7) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy; 
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8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót, 
w tym dostarczenie na zastosowane przy realizacji robót budowlanych materiały, wyroby 
budowlane i urządzenia – atestów, certyfikatów, świadectw jakości, itp.; 

9) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów dla wszystkich branż do dokonania 
odbioru przez Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentów wymaganych prawem w celu 
złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (w tym do zawiadomienia organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej), a także przygotowanie 
instrukcji konserwacji wykonanych obiektów; 

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, zapewnienie właścicielom i użytkownikom swobodnego dojścia 
i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją; 

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych, usunięcie wszelkich 
urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego 
i nadającego się do użytkowania, uporządkowanie terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub 
instalacji; 

12) w razie potrzeby dokonanie rozbiórek, usunięcie materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to 
wymagane przepisami prawa dokonanie ich utylizacji na własny koszt i ryzyko, Wykonawca 
musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów do utylizacji i dokonanie 
stosownych opłat, oraz zobowiązuje się do okazania tych dokumentów na wezwanie 
Zamawiającego, właściwego organu administracji lub kontroli; 

13) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót; 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach; 

15) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu; 

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, pełnienie nadzoru nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapewnienie ochrony p.poż. 

3. Zamawiający może rejestrować za pomocą zdjęć lub filmu dokonanie przez Wykonawcę, jego 
pracownika, a także osoby wykonującej prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, 
które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót. Film lub zdjęcia mogą 
stanowić podstawę uznania, że Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z umową. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy 
i kierowników robót oraz jego pracowników, w tym również za szkody powstałe wskutek działania 
i zaniechania tych osób. 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, na czas realizacji robót objętych 
Umową, odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne 
szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim na sumę nie niższą niż cena 
przedmiotu zamówienia, która jest jednocześnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 
Umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji 
umowy, Wykonawca na 3 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu dokument kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 1 
i ust. 2, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt. 12). 
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5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu określonego w § 2. ust. 2 umowy. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1. powinny odpowiadać, co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy. 

5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 
obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiał bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność 
Zamawiającego. 

9. Decyzję o przydatności materiałów z rozbiórki będą podejmowane przez inspektora nadzoru przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Ilość materiałów odzyskanych w wyniku rozbiórki ustalona będzie w protokole sporządzonym 
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

11. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przekazać oczyszczone i posegregowane, ponadto 
materiały typu krawężniki, płytki chodnikowe, kostka brukowa i betonowa, obrzeża należy 
przekazać Zamawiającemu ułożone w paletach. 

12. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zagospodaruje we własnym 
zakresie. 

 
 

§ 13. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom, pod 
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, z zastrzeżeniem osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający uczynił takie 
zastrzeżenie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca powierza do 
wykonania przez niżej wymienionych Podwykonawców następujący zakres przedmiotu umowy: 

….…………………………………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami Umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za działanie 
i zaniechanie swojego Podwykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 



7 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w przypadku 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez 
podwykonawców, na zawarcie umów, z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi czy roboty budowlanej.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć Umowę na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu Umowy 
o podwykonawstwo zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem Umowy.  

7. Zamawiający ma prawo na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej określonych w SWZ wymagań dotyczących 
Umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy - w terminie 10 dni od 
przedstawienia projektu Umowy. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo - w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

9. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 
Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni do dnia przedłożenia Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 
uważa się, że Umowa została zaakceptowana. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
zamówienia został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 PLN. 

11. W przypadku, o którym mowa w ustępie 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Wykonawca ma obowiązek, na 
wezwanie Zamawiającego, do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem zapłaty kary 
umownej. 

12. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca 
może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 
takiej części do powierzenia Podwykonawcom;  

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;  
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;  
4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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14. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Podwykonawcami w formie cesji wierzytelności – za zgodą 
Zamawiającego. 

 

§ 14. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym bez przeprowadzania 
negocjacji jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie to obejmuje roboty określone 
w Specyfikacji warunków zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą: 

brutto: ……………………………….. PLN 
słownie: ………………………………………………………………………………..  

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

4. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
określonego w ust. 2, z zastrzeżeniem § 18 umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę 
zmiany wynagrodzenia. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie 
faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz na podstawie zatwierdzonych protokołów 
dedykowanych poszczególnym okresom rozliczeniowym lub zatwierdzonego końcowego 
protokołu odbioru robót. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane 
roboty. 

§ 15. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie odbywało się fakturami 
częściowymi, dotyczącymi robót wykonywanych w danym okresie, nie częściej niż raz na 60 dni. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 
80% wynagrodzenia umownego (ceny). 

3. Wynagrodzenie ostateczne nastąpi fakturą końcową po odbiorze robót. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłacenia faktur w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem § 14 ust. 7. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie zgodnie z przepisami. 

6. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dowód zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych i dodatkowo oświadczenia Podwykonawców 
o pełnym rozliczeniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 
o podwykonawstwo.  

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń Podwykonawców, 
o których mowa w niniejszym paragrafie lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających 
informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot zaległości – chyba, że Wykonawca wykaże, 
że wbrew oświadczeniu Podwykonawcy uregulował należne płatności. 
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8. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………………..., służący do rozliczenia przedmiotu umowy jest ujęty 
w wykazie podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym zgodnie z art. 96b 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775) oraz 
spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment) tzn., że do 
rachunku bankowego przypisany jest rachunek VAT. 

9. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

10. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że od daty wprowadzenia takiego obowiązku, faktury 
będą wystawiane, udostępniane i doręczane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).  

a) w fakturze Sprzedawca zamieszcza następujące dane dotyczące Nabywcy: 

Podmiot 2 

Gmina Wolsztyn  
ul. Rynek 1 
64-200 Wolsztyn 
NIP 923-16-56-141  

Podmiot 3 

Urząd Miejski w Wolsztynie 
ul. Rynek 1 
64-200 Wolsztyn 
NIP 923-10-00-252  
 

b) faktura ustrukturyzowana w polu przeznaczonym na informacje dodatkowe powinna zawierać 
oznaczenia: 

− numer zamówienia podany przez Zamawiającego, 

− nazwę komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby zamawiającej. 

 

§ 16. 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Bezpośrednia płatność wypłacana przez Zamawiającego Podwykonawcy będzie obejmować 
wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu kopii Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

3. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunki bankowe 
wskazane przez Podwykonawców. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od daty doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ustępie 1, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w terminie określonym w ustępie 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub 
w przypadku skierowania do depozytu sądowego kwoty wymaganej na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

8. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ustępie 1, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

9. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

§ 17. 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia niniejszej 
umowy, polecić Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej; 

2) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót; 

a wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zmawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót (o ile Wykonawca wykaże, iż skutki realizacji 
polecenia będą uniemożliwiały dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany 
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.  

3. Roboty zamienne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 to roboty wynikające ze zmian rozwiązań 
projektowych, technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności. 
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie na podstawie negocjacji z uwzględnieniem 
zapisów ustępów 4, 5 i 6. 

4. Jeżeli roboty opisane w ust. 1, pkt 1 wynikające z poleceń Zamawiającego odpowiadają robotom 
określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, cena jednostkowa określona w tym 
kosztorysie używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty. 
Każdorazowo, w przypadku wystąpienia robót zamiennych, obliczona przez Wykonawcę wartość 
tych robót na podstawie przedmiotowego kosztorysu podlega weryfikacji i akceptacji przez 
Zamawiającego. W celu weryfikacji obliczonej ceny Wykonawca przedłoży kalkulację 
szczegółową cen jednostkowych wskazanych robót z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 
(w szczególności robocizny, materiału z kosztami zakupu, pracy sprzętu, kosztów pośrednich 
i zysku). Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa od średnich wartości 
publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału 
sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być wyższa od 
średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego 
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wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego).  

5. Jeżeli roboty opisane w ust. 1, pkt 1 wynikające z poleceń Zamawiającego nie odpowiadają 
robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, ale jest możliwe ustalenie nowej 
ceny jednostkowej tych robót na podstawie ceny jednostkowej z tego kosztorysu przez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taka metodą i przedłożenia 
wyliczenia Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji jak w ust. 4. Ustalona na tej podstawie 
cena nie może być wyższa od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Esti System” 
z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny 
przyjąć dla województwa wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie 
może być wyższa od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 
z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny 
przyjąć dla województwa wielkopolskiego).  

6. Jeżeli roboty opisane w ust. 1, pkt 1. wynikające z poleceń Zamawiającego, nie odpowiadają 
robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, wynagrodzenie zostanie 
ustalone na podstawie negocjacji, przy czym Wykonawca przedłoży do akceptacji kalkulację 
szczegółową cen jednostkowych wskazanych robót z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 
(w szczególności robocizny, materiału z kosztami zakupu, pracy sprzętu, kosztów pośrednich 
i zysku). Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa od średnich wartości 
publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału 
sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być wyższa od 
średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego 
wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego).  

7. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych rozliczenie robót, których wykonanie skutkowało zmianą wynagrodzenia, nastąpi 
w następujący sposób: 

1) Jeżeli roboty odpowiadają robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
cena jednostkowa określona w tym kosztorysie używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia za wykonane roboty. Każdorazowo w przypadku wystąpienia przedmiotowych 
robót, obliczona przez Wykonawcę wartość tych robót na podstawie przedmiotowego 
kosztorysu podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. W celu weryfikacji 
obliczonej ceny Wykonawca przedłoży kalkulację sporządzoną metodą szczegółową cen 
jednostkowych wskazanych robót z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 
(w szczególności robocizny, materiału z kosztami zakupu, pracy sprzętu, kosztów pośrednich 
i zysku). Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa od średnich wartości 
publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału 
sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być wyższa od 
średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego 
wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla 
województwa wielkopolskiego).  

2) Jeżeli roboty nie odpowiadają robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
ale jest możliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej tych robót na podstawie ceny 
jednostkowej z tego kosztorysu przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyliczenia ceny taka metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu do weryfikacji 
i akceptacji jak w pkt 1. Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa od średnich 
wartości publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego wydania, dla 
kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być wyższa od 
średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego 
wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla 
województwa wielkopolskiego).  

3) Jeżeli roboty nie odpowiadają robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie negocjacji, przy czym Wykonawca przedłoży 
do akceptacji kalkulację szczegółową cen jednostkowych wskazanych robót 
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z uwzględnieniem czynników cenotwórczych (w szczególności robocizny, materiału 
z kosztami zakupu, pracy sprzętu, kosztów pośrednich i zysku). Ustalona na tej podstawie 
cena nie może być wyższa od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Esti 
System” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę 
roboboczogodziny przyjąć dla województwa wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej 
publikacji ,cena nie może być wyższa od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę 
roboboczogodziny przyjąć dla województwa wielkopolskiego).  

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, w terminie odpowiednim, umożliwiającym 
weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu i jakości robót. 

 

 

 

§ 18. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
ofertowej za przedmiot umowy tj. w wysokości ……………………, w następującej formie: 

........................................................................................................................................................... 
(wymienić formę zabezpieczenia) 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym 
gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, miało bezwarunkowy i nieodwołalny charakter. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. zostanie zwrócone 
w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone łącznie z odsetkami należnymi 
z tytułu zdeponowania tych środków na koncie bankowym inwestora.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z tytułu naliczenia kar umownych. 

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia przedmiotu umowy określony 
w § 2 ust. 2 Wykonawca mający zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż 
pieniądz, zobowiązany jest dostosować termin obowiązywania wniesionego zabezpieczenia 
w terminie 7 dni od daty zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, bez wzywania przez 
Zamawiającego. 

 

§ 19. 

Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i w wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia (brutto) 
ustalonego w umowie za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi za wady – 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia (brutto) za wykonany przedmiot za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót trwającej dłużej niż 7 dni, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień przerwy, liczony od 
8 dnia przerwy; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia (brutto); 

5) za każdorazowe nie przedłożenie do za zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany lub nieprzedłożenie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 
w wysokości 2.000,00 PLN; 

6) za prowadzenie robót przy udziale Podwykonawcy w przypadkach gdy Zamawiający zgłosił 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym terminie 
nie doprowadził do zmiany umowy o podwykonawstwo – w wysokości 2.000,00 PLN; 

7) za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez Podwykonawców usług lub dostaw 
o wartościach przekraczających kwotę 50.000,00 PLN bez uprzedniego przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 PLN; 

8) w związku z § 13. ust. 11 Umowy, z tytułu braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego 
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000,00 PLN; 

9) w przypadkach, o których mowa w punktach 5), 6), 7), 8), niezależnie od naliczonej kary 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa 
zgodnie z regulacjami § 13. pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

10) kary o których mowa w punktach 5), 6), 7), 8) stosuje się również odpowiednio w przypadkach 
umów o podwykonawstwo zawartych między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą; 

11) w przypadkach braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 3.000,00 PLN za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty; 

12) za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia, o którym mowa 
w § 11 ust. 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki; 

13) za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 19. ust. 7 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za 
każdy dzień zwłoki; 

14) za każdorazowy stwierdzony przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 1 
czynności - Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary w wysokości 200,00 PLN za 
każdą osobę – przy czym, niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 1 
czynności. 

15) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kosztorysu zgodnie z § 9 ust. 2 w wysokości 
1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

16) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 0,2 % od kwoty zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki 

17) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych z udziałem podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, który nie został uprzednio zgłoszony Zamawiającemu i nie 
uzyskał jego akceptacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia. 

2. Łączna wysokość kar naliczonych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie przekroczy 30% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 14. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umownej części oraz uniemożliwienie 
rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia (brutto) za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały 
rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane – za każdy dzień zwłoki lub przerwy; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia (brutto). Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi 
z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia zgodnie z przepisami. 

6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami 
wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

§ 20. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 21. 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wymieniony 
w § 1 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość od odbioru wpisem 
w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie potwierdzenie tej gotowości. 

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych przedmiotu odbioru w ciągu 
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że częścią odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu 
gwarancji. 

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienia) zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 22. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancyjny na wszelkie roboty objęte umową, na 
wbudowane wyroby oraz urządzenia, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 
końcowego wynosi ………. miesięcy.  

2. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja 
jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji jakości udzielanych 
przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli). 

3. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancyjnym, do realizacji corocznych nieodpłatnych 
przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu budowlanego.  

4. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada 
okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 
z zastrzeżeniem jak w niniejszym paragrafie. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących 
w całym zakresie przedmiotu umowy, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Podjęcie działań przez Wykonawcę, zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 
24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek 
nastąpi do 96 godzin od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych 
względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może ww. termin 
przesunąć. 

Zgłoszenie odbywa się drogą mailową, na piśmie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno być 
kierowane na adres siedziby Wykonawcy, pod numer tel.: ……………………..,  
e-mail: ……………………………… 

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym 
terminie, Zamawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji, we 
własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej 
w § 20. niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 23. 

1. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 455 
ustawy Pzp oraz określonych w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisanych 
poniżej sytuacjach: 
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1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji: 
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przesunięcie 
terminu realizacji robót nastąpi o tyle dni, przez ile występowały niekorzystne warunki 
atmosferyczne; 

c) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia 
niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło 
po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej - przy czym przesunięcie 
terminu realizacji robót nastąpi o okres występowania siły wyższej; 

d) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia 
prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - przy czym przesunięcie 
terminu realizacji robót nastąpi o okres wstrzymania robót; 

e) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania 
Wykonawcy do takiej zmiany; 

f) wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy  
- przy czym przesunięcie terminu realizacji robót nastąpi o okres konieczny do usunięcia 
braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy; 

g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych przy czym przesunięcie terminu realizacji 
robót nastąpi o okres konieczny do uwzględnienia odmiennych warunków terenowych; 

h) działań osób trzecich uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości lub części 
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron - przy czym przesunięcie terminu realizacji robót nastąpi o okres w którym działania 
osób trzecich uniemożliwiły wykonanie przedmiotu zamówienia; 

i) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 
inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów - przy 
czym przesunięcie terminu realizacji robót nastąpi o okres konieczny do ich uzyskania; 

j) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 
zorganizowania badania archeologicznego, a także w przypadku stwierdzenia 
niewybuchów lub niewypałów - przy czym przesunięcie terminu realizacji robót nastąpi 
o okres niezbędny do usunięcia przeszkód przez właściwe podmioty. 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 
sytuacjach: 
a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT – o wartość zmiany; 
b) rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót; ograniczenie realizacji przedmiotu 
umowy w przypadku, o których mowa nie może przekroczyć 30% zakresu rzeczowego 
zamówienia określonego w SWZ; 

c) wykonania robót opisanych w § 17, ust. 1, pkt. 1 oraz o których mowa w ust. 2 pkt. 1 
litera a),e), f) i g) – o wartość tych robót; 

d) określonych w punkcie 3 niniejszego ustępu – o wartość tych robót. 
3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, 

spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
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b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 

4) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: 
a) zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron; 
b) zmiany Podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych 

z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do 
wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez 
Zamawiającego w SWZ); 

c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów 
uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.; 

d) zmiany w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związane ze zmianą budżetu, 
otrzymaną dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnętrz, 

e) zmiana przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla 
realizowanego przedsięwzięcia; 

f) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy. 
 
3. Warunki wprowadzenia zmian:  

1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 
2) pisemna zgoda obu stron umowy; 
3) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, 

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót i prac. 

 

§ 24. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu danej okoliczności, w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym 
art. 456 ustawy Pzp oraz określonych w niniejszej umowie, w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne Wykonawcy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od przekazania placu budowy – bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację robót i przerwa 
ta trwa dłużej niż 7 dni; 

6) w przypadku wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
przez Podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy bez uzyskania zgody 
Zamawiającego; 

7) w przypadku gdy Zamawiający dokona więcej niż dwa razy bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania 
bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy; 

8) w sytuacji określonej w § 6. w ustępie 6; 

9) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniem przedmiotu umowy w taki sposób, 
iż nie jest możliwe jego wykonanie zgodnie z terminem ustalonym w § 2 ust. 2 umowy, bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy; 
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10) w przypadku nieprzedłożenia w terminie 7 dniu kosztorysu, o którym mowa w § 9 ust. 2; 

11) w przypadku niedokonania w terminie 7 dni korekty kosztorysu, o której mowa w § 9 ust. 2 
pkt. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu danej okoliczności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru; 

3) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności 
stanowiących podstawę odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wniesione; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7) Wykonawca uporządkuje teren robót z usunięciem materiałów i sprzętu będącego własnością 
Wykonawcy oraz pozostałych odpadów na własny koszt. 

5. Wykonawca przedłoży rozliczenie robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, które 
zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego. Podstawą rozliczenia robót będzie kosztorys, 
o którym mowa w § 9 ust. 2, tj. 

1) Jeżeli roboty odpowiadają robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
cena jednostkowa określona w tym kosztorysie używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia za wykonane roboty. Obliczona przez Wykonawcę wartość robót na podstawie 
przedmiotowego kosztorysu podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. W celu 
weryfikacji obliczonej ceny Wykonawca przedłoży kalkulację sporządzoną metodą 
szczegółową cen jednostkowych wskazanych robót z uwzględnieniem czynników 
cenotwórczych (w szczególności robocizny, materiału z kosztami zakupu, pracy sprzętu, 
kosztów pośrednich i zysku). Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa od 
średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego 
wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla 
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województwa wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być 
wyższa od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego 
dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć 
dla województwa wielkopolskiego).  

2) Jeżeli roboty nie odpowiadają robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
ale jest możliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej tych robót na podstawie ceny 
jednostkowej z tego kosztorysu przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyliczenia ceny taka metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu do weryfikacji 
i akceptacji jak w pkt 1. Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa od średnich 
wartości publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego wydania, dla 
kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla województwa 
wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być wyższa od 
średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego 
wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla 
województwa wielkopolskiego).  

3) Jeżeli roboty nie odpowiadają robotom określonym w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 2, 
wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie negocjacji, przy czym Wykonawca przedłoży 
do akceptacji kalkulację szczegółową cen jednostkowych wskazanych robót z uwzględnieniem 
czynników cenotwórczych (w szczególności robocizny, materiału z kosztami zakupu, pracy 
sprzętu, kosztów pośrednich i zysku). Ustalona na tej podstawie cena nie może być wyższa 
od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Esti System” z ostatniego dostępnego 
wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć dla 
województwa wielkopolskiego). W przypadku zaś braku takiej publikacji, cena nie może być 
wyższa od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego 
dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny (stawkę roboboczogodziny przyjąć 
dla województwa wielkopolskiego).  

§ 25. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy oraz po wyczerpaniu 
postępowania mediacyjnego, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

 

§ 26. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 27. 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procesu realizacji przedmiotu Umowy ze strony 

Zamawiającego jest: ……………………, tel. ………………, e-mail: ……………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procesu realizacji przedmiotu Umowy ze strony 

Wykonawcy jest: ……………………, tel. ………………, e-mail: ……………………. 

3. Wszelkie bieżące uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

przekazywane będą pisemnie lub drogą e-mailową, na niżej podane adresy do  

korespondencji: 

a. Zamawiający: 

e-mail: ……………………, Wykonawca: 
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e-mail: …………………… 

4. Każda ze Stron może dokonać zmiany osób i danych, o których mowa w ust. 1 - 2, które jej 

dotyczą, zawiadamiając na piśmie drugą Stronę o dokonanej zmianie. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 28. 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz., z których 1 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

§ 29. 

Wykaz załączników do umowy: 

- Formularz Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

- Oferta Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 


