Zalacznik Nr4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone do tresci
umowy w sprawie zamowienia (PPU)

(Numer referencyjny: ZGK.ZP.01/2026)

Umowa Nr ....../2026
na roboty budowlane

zawarta dnia v e, r. w Zawierciu,

pomiedzy:

Zakladem Gospodarki Komunalnej Spé6tka z ograniczona odpowiedzialnoscia z
siedziba w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53, wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w
Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000162858, legitymujaca sie
nr REGON: 270198636, NIP: 6490001405, BDO: 000001179, posiadajaca kapitat
zaktadowy 13 701 500 zt,

reprezentowang przez:

Marcina Szemla - Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

”

sp6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weeeneeenneenee (Wpisa€ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................... zgodnie z wydrukiem z Centralne;j
Informacji Krajowego Rejestru Sgadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP
................... ,REGON e rrey zwang dalej ,Wykonawcy”,

reprezentowang  przez
.......... 1/reprezentowang  przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
.- Zamieszkalg/ym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.................... (wpisac adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP
............... , REGON ............, ,zwang/-ym dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang/-
ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spéfki.
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zatgcznik do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej
,2Stronami”, o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1320 z p6Zn. zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca - zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczeg6lnosci w ramach
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikiem przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienie publicznego (Numer referencyjny:
ZGK.ZP.01/2026) zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych,
polegajacych na: ,Budowie kwatery 1B wraz z infrastruktura towarzyszaca
w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Zawierciu, przy ul. Podmiejskiej”” (dalej:
»,Przedmiot umowy” a takze wymiennie jako ,przedmiot zamdéwienia”).
2. Naprzedmiot zamoéwienia sktada sie zakres wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (dalej ,SWZ”), Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, (dalej ,STWiORB”) oraz umowie, w szczeg6lnosci:
1) budowa kwatera 1B skltadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne, wraz z niezbedna infrastrukturg (drenaz odciekéw, studnie biernego
odgazowania),

2) budowa zbiornika zelbetowego na odcieki wraz z komorg na wode do celow
przeciwpozarowych,

3) wykonanie drogi, placow i dojazdow wewnetrznych,

4) wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

5) wykonanie zewnetrznej instalacja kanalizacji deszczowej,

6) wykonanie zewnetrznej instalacja kanalizacji odciekowe;j,

7) wykonanie zewnetrznej instalacje elektroenergetyczne,

8) wykonanie ogrodzenia.

3. Szczegbélowy =zakres rzeczowy umowy okreSlony jest w dokumentach
stanowiagcych zataczniki do umowy, a to m.in.: Specyfikacji Warunkéow
Zamoéwienia oraz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, PROJEKT
WYKONAWCZY, PRZEDMIAR ROBOT).

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac¢ sie na
zakresie wskazanym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wystqgpienie w trakcie realizacji umowy robdt nie ujetych w przedmiarze lub robét

w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato

Wykonawcy do Zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczeg6lnosci Dokumentacjg Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do peinego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy
rozumiejg pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy.

7. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez
nastepujace dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

3) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w
tymw szczegdlnosci SWZ oraz Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

§1a
Sposab realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robdét i zapewni na witasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy
oraz kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy,
az do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w
ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpézniej do
dnia rozpoczecia robot, o§wiadczenia ztoZonego przez ta osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez
do wskazania kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzagdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

5) utrzymaniataduiporzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec os6b trzecich, ktére poniosa
szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody w ich wynikuy,
niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiajacemu;

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

10) przekazania Zamawiajacemu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, w tym
badaniami, pomiarami, certyfikatami, dokumentacja powykonawczg itd.;

Zal. Nr 4 do SWZ - PPU Strona4z41 |




10.

11.

12.

17.

11) czynnego uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, w szczeg6lnoSci poprzez uzupeilnienie na wezwanie
odpowiednich organéw dokumentacji przedtozonej wraz z wnioskiem, o
ktérym mowa w pkt 10 powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej

umowy materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i

zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia beda

dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i

proéb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody, na osobach i rzeczach

powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjag Przedmiotu umowy, od

czasu przejecia placu budowy do odbioru konncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie Zaktadu prowadzonego przez Zamawiajacego

poprzez odpowiednig organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej

budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdét, Wykonawca we

wiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomos$ci  sgsiednich  dotyczacych  uszkodzen = spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego

robét, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na

tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w

budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robo6t przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru

robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw
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18.

19.

20.

21.

22.

badan i pomiaréw zgodnych 2z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materialéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestéw i $wiadectw jakosci. W przypadku nie
dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy Ilub
zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajacego w
terminie = wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich ewentualnych kosztow
wynikajagcych z  warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcéw
infrastruktury technicznej, w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy
infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylgczenia urzadzen w
zwiagzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach
budowy pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co
do zgodno$ci postepu robét z harmonogramem robot, w tym postep
rzeczowy i finansowy, okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych miec¢ istotny wptyw
na realizacje inwestycji itermin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej
rozliczen z podwykonawcami.

§2

Termin realizacji
Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy: do 9 miesiecy
od podpisania umowy, tj. do dnia ........... I.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania przez
przedstawicieli obu Stron protokotu odbioru koricowego. .
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
okreslajacy daty wykonania poszczegdlnych etapow prac.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
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Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze
obowigzujagcym  Wykonawce harmonogramem  bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnoSci
harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu
wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

IS, 2 @ ) [ 1 (1}
plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI wuuuuserssuenesssesnssnanens Z1,
co stanowi kwote brutto .........c.cueuesienennnnns ZE (stownie ztotych: ..o ).

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cig roboét budowlanych, dostaw i czynnoS$ci przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym pokrycia kosztéw czynnoSci
Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w § 10 umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacja Projektowa, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z
wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna
wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktéorym
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mowa w ust. 1 Umowy.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlanych na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy

Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca

nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacja Projektowa lub STWiORB

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

Wykonawca ztozyt Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia

ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z

wyszczegOlnieniem sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robét nieobjetych umowsa - zgodnie z ust. 5;

4) robo6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 19 umowy,

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6 zostat wykonany zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjSciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
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12.

13.

14.

15.

100 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa

Sekocenbud;
4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,

zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete umowa realizowane bedg w wyniku
zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 11, moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznoSci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sa state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

§4
Obowiagzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie wykonawcy Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
robét budowlanych,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioréw cze$ciowych i koncowego oraz zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
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prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy, a takze dostarczenie i zamontowanie
wyposazenia,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy
i prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach Dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodng z Dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla
potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
budowli znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie ewentualnie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie ewentualnie zdemontowanych materiatdw i urzadzen w
sposéb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oso6b trzecich,
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17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci,

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszystkimi
wymaganymi zatgcznikami oraz uczestniczenie w sposéb czynny w
postepowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w okreslonym
przez niego zakresie,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisdw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu roboét
budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i je zmian,

31) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

33) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu
robot budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie poZniej niZz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
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Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnoSci

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ we

wlasnym zakresie zgodnie obowigzujagcymi przepisami, chyba ze w trakcie
wykonywania rob6t Zamawiajacy postanowi o ich wykorzystaniu na jego
potrzeby.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji wykorzystaniu materiatéw, o

ktérych mowa w ust. 4 na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wcze$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajgace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu

Wykonawcy, Kktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami

powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
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wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktéore moga by¢ potrzebne do wykonania
robo6t podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

6) skompletowanie i  przedstawienie Zamawiajagcemu  dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegOlnoSci: protokotdow badan i sprawdzen, protokot6w pomiardw,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows i
STWIORB.

8) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, nie pdzniejnizna 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla  spoteczno$ci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociaggéw, kanalizacji,
elektryczno$ci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

9) Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jakiw
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez
caty okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych
roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego
tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami
czesciowymi oraz faktura koncowa.
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Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza faktura czesciowa na kwote nie wieksza niz 25% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za
zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy - zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 umowy, po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot objetych faktura,
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2),

2) druga faktura czesciowa na kwote nie wieksza niz 25% (narastajaco nie
wiecej niz 50%) wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy, wystawiona zostanie za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg
wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 umowy - zgodnie
z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robot objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2),

3) trzecia faktura czeSciowa na kwote nie wieksza niz 25% (narastajaco nie
wiecej niz 75%) wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy, wystawiona zostanie za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg
wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 umowy - zgodnie
z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robot objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2),

4) faktura koncowa na kwote pozostalg z wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa zostanie wystawiona na
kwote stanowigca roznice pomiedzy suma kwot wynikajgcych z wczesSniejszych
faktur czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust.
1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego robot, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3),

Podstawga do wystawienia poszczeg6lnych faktur bedzie podpisany przez
przedstawicieli Stron protokét odbioru (czesciowy lub koncowy). .
W zwigzku z wystawieniem drugiej i kolejnych faktur wskazanych w ust. 2,
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i przedtozy¢ za poSrednictwem
wiadomosci e-mail zestawienia kwot umowionych wynagrodzen wszystkich
podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ktérych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w
ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajacych z
zawartych umow wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robot/dostaw/ustug
odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie

dla kazdego zadania.

Zal. Nr 4 do SWZ - PPU Strona 14 z 41]




10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej

doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego) lub udostepnienia w systemie KSeF.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie

Zamawiajgcemu za posrednictwem wiadomosci e-mail dokumentéw wskazanych

wust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych  po  zaakceptowaniu przez  Zamawiajgcego umowy o0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust.

12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12

pkt 112, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
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zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

16.

17.

18.

19.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Spéika z o.o.

ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 6490001405

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z péZn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawece dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zZadajac jednoczesnie dodatkowych

wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli po podpisaniu niniejszej Umowy, wejdzie w
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20.

21.

zycie obowigzek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur, zgodnie z art. 106ga Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréow i ustug (tj. Dz. U.z 2025 r. poz. 775 z p6Zn. zm. ), to Strony zobowigzujg
sie interpretowac i stosowac¢ postanowienia niniejszego par. 5 Umowy zgodnie z
obowigzkami wynikajgcymi z przywotanej wyzej Ustawy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty wymagane
do prawidtowego i terminowego wykonania umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze
nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie obowigzkéw wskazanych w Umowie lub bedacych wynikiem btedéw
Wykonawcy. Poza przypadkami wyraznie wskazanymi w treSci umowy,
wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia z wynagrodzenia, bez konieczno$ci
uzyskiwania zgody Wykonawcy naleznosci wskazanych w tresci poszczegdlnych
postanowien umowy, w szczegdlnosSci naleznosci z tytutu (1) wykonania
zastepczego, (2) naliczonych zgodnie z umowa kar umownych.

§6
Odbiory
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czes$ciowe;
3) odbiér koncowy - po zakonczeniu catoSci prac objetych przedmiotem
zamOwienia,
4) odbidr gwarancyjny;
5) odbior pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioré6w robo6t stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos$¢ do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej
branzy;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyznaczonemu przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajace;j
lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbiorow czesciowych:

Odbiory czeSciowe robot sa przeprowadzane przy udziale przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz w obecnos$ci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od

daty zgltoszenia wykonania czesSci robét budowlanych po przeditozeniu

kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;
3) W odniesieniu do odbioru konncowego:
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a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych w tym po uzyskaniu w imieniu
zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i innych dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedloZeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru koncowego wraz z uzyskaniem uzyskanie w imieniu
zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy,

c) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego osSrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy
szczegotowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej wuzgodnionej i posiadajgcej
stosowne Kklauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wtasny
koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badZz zniszczonych znakéw punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonac ich przeniesienia. W
zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
do Zamawiajgcego wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu komplet
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dokumentacji powykonawczej wymaganej w Dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczeg6étowy sporzadzony na
dzien zakonczenia robd6t budowlanych, w terminie do 7 dni od daty
zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pézniej niz do dnia wyznaczenia dokonania
odbioru koncowego,

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru,

h) W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczeg6lnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioruy,

i) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

i. jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14
dni, ktorego uptyw bedzie skutkowat naliczaniem kary umownej zgodnie z
§14 ust. 1 pkt. 2 umowy,

ii. jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni, ktérego uptyw bedzie skutkowat naliczaniem kary
umownej zgodnie z §14 ust. 1 pkt. 2 umowy;

iii. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy (postanowieniami §15 ust. 2-16 i §16 umowy znajduja
zastosowanie) albo Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

j) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt; wykonanie
zastepcze nie wymaga upowaznienia sgdu powszechnego, na co Wykonawca
wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode; Skorzystanie przez
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Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z wykonania zastepczego nie
uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego do naliczania kar umownych zgodnie
z § 14 umowy

k) W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w pkt. i) i. umowy, terminem
wykonana zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia z usunietymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci
odbioru). Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét
odbioru koncowego robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i
zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

b) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktéorych mowa w
powyzej w pkt. a), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru
koncowego, przeprowadzane beda przy wudziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uplywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie
wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie
nie pozniej niz 2 miesigce przed upltywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 12
niniejszej umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy, w szczegdélnosci, zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
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2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej préb i
badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania
Inspektora nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
14 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wtasnymi, z wyjatkiem robét w zakresie:
1) e e ,
2) ettt e e r e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia,
zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby

jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

7)w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa 1 obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie

okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu po$swiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
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zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 oraz 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania
umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 oraz 11, stosuje sie odpowiednio do zmian
umow o Podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petnga odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy zgodnie z § 15
ust. 1 pkt. 4 umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o wudzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoOwienia
Wykonawca, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktéorym w poézZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
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24.

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z
§ 19 umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na
roboty budowlane lub wustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres
przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 23 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob
ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ....... ;nrtel: ... ; e-mail: ...
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......; nr tel.: ........ ; e-mail: .......... ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegédlnoSci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnos$ci i prac objetych
umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowa przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.
Wykonawca ustanawia w zakresie kierowania robotami:
a) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

upr. bud. nr: ... ;
b) kierownika rob6t w branzy sanitarnej w osobie:
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upr. bud. nr: ..o ;

c) kierownika robét w branzy elektrycznej w osobie:
.......................................... 00V o <Y I < 5 1 s - ) |
upr. bud. nr: ..o ;

d) kierownika robé6t w branzy drogowej w osobie:

upr. bud. nr: ..o ;
Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0sob zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oso6b
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, nie stanowi zmiany umowy,
jednakze musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuze;j
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ
(jezeli byly wymagane) oraz zlozonej ofercie a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic z
wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osob personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w
ustawie Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakoSci

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania

dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjgq prac i

robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie

dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne niedochowanie terminu w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym
mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na
warunkach okre$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowiefn gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Wykonaweca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia - ..... miesiace od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.
Rekojmia za wady robdt budowlanych oraz dostarczonych i wbudowanych
materiatdw i urzadzen udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (w szczeg6lnosci poprzez ich naprawe
lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
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w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty i
urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakos$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wady (pod pojeciem wady Strony rozumiejg jakgkolwiek
wade, usterke, awarie czy nieprawidtowos¢ w przedmiocie umowy) Wykonawca
zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegollnos$ci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Wykonanie zastepcze nie wymaga upowaznienia sadu
powszechnego, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode;
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z wykonania
zastepczego nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych zgodnie z § 14 umowy. Usuniecie wad w ramach wykonania zastepczego
nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi oraz nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci z tego tytutu.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, Na adres €-Mail: .....coooieveei i e e ere e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, niezaleznie od uprawnien
opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Usuniecie wad przez Zamawiajacego nie pozbawia go
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uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi oraz nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci z tego tytutu. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
usuniecia wady, a Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
usuniecia wady w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opéZnienie w transakcjach handlowych.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw
robot)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy, urzedujqcych cztonkéw organdéw
zarzqdzajqcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikéw spotki jawnej Ilub
partnerskiej).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnos$ci: doktadne okreSlenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze
wskazane w ust. 1 czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych ww. czynnoSci nie
po6Zniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do speiniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
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— posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg06lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace izakres obowigzkéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréoci¢c sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu,
w terminie 3 dni, aktualne kserokopie pos$wiadczone przez Wykonawce za
zgodnos$¢ z oryginatem umow o prace oraz zakresy obowigzkéw wszystkich osob
wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 umowy - umowy winny by¢
zanonimizowane (do odczytania nalezy pozostawi¢: imie i nazwisko pracownika,
daty zawarcia umowy, rodzaj umowy).
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o
ktoérych mowa w § 6 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uptywu terminu wskazanego w tresci §12 ust. 9 umowy lub wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokoSci
2500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 lub 5 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek;

14)w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 23 umowy - w wysokos$ci 1000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktéorym zaptata powinna
najpo6zniej zosta¢ dokonana,

15) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia z
wykorzystaniem materiatow lub urzadzen co do ktérych wykonawca nie
uzyskat wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,
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16) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznos$ci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

17) w przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w §4 ust. 2 pkt. 24
umowy, w szczegbélnoSci w przypadku nieprzygotowania wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub przygotowania niekompletnego wniosku albo
zaniechania uczestniczenia w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o
pozwolenia na uzytkowanie na wezwanie Zamawiajacego - w wysokosci
2000,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupeiniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach

og6lnych.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia

wykonawcy wynikajgcego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej

kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z ré6znych

tytutow. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, wynosi 20 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne s3 nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od faktu poniesienia szkody

i jej wysokoSci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych

wskazanych w Umowie takze w przypadku rozwigzania, wygasniecia lub

odstapienia od niniejszej umowy - postanowienia Umowy w tym zakresie pozostajg
prawnie wigzgce pomimo rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od Umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy - w catosci lub czesci
wedlug wlasnego uznania, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w spos6b niezgodny z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, pomimo wezwania Wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdét budowlanych bez uzasadnione;j
przyczyny w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni w
stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.1 umowy,
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4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwal realizacje robdt i
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego
ciggltosci w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty ktéoremukolwiek z podwykonawcow
lub dalszym podwykonawcom,

7) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, o§wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od

umowy winno nastgpi¢ w terminie 45 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

obowiazki szczegotowe okreslone w ustepach ponizszych.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegbétowe.

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
umowsy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na
celu ochrone zycia i wtasnoS$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najp6Zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca

Zal. Nr 4 do SWZ - PPU Strona 32 z 41]




10.

11.

12.

13.

14.

otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia-wg wykazu
sporzadzonego zgodnie z trescig ust. 5 pkt 3).
W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o
ktérym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu, ktére
to zasady przekaze Zamawiajgcemu. Jesli Zamawiajacy nie zaakceptuje tych zasad,
Wykonawca ma obowigzek usungé¢ materiaty w terminie 3 dni od otrzymania
informacji od Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11, zorganizowa usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.
W terminie 5 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczego6lnionych ust. 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 31 § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania
przez niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10, czynnoSci te przeprowadzi lub

Zal. Nr 4 do SWZ - PPU Strona 33 z 41]




15.

16.

zorganizuje Zamawiajgcy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

Zamawiajacy odstapi od umowy w przypadkach okre$lonych w art. 456 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy w petni zachowuje wszystkie
uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczeg6lnosci w zakresie
uprawnien z gwarancji, rekojmi, kar umownych, mozliwosci powierzenia
wykonania zastepczego, dochodzenia odszkodowania i uprawnien do skorzystania
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16

Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego warto$¢
zastrzezonych kar umownych - na zasadach ogélnych.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ......ccssssesrsnenns W wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......cccsirienennns Zlotych
(stownie ztotych: ... ). Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi
na caty ten okres. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca wnosi na
okres nie krotszy niz 5 lat. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktoére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
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10.

11.

12.

13.

wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoS$ci ....ccoverrievninenns ztotych (stownie ztotych: ................. ),
stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA wuvvererrnerersnenerens ztotych (stownie ztotych: ..................... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji - w
zaleznosci od tego, ktory ze wskazanych okreséw jest dtuzszy. W trakcie realizacji
umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
- Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kwoty. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czeSci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w tresci
art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych.

§18
Zmiany umowy
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Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegdblnos$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezbednych do wykonania robét przez innego Wykonawce - o ile usuniecie
kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowacl
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
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hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania
przy  wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, , przy czym przedituzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres
$Swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatno$ci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu S$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamodéwienia lub zakresu sSwiadczen lub
sposobu wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej;

11) termin wykonania ulegnie zmianie w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z
technologia tj. m.in. opady deszczu, Sniegu, temperatury ponizej minus pieciu
stopni Celsjusza. Zmiana terminu nastapi o tyle dni, ile miaty miejsce
niekorzystne warunki atmosferyczne. Potwierdzenie wystgpienia w danym
dniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odnotowane zostanie oraz
podpisane przez ustanowionego przez Wykonawce Kierownika Budowy oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego w stosownym Rejestrze;

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zawarcia stosownego

aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy. Strona wystepujaca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest
do pisemnego wykazania zasadnos$ci wprowadzenia zmian.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy przewiduje rOwnieZ zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $§wiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robét budowlanych do

zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

Wszystkie powyZzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z

ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub Kkosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdéwienia w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp:
wyliczenie wysokoS$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o
miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem
GUS
w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed podpisaniem protokotu
odbioru koncowego zmieni sie (narastajagco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom
przekraczajacy 10%, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% - 10%) = C,

gdzie:

A- warto$¢ prac objetych protokotem odbioru koncowego

B - suma wartosci opublikowanych wskaZnikéw GUS w okresie od dnia

zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

C- warto$¢ zmiany.
strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamowienia.

taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 % w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
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2.

wyrazonej aneksem do umowy.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane

osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba zZe prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosSci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zgdania, w szczego6lnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
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zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ praw, obowigzkow ani wierzytelnos$ci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
Postanowienia koncowe

1. Strony zgodnie potwierdzajg, iz pozostaja Swiadome, Ze tres$¢ niniejszej umowy
jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w powszechnie
obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz ze znane sg im skutki tego faktu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwiazanych z
realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
oraz przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, umoéw
ubezpieczenia, gwarancji oraz innych dokumentéw wymienionych w umowie
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego wtasciwy w
chwili wytoczenia pow6dztwa zgodnie z prawem polskim.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach
oryginatu, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Zalaczniki stanowig integralna cze$¢ umowy. Zatgcznikami do umowy sa:

1) e

Zamawiajacy: Wykonawca:
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