

Stan na dzień:.....

Lp	Etapy	Czas trwania	Rok.....											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ETAP I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: kwota														
1	Wystąpienie i pozyskanie mapy do celów projektowych	2												
2	Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni	1												
3	Wykonanie badań geotechnicznych	1												
4	Wykonanie inwentaryzacji elementów drogowych i infrastruktury technicznej	1												
5	Przygotowanie i uzgodnienie planu zagospodarowania terenu z Zamawiającym	2												
6	Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z jej uzyskaniem	2												
7	Wystąpienie i uzyskanie od gestorów sieci warunków technicznych usunięcia ewentualnych kolizji	1												
8	Opracowanie projektu budowlanego i technicznego	3												
9	Złożenie projektu na Naradę koordynacyjną	1												
10	Wykonanie projektów podziałów wraz z ich zatwierdzeniem w Ośrodku	3												
11	Wystąpienie i uzyskanie zatwierdzenia PSOR oraz TOR	2												
12	Wystąpienie o opinie do ZRID-u	1												
13	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz decyzji ZRID wraz z ich uzyskaniem z rygorem natychmiastowej wykonalności	3												
14	Uzgodnienie projektów branżowych	3												
15	Opracowanie projektu wykonawczego wraz z STWiORB	3												
16	Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej	1												
ETAP II - ROBOTY BUDOWLANE: kwota														
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE													
1	Usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas realizacji inwestycji	1												
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	1												
3	Rozbiórka elementów dróg i ulic	1												
	ROBOTY ZIEMNE													
4	Wykonanie wykopów	1												
5	Wykonanie nasypów	2												
	PODBUDOWY													
6	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	2												
7	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych i niebitumicznych	3												
8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	2												
9	Podbudowa z tłucznia kamiennego	1												
10	Podbudowa z mieszanki związanej	1												
11	Podbudowa z betonu cementowego	1												
12	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	2												
	NAWIERZCHNIE													
13	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej	2												
14	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej	2												
15	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	2												
16	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	2												
17	Wzmocnienie nawierzchni geosyntetykiem	2												
	ROBOTY WYKONCZENIOWE													
18	Humsuowanie z obsianiem	1												
19	Montaż elementów małej architektury	1												
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU													
20	Oznakowanie poziome	1												
21	Oznakowanie pionowe	1												
	ELEMNETY DRÓG I ULIC													
22	Krawężniki betonowe	2												
23	Obrzeża betonowe	2												
	ZIELEŃ DROGOWA													
24	Zagospodarowanie terenów zieleni	3												
	ENERGETYKA													
25	Oświetlenie drogowe - rozbudowa	3												
26	Zasilanie monitoringu	1												
	TELEKOMUNIKACJA													
27	Zabezpieczenie sieci teletechnicznych	1												
28	Budowa monitoringu wizyjnego	3												