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(Znak postepowania: R1.271.1.2026.NJ)

Umowa Nr 272.1.2026
Na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta dnia ....eeeeee 2026 r. w Studzienicach,

lub

zawarta w dniu ztoZenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnia
,Strone”,

pomiedzy:

Gming Studzienice z siedziba przy ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

NIP: 8421663765, REGON: 770979559

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

ktorg reprezentuje:

Pan Bogdana Rys - W6jt Gminy Studzienice

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Studzienice - Pani Marii Sabisz-Jereczek
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firmg ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeveeeneenneenen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .................
REGON ..o , zwang dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowanag przez ... 1
/reprezentowana przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ...
zamieszkatg/zamieszkatym ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul
.................... (wpisac¢ adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON
............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego
na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?3,

”

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana w dalszej czeSci ,umowg”, zostata
zawarta w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz zadanie pn. ,Budowa trasy transportowej pieszo-
rowerowej na odcinku Ugoszcz - Studzienice przy drodze powiatowej nr
1780G”0 ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest w ramach Fundusze
Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (Miejski Obszar Funkcjonalny Bytowa). Realizacja
glownych rowerowych sieci transportowych na terenie MOF Bytow, zgodnych
z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilnosci.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne pn.:

,Budowa trasy transportowej pieszo-rowerowej na odcinku Ugoszcz - Studzienice

przy drodze powiatowej nr 1780G”.

2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje, w szczego6lnosci:

1) Budowe trasy pieszo - rowerowej o szeroko$ci minimum 2,5 m o nawierzchni
bitumicznej (wyjatkowo o nawierzchni z kostki betonowej) na odcinku Ugoszcz (od
granicy z gming Bytéw) do parkingu przy jeziorze w miejscowosci Studzienice,

2) Przebudowe drogi powiatowej nr 1780G w Ugoszczy polegajaca na budowie wyspy
azylu dla pieszych oraz rowerzystéw wraz z poszerzeniem nawierzchni,

3) Przebudowe skrzyzowania drég powiatowych nr 1769G oraz 1780G,

4) Budowe / przebudowe istniejgcych zjazdéw na tereny przyleglte do drogi powiatowej nr
1780G,

5) Wpycinke drzew oraz krzewow,

6) Zdjecie warstwy humusu,

7) Rozbidrke elementéw drég i ulic,

8) Wykonanie rob6t ziemnych (wykopy, nasypy) oraz bagrowanie (usuniecie gruntéw
organicznych),

9) Wykonanie murkéw oporowych za pomoca elementéw prefabrykowanych,

10) Wykonanie wzmocnienia istniejagcego poditoza i doprowadzenie podioza do
wymaganych parametrow,

11) Wykonanie konstrukcji nawierzchni trasy pieszo - rowerowej, chodnikow, zjazdéw
oraz drogi powiatowej nr 1780G wraz z obramowaniem poszczeg6lnych typow
nawierzchni,

12) Wykonanie elementéw wykoniczeniowych, m.in. humusowanie, umocnienie skarp,
budowa Sciekow itp.,

13) Wykonanie elementéw docelowej organizacji ruchu, w tym oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe, bariery ochronne oraz balustrady (jako elementy
zabezpieczajace ruchu pieszy i rowerowy),

14) Budowe / przebudowe odwodnienia: kanalizacji deszczowej, rowy odwadniajgce,
przepusty pod trasa pieszo - rowerowa oraz zjazdami wraz z oczyszczeniem
przepustow pod droga powiatowa nr 1780G,

15) Przebudowe istniejgcego o$wietlenia Energa O$wietlenie Sp. z o.0.

16) Przebudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia Energa-
Operator S.A. wraz z uzgodnieniem Projektéw Wykonawczych u Gestora sieci,
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17) Budowe o$wietlenia drogowego na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1769G oraz

1780G w Kostkach,

18) Budowe doswietlenia miejsca postoju na terenie leSnym,

19) Budowe / przebudowe o$wietlenia parkowego przy jeziorze w Studzienicach,

20) Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych,

21) Wykonanie elementéw matej architektury, m.in. stojakdw rowerowych,

22) Uporzadkowanie terenu po zrealizowaniu wszystkich rob6t budowlanych,

23)Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wszystkich dokumentéw potrzebnych do

zloZenia wniosku o zakonczeniu budowy.

24) Zadanie nalezy realizowaé¢ zgodnie z zasadami polityk Unii Europejskiej, w tym z

poszanowaniem praw podstawowych, przy przestrzeganiu Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej, a takze zasadami udzielania zamdéwien, ochrony Srodowiska,
politykami zréwnowazonego rozwoju okreslonymi w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej oraz celami ONZ dotyczacymi zréwnowazonego rozwoju, a takze
porozumieniem paryskim i zasadg ,,nie czyn powaznych szkéd $rodowisku” — DNSH
(»do no significant harm”), Zasada réwnoS$ci szans i niedyskryminacji, w tym ze
wzgledu na pleé¢, ras¢ lub pochodzenie etniczne, religic lub Swiatopoglad, wiek lub
orientacje seksualng oraz niepelnosprawnosé, a takze z zapewnieniem dostepnosci dla
os6b z niepelnosprawnos$ciami, z poszanowaniem Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Zasady
réwnosci kobiet i mezczyzn i z uwzglednieniem aspektu i perspektywy pleci.

3. Szczeg6towy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okreslaja:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

specyfikacja warunkéw zamoéwienia;
dokumentacja, w tym:

— Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany),

— Projekt geotechniczny (geologia)

— Projekt techniczny

— Mapa do celéw projektowych

— Projekt statej organizacji ruchu
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB); z
zastrzezeniem, iz w sytuacji gdy postanowienia umowy okreS$lajg sposéb
prowadzenia robot lub odbioréw lub rozliczenia rob6t w sposéb odmienny od
STWIORB, wigzgace sg zapisy umowy;
przedmiary robdt (z zastrzezeniem ust. 5-6),
ztoZona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.
Decyzja Starosty Bytowskiego - pozwolenie na budowe (Jezioro) z dn.07.11.2025 r. nr
367/2025/S
Decyzja Starosty Bytowskiego - pozwolenie na budowe (Lasy) z dn.07.11.2025 r.
nr 368/2025/S
Zawiadomienie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z dn.24.02.2026 .
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W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWIORB- wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 11 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ......... 2027 r.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,
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2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 314;
3) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 31i 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu,
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

ceenenenenes Z1 DEEEO
plus nalezny podatek VAT ............ %, W WySOKOSCI wuuuviriisnnnnssnnnnns Z1,
co stanowi kwote brutto ........eeseisssseeeeniennnns Z1
(STOWNIE: <. e e e ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania caloSci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy pzp okre$lajg
minimalna warto$¢ $wiadczenia stron na poziomie 70% wynagrodzenia umownego.
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W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18 Umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
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120% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
120% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacjg projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany

umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiagzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, zgtoszenia robot, dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

4) skompletowanie i  przedstawienie = Zamawiajagcemu  dokumentow
wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczegd6lnosci: protokotéw badan i
sprawdzen (o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotow pomiaréw (o ile sa
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wymagane w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa
wymagane w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;
5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowiagzki te obcigzajag wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWiORB;
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej Kkolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma fakturami

czeSciowymi oraz faktura koncowa.

Faktury bedg wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza faktura czesciowa na kwote o wartosci do 25% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona na podstawie
przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego obmiaru wykonanych
robot za zakres robét rzeczywiscie wykonanych wedlug wyceny wynikajacej z
kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robot objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
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2) druga faktura czeSciowa na kwote o wartosci do 25% (narastajaco do 50%)
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona
na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego
obmiaru wykonanych rob6t za zakres robét rzeczywiscie wykonanych wedtug
wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 6 umowy, po
dokonaniu odbioru czeSciowego roboét objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

3) faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote stanowigca roéznice
wystawionych faktur czeSciowych i wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w§ 3 ust. 1 umowy po dokonaniu odbioru koficowego zgodnie z § 6
ust. 1 pkt 3).

Do faktur wystawianych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢

solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z

dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego.

Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z

potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem

spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt
1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur za posrednictwem KSeF od
dnia okreslonego w przepisach,

2) w przypadku braku dostepnosci systemu KSeF, faktury moga by¢ wystawiane w
trybie offline, zgodnie z obowigzujaca schema faktury ustrukturyzowanej, z
obowigzkiem przestania ich do KSeF najp6Zniej w kolejnym dniu roboczym,

3) faktury beda dostepne dla Zamawiajacego oraz Wykonawcy poprzez system
ksiegowy zintegrowany z KSeF lub za pomocg Aplikacji Podatnika KSeF,

4) w przypadku btedow w przestanych fakturach, strona odpowiedzialna za ich
wystawienie zobowigzuje sie do ich korekty i ponownego przestania w KSeF.”

5) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:
Gmina Studzienice
ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
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(NIP: 8421663765)

Ze wskazaniem danych odbiorcy Rola JST - Odbiorca:
Gmina Studzienice

ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

(NIP: 8421663765)

6) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

7) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

8) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci,

9) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w okresie rozliczeniowym, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1) i 2) umowy - zgtoszenie bedace podstawg wystawienia
faktur czeSciowych,

3) odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt.
3) umowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w
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danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci

robét (dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, zZe wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, opisana i skompletowana w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiORB,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje = powykonawczg  wymagang w  STWIORB,  opisang

i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego w

terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 5 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze czeSciowym i koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,
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9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wilasnymi. z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

umowy,
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7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci

zamoéwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie § 18 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 22 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany Umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

Z uwagi na niedopuszczenie do udziatlu w postepowaniu podmiotéw, o ktorych
mowa w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
pochodzi z panstwa trzeciego niebedacego strong uméw miedzynarodowych.
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23. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry pochodzi z panstwa trzeciego
niebedacego strong uméw miedzynarodowych lub mozZe wusunag¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Paulina Brzeska; nr tel.: +48 (59) 821
66 08; e-mail: budownictwo@studzienice.pl;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdélnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) wzakresie instalacji i urzadzen elektrycznych

ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamOwienia lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcéw
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do
wyzej wskazanych,

Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedqce obywatelem parstwa cztonkowskiego w
rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1783
ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 166) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzqdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z
2025r. poz. 1783 ze zm.).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w branzy drogowej w osobie: ................... ; nr
telivieey €-MaAIL ;Upr. bud. D ;

2) Kierownika robot w branzy elektrycznej w osobie: ................... ; nr
el €-MALL e ;upr.bud. nr: ;
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Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(0C) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 50% wartosci
wynagrodzenie umownego brutto wynikajacego z niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy do konca
realizacji Umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktdrej termin waznoSci
przypada przed terminem realizacji Umowy, bedzie zobowigzany przed utrata jej
waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
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dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznosci dotychczasowego ubezpieczenia.
Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy jest zobowigzany przedtozy¢ nowaq polise w terminie 3
dni po dokonaniu zmiany Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej w wysoko$ci
2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), o ktérych mowa
w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce. i stanowi¢ bedzie zwtoke Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zakresu lub warunkéw
ubezpieczenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ i dokonywac
stosownych korekt polisy.

§11
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane i nasadzenia s3 wolne od wad
fizycznych oraz wad jakosSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
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usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ....ovueeverenes

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamoéwienia wskazanym
w pkt. 4.2 SWZ.
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(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spelniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegodlnoS$ci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazane;j

w § 13 umowy:.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich osdb wykonujacych

czynno$Sci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
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d)

g)

h)

j)

k)

D

zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokoSci
0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
5000 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,03 %
kwoty, z ktérej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwloki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 3000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokosSci 1000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosSci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosSci 0,03 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

w kazdym przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 Umowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek;
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n) w kazdym przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 Umowy - w wysokosci 1000,00
zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana,

0) za powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, Kktory
pochodzi
z panstwa trzeciego niebedgcego strong uméw miedzynarodowych
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % 13cznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
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zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktorych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

10) w przypadku uchylenia przez Wojewode Pomorskiego decyzji administracyjne;j
z dnia 24.02.2026 r. sygnatury AB.6740.1.6.2025 w sprawie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegb6towy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci¢ go najpdéZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........ccce..... w wysokosci 3 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..... ztotych (stownie: .................. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokosci ............ ztotych (stownie: ................ ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA .vverrurrnnnene ztotych (stownie: .......ccc..e. ), zostanie zwrdcona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie .... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowa w ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajagcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 26 z 32|




1)

2)

3)

4)

5)

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

URZAD MARSZAFKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Przedsiewziecie jest wspétfinansowane ze srodkéw: Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Miejski Obszar Funkcjonalny Bytowa). Realizacja gtéwnych rowerowych sieci
transportowych na terenie MOF Bytéw, zgodnych z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilno$ci.

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktoérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdét lub konieczno$¢ ich wykonania

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 32|




5 Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

2.

3.

URZAD MARSZAFKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

Przedsiewziecie jest wspétfinansowane ze srodkéw: Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Miejski Obszar Funkcjonalny Bytowa). Realizacja gtéwnych rowerowych sieci
transportowych na terenie MOF Bytéw, zgodnych z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilno$ci.

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznoSci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej;

11) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do

zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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§18
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamodwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaZnikow GUS za pelne miesigce w
okresie miedzy zawarciem Umowy a podpisaniem protokotu odbioru koncowego
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony moga ztozy¢
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%-3%)=C,

gdzie:
A-  warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B-  $rednia opublikowanych wskaZznikow GUS za pelne miesigce w okresie

miedzy zawarciem Umowy a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C- warto$¢ zmiany.
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegblnoSci:
1. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
2. dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2% w
stosunku do pierwotnej wartosci Umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do Umowy.

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
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W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Ustepu poprzedzajacego nie stosuje sie w przypadku zawarcia Umowy w formie
elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi). W takim przypadku
za date zawarcia Umowy Strony rozumieja dzien zlozenia przez ostatnig z nich
podpisu na Umowie.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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