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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy  

(Znak postępowania: PRGR.271.2.2026) 

 

UMOWA NR ………………………………………… 

na roboty budowlane 

 

zawarta w Mirczu w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

w dniu ................................................. r.,  

pomiędzy:  

Gminą Mircze z siedzibą w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, 

NIP 919-174-89-02, REGON 950368820,   

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Mircze – Panią Martę Małyszek,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze – Pani Anny Płoszaj 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w §1, współfinansowane jest ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne polegające 

na „Przebudowie drogi gminnej nr 111450L w miejscowości Małków”. 

2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności przebudowę drogi gminnej nr 

111450L w miejscowości Małków, o długości 772,00 m. 

Parametry techniczne elementów projektowanego układu drogowego: 

− element układu drogowego – jezdnia, 

− szerokości jezdni − 5,50 m (2 x 2,75 m), 

− szerokość poboczy z kruszywa − 0,75 m, 

− szerokość pasa drogowego − 11,0 m, 
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− długość odcinka − 772,00 m, 

− klasa drogi – L, 

− rodzaj drogi − droga zamiejska o przekroju szlakowym, 

− przyjęta prędkość do projektowania − 60 km/h, 

− pojazd miarodajny − ciągnik siodłowy z naczepą, 

− liczba jezdni i pasów ruchu – ½, 

− rodzaj przebudowywanych zjazdów − zjazdy zwykłe, 

− skrajna pozioma drogi − 0,5 m od krawędzi jezdni, 

− skrajnia pionowa drogi − 4,5 m od nawierzchni jezdni. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1-2 

określa: 

1) opis techniczny, 

2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) uzgodnienia, opinie, 

4) część rysunkowa, 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

6) przedmiar robót, 

7) złożona oferta Wykonawcy. 

4. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1)-5), z uwzględnieniem wyjaśnień 

udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) przedmiary robót. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót 

budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów  

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego  

i inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest 

kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………….. . 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

 



 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 111450L w miejscowości Małków”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 3 z 22 
 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……….. % w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 

budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz 

niniejszej umowie. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia – w terminie uzgodnionym przez strony,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w Radach Budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją 

projektową – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej, 

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych  

w  umowie, 

5) informowanie – z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem – Zamawiającego  

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 
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6) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, 

7) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2), 

8) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

9) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

10) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamówienia, 

11) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

12) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

13) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

14) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

15) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

16) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

17) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

18) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru, 

19) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu 

i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

20) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

21) wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nieopisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

22) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

23) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji, 
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26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów 

BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

27) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

28) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 

plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia, 

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych, 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i jej zmian, 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian, 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek  

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, 

a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów  wliczony 

jest do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 

beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

7. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

 

§5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową. 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w przypadku 

których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych  

w ustawie Pzp wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 
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zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą 

stanowiącą podstawę do zapłaty. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

4. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8  

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1) i 2), 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 9 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

11. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

NABYWCA: 

Gmina Mircze 

ul. Kryłowska 20 

22-530 Mircze 

NIP: 919-174-89-02; 

ODBIORCA: 

Urząd Gminy Mircze 

ul. Kryłowska 20 

22-530 Mircze. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym; 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług; 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”; 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 

potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT – Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności; 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego ww. wykazie. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących 

obowiązków w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, od 1 lutego 2026 r. będą wystawiane 

i odbierane ustrukturyzowane  faktury elektroniczne za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”), zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1703 z późn. zm.) oraz zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  

z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.). 

13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty przesłania faktury do KSeF (przydzielenie numeru w KSeF), 

pod warunkiem spełnienia wskazanych w mowie warunków zapłaty danej faktury,  

z zastrzeżeniem zasad obowiązujących w czasie awarii lub niedostępności KSeF (faktury  
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w formie pliku /pdf dostarczane będą na adres: gmina@mircze.pl, w formie papierowej na 

adres siedziby Zamawiającego). 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF 

oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

17. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16 będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia 

faktury; 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia – 

będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie całości robót, potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in. 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika 

budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru), 

2) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki 

lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

mailto:gmina@mircze.pl
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2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (wady nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 

§7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) przed wbudowaniem, przedkładania inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie 

do wbudowania materiałów, 

2) zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienia dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 

ich do odbioru, 

3) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora 

nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

4) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców,  

5) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,  

6) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

7) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną inspektora nadzoru  

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

8) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 
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2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie 

był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w §13, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie 

spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 
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6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 
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dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

 

§9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Karolina Śniadowska; nr tel.: 846519004 

wew. 41; e-mail: k.sniadowska@mircze.pl; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-mail: 

…………………… . 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane  

w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania 

robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

5. Wykonawca ustanawia:  

1) kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: :…………………..; 

upr. bud. nr: ……………………………. . 

6. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii 

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających  

z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną 

osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

7. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

8. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem 

czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej 

strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, kierownikiem 

budowy i inspektorem nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących 

zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania Rady Budowy  

w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych umową. 

Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym 
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z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 

spotkania. 

2. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawiciel 

Zamawiającego, Wykonawca lub przedstawiciel Wykonawcy, inspektor nadzoru, kierownik 

budowy, a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem 

inspektora nadzoru. 

3. Zebrania Rady Budowy mogą się odbywać na placu budowy lub w innym uzgodnionym 

przez Strony miejscu.   

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o 

terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

5. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru 

przekaże przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

Rady. 

 

§11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 

ubezpieczeniową nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 3 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę 

na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

(OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 12  

Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca  

udziela Zamawiającemu: ………… 1 miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane 

oraz wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 

wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

                                                      
1
 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia  

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,  

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 

w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne 

lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym  

w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 

ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: ………………………………………… . 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości). 

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 
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§13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu 

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (obowiązek ten 

nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 

podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane 

w ust. 2 lit a). 

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-2 i 4, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej wskazanej w §14. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione  

w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 

obowiązku. 

 

§14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

określonego w §2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa  

w §6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

§3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1%   

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
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liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek 

zgodnie z §12 ust. 7 lub 8,  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której 

mowa w §5 ust. 6 umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  2 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy 

wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa 

w §8 ust. 7 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §13 ust. 1 umowy – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w §13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §13 ust. 2 lit a) umowy  

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa  

w §13 ust. 4 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej  

i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 
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2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. . 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej – dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).  

 

§15  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń  

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  

w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 30 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w §11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni zgłosi do odbioru roboty 

przerwane i roboty zabezpieczające, 
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4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  

i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa 

w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.  

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

9. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1) i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest 

do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane.  

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od umowy.  

12. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4-11 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 

§16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
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1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w §15 ust. 1 umowy – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w §3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych  

w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony dopuszczają 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, 

akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile 

żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi 

przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 

wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni 

niezbędnych do wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 
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4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych  

z ich wystąpieniem; 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1,  

w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 

1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp; 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin 

realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej 

wykonywania; 

8) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 

inwestycji objętej niniejszą umową; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania 

zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 

robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy: 

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia Wykonawcy, 

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania,  
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w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym 

sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, które wejdą 

w życie podczas trwania umowy.  

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych 

przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych  

i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te 

dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO), zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub innymi 

przepisami prawa polskiego. 

2. Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego 

udostępnienia danych osobowych stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, osób 

wskazanych do kontaktu, członków zespołu, kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego, projektanta, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego 

oraz osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych  

w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania 

się) treść klauzuli informacyjnej. 

4. Każda ze stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną 

odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa. 

 

§19 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§20 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

§21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem §20 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające 

w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 

2) dokumentacja, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1)-6) umowy,  

3) złożona oferta. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 


