Zatgcznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR ING.272........ 2026

zawarta w dniu .........cccecceeenne w Wojcieszkowie pomiedzy:

GMINA WOJCIESZKOW

z siedzibg w: Wojcieszkowie, ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkow,
NIP — 8252080020

REGON - 711582530

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Wojcieszkéw — Marcina Kurka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojcieszkéw — Anny Trwoga,

zwang dalej ,,zamawiajacym”,

Z SIEAZIDG Wi o ,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub

ewidencji) pod NUMEremM .o, prowadzonym przez
NP

REGON ..o

FEPreZEeNtOWANYIM PrZEZ: uuuiurerurururnrernrnrasara s sasaesnrasasasasasasassssasasnsasnsnsasssnn ,

zwanym dalej ,,wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonym
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonym w
Biuletynie Zamodwien Publicznych w dniu ............cc.eeeeeee. pod numerem ...........cccceeees , O

nastepujgce;j tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na Modernizacja

(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosciach Wola



Bystrzycka i Wola Bobrowa oraz remont (modernizacja) drogi wewnetrznej w

miejscowosci Wojcieszkéw:

1) Czes¢ 1 — Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosciach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa na dziatkach nr 886, 191/5,

7136

2) Czes¢ 2 — Remont (modernizacja) drogi wewnetrznej — ulicy Koscielnej na

dziatkach nr 1185 i 1282 w miejscowosci Wojcieszkéw.

2. Zamawiajgcy informuje, ze zaméwienie dla czesci 1 realizowane jest w ramach zadania

inwestycyjnego pn. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosciach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa na dziatkach nr 886, 191/5, 7 i 36

wspotfinansowanego ze srodkow budzetu Wojewoédztwa Lubelskiego.

3. Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

1) s

..................... (zakres robdt zostanie uzupetniony dla danej cze$ci zamowienia

W oparciu o opis przedmiotu zamdéwienia w SWZ)

2) Dodatkowe warunki realizacji rob6t objetych przedmiotem zaméwienia:

a)

b)

d)

Realizacja rob6t obejmuje wykonanie rob6t budowlanych wraz z robotami
wyniklymi w trakcie realizacji zamoéwienia, nie przewidzianymi w w/w.
dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania.

Realizacja robot obejmuje dostawe catosci materiatdw koniecznych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, ktére nie bedg pochodzity z produkciji
wczesniejszej niz 6 miesiecy liczgc od terminu rozpoczecia prac.

Do wykonania zamowienia wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materiatow
nowych, gwarantujgcych najwyzszg jako$¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez w ramach realizacji przedmiotu
zamodwienia wykona¢ niezbedne oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania prac, zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego, kotowego
i pieszego w rejonie prowadzonych roboét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, projektami oraz do zabezpieczenia we wtasnym zakresie obstugi
geodezyjnej, jezeli zachodzi taka koniecznosc.

Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowigzany bedzie dostarczy¢
zamawiajgcemu wszelkie atesty, protokoty, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty i urzgdzenia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez

wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

4. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania



10.

11.

12.

okreslone chocby w jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla wykonawcy. Roboty

muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci

z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehh odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzgdzen przedstawionych

w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego. Bedg to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg byé kazdorazowo

zatwierdzone przez zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia zamawiajgcemu, w terminie

do 7 dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

1) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na poszczegolne elementy, z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czesci

przedmiotu zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one

stanowity gorng granice odpowiedzialnosci zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia

podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamowienia, o ktérej mowa w art. 6471 § 3

Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng



granice odpowiedzialnoSci zamawiajgcego w  stosunku do wynagrodzenia

podwykonawcdw wykonujgcych dang czes¢ zaméwienia.

§2

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe, ktorego definicje okresla art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego,

W wysoKkosci:

1) dla czesci 1 zaméwienia pn Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w miejscowosciach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa na
dziatkach nr 886, 191/5, 7 i 36

netto: ., zt

2) dla czesci 2 zamoéwienia pn. Remont (modernizacja) drogi wewnetrznej — ulicy
Koscielnej na dziatkach nr 1185 i 1282 w miejscowosci Wojcieszkow.

netto: e, zt

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdét przygotowawczych
i porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, robot
rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatow pochodzgcych z rozbiorki, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia
terenu do porzadku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentaciji



1.

powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i wykonania inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynno$ci

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa

zamowien publicznych, czyli w przypadku:

1)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
ubezpieczenie zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze,
ze zmiany okre$lone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, wykonawca musi przedtozyé
zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych
wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia o0sob zatrudnionych
w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze byc¢
przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane
w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do o0s6b, z ktorymi wykonawce

taczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania zamowienia:

1)

rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia:



- rozpoczecie realizacji dla czesci 1 przedmiotu zamdwienia najpdézniej w dniu
nastepnym po podpisaniu umowy;
—rozpoczecie realizacji dla czesci 2 przedmiotu zamdéwienia najpézniej w terminie
5 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie ostateczne przedmiotu zamowienia:
- dla czesci 1 — w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy;
- dla czesci 2 — w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw okresla harmonogram rzeczowo -

terminowo - finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date przekazania zamawiajgcemu

pisma z informacjg o zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia op6znien

wynikajgcych z:

1) przestojow i opéznien zawinionych przez zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne),
majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robaot;

3) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢c udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwlocznie zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

4) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
o ile realizacja dodatkowych robdét budowlanych wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy;

6) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zostac¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez wykonawce
dokumentacji projektowej;

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego lub w przypadku, gdy

dziennik budowy nie jest prowadzony, zgtoszone bezposrednio do zamawiajgcego i

inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli zostat ustanowiony.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw wykonawca winien

poinformowaé zamawiajgcego stosownym pismem zawierajgcym wniosek o zmianeg

terminu wraz z uzasadnieniem .



10.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonhczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4

Warunki ptatnosci

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturg koncowa.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura kohcowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw
i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze podany na fakturze rachunek bankowy jako wtasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla
niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug. i widnieje w wykazie podmiotéow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru
VAT.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane
z faktur wykonawcy.

Od dnia, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany na podstawie przepiséw prawa do
wystawiania i przesytania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (zwanego dalej: ,KSeF”), Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania
faktur wytgcznie w postaci faktur ustrukturyzowanych oraz do ich przesytania do
Zamawiajgcego za posrednictwem KSeF.

Zamawiajgcy bedzie pobierat wystawione przez Wykonawce faktury bezposrednio z
KSeF.

Za date doreczenia faktury Zamawiajgcemu, od ktorej liczony bedzie termin ptatnosci,
uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfikujgcego w KSeF, tj. date jej przyjecia do
systemu KSeF, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W przypadku awarii KSeF Ilub innych przeszkdd technicznych uniemozliwiajgcych
wystawienie lub przestanie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca zobowigzany jest

postepowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a termin ptatnosci ulega



odpowiedniemu przesunieciu i rozpoczyna bieg od dnia skutecznego doreczenia faktury
Zamawiajgcemu w sposob przewidziany przepisami.

11. Wystawienie faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci
z pominieciem KSeF, uznaje sie za nieskuteczne doreczenie faktury Zamawiajgcemu i nie

powoduje rozpoczecia biegu terminu ptatnosci.

§5

Kierownictwo budowy

1. Kierownictwo budowy stanowié¢ bedzie:

1) kierownik budowy ...l posiadajgcy/a uprawnienia
] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej,

2. lIstnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodg zamawiajgcego, gdy jest ona niezalezna od wykonawcy, a osoby przystepujgce do
uczestnictwa w realizacji zamowienia bedg spetniaty wymagania dla oséb wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $8mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od wykonawcy.

4. Zmiana podmiotu uczestniczgcego w wykonywaniu zamdwienia, na ktérego zasobach
polega wykonawca, wykazujgc w ofercie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
dopuszczalna jest w przypadkach, gdy:

1) wszczeto w stosunku do tego podmiotu postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, bgdz ogtoszono rozwigzanie firmy tego podmiotu,

2) wystagpig obiektywne przyczyny uniemozliwiajgce kontynuowanie przez ten podmiot
realizacji powierzonych robot.

5. Podmiot, ktéry bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w miejsce podmiotu,
o ktéorym mowa w ust. 1 musi spetnia¢ takie same warunki, okreslone w specyfikaciji
warunkéw zamodwienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowigzki na takich samych
zasadach jak podmiot pierwotny

6. Zamawiajgcy moze takze zazadac¢ od wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.



Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku zamawiajgcego.

§6

Nadzor inwestorski

Zamawiajgcego na budowie bedg reprezentowaé osoby sprawujgce nadzér inwestorski:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego ............cccoceeiennnl. , W zakresie robét drogowych,
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru

do kontrolowania rozliczen budowy.

§7

Obowiazki zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez wykonawce,

2) udzielenia petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz gminy oraz organow
gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnien, jezeli
zachodzi taka potrzeba;

3) przekazania wykonawcy terenu budowy w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy
oraz przekazania kompletu dokumentacji projektowej,

4) przeprowadzania odbioru robot budowlanych zgtaszanych przez wykonawcow.

Zamawiajgcy nie zapewnia wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na

sktadowanie materiatow.

§8
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany w zakresie realizowanych robo6t budowlanych do:

1) wykonania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zawartg umowag oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow i sprzetu,

3) zapewnienia kompletnej obstugi geodezyjnej (w tym m.in. wytyczenia geodezyjnego
nowych obiektow i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach
kosztow wtasnych,

4) uzyskania decyzji na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg
w przypadku, gdy bedzie to konieczne,

5) opracowania planu nasadzen zastepczych w przypadku, gdy bedzie to konieczne,

6) przestrzegania przepisow BHP i ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,



7) stosowania na budowie wyrobéw budowlanych nowych, zgodnie z wymogami
Dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji technicznych i obowigzujgcymi przepisami,

8) zapewnienia w czasie wykonywania robot:

a) bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie
budowy,

b) niezbednych tymczasowych drég dojazdowych,

c) wszelkich oston, ogrodzen, trwale i skutecznie odgradzajgcych teren budowy,
Swiatet, znakéw ostrzegawczych i itp.

9) prowadzenia robot w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan umowy nie zaktécaé, wiecej niz to jest konieczne, warunkow
zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania terenéw, drég, placow,

10) uporzadkowania terenu sagsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowg wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie
na teren,

11) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych
robotach, usuniecia, wywozu i zagospodarowania materiatdow rozbiorkowych,
nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjetego humusu,

12) organizowania pracy zgodnie z warunkami BHP i socjalnymi okreslonymi
w przepisach szczego6towych,

13) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robot,

14) przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

15) podpisania stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy
i ponoszenia kosztéw medidw,

16) udostepnienia placu budowy innym wykonawcom dziatajgcym na zlecenie
zamawiajgcego i realizujgcych zamdwienie na terenie robdt,

17) Wykonawca jest zobowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu
umowy, w tym poinformowa¢ zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym,

18) zapewnienie nadzoru robét budowlanych przez gestoréw sieci w miejscach kolizji
z istniejgcg infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez zamawiajgcego planowanych do wbudowania

materiatow i urzgdzen, przed ich wbudowaniem.

W tym celu wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru wniosek materiatowy (w dwdch

egzemplarzach — jeden dla wykonawcy, jeden dla inspektora) wg wzoru, ktory stanowi
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zatgcznik do umowy z podaniem nazwy materiatu lub urzadzenia, miejsca jego
wbudowania, wraz z dofgczonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodno&ci, itp.). Wniosek materiatowy musi by¢ podpisany (na
kazdej stronie zatgczonych dokumentdéw) przez wykonawce Ilub upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy, oraz musi mie¢ ponumerowane strony. Zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski materiatowe wykonawca dotagczy do
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie robét, zapewnienie
BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze niewywigzywanie sie z przyjetych zobowigzanh przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajagce z niniejszej umowy
i obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Wykonawca podczas wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy jest zobowigzany
do stosowania zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

Z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

§9

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ zakres robot, zgodnie ze swojg ofertg, podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przedstawianie projektéw
umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
musi odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w art.462-465 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przeditozenia zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy (na roboty budowlane), poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy i jej zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w umowie terminu zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia

11



10.

faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
nie pozniej jednak niz do dnia zakonczenia niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze, w terminie 14 dni, zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo i projektu jej zmiany oraz moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy i jej
zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,50 %
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzagdanie zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji dotyczgcych podwykonawcow.

Bez zgody zamawiajgcego, wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren robét i rozpoczecia prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

§10
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu zamoéwienia

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wszelkie czynno$ci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten
dotyczy osoéb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdég nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob:
kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow
budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na
umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace;
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3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres obowigzkow

pracownika.

Pracodawcg musi byé wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony

zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia

jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe

0 prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia, zamawiajacy (w jego imieniu inspektor nadzoru lub inna

upowazniona osoba) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

nie krétszym niz 7 dni, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w

wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
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§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane swoim dziataniem
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy, jak rowniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania dokumentu potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng, nie nizszg niz 300 000,00

Ztotych.

§ 12

Realizacja przedmiotu umowy

Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy — teren budowy oraz uzyczy na czas trwania

budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.

W miare postepu robot budowlanych kierownik budowy zgtasza do sprawdzenia

wykonane roboty inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng (jezeli zaistnieje taka konieczno$¢) w ramach

kosztow wiasnych, w tym na Zzadanie zamawiajgcego dokonanie przez geodete

odpowiednich pomiaréw oraz przekazanie wykonanych pomiarow.

W przypadku wystgpienia:

1) robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzienn odbioru robét przepisami, przy czym przez roboty
zamienne nalezy rozumie¢ wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentaciji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w tej dokumentacji,
kierownik budowy i inspektor nadzoru sporzadza protokét koniecznosci oraz
kierownik budowy przedkfada do zatwierdzenia kosztorys szczegotowy na podstawie
cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny),
po wczesniejszym  zatwierdzeniu przez zamawiajgcego przedmiarow robot
zamiennych,

2) robot w ilosci wigkszej niz to wynika z dokumentacji, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, a nieobjetych
umowg podstawowg - kierownik budowy przedstawia obmiary robét i przedktada do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Inspektor potwierdza zwiekszenie ilosci

i akceptuje kosztorys powykonawczy oraz rzeczowy protokét odbioru,
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3) robot nieujetych w dokumentacji na skutek btedu oraz robot dodatkowych, ktérych
wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia i ktorych z przyczyn
technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie nalezy oddzieli¢ od zamdwienia
podstawowego - kierownik budowy sporzgdza protokdt konieczno$ci oraz kosztorysy
tych robot na podstawie cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej
podstawy wyceny). Jezeli w ofercie przetargowej wycenione zostaty roboty
identyczne lub réwnowazne jak te roboty, to do ich wyceny nalezy przyjmowac ceny
jednostkowe z kosztoryséw ofertowych, jezeli zostaty ztozone wraz z oferts.
W pozostatych przypadkach wyceny robét nalezy dokonywac przy zastosowaniu
odpowiednich katalogéw naktadéw rzeczowych.

4) zmniejszenia ilosci robot - kierownik budowy sporzadza protokét koniecznosci oraz
kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny). Do wyceny tych robét
nalezy przyjmowac ceny jednostkowe tych robot z kosztorysu ofertowego, jezel
zostat ztozony wraz z oferta.

5) robdt zaniechanych — zakres roboét strony okreslg w protokole koniecznosci robot,
a ich wartosc zostanie wyliczona na podstawie opracowanych kosztoryséw.

Przed rozpoczeciem wykonywania albo zaniechania robdt, okreslonych w ust. 5,

sporzadzony protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez zamawiajgcego

i wykonawce i jest podstawg zawarcia przez strony aneksu do umowy, dotyczgcego

zakresu wykonywanych robaot.

W przypadku uznania przez zamawiajgcego, ze przedtozone przez wykonawce wyniki

pomiarow, prob lub badah mogg by¢ nieprawidtowe, zamawiajgcy zleci na swoj koszt

ponowne pomiary, préby i badania. Jezeli wyniki wykazg, ze zastosowane wyroby
budowlane, materiaty, urzgdzenia, techniki i technologie sg niezgodne z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, wiedzg techniczng

i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiaréw, prob i badan zostanie obcigzony

wykonawca oraz zostang one potrgcone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub z innej naleznosci wykonawcy. W przeciwnym
przypadku koszty obcigzg zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ zamawiajgcego o wadach

dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji lub tez o tym, ze

realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu
wadliwego. Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do tresci SWZ, zbadat dokumentacje
projektowg i nie zgtasza wobec jej tresci zastrzezen. Wykonawcy nie bedg przystugiwac

jakiekolwiek roszczenia o przedtuzenie terminu wykonania zamowienia lub roszczenia o

jakakolwiek ptatnos$¢ z tytutu jakiegokolwiek braku lub nieprawidtowosci dokumentacii

projektowej, chyba Zze wykonawca powiadomit zamawiajgcego o takim braku Iub
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nieprawidtowosci przed terminem sktadania ofert, a zamawiajgcy braku tego nie uzupetnit
lub nie usunat nieprawidtowosci w terminie lub zakresie wymaganym do prawidtowego
wykonania zamdwienia.

Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowos¢ obiektu budowlanego do odbioru

koncowego, co potwierdza inspektor nadzoru.

§13
Odbiory wykonanych roboét

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia, w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Komisyjny odbiér koncowy robét wyznaczony bedzie przez zamawiajgcego w terminie do

14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i

gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, przekaze

Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

2) kosztorys powykonawczy;

3) geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego
o przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(2 egzemplarze),

4) dokument gwarancyjny, ktérego wzor stanowi zatgcznik do umowy,

5) warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych producentéw lub dostawcéw materiatow
lub urzgdzen (jezeli wystepuja),

6) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoéci itp.;

7) inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajacy moze odméwié rozpoczecia czynnoéci odbioru korncowego, w przypadku

gdy wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego nie zatgczy

wszystkich wymaganych dokumentdéw, okreslonych w ust. 8. Informacje o odmowie

rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego zamawiajgcy przekazuje niezwiocznie

Wykonawcy.

Komisja zostanie powotana przez zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

wykonawcy.

Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest protokotem odbioru koricowego robot

budowlanych, podpisanym przez wszystkich cztonkéw komisji.

Czynnosci odbioru kohcowego powinny zosta¢ zakornczone w terminie nie dtuzszym niz

30 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jedli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
Protokoét odbioru korncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych Kkorzystanie z przedmiotu
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
zamawiajgcy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powréci¢é do wykonywania czynnosci odbioru
kohcowego. Termin na dokonanie odbioru kohcowego ulega zawieszeniu.

Podpisany protokét odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych

rozliczeh Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty
z tym zwigzane pokryje z wynagrodzenia wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu

z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
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14.

15.

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty
powiadomienia wykonawcy o ich powstaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersiji

papierowej i w wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

§ 14

Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ............ lat liczac od dnia odbioru

kohcowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela:

2.1dla czesci 1 zamowienia ... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.

2.2dla czesci 2 zamowienia ... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementdéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

najpézniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach

w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu

gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego, inspektora nadzoru i wykonawcy. Z przegladu

gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé

wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a zamawiajgcy jest wéwczas

zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem

do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego

terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy

i ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne

lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, zamawiajgcy, po uprzednim
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10.

11.

12.
13.

zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego wykonawca jest

zobowigzany usung¢ wady.

§ 15

Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego =z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

3) zazwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za

kazdy dzien zwtoki;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

za niezrealizowanie, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, zakresu prac —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki w realizacji wymaganego zakresu prac;

za nieprzedtozenie zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 10, lub
ich zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

za realizowanie przedmiotu umowy niezgodnie z przedtozonym harmonogramem
rzeczowo — terminowo — finansowym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1,0 % naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdéw;

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1 000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce na umowe O prace 0sOb
wskazanych w § 10 ust. 1 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe;
kazdorazowo za niezapewnienie przez wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osdb wskazanych w § 10 ust. 1 umowy —

w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe;
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16) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 —
w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich zlozenie,

17) za zmiane osoby, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, bez zachowania procedury, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 lub w przypadku stwierdzenia, ze osoba ta nie sprawuje swojej
funkcji osobiscie - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez

wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ zamawiajgcy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrgcane z faktur wykonawcy.

Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie wykonawcy

i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3), czyli ,za zwitoke

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,za zwioke w usunigeciu wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 13) nie mogg przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.

1 niniejszej umowy.

§ 16

Rozliczenie robét dodatkowych

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajgcy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych
rob6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym

zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony
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przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé

uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byé

poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja

musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust.
10 pkt 1) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem 1)
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego.

4. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez wykonawce metoda kalkulacji szczegoétowe;j;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych,

a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajgcego.

§17
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:
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w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania zamawiajgcego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania,
stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia

zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
Zamawiajgcy zawiadomi  wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah wobec
wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito

z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada;
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5) Woykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatébw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. 3,
po cenach przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzagdzen;

4) przejecia od wykonawcy pod swoj dozoér terenu robot.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogdinej
warto$ci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych
przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1
ust. 10 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

c) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy
zatwierdzona przez zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysbw powykonawczych przygotowanych przez wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6

niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace

zatozenia:
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lub

lub

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust.
10 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez inspektora

nadzoru i zamawiajgcego.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

*Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokoS$ci: ........................ zt

SIOWNIE ZIOtY N Lo

*Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniadz, 1. ..o w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysoOKoSCi: ............c.coeeeeeen. zt stownie ztotych:
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego
w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel
zaptaci, na rzecz zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zgdania
kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiajgcego, bez odwotania, bez
warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robét lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy
zastrzezeh wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiajgcego jest

uzasadnione czy nie.

*Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia czyli 1,5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote
w WYSOKOSCI: o zt, stownie Ztotych:
Pozostata czesC zabezpieczenia bedzie tworzona przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane roboty budowlane. Zamawiajgcy bedzie wptacat kwoty potrgcane

na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym bedzie dokonywat zaptaty faktury.
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Whiesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy
okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

* - niepotrzebne skresli¢

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia
zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes$¢, tj. 30 % zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,
wystgpi koniecznos¢ przedituzenia terminu realizacji zamédwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa specyfikacji warunkéw zaméwienia.

7. Zmiana formy =zabezpieczenia musi by¢ dokonana 2z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§19

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany
umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp.

2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko
w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.
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Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy, na zasadach okreslonych w § 2 ust.
5i6 oraz §19 ust. 4i 5;

2) zmiana terminu realizacji zamoéwienia — w zakresie terminu wykonania umowy i
zgtoszenia odbioru kohcowego robdt - wytgcznie na uzasadniony wniosek
wykonawcy i po akceptacji zmiany przez zamawiajgcego pod warunkiem, ze zmiana
ta nie jest przez wykonawce zawiniona i wynika z okolicznosci, za ktére wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, a ktérych nie mogt przewidzie¢ na etapie skfadania
ofert, na zasadach okreslonych w § 3 ust. 4;

3) zmiana oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktére bedg
uczestniczyly lub uczestniczacych w realizacji zamowienia, na zasadach okreslonych
w § 5;

4) zmiana podmiotu uczestniczgcego w wykonywaniu zamoéwienia, na ktérego zasobach
polega wykonawca wykazujgc w ofercie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, , na zasadach okreslonych w § 5.

Zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy moze nastgpi¢ réwniez w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) czesé robdt nie zostanie/nie zostata wykonana,

2) na skutek odstgpienia przez zamawiajgcego od wykonania czesci przedmiotu
zamowienia.

Wystgpienie zmian prowadzgcych do zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy

takich, jak zmiana technologii wykonywania robdt, rozwigzan technicznych

i materiatowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia,

proponowana przez zamawiajgcego lub wykonawce, w sytuacji gdy:

1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwigzan bedzie grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpi zmiana obowigzujgcych przepisdéw dopuszczajgcych stosowanie okreslonych
w projekcie technologii i materiatow,

3) zmiana jest korzystna dla zamawiajgcego.

Zasadnos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1)musi by¢ kazdorazowo potwierdzona

przez autora projektu oraz nadzér inwestorski wpisem do dziennika budowy lub

stosownym oswiadczeniem, a odpowiednie rozliczenie robot sporzgdzone przez
wykonawce musi byC sprawdzone przez nadzér inwestorski i zatwierdzone przez
zamawiajgcego izatgczone do faktury wykonawcy wraz z protokotem konieczno$ci

sporzadzonym przez nadzor inwestorski. Powyzsze zmiany nie wymagaja
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sporzadzania aneksu do umowy, a obnizenie wynagrodzenia wykonawcy zostanie

uwzglednione przy realizacji faktury.

§20
Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia

Strony przewidujg, w formie aneksu, mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem sktadowych ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca
bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania
Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, czynniki skfadowe
generujgce wysokos¢ ceny, wskazane w formularzu ofertowym wykonawcy, sg nizsze
anizeli ceny produkcji budowlano-montazowej, ogtaszane w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, publikowanym w Biuletynie Statystycznym.

Strona umowy uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do drugiej strony o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztéw,
o ktérej mowa w ust. 1, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni sie o co najmniej 30% w czesci
przypadajgcej na roboty dotychczas niewykonane.

Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie¢ na pierwszy dzien
przypadajacy po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zmiane wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, strony ustalajg w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej, ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, publikowanym w Biuletynie Statystycznym, w okresie od dnia ztozenia
oferty do dnia waloryzacji. W przypadku likwidacji wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej zostanie on zastgpiony wskaznikiem zmiany cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest we wniosku, o
ktérym mowa w ust. 2, przedstawi¢ w jaki sposob zmiana cen materiatow lub kosztow
miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Dla zastosowania klauzuli
waloryzacyjnej nie jest wystarczajgce zaistnienie zmiany cen lub kosztéw. Niezbedne jest
ustalenie przez strone wnioskujgcg i pisemne przedstawienie wptywu takiej zmiany,
uzytych do realizacji zamodwienia materiatbw lub kosztow, na ustalone w umowie
wynagrodzenie za jego wykonanie. Strony mogg wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w

ust. 2 nie czesciej niz raz na 4 miesigce.
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Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o kto
rym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2-6, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 7, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajacego o0 dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy. Wraz z
zawiadomieniem Wykonawca przedtozy oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgca
terminowg zaptate z tytuty zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Aneks, o ktéorym mowa w ust. 1 powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 60 dni od

daty przedtozenia wniosku o waloryzacje wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5.

§ 21

Postanowienia koncowe

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez wykonawce, z ktorych
treSci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen
finansowych od Gminy Wojcieszkdw.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm).

W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig
lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), strony w pierwszej
kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W
szczegolnosci strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze stron nie skieruje sprawy
na droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu

do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepisow prawa.
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5. W razie bezskutecznego zakonhczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach,
o ktérych mowa w ust. 1, jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla wykonawcy.

§ 22

Zatgcznikami do umowy sa:
SWZ wraz z zatgcznikami;
Dokumentacja projektowa;
Oferta wykonawcy;
Kosztorys ofertowy;

Wzér wniosku materiatowego;

o gk w N~

Wzér dokumentu gwarancyjnego;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do umowy

ZAMAWIAJACY: Gmina Wojcieszkow

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: ..........ccoiiiiiiiei ,

Urzad Gminy Wojcieszkéw, ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkéw

WYKONAWCA:
NADZOR INWESTORSKI:
DATA ROZPOCZECIA: DATA ZAKONCZENIA:
WNIOSEK MATERIALOWY WYKONAWCY
Whiosek nr: Data:

Dziatajgc zgodnie z Umowg (§ 8 ust. 2 Umowy z dnia

nastepujgcego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

UV A G e e e e et
MIEJSCE
. AKCEPTACJA/
PRZEDLOZONE WBUDOWANIA
NIEAKCEPTACJA*
Lp. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY (element, .
PRZEZ NADZOR
(zatacznik do oznaczenie
INWESTORSKI
whniosku) rysunku)
1
ZAAKCEPTOWAL ZATWIERDZIL
WYSTAWIL
/ NIE ZAAKCEPTOWAL* / NIE ZATWIERDZIL*

Kierownik budowy:

Nadzér inwestorski:

Przedstawiciel zamawiajgcego

Inspektor

inwestorskiego:

Otrzymatem dokument

akceptacji

nadzoru

do

Przedstawiciel zamawiajgcego:

dokument
do

Otrzymatem
zaakceptowany /

zatwierdzenia *

Inspektor nadzoru
inwestorskiego:
Otrzymatem dokument

zatwierdzony/ niezatwierdzony *

Przedstawiciel zamawiajgcego:

Otrzymatem dokument
zaakceptowany /
niezaakceptowany*, zatwierdzony

/ niezatwierdzony*

dnia: ...

Podpis: ...ccooiiii
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UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp...
po 2 egz.) inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wniosek nie zaakceptowany przez nadzér inwestorski nie jest

przekazywany przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia

*- Niepotrzebne skreslic.
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Zatagcznik nr 5 do umowy

Wojcieszkow, dnia ......................

nazwa i adres wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty budowlane, dostawy i ustugi pn.:

zgodnie z zapisami umowy nr ............... zdnia...... coooiiiiii r., zwanej dalej ,umowg”.

Zamawiajacy: Gmina Wojcieszkéw, ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkéw;

Udzielajgcy gwarancji (Gwarant) - Wykonawcea: ...........coevvieiiieinenennnnnn. ,

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane przez niego roboty, dostawy i ustugi objete
przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z umowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacjg projektows,
bedgcymi zatgcznikami do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy oraz
aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

2. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca udziela gwarancji jakosci na wszystkie wykonane
roboty budowlane, dostawy i ustugi objete umowg na okres _ _ miesiecy od daty odbioru
kohcowego robét dnia ... ....... rokudodnia... ........

3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, udzielong gwarancje jakosci
przediuza sie o okres, jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokolarnego
stwierdzenia ich usuniecia przez wykonawce.

4. Warunki gwarancji jakosci:

1) W ramach gwarancji jakosci wykonawca, zobowigzany jest do usunigecia na swoj
koszt wad wszystkich roboét, dostaw i ustug objetych gwarancja.

2) O stwierdzeniu wad zamawiajgcy jest zobowigzany powiadamia¢ wykonawce na
pismie.

3) Strony ustalg termin usuniecia wad, uwzgledniajgc specyfike robét i mozliwosci
techniczno — organizacyjne wykonawcy. Jezeli strony nie ustalg wspdlnie terminu

usuniecia wad, termin ten wyznaczy zamawiajgcy.
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4) Fakt skutecznego usuniecia wad, kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie
przez wykonawce i zamawiajgcego.

5) W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
usuniecia zaistniatych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania zezwolenia sgdu — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji.

6) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji jakosci takze po

uptywie terminu gwarancyjnego jezeli zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)
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