Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA NI ...oeereeeeiericnnnnneeesssssssssnnsnesssssssses
o wykonanie robdét budowlanych zawarta w dniu ......cccceeveeieieiinne. r. w Kielcach pomiedzy:

1. Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

przy czym Zamawiajgcy i Wykonawca bedga dalej tacznie zwani Stronami.
W wyniku rozstrzygnietego w dniu ........cccececvevvevennnen. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci, zwana dalej ,Umow3g”:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1
Zamawiajgcy, stosownie do postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia i oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania , Modernizacja boisk przy
Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 16”. ,zwanego dalej ,Zadaniem” lub
,Przedmiotem umowy”.

§2
1. Zakres zamdwienia, o ktdrym mowa w §1, obejmuje modernizacje boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 34 w Kielcach, przy ul. Naruszewicza 16 wraz z wykonaniem robdét budowalno-
montazowych i niezbednej infrastruktury technicznej, a takze, zagospodarowanie terenu,
zlokalizowanego na dziatce nr 668/6, 668/5,668/4, 668/3 obreb 0009 w Kielcach, polegajaca
w szczegdblnosci na wykonaniu nastepujgcych robot:
1) budowe boisk sportowych m.in. boisko do pitki recznej, siatkéwki, koszykdéwki i unihokeju
o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do pitki noznej o nawierzchni sztucznej trawy;
2) budowe biezni prostej oraz skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej;
3) wyposazenie boisk (bramki, kosze, siatki itp.);
4) wykonanie pitkochwytow;
5) demontaz i utylizacje istniejgcych nawierzchni boisk, w razie koniecznosci ich usuniecia;
6) oswietlenie poszczegdinych boisk oraz ciggdw komunikacyjnych;
7) monitoringu cyfrowego w obrebie projektowanych boisk;
8) przebudowe/budowe instalacji zewnetrznych, przytgczy niezbednych do obstugi boisk;
9) wykonanie ogrodzenia wokot istniejgcej skarpy;
10) dostawa i montaz wiazéw wraz z ptytg pokrywowg zbiornika wody pitnej;
11) usuniecie korzeni (karpiny) po Scietych drzewach wraz z ich wykarczowaniem oraz
zagospodarowaniem powstatego urobku;
12) wykonanie zagospodarowania terenu dla potrzeb projektowanych boisk uwzgledniajgcego
m.in. matg architekture (w tym tawki, kosze na $mieci, tablica informacyjna
z regulaminem, stojaki na rowery), wyréwnanie terenu wraz z urzgdzeniem trawnika.

2. Szczegotowy zakres prac objetych przedmiotem zamodwienia okresla Dokumentacja Projektowa o
ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt. 2), decyzje, uzgodnienia i inne warunki wydane na potrzeby realizacji
Przedmiotu umowy.

§3

1. Realizacja Zadania odbywac sie bedzie:



1) na warunkach okreslonych w Umowie;

2) zgodnie z wielobranzowym projektem budowlano - wykonawczym sporzgdzonym przez jednostke
projektowa ebe Studio Pracownia Architektoniczna, 25 - 334 Kielce, pl. Stanistawa Moniuszki pn.:
»Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 16, polecajaca
na przebudowie boisk, montazu elementdw matej architektury wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”, zwang dalej ,,Dokumentacja projektowg”;

3) zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) na zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia na realizacje Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4
Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
§5

Integralne czesci sktadowe Umowy stanowig:

1) specyfikacja warunkéw zamodwienia;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktérego podstawg
wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metods szczegétowy kosztorys na cene
ofertowa. Harmonogram staje sie zatgcznikiem nr 1 do Umowy z dniem zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uszczegétowienie harmonogramu w trakcie realizacji robdt
budowlanych. Zmiana Harmonogramu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

86
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy, w szczegélnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dalej: ,,Prawo zamoéwien
publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ,,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 1l. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU
Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7
Zamawiajgcy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela:
Panig Kamile Zych-Stachure — Wydziat Inwestycji i Architektury Urzedu Miasta Kielce,
tel. 41 36 76 633, e-mail: kamila.zych-stachura@uma.kielce.pl

§8

Zamawiajgcy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:
1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztéw, sporzgdzonego przez Wykonawce;
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2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, dokumentacji projektowej wraz
z zatgcznikami oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 7
dni od daty zawarcia Umowy;

3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogow okreslonych w § 38, dokonania odbioru koricowego
przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9

. Dla realizacji Zadania, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ze

wskazaniem inspektora nadzoru sprawujcego funkcje koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru

réznych specjalnosci. Zgtoszenie nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika budowy w

dniu jego przekazania Wykonawcy.

. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art. 25-27.

. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z Umowa, Dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw/urzadzen wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw
§11 ust. 1 pkt 3)i 8);

5) sprawdzania i odbioru robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

6) uczestniczenia w prdbach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakoriczone elementy
okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji zgodnie
z harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiajacy,
Wykonawca  robdt, Projektant),  watpliwosci  natury  technicznej  powstatych
w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §61 ust. 8;

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji Zadania oraz
jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdéw zatgczonych do rozliczenia Zadania;

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z Umowa,
a materiaty zostaty wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru koncowego;

18) informowania na piSmie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robét budowlanych na
budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

19) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych realizacji Umowy, bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego;
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20) analizy zgtoszonych przez Wykonawce roszczen, z uwzglednieniem postanowien Umowy oraz
przepiséw prawa oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska w sprawie zgtoszonych
przez Wykonawce roszczen wraz z uzasadnieniem i petng dokumentacjg techniczng;

21) prowadzenia rejestru podmiotéw, ktdre zobowigzaty sie do udostepnienia Wykonawcy swych
zasobow przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia oraz weryfikacji udziatu tych podmiotéw
przy realizacji Umowy;

22) prowadzenia rejestru podwykonawcéw oraz weryfikacji udziat tych podmiotéw przy realizacji
Umowy;

23) kontroli, czy w procesie realizacji Umowy nie uczestniczg podwykonawcy nie zgtoszeni
Zamawiajgcemu, a w przypadku robét budowlanych, nie zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

24) opiniowania wnioskéw o zatwierdzenie projektow umoéw, ktére Wykonawca zamierza zawrzeé
z wskazanymi przez niego Podwykonawcami.

4. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jakichkolwiek
decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy, nastepuje
wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez to wiasciwego branzowo
Inspektora Nadzoru, z tym ze czynnosci wykraczajgce poza obowigzki branzowego Inspektora
Nadzoru zatwierdza koordynator.

ROZDZIAL lll. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10
Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedlug przekazanej
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
specyfikacji warunkdw zamdwienia oraz postanowien niniejszej Umowy.

Obowigzki Wykonawcy

811
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie z Umowg i Harmonogramem;

2) wykonania wszystkich robét, o ktérych mowa w §2 ust. 1 — 2 zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom budowlanym
i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
zachowania jakosci robdt okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz
zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardéow wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

3) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

4) sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie przed przystgpieniem do robodt, jezeli taki obowigzek wynika z przepisu ustawy Prawo
budowlane;

5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.pozi. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i dokumentacjg
techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na
drogach dojazdowych;

6) zapewnienia petnej dyspozycyjnosci kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy
Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, oraz udzialu w naradach
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koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miare potrzeby kierownikéw robét lub innych
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;

7) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

8) kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych
dla dostarczanych materiatéw i urzadzen, aprobaty techniczne, dokumentacji okreslajgcej
charakterystyczne parametry materiatdéw i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty
techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badarn laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie sg wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatéw
przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujgc odpowiednich zapiséw
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach
zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiatu do
wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz pozostatych wyzej wymienionych
dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy wbudowywania materiatéw i instalowania urzadzen,
ktore nie spetniajg wymogow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia lub nie uzyskaty
akceptacji Inspektora Nadzoru;

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§40 ust. 1, dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obstugi instalacji
i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane i sporzadzenia na potwierdzenie tych czynnosci
stosownych protokotéw;

11) uzyskania na wiasny koszt protokotdw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét;

12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczagcymi opracowan
geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych robét w tym inwentaryzacji
geodezyjnej;

13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wtasny, protokotéw odbioru niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjgtkiem protokotéw odbioru od organdéw ujetych
w art. 56 ustawy Prawo budowlane;

14) wykonania w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 12);

15) ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Harmonogramu
(kwoty brutto), a w razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen do w/w
Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego Harmonogramu
w terminie 7 dni od daty w/w zgtoszenia. Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowigzany jest
do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robdt zamierza powierzyé Podwykonawcom ze wskazaniem
pozycji Harmonogramu, w ktérym ujete zostaty te roboty;

16) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji Umowy, bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

8§12
1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §40 ust. 1, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajgcym wszelkiej Dokumentacji
projektowej, ktdrej sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie byto
obowigzkiem Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci projektdw warsztatowych, ktérych wykonanie,
wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co
rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) udziat w robotach budowlanych osdéb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad
realizowanymi robotami;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robat;

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym
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terenie. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy
i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie
ustalonym w protokole odbioru koncowego;

5) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja projektowa,
a zwigzanej z realizacja robdt objetych Umowg, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg, za szkody wyrzagdzone wtascicielowi takiej dziatki, podczas realizacji robét na
jej terenie, oraz zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robét) dokumentacji fotograficznej takiej dziatki,

b) przywrdcenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robdt,

c) uzyskania od wtasciciela dziatki oswiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie terenu dziatki do
stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczen odszkodowawczych, zwigzanych
z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem postanowien zwigzanych z lit. d),

d) w przypadku, gdy uzyskanie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. ¢ nie bedzie mozliwe lub
znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oswiadczenia o ktérym mowa
w lit. c), zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentacji fotograficznej, wskazanej
w lit. a), oraz wykazanie spetnienia obowigzkéw wymienionych w lit. b),

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu;

7) doprowadzenie do terenu budowy medidw niezbednych dla wykonania robdt np.: energii
elektrycznej, wody, odbioru sciekéw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie zamontowanie licznikéw i
ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami,
odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznosci umow z dostawcami medidw (np. energii
elektrycznej, wody) w zakresie niezbednym do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych
urzadzen technicznych i ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistdw wraz z nadzorem bezposrednim nad
robotami;

9) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie budowy
z nazwa firmy, w ktérej sg zatrudnieni;

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkdw transportu;

11) dostawe wszelkich materiatéw podlegajgcych wbudowaniu oraz urzadzen podlegajgcych
zamontowaniu, a wynikajgcych z Dokumentacji projektowej i zakresu prac;

12) wtasciwe warunki sktadowania materiatéw i urzadzen oraz ich ochrone;

13) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb trzecich w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
ich prowadzenie poprzez zastosowanie w szczegdlnosci ogrodzenia petnego;

14) prowadzenie robdét w sposdb nie powodujacy szkdéd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.
W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on do
przywrécenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika w/w obiektu w tym
zakresie;

15) w przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robdt ziemnych
Wykonaweca zapewni odwodnienie wykopdw i pompowanie wad.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewnié petnienie funkcji Kierownika budowy
i Kierownikéw robdét przez osoby wskazane w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu na
potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy/robét, na inng osobe niz wskazana w ust. 2, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajagcemu, ze osoba, ktéra zamierza petni¢ obowigzki kierownika
budowy lub kierownikéw robdt spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy lub Kierownikéw
robot, w przypadku gdy Wykonawca nie spetni warunkéw udziatu w postepowaniu.
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. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowien,
okreslonych w ust. 2i 3.

. Zmiana Kierownika budowy/robét o ktérych mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w §67.

. Wykonawca oswiadcza, iz osobg dedykowang do kontaktéw z Zamawiajgcym w zwigzku z realizacjg
NINIEJSZE] UMOWY JEST: wuiiirruiinrsnsissnsssssenisssesssnnsssssnssssanssas

Podwykonawcy

§13
. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamodwienia, okreslonego w §1 Umowy, przez
podwykonawcow.
. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajgcej bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét budowlanych dostaw i ustug przez
podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do przekazania nazw firm
podwykonawcéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji
Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w
trakcie realizacji Umowy, a takie przekazania wymaganych informacji na temat nowych
Podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

814
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
Zadania, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robét powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy o podwykonawstwo
stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, ktéry winien by¢ zgodny
z Harmonogramem,

b) terminu  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z tresciag umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie t3czacej
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktdre zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

f) rozwigzania / odstgpienia od umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania/
odstgpienia od niniejszej Umowy.
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Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy o dalsze

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawic¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformowaé Zamawiajgcego o numerze wpisu
firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, akceptuje

lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w niniejszej umowie,

2) przewiduje termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w ust. 2 pkt 2) lit. b),

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Postanowienia
ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
w powyziszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzeienia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

12.

13.
14.

15.

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1) lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej
w § 55 ust. 1 pkt 7).

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w ust. 1, 7, 10i 11 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub zgdania od
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16.

17.

18.

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie
wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, poswiadczonych
za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do niezaakceptowania tych uméw przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca w celu wykazania
spetnienia warunkdow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na innego Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spetnia postawione w specyfikacji
warunki. Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zapisdw zgodnie
z § 11 ust. 2 i w zwigzku z powyiszym umowa o podwykonawstwo musi réwniez zawieraé
postanowienia o ktérych mowa w § 11 ust. 2.

8§15

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$é¢ z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego
za dany element robét okreslony w Harmonogramie.

8§16
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesSci zamdéwienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

8§17

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potragcen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy przewidziano
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu
stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18
Wykonawca i Podwykonawca majg obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace, o ktorej
mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby, ktére wykonywaé beda
roboty budowlano-montazowe okreslone w §2 ust. 1.

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji

zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia.

. W trakcie realizacji Zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, na

kazde jego zadanie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
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2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych obowigzkow;
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych podczas realizacji
robot budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych,
wedtug wzoru doreczonego przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw, obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzajg takze
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcéw w zakresie
w/w obowigzkéw oraz do przedktadania Zamawiajgcemu dokumentdow i o$wiadczen, o ktérych
mowa w ust. 3 - 4. dotyczgcych Podwykonawcdéw.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§19
Zamawiajgcy nie wymagat przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej, z uwagi na fakt, ze wszelkie
informacje niezbedne do zapoznania sie z zakresem realizacji robot oraz konieczne do ztozenia oferty
zawiera Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia oraz zatgczona do niej Dokumentacja projektowa.

§20
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robot

§21
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robdét przez osoby uprawnione
do tych czynnosci.

§22
Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do osiggniecia
stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23
W okresie od przekazania terenu robét do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca odpowiada za
odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne.
Ilos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tresc informacji, powinny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami
oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

§25
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac wszelkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie typu petnego, zapory, wzmocnienia, znaki
oraz zapewnié ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.
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8§26
Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren budowy
jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§27
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu budowy,
a w czasie wykonywania robét powinien utrzymac teren robdt w ten sposdb, by nie powstawaty
przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§28
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpadodw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

§29
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§30
W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu
drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac optfate za zajecie
i odtworzenie pasa drogowego.

§31
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robét.

§32
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mieé na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33

1. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
do dziennika budowy oraz stosownym pismem przekaze Zamawiajgcemu kompletny zestaw
Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktdrg nalezy rozumieé¢ dokumentacje budowy w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz dokumenty, o ktérych mowa w §11 ust. 1 pkt 8) — 13), a takze protokoty badan
i sprawdzen, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi -
w dwoch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej (w formacie dwg
i pdf). Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia robét przedstawic
dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i uzyska¢ jego akceptacje w zakresie jej
kompletnosci i poprawnosci. Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca winien przekazaé
os$wiadczenia, o ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt 5) lit. c), z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 1 pkt
5) lit. d).
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2. Strony zgodnie przyjmujg, ze z chwilg wykonania i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej przedmiotu umowy (protokdt koricowy), na Zamawiajgcego przechodzg w catosci
i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa majgtkowe do poszczegdinych dokumentacji
wytworzonych w zwigzku z realizacjg umowy (utwordw) na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim wraz z prawem do
wykonywania zaleznych praw autorskich w tym:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie dowolng
technikg egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa (utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji
poprzez odbitki ksero),

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy
(udostepniania dla celéw zamdwien publicznych, realizacji robdét budowlanych, aplikowania
o srodki zewnetrzne),

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowan w mediach i Internecie, umieszczanie
i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce).

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji w formach i ilosci okreslonych w ust. 1.

4. Wykonawca, z chwilg przeniesienia praw autorskich, wyraza zgode na:

1) rozporzadzanie, uzywanie i korzystanie przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe
trzecig z autorskich praw zaleznych do przekazanej Dokumentacji i jednoczesnie bez dodatkowego
wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2
wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do tej dokumentacji
(np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji oraz do wykorzystania jej w opracowaniach
zaleznych i korzystanie z tych opracowan),

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie okreslonym w ust. 2 na osoby trzecie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez Zamawiajacego lub
wskazang przez niego osobe trzecis.

6. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 2, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian
utworu i korzystanie z praw zaleznych, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje bez dodatkowego
wynagrodzenia, bez ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci
Stron.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody w zwigzku
z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli okazatoby sie,
Ze autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji przystuguja w catosci osobie trzeciej albo przystuguja
poza Wykonawca takze osobie trzeciej.

8. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z powodu
naruszenia praw witasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony Zamawiajacego przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy lub osoby
trzecie, ktérym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z Dokumentacji, bedg musiaty zaniechac
korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie zobowigzujgce do
zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody
wynikajgce z roszczen o0s6b trzecich, w tym zwréci koszty i wydatki poniesione
w zwigzku z tymi roszczeniami.

9. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia
praw wfasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majgtkowych do
Dokumentacji, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

Strona 12z 29



10.Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakorczenia robét przedstawic
dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé¢ jego akceptacje w zakresie jej
kompletnosci i poprawnosci.

8§34
Zamawiajgcy zastrzega prawo do zawieszenia czynnosci odbiorowych do czasu otrzymania od
Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzezeniem §33 ust. 10.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACII

8§35
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okre$lonego w §1 ustala sie w terminie do dnia
27.11.2026r.
2. Strony ustalaja, ze terminem zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zakoriczenia robét
budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
koncowego robdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§36
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor
Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosié¢ bedzie Wykonawca, jezeli
takie wstrzymanie robdt zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory robét budowlano —instalacyjnych

§37

1. W trakcie realizacji zamoéwienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych
zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy — powiadamia
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie wykonanych robét. Inspektor
Nadzoru dokonuje sprawdzenia robét i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych wykonanych
robdét. Dokonanie odbioru czesSciowego nie zwalnia stron z koniecznosci dokonania odbioru
koncowego, ktéry stanowi definitywng ocene wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci jego
funkcjonowanie, jako catosé.

§38
1. Pozakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie jego odbior

koncowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koricowych i odbioréw przewidzianych
przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektorow
Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy §33 stosuje sie odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete przedmiotem
Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt
budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczedstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru;
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4) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru
z potwierdzajgcg adnotacjg inspektora nadzoru na tym pismie; do zawiadomienia Wykonawca
dotgczy dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw okreslonych w pkt 1-3.
2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy §34 stosuje sie odpowiednio.
3. Zamawiajgcy wyznaczy konkretng date i godzine rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 2, przesytajgc w tym celu stosowng korespondencje e-mail na adres osoby wyznaczonej do
kontaktu przy realizacji niniejszej umowy wskazany w § 12 ust. 7. Przyjmuje sie, iz wystanie
zawiadomienia o terminie odbioru na adres e-mail stanowi skuteczne powiadomienie o terminie
odbioru koncowego.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robé6t budowlanych.

8§39
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego robdt ujawnia sie wady to Inspektor Nadzoru:

1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robdt dotknietego wadg istotng,
a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad, albo zazgda wykonania
elementu robdt dotknietego takg wadg po raz drugi, z zastrzezeniem pkt 3);

2) w przypadku wad nieistotnych elementdéw robdt, Zamawiajgcy dokona odbioru robdt dotknietych
wadg a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej usuniecia, pod rygorem
zastepczego usuniecia wady, bez uprzedniej zgody sgdu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten
nie usunat wady w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem pkt. 3);

3) w przypadku wad elementéw robdt, ktére w toku realizacji inwestycji ulegajg zakryciu,
Zamawiajgcy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktéry skutkowatby zakryciem elementéw
wadliwych i powodowatby brak mozliwosci pdzniejszego usuniecia wad, lub czynitby ich usuniecie
znacznie utrudnionym.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,

Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajagc termin na usuniecie wad, pod rygorem ich
zastepczego usuniecia, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy dokona odbioru
robot, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, odpowiadajgcego utracie
wartosci obiektu.

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji do czasu
usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg
przedmiotu Umowy.

4) w przypadku wad istotnych nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze w zaleznosci od
rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje sie do
uzytkowania;

b) odmowi¢ dokonania odbioru robdt i od umowy odstgpié albo zgdaé wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytkowania.

3. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 62.
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ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

§40
1 Wynagrodzenie ryczaftowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci:
....................................... zt  brutto (tacznie z  podatkiem  VAT), stownie zlotych:

Kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt okreslonych w Umowie,

wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy

przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi
ilosSciami robét, cenami i zakresem robdét koniecznymi do wykonania poszczegélnych elementow,
stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

2. Za wyjatkiem pkt. 1) ponizej w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony
w § 35 przekroczy 12 miesiecy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio
zmienione w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-montazowe.
Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie
bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w cze$ci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang
stawek podatku od towardéw i ustug (VAT).

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o ktérych
mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku Strony

oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztdw wykonania Zadania przez Wykonawce.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz oséb zatrudnionych do realizacji Umowy, dla

ktérych zmiany wymienione w pkt 2-4 majg zastosowanie, wraz z kalkulacja wynikajaca z

przedmiotowej zmiany. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia

wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

3. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony w § 35 przekroczy 6 miesiecy
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione takze na
nastepujacych zasadach:

1) w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%. Waloryzacji podlega warto$¢ wynagrodzenia po
przekroczeniu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

b) termin uprawniajgcy do zgtoszenia zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
W pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy, przy czym przy
uwzglednieniu zmiany wynagrodzenia nastepny termin uprawniajacy do zgdania ustalenia
zmiany wynagrodzenia nastgpi w pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
aneksu do umowy sankcjonujgcego zmiane wynagrodzenia;

c¢) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 4% wartosci ceny catkowitej podanejw
ofercie Wykonawcy brutto.

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zadania zmiany wynagrodzenia
ustalana w oparciu o sume wskaznikdw wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za miesigce odpowiadajace
miesigcom od zawarcia umowy/aneksu, przy czym wzrost naliczany bedzie od niewykonane;j i
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niezaptaconej czesci umowy -o zaistniaty w trakcie tych miesiecy wskaznik procentowy powyzej
10 % wzrostu. Wskaznik wzrostu do 10 % stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy i do tej
wysokosci wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga zfozenia
whniosku Strony wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany
z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach, o ktérych mowa
wé§6lust.1,9,10i12.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia warto$ci Umowy przez Wykonawce, z zastrzezeniem
ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego izwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc¢
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

8. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem, ze wierzytelnosé
wynikajgca z umowy jest wierzytelnoscia warunkowsg i przystuguje Wykonawcy pod warunkiem
realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowigzkow, z zastrzezeniem skutecznosci
wszelkich okreslonych w umowie praw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

9. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie
bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia
miedzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

10. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci przedmiotu Umowy, ktéry zostat wykonany przed
wystgpieniem przestanek do takiej waloryzaciji.

ROZDZIALVIIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY

841
1. Bezposrednio przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: .....ccevvercrrursan. zt
(stownie ztotych.......cccoveevieecerces ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej/pieniezne;j

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni
od dnia dokonania odbioru catosci robét, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote naliczonych
kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, ktéra po dokonaniu odbioru catosci robét,
bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy
w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu naliczonych
kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny
whniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 39 ust. 2 pkt 3) i §39 ust. 2 pkt 4) lit. b) jest on
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu
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ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia

winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci:

uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia w terminie
okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu doreczenia
tego dokumentu, i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzor powyiszej gwarancji przed
podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi
przez Zamawiajacego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub
zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace takze teren budowy,
od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w ofercie, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i
Zamawiajgcego oraz winno obejmowac wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno
zostaé zawarte z géry na okres realizacji Zadania, o ktéorym mowa w §35 i na kolejne 30 dni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koricowego
Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w §35.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca zobowigzuje
sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 40 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania
Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginatu polisy,
potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie,
w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

11.Wykonawca zapewni ciggtosé ubezpieczenia w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35 lub opdZznienia Wykonawcy
w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia.
Postanowienia ust. 7-10 stosuje sie odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w § 39 ust. 2 pkt 3)
i §39 ust. 2 pkt 4) lit. b), Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas
usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.12 stosuje sie odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§42
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury.
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§43
1. Przewiduje sie mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury czesciowej za wykonanie
robot budowlanych, co dwa miesigce, liczac od dnia ztozenia pierwszej faktury, po dokonaniu
protokolarnych odbioréw robét czesciowych, o ktérych mowa w §37.
2. Wysokosé wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §40 ust. 1.

844

1. Podstawg do wystawienia faktur i ztozenia ich do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §
44 wust. 2 i § 46 ust. 3, bedzie protokét odbioru robdt podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokdt odbioru moze
zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto
Wykonaweca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw rzeczowych o ich wartosci, zgodnie z wzorem
przekazanym przez Zamawiajacego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce.

2. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokoét odbioru
koncowego sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokorczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio po odstgpieniu
od umowy lub powierzeniu poprawienia robdt i ich dokorczenia osobie trzeciej.”

§45
Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury.

§46
1. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

2. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury, z zastrzezeniem postanowien ust. 3 i ust. 6, wraz
z o$wiadczeniami, o ktédrych mowa w § 48 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekazaé
Zamawiajgcemu osSwiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce, ze materiaty objete zakresem
rzeczowym faktury zostaty wbudowane, urzadzenia zostaty zamontowane, aroboty wykonane
zgodnie z Umowa.

3. Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2025
r. Nr 1203) od dnia 1 lutego 2026 r. Zamawiajgcy odbiera faktury za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur. W celu zminimalizowania ryzyka dotyczacego umieszczania btednych lub
niekompletnych danych wzdér do wystawianych przez Wykonawce od dnia 1 lutego 2026 r. faktur
wskazano w ust. 7i 8.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty kwoty wynikajacej z prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia,
na rachunek bankowy wskazany w tresci tej faktury (zgodnie z § 45), z zastrzezeniem postanowien
ust. 5. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o fakcie
wystawienia faktury VAT za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, wysytajac odpowiednia
wiadomos$¢ e-mail na adres Zamawiajgcego (w tym przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktdrym
mowa w § 7 umowy).

5. W przypadku wystawienia faktury o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca winien przekazaé
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu wystawienia faktury komplet dokumentéw uprawniajgcych
do wystawienia faktury, ztozonych osobiscie do siedziby Zamawiajgcego w Kielcach przy
ul. Strycharskiej 6, na podstawie protokotu przekazania.

6. Faktura, o ktérej mowa w ust. 2 winna zawiera¢ nasypujgce dane Zamawiajgcego:
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7.

8.

nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325,
odbiorca faktury: Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
Faktura, o ktérej mowa w ust. 3 powinna zawieraé nastepujgce dane Zamawiajgcego:
nabywca (Podmiot 2): Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325,
odbiorca (Podmiot 3): Urzad Miasta Kielce / IA, NIP 6570462841,
(dodatkowo ze wskazaniem Wydziatu ze znacznikiem wynikajgcym z regulaminu organizacyjnego
Urzedu Miasta).
Fakture, o ktérej mowa w ust. 3 uznaje sie za prawidtowo wystawiong, gdy zawiera nastepujgce
dane:

(Podmiot 1) Sprzedawca:
e nazwa Sprzedawcy
e [adres siedziby]
e NIP: [numer NIP]

(Podmiot 2) Nabywca:
e Gmina Kielce
e [adres siedziby]
e NIP: [numer NIP]

(Podmiot 3) Odbiorca:
e Urzad Miasta Kielce
e NIP: [numer NIP]
e dodatkowo ze wskazaniem Woydziatu ze znacznikiem wynikajagcym z regulaminu
organizacyjnego Urzedu Miasta”

§47

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze
obowigzujgce przepisy prawa bedg stanowity inaczej.

1.

§48
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli cze$¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana bytfa przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia

Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz
zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie zPodwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie wszystkich kwot, ktore sg nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

2) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktdorego ma wynikaé¢, jaki zakres robodt objetych fakturg
realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcoéw;

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow faktur;

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przelewoéw
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Za date zaptaty
uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, niezaleznie od postanowien ust. 2 jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
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naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang czes¢
przedmiotu Umowy.

§49

1. W przypadku nie dostarczenia dowoddéw zaptaty, o ktdrych mowa w §48, Zamawiajacy wstrzyma
ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Postanowienia §48 ust. 3 stosuje sie.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajagcemu
odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

3. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w §45 - §47 umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$é z oryginatem kopia faktury, wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do
ktdrej dotgczony bedzie protokét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Protokét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne
z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia oraz kopie wezwania do jej zaptaty, oraz
oswiadczenie, ze Wykonawca Ilub podwykonawca albo dalszy podwykonawca naleznego
wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag, ktdéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy dokona zaptaty
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §40 ust. 1.

10.Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy Podwykonawcy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

11.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robét przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 14,
Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za
czesc¢ robot, ktérg wykonywat niezaakceptowany Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca. Zapfata
wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

12.W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w §48 ust. 2 pkt 4,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej z nieprzedtozonych
Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§50
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady urzadzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne wykonanych robét budowlanych,
a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub powstatych w okresie rekojmi.

§51
Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu Umowy, albo
od dnia odstgpienia od umowy.

§52

1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktérym mowa w §51, wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez uprzedniej zgody Sadu, do
powierzenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
nie tracgc przy tym uprawnien z tytutu rekojmi.

3. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

4. Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu gwarancje producentéw wszelkich dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

§53
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek
wad rozwigzan, ktdre sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania robat.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§54
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowng
stanowigcg 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§40 ust.1 z uwzglednieniem postanowien
§64 ust. 2.
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§55

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych wysokosciach:

1)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 1, w wysokosci rownej
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 40 ust 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w § 35 ust. 1;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét budowlanych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1, oraz w okresie rekojmi, w wysokosci rownej 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 40 ust 1, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy
dzien zwtoki;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40
ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z okreslonym w §14
ust. 2 pkt 1) lit. a) lub § 14 ust. 2 pkt 2) lit. b), w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust.1
lub gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w
§18 ust. 3-5 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe, co do ktdrej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedtozono wymaganych
dokumentdw, za kazdy taki przypadek;

w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w 8§41 ust.7, lub
nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 41 ust. 12-13 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy dzien, w ktérym
roboty budowlane realizowane w ramach Zadania, nie byty objete Ubezpieczeniem;

w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktédrych mowa w §41
ust. 10 — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach okreslonych w §40 ust. 5, w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktérym mowa w §12 ust. 2, z naruszeniem
postanowien §12 ust. 3, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy
dzien w ktérym kierownik budowy/robét nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w §12 ust. 3;

w przypadku niewykonania tablicy informacyjnej, o ktérej mowaw §11 ust. 1 pkt 12), w wysokosci
0,01% wynagrodzenia okreslonego § 40 ust. 1, za kazdy dzien, w ktérym nie spetniono
zobowigzan.

. Suma kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przekroczy¢ 30%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §40 ust. 1.

. Postanowienia dotyczace kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego pozostajg w mocy

réwniez w przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
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4. Kary umowne beda ptatne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy stosownej noty na
rachunek bankowy wskazany w jej tresci.

§56
Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

ROZDZIAL Xlil. RYZYKO WYKONAWCY

§57
Za wykonanie robdt zgodnie z Umowag i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym odpowiada
Wykonawca.

§58
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§59
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego lub Podwykonawcéw przy
wypetnianiu zobowigzan umownych.

§60
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIil. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE TRZECIEJ,
ODSTAPIENIE OD UMOWY

§61
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej
zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakoriczenia jej
realizacji, a powodujgcych koniecznosé jego wydtuzenia;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie
zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) wystgpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktdrych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych
dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od srednich dobowych wartosci wystepujgcych
na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat w poszczegdlnych miesigcach
roku, tozsamych z miesigcami w ktdrych prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do $rednich wartosci wystepujacych na
obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku,
tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowsa,
normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
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4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od
zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb i inspekcji,
jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowa
terminie.

8) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajgcych np. z technologii robét,
co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, spowodowanej zaprzestaniem
produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy Ilub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robat,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych skutkujgcych brakiem
mozliwosci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych, a w szczegdlnosci istnienia nie
zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentac;ji projektowe;j,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa
realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub
zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdét dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.

2. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktdre rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian za roboty
zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg projektows,
a ktérych wykonanie stato sie zbedne;
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10.

11.

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktorych odbidér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,
a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej
dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty
dodatkowe nie bedg uznane roboty, ktére nie zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz
sg niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, badz te ktdre wynikajg z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1 bedzie skutkowa¢ koniecznoscia

wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatdw i technologii wykonania robét lub
zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpié
wyfacznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, ktérego zawarcie poprzedzaé bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a
w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych — takze
Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokdt koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony
wyfacznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia,
o ktorg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy
Z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:
a) kosztorysu rdznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robét
przewidzianych Umowg, zawierajgcego wycene robdt zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,
4) rysunki zamienne sporzadzone bgdz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé

opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg one zmian

technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowej.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentdéw, o ktdrych mowa w §5
pkt 5), a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny
Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem
czynnikdw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §5 pkt 5).

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3,

whnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt 3), ktéra

podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie sporzadzony

protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamédwieniu bez

wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 7.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robdét dodatkowych, przy

jednoczesnej mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, przy maksymalnym

mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia brutto, podanego

w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4).

Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robot zaniechanych i zamiennych,

przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robdt dodatkowych, przy zastrzezeniu, ze wynagrodzenie

Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie,

o ktérej mowa w §5 pkt 4).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie

wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
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1) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majacych wptyw na wymagania okreslone
w SWZ oraz w niniejszej Umowie;
2) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.
12. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze w pozostatych
przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych.

§62

1. Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegélnosci wady wynikajgce z nieprawidtowe] realizacji robot

i czynnosci budowlanych oraz wady materiatdw, urzadzen i instalacji, bagdz uzycia materiatéw,

urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowg. W razie potrzeby ponownego

wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usungé wadliwe materiaty

i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajgcy moze je sprzedac po cenie rynkowej na rachunek

Wykonawcy albo oddac¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg

wiekszej wartosci — potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpaddw na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w §39 ust. 2 pkt 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony

dokonaja na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie odpowiednia czes¢
wynagrodzenia;

2) w przypadku elementéw robdét wykonanych wadliwie (wady nieistotne mozliwe do usuniecia),
Zamawiajgcy dokona odbioru robdt i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad w ramach
udzielonej rekojmi, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia,
z zastrzezeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez
uprzedniej zgody sadu, do usuniecia tych wad, na koszt iryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy
zastrzega prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztow zastepczego usuniecia wad.

3. W przypadku, o ktérym mowa w §39 ust. 2 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie obnizone
o wartosc¢ robét wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw okreslonych w §5 pkt 5) i
w §64 ust. 4, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

4. W razie odmowy dokonania odbioru robét, z uwagi na wystgpienie wad istotnych, w przypadku, o
ktorym mowa w §39 ust. 2 pkt 3) (wady istotne mozliwe do usuniecia) oraz w sytuacji gdy usuniecie
wady wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie bedzie
nalezne do chwili usuniecia wad istotnych, potwierdzonego protokotem odbioru
i zostanie wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usuniecia wad / wykonania
przedmiotu umowy, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady lub
ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w catosci lub czesci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad wykonanych
robot, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie lub
dokonczenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie
powierzenia poprawienia i dokoriczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztéow z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego mu
wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany jest zwrdci¢ brakujgcg kwote na
konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia Zamawiajgcego w tej
sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkéw na opinie rzeczoznawcow
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuniecia oraz koszty
opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku jezeli opinia potwierdzi wadliwe
wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy
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§63

Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny, oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci wykonania
Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) jezeli Wykonawca z winy lezacej po jego stronie nie rozpoczat robdt i bez uzasadnionych
przyczyn nie przystgpit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,

3) jezeli Wykonawca z winy lezgcej po jego stronie przerwat realizacje robdt
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajgcych z technologii robét;

4) w przypadku okreslonym w §49 ust. 10;

5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §35;

6) w przypadku okreslonym w §39 ust. 2 pkt 4) lit. b);

7) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych albo gdy
byty one oceniane w ramach kryterium oceny ofert, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia albo w stopniu
nie mniejszym niz wskazany w ofercie, o ktérej mowa w §5 ust. 4;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktdrym mowa w §41 ust. 7, lub nie
przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 41 ust. 12-13 a takze
nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa
w §41 ust. 10;

9) w przypadku okreslonym w §12 ust. 5;

10) w przypadku okolicznosci powodujgcej koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w §40 ust. 1 o wiecej niz 4%, z zastrzezeniem postanowien §61 ust. 9;

. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze byé¢ realizowane w przypadkach

przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

z zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia

powziecia wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych korzystanie

z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru, od Umowy w catosci lub

w czesci, jezeli Wykonawca odmoéwi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub czesé

przedmiotu umowy wolna od wad nie bedzie miata dla Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

. Jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu Umowy

lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstgpieniu od umowy

§64

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstapienia.
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Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg, o ktérej
mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczacg wykonanych robét.
W razie nie sporzgdzenia powyzszych dokumentdw w wymaganym terminie Zamawiajgcy zleciich
opracowanie, bez uprzedniej zgody Sadu, osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi i mienia oraz
przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie dokona
odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, przy czym Wykonawca najpdzniej
w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu w
zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile obowigzujgce przepisy prawa nie bedg stanowity inacze;j.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiaty
i urzagdzenia optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego wtasnos$¢ i pozostang w jego
dyspozycji.

. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowa, i zgodny z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertows,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie minimalne ceny Sekocenbud
dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem czynnikéw
cenotworczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §5 pkt 5),

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy §39 i §62.

ROZDZIAL XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
8§65
. Dane osobowe o0séb fizycznych, podane przez Wykonawce podczas zawarcia Umowy beda
przetwarzane na nastepujacych zasadach:

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowigzkowe (dobrowolne), jednak
konieczne do jej zawarcia i wykonywania.

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest Prezydent Miasta
Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

3) w zakresie dotyczacych procesu przetwarzania danych osobowych mozna uzyska¢ informacje od
Inspektora Ochrony Danych piszac na adres e-mail iod@um.kielce.pl.

4) dane osobowe zawarte w Umowie beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
Umowy, oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentéw zwigzanych z jej wykonaniem.

5) okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przepisami prawa.

6) Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo zgdania
dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a takze prawo zgdania przeniesienia danych.

7) Osobom, ktdrych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo do zgdania
usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krétszym niz
okres przechowywania danych, o ktéorym mowa w pkt. 4) i 5).

8) w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora, Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktorych dane przekazat Wykonawca w ramach zawarcia Umowy,
wyrazity na to zgode oraz, ze zostaty one poinformowane o celu isposobie ich przetwarzania,
zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych na zasadach
okreslonych w ust.1 dotyczy rowniez oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb wskazanych do
kontaktéw z nim.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§66
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowigzujg sie do podjecia
krokéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia
sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sadu witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, przy czym
postanowienia niniejsze nie stanowig zapisu na sad polubowny ani nie stanowig klauzuli pozwalajgcej
na skierowanie sprawy do mediacji.

§67
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci sporzgdzenia aneksu
do umowy i podpisania go przez obie strony.

§68
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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