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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Numer referencyjny: RIZ.271.12.2026) 
 

Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ............................... 2026 r. w Rokicinach, 

pomiędzy:  

Gmina Rokiciny,  

Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska 9, 97–221 Rokiciny 

NIP: 773-23-22-103; REGON: 590648221, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

którą reprezentuje: Pan Jerzy Rebzda– Wójt Gminy Rokiciny,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rokiciny -   Pani Marzanny Jagiełło, 
a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

zamieszkałą/ym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. 

(wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, NIP ……………, REGON 

…………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego 

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez 

negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z póżn. zm). 

2. Zamawiający oświadcza, że zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej – 

ul. Sienkiewicza od km 0+006 do km 0+409”, współfinansowane jest                                  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 
 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 

116303E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny – Kolonia i ulicy Tymienieckiego              

w m. Rokiciny”, z podziałem na następujące zadania:  

1) Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Sienkiewicza od km 0+006 

do km 0+409” 

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z rozbudową ulicy 

Sienkiewicza w Rokicinach – Kolonii na odcinku od km 0+006 do km 0+409.  

2) Zadanie nr 2 – „Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 116303E 

ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny – Kolonia i ulicy Tymienieckiego 

w m. Rokiciny od km 0+006 do km 0+575” 

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. 

Tymienieckiego na odcinku od km 0+006 do km 0+575 a także robót związanych 

z rozbudową na odcinku od 0+409 do 0+575. 

2. Zakres zadań, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje w szczególności:  

1) przygotowanie terenu budowy, 

2) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb), 

3) roboty pomiarowe, 

4) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji, 

5) usunięcie ziemi roślinnej ze składowaniem, 

6) rozbiórkę nawierzchni drogi, 

7) rozbiórkę elementów dróg i ulic (nawierzchnie chodników, krawężniki, 

obrzeża, zjazdy, przepusty pod zjazdami), 

8) budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi, 

9) budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, 

10) budowę doświetlenia przejść dla pieszych, 

11) budowę zasilania znaków aktywnych na przejściach dla 

pieszych/przejazdach dla rowerzystów, 

12) budowę kanału technologicznego, wraz z monitoringiem i zasilaniem, 

13) przebudowę urządzeń obcych (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, 

gazowej), 

14) roboty ziemne, 

15) wbudowanie krawężników, oporników, obrzeży, 

16)  wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

17) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 4318E – ul. Reymonta, 

18) budowę drogi dla pieszych i rowerów, 

19) budowę chodników, peronów, 

20) przebudowę, budowę zjazdów, 

21) budowę/przebudowę zatoki postojowej, 

22) roboty wykończeniowe, w tym humusowanie obsianie mieszankami traw, 
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23) wykonanie nasadzeń zieleni, 

24) urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1, musi zostać wykonany zgodnie                     

z niżej wymienioną dokumentacją, na którą składają się: 

1) Dokumentacja Techniczna, 

2) Przedmiar robót, 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

4) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 

 - zwana dalej łącznie Dokumentacją techniczną.  

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową oraz że nie wnosi 

do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i określił wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonego zadania; 

4) posiada wymagane przez obowiązujące przepisy uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem 

technicznym i osobowym do ich prawidłowego przeprowadzenia i nie widzi 

jakichkolwiek przeszkód do prawidłowego, pełnego oraz terminowego 

wykonania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności 

Wykonawcy, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy 

rozumieją pod tym pojęciem dni, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami niniejszej umowy ukształtowany 

jest m.in. przez następujące dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami, 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

3) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym  

w szczególności SWZ oraz dokumentacja projektowa.  
 

 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto w szczególności do: 
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1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 

2) zapewnienia prawidłowego sprawowania kierownictwa robót przez kierownika 

budowy oraz kierowników branżowych, przez cały okres wykonywania  

Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu 

zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, wskazanej w wykazie osób złożonym 

Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

posiadającej wymagane uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki 

kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do 

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót objętych 

niniejszą umową, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

wyżej wymienionych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez tą osobę wymaganych uprawnień; jak również do wskazania 

Zamawiającemu kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i do zapłaty przez 

Wykonawcę za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w dany teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 

powiadomienia tych zarządców o planowanych i wykonywanych robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, oraz do ochrony mienia, 

sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed 

dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z 

planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą 

szkodę w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem niniejszej budowy oraz do 

wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po 

zakończeniu robót – do doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a 

także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich 

nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy 

– przywrócenie ich do stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłocznego dokonanie 

jej naprawy, to znaczy niezwłocznego usunięcia szkody, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niniejszej umowy, 

spełniającej wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej 

Zamawiającemu;  

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wszystkie dostarczone w ramach 

niniejszej umowy materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty 

i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wykonawca zapewnia 

Zamawiającego, że wszystkie urządzenia będą dostarczone z wymaganymi 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i 

rzeczach powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu 

umowy, od czasu przejęcia placu budowy, aż do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć interesy osób trzecich oraz 

użytkowników i właścicieli terenów przyległych do zabudowy, które zostaną 

naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem o tym osób zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

przez niego budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko śmieci. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosił 

będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich 

obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i 

ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszej 

umowy, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1587 ze zm.) oraz obowiązek pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie                                       

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane przez Wykonawcę. 

10. W trakcie robót oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 

własnym zakresie zobowiązany będzie wykonać dokumentację fotograficzną oraz 

inwentaryzację przyległego terenu, celem oddalenia ewentualnych roszczeń 

właścicieli nieruchomości sąsiednich, dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przez Wykonawcę przeprowadzonymi robotami. 

11. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wynikłe na 

tym terenie, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim. 

12. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych,                 

o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, o których mowa w niniejszej umowie, 

zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego 

siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów 

kontaktowych. 



 
 
 

 
 
 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 6 z 46 
 

13. Roboty wykonywane muszą być z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu 

robót budowlanych Wykonawca musi stosować materiały dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie.  

14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie: 

1) zapewnić objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzić plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzić dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich i wymaganą 

korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

17. Wykonawca, po przejęciu terenu, zobowiązany będzie zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego niepodlegający modernizacji a po zakończeniu budowy 

doprowadzić powyższe do stanu jaki istniał przed rozpoczęciem budowy.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia Inspektorowi 

nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, 

normami oraz specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, jeszcze przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku 

niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia tych materiału do zabudowania, 

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wymiany elementu lub materiału na 

własny koszt. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących prawidłowego 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub istnienia 

zagrożenia dla terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych 

zostanie wskazana przez Zamawiającego, jednak będą się one odbywać nie rzadziej 

niż co dwa tygodnie. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 

odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń z użytkowania w związku z realizacją niniejszej 

inwestycji. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym informować 

Zamawiającego o postępie rzeczowym i finansowym, okolicznościach dotyczących 

przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudnościach realizacyjnych oraz 

innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego, 
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mogących mieć istotny wpływ na prawidłową realizację niniejszej inwestycji  

i termin jej zakończenia. 

23. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego dostęp do wszelkich dokumentów związanych z niniejszymi 

robotami budowalnymi, w szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu 

dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niniejszą umowę w terminie do ……….. dni 

od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…………….r. włącznie.  

2. W terminie wskazanym w ust. 1 musi nastąpić odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy (po zakończeniu całości robót oraz po 

złożeniu przez Wykonawcę w imieniu zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - PINB w Tomaszowie 

Mazowieckim).  

2a. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu roboty do odbioru w taki 

sposób, aby możliwe było dokonanie przez Zamawiającego w terminie wskazanym 

w ust. 1 odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, 

zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

rzeczowo-finansowy, określający daty wykonania poszczególnych etapów 

prac, z podziałem na zadanie 1 i zadanie 2.  

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3, musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia tego harmonogramu 

lub wniesie uwagi do harmonogramu, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca będzie związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego do przedstawionego Zamawiającemu 

harmonogramu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4, do dostosowania 

harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez 

Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają, że 

obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 4.  

6. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana taka nie powoduje niezgodności 

harmonogramu z postanowienia niniejszej umowy. Wniosek o zmianę 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana 

harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowić będzie załącznik do aneksu do umowy. 

8. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy nastąpi na 

podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu budowy Zamawiającemu przez 
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Wykonawcę nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe  wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto, plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych 

…/100), w tym: 

1) za zadanie nr 1: 

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100) 
 

2) za zadanie nr 2: 

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 

obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem 

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  w §3, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością robót 

budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej                 

i STWIORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót).  

3. Niedoszacowanie wartości robót przez Wykonawcę, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie będzie podstawą do żądania przez 

Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności zaniechania wykonania części niniejszej umowy lub 

niewykonania części umowy objętego Dokumentacją Projektową , Strony ustalają , 

że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp (Prawo Zamówień 

Publicznych) Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie nie mniejsza niż 70 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1  

§ 3 niniejszej Umowy. 

5. Strony ustalają możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych, za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie ma prawa wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane 

do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia 

za wykonane prace.    
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6. Wykonawca dla zadania 1 i dla zadania 2 przed podpisaniem umowy, zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny 

ofertowej, z podziałem na branże i zakres rzeczowy niniejszej umowy.  

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) wykonanie robót zamiennych, 

4) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 17a umowy. 

9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu przedmiotu umowy 

obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 

zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze będzie występowała)  

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze będzie występowała. 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte dokumentacją projektową, realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz 

ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz sporządzeniu stosownej zmiany do umowy. 

Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz bez zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie będzie miał prawa rozpocząć 

wykonywania robót dodatkowych.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie będą podlegać zapłacie przez Zamawiającego.  

14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie będą podlegać zmianom w 

trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz będą stosowane do wyceny 

zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 
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zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w 

zamówieniu podstawowym. 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej. 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

Przedmiotu umowy. 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy  

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego Przedmiotu umowy i zapłata 

umówionego wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, 

4) prawidłowe użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

niniejszej umowy,  

5) prawidłowy nadzór nad wykonanymi robotami i przestrzeganie przepisów bhp 

oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach w Dokumentacji projektowej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z Dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu umowy, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
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10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu umowy do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

14) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

15) zgłoszenie Zamawiającemu faktu wykonania robót do odbioru, 

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej, zatwierdzenie 

takie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i z Projektantem, 

17) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, co do ich jakości, 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, 

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

21) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

24) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

25) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

26) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu po prawidłowym wykonaniu 

robót budowlanych, wraz ze złożeniem zawiadomienia o zakończeniu 

budowy.  

27) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

28) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi oraz ich zmian, 
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29) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 

30) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale 

Inspektora Nadzoru (jeżeli został ustanowiony), a w przypadku braku 

porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przekazania 

Zamawiającemu placu budowy. 

31) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (takich 

jak jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.), na terenie budowy, w okresie trwania 

wykonywania niniejszej umowy, aż do zakończenia robót objętych umową i 

odbioru ostatecznego tych robót. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we 

własnym zakresie zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że w trakcie 

wykonywania robót objętych niniejszą umową Zamawiający postanowi inaczej.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykorzystaniu materiałów, o 

których mowa w ust. 4 na własne potrzeby Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć odpady budowlane w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji 

objętego niniejszą umową, bez dodatkowego wynagrodzenia.   

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest 

wywieść i zutylizować na własny koszt.  

7. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu ich 

wywozu z placu rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego 

usuwania odpadów w sposób zapewniający, że nie będą się one gromadziły 

nadmiernie  

8. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w trakcie realizacji prac  

objętych niniejszą umową z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Materiały nadające się do dalszego wbudowania Wykonawca zobowiązany będzie 

przekazać na składowisko wskazane przez Zamawiającego i pozostawić do 

dyspozycji Zamawiającego. 

10. Materiały z rozbiórki zakwalifikowane do ponownego wbudowania Wykonawca 
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musi oczyścić, posegregować, ofoliować i spaletować. 

11. Pozostałe nie nadające się do dalszego użycia materiały oraz ziemię                                  

z korytowania Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować, odwieść na 

składowisko odpadów i zutylizować w sposób zgodny z przepisami prawa na 

własny koszt Wykonawcy. 

12. Złom Wykonawca musi przetransportować na składowisko złomu i środki 

pozyskane w ten sposób przekazać Zamawiającemu. 

13. Karpina i gałęzie stanowić będą własność Wykonawcy i Wykonawca zagospodaruje 

je we własnym zakresie. 

14. Dłużyce stanowią własność Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

16. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, plac budowy 

pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

17. Zamawiający nie dopuszcza przekazania Wykonawcy placu budowy pod zaplecze 

budowy poza terenem planowanej inwestycji. 

18. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania, 

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR. 

Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium 

wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót.  

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 

do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty 

za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 
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umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 2) umowy; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWIORB. 

9) Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, nie 

później niż na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których 

podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 

przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa 

zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

10) Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub 

urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w 

przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 

Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 

nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 

okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o 

przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy dla zadania 1 jedną fakturą częściową oraz jedną fakturą 

końcową. Zamawiający ustala jedną płatność wynagrodzenia Wykonawcy w 2027 

roku i jedną płatność wynagrodzenia Wykonawcy w 2028 roku. 

2. Faktura częściowa i faktura końcowa muszą być wystawiane według następujących 

zasad:  

1) Faktura częściowa na kwotę nie większą niż 80 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 3 ust. 1 pkt.1) umowy, wystawiona zostanie przez 

Wykonawcę za zakres robót rzeczywiście wykonanych, wg wyceny 

wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy – zgodnie                    

z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, po dokonaniu odbioru 

częściowego świadczeń objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2.  

2) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę pozostałą z 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 pkt.1) 
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umowy. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiąca różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z wcześniejszych 

faktur częściowych Wykonawcy, a wynagrodzeniem umownym brutto 

wskazanym w § 3 ust. 1 pkt.1) umowy, po dokonaniu przez Zamawiającego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy dla zadania 2 jedną fakturą częściową oraz jedną fakturą 

końcową. Zamawiający ustala jedną jedna płatność wynagrodzenia Wykonawcy               

w 2027 roku i jedną płatność wynagrodzenia Wykonawcy w 2028 roku. 

4. Faktura częściowa i faktura końcowa muszą być wystawiane według następujących 

zasad:  

1) Faktura częściowa na kwotę nie większą niż 80 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, wystawiona zostanie przez 

Wykonawcę za zakres robót rzeczywiście wykonanych, wg wyceny 

wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy - zgodnie                     

z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, po dokonaniu 

odbioru częściowego świadczeń objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2.  

2) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę pozostałą z 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 pkt.             

2) umowy. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiąca różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z wcześniejszych 

faktur częściowych Wykonawcy, a wynagrodzeniem umownym brutto 

wskazanym w § 3 ust. 1 pkt. 2) umowy, po dokonaniu przez Zamawiającego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie prawidłowo 

wystawiona faktura wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy.  

4. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone musi być 

zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, wobec których zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 

oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o wypłaceniu 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający prawidłowe rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców, 

odrębnie dla każdego zadania. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do 

Zamawiającego). 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy ……………………………………………………………..……………….. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3, ust. 4                            

i dokumentacji wynikającej z §6. 
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9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.12  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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15. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawiania faktur w następujący 

sposób:  

NABYWCA: Gmina Rokiciny ul. Tomaszowska 9, 97–221 Rokiciny 

NIP: 773 23 22 103, ODBIORCA/PŁATNIK: Urząd Gminy Rokiciny,  

ul.  Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur 

ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (dalej: KSeF), jeżeli 

zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego 

systemu. Faktury ustrukturyzowane płatne są w terminie 30 dni od daty przesłania 

ich do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury ustrukturyzowanej w 

sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF są płatne w 

terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich 

przypadkach wizualizacje faktur ustrukturyzowanych przekazywanych poza KSeF 

Wykonawca będzie przesyłał na adres ug@rokiciny.net. Datą otrzymania będzie 

wówczas data przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również 

mailto:ug@rokiciny.net
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przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się 

przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby 

Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii 

całkowitej KSeF. 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy;  

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:                    

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

częściowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich świadczeń 

przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem, 

potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

b) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu każdorazowo następujące dokumenty: 

− Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

− Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

opisana i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w 

formacie doc i pdf, 

− Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane STWiOR, 

− Dziennik budowy do wglądu, 

− Inne dokumenty wymagane w STWiOR. 
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c) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego 

i odbioru technicznego oraz odbioru końcowego w terminie do 10 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do danego 

odbioru. 

d) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 

odbioru częściowego oraz odbioru technicznego i odbioru końcowego, w 

terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych odbiorów.  

e) W protokole odbioru częściowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru. 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego.  

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 

szczegółowy z podziałem na każde zadanie wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i 

posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie 
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wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. 

Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w 

formacie AutoCad (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych 

znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku 

możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 

przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma 

obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub 

odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu 

geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej wymaganej w Dokumentacji projektowej i 

umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych 

dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, 

jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego, 

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 

do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 

dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę.  

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy, 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 
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b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy dotyczących usuwania wad. 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy, w szczególności, zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków                            

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru), za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania 

Inspektora nadzoru o terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz podczas kontroli organów 

uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu umowy siłami 

własnymi, z wyjątkiem robót w zakresie: 
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1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy, 

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

Podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
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19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na dostawy lub roboty 

budowlane lub usługi. 

24. W sytuacji, o której mowa wyżej, przepis ustępu 23 stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem, że przedstawiając Zamawiającemu projekt zmiany umowy 

podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić 

Zamawiającemu wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej 

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji i kierowanie 

robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane.  

Wykonawca, w celu wykazania spełniania w/w warunku, może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.), która nabyła kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 

ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.). 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w branży drogowej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2) Wykonawca ustanawia Kierownika robót w branży ……………….. 

 w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

……………………………. ; 

3) Wykonawca ustanawia Kierownika robót w branży ……………….. 

 w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

……………………………. 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 

niż 14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 

dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  
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9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą 50% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Polisa powinna potwierdzać 

ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu 

odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Jeżeli 

suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, podana wartość zostanie 

przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień ogłoszenia 

zamówienia. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości  1000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w zakończeniu wykonania prac objętych umową z powodu, o 

którym mowa w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  



 
 
 

 
 
 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 27 z 46 
 

W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji na: 

  

1) wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane 

urządzenia – ……..4 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały są 

wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 

lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając  

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

 
4 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy  

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

17. Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego konserwację dostarczonego 

dźwigu w okresie trwania gwarancji i zobowiązany zostanie do zapewnienia 

utrzymania dźwigu w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów koniecznych dla 

wykonania czynności wynikających z zawartej umowy serwisowej. 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

a) prace techniczno – organizacyjne 

b) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy to kierowników budowy                             

i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany będzie 

przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których 

mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że wskazane w ust. 1  czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 

obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w 

terminie 3 dni, aktualne kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem umów o pracę oraz zakresy obowiązków wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 umowy – umowy winny być zanonimizowane (do 

odczytania należy pozostawić: imię i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy, 

rodzaj umowy). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

zastosowanie będą mieć kary umowne niezależnie od tego, czy szkoda zaistniała i 

jaka była jej wielkość. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1.% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 

umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za 
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każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu przez Wykonawcę wad fizycznych lub gwarancyjnych - 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 500zł za każdy 

taki przypadek.  

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty,  

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500zł, za każdy taki 

stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie, 

poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - w wysokości 2000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie 

terminu zapłaty - w wysokości 400 zł za każdy dzień zwłoki liczony, od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy – w wysokości 800 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę, wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 

12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki liczonej 

odpowiednio od upływu terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 12 ust. 3 umowy - w wysokości po 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

12) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są dostawy, roboty 

budowlane lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 500.zł za 

każdy przypadek; 

13) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 400zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 

powinna najpóźniej zostać dokonana, 

14) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 
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brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy, 

15) za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 

w § 4 ust. 14 lub 15 oraz w § 4 ust. 17 umowy – w wysokości 2 000,00zł. 

16) w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamówienia z 

wykorzystaniem materiałów co do których wykonawca nie uzyskał 

wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiałowego w 

wysokości 1 000,00zł za każdy przypadek.  

17) Za każdy dzień zwłoki prac w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w wysokości 1 000,00 zł 

 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 16 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z 

tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 umowy – w 

wysokości 10% wartości prac niewykonanych. 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości prac niewykonanych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości prac 

niewykonanych - z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 

ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące 

przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, 

STWIORB, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 

wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu 

wskazanego w tych wezwaniach 
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych, dostaw lub usług bez 

uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy 

i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót, dostaw lub 

usług i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 12 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których 

mowa w § 12 ust. 2 lub 6, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 30 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, dostaw i usług w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane prace w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych świadczeń nieobjętych 

umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru prace przerwane i prace 

zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. 
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie świadczenia, poza tymi 

elementami które mają na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy 

przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, dostawy i usługi 

wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 

kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 

gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione 

materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

oraz gwarancji .  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie 
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później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji, tj. po okresie 

rękojmi lub gwarancji cokolwiek nastąpi później. W trakcie realizacji umowy, 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego 

terminu zapłaty tej kwoty. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

13. Zamawiający – oprócz form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia dodatkowo: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo –kredytowej 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 , 

może nastąpić w przypadku: 
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a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej; - o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności 

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 

niż zakładano w dokumentacji projektowej, aby zapewnić zgodność przedmiotu 

umowy z tymi przepisami; - o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do 

wprowadzenia modyfikacji;  

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają; - o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, z 

uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem oraz wewnętrznymi 

aktami organizacyjnymi podmiotów uprawnionych do ich wydania; 

d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydały 

wymaganych do wykonania świadczenia decyzji administracyjnych lub 

uzgodnień lub opinii w ustawowym terminie (a jeśli nie wyznaczono terminu 

ustawowego - w terminie zwyczajowo przyjętym na ich wydanie); - o czas 

występującego opóźnienia;  

e) oczekiwania na konieczne decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany 

obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie 

to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - 

przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

f) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej 

w zakresie wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek 

błędów w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności 

związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą 

stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na 

dokonanie korekt, zmian, poprawek w dokumentacji; 

g) konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania zgód 

społecznych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi 

stronami umowy, za przeprowadzenie których odpowiada Zamawiający, jeżeli są 

one niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania 

konsultacji, uzyskania zgód, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności, a ich 

wykonanie okazało się konieczne podczas realizacji umowy. O konieczności 

przeprowadzenia ustaleń, uzyskania zgód, uzgodnień lub innych czynności 

Zamawiający jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Wykonawcę;  

h) w przypadku zmian zakresu świadczenia dokonanych na podstawie art. 455 ust. 

1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; - o czas 

niezbędny do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych 

Wykonawca nie mógł zrealizować w pierwotnym terminie wykonania umowy. 

2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 1, 
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może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; 

- przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze 

względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, na zewnątrz budynku, stanowiących 

przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni 

kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało 

ich wstrzymanie lub przerwanie; 

c) skierowania przez zamawiającego do wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania lub przerwania całości robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji 

publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie 

nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

d) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 

wykonawcę; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 

wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni 

niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie 

kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

e) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy,  

f) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; - przy czym przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

g) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej w 
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zakresie wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek 

błędów w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności 

związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą stanowiska 

instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na wykonanie przez 

wykonawcę dodatkowych czynności na etapie projektowania lub o czas 

wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia; 

h) ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków 

ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia; – o czas niezbędny na 

ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie wymagać 

przedłużenia terminu realizacji; 

i) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania lub przerwania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

j) wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ich wykonania,  

k) konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej; - o okres 

wykonania dokumentacji projektowej i tychże robót. 

3) Pozostałe przypadki zmian: 

a) zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczególności w zakresie 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby faktur, częstotliwości wystawiania faktur, 

dokonywania płatności w tym w szczególności w zakresie wartości kwotowej 

poszczególnych faktur, na rzecz wykonawcy, może nastąpić wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie zamawiającego, 

wynikających w szczególności ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, lub 

zmian w budżecie jednostki; 

b) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów 

rozliczeń oraz dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu 

odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania 

czynności odbiorowych), wynikającą z potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 

zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności 

uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania, 

d) zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji 
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zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych - wystąpienie powyższych okoliczności 

uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się 

w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem 

rzeczywistym,  

e) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności 

wynikających z zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiającego;  

f) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Umowy, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia; 

g) zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

− rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych; 

− zmian wymagań zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 

wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 

projektowanego obiektu; 

− zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wystąpienie 

powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez 

zmianę obowiązków wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w 

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane 

w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych 

dotychczas przez zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 

modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz 

ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy; 

h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 

dokumentacji pod warunkiem, że:  
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− wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane 

w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie 

potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru; 

− przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na 

rynku, zostały wycofane z produkcji; 

− Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych 

proponowanych  przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą 

trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych 

robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 

zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu 

robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych 

zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w 

terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 

różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego 

strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie 

na następujących założeniach:  

− ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym 

mowa w § 3 ust 6. 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w 

oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji 

zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust. 10 

i) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 

zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 

dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 

robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 

udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

j) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

wykonawcy oraz skrócenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia, 

że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania umowy. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną 

zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 

zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze 

zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 

dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
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związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 

celów podatkowych i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w 

dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
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dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 

ust. 14. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 

pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 

związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą 

zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, 

z których wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy. 

14. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia Wykonawcy, 

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie  

w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu 

wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych do zmian ustawy 

Prawo budowlane które wejdą w życie podczas trwania umowy. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

§17 a  

Klauzula waloryzacyjna  

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie  

z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia:  

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 

poprzedniego miesiąca - zwany dalej wskaźnikiem GUS, 
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2) w sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące  

w okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) przekroczy poziom 5%, strony 

mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;  

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1) i 2) może złożyć wniosek  

o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  
 

A x (B% - 5%) = C, 
gdzie:  

A – wartość wynagrodzenia umownego,  

B – średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie 

między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego,  

C - wartość zmiany.  
 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia.  

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5% w 

stosunku do pierwotnej wartości umowy, 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy, 

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

§ 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 
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4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 18a 

Przechowywanie dokumentacji. 

1. Zamawiający ma prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 132  

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, w 

sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania 

Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z 

realizowanym przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 
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5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem,  

o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

§ 219 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją niniejszej umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z niniejszą 

umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) ……………….. 

 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: 

 
 
 
 
Środki finansowe na wynagrodzenie Wykonawcy zabezpieczono w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60016 
paragraf 6050 


