

Załącznik Nr .....

### HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMINOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Etap	Wykonawca	Zamawiający	Termin wykonania od dnia obowiązywania umowy	Zakres prac	Wynagrodzenie umowne brutto po zakończeniu etapu
<b>Etap I. Prace wstępne</b>		Z	Do .....2026 r.	Przekazanie materiałów	(płatność 10% wartości wynagrodzenia zgodnie z ..... umowy)
	W		3 tyg. Do .....2026 r.	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji projektu planu i ekofizjografii	
		Z	2 tyg. Do .....2026 r.	Sprawdzenie koncepcji projektu planu oraz sformułowanie uwag Zamawiającego zgodnie z polityką gminy	
	W		1 tydz. Do .....2026 r.	Naniesienie poprawek, przekazanie koncepcji Zamawiającemu	
<b>Etap II. Prace planistyczne oraz opracowanie prognozy</b>	W		4 tyg. Do .....2026 r.	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu planu	(płatność 35% wartości wynagrodzenia zgodnie z ..... umowy)
		Z	5 tyg. Do .....2026 r.	Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko z RDOŚ i PPIS Sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag Zamawiającego zgodnie z polityką gminy	
	W		2 tyg. Do .....2026 r.	Naniesienie poprawek, przekazanie skorygowanego projektu planu	
	W	Z	2 tyg. Do .....2026 r.	Przedstawienie Burmistrzowi projektu planu	
	W		2 tyg. Do .....2026 r.	Wprowadzenie ewentualnych korekt Burmistrza, przekazanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko	
		Z	2 tyg. Do .....2026 r.	Decyzja Burmistrza o skierowaniu projektu planu do opiniowania i uzgadniania	
<b>Etap III. Opiniowanie i uzgadnianie</b>	W	Z	8 tyg. Do .....2027 r.	Zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu oraz naniesienie korekt wynikłych z opiniowania i uzgadniania.	(płatność 20% wartości wynagrodzenia zgodnie z ..... umowy)
		Z	2 tyg. Do .....2027 r.	Decyzja Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych, ogłoszenie	
<b>Etap IV. Konsultacje społeczne</b>	W	Z	5 tyg. Do .....2027 r.	Udział w prowadzeniu procedury związanej z konsultacjami społecznymi nad projektem planu	(płatność 20% wartości wynagrodzenia zgodnie z ..... umowy)
	W		2 tyg. Do .....2027 r.	Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem	
		Z	3 tyg. Do .....2027 r.	Przedstawienie projektu planu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrza (ewentualne konsultacje ze składającymi uwagi)	

Etap	Wykonawca	Zamawiający	Termin wykonania od dnia obowiązywania umowy	Zakres prac	Wynagrodzenie umowne brutto po zakończeniu etapu
	W		3 tyg. Do .....2027 r.	Wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognozy, przekazanie projektu planu w wersji do uchwalenia. Sporządzenie prognozy skutków finansowych.	
Etap V. Uchwalenie i zakończenie prac		Z	3 tyg. Do .....2027 r.	Sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA oraz Radcę Prawnego Urzędu	(płatność 5% wartości wynagrodzenia zgodnie z ..... umowy)
		Z	2 tyg. Do .....2027 r.	Decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie Miejskiej projektu uchwały wraz z raportem	
	W	Z	Do ~ .....2027 r. - sesja Rady Miejskiej	Uchwalenie planu z prezentacją na sesji Rady Miejskiej	
	W		3 dni, Do ~ .....2027 r.	Przekazanie przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w § 1, ust. 5 umowy	
Etap VI. Publikacja w dzienniku urzędowym			~ 5 tyg. Do .....2027 r.	Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego	(płatność 10% wartości wynagrodzenia zgodnie z ..... umowy)
	W		5 dni, Do ~ .....2027 r.	Przekazanie przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w § 1, ust. 5 i 6 umowy	

Oznaczenia:

W- Wykonawca

Z – Zamawiający

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

21.04.2016r  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Urbanistyki i Architektury  
*Agnieszka Szezygielska*  
Agnieszka Szezygielska