& PGNiG

GRUPA LTI}

ORLEN Spétka Akcyjna - Oddziat PGNiG w Zielonej Gérze

Dzial Przetargéw i Uméw Do Wykonawcoéw ubiegajacych
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Goéra sie o zaméwienie
tel. +48 68 329 15 94

magdalena.staron@pgnig.pl
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Dot.:postepowanie o udzielenie zamdwienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Wymiana sond radarowych na zbiornikach ropy naftowej OP
Dzieduszyce”. Znak sprawy CRZ: NP/PGNG/24/0362/0Z/EU.

W imieniu Zamawiajgcego, na podstawie rozdziatu IV pkt 8 SWZ, w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Wymiana sond radarowych na zbiornikach ropy
naftowej OP Dzieduszyce” CRZ: NP/PGNG/24/0362/0Z/EU, ponizej przekazuje odpowiedzi na
pytania zadane przez Wykonawce do SWZ, ktére wptynely do Zamawiajgcego w dniu
14.05.2024r.

Pytanie 1:

Czy termin wykonania prac (10.07.2024r.) jest nieprzekraczalny? Wykonanie projektu i jego
akceptacja przez Inwestora to moze by¢ ok. 4 tygodni od podpisania umowy, ktére moze nastgpi¢
za ok. 2 tygodnie. Czas na zamowienie urzgdzen to ok. 5 tygodni. Czyli jesteSmy daleko po
terminie. Prosze o ustosunkowanie sie do tego harmonogramu, ktéry i tak wg. mnie jest
optymistyczny.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia polegajgcej na

wprowadzeniu zmiany projektu umowy w § 15., ktory otrzymuje brzmienie:

Bylo:
1. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia okreslonych umowg robét niezwlocznie po

zawarciu umowy oraz do ich zakohczenia w terminie do dnia 10.07.2024r.
2. Realizacja robot bedgcych przedmiotem umowy odbywaé sie bedzie wg ponizszego

harmonogramu:

1/ dokumentacja projektowa — opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty zawarcia
umowy,

2/ roboty montazowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robét wytgcznie
podczas postoju remontowanego kopalni w terminie od dnia 02.07.2024r. do dnia
10.07.2024 r.
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Jest:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia okreslonych umowg robét niezwtocznie po
zawarciu umowy oraz do ich zakonczenia w terminie 60 dni liczonych od daty zawarcia
umowy.

2. Realizacja robo6t bedacych przedmiotem umowy odbywaé sie bedzie wg ponizszego
harmonogramu:

1/ dokumentacja projektowa — opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty
Zzawarcia umowy,

2/ roboty montazowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robét w ciggu 10
dni od daty przekazania terenu roboét, lecz nie pézniej niz 60 dni od daty zawarcia
umowy.

W konsekwencji powyzszego, zmianie ulega zapis rozdz. V. Termin wykonania zamoéwienia
do SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

Byto:
»1. Wymagany termin realizacji zamowienia:

1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia okreslonych umowg robot niezwtocznie po
zawarciu umowy oraz do ich zakonczenia w terminie do dnia 10.07.2024 r.
1.2. Realizacja robét bedacych przedmiotem umowy odbywaé sie bedzie wg ponizszego
harmonogramu:
1/ dokumentacja projektowa — opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty
zawarcia umowy,
2/ roboty montazowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robét wytgcznie
podczas postoju remontowanego kopalni w terminie od dnia 02.07.2024 r. do dnia
10.07.2024 r.”.

Jest:
»1. Wymagany termin realizacji zamowienia:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia okreslonych umowa robét niezwtocznie po
zawarciu umowy oraz do ich zakonczenia w terminie 60 dni liczonych od daty zawarcia
umowy.

1.2. Realizacja robét bedacych przedmiotem umowy odbywac sie bedzie wg ponizszego
harmonogramu:

1/ dokumentacja projektowa — opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty
zawarcia umowy,

2/ roboty montazowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robét w ciggu 10
dni od daty przekazania terenu robét, lecz nie pézniej niz 60 dni od daty zawarcia
umowy.”.

Pytanie 2:

Czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie nastepcoéw sond Saab TankRadar RTG 40B zamiast
wskazanych w OPZ ?

Endress + Hauser Micropilot FMR62B z przytgczem kotnierzowym DN100 PN16 (lub ekwiwalent)
i uzupetnienie ochrony przeciwprzepieciowej od strony urzgdzenh.

Obecnie pracujgce radary byty rozwigzaniami rozliczeniowymi.

Czy aktualnie réwniez powinny byc¢ takie zastosowane?

Jezeli Panstwo dopuszczajg innych producentéw prosze o podanie doktadnego typu kotnierza i
normy wg ktdrej zostat wykonany przeciw kotnierz — czy jest on zgodny z EN1092-1 PN16?

Odpowiedz:

1. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych sond niz wskazane w SWZ z zastrzezeniem, iz
zaproponowane sondy bedg wpiete bezposrednio do sterownika pod wejscia analogowe 4-20
mA.

2. Planowane sondy radarowe nie bedg rozwigzaniami rozliczeniowymi.



3. Typ przeciwkotnierza wedtug dokumentaciji: z-rt-1,6/100/108 zgodny z normg PN-87/H-74731.

Kazda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiajgcego staje sie czescig skladowa
postepowania i jest wigzaca.
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Zataczniki do pisma EU.2511.63.1(4).24:

I. Projekt umowy po uwzglednionych zmianach — wersja w pdf.
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