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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okredlona w § 31 Umowy
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
Zaktad Linii Kolejowych tj. witasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

JST Jednostka Samorzgdu Terytorialnego

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -

LPN
SN)

MPO Mijanka i przystanek osobowy

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK S.A. Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 )
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682 z p6zn. zm.

PZGiK

Panstwowy Zasdb Geodezyjny i Kartograficzny
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Regulacje
Zamawiajacego

instrukcje,  wytyczne, Standardy Techniczne,  Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spoétce PKP PLK S.A ktérych tekst znajduje sie na stronie
internetowej  http://www.plk-sa.pl w zakladce Dla klientow
i kontrahentow> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),

Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pOzniejszymi
Zmianami.

Swz Specyfikacja Warunkéw Zamaowienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

SPP Studium Planistyczno-Prognostyczne

Srk sterowanie ruchem kolejowym

Ssp samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy

SWI dyzurnym ruchu i droznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu

TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania
Umowy

oznacza termin wykonania przedmiotu zamdéwienia okreslony w §1
ust. 6 Umowy

ZOPI

Zespét Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
wspomagajgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Przebudowa punktu fadunkowego na stacji Lipa” prowadzona bedzie
w systemie ,projektuj i buduj”

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej rampy czotowo-bocznej ha
stacji Lipa na linii kolejowej nr 68 Lublin Gtéwny — Przeworsk wraz z wykonaniem odwodnienia,
zjazdéw z rampy do granic terenu kolejowego, skierowanych w strone istniejgcej zewnetrznej
infrastruktury drogowej, tak by przygotowac zjazdy do przysztego wtgczenia rampy w istniejgcy
uktad drogowy. Zadanie obejmuje zabudowe nowej nawierzchni torowej toru nr 3a przy
jednoczesnej czesciowej likwidacji toru nr 3a, wykonanie robét przy obiekcie inzynieryjnym
w km. 89,920 a takze likwidacji kolizji oraz pozostate roboty zwigzane z infrastrukturg
energetyki nietrakcyjnej. W ramach prac przewiduje sie réwniez roboty rozbidrkowe
nawierzchni torowej, konstrukcyjno-budowlanej oraz inzynieryjnej wraz z zagospodarowaniem
materiatow.

Catosc¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkdw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego, drogowego,
elektroenergetycznego, konstrukcyjno-budowlanego oraz inzynieryjnego. Wykonawca
w zakresie zadania bedzie rowniez Swiadczy¢ ustugi m.in. w zakresie architektonicznego,
Swiadczenia ustug w dziedzinie geodezji, geotechniki i geologii inzynierskiej, w dziedzinie
inzynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu oraz w zakresie ochrony srodowiska

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

21.1 Orientacja na mapie Polski

LEGENDA
—— linie kolejo

ranice wojewddztw

@ lokalizacja inwestyciji
Stowacja
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2.1.2 Orientacjaw regionie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Przebudowa punktu tadunkowego na stacji Lipa

o soomenon

KOSTOMLOTY

\ 2 M
o
FeLct ancocon akuBowCE

S SITKOWKA NG,

linia kolejowa nr 68
od km 89,365 do km 89,765/ _ ...

WLOSZCZOWICE

CHAIELNIK

ROGO2ND
91 WELANC

sa2z3K0
0CHNIA KT

GROMNIK

50C CIEZKOVICE

STARY SACZ

TR0

UsTRZYKI
COLNE

LEGENDA

© stacje kolejowe

2 numer linii kolejowej
— linie kolejowe
i wojewodztwa
@ |okalizacja inwestyciji

Dane wykorzystane do opracowania mapy pochodza z Systemu Informaci dia Linii Kolejowych (SILK).

Opracowanie: Dane dotyczace projektu zostaly opracowane przez Zaktad Linii Kolejowych w Lublinio.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dane dotyczace jednostek administracyjnych (Panstwowy Rejostr Granic - PRG) pochodza z bezplatnic ) 20 40
Biuro Terenow Kolejowych | Ochrony Srodowiska bazy danych Ce Osrodka D dozyjnej i K ficznej. -_———————————— i
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 Data mapy: 20.00.2023 1 Uklad o 1902,

htp:fiwway.plk-sa.pl
Copyright © 2023 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

21.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robdt objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie przy linii kolejowej jednotorowej nr 68
Lublin Gtéwny - Przeworsk w km 89,365 do km 89,765 w stacji Lipa, gmina Zaklikow, powiat
stalowowolski, wojewodztwo podkarpackie. Elementami punktu tadunkowego jest rampa
boczna oraz tor boczny nr 3a

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Na podanym odcinku nie sg realizowane inne Inwestycje.
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222

Opis stanu istniejacego

Na terenie, na ktérym beda prowadzone Roboty budowlane, nie zidentyfikowano terenu, ktore
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej. Na terenie,
na ktérym bedg prowadzone Roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkow lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej.

2221

Nawierzchnia torowa

Tor boczny nr 3a, potozony w km 89,095 - 90,095 pomiedzy rozjazdem 6 i KO, dlugosé
catkowita toru — 1,000 km, dtugo$¢ budowlana — 967m.
Nawierzchnia toru:

Od km 89,095 — 89,777 — szyny S49 (30m) — 1980r, podktady strunobetonowe
(INBK —4a) z 1980r. na podsypce ttucznowej o zanieczyszceniu 90%;

Od km 89,777 — 89,972 — Szyny S49 (30m) — 1984r., podkiady drewniane (lIB)
z 1986r., podsypka ttuczniowa o zanieczyszczeniu 90%;

Od km 89,972 — 90,095 — Szyny 60E1 — 2018r., podktady strunobetonowe (Ps-93)
z 2018r., podsypka ttuczniowa o zanieczyszczeniu 1%.

tor w klasie technicznej 2;

obowigzujgca maksymalna predkos¢ 40 km/h;

dopuszczalny nacisk 221kN/os;

zachowana skrajnia budowli typu GA.

Tabela nr 1.

Rodzaj, ilos¢ obiektow budowlanych:

Tory i rozjazdy

11

Tor boczny nr 3a 89,095 90,095 1,000

22211 Wychlapy

Nie zidentyfikowano wychlapow.

2221.2 Rozjazdy

Nie dotyczy
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2.2.2.2 Podtorze

W zakresie stanu podtorza Zamawiajgcy udostepnia w zatgczniku do niniejszego PFU wyniki
badan podtorza (Protokoty z przegladu okresowego podtorza) Zamawiajgcego.

2.2.2.3 Odwodnienie
Nie dotyczy
2224 Obiekty inzynieryjne

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie obiekt inzynieryjny — Most w km. 89,820 na linii
kolejowej nr 68 Lublin — Przeworsk. Konstrukcja mostu w torze nr 3a opiera sie na dwoch
dzwigarach zelbetowych potgczonych piyta. Przesto ma szerokos$¢ catkowitg rowng 4,5m
i sktada sie z dwdch dzwigaréw o szerokosci 55 cm i wysokosci 175 cm. Rozstaw dzwigarow
to 180 cm. Na dzwigarach znajduje sie ptyta pomostowa wraz ze wspornikami
z uksztattowanymi Sciankami gzymsowymi, tworzgce koryto dla nawierzchni torowej. Na
Sciance gzymsowej od zewnetrznej strony na dtugosci przesta i skrzydetek zamocowano
stalowg balustrade. Na obiekcie tor wykonano z szyn S-49 zamocowanych do podktadow
drewnianych. Grubos$¢ podsypki od wierzchu podktadu w srodku rozpietosci przesta wynosi
ok. 38 cm.

Podpory mostu stanowig przyczétki o masywnych korpusach betonowych i rownolegtych
skrzydtach od strony zewnetrznej mostu. Konstrukcja przesta oparta bezposrednio na
uksztattowanych ciosach podtozyskowych na przyczotkach.

Nawierzchnia torowa na obiekcie w dostatecznym stanie. Zanieczyszczenie nawierzchni na
poziomie 95%. Skarpy nasypu oraz otoczenie obiektu bujnie porosniete roslinnoscia.
Konstrukcja mostu — podpory oraz przesta — z niewielkimi zarysowaniami, w dobrym stanie.
Przy ostatnim remoncie wymieniono balustrady stalowe oraz umocniono brzeg rzeki na
szerokosci mostu.

2.2.25 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie dotyczy

2.2.2.6 Budowle i obiekty

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajduja sie :

Nazwa Stan
N . K K Dt ;
asia stacji/ p.o. m (0d) m (do) [m] techniczny
Rampa boczna Lipa 89,365 89,765 400,00 Dostateczny
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Stan techniczny w/w obiektéw nieopisany w tabeli:

Przy torze nr 3a zlokalizowana jest rampa boczna o diugosci 400,00 m,
szerokos¢ 9,0-12,0 m. Rampa posiada scianke oporowg zelbetowg z wzmocniong krawedzig
rampy poprzez zastosowanie szyny. Pekniecia i ubytki w Scianie rampy pokrywajg ponad 50
% jej powierzchni. Nawierzchnia rampy jest wykonana z kamienia polnego z duzymi ubytkami
i nierownosciami. Stan techniczny rampy swiadczy o braku lub niesprawnosci odwodnienia
budowli oraz o niedostatecznej nosnosci nawierzchni przy obcigzeniu sprzetem wojskowym.
Przy rampie brak oswietlenia.

22.26.1 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Nie dotyczy

2.2.2.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy
2.2.2.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Pomiedzy torami 1 i 3a znajduje sie semafor A 72 Na rampie w odlegtosci ok 8 m od toru 3a
znajduje sie szafa kablowa SK101. Poza rampg znajduje sie rurocigg kablowy z kablem
Swiattowodowym Z-XOTKtsd 36J. Kablel XzZTKMXpw 10x4x0,8 oraz kable srk. Kable te
biegng wzdtuz rampy. Od rurociggu kablowego w poprzek rampy biegng kable srk tgczgce
szafe kablowg SK101 i semafor A a.

2.2.29 Telekomunikacja

Nie dotyczy.

2.2.2.10 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie dotyczy

2.2.2.11 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Przy ramie brak jest zasilania oraz brak istniejgcej infrastruktury elektroenergetyczne;.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje jedng forme rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczaltowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet.

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
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niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage catos¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskacC parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury oraz usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia.

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg TSI:
1) Tor: 3a
a) kategoria linii wg TSI: nie dotyczy;
b) predkos¢ maksymalna dla:
- pociggdéw pasazerskich — nie dotyczy;
- pociggdéw towarowych — V=20 km/h;
c) klasy obcigzen eksploatacyjnych linii: dopuszczalny nacisk 221 kN/os
d) skrajnia budowli — A/GPL-2.
Uwaga*: W przypadku obiektow wytaczonych z zakresu prac inwestycyjnych
Wykonawca zobowigzany jest okreS$lic zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi
standardami technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla ktérych nie uzyskano zgodnosci
z ww. standardami okresli¢ zakres zgodnosci z przepisami dotyczgcymi utrzymania
(w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, dla danego kodu ruchu skrajni wg TSI) oraz
wymaganiami prawa powszechnie obowigzujgcego.
e) dtugosé peronéw: nie dotyczy;
f) dtugosc pociggéw: nie dotyczy;
g) klasyfikacja obcigzen na obiektach inzynieryjnych: E4/120;
h) klasa toru —2.3;

i) Rampa boczna oraz projektowana rampa czotowa: dostosowanie sciany rampy bocznej
oraz scian rampy czotowej do parametrow nosnosci wynoszgcych: 33,30 kN/m?

j) funkcja rampy - zatadunek i wytadunek pojazdow samobieznych kotowych
i ggsienicowych gtownie wojskowych: pojazdy o masie do 120 Mg.

3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, opisane w ppkt od 3.2.4 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystgpieniem do badan przekaza¢ Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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3.21 Badanie obiektow inzynieryjnych

Nie dotyczy.

3.2.2 Badanie obiektéw kubaturowych

Nie dotyczy.

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy.

3.2.4 Badania geotechniczne

Wykonawca uszczegdtowi rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych w celu prawidtowego
zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu zamowienia. Badania geotechniczne podtoza
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego,
w szczegolnosci z Wytycznymi badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji
infrastruktury kolejowej Igo — 1 i uwzglednieniem natezenia ruchem. Nalezy wykonaé
szczegotowe badania geotechniczne w zakresie wymaganym do opracowania projektow
architektoniczno — budowlanych i uzyskania Pozwolenia na Budowe.

3.2.5 Badania jakosci wéd opadowo-roztopowych

Nie dotyczy

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéow przytgczenia i uzgodnien
dotyczgcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia oraz wymaganiami Prawa.
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Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym narzecz PKP S.A.
stanie  prawnym, kazde odstepstiwo od tej zasady nalezy uzgadniaé
z Zamawiajgcym.

Wykonawca ha etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakze przed podjeciem decyzji
0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana) -
okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robot budowlanych oraz
dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntow
i budynkow, w tym dotyczacych numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajgcg tytut prawny)
Zamawiajgcemu ktéry bez zbednej zwtoki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany
przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym
takze zatwierdzenia koncepcji projektowe;.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajagce z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepisow krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnic¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajagcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1  Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowig:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak rowniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celdéw projektowych
winny obejmowa¢ swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celdéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wtasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK S.A.);

3) kolejowa osnowa geodezyjna — wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary
geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej poziomej, wysokosciowej oraz specjalnej
oshowy geodezyjnej wedtug zasad okreslonych w ,Standardzie dla kolejowej osnowy
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geodezyjnej, znakéw regulacji osi torow, wykonywania pomiarow geodezyjnych oraz
opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1g-6” wprowadzonym do
stosowania uchwatg nr 22/2023 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 9 stycznia
2023 r.;

4) inne opracowania na podstawie wynikdw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiarow w celu sporzgdzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan poziomej i wysokosciowej osnowy pomiarowej, a w razie
potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej w
branzowym standardzie Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy zamarkowac
na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane
i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi pahstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi toréw, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celéw projektowych, we wlasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza kolejowy teren
zamkniety - we wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowa¢ procedury zwigzane
z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzadzeniem
nr 33/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r., zmienionej
uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykonawca za posrednictwem Zamawiajgcego prowadzgcego dany projekt przekaze do
Wydziatu Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéow projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos$é, sposéb
stabilizacji, opisy topograficzne punktow i wykaz wspoétrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
proces sprawdzenia zgodnos$ci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGIK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;
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4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptywac na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidliowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegbétowego postepowania, ktére doprowadzi do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z

klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraC w szczegdlnoéci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii rob6t wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegélnych faz robot oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem
harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkow
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zakres Koncepciji projektowej:

- opracowanie kompletnego obejmujgcego wszystkie wymagane branze Projektu
Budowlanego i Wykonawczego w formie i zakresie, jakie stawia tego typu dokumentacji
obowigzujgce prawo;

- uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, pozwolen i decyzji;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 60 kW. W koncepcji nalezy
uwzgledni¢ dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezgce do PKP PLK S.A.
oraz odbiory obce (w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu
oddzielnego opomiarowania. W koncepciji nalezy réwniez wskazaé odbiory wymagajace
rezerwowego zasilania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie =z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 60 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektows.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzadzenia kolejnych elementéw
dokumentacji projektowe;j.

Akceptacja koncepcji/projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia _Wykonawcy
z_odpowiedzialnosci_za bledy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem
istniejacym. Przed realizacja robét w terenie na podstawie projektéw Wykonawca
powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
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Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzadzenia kolejnych elementow
dokumentacji projektowej.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamodwienia opracowac wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowa¢ wedtug
,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
inwestycji celu publicznego” — wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzadu —
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r.
Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢é zgodna z wymaganiami wtasciwego
organu wydajgcego decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w art. 90 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.1786 tekst jednolity z pézn. zm.), naniesé:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejace i projektowane obiekty budowlane.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu
pozyskania decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ wniosku/éw.

Po opracowaniu wnioskow (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajgcego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wnioskéw o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie
wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na zgdanie organow wydajgcych
opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania i uzupetniania
dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania odpowiedzi na
uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania administracyjnego.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczyé bedzie
nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt
6) i/lub w art. 9s ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzgdzi opis tych
nieruchomosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instanciji.

Opis stanu nieruchomo$ci musi zawiera¢, w szczegolno$ci:

1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;
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2) opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, powierzchnie zabudowy,
powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektow budowlanych z podaniem powierzchni,
dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie skfadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z
podaniem ich gatunku, wieku i iloéci, sztuk, m?, itp.;

5) czes¢ fotograficzng, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny byc¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci w
terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci, o
ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedlug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robét budowlanych
podlegajacych odbiorowi korncowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od
dnia potwierdzenia ich zakonczenia przez Zamawiajgcego i stwierdzenia zgodnosci
wykonania ww. robét z dokumentacjg i umowa.

Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktorym mowa wyzej, znajduje sie w Zatgczniku nr 3
do niniejszego PFU.

3.3.4 Operaty szacunkowe

(W przypadku, pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie rozdziatu 2b ustawy o
transporcie kolejowym)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia warto$ci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej do ktérych PLK SA nabyta prawo uzytkowania wieczystego, a ktére
na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wtasnos¢ Skarbu Panstwa i nie bylo
ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe do ww.
nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia
ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszg by¢ sporzgdzone
wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez
organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzien ostatecznosci przedmiotowej decyzji.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak rowniez nieruchomosci o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i pkt 8) ustawy o transporcie
kolejowym.

Operaty muszg by¢ sporzgdzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntow
oraz protokdt z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie
znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.
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3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyziji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celow projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢é w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organow ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, dane dot. wtasnosci, numer ksiegi wieczystej jesli jest
prowadzona, nazwe zabytku, numer i date decyzji na podstawie ktdrej obiekt/obszar zostat
objety ochrong oraz wskazanie organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktorej ww.
obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow,
nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych wydane przez wiasciwego
wiasciwego konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tresc i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych (z wylgczeniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réowniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlane w branzach: torowej,
konstrukcyjno-budowlanej, elektroenergetycznej, sterowania ruchem kolejowym oraz
obiektow inzynieryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wyzej wymienione projekty budowlane na podstawie
inwentaryzacji, badan oraz obliczerh normowych.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywacC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty architektoniczno-budowlane

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢, m.in.:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)
7

rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

profile podtuzne drég w obrebie przejazdéow, harmonogramy, zakres i technologie
wzmocnienia podtorza;

projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety toréw
nalezy rozpatrywaC ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowaé
aktualnie obowigzujgcg geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym
i protokotach zdawczo — odbiorczych znakdéw regulaciji danej linii kolejowej znajdujgcych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajgcego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to
nalezy jg stosowaé. Zmiany geometrii toru nalezy dokonywac tylko w uzasadnionych
przypadkach.

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznoéci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowac odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii
kolejowej.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujgcych protokotach znakoéw regulacji osi toru znajdujacych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczgtek krzywej przejsciowej, poczatek
tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za budowanym/
przebudowywanym odcinkiem linii kolejowej;

projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzgdzen energetyki do 1 kV powinien sktadac sie z
czesci opisowej gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne projektowanych
urzadzen oraz instalacji, ktére zostang potwierdzone wykonanymi obliczeniami (
obcigzenie wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegélnych obwoddéw, dobdr
przewoddw i zabezpieczen, spadki napie¢ w obwodach, skutecznos¢ dziatania srodkow
ochrony od porazen ), bilans mocy, zestawienie materiatow. A takze z czesci graficznej,
gdzie zostang zatgczone schematy ideowe instalaciji, plany sytuacyjne dla projektowanej
instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwigzania dla branzy energetycznej. Opracowany
projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzadzenia oraz wytyczne
Zamawiajgcego;

inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robd6t w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych,;
w branzy elektroenergetycznej :zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym po
zmianach od 19.09.2020r. z pozniejszymi zmianami. Projekt Budowlany: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.
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3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowacé powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatdw, urzadzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegdélnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepisow, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn;

c) zakres badan kontrolnych do sporzgadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob, rozruchow, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepiséw.

3.3.8 Wymaganiaw zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposéb:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegdélne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

J) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotane;j
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;
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[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegolne branze;

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwoleh nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 4 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD oraz pendrive lub innym
przenosnym nosniku danych w formie elektronicznej, ktéry zostat pisemnie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *.tiff itp. rbwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatéw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomigedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow
i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U.2023 p0z.1478 z
pdzn. zm.).

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentow budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.
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Na zakonczenie robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny dla
odbieranych robot. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 3 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg 0 zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD oraz pendrive lub innym
przenosnym nosniku danych w formie elektronicznej, ktory zostat pisemnie zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢é do formatu A4
i oprawi¢ w sposoéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowacé
oraz zatgczyC szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdélnych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczag.

4) Wykonanie kart ewidencyjnych obiektu inz. — paszportyzacja — w 4 egzemplarzach.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostaé dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
Zz wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

Nie dotyczy

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczag
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;
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2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;
3) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
kolejowej osnowy specjalnej;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegodlne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiardw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r..

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajacego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIiK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zamoéwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt okoto 15 cm. W
miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie Ilub utrudniatby korzystanie z
nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowa¢ na réwni z poziomem terenu.
Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposéb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac¢ znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow”.
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3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujacych sytuacje
wyjsciowg na terenie inwestycji dla potrzeb promociji projektu

1. Wykona i przekaze Zamawiajgcemu sesje zdjeciowg dokumentujgca sytuacje wyjsciowg
na terenie inwestycji, wszystkich obiektéw opisanych w nastepujgcy sposob:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu minimum po 5 zdje¢ w formacie JPEG
oraz RAW wszystkich obiektow opisanych w pkt 1.;

2) minimalna rozdzielczos¢ zdjec¢ to: 4592 x 3056 pikseli, 300 dpi;

3) po wykonaniu podstawowej obrobki zdje¢ (kadrowanie, wyostrzenie, kontrast)
oraz ich niezbednego retuszu (np. zamazanie numerdéw tablic rejestracyjnych,
logotypow czy napisbw na murze) i przygotowaniu miniaturek w rozmiarze
min. 1200 x 700 pikseli, Wykonawca przekaze zdjecia Zamawiajgcemu, poprzez
ich umieszczenie i udostepnienie na serwerze zewnetrznym i/lub na nosnikach CD
lub DVD;

4) Wykonawca opisze przekazane zdjecia w sposob uzgodniony z Zamawiajgcy, w tym:
a) nazwa pliku;
b) data i miejsce wykonania zdjecia;
c) imie i nazwisko autora zdje¢;
d) kazdy nosnik CD lub DVD przekazany Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ indeks
zdje¢ w formie cyfrowej (format DOC lub réwnowazny);

5) przekazane fotografie musza:

a) by¢ kolorowe z zachowaniem naturalnego odwzorowania kolorystyki
fotografowanych obiektéw oraz powinny obejmowac kadry pionowe i poziome;

b) ukazywac obiekty oraz dokumentowac stan wyjsciowy zaréwno w planie ogdinym,
potzblizeniu jak i w detalach;

c) by¢ wykonane technikg, w ktérej wszystkie obiekty bedg na zdjeciu wyraznie
widoczne (ostre);

d) by¢ wolne od wad kompozycyjnych i technicznych (m.in. nieostrosci, poruszenia,
zbyt mata gtebia ostrosci, niedo$wietlenia lub przeswietlenia, krzywy kadr, itp.);

e) by¢ wolne od niepotrzebnych elementéw w kadrze oraz prezentowaé
znieksztatcone proporcje;

6) przekazane fotografie nie mogg byc:
a) wykonywane w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, chyba, ze
Zamawiajacy wyrazi na to zgode (np. podczas opadoéw deszczu, Sniegu lub tuz po);
b) skalowane cyfrowo (poprzez programowe zwigkszanie rozdzielczosci zdjec¢ i ich
wielkosci).

2. Poza wyzej wyszczegodlniong dokumentacjg fotograficzng, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacje fotograficzng wyjsciowego stanu drég lokalnych sgsiadujgcych
z inwestycjg z ktérych Wykonawca ma zamiar korzystaé. Wykonawca przekaze zdjecia
Zamawiajgcemu, poprzez ich umieszczenie i udostepnienie na serwerze zewnetrznym lub
na nosnikach CD lub DVD. Przekazane fotografie majg spetnia¢ wymagania wyzej.

3. Montaz tablic informacyjnych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia 07 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan
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informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych. Wymiary tablicy
powinny wynosi¢ 2x3 metry.

3.7 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:
1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze;

3) odwodnienie;

4) drogi kotowe;

5) budowle i obiekty;

6) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;

7) telekomunikacja;

8) elektroenergetyka nietrakcyjna;

9) ochrona $rodowiska;

10) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

11) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewow, rozbiorki, wygrodzenia,

ogrodzenia itp.).

12) rozbiorki;

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

3.7.1  Nawierzchnia kolejowa

3.7.1.1 Tory

W zakresie nawierzchni torowej w torze nr 3a:

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowe;j
na nowg, na typ 60E1 w km 89,434 - 89,972 o fgcznej dlugosci okoto 0,538 km, wraz
z zabudowg stref przejsciowych, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni
toréw (zat. 2 do Id-1).;

. Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji czesci toru 3a na odcinku od km 89,095 do
km 89,434 na dtugosci okoto 0,339km;

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania 1d-112, wprowadzajgcych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PKP PLK S.A;;

. W zakresie trwatego tgczenia szyn (w 150 metrowych odcinkach toru bezstykowego)
nalezy uwzglednic¢ nastepujgce wymagania:

1) taczenie szyn w torach bezstykowych (zastosowac 150m odcinki toru, ztgcza szynowe
podparte) nalezy wykonywa¢ podstawowo poprzez zastosowanie zgrzewarek,
a w przypadkach uzasadnionych technologig lub ograniczeniami konstrukcyjnymi
nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowaé przy tym aktualne: 1d-106 —
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10.

11.

12.

13.

Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych, 1d-5 — Instrukcja spawania
szyn termitem, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151,
poz. 987 z pézn. zm.) oraz Id-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych,

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn dtugich do
podktadéw nalezy zatozy¢é punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktéw
statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1;

W zalezno$ci od przyjetej technologii i czasu wykonania robot przewidzie¢ nalezy regulacje
naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114;

Po zakonczeniu robot torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrocic do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektow i urzadzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robét zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac tgczniki PP;

. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkow izolowanych torowych

i zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone);

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz 1d-114 - § 21 ust. 3i § 23 ust. 2;

Dla nowo wymienianych rozjazdéw nalezy zastosowaé¢ zabudowe rozjazdow
wyposazonych w bezobstugowe rolki rozjazdowe;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, (zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonac podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakonczeniu robét wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamowieniem nalezy dokonac szlifowania szyn;

Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiez¢, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze);

Nie dopuszcza sie wbudowywania tlucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach, w torach
i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

3.7.1.2 Rozjazdy

Nie zaktada sie prac w zakresie rozjazdow.

3.7.2 Podtorze

Przed przystgpieniem do prac nad nowoprojektowanymi obiektami nalezy wykona¢ badania
geotechniczne umozliwiajgce okreslenie warstw geotechnicznych i parametréw gruntu

4

doktadnosécig odpowiadajgcg wymaganiom obliczen nosnoéci i statecznosci budowili.
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Podtoze powinno by¢ rozpoznane do gtebokosci strefy aktywnej oddziatywania budowli
zgodnie z Wytycznymi badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej. Prace w podtorzu nalezy wykona¢ na podstawie zatgczonego stanu
podtorza okreslonego w wynikach badah podtorza (protokdt z przegladu okresowego
podtorza, stanowigcy zatgcznik niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nr 5).

3.7.21 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia
tj. prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Wykonawca w ramach prac wykona odwodnienie toru nr 3a wraz z odwodnieniem liniowym
nowobudowanej rampy czotowo-bocznej na catej jej dtugosci wraz z odprowadzeniem do
studni chtonnych, ktére bedg wybudowane w ramach zadania.

Tam gdzie brak jest rowdéw odwadniajgcych toru nr 3a, Wykonawca w ramach prac wykona
nowe rowy odwodnieniowe odpowiednio potgczone z istniejgcym systemem odwodnienia lub
drenaz. Przekréj rowow odwadniajgcych musi odpowiadac¢ parametrom podanych w zat. Nr 1
do Id-1 - Przekroje nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowow
odwadniajgcych powinno nastgpi¢ w miejscach, w ktérych wymagajg tego warunki lokalne,
przyjete rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

3.7.3 Obiekty inzynieryjne

W km 89,820 linii kolejowej nr 68 znajduje sie obiekt inzynieryjny — most. W ramach
zadania przewiduje sie prace ponizszym zakresie:

- wykonawca wykona oczyszczenie oraz naprawe powitok ochronnych betonowych
obiektu;

- wykonanie powtok ochronnych powierzchni stalowych min 240um (nowe konstrukcji
stalowe dodatkowo ocynkowanie min 80um;

- wykonawca uszczelni dylatacje most wraz z ich naprawa.

- wykonanie nowych izolacji z zywic — przesta, skrzydet oraz na poziomych
powierzchniach podpor, skrzydet, gzymsoéw;

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni podpér betonowych na styku z gruntem;

- wykonawca wykona nowy drenaz obiektu wraz z odprowadzeniem wody do
wybudowanego systemu odwodnienia nawierzchni torowej oraz rampy czotowo-boczne.

- wykonawca wykona wzmocnienie stref przejsciowych na dtugosci 20m od przyczotkow
(ptyta przejsciowa z betonu zbrojonego w zakresie podpor, skrzydet / geokrata).

- wykonawca wykona oczyszczenie skarp oraz stozkow przy przyczétkowych wraz
z wykonaniem schodéw skarpowych wraz balustradami po obu stronach obiektu wraz z
oktadzing skarp (kamien famany hydrotechniczny o frakcji 16-20cm na zaprawie z betonu
C12/15).

- Naprawa powtok betonowych materiatami typu PCC torkret/ptaszcz zelbetowy kotwion
w tym dostosowanie obiektu (skrzydet, gzymsow) do skrajni maszyn torowych;

- zatozenie reperéw na obiekcie wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- wykonanie pomostu dla obstugi
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- czyszczenie otoczenia obiektu oraz przestrzeni podmostowej poprzez koszenie i
karczowanie istniejgcej roslinnosci na dtugosci toru po min. 100m od obiektu, na catej
wysokosci skarpy i 5m od podstawy nasypu (w terenie kolejowym),

Wykonawca dokona zabezpieczenia torow, wykopdw na czas prowadzenia robaét.

Wykonawca na czas wykonywania prac przy moscie w km 89,820 linii kolejowej nr 68
zdemontuje barierki znajdujgce sie na obiekcie i po pracach zamontuje barierki na pierwotne
miejsca przytwierdzenia.

3.7.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie zaktada sie prac w zakresie przejazddéw kolejowo-drogowych oraz przejsé.

3.7.5 Drogi kotowe

W ramach zadania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z drogami kotowymi poza niezbednym
zakresem zwigzanym ze zjazdami z rampy czotowo-boczne.

Wszystkie parametry drog nalezy przyjmowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(uzyskanie uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy).

Konstrukcje przebudowywanej lub budowanej nawierzchni drogi nalezy przyjmowaé
w zaleznosci od kategorii ruchu, rozpoznania geotechnicznego oraz zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

W zakres prac wchodzi takze wykonanie niezbednych zjazdéw z projektowanych drég,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urzadzen zabezpieczenia ruchu
drogowego i pieszego. Zakres robot drogowych powinien zawiera¢ zabezpieczenie lub
przebudowe bedgcego w kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienie nalezytego
odwodnienia budowli drogowej oraz budowe niezbednych przepustéw drogowych.

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykonac¢ system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktdry zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego systemu odrebnej
zgody wodnoprawnej. Nalezy dazyé aby wody opadowe lub roztopowe z drog byly
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég
i uwzglednic niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

3.7.6 Budowle i obiekty

1. Roboty rozbiérkowe:
- Rozbidrka rampy bocznej na dtugosci 50m, szerokosci 10m, powierzchnia 500m?
- oczyszczenie rampy z zanieczyszczen oraz z roslinnosci (w przypadku rozbudowy
istniejgcej rampy i pozostawienie istniejgcej, jako podbudowy).
- wywiezienie gruzu i innych odpaddw.
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2. Roboty ziemne:

- wykonanie podtoza rampy czotowo-bocznej oraz podjazdu i drog dojazdowych;

3. Roboty budowlane:

- budowa rampy czotowo-bocznej o diugosci 370 m, diugosé bocznego frontu
tadunkowego 350,0 m czoto rampy o szerokosci min 4,4m oraz szerokosci zjazdu
12,5 m; nawierzchnia betonowa;

- budowa zjazdéw z rampy o szerokosci minimum 8 m po obu stronach rampy
czotowo-bocznej do granicy terenu kolejowego, skierowane w strone istniejacej
infrastruktury drogowej, powierzcnia ok. 1300 m?, nawierzchnia betonowa.

4. Sciana oporowa
- wykonanie fundamentéw pod $ciany rampy;
- zabudowa S$cian oporowych typu ,L” przystosowanych do budowy ramp
tadunkowych wraz z robotami izolacyjnymi i spoinowaniem obustronnym

5. Nawierzchnia ramp, placéw tadunkowych i podjazdu
- wykonanie nawierzchni rampy - nawierzchnia betonowa;
- wykonanie drég dojazdowych w obszarze terenu kolejowego — nawierzchnia
betonowa.

6. Inne prace
- zabezpieczenie czota rampy energochtonng belkg, umieszczong na wysokosci
zderzakow wagonow;
- wykonanie hydrofobizacji Scian rampy;
- wykonanie o$wietlenia rampy oraz zjazdéw z rampy
- uporzadkowanie terenu wokot rampy, drog i placow tadunkowych.

Uwaaqi:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

W zwiazku z tym, ze rampa boczna w konstrukcji Sciany oporowej zawiera liczne
gtebokie ubytki, pekniecia pionowe i poziome nalezy przewidzie¢ jej kompleksowa
przebudowe, lecz mozna potraktowac istniejagcg rampe jako podbudowe;
Wszystkie obiekty muszg byé zdolne do przeniesienia zadanych obcigzen (nacisk
jednostkowy od czotgu: 1,083 kg/cm?);

Nawierzchnie rampy oraz drég dojazdowych nalezy dostosowac¢ do ruchu ciezkiego
(pojazdy wojskowe);

Powierzchnia pozioma rampy czotowej za pochylnia powinna mie¢ min. 12m
dlugosci, natomiast szeroko$é rampy czolowej nalezy dostosowaé do
obowiazujacych przepisow;

Maksymalne pochylenia najazdu na rampe czotowg nie moze przekracza¢ 12%
Rampe nalezy wykonaé z zachowanie skrajni budowli;

Stopien sScieralnosci nawierzchni rampy nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych
norm;
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7) Odwodnienie rampy nalezy zapewnié¢ przez nadanie im odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podiuznych z odprowadzeniem do odplywu liniowego potaczonego
wraz z nowobudowanym odwodnieniem toru 3a.

8) Nalezy uwzgledni¢ istniejacg rampe boczng, ktéra moze stanowi¢ podbudowe dla
budowy nowej rampy czotowo-bocznej, przy przebudowie istniejacego ukladu
torowego (toru 3a).

3.7.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

3.7.8  Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

W ramach zadania Wykonawca dokona przebudowy szafy kablowej SK101, likwidujgc kolizje
kabla srk tgczacego semafor A 2 z szafg kablowa, ktéry przebiega pod torem nr 3b oraz pod
istniejgcg rampa boczng, na lokalizacje poza nowg rampe czotowo-boczng, wskazang przez
Zespdt Diagnostyczny ds. Automatyki i Telekomunikacji Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie
wraz z Sekcjg Eksploatacji w Stalowej Woli Rozwadow.

3.7.8.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

Nie dotyczy

3.7.8.2 Wytyczne ogdine

1. Przyjmuje sig, ze na linii kursowac bedg pociggi:
1) o réznych maksymalnych predkosciach;
2) o réznych dtugoséciach drog hamowania.
3) Wyposazone w poktadowe urzadzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociggu
ERTMS/ETCS jak tez pociagi nie posiadajgce ww. urzadzen.

2. Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji
okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U. 2020 poz. 1923
z pozn. zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycjg, przed
zabudowg na linii kolejowej, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich
eksploatacje w tej lokalizaciji.

3. System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. tak w zakresie rodzajéw sygnatdw jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

4. Wartosci wskaznikdéw niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny by¢ zgodne z le-100a.

5. System nadrzedny powinien umozliwiaé powigzanie z systemami srk na wszystkich
stacjach i posterunkach odgateznych w ramach jednego LCS.
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11.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-100a.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcje le-120.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-4.

W ramach inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcje le-117.

. Wskazniki wyswietlane powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania wydane

zgodnie z procedurg SMS-PW-17 i poswiadczenie producenta komputerowych stacyjnych
urzgdzen srk, ze moze z tymi urzgdzeniami wspotpracowac.

Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne.
3.7.8.2.1 Wymagania elektryczne

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosic¢
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wieksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzadzenia muszg spetniaé wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.7.8.2.2 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécen impulsowych 5/50ns (typu "burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 ys o biegunowoéci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujacych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zaktocen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzagdzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekraczaé nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

| Zakres czestotliwosci | Dopuszczalne poziomy dB (uV)
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5.

1.

[MHZz]
quasi-szczytowe Srednie
od 0,15 do 0,50 79 66
od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zakitdécenia promieniowane podczas pracy urzadzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwo$ci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHz] quasi-szczytowej dB (uVv/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47
3.7.8.2.3 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary

mechaniczne

Urzagdzenia powinny wykazywac¢ odporno$¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.

3.7.8.2.31 Sie¢ kablowa

1.

Nalezy stosowaé kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzadzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

Nalezy wykorzystywac osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spotce PKP PLK S.A.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-120.

3.7.8.2.3.2 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagéw (SHP)

1. Nalezy stosowaé elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:

posiadajgce $wiadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK,
w wykonaniu  antykradziezowym  (bez metali  kolorowych na  obudowy)
i antydewastacyjnym.

3.7.8.2.4 Wymagania w zakresie prob technicznych

Odbiér urzgdzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.

W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzeh.

Wraz z zainstalowanymi urzadzeniami wykonawca powinien dostarczy¢ symulator
stanowiska pracy obstugi w LCS, $cisle powigzujgc logike dziatania z miejscem lokalizacji.
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3.7.9 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.7.9.1Elektroenergetyka do 1 kV

W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzadzenia, grupy urzadzen oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia oraz instalacje nN stuzgce do zasilania odbioréw stanowigcych
wyposazenie linii kolejowej.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oraz modernizacja urzgdzen
i uktadéw elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytgczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajgcych =zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem ma
uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje elektryczne
oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng przy wspotczynniku
mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza przekompensowanie
uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych
warunkéw stosowac¢ kompensacje mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc
czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przylgcza w okresie doby podczas normalnej pracy
z usrednieniem pietnastominutowym.

Nalezy dokona¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przylgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej llII/IVIV w celu przedstawienia najbardziej
efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii elektrycznej, wraz
ze wszystkimi sktadnikami cenotworczymi w okresie 30 letnim. Rozwigzania podane
W niniejszym opracowaniu sg szacunkowe i mogg ulec zmianie na etapie opracowywania
projektu budowlanego.

Urzadzenia elektroenergetyki do 1 kV powinny by¢ wtgczone do systemu nadzoru i zdalnego
sterowania do LCS i/lub nastawni, na ktérego obszarze urzadzenia te sg zlokalizowane.

Podczas odbiorow Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ przewidywany wykres P
(moc czynna), Q (moc bierna), tg ¢ dla poszczegdlnego odbioru energii elektrycznej w okresie
24 godz. dla min. 7 dni podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia
zastosowania wtasciwych urzgdzen.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umow przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Dotyczy to wszelkich
okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze
objetym zakresem projektu.

3.79.11 Opis roboét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Zgodnie z Programem inwestycji budowlanej pn.: ,Przebudowa punktéw tadunkowych na stac;ji
Lipa” wystapi o wydanie warunkow przytgczeniowych, wykona przytgcze swoim kosztem
i staraniem, wykona wszelkie prace i czynno$ci do wydania certyfikatu przez OSD, wykona
wszelkie pomiary elektryczne, przekaze schematy instalacji elektrycznej oraz przekaze
odwiadczenie kierownika robét wraz z uprawnieniami budowlanymi, OC i zaswiadczenia
kwalifikacyjne. W ramach zadania Wykonawca zrealizuje wszelkie uzgodnienia oraz czynnosci
formalno-prawne. W ramach ,Przebudowy punktu tadunkowego na stacji Lipa” przewiduje sie:

1) Budowe urzadzen oswietlenia zewnetrznego (rampy i innego niezbednego oswietlenia
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zewnetrznego)

2) Prace zwigzane ze zwigkszeniem mocy przytgcza;

3) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajgcych
Z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wtasnoscig energetyki zawodowe;j
lub innych gestoréw sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach
okreslonych w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykona¢ dla urzadzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamowienia w zakresie
kilometrazu okreslonego w pkt 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa.

Zakres prac elektroenergetycznych:

Oswietlenie:

Zwiekszenie mocy przytgcza z 29kW na 40kW.

Zabudowa nowej szafki koto szafy RSO1 w celu wydzielenia obwodéw
i zabezpieczen zasilenia rampy w stacji Lipa;

Wyprowadzenie z szafki RSO1 obwodu zasilajgcego do nowo zabudowanej szafki;
Montaz zabezpieczenia obwodu wraz z wykonaniem uziemienia w nowej szafie;
Utozenie kabla z nowej szafy do nowej szafy zasilajgco-sterujgcych dostosowujac
go do obcigzenia.

Zabudowa stupdéw oswietleniowych wibrobetonowych z wysiegnikami oraz
oprawami LED na catej dtugoéci rampy czotowo-bocznej w ilosci 15 sztuk, ktore
zostang zabudowane przy zewnetrznej krawedzi rampy, tak by nie utrudniaty
korzystania z placu manewrowego ha rampie.

3.7.9.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdow

Nie dotyczy.

3.7.9.3 Oswietlenie obiektéw i obszarow kolejowych

Zakres budowy oswietlenia obszardow kolejowych, zostat opracowany na podstawie ,Programu
inwestycyjnego pn.: Przebudowa punktu fadunkowego na stacji Lipa”, inwentaryzacji w terenie
i danych otrzymanych od Zaktadéw Linii Kolejowych, na ktorych utrzymaniu znajdujg sie
urzgdzenia zainstalowane na analizowanych odcinkach linii kolejowych.

Zakres prac :

Oswietlenie:

Zabudowa wirowanych stupow oswietleniowych wraz z wysiegnikami, deklami,
wnekami stupowymi i pokrywami.

Zabudowa wytgcznikéw nadmiaropradowych typu ,S” we wnekach stupowych,
oddzielnie na kazda oprawe. |l Klasa izolac;ji.

W przypadku zaprojektowania stupéw oswietleniowych i projektowanego zlgcza
sterujgcego w ciggu komunikacjnym nalezy przedstawi¢ rozwigzania i wykonac¢
dokumentacje projektowg (celem weryfikacji) oston stupéw o$wietleniowych oraz
projektowanego ztgcza sterujgcego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia
infrastruktury przez sprzet realizujgcy zdania na rampie i w rejonie rampy.
Ewentualne ostony zostang zabudowane przez Wykonawce w ramach zadania —
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kosztem i staraniem Wykonawcy. (lub zaprojektowac alternatywne lokalizacje poza
ciggiem komunikacyjnym w granicach terenu zamknietego PKP)

— Wykonanie lokat zgodnie z ksiegg wizualizacjo — lokaty aluminiowe metodg ttoczng
zabudowane na nierdzewnej stalowej tasmie;

— Zabudowa opraw oswietleniowych typu LED.

— Wykonanie nowej, kablowej linii zasilajgcej, nowych linii kablowych pomiedzy
stupami oraz nowymi przewodami wneka stupowa — oprawa. Nalezy zastosowac
odzielny przewdéd na kazdg z opraw do wneki stupowe.

— Woykonanie nowej linii kablowej relacji ztgcze RSO1 (zlgcze istniejgce) — zlgcze
projektowane sterujgce na rampie Lipa.

— Zabudowa zigcza zasilajgco-sterujgcego w obudowie termoutwardzalnej —
sterowanie realizowane za pomocg czujnika zmierzchu (fotokomorki), zegara
astronomicznego oraz zatgczanie reczne. Czujnik zmierzchu i zegar astronomiczny
potgczy¢ rownolegle. Usuytuowanie ztgcza do sterowania oswietleniem rampy Lipa
uzgodni¢ z ISE Rozwadow. Ztgcze wykonac¢ w obudowie lakierowanej z tworzywa
termoutwardzalnego (daszek skosny + fundament). Bezwzglednie stosowac
kolorystyke zgodng z Ksiegg Wizualizacji. Szafa powinna by¢ wyposazona w opis
na zewnatrz — tres¢ opisu uzgodni¢ z ISE Rozwaddéw. Zamki zamykane na wktadke
1333. Szafe wyposazy¢ w piktogramy ostrzegawcze na wszystkich drzwiczkach.
Uzupetni¢ schemat. Fundament zlgcza wypetni¢ keramzytem.

— Wokoét ztgcza zasilajgco-sterujgcego wymagane utozenie opaski z kostki brukowej
z obrzezem kraweznikowym. Wymagana tabliczka opisowa zgodnie z ksiegg
wizualizaciji.

— Woykonanie uziomu ztgcza zasilajgco-sterujgcego.

— Wykonanie uziomu na koncu linii o$wietleniowe;.

— W przypadku wykonywania przewiertéw sterowanych lub niesterowanych (branzy
elektroenergetycznej) uprawniony Przedstawiciel Wykonawcy przekaze podpisany
protokot rzednych poprowadzenia rur/rury w planie i profilu. Wszystkie zblizenia
oraz kolizje linii kablowych powinny by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi. W
przypadku rur dla kabli - stosowac¢ odpowiednie uszczelnienie, dtawice, ktére nie
beda oddziatywaty na izolacje kabli. W przypadku kolizji z linig kablowg sposob
usuniecia kolizji uzgodni¢ kazdorazowo z Wtascicielem lub Zarzgdca konkretnej linii
kablowej.

— W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury w trakcie realizacji
przedmiotowego zagadnienia, Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw oraz
wszystkie pochodne spowodowane awaria. Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ certyfikaty, atesty, wszystkie protokoly pomiarowe. Dostarczyc
uprawnienia os6b wykonujgcych proby i pomiary.

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wraz
ze zlozeniem map do Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (KODGIK).

Urzadzenia wykorzystywane przy budowie o$wietlenia obszaréw kolejowych muszg posiadacé
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspdlnej Liscie Dopuszczehn — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkéw lub obiektow
budowlanych. Os$wietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowaé do warunkéw wynikajgcych
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z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie (np. jezeli kategoria przejazdu
kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU koniecznos¢ zmiany kategorii przejazdu wskazuje
na to). Sposob zawieszenia i rozmieszczenia opraw oswietleniowych musi zapewniaé
wiasciwe, normatywne parametry oswietlenia i nie moze powodowac ol$nienia prowadzacych
pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywaé na widocznosé i rozpoznawalnos¢ wskazan
sygnalizacji kolejowej. Parametry oswietlenia powinny spetnia¢é wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny byé wyposazone w systemy sterowania
osSwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wiaczenia
i wylgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu
(wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatta zgodnie z zadanym harmonogramem)
oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia
Swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwiaé sterowanie
reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie w budynku posterunku ruchu
na ktérego obszarze sg zabudowane oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢
Ethernet.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych muszg spetnia¢é wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu
pracy oswietlenia na roznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawieraé sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia os$wietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zroditami LED wspodtczynnik utrzymania strumienia
Swietinego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzgdzen (m.in. gto$nikdw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikow)
na stupach oswietleniowych, chyba ze producent dopuszcza takg mozliwos¢. Bezwzglednie
zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworéw.
Montaz obcych urzadzeh nie powinien utrudnia¢ konserwacji oswietlenia (zastoniecie drzwi
rewizyjnych).

Kolorystyka stupow, szaf ii opraw oswietleniowych musi by¢ spojna z obowigzujgcg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

3.7.9.4 Elektroenergetyczne linie zasilajace nN

Jako zrodto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
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mozliwosci zasilania z istniejgcych przylgczy jako zrodto zasilania nalezy przyja¢ nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytagcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé sume mocy przylgczeniowych
poszczegodlnych odbiorow przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzglednia¢ zapas mocy na potrzeby planowanych do
zabudowy w przysziosci Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementow
wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP).

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac¢ na poziomie 25%. Do zasilania
odbioréw elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposob uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
osSwietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejacych przytgczy, jezeli moc
przytgczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpic o warunki przylgczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejgce przytagcze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach
okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac
budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzgledniac takze pozniejsze koszty
eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej
w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach ukfady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia
i kosztow energii elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegodlnych operatoréw systeméw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach.

3.7.10 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, tj. nie bedzie wymagaé uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarowno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatah stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci: zgdd
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wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia
na usuniecie drzew i/lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych
przepisow. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okres$lonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatah wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposoéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska
w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce
warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowac w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do fazy budowy,
wraz ze szczeg6towg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia  niezwlocznych dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy.

3.7.10.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy stosowac¢ technologie, maszyny
i urzadzenia oraz organizowa¢ prace tak aby ograniczy¢ do niezbednego minimum
powstawanie ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow w zakresie hatasu i drgan (negatywnie
wplywajgcych na ludzi i budynki). Roboty budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem decyzji
administracyjnych i przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

3.7.10.2 Wymagania w zakresie analizy i oceny oddzialywania na obszar Natura 2000

W przypadku, gdy organ wiasciwy do przyjecia zgtoszenia robot budowlanych, uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, badz do udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewow na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uzna,
ze przedsiewziecie moze potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000 i wyda
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postanowienie w sprawie natozenia obowigzku przediozenia wilasciwemu miejscowo
regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska informacji, o ktérych mowa w art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.), Wykonawca przygotuje wskazane informacje (w tym
karte informacyjng przedsiewziecia), uzgodni je z Zamawiajgacym, a nastepnie przekaze
do wiasciwego organu (opracowanie to objete bedzie prawem opciji).

W przypadku gdy regionalny dyrektor ochrony Srodowiska stwierdzi w drodze postanowienia
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000,
Wykonawca opracuje, uzgodni z Zamawiajgcym, a nastepnie przediozy do wtasciwego organu
raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na obszar Natura 2000. Dla zakresu objetego oceng
oddziatywania na obszar Natura 2000 Wykonawca pozyska decyzje o pozwoleniu na budowe
(zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane, Wykonawcy nie
bedzie wolno dokonywac dla tego zakresu zgtoszen robot budowlanych).

W przypadku koniecznosci opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia lub raportu
o odziatywaniu przedsiewzigcia na obszar Natura 2000, Zamawiajgcy przewiduje z tego tytutu
dodatkowg ptatnos¢ (opracowanie to objete bedzie prawem opcji). Zamawiajgcy moze z prawa
opcji nie skorzystac. Zamédwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym
uprawnieniem Zamawiajgcego. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie rodzi
po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego. Zaméwienie objete
opcjg Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od
Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji skorzystaé. Zasady dotyczgce realizacji
zamowienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te, ktére obowigzujg przy realizacji
zamowienia podstawowego.

Dokumentacje srodowiskowag nalezy przygotowacC zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji srodowiskowej, przyjetych
uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r.
ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie obowigzujagcymi na dzien przedtozenia kompletnego dokumentu
do wiasciwego organu.

Do zadan Wykonawcy bedg nalezaty rowniez czynno$ci operacyjne, tj. w szczegdlnosci
obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informaciji,
dodatkowych analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do dokumentacji,
zgodnie z uwagami i wezwaniami organu administracyjnego, do czasu przyjecia zgtoszenia
przez organ / wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zezwolenia na usuniecie
drzew i krzewow;

2) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone
do Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie pdzniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wiasciwy organ.

W przypadku braku wskazania w wezwaniu terminu ztozenia uzupetnien/wyjasnien
Zamawiajgcy wyznaczy termin na przygotowanie przez Wykonawce projektu odpowiedzi.
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3.7.10.3 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami Is-3 dla Wykonawcow, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r, ze zmianami, Wytyczne postepowania
ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatow
pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcdow robét Im-4.

1.  Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisoéw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcéw robot Im-4” (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem robot Strony przeprowadzg przeglad obiektéw i dokonajg
kwalifikacji materiatdbw i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw
i urzgdzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajacy zamierza wykorzystac przydatne mu materiaty i urzgdzenia. Zamawiajacy
moze wskazaé inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien transportowa¢ materiaty
lub urzgdzenia, w promieniu 30 km od miejsca rozbidrki.

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzgdzenia pochodzgce
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrécenie tych materiatdow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;
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2)  materialy starouzyteczne do regeneracji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwothym przeznaczeniem po
zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukciji
kwalifikowania materiatdow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytwércg odpadow i jest obowigzany do gospodarki odpadami
wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiérki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwaciji i napraw,
zgodnie z definicjg wytwdrcy z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem odpadéw z konstrukciji,
przedmiotow i wyrobdw stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢
uzytkowa, ktorych wytworcg jest Zamawiajgcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywacC niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc
0 szczegdlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robo6t odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéow odpaddéw oraz
sposobow zabezpieczeh przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwdércg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
0 odpadach,

- chyba, Zze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadodw, karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzgdzania rocznego  sprawozdania o0  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do
Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowoéci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwércg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpaddéw prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

17. Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkiadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddw, w szczegolnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktaddw
kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz
urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.7.104 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

Jezeli bedzie taka koniecznos¢ — na obszarze objetym opracowaniem:
1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:
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1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej
rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo goérnej
krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych;

2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;

3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) — do
zewnetrznej krawedzina bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy;

4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

5) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazag¢, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu iloSciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewdw, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkow zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskazac¢ obwdd kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokos$ci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce koniecznos¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktérych koniecznos¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomos$ciach objetych decyzjag
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewow wpisanych do rejestru
zabytkdéw, nie stosuje sie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéow w granicach nieruchomo$ci. Usunigecie drzew
i krzewdw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.) lub ktére bedg kolidowa¢ z wykonaniem robot
budowlanych.

. Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkow ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legdéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw w danej grupie drzew lub krzewow zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
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pewny) wyprowadzenia legoéw przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed zilozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewodw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewdéw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewdw. Nalezy
zaznaczy¢, ze termin obowigzywania uzyskanych decyzji administracyjnych powinien by¢
na tyle odlegty, aby umozliwit ich realizacje na etapie prowadzonych robét.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w  szczegolnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnhowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokohczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujgce w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usuniecia.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwacé jedynie poza
okresem legowym ptakéw, chyba ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw
wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzeh drzew lub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach, majgc jednak na uwadze pkt 1.
Powyzsze oznacza bowiem, ze wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ usuniete wg
powyzszych wytycznych, a jednoczesnie nie dopuszcza sie w tej lokalizacji nasadzen
zastepczych — bytoby to bowiem wbrew obowigzujgcym przepisom.

W miejscach usuwanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢é wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w zakresie o ktorym
mowa ww. pkt 1.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie z
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Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem inwestycyjnym
tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego),
pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow, decyzji o
pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia robét (brak sprzeciwu),
zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow (la-14).

17. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.7.10.5 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: t. j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.),
w szczegolnosci w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegolnego korzystania z wod;

3) wykonania urzadzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majgcg wptyw na
warunki przeptywu wéd;

5) regulacji wéd;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekdéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach
ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopdéw budowlanych;

9) prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym
drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego
na dtugosci nie wiekszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1478
z p6zn. zm.). W przypadku zgtoszenn wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od organu zaswiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia
wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptaciji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.2023 poz. 1336).

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywac na
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szczelnos¢ lub stabilnos¢ watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzgcej projekt u Zamawiajgcego. Wykonawca upowazniony
jest ztozy¢ dokumenty do wtasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komorki prowadzgce;j
projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srédlgdowych wod ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z pozn. zm.).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatow) Wykonawca wykorzysta
Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (ls-2).
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas
postepowania administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych
oraz uzyskanych zgdéd wodnoprawnych (zarébwno w wersji nieedytowalnej
jak i edytowalnej) i zaswiadczen o niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszehn wodnoprawnych.
Dokumenty te powinny by¢ dostarczone do Zamawiajgcego.

Najpozniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji
lokalizacyjnych — w terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego,
harmonogram uzyskiwania pozwolenn wodnoprawnych (z wyszczegodlnieniem terminow
ztozenia poszczegolnych wnioskow oraz uzyskania poszczegdélnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze
Zamawiajgcemu, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego/
zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i
nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
przekaze do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z catg
korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego/ zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone
w programie ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegolnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidtowe
funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi,
wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.
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9) W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem,
ktore nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

10) Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone
w taki sposdb, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu
wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczgce:

1) elementéw biologicznych (ij. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegodlnych gatunkéw organizméw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancii);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac¢ na cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykonac¢ system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktéry zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego systemu odrebnej
zgody wodnoprawnej. Nalezy dazy¢, aby wody opadowe lub roztopowe z drog byly
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég
i uwzglednic niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajagcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno byC realizowane na podstawie porozumienia z wtasciwym zarzgdcg urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.7.11 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgca infrastrukturg obcg i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegoétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét moggcych naruszyc¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegodlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej
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oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca, w ramach zadania, wykona usuniecia wszystkich zinwentaryzowanych
i niezinwentaryzowanych (stwierdzonych przez Wykonawce na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej oraz roboét) kolizji urzgdzen lub sieci.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii roboét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
I powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca do osob trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartos¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.7.12 Inne roboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona rowniez:

1) Usuniecie zbednej roslinnosci wraz z zagospodarowaniem.

2) Montazu znakéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych réowniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

3) Wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakdéw);

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

4) projekt organizacji i technologii robot;

5) program zapewnienia jakos$ci prac projektowych;

6) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robét;
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7) plan ochrony Srodowiska;

8) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
9) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10) plan zarzgdzania ryzykiem.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.

Zamawiajgcy, wspolnie z wiasciwym terenowo 1Z w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wilasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisoéw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekdow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia két pojazdéw;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektow
i urzgdzeh zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
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10.

11.

obszarami witgczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekéw i zbiornikbw wodnych;

6) organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane Ilub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych roboét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

. W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk

gatunkéw zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnos$é zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki le$ne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdbw wodnych i systemdéw melioracyjnych
oraz obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
Ssrodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtdwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem Ssrodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

Strona 54 z 91



PFU dla zadania pn: ,Przebudowa punktu fadunkowego na stacji Lipa” w ramach Programu Pozamilitarnych przygotowan
Rzeczypospolitej polskiej na lata 2021-2035

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

Straty w zieleni nalezy uzupeini¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow, wymogow bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie
moze zaktdcac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywow waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego (w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy
i w czasie prowadzenia robot oraz przestrzegac i realizowaé zalecenia wydane przez
nadzér Srodowiskowy (w tym przyrodniczy).

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewnié staty nadzér archeologiczny.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac¢ teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

41.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamdwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o0 ustaleniu lokalizacji linii kolejoweyj;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkoéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazdéw;

sporzgdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny woéd ptyngcych badz tereny drog
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementow infrastruktury kolejowej na tych dziatkach ;
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6) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/6w dotyczacych usuniecia
oraz uprzagtniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Pahstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

7) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
leSnych oraz pozyskanego z obszaru robo6t ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopéw
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami;

8) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych;

9) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

10) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunigciem karp po dokonanych
wycinkach;

11) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego;

12) Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia roboét

13) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru, w tym nadzoru Srodowiskowego (w tym
przyrodniczego) (o ile zostanie natozony);

14) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

15) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drog inwentaryzacji
drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw
budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt;

16) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjg
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikdw i uzytkownikow drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w ukfadzie dojs¢ do obiektow obstugi podroznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
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oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie roboét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji rob6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéow na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdéw po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz 1d-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robdt, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknieé¢ torowych na caty
okres prowadzenia robot, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajagcego.

Przed rozpoczeciem rob6ot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢c do PKP PLK S.A. -
wiasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powofanie
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajagcy zakres robot wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamkniec¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigg.
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Sposéb wykonania robdt powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociagéw,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggdéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminow
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zakfadu Linii Kolejowych wiasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdow, miejsc
oddziatywania urzgdzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczeh predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegotowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzeh srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu roboét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu 0 szczegétowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementéw
robét, w tym osi gtéwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robdt.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposéb
stabilizacji punktow kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej

zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozeh przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
osnowy.

Wykonawca wystgpi do witasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwoleh i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii robot. Wymiana nawierzchni musi uwzgledniaé
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét  stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO,.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwg
jakos¢ robat i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowej.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzenh odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

Wykonawca w przypadku rozebrania nawierzchni utwardzonej ponosi odpowiedzialnosc
za ewentualne zapadniecia lub nieréwnosci gruntu w interwale czasu.

Wykonawca dokona niwelacji terenu oraz uprzatnie teren po wykonanych pracach.
Podczas prac ziemnych urobek powinien sktadowac¢ na plandece/macie — niedostepne
jest zanieczyszczenie podsypki tluczniowe;.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodia zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
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19.

20.

21.

z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robo6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czeSciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiadciwosci uzytkowe obiektdéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.
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. Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o witasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowej.

. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatdow starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz).

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatdw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zakfadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania BezpieczeAstwem w odniesieniu do
stosowanych elementow podsystemédw oraz technologii, ktére majg wptyw na
bezpieczenstwo.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i uzyska¢ jego akceptacje
przed wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania
wniosek zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz
funkcjonalno-uzytkowa.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci
w formie wniosku materiatowego dla wbudowywanych materiatéw budowlanych.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
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1) odbiory dokumentacji projektowej;

2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbidr koncowy;

6) odbior ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbior dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegodlnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegoélnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeSciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy roboét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robot zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznos$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru roboét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzehn pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagah okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentaciji, itp.

444 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploataciji.
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445 Odbiér koncowy

Zgodnie z par. 28 Umowy.

Odbiory kohcowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiarow i badan.

Podstawg odbioru robot budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

446 Odbidr ostateczny

Zgodnie z par. 28 Umowy.

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku —na obopdlny wniosek IZ i Centrum Realizacji
Inwestycji PKP PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzagdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.
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4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcedo i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposoéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca bedzie na biezgco (nie pdzniej niz w terminie 7 dni) informowat o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamknigciem drogi propozycje dotyczacg podjecia roboét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakow osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamdwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamdwieniem, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.
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4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (l1d-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu Kkolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7 dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania roboét, opracowanych dla
poszczegolnych etapow robot i faz zamknieé toréw. Regulamin wytgczenia napigcia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robdt) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiadciwy zaktad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizaciji
robét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzagdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
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30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z p6zn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie konieczno$é
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie
Z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcédw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowa¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktorym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatagcznik nr 4 do PFU, naktadajgce w szczegolnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk
na czas dlugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnatdw zezwalajgcych na semaforach, bez konieczno$ci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepiséw (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):
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1)
2)
3)

nazwe organu wydajgcego zgode;
numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzgdzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac¢
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:

1) ryzyko finansowe w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;

2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);

3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;

4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;

5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;

6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;

7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;

8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;

9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska
Nie dotyczy

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajgcego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujgcych branz:

1)

Automatyka kolejowa (srk):

Maksymalna liczba osdb objetych szkoleniem:

a) 2 o0s6b z personelu technicznego utrzymania (obstugi techniczne;j
i diagnostycznej);

b) 6 osdb z personelu eksploatacji (obstugi);
C) 1 oso6b z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktazu;

d) 5 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktérzy bedg uprawnieni do przekazywania
wiedzy w zakresie instalowanych urzgdzen pracownikom Zamawiajgcego (dla
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personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Program szkolen powinien obejmowa¢ dokumentacje techniczno-ruchowg producenta (DTR),
objetych projektem wykonawczym.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed oddaniem do eksploatacji danego
typu urzadzen.

Szczegbtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca
w uzgodnieniu z Zakfadem Linii Kolejowych w Opolu. Program kazdego szkolenia powinien
zawierac:

— cel szkolenia,

— opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia,

— harmonogram realizacji szkolenia,

— opis kompetencji prowadzgcych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzgdzenh objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Przed realizacjg szkolenia program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora
Zakfadu Linii Kolejowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywaé na typach urzgdzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie ¢wiczen i pokazéw
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikdw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczaé 15
0sob.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze Zamawiajgcy.
Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

— wydac uczestnikom zaswiadczenia o ukoniczeniu szkolenia (bez dodatkowych
klauzul ich waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci,
jakie nabyt w trakcie trwania szkolenia,

— przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet
dokumentacji szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych, na
terenie ktorego/ktérych zrealizowano zamdwienie, nalezy dotgczy¢é do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sig, ze oferta obejmuje rowniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww.
pracownikéw (1 szkolenie w kazdym roku gwaranciji).
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50 KN 1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po
przediozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypisow z ewidencji gruntow/zbior danych egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntoéw pokrytych
wodami, terendw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50 KN 1L/01 gdy
inwestycja wykroczy poza czesc¢ objetg Umowag Nr D50 KN 1L/01) oraz pozyska¢ aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej przewidujgca tytut prawny do takich nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9yac ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow prawa budowlanego nieruchomoscig lub czescig
nieruchomosci na ktérej niezbedne jest wykonanie robdét budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczgcych linii kolejowych.

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzgdzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdw - elementéw podsystemow,
zaliczanych do sktadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
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zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez jednostke notyfikowang i dla ktérych
wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustaniowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowq, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kadre osob z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi dla branzy torowej, elektroenergetycznej, obiektéw inzynieryjnych oraz
konstrukcyjno-budowlanej wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego oswiadczen
kierownikow robot z uprawnieniami budowlanymi wraz z OC i zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

4. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robé6t i Regulacjami
Zamawiajgcego.

5. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnoSci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
6. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegolnych odcinkach w okreslonym czasie

i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaC przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tredci niniejszego dokumentu;
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2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.

Strona 72 z 91



PFU dla zadania pn. ,Przebudowa punktu tadunkowego na stacji Leszno Gérne”

6. ZALACZNIKI

Zat. 1 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zat. 2 Regulacje Zamawiajgcego

Zat. 3 Wzér opisu stanu nieruchomosci

Zal. 4 Raport z przeglgdu specjalnego obiektu inzynieryjnego — most w km 89,820 linii
kolejowej nr 68 Lublin — Przeworsk w torze nr 3

Zat. 5 Protokoét z przegladu okresowego podtorza — Jesien 2023.
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Zalacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikdw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie Zzadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programoéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowosc i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
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dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujacej odczyt dokumentaciji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac¢ wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujgcych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU.

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce witasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

16) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zafgczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze byé w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) musza by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twoércéw/dystrybutorow programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

20) Nazwy plikow i folderow muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposob chronione hastem,
d) noéniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawierac
hipertgcza do tytutow rozdziatow.
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25) Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.
powigzania miedzy komorkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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Zalacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.] — https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-
pkp-polskich-linii-kolejowych-sa ) w tym m.in.:

Automatyka i telekomunikacja:
1. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z pdzniejszymi zmianami;

2. le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowej, wprowadzona
Zarzgdzeniem Nr 19/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r., z pézniejszymi zmianami;

3. le-3 Wytyczne techniczno — eksploatacyjne urzadzen do wykrywania standéw
awaryjnych taboru, wprowadzone Uchwatg Nr 221/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.;

4, le-4 (WTB-E10) Wpytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzgadzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

5. le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17/2005 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pézniejszymi zmianami;

6. le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 23/2004
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pozniejszymi
zmianami;

7. le-8 (E-16) Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 19/2005
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pozniejszymi
zmianami;

8. le-9 (E-17) Instrukcja obstugi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu-
i czterorzedowych typu VES, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 20/2005 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pézniejszymi zmianami;

9. le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 21/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;

10. le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzgadzenh
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 20/2004 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pdZniejszymi zmianami;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

22a.

le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 22/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 grudnia 2004 r., z pozniejszymi zmianami;

le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

le-21 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorow rozmow telefonicznych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 52/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

le-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczeh predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.;

le-31 Wytyczne sporzgdzania regulamindw obstugi terminala urzgdzen do wykrywania
stanéw awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 marca 2015 r., z pdzniejszymi
Zmianami;

le-32 Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzgadzen systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, wprowadzona Uchwatg Nr 22/2016 Zarzagdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.;

le-50z1.3 Standard oznaczeh elementow sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R,
wprowadzony Decyzjg Nr 57/2015 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzes$nia 2015 r;

le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
15 grudnia 2015 r.;

le-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/
przewoznego bez selektywnego wywotania grupowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 2/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lutego 2010 r.;

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 15/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca
2010 r., z pOzniejszymi zmianami;

le-103 (WTO-ZSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Zardéwki sygnatowe kolejowe,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 25/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 18 lipca 2011 r.;

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji
zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z pozniejszymi zmianami;

le-105 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego
/przewoznego dla sieci radiotelefonicznych z selektywnym wywotaniem grupowym,
wprowadzone Uchwatg Nr 252/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
3 kwietnia 2018 r.;
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

32a.

33.

33a.

le-106 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 3/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 stycznia 2012 r.;

le-107 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania
radiotgcznoécig, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 2/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r.;

le-108 Whytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 467/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zglaszania awarii i prac
planowanych na kablach swiattowodowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 2/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r.;

le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikow
wyréwnawczych typu REJ i ich odpowiednikow, wprowadzone Zarzadzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
z pdzniejszymi zmianami;

le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 36/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014 r;

le-112 Wymagania na system tgcznosci zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 20/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 r.;

le-113 Wymagania na system wymiany informacji pomiedzy pracownikami
posterunkéw ruchu biorgcymi udziat w obstudze przejazdu kolejowo-drogowego
i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-drogowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 38/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.;

le-114 Wymagania dla napedow zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych
zarzagdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
1213/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.,
z pbézniejszymi zmianami;

le-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomow i parametréw zaktécen dla
urzgdzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1211/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 .;

le-116 Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociggow,
wprowadzone Uchwatg Nr 969/2017 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25 wrzesdnia 2017 r.

le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatorow stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 1273/2016 r. Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.;

le-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo -
drogowych i przejsciach, wprowadzone Uchwatg Nr 57/2019 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r.;
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34.

34a.

le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz
innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone
Uchwatg Nr 1176/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada
2016 r.;

le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, fgcznosci
i dSAT, wprowadzone Uchwatg Nr 1247/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r.;

34b. le-122 Wymagania na transmisje danych systeméw SMW, SPA i SDIP oraz integracje

z siecig transmisyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwalg
Nr 797/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 pazdziernika 2018 r.;

34c. le-148 Instrukcja dostepu do obiektu telekomunikacyjnego sieci GSM-R, wprowadzona

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Uchwatg Nr 17/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia 2019
r.;

le-160 Woytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulcéw
torowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 53/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

le-166 Wymagania na rejestrator zdarzen techniczno-ruchowych dla systemu
i podsystemdw automatycznego sterowania rozrzgdzaniem na gorkach rozrzgdowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 9/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 01 kwietnia 2014 r.;

le-167 Wymagania funkcjonalne na uktad sterujgco kontrolny tarczy rozrzadowej,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 25/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 12 listopada 2013 r.;

le-170 Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urzgdzen automatycznego
sterowania rozrzgdzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego,
wprowadzone Zarzgadzeniem Nr 7/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 stycznia 2012 r.;

le-171 Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urzadzen asr na gorkach
rozrzgdowych sieci linii kolejowych zarzgdzanych przez PKP PLK S.A., wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 17/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lipca
2014 r.;

Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systeméw Radiokomunikacji
Kolejowej. Radiotelefon przenosny, wprowadzone pismem Nr ITA3-5403-15/06 z dnia
03 sierpnia 2006 r.;

Wymagania bezpieczenstwa dla urzgdzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujgce przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikow osi w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003 r;

Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;
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44. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen srk na sieci PKP Etap 2
rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.;

Elektroenergetyka kolejowa:
45. let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pdzniejszymi zmianami;

46. let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z pozniejszymi
Zmianami;

47. let-3 Instrukcja eksploatacji urzgdzen odwietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 31/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015r.;

48. let-5 Wpytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r;

49. let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, wprowadzona
Zarzgdzeniem Nr 45/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r.;

50. let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 43/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrze$nia 2015 r.;

51. let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzone Decyzjg Nr 13/2005 Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r.;

52. let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 18/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;

53. let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogow dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 7/2007 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.,
z pozniejszymi zmianami;

54. let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerskg na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

55. let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 24/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r. z pdzniejszymi zmianami (od 1 lipca 2018
r. obowigzuje Uchwata Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
21 listopada 2017 r.);

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe, wprowadzony
Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r,;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009.;

let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdow, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikdw eor, wprowadzony
Zarzagdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;

64a. let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym, przed przepieciami i od wyladowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

64b. let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii

64c.

65.

kablowych, wprowadzony Uchwatg Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;

let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy os$wietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
18 grudnia 2018 r.;

EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspodlne — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;
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66. EBH-la — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg
Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

67. EBH-1b - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzeh rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwalg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

68. EBH-1c — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.;

Ruch i przewozy kolejowe:
69. Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw, wprowadzona Uchwatg Nr 693/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pozniejszymi
Zmianami;

70. Ir-1a |Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1, wprowadzona Uchwatg Nr 329/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 r., z pézniejszymi zmianami;

71. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 2, wprowadzona Uchwatg Nr 261/2017 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r., z pézniejszymi zmianami;

72. Ir-3 Instrukcja o sporzadzaniu regulaminoéw technicznych, wprowadzona Uchwatg
Nr 1056/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2017
r., z pézniejszymi zmianami;

73. Ir-5 Instrukcja o uzytkowaniu urzgdzen radiotgcznosci pociggowej (R-12),
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r., z pézniejszymi zmianami;

74. Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdow kolejowo-drogowych i przejs¢é, wprowadzona
Uchwatg Nr 555/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca
2016 r., z pozniejszymi zmianami;

75. Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow,

incydentow w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z pdzniejszymi zmianami;

76. Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrdéw, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 6/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r.,
z pdzniejszymi zmianami;

77. Ir-10 Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 11/2004 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzesnia 2004 r.,
z pdzniejszymi zmianami;

78. Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towardéw niebezpiecznych,

wprowadzona Uchwatg Nr 1266/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Z dnia 21 grudnia 2017 r.;
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79.

80.

81.
82.

83.

Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 884/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
z pozniejszymi zmianami;

Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggéw oraz przygotowania
i publikacji rozktadéw jazdy pociggoéw (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystgpien o zamkniecie;

Ochrona Srodowiska:

Is-3 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona
Zarzadzeniem nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca
2021 r., ze zmianami;

83a. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,

wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

13 listopada 2017 r.;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz inne

o charakterze organizacyjno-administracyjnym

84.

85.

86.

87.

88.

89.

la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i
krzewow, decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia roboét
(brak sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin
i grzybow, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy,
wprowadzona Uchwatg Nr 544/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
19 lipca 2022 r.;

Geodezja Kolejowa:

Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 33/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r., zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r.;

Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi toréw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 215/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 marca 2022 r. z pozniejszymi zmianami;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej
i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 1/2020 Cztonka Zarzadu —
dyrektora ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 lipca 2020 r, z
pozniejszymi zmianami;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowe;j
lub inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu —
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dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca
2022 r.;

Geologia inzynierska:
90. Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

Budynki i budowle:
91. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkow i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

92. Wytyczne w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej, wprowadzone
Uchwatg Nr 502/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia
2011 r.;

93. Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej,

94. Wytyczne w sprawie komunikatow megafonowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrze$nia 2013 r.,
z pozniejszymi zmianami (uchwata obowigzuje do 9.03.2019 r. z zastrzezeniem pkt
97a);

97a. Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji gtosowej, wprowadzone Uchwatg Nr 761/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019r.; (uchwata
obowigzuje od 9.03.2019 r., z zastrzezeniem ze do czasu wdrozenia postanowien
regulacji niniejszych wytycznych dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania Wytycznych w
sprawie komunikatéw megafonowych, wprowadzonych Uchwatg Nr 714/2013 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2013 r. z pdzniejszymi zmianami,
w zakresie stacji pasazerskich z systemami automatycznych zapowiedzi gtosowych i w
Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP);

95. Ipi-5 Wytyczne dotyczgce nazewnictwa stacji i przystankéw osobowych,

96. Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozktadzie jazdy pociggéw
pasazerskich na stacjach i przystankach osobowych oraz stacjach pasazerskich.;

97. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury psazerskiej;

100a. Ipi-4 Wytyczne dotyczgce projektowania i budowy Systemoéw Monitoringu Wizyjnego (SMW)
na obiektach obstugi pasazerskiej, wprowadzone Uchwatg Nr 822/2019 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowej S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r;

100b. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej i infrastruktury towarzyszacej, wprowadzone Uchwatg Nr 1052/2018
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.;

100c. Ipi-10 Wytyczne dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i SDIP, wprowadzone Uchwatg
Nr 823/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.;

Bezpieczenstwo:
98. Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewdw w sgsiedztwie linii kolejowych;
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99.

100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.

107.

108.

109.

Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektami;

Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej;
Procedura SMS-PW-11 Wspoitpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;
Procedura SMS-PW-12 Wspodtpraca z dostawcami i wykonawcami;

Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsystemow i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.;

Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;
Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzgdzanie zmiang;

Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okre$lajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegodlnych faz robdt;

Procedura dopuszczenia wykonawcdédw prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 1 Regeneracja elementow
nawierzchni kolejowej metodg elektrycznego napawania tukowego (P/IGSN-513-
1/2016);

Procedura dopuszczenia wykonawcéw prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Czes¢ 2 Zigcza synowe —
zgrzewanie oporowe doczotowe z wyiskrzaniem ciggtym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);

Linie kolejowe:

110.

111.

112.
113.
114.

115.
116.

117.

Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepiséw dotyczacych spawalnictwa
w infrastrukturze;

Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego, materiatow
spawalniczy i ogoiny wykaz sprzetu;

Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P;
Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spain;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ztgcza Szynowego Izolowanego Klejono-
Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KD4-
518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dtugosci peronu;

Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemnej;

Decyzja Nr 02/2007 Cztonka Zarzgdu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkow tgczenia szyn
dtugich w torach bezstykowych;
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118. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardéw technicznych;

119. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010r. w sprawie wymiardw, rozmieszczenia
otwordéw oraz prostopadtosci koncéw szyn;

120. Pismo |ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie znakowania szyn
w komorze tubkowej i granicznych wartosci wtasnosci szyn;

121. Pismo ILK3d — 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania potaczen szyn
metodqg termitowa;

122. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;
123. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdow;
127a. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod

124. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 14/2005 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.
z poézniejszymi zmianami;

125. 1d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 29/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5
pazdziernika 2005 r.;

126. 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009 r.;

127. 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 24 listopada 2015r.;

128. 1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z pdzniejszymi
zmianami;

129. 1d-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 5/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

130. 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 6/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

131. 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pézniejszymi zmianami;

132. 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badah i oceny stanu tordw,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z p6zniejszymi zmianami;

133. 1d-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektdw inzynieryjnych na liniach kolejowych
do predkosci 200/250 km/h, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 48/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.;

134. 1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005 r.;
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135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V=100 km/h, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wprowadzone Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 20 listopada 2018 r.;

Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru perondéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i Kkorpus peronu, wprowadzone Uchwatg
Nr 1228/2015 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

Id-100 Zasady odbiorow technicznych elementow nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkéw, srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw ztworzyw sztucznych,
podktaddéw strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 .

Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkfadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r., z pézniejszymi zmianami;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikéw iglicowych
i ksztattownikow klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i badania,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
tukowe elementow nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czes¢ 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czesc¢ 2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzagdzeniem Nr 24/2010 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Uchwatg Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zdnia 5 marca 2019 r.;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacije oraz zgrzewanie w zaktadach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktadow i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
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147. 1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

148. 1d-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  prefabrykowanych
wielkogabarytowych ptyt Zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

149. 1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi- wymagania i badania, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
listopada 2013 r;

150. 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pozniejszymi zmianami;

151. 1d-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu ,Y”,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

152. 1d-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 29 stycznia 2013 r.;

153. 1d-120 Wpytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
6 grudnia 2016 r.;

154. Wytyczne postepowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowigce zatgcznik do
pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r.

159a. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;
159b. Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potgczen elektrycznych do szyn
elementdw sieci powrotnej i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrzesnia
2017 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy:
155. Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotdw zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:
156. Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét, wprowadzona Uchwatg Nr 958/2022
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2022 r.;

Inne:

157. Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 10 marca 2015 r.;
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158. Obowiagzki Najemcy przy wynajmie kombajnu podtorzowego AHM-88R, 2017;
159. Obowigzki Najemcy przy wynajmie oczyszczarki ttucznia w roku 2017;
160. Obowigzki Najemcy przy wynajmie Pociggu P93 / P95 na rok 2017;

161. Wytyczne przeprowadzania odbiorow robot budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.;

166a. Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrzesnia 2017 r.;

162. Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r;

167a. Decyzja Nr 30/2018 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjecia Zasad dopuszczania
Wykonawcy do podjecia zamkniecia torowego dla rozpoczecia rob6t budowlanych na
projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ;

167b. Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzjg Nr 41/2018 Czionka Zarzgdu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Standardy techniczne:

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudtem) przyjete Uchwatg Nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe;j
S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami, (Tom | — Zatgcznik ST1-T1-A.9 -
obowigzuje od 01.06.2018 r., Tom Il — postanowienia zawarte w punkcie 6.1 w zakresie
konstrukciji sieci trakcyjnej oraz o$wietleniowej wchodzg w zycie w dniem 01.08.2018 r., Tom
XIlI — uchylony od 01.03.2017 r.);

Powyzsza lista moze zosta¢ uzupetniona w trakcie realizacji | etapu
zamowienia lub przed przystgpieniem do etapu, ktérego dany dokument
dotyczy.
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAAZIEN. ...
(opis musi zostac sporzadzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)

NUM T AZIa iz ..o e e e e,

Zabudowa istniejgca Na dzialCe: .........coiiiiii
74 = (o A= 1«

Opis naniesienh i nasadzeh oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacii lINii KOIGJOWE]: ......oe i e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Bogut
(PLK032951)
Data: 2024.01.24
10:12:32 +01'00'
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