Wzér umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
37 277 023 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zakfad Linii Kolejowych w

Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

oraz
2. w przypadku Spotki akeyjnej (S.A.) i Spétki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)
Spoétka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowos$¢€), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w wysokosci , NIP
, REGON , reprezentowana przez

w przypadku Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w

(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.)
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Spotka jawna/Spotka komandytowa/Spétka partnerska, z siedzibg

(miejscowos$¢) adres: ulica , kod pocztowy
(miejscowosE) wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS ,
wedtug stanu na dzien , NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy , miejscowos¢ prowadzgcy/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
w przy ul. , kod pocztowy

miejscowos¢ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a

przez

w przypadku Spofki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. .

kod pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy miejscowosé . wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzgcy wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwa
w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona za

zgodnosc¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

Konsorcjum w sktadzie:*
1. Lider: oraz
2. Partner: )

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
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z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy

zagranicznego), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3a” lub ,Konsorcjum”*

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamoéwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”.
Strony postanawiajg co nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajgce na zabudowie starouzytecznych urzadzen przejazdowych SPA-
4 kat C w km 140,056 |k 281 (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 2, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy,
Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO) stanowigcym Zatgcznik nr 2a do Umowy oraz Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego po
podpisaniu Umowy w ciggu 7 dni stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze odpowiednio
dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym i realizacje
wynikajgcych z nich nakazow i zaleceh.

2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatébw zdemontowanych w trakcie Robot, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami

Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, |Is-3;
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4) wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10
ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

8) jesli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenie na czynnosci
podlegajgce zakazom okreslonym w stosunku do gatunkoéw chronionych,

9) jesli zajdzie taka konieczno$¢, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewow lub Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we
wiasnym zakresie,

10) jesli zajdzie taka koniecznosé¢, Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub
dokona zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

11) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw,
ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentaciji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow;

12) inne czynnos$ci wynikajgce ze specyfiki danych Robat.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci

objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 29.05.2026 roku, zgodnie z zatgczonym do Umowy

Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej ,HRF”).

2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,HRF”), na podstawie, ktérego Wykonawca bedzie
realizowat Zaméwienie

3. Roboty bedg wykonywane na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu — Sekcji Eksploatac;i
Gniezno (dalej: ,Teren Budowy”).

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robdét lub innych czynnosci

objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.
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5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢é
czasu, przez ktérg Wykonawca nie moégt wykonywacé Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czesci Robét

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytaczenia czesci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robot lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robdét lub czynnosci, ktore zostaty

wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytagczenia Robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wlasciwg dla danych Robét lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie RCO, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 2a do Umowy, przy czym Wykonawca jest
uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci objete przedmiotem
Umowy, ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu
Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty witasciwej dla wytgczonych Robét lub innych czynnosci
nie bedzie mozliwe na podstawie RCO Wykonawcy, wartos¢ wytgczonych Robét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty
wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robdt, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatdéw i urzadzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Wymogi dotyczace projektowania
Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy
bedzie wykonana w ilosci egzemplarzy okreslonych w OPZ.
2. Kazdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamowienia bedzie
dokonywane w siedzibie Zamawiajgcego, w terminach okreslonych w Umowie, w tym

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
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3. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w szczegotowy wykaz opracowan
i pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z Umowg, wytycznymi
okreslonymi w SWZ oraz jest kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa podlega przyjeciu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa, przekazywana na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego, wytgcznie jednakze w zakresie
ilosciowym. Weryfikacja dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z warunkami Umowy bedzie
natomiast dokonywana na warunkach okreslonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu.

4. Dokumentem potwierdzajgcym dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej bedzie
protokot przekazania podpisany przez upowaznionego Przedstawiciela Strony.

5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegac¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiajgcy moze korzystac
z konsultantow zewnetrznych, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku stwierdzenia wad
i usterek w przedtozonej dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyzej terminu jej
weryfikacji liczy sie na nowo od momentu przedtozenia przez Wykonawce poprawionej
dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie
z powyzszymi ustaleniami nie moze spowodowac¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego oddelegowac na narade w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego projektanta odpowiedzialnego za sporzadzenie
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot weryfikacji przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji o
stwierdzonych nieprawidtowos$ciach przekaze (protokotem przekazania) poprawiong, zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego, dokumentacje z wyszczegdlnieniem sposobu usuniecia tychze
nieprawidtowosci.

7. W przypadku opracowania przez Wykonawce wadliwej dokumentacji projektowej lub dokumentac;i
powykonawczej Zamawiajgcemu przystuguje odpowiednio prawo:

1) zadania bezptatnego usuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, albo

2) zlecenia usuniecia wad, usterek lub niedordbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
albo

3) odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, albo

4) odstgpienia od Umowy, jezeli stwierdzone wady lub usterki uniemozliwiajg zgodnag
z warunkami Umowy realizacje przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowe;.

8. Wszystkie dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce celem przedtozenia ich we wtasciwych

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie
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10.

11.

z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi,
Wykonawca bedzie zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 8 dni przed ztozeniem
tych dokumentéw do stosownego organu. Jezeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumentéw
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowan, Wykonawca bedzie
mogt je ztozy¢ we wiasciwych organach. Niezaleznie od powyzszego wymogu za skfadane
dokumenty (ich kompletnos¢ i tre$¢) odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega, ze przyjecie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej sporzgdzenie w sposéb zgodny z warunkami Umowy
i ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa ma
wady lub usterki polegajgce na niezgodnoséci z Umowg, a w szczegolnosci, gdy dokumentacja
projektowa:

1) nie ma wtasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo

wynikajacy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;
2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;
3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygashieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie
i zaakceptowanie dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady lub usterki.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia

w zrealizowanych robotach (obiektach) parametréw zgodnych z OPZ i SWZ.

§5
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszag

starannoscia, uwzgledniajgca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
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10.

11.

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”,
ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robo6t Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej Spofki, na terenie ktorej prowadzone sg w/w
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usunigecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania

srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej

metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
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przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzaciji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robdét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy,

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Rob6t przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajagcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych okreslonych w warunkach technicznych, przepisach i
instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

7) wykonywania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczehstwo wedtug zasad

ustalonych w warunkach technicznych, przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych
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do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczehstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu
Robét Budowlanych,

8) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w warunkach technicznych, przepisach i
instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, w
przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

9) utrzymywania podczas wykonywania Robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektow oraz mozliwos¢
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikéw
wiasnych i podwykonawcow),

12) w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z warunkami technicznymi,
przepisami i instrukcjami PKP PLK S.A. — udostepnionymi do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Roboét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w §
11 Umowy,

14) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

15) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie 7
dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robat,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystapienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robét w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong wedtug wytycznych
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Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

17) przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatéw i urzgdzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdét, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z
zastrzezeniem, ze te materiaty i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzenh wtasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z
materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukciji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” —
dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl,

18) uzyskania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajgcych z przepisow prawa, ktore sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

19) w przypadku koniecznos$ci sporzadzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego;

20) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

22) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

23) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

24) ubezpieczenia budowy,

25) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105" (Zatacznik nr 7 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl;

26) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic instytucjom upowaznionym
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przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do

sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z

zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

13. W celu realizacji zobowigzania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury, w
zwigzku z przewidywalnym finansowaniem/wspétfinansowaniem zamowienia ze srodkéw
pochodzacych z umowy wieloletniej zawartej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a
Ministrem Infrastruktury w zakresie finasowania kosztéw zarzgdzania infrastrukturg kolejowa, w
tym jej utrzymania i remontéw, Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji
Umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi
wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcegdo, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac
budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji
zamowienia w trakcie obowigzywania Umowy.

15. Raporty o postepach prac bedg przedkiadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz
terminach:

1) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzoér
nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzorow
uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5
dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

16. Raporty, o ktérych mowa w ust. 15, powinny zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/Srodowiskowych pozyskanych przez Wykonawce w
danym okresie lub o ktorych pozyskanie Wykonawca wystapit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych;

17. W terminie 14 dni od dnia zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
raport koncowy, w ktérym zawrze:

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacjg o uzytych materiatach i
sprzecie;

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobdw ich

rozwigzania;
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§6
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspétdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegodlnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robot. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggow,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta - zgodnie z opracowanym
regulaminem,

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i
innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

5) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

6) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

7) wyznaczenia termindw odbioréw Robot oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Roboét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego,

9) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,

10) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych
z Umowy.

§7
Podwykonawcy
1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:

,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
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10.

11.

12.

. Wykonawca nie moze powierzy¢é Podwykonawcom realizacji nastepujgcego zakresu Rob6t

i czynnosci objetych przedmiotem Umowy:

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczgcag wykonania Robét okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajacy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 3.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub
przepisdw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsungé¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczern Wykonawcy

i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z
zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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13.

14.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wiasciwych oswiadczenh lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, Ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awaria.

O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty pisemnego wystgpienia
Wykonawcy o przekazanie Terenu Budowy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego
dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce
pisemnie. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonanie na podstawie protokotu przekazania,
sporzadzonego w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie
przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu nastgpi automatycznie w momencie
podpisania protokotu koncowego, co oznacza, ze nie jest wymagane dodatkowe dziatanie ze
strony Stron w celu formalnego przekazania Terenu Budowy

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.
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5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikdw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materiaty
1. Strony ustalajg, ze materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce z zastrzezeniem, ze 2 sygnalizatory drogowe EHZ oraz kompletny kontener
przejazdowy SPA-4 dostarczy Zamawiajacy.
2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robot zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,
3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach

danego rodzaju.
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5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguije tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem § 21 ust. 2 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte
wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczeh dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow,

z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt 7 Umowy. W szczegodlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz
jego likwidaciji, koszty odbioréw, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony
mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest
Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu
potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okreslonej w zatgczonym do Umowy
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury,
obejmujgcej transze wynagrodzenia.

5. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru kohcowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czes$ciowego,
potwierdzajgcy wykonanie Robot podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 Umowy
i niestwierdzajgcy wad.

6. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginat protokotu odbioru Robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci

Wynagrodzenia.
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7. Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.
Wykonawca, ktory nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedlug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w
wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z
dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen

faktur) lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture

elektroniczng wraz z zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed
wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
podpisane oswiadczenie, ktdorego wzor stanowi Zatgcznik nr 6a do Umowy, ktore zostanie
potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF
nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarczac¢ faktury poprzez ten system wymagane jest,
aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat
i przekazat do potwierdzenia Zamawiajgcego oswiadczanie, ktérego wzér stanowi Zatgcznik 6b do
Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie o$wiadczenia,
o ktérym mowa w poprzednim zdaniu.

8a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikoéw do faktury a
Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur
ustrukturyzowanych, ktére nie moga byc¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub
elektronicznie do wiasciwej komorki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy
zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,ZALACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wys$le zatgczniki do faktury na

adres efaktura@plk-sa.pl podajgc w tytule wiadomosci numer ID KSeF dla danej faktury, ktérej

dotycza, lub wysle do Zamawiajgcego zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

8. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamodwienia wystawionego przez
Zamawiajgcegdo, a takze numer protokotu odbioru, ktory dotyczy swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),

uprawnionym do wystawiania faktur.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia* nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo
wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 7.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawione;j
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy Konsorcjum).

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy Konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia* uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego pfatnika wskazanego w ust. 7.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 151 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug)
Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie
tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase

wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub

ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej

w catoéci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem

rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym

podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
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17.

18.

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajacy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw wykonujgcych dane Roboty,
potwierdzajacych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
§ 11

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzor protokotu
odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 4c do Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego odbioru robét (odbiory czesciowe). Wzor
protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatacznik nr 4b do Umowy. Po wykonaniu wszystkich
robot dokonany zostanie ich odbidér koncowy, o ktorym mowa w ust. 1.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedag stanowity
przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementow
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania
Umowy przez Wykonawce.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o
gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére beda
przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw Robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub
poczty e-mail.
Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 7.
Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia

Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,
oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji Robot
objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika
obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktdrzy brali udziat w realizacji
Robét lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci, ktére
zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

w terminie, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakohczenia wszystkich Robaét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru,
uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 12, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robét
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Zze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 11.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 14, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad

przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
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16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 15,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéow z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 14 oraz ust. 16 w trakcie odbioru kohcowego
dotyczg catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg
Robét, ktdre stanowity wczesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uptywie okresu gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 6.

Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wzor protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 4e do Umowy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzgdzenh, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajacemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
udzielonych gwarangiji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do

dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu zgodnie

z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robot.

Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 24 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej
mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranc;ji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je ha Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 5 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwaranciji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
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koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
§13

Odpowiedzialnosé

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

2. Czilonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
Konsorcjum)

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakosé wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakoé¢ zastosowanych do Robot materiatow.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub oséb trzecich, ktéorymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

6. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,5 % transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzieh zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,5 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonedgo na usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 5 000,0 zt,

5) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub

z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgadzen, do ktorych sie zobowigzat — w wysokosci
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0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzgdzen,

6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 10 ust.
17 Umowy - w wysokoséci 5 000,00 zt,

7) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 8 Umowy - w wysokosci 15 000,00 zt,

8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §
14 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 8 000,00 zt,

9) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 i 10 Umowy — kare umowng
w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zZmiany,

12) za przystgpienie do Robdét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 300,00 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania,

13) za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 300,00 ziotych za kazdy dzien nieprawidtowosci,

15) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni, w wysokosci
0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonaniu Robot,

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 1 Umowy, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 1 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do

natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,
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17) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.
18) W przypadku 2 krotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia raportéw z
postepu prac, o ktéorych mowa w § 5 ust. 15-17 wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto.
a) Natozona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia zalegtych raportéw w
nowym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
b) Kara, o ktérej mowa w pkt 18 zostanie natozona na Wykonawce za kazde zaniechanie w
ztozeniu raportéw w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z lit. a) powyze;.

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢é dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 17, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 18, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstagpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-2 Umowy —
w wysokosci 3 % Wynagrodzenia netto.

9. Z zastrzezeniem ust.10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

12. W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opOznieniom w transakcjach handlowych.

13. Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

14. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
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Kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robdét.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

16. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

17.Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy

30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegdlnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.

Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie
jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy
okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 1 - 4

Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:
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1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw

zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 6

pkt 8 Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 2 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 10
ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: Zfotych). Potwierdzenie
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie 0 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dluzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi poznie;.

3. W przypadku przediuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
whnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc, waznosc i wykonalnos$¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata cze$¢
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrécona nie pozniej niz
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w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych
terminéw uptynie pézniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 16
Wiasnos¢ intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwér dokumentacja projektowa
wykonawcza i dokumentacja powykonawcza wraz z geodezja (dalej: ,Utwor”) w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg
przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa
majgtkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majgtkowej ochrony prawne;j
tych praw na Zamawiajgcego, ktore moze korzystac z nich w kraju i za granicg we wkasnym
zakresie jak i na uzytek osdb trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na
wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegdélnosci takich
jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci
egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwalen na inng
technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikéw;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerdw lub innych urzadzen czytajgcych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzgdzen, serwerow, sieci na catym
swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie
utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposob, aby kazdy mégt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promociji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz

dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub
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dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami,
adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy,
w tym w szczegdlnosci okreslonych w pkt 1-6).

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust.
1, powoduje przejscie wkasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat
utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani
jego nastepcédw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie twércéw do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworu, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

7. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wplywu na skutecznosé
nabycia przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

8. Zawierajac Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu :

1) bedg mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposdb naruszac praw osoéb trzecich lub obowigzujgcych przepiséw
prawa,

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami osob trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploatacji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z
tytutu naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej
przystugujgcych osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu ,

Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa
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procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ prawomochie zasgdzone odszkodowanie lub koszty
polubownego zatatwienia sprawy.

10. Niezaleznie od postanowien ustepow powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w
toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwo$ci naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku
powziecia przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktdrej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek
praw 0sob trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajagcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny
przewidziany prawem sposob.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,

o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatac;i.

§ 17
Poufnosé informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajatkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcegdo i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spofki

SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.
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§18
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia
Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umaéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa

zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisdéw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczagcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspoétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢

gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane

osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 2 3.
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§19
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 20
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robot lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robat,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 3 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 10 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 6) Umowy,

6) Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych
do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robét, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego

organu administracji rozstrzygniecia odmownego,
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7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Roboét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢ Roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14
Umowy — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego do przedtozenia ubezpieczenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.
4. Poza innymi przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 3 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktérych sie zobowigzat, co najmniej 3 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania
tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 5-dniowego terminu na ich przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 10 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu do zapfaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,
2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.
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10.

11.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Roboét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pbzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakohczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw.

Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokosc naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w RCO Wykonawcy,
ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 2a do Umowy; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato
rozliczenie niewykorzystanych materiatdw i urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie
mozliwe na podstawie RCO Wykonawcy wartos¢ Roboét i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczgcych warunkdw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.
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§21
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku, gdy:

1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie

szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

2) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe.

2. Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego (w goére lub w dot) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktdrej
Wykonawca nie moégt przewidzie¢ na dzienh sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto
wynagrodzenia podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie
realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysokosci
minimalnego wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mégt przewidzie¢ oraz wytgcznie w
takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartosc
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w
pkt 1)-4), jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana, o
ktorej mowa w pkt 1)-4), ma wplyw na koszty wykonania Zamowienia, w szczegdlnosci
wykaze warto$¢ wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamdéwienia, przedstawiajgc jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych Zamowienie oraz w
zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu
pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty

Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta
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Wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych

mowa odpowiednio w pkt 1)-4).

§ 22
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.
§ 23

Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§24
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowag zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, oraz § 21 ust. 2 pkt 1 Umowy. W
celu uniknigcia watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli
przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich

sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzaé
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polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
w Poznaniu.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcéw KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamodwienia

Zatgcznik nr 2a Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO) (wyciag z oferty Wykonawcy)

Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 4a Wzor Protokotu przekazania Placu budowy

Zatgcznik nr 4b Wz6r Protokotu odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 4c Wzér Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 4d Wzor Protokotu odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 4e Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 5 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 6a Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 6b Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF
Zatgcznik nr 7 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105

Zatgcznik nr 8 Informacja o zagrozeniach wystepujgcych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w
Poznaniu oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom

Zatgcznik nr 9 Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zatgcznik nr 10 — Wz6r o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 11 — Wzér o wydanie karty wstepu pojazddéw mechanicznych

na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:

Elektronicznie  Slgnature N%t}Ler'fied
Tom a SZ podpisany przez Dokument po pps“ przez
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Wzér umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
37 277 023 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zakfad Linii Kolejowych w

Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

oraz
2. w przypadku Spotki akeyjnej (S.A.) i Spétki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)
Spoétka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowos$¢€), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w wysokosci , NIP
, REGON , reprezentowana przez

w przypadku Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w

(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.)
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Spotka jawna/Spotka komandytowa/Spétka partnerska, z siedzibg

(miejscowos$¢) adres: ulica , kod pocztowy
(miejscowosE) wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS ,
wedtug stanu na dzien , NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy , miejscowos¢ prowadzgcy/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
w przy ul. , kod pocztowy

miejscowos¢ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a

przez

w przypadku Spofki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. .

kod pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidenc;ji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy miejscowosé . wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzgcy wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwa
w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona za

zgodnosc¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

Konsorcjum w sktadzie:*
1. Lider: oraz
2. Partner: )

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12

Strona 2 z 39



z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy

zagranicznego), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3a” lub ,Konsorcjum”*

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamoéwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”.
Strony postanawiajg co nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajgce na zabudowie starouzytecznych urzadzen przejazdowych SPA-
4 kat C w km 140,056 |k 281 (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 2, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy,
Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO) stanowigcym Zatgcznik nr 2a do Umowy oraz Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego po
podpisaniu Umowy w ciggu 7 dni stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze odpowiednio
dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym i realizacje
wynikajgcych z nich nakazow i zaleceh.

2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatébw zdemontowanych w trakcie Robot, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami

Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, |Is-3;
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4) wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10
ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

8) jesli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenie na czynnosci
podlegajgce zakazom okreslonym w stosunku do gatunkoéw chronionych,

9) jesli zajdzie taka konieczno$¢, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewow lub Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we
wiasnym zakresie,

10) jesli zajdzie taka koniecznosé¢, Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub
dokona zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

11) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw,
ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentaciji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow;

12) inne czynnos$ci wynikajgce ze specyfiki danych Robat.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci

objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 29.05.2026 roku, zgodnie z zatgczonym do Umowy

Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej ,HRF”).

2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,HRF”), na podstawie, ktérego Wykonawca bedzie
realizowat Zaméwienie

3. Roboty bedg wykonywane na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu — Sekcji Eksploatac;i
Gniezno (dalej: ,Teren Budowy”).

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robdét lub innych czynnosci

objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.
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5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢é
czasu, przez ktérg Wykonawca nie moégt wykonywacé Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czesci Robét

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytaczenia czesci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robot lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robdét lub czynnosci, ktore zostaty

wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytagczenia Robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wlasciwg dla danych Robét lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie RCO, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 2a do Umowy, przy czym Wykonawca jest
uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci objete przedmiotem
Umowy, ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu
Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty witasciwej dla wytgczonych Robét lub innych czynnosci
nie bedzie mozliwe na podstawie RCO Wykonawcy, wartos¢ wytgczonych Robét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty
wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robdt, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatdéw i urzadzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Wymogi dotyczace projektowania
Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy
bedzie wykonana w ilosci egzemplarzy okreslonych w OPZ.
2. Kazdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamowienia bedzie
dokonywane w siedzibie Zamawiajgcego, w terminach okreslonych w Umowie, w tym

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
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3. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w szczegotowy wykaz opracowan
i pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z Umowg, wytycznymi
okreslonymi w SWZ oraz jest kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa podlega przyjeciu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa, przekazywana na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego, wytgcznie jednakze w zakresie
ilosciowym. Weryfikacja dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z warunkami Umowy bedzie
natomiast dokonywana na warunkach okreslonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu.

4. Dokumentem potwierdzajgcym dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej bedzie
protokot przekazania podpisany przez upowaznionego Przedstawiciela Strony.

5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegac¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiajgcy moze korzystac
z konsultantow zewnetrznych, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku stwierdzenia wad
i usterek w przedtozonej dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyzej terminu jej
weryfikacji liczy sie na nowo od momentu przedtozenia przez Wykonawce poprawionej
dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie
z powyzszymi ustaleniami nie moze spowodowac¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego oddelegowac na narade w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego projektanta odpowiedzialnego za sporzadzenie
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot weryfikacji przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji o
stwierdzonych nieprawidtowos$ciach przekaze (protokotem przekazania) poprawiong, zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego, dokumentacje z wyszczegdlnieniem sposobu usuniecia tychze
nieprawidtowosci.

7. W przypadku opracowania przez Wykonawce wadliwej dokumentacji projektowej lub dokumentac;i
powykonawczej Zamawiajgcemu przystuguje odpowiednio prawo:

1) zadania bezptatnego usuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, albo

2) zlecenia usuniecia wad, usterek lub niedordbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
albo

3) odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, albo

4) odstgpienia od Umowy, jezeli stwierdzone wady lub usterki uniemozliwiajg zgodnag
z warunkami Umowy realizacje przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowe;.

8. Wszystkie dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce celem przedtozenia ich we wtasciwych

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie
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10.

11.

z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi,
Wykonawca bedzie zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 8 dni przed ztozeniem
tych dokumentéw do stosownego organu. Jezeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumentéw
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowan, Wykonawca bedzie
mogt je ztozy¢ we wiasciwych organach. Niezaleznie od powyzszego wymogu za skfadane
dokumenty (ich kompletnos¢ i tre$¢) odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega, ze przyjecie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej sporzgdzenie w sposéb zgodny z warunkami Umowy
i ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa ma
wady lub usterki polegajgce na niezgodnoséci z Umowg, a w szczegolnosci, gdy dokumentacja
projektowa:

1) nie ma wtasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo

wynikajacy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;
2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;
3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygashieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie
i zaakceptowanie dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady lub usterki.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia

w zrealizowanych robotach (obiektach) parametréw zgodnych z OPZ i SWZ.

§5
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszag

starannoscia, uwzgledniajgca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
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10.

11.

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”,
ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robo6t Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej Spofki, na terenie ktorej prowadzone sg w/w
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usunigecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania

srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej

metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
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przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzaciji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robdét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy,

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Rob6t przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajagcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych okreslonych w warunkach technicznych, przepisach i
instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

7) wykonywania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczehstwo wedtug zasad

ustalonych w warunkach technicznych, przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych
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do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczehstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu
Robét Budowlanych,

8) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w warunkach technicznych, przepisach i
instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, w
przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

9) utrzymywania podczas wykonywania Robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektow oraz mozliwos¢
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikéw
wiasnych i podwykonawcow),

12) w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z warunkami technicznymi,
przepisami i instrukcjami PKP PLK S.A. — udostepnionymi do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Roboét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w §
11 Umowy,

14) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

15) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie 7
dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robat,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystapienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robét w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong wedtug wytycznych
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Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

17) przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatéw i urzgdzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdét, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z
zastrzezeniem, ze te materiaty i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzenh wtasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z
materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukciji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” —
dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl,

18) uzyskania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajgcych z przepisow prawa, ktore sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

19) w przypadku koniecznos$ci sporzadzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego;

20) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

22) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

23) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

24) ubezpieczenia budowy,

25) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105" (Zatacznik nr 7 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl;

26) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic instytucjom upowaznionym
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przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do

sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z

zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

13. W celu realizacji zobowigzania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury, w
zwigzku z przewidywalnym finansowaniem/wspétfinansowaniem zamowienia ze srodkéw
pochodzacych z umowy wieloletniej zawartej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a
Ministrem Infrastruktury w zakresie finasowania kosztéw zarzgdzania infrastrukturg kolejowa, w
tym jej utrzymania i remontéw, Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji
Umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi
wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcegdo, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac
budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji
zamowienia w trakcie obowigzywania Umowy.

15. Raporty o postepach prac bedg przedkiadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz
terminach:

1) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzoér
nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzorow
uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5
dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

16. Raporty, o ktérych mowa w ust. 15, powinny zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/Srodowiskowych pozyskanych przez Wykonawce w
danym okresie lub o ktorych pozyskanie Wykonawca wystapit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych;

17. W terminie 14 dni od dnia zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
raport koncowy, w ktérym zawrze:

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacjg o uzytych materiatach i
sprzecie;

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobdw ich

rozwigzania;
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§6
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspétdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegodlnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robot. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggow,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta - zgodnie z opracowanym
regulaminem,

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i
innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

5) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

6) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

7) wyznaczenia termindw odbioréw Robot oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Roboét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego,

9) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,

10) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych
z Umowy.

§7
Podwykonawcy
1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:

,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
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10.

11.

12.

. Wykonawca nie moze powierzy¢é Podwykonawcom realizacji nastepujgcego zakresu Rob6t

i czynnosci objetych przedmiotem Umowy:

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczgcag wykonania Robét okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajacy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 3.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub
przepisdw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsungé¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczern Wykonawcy

i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z
zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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13.

14.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wiasciwych oswiadczenh lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, Ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awaria.

O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty pisemnego wystgpienia
Wykonawcy o przekazanie Terenu Budowy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego
dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce
pisemnie. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonanie na podstawie protokotu przekazania,
sporzadzonego w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie
przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu nastgpi automatycznie w momencie
podpisania protokotu koncowego, co oznacza, ze nie jest wymagane dodatkowe dziatanie ze
strony Stron w celu formalnego przekazania Terenu Budowy

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.
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5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikdw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materiaty
1. Strony ustalajg, ze materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce z zastrzezeniem, ze 2 sygnalizatory drogowe EHZ oraz kompletny kontener
przejazdowy SPA-4 dostarczy Zamawiajacy.
2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robot zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,
3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach

danego rodzaju.
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5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguije tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem § 21 ust. 2 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte
wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczeh dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow,

z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt 7 Umowy. W szczegodlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz
jego likwidaciji, koszty odbioréw, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony
mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest
Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu
potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okreslonej w zatgczonym do Umowy
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury,
obejmujgcej transze wynagrodzenia.

5. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru kohcowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czes$ciowego,
potwierdzajgcy wykonanie Robot podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 Umowy
i niestwierdzajgcy wad.

6. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginat protokotu odbioru Robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci

Wynagrodzenia.
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7. Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.
Wykonawca, ktory nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedlug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w
wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z
dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen

faktur) lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture

elektroniczng wraz z zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed
wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
podpisane oswiadczenie, ktdorego wzor stanowi Zatgcznik nr 6a do Umowy, ktore zostanie
potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF
nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarczac¢ faktury poprzez ten system wymagane jest,
aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat
i przekazat do potwierdzenia Zamawiajgcego oswiadczanie, ktérego wzér stanowi Zatgcznik 6b do
Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie o$wiadczenia,
o ktérym mowa w poprzednim zdaniu.

8a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikoéw do faktury a
Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur
ustrukturyzowanych, ktére nie moga byc¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub
elektronicznie do wiasciwej komorki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy
zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,ZALACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wys$le zatgczniki do faktury na

adres efaktura@plk-sa.pl podajgc w tytule wiadomosci numer ID KSeF dla danej faktury, ktérej

dotycza, lub wysle do Zamawiajgcego zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

8. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamodwienia wystawionego przez
Zamawiajgcegdo, a takze numer protokotu odbioru, ktory dotyczy swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),

uprawnionym do wystawiania faktur.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia* nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo
wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 7.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawione;j
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy Konsorcjum).

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy Konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia* uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego pfatnika wskazanego w ust. 7.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 151 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug)
Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie
tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase

wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub

ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej

w catoéci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem

rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym

podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
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17.

18.

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajacy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw wykonujgcych dane Roboty,
potwierdzajacych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
§ 11

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzor protokotu
odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 4c do Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego odbioru robét (odbiory czesciowe). Wzor
protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatacznik nr 4b do Umowy. Po wykonaniu wszystkich
robot dokonany zostanie ich odbidér koncowy, o ktorym mowa w ust. 1.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedag stanowity
przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementow
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania
Umowy przez Wykonawce.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o
gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére beda
przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw Robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub
poczty e-mail.
Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 7.
Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia

Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,
oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji Robot
objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika
obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktdrzy brali udziat w realizacji
Robét lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci, ktére
zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

w terminie, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakohczenia wszystkich Robaét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru,
uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 12, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robét
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Zze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 11.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 14, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad

przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
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16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 15,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéow z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 14 oraz ust. 16 w trakcie odbioru kohcowego
dotyczg catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg
Robét, ktdre stanowity wczesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uptywie okresu gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 6.

Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wzor protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 4e do Umowy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzgdzenh, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajacemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
udzielonych gwarangiji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do

dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu zgodnie

z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robot.

Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 24 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej
mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranc;ji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je ha Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 5 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwaranciji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
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koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
§13

Odpowiedzialnosé

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

2. Czilonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
Konsorcjum)

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakosé wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakoé¢ zastosowanych do Robot materiatow.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub oséb trzecich, ktéorymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

6. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,5 % transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzieh zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,5 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonedgo na usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 5 000,0 zt,

5) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub

z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgadzen, do ktorych sie zobowigzat — w wysokosci
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0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzgdzen,

6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 10 ust.
17 Umowy - w wysokoséci 5 000,00 zt,

7) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 8 Umowy - w wysokosci 15 000,00 zt,

8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §
14 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 8 000,00 zt,

9) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 i 10 Umowy — kare umowng
w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zZmiany,

12) za przystgpienie do Robdét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 300,00 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania,

13) za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 300,00 ziotych za kazdy dzien nieprawidtowosci,

15) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni, w wysokosci
0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonaniu Robot,

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 1 Umowy, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 1 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do

natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,
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17) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.
18) W przypadku 2 krotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia raportéw z
postepu prac, o ktéorych mowa w § 5 ust. 15-17 wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto.
a) Natozona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia zalegtych raportéw w
nowym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
b) Kara, o ktérej mowa w pkt 18 zostanie natozona na Wykonawce za kazde zaniechanie w
ztozeniu raportéw w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z lit. a) powyze;.

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢é dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 17, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 18, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstagpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-2 Umowy —
w wysokosci 3 % Wynagrodzenia netto.

9. Z zastrzezeniem ust.10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

12. W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opOznieniom w transakcjach handlowych.

13. Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

14. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
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Kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robdét.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

16. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

17.Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy

30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegdlnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.

Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie
jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy
okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 1 - 4

Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:
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1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw

zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 6

pkt 8 Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 2 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 10
ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: Zfotych). Potwierdzenie
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie 0 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dluzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi poznie;.

3. W przypadku przediuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
whnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc, waznosc i wykonalnos$¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata cze$¢
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrécona nie pozniej niz
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w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych
terminéw uptynie pézniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 16
Wiasnos¢ intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwér dokumentacja projektowa
wykonawcza i dokumentacja powykonawcza wraz z geodezja (dalej: ,Utwor”) w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg
przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa
majgtkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majgtkowej ochrony prawne;j
tych praw na Zamawiajgcego, ktore moze korzystac z nich w kraju i za granicg we wkasnym
zakresie jak i na uzytek osdb trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na
wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegdélnosci takich
jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci
egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwalen na inng
technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikéw;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerdw lub innych urzadzen czytajgcych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzgdzen, serwerow, sieci na catym
swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie
utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposob, aby kazdy mégt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promociji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz

dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub
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dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami,
adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy,
w tym w szczegdlnosci okreslonych w pkt 1-6).

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust.
1, powoduje przejscie wkasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat
utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani
jego nastepcédw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie twércéw do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworu, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

7. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wplywu na skutecznosé
nabycia przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

8. Zawierajac Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu :

1) bedg mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposdb naruszac praw osoéb trzecich lub obowigzujgcych przepiséw
prawa,

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami osob trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploatacji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z
tytutu naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej
przystugujgcych osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu ,

Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa
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procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ prawomochie zasgdzone odszkodowanie lub koszty
polubownego zatatwienia sprawy.

10. Niezaleznie od postanowien ustepow powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w
toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwo$ci naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku
powziecia przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktdrej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek
praw 0sob trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajagcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny
przewidziany prawem sposob.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,

o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatac;i.

§ 17
Poufnosé informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajatkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcegdo i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spofki

SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.
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§18
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia
Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umaéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa

zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisdéw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczagcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspoétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢

gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane

osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 2 3.
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§19
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 20
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robot lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robat,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 3 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 10 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 6) Umowy,

6) Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych
do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robét, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego

organu administracji rozstrzygniecia odmownego,
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7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Roboét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢ Roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14
Umowy — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego do przedtozenia ubezpieczenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.
4. Poza innymi przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 3 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktérych sie zobowigzat, co najmniej 3 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania
tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 5-dniowego terminu na ich przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 10 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu do zapfaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,
2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.
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10.

11.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Roboét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pbzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakohczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw.

Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokosc naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w RCO Wykonawcy,
ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 2a do Umowy; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato
rozliczenie niewykorzystanych materiatdw i urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie
mozliwe na podstawie RCO Wykonawcy wartos¢ Roboét i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczgcych warunkdw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.
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§21
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku, gdy:

1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie

szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

2) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe.

2. Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego (w goére lub w dot) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktdrej
Wykonawca nie moégt przewidzie¢ na dzienh sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto
wynagrodzenia podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie
realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysokosci
minimalnego wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mégt przewidzie¢ oraz wytgcznie w
takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartosc
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w
pkt 1)-4), jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana, o
ktorej mowa w pkt 1)-4), ma wplyw na koszty wykonania Zamowienia, w szczegdlnosci
wykaze warto$¢ wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamdéwienia, przedstawiajgc jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych Zamowienie oraz w
zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu
pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty

Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta

Umowa na roboty budowlane requlamin 3.12
Strona 37 z 39



Wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych

mowa odpowiednio w pkt 1)-4).

§ 22
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.
§ 23

Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§24
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowag zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, oraz § 21 ust. 2 pkt 1 Umowy. W
celu uniknigcia watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli
przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich

sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzaé
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polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
w Poznaniu.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcéw KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamodwienia

Zatgcznik nr 2a Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO) (wyciag z oferty Wykonawcy)

Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 4a Wzor Protokotu przekazania Placu budowy

Zatgcznik nr 4b Wz6r Protokotu odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 4c Wzér Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 4d Wzor Protokotu odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 4e Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 5 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 6a Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 6b Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF
Zatgcznik nr 7 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105

Zatgcznik nr 8 Informacja o zagrozeniach wystepujgcych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w
Poznaniu oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom

Zatgcznik nr 9 Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zatgcznik nr 10 — Wz6r o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 11 — Wzér o wydanie karty wstepu pojazddéw mechanicznych

na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. S PR
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu e

Dziat Automatyki i Telekomunikacji PKP POLSKIE LlNIE KOLEJOWE SA
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

tel. + 48 61633 13 50

tel. kom. + 48 728 469 850

fax + 48 61 633 18 83

jacek.szygenda@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Poznan, dnia 29.10.2025 r
PZ.294.22998.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa postgpowania: Zabudowa starouzytecznych urzadzen przejazdowych SPA-4
kat C w km 140,056 Ik 281

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane

Kod CPV: CPV 45234140-9:

ZAAKCEPTOWAL

.................... Gt

v

F 4 e
Data, podpis kiendlacego Organizacja merytoryczng

Opracowal: Marcin Zawadzki
tel. +61 63 31 351
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.  Wykaz uzytych pojeé
OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta

oferte lub zawarta Umowe zakupowa lub Umowe centralna

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
1. Ogodlne informacje o przedmiocie zamowienia

Zabudowa starouzytecznych urzadzen przejazdowych SPA-4 w km 140,056 Ik 281
(lokalizacja), ktére zostaly zdemontowane z km 234,812 |k 3 celem usuniecia
ograniczenia predkosci ze wzgledu na ograniczenie widocznosci. Starouzyteczne

urzadzenia sg zdeponowane w sekcji eksploatacji Gniezno.

2. Rodzaj zamawianego asortymentu/ustug/robét budowlanych

Roboty w zakresie budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym.

Zamoéwienie nie jest podzielone na zadania

3. Miejsce realizacji zamowienia

Sekcja Eksploatacji Gniezno

4. Harmonogram realizacji zaméwienia

Termin realizacji do 29.05.2026 r

5. Specyfikacja techniczna

1. Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu na liniach

kolejowych przy maksymalnej predko$ci 120 km/h.

2. Systemy przejazdowe powinny byé wykonane w technologii

komputerowej.

3. Urzadzenia oddziatywania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywac

obecnos¢ pojazdu szynowego.



4. Systemy przejazdowe powinny byé wyposazone w urzgdzenia dziatajgce

na zasadzie innej niz bocznikowanie tokdw szynowych.

5. Urzadzenia oddzialywania musza pracowac stabilnie niezaleznie od
parametrow nawierzchni kolejowej, z kazdym rodzajem trakcji oraz
kazdym typem taboru dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny

powodowaé zaktdcen w innych urzadzeniach srk.

6. UZK powinno spetnia¢ funkcje sterowania nadrzednego do
kontrolowanych systeméw ssp oraz stuzy¢ do informowania dyzurnego
ruchu o stanach funkcjonalnych ssp oraz do wydawania polecen do

systemu ssp.

7. Systemy przejazdowe powinny by¢ przystosowane do wspétpracy z

systemem zdalnej diagnostyki.

8. Urzadzenia muszg charakteryzowac¢ sie poziomem nienaruszalnosci

bezpieczenstwa, okreslonym w Instrukciji le-100a.

9. Urzadzenia oddzialywania powinny by¢ odporne na zaklocenia
od elektromagnetycznych hamulcéw zainstalowanych w pojazdach

szynowych.

10.Dla ochrony odgromowej i przed przepigciami projektanci systemow
zabezpieczenia ruchu na przejezdzie kolejowo-drogowym, a takze
obiektéw budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzgdzen srk,
oraz wykonawcy robét zwigzanych z instalacjg tych systeméw powinni

uwzgledni¢ postanowienia instrukcji le-120.

11.Proponowane do zabudowy urzadzenia i systemy zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowo-drogowych muszg spetniac wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.08.2025r.
(Dz.U. poz. 1105.). w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z

drogami i ich usytuowanie.

12.Urzadzenia muszg pracowa¢ poprawnie w przedziatach temperatur

zawartych w Instrukcji le-100a.

13.Kontenery przytorowe musza zapewni¢ szczelno$¢ o stopniu ochrony

IP56 zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.




Urzadzenia kontroli niezajetosci
14 .Do kontroli niezajetosci toréw i rozjazddéw nalezy stosowac liczniki osi.

15.Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz

kazdym typem taboru dopuszczonym do eksploatac;ji.

16.Liczniki osi muszg pracowaé prawidtowo i stabilnie z kazdym typem
dopuszczonego do eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie

od parametréw nawierzchni kolejowe;.

17.Urzadzenia do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow powinny byé
odporne na zaktécenia generowane przez pojazdy szynowe wyposazone
w hamulce elektromagnetyczne oraz na zaktbécenia generowane przez

tabor.

18.Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez o$ taboru lub zmiana
kierunku ruchu taboru nad punktem liczacym nie powinny skutkowaé

btedem interpretacyjnym lub liczbowym.

19.Licznik osi powinien poprawnie zliczaé co najmniej 500 osi znajdujacych

sie wewnatrz sekgcji.

20.Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegodlnych
kontrolowanych sekcji odcinkdw torow lub rozjazdow, a takze umozliwiaé¢

zerowanie grupowe.

21.Czujniki két zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi cze$ciami

taboru.

22 .Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej

to skrzynka ta musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.

Okablowanie

23.Wykonawca uzgodni z wtascicielem umiejscowienie istniejacych instalacji
telekomunikacyjnych podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposéb
zabezpieczenia kolidujgcych instalacji w ramach realizacji zaméwienia,

kable nalezy utozy¢ zgodnie z instrukcja le-108

24 Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku

grubosci 0,1 m. Utozone w rowie kable zasypac¢ warstwag piasku 0,1 m,



nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym grubosci 0,15 m, przykryé pasami
folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (kable o napieciu
znamionowym do 1 kV) i zasypac gruntem. Kable powinny by¢ utozone w
jednej warstwie, faliScie z zapasem wystarczajgcym do skompensowania

mozliwych przesunie¢ gruntu.

25.W miejscach skrzyzowan linii kablowych z drogami i torami nalezy utozy¢
rury z HDPE. Pod torami rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1.5 m.
(odlegtos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gtéwki szyny) i 0,5 m
pod dnem rowu odwadniajacego. Pod drogami rury nalezy uktada¢ na
gtebokosci min. 1.0 m. (odlegto$¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do
gornej nawierzchni drogi). Pod istniejgcymi torami i drogami, gdzie nie
ingerujemy w nawierzchnie przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ metoda
mechaniczng (przeciskiem, przewiertem). Na kablach pozostawic zapasy
dtugosci 1.5 m. po obu stronach przepustu. Studzienki kablowe dla tras
kablowych uktadanych w rurach nalezy budowaé w miejscach zatamania
tras kablowych, w miejscach taczenia lub odgatezienia kabli. W miejscach
skrzyzowan linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami jw. o dlugosci
minimum 1.5 m. Otwory rur powinny by¢ uszczelnione, a miejsca

przepustéw po zasypaniu oznaczone.

26.Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy

skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.

27 .Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki
przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby

identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

28.0znaczniki kabli utozonych w kanatach i tunelach nalezy umieszcza¢ w

odstepach nie wiekszych niz 20 m.
29.Na oznacznikach nalezy umies&cic trwate napisy zawierajace co najmniej:
i. numer ewidencyjny linii,

ii. typ kabla,

iii. znak uzytkownika kabla,



iv. rok utozenia kabla.

Energetyka

30.W miejscach gdzie stupy os$wietleniowe zabudowane beda w dane;

31.

lokalizacji narazonej na potencjalng kolizje z pojazdem drogowym, i stan
techniczny powinien poprawic¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi nalezy
zastosowaé stupy oswietleniowe o wysokim stopniu bezpieczenstwa
biernego np. wykonane z kompozytéw polimerowych z mechanizmem

zawiasowym posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia PLK.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach w sposéb trwaly,
uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika wokét osi stupa. Na zerdzi zelbetowej
zamontowac rurki ostonowe dla przewodéw zasilajacych. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalac;i.

Wykonac¢ podtgczenia przewodéw do zaciskéw tabliczki we wnece stupa.

32.0prawy na wysiegnikach mocowaé w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy

obrét oprawy na wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy.
Instalowane oprawy powinny by¢é czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowosci potgczen i dziatania. Przewody zasilajgce przytaczy¢ do
odpowiednich zaciskow. Zrodta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po

catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych na stupach.

33.Szafa rozdzielcza powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci min. 5 m. od osi

toru zelektryfikowanego na fundamencie betonowym lub na typowym
fundamencie prefabrykowanym, teren wokét szafy utwardzi¢ poprzez
utozenie kostki lub ptyt chodnikowych. W tym celu w miejscu lokalizacji
szafy wg trasowania nalezy wykonac¢ wykop pod fundament, a nastepnie
zabudowaé¢ typowy fundament. Po ustawieniu szafy wprowadzié¢ i
podiaczyé kable, zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny
wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu. Uzupeti¢ ubytki powitok

malarskich powstate w czasie transportu i montazu

34. Uziomy wykonaé jako pionowe z pretéw stalowych miedziowanych o
“diugosci 1-3 m.,; pograzonych w grunt na gtebokos¢ co najmniej 3.5 m.

Gorne konce uzioméw powinny znajdowac sie co najmniej 0.5 m. pod

powierzchnig gruntu. Jezeli pojedynczy uziom pionowy nie spetia



warunkéw podanych w dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé¢ uktad
uziomowy skfadajacy sie z dwéch lub trzech pojedynczych uziomow
pionowych. Przewdd uziomowy tgczacy pojedyncze uziomy wchodzgce w
sktad uktadu uziomowego nalezy uktadaé na gtebokosci co najmniej 0.5
m. pod powierzchnig gruntu. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed
korozjg powtokami nie przewodzacymi. Wszystkie potgczenia spawane i
Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez

pomalowanie lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

35.Pofaczenie uziomu z zaciskiem ochronnym zfacza kablowego lub szafy
o$wietleniowej wykona¢ kablem energetycznym, jednozytowym,
izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10m

36. Urzgdzenia wykorzystywane przy budowie o$wietlenia obszarow
kolejowych muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach
kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., {.
znajdowaé sie na Wspolnej Liscie Dopuszczen — muszg byé pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych
regulacji Zamawiajacego tj. zapisow punktu 7 Standardow Technicznych
Tom V - Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz zapisow Dokumentu
Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
o$wietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne
budynkéw lub obiektéw budowlanych. OsSwietlenie terenéw kolejowych
nalezy dostosowa¢ do warunkéw wynikajacych z obowigzujgcego Prawa.
Spos6b zawieszenia i rozmieszczenia opraw os$wietleniowych musi
zapewnia¢ wilasciwe, normatywne parametry oswietlenia i nie moze
powodowac ol$nienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wptywac na widoczno$¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizacii
kolejowej. Parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2025 r. (poz
1105.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich

usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

37. Uklady oswietlenia_obiektu kolejowego powinny by¢é wyposazone w

systemy  sterowania os$wietleniem oparte na sterownikach

astronomicznych, okreslajgcych czas wiaczenia | wytgczenia oswietlenia



w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okre$lanie dodatkowych
przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatta
zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub
posiada¢ funkcje umozliwiajacg regulacje strumienia $Swietlnego w
dowolnych przedziatach czasu. Urzgdzenia powinny umozliwiac
sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujacego

sie w budynku posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane

6. Zakres czynnosci

e Dostarczenie 3 kpl dokumentacji powykonawczej

Zabudowa 2 sygnalizatoréw drogowych EHZ wraz z fundamentami (materiat
dostarcza PKP PLK),
Zabudowa kompletnego kontenera przejazdowego SPA-4 wraz z
fundamentami (materiat dostarcza PKP PLK),
Dostawa i zabudowa licznikéw osi EL95 — 8 kpl,
Dostawa i zabudowa Sytemu Tvu,
Wykonanie wpiecia do istniejacego medium transmisyjnego w celu
podtagczenia SSP do UZK posterunek Wrzes$nia Wr ,
Dostosowanie szafy kontenerowej do wspotpracy z urzgdzeniami srk w nowej
konfiguracji — przebudowa z B do C
Opracowanie i wymiana aplikacji oprogramowania sterujgcego urzadzen SSP,
oraz UZK na stacji we Wrze$éni,
Wykonanie testéw urzadzen SSP.
Wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej wraz z geodezjg,
Potozenie sieci kablowej.
Energetyka:

o szafa SOP wraz z aparaturg sterujaca,

o zabudowa ztgcza kablowego z istniejgcej linii napowietrznej nN,

o 2 stupy oswietleniowe wraz z oprawami i fundamentem - okablowanie

w obrebie przejazdu,
o wykonanie uziomu,
o wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Dostarczenie 3 kpl dokumentacji wykonawczej




Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i materiaty
posiadaly $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w PKP PLK S.A. atesty i

deklaracje zgodnosci

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw oraz

za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych
- ochrony $rodowiska
- warunkéw bezpieczenstwa pracy
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu pociggow
- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczenie terenu od nastepstw zwigzanych z budowa.

7. Wymagania prawne

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. Im-4 — Instrukcja dostepna pod adresem http://www.plk-

sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawneprzepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-

kolejowe-salinstrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/;

Instrukcjg Is-1 ,Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A.%;

Instrukcja Is-3 ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki
odpadami dla Wykonawcow”

Czynnosci, ktére powinny zosta¢ wykonane w ramach odbioru wewnetrznego
sg wyszczegolnione w Instrukcji le-6 (WOT-E12).

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcje le-100a, le-120, le117, le
108, le-4,

Przejazdy kolejowo — drogowy w poziomie szyn nalezy wykonaC zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz instrukcjg 1d-1

Instrukcja Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikébw podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informaciji i poinformowania

pracownikow podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas
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wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe. S.A. Polskie Linie

Kolejowe S.A.”;

Instrukcji 1d-21 Zasady wstepu na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Poiskie
Linie Kolejowe S.A;

Poradnik bezpieczenstwa dla Wykonawcéw realizujgcych prace na terenie PKP
PLK zamieszczonym na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.pl;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954);

Lista ww. aktéw niej jest zbiorem zamknietym. Wykonawca zobowiazanych jest do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej (réwniez w przypadku ich
nowelizacji) jesli okaze sie to niezbedne do realizacji niniejszego zamoéwienia;
Wykonawca wykaze, ze: prowadzi dziatalno§¢ gospodarcza w zakresie ktérego
wchodzi przedmiot zamoéwienia i posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym wraz z pracownikiem
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i:

e wazne swiadectwo autoryzacji ALSTOM

e wazne $wiadectwa wystawione przez producenta na system SPA-4 w zakresie

serwisowania systemoéow potwierdzajace uprawnienia do serwisowania, dla co

najmniej 4 oséb, ktérymi Wykonawca bedzie realizowat zamowienie

e wazne $Swiadectwa wystawione przez producenta na czujnik kota ELS-95 w

zakresie instalacji i serwisowania systemdéw potwierdzajace uprawnienia do

montazu i serwisowania, dla co najmniej 4 oséb, ktérymi Wykonawca bedzie

realizowat zamowienie.

8. Termin i warunki gwarancji
Termin wykonania to 29.05.2026, wykonawca udzieli 24 miesigce gwarancji

9. Sposodb platnosci
Ptatno$¢ zostata podzielona na prace do zrealizowania w roku 2025 oraz prace
przewidziane do wykonania w roku 2026. Szczegotowy zakres robo6t przypisanych
do poszczegolnych lat okreslono w zatagczniku RCO.
Ptatno$é po odbiorach prac, 30 dni od daty doreczenia faktury.

10. Kary umowne

Zgodnie z umowa

11. Prawo opcji

Nie przewiduje sie
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12. Podwykonawcy

Dopuszcza sie

13. Uwagi koncowe
Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej w terenie po otrzymaniu Zamoéwienia.
Dysponuje minimum jedng osobg posiadajagcg uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych lub urzadzen srk bez ograniczen minimum jedng osobg

posiadajgca uprawnienia do wykonywania rob6t w czynnych urzgdzeniach srk

14. Zalaczniki:
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Zatacznik nr 4a do Umowy nr

PROTOKOL

przekazania terenu budowy/ (obiektu, miejsca roboét)

sporzadzony W dniu ...........ccoooiiiiiiiie W e
doUmowy Nr ... Zdnia . . roku

1. Nazwa i lokalizacja (obiektu, miejsca robét) zadania:

2. Skiad komisji przekazania terenu budowy:
a) Zamawiajgcy:

b) Wykonawca:

3. Po zapoznaniu sie z terenem budowy (obiektem, miejscem robét) i dokumentacja na
wyzej wymienione zadanie przekazuje sie teren roboét z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:
a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu
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Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkow komisiji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Zatacznik nr 4b do UmMOWY NI ...ccvviiiiiinnrnnninnnses

PROTOKOL

odbioru czesciowego i przekazania do eksploatacji*:

sporzadzony w dniu \4
do umowy nr z dnia

1. Nazwa i lokalizacja obiektu:

2. Sklad komisji odbioru :
a) Zamawiajacy:

przy udziale Inspektora nadzoru
b) Wykonawca:

przy udziale Kierownika robét
3. OKkreSlenie przedmiotu odbioru:

4. Na podstawie przedstawionych dokumentéw komisja stwierdza:
a) zrealizowanie zakresu rzeczowego robot zgodnie z warunkami umowy*
b) brak wykonania zakresu rzeczowego robot zgodnie z warunkami umowy*
Powdd odmowy przyjecia robdt przez Zamawiajgcego:

¢) zadanie zostalo wykonane w terminie od
do zgodnie z warunkami umowy.

d) odebrane zadanie posiada usterki dajace si¢ usunaé, pozwalajace na eksploatacje
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- Termin usunigcia usterek

- Termin do ponownego odbioru
5. Ustalenia dodatkowe:

a) uzytkownikiem odebranego zadania jest:

b) dokumentacj¢ powykonawcza przekazano:
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c) okres gwarancji trwa od dnia do dnia

6. Inne wnioski zastrzezenia stron:

Protokot stanowi / nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury.

Na tym protokél zakonczono i podpisano.
Podpisy czlonkow komisji:

Przedstawiciele Zamawiajacego:
1.
2.

3.

Przedstawiciele Wykonawcy:
1.

2.
3.

Kopie protokotu otrzymuja:
1.

2.
3.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4c do Umowy

PROTOKOL

odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji*:

sporzadzony w dniu w

do umowy nr z dnia

1. Nazwa i lokalizacja obiektu:

2. Skilad komisji odbioru :

a) Zamawiajgcy:

przy udziale Inspektora nadzoru

b) Wykonawca:

przy udziale Kierownika robét

3. Okreslenie przedmiotu odbioru:

4. Na podstawie przedstawionych dokumentéw komisja stwierdza:
a) zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z warunkami umowy*

b) brak wykonania zakresu rzeczowego robét zgodnie z warunkami umowy*

Powdd odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego:
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c) zadanie zostato wykonane w terminie od
do zgodnie z warunkami umowy.
d) odebrane zadanie posiada usterki dajgce sie usungé, pozwalajgce na eksploatacje

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- Termin usuniecia usterek

- Termin do ponownego odbioru

5. Ustalenia dodatkowe:

a) uzytkownikiem odebranego zadania jest:

b) dokumentacje powykonawczg przekazano:

c) okres gwaranciji trwa od dnia do dnia

6. Inne wnioski zastrzezenia stron:

Protokdt stanowi / nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkéw komisiji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Przedstawiciele Wykonawcy:
1.
2.
3.

Kopie protokotu otrzymuja:
1.
2.
3.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr4d doUmowy nr..........ccooeeenennn.

Protokét odbioru robét zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu

spisany wdniu ...........oeeiiiiiinenn. W MIEJSCOWOSCI ...,
LOKAIZACIA: .. ettt

Przedmiot odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu:

Do odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu Wykonawca robét przedtozyt

nastepujgce dokumenty:

Na podstawie przedstawionych dokumentow oraz wizji lokalnej, obecni stwierdzajg co
nastepuje:
Roboty stanowigce przedmiot odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu zostaty/nie

zostaty wykonane i odebrane.



Ocena wykonanych robdt ...

Protokot nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:

Na tym protokoét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkéw komisiji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:



Zatacznik nr 4e do Umowy nr

PROTOKOL ODBIORU POGWARANCYJNEGO

sporzadzony w dniu w

1. W nawigzaniu do protokétu koncowego z dnia dotyczacego:

a) Nazwa i lokalizacja obiektu

b) Nrinazwa robot remontowych

2. Komisja odbioru pogwarancyjnego, powolana przez Zamawiajacego

w skladzie wg zataczonej listy uczestnikow odbioru.
stwierdza:
2.1 Zgodnie z protokétem odbioru koncowego:

a) gwarancja na roboty: uptywa w dniu

b) gwarancjg dluzsza ponad wyzej wymieniony termin objgte sa:

- materialy do dnia
- urzadzenia do dnia
- inne do dnia

c¢) usterki stwierdzone w trakcie odbioru koncowego usuni¢to/ nie usuni¢to

2.2 W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystapily/ wystapily

2.3 Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki:
a) dajace si¢ usunaé, wyszczegdlnione w zgloszeniu nr zostaly usunigte /nie usuni¢te,
b) trudne do usunigcia, ale nie naruszajace bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiecktu, ktore
wymieniono w odrebnym zgloszeniu nr okreslajgc zakres i1 terminy wykonania robot
poprawkowych,
¢) trudne do usunigcia, zagrazajgce bezpieczenstwu lub uniemozliwiajace funkcjonowanie obiektu,
ktore wymieniono w odrgbnym zgloszeniu.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru koncowego z tytulu kaucji gwarancyjnej,

ujawnionych usterek i wad, w wysokosci

a) zostaje zwolniona:

- catkowicie,
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- czgSciowo w wysokoSci:

z tytutu usunigtych usterek i wad,

b) zmniejszenie warto$ci uzytkowej obiektu spowodowane wadami wedlug punktu 2.3 b,

skalkulowano na kwote

, ktora zostaje rozliczona w ramach kaucji

gwarancyjne;.

¢) usterki i wady wedhug punktu 2.3 c:

- Wykonawca usunie na koszt wlasny w terminie do dnia

- uzytkownik zleci innemu Wykonawcy, a kosztami obciazy Wykonawce:

4. Inne ustalenia komisji:

Na tym protokél zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkow komisji:

Przedstawiciele Zamawiajacego:
1.
2.
3.

Przedstawiciele Wykonawcy:
1.
2.
3.

Kopie protokotu otrzymuja:
1.
2.
3.

Zataczniki (zgloszenia, protokoty itp.):

Strona2z2



Zatacznik nr 5 do Umowy nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Roboét wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjng, gwarancji jako$ci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujacych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcow®.
Okres gwarancji
Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robdt, podczas ktdrego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 miesiecy.

Wylaczenia odpowiedzialnos$ci Wykonawcy (gwaranta)
Gwaranciji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 K.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatow lub urzgdzenh, jezeli zostaly one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglagdy gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych niz co 6
miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.



Date, godzine i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwéch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwtocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robét w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci o jej ujawnieniu, z wyjgtkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktorej sporzadzony zostanie protokot.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajacy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0so6b trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé¢
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:



- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywroceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzgdzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego,

Wybdr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wtasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego
Zz wyzej wymienionych swiadczenh gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg literg, majg znaczenie
nadane im w Umowie Nr zdnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z
rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§12Umowy Nr_ zdnia___ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy

sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajacego: za Wykonawce:




Zatacznik nr 6a do Umowy nr ...............

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym
W catosci wptaconym: .........c.oooiiiiiiiiiininens zt, (dalej PLK S.A.)

akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatéw
faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty
elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK S.A. os$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest
dedykowany w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie
mogg zwiera¢ innych plikéw oprocz faktury, zwltaszcza obrazéw graficznych BMP,
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymiformatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do
faktury muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar
e-mailato 15 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierac jedng
fakture. Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura
nr...”, ,Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane
jako niedostarczone do PLK S.A..

8. PLK S.A. zobowigzuje sie przyjmowacC faktury w formie papierowej, w
szczegolnych  przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie lub PLK S.A. odbiér dokumentow
elektronicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane
beda na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa
z dopiskiem FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawce faktury dokumentéw
uznaje sie date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK S.A. adres e-
mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
PLK S.A. i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow
jest pierwszy dzien roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym
od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e-
mailowy wskazany przez Wystawce faktur.

Osobami wtasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia s3:

Ze strony PLK S.A.:

Anna W¢jcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowigzywaé¢ od
nastepnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego
Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze
Stron, w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur
drogg elektroniczng, poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania
Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK S.A. Wystawca faktury



*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 6b do Umowy nr ...............

Miejscowos¢ , data

Dane klienta:

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-
16-427, REGON 017319027, oswiadcza, ze akceptuje od
dnia......coooiiiii otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu

Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez:

NAZWA KONIrANENTA. ... e ettt e e e e

(dalej ,Wystawca”).

Jednoczesnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibg w Warszawie oswiadcza,

ze:

1) posiada dostep do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i bedzie odbierata faktury
bezposrednio z systemu KSeF;

2) od dnia wejscia w zycie Oswiadczenia, faktury doreczane w inny sposdb niz przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, nie bedg przyjmowane, ksiegowane, ani nie bedg przez

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczen i ptatnosci;



3) zwalnia Wystawce z obowigzku doreczenia faktury wystawionej przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur w inny sposéb, w szczegdlnosci w sposdb okreslony w tgczacych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawce umowach, z wyjatkiem awarii lub
niedostepnosci KSeF;

4) na potrzeby wykonywania tgczacych Strony umow, w szczegodlnosci w zakresie
ustalenia terminu pfatnosci, jesli umowa wigze termin ptatnosci z wystawieniem lub
otrzymaniem faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A bedzie przyjmowac, ze
wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu umowy nastepuje przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur w momencie okreslonym w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug;

5) w zakresie pkt 4 powyzej - niniejsze oswiadczenie zachowuje waznosc¢ takze od dnia
1 lutego 2026 r., z zastrzezeniem, ze data wystawienia faktury, wskazana przez
Wystawce, bedzie tozsama z datg przestania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie
bedzie wczesniejsza niz data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy
data przestania do KSeF bedzie pdzniejsza niz data wystawienia faktury wskazana w
tresci faktury przez Wystawce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, ze datg

wystawienia faktury jest data przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Data i podpis PKP PLK Data i podpis wystawcy faktury



Zalgcznik nr 7 do UmOwY Nr ...

Zatacznik do uchwaty Nr 460/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |

Podstawowe definicje

§1
Przyjete okreslenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych 1bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spotki;

2) Kontrolujgcy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki/komorki
organizacyjnej Spotki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy
czynnos$ci zgodnie z wymaganiami odrebnych przepisow;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawng, ktorg zawart z Wykonawcg Iub kolejnymi
podwykonawcami, w tym takze podwykonawca robdét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej bedg wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spétek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcow, Podwykonawcow jednoczesnie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak
rowniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawng;

9) Spodtka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg by¢ realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzgdzenia, materiaty, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
miejsca okreslone w umowie;

11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
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14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
I remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".
Rozdziat II

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.

Obowiazki Wykonawcéw i Podwykonawcow

1. Wykonawca Iub Podwykonawca wykonujgcy prace inwestycyjne, utrzymaniowe
i remontowe na terenie Spotki zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych

podczas wykonywania prac objetych umowa;

wyposazania, nadzorowania | stosowania przez pracownikow odpowiednich do

zagrozen srodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spoétki;

uzywania w petni sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczehstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji

i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjnag;

stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie rowniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikow
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Spétce,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robot sprzetu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowien wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okredlenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych strefy

zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.
sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania

pracownikdw z powyzszg oceng uwzgledniajgcg zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajgce z realizacji prac na terenie Spotki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych, organizacyjnych oraz innych

8)
9)

rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania
prac objetych umowag;
uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatdw oraz technologii wykonywania prac;
opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spotki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez jednostke
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Spotki wynikajgcych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowag, a w szczegdlnosci
w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrod pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo
jednostki organizacyjnej Spofki, dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z p6zn.zm.).

Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien réwniez uwzgledniaé¢ pracownikow, ktdrzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazddw, granic okregow nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robat.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

. Za realizacje zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania

Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.

Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcéw i Podwykonawcdéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.

Koordynator BHP musi zosta¢ powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspotdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisow) przez kierownika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego 0 imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ réwniez sposéb kontaktu
z koordynatorem BHP.
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§4.

Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania wypadkow
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych Ilub inwestycyjnych do wiasciwej terenowo jednostki
organizacyjnej Spoétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

. Spétka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow sSmiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednoczesnie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zagdanie innej dokumentacji dotgczonej do tego protokotu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacji powinny byc¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych o0séb uczestniczgcych
w postepowaniu.

. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, mogg zostac

przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia

dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat lll
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§ 5.

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spoétke lub jej
jednostke organizacyjng.

. Wykonawca Iub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglagdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikbw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajgce z odrebnych
przepisow.

. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji wydanych przez
Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystgpienia do
Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyptaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Kontrolujgcy moze wnioskowa¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zaptaty kary pienieznej wyszczegolnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajgcej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.

. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spotki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rozdziat IV

§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposdb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i zobowigzany jest do umieszczenia
w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzgdzone na podstawie Zasad, dotgcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegodlnosci
przesytana drogg elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywacé sie
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh — 105"

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych
w art. 207! Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

Informacja o ktérej mowa w art. 207* Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zosta¢ przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposob
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacja
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komoérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktdérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informaciji przekazywanej
w formie ustnej lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organizacyjnej Spoétki materialu w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcow lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spoétki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany
w regulacjach wewnetrznych Spoétki.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostki
organizacyjnej Spoétki, na terenie ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw dotyczgce
realizacji obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatgcznik nr 7 do Zasad.
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Zatacznik nr 2
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105.”

Protokot Nr .... [ ..........

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowien Umowy
N ujetych w zatgczniku nr............... do w/w umowy*.

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat
W KO NEE O o
6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

9. Whnioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidiowosci, sa/nie sg * podstawg do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysoko$¢ ftgcznej kwoty kary pienieznej WynoSi ........cccccccovvviiiiiieiiiiiiieennnns zt

SHOW NI e , ZOstanie
umieszczona w nocie ksiegowej (obcigzeniowej)*.

Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujgcy Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:
IBH,
IR*,

oA~ WNE
ﬁ
()]
*

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh — 105"

(nazwisko i imie zgtaszajacego, tel.) (miejscowos¢, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowychw .................c.ooini.

(adres)

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO
PRZEZ WYKONAWCE (PODWYKONAWCE)

1. MiejSce pracy 0raz StANOWISKO. ... ....eiii et
2. Data i godzina ZAArZENIA. ... ....ocuiuiei e
3. Miejsce zdarzenia WypadKOWEGO .......cuiuiiiirii e e e e
4. Okolicznosci zdarzenia WypadKOWEGO. ........ouiuiie i e e

B SKULKI ZAArZENIA ...

(podpis osoby zgtaszajacej zdarzenie wypadkowe)
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Zatgcznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh-105"

PrACOWRNIKOW ......eiiiiiiiiieii e ir et e s e s s s s s r s san s s s nna e nns

zapoznanyCh w dniu ....cccevvnvnnnans z informacjami okreslonymi
w art. 207*Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostal spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania?!, ze:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spétke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidiowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzeh w obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéow
wewnetrznych Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207* kp oraz 208 kp;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowig;

dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu

RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania

0= L oraz

przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

! dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane osobowe sa zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad
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Podpis
Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko pracownika

Informacji udzielit:

""""" (pieczec ipodpis) " (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5

do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105"

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

Lp. Uchybienia, nieprawidiowosci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka zawodowego UV\{ng'e,dn.lajacego zagrozenia wstrzymanie prac
1 | oraz _spos_,_oby ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce i kara
z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikow z oceng ryzyka 1 000 =4
zawodowego.
Przebywanie pracownika Wykonawcy Iub Podwykonawcy na natyc_:hmlas_tov_ve
. " . L . . powiadomienie
5 ter.enlc_e Spotki w stanie po uzyciu alkoholu Iub zazyciu srodkov_\{ organéw $cigania
dziatajgcych podobnie do alkoholu Iub innych substancji .
psychoaktywnych i kara 30 000 zt
' za osobe
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowien wykonawcy
" | odrebnych przepisow. 0 wstrzymanie prac
i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
0 grozgcym im niebezpieczenstwie.
5 Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spofki. za kazdg osobe
6 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 z
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. za kazdy przypadek
Montaz Ilub demontaz rusztowania przez pracownikow
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie kara 1 000 zt
zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania przez osobe
nieuprawniong lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 zt
8. | na terenie Spofki.
Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub
nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wptyw na kara
9. bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2 000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, Smiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej
Spotki na terenie, ktorej zdarzyt sie wypadek
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej doszto do wypadku
(dotyczy wypadkow smiertelnych, ciezkich i zbiorowych) lub innej
10. " . ] SO . kara 1 000 zt
dokumentaciji z tym zwigzanej w przypadku wystgpienia jednostki
organizacyjnej Spoftki o jej udostepnienie.
odsuniecie
11 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego pracownika

zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

i kara 2 000 zt
za kazdg osobe
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego odsunlec_:ll(e
12. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych 0 braku | bracownika
[ ! h do wykonania prac. ! kara_ 20002t za
przeciwwskazan zdrowotnyc wy p kazda osobe
13, Brak z_abezpieczenia miejsca robot w tym brak wyznaczenia kara 30 000 zt
sygnalisty.
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym. za kazdego
Podwykonawce
15 Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez nieuprawnionych kara 2 000 zt za
" | pracownikow. kazdego pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg
o ktorej mowa w art. 207! lub zapoznania pracownikow odsuniecie
z warunkami lokalnymi z =zakresu znajomosci regulaminu pracow%ika
16. | technicznego posterunku ze szczegdélnym uwzglednieniem i kara 2 000 7t za
uktadu toréw i potozenia rozjazddéw, granic okregéw nastawczych Koz
o . . azda osobe
oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17 Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajgce | kara 100 zt za kazdg

mozliwos$¢ przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag

Nr

.......................... zdnia ..o ZAWAMG Z

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sSg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzoér nad pracami bedg petnili: L. ..o,

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy sktadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajacej w jego imieniu)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami.

. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia

i zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.

Pracownicy powinni:

1) posiada¢ aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) znac sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) posiada¢ wiedze w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.

. Cel przekazania informaciji

Pracownik podejmujgcy prace zobowigzany jest:

1) poznac i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujgcych zagrozen;

2) naby¢ wiedze i umiejetno$ci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych torow kolejowych i sieci trakcyjnej;

3) umie¢ analizowa¢ powstajgce zagrozenia oraz zadecydowa¢ o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na

obszarze kolejowym:

1) zapoznanie pracownikdw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegolnos$ci zagrozenia:

a) wynikajgce z poruszania sie taboru kolejowego,

b) zwigzane z siecig trakcyjng, sieciag powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,

c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,

d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,

e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czesci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdow,

oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym

w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na terenie

Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.

2) omowienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,
w tym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spoéfki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcjg
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos$¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu innego
pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

kolejowego”, sygnat ,stéj” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogolne i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,
bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodow sieci trakcyjnej
w tym postanowien obowigzujgcych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopdéw
ziemnych.

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207! Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

POROZUMIENIE

zawarte W dnil........cceeevvveeveevninnnnns W ittt dotyczace wspoétpracy
wszystkich pracodawcow, ktérych pracownicy wykonujg prace w tym samym
MIEJSCU NA LEreNIe .iuvueeieiirinereeeeeeeeeeeeeee e w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétdziataniu pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym
SAMYIM IMIEJSCU Tf. Watttttieiiteieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e s e s sttt ettt ea s bbbt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanaa e bbbbbbe e e

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg oraz informowaé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikédw zatrudnionych w tym samym miejscu w o0sobie
.............................................................. , CO nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcow
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenhstwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator BHP ..., ma obowigzek wspoétdziataé z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
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5)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia

bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach

wzbronionych;

7)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktoéry swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych osob.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym
réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1)

2)

3)

4)

przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu omdwienia
zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikOw do prac NA tErenie ........cccceeeeeeeeeniiiiiiinciennnns jest:
zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
PP EUPPPPPPR ;

zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207! Kodeksu pracy;

w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespo6t powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

(inne zgodnie Z UStaleniami)...........cooririne i

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzgdzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
L) e ———— 2) e
(pracodawca) (pracodawca)
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Zalgcznik nr 8 do UmOwy nr ....cecevecececininccncirecee

Informacja
o zagrozeniach wystepujacych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu oraz o
sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Podstawa prawna:
1. Art. 208 § 3 oraz art. 207* ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.).

2. § 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z p6zn.
zm.).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu przekazuje
informacje dotyczaca zagrozen wystepujacych na terenie kolejowym.

Pracownik wykonujacy prace na terenie kolejowym narazony jest na:

1. poslizniecie, potkniecie i upadek na tym samym poziomie — podczas przechodzenia przez
tory, na miedzytorzu, peronach, podtogach budynkow itp.

2. upadek na nizszy poziom — upadek z peronéw, obiektéw inzynieryjnych, budowli, schodéw,

drabin itp.

wpadniecie do zagtebienia - studzienka, wykop, itp.

potrgcenie, przejechanie, przez tabor kolejowy lub maszyny,

uderzenie przez przedmioty wystajgce z przejezdzajgcego taboru lub maszyny,

uderzenie przez spadajgce, wyrzucane przedmioty z przejezdzajgcych wagonow,

zgniecenie konczyn ruchomymi czesciami rozjazdu,

pochwycenie przez przemieszczajgcy sie tabor,

przygniecenie spadajgcymi, przemieszczanymi elementami znajdujgcymi sie na terenie

kolejowym,

10. zaproszenie oka pytami w wyniku podmuchu powietrza od przejezdzajgcego taboru,

11. porazenie pragdem z sieci trakcyjnej, i innych urzgdzen elektrycznych

12. kontakt z substancjami chemicznymi przewozonymi drogg kolejowa.

©COoNoOTA~®

Wskazania dotyczace ograniczenia i eliminacji wystepujacych zagrozen
1. Pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym zobowigzani sg przestrzegac

obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje kolejowe a

szczegodlnie:

1) instrukcje Id-1§ 63 dot. warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét torowych;

2) sygnaty stosowane na PKP wg le-1 (E-1) Instrukcja Sygnalizacji (bacznos¢, czoto i
koniec pociggu, stoj, sygnaty alarmowe) i inne w zaleznosci od zakresu prac objetych
umowa;

3) oraz wskazowki przedstawiciela zleceniodawcy lub koordynatora ds. bezpieczenstwa;

4) pracownik zobowigzany jest réwniez przestrzegaé postanowienia instrukcji
stanowiskowych, z ktérymi zostat zapoznany w swoim zakfadzie pracy.

2. Pracownicy wykonujgcy prace w obrebie czynnych torow kolejowych majg obowigzek
stosowania kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego.

3. Pracownicy wykonujgcy powierzone zadanie na terenie kolejowym majg obowigzek
stosowaC odpowiednie do zagrozen, przydzielone w macierzystym zaktadzie srodki
ochrony indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg

4. Wszystkie prace w obrebie czynnych toréw kolejowych winny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, z ktdrych jedna petni role asekuracyjng

5. Przy wykonywaniu robét na terenie kolejowym nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nizej
podanych zasady:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W czasie wykonywania powierzonych czynnosci pracownicy powinni zwraca¢ uwage
na zachowanie osobistego bezpieczenstwa.

Poruszanie po terenie kolejowym moze odbywac sie tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

Przed wejsciem na tory kolejowe nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod do wejscia,
zatrzymac sie, a nastepnie rozejrze¢ w obydwie strony i upewnié czy nie zbliza sie
pociag lub inny pojazd szynowy.

Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie nalezy stawiac stop na gtbwke szyny, oraz
miedzy iglicami i opornicami rozjazdéw zesrodkowanych.

Przez tor przechodzi¢ nalezy w linii prostopadtej do osi toru, obserwujgc czy nie
zagraza niebezpieczenstwo ze strony nadjezdzajgcego taboru,. Przy przechodzeniu
przez tory zastawione taborem nalezy obej$¢ sktad pociggu w odlegtosci, co najmniej
10 m od czofa lub konca pociggu lub korzystaé z przerw miedzy stojgcymi wagonami,
jezeli odlegtos¢ miedzy nimi wynosi, co hajmniej 20 m.

W  przypadku nadjezdzania pociggu lub innego pojazdu szynowego nalezy
natychmiast zej$¢ na pobocze toru na odlegtosé, co najmniej 2 m od zewnetrznej
szyny.

W trakcie przejazdu pociggu nalezy obserwowaé przejezdzajgcy tabor zwracajgc
uwage na wystajgce, spadajgce elementy.

W trakcie poruszania sie i wykonywania pracy na terenie kolejowym pracownik ma
obowigzek natychmiastowego reagowania na podawane sygnaty ostrzegawcze
(gtosem, trgbka, inny sygnat dzwiekowy podawany przez obstuge posterunku
nastawczego, maszyniste pojazdu trakcyjnego lub operatoréw maszyn) Po odebraniu
sygnatu: ,Bacznos$¢” (jeden sygnat ciggty) nalezy usung¢ sie natychmiast z miejsca
zagrozenia.

W razie zauwazenia wyciekow, oparéw z wagonu nadjezdzajgcego skfadu pociggu
nalezy natychmiast odwrécic sie i oddali¢ na bezpieczng odlegtosé.

6. Zachowanie ostroznosci na torach zelektryfikowanych

1)

2)

3)

4)

5)

Zabrania sie dotykania sieci jezdnej jak réwniez zblizania sie do niej na odlegto$¢
mniejszg niz 1,4 m, czesciami ciata, narzedziami i innymi przedmiotami.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem nie wolno dotykaé stupdw
trakcyjnych, wiesza¢ na nich odziezy, stawia¢ przy nich maszyn, sprzetu i narzedzi
pracy. Nie wolno rowniez dotyka¢ przewodow uszyniajgcych konstrukcje wsporcze
sieci jezdnej i budowli, pod ktérymi sie¢ przebiega.

W razie zauwazenia zerwanych przewoddéw sieci jezdnej lub przewodow linii
elektroenergetycznych nie wolno zbliza¢ sie do nich na odlegto$¢ mniejszg niz 10m.
W przypadku zerwania sie sieci trakcyjnej w miejscu wykonywania prac i opadnieciu
przewodu na ziemig, nalezy oddali¢ sie z tego miejsca na bezpieczng odlegtosé, co
najmniej 10m idgc drobnymi krokami, nie odrywajgc stop od podtoza lub oddali¢ sie
skokami na zlgczonych stopach. Zabezpiecza to przed porazeniem prgdem,
wywotanym zjawiskiem tzw. napiecia krokowego.

Szczegbétowe zasady bezpiecznych zachowan przy pracach na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej znajdujg sie w
instrukcjach EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c

7. Czynnosci zakazane w czasie wykonywania pracy na terenie kolejowym:

1)
2)

3)
4)

Zabrania sie wykonywania prac w obrebie czynnych torow w czasie ograniczonej
widocznosci przez mgte i intensywne opady deszczu.

Nie wolno przechodzi¢ przez tory tuz przed nadjezdzajgcym pociggiem, jak rowniez
bezposrednio za przejezdzajgcym taborem.

Nie wolno przechodzi¢ pod taborem, po zderzakach i sprzegach wagonéw

Zabrania sie wykonywania pracy w torach przed lub za stojgcym taborem w odlegtosci
mniejszej niz 10 m.



5) Nie wolno przebywac¢ na miedzytorzu w czasie przejazdu pociggu, jezeli odlegtosé
miedzy osiami sgsiednich torow jest mniejsza niz 5,60 m.

6) Nalezy unika¢ chodzenia po rozjazdach oraz zabrania sie wktadania konczyn
pomiedzy ruchome czesci rozjazdow.

7) Nie wolno staé, chodzi¢c po materiatach zgromadzonych na miedzytorzu
przeznaczonych do zabudowy lub pozostatych po demontazu.

8) Zabrania sie wchodzenia w zasieg pracy maszyn budowlanych i torowych bez
wczesniejszego zasygnalizowania operatorowi potrzeby dojscia. Dojscie w zasieg
pracy maszyny moze nastgpic¢ dopiero po jej zatrzymaniu

9) Zabrania sie wchodzenia w miejsca zagrozenia (wykopy, prace na rusztowaniach i
inne miejsca) oznakowane i wygrodzone np. tasma ostrzegawczg

10) Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy w poblizu sieci trakcyjnej bez uprzedniego
uzgodnienia z przedstawicielem Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

11) Zabrania sie sktadowania materiatow, narzedzi w odlegto$ci mniejszej jak 2,5m liczac
od osi toru

12) Zabrania sie w czasie pracy spozywania alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych

Opracowali:

Jadwiga Balcerek

Andrzej Jakubiak

nr telefonu: 61 63 32 317

e-mail: jadwiga.balcerek@plk-sa.pl
andrzej.jakubiak@plk-sa.pl
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Zatacznik nr 10 do Umowy nr ...................

Zatgcznik nr 6
do Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP PLK S.A. Id 21

Pobiedziska, ,dnia ............................

/pieczec¢ firmowa lub petna nazwa
whnioskodawcy/
PKP PLK S.A.
Zaktad Linii Kolejowych
w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

/jednostka/komorka wystawiajgca/*

WNIOSEK
0 wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Prosze o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w obrebie:

/nr linii kolejowej, odcinek od km....do km...., nazwa stacji, przystanku osobowego /

w celu realizacji zapiséw umowy nr :

wterminie  od s (o [ R

zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego wniosku

Osoba do kontaktu:
- imie i nazwisko:

- nr tel.:
- e-mail:

/podpis i piecze¢/



Oswiadczenia:

Oswiadczam, ze pracownicy, dla kiérych ma byé wydany dokument uprawniajgcy sa
poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczehnstwa izdrowia podczas wykonywania prac na
obszarze kolejowym.

2. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma byé wydany dokument uprawniajgcy, podczas
przebywania na obszarze kolejowym bedg wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z pézn. zm.).

3. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma by¢ wydany dokument uprawniajgcy do wstepu na
obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostali poinformowani, zgodnie
Z ponizsza trescia:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dziatajgc na mocy art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje osoby uzyskujgce dokument

uprawniajgcy do wstepu na obszar kolejowy, ze:

1) administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spbfce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢) RODO, w zwigzku
z ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U.2017.2117 tj. z dnia
2017.11.16), wcelu ochrony obszaru kolejowego izapewnienia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w zakresie:

a) imie i nazwisko;
b) stanowisko;
¢) nazwa firmy.

4) dane osobowe nie bedag udostepniane innym odbiorcom, chyba, ze przepisy szczegdlne
stanowig inaczej;

5) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;

6) dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z przepisami przez okres 4 lat, zgodnie z terminem
wynikajgcym z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

7) przetwarzanie danych jest konieczne do uzyskania uprawnienia do wstepu na obszar
kolejowy;

8) osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do zgdania dostepu do dotyczgcych jej danych
osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

9) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

10) osobie ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spoétka pozyskata dane osobowe od podmiotu wnioskujgcego.

/Podpis i pieczec/

Zataczniki:

1.

Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z uregulowaniami
obowigzujgcymi w Spoice.



Wykaz pracownikow dla ktorych ma zosta¢ wydana karta wstepu
uprawniajgca do wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.




Zatacznik nr 11 doUmowy nr..........coceevvevnenens

Pobiedziska, dnia .......................o

/pieczec¢ firmowa lub petna nazwa

wnioskodawcy/

PKP PLK S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

/jednostka/komorka wystawiajgca/*

WNIOSEK
0 wydanie karty wstepu pojazdéow mechanicznych
na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prosze o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w obrebie:

/nr linii kolejowej, odcinek od km....do km...., nazwa stacji, przystanku osobowego /

w celu realizacji zapisow umowy nr :

w terminie Od dOo

zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego wniosku

Osoba do kontaktu:
- imie i nazwisko:

- nrtel.:

- e-mail:

/podpis i pieczeé/
Wykaz pojazdéw mechanicznych dla ktérych ma zosta¢ wydana
karta wstepu



Lp.

Marka

Nr rejestracyjny

Typ pojazdu
(osobowy/dostawczy do 3,5
t/powyzej 3,5 t/ciezarowy/

dwudrogowy/zesp6t
pojazdow
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