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UMOWA 

(Akt Umowy) 

Umowa Nr ( numer umowy) na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 

ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta 

Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu 

„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - 

etap II".  

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto] / z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Stron pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000037568, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, 

w całości wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer 

KRS Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości 

wpłaconym* (*pozostawić i uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-

akcyjna), 

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie 

„Stroną”. 
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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego otwartego  prowadzonego na podstawie 

„Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”  
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§ 1 

Definicje 

1. Pojęcia występujące w Umowie będą miały następujące znaczenie: 

1) Data Odniesienia – data otwarcia ofert w Postępowaniu;  

2) Dni – dni kalendarzowe, dla których podstawę obliczania stanowi art. 111 Kodeksu 

cywilnego; 

3) Dni robocze – dni kalendarzowe inne niż sobota lub dni uznane ustawowo za wolne 

od pracy zgodnie przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy 

4) Dokumentacja Kontraktowa – dokumentacja powstała w trakcie realizacji 

Kontraktów budowlanych i Umowy, o której mowa w § 12 Umowy;  

5) Dyrektor Projektu – osoba wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do 

nadzorowania i kontroli Zadania Inwestycyjnego, w tym do kontrolowania czynności 

podejmowanych przez Kierownika Kontraktu; 

6) Formularz Cenowy – formularz dotyczący Zakresu podstawowego stanowiący 

załącznik do OPZ, tożsamy ze składanym przez Wykonawcę wraz z Ofertą Zał. nr 1; 

7) Formularz Cenowy Opcji– formularz dotyczący Opcji terminowej, stanowiący 

załącznik do OPZ, tożsamy ze składanym przez Wykonawcę wraz z Ofertą Zał. nr 1; 

8) HP – Harmonogram Płatności to przekazywane przez Wykonawcę i zatwierdzane 

przez Zamawiającego zestawienie wskazujące Personel aktualnie realizujący 

Umowę uwzględniające zaangażowanie oraz stawkę poszczególnych członków 

Personelu wynikającą z właściwych Formularzy Cenowych, aktualne HP stanowi 

załącznik do Raportu miesięcznego; 

9) HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót dla Kontraktu budowlanego; 

10) Kierownik Kontraktu – osoba wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do 

nadzorowania i kontroli realizacji Umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie 

terminów wykonania, kosztów i standardów jakościowych; 

11) Kontrakt budowlany – umowa zawarta z Wykonawcą Robót, podlegająca nadzorowi 

inwestorskiemu świadczonemu przez Wykonawcę na podstawie Umowy; 

12) Naruszenie / Zdarzenie – nienależyte wykonanie/wykonywanie Umowy, określone 

w § 14 i 15 Umowy, skutkujące naliczeniem kary umownej, bądź wypowiedzeniem 

Umowy; 

13) Oferta – Oferta Wykonawcy z dnia ……….. .złożona w Postępowaniu pn. 

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa 

skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian 

za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią 

kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja 

zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II"  ; 

14) Okres Realizacji - okres realizacji Usługi podany w § 3 ust. 2 Umowy; 

15) Okres rozliczeniowy – jednomiesięczny okres rozliczeniowy; 

16) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Postępowania, stanowiący Załącznik nr 1 

do Umowy; 

17) Personel – osoby przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej 

Umowy, o którym mowa w pkt 3.1. OPZ oraz w Formularzach Cenowych; 

18) Personel stały – Personel wchodzący w skład Zespołu stałego; 
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19) Personel zmienny - Personel wchodzący w skład Zespołu zmiennego; 

20) Polecenie – przekazane pocztą elektroniczną lub tradycyjną oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiającego dotyczące realizacji 

Umowy; 

21) Polecenie inżyniera - jakiekolwiek pisemne oświadczenie, zawiadomienie, 

zatwierdzenie lub decyzja wydana przez Inżyniera wobec Wykonawcy Robót, a 

dotyczące Robót lub sposobu wykonania Kontraktu budowlanego;  

22) Postępowanie – postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 

nr 9090/IREZA1/00007/00017/26/P, wskutek którego nastąpiło zawarcie Umowy; 

23) Prawo opcji terminowej/Opcja terminowa - Usługi realizowane w okresie i na 

warunkach opisanych w § 7a Umowy; 

24) Projekt – zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na 

terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-

drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” ,; 

25) Protokół Odbioru Usługi - protokół potwierdzający realizację Usługi w danym 

Okresie rozliczeniowym zawierający szczegółową kalkulację wynagrodzenia 

obejmującą pozycje z wynagrodzeniem dla Kontraktu budowlanego wraz z 

załącznikiem zawierającym wyliczenie waloryzacji;  

26) Protokół skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego - protokół sporządzany na 

potrzeby wypłaty na rzecz Wykonawcy środków z Wynagrodzenia Warunkowego, 

podpisany przez obie Strony, wskazujący okoliczności uzasadniające wypłatę 

Wynagrodzenia Warunkowego, wzór protokołu stanowi Załącznik nr 10 do Umowy; 

27) Raporty – opracowania dotyczące wykonywania i postępu Robót oraz wykonywania 

Umowy, których zakres i forma zostały szczegółowo określone w pkt 5 OPZ; 

28) Raport Końcowy - Raport sporządzony zgodnie z pkt. 5.1.6 OPZ, stwierdzający 

realizację Kontraktu budowlanego ; 

29) Raport Końcowy Wykonawcy - Raport sporządzony zgodnie z pkt. 5.1.8 OPZ, 

potwierdzający należyte wykonanie Umowy; 

30) Regulacje Zamawiającego - instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty 

normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące w spółce PLK 

S.A., których tekst znajduje się na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakładce 

Klienci i kontrahenci> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej  

Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zakładce „Regulacje i 

procedury procesu zakupowego” w katalogu o tej samej nazwie oraz w katalogu „Inne 

dokumenty odniesienia”; 

31) Regulamin logistyczny - Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

32) Roboty – wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do realizacji Kontraktów 

budowlanych, a także Zadania dodatkowe; 

33) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia dla Postępowania; 

34) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część; 

35) Usługa – wszystkie czynności, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca 

stosownie do postanowień Umowy, w tym także wszelkich dokumentów stanowiących 

integralną część Umowy, polegające w szczególności na Zarządzaniu, pełnieniu 

kontroli i nadzorze nad Zadaniem inwestycyjnym, a także współpracy z 

Zamawiającym; 

http://www.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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36) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych lub u.p.z.p.- z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych; 

37) Ustawa o podatku od towarów i usług – z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług; 

38) Wykonawca lub Inżynier – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł 

Umowę. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio również do 

wykonawców wspólnie realizujących Umowę w tym jako konsorcjum tj. podmioty 

wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące 

Umowę, które łączy umowa regulująca współpracę między tymi podmiotami; 

39) Wykonawca Robót – oznacza wykonawcę lub wykonawców wyłonionych w 

odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, realizujących 

Roboty (w systemie „projektuj i buduj” lub „buduj”), które będą nadzorowane w ramach 

niniejszej Umowy; 

40) Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

41) Zadanie inwestycyjne – zbiór wszystkich Robót objętych Kontraktami budowlanymi;  

42) Zadania dodatkowe – Roboty nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór w ramach 

Umowy, służące do wykonania Zadania inwestycyjnego, udzielone przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Robót w trakcie realizacji Kontraktu 

budowlanego, nie ujęte w pierwotnym, podstawowym zakresie Kontraktu 

budowlanego (z wyłączeniem opcji przewidzianych w Kontrakcie budowlanym) oraz 

Roboty wprowadzane poleceniami wydawanymi przez Inżyniera zgodnie z 

Kontraktem budowlanym, a także zamówienia dodatkowe jak zamówienia udzielne w 

trybie art. 387 i 388 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; Zadań dodatkowych nie 

stanowią zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Robót wynikające z waloryzacji, a także 

różnice przedmiarowo - obmiarowe nieprzekraczające 25% wartości danej branży;  

43) Zakres podstawowy – Usługi realizowane w odniesieniu do zakresu podstawowego 

Kontraktu budowalnego; 

44) Zarządzanie – ogół czynności, do których wykonywania zobowiązany jest 

Wykonawca mających na celu doprowadzenie do skutecznej i terminowej realizacji 

Zadania inwestycyjnego oraz czynności przypisane Inżynierowi w Kontrakcie 

budowlanym; 

45) Zespół stały Inżyniera– opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzach Cenowych 

zespół osób przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje Usługę zgodnie z 

warunkami Umowy i OPZ;  

46) Zespół stały Kontraktu – opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzach Cenowych 

zespół osób przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje Usługę, zgodnie z 

warunkami Umowy i OPZ; 

47) Zespół zmienny Kontraktu– opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzach 

Cenowych zespół osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje Usługę zgodnie z 

Warunkami Umowy i OPZ;  

48) Zmiana Umowy – zmiana zgodnie z § 22 Umowy oraz zgodnie z Regulaminem 

logistycznym. 
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§ 2  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi Nadzoru inwestorskiego dla Zadania 

inwestycyjnego, na które składa się Kontrakt budowlany: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Budowa skrzyżowania 

dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 

25 w km 54,296”” w zakresie branży drogowej, inżynieryjnej (budowa tunelu 

drogowego), elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, SRK, trakcyjnej, 

odwodnieniowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, który będzie prowadzony w 

systemie pracy wielozmianowej i obejmuje w szczególności wykonanie następujących 

elementów: 

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 

robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 

dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, decyzji administracyjnych oraz wszystkich 

robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz 

wszelkich czynności wymaganych Prawem; 

2. Przedmiot Umowy obejmuje również zakres prac objętych Prawem opcji terminowej, o 

której mowa w § 7a Umowy, w zakresie w którym Zamawiający skorzysta z Prawa opcji 

terminowej.  

3. Zakres zamówienia obejmuje Zarządzanie i pełnienie nadzoru oraz kontrolę nad realizacją 

Kontraktu budowlanego w czasie realizacji Robót na warunkach określonych w SWZ, 

Ofercie Wykonawcy oraz niniejszej Umowie. 

4. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca świadczy Usługę nad całością Robót, 

tj. nad wszelkimi czynnościami faktycznymi i prawnymi każdego z Wykonawców Robót 

zmierzającymi do realizacji Kontraktu budowlanego, bez względu na źródło obowiązku 

prawnego Wykonawców Robót, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 4 Umowy. 

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym czynności stanowiących zobowiązanie 

Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (OPZ). 

6. Warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu Umowy podane 

są w wymienionych dokumentach składających się na Umowę.  

§ 3  

Termin realizacji Umowy 

1. Usługa będzie realizowana dla Kontraktu budowlanego i będzie obejmowała nadzór nad 

realizacją Robót oraz prac projektowych. 

2. Okres Realizacji obejmuje świadczenie Usługi przez okres 19 miesięcy.  
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3. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących możliwości Zmiany Umowy, terminem 

zakończenia Umowy jest data w jakiej zostanie wystawiona przez Inżyniera Końcowa 

Rekomendacja Zapłaty Kontraktu budowalnego i zatwierdzony przez Zamawiającego 

ostatni Raport Końcowy Kontraktu budowlanego, albo upływ Okresu Realizacji 

wskazanego w ust. 2 powyżej albo upływ realizacji uruchomionej Opcji terminowej, w 

zależności które z tych zdarzeń ma miejsce później, albo wykorzystanie środków, o 

których mowa § 4 ust. 1 Umowy  jeżeli nastąpi wcześniej od opisanych wyżej zdarzeń. 

4. Usługa dla Kontraktu budowlanego świadczona będzie od dnia wskazanego w wydanym 

przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia świadczenia Usługi dla Kontraktu 

budowlanego, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 5 lit a) Umowy.  

 
 

§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Całkowite maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy 

składać się będzie z sumy wynagrodzeń przewidzianych za Usługę świadczoną dla 

Kontraktu budowlanego, w tym także za realizację Opcji terminowej, jeżeli zostanie 

uruchomiona, włącznie z Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 4a ust. 3 

Umowy wynosi:  

wynagrodzenie całkowite netto ……………………………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………..…. PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) …………………….. PLN 

(słownie: …………………………………………………PLN) 

Wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………………PLN) 

(słownie: …………………………………………………PLN) w tym: 

1) wartość wynagrodzenia dla Kontraktu budowlanego, w skład którego wchodzi: 

a) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Zakresu podstawowego włącznie z 

Wynagrodzeniem Warunkowym ………………. PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

⎯ wartość wynagrodzenia netto za realizację Zakresu podstawowego włącznie z 

Wynagrodzeniem Warunkowym ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych); 

b) maksymalna wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej dla 

Zakresu podstawowego ………………. PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

⎯ maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji terminowej dla 

Zakresu podstawowego ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych). 

2. Całkowite maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy 

składać się będzie z sumy wynagrodzeń przewidzianych za Usługę świadczoną dla 

Kontraktu budowlanego, w tym także za realizację Opcji terminowej, jeżeli zostanie 

uruchomiona, z wyłączeniem Wynagrodzenia Warunkowego i wynosi:  
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wynagrodzenie całkowite netto ……………………………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………..…. PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) …………………….. PLN 

(słownie: …………………………………………………PLN) 

Wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………………PLN) 

(słownie: …………………………………………………PLN) 

w tym: 

1) wartość wynagrodzenia dla Kontraktu budowlanego, w skład którego wchodzi: 

a) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

⎯ wartość wynagrodzenia netto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych); 

b) maksymalna wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej dla 

Zakresu podstawowego ………………. PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

⎯ maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji terminowej 

dla Zakresu podstawowego ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych).  

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zależy od rzeczywistego zakresu i 

czasu świadczonej Usługi. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy w Okresie Realizacji  

ustalane będzie jako suma wynagrodzenia należnego, które jest zgodne z aktualnym HP 

oraz załącznikiem do OPZ - Formularzem Cenowym i Formularzem Cenowym Opcji. 

Stawki i zaangażowanie wskazane w Formularzach cenowych są stałe i rozliczenie 

następuje na podstawie Średniej do wyliczenia wynagrodzenia Zespołu Inżyniera z 

Formularzy cenowych. 

4. W przypadku wystąpienia Zadań dodatkowych skutkujących zwiększeniem wartości 

Zadania Inwestycyjnego powyżej 10% wartości Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi w 

okresie od dania wydania Polecenia inżyniera co do przedmiotowych Zadań dodatkowych, 

obliczonego zgodnie z poniższym wzorem:  

 

X = A x B/C 

 

gdzie: 

 

X – należne Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w danym miesiącu wyrażone w 

kwocie złotych polskich netto; 

A – Wynagrodzenie Wykonawcy w danym miesiącu zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy;   

B - wartość zwiększenia Zadania inwestycyjnego, liczona po przekroczeniu progu 10% 

(bez waloryzacji Kontraktu budowalnego, bez Wynagrodzenia Warunkowego); 

C – pierwotna wartość Zadania Inwestycyjnego, bez Wynagrodzenia Warunkowego. 
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W przypadku braku możliwości wyliczenia zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy od 

dnia realizacji danych Zadań dodatkowych, różnica wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

zostanie uwzględniona łącznie saldem w pierwszej fakturze wystawianej po Dniu kiedy 

możliwe stanie się ustalenie wartości zwiększenia Zadania inwestycyjnego, z którym wiąże 

się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Realizacja Zadań dodatkowych skutkujących zwiększeniem wartości Zadania 

Inwestycyjnego powyżej 10% wartości Zadania Inwestycyjnego objęta jest 

Wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1 - 4. 

  

§ 4a 

Wynagrodzenie Warunkowe 

1. Wynagrodzenie Warunkowe nie jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości m.in. 

Zabezpieczenia Wykonania, kar umownych oraz wartości zmian wprowadzanych do 

Umowy na podstawie § 34 ust. 1 pkt 4 lub 5 Regulaminu.  

2. Wynagrodzenie Warunkowe stanowi element ceny Oferty Wykonawcy i może służyć do 

pokrycia należności Wykonawcy z tytułu: 

1) zaangażowania dodatkowego Personelu zgodnie z § 9 ust. 1 i 4 Umowy; 

2) realizacji Usług w zakresie Zadań dodatkowych zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy; 

3) waloryzacji zgodnie z § 21 Umowy;  

4) zmiany Umowy. 

3. Maksymalne Wynagrodzenie Warunkowe brutto wynosi ………………. PLN 

(słownie: …… złotych) w tym: 

⎯ wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych), w tym: 

1) wartość Wynagrodzenia Warunkowego brutto za realizację Zakresu podstawowego 

dla Kontraktu budowlanego ………………. PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

⎯ maksymalna wartość Wynagrodzenia Warunkowego netto za realizację 

Zakresu podstawowego ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych); 

Skorzystanie przez Strony z Wynagrodzenia Warunkowego, zostanie potwierdzone 

podpisanym przez Strony Protokołem skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego którego 

wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, co zostanie następnie wprowadzone do HP i będzie 

stanowiło podstawę do wystawienia faktury.  
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§ 5  

Podstawa płatności  

1. Wynagrodzenie za realizację Umowy płatne będzie w okresach miesięcznych, z 

zastrzeżeniem, że pierwsza płatność wynagrodzenia będzie należna proporcjonalnie za 

okres liczony od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy do 

ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku, gdy Roboty w ramach Kontraktu budowlanego zostaną zakończone przed 

upływem Okresu Realizacji Kontraktu budowlanego, przy jednoczesnej realizacji całego 

zakresu rzeczowego Robót, Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie za realizację 

Usługi do upływu Okresu Realizacji dla Kontraktu budowlanego, nie dłużej jednak niż za 

okres kolejnych 3 miesięcy i zostanie ono wypłacone saldem przy ostatniej płatności za 

nadzór. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia 

ww. płatności będzie odpowiadała wysokości miesięcznego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w ostatnim pełnym miesiącu wykonywania Usługi dla  Kontraktu 

budowalnego w okresie realizacji Robót. 

3. Po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego Wykonawca złoży Raport miesięczny 

za dany miesiąc rozliczeniowy, sporządzony zgodnie z pkt 5.1.2 OPZ. 

4. Podstawą do rozliczenia całej Umowy i wystawienia ostatniej faktury Wykonawcy będzie 

zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego, sporządzonego zgodnie z pkt 

5.1.6 OPZ. 

5. W terminie 7 Dni po złożeniu raportu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca, na podstawie 

podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Usługi zawierającego szczegółową 

kalkulację wynagrodzenia obejmującą pozycje z wynagrodzeniem dla Kontraktu 

budowlanego, wystawi Zamawiającemu fakturę uwzględniającą waloryzację 

wynagrodzenia zgodną z postanowieniami niniejszej Umowy.  

§ 6  

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo 

wystawianych i doręczanych przez Wykonawcę faktur z 30-dniowym terminem płatności 

liczonym od dnia ich otrzymania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług – przez Zamawiającego. W przypadku wskazania na 

fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo kwoty) 

podatku VAT, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz 

Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bieg terminu płatności 

faktury rozpoczyna się od daty doręczenia Zamawiającemu korekty do faktury usuwającej 

nieprawidłowości lub daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych ww. 

dokumentów.  

2. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim 

dniu terminu płatności, z zastrzeżeniem procedury dokonywania płatności, określonej w 

niniejszym paragrafie.  

3. Płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą dokonywane w PLN: 
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a) w przypadku Wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 

wystawianej w PLN, 

b) w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT - na podstawie 

faktury wystawionej w PLN - w takim przypadku podatek od towarów i usług VAT, 

zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, 

na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. 

O każdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawcę na poprzedniej fakturze 

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego osobnym pismem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury oraz dostarczyć je Zamawiającemu 

zgodnie ust. 8 wraz z kompletem załączników do faktury tj. Protokołem Odbioru Usługi.   

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 

będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 

wykazie, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

6. Postanowienia ust. 5 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony 

na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten 

nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to 

spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.  

7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana 

płatność jest rachunkiem: 

a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, 

potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub 

usługodawcy lub  

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 

8. Wykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru, dostarczy fakturę w wersji 

papierowej z załącznikami na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki 

Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) albo wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-

sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wraz z załącznikami do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym*. Przed wysłaniem 

pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane 
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oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 9a do Umowy. W przypadku, gdy, w 

okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciał dostarczać faktury 

poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca podpisał i przekazał do 

potwierdzenia Zamawiającego oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik 9b do 

Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie 

oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu. 

 

*wiążące po uruchomieniu platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

9. Ilekroć Umowa zobowiązuje Wykonawcę do przesłania wraz z fakturą załączników do 

faktury, Wykonawca obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, według swojego wyboru wyśle załączniki do faktur 

ustrukturyzowanych, które nie mogą być przesłane w strukturze faktury, papierowo lub 

elektronicznie do działów merytorycznych w danym Zakładzie/Regionie lub  dostarczy 

załączniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki 

Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „ZAŁĄCZNIKI DO 

FAKTURY” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) 

lub wyśle załączniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podając w tytule wiadomości 

numer ID KseF dla danej faktury, której dotyczą, lub wyśle do Zamawiającego załączniki 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym*.   

 

*wiążące po uruchomieniu platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

10. W treści faktury należy wskazać numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez 

Zamawiającego, który to numer zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po 

podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony. (dane zostaną przekazane Wykonawcy po 

podpisaniu Umowy).* 

 

11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

 

1 niepotrzebne skreślić 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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13. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób 

wynikający z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

14. Odsetki za opóźnioną płatność należne będą Wykonawcy za okres od dnia wymagalności 

do dnia terminu płatności. 

15. Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na podstawie noty odsetkowej 

wystawionej przez Wykonawcę doręczonej Zamawiającemu. 

 

§ 7  

Zobowiązania ogólne Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy w terminie 7 Dni od dnia 

rozpoczęcia realizacji Umowy kopię projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia lub 

ostateczną wersję Specyfikacji Warunków Zamówienia poszczególnych Kontraktów 

budowlanych w celu wykorzystania w okresie świadczenia Usługi. Projekty dokumentów, 

które będą powstawać w toku realizacji Usługi, będą przekazywane Wykonawcy 

niezwłocznie po ich pozyskaniu przez Zamawiającego. 

2. W terminie 7 Dni od dnia zawarcia Kontraktu budowlanego lub 7 Dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy (w zależności, która umowa zostanie wcześniej zawarta) Zamawiający 

jest zobowiązany przekazać Wykonawcy kopię Kontraktu budowlanego wraz z 

załącznikami oraz inne niezbędne dokumenty, związane z realizacją Kontraktu 

budowlanego .  

3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o znanych Zamawiającemu 

wymaganiach administracyjnych, okolicznościach, umowach mogących mieć wpływ na 

realizację Umowy i Kontraktu budowlanego. 

4. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą w celu udostępnienia 

Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i 

Kontraktu budowlanego jak decyzje administracyjne, porozumienia z podmiotami trzecimi. 

5. Zamawiający zobowiązany jest przekazywać pozostałe dokumenty będące w posiadaniu 

Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu budowlanego niezwłocznie po 

rozpoczęciu realizacji Umowy lub niezwłocznie po ich pozyskaniu. 

§ 7a  

Prawo opcji terminowej 

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z Prawa opcji terminowej dla Zakresu 

podstawowego polegającego na wydłużeniu Okresu Realizacji dla Kontraktu 

budowlanego maksymalnie o 12 miesięcy. 

2. Maksymalna wartość Opcji terminowej dla Zakresu podstawowego dla Kontraktu 

budowalnego wskazana jest w § 4 ust 1 i 2 Umowy. 

3. O skorzystaniu z Prawa opcji terminowej dla Zakresu podstawowego Zamawiający jest 

zobowiązany poinformować Wykonawcę na piśmie nie później niż na 30 dni przed 

upływem Okresu Realizacji dla Kontraktu budowlanego. W powiadomieniu o skorzystaniu 

z Prawa opcji terminowej wskazany zostanie okres, o jaki wydłużony zostanie Okres 

Realizacji Kontraktu budowlanego. 
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy za okres realizacji Prawa opcji terminowej zależy od 

rzeczywistego zakresu i czasu świadczonej Usługi. Wynagrodzenie Wykonawcy za okres 

realizacji Prawa opcji terminowej dla Zakresu podstawowego zostanie ustalone zgodnie z 

treścią Formularza Cenowego tak jak jest to ustalane dla Zakresu podstawowego według 

§ 4 ust. 3 Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach 

określonych w Umowie oraz z uwzględnieniem wartości wynikających z § 4 ust. 4 Umowy 

(zadań dodatkowych).  

5. W zakresie Prawa opcji terminowej Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia składu 

lub czasu zaangażowania Personelu zmiennego, jeżeli uzna, że obecność danej osoby 

nie jest wymagana lub nie jest wymagana w pełnym zaangażowaniu określonym w 

Formularzu Cenowym. W takiej sytuacji Zamawiający wskaże Wykonawcy w 

powiadomieniu o skorzystaniu z Prawa Opcji terminowej informację o ograniczeniu składu 

lub czasu zaangażowania takiego Personelu. Wykonawca w terminie 30 Dni od dnia 

otrzymania powiadomienia Zamawiającego dokona odpowiedniej korekty w składzie 

Personelu oraz uaktualni HP. Przy czym maksymalny okres, w którym Zamawiający może 

ograniczyć czas pracy Zespołu zmiennego Kontraktu nie przekroczy łącznie 12 miesięcy, 

chyba, że Wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Ograniczenie składu lub 

zaangażowanie Personelu Zmiennego na warunkach określonych w niniejszym 

postanowieniu musi być uzasadnione obiektywnymi okolicznościami związanymi z 

przebiegiem realizacji Kontraktu budowlanego jak zakończenie robót dotyczące danej 

branży potwierdzone odpowiednim Protokołem Odbioru końcowego Odcinka lub 

Kontraktu, ograniczenie zakresu przedmiotu Kontraktu budowanego. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji terminowej nie mają 

zastosowania postanowienia § 5 ust. 2 Umowy. 

7. Skorzystanie z Prawa opcji terminowej stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione 

będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje 

żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim 

zastrzeżone Prawo opcji terminowej nie zostało uruchomione przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, jak również Wykonawca nie może domagać 

się jego realizacji. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty Prawem opcji 

terminowej nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego 

zaciągniętego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 

zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. 

9. Do przedmiotu Umowy objętego Opcją terminową stosuje się odpowiednio postanowienia 

SWZ w tym Umowy. 

 

 

§ 8  

Zobowiązania ogólne Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usługi w sposób bezstronny i obiektywny na 

zasadach określonych w Umowie i zgodnie z przyjętym w Ofercie zobowiązaniem. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Usługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa wspólnotowego oraz 

wszelkimi wytycznymi i instrukcjami dotyczącymi wdrażania projektów 

współfinansowanych z UE, dostępnych pod adresami internetowymi instytucji 

zarządzających, pośredniczących i wdrażających takie projekty, z zachowaniem zasad 

dobrych obyczajów oraz z najwyższą starannością, wymaganą od podmiotu 

profesjonalnie wykonującego tego typu usługi.  

3. Wykonawca oraz jego Personel, zobowiązany jest wykonywać Usługę w sposób, który nie 

może szkodzić interesom Zamawiającego, w szczególności zobowiązuje się nie udzielać 

publicznych oświadczeń dotyczących przebiegu realizacji (z wyłączeniem informacji 

powszechnie znanych) niniejszej Umowy i Kontraktu budowlanego bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również nie będzie angażował się w jakąkolwiek 

działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego 

wynikającymi z niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z aktualnymi Regulacjami 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu budowlanego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których 

polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności zawodowych, zrealizują usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji 

których te zdolności są wymagane w zakresie wskazanym w Ofercie. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udział takiego podmiotu w 

realizacji przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 

usług, które zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostać 

zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w 

postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji 

przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także 

wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub 

inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się 

także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z 

realizacją Umowy ww. podmiotom. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa, postanowień Umowy oraz działań 

i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Wykonawcę i 

jego pracowników oraz podwykonawców Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za 

wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy, jak również 

którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

9. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy 

Wykonawcy, zobowiązani są świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca 
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jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie 

świadczenia Usługi. 

§ 9  

Personel  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Personelu w całym okresie realizacji 

Usługi, w liczebności, stopniu zaangażowania i o kwalifikacjach wskazanych w OPZ, 

gwarantującego wykonanie Usługi z najwyższą starannością, na zasadach określonych w 

Umowie i OPZ. Wskazana w Umowie i OPZ liczebność Personelu stanowi minimalne 

wymaganie i Wykonawca zobowiązany jest w zakresie Wynagrodzenia zapewnić 

dodatkowy Personel bez wezwania ze strony Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonywaniaUsługi, co nie dotyczy sytuacji, gdy wymagany 

jest dodatkowy Personel nie wymieniony w OPZ zgodnie z ust. 4 poniżej. Poza 

okolicznością wskazaną w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony wystąpić o dodatkowy 

Personel wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca Robót zintensyfikuje realizację Kontraktu 

budowlanego tj. rozpocznie realizację większej ilości Robót w krótszym okresie czasu niż 

to było przewidziane w złożonym i zaakceptowanym HRF. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować 

wymaganą Umową jakość Usługi oraz ciągłość realizacji wszystkich obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy w celu realizacji Umowy zgodnie z HRF i HP. Czas 

pracy Personelu Wykonawcy zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawców Robót, 

w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych 

Robót. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest, m.in. do zapewnienia wykonywania 

Usługi w systemie zmianowym i zgodnie z czasem pracy Wykonawcy Robót określonym  

w Kontrakcie budowlanym. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający 

jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy lub 

do jej wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę konieczności 

zatrudnienia Personelu w zakresie wykraczającym poza wskazany w Formularzu 

Cenowym tj. o kwalifikacjach innych niż Personel już zaangażowany dla realizacji Usługi 

(Personel nie wskazany rodzajowo w Formularzu Cenowym):   

a) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaangażowania dodatkowego Personelu 

wskazując jego liczbę i kwalifikacje oraz wyznaczając termin podjęcia realizacji 

Usługi przez Personel dodatkowy, nie krótszy jednak niż 28 Dni od dostarczenia 

żądania; Wykonawcy zobowiązany jest do rewizji HP uwzględniającej 

odpowiednie zwiększenie liczebności Personelu; 

b) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zwiększenie 

liczebności Personelu wskazując liczbę i kwalifikacje dodatkowego Personelu oraz 

proponując termin podjęcia realizacji Usługi przez Personel dodatkowy; 

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności zwiększenia 

Personelu; w takim przypadku Zamawiający zaakceptuje w całości, w części lub 

odrzuci wniosek Wykonawcy w terminie 7 Dni roboczych od doręczenia wniosku 

przez Wykonawcę.  
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W przypadkach, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej Wykonawca będzie uprawniony do 

dodatkowego wynagrodzenia za każdą dodatkową osobę. Podstawą rozliczenia będzie 

uzgodniona przez Strony stawka rozliczeniowa obliczona na podstawie dostępnych 

katalogów cen(np. SEKOCENBUD lub wyceny środowiskowe). Wykonawca nie będzie 

uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia opisanego w poprzednim zdaniu, gdy 

konieczność zaangażowania Personelu w zakresie wykraczającym poza wskazany w 

Formularzu Cenowym wynika z realizacji Zadań dodatkowych rozliczanych zgodnie z § 4 

ust. 4 Umowy. 

5. Strony zobowiązane są do stosowania następującej procedury w zakresie zaangażowania 

Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu stałego Kontraktu:  

a) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający wyda Polecenie rozpoczęcia 

świadczenia Usługi przez Zespół stały Inżyniera i Zespół stały Kontraktu, wyznaczając 

Wykonawcy termin 14 dni na przedstawienie imiennego wykazu Personelu; 

b) w terminie 14 dni od dnia otrzymania Polecenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej 

Wykonawca przedstawi imienny wykaz Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu stałego 

Kontraktu wraz z wykazem doświadczenia Personelu wymaganego zgodne z SWZ, 

który zostanie przez Zamawiającego zweryfikowany na podstawie ogólnodostępnych 

rejestrów (GUNB i PIiB). W przypadku braku możliwości potwierdzenia danych w 

rejestrze Wykonawca przedłoży kopię odpowiednich dokumentów potwierdzających 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymagane SWZ. W wykazie 

Personelu Wykonawca wskaże spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

wchodzących w skład Personelu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego 

funkcję koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego. 

c) Zamawiający, w ciągu 14 Dni od dnia przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt. 

b) powyżej przekaże na piśmie Wykonawcy akceptację lub zastrzeżenia do 

przedstawionego Personelu.  

d) w przypadku przedstawienia zastrzeżeń polegających na braku spełnienia przez 

Personelu minimalnych warunków określonych w Umowie oraz OPZ Wykonawca 

będzie zobowiązany w ciągu kolejnych 7 Dni licząc od doręczenia zastrzeżeń wskazać 

w piśmie osobę(y) spełniającą(e) wymagania określone w OPZ;  

e) pełny skład Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu stałego Kontraktu powinien rozpocząć 

świadczenie Usług nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.       

6. Strony zobowiązane są do stosowania następującej procedury w zakresie zaangażowania 

Zespołu zmiennego Kontraktu:  

a) jeżeli podpisanie Kontraktu budowlanego nastąpi po zawarciu niniejszej Umowy 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie podpisania Kontraktu 

budowlanego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem oraz wskaże listę personelu 

Wykonawcy w zakresie Zespołu zmiennego Kontraktu budowlanego wymaganego na 

wskazanym przez Zamawiającego początkowym etapie pełnienia Usługi, który trwa 

nie dłużej niż 3 miesiące od daty podpisania Kontraktu budowlanego;  

b) gdy niniejsza Umowa zostanie zawarta później niż Kontrakt budowlany Zamawiający 

w terminie 7 Dni od podpisania Umowy wskaże listę personelu Wykonawcy w zakresie 

Zespołu zmiennego Kontraktu wymaganego na początkowym etapie pełnienia Usługi 



WU na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II" 

 nr 9090/IREZA1/00007/00017/26/P 
Strona 19 z 90 

 

wskazanym przez Zamawiającego, trwającym nie dłużej niż 3 miesiące od daty 

podpisania Umowy; 

c) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomień, o których mowa w pkt. a) i b) 

powyżej Wykonawca przedstawi listę imienną Zespołu zmiennego Kontraktu. Do 

akceptacji Zespołu zmiennego zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia 

ust. 5 pkt b) – d) powyżej;  

d) pełny skład Zespołu zmiennego rozpocznie pracę nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od dnia podpisania Kontraktu budowlanego w przypadku opisanym w lit. a) lub w 

terminie 3 miesięcy od podpisania Umowy w przypadku opisanym w lit. b). 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pierwszy HP w terminie 14 Dni od dnia 

rozpoczęcia realizacji Usługi, który będzie podlegał aktualizacji w terminie 7 dni od dnia 

zatwierdzenia HRF dla Kontraktu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do 

bieżącego uaktualniania HP w przypadku zmian w HRF Kontraktu budowlanego lub w 

przypadku kiedy HRF przestał być aktualny. Zaktualizowane HP stanowić będzie 

załącznik do Raportu miesięcznego.  

8. Zamawiający zastrzega, iż następująca osoba:  

1) Inżynier Projektu; 

nie może podejmować w czasie realizacji Umowy dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez 

względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia. Pozostałe osoby 

wchodzące w skład Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu stałego Kontraktu nie mogą 

podejmować w czasie realizacji Umowy dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez względu 

na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia, chyba że Zamawiający wyrazi na to 

pisemną zgodę.  

9. Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 8 jeżeli charakter i termin zajęć 

zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni należyte wykonanie obowiązków 

przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie konfliktu interesów. 

10. Wykonawca lub jego podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy (tj. pracownicy biurowi 

w zakresie obsługi sekretariatu).  

11. W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 10 powyżej, 

Wykonawca lub jego podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni 

wskazane pod lit. a) – c) poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może 

zażądać: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu go na podstawie umowy o 

pracę zawierające dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za 

ostatni Okres rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń społecznych zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym 

imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

12. Terminy urlopów wypoczynkowych i innych uzasadnionych nieobecności członka 

Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu stałego Kontraktu przypadające w okresie realizacji 

Usługi muszą być zgłoszone Zamawiającemu na piśmie. 

13. Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecności członka Zespołu Stałego Inżyniera i 

Zespołu Stałego Kontraktu, trwającej nie dłużej niż jednorazowo 3 tygodnie Wykonawca 

zobowiązany jest do zastąpienia go inną osobą, wchodzącą w skład zespołu Wykonawcy 

która gwarantuje należyte wykonanie i realizację Usług. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego na piśmie o nieobecności członka Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu 

stałego Kontraktu wraz z podaniem przyczyny nieobecności oraz wskaże osobę 

zastępującą, oraz przedłoży dokumenty potwierdzające jej kwalifikacje.  

14. Ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio wobec członków Zespołu Zmiennego Kontraktu , w 

czasie realizacji Usługi przez danego członka Zespołu Zmiennego Kontraktu. 

15. W przypadku długotrwałej choroby lub wypadku członka Personelu, uniemożliwiającego 

wykonywanie Usługi przez tę osobę ponad 3 tygodnie, Wykonawca zobowiązany jest do 

czasowego zastąpienia go inną osobą posiadającą wymagane wg SWZ kwalifikacje i 

doświadczenie lub stałego zastępstwa zgodnie z § 10 ust. 1-3, 5-7 Umowy. 

Postanowienia § 10 ust. 1-3, 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio.  

16. Świadczenie Usługi przez Personel będzie potwierdzane Listą obecności. Lista 

obecności obejmuje świadczenie Usługi przez jeden miesiąc kalendarzowy i powinna 

być uzupełniana systematycznie, w przypadku formy papierowej poprzez dokonanie 

własnoręcznego podpisu przez członka Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, 

w każdym Dniu jego obecności, a w przypadku wersji elektronicznej w każdym Dniu 

obecności zgodnie z zasadami zgłaszania obecności wynikającymi z prowadzonej przez 

Wykonawcę ewidencji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i weryfikacji Listy 

obecności w każdym czasie. Lista powinna być prowadzona w sposób możliwy do 

przedłożenia Zamawiającemu do wglądu i weryfikacji na każde jego żądanie.  

17. Na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie spowoduje to uszczerbku 

w jakości wykonywanej Usługi, Zamawiający może wyrazić zgodę na czasowe 

zmniejszenie liczebności zaangażowanego w realizację Usługi Zespołu Stałego 

Inżyniera, Zespołu Stałego Kontraktu Wykonawcy na czas przez niego wnioskowany. 
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18. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 

etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadań objętych 

Umową.  

 

§ 10  

Zmiana Personelu  

1. Wykonawca nie może wprowadzać zmian na piśmie w składzie Personelu bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian nie później niż 14 Dni przed terminem 

proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć pisemne stanowisko w 

terminie do 7 Dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajęcia przez 

Zamawiającego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy uważa się, że 

wyraził on zgodę na zmianę. Domniemania wyrażenia zgody na zmianę nie stosuje się do 

wniosku Wykonawcy o zmianę osoby Inżyniera Projektu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osoby 

wchodzącej w skład Personelu, w następujących przypadkach: 

1) śmierci członka Personelu,  

2) choroby lub wypadku członka Personelu, uniemożliwiającego wykonywanie Usługi 

przez tą osobę, 

3) skazania członka Personelu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy, którego został 

orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 

4) konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób Personelu z innych, niż wymienione w 

pkt 1), 2), 3) powyżej, znanych Wykonawcy okoliczności, powodujących zaprzestanie 

lub uniemożliwiających członkowi Personelu świadczenie Usługi.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca złoży pisemny wniosek o zmianę osoby 

wchodzącej w skład Personelu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 Dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających zmianę. Zamawiający 

zobowiązany jest zająć stanowisko na piśmie w terminie do 4 Dni od dnia otrzymania 

wniosku. W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego w tym terminie stanowiska w 

sprawie wniosku Wykonawcy uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę.  

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie, wraz z podaniem 

terminu, o zmianę którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, 

szczególnie gdy: 

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy, lub 

d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia swojego lub innych lub 

swym działaniem lub zaniechaniem stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
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Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący. Termin wyznaczony przez Zamawiającego, 

o którym mowa powyżej, będzie nie krótszy niż 30 Dni od doręczenia wniosku, a po jego 

upływie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia 

dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej osoby.  

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany jakiegokolwiek członka Personelu, bez 

względu na przyczynę zmiany, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę przedłoży 

informację i dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby proponowanej 

na członka Personelu, nie niższe niż wskazane w SWZ. Okres wymaganego 

doświadczenia zamiennego członka Personelu będzie liczony do daty zgłoszenia 

potrzeby zmiany.  

6. Zamawiający zastrzega, iż nie zaakceptuje zmiany Personelu, w przypadku jeśli 

proponowana osoba jest pracownikiem Zamawiającego.  

7. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów wynikających 

bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób ze składu Personelu bez 

względu na przyczynę zmian personalnych. 

§ 11 

Raportowanie  

1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 

i przekazywania Raportów na zasadach i w terminach określonych w OPZ. 

2. Zamawiający dokona oceny otrzymanych materiałów na zasadach i w terminach 

określonych w OPZ. 

§ 12  

Dokumentacja Kontraktowa 

1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i kompletować na bieżąco Dokumentację 

Kontraktową, na którą składają się wszystkie dokumenty powstałe w toku realizacji 

Umowy, w tym korespondencja między Stronami Umowy oraz z Wykonawcą Robót, 

zgodnie z metodologią prowadzenia Dokumentacji Kontraktowej, wskazaną w Raporcie 

wstępnym, o którym mowa w pkt. 5.1.1 OPZ, włącznie z dokumentacją otrzymaną od 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania Dokumentacji Kontraktowej w biurach 

Kontraktów oraz zapewnienia Zamawiającemu dostępu do Dokumentacji Kontraktowej w 

tych miejscach, w godzinach pracy Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do skontrolowania Dokumentacji Kontraktowej oraz 

sporządzania z niej kopii. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie udostępnić Dokumentację Kontraktową, nie później jednak niż 

w terminie jednego dnia roboczego od wystąpienia z żądaniem, w biurze Kontraktu 

w godzinach pracy Wykonawcy lub wydać tę Dokumentację lub jej część. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, jak kontrole dokonywane przez np. jednostki 

dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne, 

Zamawiający uprawniony jest zażądać przedstawienia Dokumentacji w ciągu 2 godzin od 

wezwania. 
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4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do sposobu prowadzenia 

i treści Dokumentacji Kontraktowej i przedstawiania swoich uwag na piśmie, oraz 

zgłaszania uwag i poleceń co do sposobu wypełniania innych zobowiązań kontraktowych. 

Do uwag, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powinien ustosunkować 

się w terminie 5 Dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. 

§ 13  

Kary Umowne 

1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążania Wykonawcy karami umownymi: 

1) w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku o którym 

mowa w § 8 ust. 6 Umowy względem terminu określonego w tym postanowieniu; 

2) za niezapewnienie składu Personelu wymaganego zgodnie HP w zastrzeżonym 

terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 lub ust. 4 lit. a) Umowy, lub niezapewnienie składu 

Personelu wobec uzasadnionego żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 

4 Umowy, w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek dotyczący każdej z 

wymaganych osób za każdy dzień zwłoki; 

3) w wysokości 50 000,00 PLN za każdą osobę wchodzącą w skład Zespołu stałego 

Inżyniera i Zespołu stałego Kontraktu, która z naruszeniem postanowień Umowy (§ 9 

ust. 8 i 9) Umowy i OPZ podjęła dodatkowe zajęcie zarobkowe, za każdy rozpoczęty 

miesiąc takiego naruszenia; 

4) w wysokości 300,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dokumentów, o których 

mowa w § 9 ust.11 lit. a lub b lub c Umowy; 

5) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień nieuzasadnionej nieobecności członka 

Personelu wbrew zapisom § 9 ust. 12 - 15 Umowy; 

6) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w umożliwieniu Zamawiającemu 

wglądu w Listę obecności i jej weryfikacji, we wskazanym przez niego czasie zgodnie 

z § 9 ust. 16 Umowy; 

7) za brak rozpoczęcia świadczenia usługi przez pełny skład Zespołu stałego Inżyniera i 

Zespołu stałego Kontraktu w dacie wskazanej w § 9 ust. 5 lit e) Umowy w wysokości 5 

000 PLN za każdy dzień zwłoki; 

8) za brak rozpoczęcia świadczenia usługi przez pełny składu Zespołu zmiennego od daty 

wskazanej w § 9 ust. 6 lit d) Umowy w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień zwłoki; 

9) za dokonanie przez Wykonawcę zmian w składzie Personelu bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w wysokości 1 

000,00 PLN za każdy dzień wykonywania przez daną osobę Usługi bez zgody 

Zamawiającego; 

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu imiennego wykazu Zespołu stałego Inżyniera i 

Zespołu stałego Kontraktu lub nieprzedstawienie osoby(-ób) spełniającej(-ych) 

wymagania określone w OPZ w terminie przewidzianym w § 9 ust. 5 lit b) lub d) Umowy 

w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 
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11) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w Raportach 

prowadzących do niezgodności Raportu z wymaganiami formalnymi opisanymi w OPZ, 

bądź błędów merytorycznych treści Raportu, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy, w 

terminach określonych w OPZ; 

12) w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek niezapewnienia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dostępu do Dokumentacji Kontraktowej lub jej wydania w terminach 

określonych w § 12 ust. 3 Umowy; 

13) w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek niezrealizowania obowiązków 

określonych w § 15 ust. 8 pkt 1), 3) – 6) Umowy związanych z wypowiedzeniem 

Umowy, tj.:  

a) niesporządzenia rozliczenia Robót wykonanych i pozostających do wykonania; 

b) niesporządzenia wykazu spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych, 

zakończonych i niezałatwionych; 

c) niesporządzenia raportu na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym 

przez Zamawiającego; 

d) nieprzekazania wszelkiego mienia użyczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 

na czas realizacji Umowy; 

e) nieprzekazania Dokumentacji Kontraktowej 

14) w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, 

ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia), o 

której mowa w § 18 ust. 12 i 14 Umowy, w terminach określonych w ww. ustępach 12 

i 14 lub aneksu do umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 Umowy; przy 

czym kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego 

jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej 

dokumentacji ubezpieczeniowej; 

15) za nieprzedstawienie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie 7 Dni lub niedokonanie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie 14 Dni, zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo 

w zakresie zgodności z Umową oraz przepisami prawa, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany, zgodnie z § 

23 ust. 11 zd. 3 Umowy - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

16) w razie  odstąpienia lub wypowiedzenia  Umowy na podstawie przesłanek z § 14 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2, przy czym jeżeli Zamawiający 

nie skorzystał z prawa Opcji terminowej, podstawą do naliczenia kary umownej jest 

wartość wynagrodzenia wskazana w § 4 ust. 2 dla Zakresu podstawowego, 

  

 



WU na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II" 

 nr 9090/IREZA1/00007/00017/26/P 
Strona 25 z 90 

 

w razie  odstąpienia lub wypowiedzenia  Umowy na podstawie przesłanek z § 14 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2, przy czym jeżeli Zamawiający 

skorzystał z Opcji terminowej, podstawą do naliczenia kary umownej jest wartość 

wynagrodzenia wskazana w § 4 ust. 2 dla Zakresu podstawowego oraz uruchomionej 

Opcji terminowej,  

 

w razie odstąpienia lub wypowiedzenia  Umowy na podstawie przesłanek z § 14 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wyłącznie 

w zakresie Opcji terminowej - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 4 ust. 2 dla Opcji terminowej. 

17) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu 

rozpatrzonego roszczenia Wykonawcy Robót (Raportu roszczenia), brak zajęcia 

merytorycznego stanowiska bądź zwłokę w przekazaniu pełnej dokumentacji 

dotyczącej roszczenia, o których mowa w 4.1.1. ppkt 15) OPZ i 5.1.7 OPZ w terminach 

wskazanych w 4.1.1. ppkt 14) OPZ ; 

18) w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek nieprawidłowego potwierdzenia 

kontraktowej wartości zrealizowanych Robót lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, 

która bezspornie jest należna Wykonawcy Robót, o których mowa w 4.1.2. ppkt 4) i 5) 

OPZ; 

19) w wysokości 50 000,00 PLN za każdy przypadek nieprzeprowadzenia inwentaryzacji, 

o której mowa w 4.1.2. ppkt 6) OPZ, lub jej nienależyte wykonanie nieodzwierciedlające 

stanu rzeczywistego Robót w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z 

Wykonawcą Robót; 

20) w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek niezasadnego potwierdzenia 

gotowości obiektu do odbioru, o którym mowa w 4.2.7. ppkt 9) OPZ, skutkującego 

niemożnością odbioru; 

21) w wysokości 20 000,00 PLN za każdy brak wystąpienia do Zamawiającego o 

akceptację lub nieprzedstawienie rekomendacji w zakresie wskazanych w punkcie 

4.2.10 OPZ; 

22) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Raportów wymaganych 

w § 11 ust. 1 Umowy, wskazanych w 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 a i b, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8 OPZ, 

za każdy z Raportów w stosunku do terminów tam wskazanych; 

23) w wysokości 500,00 PLN za każde niezrealizowane badanie, o którym mowa w 4.2.3 

pkt 24 OPZ. 

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu Umowy w sposób 

zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania 

się z postanowień Umowy w tym zakresie Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości określonej w „Taryfikatorze” stanowiącym Załącznik nr 5 do „Zasad 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 
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wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105”, z zastrzeżeniem, 

że do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisu wyżej przywołanej Instrukcji w zakresie 

w jakim dotyczą obowiązku sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

używania maszyn, urządzeń, materiałów i sprzętu z aktualnymi dopuszczeniami 

technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami, a także w zakresie postanowień 

dotyczących wyznaczania koordynatora. Jeżeli postanowienia Umowy i wyżej 

przywołanej Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień Umowy. Instrukcja Ibh-

105 stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

których może dochodzić Zamawiający nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy powiększonego o wynagrodzenie za uruchomione 

zakresy Opcji terminowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o 

której mowa w ust. 1 pkt 18, to łączna suma naliczonych kar których może dochodzić 

Zamawiający nie przekroczy 30% całkowitego Wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 

ust. 2 Umowy powiększonego o wynagrodzenie za uruchomione zakresy Opcji 

terminowej.  

4. Poszczególne kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mają samodzielny 

charakter i są naliczane niezależnie, z zastrzeżeniem, że  nie będą naliczane łącznie kara 

umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 16, z pozostałymi karami umownymi w przypadku, 

gdy podstawę do wypowiedzenia Umowy stanowi równocześnie okoliczność 

uzasadniająca naliczenie tych pozostałych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, za działania i zaniechania Wykonawcy 

pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą szkodą. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną, 

należną mu kwotę może potrącić z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca jest zobowiązany do składania 

wraz z Raportem miesięcznym, o którym mowa w pkt. 5.1.2 OPZ, wypełnionego 

Oświadczenia dotyczącego realizacji Usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do 

Umowy. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych wskazane w tym paragrafie i obowiązki 

Wykonawcy, z którymi są związane mają zastosowanie do zakresu Opcji terminowej. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania postanowień 

Umowy. 

9. Postanowienia o karach umownych zachowują swą moc w przypadku rozwiązania  albo 

wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak też w przypadku 

nieterminowego wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia przez 

sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt 

Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w 

wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu nie 

krótszego niż 7 Dni roboczych. 
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§ 14  

Przesłanki Wypowiedzenia Umowy oraz odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego 

ze wskazanych niżej Naruszeń, w sposób i na zasadach określonych w § 15 Umowy: 

1) Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia Umowy, a naruszenie to ma 

istotny negatywny wpływ na realizację Kontraktu budowlanego / Zadania 

inwestycyjnego w taki sposób, że dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie 

do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiającego i realizacji Kontraktu 

budowlanego / Zadania inwestycyjnego tj. skutkuje opóźnieniem w terminowej 

realizacji Kontraktu Budowlanego bądź uniemożliwia jego realizację; 

2) Wykonawca bezzasadnie odmawia lub nie wykonuje Poleceń wydawanych przez 

Zamawiającego, do jakich Zamawiający jest uprawniony na mocy Umowy; 

3) Wykonawca nie zaangażował pełnego składu Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu 

stałego Kontraktu w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 lit e) Umowy; 

4) Wykonawca nie zaangażował pełnego składu Zespołu zmiennego Kontraktu w 

terminie wskazanym w § 9 ust. 6 lit d) Umowy; 

5) Wykonawca nie przedłożył HP w przewidzianym terminie; 

6) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Usługi bądź też zaprzestał jej wykonywania 

bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 28 Dni roboczych łącznie;  

7) Zamawiający stwierdzi niezgodne z rzeczywistym stanem prowadzenie Listy 

obecności w szczególności polegające na dopisywaniu podpisów członków 

Personelu, mimo niewykonywania Usługi przez członków Personelu w danym czasie, 

podpisywaniu Listy obecności za inne osoby; 

8) Zamawiający stwierdzi, iż Dokumentacja Kontraktowa wytwarzana przez Wykonawcę 

nosi znamiona przerabiania, podrabiania lub w inny sposób nie odzwierciedla sytuacji 

faktycznej do której się odnosi; 

9) Wykonawca powierza wykonywanie swoich obowiązków podmiotom trzecim bez 

zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy użyciu Personelu 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca jest w zwłoce w przekazywaniu Raportów, a suma trwającej zwłoki: w 

przypadku Raportów dobowych (o ile były wymagane) przekroczyła 14 Dni, w 

przypadku Raportów tygodniowych (o ile były wymagane) przekroczyła 14 Dni, w 

przypadku pozostałych Raportów przekroczyła 45 Dni. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia i przeprowadzania procedur naprawy Naruszeń 

określonego w § 15 Umowy w przypadkach, gdy:  

  

1) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy 

względem terminu określonego w tym postanowieniu o ponad 30 Dni; 

2) łączna wartość kar umownych obciążających Wykonawcę osiągnęła próg 20% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy powiększonego o 

wynagrodzenie za uruchomione zakresy Opcji terminowej; 

3) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 

27 ust. 2 – 6, 7 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 27 ust. 8 lub 9 Umowy; 
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4) Wykonawca uporczywie (tj. przez okres co najmniej 60 Dni) nie reguluje w całości lub 

w części swoich zobowiązań pieniężnych wobec zatrudnionych przez niego osób 

fizycznych (lub osoby fizycznej) bez względu na rodzaj (charakter) umowy 

stanowiącej podstawę zatrudnienia. 

3. Celem weryfikacji wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 Zamawiający 

uprzednio wezwie Wykonawcę do udzielenia mu informacji i przekazania dowodów 

potwierdzających zapłatę. Nieprzedstawienie dowodów lub odpowiedzi ze strony 

Wykonawcy w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia wezwania traktowane będzie jako 

potwierdzenie nieuregulowania przez Wykonawcę zobowiązań pieniężnych wobec 

zatrudnionych przez niego osób fizycznych (lub osoby fizycznej). 

4. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację Projektu, Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w części, przy zastrzeżeniu minimalnej 

wartości świadczenia Wykonawcy na poziomie 10% Wynagrodzenia całkowitego netto 

wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy za Zakres podstawowy powiększonego o wynagrodzenie 

z tytułu Prawa opcji terminowej, jeżeli zostanie wcześniej uruchomiona. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest 

uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia w terminie 19 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia realizacji Umowy.  

W przypadku odstąpienia od Umowy Strony będą postępować zgodnie z § 15 ust. 8 

Umowy. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego 

ze wskazanych niżej Naruszeń/Zdarzeń: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy za co 

najmniej 3 kolejne miesiące rozliczeniowe, a wynagrodzenie to jest bezsporne między 

Stronami; 

2) Zamawiający w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia Wykonawcy realizację 

Usługi. 

6. Wypowiedzenie Umowy może dotyczyć całości Umowy lub jej części, tj. Usługi dla 

Kontraktu budowlanego,  lub Prawa opcji terminowej. W przypadku wypowiedzenia 

Umowy w zakresie Usługi dla Kontraktu budowlanego lub Prawa opcji terminowej, 

podstawy wypowiedzenia muszą dotyczyć Usługi dla tego Kontraktu budowlanego lub 

Prawa opcji terminowej, których dotyczy wypowiedzenie. W przypadku wypowiedzenia 

Umowy w całości, podstawa wypowiedzenia może dotyczyć Usługi dla Kontraktu 

budowlanego lub Prawa opcji terminowej. 

 

 

§ 15  

Naprawa Naruszeń Umowy oraz procedura Wypowiedzenia Umowy 

1. W przypadku wystąpienia Naruszenia, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, 

chcąc skorzystać ze swojego prawa, powinna wezwać na piśmie do zaprzestania 

Naruszenia/Naruszeń i uchylenia jego/ich skutków w terminie do 21 dni od otrzymania 
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wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Strona uprawiona jest do wypowiedzenia 

Umowy w terminie 30 dni od dnia wskazanego w wezwaniu.  

2. Wezwanie, pod rygorem bezskuteczności, powinno wskazywać, który z przypadków 

Naruszenia w opinii Strony zawiadamiającej zaistniał oraz zawierać szczegółowy opis 

okoliczności uzasadniających twierdzenie Strony o jego wystąpieniu oraz potwierdzające 

to dowody.  

3. W przypadku nieusunięcia skutków Naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu 

Naruszenia w terminie wskazanym w ust. 1, Strona uprawniona do wypowiedzenia 

Umowy, może wyznaczyć dodatkowy termin na naprawę Naruszeń lub wypowiedzieć 

Umowę.  

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na 

piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi 30 Dni od daty doręczenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu.  

5. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej 

rozwiązaniem po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może 

być cofnięte w każdej chwili przed upływem okresu wypowiedzenia, za zgodą drugiej 

Strony.  

6. Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy Naruszeń, dotyczące tego samego 

Naruszenia uprawnia Zamawiającego do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, w 

przypadku wystąpienia kolejnego, trzeciego takiego samego Naruszenia.  

7. Wypowiedzenie Umowy może dotyczyć całości Umowy lub jej części..  

8. Po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca podejmie 

niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usługi w zorganizowany 

i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów wypowiedzenia Umowy. 

Wykonawca będzie się stosował do Poleceń Zamawiającego mających na celu 

przekazanie swoich dotychczasowych obowiązków Zamawiającemu lub nowemu 

wykonawcy Usługi. W szczególności Wykonawca w terminie wskazanym na piśmie przez 

Zamawiającego: 

1) sporządzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje Roboty wykonane i pozostające do 

wykonania; 

2) zakończy wszelką zaległą pracę w zakresie, jakim będzie to możliwe; 

3) sporządzi wykaz spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych, zakończonych 

i niezałatwionych; 

4) sporządzi raport na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym przez 

Zamawiającego; 

5) zwróci całe mienie użyczone mu przez Zamawiającego na czas realizacji Umowy; 

6) przekaże Dokumentację Kontraktową. 

§ 16  

Przeniesienie praw 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 

rygorem nieważności (art. 509 k.c.). W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, 

wniosek do Zamawiającego o wyrażenie ww. zgody Zamawiającego musi zostać złożony 

przez wszystkich członków Konsorcjum. 
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2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami 

Zamawiającego. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być też przedmiotem zastawu. 

§ 17  

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi 

1. Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia 

woli Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do 

utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w szczególności: 

Raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych 

statystycznych, ekspertyz, obliczeń i innych dokumentów, broszur, materiałów 

redakcyjnych, zdjęć, materiałów filmowych wytworzonych w ramach realizacji Umowy, 

w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na polach eksploatacji 

wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu wraz z prawem do przeniesienia ich na 

rzecz osób trzecich. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono utwór. 

2. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 

następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego; 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu; 

5) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

utrwalono; 

6) wykorzystanie w utworach audiowizualnych; 

7) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych 

i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 

8) wprowadzanie, zmian i skrótów; 



WU na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II" 

 nr 9090/IREZA1/00007/00017/26/P 
Strona 31 z 90 

 

9) przystosowywanie do aktualnych potrzeb Zamawiającego; 

10) udostępnianie wykonawcom;  

11) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu 

napisów, jak i lektora; 

12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym; 

13) rozpowszechnianie w inny sposób w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje 

i poprawki. 

3. Jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, które 

Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 

Dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, zawrzeć z Zamawiającym umowę 

przenoszącą autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz 

Zamawiającego. Przeniesienie nastąpi na warunkach analogicznych do tych, które zostały 

zawarte w Umowie i bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

zmian oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami - tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych autorskich, w tym poprzez zezwolenie Zamawiającemu 

na dokonywanie opracowań i zmian, modyfikacji i poprawek utworów przez 

Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego, na korzystanie z opracowań 

utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 

przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach są konieczne i 

uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy, optymalizację lub charakter 

inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać wykonane przez 

Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw 

do korzystania z osobistych praw autorskich. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony 

do działania w imieniu autorów w zakresie udzielenia upoważnienia do wykonywania 

osobistych praw autorskich w powyższym zakresie i zapewnia, że autorzy wszelkich 

utworów stworzonych w ramach Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w 

tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, 

jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 

niniejszego paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, 

w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może zatrzymać 

kopie dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, pod warunkiem, że nie będzie 

ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami innych osób. 
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8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zobowiązuje 

się wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli będzie to niemożliwe, 

przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty 

związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia; 

4) W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego takich roszczeń Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zwróci mu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki 

z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, 

koszty postępowania sądowego, arbitrażowego itd. 

9. Do utworów, do których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie wydania 

tych utworów licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, w zakresie 

pól eksploatacji określonych w ust. 2. Licencja obejmuje także zezwolenie 

Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich przeróbek, oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami tj. udzielenie Zamawiającemu 

praw zależnych oraz zawiera prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych. Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do udzielania dalszych 

licencji. 

10. Jeżeli do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie 

prawa majątkowe do Utworów wytworzonych przez Inżyniera w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniem niniejszego paragrafu, przeniesienie tych praw na Zamawiającego 

następuje z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów wytworzonych przez Inżyniera 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które nie zostały przeniesione na Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu następuje również w przypadku 

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub wygaśnięcia Umowy, odpowiednio w 

dniu wypowiedzenia Umowy, najpóźniej z dniem jej wygaśnięcia. 

 

 

§ 18  

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez Okres Realizacji Umowy, 

z uwzględnieniem Okresu realizacji Opcji terminowej, dedykowaną umowę ubezpieczenia 
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Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, w tym zawodowej i 

posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i / lub w związku z 

realizacją Umowy. W przypadku zmiany Umowy, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu aneks zmieniający do ww. umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej, zgodny z wymaganiami tego paragrafu Umowy, uwzględniający zmianę Okresu 

Realizacji Umowy, a także zmianę zakresu przedmiotu ubezpieczenia.  

2. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną pełny zakres robót/prac/usług wynikający 

z realizacji niniejszej Umowy. W zakresie działalności zawodowej umowa ubezpieczenia 

obejmie wszelką działalność związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji 

w budownictwie, działalność pomocniczą oraz kontrolowanie lub nadzór osób 

wykonujących działalność zawodową. 

3. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną odpowiedzialność cywilną związaną z realizacją 

Umowy, w tym również odpowiedzialność cywilną nie wynikającą z działalności 

zawodowej. 

4. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 

trwał do zakończenia okresu jej realizacji. 

5. Suma gwarancyjna zostanie określona w wysokości 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem 

milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia. 

6. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty 

finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz następstwa tych szkód 

wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy w szczególności: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową, deliktowo-kontraktową oraz odpowiedzialność za produkt/wykonaną 

usługę; 

2) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować ochroną: szkody, czyste straty 

finansowe, wady nie stanowiące szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowiącej 

przedmiot nadzoru, projektu w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia 

do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania; 

3) W zakresie odpowiedzialności zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony 

zostanie trigger act committed; 

4) Umowa ubezpieczenia będzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz 

na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni); 

5) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 

Zamawiającemu przedmiotu prac/usług; 

6) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 

długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

7) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z 

limitem 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialności zawodowej 

wymóg włączenia szkód wynikających z winy umyślnej jest wiążący, o ile jest to 

możliwe do uzyskania na rynku; 
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8) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym w 

najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych; 

9) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy; 

10) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak 

jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

11) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z 

tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 

PLN (słownie: cztery miliony złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

12) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe z limitem 

odpowiedzialności, co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) 

na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie 

dotyczy, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, 

czystych strat finansowych związanych z wadami rzeczy oraz kosztów ich 

przeprojektowania, które to szkody / roszczenia muszą być ubezpieczone do 

wysokości głównej sumy gwarancyjnej; 

13) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000,00 PLN 

(słownie: trzy miliony złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

14) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, 

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantować ochronę wg jurysdykcji i 

prawa polskiego oraz innego kraju, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

16) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiającego; 

17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne 

obciążające poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 

złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

7. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego – 

wyłączeń / ograniczeń / warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z 

umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

8. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 

PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat 

finansowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania 

nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, innych 

franszyz. 

9. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikłych z 

przekroczenia kosztów i terminów, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych 

osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z wykonaniem 

umowy, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i 

zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd podmiotu objętego ochroną 

polisą OC. 
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10. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 

jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 

powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

11. Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 

posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 

działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie 

z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna 

wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który 

na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w 

terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia 

do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie 

poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. 

13. Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, 

że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od 

podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od 

podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  

Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po 

upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie 

przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie 

decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz 

dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki.  

14. Zamawiający, niezależnie od obowiązku Wykonawcy dostarczenia dokumentacji 

określonej w ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi Wykonawcy 

oraz wyznaczy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do 

wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji 

ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez  

Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 Dni roboczych przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 
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a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w 

zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie; 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 ust. 14 lit. a) Umowy oznacza 

przejęcie na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów 

ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie 

dokumentów umów ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną 

zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie 

Wykonawca; 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w § 18 ust. 14 

lit. a) Umowy udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego, 

jednorazowe zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów 

ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z 

wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w § 18 ust. 14 lit. c) Umowy nie 

zostało udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, 

Strony ustalają, że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone 

z chwilą jej podpisania; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela  w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Żadne prace / usługi związane z realizacją Umowy nie mogą być rozpoczęte przed 

przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę (tj.: spełniających wymogi kontraktu) 

kopii polis. 

 

§ 19  

Odszkodowanie i odpowiedzialność wobec osób trzecich 

1. Wykonawca naprawi szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek niewywiązania się lub 

nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz 

poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem 

Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności poprzez zwrot wszelkich kosztów, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu takich szkód, z zastrzeżeniem ust. 2. W szczególności 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie obciążą Zamawiającego 

z tytułu szkód wynikłych z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

skutkującego koniecznością wydłużenia terminu realizacji Kontraktu budowlanego lub 

poniesieniem przez Wykonawcę Robót dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody: 

1) powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub osób trzecich nie działających na 

zlecenie Wykonawcy; 

2) spowodowane wyłącznie siłą wyższą. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez osoby 

trzecie w związku ze swoimi działaniami w trakcie wykonywania Usługi. 
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4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy 

w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej w terminie do 21 Dni 

od jego zgłoszenia.  

6. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Wykonawca 

zobowiązuje się wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli będzie to 

niemożliwe, przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie prawomocnie obciążony roszczeniami osób 

trzecich w związku z realizacją niniejszej Umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe 

do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe z tego tytułu koszty 

w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego. Zamawiający w terminie 3 Dni po 

zapłacie ww. roszczeń wezwie Wykonawcę do zapłaty należności w wysokości 

zapłaconego roszczenia wraz z wynikłymi z tego kosztami w terminie 7 Dni od wezwania.  

 

§ 20  

Komunikacja 

1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, 

telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem przepisów Umowy 

wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej. Oświadczenie woli złożone w 

formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przesłane uzgodnionym systemem transmisji 

elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną, w inny dzień niż Dzień roboczy, uznaje się za 

doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego 

treścią). 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer Umowy oraz 

powinna być dostarczana na adresy wskazane w ust. 3.  

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor Projektu i 

Kierownik Kontraktu lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

Zamawiający: 

 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  
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e-mail:  

 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony 

o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru rachunku bankowego z zastrzeżeniem, 

że takie zawiadomienie będzie skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku 

przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją 

aktualność uznane będzie za skuteczne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do Poleceń Dyrektora Projektu 

i Kierownika Kontraktu lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że Polecenie to wykracza poza zakres 

uprawnień Dyrektora Projektu lub Kierownika Kontraktu, lub poza zakres Umowy, 

w terminie 4 Dni od dnia otrzymania takiego Polecenia powiadomi pisemnie o tym 

Zamawiającego przedstawiając swoje stanowisko.  

6. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w powyższym zakresie w terminie 7 

Dni od daty otrzymania powiadomienia.  

7. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego zastosowanie 

będzie miała Procedura rozstrzygania sporów.  

 

§ 21  

Waloryzacja  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu 

odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych; 

− zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia zmian, 

o których mowa w pkt 1) - 4) powyżej, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych 

od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1) – 4) 

powyżej, przedstawi Zamawiającemu stosowny pisemny wniosek, w którym wykaże, 

iż zmiana, o której mowa w pkt 1) – 4) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu wykonania zamówienia, 

przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie pracowników 

realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu 
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pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. W terminie 

14 Dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym powyżej 

Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Wynagrodzenia 

zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca 

ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 Dni od jego otrzymania, 

przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, 

do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Jeżeli wniosek i kalkulacja nadal nie będą 

uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1) – 4) powyżej. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z ustępami 2 - 13 w oparciu o 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych („CPI”) oraz przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa inżynierii lądowej i wodnej („R”) 

publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej „Prezesem 

GUS”) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy właściwe na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w danym Okresie rozliczeniowym podlegać będzie 

waloryzacji o współczynnik waloryzacyjny (WGn) wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

 

gdzie: 

− „𝑊𝐺𝑛” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

umownej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛”; przy czym okresem tym jest miesiąc, 

jeśli nie jest inaczej podane w Umowie;  

− „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

− „𝑏” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,1 (10%) niepodlegającym korekcie; 

 

− „𝑐” jest stałym współczynnikiem o wartości 0,4 (40%), niepodlegającymi korekcie; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 
(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w 
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 
odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa.  

4. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji w danym Okresie rozliczeniowym.  

5. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych 

w niniejszym paragrafie, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi do 

zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 3, 

z uwzględnieniem ograniczenia wskazanego w ust. 9.  

6. Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych 
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opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona 

wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 

7. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźniki publikowany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, który zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

8. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji  

w okresie następującym po miesiącu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% Wynagrodzenia 

netto za Zakres podstawowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, a w przypadku 

uruchomienia Opcji terminowej także (+/-) 10% wynagrodzenia netto za zakres Opcji 

terminowej, o którym mowa w §4 ust. 2 Umowy. Przez łączną wartość korekt należy 

rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z 

waloryzacji.  

10. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta 

postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie brutto 

uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów. Powyższe nie oznacza wyłączenia waloryzacji 

wynikającej z Kodeksu cywilnego.  

11. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają wartości wprowadzone 

na podstawie § 22 Umowy oraz przepisów Regulaminu logistycznego, jak również kwota 

Wynagrodzenia Warunkowego (mając na względzie funkcje Wynagrodzenia 

Warunkowego). 

12. Zmianie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie ust. 1, zgodnie z 

zasadami tam wymienionymi. Ta sama okoliczność nie może stanowić równocześnie 

podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 i ust. 2-11. 

13. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia, także 

jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

14. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, Wykonawca lub 

podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku 

gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub 

przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 

podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen, zgodnie z ust. 1 – 10 powyżej. Intencją niniejszego ustępu jest, by 

warunki waloryzacji w takich umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą możliwie najdalej odpowiadały warunkom waloryzacji Umowy. Dla 

uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą - wartości wprowadzone do takich umów w oparciu o zapisy analogiczne 

do § 21 i 22 Umowy lub wprowadzone w wyniku zastosowania przepisów Regulaminu 

logistycznego, uwzględniają waloryzację przewidzianą niniejszym paragrafem. 

15. Zmiana Wynagrodzenia stosownie do zapisów niniejszego paragrafu Umowy nastąpi 

automatyczna (nie wymaga aneksu do Umowy).  
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§ 22 

Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której został 

wybrany Wykonawca możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

1) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających z 

wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt budowlany lub Umowa 

będzie finansowana, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres 

obowiązków Stron, Okres Realizacji lub Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym 

powyższym zmianom; Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 ust. 4 Umowy bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o 

zaktualizowany HP w uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie 

zaangażowania Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i 

wyliczone zgodnie z treścią Formularza Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji 

Wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie; 

2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie zmian 

wprowadzonych w Kontrakcie budowlanym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

Robót, co dotyczy także Zadań dodatkowych skutkujących zwiększeniem wartości 

Zadania Inwestycyjnego powyżej 10% wartości Zadania Inwestycyjnego, zmianie 

może ulec sposób realizacji Umowy, Okres Realizacji, zakres obowiązków Stron lub 

Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian poprzez jego zmniejszenie lub 

zwiększenie. Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

ust. 4 Umowy bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o zaktualizowany HP w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, przy uwzględniający ograniczenie zaangażowania 

Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i wyliczone zgodnie z 

treścią Formularza Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie; 

3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego 

rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu budowlanego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą tych robót przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu 

koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, zmianie może ulec 

sposób realizacji Umowy, Okres Realizacji lub zakres obowiązków Stron lub 

Wynagrodzenie, z tym że sposób realizacji Umowy i zakres obowiązków Wykonawcy 

może ulec zmianie poprzez wydłużenie terminu zawieszenia określonego w § 26 

Umowy - w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy dla 

dokończenia realizacji Kontraktu budowlanego, dostosowanie sposobu wykonywania 

świadczenia wynikającego ze zwiększenia ilości nadzorowanych Kontraktów 

budowlanych, dostosowanie terminu realizacji Umowy do terminu realizacji 

Kontraktów budowlanych, zaś Wynagrodzenia - poprzez jego zmniejszenie lub 

zwiększenie; Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

ust. 4 Umowy bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o zaktualizowany HP w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie zaangażowania 

Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i wyliczone zgodnie z 
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treścią Formularza Cenowego z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie; 

4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulacji 

Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia 

Stron, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, Okres Realizacji zakres 

obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian; 

Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4 Umowy 

bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o zaktualizowany HP w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie zaangażowania Personelu z uwagi na 

ograniczenie obowiązków Wykonawcy i wyliczone zgodnie z treścią Formularza 

Cenowego z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach określonych 

w Umowie; 

5) w przypadku, gdy zaangażowany zostanie dodatkowy Personel zgodnie z § 9 ust. 4 

Umowy podstawą rozliczenia Wynagrodzenia dodatkowego będzie uzgodniona przez 

Strony stawka rozliczeniowa dla tego Personelu obliczona na podstawie dostępnych 

katalogów cen (np. Secocenbud lub wyceny środowiskowe), a w przypadku gdy 

zaangażowany zostanie dodatkowy Personel zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z treścią Formularza 

Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach określonych 

w Umowie; Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia 

opisanego w poprzednim zdaniu, gdy konieczność zaangażowania Personelu w 

zakresie wykraczającym poza wskazany w Formularzu Cenowym wynika z realizacji 

Zadań dodatkowych lub zmian Umowy rozliczanych zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy; 

6) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy okres realizacji Zadania 

Inwestycyjnego lub Kontraktu budowlanego nie zakończy się przed upływem Okresu 

Realizacji wydłużonego Opcją terminową zmianie może ulec Okres Realizacji oraz 

wynagrodzenie Wykonawcy; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w 

odniesieniu do długości wydłużonego Okresu Realizacji oraz aktualnego HP, zgodnie 

z treścią Formularza Cenowego z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie. 

2. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób 

realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie 

uzasadniał zmiany Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Z tytułu zmniejszenia 

zakresu przedmiotowego lub skrócenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym wynagrodzenia 

za okresy, o które Umowa uległa skróceniu lub zakresy przedmiotowe, które zostały 

wyłączone z zakresu Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, następujące 

zmiany: 

1) osób wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 20 ust. 3 Umowy; 

2) danych adresowych Stron; 

3) danych rejestrowych Stron; 

4) danych rachunku bankowego; 

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) – 4) powyżej. 
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4. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, § 4a 

ust. 4 Umowy (Wynagrodzenie Warunkowe) oraz § 21 Umowy (waloryzacja), wymagają 

uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu; pod rygorem nieważności muszą 

być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 

5. Postanowienia zmian Umowy wskazane w tym paragrafie mają zastosowanie do zakresu 

Opcji terminowej. 

 

§ 23  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie prac wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy podwykonawcom, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda 

Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy.  

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie działania 

lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy przez 

podwykonawcę. 

5. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, do faktury 

Wykonawca przedkłada oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców (podpisane 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust.14 Umowy, zostało zapłacone. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców (podpisanych 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Umowy 

zostały zapłacone. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i 6 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części wynagrodzenia 

objętego daną fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub 

wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy 

zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez 

zapłatę. 

8. Wykonawca posiada uprawnienie do rezygnacji z podwykonawcy w trakcie realizacji 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie lub 

rezygnacji z Podwykonawcy.  

9. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie 

podmiotem, z którego zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia § 8 ust. 6 

Umowy mają odpowiednie zastosowanie wobec podmiotów zastępujących 

podwykonawców, z których zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

10. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste czynności związane z realizacją 

Umowy, o których mowa w § 9 ust. 10 Umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni 

przedstawić kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz postanowieniami Umowy. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie 

zawiera postanowień wymaganych Umową lub przepisami prawa, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 Dni, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 1, 2, 4, 8, 11 stosuje się odpowiednio w przypadku akredytowanego 

Laboratorium, w którym zgodnie z OPZ na zlecenie i na koszt Wykonawcy (w ramach 

wynagrodzenia) mają zostać wykonane badania kontrolne. 

13. W realizacji Umowy nie będą brały udziału podmioty, których udział w realizacji 

zamówienia powinien zostać wyłączony na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

§ 24  

Poufność informacji  

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, 

materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę 

majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji w innych celach, niż określonych w Umowie, jak również ich 

publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z Informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron 

zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do 

tych pracowników lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do 

wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające 

z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie 

jak i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. 

„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 

Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej PLK SA 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.  

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. 

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, 

Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie 

ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania Wykonawcy 

powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do 

danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 

28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-

88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do 

danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych 

osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych 

obciążają Wykonawcę. 

8. Mając na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przed zawarciem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych Zamawiający jest zobowiązany do dokonania 

weryfikacji czy Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych 

powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa 

osób, których te dane dotyczą. 

9. W celu dokonania weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający wymaga, aby przed 

zawarciem umowy powierzenia przetwarzani danych osobowych Wykonawca przedłożył 

uzupełnioną „Ankietę oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, dostępną pod 

adresem: www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.  

10. W przypadku konsorcjum ankietę, o której mowa w pkt. 9 wypełnia Wykonawca, 

który faktycznie będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. W sytuacji, gdy podmiot przetwarzający dane osobowe nie został 

jeszcze wskazany, ankietę zobowiązani są wypełnić wszyscy członkowie 

konsorcjum. 

11. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi, 

że Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa nie 

zostanie zawarta z winy Wykonawcy.   

http://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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12. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 

RODO opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl/klienci-

ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

§ 25 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

 
1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje 

Pana/Panią2, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, 

ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe 

są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do 

archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 

1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych 

umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

 
2 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

http://www.plk-sa.pl/klienci-ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
http://www.plk-sa.pl/klienci-ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,  

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania 

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 25a  
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Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT/MFiPR wobec Wykonawcy/osób  
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

nie dotyczy 
 

 

§ 26  

Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki uważa to za konieczne, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy łącznie 

w okresie trwania Umowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie tego 

okresu Zawieszenia następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego 

Wykonawcy najpóźniej na 30 Dni przed terminem zawieszenia. W powiadomieniu 

Zamawiający wskaże czy zawieszenie nastąpi do 90 dni czy powyżej 90 dni.  

2. Odwołanie zawieszenia realizacji Umowy następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na: 

a) 30 Dni przed zakończeniem okresu zawieszenia – gdy okres zawieszenia 

nie przekracza 90 Dni; 

b) 45 Dni przed zakończeniem okresu zawieszenia – gdy okres zawieszenia przekracza 

90 Dni. 

3. W okresie zawieszania Usługi w zakresie Kontraktu budowlanego Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za koszty ogólne i GNWU wskazane w Formularzu Cenowym 

z wyłączeniem laboratorium i delegacji. 

4. Okres zawieszenia nie jest wliczany do okresów wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy. 

5. Po upływie terminów wskazanych w ust. 2, jeśli zawieszenie nie zostanie odwołane, 

Wykonawca może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 45 dniowego okresu 

wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia stanowi dodatkowy okres zawieszenia.  

6. W okresie zawieszania Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy zgodne z wymaganiami wskazanymi w § 27 Umowy. 

§ 27  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie Wykonania), określone 

w niniejszym rozdziale służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, co oznacza, że Zamawiający będzie mógł z niego skorzystać w 

przypadku uzyskania prawa do takich roszczeń w oparciu o warunki niniejszej Umowy. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł ważne i 

wykonalne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na Okres Realizacji (co 

obejmuje także konieczność odpowiedniego wydłużenia okresu zabezpieczenia przez 

okres zawieszenia wskazany w § 26 Umowy w przypadku, gdy takie zawieszenie będzie 
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miało miejsce), zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za Zakres podstawowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.  

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając 

jego ciągłość, ważność i wykonalność, aż do należytego zrealizowania i ukończenia 

Umowy. Przedłużone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być zgodne 

z postanowieniami SWZ, w tym Umowy. 

5. Bez względu na formę i czas na jaki zostało wniesione zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, zabezpieczenie to musi być kontynuowane w taki sposób, by 

obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia zakończenia realizacji wszystkich 

Usług objętych Umową i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2, 

niezależnie od przyczyn niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, w taki sposób, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne, 

wykonalne i ciągłe, zgodnie z ust. 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt 

zmienianego Zabezpieczenia Wykonania do akceptacji Zamawiającego. Jeśli zmienione 

Zabezpieczenie Wykonania nie spełnia warunków określonych w  SWZ, w tym w Umowie, 

Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9.  

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji terminowej dla Zakresu 

podstawowego, Wykonawca w ciągu 14 Dni od doręczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 7a ust. 3 Umowy zwiększy wysokość 

Zabezpieczenia Wykonania o wysokość odpowiadającą 5 % Wynagrodzenia brutto za 

realizację przedmiotu Umowy objętego uruchomioną Opcją terminową dla Zakresu 

podstawowego wskazanego w § 4 ust. 2, i wydłuży termin jego obowiązywania. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt zmienianego Zabezpieczenia 

Wykonania do akceptacji Zamawiającego. Jeśli zmienione Zabezpieczenie Wykonania 

nie spełnia warunków określonych w  SWZ, w tym w Umowie, Zamawiający może 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 lub 9 . Do zmienionego Zabezpieczenia 

Wykonania także w zakresie Prawa opcji terminowej odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia SWZ, Umowy, w tym ust. 3-5 niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający uprawniony 

będzie do potrącania kwot na poczet Zabezpieczenia Wykonania przedmiotu Umowy 

objętego uruchomioną Opcją terminową dla Zakresu podstawowego w ratach w 

wysokości 25% wartości netto wystawionej faktury częściowej, do czasu uzyskania pełnej 

wartości Zabezpieczenia Wykonania przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z ust. 2-

5, ust. 6, ust. 7 powyżej, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku wypłaty 
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kwoty dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, rozliczenie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami 

rozliczania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w pieniądzu. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 

30 dni od zatwierdzenia Raportu Końcowego Wykonawcy potwierdzającego należyte 

wykonanie Umowy. 

 

§ 28 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. W czasie trwania bezpośrednich negocjacji Strony będą wykonywać swoje zobowiązania 

wynikające z Umowy w sposób nieprzerwany. 

3. Jeśli w toku bezpośrednich negocjacji Zamawiający i Wykonawca nie rozstrzygną sporu, 

co obejmuje także mediację, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego – Regionu Centralnego [mieszczącej się w  Warszawie przy ul. 

Chodakowskiej 50. 

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron /w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy. Oświadczenie woli złożone 

w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Regulaminu logistycznego oraz inne powszechnie obowiązujące regulacje i 

przepisy prawa. 

5. Dokumenty tworzące Umowę uznaje się za wzajemnie objaśniające się. W przypadku 

rozbieżności lub dwuznaczności będą one odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Akt Umowy wraz z załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstałymi w 

trakcie realizacji i uznanymi przez obie Strony za część Umowy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w tym OPZ wraz z pytaniami 

i odpowiedziami oraz zmiany treści SWZ nr … z dnia….(jeżeli dotyczy), 
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3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty, w tym Formularzem 

Cenowym, 

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Załącznik nr 2 – Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-

105,  

3) Załącznik nr 3 – Umowa o zachowaniu poufności,  

4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

5) Załącznik nr 5 – SWZ, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjaśnień treści SWZ oraz 

modyfikacje SWZ, 

6) Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, w tym Formularzem 

Cenowym 

7) Załącznik nr 7 – Wzór Listy obecności Personelu Inżyniera, 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące realizacji Usługi, 

9) Załącznik nr 9 – Oświadczenie do faktur elektronicznych, 

10) Załącznik nr 10 – Protokół skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko 

Stanowisko Stanowisko 

Data: 

……………………………………………… 

Data: 

……………………………………………… 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko 

Stanowisko Stanowisko 

Data: 

……………………………………………… 

Data: 

……………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………………..  

 

 

„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105”  
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ……………………..  

 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron, pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ____________________ z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 

___________________________________, w całości wpłaconym, NIP: 1132316427, REGON  

017319027, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

− _______________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________ 

a: 

______________________________________________ z siedzibą __________________, 

adres: _________________________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy ______________________________________, ___ Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _______________, 

NIP: ___________________, REGON _________________________, zwaną/zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

− _______________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________ 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1) Wykonawca zobowiązał się:  

na podstawie umowy Nr ____________ z dnia __-__-20__ r., zwanej dalej również „Umową 

Właściwą”, zawartej pomiędzy Stronami w dniu __-__- 20___ r. do realizacji 

Przedmiotu Umowy Właściwej na rzecz Zamawiającego w zakresie Zarządzanie i 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania 

dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację 
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przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 

w km 54,296” w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 

eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II" zwanego dalej „Przedmiotem Umowy 

Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez Wykonawcę, 

Zamawiający uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów, informacji, dotyczących Przedmiotu Umowy Właściwej, które Wykonawca 

uzyska od Zamawiającego, które stanowią Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego, 

tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) lub tajemnicę przedsiębiorcy 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (( t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 902), zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy 

Zamawiającego; 

5) ujawnienie przez Wykonawcę Informacji może narazić Zamawiającego na 

odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 

przez  osoby trzecie; 

6) Wykonawca zapewnił Zamawiającego, że dysponuje stosownymi procedurami 

oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy 

Informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do niewykorzystania 

Informacji uzyskanych lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania lub w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy Właściwej w celach innych niż realizacja 

Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich Informacji otrzymanych w ramach 

wykonywania Przedmiotu Umowy Właściwej lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

Właściwej, niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, 
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czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Za naruszenie ochrony Informacji uważa się zaniechanie w zakresie zachowania odpowiednich 

środków ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również zniszczenie lub utratę 

spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za  działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy oraz wszystkie osoby współpracujące z nim przy 

realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów cywilnoprawnych, są świadomi 

związanych z  niniejszą Umową obowiązków w zakresie zachowania Informacji w tajemnicy. 

7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa 

w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek 

ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od  Wykonawcy ich przekazania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu 

żądania, o którym mowa w ust. 1, przed przekazaniem Informacji, chyba, że takie 

poinformowanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia lub 

decyzji sądu, organu arbitrażowego lub decyzji organu administracji publicznej żądającego 

udostępnienia Informacji.  

3. W zakresie prawnie dopuszczalnym poinformowanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, 

winno być dokonane  przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich 

udostępnienia. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, które: 

1) są publicznie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w sposób 

nie stanowiący naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez 

naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 

3) zostały opracowane niezależnie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 1 pkt 4 Umowy; 
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4) zostały ujawnione przez Wykonawcę za pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane 

przez  niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zapewniający 

ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, przy czym w przypadku elektronicznego 

przekazywania Informacji, Wykonawca zapewni korzystanie z narzędzi i kanałów uprzednio 

zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

3) z należytą starannością stosować właściwe oraz prawidłowo wdrożone zabezpieczenia 

techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Informacji przed uzyskaniem 

nieuprawnionego dostępu do tychże Informacji wskutek zdarzeń stanowiących zagrożenia i 

ryzyka naruszenia poufności Informacji, w tym m.in. ataków cybernetycznych, wycieków 

danych (w tym wycieków Informacji zawartych w plikach elektronicznych), przy czym 

zabezpieczenia powinny być adekwatne do każdego rodzaju zagrożeń i ryzyk. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy. Wymogi określone w ust. 1 

pkt 3 dotyczą również Informacji, którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 i 6 niniejszej 

Umowy, a Wykonawca odpowiada za niestosowanie przez te osoby z należytą starannością w 

odniesieniu do Informacji wymogów określonych w ust. 1 pkt 3, jak za własne działania i 

zaniechania. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, elektroniczne 

nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, 

z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, 

o których mowa w § 8. 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie zwrócić 

Zamawiającemu wszystkie będące w jego posiadaniu Informacje wyrażone w formie 

materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego 

paragrafu, a zwrot ich nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego, adekwatny do formy 

materialnej zwracanych Informacji. 
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2. Z chwilą zrealizowania Przedmiotu Umowy Właściwej Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć 

w sposób trwały wszystkie posiadane przez Wykonawcę kopie Informacji, co zostanie 

potwierdzone stosownym oświadczeniem w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji  

Przedmiotu Umowy Właściwej, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do 

usunięcia elektronicznych kopii Informacji o charakterze automatycznie generowanych kopii 

zapasowych w systemie informatycznym Wykonawcy, tworzonych w celu awaryjnego 

odtworzenia danych na wypadek ich utraty lub tymczasowej niedostępności, których usunięcie nie 

jest możliwe przy ekonomicznie racjonalnych kosztach lub nie jest możliwe ze względów 

technicznych, a Informacje będą przechowywane w tajemnicy w sposób zabezpieczony przed 

dostępem osób nieuprawnionych i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie. 

3. Pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 

zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są mu one 

niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej 

oraz  prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie Właściwej, a także 

zabezpieczenia lub dochodzenia lub obrony praw Wykonawcy przed roszczeniami 

Zamawiającego w postępowaniu przed właściwym organem. 

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie posiadane przez niego 

informacje niezbędne do  wykazania spełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu  polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych 

przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 48 godzin 

od stwierdzenia naruszenia, zawiadomienia Zamawiającego, o jakimkolwiek przypadku 

nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji. 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na: 

okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i okres po 

wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia wynoszącego 6 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca.  
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§ 8. 

Reprezentanci Stron 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji i z realizacją niniejszej Umowy są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, 

jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej 

Strony w formie pisemnej. 

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w celach innych 

niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w szczególności poprzez udostępnienie 

Informacji nieuprawnionym osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o żądaniu 

udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4) § 4 ust. 1 pkt 1-2 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych środków 

łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych 

Informacji; 

5) § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy, poprzez niestosowanie przez Wykonawcę z należytą starannością 

właściwych oraz prawidłowo wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych 

mających na celu ochronę Informacji przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do tychże 

Informacji, adekwatnych do każdego rodzaju zagrożeń i ryzyk; 

6) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu 

przez  Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie materialnej, 

z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3; 
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7) § 6 ust. 3 Umowy, poprzez brak zawiadomienia przez Wykonawcę o jakimkolwiek 

przypadku nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji w nie później niż w 

terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia; 

Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, 

o  której  mowa w ust. 1 w wysokości 

■ 1 000,00 PLN (słownie jeden tysiąc złotych) za każde z opisanych w ust.1 naruszeń 

postanowień niniejszej Umowy. 

. 

3. Kara umowna nie podlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą 

do  jej żądania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary 

umownej. 

4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym 

od Zamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 ograniczona jest do wysokości 10 

(dziesięć) % łącznego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy Właściwej.  

6. Wygaśnięcie Umowy lub Umowy Właściwej nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar 

umownych. 

§ 10. 

Odszkodowanie 

Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej 

szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek 

praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), wynalazku, 

wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej 

i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie obowiązywania 

Umowy, dotyczących Informacji. 
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§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności 

przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

632, 1222) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz  przepisów krajowych 

wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej 

pod  rygorem nieważności. 

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne 

lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych 

postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny 

lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 
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§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej . 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli 

Stron. 

____________________________

 __________________________ 

w imieniu Zamawiającego  w imieniu Wykonawcy) 

Wykonano w 2 egz.: 

Egz. Nr 1: Wykonawca 

Egz. Nr 2: Zamawiający 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …………………….. 

 

 

 

 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi 

)  

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Nr …….…../RODO_UP/…….……. 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron1), pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ................................................................................................... 

z siedzibą w……………………………………………………………………………………………, 

wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568,  

posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, o kapitale 

zakładowym ………………………….. wpłaconym w całości 

zwaną dalej Zamawiającym2), reprezentowaną przez: 

- ................................................................................................................................... 

- ................................................................................................................................... 

a 

........................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................ (kod poczt.: ...-........) przy ul. ............................................,  

wpisaną ……………………………………… prowadzonego przez ………………………………… 

pod numerem ……………… ……………………,  

posiadającą numer NIP: ...................................................................., posiadającą numer 

REGON ........................................................., o kapitale 

zakładowym ………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą2), reprezentowaną przez: 

- ................................................................................................................. 

- ………………………………………………………………………………… 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 
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§ 1. 

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową powierzenia: 

1) jako umowa akcesoryjna do Umowy właściwej3) 

Nr ……………………………………………… z dnia …………………………….., 

reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z 

wykonywaniem Umowy właściwej; 

2) zawarta jest na czas: od daty zawarcia Umowy powierzenia 

/ …………………………….……1) do …………………………………. 

§ 2. 

Na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia, Strony przyjmują, że o ile w Umowie powierzenia 

mówi się, a także o ile w trakcie trwania Umowy powierzenia odwołuje się do aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO. 

§ 3. 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych zgromadzonych 

i przetwarzanych w 

zbiorze4) ……………………………………………………………………….…..….. w ramach 

czynności4) ……………………………………………….………………………...……….…… …

…………………………………………….…………………………………………………………

.……., w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, jest 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, 

ul. Targowa 74. 

2. Na potrzeby realizacji Umowy właściwej, Zamawiający, w imieniu administratora danych 

osobowych, powierza Wykonawcy, który staje się tym samym podmiotem przetwarzającym, 

przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych (tzn. art. 28 ust. 3 RODO) 

1) w celu5) 

……...........…………………………………………………………….......................................

. 

……………………………………..…………………………………................……………… 

2) w zakresie6): 
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a) kategorii 

danych: ………………………………………………………………………………… .

………………………….………………………….........................................................… 

b) kategorii osób, których dane 

dotyczą …………………………………………………………. ………………………

…………………………………………................………………………. 

c) operacji na 

danych ……………………………………………………….……………………… ……

…………………………………………………………………………………………… 

3. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę obejmują wyłącznie takie dane o osobach 

fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2. 

4. Realizacja Umowy właściwej wiąże się z dostępem do danych osobowych w następujący 

sposób7): 

☐  dostęp do bazy danych systemu informacyjnego w siedzibie Zamawiającego 

☐  dostęp zdalny do bazy danych systemu informacyjnego poza siedzibą Zamawiającego 

☐  dostęp do danych przekazanych fizycznie na nośniku (papierowym / informatycznym1)) 

☐  przekazanie danych drogą mailową z zachowaniem wymagań ochrony danych osobowych 

przed nieuprawnionym dostępem tzn. z zastosowaniem kryptograficznych środków ochrony, 

co najmniej w postaci załączanych do poczty plików spakowanych z silnym hasłem, 

przesyłanych na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zastosowane hasło przekazywane 

jest Wykonawcy innym kanałem komunikacji, niż poczta elektroniczna. 

☐  inny 

(jaki): …………….............…………..……………………………………………………….

…… 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 

personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym 

należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zapewni wystarczające 

gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie 

danych osobowych odpowiadało wymogom RODO. 

2. W szczególności, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 
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1) spełnia wymagania określone w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, 

w szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w tym art. 25 i 

32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia, spełniają wymagania 

aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie 

znajomości tych przepisów i są upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z tymi przepisami; 

3) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia zobowiązały się 

do  zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji 

Umowy powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji 

dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania Umowy powierzenia, 

jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku 

cywilno-prawnego z Wykonawcą; 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, do: 

1) podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w § 3 

ust. 1, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań, o których mowa 

w ust. 1 i 2; 

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych: 

a) wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 3 ust. 2 i 3, 

b) nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy właściwej, 

c) z zapewnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2. 

3) wspomagania Zamawiającego przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych 

osobowych: 

a) w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO, poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne; 

b) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w zakresie 

posiadanych informacji; 

c) w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych 

osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego, jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne. 
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4) wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako administratora danych, wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego stanowiącego załącznik Nr ……, obowiązku informacyjnego wobec 

osób, których dane będzie zbierać i przetwarzać, a który to obowiązek wynika z aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, tzn. z art. 13 lub 14 RODO. 8) 

5) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 

dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 RODO. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych 

(po zakończeniu realizacji Umowy właściwej), zgodnie z decyzją Zamawiającego1): 

☐  zwrócić wszystkie dane osobowe - w przypadku gdy dane osobowe zostały przekazane 

Wykonawcy na nośniku, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić nośnik zgodnie z zapisami 

§ 6 ust. 1 wraz z wszelkimi kopiami nośników, których wykonanie Wykonawca uznał 

za niezbędne do realizacji Umowy właściwej 

☐  usunąć (zniszczyć) wszystkie dane osobowe oraz wszelkie ich kopie, wykonane w celu 

prawidłowej realizacji Umowy właściwej 

☐  zanonimizować dane osobowe w sposób nieodwracalny, uniemożliwiając identyfikacje osób, 

których dane dotyczą 

chyba że przepisy prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek ich przechowywania. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, wskazując 

podstawę prawną dalszego przechowywania danych osobowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod.plk@plk-sa.pl, z jednoczesnym podaniem numeru Umowy właściwej i Umowy powierzenia, 

o każdym, związanym z realizacją Umowy powierzenia: 

1) żądaniu udostępnienia danych osobowych – bez zbędnej zwłoki; 

2) udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi – bez zbędnej zwłoki; 

3) wniosku osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających 

z RODO - najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania. Wykonawca nie odpowiada 

na taki wniosek samodzielnie, chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę, w sposób 

udokumentowany; 

4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem 

wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 RODO, będących w 

posiadaniu Wykonawcy - nie później, niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia 

incydentu naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w 
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późniejszym czasie, przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco. Zgłoszenie to powinno 

zawierać co najmniej: 

a) ogólny opis naruszenia (jak doszło do naruszenia ochrony danych, np. czy naruszenie 

było zamierzone, czy też przypadkowe); 

b) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę 

osób, których dane dotyczą, wpisów danych, których dotyczyło naruszenie oraz 

atrybutów bezpieczeństwa informacji, które naruszono: poufność, integralność, 

dostępność); 

c) kontekst przetwarzania (czy naruszenie dotyczy danych podstawowych, danych 

behawioralnych, danych finansowych, czy danych szczególnej kategorii); 

d) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat 

naruszenia ochrony danych osobowych; 

e) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały 

lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

§ 5. 

Jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych, tzn.: 

1) w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający; 

2) przez cały okres trwania Umowy właściwej - w zakresie przestrzegania postanowień Umowy 

właściwej i Umowy powierzenia. 

§ 6. 

1. O ile z Umowy właściwej wynika konieczność fizycznego przekazania danych osobowych 

Wykonawcy na nośniku: 

1) informatycznym - przekazanie oraz zwrot nośnika po zakończeniu trwania Umowy 

powierzenia, odbywają się protokolarnie; 

2) papierowym – jako jedną z form udokumentowanego przekazania oraz zwrotu nośnika 

po zakończeniu trwania Umowy powierzenia, jest przekazanie protokolarne. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, po podpisaniu przez obie Strony, stanowią 

integralną część Umowy powierzenia (wzory protokołów stanowią Załączniki Nr 1 i 2). 

§ 7. 
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1. Wykonawca:1) 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

☐  ma zgodę Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, pod 

warunkiem spełnienia jednego z poniższych wymagań: 

o Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

o państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

o zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie spełnienia powyższych 

wymagań oraz jest zobowiązany do udostępnienia, na wniosek Zamawiającego, wszelkich 

informacji niezbędnych do wykazania spełnienia powyższych wymagań. 

2. Wykonawca:9) 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) 

przetwarzania danych osobowych, 

☐  ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych 

osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem poinformowania 

Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy z wyprzedzeniem 

co najmniej 14 dni11) przed rozpoczęciem korzystania z usług Podwykonawcy i uzyskania 

na to pisemnej szczegółowej zgody Zamawiającego, a dokument ten stanowi integralną 

część Umowy powierzenia. 

3. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

zgodnie z ust. 2, Wykonawca: 

1) zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, 

z określeniem stosownego do Umowy właściwej celu, czasu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te dane 

dotyczą; 



WU na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II" 

 nr 9090/IREZA1/00007/00017/26/P 
Strona 69 z 90 

 

2) na wniosek Zamawiającego przekazuje mu kopię umowy, jaką zawarł z Podwykonawcą, 

a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Zamawiającemu jej zaktualizowaną wersję. 

W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, 

w tym danych osobowych, Wykonawca może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem; 

3) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne 

z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy 

właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Stroną dla 

Zamawiającego, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania 

przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze Wykonawca; 

4) zawiera w umowie podpowierzenia zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez 

uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, 

jakie ciążą na Wykonawcy, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz niniejszej Umowy powierzenia, w szczególności obowiązki określone w § 

4 Umowy powierzenia; 

5) zawiera w umowie podpowierzenia klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, 

zgodnie z którą w przypadku upadłości Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do rozwiązania umowy z Podwykonawcą oraz żądania usunięcia lub zwrotu danych 

osobowych; 

6) Wykonawca, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą 

Zamawiającego, kolejne podpowierzenia, zapewnia Zamawiającemu posiadanie 

przez niego, na każdym etapie realizacji Umowy powierzenia, aktualnego wykazu 

wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji Umowy powierzenia, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 3; 

7) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym przypadku niewywiązywania się przez 

Podwykonawcę z jego zobowiązań umownych. 

4. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza zakres 

wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych przetwarzanych 

poza zakresem. 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie danych 

osobowych, w szczególności w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zamawiającemu lub audytorowi 
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upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

§ 9. 

Na wniosek Zamawiającego, treść Umowy powierzenia podlega zmianom wynikającym 

z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia 

jej postanowień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej 

Umowy są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

______________________________________________ 

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, 

jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej 

Strony w formie pisemnej.  

§ 11. 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych 

osobowych, niezgodnego z Umową właściwą – w zakresie ochrony danych osobowych, Umową 

powierzenia lub aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiającemu jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do: 

1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawcę danych osobowych, 

w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot 

przetwarzający wynika wprost z RODO; 

2) żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich 

niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami 

Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia 

do czasu, gdy Wykonawca zapewni zgodność z ww. przepisami; 
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3) żądania natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu powierzonych danych w trybie 

określonym w § 6 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w pkt 2. 

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest 

w stanie zastosować się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organów kontrolnych 

w sprawie realizacji Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym 

zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

§ 12. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub Umowy powierzenia, 

stwierdzonych przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji 

organu lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub 

oświadczenia, kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów profesjonalnego doradztwa 

prawnego i zastępstwa prawnego, odszkodowań, zadośćuczynień, równowartości uiszczonej kary 

lub grzywny, które Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem aktualnych przepisów 

o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub Umowy 

powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia  przez osobę  trzecią z roszczeniami bezpośrednio wobec 

Zamawiającego oraz w razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej 

lub Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca wstąpi 

do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi 

z interwencją uboczną po stronie pozwanej. W przypadku niewykonania, nienależytego 

wykonania lub prawnej niemożliwości albo utrudnienia w wykonaniu powyższego obowiązku 

przez Wykonawcę w sposób niezwłoczny, Zamawiający ma prawo do samodzielnego działania 

w sprawie, a Wykonawca pokryje wszelkie uzasadnione koszty z tym związane, w tym 

w szczególności koszty profesjonalnego doradztwa i zastępstwa prawnego. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody 

w sposób zgodny z wezwaniem wystawionym przez Zamawiającego.  

§ 13. 

1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę zgodnie z § 11 

ust. 2 pkt 2 i jeżeli zgodność z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych 

lub postanowieniami Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umową 

powierzenia nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie 

nie dłuższym, niż 1 miesiąc od zawieszenia; 

2) Wykonawca poważnie lub stale narusza aktualne przepisy o ochronie danych osobowych 

lub postanowienia Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia; 

3) Wykonawca nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu 

nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z aktualnych przepisów 

o ochronie danych osobowych lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony 

danych osobowych lub Umowy powierzenia; 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu 

Zamawiającego o tym, że jego polecenie narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych zgodnie z § 8 ust. 2, Zamawiający nalega na wypełnienie polecenia. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy 

krajowe. 

§ 15. 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy powierzenia. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 3010) dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu) będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 16. 

Niniejsza Umowa powierzenia została sporządzona w polskiej wersji językowej, w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej1). 

Załączniki: 
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Zał. Nr 1 – Wzór protokołu przekazania nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych 

osobowych w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr  ……RODO_UP/……... z dnia ………. 

11) 

Zał. Nr 2 – Wzór protokołu zwrotu nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych osobowych 

w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z 

dnia ………….11) 

Zał. Nr 3 – Wzór aktualnego wykazu podmiotów podprzetwarzających w ramach realizacji Umowy 

powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia ………….11) 

   

data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego  data, podpis, pieczęć w imieniu 

Wykonawcy 
 

 

 

 

  

data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego   data, podpis, pieczęć w imieniu 

Wykonawcy 

UWAGA: wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dokumentem określającym zasady zawierania 

umowy powierzenia, w szczególności zawiera wymagane zapisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych 

będących przedmiotem powierzenia. Wzór ten wymaga każdorazowej weryfikacji pod względem jego dostosowania do 

specyfiki Umowy właściwej i dokonania ewentualnie niezbędnych zmian, z zachowaniem zapisów dotyczących 

bezpieczeństwa danych osobowych 

1) niepotrzebne skreślić (usunąć) lub uzupełnić zapis 

2) nazwę skróconą Stron  umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie 

właściwej lub Zamówieniu) 

3) w przypadku, gdy nie ma umowy właściwej, tylko jest zamówienie, należy w całym dokumencie zamienić słowa 

„Umowa właściwa” na słowo „Zamówienie” w odpowiednim przypadku  

4) uzupełnić, wprowadzając odpowiednio: nazwę zbioru lub czynności, zgodnie z prowadzonym Rejestrem czynności 

przetwarzania danych osobowych  

5) w miejsce kropek wpisać cel, jakiemu służyć ma przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę; jeśli z umowy 

właściwej lub zamówienia nie wynika jasno cel przetwarzania danych osobowych, należy go szczegółowo określić 

w umowie powierzenia 

6) w miejsce kropek wpisać zakres, w jakim Wykonawca może przetwarzać dane osobowe w ramach realizacji celu, 

przy czym zakres musi być adekwatny do celu (pod pojęciem zakres należy rozumieć zarówno kategorie danych, jak 

i przewidywane operacje na tych danych wykonywane przez Wykonawcę w ramach umowy powierzenia, a także 

wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą); jeśli z umowy właściwej lub zamówienia nie wynika jasno zakres 

przetwarzania danych osobowych, należy go szczegółowo określić w umowie powierzenia, aby określone zostały 

granice, których Wykonawca nie może przekroczyć przetwarzając dane osobowe 

7) niepotrzebne skreślić (usunąć), natomiast, o ile umowa dotyczy również lub wyłącznie innego sposobu dostępu do 

danych osobowych, w miejscu kropek krótko opisać ten sposób 
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8) zapis dotyczy przypadków, gdy wśród operacji przetwarzania jest również zbieranie przez Wykonawcę danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a treść obowiązku informacyjnego ustala Zamawiający, jako ostatni 

załącznik do umowy powierzenia  

9) niepotrzebne skreślić, w zależności od tego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawcy w realizacji 

Umowy powierzenia 

10) o ile jest to uzasadnione, należy termin wydłużyć 

11) stosuje się opcjonalnie, w zależności od treści umowy powierzenia. 
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Załącznik Nr 1 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

Egz. Nr __    

   

 ........................................... 

miejscowość, data 

Protokół przekazania 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

……………………….…………………………………………………………. 

Jednostka Organizacyjna 

(Przekazujący-Zamawiający) 

do …………………………………………………………………………………. 

(Odbierający-Wykonawca) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, w celu i zakresie zgodnym 

z zapisami Umowy powierzenia Nr: …………/RODO_UP/…………. z dnia ……….………… 

Przekazanie następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

(informatyczny/papierowy) 

Format bazy danych/liczba rekordów w bazie 

danych/pojemność pliku (dot. nośnika 

informatycznego)/liczba stron dokumentu 

papierowego 

   

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 

przed nieuprawnionym dostępem. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym 

przez Strony. 

Odbierający, po realizacji celu, przekaże zwrotnie Przekazującemu w/w nośnik (wraz z wykonanymi 

kopiami, o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji celu). 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu 

dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego  Ze strony Odbierającego 

  
 (pieczęć,  data, podpis) (pieczęć,  data, 

podpis)  

*) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

Egz. Nr __          ........................................... 

miejscowość, data 

Protokół zwrotu 

przez ……………………….………………………………………………………….  

(Przekazujący-Wykonawca) 

do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

……………………………………………………………… 

Jednostka Organizacyjna 

(Odbierający-Zamawiający) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, wraz z wykonanymi kopiami 

powierzonych danych (o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji umowy właściwej), w celu 

i zakresie zgodnym z zapisami Umowy powierzenia Nr: …….…/RODO_UP/…….… z 

dnia ……….…. 

Zwrot następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

(informatyczny/papierowy) 

Format bazy danych/liczba rekordów w bazie 

danych/pojemność pliku (dot. nośnika 

informatycznego)/liczba stron dokumentu 

papierowego 

   

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 

przed nieuprawnionym dostępem. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym przez 

Strony. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu 

dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego  Ze strony Odbierającego 

  
      (pieczęć, data, podpis)                                                                                                                                                            (pieczęć, data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

Wykaz podmiotów podprzetwarzających (Podwykonawców) 

Administrator danych zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów 

podprzetwarzających (Podwykonawców): 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

podprzetwarzającego 

Adres siedziby podmiotu 

podprzetwarzającego 

Zakres czynności 

wykonywanych przez 

podmiot podprzetwarzający 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WU na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
dwupoziomowego na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 z linią kolejową nr 25 w km 54,296” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II" 

 nr 9090/IREZA1/00007/00017/26/P 
Strona 78 z 90 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Umowy nr ……………………..  

 

SWZ, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjaśnień treści SWZ oraz modyfikacje SWZ 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr …………………….. 

 

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 
Projekt (Nr i nazwa) …………………… 
 
Kontrakt budowlany (Nr i nazwa) …………………… 

Miesiąc…….. Rok …… 
 

Lista obecności Personelu Inżyniera  
(podać nazwę Inżyniera) 

IMIĘ I 
NAZWISKO          

STANOWISKO 

        

Lp./ dzień 
miesiąca 

1 2 3 4 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         
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Załącznik nr 8 do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 

Projekt (Nr i nazwa) …………………… 

Miesiąc…….. Rok …… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI ZA MIESIĄC  

…………………………….. 

 

 

Lp

. 
Czy nastąpiło/nastąpiła: 

Tak Nie 

Nie 

dotyczy  

Okres/Term

in/Ilość* 

Uwagi 

Wykonawcy 

1 

Zwiększenie ilości 

wymaganego personelu 

dodatkowego w 

zastrzeżonym terminie, 

wobec uzasadnionego 

żądania Zamawiającego       

 

  

2 
Zwłoka w przekazaniu 

wykazu Personelu       

 

  

3 
Nie przekazanie w terminie 

HP       

 

  

4 

Podjęcie przez osobę 

wchodzącą w skład 

Zespołów dodatkowego 

zajęcia zarobkowego z 

naruszeniem zapisów 

Umowy i OPZ       

 

  

5 

Nieuzasadniona nieobecność 

członka Personelu 

Wykonawcy       

 

  

6 

Uniemożliwienie 

Zamawiającemu wglądu i 

weryfikacji List obecności we 

wskazanym przez niego 

czasie       

 

  

7 

Niesystematyczne 

prowadzenie przez 

Wykonawcę List obecności       

 

  

8 

Dokonanie przez 

Wykonawcę zmian w 

składzie Personelu bez 

uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody 

Zamawiającego       
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9 

Niedokonanie przez 

Wykonawcę zmiany w 

Personelu stosownie do 

treści wniosku 

Zamawiającego w terminie 

tam wskazanym       

 

  

10 

Zwłoka w usunięciu wad w 

Raportach, o których mowa 

w § 11 ust. 1 Umowy w 

terminach określonych w 

OPZ       

 

  

11 

Niezapewnienie 

Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dostępu do 

Dokumentacji Kontraktowej 

lub jej wydania w terminach 

określonych w § 12 ust. 3 

Umowy       

 

  

Niewykonanie obowiązków 

związanych z wypowiedzeniem 

umowy, tj:       

 

  

12 

1) sporządzenia rozliczenia 

oraz zinwentaryzowania 

Robót wykonanych i 

pozostających do wykonania       

 

  

13 

2) sporządzenia wykazu 

spraw prowadzonych, 

zaległych, rozpoczętych, 

zakończonych i 

niezałatwionych       

 

  

14 

3) sporządzenia raportu na 

dzień wypowiedzenia Umowy 

w zakresie określonym przez 

Zamawiającego       

 

  

15 

4) przekazania wszelkiego 

mienia użyczonego 

Wykonawcy przez 

Zamawiającego na czas 

realizacji Umowy       

 

  

16 
5) przekazania Dokumentacji 

Kontraktowej       

 

  

17 

Nieprzedłożenie 

Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kopii zawartej 

umowy ubezpieczenia, o 

której mowa w § 18 ust.1, w       
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terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy 

18 

Wykonywanie Usługi przez 

Podwykonawców 

niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego       

 

  

19 

Nieprzedłożenie oświadczeń 

o uregulowaniu należności 

wobec Podwykonawców lub 

przedłożenie niezgodnych z 

rzeczywistością oświadczeń       

 

  

20 

Zwłoka w przedstawieniu 

Zamawiającemu 

rozpatrzonego roszczenia 

Wykonawcy Robót (Raportu 

roszczenia)       

 

  

21 

Nie przedstawienie 

merytorycznego stanowiska 

bądź pełnej dokumentacji 

dotyczącej roszczenia bądź 

Raportu roszczenia       

 

  

22 

Nieprawidłowe potwierdzenie 

kontraktowej wartości 

zrealizowanych Robót       

 

  

23 

Nieprawidłowe potwierdzenie 

kwoty, która bezspornie jest 

należna Wykonawcy Robót       

 

  

24 

Nieprzeprowadzenie 

inwentaryzacji lub jej 

nienależyte wykonanie 

nieodzwierciedlające stanu 

rzeczywistego Robót w 

przypadku rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy z 

Wykonawcą Robót       

 

  

25 

Niezasadne potwierdzenie 

gotowości obiektu do odbioru 

skutkujące niemożnością 

odbioru       

 

  

27 

Nieuzyskanie pisemnej 

akceptacji Zamawiającego 

dotyczącej któregokolwiek z 

obowiązków wskazanych w 

punkcie 4.2.11** OPZ       
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28 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu wstępnego 

zgodnego z wymaganiami 

OPZ       

 

  

29 
Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu miesięcznego        

 

  

30 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu dobowego lub 

tygodniowego zgodnego z 

wymaganiami OPZ       

 

  

31 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu technicznego 

zgodnego z wymaganiami 

OPZ       

 

  

32 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu końcowego realizacji 

Kontraktów budowlanych       

 

  

33 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu końcowego 

Wykonawcy       

 

  

34 

Niezrealizowanie badań, o 

których mowa w 4.2.4 pkt 

24** OPZ       

 

  

*określić jeśli zachodzi 

**każdorazowo należy sprawdzić, czy odniesienie jest prawidłowe 

………………………………….. 

           (czytelny podpis – imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 9a do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 

Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy                    

ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym 

w całości wpłaconym: 37.277.023.000,00 zł, (dalej PLK) 

akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów 

faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty 

elektronicznej przez: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK S.A. oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest 

dedykowany w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie 

mogą zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, 

TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do 

faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar 

e-maila to  15 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną 

fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura 

nr …”, „Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”, Nota …..,  

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane 

jako niedostarczone do PLK. 

8. PLK S.A. zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w 

szczególnych przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub odbiór dokumentów 

elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane 

będą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa 

z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawcę faktury dokumentów 

uznaje się datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK S.A. adres  

e-mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, 

PLK S.A. i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów 

jest pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym 

od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest 

automatycznie wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres  

e-mailowy wskazany przez Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK S.A.: 

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl,   

Tel: 666 013 407 

 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowiązywać od 

następnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego 

Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze 

Stron, w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur 

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania 

Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK       Wystawca faktury 

 

 

Data…………………………. 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9b do Umowy -  

Oświadczenie 

 
Dane klienta: 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
 
         

Oświadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy                    

ul. Targowej 74, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-

16-427, REGON 017319027, oświadcza, że akceptuje od 

dnia……………………………..otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez: 

Nazwa kontrahenta………………………………………………………………..…………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………….… 

NIP………………………………………………………………………………………………………..

(dalej „Wystawca”). 

 

Jednocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie oświadcza,  

że:  

1) posiada dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i będzie odbierała faktury 

bezpośrednio z systemu KSeF; 

2) od dnia wejścia w życie Oświadczenia, faktury doręczane w inny sposób niż przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, nie będą przyjmowane, księgowane, ani nie będą przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczeń i płatności; 

3) zwalnia Wystawcę z obowiązku doręczenia faktury wystawionej przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur w inny sposób, w szczególności w sposób określony w łączących 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawcę umowach, z wyjątkiem awarii lub 

niedostępności KSeF; 

4) na potrzeby wykonywania łączących Strony umów, w szczególności w zakresie 

ustalenia terminu płatności, jeśli umowa wiąże termin płatności z wystawieniem lub 

otrzymaniem faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A będzie przyjmować, że 

wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu umowy następuje przy użyciu 
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Krajowego Systemu e-Faktur w momencie określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług; 

5) w zakresie pkt 4 powyżej - niniejsze oświadczenie zachowuje ważność także od dnia 

1 lutego 2026 r., z zastrzeżeniem, że data wystawienia faktury, wskazana przez 

Wystawcę, będzie tożsama z datą przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie 

będzie wcześniejsza niż data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy 

data przesłania do KSeF będzie późniejsza niż data wystawienia faktury wskazana w 

treści faktury przez Wystawcę, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, że datą 

wystawienia faktury jest data przesłania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. 
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Data i podpis PKP PLK   Data i podpis wystawcy faktury 
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Załącznik nr 10 do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 

 

Protokół skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego 

 

dla zadania: nazwa zadania 

Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  

Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  

Adres/y Wykonawcy/ów  

Podstawa do wypłaty Wynagrodzenia Warunkowego*:  

waloryzacji zgodnie z § 21 Umowy/ zaangażowania dodatkowego Personelu zgodnie z § 9 

ust. 1 i 4 Umowy* 

realizacji Usług w zakresie Zadań dodatkowych zgodnie z § 4 ust. 4**/ zmiany Umowy*** 

wybrać właściwą podstawę 

Podstawa prawna: 

§ 22 ust.1 pkt 5* pkt 1/ 2/ 3/ 4** pkt 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 Umowy*** 

wybrać właściwą podstawę prawną 

 

Z uwagi na okoliczności wskazane wyżej Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie Warunkowe w 

związku z realizacją Zakresu podstawowego/ Prawa opcji  

w kwocie brutto ………………. PLN (słownie: …… złotych) w tym: 

⎯ wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych), w tym 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 
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Podpis Podpis 
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