/ Energa

operator

OGOLNE
WARUNKI UMOW

wersja nr 14 z dnia 15 grudnia 2023 roku

ZAMAWIAJACY:

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdarisku

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnosci 8
62-800 Kalisz

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Ptock

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128
87-100 Torun



Spis tresci

TOM | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.........oorvveeeeeseeeeeeseeeeeeesseeeeessessesseesessesssessssssssssss s essesseessssssssesssseees 7
DZIAL | POSTANOWIENIAWSTEPNE ........ovvoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseeeessssssee s seesesssssees s sseesssss s sesesses s 8
§ 1 ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICUE...........ooooeeeeeeeseeeeeeeeeeesseseeeeeeeeesssseeeeseeeeesesesseesssee s seesesseeenns 8

§ 2 UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH..........ooivveeeeeeeeeeeeseeeec e esssseeees s 10

§ 3 POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH .......oovocoeoeeeeeeeeeceesseeeeeeeesessseesssseeesssseseessseeessssseesseneenns 1

§ 4 PRAWA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH .........occevrrrveee. 12

§5 PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH .............. 15

§ 6 ODPOWIEDZIALNOSC STRON W ZAKRESIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH............ 16

§ 7 ZMIANY OKRESU OBOWIAZYWANIA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH.........cccoovrvvveneee. 18

TOM T UMOWY ..o s sssses s eessssee e sssee e eeesseenes 20
DZIAL | POSTANOWIENIAWSTEPNE ......ooivveeeeeseeeeeeessseeeeessssseeeessssssseessessesesssssssse s sssessessssssesssesssseesssessseens 21
§ 1 ZAKRES STOSOWANIA T DEFINICUE...........oovoeeeeeeeseeeeeeeesseeseeeeeeeesessseesssssee s eeessseeessessseesssneenes 21

DZIAL Il OWU DLA UMOW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE SIECI nn i SN .26
§ 2 PRZEDMIOT REALIZACUL ....oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese s eessseesesseeesssssee s eeesssseessesesesssseeenes 26

§'3 TERMINY ..o s s s s eeeeseee e 26

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJII PROJEKTOWEY ......cooveeeeeeeeeeceeseeeeeseeeeeeeeseene 27

§5 TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCL.........coooeeereeeeeeeeeseeeeeeecesesseeeseeeeesseseeeeeseeessessseeseeneenns 31

§ 6 PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE .......cvvveeeeeeeeeseeeeceeeeeeeeeene 32

§ 7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH .........cooomereeeeeesesseeeeeeeee e sessseesssssee s seessseeessessseeseeeeenns 33

§ 8 PODWYKONAWRCY ...ooomreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sssees s ssee s ssee e ssee s seessee s 34

§9 ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE .....cooouoereeeeeeeeeeseeeeeeeesessseessesseesessesseeseseesssssseeseeeeeons 34

§ 10 ZAPLATAWYNAGRODZENIA .......oovooooeeeeeeeeee oo seeesseee s eeesssseee s esessssee s 35

§ 11 GWARANCUE ... 36

§ 12 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA ........oovveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesessseessssseesessessessseesssessseeseeneenns 37

§ 13 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY .......corvreseereecceesneeecesen 38

§ 14 OBOWIAZEK INFORMACYJINY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH .........oorvveveecrsessseereeeeenes 39

§ 14" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH........oiveeeeeeeeeeseeeseeeeeeseeeeeesesseessee e 39

§ 15 INFORMACUE POUFNE ........oooeovoveeeesesesseeeeeeeeesesseeeeseeee s eeessese s seesssssee s eeesssseessesesesssseeenns 41

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPOROW........ooovooeoeeeeeeeeeoeesesseeeeeeeeeesseseeesseeesessseesssssee s ssessssessseseseessseeenns 43

§ 17 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI ......coooieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeseeessee e 43

DZIAL Il OWU DLA UMOW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SIECI nni SN......... 44
§ 18 PRZEDMIOT REALIZACUL.....ooovveeeeeeeeee e seee s eeseee s essee e 44

§19 TERMINY ... sseesee e esseses s sssseees s eessssee s eseesseeeenes 44

§ 20 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.........ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeseeseesse s seseseees e 45

§ 21 OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH ........coovveeeeeeeeseseeeee s 45

§ 22 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH........ooooorveeeeseeeeccssseeecessne 49

§ 23 WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN........ocoiiiveeeeeeeeeeeeeeseeeeeesseseeeeeeeseeseeesesseseeesssneee 49

§ 24 PODWYKONAWCY ...oooovveeeeeeeeeseseeseeeeessssseesssssssessssssssssesessesssesessesssessssssssesessesssesssssssssssnees 49

§ 25 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ........ccoovvvvveee. 51

§ 26 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH .......coomrvveereseeecesseseceesssseseesessnessesssseesses s sssssseeessneees 52



§ 27 ZAPLATAWYNAGRODZENIA ..ottt 53

§ 28 GWARANGCUE ...t 95
§ 29 KAUCJA GWARANCYUNA ...ttt 56
§ 30 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA ... ssessessessnnens 57
§ 31 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY .......cooeiiriirinicirereiene 59
§ 32 OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH ..o 60
§ 32" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ......cooiriiiiiiriiciirieisieise s 60
§ 33 INFORMACUE POUFNE ..ot 62
§ 34 ROZSTRZYGANIE SPOROW.........revvvvvvvvvecsssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 64
§ 35 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI .......ovvvoooreseeesssveisssesessssssssssseesssssssssssssssssssssssssseessssinnns 64

DZIAL IV OWU DLA UMOW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W ZAKRESIE SIECI nn, SN ORAZ UMOW O WYKONANIE
UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH

POZWOLENIA NA BUDOWE DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH NASIECI WN..........orrveeeeeeeseeeeeeee s 65
§ 36 PRZEDMIOT REALIZACUI ...cooooeeeveeeeeeeeeeeeeee s eeeseeee e seeesseee s eeesssssee s seessssee e seseesesenenns 65
§ 37 TERMINY ..o s s 66
§ 38 OBOWIAZKI WYKONAWCY ......oovovvoeeeeeeeeeeeeesesse s eeeseeesseeeeessseesssssee s seesssseesseseseessseeenns 67
§ 39 TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI .......cooovveeeeeeeeeeeeseeeeee e 70
§ 39" ZGODA WLASCICIELA NIERUCHOMOSCI NA WEJSCIE NANIERUCHOMOSC .........oovvvveeeeeneee. 72
§ 40 PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEY .......cvvveeereee. 72
§ 41 OCHRONA PRAW AUTORSKICH .......coorereeeecesesseeeeeeeee oo sesseeessssssessseesessssessssssseeseseeeons 74
§ 42 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.........oooeeeeeeeeeeseseeeeeeeeseeeeseeeeseeesessseesssseee e eeessseeesseseseeseseeenns 74
§ 43 OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH ........coovveeeeeeeeeeeeeeeeceeseesee e 74
§ 44 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.........oooeoerveveeseereeccssnneeceesenen 78
§ 45 WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN..........coirveeeieemeeeeeeeseeeeeeseseeeeesessesseesesseseeesssneee 78
§ 46 PODWYKONAWCY .....oovooeoeeeeeeeeeeeeseseseeeeeeeeeeses s essssses s esssssse s eeesssseeseseseesesseeens 78
§ 47 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH .........ccooovvvveernnnnee. 80
§ 48 ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH...........cooiveeeeeeeeeee e eseeeeee e 81
§ 49 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ........coorveeeeeeeeeessesseecseseeseeseesseessseseseessssssssesssesssssssssseseneees 81
§ 50 ZAPLATAWYNAGRODZENIA .........ooovveeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeseeeesseessee s ssessse s 83
§ 51 GWARANGCUE..........oooeeeeeeeeeseee oo eeeseee e eseeees s sssssee s eeessssee e seeeeens 85
§ 52 KAUCIA GWARANCYUNA .....ooorveeeeeeeeeeseeseeeeeeeeseseee e ssses s sesseeesseesseesesessse s 86
§ 53 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA ........oovvooeeseeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeesessseesssseeesssssseessseesssssssessesseenns 87
§ 54 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY .......coovvveeseeeeeceesseeccesene 89
§ 55 OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH .........ocoeerveeceesneeecesee. 90
§ 55" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ......oorvveeeeeeeeeeseeseeeesssseeeesessesssesssseesses s ssssssseesssnees 90
§ 56 INFORMACUE POUFNE .....oooovveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseseee s sseesesssesseeesseesseeseeeesseeseessse s 92
§ 57 ROZSTRZYGANIE SPOROW..........orvveeeseseeeeessseeeee s seeeesssssseesessesssessssssssesessessses s 94
§ 58 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI ......coooiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeesseeseeessseeeeee s seseseees e 94

DZIALV OWU DLA UMOW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY,
PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINIl NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ £tACZNIE SIECI SNinn, Z
REALIZOWANYMI OBIEKTAMIWN ..ottt 95



§ 59 PRZEDMIOT REALIZACUL ...ttt 95

§ 60 TERMINY ..ot 95
§ 61 OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE ..o 96
§ 62 TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI........oonrrrreeecessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssns 100
§ 63 PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE ......c.covieiiiiciicicrcreene 102
§ 64 OCHRONA PRAW AUTORSKICH ..ot esssnsensees 103
§ 65 PODWYKONAWCY ...t 103
§ 66 ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL .....oooovvvvvorersseesssiieisssesessssssssssseesssssisssssssesssssnnnns 103
§ 67 GWARANGCUE ... 104
§ 68 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA .......coooiiiiiiircitstte e 104
§ 69 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY .......ovirinereineneieereeieeies 106
§ 70 OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH ........ccoivicirinicirisiine 107
§ 70" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ...t ssssssssssssssesssssensees 107
§ 71 INFORMACUE POUFNE ..ottt 109
§ 72 ROZSTRZYGANIE SPOROW..........ovvvooeereeeseviiesssseesssssosssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssnes M
§ 73 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI .....oooooooeovrsssssssseeeesesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssees M

DZIAL VI OWU DLA UMQW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY,
PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINI NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA, | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ LACZNIE SIECI SN inn, Z

REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN........covveeoooeeeeeoeeeeeeeeeeseseeesesssseees e esseeseseesseeesesssesseseesseeessessseeesessee e 11
§ 74 PRZEDMIOT REALIZACUL ....oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese oo eeesssee s sssssee e sessssee e 112
§ 75 TERMINY ..o eseeeeee e sssees s ssssse s sssees e sessee e 112
§ 76 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO..........ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s seseees s 13
§ 77 OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH ........ooovveveeeeeeseeseeeeeceseseeeeeeeees s 13
§ 78 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH........ooooeeeveeeeeeeeeecreseseees 17
§ 79 WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN.........ovveooeeeeeseeeeeeceseeeseeseeeeee s 17
§ 80 PODWYKONAWRCY ...coooeveeeeeeeeeeeeeseseeeeeeseeseeeeesesssee e ssee e sseeessesssse s 17
§ 81 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH...........ccooovvvveernne. 119
§ 82 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ........oooooreeeeeeseeeeeeeseeseeeessseeseesssesssseesssssssssssesseess s 120
§ 83 GWARANGCUE...........ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ees s s 121
§ 84 KAUCJIA GWARANCYUNA.......oooirreeeeeeeeseeeeeeeeeese s eeesssese s sssssee e seesssse e 122
§ 85 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA..........oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeesesseseeee s sseeeesessesseee s 123
§ 86 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY .......vvvveeeeeeseeeceressesee 125
§ 87 OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH .........oooeeeeveereeeneee. 126
§ 87" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH .....coovveeereeeeeeeeeeeeeeesesseeeeeesesseseeesesssseeesessessee s 126
§ 88 INFORMACUE POUFRNE ......ooirvveeeseeeeeeesseeseeeesssssseessssssseessssessessssesssss s sssssssssssseesss s 128
§ 89 ROZSTRZYGANIE SPOROW........ccoieeeeeeeseeeeeseeseseeeseeeeeseesesssesse s sssese s 130
§ 90 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI .......cooivvveeeseeeeeeeeeseeseccessseeseessseseseesssssssseessesssee s 130

DZIAL VIl OWU DLA UMOW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN
(LININAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z BUDOWA, PRZEBUDOWA |
USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN ........ 130

§ 91 PRZEDMIOT REALIZACL ...ttt 131



§ 192 TERMINY .ottt 132

§ 93 OBOWIAZKI WYKONAWCY ......oovvvoeoeeeeeeeeeeeeeseseeseeseeee s seessseseesssssessssseee s sessssseesssseneeees 133
§ 94 TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCL........oorvveeeeeeeeeeeeeeeeeceseeeeeeeeseeseeee s 137
§ 95 PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE .........cvvvvveeecee 139
§ 96 OCHRONA PRAW AUTORSKICH .......oooeoeoeveeeeeeeeeee s seseseseessseesse s sssessse s 140
§ 97 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO..........ooooeeeeveeeeeseeeeeeeeee s ssesesesee e seesssee e 140
§ 98 OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.........oovvveeeeeeeeeeeeeseeeessseeeeee s 141
§ 99 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH........ccooevveeeeeeeeeceeeseeeecesen 144
§ 100 WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGI PPN........ovvoeeeeeeeeeeeeeceessseseeeeeeeeesseseseeeeeees e 144
§ 101 PODWYKONAWCY ......ovooooeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeesessssee s ssees s sessse s seessse s 145
§ 102 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH...........cccooee... 146
§ 103 ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH..........ovvveeeeeeeeeeeeeseeeessseeeeesssseseeeessnee 147
§ 104 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH .......coorvvoeeeeeeeeseeeeseceessseeeessssesssssssssssssssssessssssssessess 147
§ 105 GWARANCUE ... seee s ss s s 149
§ 106 KAUCJA GWARANCYUNA.......ooooooeeeeeeeeeeeee e seeee s eeesse s 150
§ 107 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA .........ooooooeeeeeeeeece oo sseeseesseseeeesssssseeseesees e 151
§ 108 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY .......ovvveeereeveeeeeeeeeecesene 153
§ 109 OBOWIAZEK INFORMACYJINY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH .........oorrrvveeeccseese 154
§ 109" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH..........ovveeeeeeeeeeeseseeeeeeeseseeeseseeeeeeeseeseee s essessee e 154
§ 110 INFORMACUE POUFNE ... seeseeee s eeesssese s ssssssee s seesssse e 156
§ 111 ROZSTRZYGANIE SPOROW. .......oovveeeeeeeeeeeeeeeeeee e eesesese s 158
§ 112 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSC ... 158
DZIAL VIl OWU DLA UMOW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH W ZAKRESIE
OGOLNOBUDOWLANYM.......oooiovveeeeeeeeeeeese oo eseeseeeeeeseseeeeeesssseee e ssesesee s es s sseeessseesseseseesessesseesesseees 159
§ 113 PRZEDMIOT REALIZACU! ... eeessseseses s seesssee e 159
§ 114 TERMINY ... ssee s 159
§ 115 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO ........ooooeeeeeeeeeeeeseeeeeeee s seesssssee s seessssee e 160
§ 116 OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH ........oovvveeeeeeeeeeseeeeeseseeeee s 160
§ 117 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH..........cooorvveeeeseeeeceseneeeeee 164
§ 118 PODWYKONAWCY ..o eessesees s eesssseseses e ssssseee s sesssssee e 164
§ 119 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH .........cccoovvveee..e. 166
§ 120 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH .......coorveeeeeseseeeeesseeseeessssesseesesesssseessssssssssssesssessssnssess 166
§ 121 ZAPLATAWYNAGRODZENIA ......cooovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseseeseesessessese s 168
§ 122 GWARANGCUE...........ooeeeeveeeseeseee oo eseeee s sssse s sssees e eeesessee e 169
§ 123 KAUCJA GWARANCYUNA......oovveeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseee s esees s ssee e 170
§ 124 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA .........ocoomrveeeeeeeeseeeseseseeeeesssesseessssssseesssessseesssesssesssseees 171
§ 125 UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY.........vvveeereereccssseereeesene 172
§ 126 OBOWIAZEK INFORMACYJINY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH .........ocvooevvvereeeeree. 173
§ 126" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH .......ooocooireeeeseseeeecsessseeeeesseeesseesssssseesssessseesssesssesssseees 173
§ 127 INFORMACUE POUFNE .......ooovveeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeesee e seeeesssessee s ssees s 175
§ 128 ROZSTRZYGANIE SPOROW.........oovveeeeeveeeeeseeeeessesseeesssessseesssssssseessessssesssesssesssesssessssenes 177



§ 129 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI .......vvveeoeeeeeeseeeeeesesesese e sssesssesssseees 177
W& = o4 11| TP T PR PPTRPPPTRN 178



TOMI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH



DZIAL |

POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
ZAKRES STOSOWANIA | DEFINICJE

1. Wyszczegdlnione w Tomie | Ogdlnych Warunkéw Uméw (OWU) wymagania w zakresie ochrony danych osobowych
bazujg na obowigzujagcym Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku (RODO) i majq zastosowanie do Umoéw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktére zostaty
opisane w Tomie Il OWU.

2. Uzyte w Tomie | Ogélnych Warunkéw Umow okre$lenia oznaczaja;

Podmiot, ktdry decyduje o celach i $rodkach
przetwarzania.

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego -  Rejestru
Przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000033455.

Zewnetrzny podmiot profesjonalnie zajmujacy sie oceng
Audytorzy Administratora i kontrolg procesoéw bezpieczeristwa Danych osobowych
i informaci.
Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej (,0sobie, ktdrej dane
dotyczg”);
mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
ktdra mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowaé,
Dane osobowe w szczegolno$ci na podstawie identyfikatora takiego jak:
imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacii,
identyfikator internetowy lub jeden badz kilka
szczegblnych  czynnikow  okreslajacych  fizyczng,
fizjologiczna, genetyczng, psychiczng, ekonomiczna,
kulturowg lub spoteczng tozsamos$¢ osoby fizyczne;.
Dzien od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
Dzien roboczy ustawowo wolnych od pracy w Polsce lub dodatkowych dni
wolnych w GK Energa.
Naruszenie bezpieczenstwa, skutkujace przypadkowym
lub  bezprawnym  zniszczeniem, utratg, zmiang,
nieuprawnionym ujawnieniem lub dostepem do danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO.
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca 0sobowoSci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzang, ktora zawarta Umowe z Wykonawca,
w zakresie realizacji czesci przedmiotu Umowy, zawarte;
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym i ktory przetwarza

Administrator/Administrator Danych

Naruszenia ochrony danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy



Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca

Profilowanie

Przetwarzanie danych

Pseudonimizacja

RODO

Strona

Umowa

Wykonawca

Zamawiajacy

Dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego w celu
wykonania Umowy.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosSci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajgcego lub
Osobg Powigzang, ktora zawarta Umowe z Wykonawcg,
w zakresie realizacji czesci przedmiotu Umowy, zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Zautomatyzowane Przetwarzanie danych osobowych
w sposdb, o ktérym stanowi art. 4 pkt 4) RODO.

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposob
zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, takie jak:
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przestanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub tgczenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie danych osobowych w taki sposéb, by nie
mozna ich byto juz przypisa¢ konkretnej sobie o ktorym
stanowi art. 4 pkt 5) RODO.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z Przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zamawiajacy lub Wykonawca, tacznie Strony.

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
do ktérej stosuje sie odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Tom/Dziat OWU) i ktéra
w zaleznosci od ustalern pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg zawartych w tejze umowie jest Umowg
0 wykonanie dokumentacji projektowej lub Umowg
na wykonanie rob6t budowlanych lub Umowa o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowoSci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzang, ktéra ubiega sie o udzielenie
Zamowienia niepublicznego i zlozyta oferte lub zawarta
Umowe z Zamawiajacym.

Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR S.A.



§2
UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz jest im znana tre$¢ przepisdw prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony
danych osobowych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocze$nie osoby reprezentujace Strony przy
zawieraniu niniejszej Umowy w imieniu wtasnym oraz Stron o$wiadczaja, ze Przetwarzanie danych osobowych oséb
fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa si¢ zgodnie
z prawem dla celéw realizacji Umowy.

. Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezalezni Administratorzy danych udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane
osobowe swoich reprezentantow lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg
Umowy w zalezno$ci od potrzeb wynikajacych z postanowierh Umowy, obejmujace nastepujace kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imig i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu,
miejsce wykonywania pracy), a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarcze.

. Strony zobowigzujg sie do poinformowania 0séb wymienionych w ust. 2 w terminie najpozniej miesigca po pozyskaniu
Danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osoba, ktérej dane dotyczg o koniecznosci przekazania ich
danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej oraz zrédle pozyskania Danych osobowych.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych
osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z Przetwarzaniem danych
osobowych.

. Administratorem Danych osobowych przekazanych drugiej Stronie Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest:

a) Wykonawca
b) ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

. Zebrane Dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstugg oraz
ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetieniem
obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie.

. Podstawg prawng przetwarzania przez Strong Danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyzej jest:

a) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m.in.
z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publicznej,
przepisow stuzacych ochronie Srodowiska, zycia i zdrowia ludzi, przepisami prawa energetycznego
i budowlanego,

b) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony moga by¢ przekazywane nastepujacym kategoriom odbiorcéw:

a) podmiotom przetwarzajgcym Dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. obstugujacym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, $wiadczacych ustugi ksiegowe, archiwizacyjne,
b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w zwigzku
z koniecznoscig dokonania zawiadomier okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz
audytorom Stron (w zwigzku ze $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczen
wynikajacych z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy ze Strong

10



i wylacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane moga by¢ takze udostepniane podmiotom uprawnionym
na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

9. Dane przetwarzane bedq przez czas realizacji Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany z wygasnieciem
roszczen zwigzanych z Umowa oraz przez czas zastrzezony przepisami prawa, w tym przepisow podatkowych
i przepisdw dotyczacych sprawozdawczosci finansowe).

10. Kazda osoba, ktdrej Dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z zawarciem i realizacjg
Umowy ma prawo dostepu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegélna sytuacja, w przypadku kiedy
Strona przetwarza dane w oparciu 0 swdj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym
momencie kierujgc korespondencje w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, ktore zostaty wskazane
w Umowie. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie bedg Profilowane i nie beda stuzyty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadac i dochodzi¢
od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztéw sadowych i kosztow zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne
roszczenia stuzace Stronie na podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

13. Udostepnienie przez Strony Danych osobowych oséb, o ktdrych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone Danych osobowych lub bedq zbieraé od ww. oséb inne Dane osobowe
lub je przetwarza¢, bedg w tym zakresie Administratorem danych i zobowigzane bgda wypetni¢ wszystkie obowigzki
Administratora danych wynikajace z przepiséw o ochronie Danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§3
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach Umowy, bedq realizowane procesy Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, ktérych
Administratorem lub Podmiotem przetwarzajacym na zlecenie Administratora jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o dalszym powierzeniu Przetwarzania danych
osobowych kolejnemu Podmiotowi przetwarzajacemu. Informacja ta, powinna by¢ przekazana bezpo$rednio do osoby
wskazanej do kontaktow w Umowie, w terminie 7 Dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem.
Zamawiajacy jest uprawniony do wyrazenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia Przetwarzania danych osobowych
podmiotowi wskazanemu przez Wykonawce w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy stosowne;
informaciji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego na dalsze powierzenie.
W przypadku ztozenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego dalsze powierzenie Przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawce podmiotowi objetemu sprzeciwem, jest niedopuszczalne.

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia w umowie, 0 obowigzku wdrozenia odpowiednich Srodkow technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom rozporzadzenia RODO i chronito prawa oséb, ktorych
dane dotyczg. W przypadku niewywigzania sie ze spoczywajacych na nim obowigzkdw ochrony danych, petna
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajagcego za wypetnienie obowigzkéw tego Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.
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4. Dalsze Podmioty przetwarzajace musza spetnia¢ przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych jaki
spoczywa na Zamawiajacym. Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty uprawnienia wynikajace z umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg bezposrednio wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
Podwykonawca w zadnym przypadku nie bedzie uprawniony do decydowania o celach i srodkach Przetwarzania
danych osobowych objetych umowg powierzenia zawartg pomiedzy Wykonawcg a Dalszym podwykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ aktualng liste Podwykonawcow, ktorym dalej powierzyt Przetwarzanie danych
osobowych zleconych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest przekazac takq liste Zamawiajacemu
na jego kazde zadanie.

6. W sytuacji gdy podmiot danych, ktérego dane dotycza wykonuje swoje prawa wynikajgce z RODO w odniesieniu
do Danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz
w sytuaciji, gdy Zamawiajacy jest zobowigzany do ustosunkowania sie do jakiegokolwiek wezwania, zgtoszenia kontroli
lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszacych sie do Danych osobowych
przetwarzanych w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce lub Podwykonawce, wéwczas Wykonawca oraz
Podwykonawca zobowigzujg sie do wszelkiej wspdipracy wymaganej przez Zamawiajacego w celu umozliwienia mu
zapewnienia zgodnosci z wszelkimi obowigzkami jakie wynikajq z realizacji w/w praw lub wezwania, zgtoszenia kontroli
lub audytu, w szczegolno$ci poprzez niezwtoczne udzielenie Zamawiajagcemu wszelkich informacji i wyjasnien oraz
przekazanie Zamawiajacemu wszelkich przez niego wymaganych dokumentow, zwigzanych z Przetwarzaniem danych
osobowych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow RODO oraz innych bezwzglednie obowigzujacych
przepisdw prawa dotyczacych ochrony Danych osobowych, w okresie ich obowigzywania oraz do ich wdrozenia przed
rozpoczeciem przetwarzania powierzonych Danych osobowych, a nastepnie stosowania przez caly okres
obowigzywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw przez Administratora oraz Podmiot przetwarzajacy, o ktérych mowa w art. 28
RODO. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do ewentualnych wskazowek lub zalecen, wydanych przez
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrong Danych osobowych, dotyczacych Przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci w zakresie stosowania RODO.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przetwarzania powierzonych Danych osobowych na warunkach okreslonych
w Umowie. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy i bez
uszczerbku dla pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy moze przekazywa¢ Wykonawcy instrukcje (polecenia)
dotyczace Przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej. Wykonawca powinien wdrozy¢ instrukcje
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 Dni roboczych. Jesli wdrozenie instrukcji w tym terminie nie jest
mozliwe, Strony wspolinie ustalg pozniejszy termin ich wdrozenia.

3. Wykonawca nie moze przekazywacé (transferowa¢) Danych osobowych do panstwa trzeciego, ktére znajduije sie poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, ze Zamawiajacy udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci, zgody zezwalajacej na taki transfer. Jesli Zamawiajacy udzieli Wykonawcy uprzedniej zgody
na przekazanie Danych osobowych do panfstwa trzeciego, ktore znajduje sie poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, Wykonawca moze dokona¢ transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy:

1) panstwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych osobowych do tego, ktéry obowigzuje w Unii
Europejskiej; lub,
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2) Zamawiajacy i Wykonawca lub Podwykonawca Przetwarzajacego zawarli umowe na podstawie standardowych
klauzul umownych lub wdrozyli inny mechanizm, ktory zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych
do panstwa trzeciego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby upowaznione do Przetwarzania danych osobowych zostaty
odpowiednio przeszkolone w zakresie i celu Przetwarzania danych osobowych, nie pdzniej niz przed rozpoczeciem
procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz czestotliwo$¢ szkolen winny byé odpowiednie do funkciji, jakg
petnig poszczegdlne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialnosci oraz czestotliwosci, z jakg beda one
przetwarzaty Dane osobowe. Wykonawca prowadzi ewidencje osob upowaznionych do Przetwarzania danych
osobowych, przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych do osiggniecia/stosowania,
w uzasadnionych przypadkach, odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, w tym miedzy innymi:

1) Pseudonimizacje i szyfrowanie Danych osobowych,

2) zdolno$¢ do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralno$ci, dostepnosci i odporno$ci systeméw i ustug
przetwarzania,

3) zdolno$¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci Danych osobowych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

4) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skutecznosci $rodkdw technicznych i organizacyjnych majgcych
zapewnic bezpieczenstwo przetwarzania.

. W przypadku konieczno$ci wymiany Danych osobowych w postaci elektronicznej, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
przekazywania ich za posrednictwem poczty elekironicznej, wytacznie w formie zatgcznikdw, z uwzglednieniem
ponizszych zasad:

1) przetwarzane zatgczniki zawierajace Dane osobowe podlegajg zabezpieczeniu kryptograficznemu z uzyciem
algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomigdzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujace
z wbudowanym algorytmem szyfrujacym),

2) hasto zabezpieczajace (klucz szyfrujacy), zapewniajgce ochrong przed nieuprawnionym odszyfrowaniem
zatgcznika, sktada sie z co najmniej 12 znakow (z jednoczesnym uzyciem po dwa znaki z kazdej grupy, tj. matych
liter, duzych liter, cyfr i znakow specjalnych),

3) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych zatgcznikow, przekazuje odbiorcy
hasto zabezpieczajace (klucz szyfrujacy) poprzez przestanie go innym kanatem niz poczta elektroniczna (email),
w szczegoInosci w drodze potaczenia telefonicznego, z zachowaniem zasad i Srodkéw zabezpieczajacych przed
ujawnieniem hasta podmiotom nieuprawnionym,

4) przesytanie zaszyfrowanego zatgcznika odbywa sie pomiedzy kontami pocztowymi Zamawiajacego, a kontami
pocztowymi Przetwarzajacego udostepnionymi w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Wykonawca odpowiada za dobér i wdrozenie Srodkéw bezpieczenstwa, o ktdrych mowa w art. 32 RODO, adekwatnych
do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk zwigzanych z Przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy.
Oceniajgc stopien bezpieczenstwa, Wykonawca uwzglednia ryzyko wigzace sie z Przetwarzaniem danych,
w szczegolnoSci  wynikajace z przypadkowego Ilub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do Danych osobowych przesytanych, przechowywanych
lub w inny sposéb przetwarzanych.
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8. Wykonawca zobowigzany jest, do wspdidziatania z Zamawiajgcym poprzez odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, wywigza¢ sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale Ill RODO, a w szczegdlno$ci zadan w zakresie bycia informowanym,
dostepu do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia Przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, a takze Zzadania zwigzanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
i Profilowaniem. W ramach obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym:

1) Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 48 godzin
od otrzymania zgtoszenia od osoby ktérej dane dotycza, zadania w zakresie wskazanym w niniejszym ustepie,

2) Wykonawca udziela Zamawiajacemu wszelkich informacji niezbednych do zrealizowania zadania osoby, ktorej
dane dotyczg lub ujawnia powierzone Dane osobowe (lub w stosownych przypadkach - ich kopie)
w terminie 5 Dni Roboczych od daty Zadania informacji przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca prowadzi rejestr zadan osob ktérych dane dotycza, zamierzajacych skorzysta¢ z przystugujacych
im uprawnien w zakresie Przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umowa, w odniesieniu do zadan, ktére
zostaty skierowane bezpo$rednio do Wykonawcy. Rejestr ten udostepnia Zamawiajacemu na jego zadanie,
w terminie 48 godzin od jego zgtoszenia,

4) Wykonawca nie udziela osobom ktérych dane dotycza, odpowiedzi na ztozone przez nie wnioski, z wyjatkiem
przypadkdw gdy otrzyma w tym zakresie wyrazne polecenie Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest pomaga¢ Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzkéw okres$lonych
w art. 32-36 RODO, w tym w szczegdlno$ci, w zakresie:

1) informowania o naruszeniach ochrony Danych osobowych,

2) stosowania adekwatnych S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych ryzyk
zwigzanych z przetwarzanymi Danymi osobowymi,

3) dokonywania przez Zamawiajacego oceny skutkéw dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym
w zwigzku z dokonywana ocena.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2)
RODO, zawierajacy:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz dane kontaktowe Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow
przetwarzajacych ktorzy dziatajg wimieniu Zamawiajacego, a gdy ma to zastosowanie — przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawcow oraz ich inspektora ochrony danych, jezeli zostat
powotany,

2) kategorie przetwarzan dokonywanych w imieniu Zamawiajacego,

3) gdy ma to zastosowanie — informacje o przekazaniu Danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacii
miedzynarodowej, wtym nazwie tego panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej, a w przypadku
przekazan o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacje odpowiednich zabezpieczen,

4) jezeli jest to mozliwe, ogolny opis technicznych i organizacyjnych Srodkéw bezpieczenstwa, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 RODO.

11. Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania rejestru, o ktérym mowa powyzej, na zadanie organu nadzorczego
w zakresie ochrony Danych osobowych i wspofpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego
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swoich zadan.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajacego w terminie nie pézniej niz 24 godzin od doktadne;
godziny wystapienia kazdego z ponizszych zdarzen, o:

1) jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lno$ci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym Przetwarzania danych
osobowych przez Przetwarzajgcego,

2) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym Przetwarzania danych osobowych, skierowane;
do Przetwarzajacego,

3) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczacych Przetwarzania danych osobowych przez
Przetwarzajacego, w szczegolno$ci prowadzonych przez organ nadzorczy,

4) jakimkolwiek wigzacym zadaniu sadéw, organdéw $cigania lub innych urzedow panstwowych polskich
lub miedzynarodowych dotyczacych ujawnienia lub udostepnienia Danych Osobowych chyba, Ze poinformowanie
Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa.

§5
PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania danych osobowych wynikajgcych
z RODO oraz niniejszej Umowy przez Wykonawce, poprzez prawo zadania w kazdym czasie obowiazywania Umowy,
udzielenia wszelkich informacji lub udostepnienia wszelkich dokumentdw, procedur i rejestréw dotyczacych
powierzonych Danych osobowych, w tym informacji o lokalizacji Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma takze prawo przeprowadzania audytow lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodnoSci operacii
przetwarzania z prawem i z Umowa, za posrednictwem upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego lub Audytora
Administratora.

2. Wykonawcy przystuguje prawo kierowania zapytan do Zamawiajacego w zakresie prawidtowosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkow dotyczacych zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych.

3. Zamawiajacy lub upowazniony przez niego Audytor ma prawo dokonywa¢ audytu w zakresie ochrony Danych
osobowych w godzinach 8.00-18.00 po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem
co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym terminem audytu lub inspekcji ze wskazaniem w formie pisemne;j,
w tym elektronicznej e-mail, 0séb wyznaczonych przez Zamawiajacego do przeprowadzenia audytu lub inspekgji.
W przypadku wystgpienia incydentu lub innego zdarzenia, ktore moze SwiadczyC o naruszeniu przestrzegania
przepiséw ochrony Danych osobowych, a takze w przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze Przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawce rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolno$ci oséb ktorych dane dotycza, Zamawiajacy
lub jego upowazniony Audytor moze realizowaC prawo audytu niezwtocznie. Wykonawca ma obowigzek zapewnié
Zamawiajacemu lub wskazanemu przez niego Audytorowi dostep do pomieszczen i dokumentéw obejmujgcych dane
osobowe oraz informacje o sposobie Przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz
systemow [T, a takze do 0s6b majacych wiedze na temat proceséw Przetwarzania danych osobowych realizowanych
przez Wykonawce. Lokalizacje, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, dotycza réwniez lokalizacji Przetwarzania
danych osobowych przez Podwykonawcow. Zamawiajacy bedzie prowadzi¢ audyt z poszanowaniem tajemnicy
przedsiebiorstwa Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia Audytorom Zamawiajacego warunki i Srodki niezbedne do sprawnego przeprowadzenia audytu
lub inspekcji, a w szczegdlnosci sporzadza we wiasnym zakresie kopie lub wydruki dokumentéw oraz informacii
zgromadzonych na no$nikach, w urzadzeniach lub w systemach stuzacych do Przetwarzania danych osobowych.
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5. Po zakorczeniu audytu lub inspekcji Audytor Zamawiajacego przedstawia Wykonawcy raport z audytu lub w przypadku
inspekcji, informacje w formie pisemne;.

6. Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wdrozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 10 Dni roboczych. W przypadku, gdyby wdrozZenie tych zalecer wigzato sie bedzie z dodatkowymi kosztami, Strony
uzgodnig sposob ich rozliczenia.

7. Koszty audytu ponosi kazda ze Stron we wtasnym zakresie.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w umowie z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg mozliwosé
przeprowadzania przez Zamawiajacego audytu lub inspekcji Przetwarzania danych osobowych, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie ust. 1-7 (powyzej). Jakiekolwiek uniemozliwianie, utrudnianie lub inne podobne
dziatania podejmowane przez Wykonawce lub ktéregokolwiek z Podwykonawcow wobec Zamawiajgcego
lub Audytoréw Zamawiajacego moga by¢ podstawg do rozwigzania Umowy.

g §6
ODPOWIEDZIALNOSC STRON W ZAKRESIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest w zgtoszeniu naruszenia wskaza¢ Zamawiajacemu:

1) charakter Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miare mozliwo$ci wskazuje kategorie i przyblizong
liczbe osob, ktérych dane dotyczg oraz kategorie i przyblizong liczbe wpiséw Danych osobowych, ktérych dotyczy
naruszenie,

2) imie i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego,
od ktorego mozna uzyskac¢ wiecej informaci,

3) mozliwe konsekwencje Naruszenia ochrony danych osobowych,

4) $rodki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych osobowych, wtym
w stosownych przypadkach $rodki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutkéw.

Jezeli — i w zakresie, w jakim — informacji nie da sie udzieli¢ w tym samym czasie, Wykonawca powinien ich udziela¢
sukcesywnie, bez zbednej zwioki. Wykonawca zobowigzany jest do bezposredniej wspdipracy z Zamawiajacym
w przypadku zaistnienia incydentu, w terminie okre$lonym przez organ nadzorczy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do wdrozenia i stosowania procedur stuzacych wykrywaniu Naruszen ochrony danych
osobowych oraz wdrazaniu wiasciwych $rodkow naprawczych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego, niezwtocznie od chwili powziecia informacii, lecz nie
pbzniej niz w terminie 3 Dni roboczych, o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlinosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym prawidtowosci Przetwarzania danych osobowych w toku realizacji Umowy. Wykonawca informuje réwniez
Zamawiajgcego o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym Przetwarzania danych,
skierowanej do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych o ile Wykonawcy sg wiadome lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych Przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy zamierza uczestniczy¢ w postepowaniach, kontrolach i inspekcjach o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ uczestnictwo w takich dziataniach Zamawiajacemu.
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5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy przewidziane w Umowie, nie majg zastosowania
do naruszenia zasad powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W szczegoino$ci jakiekolwiek ograniczenia
odpowiedzialnosci nie dotyczg przypadkow, w ktérych Zamawiajacy zostanie zobowigzany prawomocng decyzjg lub
prawomocnym wyrokiem wiasciwego sadu do zaptaty kary pienieznej, odszkodowania, zado$¢uczynienia lub
jakiejkolwiek innej kwoty z tytutu naruszenia przepisow dotyczacych ochrony Danych osobowych lub w zwigzku ze
szkoda lub krzywda wyrzadzong w zwigzku z naruszeniem przepisdw dotyczacych ochrony Danych osobowych, jesli
takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynika¢ bedzie z naruszenia przez Wykonawce postanowienn zasad
powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wzgledem
Zamawiajacego W petnej wysokosci i zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty, w tym
w szczegdlnosci zwrdcié kwote wyptaconego odszkodowania, zado$éuczynienia lub kary pienieznej.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) z tytutu opdznienia w zgtoszeniu naruszenia w terminie okreslonym w Umowie w wysoko$ci 0,1% (stownie: jedna
dziesigta procenta) wartosci catkowitego wynagrodzenia za realizacje Umowy dla ktorej takie zdarzenie nastapito,
lecz nie mniej niz 50 zt, za kazda godzine opdznienia jezeli naruszenie zostato stwierdzone jako istotne zgodnie
z definicjg RODO,

2) w przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzajacym postanowien, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 oraz Umowie lub naruszenia obowigzku poinformowania Zamawiajacego o dalszym powierzeniu
Przetwarzania danych osobowych do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w wysokosci 1% (stownie:
jednego procenta), catkowitej warto$ci wynagrodzenia Umowy dla ktérej takie zdarzenie nastapito, lecz nie mniej
niz 250 z}, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) z tytutu uniemozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia audytu, w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek,

4) z tytulu op6znienia we wdrozeniu zalecen pokontrolnych, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony,
w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzier opdznienia,

5) z tytutu naruszenia obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na transfer danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub do organizacji miedzynarodowej, w wysokosci 1% (stownie: jednego procenta)
catkowitej warto$ci wynagrodzenia za realizacje Umowy dla ktorej takie zdarzenie nastapito, lecz nie mniej niz 250
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) z tytutu niezastosowania ktoregokolwiek z zabezpieczen ochrony Danych osobowych o ktérych mowa w § 4 ust.
6 OWU, w wysokosci 250 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) z tytutu braku zwrotu lub usuniecia danych przez Wykonawce i/lub ktoregokolwiek z Dalszych podwykonawcéw,
o ktérym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko$ci
1% (stownie: jednego procenta), catkowitej wartosci wynagrodzenia Umowy dla ktérej takie zdarzenie nastapito,
lecz nie mniej niz 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

7. Naliczenie przedmiotowych kar umownych nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy na zasadach ogélnych
(w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy), w petnej wysokosci, jezeli
wyrzadzona szkoda przekracza warto$¢ kary umowne;.

8. Niezaleznie od zobowigzan wskazanych powyzej, w przypadku wszczecia przeciwko Zamawiajagcemu przez osobe
trzecig jakiegokolwiek postepowania (w tym sadowego) dotyczacego naruszenia przepisdw RODO lub innych
przepisow prawa w zwigzku z Przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawce lub ktdregokolwiek
z Podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu na swoj koszt ochrony
sgdowej na zasadach wskazanych przez Zamawiajacego, a takze do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego
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postepowania, w tym w szczegolnosci kosztow wszelkich decyzji administracyjnych, wyrokéw sadowych, orzeczen
oraz ugad.

. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang u Zamawiajacego lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego
z przepisami prawa lub Umowg przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Zamawiajacego na skutek
dziatan Wykonawcy, a w szczegoinosci w zwigzku z udostepnianiem powierzonych Danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

§7
ZMIANY OKRESU OBOWIAZYWANIA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy w trakcie trwania Umowy moze dokonaé oceny nalezytego wykonywania Umowy w zakresie powierzenia
Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan eliminujacych wykryte niezgodnosci w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, jednakze nie dtuzszym niz 15 Dni roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia
waznych powodéw, w tym takze w razie naruszenia przez Wykonawce lub dalszy Podmiot przetwarzajacy przepiséw
RODO, innych obowiazujacych przepiséw prawa, a w szczegdInosci, gdy:

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad Przetwarzania danych osobowych stwierdzi, ze Wykonawca lub dalszy
Podmiot przetwarzajacy nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych,

2) prawomocne orzeczenie sadu powszechnego wykaze, ze Wykonawca lub jego Podwykonawca albo Dalszy
podwykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych,

3) przetwarzanie dokonane przez Wykonawce oraz ktoregokolwiek z Podwykonawcdw jakichkolwiek Danych
osobowych bedzie niezgodne z celem i zakresem Umowy lub ktorejkolwiek umowy dalszego powierzenia zawarte;
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,

4) przetwarzanie dokonane przez Wykonawce oraz ktéregokolwiek z Podwykonawcéw jakichkolwiek Danych
osobowych bedzie niezgodne z RODO lub poleceniami Zamawiajgcego,

5) Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, ze Wykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania
danych osobowych wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa lub Wykonawca nie zastosuje sie
do zalecen pokontrolnych,

6) Wykonawca oraz ktérykolwiek z Podwykonawcow bedzie utrudniat lub uniemozliwiat Zamawiajgcemu prowadzenia
jakichkolwiek czynnosci kontrolnych, o ktorych mowa w § 5,

7) dojdzie do dopuszczenia do Przetwarzania danych osobowych oséb nieupowaznionych przez Wykonawce lub
ktoregokolwiek z Podwykonawcow,

8) potwierdzono zawarcie jakiejkolwiek umowy dalszego powierzenia pomigdzy Wykonawcg a jakimkolwiek
Podwykonawcg bez uprzedniego poinformowania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3,

9) potwierdzono naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 lub 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od wystapienia takiej okoliczno$ci, zwrdcié
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Zamawiajagcemu powierzone do Przetwarzania dane osobowe aktualne na dzien wykonania, rozwigzania,
wygasniecia, uniewaznienia lub odstgpienia od Umowy lub po uzyskaniu zgody Zamawiajacego trwale usunaé
wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane osobowe, w tym skutecznie usung¢ je z wszelkich no$nikow
informaciji pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy a takze zapewnié, iz kazdy z jego Podwykonawcow trwale usunie
wszelkie Dane osobowe przetwarzane na podstawie dalszej umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie
je z wszelkich nosnikow informacji pozostajacych w dyspozycji Podwykonawcy. Zwrot lub usuniecie Danych
osobowych przez Wykonawce oraz kazdego z Podwykonawcéw zostanie potwierdzone. Potwierdzenie zostanie
przekazane przez Wykonawce w terminie 3 Dni roboczych od dnia usunigcia Danych osobowych.

. Jezeli niszczenie Danych osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za po$rednictwem firm profesjonalnie
zajmujacych sie niszczeniem dokumentéw, Przetwarzajacy lub kazdy z Podwykonawcdw, sporzadzg protokdt
zawierajacy zbiorcza liste Danych osobowych przestanych do niszczarni. Skan takiego protokotu, ktdrego wzér stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy, wraz z protokotem lub certyfikatem zniszczenia Danych osobowych sporzadzonym przez
niszczarnig, zostanie przestany przez Przetwarzajacego drogq elekironiczng na adres iod@energa-operator.pl,
w terminie 7 Dni roboczych od dnia usunigcia Danych osobowych.

. Administratorowi przystuguje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowigzan Przetwarzajacego, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 powyzej, poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w § 5.

. Strony ustalajg, iz pomimo wygasniecia Umowy bez wzgledu na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej,
pozostajg w mocy postanowienia Umowy naktadajace lub mogace natozy¢é jakiekolwiek zobowigzanie
na Przetwarzajgcego, po terminie wygasniecia umowy powierzenia, w tym w szczegoinosci postanowienia (dotyczace
wspotpracy oraz regresu).

. Strony ustalajg, iz pomimo wygasniecia Umowy bez wzgledu na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej,
pozostajg w mocy postanowienia Umowy naktadajace lub mogace natozy¢ jakiekolwiek zobowigzanie na Wykonawce,
po terminie wygasniecia umowy powierzenia, w tym w szczegdlnosci postanowienia (dotyczace wspétpracy oraz
regresu).

. Naruszenie przez Wykonawce postanowieht RODO lub innych obowigzujacych przepiséw prawa z zakresu ochrony
danych osobowych, stanowi podstawe do wypowiedzenia Umowy.
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DZIAL |

POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
ZAKRES STOSOWANIA | DEFINICJE

1. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, wyszczegdlnione w Tomie | Ogolnych Warunkow Uméw
(dalej OWU) majg zastosowanie do wszystkich Umow zawieranych przez Zamawiajacego dla ktérych zasady realizacji
zostaly opisane w Tomie || OWU.

2. Niniejsze OWU majg zastosowanie do:
1) Umow o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie sieci nn i SN — Dziat Il Tomu Il OWU,
2) Umow na wykonanie Robot budowlanych w zakresie sieci nn i SN — Dziat Il Tomu Il OWU,

3) Uméw o wykonanie Dokumentacji projektowej i Rob6t budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)
w zakresie sieci nn, SN oraz Umoéw o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dla inwestycji realizowanych na sieci WN — Dziat IV Tomu Il OWU,

4) Umow o wykonanie Dokumentaciji projektowej w zakresie budowy, przebudowy obiektéw WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budowa, przebudowa i usunigciem kolizji sieci SN, nn oraz tacznie sieci
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN — Dziat V Tomu Il OWU,

5) Uméw na wykonanie Robé6t budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektdw WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budowa, przebudowa i usunieciem kolizji sieci SN, nn oraz tacznie sieci
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN — Dziat VI Tomu Il OWU,

6) Umow o wykonane Dokumentacji projektowej i Robot budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)
w zakresie budowy, przebudowy obiektow WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz
z budowa, przebudowa i usunieciem kolizji sieci SN, nn oraz tacznie sieci SN i nn, z realizowanymi obiektami WN
— Dziat VIl Tomu Il OWU,

7) Umdw na wykonanie robét budowlano-montazowych w zakresie ogéinobudowlanym — Dziat VIIl Tomu Il OWU,
zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zaméwienia niepublicznego.

3. OWU okreslajg zasady realizacji ww. Uméw oraz wzajemne obowigzki i uprawnienia Stron.

4. Uzyte w OWU okreslenia oznaczaja;

Przedmiot Umowy o wykonanie  dokumentacii
projektowej/przedmiot Etapu | Umowy o wykonanie
dokumentaciji projektowej (projekt budowlany iflub projekt

Dokumentacja projektowa wykonawczy) oraz robét budowlanych, wraz z wszystkimi
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytutami
prawnymi  do nieruchomosci oraz  odpowiednig
Specyfikacjg Techniczna.
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Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR S.A.

KIP
Kodeks cywilny

nn

Osoba Powigzana

Pracownik Zamawiajacego

Prawo autorskie

Prawo budowlane

Prekwalifikacja

Instrukcje i standardy techniczne obowigzujace
u Zamawiajgcego i dostepne na stronie internetowey:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcie-i-standardy

Karta informacyjna przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z p6zn. zm.).

Niskie napiecie, tj. napiecie nie wyzsze od 1 kV.

a) Osoba prawna Iub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, w  ktdrej
Pracownik ~ Zamawiajgcego  jest  wspoinikiem,
udziatowcem, akcjonariuszem (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
czionkiem jej organéw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych,

lub

b) Osoba, biorgca udziat w realizacji Umowy, ktdra
jednocze$nie pozostaje w zwigzku matzenskim,
w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem
Zamawiajgcego bioracym udziat w realizacji Umowy,

lub

c) Osoba prawna Iub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, w ktorej osoby
wymienione powyzej w punkcie b) sg wspdlnikami,
udziatowcami, akcjonariuszami (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
cztonkami ich organéw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych.

Osoba zatrudniona lub wspoétpracujaca z Zamawiajacym

w oparciu 0 umowe o prace lub umowe o charakterze

cywilnoprawnym, w tym umowe o Swiadczenie ustug

zarzadzania.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062,
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.).

Proces majacy na celu potwierdzenie, ze Wyréb spetnia
techniczne i jakoSciowe wymagania ENERGA-
OPERATOR S.A. zawarte w Standardach technicznych
i Specyfikacjach technicznych.
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Program Zgodnosci

RKW

Robota budowlana

ROS

Rozporzadzenie

Sita Wyzsza

SN

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Dokumentacji Projektowej i Robot Budowlanych
(dalej réwniez Specyfikacja Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych (dalej réwniez Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (dalej rowniez Specyfikacja
Techniczna)

Strona

Umowa
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Aktualnie obowigzujacy u Zamawiajgcego i publikowany
na jego stronie internetowej Program Zgodnoéci,

zatwierdzony decyzja Prezesa Urzedu Regulacii
Energetyki.

Rejestr Kwalifikowanych Wykonawcéw.

Przedmiot Umowy na wykonanie robét

budowlanych/przedmiot Etapu Il Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t,j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454, z pozn. zm.).

Zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w cato$ci lub
w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron. Za Site Wyzszg nie uwaza sie
zdarzenia zawinionego przez Strone albo przez osobe
trzecia, za ktérg Strona odpowiada, jak réwniez braku
srodkdw finansowych chyba, ze ich brak wynika
z zaistnienia Sity Wyzszej.

Srednie napiecie, tj. napiecie wyzsze od 1 kV i nizsze od
110 kV.

Specyfikacja techniczna opisujaca w szczegdInosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej,
zasady prowadzenia i odbioru Robét budowlanych,
kontroli  jakosci oraz wymagania w  zakresie
zastosowanych materiatéw i urzadzen, przekazywana
Wykonawcy wraz z Umowa,.

Specyfikacja techniczna opisujaca w szczegdInosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej
oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiatow
i urzadzen, przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa.
Specyfikacja techniczna opisujaca w szczegdInosci
zasady prowadzenia i odbioru Rob6t budowlanych,
kontroli jakosci realizowanych prac oraz wymagania
w zakresie zastosowanych materiatow i urzadzen
przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa,

Zamawiajacy lub Wykonawca, tacznie Strony.

Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
do ktérej stosuje sie odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Dziat OWU) i ktéra
w zaleznosci od ustalen pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg zawartych w tejze umowie jest Umowg



Umowa dotyczaca pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomosci

Umowa na wykonanie rohét budowlanych

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
oraz rob6t budowlanych

Wtasciciel nieruchomosci

WN
WRI

Wykonawca

Wytyczne dla Wykonawcow

Wytyczne dla Wykonawcéw okreslajace zasady
nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci w
zakresie sieci WN
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0 wykonanie dokumentacji projektowej lub Umowg
na wykonanie rob6t budowlanych lub Umowg o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.

Porozumienie/umowa zawierana przez \Wykonawce
z Wiascicielem nieruchomo$ci w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego W procesie  pozyskiwania  tytutdw
prawnych do nieruchomosci, na podstawie ktorej
Zamawiajacy uzyskuje tytut prawny do korzystania
z nieruchomosci dla celow zwigzanych w szczegolno$ci
z budowa/rozbudowa/przebudowg i  eksploatacijq
urzadzen elektroenergetycznych. Pod tym pojeciem

w szczegdlnosci  rozumie sie  porozumienie/umowe
dotyczacq  ustanowienia  stuzebnoSci  przesytu,
w wyjatkowych  przypadkach ~ porozumienie/umowe

dotyczacq innego niz stuzebno$C przesylu tytutu
prawnego do nieruchomosci. Dla celéw niniejszych OWU
pod tym pojeciem mieszczg sie takze o$wiadczenia woli
dotyczace udostepnienia nieruchomosci.

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Robét budowlanych.

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Dokumentacii projektowe.

Umowa, ktérej przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji
projektowej (Etap 1) oraz Robo6t budowlanych na
podstawie tej Dokumentacii (Etap II).

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej
przystuguje prawo wiasnosci nieruchomosci. Na potrzeby
niniejszych OWU terminem tym objety jest réwniez

wspotwitasciciel oraz uzytkownik wieczysty
i wspotuzytkownik wieczysty nieruchomosci.

Wysokie napiecie, tj. napiecie 110 kV.

Wytyczne Realizacji Inwestycji.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowoSci  prawnej,

niebedgca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzang, ktéra ubiega sie o udzielenie
Zamobwienia niepublicznego i zlozyta oferte lub zawarta
Umowe z Zamawiajacym.

Wytyczne okreslajagce zasady nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych. Wytyczne dla Wykonawcdw sg
udostepniane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
Wytyczne okreslajagce zasady nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych. Wytyczne dla  Wykonawcow
okre$lajace zasady nabywania tytutdw prawnych do



Zamawiajacy

Zamowienie niepubliczne

Zasady okreslania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do wlasciwego korzystania z
urzadzen

Zgoda wtasciciela nieruchomosci na wejscie na
nieruchomosé

nieruchomos$ci w zakresie sieci WN sg udostepniane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR S.A.

Zamdwienie udzielone na podstawie Instrukcji Zakupowej
obowigzujacej w GK Energa.

Dokument sporzadzony na podstawie ,Wytycznych
okre$lania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbedne;
do wiladciwego korzystania z urzadzen” opracowanych
przez Zespot PTPIREE. Zasady majg zastosowanie
w sprawach dotyczacych okreSlania powierzchni
stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowiacych
wiasno$¢ osob trzecich lub bedacych w ich uzytkowaniu
wieczystym.

Dla potrzeb niniejszych OWU pojecie to oznacza zgode
wiasciciela nieruchomosci wynikajaca z prawa wiasnosci,
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomo$ci, na
wejscie na jej teren i wykonanie robot objetych Umowa.
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DZIAL 1I

OWU DLA UMOW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE SIECI nn i SN

§2
PRZEDMIOT REALIZACJI

. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuije:

1) wykonanie Dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,
2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutow prawnych do nieruchomosci, na podstawie:

a) petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawcdw,
b) Zasad okre$lania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbgdnej do wiasciwego korzystania z urzadzen.

. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz OWU,
2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci ilub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomosci — zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow.
Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcow w zakresie, ktéry dotyczy wykonania
obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujaca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla
Wykonawcow. W stosunku do nieruchomo$ci w zakresie, ktdrych Wykonawca podjat juz negocjacie z jej
wiascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow.

6) innymi niz okre$lone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robét,

7) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

§3
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
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one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

3. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okreslonych w § 3 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowiazek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych
udzielania zaméwien.

4. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date zloZzenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okoliczno$ci okreslonych w § 3 ust. 2 oraz zlozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Dokumentacji projektowej nalezy:

1) Wykonanie Dokumentacji projektowej w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogow okreslonych prawem polskim, w szczegdlno$ci zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami, obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcow, Zasadami okre$lania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy
technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatow ktére zostaty
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobéw Dopuszczonych do
Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczajgcego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizaciji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.
3) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesiace, informowanie Zamawiajgcego o postepach w realizacji

Dokumentaciji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegolnosci o:

a) postepie prac projektowych,
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b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze by¢ podstawg do
odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowien OWU.

uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym decyzji Srodowiskowych, w szczegoinosci decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgéd wodnoprawnych,
zgody na wytgczenie gruntow z produkcji rolnej lub le$nej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdw, zezwolen
na odstepstwa od zakazéw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrong archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw,

oraz przekazanie oryginatéw tych dokumentéw Zamawiajgcemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajgcego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy doSwiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportdw dla przedsiewzie¢ wielko przestrzennych Ilub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na Srodowisko, ktory zostat przyjety przez wkasciwy organ, w celu wydania decyzji
Srodowiskowej,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdlno$ci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportow dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjecia przez wiasciwy organ administracii (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska, wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajacych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostac przediozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiaéciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy
opracowania, 0 ktorym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych
z wykorzystaniem ROS lub bedacych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism,
odpowiedzi oraz innych wystapien jak rowniez skfadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych,

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajgcemu watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemne;j,
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7)

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasno$ci no$nikdw, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utwordw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordw w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cieC, przemontowan, ttumaczen,

f)  modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentdw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek,
zmian i adaptacj,

g) taczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utwordw (lub jego poszczegéinych elementow), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci zasad oraz wzoréw dokumentéw
zawartych w Whytycznych dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem
Zamawiajacego, regulujgcym zasady pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen
elektroenergetycznych. Odstepstwa od wzoréw dokumentéw mogg nastepowal wylacznie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgacego pod rygorem braku
akceptaciji danego tytutu prawnego przez Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy
w procesie pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu
szacunkowego, wszelkie czynnoSci zmierzajgce do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy
majatkowemu sporzadzenia operatu szacunkowego,

na wniosek Zamawiajacego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robét budowlanych niezgodnosci w realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjq przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajacego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym
zakresie zasady obowigzujgce u Zamawiajacego w tym Zasady koordynaciji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowe;
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
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petnomocnikéw, z pomocg ktérych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajq Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze na pismie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane
postepowanie we wlasnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnient z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentaciji projektowej w formie pisemne;
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiajacego
lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowa podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisdw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 8 ust. 1, z sankcjg za naruszenie tych postanowien,
w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig rozwigzania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegbinosci zmiane terminu realizacji i/lub kosztéw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

16) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej iloci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Dokumentaciji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Uméw realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezpo$rednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

18) prowadzenie ksigg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 4 pkt 17, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 4 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentow w zakresie dozwolonym prawem.
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§5
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomos$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okre$lonych w Wytycznych dla Wykonawcow.
Pozyskiwanie tytutbw prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbgdne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegoino$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci
na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentéw, przeprowadzenie negocjacji z wiascicielem nieruchomosci,
zawieranie Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione —
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebnos¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno byé poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomosci, ktdrego wzor stanowi zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow.
W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnosé
przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwa¢ odwiadczenia woli dotyczace udostepnienia
nieruchomos$ci, za zgodg Zamawiajacego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu
prawnego, jaki Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej Umowy.

. Wykonawca w celu pozyskania poszczegolnych tytutdw prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wiascicielami nieruchomos$ci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentdw, o ktorych mowa w § 4 pkt 8 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu pisemne zestawienie zawierajgce w szczegoinosci informacije o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela nieruchomo$ci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomos$ci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktéry stanowi
zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcdw.

. Na podstawie zestawienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do negocjowania Umdw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysokosci wynagrodzenia na rzecz poszczegdlnych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomo$ci.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacg pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci albo wprost
ustanawiajgcq stuzebno$¢ przesylu za wynagrodzeniem wyzszym niz okre$lone w ostatecznym wykazie o ktérym
mowa w § 5 ust. 5, Zamawiajacego nie obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas
z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zwolnienia Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen
Whasciciela nieruchomosci lub podmiotéw trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swéj koszt zawartej Umowy
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dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania
tytutu prawnego do nieruchomos$ci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdw. Niezaleznie
od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajgcego ostatecznym
wykazie wysokosci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegolnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajgcy w miare mozliwosci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podjaé Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktorych Zamawiajgcy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t,j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajagcymi z ustanawiania Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
Zamawiajacego.

11. Wyptata wynagrodzen oraz kosztow aktow notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektow przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiasciwoscig terytorialng
Oddziatow Spotki.

§6
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu, potwierdzajacego zatwierdzenie tytutbw prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wczesniej od Zamawiajacego zgodnie z § 5. Przed zlozeniem wiadciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska od
Zamawiajacego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje
projektowg (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajacego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przediozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowlanego,
udzielonym wczes$niej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentaciji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).
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Terminy uzgodnienia Dokumentaciji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjnej
Stacje Stacje Pozostate
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/nn )
(GPZ sieciowy)
30 15 15 15 30

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$¢
nosnikéw, na ktorych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania uwag chyba, Ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne usuniecia wady Strony ustalg termin
dtuzszy.

. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomos$ci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczace;
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci zawartej z Wtascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowos$ci uzyskania tych tytutow prawnych okreslony w § 6 ust. 2.

§7
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa, w ramach wynagrodzenia okreslonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
Umowy oraz prawo witasno$ci no$nikow, na ktorych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajgcemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjg projektowg oSwiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.
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§8
PODWYKONAWCY

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg niezakwalifikowanym
do RKW Zamawiajacego wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
na Zataczniku nr 3 do OWU, Ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzane;.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem terminow ptatnosci okres$lonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawag ich wspdipracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz os6b trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkéd, kar umownych.

. Udzielona gwarancja jakosci obejmuje takze prace wykonane przez podwykonawcow.

, §9
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru koficowego, co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreSlonym w Umowie. Niedotrzymanie powyzszego wymagania jest
podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8.

. Dokumentacje projektowg Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia.

. Odbior koncowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koficowego, co bedzie stanowito zakoriczenie przedmiotu Umowy.

. Odbior koncowy Dokumentaciji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 0 udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robdt po uptynieciu terminu, dla ktdrego organ administracii
architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Rob6t budowlanych. Odbi6r koncowy tej
dokumentacji nastapi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
obioru i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiajgcego przekazanie
Dokumentaciji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono réwnoznaczne z odbiorem koricowym Dokumentacji.
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§10
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez Zamawiajacego bez uwag protokét odbioru koricowego
Dokumentacii projektowe;.

. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wtasciciela nieruchomos$ci. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tacznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentoéw i materiatéw geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntdéw, sporzadzenia
protokotow z badania ksigg wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntéw z opisem,
innych dokumentow), niezbednych do zawarcia Uméw lub odwiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Uméw lub o$wiadczern dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym roéwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu
protokotow rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajgcego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebno$ci przesylu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wyptaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebnosci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomo$ci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 2 za tytuty prawne do nieruchomosci
pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentéw innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcow,
z wylgczeniem przypadkéw uzgodnionych z Zamawiajacym,
b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ podmiotu przytaczanego.

. Zaptata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprocz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zambwienia podany przez Zamawiajgcego lub dane osoby ze strony Zamawiajgcego, wyznaczonej do wspdtpracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zesp6t Obstugi Zobowigzan
Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustalen,
o ktérych mowa w § 10 ust. 13.

. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy kopie podpisanego koncowego protokotu odbioru.

. O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
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konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
platno$ci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na wartos¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku gdy
stanowi on dostawe towardw lub wykonanie ustug wymienionych w Zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towaréw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote o ktdrej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsigbiorcow, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci ,split payment”.
W przypadku obowiazku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawiera¢ w swojej tredci wyrazy ,mechanizm podzielonej pfatno$ci”. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedq
realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktdre widniejg w Wykazie Podatnikéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek $wiadczen pienieznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
Zlecania ptatnosci Swiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spetnieniu Swiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zaptaty odsetek za opdznienie lub odszkodowania z tego tytutu.

9. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywaja wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i Ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

11. Za dzien zapfaty Strony uznajg dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest przediozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowa dokumentéw odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcdw, ze wszelkie
naleznosci zwigzane z wykonywanymi przez nich pracami zostaty przez Wykonawce uregulowane w cato$ci. Brak
pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uzasadnia wstrzymanie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedtozenia tych o$wiadczen, przy
czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi opdznienia w jego zaptacie.

13.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towardw i ustug (t.. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalajg, ze bedq dokumentowaé zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§ 11
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentacji projektowe;.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania korcowego odbioru Dokumentacii
projektowej i nie moze zakoniczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru Robét budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentaciji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwaranciji liczony jest
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ponownie poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

. Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usunaé na wtasny koszt
wady obiektéw budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, bedace nastepstwem wad te;
dokumentacji w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
z wyzej wymienionego obowigzku Zamawiajacy powierzy usuniecie wad innemu wykonawcy, a cato$cig kosztow tych
prac obcigzy Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzier opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okre$lonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do
dnia pozytywnego odbioru prac projektowych,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, za kazdy dzieh op6znienia w usunieciu wad
0 ktérych jest mowa w § 6 ust. 5 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia
gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagan, o ktorych mowa w § 4 pkt 13 i nie
ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapiséw dotyczacych kary umownej w wysokosci
100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajgcego, Osoby Powigzanej, badz
powierzenia w ramach umowy/umow jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 4 pkt 12 i/lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajgcego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie
Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

7) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za op6znienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okre$lonego w § 3 ust. 5,

8) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkow okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
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przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy.
. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla Uméw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt4i 6.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajgcego oraz 0sob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdInosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych, takze za
przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkow okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

. Zapfata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytgczeniem przypadkéw, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3i 4.

§13
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg,
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.
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2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego cze$ci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemne;
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zapfacie naleznosci przekraczajacej 60 (szesédziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalnosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§ 14
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
—RODO), stanowigca Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 141
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony oéwiadczaja, ze wzajemnie udostepniajq sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikoéw lub
wspotpracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposob z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjq
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osob posiadajgcych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktéw
Z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania srodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informaci,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osob przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeréw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napigcia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerow, nadmiarowe zrodta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (diugos$¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okre$lonych adresow IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktérych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowiazku zapewnienia wystarczajacych gwarancii
wdrozenia odpowiednich $rodkdw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa os6b ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajgcymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest requlowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia wiw wymogdw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia wiw wymogéw Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
| OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakow w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie | OWU
§ 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztow sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

6. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktorych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznaja sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej Strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze je$li beda dokonywaé¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. osdb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypemni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepiséw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§15
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuije sie zachowaé¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
no$nikow informacji lub innych Srodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujg sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmoéw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
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i zwigzanych z realizacjqg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informaciji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedgq przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotdw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikow informacji lub innych $rodkow technicznych. Strony zapewniajg, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedg przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytacznie za zgodg Zamawiajacego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujagcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy rowniez
lokalizacji serwerdw, na ktérych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informaciji, Strona ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktorymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufnosci nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na pi$mie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiazku poufnosci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakofczenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikow informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢ wykonaty osoby trzecie, ktérymi Wykonawca postuguije sie przy
realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koficowego, ze powyzsze czynnosci
zostaty wykonane. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacji, ktére sg niezbedne w celu
ewidenciji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona ktéra jest
wiascicielem informacji wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w Srodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkow, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytgaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z pdzn. zm.). Informacje, o ktorych mowa
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w § 15 ust. 1 ust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoAczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowient wynikajacych z § 15 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi
swojq dziatalnos¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyska odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikoéw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajgcego dla celéw promocyjnych.

§16 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§17 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznoSci przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL 11l

OWU DLA UMOW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE SIECInn i SN

§18
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej. Czes¢ Dokumentacji majgca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sieci
i wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

4) innymi niz okre$lone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi Robét budowlanych zwigzanych z budowg obiektdw elektroenergetycznych $redniego/niskiego
napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robot budowlanych oraz
przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych robét,

5) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatow ktore zostaly pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajagcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

3. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytgczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wylgczeniem odbiorcéw i powodujgce czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Szczegotowy harmonogram i czasy wytaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu wytaczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkéd wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajacego.

§19
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony jest kazdorazowo w Umowie.
2. Termin rozpoczecia Robét budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wylacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
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one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznoci o ktorych mowa w § 19 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowaé o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zaméwien.

5. Ztozenie wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 19 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 19 ust. 3 oraz zlozZenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 19 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 9.

§ 20
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Rob6t budowlanych podlegajacych zakryciu.

§21
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych, z zastrzezeniem § 21 ust. 3, nalezy wykonanie Robét
budowlanych w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogow okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegoInosci z:

1) przedstawiong oferta,

2) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg, w tym Dokumentacijg projektowa,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:
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1)

2)

8)

9)

posiadanie pozwolenia wlasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadow powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robét budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na
Zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidenciji odpaddw. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajagcemu nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez
Zamawiajacego magazynu.

ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktdre mogaq zaistnie¢, w tym szkod na osobie i szkéd majgtkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$¢éuczynienie za krzywde na osobie.

ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czysto$ci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
robét. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich
roszczen w tym zakresie.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdinosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym poZzarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwallifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotow, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowy o Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony $rodowiska,
w szczegolno$ci sposobu wykonywania robot, dostaw towardw lub podejmowania innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia,

zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejgcych na terenie budowy,

zapewnienie dostepow do nieruchomos$ci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Rob6t budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentow i warunkéw w celu ciggtego

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow
bytowych na czas realizacji Rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatar majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,

w szczegblno$ci dziatek sasiadujacych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwoleri na korzystanie z drég publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,
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12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu Rob6t budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesiace, informowanie Zamawiajgcego o postepach w realizaciji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegoinosci stanu zaawansowania Robot budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postepach w realizacji Robét budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowiet OWU,
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6.

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczegoinosci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce réwnowartoscig kosztdw, ktére poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robdt budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i umow pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomosci, na terenie ktorych bedg prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan,
stawianych Wykonawcy Rob6t budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrdcenie
nieruchomoé$ci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikng¢ z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z wtascicielami nieruchomo$ci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztéw odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomosci, na etapie odbioru
Robot budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce réwnowarto$cig poniesionych kosztow, w tym usuniecia szkod, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trecig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sig, ze ziozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan okreslonych powyze;.

18) uzyskanie zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjq za
naruszenie tych postanowien w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego rob6t nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztoZzenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakoriczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego, jest dtuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robét,

21)niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu witasciwego organu nadzoru budowlanego lub os$wiadczeniem Wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztow nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robot ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacii zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii i/lub kosztdw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiern OWU.

24)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

25)przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

26)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Robét budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

27)niezwioczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktdrych mowa
w § 21 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktérych mowaw § 21 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym
prawem,

30)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

31)realizacja obowigzku, o ktérym mowa w § 26 ust. 2,
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32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podnosnika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnieri operatora przez pracownikdw
Zamawiajgcego,

33) niezatrudnianie os6b mitodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowaé w oparciu o zapisy okreslone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
W przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

o 322 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikle
na skutek wykonywania Rob6t budowlanych.

§23
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napigciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

§ 24
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykonac cze$¢ robét przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce rob6t pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okre$lonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
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do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
platno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czeSci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w mysl § 24 ust 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedacy przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z podwykonawcy i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takie;
zapfaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

8. W przypadku, o ktdrym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potrgcenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty catosci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za poSrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegtos¢. Zwrot kwoty, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed korcowym rozliczeniem z Zamawiajacym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byty one wykonywane przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspdipracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz 0soéb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdinosci z tytutu wszelkich szkod, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow.

50



11. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

1.

§25 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Dla wykonania Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace wymogom
okre$lonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacym dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcym
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkcji.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilo$ci i jakosci wykonanych robot
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w § 25 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem § 25 ust. 7.

Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
Za roztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 25 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazac
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.

W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego materiatdw na bebnie, ktéry nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakorczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak
odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi
z wyceny kaucyjnej Wtasciciela bebna.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
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Z magazynu Zamawiajgcego na plac budowy.

11. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynno$ci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 111§ 21 ust.3 pkt 24 i 30 obcigzajg Wykonawce.

) §26
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych
w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcow w Zakresie Odbioru Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robé6t budowlanych
jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
moze zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego Robdt budowlanych w terminie krétszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednoczes$nie gwarantujgcym mozliwos¢ realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacii
przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajgcego odbiér koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robdt budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢ wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku cze$ci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotaczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodéw wtornych obiektow energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentaciji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 26 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komorka wiasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najpozniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Rob6t budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krotszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowac
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zatgczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawa do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotdw okre$lonych Prawem budowlanym, nie pézniej niz w terminie realizacii
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przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 26 ust. 8 (ponizej).

. Jezeli przesunigcie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedq naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakonczenia Robdt budowlanych, jezeli dziennik budowy jest wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiaréw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajacg o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajagcemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢ operat potwierdzony klauzulg
urzedowa lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwioki, lecz w terminie nieprzekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 29 OWU.

. Z czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koncowego zostanie sporzgdzony
i podpisany przez Strony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktére potwierdzg
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z tre$cig Umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg
jakiekolwiek zagrozenie, Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzajac te czynnos¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtdrnego odbioru
czesciowego lub powtornego odbioru technicznego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego
faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.

. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru
koncowego.

§27
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie
gotowosci odbioru catosci lub cze$¢ Robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona przez Wykonawce nie pézniej niz w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgtoszenia gotowosci
Robét budowlanych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Rob6t budowlanych nastapi po protokolarnym zakonczeniu i odebraniu bez uwag
Robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Zapfata wynagrodzenia okreslona w Umowie, moze nastgpi¢ w czesciach. Decyzje w tej sprawie podejmuje
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do OWU o zaptate jednej lub kilku czesci
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wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace
w szczegoInosci na stan zaawansowania Robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy
ten wniosek w ciggu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia. Zamawiajacy moze zadac
uzupetnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit 14 (czternascie) dni
kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci wniosku. Warunkiem zapfaty jest protokolarne
odebranie przez Zamawiajacego elementéw przedmiotu Umowy, za ktére ma nastapi¢ zaptata czeSci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementéw przedmiotu
Umowy.

3. Laczna warto$¢ ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.

4. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest przediozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowa dokumentéw odbiorowych, pisemnych oswiadczen podwykonawcdw, ze wszelkie
nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich robotami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak
pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do wysokosSci potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedtozenia tych o$wiadczen, przy
czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi opdznienia w jego zapfacie.

5. Zapfata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementéw i/lub
odbiorze technicznym lub odbiorze koncowym, z uwzglednieniem § 27 ust. 1.

6. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprocz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zamowienia podany przez Zamawiajgcego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspotpracy
w ramach realizacji Umowy.

7. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zesp6t Obstugi Zobowiazan
Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustalen, o ktérych
mowa w § 27 ust. 14.

8. Wykonawca fgcznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,
kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw i/lub odbioru technicznego Ilub odbioru koAcowego wraz
z zestawieniem podziatu kosztéw do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do OWU.

9. O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Naleznosci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajgcego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
platnoéci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na warto$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawe towardw lub wykonanie ustug wymienionych w Zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsigbiorcow, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci ,split payment”.
W przypadku obowigzku realizacji ptatno$ci w ramach mechanizmu o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawieraC w swojej tresci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy beda
realizowane wytgcznie na rachunki bankowe, ktére widnieja w Wykazie Podatnikéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek Swiadczen pienigznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodno$ci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
zlecania ptatnosci Swiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
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wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutlu ewentualnego opdznienia
w spetnieniu $wiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zapfaty odsetek za opdznienie lub odszkodowania z tego tytutu.

11. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i Ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

13. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze bedg dokumentowaC zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z OSwiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§ 28
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwaranc;i
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru koricowego Rob6t budowlanych objetych Umowa.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatéw dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktére znajdujg sie w aktualnym Wykazie Wyrobow
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatdw oraz urzadzeh nieobjetych procesem Prekwalifikaci
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg dajq ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacq sie od daty odbioru koncowego Robot
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwaranciji liczony jest
ponownie poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:
1) modernizacja urzadzen przesytowych,
2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okre$lonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
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z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koncowego.

W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 28 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
cato$cig kosztdw tych prac Wykonawce.

Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okreslonych w § 28 ust. 4, przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robét budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie

1.

z zapisami § 26, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie elektryczng
odbiorcow Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, przystapi¢ do
usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z usunigciem wad w okresie gwarancii
w tym kosztami dopuszczen, organizacji wylaczen, podstawienia agregatow pradotwérczych.

§29
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych geodezyjne;

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okre$lonym przedmiotem zaméwienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzula urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartosci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za
fakture VAT koricowa wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace
z wymaganych roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne]j faktury kofcowej umarzajg sie nawzajem do wysokoSci
wierzytelnosci nizszej (zostajq uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacii), decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub
uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystgpienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi powyzej w § 29, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynigciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.
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2. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentow moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 30
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie, za kazdy dzierh opdZnienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru,

30% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

50% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce badZz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego (z wytaczeniem robot
pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego) badz z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa
w § 21 ust. 3 pkt 18 i nie ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapiséw dotyczacych
kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach umowy/umoéw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej,

0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktorych mowa
powyzejw § 21 ust. 3 pkt 17 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego,
Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw,

20% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowg lub zawierajacej informacje
o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji, w terminie okre$lonym w § 26 ust. 6,
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9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za opdznienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonego w § 19 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczetg godzine) w wysokosci:

1) za pierwszg godzine:

. 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
. 2 000 zt - na liniach SN 15 kV;
. 2 500 zt - na liniach WN.

2) za kazdg kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajacej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czaséw wyfgczeri o 3 godziny na liniach nn warto$¢ kary wyniesie:
800 zt+ 800 ztx 2+ 800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wylgczen o 4 godziny na liniach SN warto§¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx2+2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtérnego odbioru elementdw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2 000 zt netto.

. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynies¢:
1) dla Uméw o wartosci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Umow o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnig;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 30 ust. 1 pkt4i7.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogéInymi okre$lonymi
w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Rob6t budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcéw, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.
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7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 31
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowieh Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposob, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
dotyczy Uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt,

5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwhoki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (szes¢dziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
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odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadto$ciowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalnoéci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§ 32
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
— RODO), stanowigca Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 32!
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony os$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw
lub wspotpracownikdéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sgq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugq Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajgcego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezpo$rednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

. Wykonawca potwierdza swojg gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:
1) organizacyjnych:

a) posiadanie dosSwiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,
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b) delegowanie do wykonania Umowy 0séb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktdre odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania srodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczefstwem informaci,

h) stosownie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okre$lenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajgce prawne i aktualne licencji do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeréw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktorych przetwarzane sq dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajgce iflub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugos¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okre$lonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancii
wdrozenia odpowiednich $rodkdw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa os6b ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajgcymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia wiw wymogéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
| OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie | OWU
§ 7 ust. 1.

. Wprzypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie

Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
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wszelkich kosztéw sadowych i kosztow zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie
na podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron odwiadcza, ze osoby jq reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktérych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych 0séb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze jesli beda dokonywa¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugq Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypemni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepisbw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialno$ci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§33
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuije sie zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nosnikéw informacji lub innych srodkéw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacji, jak réwniez ich zrodta
i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzuijq sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajgcego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

. Strony postanawiajg, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotdw trzecich niebiorgcych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegoInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikdw informacji lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie bedg przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytacznie za zgoda Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajgcego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serwerdw, na ktérych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.
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6. Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomigdzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$c.

7. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkoéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktorymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na pi$mie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajgcego okreslonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufnosci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoficzenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktérymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koncowego, ze
powyzsze czynnosci zostaty wykonane. Strony mogg odstapic¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktore sg
niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktdra jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

11. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o0 zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdinosci w zakresie bezpieczeristwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z pdzn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 33 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoAczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowiert wynikajacych z § 33 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umowne;
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi
swojq dziatalnos¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 33 ust. 1 ust. 2, dotyczy réwniez:
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1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodnosci,
2) niedyskryminacyjnego i rébwnego traktowania uzytkownikoéw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§34 )
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedg dazyly do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§35 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosSci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnient wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL IV

OWU DLA UMOW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W
ZAKRESIE SIECI nn, SN ORAZ UMOW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE DLA INWESTYCJI
REALIZOWANYCH NA SIECI WN

§ 36
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwéch etapach:

1) Etap | - obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robét budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutow prawnych do nieruchomosci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okre$lonych
w Wytycznych dla Wykonawcow (dla Uméw o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych
w zakresie sieci nn, SN),
- Zasad okreSlania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen.

c) pozyskanie Zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomos¢ i wykonanie robét — dotyczy wytgcznie
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe dla inwestycji realizowanych na sieci WN.

2) Etap Il - obejmuje:

a) wykonanie Robét budowlanych wedlug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie |.

2. Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu tytutéw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét
Budowlanych),

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci ilub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w cze$ci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutow prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow. Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla
Wykonawcdw, w zakresie ktdry dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujaca od
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dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajacego nowych Wytycznych dla Wykonawcdw w formie pisemne;.
W stosunku do nieruchomosci, w zakresie ktdrych Wykonawca podjat juz negocjacje z jej wiascicielem majq
zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow.

6) w zakresie Etapu Il - z Dokumentacjg projektowa uzgodniong zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okreslone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Rob6t budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Robét budowlanych,

8) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatdw ktdre zostaly pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobdéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wylgczeniem odbiorcow, powodujgce czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz
Robét Budowlanych. Szczeg6towy harmonogram i czasy wytaczen zostana ustalone po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu
wytaczen, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniktych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajacego.

§37
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla Etapu | jak i Etapu Il okre$lony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu |. Niedotrzymanie powyzszego wymagania
jest podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzer zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca dotknigty dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktéry stwierdzi wystapienie okolicznosci okreslonych w § 37 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowaé
o0 tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych udzielania
zamowien.

. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 37 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje si¢ date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 37 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 37 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 9.

7. Termin rozpoczecia Robot budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

ETAP | REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE

§ 38
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1)

5)

wykonanie Etapu | przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majgcych zastosowanie
wymogdw okreslonych prawem polskim, w szczegolno$ci Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami,
obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjq Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcéw, Zasadami
okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami
wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatow ktore zostaty
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobéw Dopuszczonych do
Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularzefinstrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjalu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci (je$li jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalnoéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.
cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie

Zamawiajacego o postepach w realizacji gldwnych obowigzkéw umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU, w szczegoinosci o:

a) postepie prac projektowych,
b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze by¢ podstawg do
odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizaciji
postanowien OWU.

Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru kohcowego co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okre$lonym w Umowie,

uzyskanie wszelkich wymaganych:
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a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji Srodowiskowych jak np. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgéd wodnoprawnych,
zgody na wytgczenie gruntow z produkcji rolnej lub le$nej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdw, zezwolen
na odstepstwa od zakazéw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,

oraz przekazanie oryginatéw tych dokumentow Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajgcego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy doswiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportéw dla przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na Srodowisko, ktéry zostat przyjety przez wkasciwy organ, w celu wydania decyzji
Srodowiskowej,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegélnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportow dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjecia przez whasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska, wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajacych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostac przediozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiaéciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okre$lonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwiazanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektéw pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwtoczne wyjasnienie Zamawiajagcemu watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasnosci nosnikow, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utwordw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
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b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cieC, przemontowan, ttumaczen,

f)  modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentdw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek,
zmian i adaptacjj,

g) taczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utwordéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utwordw (lub jego poszczegéinych elementéw), {j. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentdéw
zawartych w Wytycznych dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem
Zamawiajacego, regulujgcym zasady pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomo$ci dla urzadzen
elektroenergetycznych. Odstepstwa od wzoréw dokumentdw moga nastepowaé wylacznie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgacego pod rygorem braku
akceptacji danego tytutu prawnego przez Zamawiajgcego w procesie uzgadniania dokumentaciji. W przypadku, gdy
w procesie pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu
szacunkowego, wszelkie czynnosci zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiajacego, spoczywaja po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy
majatkowemu sporzadzenia operatu szacunkowego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutbw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
0 wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego 0 koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajacego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajac w powyzszym
zakresie zasady obowigzujace u Zamawiajacego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowe;j
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
petnomocnikéw, z pomocg ktérych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajq Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze na piSmie odwiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane
postepowanie we wiasnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemne;

(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi

Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.
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Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
wymagan okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisow dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwoscig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlno$ci zmiane terminu realizacji ilub kosztow Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informaciji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowieri OWU.

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

16) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej iloSci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacie Dokumentaciji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Uméw realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zataeznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

18) prowadzenie ksigg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 38 pkt 17, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 38 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym prawem.

§39
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomo$ci na podstawie pethomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcéw oraz zgodnie
z Zasadami okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do witasciwego korzystania z urzadzen.
Pozyskiwanie tytutéw prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegolno$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci
na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentow, przeprowadzenie negocjacji z Wiascicielem, zawieranie
Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione —
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo$ciami
(tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).
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2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawieraé
porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnos¢ przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez
pozyskiwaé o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci, za zgodg Zamawiajacego. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu prawnego, jaki Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawarte;
Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczegdlnych tytutéw prawnych do nieruchomoéci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wiascicielami nieruchomos$ci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentoéw, o ktdrych mowa w § 38 pkt 9 OWU wylacznie
w granicach udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

4, W ramach procesu pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegéinosci informacije o rodzaju urzadzer planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, powierzchni nieruchomos$ci zajetej przez te urzadzenia, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela nieruchomosci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzehn oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okresla wzdr zestawienia tabelarycznego, ktdry stanowi
zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow.

5. Na podstawie zestawienia okre$lonego w § 39 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Umoéw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

6. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegolnych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacq pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci za
wynagrodzeniem wyzszym niz okre$lone w ostatecznym wykazie, o ktorym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiajacego nie
obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okre$lone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi na podstawie Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Niezaleznie od
rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej starannosci wynagrodzenie ustalone z wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajgcego ostatecznym
wykazie wysokosci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegolnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycije
w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).
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9. Koszty postepowari administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postepowar sadowych obcigZzajg Zamawiajacego.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umow dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
Zamawiajgcego.

11. Wyptata wynagrodzen oraz kosztow aktow notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektow przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiasciwoscig terytorialng
Oddziatéw Spotki.

, § 39 , y
ZGODA WLASCICIELA NIERUCHOMOSCI NA WEJSCIE NA NIERUCHOMOSC

1. W przypadku Umowy o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych wedtug tej Dokumentacii
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania Zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomos¢
i wykonanie robot.

2. Zgoda wiasciciela nieruchomosci jest niezbedna najpdzniej w chwili przystapienia do prac na nieruchomosci i moze
by¢ wyrazona w dowolnej formie. Przyktadowy wzdr Zgody wiasciciela nieruchomosci na wejcie na nieruchomo$é
stanowi oSwiadczenie woli wiasciciela stanowigce zatacznik 4c do Wytycznych dla Wykonawcow, ktory zostanie
przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

3. W przypadku, gdy wiasciciel nieruchomosci zada odpfatnosci za wejScie na nieruchomos¢ i prowadzenie robot,
pozyskanie zgody wiasciciela nieruchomos$ci odbywa sie na podstawie petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 39 OWU. Szczegdlowe zasady regulujg Wytyczne dla
Wykonawcow.

§ 40
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu, potwierdzajacego zatwierdzenie tytutow prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wczesniej od Zamawiajacego zgodnie z § 39. Przed ztozeniem wiadciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskow o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska
od Zamawiajacego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje
projektowg (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przediozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowanego,
udzielonym wczes$niej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakorczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).
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Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjne;
StaCJe. . Stacje Pozostate
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/nn )
(GPZ sieciowy)
30 15 15 15 30

3. Dokumentacje projektowa, stanowigca przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajgcego
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robdt. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentacji przekazanej
w ramach uzgodnienia.

4. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu ) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiajgcego bez uwag protokotu odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru koricowego Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego. Wéwczas odbidr
uwaza sie za niedokonany, a termin ponownego odbioru koficowego zostanie ustalony przez Strony.

5. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej stanowiacej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét po uplynieciu terminu, dla ktérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Robét budowlanych objetych
Etapem II. Odbiér koricowy Dokumentaciji projektowej nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do obioru i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacii
projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie Dokumentacji projektowej moze
nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem koricowym Dokumentacii.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zardwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$é
nos$nikéw, na ktorych dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

8. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, ze biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin diuzszy.

9. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczace;
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wiascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowos$ci uzyskania tych tytutbw prawnych, okreslony w § 40 ust. 2.
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§4
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Etapu | oraz prawo wtasnosci no$nikdw, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

3. Wykonawca jest obowigzany zlozyé wraz z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, o$wiadczenie zgodnie
z Zatacznikiem nr 7 do OWU.

ETAP Il REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE

§42
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu
Umowy przewidzianym dla Etapu I.

§43
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie Etapu
[l przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, uzgodniong przez Zamawiajacego dokumentacjg oraz w sposob
zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogow okreslonych prawem polskim w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami
technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., z uwzglednieniem materiatéw ktdre zostaly pozytywnie zweryfikowane
w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobow Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-
OPERATOR S.A. (Zatgcznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej.

3. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia wlasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

2) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robdt budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajagcemu nalezy dostarczy¢ do
wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktbre mogq zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkéd majagtkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$¢éuczynienie za krzywde na osobie.

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czysto$ci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
robdt. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich
roszczen w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wlasny Wykonawcy, bez mozliwosci przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenistwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdinosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym poZzarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwallifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotdw, z ktérymi zamawiajacy zawart umowy o Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynno$ci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska,
w szczegoblno$ci sposobu wykonywania robét, dostaw towardw lub podejmowania innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepow do nieruchomo$ci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robé6t budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajgcy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentow i warunkéw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wéd pochodzacych z odwodnienia wykopow, $ciekdw
bytowych oraz realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlno$ci dziatek sasiadujacych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wlasnym logo
i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolef na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu Rob6t budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkédw umownych, w szczegdlnosci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU,

75



§ 53 ust. 1 pkt 6.

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczegoino$ci pasa drogowego oraz terenéw
PKP i Lasow Panstwowych. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce rownowartoscig kosztow, ktore poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie si¢ z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrdcenie
nieruchomos$ci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikngé z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z wiascicielami nieruchomo$ci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztow odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o spefnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomosci, na etapie odbioru
Robét budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce réwnowarto$cig poniesionych kosztéw, w tym usuniecia szkdd, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
zZtozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sig, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagarn okreslonych powyze;.

18)uzyskanie zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru czgSciowego/technicznego rob6t nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakohczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakonczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakonczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru czesciowego/technicznego jest diuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robdt,
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21)niezwitoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiadciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem Wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakofczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztéw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie rob6t ziemnych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkéw i przekazanie odbierajacemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacii zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci zmiane terminu realizacji i/lub kosztow Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowieri OWU.

24)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

25)przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w Tomie | OWU,

26)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Robot budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umdw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

27)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezpo$rednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktérych mowa
w § 43 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktérych mowaw § 43 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym
prawem,

30) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

31) realizacja obowigzku, o ktdrym mowa w § 49 ust. 2,

32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podnosnika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnien operatora przez pracownikow
Zamawiajacego,

33)niezatrudnianie 0s6b mtodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowaé w oparciu o zapisy okreslone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
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przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu [X Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
W przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

o 44 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek prowadzenia Robot budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

§ 45
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

§ 46
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykona¢ cze$¢ robdt przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce rob6t pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drog tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajgcego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcy lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
pfatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz  podwykonawcy, zaakceptowanego przez = Zamawiajagcego  w  mySl
§ 46 ust. 2, a podwykonawca zwréci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajgcego
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na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptacic na rzecz podwykonawcy kwote
bedacy przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawca i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takie;
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

8. W przypadku, o ktdrym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
Z zadaniem zapfaty bezpos$rednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty catosci wynagrodzenia
na rzecz \Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktbrym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci€ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej
lub za po$rednictwem Srodkdéw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
nastapi bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed korcowym rozliczeniem z Zamawiajacym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzef podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji rob6t. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawag ich wspdipracy, ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz 0sob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnoSci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow.

11. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze roboty wykonane przez podwykonawcow.
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§ 47 )
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Dla wykonania Etapu Il przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowaC materiaty, odpowiadajace
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik |l do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacym dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkc;i.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania Etapu Il realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych.

Urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w § 47 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
z zastrzezeniem § 47 ust. 7.

Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
Za roztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatdéw, o ktérych mowa w § 47 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokonaé fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w ciggu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajgcego i na adres e-mail:
eop-logistyka@energa.pl.

W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego materiatdw na bebnie, ktry nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢é bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym,
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi
z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajgcego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementow lub odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow

Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.
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11. Wykonawca zapewnia wtasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatéw, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynnoéci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 111§ 43 ust. 3 pkt 24 i 30 obcigzajg Wykonawce.

§48
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. §49
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych
wraz z kompletem dokumentoéw wykazanych w zataczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcdw w Zakresie Odbioru
Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (piec) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ odbiér koncowy Rob6t budowlanych w terminie krétszym,
niz wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednoczesnie gwarantujgcym mozliwos¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbiér koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego Zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru cze$ciowego Robdt budowlanych Wykonawca moze zgtosic wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku cze$ci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotaczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjq
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodow wtdrnych obiektdw energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowos$ci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Os$rodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 49 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wiasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najpdzniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robot budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krotszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowaé
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o stanie faktycznym wybudowane;j infrastruktury elektroenergetycznej nie p6zniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zataczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robot
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale podmiotow okreslonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 49 ust. 8 (ponize)).

4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajgcego kary umowne nie bedq naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakonczenia Robét budowlanych, jezeli dziennik budowy jest
wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajgcg wyniki pomiaréw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajaca oswiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajagcemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢ operat potwierdzony klauzulg
urzedowa lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwtoki, lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 52 OWU.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktére
potwierdza wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z tre$cig Umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robo6t Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi
w ENERGA-OPERATOR S.A. obowigzujacymi u Zamawiajgcego lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonac
negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynno$é
odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtdrnego odbioru cze$ciowego lub powtdérnego odbioru
technicznego Etapu Il po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajacemu.
W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze usung¢ te wady na koszt
Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiér techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg
sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru koAicowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbidr kohcowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym przedmiotu Umowy.
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§ 50
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Zapfata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy moze nastapi¢ w dwoch transzach, z zastrzezeniem § 50 ust. 2:
1) po zakonczeniu i odebraniu Dokumentacii projektowej, ktdrej wykonanie stanowi cze$¢ Etapu | przedmiotu Umowy,
2) po zakonczeniu i odebraniu prac stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

. Zaplata okreslona w § 50 ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ w kilku cze$ciach przed zakoriczeniem i odebraniem Etapu |l
przedmiotu Umowy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Zatacznikiem nr 8 do OWU, o zaptate jednej lub kilku czesci wynagrodzenia za Etap Il przedmiotu Umowy. Wniosek
ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace w szczegdlnosci stan zaawansowania prac na Etapie Il przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy ten wniosek w ciggu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia.
Zamawiajacy moze zadac uzupetnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit
14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia doreczenia zgdanego uzupetnienia tresci wniosku. Warunkiem zaptaty
jest protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego tych czesci prac, za ktore ma nastapi¢ zaptata czesci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementéw, braku wad tej czesci
wykonanych Robot budowlanych. Faktura musi by¢ wystawiona najpdzniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym
od daty wskazanej w zgtoszeniu gotowosci robét do odbioru.

. Laczna wartos¢ ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w § 50 ust. 2, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego
wynagrodzenia umownego netto za Etap Il.

. Ptatnosci czesciowe, o ktdrych mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogg by¢é wyptacane nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu | wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu
wszystkich czynno$ci, ktére byly tacznie przedmiotem petnomocnictwa i pozostatych upowaznien, przy czym
czeSciowe wykonanie tych czynnoSci nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostatej do wyptaty czeSci
wynagrodzenia odpowiadajacej wykonanym czynno$ciom.

Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, za Roboty budowlane realizowane w ramach Etapu I
Umowy o ktdrym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgloszenie gotowosci
odbioru Robét budowlanych stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy. Faktura powinna by¢ wystawiona przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowo$ci Rob6t
budowlanych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi.

. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wtasciciela nieruchomosci. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzer dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tacznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentéw i materiatbw geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntow, sporzadzanie
protokotéw badania ksigg wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Umow lub o$wiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Umoéw lub o$wiadczen dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym réwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
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protokotow rokowar),

3) reprezentowanie Zamawiajacego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wyptaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebno$ci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomo$ci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.

Tytuty prawne do nieruchomosci pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentéw innych niz obowiazujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcow,
z wytaczeniem przypadkéw uzgodnionych z Zamawiajacym,
b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ podmiotu przytaczanego,

nie stanowig podstawy do uzyskania przez Wykonawce wynagrodzenia dodatkowego, okre$lonego
w § 50 ust. 6.

7. Zapftata, z zastrzezeniem § 50 ust. 8, nastapi:

1) dla Etapu | Umowy — w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT,

2) dla Etapu Il Umowy — w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze
elementdw iflub odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 50 ust. 5.

8. Faktura VAT powinna zawiera¢ oprocz danych wymaganych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
numer zamdwienia podany przez Zamawiajacego i dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspdtpracy
w ramach realizacji Umowy.

9. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zespd6t Obstugi
Zobowigzan Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez
Strony ustalen, o ktérych mowa w § 50 ust. 17.

10. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru
(dla Etapu 1), kopie podpisanego protokotu odbioru elementow i/lub odbioru technicznego lub odbioru koricowego
wraz z zestawieniem podziatu kosztow do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 (Etap Il) do OWU.

11. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia zaréwno okre$lonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za Etap | i Il jest
przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie od wszystkich wymaganych Umowa dokumentéw odbiorowych,
pisemnych o$wiadczen projektantéw i podwykonawcdw, ze wszelkie nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich
pracami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia
podwykonawcy i do czasu przedtozenia tych oswiadczen, przy czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia
z powyzszego powodu nie stanowi opoznienia w jego zaptacie.

12. Podstawg do zapfaty za wykonanie Etapu | bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru koricowego prac
projektowych. Podstawg ptatnosci czesciowej Etapu Il bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokdt wykonanych
elementdw, a w przypadku ptatnosci koncowej Etapu Il podpisane: protokét wykonanych elementéw wraz z protokotem
odbioru technicznego lub koricowego.
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13. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajgcego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
platno$ci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na warto$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawe towaréw lub wykonanie ustug wymienionych w Zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug i ktorego kwota stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiebiorcow, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci ,split payment’.
W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawiera¢ w swojej tresci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatno$ci’. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedq
realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktére widniejg w Wykazie Podatnikéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek swiadczen pienigznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
Zlecania ptatnosci $wiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spetnieniu $wiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zaptaty odsetek za op6znienie lub odszkodowania z tego tytutu.

14. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

15. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i Ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

16. Za dzien zaptaty strony uznajq dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towardw i ustug (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalajg, ze beda dokumentowaé zawierane pomiedzy sobg transakcje w formie
elektronicznej zgodnie z Oswiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§ 51
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okre$lono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancji,
od daty odbioru koricowego Robét budowlanych — objetych Etapem Il realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatéw dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktére znajdujq sie w aktualnym Wykazie Wyrobdw
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatéw oraz urzadzenia nieobjetych procesem Prekwalifikacii
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg daja ich
producenci, lecz nie krétszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacq sie od daty odbioru koricowego Robét
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego chyba, Zze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
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usunigcia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady usunieto. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

Nie powoduije utraty gwaranciji:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

Niezaleznie od uprawniert wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wiasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koncowego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
kosztami tych prac Wykonawce.

Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okreslonych w § 51 ust. 4, przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robét budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie

1.

z zapisami § 51, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie elektryczng
odbiorcow Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, przystapi¢ do
usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z usunieciem wad w okresie gwarancji
w tym kosztami dopuszczen, organizacji wylaczen, podstawienia agregatow pradotwérczych.

§ 52
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robot budowlanych geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okre$lonym przedmiotem zaméwienia.

Do terminu spefnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% warto$ci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci
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za fakture VAT koncowq wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wymaganych roszczeh Zamawiajacego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci
wierzytelnosci nizszej (zostaja uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzula urzedowg lub zawierajacej informacie o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 52 ust. 1, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji
powykonawczej spetniajacej wymagania o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu do
przystapienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcéw.

§53
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng W wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych koricowo etapéw, okreslonego w Umowie, za kazdy dzief
opoOznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zakonczenia
poszczegoinych etapéw okreslonych w Umowie,

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji lub rekojmi,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego
zgtoszenia gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce bgdz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i II), okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub
odstapienia od Umowy przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(z wytaczeniem robdt pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego) badz z naruszeniem wymagan,
o ktorych mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 wust. 3 pkt 18 i nie ujgciem w umowie/lumowach
z podwykonawca/podwykonawcami zapiséw dotyczacych kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia
podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badZ powierzenia w ramach
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umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;j,

6) 0,5% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych istotnych
obowigzkdéw okrelonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania
informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze kara naliczana jest w zaleznosci od
tego czy naruszenie wystapito na Etapie opracowywania Dokumentaciji projektowej — wéwczas naliczana jest od
warto$ci okreslonej w Umowie dla Etapu |, a jezeli na etapie Robét budowlanych — wéwczas naliczana jest od
warto$ci okre$lonej w umowie dla Etapu Il

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien, o ktorych mowa powyzej w § 38 pkt 12 lub § 43 ust. 3 pkt 17 ilub § 46 ust. 2 niniejszych OWU,
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreslonego w Umowie za niedostarczenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowa
lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Os$rodek Geodezyjny, wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie okreslonym w § 49 ust. 6,

9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i ll), okre$lonego w Umowie za opdznienie w ztozeniu
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okres$lonego w § 37 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czasow wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazdg rozpoczeta godzine) w wysokosci:

1) za pierwszg godzing:

. 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
. 2 000 zt - na liniach SN 15 kV;
. 2 500 zt - na liniach WN.

2) za kazda kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejne;
przekroczonej godzinie.

Przykfady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czaséw wyfaczenn o 3 godziny na liniach nn warto§¢ kary wyniesie:
800 zt+800ztx 2+ 800 ztx 3=4800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wyfaczen o 4 godziny na liniach SN warto$¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx2+2000ztx 3+ 2000 ztx4=20000z.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtérnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2 000 zt netto.
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4. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynies¢:
1) dla Uméw o wartosci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Umow o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnig;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 53 ust. 1 pkt4i7.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢
naliczonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogéinymi okre$lonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wigcej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegoinosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkdéw okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Umow, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytgczeniem przypadkéw, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 54
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnier do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowiazujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢t Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,
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3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
dotyczy Umoéw o wartosci powyzej 500 tys. zt,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizaciji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaplfacie naleznosci przekraczajacej 60 (szesc¢dziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sie o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosSci proporcjonalnie odpowiadajace;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalnosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§ 55
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
- RODO), stanowigcq Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 55'
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony o$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajq sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imi¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposob z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie do$wiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy oséb posiadajgcych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktéw
Z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania srodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informaci,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osob przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeréw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napigcia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerow, nadmiarowe zrodta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (diugos$¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okre$lonych adresow IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowiazku zapewnienia wystarczajacych gwarancii
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa os6b ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajgcymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest requlowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia wiw wymogdw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia wiw wymogéw Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
| OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie | OWU
§ 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadaé i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztow sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

6. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktorych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznaja sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej Strony znajduje si¢ pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze je$li beda dokonywaé¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. osdb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypemni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepiséw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§ 56
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuije sie zachowaé¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
no$nikow informacji lub innych Srodkéw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrodta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmoéw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
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i zwigzanych z realizacjqg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informaciji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedgq przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotdw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikow informacji lub innych $rodkow technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedg przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytacznie za zgodg Zamawiajacego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujagcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serwerdw, na ktérych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informaciji, Strona ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktorymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufnoéci, nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informaciji, ktéra zostata zaaprobowana
na pi$mie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiazku poufnosci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakofczenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonfczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobéw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi
Wykonawca postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru
koricowego, ze powyzsze czynnoSci zostaty wykonane. Strony mogg odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do
informacji, ktore sg niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi
przepisami prawa lub Strona, ktdra jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w Srodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkow, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytgaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z pdzn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
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w § 56 ust. 1 ust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoAczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowient wynikajacych z § 56 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikow, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy
ktérych prowadzi swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikoéw systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celdéw promocyjnych.

§ 57 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 58 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieSC¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL V

OWU DLA UMOW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ
LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§ 59
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuie:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci, na podstawie:

a) petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawcdw okre$lajacymi zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN,
b) Zasad okre$lania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz OWU,
2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomosci — zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow
okre$lajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. Zmiana przez
Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcdw okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do
nieruchomo$ci w zakresie sieci WN w zakresie, ktdry dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla
Wykonawcy obowigzujaca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajacego informacji w formie pisemnej
o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawcow okre$lajacych zasady nabywania tytutdw
prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN. W stosunku do nieruchomosci w zakresie, ktérych Wykonawca
podjatjuz negocjacije z jej wtascicielem majq zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcdw okre$lajace
zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN.

6) innymi niz okre$lone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robét,

7) obowigzujgcymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

§ 60
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TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktdrych nie byly
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbgdne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

3. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okreslonych w § 60 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o0 tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych
udzielania zamoéwien.

4. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 60 ust. 3 w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date zlozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okoliczno$ci okreslonych w § 60 ust. 2 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 60 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7.

§ 61
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy Dokumentaciji projektowej nalezy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogow okreslonych prawem polskim, w szczegdlnosci zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami, obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcdw okre$lajgcymi zasady
nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, Zasadami okreslania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem
oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatow ktére zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie
Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobow Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR
S.A. (Zalgcznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci (je$li jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych,
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gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizaciji
Dokumentaciji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegolnosci o:

a) postepie prac projektowych,
b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze byé podstawg do
odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacii
postanowien OWU.

uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym decyzji srodowiskowych, w szczegoinosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgéd wodnoprawnych,
zgody na wytgczenie gruntéw z produkciji rolnej lub le$nej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewow, zezwolen
na odstepstwa od zakazdw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrong archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,

oraz przekazanie oryginatow tych dokumentow Zamawiajgcemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajgcego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy doSwiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportéw dla przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na Srodowisko, ktéry zostat przyjety przez wkasciwy organ, w celu wydania decyz;ji
Srodowiskowej,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdlnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportow dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska, wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,
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6)

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy
opracowania, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych
z wykorzystaniem ROS lub bedgcych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektéw pism,
odpowiedzi oraz innych wystapien jak réwniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemne;j,

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasno$ci no$nikdw, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utwordw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworow w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentow w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek,
zmian i adaptacii,

g) faczenie fragmentow z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utwordw (lub jego poszczegéinych elementow), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowar na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzordw dokumentéw
zawartych w Wytycznych dla Wykonawcdow okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajgcego, regulujacym
zasady pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elektroenergetycznych. Odstepstwa od
wzordw dokumentow moga nastepowaé wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i wymagajq
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu prawnego przez
Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomo$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynno$ci
zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy chyba, Zze Zamawiajgcy postanowi inaczej. Uzgodnienie
kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy majatkowemu sporzadzenia
operatu szacunkowego.

na wniosek Zamawiajgcego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robdt budowlanych niezgodnosci w realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych
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przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjq przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
0 wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajgcego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomochictwa uwzgledniajgc w powyzszym
zakresie zasady obowigzujgce u Zamawiajacego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowej
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
petnomocnikéw, z pomocy, ktorych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajq Strone zgodnie
z postanowieniem Umowy. Zamawiajacy moze na pismie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze
bedzie prowadzit dane postepowanie we wtasnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnient z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemne;
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiajacego
lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania si¢ o wpis do RKW) lub
zZtozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowa podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
wymagan okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 65 ust. 1, z sankcjg za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwo$cig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegbinosci zmiane terminu realizacji i/lub kosztow Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowieri OWU.

15) opracowanie szczegdtowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robét
- Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiajgcemu oryginatéw, a gdy jest to niemozliwe — kopii otrzymanych decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ albo informacji lub uwag wiasciwych organéw administracji publicznej,
w szczegolnosci takich, ktore swoim zakresem moga powodowaC dodatkowe koszty lub obowigzki dla
Zamawiajacego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsigwziecia, zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Jesli natychmiastowe przekazanie oryginatow lub kopii tych dokumentéw okaze sie
niemozliwe, Wykonawca przesle Zamawiajagcemu drogq elektroniczng skany tych dokumentéw natychmiast po ich
otrzymaniu, a nastepnie w terminie nie pdzniejszym niz 3 (trzy) dni od dnia wystania skanéw drogg elektroniczna,
doreczy ich oryginaty, przy czym przez oryginaty Strony rozumiejg takze wszelkie odpisy wydane przez organ
administracji lub sad.
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17)przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

18) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacie Dokumentaciji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Uméw realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zataeznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

20) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

21)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 61 pkt 19, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 61 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentoéw w zakresie dozwolonym prawem.

§ 62 ,
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomos$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajagcego w zwigzku z zawartg Umowg, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcow
okreslajgcych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. Pozyskiwanie tytutow
prawnych do nieruchomos$ci obejmuje wszelkie czynnoSci faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytutu
prawnego do nieruchomoséci, w tym w szczegolnosci weryfikacie stanu prawnego nieruchomos$ci na podstawie
zdobytych przez Wykonawce dokumentdw, przeprowadzenie negocjacji z wiascicielem nieruchomo$ci, zawieranie
Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione —
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo$ciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktory powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebno$ci przesytu powinno byé poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomosci, ktorego wzér stanowi zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow
okre$lajacych zasady nabywania tytutdbw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. W wyjatkowych
przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnos¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwaé odwiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci,
za zgodq Zamawiajacego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu prawnego, jaki
Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczegolnych tytutdw prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wtascicielami nieruchomosci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentdw, o ktérych mowa w § 61 pkt 8 OWU wytgcznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

4. W ramach procesu pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze
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Zamawiajagcemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegolnosci informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela nieruchomosci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentéw
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktéry stanowi
zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow okre$lajacych zasady nabywania tytutbw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN.

5. Na podstawie zestawienia, o ktérym mowa w § 62 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

6. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegoinych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacg pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci albo wprost
ustanawiajacq stuzebno$¢ przesytu za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktorym
mowa w § 62 ust. 5, Zamawiajacego nie obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas
z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencije okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zwolnienia Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen
Witasciciela nieruchomosci lub podmiotéw trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoéj koszt zawartej Umowy
dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania
tytutu prawnego do nieruchomosci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow
i Wytycznymi dla Wykonawcow okreslajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci
WN. Niezaleznie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajgcych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe
ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia
szkodly.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajgcego ostatecznym
wykazie wysoko$ci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegélnych nieruchomo$ci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wdwczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podjaé Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t,j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg Strone
zgodnie z postanowieniem Umowy.

11. Wypfata wynagrodzen oraz kosztow aktdéw notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektow przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiasciwoscig, terytorialng
Oddziatow Spotki.
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§63
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu, potwierdzajacego zatwierdzenie tytutow prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wczesniej od Zamawiajacego zgodnie z § 62. Przed ztozeniem wiasciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje
projektowg (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedtozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z u dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowlanego,
udzielonym wczes$niej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakoriczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).

Terminy uzgodnienia Dokumentaciji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjnej
Stacje Stacje
- Pozostate
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/nn )
(GPZ sieciowy)

30 15 15 15 30

3. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowiC bedzie réwnowarto$¢
no$nikéw, na ktérych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania uwag chyba, Ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne usuniecia wady Strony ustalg termin
dtuzszy.

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczace;
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci zawartej z Wtascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowosci uzyskania tych tytutdw prawnych okreslony w § 63 ust. 2.
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§ 64
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

. Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
Umowy oraz prawo wiasnosci nosnikow, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjg projektowa oswiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.

§ 65
PODWYKONAWCY

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg niezakwalifikowanym
do RKW Zamawiajacego wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
na Zataczniku nr 3 do OWU, Ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika Zamawiajgcego, Osoby
Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzane;j.

. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawag ich wspdipracy, ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz o0sob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkod, kar umownych.

. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze prace wykonane przez podwykonawcow.

, § 66
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca powinien ztozy¢é Dokumentacje projektowg do odbioru koricowego, co najmniej 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreslonym w Umowie. Niedotrzymanie powyzszego wymagania jest
podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 8.

. Dokumentacje projektowg Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia.
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3. Odbiér koricowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koricowego, co bedzie stanowito zakoAczenie przedmiotu Umowy.

4. Odbidr koncowy Dokumentacji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robdt po uptynieciu terminu, dla ktdrego organ administracii
architektoniczno-budowlanej moze wnieS¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Robdt budowlanych. Odbior koricowy tej
dokumentacji nastapi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
obioru i przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentaciji projektowej. Na wniosek Zamawiajgcego przekazanie
Dokumentaciji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono réwnoznaczne z odbiorem koricowym dokumentacii.

5. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi, wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci, wiacznie z kosztami postepowan sadowych i zawarcia Uméw w formie
aktéw notarialnych obcigzajg Wykonawce, po uzyskaniu prawidtowych tytutdw prawnych do wszystkich nieruchomosci
objetych Robotami budowlanymi, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do ich odbioru; odbiér nastapi
w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

§ 67
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentacji projektowe;.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koncowego odbioru Dokumentacji
projektowej i nie moze zakoriczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru Robét budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentaciji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego chyba, Zze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

5. Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wtasny koszt
wady obiektéw budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, bedace nastepstwem wad te;
dokumentacji w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
z wyzej wymienionego obowigzku Zamawiajacy powierzy usuniecie wad innemu wykonawcy, a catoscig kosztow tych
prac obcigzy Wykonawce.

§ 68
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
104



umowng w wysoKosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dziers opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okre$lonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do
dnia pozytywnego odbioru prac projektowych,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad,
o ktdrych jest mowa w § 63 ust. 5i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia
gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowiert Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa w § 61 pkt 13 i nie
ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych kary umownej w wysokosci
100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajgcego, Osoby Powigzanej, badz
powierzenia w ramach umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 61 pkt 12 ilub § 65 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego,
Osoby Powigzanej, badZz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

7) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za op6znienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okre$lonego w § 60 ust. 5,

8) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkow okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o wartosci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Umow o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnig;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 68 ust. 1 pkt 4 i 6.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych

postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb

trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegoInosci
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z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robot budowlanych, takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcdw, okrelonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Projektowych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

9. Zapfata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkéw, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 69
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowie Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$édziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa

106



Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek oswiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadto$ciowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalnoéci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§70
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie
oraz w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
— RODO), stanowigca Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatgcznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 701
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony oéwiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sgq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajgcego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezpo$rednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

. Wykonawca potwierdza swojg gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg,
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:
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1) organizacyjnych:

a) posiadanie do$wiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0s6b posiadajgacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktore odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidenciji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania Srodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacii,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatyczne;j,

i) okre$lenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

i) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wylacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeroéw przetwarzajacych dane osobowe za pomoca odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publiczne;j,

e) zabezpieczenie komputerow, na ktorych przetwarzane sq dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajgce iflub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugos¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okre$lonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktérych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa os6b ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajgcymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogéw Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okre$lonym
w Tomie | OWU § 7 ust. 1.
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. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztow sadowych i kosztow zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jq reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktérych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznaja sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej Strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych o0séb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypemni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepiséw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§71
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuije sie zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
no$nikéw informacji lub innych srodkéw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacji, jak réwniez ich zrodta
i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzuijq sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmoéw pozostajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

. Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajgcej brak dostepu podmiotdw trzecich niebiorgcych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikdw informacji lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie bedg przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytgcznie za zgodg Zamawiajacego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajgcego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serwerdw, na ktorych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.
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W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona ktdrej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiajg, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajgcej ich poufno$é.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktdérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informaciji, ktéra zostata zaaprobowana
na piémie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zostaé ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 71 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakofczenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakorczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢ wykonaty osoby trzecie, ktérymi Wykonawca postuguije sie przy
realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koricowego, ze powyzsze czynnosci
zostaty wykonane. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktére sg niezbedne w celu
ewidenciji i rozliczenia dziatalnosci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona, ktdra jest
wiascicielem informacji wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostaé uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkow, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdélnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktoérych mowa
w§ 71 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mys| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajq w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)

lat po jej zakorczeniu, niezaleznie od powodu jej zakonczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie

od postanowien wynikajacych z § 71 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi

swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.
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16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 71 ust. 1 ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodnosci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikoéw systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci,

3) uzyskania zgody na wykorzystanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§72 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sgdu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§73
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosSci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnient wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.

DZIAL VI

OWU DLA UMOW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W

M




ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ

LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§74
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 74 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej. Czes¢ Dokumentacji majgca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

4) innymi niz okre$lone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi  Robdét  budowlanych  zwigzanych z  budowa  obiektow  elektroenergetycznych
wysokiego/$redniego/niskiego napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia
Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania
wykonywanych robét,

5) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatow ktére zostaly pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobdw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajagcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

3. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytgczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wylgczeniem odbiorcéw i powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Szczegbtowy harmonogram i czasy wytaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu wytaczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkdd wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajacego.

§75
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony jest kazdorazowo w Umowie.
2. Termin rozpoczecia Robét budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity

12



Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzer zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 75 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowaé o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostaé podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowiert wewnetrznych Zamawiajgcego
dotyczacych udzielania zamowien.

5. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 75 ust. 4, w okresie pozniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date zlozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 75 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 75 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

§76
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Rob6t budowlanych nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pieciu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu.

§77
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych, z zastrzezeniem § 77 ust. 3, nalezy wykonanie Robot
budowlanych w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdw okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczeg6Inosci z:

1) przedstawiong oferta,

2) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg, w tym Dokumentacjq projektowa,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:
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1)

8)

9)

posiadanie pozwolenia wiasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na zadanie Zamawiajgcego przedtozenie do wgladu,

zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Rob6t budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na
zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez
Zamawiajgcego magazynu.

ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktdre mogq zaistnieC, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zadoséuczynienie za krzywde na osobie.

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czysto$ci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
robét. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢é niezwlocznie Zamawiajacego  z  odpowiedzialno$ci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robot budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoinosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwallifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotow, z ktérymi Zamawiajacy zawart umowy o Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska,
w szczegoinosci sposobu wykonywania rob6t, dostaw towaréw lub podejmowania innych czynnosci zwigzanych
z realizacjq przedsiewziecia,

zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

zapewnienie dostepéw do nieruchomos$ci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Rob6t budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktdrego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentow i warunkdw w celu ciggtego

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow
bytowych na czas realizacji Robo6t budowlanych,

11) wykonanie wszelkich dziatari majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,

w szczegblno$ci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

14



12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu Rob6t budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesiace, informowanie Zamawiajgcego o postepach w realizaciji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegoinosci stanu zaawansowania Robot budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robét budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowien OWU,
zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczegdlnosci pasa drogowego oraz terenow
PKP i Lasow Panstwowych. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce rdwnowartoscig kosztéw, ktore poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robdt budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktérych bedg prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Rob6t budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrdcenie
nieruchomoé$ci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikng¢ z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z wtascicielami nieruchomo$ci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztéw odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomosci, na etapie odbioru
Robot budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce réwnowarto$cig poniesionych kosztow, w tym usuniecia szkod, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sig, ze ztozone oSwiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan okreslonych powyze;.

18) uzyskanie zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjq za
naruszenie tych postanowien w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego rob6t nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztoZzenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakoriczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego, jest dtuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru cze$ciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakonczeniem wszystkich robdt,

21)niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wlasciwego organu nadzoru budowlanego lub oswiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztow nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robot ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacii zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii i/lub kosztéw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiern OWU.

24)opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajgcego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Rob6t budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

25) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w Tomie | OWU,

27)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Robot budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

28) niezwioczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezpo$rednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

29) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

30)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktorych mowa
w § 77 ust. 3 pkt 28, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 77 ust. 3 pkt 29 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym
prawem,

31)realizacja obowigzku, o ktérym mowa w § 82 ust. 2,
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32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podnosnika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnier operatora przez pracownikéw
Zamawiajgcego,

33) niezatrudnianie os6b mitodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowaé w oparciu o zapisy okreslone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkdéw ich zatrudniania
przy niektérych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
W przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

an . 378 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikle
na skutek wykonywania Rob6t budowlanych.

§79
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

§ 80
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykonac cze$¢ robét przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce rob6t pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drdg tymczasowych, ustugi transportowe,
ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang z przygotowaniem placu
budowy.

W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
z wnioskiem o0 udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okre$lonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
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pfatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w mysl § 80 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ tego Zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedacy przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z podwykonawcy i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takie;
zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku, o ktdrym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
Z zadaniem zapfaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz \Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdciC na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za poSrednictwem $rodkow komunikowania sie na odlegtos¢. Zwrot kwoty, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed korncowym rozliczeniem z Zamawiajacym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzef podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji rob6t. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawa ich wspdipracy, ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlno$ci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgaczeniem odbiorcow.

11. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze roboty wykonane przez podwykonawcow.
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1.

§ 81 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Dla wykonania Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty, odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiaty muszg by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajacym dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacym
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkgii.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych robét
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w § 81 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem § 81 ust. 7.

Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
Za roztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbior urzadzen
i materiatdéw, o ktérych mowa w § 81 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokonaé fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.

W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego materiatdw na bebnie, ktry nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢é bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi
z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bgbna.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementow lub odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow

Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.
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11. Wykonawca zapewnia wfasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
0 ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynnoéci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 111§ 77 ust. 3 pkt 24 i 25 obcigzajg Wykonawce.

) §82
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koricowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych
w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcdow w Zakresie Odbioru Robot Budowlanych co najmnig;
14 (czternascie) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Rob6t
budowlanych jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego Robot budowlanych w terminie krétszym, niz
wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie p6zniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbidr koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia
gotowo$ci obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robdt budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢ wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku cze$ci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotaczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodéw wtdrnych obiektéw energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentaciji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 82 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wiasciwa
Zamawiajacego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najpozniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robot budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krétszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowac
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zatgczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawa do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotdw okre$lonych Prawem budowlanym, nie pézniej niz w terminie realizacii
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 82 ust. 8 (ponizej).
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4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajgcego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakonczenia Robét budowlanych, jezeli dziennik budowy jest wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajgca wyniki pomiarow
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajacq oSwiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Oérodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢ operat potwierdzony klauzulg
urzedowq lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez OSrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwioki, lecz w terminie nieprzekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 84 OWU.

7. Z czynno$ci odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru kofcowego zostanie sporzadzony
i podpisany przez Strony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktére potwierdzg
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z trescia Umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg
jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzajac te czynnosS¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtdrnego odbioru
czesciowego lub powtdrnego odbioru technicznego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego
faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacja powykonawczg, sporzadzong zgodnie
z obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., kwalifikuje Roboty
budowlane do odbioru koAcowego.

§83
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej 60 miesigcznej gwaranci
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru koficowego Robét budowlanych objetych Umowa.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatow dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktore znajdujg sie w aktualnym Wykazie Wyrobow
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
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Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatéw oraz urzadzer nieobjetych procesem Prekwalifikacii
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg dajg ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacg sie od daty odbioru korcowego Robot
budowlanych.

Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

Nie powoduije utraty gwaranciji:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

Niezaleznie od uprawnient wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pigciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koncowego.

W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 83 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzyé
catoscig kosztow tych prac Wykonawce.

Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okreslonych w § 83 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robét budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie

1.

z zapisami § 83, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie elektryczng
odbiorcow Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki, przystapié
do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztdéw zwigzanych z usunigciem wad w okresie gwarancii
w tym kosztami dopuszczen, organizacii wytaczen, podstawienia agregatow pradotworczych.

§84
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robot budowlanych geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okreSlonym przedmiotem zamowienia.
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Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartosci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z pfatnosci
za fakture VAT konicowa wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajace z wymaganych roszczeh Zamawiajagcego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koncowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci
wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystgpienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 84 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynigciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub spetnienia warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace op6znienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§85
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzier opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzieh op6znienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,
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5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego (z wytgczeniem robot
pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego), badz z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa w § 77
ust. 3 pkt 18 i nie ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapiséw dotyczacych kary
umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach umowy/umoéw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajgacego lub
Osobie Powigzanej,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktorych mowa
powyzejw § 77 ust. 3 pkt 17 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego,
Osoby Powiazanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowg Ilub zawierajacej informacje
o0 pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywne;
weryfikacji w terminie okreslonym w § 82 ust. 6,

9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za opdznienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okre$lonego w § 75 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czasow wytgczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczetg godzine) w wysoko$ci:
1) za pierwszg godzine:

° 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
o 2 000 zt - na liniach SN 15 kV;,
° 2 500 zt — na liniach WN.

2) za kazda kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajacej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czaséw wyfgczern o 3 godziny na liniach nn warto$¢ kary wyniesie:
800 zt+800ztx 2+ 800ztx 3=4800zt.

W przypadku przekroczenia czasow wylgczen o 4 godziny na liniach SN warto§¢ kary wyniesie:
20002t+2000ztx2+2000ztx 3+ 2000 ztx 4= 20000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.
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3. Wykonawca, z tytutu powtérnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2 000 zt netto.

4. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynies¢:
1) dla uméw o wartosci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mnie;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 85 ust. 1 pkt4i 7.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$e
naliczonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspdipracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz osob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcdw, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkdéw okreslonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
zZtotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkéw, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 86
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnier do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowiazujacego prawa
Zamawiajgcy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg,
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowieh Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
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zakoriczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okreslone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zapfacie naleznosci przekraczajacej 60 (szes¢dziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajagcemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadto$ciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnigciu
stanu niewyptacalnosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajgcego. Strony moga przediuzy¢
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

§87
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
—RODO), stanowigcg Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 87"
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony o$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantdéw, pracownikow
lub wspdtpracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposéb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawca. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoja gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie do$wiadczenia w $wiadczeniu ustug zwiazanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy os6b posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktore odbyty przeszkolenia w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

Cc) zapewnienie, ze 0soby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikdw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczefistwem informacii,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajgce prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systeméw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeréw przetwarzajgcych dane osobowe za pomoca odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publiczne;j,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktorych przetwarzane sq dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwer6w, nadmiarowe Zrodta zasilania),
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f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugos¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnoSci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktorych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osob ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogoéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie
| OWU § 7 ust. 1.

. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadaé i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztow sadowych i kosztow zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktérych dane
osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq sie z informacjg 0 zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych 0séb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze je$li beda dokonywaé¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedq zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, beda w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane beda wypetni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepiséw 0 ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnoci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§ 88
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuije sie zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
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nosnikéw informacji lub innych $rodkow technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmoéw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informaciji poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informaciji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotdw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktorych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikow informacji lub innych $rodkow technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie beda przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytacznie za zgodg Zamawiajacego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujagcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serwerdw, na ktérych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informagcji, Strona, ktdrej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

6. Strony postanawiajg, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajgcej ich poufno$é.

7. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktoérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufnosci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktora zostata zaaprobowana
na pi$mie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zostaé ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 88 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoficzenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobow elektronicznych oraz no$nikow informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoniczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo oSwiadczat, na etapie odbioru koncowego, ze
powyzsze czynnosci zostaty wykonane. Strony mogg odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktére sg
niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalnoSci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktdra jest wkascicielem informacji, wyraza na to zgode.
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11. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostaé uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdinosci w zakresie bezpieczeristwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdélnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 88 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajgce z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoAczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowient wynikajacych z § 88 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umowne;
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktorych prowadzi
swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikoéw systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celdéw promocyjnych.

§ 89 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedq dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§90 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.

DZIAL VI
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OWU DLA UMOW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ
LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§91
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o ktdrym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwéch etapach okre$lonych
kazdorazowo w Umowie:

1) Etap | - obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Rob6t budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutow prawnych do nieruchomosci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych
w Wytycznych dla Wykonawcdw i Wytycznych dla Wykonawcdw okre$lajacych zasady nabywania tytutdw
prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN,
- Zasad okreSlania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen.

2) Etap Il - obejmuije:

a) wykonanie Robdt budowlanych wedlug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie |.

2. Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu || moze nastgpi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu tytutéw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych,

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci ilub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w cze$ci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutéw prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdw okre$lajacymi zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN. Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych
zasady nabywania tytutbw prawnych do nieruchomoséci w zakresie sieci WN, w zakresie ktory dotyczy wykonania
obowigzkow z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego nowych Wytycznych dla Wykonawcow okre$lajacych zasady nabywania tytutdw prawnych
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do nieruchomosci w zakresie sieci WN w formie pisemnej. W stosunku do nieruchomosci, w zakresie ktérych
Wykonawca podjgt juz negocjacie z jej wilascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne
dla Wykonawcow okre$lajace zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN.

6) w zakresie Etapu Il - z Dokumentacjg projektowa uzgodniong zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okreslone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robot budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Robét budowlanych,

8) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatdw ktdre zostaly pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobdéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wylgczeniem odbiorcow, powodujgce czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych
oraz Robét Budowlanych. Szczegdtowy harmonogram i czasy wytaczen zostang ustalone po przekazaniu placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcéw energii z tytutu
wytaczen, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniktych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajacego.

§92
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla Etapu | jak i Etapu Il okre$lony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koricowego co najmniej 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu |. Niedotrzymanie powyzszego
wymagania jest podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzer zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okrelonych w § 92 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowaé
0 tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych udzielania
zamowien.

. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 92 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 92 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 92 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 9.

7. Termin rozpoczecia Robot budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

ETAP | REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE

§93
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1)

)

wykonanie Etapu | przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majgcych zastosowanie
wymogdw okreslonych prawem polskim, w szczegolno$ci Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami,
obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcow okreslajacymi
zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, Zasadami okre$lania powierzchni
stuzebno$ci przesylu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej
i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatow ktore zostaly pozytywnie
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobow Dopuszczonych do Stosowania
w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatgcznik nr 1) dostgpnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjalu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci (jeéli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.
cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie

Zamawiajacego o postepach w realizacji gtownych obowigzkow umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU, w szczeg6inosci o:

a) postepie prac projektowych,
b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgdd i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentaciji projektowej moze by¢ podstawg do
odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowien OWU.

Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru koricowego co najmniej 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreslonym w Umowie,

uzyskanie wszelkich wymaganych:
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a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji Srodowiskowych jak np. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgéd wodnoprawnych,
zgody na wytgczenie gruntow z produkcji rolnej lub le$nej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdw, zezwolen
na odstepstwa od zakazéw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,

oraz przekazanie oryginatéw tych dokumentow Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajgcego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajgcego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy doswiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportéw dla przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na Srodowisko, ktéry zostat przyjety przez wkasciwy organ, w celu wydania decyzji
Srodowiskowej.

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegélnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportéw dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjecia przez whasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska, wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajacych na realizacjg przedsigwziecia,

c) projekt ROS musi zostac przediozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiaéciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okre$lonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwiazanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektéw pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasnosci nosnikow, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utwordw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
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b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f)  modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentdw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek,
zmian i adaptacjj,

g) taczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utwordéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utwordw (lub jego poszczegéinych elementéw), {j. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentdw
zawartych w Wytycznych dla Wykonawcéw okre$lajacych zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajacego, regulujgcym
zasady pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elektroenergetycznych. Odstepstwa od
wzordw dokumentéw mogg nastepowal wytgcznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i wymagajq
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu prawnego przez
Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomosci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynno$ci
zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiajacego, spoczywajq po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej. Uzgodnienie
kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy majatkowemu sporzadzenia
operatu szacunkowego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomos$ci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
0 wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o0 koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajacego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym
zakresie zasady obowigzujgce u Zamawiajacego w tym Zasady koordynaciji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowe;
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
petnomocnikéw, z pomocg ktérych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg Strone zgodnie
z postanowieniem Umowy. Zamawiajacy moze na piSmie oswiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze
bedzie prowadzit dane postepowanie we witasnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodniert z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemne;

(papierowo lub elektronicznie),

12)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi

Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjq Umowy,
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W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze ztozone oSwiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
wymagan okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowieri okre$lonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuaciji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zmiane terminu realizacji illub kosztow Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowieri OWU.

15) opracowanie szczegdtowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu rob6t
— Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiajgcemu oryginatow, a gdy jest to niemozliwe — kopii otrzymanych decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ albo informacji lub uwag witasciwych organéw administracji publicznej,
w szczegolnosci takich, ktére swoim zakresem mogg powodowaé dodatkowe koszty lub obowigzki dla
Zamawiajacego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsiewziecia, zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Je$li natychmiastowe przekazanie oryginatow lub kopii tych dokumentéw okaze sie
niemozliwe, Wykonawca przesle Zamawiajacemu drogq elektroniczng skany tych dokumentéw natychmiast po ich
otrzymaniu, a nastepnie w terminie nie pdzniejszym niz 3 (trzy) dni od dnia wystania skanéw drogg elektroniczna,
doreczy ich oryginaty, przy czym przez oryginaly Strony rozumiejg takze wszelkie odpisy wydane przez organ
administracji lub sad.

17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

18) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej iloci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umow realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

20) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,
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21)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktérych mowa
w § 93 pkt 19, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 93 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentoéw w zakresie dozwolonym prawem.

§94 )
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomos$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowg, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcow
opracowanych na potrzeby realizacji prac na WN oraz zgodnie z Zasadami okre$lania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do witasciwego korzystania z urzadzen. Pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci
obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym
w szczegolno$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentéw,
przeprowadzenie negocjacji z Wtascicielem, zawieranie Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci a takze prowadzenie postgpowania administracyjnego, w takich przypadkach, w ktorych
Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.,j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno byé poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomosci, ktérego wzor stanowi zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow
okre$lajacych zasady nabywania tytutdbw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. W wyjatkowych
przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnos¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwaé odwiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci,
za zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacemu przystuguje prawo wskazania preferowanego tytulu prawnego, jaki
Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej Umowy.

. Wykonawca w celu pozyskania poszczegolnych tytutdw prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wiascicielami nieruchomos$ci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentéw, o ktérych mowa w § 93 pkt 8 OWU wylgcznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomos$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajagcemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegolnosci informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, powierzchni nieruchomosci zajetej przez te urzadzenia, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela nieruchomo$ci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentéw
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomos$ci, a takze wykaz wynagrodzeh oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktéry stanowi
zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcdw okres$lajacych zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN.

. Na podstawie zestawienia okre$lonego w § 94 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Umoéw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysokosci wynagrodzenia na rzecz poszczegdlnych Wiascicieli
nieruchomosci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacq pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci za
wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktdrym mowa w § 94 ust. 5, Zamawiajacego nie
obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zwolnienia Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow i Wytycznymi dla Wykonawcow okre$lajacymi
zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, opracowanymi na podstawie Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych. Niezaleznie od
rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysokosci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegolnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wdwczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podjaé Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzj w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t,j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pozn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg Strone
zgodnie z postanowieniami Umowy.

11. Wypfata wynagrodzen oraz kosztow aktdéw notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektow przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajgcego zgodnie z whasciwoscig terytorialng
Oddziatdéw Spotki.

12. W przypadku, gdy Umowa z Wykonawca przewiduje, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty
pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomos$ci nabywanych przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
w tym wynagrodzenie wyptacone przez Wykonawce whascicielowi nieruchomosci, i wynagrodzenie to jest okreSlone
z gbry w chwili zawierania Umowy z Wykonawca, nie maja zastosowania nastepujace zasady okreslone w niniejszym

§:

- ust. 4 w zakresie obowigzku przekazania przez Wykonawce do Zamawiajacego wykazu wynagrodzen oczekiwanych
przez wiascicieli ww. nieruchomosci,

- ust. 5 w zakresie obowiazku Zamawiajacego polegajacego na przekazaniu Wykonawcy ostatecznego wykazu
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Umoéw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci,

- ust. 8 w zakresie mozliwosci wspomagania Wykonawcy w pozyskaniu tytutow prawnych do nieruchomosci poprzez
konsultacje i dyspozycje w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podja¢ Wykonawca.
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§95
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zatwierdzenie tytutbw prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wcze$niej od Zamawiajacego zgodnie z § 94. Przed ztozeniem wiadciwemu organowi administracii
wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska
od Zamawiajgcego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje
projektowg (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedtozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowanego,
udzielonym wczes$niej przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakoriczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).

Terminy uzgodnienia Dokumentaciji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjnej
Stacje Stacje
- Pozostate
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/nn )
(GPZ sieciowy)

30 15 15 15 30

. Dokumentacje projektowa, stanowigca przedmiot Etapu |, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza si¢ dokumentacji przekazanej
w ramach uzgodnienia.

. Odbior korcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu 1) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru koricowego Zamawiajacy ma prawo odméwiC podpisania protokotu odbioru koncowego. Wowczas odbiér
uwaza sie za niedokonany, a termin ponownego odbioru koficowego zostanie ustalony przez Strony.

. Odbior koricowy Dokumentacji projektowej stanowigcej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robdt po uptynieciu terminu, dla ktoérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Robét budowlanych objetych
Etapem II. Odbiér koncowy Dokumentaciji projektowej nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez \Wykonawce gotowosci do obioru i przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacii
projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie Dokumentaciji projektowej moze
nastapic przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem koricowym Dokumentacii.
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6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$¢
nos$nikéw, na ktorych dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

8. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentaciji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, ze biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin diuzszy.

9. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczace;
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wtascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajacemu termin
weryfikacji prawidtowosSci uzyskania tych tytutdw prawnych, okreslony w § 95 ust. 2.

10.W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzen na rzecz witascicieli i uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi, wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, wigcznie z kosztami postepowan sadowych i zawarcia uméw w formie
aktow notarialnych, obciazaja Wykonawce, po uzyskaniu prawidtowych tytutdw prawnych do wszystkich
nieruchomo$ci objetych robotami budowlanymi wskazanymi w Etapie Il, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do ich odbioru; odbidr nastapi w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

§ 96
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
Etapu | oraz prawo wtasnosci nosnikdw, na ktdrych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

3. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1, oSwiadczenie zgodnie
z Zatacznikiem nr 7 do OWU.

ETAP Il REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE
§97
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
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ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu
Umowy przewidzianym dla Etapu Il.

§98
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdlnosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie
Etapu Il przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta, uzgodniong przez Zamawiajgcego dokumentacjg oraz
w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogéw okreslonych prawem polskim
w szczegdlnosci zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowigzujacymi Instrukcjami
i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., z uwzglednieniem materiatow ktore zostaty pozytywnie
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobdw Dopuszczonych do Stosowania
w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatgcznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularzefinstrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych nalezy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia wtadciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

2) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robdt budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do
wskazanego przez Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkoéd, ktére mogg zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$éuczynienie za krzywde na osobie.

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czysto$ci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
robot. Wykonawca ma obowigzek zwolnic niezwlocznie Zamawiajgcego z  odpowiedzialno$ci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wlasny Wykonawcy, bez mozliwosci przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczeristwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
rowniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
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podmiotow, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowy o Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska,
w szczegolnosci sposobu wykonywania robot, dostaw towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepow do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajgcy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentow i warunkow w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopow, $Sciekow
bytowych oraz realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlno$ci dziatek sgsiadujacych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoAczeniu Robét budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizaciji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegolnosci stanu zaawansowania Robot budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postepach w realizacji Robét budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowieht OWU,
§ 107 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczegdlnosci pasa drogowego oraz terenow
PKP i Lasow Panstwowych. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce rownowartoscig kosztow, ktore poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sie z treSciq wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych bedg prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Rob6t budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrécenie
nieruchomos$ci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére mogg wynikng¢ z tytutu realizacji Robdt
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z witascicielami nieruchomo$ci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztéw odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o spefnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomosci, na etapie odbioru
Robot budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztéw, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce rownowartoscig poniesionych kosztéw, w tym usunigcia szkdd, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),
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17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjag Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowa dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagar okreslonych powyzej.

18)uzyskanie zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego rob6t nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakonczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakonczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru czgSciowego/technicznego jest dtuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czeSciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakonczeniem wszystkich robét,

21) niezwloczne przekazanie do Zamawiajgcego kopii Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu witadciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem Wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztéw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie rob6t ziemnych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkdw i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuaciji zaistnienia Sity WyZszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlno$ci zmiane terminu realizacii i/lub kosztdw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowieht OWU.

24)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajgcego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

25) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

143



26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Tomie
| OWU,

27)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Robét budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umow
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

28)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

29) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

30)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktdrych mowa
w § 98 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksigg i ewidencji
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 98 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym
prawem,

31)realizacja obowigzku, o ktérym mowa w § 104 ust. 2,

32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podnosnika,
koparki) na potrzeby dopuszczeh pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnier operatora przez pracownikow
Zamawiajacego,

33) niezatrudnianie os6b miodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowa¢ w oparciu o zapisy okreslone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
W przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

an o 399 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek prowadzenia Robot budowlanych, stanowiacych Etap Il przedmiotu Umowy.

§ 100
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napigciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

144



§ 101
PODWYKONAWCY

. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykonaé¢ cze$¢ robot przy pomocy podwykonawcow.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robét pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od okreslonych powyzej wymagan.

. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cafoSci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz  podwykonawcy, zaakceptowanego przez = Zamawiajgcego  w  mySl
§ 101 ust. 2, a podwykonawca zwréci sie z zadaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos$¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedacy przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcy i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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8.

W przypadku, o ktérym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnoSci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty catodci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed koncowym rozliczeniem z Zamawiajacym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy

1.

byly one wykonywane przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawag ich wspdipracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz os6b trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnoSci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wylaczeniem odbiorcow.

Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 102 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Etapu Il przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace

wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t,j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych. Materiaty muszg byé zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacym dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkcii.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania Etapu Il realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych.

Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w§ 102 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
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z zastrzezeniem § 102 ust. 7.
9. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
6. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 102 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokonac fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w ciggu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajacego i na adres e-mail;
eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatdw na bebnie, ktéry nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢é bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym,
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajgcymi
z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajgcego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementow lub odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie srodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

11. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatéw, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynnosci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 111 § 98 ust. 3 pkt 24 i 25 obcigzajg Wykonawce.

§103
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

, §104
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych
wraz z kompletem dokumentéw wykazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcdw w Zakresie Odbioru
Robot Budowlanych co najmniej 14 (czterna$cie) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych jest wykonywana nie diuzej niz przez okres 5 (pig¢) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ odbiér koricowy Robot budowlanych w terminie krotszym,
niz wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednoczesnie gwarantujagcym mozliwos¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
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Umowy.
. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbior koricowy, nastepuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego Zgtoszenia
gotowosci obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robot budowlanych Wykonawca moze zglosi¢ wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku cze$ci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotaczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodéw wtornych obiektow energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (1j. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 104 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elekirycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wtasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najpdzniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robo6t budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krotszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowaé
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zataczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale podmiotow okreslonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 104 ust. 8 (ponize)).

. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakonczenia Robét budowlanych, jezeli dziennik budowy jest
wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiaréw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajacg o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.
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Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajagcemu, Zze zobowigzuje sie dostarczy¢ operat potwierdzony klauzulg
urzedowa lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwtoki, lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 106 OWU.

7. Z czynnos$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koAcowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktére
potwierdza wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treScig Umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa
lub stwarzaja jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego
odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtornego
odbioru cze$ciowego lub powtérnego odbioru technicznego Etapu Il po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym
zgtoszeniu tego faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad przez Wykonawce
Zamawiajacy moze usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiér techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg
sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru kohcowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbior koAcowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednocze$nie odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.

§ 105
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancji,
od daty odbioru koricowego Robdt budowlanych — objetych Etapem Il realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez koniecznosci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatéw dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktdre znajdujg sie w aktualnym Wykazie Wyrobdw
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatow oraz urzadzen nieobjetych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg dajq ich
producenci, lecz nie krétszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacq sie od daty odbioru koricowego Robét
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, Ze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci
techniczne usuniecia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancii liczony jest
ponownie poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady usunieto. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia
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wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
6. Nie powoduje utraty gwarancji:

1) modernizacja urzagdzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wiasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pigciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koncowego.

8. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzyé
kosztami tych prac Wykonawce.

9. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okreslonych w § 105 ust. 4, przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Strony zgodnie uznaja, ze okres rekojmi za wykonanie dokumentaciji projektowej bedacej przedmiotem Etapu | Umowy
konczy sie z uptywem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru.

11. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robét budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie
z zapisami § 105, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie
elektryczng odbiorcow Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki,
przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z usunigeciem wad w okresie gwarancji
w tym kosztami dopuszczen, organizacji wylaczen, podstawienia agregatow pradotwérczych.

§ 106
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robdt budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiardw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajgcej informacije o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okre$lonym przedmiotem zaméwienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa, lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartoSci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego
z ptatnosci za fakture VAT koricowg wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wymaganych roszczefi Zamawiajacego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
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oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koncowej umarzajg si¢ nawzajem do wysokosci
wierzytelnosci nizszej (zostaja uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzula urzedowg lub zawierajacej informacie o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 106 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji
powykonawczej spetniajacej wymagania o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu
do przystapienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub petnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace op6znienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcéw.

§ 107
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng W wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych koricowo etapéw, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien
opoOznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu zakonczenia
poszczegoinych etapow okreslonych w Umowie,

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji lub rekojmi,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego
zgtoszenia gotowo$ci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce bgdz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreslonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(z wytaczeniem rob6t pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego), badz z naruszeniem wymagan,
o ktorych mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i nie ujgciem w umowie/umowach
z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia
podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badZ powierzenia w ramach
umowy/umow jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej,
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6) 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych istotnych
obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania
informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze kara naliczana jest w zaleznosci od
tego czy naruszenie wystapito na Etapie opracowywania Dokumentaciji projektowej — wéwczas naliczana jest od
warto$ci okre$lonej w Umowie dla Etapu |, a jezeli na etapie Robdt budowlanych — wéwczas naliczana jest od
warto$ci okre$lonej w umowie dla Etapu Il

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien, o ktérych mowa powyzej w § 93 pkt 12 lub § 98 ust. 3 pkt 17 i/lub § 101 ust. 2 niniejszych OWU,
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap I i Il), okreSlonego w Umowie za niedostarczenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowa lub
zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia
uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie okreslonym w § 104 ust. 6,

9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okre$lonego w Umowie za op6znienie w ztozeniu
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonego w § 92 ust. 6.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czasow wylgczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczeta godzine) w wysoko$ci:

1) za pierwszg godzing:

. 800 zt - na liniach nn 0,4 kV;
. 2 000 zt — na liniach SN 15 kV;
. 2 500 zt - na liniach WN.

2) zakazda kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czaséw wyfgczeri o 3 godziny na liniach nn warto$¢ kary wyniesie:
800 zt+800ztx 2+ 800ztx 3=4800zt.

W przypadku przekroczenia czasow wylgczen o 4 godziny na liniach SN warto§¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx2+2000ztx 3+ 2000 ztx 4= 20000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

3. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementow lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2 000 zt netto.

4. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
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1) dla Uméw o wartosci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Umoéw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnie
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 107 ust. 1 pkt4i7.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkod wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytgczeniem przypadkéw, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 108
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonanag czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowie Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposob, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
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4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zapfacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (szes¢dziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sie o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie odpowiadajace;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadto$ciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnigciu
stanu niewyptacalnosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
wypowiedziata Umowe lub od niej odstgpita.

§ 109
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajgcy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
- RODO), stanowigcq Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 109
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony os$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikdw
lub wspétpracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposob z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie do$wiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy oséb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktéw
Z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania srodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informaci,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osob przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeréw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napigcia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerow, nadmiarowe zrodta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (diugos$¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okre$lonych adresow IP.

1556



W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktérych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowiazku zapewnienia wystarczajacych gwarancii
wdrozenia odpowiednich $rodkdw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa os6b ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajgcymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest requlowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia wiw wymogdw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogéw Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie
| OWU § 7 ust. 1.

. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadac i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztow sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron odwiadcza, ze osoby jq reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktérych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznaja sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych 0séb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze je$li beda dokonywaé¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. osdb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypemni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepiséw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§ 110
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuije sie zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
no$nikow informacji lub innych Srodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrodta
i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzujg si¢ do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmoéw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych si¢ do Wykonawcy

i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
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powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotdw trzecich niebiorgcych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegéInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym rowniez dokumenty
utrwalone za pomocag elektronicznych nosnikow informaciji lub innych srodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie bedg przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytacznie za zgodg Zamawiajacego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajgcego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy rowniez
lokalizacji serwerdw, na ktérych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informaciji, Strona ktérej informacije
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktdérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informaciji, ktéra zostata zaaprobowana
na piémie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zostaé ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okre$lonych w § 110 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakorficzenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz nosnikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoniczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaly osoby trzecie, ktorymi
Wykonawca postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru
kofcowego, ze powyzsze czynno$ci zostaly wykonane. Strony mogq odstapi¢ od tej czynno$ci w odniesieniu do
informacji, ktore sg niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi
przepisami prawa lub Strona, ktora jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez \Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenistwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 110 ust. 1 i ust. 2, nalezy traktowa¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mys$| ustawy wymienione;
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w zdaniu poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajq w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoAczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 110 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikow, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy
ktérych prowadzi swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowiazku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, dotyczy rowniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodnosci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikéw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celdéw promocyjnych.

§ 111 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyly do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spdr poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 112 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosSci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnient wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL VI

OWU DLA _UM()W NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM

§ 113
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Robot budowlanych, z zastrzezeniem § 113 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej. Cze$¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa
autorskiego podlega petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,
4) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacija,

5) innymi niz okreslone w § 113 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi rob6t budowlano-montazowych oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi
prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz., obowiazujacymi na placu budowy i w obszarze
oddziatywania wykonywanych robét,

6) obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
z uwzglednieniem materiatéw ktdre zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete
w Wykazie Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

§ 114
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.
2. Termin rozpoczecia Robét budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbgdne
czynnosci zmierzajace do ograniczenia skutkéw dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktéry stwierdzi wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 114 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowac o tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
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na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zamowien.

5. Ztozenie wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 114 ust. 4, w okresie pozniejszym niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 114 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 114 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare
za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 9.

§ 115
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie duzszym niz 7 (siedmiu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robé6t budowlanych podlegajacych zakryciu.

§116
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych, z zastrzezeniem § 116 ust. 3, nalezy wykonanie
Robét budowlanych w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogéw okreslonych
prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegoinosci z:

1) przedstawiong oferta,
2) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg, w tym Dokumentacjg projektowa,
3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych nalezy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia wtasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robot budowlanych i na zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robdt budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ do
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wskazanego przez Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktdére mogq zaistnie€, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$éuczynienie za krzywde na osobie.

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czysto$ci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
robot. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajgcego  z  odpowiedzialnosci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wlasny Wykonawcy, bez mozliwosci przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczeristwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotow, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowy o Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci sposobu wykonywania robét, dostaw towaréw lub podejmowania innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediéw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepdw do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajgcy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentow i warunkéw w celu ciagtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wdd pochodzacych z odwodnienia wykopdw, $Sciekdw
bytowych oraz realizacji Robot budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatart majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdblnosci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wiacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drdg, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i o8wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu Rob6t budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa tygodnie, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtownych obowigzkéw umownych, w szczegoinosci stanu zaawansowania Robot budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robét budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajgcego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowiet OWU,
zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 6.
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14)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajagcym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktérych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan,
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrocenie
nieruchomos$ci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikng¢ z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z wiascicielami nieruchomo$ci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztow odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuije
Zamawiajgcego o spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomosci, na etapie odbioru
Robét budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce réwnowarto$cig poniesionych kosztow, w tym usuniecia szkod, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

15) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

16) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do ztoZenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr
3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowa dopuszczenia Wykonawcy do realizaciji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagar okreslonych powyze;.

17)uzyskanie zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okre$lonych w § 118 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjq za
naruszenie tych postanowien w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

18) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

19) niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

20)zapewnienie oraz pokrycie kosztow nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robot ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w decyzji konserwatora zabytkdw i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

21)w sytuacii zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wpltyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii i/lub kosztéw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowieri OWU.

162



22)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

23)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robdét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

24)zawarcie na swdj koszt umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano—-montazowych, przy zachowaniu
ponizszych warunkéw:

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmowa¢ wszystkie wytworzone w ramach Umowy obiekty budowlane
i roboty budowlano-montazowe, materiaty dostarczane w zwigzku z realizacjg Umowy chocby nie byty ujete
w niniejszej Umowie,

b) okres objecia ochrong ubezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem realizacji przedmiotu Umowy tj. do
momentu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem postanowien,

Cc) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100% wynagrodzenia umownego brutto,

d) w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, lecz przed przejeciem terenu budowy, Wykonawca przedstawi
nastepujace dokumenty:

i.  potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki za caty planowany okres realizacji przedmiotu Umowy,

ii. o$wiadczenie (zgodne ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 10 do OWU), w ktdrym Wykonawca
potwierdza spetnienie wymagan okreslonych w § 116 OWU,

e) jezeli Wykonawca nie przedstawi w wymaganym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 116 ust. 3 pkt 24
lit. d, Zamawiajacy we wtasnym imieniu moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na warunkach okreslonych
w Umowie. W takim przypadku sktadka ubezpieczeniowa optacona przez Zamawiajacego zostanie potracona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

f) wprzypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedtuzy na wtasny koszt umowe
ubezpieczeniowg, zapewniajac ciggtos¢ ubezpieczenia dla petnego, wydtuzonego okresu realizaciji przedmiotu
Umowy. W terminie nie krotszym niz 7 dni przed uptywem okresu ochrony wynikajacego z umowy
ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie (zgodne ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 10 do OWU).

g) jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 116 ust. 3 pkt
24 1it. f, to odpowiednie zastosowanie znajdg postanowienia § 116 ust. 3 pkt 24 lit. e,

h) zmiany warunkéw ubezpieczenia mogq by¢ dokonywane wytgcznie za uprzednig pisemna, pod rygorem
niewaznos$ci, zgodg Zamawiajgcego albo, jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian
ogblnych warunkéw umoéw ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego w terminie 7 dni przed wejSciem w zycie nowych postanowien tych ogéinych
warunkéw umow ubezpieczeniowych, przy czym jezeli taka zmiana zagraza uprawnieniom Zamawiajacego ma
on prawo zgda¢ dokonania zmiany ubezpieczyciela,

i) w przypadku wystapienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg i dokonania przez ubezpieczyciela
potracenia z wyptacanego odszkodowania, kwota potracona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce,

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Tomie
| OWU,

26)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej iloSci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Robot budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umow
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajgcego.

27)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informaciji na temat sprzecznych z prawem dziatar (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
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skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakciji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktdrych mowa
w § 116 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 116 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie
dozwolonym prawem,

30) realizacja obowigzku, o ktérym mowa w § 120 ust 2,

31) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podno$nika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnieri operatora przez pracownikdw
Zamawiajgcego,

32) niezatrudnianie os6b miodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowaé w oparciu o zapisy okreslone w Instrukcji Organizaciji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
W przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

o § 117 .
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek wykonywania Rob6t budowlanych.

§ 118
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykonac cze$¢ robét przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce rob6t pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie
zatrudniat Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny
whniosek Wykonawcy ilub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
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projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminow
platno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czeSci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz  podwykonawcy, zaakceptowanego przez  Zamawiajacego w  mys$l
§ 118 ust. 2, a podwykonawca zwrdci sie z Zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z podwykonawcy i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 118 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takie;
zapfaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku, o ktérym mowa w § 118 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrocit sie
z zadaniem zaptaty bezpo$rednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy i potragcenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdciC na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za poSrednictwem Srodkow komunikowania sie na odlegtos¢. Zwrot kwoty, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed korcowym rozliczeniem z Zamawiajacym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byty one wykonywane przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspdipracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz 0sob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
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1.

podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 119 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty, odpowiadajace wymogom

okre$lonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcym dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacym
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkcji.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia wlasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
0 ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Koszty czynno$ci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 3, i § 116 ust.3 pkt 22 i 23 obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu karty charakterystyk wszystkich substancji uzytych na
obiektach Zamawiajacego. Karty charakterystyk powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

, § 120
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonawca powinien zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych

w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcoéw w Zakresie Odbioru Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych
jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
moze zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego Robét budowlanych w terminie krotszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujgcym mozliwoSC realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie odbioru czesciowego, poprzedzajacego odbidr koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robdt budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru.
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Do odbioru czesciowego Robét budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢ wytacznie zakoriczong czes¢ realizowanego
przedmiotu Umowy, ktdrg mozna zdefiniowa¢ jako kompletng i zdatng do uzytku.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotaczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodéw wtornych obiektow energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajgcego, Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (1j. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 120 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wiasciwa
Zamawiajacego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najpdzniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Rob6t budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krotszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowac
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zatgczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawa do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

. Odbioru czesciowego lub odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
podmiotow okreslonych Prawem budowlanym, nie p6zniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
§ 120 ust. 8 (ponize)).

. Jezeli przesuniecie terminu odbioru czesciowego lub koncowego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie
bedg naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego lub koricowego jest potwierdzenie
przez inspektora w dzienniku budowy zakonczenia Robét budowlanych, jezeli dziennik budowy jest wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiardw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajacg o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajagcemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢ operat potwierdzony klauzulg
urzedowq lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwioki, lecz w terminie nieprzekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 123 OWU.

. Z czynnosci odbioru czeSciowego lub odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone wady, ktore potwierdzg wykonanie przedmiotu
Umowy niezgodnie z treScig Umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub
niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. lub uniemozliwiajg uzytkowanie
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przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajq jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy
moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw potwierdzajac te czynno$é odpowiednim protokotem. Zamawiajacy
dokona powtdrnego odbioru czeSciowego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu
Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze usuna¢
te wady na koszt Wykonawcy.

§ 121
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie
gotowosci odbioru catosci lub cze$¢ Robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona przez Wykonawce nie pozniej niz w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgtoszenia gotowosci
Robét budowlanych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Rob6t budowlanych nastapi po protokolarnym zakonczeniu i odebraniu bez uwag
Robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia okre$lona w Umowie, moze nastapic w czesciach. Decyzje w tej sprawie podejmuje
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do OWU o zaptate jednej lub kilku czesci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace
w szczegoInosci na stan zaawansowania Robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Zamawiajgcy rozpatrzy
ten wniosek w ciagu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia. Zamawiajacy moze zadac
uzupetnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit 14 (czternascie) dni
kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci wniosku. Warunkiem zaptaty jest protokolarne
odebranie przez Zamawiajacego elementéw przedmiotu Umowy, za ktére ma nastgpi¢ zaplata czesci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementow przedmiotu
Umowy. Ptatnosci czeSciowe bedg wyplacane nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

. Laczna warto$¢ ptatnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.

. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia okre$lonego w Umowie jest przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowa dokumentow odbiorowych, pisemnych oéwiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich robotami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catoSci.
Brak pisemnych oswiadczen, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedtozenia tych o$wiadczen, przy
czym wstrzymanie zapfaty wynagrodzenia z powyzszego powodu hie stanowi opdznienia w jego zaptacie.

. Zapfata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 121 ust. 8 i po odbiorze elementow
i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 121 ust. 1.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprocz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zambwienia podany przez Zamawiajgcego lub dane osoby ze strony Zamawiajgcego, wyznaczonej do wspdtpracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zespdt Obstugi Zobowigzan
Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustalen, o ktérych
mowa w § 121 ust. 14.

. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,
kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw lub odbioru koricowego wraz z zestawieniem podziatu kosztéw
do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do OWU.
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9. O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Naleznosci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajgcego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
platno$ci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na warto$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku gdy
stanowi on dostawe towaréw lub wykonanie ustug wymienionych w Zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote o ktorej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiebiorcow, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci ,split payment’.
W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawiera¢ w swojej tresci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatno$ci’. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedaq
realizowane wytgcznie na rachunki bankowe, ktére widniejq w Wykazie Podatnikéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek Swiadczen pienigznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
Zlecania ptatno$ci $wiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spetnieniu $wiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zaptaty odsetek za op6znienie lub odszkodowania z tego tytutu.

11. Naleznosci okreslone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

12.Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest podatnikiem VAT czynnym i Zze posiada status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
z2023r. poz. 1790 ze zm.).

13. Za dzien zapfaty strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towardw i ustug (t.. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze beda dokumentowaé zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§122
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej 60 miesigcznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru koicowego Robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatow dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktore znajdujg sie w aktualnym Wykazie Wyrobdw
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatow oraz urzadzeh nieobjetych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg daja ich
producenci, lecz nie krétszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacq sie od daty odbioru koricowego Robét
budowlanych.
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Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

. Niezaleznie od uprawnient wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu

rekojmi za wady, okreslonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, Ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koricowego.

W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w § 122 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
cato$cig kosztdéw tych prac Wykonawce.

§123
KAUCJA GWARANCYJNA

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robédt budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiardw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okre$lonym przedmiotem zaméwienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzula urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji), wynosi 20% warto$ci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajgcego z ptatnosci za
fakture VAT koricowa wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace
z wymaganych roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury kofcowej umarzajg sie nawzajem do wysokoSci
wierzytelnosci nizszej (zostajq uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystagpienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 123 ust. 1, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie 14
(czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawcze;
spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynigciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
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potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub operatu geodezyjnego wraz z o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej weryfikacii
z Oérodka Geodezyjnego oraz spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane. Razace op6znienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak realizacji przedmiotu
Umowy.

§ 124
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opoznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgloszenia gotowosci
odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce badZz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego (z wytaczeniem robot
pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego) badz z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa w § 116
ust. 3 pkt 17 i nie ujeciem w umowie/lumowach z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych kary
umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach umowy/umoéw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktorych mowa
powyzej w § 116 ust. 3 pkt 16 i/lub § 118 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudnienia Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowg lub zawierajacej informacje
o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji, w terminie okre$lonym w § 120 ust. 6,
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9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za opdznienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okre$lonego w § 114 ust. 6.

Wykonawca, z tytutu powtoérnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2 000 zt netto.

Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla Uméw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnie
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 124 ust. 1 pkt4i7.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokosé
naliczonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspdipracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz osob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia za
realizacje innych Umow, od dnia ich wymagalnosci.

Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytgczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 3 i 4.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu do
szkod wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodno$ci.

10.W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,

1.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: pieédziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

§125
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonanag czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakorczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjg,
poszczegoinych elementéw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposob, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
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zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okreslone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 116 ust. 3 pkt 17 OWU,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (szesédziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ 0 tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

6. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§126
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
—RODO), stanowigca Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 1261
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
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wspotpracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarcze;.

. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajgcego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawca. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

. Wykonawca potwierdza swojg gotowo$¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie do$wiadczenia w $wiadczeniu ustug zwiazanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy os6b posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktore odbyty przeszkolenia w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

Cc) zapewnienie, ze 0soby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufnosci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidenciji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikdw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacii,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajgce prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeroéw przetwarzajgcych dane osobowe za pomoca odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publiczne;j,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktorych przetwarzane sq dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serweréw, nadmiarowe Zrodta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugos¢ i ztozono$¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
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h) prowadzenie regularnych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceng ich skutecznosci,
i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapia, a z ktorych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkdw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osob ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczy¢ do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogoéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie
| OWU § 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowier niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadaé i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztow sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

6. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktorych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz Ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq si¢ z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o0 zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej strony znajduje si¢ pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze je$li beda dokonywa¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedq zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane beda wypetni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepiséw 0 ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnoci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§127
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sig zachowac w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materialy utrwalone za pomocg elektronicznych
no$nikow informacji lub innych Srodkéw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
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prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmoéw pozostajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy.

Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informaciji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedq przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotdw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposob nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikow informacji lub innych $rodkow technicznych. Strony zapewniajg, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedg przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wytacznie za zgodg Zamawiajacego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy rowniez
lokalizacji serwerdw, na ktérych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informaciji, Strona ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktorymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 127 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiazku poufnosci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwr6ci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 127 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacije okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze
swoich zasobéw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoriczenia Umowy Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktérymi Wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koncowego, ze
powyzsze czynnoSci zostaly wykonane. Strony mogg odstgpic od tej czynnoSci w odniesieniu
do informaciji, ktore sg niezbedne w celu ewidenciji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Strona, ktdra jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez \Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenistwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
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przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z pdzn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 127 ust. 1 i ust. 2, nalezy traktowac¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$l ustawy wymienione;
w zdaniu poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoAczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie od
postanowien wynikajacych z § 127 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi
swojq dziatalnos¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspotpracy.

17. Obowiazek, o ktorym mowa w § 127 ust. 1 ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikoéw systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celdéw promocyjnych.

§128 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedq dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 129 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie odbiorcy o akceptaciji przesytania faktur w formie elektronicznej.

Zatacznik nr 3 — O$wiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi Zamawiajacego/Osobie
Powigzane;.

Zatacznik nr 4 — Wzér raportu z postepu prac projektowych.

Zatacznik nr 5 — Zatgcznik do faktur — Zestawienie podziatu kosztdw wykonanych Robét budowlanych.
Zatgcznik nr 6 — Obowigzek informacyjny.

Zatacznik nr 7 — O$wiadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich.

Zatacznik nr 8 — Wniosek o zaptate czeSci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru
czesciowego.

Zatacznik nr 9 — Wzor wniosku o aneks.
Zatacznik nr 10 — O$wiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia.

Zatgcznik nr 11 — Raport zbiorczej ilosci Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesigcu przez Wykonawce na realizacje
Dokumentacii projektowej oraz Rob6t budowlanych na rzecz Zamawiajacego.

Zatacznik nr 12 — OSwiadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentéw i danych osobowych.
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Zatacznik nr 1 do OWU; Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy

Wartos¢ dodatkowego (ryczatt) wynagrodzenia

Rodzaj tytutu prawnego do nieruchomosci Wykonawcy (zt) za kazda Ksiege Wieczysta
(netto)

2

1 Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu — odptatne 0zt

2 Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu — nieodptatne 0zt

3 Stuzebno$¢ przesytu w formie aktu notarialnego — odptatna 400 zt

4 Stuzebno$¢ przesytu w formie aktu notarialnego — nieodptatna 700 zt

5 Oswiadczenie woli — odptatne 0zt

6 Os$wiadczenie woli — nieodptatne 100 zt

7 Pozyskanie prawa w trybie Ustawy o0 gospodarce nieruchomo$ciami 500 zt

8 Spotdzielcze prawo do nieruchomosci 0zt

9 Inne prawa do nieruchomosci 0z
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Zatacznik nr 2 do OWU; Oswiadczenie odbiorcy o akceptaciji przesytania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)
ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdansku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdansk; NIP 5830001190 akceptuje przesytanie, w
tym udostepnianie faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za po$rednictwem poczty elektroniczne;.

ENERGA-OPERATOR S.A. o$wiadcza, ze:

Faktury VAT i korekty faktur nalezy przesyta¢ na adres email: faktury@energa.pl

Tytut wiadomosci email musi zawiera¢ wyrazenie: faktural/faktury lub korekta/korygujaca

Faktury VAT i korekty faktur ENERGA-OPERATOR S.A. bedzie wysyta¢ z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl

PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A. PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A.

Oswiadczenie Wykonawcy o akceptacji przesytania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)
akceptuje przesytanie w tym udostepnianie faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za posrednictwem poczty
elektronicznej:

Oswiadczam, ze:

Faktury bede przysyta¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. z adresu/adresow email:

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Adresem witasciwym do przesytania faktur przez ENERGA-OPERATOR S.A. jest adres email:

PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY

INFORMACJE DODATKOWE:

a) Faktury wraz ze wszystkimi zatacznikami musza by¢ zapisane w formie PDF oraz zataczone bezpo$rednio
do wiadomosci e-mail.

b) Faktury i zataczniki nie mogg by¢ kompresowane i zaszyfrowane.
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c) Skrzynka odbiorcza ENERGA-OPERATOR S.A.: faktury@energa.pl jest obstugiwana automatycznie i stuzy

jedynie do obstugi e-faktur. Fakture uwaza sie za doreczong w momencie wptywu na skrzynke odbiorczg
ENERGA-OPERATOR S.A.

d) Wskazane powyzej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy sg jedynymi wiasciwymi adresami
stanowigcymi gwarancje autentyczno$ci pochodzenia e-faktury.

e) Podpisane o$wiadczenia nalezy wysta¢ na adres: www.energa-operator.pl/kontakt/centrala-oddzialy-spolki

181



Zatacznik nr 3 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi
Zamawiajacego/Osobie Powigzanej

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, dziatajgc w imieniu wtasnym jako Wykonawca/podwykonawca® prac realizowanych na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. (Zamawiajacy) oswiadczam:

1. Ze nie jestem zatrudniony w oparciu o umowe o prace lub umowe o charakterze cywilnoprawnym
u Zamawiajgcego, jak rowniez nie jestem w stosunku do pracownikow Zamawiajacego Osobg Powigzana,

2. ze osoby, ktére zatrudniam badz z ktérymi wspdipracuje w ramach realizacji Umowy/Uméw* na rzecz
Zamawiajgcego, **(za wytaczeniem osoby/osob* wskazanych ponizej w niniejszym o$wiadczeniu) nie sg zatrudnione
ani tez nie wspotpracujg z Zamawiajgcym w oparciu 0 umowy o prace lub umowy o charakterze cywilnoprawnym,
jak réwniez w stosunku do pracownikow Zamawiajacego nie s Osobami Powigzanymi.

**Jednocze$nie, zgtaszam ponizsza/e* osobely* ktérg zatrudniam w swojej firmie jako Osobely* Powigzana/e*
w stosunku do pracownikdéw Zamawiajacego, ale ktora/e* w sposdb bezposredni ani posredni nie wykonuje/g* zadnych
czynnosci zwigzanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiajacego przez osobe Powigzana.

1) (imig, nazwisko, dane teleadresowe, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, stopien powigzania
z pracownikiem Zamawiajacego),

Przez Osobe Powigzang nalezy rozumiec:

a) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, w ktdrej Pracownik
Zamawiajacego jest wspdlnikiem, udziatowcem, akcjonariuszem czy tez cztonkiem jej wadz,

lub

b) osobe, biorgcg udziat w realizacji Umdw na rzecz Zamawiajgcego, ktora jednoczesnie pozostaje
w zwigzku matzeniskim w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w
lini  bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli
z Pracownikiem Zamawiajacego, bioracym udziat w realizacji Umow,

lub

C) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, w ktdrej osoby wymienione
powyzej w punkcie b) sg wspdlnikami, udziatowcami, akcjonariuszami czy tez cztonkami ich wtadz.

Swiadom jestem odpowiedzialnosci kontraktowej za zlozenie nieprawdziwego oéwiadczenia. Zobowigzuje sie
do poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych kwestii wyszczegolnionych w niniejszym
o$wiadczeniu.

* — niepotrzebne skresli¢
** — skresli¢ w przypadku niezatrudniania Osoby Powigzanej / wypetni¢ w przypadku zgtoszenia Osoby Powigzanej
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Zatacznik nr 4 do OWU; Wzor raportu z postepu prac projektowych

RAPORT O POSTEPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

RAPORT NR DD-MM-RRRR

DOTYCZY: przedmiot Umowy: ............cceeeee.
NrOBI/OBM/
UMOWANR, ZDNIA: e zdnia ............. roku

OSOBA PROWADZACA ZADANIE PO
STRONIE WYKONAWCY, NUMER
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL:
OSOBA PROWADZACA ZADANIE PO
STRONIE ZAMAWIAJACEGO, NUMER
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL:

imie nazwisko, nr tel., adres@email

imie nazwisko, nr tel., adres@email

LICZBA ZAWARTCH ANEKSOW [
TERMIN REALIZACJI UMOWY ZGODNIE

Z OBUSTRONNIE PODPISANA UMOWA, | r.
ANEKSEM:

PRZEWIDYWANY TERMIN ]

ZAKONCZENIA REALIZACJI ZADANIA:

TABELA 1. SZCZEGOLOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOSCI W RAMACH
PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowigzkowa):

DATA conmosor VS goriozoania
Uzgodnienie z dnia .......
T 1 e L Pisma z dnia ...........
Opinia zdnia ..........
2 | e e e [
3 e i i | e,
4 | e e | e
5 1 e i i | e,
6 | e L e [
T e i e | e
8 | L i [
9 | e e e |
10 | e i e | i
12 | e i e |

* W kolumnie ,OPIS CZYNNOSCI” nalezy ujaé np.: zlecenie mapy do celéw projektowych, odebranie mapy
do celéw projektowych, pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci (szt.), ztozenie koncepcii projektowe;
w ENERGA-OPERATOR S.A,, itp.

** W kolumnie ,UWAGI” nalezy umieSci opis ewentualnie zaistniatych probleméw na etapie danej czynnosci.

“** Do raportu nalezy zataczy¢ skan potwierdzajacy wykazang czynnos¢. Informacije o zataczonym skanie
dokumentu nalezy zawrze¢ w kolumnie ,ZALACZNIKI DO SPRAWOZDANIA”.
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(Nie nalezy powtdrnie przesyta¢ informaciji zataczonych przy wczesniejszych
raportach. Nalezy zawrze¢ zapis — zataczono do raportu nr ... . )

TABELANR 2. SZCZEGOLQWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOSCI
W CELU ZAKONCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:

PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI DANEJ OPIS CZYNNOSCI DO WYKONANIA *
CZYNNOSCI ***

*** W kolumnie ,PLANOWANY TERMIN REALIZACJI
DANEJ CZYNNOSCI” nalezy przywotywac planowane
terminy (daty)

podpis, data
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Zatacznik nr 5 do OWU; Zatacznik do faktur - Zestawienie podziatu kosztéw wykonanych Robot budowlanych

NR ZADANIA (OBI/OBM)
NR UMOWY
NR ZAMOWIENIA

ZESTAWIENIE PODZIALU KOSzZTOW
WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
sporzadzone dnia:

przy udziale przedstawicieli:
Ze strony Zamawiajgcego: Pan/Pani

Ze strony Wykonawcy: Pan/Pani

Wykonawca i Inwestor
stwierdzaja, iZ:

— podziat kosztow jest zgodny z zakresem wykonanych robét objetych Umowa, odebrane elementy zostaty wykonane zgodnie z
zapisami Umowy,

Wartos¢ robot od poczatku realizacji Wartos¢ robot
Nr elemen.tu Wartosé Umowy wykopanych w
Element PSP zgodnie z umowna | Wa st dzien Wg ostatnim okresie
zadania protokotem (netto) g stanu dna ZeN " poprzedniego rozliczeniowym
odbioru costawionia neffo)  ZoStEWIeni 156
(netto) (netto)
7t pa} pa} | zt
1 1,00 0,00 0,00 0,00
2 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 2,00 0,00 0,00 0,00
OGOLEM DO
ZAPLATY 0,00
Data:
Przedstawiciel Zamawiajacego Przedstawiciel Wykonawcy
(podpis) (podpis)
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Zatacznik nr 6 do OWU; Obowiazek informacyjny

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)

8)
9)

Administratorem Panstwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.
Dane kontaktowe ADO to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) mozna skontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, ¢, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia,
wykonania i rozliczenia uméw, gdzie strong jest ADO i Panstwo, czyli osoba ktdrej dane dotycza.
Dane przetwarzane beda takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ADO.
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest miedzy innymi dochodzenie roszczen wynikajacych z przepisow prawa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a. uprawnione organy publiczne,

b. Podmioty Grupy Energa i Grupy ORLEN na podstawie wewnetrznych uméw, w tym ORLEN Centrum Ustug

Korporacyjnych Sp. z 0.0., 09-400 Ptock, ul. Lukasiewicza 39 w zakresie ustug rachunkowych,

c. Podmioty $wiadczace ustugi na rzecz ADO, na podstawie zawartych uméw w zakresie realizacji zadan
inwestycyjnych,
Podmioty $wiadczace ustugi w zakresie dochodzenia nalezno$ci,

Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej w zakresie realizowanych ustug,
Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe, w tym
Energa Informatyka i Technologie Sp. z 0.0., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdansk,
i. Podmioty $wiadczace ustugi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. obejmujace utrzymanie i rozwdj sieci
dystrybucyjnej, w tym podmioty $wiadczace ustugi projektowe i budowlane.
ENERGA-OPERATOR S.A. moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania
czynno$ci na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczerstwa Twoich danych osobowych.
ENERGA-OPERATOR S.A. moze przekaza¢ dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, np. sady, organy scigania lub instytucje panstwowe.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoficzenia, po tym czasie dane bedg przetwarzane przez
okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen,
b. w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na ADO, dane bedg przetwarzane przez okres
wypetniania tych obowigzkow,
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane osobowe nie bedg profilowane a takze decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany.
Obowigzek podania danych osobowych wynika z zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy.

S@ ~o o

10) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
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c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych w granicach prawa,
d. przenoszenia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach,
e. usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono
przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ADO
przystuguje prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie z ENERGA-OPERATOR S.A. lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Zatacznik nr 7 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY
Niniejszym, dziatajgc w imieniu ................c...... jako Wykonawca w ramach Umowy nr ...... zdnia ............... zawartej
Z i (,Umowa”) pragne oswiadczy¢, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacii
projektowej, ktére powstang w zwigzku z realizacjg Umowy oraz prawo wtasnosci nosnikow, na ktérych dokumentacja ta
przekazana zostanie Zamawiajgcemu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do opracowan tej
dokumentaciji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacii, obejmujacych w szczegolnosci:

a) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy utworéw, w tym technikq
drukarskg, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, tlumaczen,

f)  modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentow w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania
przerébek, zmian i adaptacj,

g) taczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utwordw oraz ich pojedynczych elementow,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, w zakresie o ktorym mowa powyzej
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do innych projektdéw, opracowan, dokumentoéw i wszelkiej
dokumentacji stanowigcej opracowania czastkowe do catej Dokumentacji projektowej badz zwigzanej z prowadzonymi
postepowaniami  administracyjnymi, wykonanej przez innych autoréw, projektantéw, doradcédw, konsultantéw,
rzeczoznawcdw, biegtych itp.

Wykonawca potwierdza, ze przenosi takze na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, na
wylacznos¢ prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
opracowan czastkowych, ktorych mowa powyzej, w szczegdlnosci prawo zezwalajace Zamawiajacemu na dokonywanie
wszelkich zmian, przerébek lub adaptacji bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze w chwili przekazania Dokumentaciji projektowej oraz opracowan czastkowych

dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majatkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do
opracowan tej dokumentacji.

W imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do OWU; Wniosek o zaptate czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz

Wykonawca:

dokonanie odbioru czesciowego

WNIOSEK O ZAPLATE CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZESCIOWEGO

Nazwa i adres ODIBKIU: .o
Numer Umowy: i,
Zamawiajacy: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat W .........c.ccovviiviiiiiii

Wykonawca wnioskuje o zapfate cze$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wedtug stanu zaawansowania

prac oraz dokonanie odbioru czesciowego na podstawie zapisdw Umowy jw. wg uzasadnienia:

a) Zaawansowanie prac okre$la sie procentowo na warto$ci okreslone ponizej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest
zgodny z wykonanym oszacowaniem robot.

b) Kontynuacja rob6ét w dalszym zakresie bedzie realizowana w terminie m-C: ..........cccocoeivvnnnnn. Z powodu:

c) Roboty wyszczegdlnione ponizej zostaly wykonane zgodnie z Umowa i projektem technicznym.
d) Ogdlny stan i warto$¢ robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu od poczatku budowy przedstawia sie
nastepujaco:

Wartos¢ robot  Zaawansowanie = Warto$c¢ robot

JYP———— Wartos¢ umowna = wykonanych od procentowe wnioskowana
y (netto) poczatku budowy prac do fakturowania
(netto) (netto) (netto)
4] 4] [%] 4]
1
2
3
4

taczna kwota

Razem warto$¢ robot wnioskowana do fakturowania:

Miejscowosc, data Podpis Kierownika Budowy

Akceptacja Zamawiajacego
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Zatacznik nr 9 do OWU; Wz6r wniosku o aneks

Nr dokumentu w systemie kancelaryjnym Zamawiajacego Nazwa Wykonawcy

WNIOSEK O ANEKS nr ...... P20 11
Nr umowy | zdnia |
Nr CRU
Nazwa
zadania
CZ |- WYPELNIA WYKONAWCA
DOTYCZY (nalezy zaznaczy¢ wiasciwe)
TERMIN KWOTA TERMIN | INNE
KWOTA
Obowiazujacy Obowigzujaca Obowigzujacy
termin realizacji warto$¢ umowy termin realizaciji
Proponowany Proponowana Proponowany || e
termin realizacji warto$¢ umowy terminrealizacji | | rrrrrrmrrrerrrreeeenereeees
ObOWiqZquca ......................................
wartoSEUmowy | |
Proponowana | |

warto$¢ Umowy

Uzasadnienie:



Imie i nazwisko inspektora/osoby prowadzacej UmOWe: ............coovvvvveieeeiiiiiiiiiiiieeeeen.

CZ Il - WYPELNIA INSPEKTOR / PROWADZACY UMOWE Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR S.A.
POWOD ANEKSOWANIA (nalezy zaznaczyé jedno pole — wiodacy powod aneksu)

[] Brakzgod wiascicieli nieruchomosci []  Zmiana koncepcji zasilania
[l Brak decyzji administracyjnych L] Zmiana zakresu prac
[] Inne
Akceptacja inspektora / 0soby prowadzacej UMOWE: ............ccoiiivvieeiiiiiieiiiiiiiee i
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD: .............coooiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiieceeee

Wymagane zatgczniki:

1. Raport z postepu prac wraz z zatgcznikami.

2. Kserokopia Umowy.

3. Kserokopia ostatniego aneksu (jezeli taki wystapit).

4. Protokét koniecznosci / notatka stuzbowa (jezeli takie wystapity).
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Zatacznik nr 10 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zawarta przeze mnie z Firma UDEZPIECZENIOWE ..........coeeeiiiiiiiiiieeceee e umowa
ubezpieczenia ryzyk rob6t budowlano-montazowych spetnia wymagania okreSlone w Umowie o realizacje robét
budowlano-montaZowyCh Nr..............evvvevvvvivvireriiiiiiiieen zawartej dnia .......ccccceeeeeecnecees dotyczacej
realizacji Zadania PO NAZWE. ...........veiieeee ettt ettt et e e ,
ktdrego okres realizacji zaplanowany zostatod dnia .................cccceeeinnnnn dodnia......coooeiiiii

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego oSwiadczenia zatgczam nastepujace dokumenty:
. kopie polisy nr....................

. kopie dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,

pos$wiadczonych przeze mnie za zgodno$¢ z oryginatami.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze przedmiotowa polisa obejmuje caty planowany okres realizacji zadania i zostata zawarta

NAOKES 0d ......coovvvvrieiiiiiieen, 0. , @ Wysoko$¢ ubezpieczenia Wynosi .................... zt.

Wykonawea (PEINA NAZWA T AAMES) ......cooiiiiiiiiii et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e aaaens
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Zatacznik nr 11 do OWU; Raport zbiorczej ilosci Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesiacu przez
Wykonawce na realizacje Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych na rzecz Zamawiajacego

Oddziat
Zamawiajacego:

Miesiac: Rok: [.....ccoovrrrennns ]

Wykonawca: [ ——————————— |

SUMARYCZNA ILOSC
CZY ZADANIE ROBOCZOGODZIN W

NR NAZWA ZADANIA ZGODNIE ZAKONCZONE MIESIACU ZE

ODDZIAL/REJON
UMOWY/ZLECENIA Z UMOWA/ZLECENIEM WSZYSTKICH

UMOWI/ZLECEN [Rbg]
6
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Zatacznik nr 12 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentow i danych osobowych

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, dziatajagc w imieniu wiasnym jako Wykonawca/podwykonawca o$wiadczam, iz w zwigzku
z rozwigzaniem/odstapieniem od realizacji przedmiotu Umowy nr ...t

WANIU o zostaty zwrdcone do ENERGA-OPERATOR S.A. wszystkie dokumenty i dane osobowe
otrzymane w trakcie realizacji Umowy, niezbedne na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz zostaty zniszczone
wszelkie informacje i dokumenty otrzymane w wersji elektronicznej. O$wiadczam réwniez, ze dopilnowatem aby tg samag,
czynno$¢ wykonaly osoby trzecie z ktdrymi wspotpracowali$my przy realizacji zamoéwienia za co odpowiadam zgodnie
z postanowieniami Umowy.
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