Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkdéw przebudowy:

WP/WBS/OBI/OBMBS:
Lokalizacja:
Przytacze kablowe:

Miejsce wylaczenia:

Linia nr:

llosé stacji objetych
wylaczeniem:

llosé i moc agregatéw
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania

agregatow:

Planowany czas
trwania wylgczenia:

Wejherowo 02.01.2024
HARMONOGRAM PRZEtACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4kV wraz z

wymiang transformatora w m. Reda

ZN/9138/3636MZ1/2022/2204791/1

2204791

Reda, gm. Reda

T-9757 Reda Ogrodowa

T-95883 Pole liniowe nr. 1 LK SN 900141 kier. T-9757 Pole liniowe nr. 4
T-9758 Pole liniowe nr. 2 LK SN 090139 kier. T-9757 Pole liniowe nr. 3
T-9224 Pole liniowe nr. 1 LK SN 090126 kier. T-9757 Pole liniowe nr. 1
T-9757 Pole liniowe nr. 4 LK SN 900141 kier. T-95883 Pole liniowe nr. 1
T-9757 Pole liniowe nr. 3 LK SN 090139 kier. T-9758 Pole liniowe nr. 2
T-9757 Pole liniowe nr. 1 LK SN 090126 kier. T-9224 Pole liniowe nr. 1

LK SN 900141; LK SN 090139; LK SN 090126

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 4 godziny

Opracowat;
tdynier )
d, Lok E(ﬂmaeuaegpw

K"P’“ Pliszka



