

	ETAPY	LP.	ZAKRES	DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd] / tygodnie (do wypełnienia przez Oferenta)	CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	PRACE PRZEDPROJEKTOWE	1	Zgłoszenie prac geodezyjnych w ośrodku geodezyjnym		NIE
		2	Uzyskanie map do celów projektowych		NIE
		3	Uzyskanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów		NIE
		4	Opinia geotechniczna		NIE
		5	Uzyskanie warunków przyłączeniowych do mediów		NIE
		6	Badania geologiczno - inżynierskie		NIE
		7	Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)		NIE
		8	Raport oddziaływania na środowisko		NIE
		9	Pozwolenie wodnoprawne		NIE
		10	Decyzja lokalizacyjna zjazdu		NIE
	WYKONANIE PROJEKTU – PROJEKT BUDOWLANY	11	Projekt zagospodarowania terenu		NIE
		12	Projekt architektoniczno - budowlany		NIE
		13	Projekt techniczny (wszystkich branż)		NIE
	POZWOLENIE NA BUDOWĘ	14	Wniosek o PnB		NIE
		15	Uzyskanie decyzji PnB		NIE
		16	Ostateczna decyzja PnB		TAK
	ZGŁOSZENIE ROBÓT	17	Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB		NIE
	ODBIÓR KOŃCOWY	18	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji		NIE
ROBOTY BUDOWLANE	PINB/ WINB PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY	19	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych		NIE
		20	Protokół przekazania terenu budowy		NIE
	REALIZACJA	21	Budowa stacji LNG zgodnie z pozwoleniem na budowę		NIE
		22	Próby technologiczne stacji LNG wraz z dokumentem ich odbioru		NIE
	ODBIÓR TECHNICZNY	23	Zgłoszenie do odbioru technicznego		NIE
		24	Protokół odbioru technicznego		TAK
	PINB/ WINB	25	Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/ uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie		NIE
		26	Zgłoszenie do odbioru końcowego		NIE
	ODBIÓR KOŃCOWY	27	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji		NIE
		28	Protokół odbioru końcowego		TAK

Pieczeń i podpis Oferenta: