

## ZAŁĄCZNIK NR 3 HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)

DO UMOWY NR

Z DNIA

[rrrr.mm.dd]

RAPORT NR

Z DNIA

[rrrr.mm.dd]

NAZWA ZADANIA

NR PROJEKTU PSP

	ETAPY	LP.	ZAKRES	DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd]	DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] ***	DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] ***	UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	MAPY	1	Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym				
		2	Uzyskanie map do celów projektowych				
		3	Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów				
	WYKONANIE PROJEKTU	4	Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości				
		5	Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ***				
		6	Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG				
	POZWOLENIE NA BUDOWĘ	7	Wniosek o PnB				
		8	Uzyskanie decyzji PnB				
		9	Ostateczna decyzja PnB				
	ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB	10	Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB				
	ODBIÓR KOŃCOWY	11	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG				
ROBOTY BUDOWLANE	PINB/WINB	12	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych				
	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY	13	Protokół przekazania terenu (placu) budowy				
	ODBIÓR TECHNICZNY	14	Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego				
		15	Protokół odbioru technicznego				
	PINB/WINB	16	Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie				
	ODBIÓR KOŃCOWY	17	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego				
		18	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG *				
		19	Protokół odbioru końcowego				

\* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.

\*\* - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

\*\*\* - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).