Zalacznik nr 2 do SWZ / Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej IN)

Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029). Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do sprawowania statej kontroli zgodnosci robot budowlanych
z dokumentacjg projektowg oraz prowadzenia czynnosci zwigzanych z nalezytym wykonaniem
zadan inwestycyjnych w tym:

1) Przejecie Zadania Inwestycyjnego na podstawie obowigzujgcych w TD S.A. formularzy
zlecen, zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg w oparciu, o ktérg realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne.

2) W przypadku realizacji robét budowlano-montazowych lub rozbiérki realizowanych w oparciu
o Decyzje pozwolenia na budowe, rejestracja Dziennika Budowy oraz ztozenie
w odpowiednim Nadzorze Budowlanym o$wiadczenia o podjeciu funkcji IN i rozpoczeciu
zadania oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego.

3) W przypadku realizacji robot budowlano-montazowych nie wymagajgcych Decyzji
pozwolenia na budowe, zatozenie i prowadzenie wewnetrznego Dziennika Budowy.

4) Powiadomienie drogg elektroniczng prowadzgcego zadanie o planowanym terminie
przekazania terenu budowy minimum na 3 dni robocze przed przekazaniem Wykonawcy
terenu budowy lub miejsca robot.

5) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad realizacjg
inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujgcych Polskich Norm, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

6) Biezagce kontrolowanie budowy, w tym dokonywanie niezbednych zapisow w dzienniku
budowy, sporzgdzanie notatek stuzbowych, prowadzenie korespondencji z pracownikiem
wiasciwego Wydziatu TD S.A.

7) Przejecie od Kierownika Budowy przed rozpoczeciem robét, kopii dokumentu tyczenia
i odwiadczenia na tej kopii 0 zapoznaniu sie z dokumentem wraz z wpisaniem daty.

8) Zgtaszanie Zleceniodawcy (pracownikowi wtasciwego Wydziatu) informacji o koniecznosci
opracowania dodatkowych projektow specjalistycznych, nieujetych w dokumentaciji
budowlano — wykonawczej nadzorowanego zadania inwestycyjnego.

9) Ewidencjonowanie w Dzienniku Budowy wszystkich utrudnien i ograniczen technologicznych,
organizacyjnych, terenowych oraz miejscowych zwigzanych z realizacjg robét w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych, ucigzliwych lub trudnych.

10) Informowanie drogg elektroniczng pracownika witasciwego Wydzialu o wystgpieniu
elementéw robét budowlanych w tym ogdlnobudowlanych, budowlanych elektrycznych,
montazowych/instalacyjnych, a takze nieujetych w dokumentacji projektowej, bez ktérych nie
mozna nalezycie wykonaé¢ przedmiotu zaméwienia w celu uzyskania stosownej zgody
organow administracji panstwowej na uzytkowanie obiektu.

11) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg prawo budowlane
oraz ustawg o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021, poz.1213).

12) Wykonywanie polecenh pracownika wiasciwego Wydziatu TD S.A. w zakresie prowadzenia
koniecznych i dodatkowych uzgodnien w terenie.

13) Stawianie wymagan kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t w zakresie dokonania
poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a w uzasadnionych
przypadkach wstrzymaniu robét budowlanych gdy ich kontynuacja moze wywotac zagrozenie
badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub
pozwoleniem na budowe.
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14) Dokonywanie wpisow w Dzienniku Budowy, zwtaszcza stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego wykonania robot oraz wydawanie Wykonawcy
robét polecen potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy dotyczgcych m.in. usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzgdzeh technicznych.

15) Przedstawianie do akceptacji pracownikowi wiasciwego Wydziatu wszelkich propozycji zmian
do projektu wykonawczego, a w przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawce
dokonywanie z nim niezbednych wyjasnien i uzgodnien.

16) Opiniowanie, na wniosek pracownika wiasciwego Wydziatu, opracowanych przez
wykonawcow robot budowlanych i harmonograméw rzeczowo — finansowo — terminowych,

17) Sprawdzanie wykonania oznakowania robdét zgodnie z zatwierdzonymi projektami
tymczasowej organizacji ruchu.

18) Wstrzymywanie robdt i kontrolowanie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie
budowy do momentu przyjazdu stuzb archeologicznych,

19) Prowadzenie nadzoru i zgtaszania kierownikowi budowy oraz pracownikowi wtasciwego
Wydziatu nieprawidtowosci w zakresie zabezpieczenia oraz utrzymywania w nalezytym tadzie
miejsc robot.

20) Ewidencjonowanie oraz biezace i niezwloczne informowanie pracownika wiasciwego
Wydziatu o potrzebie wykonania nieopisanych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia skrzyzowan lub przekfadek w przypadku
wystgpienia na etapie robot kolizji montowanych/instalowanych urzadzen i kabli z istniejgcymi
miejscowymi przeszkodami obiektowymi, (np.: instalacjg, urzgdzeniami, kablami, itp.),

21) Uczestniczenie w rozpatrywaniu wnioskow, skarg i roszczen wywotanych realizacjg zadania
inwestycyjnego zgtoszonych do Zleceniodawcy przez osoby trzecie w trakcie realizacji robét
oraz w okresie gwarancyjnym.

22) Uczestniczenie w naradach  koordynacyjnych z udziatem Wykonawcy, Projektanta,
Zleceniodawcy oraz we wszelkich innych spotkaniach zwigzanych z nadzorowanym
zadaniem.

23) Biezgce raportowanie w formie elektronicznej do pracownika wtasciwego Wydziatu wszelkich
zdarzen istotnych z punktu widzenia jakosci i przebiegu prowadzonych prac, terminowosci
oraz ochrony dobrego imienia Zleceniodawcy.

24) Informowanie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem pracownika wiasciwego Wydziatu
o odbiorach robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz uczestniczenie w tych odbiorach,

25) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczanie jej do dokumentacji powykonawczej w formie plikdw zapisanych na ptycie CD lub
pamieci zewnetrznej, a w szczegolnosci dokumentacji fotograficznej:

a. Kabli: sposéb uktadania kabla, przepusty(uszczelnienie, gtebokos¢), nr bebna, opaski
i zabezpieczenia,

b. Linii napowietrznych: zacigganie przewodow (rolki), fundamenty stupéw (ptyty, studnie),
linie WN uziemienia otokowe lub promieniowe,

c. Stacji napowietrznych: w szczegdlnosci fundamentéw przed zasypaniem, uziemien,

d. Stacji kontenerowych: w szczegdlnosci uszczelnienia przepustoéw, uziemien,

e. Innych obiektéw kubaturowych, w szczegdlnosci:
- zbrojenie fundamentéw
- zbrojenie stropow
- gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw
- warstw pokrycia dachowego
- izolacja pozioma i pionowa (wykonanie i grubos¢)
- przepustow, uziemien

f. Innych robot zanikowych nie wymienionych powyzej, ktére sg istotne z punktu widzenia
technologicznego.
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26) Sprawdzanie kosztoryséw w zakresie potwierdzania obmiaréw na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane,

27) Protokolarne potwierdzanie wykonanych robdt, usuniecia wad i kontrolowanie rozliczen
budowy.

28) Sprawdzanie uporzgdkowania miejsca robot po ich wykonaniu, w tym niwelacji terenu
oraz odtworzenia naruszonych w trakcie robdt: nawierzchni drog, chodnikow i obszaréw
zieleni.

29) Udziat w odbiorach czesciowych i koncowych.

30) Przygotowanie wniosku wraz z zatgcznikiem mapowym o umieszczenie urzgdzeh w pasie
drogowym.

31) Przygotowanie i przekazanie do pracownika wtasciwego Wydziatu obowigzujagcychw TD S.A.
dokumentow o ewidencji srodkow trwatych (np. karta stacji, schemat ideowy sieci),

32) Rozliczenie materiatéw pochodzgcych z demontazu na obowigzujgcych w TD S.A. drukach
i formularzach o likwidacji srodkow trwatych LT (przekazanie tych dokumentéow do
pracownika wiasciwego Wydziatu).

33) Przyjecie zgtoszenia Odbioru Technicznego od Wykonawcy robét.

34) Zgtoszenie do pracownika wiasciwego Wydzialu zakohnczenia budowy w celu powotania
komisji odbiorowej.

35) Sprawdzanie kompletno$ci dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa
zaktualizowana o zmiany dokonane w trakcie realizacji robét) zawierajgcej. zestawienie
i dokumenty gwarancyjne zabudowanych urzadzen i osprzetu elektroenergetycznego oraz
odnoszgce sie do nich aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty
i sprawozdania z badan, a takze protokoty wszystkich wymaganych dla nich pomiaréw, préb,
badan i dodatkowych odbiorow.

36) Udziat w wymienionych wyzej czynnosciach, ktére bedg prowadzone réowniez po zakonczeniu
prac przez Wykonawce robét, a ktére bedg dotyczyé wykonanych robdt i przegladow
gwarancyjnych, bez mozliwosci zgdania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

37) Niezwtoczne, lecz nie pézniej niz 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru technicznego
obiektu wykonanych na podstawie Decyzji o0 pozwoleniu na budowe zgtoszenie zakohczenia
budowy do wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli takie pozwolenie jest wymagane trescig Decyzji pozwolenia na budowe
(dotyczy robd6t ogdlnobudowlanych realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowe). Nalezy wspdlnie z Kierownikiem Budowy uzasadni¢ koniecznos¢ wczesniejszego
zatgczenia obiektu pod napiecie poprzez dokonanie odpowiednich wpisow w Dzienniku
Budowy.

38) Wzajemna wspdtpraca miedzy inspektorami réznych branz, w przypadku koniecznosci
powotania inspektorow nadzoru z roznych specjalnosci. Wiodgcym inspektorem jest osoba
wyznaczona przez pracownika wtasciwego Wydziatu.

39) Kontrolowanie Kierownika budowy w celu zapewnienia objecia funkcji kierownika robot dla
robét o innej specjalnosci niz elektryczna.

40) Uczestnictwo w odbiorze materiatéw i kontrola ich zgodnosci z zamdwieniem, dla materiatu
bedagcego dostawg inwestorskg oraz potwierdzenie dostaw, kontrola iloSciowa
zabudowanego materialu powierzonego i materialu zabudowanego, sporzadzanie
dokumentow zwigzanych ze zwrotem niewykorzystanych materialtdw do magazynu
Zleceniodawcy, kontrola fizycznego zwrotu materiatu do magazynu.

41) Opiniowanie dokumentacji projektowej, opracowanie wktadu merytorycznego do wytycznych
projektowych w branzy innej niz elektryczna.

42) Inne wynikajgce z przepiséw Prawa budowlanego.

2. Wymagania ogélne w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia
Przedmiot zamowienia powinien by¢é wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, w szczegolnosci z:
1) Zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.
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2) Wymaganiami okreslonymi w aktualnych odnoszgcych sie do przedmiotu zamoéwienia
stosownych Polskich Normach, aprobatach technicznych i innych krajowych specyfikacjach
technicznych.

3) Krajowymi przepisami prawnymi, w tym Prawem budowlanym, Ustawg o odpadach, Prawem
ochrony srodowiska, Prawem energetycznym, Ustawg o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami i innymi wraz z aktami wykonawczymi do nich.

4) Obowigzujgcymi w kraju przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzgdzeniach i Instalacjach Energetycznych w TAURON
Dystrybucja S.A., w szczegdlnosci zwigzanych 2z tgczeniami ruchowymi w sieci
elektroenergetycznej w celu wytgczania i odtgczania spod napiecia urzgdzen przy ktérych
bedg wykonywane roboty budowlane, przygotowywaniem miejsc pracy oraz dopuszczaniem
do robét w ich obszarze brygad Wykonawcy, likwidacjg miejsc pracy oraz zatgczaniem pod
napiecie urzadzen po zakonczonych robotach budowlanych.

5) Innymi wymaganiami prawnymi, technicznymi i jakosciowymi koniecznymi do nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

3. Ograniczenia obowigzkéw inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru nie moze :

1) Wprowadzac¢ jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty bez uzgodnienia ze
Zleceniodawca,

2) Zwalnia¢ Wykonawce robét z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z
Umowy na wykonywanie rob6t budowlanych bez uzgodnienia ze Zleceniodawca,

3) Ograniczac¢ i rozszerza¢ zakres rob6t Wykonawcy dotyczacy nadzorowanego zadania lub
przekazywac roboty innym Wykonawcom, bez uzgodnienia ze Zleceniodawca,

4) Zleca¢ Wykonawcy nadzorowanego zadania wykonanie robot wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu zamdéwienia bez uzgodnienia ze Zleceniodawca,

5) Podejmowac w imieniu wkasnym lub Zleceniodawcy czynnos$ci niezgodnych z prawem, w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym oraz Kodeksem cywilnym.

4. Wymagania dodatkowe

1) Inspektor Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét tak
jak tego wymaga skutecznos$é nadzoru,

2) W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy IN ma obowigzek dokonania przeglgdu
Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym
zapisem w Dzienniku Budowy. Inspektorzy majg prawo dokonywania zapisow dokonanych
czynnos$ci, wytgcznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru,

3) W przypadku nienalezytego wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych,
Zleceniodawca przesle Inspektorowi Nadzoru i Wykonawcy upomnienie i wyznaczy termin
usuniecia nieprawidtowosci,

4) Wykonawca i Inspektor Nadzoru nie mogg pozostawa¢ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ktéry moégtby budzi¢ watpliwosci co do ich bezstronnoéci i ktéry mogiby
uniemozliwia¢ nalezytg ochrone intereséw Zleceniodawcy. W przypadku wystgpienia wyzej
opisanych okolicznosci, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest ztozy¢ Zleceniodawcy stosowne
oSwiadczenie i odstgpi¢ od petnienia obowigzkéw inspektora w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg. W takim przypadku Zleceniodawca powota innego inspektora nadzoru.

5) W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji nadzorowanego zadania zmian zakresu
i obmiaru robét (roboty zamienne, zamoéwienia dodatkowe czy uzupetniajgce powodujgce
zwiekszenie zakresu prac), nie bedzie przystugiwato z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie
dla Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaniechania przez Zleceniodawce realizacji catego zakresu zadania lub
ograniczenia jego zakresu inspektorowi przystuguje petne wynagrodzenie.

W przypadku odstgpienia przez Zleceniodawce od realizacji catosci zadania inspektorowi
zostanie wyptacone wynagrodzenie jedynie w przypadku kiedy odstgpienie od realizacji
nastgpito po przekazaniu terenu budowy Zleceniobiorcy. Jesli odstgpienie przez
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Zleceniodawce od realizacji nastgpi przed przekazaniem terenu budowy, Inspektorowi nie
zostanie wyptacone wynagrodzenie.

Wymagania i zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru dotyczg réwniez ewentualnych zamoéwien
dodatkowych i uzupetniajgcych udzielonych Zleceniobiorcy robét budowlanych w odniesieniu do
zamowienia podstawowego.
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