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UMOWA NR …/DZA/2025 
 

zawarta w dniu …………….. 2025 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  

KRS: 0000085139, 

o kapitale zakładowym w wysokości 59.000.000 zł,  

posiadającą numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………….…………………………….. 

 

a 

 

………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………, 

 

posiadającym nr NIP: ……………………. oraz numer REGON: ………………………. 

 

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:    

 

1. …………………………………………… 

2. ……………………………………………       

 

zwanymi również w dalszej części Umowy Stronami. 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 

DOZAMEL Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji podziemnej części sieci ciepłowniczej pomiędzy 

budynkami D5 a D6 na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie 

z dokumentacją techniczną „Modernizacja fragmentu sieci ciepłowniczej na terenie firmy 

DOZAMEL Sp. z o.o. pomiędzy budynkami D5 a D6” opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o, 

wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu, jego wdrożeniem i zabezpieczeniem terenu 

prowadzenia prac oraz odtworzeniem nawierzchni. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego, 

stanowiącego Przedmiot niniejszej Umowy (zwany również: Zamówieniem), określony w ust. 1 

powyżej.  

3. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania przetargowego/negocjacyjnego 

o udzielenie zamówienia nr DZA.37672.28.2025.PD, rozstrzygniętego w dniu ……………………. . 

4. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki i uprawnienia Stron Umowy określają niżej wymienione 

dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjaśniające, 

a w przypadku wystąpienia ewentualnych sprzeczności między poszczególnymi dokumentami, 

dokument wymieniony w pierwszej kolejności ma pierwszeństwo przed wymienionymi jako 

następny: 

a) niniejsza Umowa, 

b) Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna „Modernizacja fragmentu sieci ciepłowniczej na 

terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.o. pomiędzy budynkami D5 a D6” opracowana przez 

BIPROJEKT Sp. z o.o. 

c) Załącznik nr 2 – SIWZ do postępowania nr DZA.37672.28.2025.PD wraz z załącznikami 

i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania 

oraz ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjacji; 

d) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………… 2025 r. 

5. Umowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu 

zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną,  

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania oraz ewentualnymi ustaleniami 

z negocjacji. 

6. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowiącego Przedmiot niniejszej Umowy, nastąpi w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów do niego 

wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, w sposób zapewniający m. in.: 

a) bezpieczeństwo osób i mienia, 

b) bezpieczeństwo i higienę pracy, 

c) ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
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d) ochronę środowiska, 

e) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

f) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.   

7. Roboty będące Przedmiotem Umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak 

również spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w dokumentacji 

technicznej (Załącznik nr 1). 

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania 

i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub korespondencji 

mailowej wysłanej na adres email Wykonawcy: …………………… oraz Zamawiającego: 

……………………….. 

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu 

Stron niniejszej umowy uznawana będzie za doręczoną, nawet w przypadku jej nie podjęcia 

przez drugą Stronę - z momentem upływu daty drugiego awizo. Strona jest zobowiązana do 

pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej 

zmiany, pod rygorem uznawania za doręczoną korespondencji nadanej na ostatni znany adres 

Strony. 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 2 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż 3 dni od zgłoszenia 

Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowości do rozpoczęcia robót.  

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy 

oraz sporządzić protokół z czynności odbiorowych.  

3. Zamawiający udostępni miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a należności za zużyte przez 

Wykonawcę media zostaną rozliczone wg wskazań przyrządów pomiarowych i na podstawie cen 

jednostkowych obowiązujących u Zamawiającego. 

 

Nadzór 

§ 3   

1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej Umowy oraz do pełnienia funkcji 

koordynatora prac Wykonawca wyznacza Pana/Panią …………………………………………….. 

2.  Zamawiający wyznacza Pana/Panią ……………………………………….…………….. do pełnienia 

funkcji lidera projektu oraz Pana/Panią ………………………………. do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru. Do obowiązków lidera projektu należy w szczególności nadzorowanie 

zgodności przebiegu realizacji Umowy z przyjętym harmonogramem, zapewnienie przygotowania 

dokumentów wymienionych w Umowie takich, jak: protokoły (w tym przekazania placu budowy, 

protokoły ze szkoleń, protokoły odbioru robót itp.), notatki, pisma, pełnomocnictwa, udział 

w czynnościach odbiorowych – z zastrzeżeniem zdania ostatniego tego ustępu, egzekwowanie 
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obowiązków umownych nałożonych na Wykonawcę prac. Do obowiązków inspektora nadzoru 

należy w szczególności wykonywanie obowiązków określonych w art. 25 Ustawy Prawo 

Budowlane. Wskazane osoby są uprawnione do zastępowania Zamawiającego w czynnościach 

związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem gdy Umowa wskazuje inaczej, w szczególności 

w zakresie podpisania protokołu końcowego, a także dla zmiany, wypowiedzenia lub odstąpienia 

od Umowy a które to czynności wymagają działania z udziałem Zamawiającego. 

3. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, jako koordynator BHP jest Pan/Pani 

……………………………….…………………………………….……………………....  

4.  Osobą przeszkoloną do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia wykonawcy jest Pan/Pani 

……………………………………………………………………………………………...  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych będących 

elementem Przedmiotu Umowy zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony 

środowiska BHP i p. poż., a w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47, poz. 401 z póz. zm.) pod rygorem kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 

3 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi 

Przedmiotem Umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt terenu budowy i jej 

zaplecza oraz do jego wyposażenia w niezbędny sprzęt i przedmioty spełniające wymagania 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p. poż., a także do zapewnia ochrony 

znajdującego się na nim mienia. 

4. Niniejsze zadanie realizowane będzie w czynnym otoczeniu przemysłowym, w związku z czym 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prac 

uciążliwych dla pracowników i najemców oraz dostosowania się do procesu produkcyjnego. 

Przed rozpoczęciem prac, w ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) oddelegowania każdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, które zostanie 

przeprowadzone przez odpowiednie służby Zamawiającego, 

b) oznakowania terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty, 

c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych i 

instalacyjnych oraz dróg transportowych, zgodnie z zasadami BHP, 

5. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót, po uzyskaniu: 

a) zezwolenia od Zamawiającego na prowadzenie prac, po uprzedniej kontroli zabezpieczeń, 

o których mowa w ust. 4, 
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b) zezwolenia od Zamawiającego na wykonanie prac iskrzących, gdy takie będą 

wykonywane, 

c) uzyskanie zgody od służb Zamawiającego na wykonywanie prac pożarowo 

niebezpiecznych, gdy takie prace będą wykonywane (każdego dnia, kiedy roboty te będą 

wykonywane). 

6.  W ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace związane 

z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo niebezpiecznych, o których mowa w pkt 5 

powyżej. 

7.  Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 

terenie budowy, 

b) koordynować roboty podwykonawców, 

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 

otoczeniu, 

d) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy, 

e) wszelkie niedogodności i uciążliwości dla pracowników Zamawiającego, najemców oraz 

podmiotów działających na terenie Zamawiającego powinny być uzgodnione 

z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie realizacji robót objętych niniejszą Umową oraz za szkody wynikające z wadliwego 

wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

9.   Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 

robót oraz uporządkować teren zaplecza budowy po ich zakończeniu, nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zakończenia robót. 

10.   Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt warunków umożliwiających 

dostęp do obiektów i pomieszczeń sąsiednich w trakcie realizacji robót. 

11.   Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prac, które 

mogą być uciążliwe dla pracowników Zamawiającego oraz najemców i podmiotów działających 

na terenie Zamawiającego.  

12.   Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, zgody 

i decyzje jakie okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu Umowy.   

13.   Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych 

Przedmiotem Umowy, zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich niezbędnych 

pomiarów i prób oraz do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej w wersji tradycyjnej w 3 egzemplarzach i elektronicznej. 

14.   Przekazując dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej, na nośniku danych, należy 

zachować układ i nazewnictwo plików (format PDF), które odpowiadają podziałowi dokumentacji 

w wersji papierowej na poszczególne opracowania lub części (jedno opracowanie – jeden plik). 

Pliki należy podzielić na część opisową sporządzoną w formacie *.doc i *.pdf. oraz część 
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rysunkową sporządzoną w formacie *.dwg i *.pdf. Pliki w formacie .doc i .dwg muszą być 

jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany 

w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. 

15.   Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiałowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty 

techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 

a także karty przekazania (utylizacji) odpadów. 

16.   Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie Wykonawca, 

natomiast dowód ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie 

dołączony do dokumentacji powykonawczej i stanowić będzie jej integralną część.  

17.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót określonym w Umowie, w tym 

w szczególności w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń 

oraz oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał oględzin terenu budowy, a przekazana 

mu dokumentacja jest wystarczająca dla określenia wskazanego przez Wykonawcę sposobu 

wykonania robót, w tym kosztów wykonania robót i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał sprawdzania udostępnionej przez 

Zamawiającego dokumentacji określonej Załącznikiem nr 1, pod względem kompletności 

i możliwości wykonania Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów techniczno-budowlanych, aktualnego 

poziomu wiedzy technicznej, terminowości, fachowości i wysokiej jakości robót budowlanych. 

W razie wykrycia przez Wykonawcę wad i zastrzeżeń dotyczących ww. dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia możliwości zauważenia błędów dokumentacji, do 

poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem o wykrytych błędach 

ww. dokumentacji, pod rygorem niemożliwości powoływania się na błędy dokumentacji na 

późniejszym etapie. 

18.   W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń  podziemnych oraz 

wbudowanych na terenie prac prowadzonych przez Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i wykonać ją na własny 

koszt. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji na 

terenie prowadzonych prac natychmiast, tj. bezpośrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy takich urządzeń i instalacji na własny koszt i 

udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna do naprawy. W razie braku 

naprawy ww. urządzeń i instalacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 7 dni, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu 

podmiotowi (wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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19.   Niniejsze zadanie będzie realizowane w czynnym otoczeniu przemysłowym. Niektóre prace 

będą mogły być wykonywane wyłącznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni wolne od 

pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych. 

 

Personel Wykonawcy 

§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania realizacją Przedmiotu Umowy 

przynajmniej personel wskazany w §3 Umowy. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robót na podstawie niniejszej Umowy.  

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego przy naruszeniu ust. 4 powyżej, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości określonej w §11 ust. 2. 

6. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego składek na ubezpieczenie społeczne za 

swoich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót, Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztów jakie będzie musiał 

ponieść w związku z koniecznością zapłaty tych składek (składki, odsetki, kary). 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

§ 6  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości prac wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż do 7 tygodni od dnia podpisania 

Umowy w sprawie zamówienia, tj. do dnia……….. 2025r. 

2. Termin wykonania zamówienia wymieniony w powyższym ust. 1, jest rozumiany, jako termin 

gotowości do odbioru końcowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach 

przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminu wykonania prac wchodzących 

w zakres Przedmiotu Umowy wymienionego w ust. 1 powyżej.  

 

§ 7 

1. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub zaistnienia 

przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, termin wykonania Umowy na żądanie Wykonawcy może ulec przesunięciu 

o okres odpowiadający okresowi przerwy lub opóźnienia. 
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2. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie miał 

prawo wystąpienia do Zamawiającego na piśmie, o wydłużenie czasu na ukończenie prac 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub 

opóźnienia wynikających z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

Zgłoszenie zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowiązuje Zamawiającego do 

wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Ustalenie nowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

aneksu do Umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy. 

5. Wykonywanie robót dodatkowych nie będzie podstawą do wydłużenia czasu na ukończenie prac 

przewidzianych w niniejszej Umowie.  

 

Wynagrodzenie 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 i § 4 umowy na kwotę netto …………………………. (słownie PLN: 

……………………… zł …../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 

z obowiązującym prawem podatkowym.  

2. Z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, 

płatne będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół podpisany przez obie strony, potwierdzający wykonanie 

przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury prawidłowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

3. Faktura dostarczona będzie w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub 

elektronicznie na adres faktury@dozamel.pl oraz adresu wskazanego w §1 ust. 8 Umowy. Za dzień 

zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej wykazu podatników VAT wraz z ich numerami rachunków rozliczeniowych zgodnie 

z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiający informuje, iż 

płatność za faktury będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony na liście 

udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (chyba, że w świetle 

przepisów prawa, taki obowiązek Wykonawcy nie dotyczy). 

5. W przypadku wprowadzenia ustawowego obowiązku, faktury dostarczane przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będą wystawiane w formie elektronicznej 

z użyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako datę wpływu faktury Strony zgodnie uznają datę 

odbioru faktury przez Zamawiającego w KSeF.  

6. Każdy dokument księgowy przedłożony przez Wykonawcę – faktura, musi posiadać adnotację 

dotyczącą wewnętrznego numeru kontraktu Zamawiającego, tj.: „37672”, informację należy 

umieścić w adnotacji „uwagi” na fakturze. 
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Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

§ 9 

1. Roboty dodatkowe stanowić mogą wyłącznie takie roboty, których konieczność wykonania wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty i/lub następnie 

zawarcia niniejszej Umowy przy uwzględnianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentów 

stanowiących podstawę zawarcia Umowy. 

2. Wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych Umową, może nastąpić jedynie na podstawie 

zawarcia, przed terminem rozpoczęcia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do 

Umowy, sporządzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego, sporządzonego z jego 

własnej inicjatywy na podstawie protokołu konieczności, spisanego przez lidera projektu 

wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiającego i osoby kierującej pracami 

z ramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę. 

Wykonanie robót bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń o zapłatę. Do wszelkich obowiązków Stron związanych 

z realizacją robót dodatkowych stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, w tym 

w szczególności w zakresie zgłaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu 

rękojmi i gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania robót. 

3. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie 

obowiązujących KNR przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych publikowanych przez 

wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał. Ceny zakupu materiałów zostaną przyjęte na 

podstawie średnich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał, 

a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, lider projektu wraz 

z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy winni w drodze notatki służbowej 

uzasadnić konieczność wykonania robót zamiennych i dokonać ich wyceny. Wykonanie robót 

zamiennych jest możliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczęcia ich 

wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny robót zamiennych stosuje 

się ust. 3 powyżej. W przypadku gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót 

pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonają w drodze aneksu 

obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy 

wartość robót zamiennych będzie wyższa niż wartość robót pierwotnie planowanych do wykonania, 

Strony niniejszej Umowy dokonają w drodze aneksu podwyższenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w odpowiednim stosunku.    

5. W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania wykonywania części robót objętych 

Przedmiotem umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w §3 ust. 1  

Umowy winni w drodze notatki służbowej uzasadnić przyczynę i konieczność zaniechania 

wykonywania robót oraz określić wartość robót zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej 
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umowy dokonają, w drodze aneksu, obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w odpowiednim stosunku.    

 

Odbiór 

§  10 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

2. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących               

w zakres Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości robót do odbioru. 

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót dla Przedmiotu umowy. Protokół 

podpisują obie Strony Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego w terminie określonym w protokole 

odbioru. Protokół końcowy może być podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiającego 

uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego; lider projektu nie jest uprawniony do jego 

podpisania, za wyjątkiem wyraźnego upoważnienia Zamawiającego. W szczególności podpisów 

przedstawicieli Zamawiającego nie zastępuje podpis lidera projektu, kierownika budowy lub robót, 

żadne oświadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastępują oświadczeń 

lub uzgodnień Zamawiającego. 

4. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upoważnia Zamawiającego do przerwania 

czynności odbiorowych do czasu ich usunięcia, sporządzając na tę okoliczność protokół odmowy 

odbioru, z wyszczególnieniem stwierdzonych nieprawidłowości i terminu na usunięcie wad. Strony 

potwierdzają, że termin wyznaczony na usunięcie wad nie powoduje przesunięcia i nie wpływa na 

termin wykonania przedmiotu Umowy, określony w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawca informuje 

Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad na piśmie. Nowy termin odbioru ustalany jest po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad. W razie braku usunięcia stwierdzonych wad w 

zakreślonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia usunięcia wad innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 

w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, oprócz innych uprawnień Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy. 

6. Dokumentacja powykonawcza zostanie przedłożona do akceptacji Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową dokumentacji w pełnym 

nakładzie do 2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznają za jej 

akceptację pod względem ilościowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzącej w 

zakres Przedmiotu Umowy, Zamawiający może dokonać sprawdzenia tej dokumentacji jedynie pod 

względem ilościowym, co nie ogranicza Zamawiającego w zgłoszeniu uwag do dokumentacji. Taki 

sposób odbioru dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w związku z art. 563 i art. 638 k.c., nie 

powoduje utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. W razie uwag Zamawiającego do 
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wersji elektronicznej dokumentacji zgłoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej, 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowiązany jest do ich uwzględnienia i 

ponownego przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji lub zgłoszenia 

uwag zgodnie z niniejszym ustępem. Brak zgłoszenia uwag do dokumentacji według niniejszego 

postanowienia nie ma wpływu na możliwość zgłoszenia uwag na etapie czynności odbiorowych 

i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji. 

 

 

Kary umowne, odszkodowania 

§ 11  

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 

1.1 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu 

Umowy, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin wykonania  

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy, do dnia przekazania 

Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

1.2 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od upływu zakreślonego przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia, stwierdzonego protokołem 

odbioru. 

1.3 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w §8 ust. 1 Umowy z tytułu 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

1.4 5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §8 ust. 1 Umowy za każdy 

przypadek wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiającego w 

trybie przewidzianym  w § 14 ust. 1. 

1.5 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonej w §8 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w uporządkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu 

przewidzianego w §4 pkt 9. 

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego, wbrew postanowieniom określonym w §5 ust. 4 

Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokość 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100) za każdego zatrudnionego pracownika 

Zamawiającego.  

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Umowy 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p.poż., Zamawiający ma prawo nałożyć na 

Wykonawcę kary umowne w wysokości określonej w taryfikatorze kar umownych stanowiącym 

Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.  
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4. W przypadku nie wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej Umowy 

oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą o podatku od 

towarów i usług), za część prac wykonanych przez zaakceptowanego podwykonawcę, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości należnego podatku VAT od 

niewystawionej faktury. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie 

z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

6. Niezależnie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

 

Odstąpienie od realizacji Umowy  

§ 12 

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży         

w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a po bezskutecznym upływie wskazanego 

terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania) każdorazowo w terminie do 31.12.2026 r. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zgodnie 

z protokołem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy, 

przekraczającego okres 20 dni, a także w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli opóźnienie w realizacji 

Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. W razie opóźnienia w realizacji 

Przedmiotu Umowy Zamawiający nie korzystając z prawa odstąpienia od Umowy, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i po 

bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego  terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest 

uprawniony do powierzenia wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.                                          

4.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje 

robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo 

stosownego wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

5.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca bez 

uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub je przerwał na okres dłuższy niż 14 dni i nie 
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kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

6.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o którym mowa w §13 niniejszej Umowy 

w terminie tam wskazanym. 

7.  Zamawiający, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

pracowników lub innych osób wykonujących prace, a także osób przemieszczających w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanego z wykonywaniem prac przez Wykonawcę, w trybie 

bezzwłocznym może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania), a w razie braku możliwości wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich 

wstrzymania bez zagrożenia dla życia i zdrowia osób wskazanych w tym ustępie, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić. 

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 – 7 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie do dnia 31.12.2026 r. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

9.1   Pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

9.2  Sporządzenia protokołu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych 

prac według daty odstąpienia od Umowy. 

9.3  Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za 

przyczyny powodujące odstąpienie od Umowy. 

9.4  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych 

prac. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od Umowy, która obowiązana 

jest przejąć je na własny użytek. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 13 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z form określonych w 

Rozdziale A, pkt 35 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ 

DZA.37672.28.2025.PD), w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

o którym mowa w § 8, ust 1 Umowy.   

2. Zabezpieczenie składane w innej formie niż pieniężnej powinno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Żadna zmiana Umowy, która 

zostanie wprowadzona zgodnie z Umową, nie może zwalniać gwaranta z odpowiedzialności 

wynikającej z gwarancji. 

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w formie pieniężnej wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż pieniężnej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy określony 

w §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uaktualnić wniesione 

zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz 

nie później niż na 30 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania dotychczasowej 

gwarancji. W razie niewkonania obowiązku wskazanego w tym ustępie, ust.4 powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

6. W razie zlecenia robót dodatkowych lub robót zamiennych powiększających wartość 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartości netto robót dodatkowych lub 

zamiennych według zapisów niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robót 

dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy 

w zakresie robót zamiennych.  

7. Strony uzgadniają, że 80% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego 

w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty odbioru należycie 

wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy i usunięciu wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru..  W przypadku zabezpieczeń w postaci poręczenia czy 

gwarancji, Wykonawca po odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy i usunięciu wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru,,  będzie mógł zmniejszyć zabezpieczenie o 80% pierwotnej 

kwoty zabezpieczenia. 

8. Prace zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych                     

w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń 

wszystkich podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich 

z żadnymi płatnościami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się powierzyć 

jakąkolwiek część realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom). 

9. Pozostałe 20% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie 

zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, wynikających z rękojmi 

oraz gwarancji jakości za wykonany Przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrócone 

Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokołu odbioru 

pogwarancyjnego, bez żadnych uwag w zakresie wad i usunięciu wszystkich wad wskazanych 

w protokole odbioru pogwarancyjnego. 

10. Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawcę, zmiana formy 

zabezpieczenia jest możliwa jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod 

rygorem niewżności.  
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Podwykonawstwo 

§ 14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia każdego podwykonawcy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót przez podwykonawcę ze wskazaniem szczegółowego 

przedmiotu zlecenia wykonania robót podwykonawcy oraz kopią Umowy zawartą z 

podwykonawcą lub jej projektem. Każdorazowo zgłoszony podwykonawca wymaga akceptacji 

Zamawiającego, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia 

podwykonawcy, Zamawiający złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania 

tych robót przez podwykonawcę. Brak sprzeciwu Zamawiającego w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzednim jest rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgłoszenie i sprzeciw, o których 

mowa w niniejszym ustępie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za każdorazowe 

naruszenie obowiązku zgłoszenia powierzenia prac, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.5 Umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

Przedmiot Umowy jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, tak jak za własne 

działania lub zaniechania. 

3. W przypadku wykonywania części robót przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, 

uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego, do wystawionej faktury, Wykonawca będzie 

dołączał oświadczenia podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzające 

otrzymanie całego należnego im wynagrodzenia za roboty wchodzące w skład części robót, której 

faktura dotyczy oraz kopie faktur podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzone 

przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) „za zgodność z oryginałem” wraz 

z potwierdzeniami dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich 

wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia faktury 

z kompletem dokumentów. Niekompletna lub błędnie wypełniona faktura, będzie zwracana. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do faktury 

Wykonawca dołączy oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części prac. 

4. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może zapłacić należne wynagrodzenie 

brutto bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dla Wykonawcy. Wskutek 

dokonanej zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z przedmiotowej Umowy ulegnie 

odpowiedniemu obniżeniu. 

5. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia brutto 

przysługującego zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Dokonana zapłata obniża wynagrodzenie 

Wykonawcy. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków i akceptuje uprawienia 

Zamawiającego, wynikające z „Instrukcji–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie 

realizacji robót budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o.” 

stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na prace stanowiące Przedmiot 

Umowy (wzór karty gwarancyjnej - Załącznik nr 4). Termin gwarancji i rękojmi wynosi … lata. 

Powyższe terminy liczą się od daty podpisania protokołu odbioru kompletnie zrealizowanego 

Przedmiotu Umowy bez wad,  a w przypadku wystąpienia wad, od potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia wad zgłoszonych do protokołu odbioru. Podpisana karta gwarancyjna 

powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiającemu 

podczas dokonywania czynności odbioru końcowego. Brak dołączenia podpisanej karty 

gwarancyjnej spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego 

z zachowaniem zapisów zawartych w §11 ust 1 Umowy. 

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie 

Zamawiającego i ich usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego 

wezwania. Wymieniony termin może ulec zmianie jeżeli będzie to uzasadnione względami 

technicznymi lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynności protokołu 

pogwarancyjnego Strony uznają za istniejące i ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji 

i rękojmi, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w tym 

ustępie i ust. 3-5 poniżej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonych mu przez Zamawiającego wad, 

Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od Umowy odstąpić 

z winy Wykonawcy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty 

praw z tytułu gwarancji i rękojmi. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w zakreślonym Wykonawcy terminie i są to wady istotne, Zamawiający może od Umowy 

odstąpić z winy Wykonawcy.  

5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przed upływem 30 dni od zakończenia gwarancji i rękojmi zawiadomi Wykonawcę 

o terminie przeprowadzenia czynności odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu 

pogwarancyjnego.  
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Ubezpieczenia 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej               

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszej Umowy, 

o której mowa w SIWZ – Rozdział A, pkt 11.4.2, na okres co najmniej od daty rozpoczęcia jej 

realizacji do końca okresu gwarancji i rękojmi. Ubezpieczenie powinno obejmować personel 

Wykonawcy oraz odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich.  

3.  Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu do wglądu 

oryginały aktualnych polis ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy płatność za ubezpieczenie 

ma następować w ratach, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu 

potwierdzenia uiszczenia kolejnych rat składki ubezpieczeniowej na każdorazowe zgłoszone 

żądania Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający ma 

prawo do zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgłoszenia do 

niej ewentualnych zastrzeżeń, które Wykonawca zobligowany będzie zastosować. 

 

Dane osobowe 

§ 17 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: „RODO”) oraz ustawy 

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

a) udostępniać drugiej Stronie dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla wykonywania Przedmiotu Umowy lub współpracy oraz wszelkich praw 

i obowiązków umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na 

udostępnienie danych, 

b) żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji Umowy lub współpracy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

c) do zabezpieczenia udostępnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich 

przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, 

w tym ich poufności i integralności, 

d) informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających związek 

z przetwarzaniem danych osobowych, 
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e) bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi na 

żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 RODO, 

f) bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach administracyjnych 

dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć wpływ na sposób wykonywania 

Umowy przez Strony. 

3. Administratorem danych osobowych jest Dozamel Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane będą 

w celu przeprowadzenia postępowania, w celu zawarcia Umowy oraz realizacji i rozliczenia Umowy 

cywilnoprawnej - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Wykonawca posiada prawo żądania od 

Administratora danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pełna klauzula informacyjna RODO 

dotyczącą przetwarzania przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy znajduje się w Załączniku RODO. Istnieje również możliwość uzyskania informacji o 

sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, retencji przetwarzania, odbiorcach danych 

możliwy jest poprzez stronę internetową www.dozamel.pl gdzie znajduje się Polityka Prywatności, 

klauzula informacyjna oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@dozamel.pl. 

4. W przypadku, gdy wykonawca w związku z umową przekazuje zamawiającemu dane osobowe 

dotyczące innych osób fizycznych trzecich (które pozyskał bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą lub które pozyskał pośrednio), w szczególności dane osobowe dotyczące kluczowego 

personelu (pracowników, współpracowników), podmiotu udostępniającego potencjał, innego 

podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp., wykonawca zobowiązuje się w imieniu 

zamawiającego do przekazania tym osobom, których dane udostępnił, treści klauzuli informacyjnej 

RODO stanowiącej Załącznik RODO, niezwłocznie po udostępnieniu zamawiającemu tych danych 

osobowych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od ich udostępnienia, w sposób zapewniający 

rozliczalność realizacji tej czynności. W przypadku ewentualnego wystąpienia przez 

zamawiającego z żądaniem przedstawienia dowodów wykonania obowiązków informacyjnych, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawić zamawiającemu dowody 

wykonania tych obowiązków informacyjnych. 

5. W przypadku przekazania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Umowy danych osobowych 

dotyczących nowych osób, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zrealizować wobec tych osób 

odpowiednio obowiązki informacyjne RODO, o których mowa powyżej. 

6. Zmiany treści załączników, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, nie stanowią zmiany treści Umowy 

i wymagają jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiającego o wprowadzonej 

zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy treści zmienionego 

załącznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego załącznika zobowiązuje się niezwłocznie 

odpowiednio ponowić realizację obowiązków informacyjnych RODO, o których mowa powyżej, 

wobec osób, których dane wcześniej udostępnił zmawiającemu. 

mailto:iod@dozamel.pl
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7. W przypadku uznania przez którąkolwiek ze Stron Umowy, iż w trakcie trwania Umowy zaistniały 

okoliczności lub planowane są działania w ramach Umowy, które przyczynią się do powstania 

okoliczności, które skutkują lub będą skutkowały koniecznością powierzenia przetwarzania danych 

osobowych przez jedną ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwłocznie zwróci się do drugiej 

Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrębnej Umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności przetwarzania na 

danych, które powinny być wcześniej powierzone do przetwarzania w drodze Umowy powierzenia. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu.  

2. Zmiana adresów Stron oraz osób wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony 

zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów 

wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, pismo 

wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma. 

 

§ 19 

1. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory te rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku drogi polubownej, zobowiązane będą do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonych przez drugą Stronę roszczeń w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Strony są 

uprawnione do  kierowania roszczenia na drogę sądową. 

 

§20 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. Strony wybierają prawo polskie jako prawo właściwe 

dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 21 

Wykonawca nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, na 

rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 22 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu treści załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187 

z 26.06.2014r. z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). 

 

 

§ 23 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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