ZAMOWIENIE SEKTOROWE - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR RV..../2026
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w Kamiennej Gorze w dniu ..................... roku pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SIEAZIDG W oottt
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr: REGON: .................. , NIP: (..,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze przedmiot niniejszej umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajacemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie udostepniania i obstugi statych sieci przeznaczonych do $wiadczenia ushug publicznych w
zwiazku z produkcja, dostarczaniem i dystrybucja wody pitnej, Zamawiajacy na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 2), art. 3, i art. 5 ust. 1 pkt 1) w zwigzku z ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo
zamowien publicznych, dzialajac jako Zamawiajacy Sektorowy, dokonat wyboru oferty Wykonawcy na
realizacje zamoOwienia obejmujacego zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
wodociagowej w miejscowosci Lipienica (hydrofornia Lipienica I i Lipienica II)”,

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Oswiadczenia stron
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071,
1172,1508, ze zm.)
2) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 418, 1080, 1535,
1673, ze zm.)

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa — calkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie ztozonej Zamawiajacemu, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu
umowy za zaoferowang przez Wykonawce cene ryczaltowa, ustalona w oparciu o kalkulacje wtasna
Wykonawcy, uwzgledniajacg dokumentacje projektowg zawierajaca szczegdlowy opis przedmiotu
zamowienia, a takze obowigzki Wykonawcy i stawiane mu wymogi wskazane przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, oplaty i inne naleznosci publicznoprawne obcigzajace Wykonawce.

2. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu zakresu rzeczowego i sposobu
realizacji przedmiotu umowy, w formie przewidzianej przepisami PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, w szczegolnosci:

1) projekt zagospodarowania terenu — Tom I, zataczniki — Tom II
2) projekty techniczne
3) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpiséw
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaréwno catosci jak i poszczegoélnych czesci
lub rodzajow robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych platnosci, przy uwzglednieniu zasoboéw ludzkich i zasoboéw materiatowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespo6t 0sob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczes$nie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisé6w PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robét — osoba posiadajaca kwalifikacje 1 wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg do
kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robdt, a jezeli taki obowiazek wynika z przepisow
lub uzyskanych decyzji zgtoszona réwniez do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczegdlnosci na podstawie dokumentacji
projektowej, zawierajacy w szczegolnosci szacowane przez Wykonawce ilosci robot do wykonania
oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktorych majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski — zespot czynnosci polegajacych w szczegdlnosci na potwierdzeniu zgodnosci
realizacji wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakos$ci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci oraz jakosci wykonanej czeéci robdt bedacy
podstawg ewentualnych rozliczen cze$ciowych,

Odbiér koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie prawidtowosci, kompletnosci i jakosci catosci
wykonanych robot przewidzianych umowa, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych
obowigzkéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zatacznikow.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg za ustalong
catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow,
ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia sektorowego
prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora zawarta z
Wykonawcg lub Podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie
rob6t budowlanych, dostaw badz ustug, stanowigcych czgs¢ przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn
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lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegoélnych czesci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedlug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcoéw Iub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilo$ci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania roboét nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badZ potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa rob6t budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czgsci robdt budowlanych bedacy podstawa rozliczen czesciowych,

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce calosci robdt budowlanych objetych umowg (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajgcych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikng¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

STWIiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét) — dokument zaliczany do zbioru

dokumentéow tworzacych dokumentacj¢ projektowa, przekazywany Wykonawcy przez

Zamawiajgcego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan

okreslajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych

dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy

wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu,

ktérego Wykonawca jest zobowiazany wykonaé cato$¢ robdt budowlanych stanowiacych przedmiot

niniejszej umowy, a takze zrealizowaé wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien umowy
lub zatacznikow stanowiacych jej integralng czgsé.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem jest

wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana

pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w

dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemoznosé

wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
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lub inne mankamenty. Za wad¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

30. Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejsza umowsg robot
budowlanych i innych obowigzkow zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.

31. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — $rodki finansowe wniesione przez Wykonawce w
formie pienigdza lub potrgcone przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stuzace pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

32. Zamawiajgcy — Strona umowy powierzajaca Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych i innych
obowigzkéw stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg i
wlasciwymi przepisami odrgbnymi czynnos$ci umozliwiajacych realizacje umowy, w szczegolnosci
zwigzanych z przekazaniem Wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentow niezbednych do
rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji umowy, jak rowniez do odebrania wykonanego przedmiotu
umowy i zaptaty wynagrodzenia.

33. Teren budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materialéw oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy
Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazujg nastepujace zasady:
1. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. llekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
3. Integralng cze$cig Umowy sa zalaczniki do umowy.
4. Dla celéw interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:
1) niniejsza umowa o roboty budowlane,
2) projekt zagospodarowania terenu,
3) projekt techniczny,
4) STWIiORB,
5) oferta Wykonawcy,
6) kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).
5. W celu eliminacji rozbieznosci stwierdzonych pomig¢dzy poszczegdlnymi dokumentami wskazanymi
w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pismie przekaza¢ stosowna informacjg
Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem podczas interpretacji tych
rozbieznosci, zasady nadrzednosci jednych dokumentow na drugimi, o ktérej mowa powyze;.
Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony bedg sporzadzane w jezyku polskim.
Srédtytuly nie majg wptywu na interpretacje postanowien niniejszej umowy.
8. Terminy okre§lone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w szczegolnosci KC i PrBud.
10. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

N

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron
1. W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:
Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy@gminakg.pl
skrytka epuap: /9evg66krSc/SkrytkaESP
2) na adres Wykonawcy:
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W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytacznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno§¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem regkojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawcg w sytuacji
wstgpienia innego wykonawcy w prawa i obowigzki dotychczasowego wykonawcy (cztonka
konsorcjum), w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, restrukturyzacji,
upadtosci, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa.

Na wniosek Zamawiajacego Konsorcjum zobowiazuje si¢ niezwlocznie przekazaé¢ kopi¢ umowy
regulujacej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich dostaw, ustlug lub rob6t budowlanych w ramach niniejszej umowy odpowiada
kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, a
takze sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do
realizacji niniejszej umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie
moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposdb zmienione bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy

wykonanie robot budowlanych wraz z wykonaniem innych czynnosci i obowiazkéw okre§lonych w

niniejszej umowie lub w zatacznikach stanowiacych integralng cze$¢ umowy, stanowigcych zadanie

inwestycyjne (zamierzenie budowlane) pn.: ,,Modernizacja infrastruktury wodociagowej w

miejscowosci Lipienica (hydrofrnia Lipienica I i Lipienica II)”

Wykonawca o§wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentow i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na wykonywanie
przedmiotu umowy, oraz ze dokonal tej weryfikacji z nalezyta starannoscig. Wykonawca o$wiadcza
réowniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci méogt uzyskac

w toku prawidlowo przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji projektowej, nie beda stanowity

podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza wykonaniem robdt budowlanych opisanych w dokumentacji

projektowej, nalezy w szczegodlnosci:

1) kierowanie budowa przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud), oraz zorganizowanie, oznakowanie i nalezyte zabezpieczenie (np.:
wygrodzenie) terenu budowy,

2) obstuga geodezyjna realizowanych robot budowlanych, w tym geodezyjne wyniesienie w
terenie wykonywanego obiektu budowlanego, oraz sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o
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ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, a takze informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzone przez
osobg posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodez;ji i kartografii.

3) Uzyskanie w razie potrzeby zgdd na zajgcie pasa drogowego od zarzadcy drogi, oraz uiszczenie
stosownych optat (w przypadku gdy beda wymagane).

§ 7. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja do 15 pazdzirernika 2026 roku, przy czym

Strony umowy ustalajg, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie

catosci przedmiotu umowy tj.: wykonanie wszystkich robot budowlanych oraz innych czynnos$ci

i obowigzkow okreslonych w umowie lub w zalacznikach stanowiacych jej integralng czese, a

w zwiazku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych z umowy

(tj. kary umowne), beda odnosity si¢ do catosci zobowigzania i uprawnien Wykonawcy, w tym do

calo$ci umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przejecia obowigzkow

kierownika budowy przez osobe wskazang przez Wykonawce (tj. ztozenie o§wiadczenia o przejgciu

obowigzkoéw kierownika budowy). Przystgpienie do wykonywania robot budowlanych umowy moze
nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za dotrzymany, jezeli zostang

acznie spetnione nastgpujace warunki:

1) najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
pisemne zgloszenie zakonczenia robdt 1 gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

2) przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletnag dokumentacje powykonawcza (kolaudat),
oraz informacj¢ (o$wiadczenie) geodety o zgodnosci usytuowania wykonanego obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki (terenu) lub odstepstwach od projektu,

3) nie podzniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, o ktoérej mowa w tresci art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

4) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot i

gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla

wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego.

Strony umowy ustalajg, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w ust. 3,

stanowi podstawe do naliczania kar umownych.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, powiadomi organ nadzoru
budowlanego o planowanym terminie rozpoczgcia robot budowlanych i dokona rejestracji dziennika
budowy, jezeli te obowiazki wynikajg z przepisow prawa lub uzyskanych zezwolen na prowadzenie
robot budowlanych.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem,
ze dokumentacja projektowa pozostaje wiasnosciag Zamawiajacego i podlega zwrotowi, oraz moze
by¢ wykorzystywana wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
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zmian 1 modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy.

W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji

dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.

Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:

1) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,

2) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,

2) czeSciowych,

3) koncowego catosci robot,

4) gwarancyjnych,

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajacego, moze

samodzielnie dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostal powotany).

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dzialan, wyznacza
oraz upowaznia Pana Adama Miskowicza.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez koordynatorow. Zgtoszone zastrzezenia, po przedstawieniu
przez koordynatoréw stanowiska w tym zakresie, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez
Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia koordynatorow powodujace koniecznos¢ zmiany dokumentacji projektowej
wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie do 5 dni
roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez Zamawiajacego
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen koordynatoréw, oraz z
odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem osob trzecich, oraz
ochrong przeciwpozarows.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Koordynator jest upowazniony do zwotywania rad budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robdt sa zobowiazani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sag w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
w tygodniu. Koordynator samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania narady koordynacyjnej i moze
odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postgpow realizacji robot,
2) nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Koordynator, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig majac na
uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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10.

obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz nienaruszajagcymi zapisow niniejszej

umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstate w zwiazku z realizacja umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych,

uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan oraz
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

1) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

2) stosowania si¢ do decyzji i polecen koordynatorow, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami niniejszej umowy,

3) przekazywania koordynatorom informacji dotyczacych realizacji umowy i umozliwienia mu
prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robo6t budowlanych,

5) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowej,

6) zglaszania gotowosci do odbioréw robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

7) udzialu w odbiorach rob6t w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

9) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow w
zakresie zabezpieczenia spotecznego w stosunku do pracownikéw oraz osob uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy,

Jezeli Strony na pi$mie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot w

terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nastgpnie ich

wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej od godz. 8.00 do 16.00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.

Postanowien ustepu poprzedzajacego nie stosuje sie w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne

okoliczno$ci nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robdt. W przypadku wystapienia

takich okolicznosci Strony potwierdzaja na pisSmie brak mozliwosci wykonywania robot (np.: w

formie protokotu ustalen lub wpisu do dziennika budowy), a ich podjecie przez Wykonawce nastapi

niezwlocznie po ustgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot.

W szczegblnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robot

badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych robét), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbgdnych

rob6t lub czynnosci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym koordynatora. Bez pisemnej zgody zamawiajacego

Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robot w godzinach 21.00 — 6.00.

Wykonawca ma obowigzek, stosownie do postepu realizowanych robot budowlanych, na biezaco

opracowywaé 1 gromadzi¢ dokumentacje powykonawcza nalezycie dokumentujaca stan faktyczny

wykonanych robot, a takze prawidtowo przechowywac:

1) dziennik budowy (dziennik robot),

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) wszelkg inng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje¢ fotograficzng realizowanych
robot w szczegolnosci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

4) pozostate dokumenty budowy.

W okresie realizacji przedmiotu umowy, dokumentacja, o ktdrej mowa w ustgpie poprzedzajacym

jest udostgpniana Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub podmioty za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow), jak réwniez

uporzadkowania terenu budowy oraz terenow wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.

§ 12. Personel Wykonawcy
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Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci

personelu posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw Iub personelu Wykonawcy, skutkujace nie dotrzymaniem umowionego terminu

wykonania przedmiotu umowy bedg traktowana jako zwloka powstata z winy Wykonawcy i nie

moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Koordynator jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do wystapienia do

Wykonawcy z zadaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu Wykonawcy,

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktora mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczefnstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong oferta Pana/Panig :
D) jako kierownika budowy,
Osoba wymieniona w ust. 1 sa uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
funkcje kierownika budowy na inng osob¢ posiadajaca co najmniej réwne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zmiang. Strony umowy ustalaja, ze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 3,
w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni robocze przed datg wprowadzenia takiej zmiany.
Przepisy ust. 4 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikéw robdt angazowanych przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/ przy pomocy n/w podwykonawcy:

15. Obstuga geodezyjna
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajacym, Wykonawca
zapewnia w szczegdlnosci:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) prawidtowos¢ wpisow do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
3) ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tredci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, i informacji (o§wiadczenia)
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o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki (terenu)
lub odstepstwach od tego projektu,
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie koordynatorow oraz udostgpnia¢ im wykonane pomiary.

§ 16. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez obie strony.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

prawidlowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczeg6lnosci do:

1) podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3) organizacji zaplecza budowy,

4) doprowadzenie niezbgdnych mediow i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacjg robot, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegolnosci koordynatorom

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwac¢ zbegdne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejgce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wilascicieli

posesji i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szkdd wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy, a

nastepnie utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymog okreslony w ustepie poprzedzajacym nie zostat spelniony,

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy niezwloczne

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynno$ci w terminie nie krotszym niz 3 dni,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego

stanu, kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a poniesiony koszt potracic z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 21. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadamia¢ zamawiajacego o wszelkich zaistniatych,
dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w
szczegolnosci takich, ktoére moga mie¢ wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
zamawiajacego o takim fakcie.
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W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swoja oceng wptywu tych probleméw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegoblnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.

Jezeli w zwiazku z sytuacjg wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wyceng robot lub prac
wynikajacych z wystapienia tych problemow.

§ 22. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego, decyzji lub zezwolen,
dokumentacji projektowej badz tresci zatacznikow do niniejszej umowy wynika taka koniecznosc¢.
Wszelkie znaleziska, w szczegdlno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajace znaczng wartosc,
ujawnione na terenie budowy, stanowia wilasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowiazany podjaé¢ wszelkie czynnos$ci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikéw lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postgpowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 23. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbedne dzialania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wilasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewzigcia, jezeli decyzja taka
zostala wydana przez wlasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania robot budowlanych, w
sposob zapewniajacy ochrong wykonanych robot przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania robdt przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady powstate w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22021 r.,
poz. 779, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz. U. 22020 1., poz. 1439, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ oraz koszty z tytutu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i §rodowiska naturalnego, jak réwniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych
mowa w ust. 1 - 5.

§ 24. Naprawa uszkodzen

Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materiaty i sprzet przeznaczone do wykonania robét, od dnia protokolarnego
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przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt i wlasnym staraniem w sposob
zapewniajacy zgodnos¢ robot budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych i w
materiatach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robot, w tym za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 25. Kontrola jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych, jak rowniez jakos¢
stosowanych materiatow 1 wyrobow budowlanych, a takze za jakos$¢ sprzetu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby budowlane, a takze urzadzenia i sprzgt, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodno$ci na

materiaty i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby

budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawcg oraz dalszego Podwykonawce muszg w

szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymogom przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2 2020 1., poz. 215, ze zm.), i aktow wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek egzekwowania od dostawcow materiatdow o jakosci okreslonej niniejsza

umowa, prowadzenia biezgcej kontroli dostarczanych materialow oraz przestrzegania warunkow ich

przechowywania, jak rowniez uzgadniania warunkow dostaw materiatow w sposob zapewniajacy
dochowanie terminéw realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy koordynator ustali, ze jako$¢ materialow lub wyrobow nie odpowiada wymogom

niniejszej umowy, niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawce.

Koordynator moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajacych okre§lonym normom jakosciowym,
W wyznaczonym terminie, lub

2) demontazu i usuni¢cia materiatow, ktore nie spetniajg postawionych wymogow lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 1 zastgpienia ich zaakceptowanymi
materiatami.

3) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
budowlanych nie spetniajg postawionych wymagan badz tez nie zapewniajg mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen koordynatora, o ktorych mowa w ustgpie

poprzedzajacym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze

polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
zawiesi¢ wykonywanie robot budowlanych, a nastepnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze), i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z tego uprawnienia nie
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powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcg.

Wykonawca, moze zastosowacé zakwestionowane przez koordynatora materiaty do wykonania robdt
budowlanych jezeli udowodni, ze ich jako$¢ spetnia postawione wymagania.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidlowosci w okresie wykonywania robaét

W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego wykonywania robdt niezgodnie z postanowieniami
umowy 1 jej zalgcznikow, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad lub
nieprawidtowosci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koordynator uprawniony
do wystgpienia z zadaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodnosci, wad badz
nieprawidtowosci w odpowiednim technicznie terminie nie kroétszym niz 5 dni, przy czym koszty ich
usunigcia ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie niezgodno$ci, wad badz nieprawidtowosci wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), a poniesione w zwigzku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonaweca jest zobowigzany pisemnie lub telefonicznie powiadomi¢ zamawiajacego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich wykonaniu, jak rowniez
umozliwi¢ zamawiajacemu sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
Zamawiajgcy przeprowadza odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie
p6zniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz
potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, lub
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie poOzniej niz w terminie
przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez zamawiajacego lub uzyskania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3.
W przypadku niedopetnienia obowigzku zgloszenia zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do odkrycia robot lub wykonania odkrywek
niezbednych dla zbadania robot, oraz przywrocenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

§ 28. Odbiory czesciowe
Strony przeprowadzajg odbior czesciowy robdt, w celu realizacji czeSciowych rozliczen finansowych
za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru cze¢sciowego robot nie oznacza
przyjecia przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia Zamawiajagcego o gotowos¢ czeSci robot do odbioru, wskazujac
jednocze$nie wykaz robot zgtaszanych do odbioru czgsciowego wraz z informacja o wykonanym
zakresie rzeczowym i finansowym.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 2, moze zostaé skorygowany przez Zamawiajgcego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czgséci robot potwierdza protokoét odbioru czgsciowego podpisany przez Strony.

§ 29. Odbior koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po
wykonaniu przez Wykonawce calosci powierzonych robot budowlanych i obowigzkow okreslonych
tre$cig umowy lub jej zatacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:
1) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

Strona 13z 20



10.

2) przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce, przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru
koncowego, dokumentacji powykonawczej obejmujacej w szczegodlnosci: dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
i badan technicznych, §wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ projektowa z wszystkimi naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane przepisami lub normami technicznymi proby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia

zamawiajgcego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajgcym jego udziat w tych
czynnosciach.

Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od daty

przekazania przez Wykonawce powiadomienia o zakonczeniu robdt i gotowosci przedmiotu umowy

do odbioru.

W sytuacji nie przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej (kolaudatu)

w terminie okreslonym w umowie, lub wniesienia przez Zamawiajacego na piSmie zastrzezen

wzgledem poprawnos$ci lub kompletnosci przekazanej dokumentacji powykonawczej (kolaudatu),

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo:

1) wezwania Wykonawcy do skorygowania lub uzupehienia dokumentacji powykonawczej wraz z
wyznaczeniem terminu nie dtuzszego niz 7 dni,

2) odmowy rozpoczecia odbioru koncowego i wyznaczenia nowego terminu rozpoczecia tych
czynnosci po korygowaniu lub uzupehieniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej;
w takiej sytuacji Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca naruszyt postanowienia niniejszej umowy
okreslajace warunki uznania umoéwionego terminu wykonania przedmiotu umowy za
dochowany, a tym samym pozostaje w zwloce wzglgdem terminu wykonania przedmiotu
umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania kar umownych.

Odbiodr koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udziatem Zamawiajgcego, kierownika budowy

lub kierownika robdt, oraz Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub innych czynnosci przewidzianych niniejsza

umowa, wystapienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz
uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego,
wyznaczajac nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje

sie, ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okre§lonym umowg i pozostaje w

zwloce z jego wykonaniem.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,

Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokédt odbioru koncowego robot, ktory podpisujg cztonkowie tej komisji, 1 ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokotu przez osoby uczestniczace w czynnosciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rownoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawce umowionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za date odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez cztonkow

komisji z uwzglednieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia wszystkich wad i naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z robot budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwita w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robot,
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2) dziataniami Wykonawcy, na terenie budowy lub w miejscu prowadzenia robot budowlanych,
lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres rekojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakosci biegng od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi oraz udzielonej gwarancji jakosci,
2) w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub uzytkownika.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
uwierzytelniong przez siebie kopi¢ protokolu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia ujawnionych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajagcym kwestie
techniczne zwigzane z usunicciem wady.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usunietych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunietych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

§ 31. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie ...............ocoiiiinnnnn. zlotych brutto (slownie:
...................................................................... ).

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce calo$ci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pi$mie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czgéci robot budowlanych lub innych obowigzkéw, ustalone wynagrodzenie ryczaltowe
podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej czgsci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane cze$ci przedmiotu umowy moga by¢ dokonywane na
podstawie czeSciowych faktur VAT (rachunkow) do wysokosci 80 % wartosci przedmiotu umowy
na podstawie protokotow odbioru za zrealizowane i odebrane kompletne, zamknigte elementy robot,
w wysokoS$ci nie mniejszej jak 250 000,00 zt brutto.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 32. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT
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(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot, z uwzglednieniem

ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czesci lub calosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpowiedni protokoét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot (jezeli Zamawiajacy
nie jest w jego posiadaniu),

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentdéw, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2.

§ 33. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak roéwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy, w szczegolnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres 36 miesiecy liczac od daty

odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,

gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 4 i ust. 5.

Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego robdt, dokument

gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:

1) w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia
kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniatag wad¢ niezwlocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nast¢pnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie lub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czeSci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba Ze strony uzgodnia na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunieciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowg, wolna od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie

wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
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przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 Wwyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do wniesienia na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieniadza, w kwocie odpowiadajacej 3,5%
ceny ofertowej brutto (stownie: ....................... ), na okres odpowiadajacy okresowi udzielonej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy samodzielnie, nie pézniej niz w
dniu zlozenia pierwszej faktury dotyczacej ptatnosci czgsciowej lub platnosci koncowej (w
przypadku gdy ptatnosci czgsciowe nie byly w ramach umowy realizowane). W przypadku nie
wniesienia przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia samodzielnie, Zamawiajacy potraci
kwote zabezpieczenia z wartosci netto faktury czesciowej lub koncowej (platnosci przystugujacej
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy).
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci, w tym usuni¢cia wad, lub
zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy bedzie przechowywat na rachunku
bankowym oprocentowanym zgodnie z umowa dotyczacg prowadzenia tego rachunku bankowego.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1 zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czesci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie
okresu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zaptaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawce.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 2, okre$la mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 i § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robdot budowlanych przez Zamawiajacego, w konsekwencji
wystagpienia zdarzen, o ktérych mowa w § 21 umowy,
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) Dbedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonawca nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczat robot, albo
pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
uméwionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czgS$Sci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i1 gwarancji jako$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy na czg¢$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez

Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 38. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od uptywu
umowionego terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegoélnosci z tytulu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy.

§ 39. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem robot majacych na
celu ochron¢ zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaza¢ bedace w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materialy, sprzg¢t i roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢, jak tez inng dokumentacje¢ sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpozniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunac z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego, lub wskaza¢ na piSmie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ w
tym terminie odbior jednostronny.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, zorganizowac
usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehnienia przez
Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
zastosowaé sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od umowy polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 40. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty odstgpienia od umowy przez dowolna ze stron,

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:

1) inwentaryzacj¢ wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umows, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstgpienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory
stanowi podstaw¢ do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug

ceny na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jakosci i inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materiatéw, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajace si¢ do realizacji innych robot niecobjetych niniejszg umowa.

Dokumentami stuzacymi do okreslenia kwot, o ktorych mowa w ust. 3, beda: szczegotowy protokot

robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych

robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejszg umowa.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych rob6t i terenu budowy oraz inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy do dnia faktycznego wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do rob6t wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
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Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) =z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, zZe
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej umowy,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowsa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu, nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze stron

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpic przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaplaty. W

razie opoznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze

zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opo6znienia.

Zaplata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. I umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwiagzku z tg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowiazuja si¢ do podjecia
proby rozwigzania zaistnialego sporu w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby polubownego rozwigzania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 20 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:

oferta wykonawcy,
zaproszenie do skladania ofert wraz z zalgcznikami (znak: R1.7013.4.2026),
dokumentacja projektowa

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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