
Załącznik nr ….. do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………………………………………..…… r.  w Rudzińcu, pomiędzy:
Gminą  Rudziniec,  ul.  Gliwicka  26,  44-160  Rudziniec,  NIP  9691605554,  REGON  276257802,
reprezentowaną przez Łukasza Pierończyk – Wójta Gminy Rudziniec
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Jakubka
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………………………………… REGON ……………………………………………………………………………. 
zwaną dalej  „Wykonawcą” , reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………………………………… REGON ……………………………………………………………………………. 

W  następstwie zamówienia publicznego na kwotę mniejszą niż 170 000 złotych przeprowadzonego
według zasad określonych w Zarządzeniu nr 399/2025 Wójta  Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia
2025  r.,  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  określającego  procedury  udzielania  zamówień,  których
wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 170 000 złotych, dla których nie
stosuje  się przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych,  została zawarta umowa następującej
treści:

§ 1
1. Zamawiający  powierza  Wykonawcy,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  funkcji

Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej
w Bojszowie zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określą:
a) postanowienia opisane w zapytaniu ofertowym, na podstawie, którego zawarto niniejszą umowę,
b) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, do:
a) organizowania rad budowy nie rzadziej niż raz na miesiąc;
b) współpracy  z  zamawiającym  w  zakresie  zarządzania,  koordynacji  i  sprawowania  kontroli

zgodności realizacji robót budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę,
sprawdzania zgodności z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,  w tym pełnienia
wielobranżowej  funkcji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  do  momentu  uzyskania
pozwolenia  na  użytkowanie  i  jego  uprawomocnienia.  Wykonawca  (Inżynier  Kontraktu)
zobowiązuje się (zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą), do:
 obecności na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu przez min. 3 godziny;
 obecności inspektorów nadzoru poszczególnych wymaganych do realizacji inwestycji branż

przynajmniej  raz  w  tygodniu  oraz  w  dni,  kiedy  prowadzone  są  roboty  budowlane
nadzorowanej  przez  danego inspektora branży.  Inspektorzy  poszczególnych  branż  będą
przebywali na placu budowy tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru;

 każdorazowy pobyt  Inżyniera Kontraktu oraz inspektorów nadzoru robót budowlanych  
z pozostałych branż będzie zgłaszany i potwierdzany przez przedstawiciela zamawiającego.

c)  udziału  w  przeglądach  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  nadzorowania  robót  związanych  
z usunięciem usterek lub wad i współpracy z użytkownikiem oraz zamawiającym w zakresie
egzekwowania od Wykonawcy usunięcia ich w wyznaczonym przez użytkownika terminie.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania tj.  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy
realizacji  inwestycji  pn.  Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej
w Bojszowie pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym,
planistycznym i organizacyjnym.

5. Działania Inżyniera Kontraktu w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować
utrudnień i opóźnień w realizacji przedmiotowej inwestycji.

6. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich
czynności  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw  i  interesów  Zamawiającego,  w  tym  do
prawidłowego,  zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego,  przygotowania,  wykonania  i
rozliczenia.

7. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do zaciągania  zobowiązań  finansowych  w  imieniu  i  na  rzecz
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian
ingerujących w ustalony przez zamawiającego zakres inwestycji.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania innych niezbędnych prac, które okażą się konieczne 
z punktu widzenia realizacji celu niniejszej Umowy.

9. Wykonawca będzie dysponował osobami, realizującymi umowę w jego imieniu, a osoby te muszą
posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  umiejętności,  kwalifikacje  zawodowe  pozwalające  na
należyte jej wykonanie;

10. Integralnymi częściami umowy są (w kolejności ważności ich interpretacji):
1) niniejsza umowa;
2) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  i  wyjaśnieniami  udzielonymi  przez Zamawiającego

(jeżeli wystąpią);
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  dokumentacją  projektową  dla  zadania  „Budowa  sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bojszowie”;
5) oferta Wykonawcy.

§ 2
1. Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Inżyniera

Kontraktu:
1)Do ogólnych obowiązków Inżyniera Kontraktu w szczególności należy:

a)zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora
nadzoru  inwestorskiego,  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa  i  decyzją  
w sprawie pozwolenia na budowę, którą Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest
uzyskać w imieniu zamawiającego;

b) sprawowanie kontroli nad procesem uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i decyzji
administracyjnych  umożliwiających  rozpoczęcie  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę
tychże robót, 

c) zapewnienie  nadzoru inwestorskiego przez inspektorów w branżach:  konstrukcyjno-bu-
dowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz nadzór nad
realizacją robót w zakresie p. poż; Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod warun-
kiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia;

d) zapewnienie i koordynacja prac wszystkich inspektorów branżowych;
e) dostarczenie wsparcia dla zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, admi-

nistracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji;
f) kontrola  nad  właściwym  i  terminowym  zakończeniem  inwestycji,  koordynacja  działań

wszystkich organizacji i podmiotów uczestniczących w jej realizacji;
g) egzekwowanie,  przy  współpracy  z  zamawiającym,  postanowień  zawartej  umowy

z wykonawcą robót budowlanych;
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h) natychmiastowe informowanie zamawiającego o wszystkich ryzykach i problemach zaist-
niałych lub w opinii  Inżyniera Kontraktu mogących zaistnieć w ramach nadzorowanych
prac w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, co do
jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych prac, razem ze wskazaniem pro-
pozycji i sposobów ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usu-
wanie problemów (lub im zapobieganie), w tym m.in. ocena programu naprawczego przed-
stawionego przez wykonawcę robót budowlanych, czy też przedstawianych zmian harmo-
nogramu rzeczowo – finansowego;

i) prowadzenie polubownych rozmów i uzgodnień na rzecz zamawiającego w przypadku za-
istnienia konfliktu pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych oraz czynny
udział w rozwiązywaniu ewentualnych sporów;

j) prowadzenie,  przechowywanie,  archiwizowanie  korespondencji  z  podmiotami  biorącymi
udział w realizacji zadania,  w tym z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz
wszelkich niezbędnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika
budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót, które mogą być do-
wodami  
w sytuacji ewentualnych sporów, roszczeń wykonawców, katastrof budowlanych, itp.;

k) realizacja technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pra-
cami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: 
 założonym harmonogramem,
 decyzjami administracyjnymi,
 dokumentacją projektową,
 obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Prawo zamówień

publicznych oraz rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi,
 zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej;

l) dostępność Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu według potrzeb Zamawiającego, w razie wy-
stąpienia sporów sądowych z Wykonawcą robót budowlanych do czasu uzyskania prawo-
mocnego orzeczenia sądu w przedmiocie sporu. W szczególności Inżynier Kontraktu oraz
osoby  działające  w jego imieniu lub na jego rzecz zobowiązane będą do występowania
przed sądem w charakterze świadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia Za-
mawiającemu na jego żądanie wszelkich posiadanych dokumentów i informacji związanych
z zadaniem i sposobem jego realizacji;

m) przestrzeganie postanowień Umowy, w tym terminów w niej wskazanych;
n) wykonywanie  innych  czynności  zmierzających  do  realizacji  celów  zadania,  dla  których

umowa została zawarta.
2) Zamawiający wymaga od Inżyniera Kontraktu by powierzone mu zadanie zrealizował poprzez:

a) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację wszystkich wskazanych prac;
b) administrowanie i zarządzanie umową na roboty budowlane, przy czynnym współudziale

Zamawiającego;
c) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym, finansowym oraz merytorycznym,

jakościowym i terminowym;
d) zapewnienie kompletnego i  profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi

robotami;
e) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty budowlane dot. zadania inwestycyj-

nego, zgodnie z prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;
f) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących ja-

kości stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz urządzeń wykorzystywanych
do ich realizacji, jak również zapewnienia bezpiecznych warunków pracy; 

g) współpraca z zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych w zakresie informowania  
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i ewentualnego łagodzenia sporów ze stronami procesu inwestycyjnego;
h) zapewnienie zgodności realizacji części kontraktu dotyczącego robót budowlanych z doku-

mentacją projektową oraz warunkami umowy zawartej na wykonanie prac budowlanych;
i) współpraca z zamawiającym we właściwym rozliczeniu umowy na roboty budowlane;
j) organizacja odbiorów robót budowlanych (zarówno częściowych, jak i odbioru końcowego)

wraz z udziałem w procedurze oddania obiektu do użytkowania;
k) współdziałanie z zamawiającym w obszarze nadzoru w okresie zgłaszania wad i usterek

przez użytkowników budynków; 
2. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Inżyniera Kontraktu:

1) Przez cały czas trwania umowy Inżynier Kontraktu ma za zadanie:
a) reprezentowanie  zamawiającego  jako  Inwestora,  zgodnie  z  prawem  budowlanym  

na podstawie zawartej umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym przygoto-
wanie stosownych dokumentów;

b) zapewnienie komunikacji i stałej wymiany informacji z zamawiającym, przekazywanie za-
mawiającemu informacji nt. bieżących postępów prac, identyfikowanie ewentualnych ryzyk
i problemów mogących mieść wpływ na zakres, jakość, termin czy też koszty realizacji in-
westycji bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań zapobiegaw-
czych lub naprawczych;

c) identyfikowanie konieczności wdrożenia zmian w projekcie, specyfikacjach i umowie, które
mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji inwestycji wraz z analizowa-
niem warunków oraz możliwości technicznych i formalnych do ich wprowadzenia;

d) analizowanie i monitorowanie zapisów wszystkich wydanych dla inwestycji decyzji, uzgod-
nień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej inwesty-
cji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;

e) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych 
w uzyskaniu w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku.

f) sprawdzanie posiadania i przedkładanie zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy robót bu-
dowlanych ubezpieczeń i gwarancji należytego wykonania umowy, jak również monitorowanie
ich aktualności i podjęcie stosownych działań zmierzających do zobowiązania wykonawcy robót
budowlanych do ich wydłużenia na wypadek przedłużenia się prac budowlanych;

g) informowanie zamawiającego o postępie prac oraz postępie w realizacji  harmonogramu
rzeczowo – finansowego poprzez systematyczne organizowanie rady budowy raz na dwa
tygodnie;

h) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-
-finansowego oraz jego przekazywanie do zatwierdzenia zamawiającemu;

i) nadzór nad postępem umowy na realizację robót budowlanych pod względem technicznym,
jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowy;

j) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego oraz wykonywanie dokumentacji
fotograficznej nad prowadzonymi pracami w przypadku takiej konieczności,  jak również
dokumentowanie prac zanikowych;

k) zatwierdzanie,  po  uprzednim poinformowaniu zamawiającego,  materiałów budowlanych
oraz urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kon-
trola  dokumentów  jakości  oraz innych dokumentów przedstawionych na potwierdzenie
zgodności materiałów z obowiązującymi normami, jak i przyjętą przez wykonawcę techno-
logią realizacji inwestycji;

l) weryfikacja  projektów  umów  zawieranych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  
z podwykonawcami i  dalszymi podwykonawcami rekomendowanie zgody,  albo odmowy
zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie
z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 464 ust.1 uPZP;
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m) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc
ich składowania po zakończeniu robót budowlanych;

n) sprawdzanie realizacji zapisów umowy na roboty budowlane w tym pod kątem zatrudnia-
nia w ramach umów o pracę;

o) rekomendowanie do zatwierdzenia zamawiającemu zmian osób wykonujących zamówienie
ze strony Wykonawcy robót budowlanych;

p) bezzwłoczne informowanie o przebywaniu na terenie budowy podwykonawców lub dal-
szych podwykonawców bez wiedzy i zgody zamawiającego;

q) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych i zamawiającym w zakresie koordynacji ro-
bót budowlanych w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji;

r) zapewnienie  terminowego  zakończenia  realizacji  robót  budowlanych  przy  minimalnym
stopniu utrudnień dla  uczestników ruchu,  właścicieli  gruntów,  na których prowadzone  
są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych; 

s) nadzór,  aby roboty  budowlane  wykonywane  były  przy zachowaniu należytego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mając szczególnie na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo
zespołu szkolno – przedszkolnego 

t) obecność Inżyniera Kontraktu na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu przez min
3h. Inżynier Kontraktu będzie posiadał wyczerpujące i aktualne informacje umożliwiające
mu udzielanie zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na temat postępów w realizacji
budowy  (na  budowie  lub  w  siedzibie  zamawiającego  w  zależności  od  sytuacji  
i bezpośredniego uzgodnienia) osobiście lub przy pomocy poszczególnych branżowych in-
spektorów nadzoru.

u) inspektorzy Nadzoru pozostałych branż będą obecni na placu budowy minimum jeden raz 
w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży i będą przeby-
wać  tam  tak  długo,  jak  wymaga  tego  skuteczność  nadzoru,  w  tym  będą  gotowi  
w terminie ustalonym z zamawiającym do osobistego udzielenia wyczerpujących informacji
(na  budowie  lub  w  siedzibie  zamawiającego  w  zależności  od  sytuacji  i  bezpośredniego
uzgodnienia) na temat nadzorowanych robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie
budowy, poszczególni Inspektorzy Nadzoru mają obowiązek dokonania przeglądu dzienni-
ka budowy oraz potwierdzenia swojej obecności  i dokonanych czynności stosownym zapi-
sem w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności sprawdzanie jakości wy-
konania robót i niezwłoczne powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych
wadach oraz nadzorowanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych; przygo-
towanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służącego do monitorowania oraz
sporządzania niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, oraz sprawozdań 
z postępu prac i stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z osobą
wyznaczoną przez zamawiającego;

v) opracowanie  i  stosowanie  skutecznego  systemu  identyfikacji  i  kontroli  ryzyk,  jak  
i  przekazywanie  bieżących  informacji  w  tym  obszarze  zamawiającemu;  analizowanie  
i przekazanie zamawiającemu opinii Inżyniera Kontraktu nt. programu naprawczego opra-
cowanego i przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych;

w) przeprowadzanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, i odbiorów końco-
wych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli zamawiającego o
ile zamawiający uzna swój udział za konieczny;

x) ocena i weryfikacja oraz opracowanie rekomendacji  dla zamawiającego dot.  zgłaszanych
przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  propozycji  zmian  w  zakresie  finansowym  
i rzeczowym, w tym także prac koniecznych do wykonania czy też prac dodatkowych;

y) sprawdzanie i akceptacja dokonana wraz z przedstawicielami zamawiającego dla częścio-
wych i końcowych protokołów odbioru przekazanych przez Wykonawcę robót budowla-
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nych , jak również dokonanie ich porównania z założeniami przedstawionymi w harmono-
gramie rzeczowo – finansowym. Dokumenty te po ich zaakceptowaniu będą stanowiły pod-
stawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT;

z) współpraca z zamawiającym w zakresie informacji, promocji w tym montażu odpowiednich
tablic;

aa) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego (mini-
mum raz na miesiąc), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i
przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

bb) współpraca z zamawiającym w obsłudze procesu kontroli (w tym organizacja spotkań ro-
boczych) z przedstawicielami podmiotów kontrolujących;

cc) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót
budowlanych w stosunku do zamawiającego, sygnalizowanie takich zagrożeń odpowiednio
wcześniej zamawiającemu;

dd) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  
z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane;

ee) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów,
wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/ posiedze-
niach związanych z procedurą arbitrażową;

ff) inwentaryzacja wykonanych robót budowlanych w przypadku ich wypowiedzenia/ rozwią-
zania/odstąpienia dokonanego przez Wykonawcę robót budowlanych realizowanych w for-
mule zaprojektuj i wybuduj;

gg) sprawdzenie  i  akceptacja  wyników  wszystkich  prób  i  rozruchów  przy  oddaniu  
obiektu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z zamawiającym;

hh) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu
zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie;

ii) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej
zamawiającemu w formie z nim ustalonej;

jj) bieżące dokonywanie przeglądów placu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzo-
nych robót,  a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie
zamawiającego oraz sporządzenie informacji  z przeprowadzonej kontroli do wiadomości
zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych

kk) zatwierdzanie / akceptowanie / zgłaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentów,
które wymagają opinii inspektora nadzoru danej branży w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze;

ll) przygotowywanie dokumentacji,  przeliczeń, sprawdzenia dokumentów w sytuacji  wystą-
pienia Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia 

mm) w przypadku wystąpienia m.in. robót dodatkowych, robót zamiennych, czy też robót ko-
niecznych do wykonania, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian materiało-
wych  –sporządzanie  protokołów  konieczności  przygotowanie  dokumentów  
w tym obszarze wraz z projektem aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych  
i przedkładanie ich zamawiającemu;

nn) sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę robót budowlanych;
oo) opiniowanie wszystkich wniosków przedkładanych zamawiającemu przez Wykonawcę ro-

bót budowlanych.
2) Po zakończeniu robót budowlanych:

a) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót budowla-
nych,

b) rekomendowanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budow-

6/19



Załącznik nr ….. do SWZ

lane;
c) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad, uszkodzeń, niezwłoczne stawiennic-

two celem zbadania przyczyn powstania niezgodności;
d) sporządzenie  harmonogramu  i  prowadzenie  przeglądów  gwarancyjnych  zgodnie  

z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty;
e) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad, jak i prowadzenie dokumentacji  

w tym obszarze;
f) dokonywanie  inspekcji  i  nadzór  nad  robotami  zaległymi  oraz  robotami  niezbędnymi  

do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór;
g) współpraca z przedstawicielami zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzy-

gniętych roszczeń i sporów
3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla zamawiającego następujących ra-

portów:  
1) Raport  kwartalny -  Inżynier  Kontraktu  w ciągu 10 dni  roboczych po  zakończeniu każdego

kwartału przedłoży zamawiającemu „Raport  kwartalny”  wyszczególniający  wykonane  przez
Zespół Inżyniera Kontraktu prace oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie
jakości  robót,  sprawach  finansowych  oraz  występujących  problemach  w realizacji  umowy  
na roboty budowlane. Raport będzie zawierał szczególności:  
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,  
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,   
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,  
e) fotografie dokumentujące postęp robót budowlanych,
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy takie w danym okresie miały miej-

sce,
g) wykaz wniosków o zmianę przedłożonych zamawiającemu przez Wykonawcę oraz i sposób

ich rozpatrzenia.  
2) Raport końcowy - Po zakończeniu wszystkich robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kon-

traktu przedłoży Zamawiającemu sprawdzony przez niego komplet, sporządzonej przez Wyko-
nawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jaki wynika z
prawa budowlanego. Inżynier Kontraktu, w ciągu 10 dni od daty odbioru końcowego inwestycji
przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy (w 3 egz.), który będzie zawierał:  
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgod-

nie z umową zawartą z Wykonawcami robót budowlanych 
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,  
c) protokół odbioru końcowego i pozwolenie na użytkowanie,  
d) opis przebiegu wykonania Umowy na roboty budowlane 
e) sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu,  
f) kompletną powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą m.in.: sprawozdanie tech-

niczne  końcowe,  protokoły  z  Rad  Budowy,  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,
mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, ob-
miary,  aprobaty  techniczne,  atesty  deklaracje  zgodności,  receptury,  świadectwa  jakości,
programy zapewnienia  jakości,  wyniki  badań,  protokoły  odbioru  instytucji  właściwych  
do realizacji tego typu inwestycji, powykonawczy projekt budowlany;

4. Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czyn-
ności określone przez Zamawiającego, a niewymienione w powyższym zakresie zadań, które będą
niezbędne dla poprawnej realizacji umowy na roboty budowlane.

5. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi,
licząc od dnia odbioru końcowego robót.
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§ 3
1. Termin realizacji zamówienia:

1) Od  przekazania  terenu  budowy  Wykonawcy  celem  rozpoczęcia  robót  budowlanych  
do zakończenia tych robót (podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych wraz
z pozwoleniem na użytkowanie), tj. 30.06.2027 r.

2) Od zakończenia robót budowlanych do zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie  
w  ramach  umowy  z  Wykonawcą  ciążyć  będzie  na  Inżynierze  Kontraktu  (okres  gwarancji  
i rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu końcowego bez
uwag. Okres gwarancji i rękojmi określi umowa z Wykonawcą robót budowlanych), ……………… r.

2. Ustala się że w przypadku zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego termin zakończenia
realizacji niniejszej umowy ulega skróceniu lub przedłużeniu do terminu zakończenia i odbioru
inwestycji,   wymaga to zawarcia aneksu. Przy czym strony zgodnie oświadczają,  że wydłużenie
terminu  realizacji  umowy,  o  którym  mowa  powyżej  nie  stanowi  podstawy  do  zwiększenia
należnego wynagrodzenia.

§ 4
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne 

ryczałtowe w wysokości:

netto……………………………….... (słownie:……………………………………………….)

podatek VAT …………………..… (słownie:………………………………………...……..)

brutto……………………………..… (słownie:……………………………………………..….)

2. Ceny  podane  w  ust.  1  są  cenami  ryczałtowymi  i  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  dla
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie podatki i opłaty.

3. W przypadku zmiany obowiązującej  stawki podatku od towarów i usług,  część wynagrodzenia,
której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie
nowej  stawki  podatku  VAT  do  pozostałej  do  rozliczenia  kwoty  netto  i  wymaga  sporządzenia
aneksu do umowy. 

4. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  fakturami  częściowymi,  odpowiadającymi  warunkom
rozliczenia  z  Wykonawcą  zadania  inwestycyjnego  zgodnie  z  zaakceptowanym  przez
zamawiającego  Harmonogramem  rzeczowo-finansowym  przedłożonym  przez  Wykonawcę
proporcjonalnie  
do wykonania zadania inwestycyjnego.

5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbiorów częściowych robót, w których
Inżynier Kontraktu ze strony zamawiającego i  Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy robót
budowlanych określą rzeczywiste wykonanie jakie nastąpiło w danym okresie rozliczeniowym dla
każdego z zadań przepisanych Inżynierowi Kontraktu w korelacji z postępami w realizacji zadań
inwestycyjnych.

6. Podstawą wystawienia  faktury końcowej  jest  protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy
podpisane przez strony bez uwag.

7. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy  nr  konta  ………………………………………………………….  W  terminie  30  dni  od  daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  wraz  z  kompletem
wymaganych dokumentów. W przypadku rozbieżności pomiędzy fakturą a umową decydującym
jest  termin  
z umowy. 
1) Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej (tzw. KSeF) Wykonawca 
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zobowiązany jest wypełnić element określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako 
„Podmiot3” dotyczący Nabywcy.

3) Faktury ustrukturyzowane (tzw. KSeF) powinny być wystawiane przez Wykonawcę w 
następujący sposób:
Podmiot2:
  nazwa: Gmina Rudziniec
  NIP nabywcy: 969 160 55 54
Adres nabywcy: ul. Gliwicka 26
                       44-160 Rudziniec
Podmiot3:
    nazwa: Urząd Gminy Rudziniec
     NIP nabywcy: 969 066 53 18
  Adres nabywcy: ul. Gliwicka 26
                             44-160 Rudziniec
     Rola: odbiorca faktury

4) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 
niezgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, przewidziane w niniejszej umowie oraz 
wskazane na wystawianych fakturach terminy płatności nie zobowiązują Zamawiającego do 
dokonania zapłaty w określonym terminie z uwagi na konieczność identyfikacji właściwego 
odbiorcy faktury. 

8. Za termin zapłaty przyjmuję się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
9. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 5
1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.  Wymagana

jest pisemna zgoda Zamawiającego. 
2. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  podwykonawcy,  zrezygnować

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
3. Wykonanie  części  przedmiotu  umowy  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  

od  odpowiedzialności  i  zobowiązań  wynikających  z  warunków  umowy.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub
zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec zamawiającego oraz osób trzecich pełną
odpowiedzialność  za  szkody wyrządzone  przez  siebie  oraz  podwykonawcę  przy  wykonywaniu
powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia
należnego podwykonawcy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie całości ani części zakresu przedmiotu umowy przez
podwykonawcę kolejnemu podwykonawcy.

§ 6
1. Zamawiający  upoważnia  do  działania  w  swoim  imieniu,  w  zakresie  realizacji  Umowy,

następujące osoby – koordynatora: ………………… – ………………………………
2. Zamawiający  może  powierzyć  część  swoich  uprawnień  innym  osobom,  o  czym  winien

powiadomić  na  piśmie  Inżyniera  kontraktu.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  osób
wskazanych  w  §  6  ust  1.  O  dokonaniu  zmiany  zamawiający  pisemnie  poinformuje  i  Inżyniera
kontraktu.

3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niżej wymienione osoby
posiadające  odpowiednie  uprawnienia  wymagane  obowiązującym  prawem,  na  powierzonych  
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im stanowiskach:
1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu – ………………………………………...…….,
2) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - ………………………………………………….…..,
3) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - …………………………….…,
4) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - …………………………………………………...,
6) Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej – …………………………………….….,

4. Koordynator  Zespołu  Inspektorów  Nadzoru  jest  osobą  upoważnioną  do  kontaktów  z
zamawiającym w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji.

5. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z
osób personelu określonego w § 6 ust 3, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
wynikających z postanowień przedmiotowej Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, iż osoby określone w § 6 ust 3 pozostają w jego dyspozycji.

§ 7

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiasto-
wym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, uprawnia zamawiającego do naliczenia kary w
wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 powyższej umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
za wyjątkiem sytuacji opisanych w art 456 ust. 1 pkt. 1 uPZP lub § 8 ust. 1,  spowoduje, że zama -
wiający zapłaci karę wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określone-
go w § 4 ust.1 powyższej umowy.

3. W  przypadku  nieterminowego  wykonania  harmonogramu  i/lub  Raportu,  o  których  mowa  
w §2 niniejszej Umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci zamawiającemu, każdorazowo karę umowną  
w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku braku minimalnej ilości pobytów w tygodniu na budowie, Inżynier kontraktu zapłaci
zamawiającemu, każdorazowo karę umowną w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), 
za każdy brakujący pobyt na budowie. 

5. W przypadku niestawienia się  przez Wykonawcę (Inżynier Kontraktu) na żądanie Zamawiającego
na  posiedzeniach  komisji  lub  sesji  Rady  Gminy  Rudziniec,  za  każdy  przypadek  500,00  PLN
(słownie: pięćset złotych).

6. W przypadku niestawienia się przez Wykonawcę  (Inżynier Kontraktu) w siedzibie Zamawiającego
na wezwanie (pocztą email),  w terminie do 24 godzin, za każdy przypadek 500,00 zł.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  faktur  Wykonawcy,  
na co Wykonawca wyraża zgodę.

9. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych tylko jeśli udo-
wodni, że zwłoka nie powstała z jego winy lub z winy innych osób, za które ponosi odpowiedzial -
ność, a zwłoce tej nie mógł zapobiec.

10. Maksymalna  wysokość  kar  umownych  dla  wykonawcy  wynosi  30%  wartości  jego  całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

§ 8
1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub bezpie-
czeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzię-
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cia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wy-
nagrodzenia należnego z tytułu wykonania  części  przedmiotu umowy.  Postanowienia  o karach
umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:
1) nie rozpoczęcia , opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca,  dających  podstawę  
do uzasadnionego przewidywania, że umowa nie będzie realizowana w sposób należyty. Zaist-
nienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy ja-
kiegokolwiek wynagrodzenia,  z zachowaniem prawa do zapłaty wynagrodzenia za należycie
wykonaną część;

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
3) nienależytej i nieterminowej realizacji obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością po-

niesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonaw-
ców lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych zamawiającego, uprawnia
go  do  odstąpienia  od  umowy  oraz  obniżenia  wynagrodzenia  Inżyniera  Kontraktu  
o wartość poniesionych kosztów.

3. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 dni od dnia, w któ-
rym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni.

§ 9 
1. Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę  z  Wykonawcą  w  trybie  natychmiastowym  w  razie

wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej  umowy lub realizuje  

je w sposób nienależyty, nie podejmuje działań dla należytego i terminowego wykonania inwe-
stycji  (np.  rażąco  zaniedbując  swoje  obowiązki,  wykonuje  je  sprzecznie  z postanowieniami
umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania do należytego wykony-
wania umowy, nie nastąpiła poprawa;

2) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni,

licząc od dnia jej wypowiedzenia.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności  
do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawo-
dowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, w sposób naruszający jego dobre
imię, lub inny interes.

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie obo-
wiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega
wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.
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§ 11
1. Wszystkie  elementy  składające  się  na  opracowaną  przez  Inżyniera  Kontraktu  dokumentację,  

w szczególności  takie  jak  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  specyfikacje  techniczne,  plany,  dane
statystyczne,  obliczenia  oraz  dokumenty  pomocnicze  lub  materiały  oraz  inne  utwory,  w  tym
dokumentacja  rozumiana  jako  całość  i  jej  części  składowe  (elementy)  nabyte,  zebrane  lub
przygotowane  przez  Inżyniera  Kontraktu  w  ramach  przedmiotowej  Umowy  będą  stanowić
wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesiona  
na  Zamawiającego  na  polach  eksploatacji  określonych  w  treści  niniejszego  paragrafu  z  chwilą
wydania  utworów  (egzemplarzy)  Zamawiającemu,  w  ramach  wynagrodzenia  za  wykonanie
niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli  właściwe  przepisy  wymagają  zamieszczenia  w  dokumentacji  jedynie  wyciągu  z  innych
opracowań  (np.  wyciągu  z  obliczeń  statycznych),  Inżynier  Kontraktu  wraz  z  dokumentacją
przekaże zamawiającemu także odrębnie kopie tych opracowań. 

3. Inżynier  Kontraktu  upoważnia  zamawiającego do dokonywania  zmian utworu(ów)  wg uznania
zamawiającego,  z  zachowaniem  oznaczenia  utworu  pierwotnego  jako  będącego  autorstwa
Inżyniera Kontraktu oraz upoważnia do korzystania z tych zmian (wykonywania prawa zależnego)
na polach eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji i rozporządzania nimi
w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 

5. Inżynier  Kontraktu  najpóźniej  do  dnia  złożenia  zamawiającemu  Raportu  Końcowego  zapewni
istnienie wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia
dla zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw
osobistych,  a  w  szczególności  do:  decydowania  o  nienaruszalności  treści  i  formy  utworu,
decydowania  o  pierwszym  udostępnieniu  dzieła  publiczności,  decydowania  o  nadzorze  nad
sposobem  korzystania  z  utworu  oraz  wykonywania  innych  autorskich  praw  osobistych.  Brak
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie odmowę zatwierdzenia
przez Zamawiającego Raportu Końcowego. 

6. Ilekroć  w  niniejszej  Umowie  jest  mowa  o  polach  eksploatacji,  rozumie  się  przez  to  prawo
zamawiającego do: 
a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Zamawiającego,
b) korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczeń, 
c) trwałego  i  czasowego  utrwalania  i  zwielokrotnienia  utworu  w  całości  lub  w  części

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką, 
d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji,  zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian

utworu, 
e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu,

użyczenia, najmu, dzierżawy, 
f) publikacji  dowolną  techniką,  w  tym  pisemną,  elektroniczną,  internetową,  elektroniczną  

i wizualną, 
g) rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, 
h) tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego, 
i) publicznego  wykonania,  wystawienia,  wyświetlenia,  odtworzenia  oraz  nadawania  

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 

j) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 
6. W razie wypowiedzenia umowy, autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej

wg stanu istniejącego na dzień jej rozwiązania, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają
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przeniesieniu na zamawiającego z chwilą ich wydania wobec następczego złożenia oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy. 

§ 12
1. Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej  Umowy zobowiązany jest  do wniesienia na rzecz

zamawiającego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  kwotę  …………….  równą  5%
wynagrodzenia  ofertowego  (ceny  ryczałtowej  brutto),  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  niniejszej
umowy.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  jest  zamawiający.  Wykonawca
dokona wyboru formy zabezpieczenia spośród form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. W
przypadku form niepieniężnych, treść dokumentu zabezpieczenia podlega uprzedniej  akceptacji
Zamawiającego 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego
praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ……… (słownie: ……………………… 00/100) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego
robót  bez  uwag.   Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  
za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj………
(słownie: …………………………………… 00/100) PLN,  zostanie zwrócona nie później  niż w 15 dniu  
po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.  1 ustawy PZP pod
warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w Umowie.

9. Jeżeli  nie zajdzie powód do zaspokojenia z zabezpieczenia w całości  lub w części,  podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 
i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego,  na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek  kwota  należna  zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli  okres ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy jest  krótszy niż wymagany
okres  jego ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy  nie  później  niż  na  30  dni  przed  wygaśnięciem  ważności  dotychczasowego
Zabezpieczenia.

13/19



Załącznik nr ….. do SWZ

12. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  11  nie  przedłoży  zamawiającemu  nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego  Zabezpieczenia  w  trybie  wypłaty  całej  kwoty,  na  jaką  w  dacie  wystąpienia  
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

13. Zamawiający zwróci  Wykonawcy środki  pieniężne otrzymane z  tytułu realizacji  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

14. W  przypadku  wydłużenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca,  który  wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu zobowiązany jest
do przedłużenia  terminu jego ważności  lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na wydłużony termin.

§ 13
1. Oprócz okoliczności i warunków dopuszczalnych zmian treści zawartej umowy określonych  

w ustawie PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy wyłącznie
w przypadkach określonych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie zmiany
terminów w realizacji Kontraktu, o okres, o który wydłużeniu uległa realizacja Kontraktu.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  Inżyniera,  jeżeli  wystąpi
konieczność  wykonania  dodatkowych  usług  lub  robót  budowlanych  nieobjętych  zakresem
pierwotnego Kontraktu, w wyniku czego Zamawiający i Wykonawca robót budowlanych dokonali
zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP i wprowadzili dodatkowy zakres do wykonania
za  dodatkowym  wynagrodzeniem  —  wówczas  Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  do  dodatkowego
wynagrodzenia  z  tytułu  nadzorowania  dodatkowych  prac  w  wysokości  kwoty  wynikającej  z
iloczynu: % udziału prac dodatkowych [liczony jako udział ceny dodatkowej do ceny zamówienia] i
kwoty  wynagrodzenia  z  tytułu  świadczenia  Usługi  w  okresie  realizacji  Robót  określonych  w
umowie, o której mowa w § 2. Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie umotywowany wniosek
zawierający wyliczenie kosztów zwiększenia wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio
w razie zmniejszenia zakresu robót objętych Kontraktem. 

4. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  ustalonego  na  podstawie  przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli
zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  obowiązywać  będzie  z  dniem  wejścia  w  życie  zmian
przepisów powodujących zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 4. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o  której  mowa  w  ust.  4  lit.  a,  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części  przedmiotu  Umowy
realizowanej,  zgodnie  z  terminami  ustalonymi  Umową,  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów
zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług  lub  akcyzowego  oraz  wyłącznie  do  części
Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług
lub akcyzowego.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,  
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a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit.

b, c lub d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku 
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

9. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 lit. b, zamawiający dokona odpowiedniej
zmiany  wynagrodzenia,  którą  należy  rozumieć  jako  sumę  wzrostu  kosztów  Wykonawcy
zamówienia  publicznego  wynikających  z  podwyższenia  wynagrodzeń  poszczególnych
pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie
przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż
pełen etat. 

10. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 lit. c, Zamawiający dokona odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, którą należy rozumieć jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej
strony  umowy  o  pracę  lub  innej  umowy  cywilnoprawnej  łączącej  Wykonawcę  z  osobą  fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej  zawartej  przez  Wykonawcę  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

11. W  przypadku  zmiany  przepisów,  o  których  mowa  w  ust.  4  lit.  d,  Zamawiający  dokona
odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia,  którą  należy  rozumieć  jako  sumę  wzrostu  kosztów
wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę lub
innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej
łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności  gospodarczej,  wynikających z
konieczności  odprowadzenia  dodatkowych  składek  od  wynagrodzeń  osób  zatrudnionych  na
umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę z osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,  wynikających ze zmiany zasad gromadzenia i
wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o  których mowa w ustawie  z dnia 4
października  2018  r.  o  pracowniczych  planach  kapitałowych,  przysługującego  odpowiednio
biorącym  udział  
w  realizacji  części  zamówienia  pozostałej  do  wykonania,  przy  założeniu  braku  zmiany
wynagrodzenia netto tych osób. 

12. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących te zmiany do 30 dnia od dnia
ich  wejścia  w  życie,  z  wnioskiem  o  dokonanie  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy,  wraz  
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. 

13. W przypadku zmian,  o  których mowa w ust.  4 lit  b,  c  lub d,  jeżeli  z  wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w
jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności:
a) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  pracowników

świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  Umowy  oraz  części  wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b, lub 
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b) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  pracowników
świadczących  pracę,  wraz  z  kwotami  uiszczanych  składek  w  części  finansowanej  przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane  z  realizacją  przedmiotu  Umowy  oraz  części  wynagrodzenia  odpowiadającej  temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c, lub

c) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  pracowników
świadczących  pracę,  wraz  z  kwotami  uiszczanych  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane  
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. d. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 
on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,  nie
krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnych zestawień, o których mowa w ust. 13. 

15. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12, Strona,
która  otrzymała  wniosek,  przekaże  drugiej  Stronie  informację  o  zakresie,  w jakim  uwzględnia
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

16. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
12.

17. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zamawiający dopuszcza także zmianę innych istotnych postanowień umowy,  w tym przede
wszystkim zakresu wykonywanych prac,  terminu realizacji,  sposobu dokonywania płatności,  jak
również  wysokości  wynagrodzenia,  w  razie  powstania  lub  zmiany  obowiązków  wynikających  
z  wytycznych  wdrażania  funduszy,  z  których  Kontrakt  lub  Umowa  będzie  finansowana,  
w odpowiednim zakresie wynikającym z nowych lub zmienionych obowiązków. 

19. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiałów lub kosztów związanych 
z  realizacją  zamówienia,  Strony  mają  prawo  wystąpić  z  wnioskiem  o  zmianę  wysokości
wynagrodzenia  umownego (waloryzacja).  Zmiana wysokości  wynagrodzenia  umownego możliwa
jest najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 6
miesięcy  obowiązywania  umowy,  przy  czym  zmiany  te  mogą  być  dokonane  z  uwzględnieniem
poniższych postanowień: 
1) Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy

wskaźnik zmiany [%] przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
obliczony  jako  średnia  arytmetyczna,  na  podstawie  danych  opublikowanych  przez  Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniach „w sprawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku”, wynosi więcej niż 5%
w  stosunku  do  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia,  obowiązującego  w  miesiącu
zawarcia  umowy  /złożenia  wcześniejszego  skutecznego  wniosku  o  waloryzację,  co
jednocześnie  
ma wpływ na koszty Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy; 

2) Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi dowody potwierdzające zasadność złożenia takiego
wniosku,  w  tym  dowody  potwierdzające,  że  koszty  Wykonawcy  związane  z  realizacją
przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”; 

3) Jeżeli  Strona  wykaże  realny  wpływ  nowego  „wskaźnika”  na  koszt  wykonania  przedmiotu
umowy  wówczas  zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  w  stopniu  nie  przekraczającym

16/19



Załącznik nr ….. do SWZ

wartości aktualnego „wskaźnika”;
4) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej

zakresowi,  jaki  pozostał  do  wykonania  w  ramach  przedmiotu  Umowy  (tj.  Wykonawca  nie
przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana  wynagrodzenia  umownego  następuje  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  złożono
wniosek o waloryzację; 

6) Zmiana wynagrodzenia umownego nie może nastąpić o więcej niż 10%; 
7) jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy 

do  przedstawienia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  10  dni,  dokumentów
potwierdzających zmianę wynagrodzenia.  

8) Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie  z  powyższymi
postanowieniami  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen
materiałów  lub  kosztów  dotyczących  zobowiązania  Podwykonawcy,  jeżeli  przedmiotem
umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub
usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 14
1. Inżynier Kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej

umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu

Zamawiającego.
3. Zawiadomienia,  wezwania  lub  upomnienia  będą  sporządzane  na  piśmie  i  mogą  być

doręczone  Inżynierowi  Kontraktu  przez  wręczenie  bezpośrednio  Koordynatorowi  Zespołu
Inżyniera Kontraktu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów
dotyczących postanowień niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.  Po powstaniu
sporu strony powiadamiają siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu,
a  także  o  możliwym  sposobie  jego  rozwiązania.  Jeżeli  strony  uznają  za  właściwe,  zorganizują
spotkanie  i  podejmą  próbę  rozstrzygnięcia  sporu.  Każda  ze  stron  odpowie  na  żądanie
polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do
osiągnięcia  polubownego  rozstrzygnięcia  wynosi  14  dni.  W  przypadku  nie  osiągnięcia
polubownego  rozstrzygnięcia  spór  zostanie  poddany  pod  rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego.
Strony ustalają, że sądem właściwym będzie sąd siedziby zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r.
Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 15
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą) oraz

art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane doty-
czą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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a) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gmina  Rudziniec  z  siedzibą  władz  
w Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem:
gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontakto-
wać w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-
zanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynikającym z
przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP, a także art. 6
ustawy z  6  września  2001 r.  o  dostępie  do informacji  publicznej  oraz podmioty  świadczące
wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych w których Państwa
dane osobowe są przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim  
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-
nolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

f) Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych (osób innych niż wykonawca),
niezbędnych do zawarcia umowy (wynikających ze wzoru umowy) i realizacji zamówienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (osób innych niż wykonawca) pochodzą od wykonawcy;
h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy PZP;

i) w odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (1);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (3);
- prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  w  Polsce  jest  Prezes  Urzędu

Ochrony  Danych  Osobowych  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1)   Wyjaśnienie: W  przypadku  korzystania  przez  osobę,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez
zamawiającego,  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  art.  15  ust.  1-3  RODO,  zamawiający  może  żądać  
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(2)   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
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(3)  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

2. Wykonawca oświadcza,  że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie prze-
strzegał  przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)2016/679  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1). 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wypełnienia  deklaracji  ofertowej  w  zakresie  oświadczenia,  
o którym mowa w formularzu ofertowym. 

4. Zamawiający  oświadcza,  iż  w  przypadku  powierzenia  mu  danych  osobowych  osób  fizycznych
przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz -
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. z 2016 Nr 119 poz. 1). 

5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepi-
sów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie,  które zobowiązany jest wykonywać
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych. 

6. Wykonawca  oświadcza,  że  w przypadku  korzystania  z  podwykonawców,  Podwykonawcy  będą
spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych oso-
bowych  wynikające  z  przepisów  prawa  i  postanowień  umowy  oraz  że  zapisy  w  umowach  
z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie niższy niż okre-
ślony w niniejszej umowie.

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie Gminy Rudziniec w związku z realizacją niniejsze umowy.

§ 16
Wykonawca  jest  świadomy  obowiązku,  który  ciążył  będzie  na  Zamawiającym  w  przedmiocie
ujawnienia  –  w  zakresie  wymaganym  prawem  i  nienaruszającym  innych  tajemnic  prawnie
chronionych – informacji dotyczących niniejszej umowy w rejestrze umów zawartych przez jednostki
sektora finansów publicznych, jaki prowadzony będzie przez Ministra Finansów w oparciu o art. 34a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 17
1. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez

Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Za-

mawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

WYKONAWCA                                                            

…………………………….

ZAMAWIAJĄCY

…………………………
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