Zatacznik nr 10 do SWZ
- wzér Umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR [....]

DOTYCZACE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
[,,Przebudowa dworca kolejowego Pastek”]

zawarta
pomiedzy
Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie
oraz

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z okresleniem siedziby]
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Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego pomiedzy:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich
142A, 02-305 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xl Wydziat
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 000126801, NIP: 5250000251,
kapitat zaktadowy w wysokosci 10 150 715 600 zt, w catosci wptacony, w ktéorym wszystkie
akcje sg objete przez Skarb Panstwa,
zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajagcym” lub ,PKP S.A.”,
ktérg reprezentujg osoby zgodnie z reprezentacjg wynikajacg z KRS.
Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zalgcznik nr 9 do
niniejszej Umowy.

A:

[wiasciwe w przypadku spotki prawa handlowego]

[ 1, zsiedzibgw [ Jprzy ulicy [ 1,[ ][ 1, wpisanag do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat zaktadowy
w wysokosci [ ], w catosci wptacony,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3a”,

ktérag reprezentuja:
1 [1-11
2) [1-11

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatacznik nr 10 do niniejszej
Umowy.

[wiasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]
konsorcjum wykonawcow w sktadzie:

[ 1, zsiedzibgw [ Jprzy ulicy [ 1,[ ][ 1, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ] [ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat zaktadowy
w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[ 1, zsiedzibgw [ Jprzy ulicy [ 1,[ 1[ 1, wpisanag do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ] [ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat zaktadowy
w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ], w imieniu
ktérego dziata:

1 [1-11
2) [1-[]

zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3a”,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tagcznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
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Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamoéwienia niepublicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego , na podstawie Procedury udzielania zaméwien przez PKP S.A. przyjetej
do stosowania uchwatg nr 550 Zarzadu PKP S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 r. (nie majg zastosowania
przepisy ustawy Prawo zaméwieh publicznych) pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Pastek” nr
postepowania KFZ/2026/WNP-020066, w ktérym oferta Wykonawcy zostata wybrana przez
Zamawiajgcego, jako najkorzystniejsza.

Integralng cze$¢ Umowy stanowi:
1. Oferta Wykonawcy zdnia|.............coooeeieinini, wraz z zatgcznikami,
2. Postanowienia Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami,

W  przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowa,
w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy, a nastepnie SWZ wraz
z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac¢ bedg ustaleniom przyjetym
w niniejszej Umowie.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego pn.:
.Przebudowa dworca kolejowego Pastek”, w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — Zatgcznik nr 1 do SWZ
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, zgodnie z Ofertg oraz w sposob zapewniajgcy ciggtosé
funkcjonowania dworca kolejowego — dalej ,Przedmiot Umowy”.

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego bedg prowadzone przy
zachowaniu obstugi podréznych, z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz w sposéb
umozliwiajacy nieprzerwane korzystanie z poczekalni, informaciji, toalet.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje robét i czynnosci prowadzonych dla przytgczenia
do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczania. Podejmowana koordynacja ma zapewni¢ wykonanie wszystkich przytgczen w
terminach dostosowanych do postepu robét Wykonawcy i gwarantujgcych terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac przy uzyciu wyrobdw spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani do wspétdziatania przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (np. Konsorcjum, wspdlnicy spétki cywilnej) ponoszg wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ solidarng za realizacje umowy, w tym wniesienie
zabezpieczenia i pozostate czynnosci, do ktérych sg zobowigzani na podstawie zawartej umowy.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w terminie do
7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (Harmonogram,
HRF), podlegajacy uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie akceptacji przez

Zamawiajgcego. Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaze pisemne oswiadczenie o

zgodnosci Harmonogramu z Umowa.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, musi by¢ zgodny z Tabelg Elementéw Scalonych (TES)

stanowigcg zatgcznik nr 2a do SWZ.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie zawierat w szczegdlnosci:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw robdt podlegajgcych
odbiorom czesciowym i terminow ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom czesciowym
podlega¢ bedag tylko w petni zakonczone elementy robét lub mozliwe do wyraznego
wydzielenia ich czesci.

2) wskazanie dwéch Kamieni Milowych:

a. pierwszy Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce sumaryczne;j
wartosci wykonanych rob6t na poziomie 30-40% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonegow § 5
ust. 1,

b. drugi Kamien Milowy tj. termin osiagniecia przez Wykonawce sumaryczne;j
wartosci wykonanych robd6t na poziomie 65-75% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 5
ust. 1.

Ostateczna warto$¢ poszczegdlnych Kamieni Milowych zostanie okreslona przez Wykonawce
w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w zakresie podanych w zdaniu
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poprzednim przedziatdw procentowego zaawansowania wykonanych robét w stosunku do
catkowitej wartosci ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni Milowych bedzie brana pod uwage tylko wartos¢
wykonanych elementéw skonczonych Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego. Przy kazdej aktualizacji HRF wartos¢ Kamieni Milowych nie moze
by¢ nizsza od tej wskazanej w pierwszym zaakceptowanym HRF, chyba Ze zastosowanie
znajdg postanowienia § 20 Umowy dotyczgce Kamieni Milowych.

3) cene za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegolnych etapow w rozbiciu na cene netto,
podatek VAT oraz cene brutto, przy czym cena poszczegdlnych rodzajow robot nie moze
odbiegaé o wiecej niz +/- 25% od wartosci podanych w Tabeli Elementéw Scalonych.

4) wyszczegolnienie planowanych kosztow robot w rozbiciu na poszczegolne obiekty budowlane,
stanowigce odrebne srodki trwate, znajdujgce sie na terenie przebudowy. Roboty
wykonywane w budynku nalezy przedstawi¢ z podziatem na kondygnacje irodzaje
wykonywanych robot.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram powinien
zawiera¢ wyroznienie poszczegoélnych etapow w realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zgtosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odméwi akceptacji Harmonogramu w terminie
do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajgcy zobowigzany jest wskazaé, co
nalezy poprawi¢, zas Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w
terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do Harmonogramu roboét w przypadku zmiany
warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram, kazda ze

Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowa¢ w formie pisemnej drugg Strone o ich

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek

w terminie do 7 dni roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgce;j

dotychczasowy Harmonogram Ilub na Zzgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ uaktualniony

Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga sie, aby uaktualniony

Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany ww. formie.

Jezeli postep wykonania rob6t objetych przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych etapéw, w

stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat zagrozenie dla dotrzymania

terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich
niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przy$pieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie przejgc teren robdt wraz z obiektami, na ktérym prowadzone bedg
roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robét” lub terenem budowy”) w zakresie niezbednym
do ich wykonania. Przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, na podstawie sporzgdzonego i podpisanego przez Strony protokotu.
Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robdt, ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
0 koniecznosci wejscia na teren sgsiedniej nieruchomosci, do sasiedniego lokalu lub budynku,
jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty z materiatédw wiasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz zobowigzany
jest dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu stosowne certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodno$ci.

Wykonawca odpowiada za poprawnosc¢ i prawidiowosé przyjetych rozwigzan, a takze za
ewentualne bfedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz zaleceniami lub Zzgdaniami
organdw administracji publicznej biorgcymi udziat w postepowaniach administracyjnych
dotyczacych Zadania Inwestycyjnego..

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem,

w tym:

a. uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na dojazd do zaplecza oraz terenu robdt,
dokonanie uzgodnienn w zakresie organizacji dworca tymczasowego (ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej brutto Przedmiotu Umowy),

b. pokrywanie wszelkich kosztow wymaganych uzgodnien wyniktych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowym i bezpiecznym
dostepem do perondw, , toalet, zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknie¢ torowych z wtasciwymi jednostkami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob umozliwiajgcy terminowg realizacje Przedmiotu
Umowy, jak rowniez pokrywanie kosztéw wszelkich zamknie¢ torowych i zaje¢ peronéw
niezbednych do wykonania prac budowlanych,

d. zapewnienie prawidiowego i bezpiecznego dostepu do perondw w trakcie trwania robot
budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojscia na perony nalezy
uzgodni¢ rowniez z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jezeli wystgpi koniecznosc¢
czasowego zajecia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do wykonania niezbednych
prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzgodnienia i pokrycia kosztéw z
wiascicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zapewnienie statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze
wzgledoéw bezpieczenhstwa zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu,

e. doprowadzenie wlasnym staraniem i na wtasny koszt energii elektrycznej i wody do placu
budowy w celu realizacji rob6t poprzez zatozenie licznikbw oraz poniesienie kosztow
zuzycia tych medidéw w okresie realizacji robot, zgodnie z odczytem licznikéw wynikajgcym
z ustalen poczynionych z wiascicielami mediow,

f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwanie na biezgco na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpadow, Smieci, urzagdzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do
Projektantéw wykonania/zmian projektéw organizacji ruchu na czas budowy oraz
wszelkich niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia), projektow robot
towarzyszgcych, projektow i uzgodnien zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i pracami
na terenie PKP S.A. i poza dziatkg nalezacg do PKP S.A.

Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu
w zakresie zapewnienia dostepnoéci. Przed przedstawieniem do akceptacji
Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do Projektantow
wykonania/zmian projektéw organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich

Strona 8z 77
RU/2026/4916576



2)

niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia), projektdw robot towarzyszacych,
projektéw i uzgodnien zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i pracami na terenie poza
dziatkg nalezgcg do PKP S.A., jesli zmiana ta moze istotnie wptyng¢ na ograniczenie
dostepnosci w zakresie obstugi pasazeréw, Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajgcego dla przedtozonych rozwigzan,

h. wykonanie  oznakowania  tymczasowego  robdt, uzgodnionego  wczesniej
z Zamawiajgcym, utrzymanie go przez caty okres realizacji robot budowlanych, a takze
jego demontaz po zakonczeniu robdt,

i. utrzymanie w okresie trwania robét budowlanych od dnia przejecia terenu robét / terenu
budowy od Zamawiajgcego przez Wykonawce do dnia odbioru koncowego
tymczasowych obiektow dworcowych, wtym toalet publicznych, w tym w zakresie
konserwaciji i eksploatacji oraz ponoszenie zwigzanych z tym kosztéw,

j-  wykonanie robdt budowlanych przy koniecznosci zachowania odprawy podroznych
z uwzglednieniem ich bezpieczehstwa oraz w sposob zapewniajgcy nieprzerwane
i zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zapewnienie bezpiecznego, oswietlonego
i utwardzonego doj$cia podréznych do peronéw; wtym celu Wykonawca zapewni
wtasciwe etapowanie robdét budowlanych oraz niezbedne oznakowanie, w tym
w szczegolnosci oznakowanie dotyczgce dojscia do perondw, informacii itp.,

wykonanie dworca tymczasowego, w terminie do 90 dni od dnia przekazania placu budowy,

w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ obstugi pasazeréw. Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia ciggtej pracy wszystkich instalacji technicznych w dworcu tymczasowym wraz z

podtgczonymi do nich urzgdzeniami, wszelkie koszty zwigzane z budowg, utrzymaniem oraz

eksploatacjg dworca tymczasowego ponosi Wykonawca.

zabezpieczenie wtasnym staraniem i na wiasny koszt terenu robd6t wraz ze znajdujgcymi sie

obiektami, urzgdzeniami i mieniem, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, a takze

utrzymywanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robdt oraz drogi
wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie statego
utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezpos$rednio na zewnatrz terenu budowy oraz
utrzymania w nalezytym stanie estetycznym ogrodzenia i obiektéw tymczasowych budowy,

ogrodzenie powinno by¢ petne i posiada¢ wysokos¢ minimalng 1,8 m,

segregacja materiatdw rozbidrkowych, na materiaty przeznaczone do utylizacji oraz

na materiaty niepodlegajgce utylizacji, w tym materiaty przeznaczone do odzysku. Protokot

segregacji materiatdbw rozbidrkowych sporzgdza Wykonawca do zatwierdzenia przez
wiasciwego branzowo inspektora nadzoru. Materiaty i urzadzenia niepodlegajgce utylizacji
bgadz ponownemu wbudowaniu oraz przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu

z przedstawicielem Zamawiajgcego, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla

materiatow zutylizowanych i wywiezionych na sktadowiska Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu karty odpadu, utylizacji, sktadowania,
etc.,

zapewnienie bezpieczenstwa podczas rozbiorki oraz usuwania w/w elementéw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robdot wraz

z rewitalizacjg zniszczonych terenow zielonych,

dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, elementow obiektdéw, instalacji oraz drég,

zapewnienie dostepnosci wszystkich ustug zwigzanych z obstugg ruchu pasazerskiego
w czasie budowy, takze dla os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM),
prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia do momentu zakonczenia
czynnosci odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczen i obiektu,

10) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

Strona9z77
RU/2026/4916576



11) w przypadku wymagan przepisdéw prawa opracowanie scenariusza pozarowego,

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
zgtoszonej do wtasciwego osrodka geodezji i kartografii oraz do Kolejowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGIK), w tym inwentaryzacji powierzchni
terenu z planszg zbiorczg uzbrojenia i docelowg organizacjg ruchu oraz powykonawczym
obmiarem pomieszczen,

13) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,
Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierownikéw robét branzowych, co najmniej raz
w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu,

14) zgtaszanie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub rob6t dodatkowych - zgtoszen tych
dokonuje sie do Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

15) prowadzenie ewidencji robdt zanikajgcych/ ulegajgcych zakryciu, zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajgcym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika
Budowy i potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie,

16) kazdorazowe zgtaszanie zapytan (zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — dalej STWIORB) do projektu za posrednictwem Zespotu Inzyniera
Kontraktu; do uzgodnien w sprawach projektowych przewidziana jest karta nadzoru
autorskiego, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 2, do Umowy,

17)kazdorazowe zgtoszenie do akceptacji Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego
materialu przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje Zamawiajgcy, po uprzednim
zarekomendowaniu przez Inzyniera Kontraktu i akceptacji Projektanta Zgtoszenie materiatu
nastepuje na formularzu karty materiatowej, ktérej wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy,

18) w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaz instalacji
monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym (min. dwie kamery
pozwalajgce na ciggly i zdalny, za posrednictwem sieci Internet — przez przegladarke
internetowa, podglad sytuacji na Terenie budowy przez Zamawiajgcego). Lokalizacja kamer i
odleglo§¢ ich zamontowania od inwestycji nalezy zrealizowa¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagran z kamer
monitoringu na kazde zagdanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz
do przechowywania i archiwizowania nagran przez okres 3 miesiecy od chwili ich wykonania.
Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaz w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym jednej kamery poklatkowej typu ,Time Lapse”
obejmujgcej plac budowy. Lokalizacje kamery i odlegtos¢ jej zamontowania od inwestycji
nalezy zrealizowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie zobowigzany do
udostepnienia nagran z kamer monitoringu na kazde zgdanie Zamawiajgcego we wskazanych
terminach oraz do przechowywania i archiwizowania nagran przez caty okres realizaciji
umowy. Specyfikacja techniczna monitoringu zostata okreslona w Zatgczniku nr 13 do
niniejszej Umowy,

19) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od dnia
przekazania terenu budowy (lecz nie pdzniej niz w chwili uruchomienia monitoringu, o ktérym
mowa powyzej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robdt, informacji wizualnej o
wielkosci nie mniejszej niz 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym
o objeciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy, wraz z informacja, ze podmiotami
majgcymi dostep do nagran bedg Wykonawca i Zamawiajgcy,

20) prowadzenie dokumentaciji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczenie jej wraz z
opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robét zanikajgcych i robot
ulegajacych zakryciu),
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21) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé
wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

22) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpézniej na 30 dni przed terminem
zakonczenia robodt, tabelarycznego zestawienia matrycy komunikacji oraz zestawienia
wszystkich urzgdzen oraz elementéw budynku wymagajgcych okresowego serwisowania,
konserwacji oraz przeglagdow, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzania,
a w szczegolnosci rodzaju dopuszczonych do stosowania materiatéw eksploatacyjnych,
wykazu uprawnien oséb mogacych przeprowadzaé okreslone czynnosci i innych
uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki urzgdzen i elementéw, dokumentacji techniczno-
rozruchowej DTR (podanie termindw przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji
i rekojmi). Zestawienie to powinno sie odnosi¢ do wymagan okreslonych w Zatgczniku nr6i 7
do niniejszej Umowy i stanowi¢ bedzie doprecyzowanie w odniesieniu do elementow
zatwierdzonych i wbudowanych. Wykonanie ww. zestawienia jest niezalezne od koniecznosci
opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji obiektu, ktéra ma zostaé¢ przekazana
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza,

23) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpozniej na 30 dni przed terminem
zakonczenia robdt powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczen wraz
z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen
oraz procentowego ich udziatu w powierzchni catkowitej i uzytkowej budynku) przez
uprawnionego geodete,

24) wykonywanie wszelkich czynnos$ci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania rob6t oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robat,

25) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz, w przypadku obiektéw zabytkowych,
zgodnie z wydanymi zaleceniami i/lub decyzjami administracyjnymi wtasciwego Konserwatora
Zabytkow,

26) zapewnienie odziezy zapewniajgcej rozréznienie pracownikéw Wykonawcy od pracownikéw
firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych miedzy sobg dla wszystkich osob
znajdujacych sie na terenie budowy w sposob zapewniajgcy ich wizualnie tatwg identyfikacje
oraz gwarantujgcy ich bezpieczenstwo (np.: nazwa firmy na kamizelce pracownikéw,
elementy odblaskowe),

27) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do 21 dni
roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na caty okres realizacji robét, informacji
wizualnej ilustrujgcej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkosci nie mniejszej niz 1,5
m x 2,5 m w formie i ilosci (minimum 5 szt.) uzgodnionej z Zamawiajgcym, mocowanej na
elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ dokonania zmiany
lokalizacji informacji wizualnej w trakcie realizacji inwestycji,

28) Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, umieszczac¢ reklam oraz wszelkich innych nosnikéw informacji (z wyjatkiem
tablicy informacyjnej dotyczacej inwestycji okreslonej w ustawie Prawo budowlane,
tablic/plakatéw informacyjnych i pamigtkowych oraz informujgcych o dofinansowaniu projektu
z zewnetrznych zrodet finansowania® - ze $rodkow Budzetu Panstwa, w zakresie informacji
i promocji) na terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach,

29) prowadzenie na biezgco godzinowej ewidencji wejs¢ i wyjs¢ z terenu budowy przez caty okres
realizacji inwestycji oraz zapewnienie wgladu do jej zanonimizowanej wersji na zyczenie
Zamawiajgcego, a takze przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej ewidencji do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia kazdego miesigca. Jednoczesnie Wykonawca jest

1Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania srodkéw finansowych pochodzacych z Budzetu Panstwa. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Budzetu Panstwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy.
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10.

zobowigzany do przechowywania petnej (tj. zawierajgcej takze imiona i nazwiska) ewidencji
przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rekojmi i gwarancji.
30) Wykonawca zobowigzany jest do:

a. prawidtowego wykonania systeméw zabezpieczenia technicznego i ochrony
przeciwpozarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemow zabezpieczenia
technicznego;

b. wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i aktualnymi na dzien sktadania ofert
wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A., ktorej rysunki
i czesc opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete w opisie winny by¢ traktowane jak by byty ujete w obu.;

c. wykonania systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej za
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg i aktualnymi
wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A. (w
szczegolnosci A12, A13, A14);

d. przygotowania kart materialowych zgodnych z projektem i wytycznymi Dobrych praktyk
w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A;

e. przeprowadzenia procedury odbiorowej systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym systemu integrujgcego PSIM oraz BMS (jezeli dotyczy), pod
katem spetnienia wymagan projektu i wytycznych Dobrych praktyk w inwestycjach
dworcéw kolejowych PKP S.A. (w szczegdlnosci A12, A13, A14);

f. przeprowadzenia w trakcie odbioréw testéw funkcjonalnych i integracyjnych dla systemoéw
zabezpieczeh technicznych i ochrony przeciwpozarowej np. sprawdzenie poprawnosci
konfiguracji Systemu Automatycznego Zamykania Dworca (SAZD), Systemu Sygnalizacji
Wtamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostepu, Systemu Sygnalizacji Pozarowej, PSIM,
BMS, CCTV etc. oraz potwierdzenia integracji z systemem PSIM PKP S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w
tym dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich w przypadku obiektow zabytkowych)
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do
odbioru, tj. najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia wskazane przez
Wykonawce w wykazie oséb ztozonym w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu oraz
wykazie doswiadczenia 0sOb wyznaczonych do realizacji zamowienia wedtug wzoru,
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia niepublicznego (stanowigce Zatgcznik do oferty), bedg
realizowaty przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednoczes$nie Wykonawca
oswiadcza, ze ww. osoby oraz osoby, ktére bedg wykonywaty czynnosci w zastepstwie oséb ww.
lub zamiast nich, korzystajg z petni praw publicznych i nie zostaty skazane prawomocnym
wyrokiem sgdu za przestepstwo oszustwa, fatszerstwa, poswiadczenia nieprawdy, zwigzane
z nieodpowiednim postepowaniem z odpadami (w szczegodlnosci art. 182 KK).
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. Zobowigzanie do ww. zatrudnienia dotyczy osob, ktére w ramach niniejszej Umowy bedag
wykonywac czynnosci w zakresie robot:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynnosci wykonywanych w charakterze pomocnika

murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego ww. czynnosci w zakresie realizacji Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace.
W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstgpienia od Umowy z Wykonawcg, z
powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.
W przypadku braku przedtozenia przez Podwykonawce wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nastepujgcym nie pdzniej niz w dniu
akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy ma prawo do ztozenia sprzeciwu/ zastrzezen
do umowy podwykonawczej/ projektu umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy
kar umownych Wykonawcy lub/oraz do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z powodu
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystgpienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa w ust. 9
Z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie okreslonym w ust. 9, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tej osoby lub oséb inng osobg lub osobami, posiadajgcymi kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenia co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych
mowa w ust. 10, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tej osoby lub 0séb inng osobg
lub osobami, ktére bedg zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
Wykonawca jest swiadomy ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkéw realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach realizaciji
Umowy, zgodnie 2z zasadami promocji i oznakowania dostepnymi na stronie
https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania
dokumentacji zgodnie z szablonem/ wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. ?
Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do oznakowania $rodkéw trwatych oraz
zamontowania na terenie objetym inwestycjg tablic/plakatéw informujgcych o dofinansowaniu
projektu z zewnetrznych zrédet finansowania w zakresie informacji i promocji. Tablice muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w zasadach promocji i oznakowania projektéw. Tre$c¢ tablic oraz
miejsce ustawienia zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. 3
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM, zgodnie
z Tabelg stanowigca zatgcznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci
systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
Wszelkie watpliwosci dotyczace zgodnos$ci rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technicznych
z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

2 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania srodkéw finansowych pochodzgcych z Budzetu Panstwa. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzacych z Budzetu Panstwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy.
3 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkéw finansowych pochodzacych z Budzetu Panstwa. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Budzetu Panstwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic, by wszelkie zmiany, zaniechania i rezygnacje dokonywane
w procesie realizacji inwestycji byly zgodne z przepisami Rozporzadzenia ogélnego Komisji
Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spéjnosci na lata 2014-2020 —
zalgcznik |, p.6.4 Dostepnosé¢ (s.141) igwarantowaty Instytucji Zarzadzajgcej osiggniecie
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu ogolnym Komisji Europejskiej w sprawie programowania
pieciu funduszy polityki spojnosci na lata 2014 - 2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnos¢ oraz
zgodnos$¢ z Decyzjg Komisji Europejskiej 2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii
dla oséb niepetnosprawnych i 0s6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI-PRM),
zasadami projektowania uniwersalnego i zasadg o niedyskryminacji (percepcja rownosci). W
ramach tego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych
szczegotowych rozwigzan przez Audytora Dostepnosci wskazanego przez Zamawiajgcego na
zasadach opisanych zatgcznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworcow kolejowych
PKP S.A. stanowigcych zatgcznik nr 12 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z przysziymi najemcami powierzchni handlowych.
Wspotpraca dotyczy zaréwno prac projektowych, jak i realizacji prac budowlano-instalacyjnych
realizowanych przez przysztych Najemcdow podczas realizacji inwestycji przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy w niezbednym zakresie najemcom
oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji
wykonawcéw prac w lokalach najemcow, w tym zapewnienia odbioréw stuzb p.poz. i sanepid dla
catego obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz ,Procedury dotyczacej wymagah w zakresie bhp wobec wykonawcoéw oraz
podwykonawcéw realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Zatgcznik nr 7 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni roboczych liczgc od dnia zawarcia
Umowy do ztoZenia oswiadczenia, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 1 do ww. Procedury.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Certyfikatu Weryfikacji WE podsystemu oraz
dokonania wszelkich czynnosci zwigzanych z przedmiotowym uzyskaniem - ww. certyfikat winien
by¢ wydany przez Jednostke Notyfikowang na podstawie przepiséw Rozporzgdzenia Komisji UE
1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu deklaracje weryfikacji WE oraz cato$¢ dokumentacji
przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez
Jednostke Notyfikowang na etapie rob6t budowlanych i prob koncowych.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny
zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzadzone co najmniej
w jezyku polskim. W przypadku dokumentow sporzgdzonych w kilku jezykach dokumentem
nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostkg
notyfikowana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. Ustawg o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2023 r. poz. 602).

§4
WSPOLPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego

powierzchni komercyjnych, nie pdzniej niz 8 tygodni przed uptywem terminu wskazanego w § 9
ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranzacyjnych, budowlanych i instalacyjnych przez
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1.

podmioty wskazane przez Zamawiajgcego oraz uwzglednienia tych prac w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego w

zakresie robot wykonczeniowych i aranzacyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia drogi dojScia do udostepnionych powierzchni

komercyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom wskazanym

przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 1 oraz do nalezytego usuwania awarii, wad i
usterek prac wykonanych przez Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od
dnia protokolarnego przekazania lokali do aranzacji podmiotom wskazanym przez
Zamawiajgcego/ zgtoszenia awarii/wad/ usterek.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego

mozliwosci korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wykonawca ustali sposéb rozliczenia zuzycia mediow z podmiotami wskazanymi przez
Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite

ryczattowe w wysokosci brutto ........... zt(stownie: ..., /100 ) w tym: kwota netto:
.............. zt (stownie: ............/100) i nalezny podatek VAT ......... zt (stownie:
.................. /100).

Terminy realizacji poszczegdlnych robét wraz z ich wyceng zostaty wskazane w Harmonogramie

Rzeczowo — Finansowym, okreslonym w § 2 Umowy.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty

zapoznat sie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego

roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytej oraz zgodnej

z obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji robét

budowlanych okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Umowy, a w szczegdlnosci koszty prac

przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu budowy, podatkow, ubezpieczen, gwaranc;ji

etc.

Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg

Umowy, ktore nie sg zwigzane z:

1) realizacjg rob6t dodatkowych;

2) realizacjg Zamowien polegajacych na powtdérzeniu podobnych ustug/ robét budowlanych;

3) realizacjg robét, co do ktérych przewidziano mozliwo$¢ dokonywania ich zmian na ktére to
Zamawiajacy wyrazit zgode.

§6
ZALICZKI

Zamawiajgcy na poczet wykonania Przedmiotu Umowy, nie udziela Wykonawcy zaliczek.

§7
ZASADY PLATNOSCI

Zadanie Inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa dworca kolejowego Pastek” objete jest finansowaniem
ze $rodkoéw wiasnych i Budzetu Panhstwa.
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11.

12.

13.

Wykonawca, w okresie realizacji robdt, najpézniej do 7 dnia kazdego miesigca przedstawi
Zamawiajgcemu planowany zakres i wartos¢ robét, jakie zamierza wykonac i zafakturowaé na
koniec nastepnego miesigca. W przypadku rozbieznosci planowanych wartosci robot
z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera
Kontraktu, a nastepnie akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowany Harmonogram na zasadach
okreslonych w § 2.

Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o kitorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wynika¢ bedzie
z Harmonogramu.

Rozliczeniu beda podlegac tylko w peini wykonane, zakonczone i odebrane roboty (elementy
skonczone) Ilub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci, wyszczegdlnione w
Harmonogramie (HRF).

taczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty ptatna na rzecz Wykonawcy fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.
1 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowi¢ bedzie spisany bez wad istotnych
protokdt odbioru czesciowego robdt, zbiorcze zestawienie wykonanych robot (narastajgco
i w okresie rozliczeniowym) dla robo6t odebranych przez Inzyniera Kontraktu albo inng wyznaczong
przez Zamawiajgcego osobe i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniona.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury,
ktora zostanie wystawiona po koricowym odbiorze robot.

Kazdorazowo zaptata nastgpi na rachunek bankowy nr......................... Wykonawcy w terminie
do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem
ust. 18.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 8 jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie
art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11.03.2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 8 przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna, jesli
nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9.
Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury mechanizmem podzielonej
ptatnosci.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

Wykonawca kazdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robét, za ktére zostata
wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy. W przypadku realizacji robét z
udziatem podwykonawcow (dalszych podwykonawcédw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie oswiadczen podwykonawcdw (dalszych podwykonawcdow) zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do umowy potwierdzajgcych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktorzy przedtozyli zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, powinny stanowi¢ zatgcznik do faktury przesytanej w
formie papierowej lub by¢é doreczone Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu doreczenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazac, ktorej faktury dotyczg ztozone oswiadczenia.
W przypadku faktur przesytanych przez KSeF, o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu na adres wskazany w § 18 ust 4 nie

pozniej niz w dniu przestania faktury.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oswiadczeh oraz dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio: wyptate wynagrodzenia (lub jego czesci) za

odebrane roboty (w czesci dotyczgcej realizacji przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce

do wysokosci przypadajgcej podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do ktérych brak
oswiadczeh/ wymaganych dowodow zaptaty do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych
oswiadczen/ dokumentéw oraz wymaganych dowoddéw zaptaty.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 13, zawierac bedzie rowniez okreslenie kwot wynagrodzenia

Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,

w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczeh z tytutu

gwarancji i rekojmi, w zwigzku z realizacjg zakresu robét/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot

fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien

w zakresie zawartych umow z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego, a w

szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji robot przez Strony.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktérych nie zaptacit

podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawcow do Zamawiajgcego roszczen

niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego

w wezwaniach do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote, kitorg uiscit podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z

wierzytelnosciami, jakie przystugujg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych z

odpowiedzialnosci solidarnej okreslonej w art. 647" k.c. (w tym w szczegolnos$ci w zakresie

wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztéw postepowania — w tym
postepowania sgdowego), ktérych zaptaty dokonat Zamawiajgcy w zwigzku z zaistnieniem
przedmiotowej odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci w przypadku dokonania bezposredniej
zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowigzku
zaptaty przez Sad. Ww. zaptata przez Wykonawce nastgpi w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego w wezwaniu do zaptaty.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku

braku doreczenia PKP S.A. oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 13, lub obowigzujgcymi przepisami

prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci,

w szczegolnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury

korygujacej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (np. konsorcjum, wspaolnicy

spotki cywilnej) zaptata wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie — wg wyboru wykonawcéw

wystepujgcych wspdlnie na rzecz*:

1) jednego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera - zgodnie z
oswiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspolnie ztozonego najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy, ktory wystawi fakture VAT— w takiej sytuacji Zamawiajgcy odpowiada za zaptate
wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/
podmiotéw wystepujgcych wspdlnie, lub

2) lidera i partnera (partnerow) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami, co
zostanie réwniez dookredlone w postanowieniach niniejszej Umowy najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$wiadczenia okreslonego w pkt.1), lub

4 do wyboru przy podpisaniu umowy
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3) lidera i partnera (partnerow) — w czesciach rownych — w sytuacji braku ztozenia oswiadczenia
okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajgcemu Umowy pomiedzy ww. podmiotami
okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub gdy z Umowy pomiedzy
ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu wynagrodzenia wykonawcéw.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Wierzytelno$¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢

przedmiotem przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami

rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecig oraz

odwotania tego przeniesienia wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7a
DANE NA FAKTURACH | ZASADY ICH DORECZANIA

Wykonawca jest zobowigzany wystawic¢ fakture na
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
NIP 5250000251

Na fakturze Wykonawca ma obowigzek wskazac:

a) nazwe zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa dworca kolejowego Pastek”
b) numer Umowy:.......................

c) podstawe do wystawienia faktury tj. Protokét odbioru z dnia....

d) oraz dane osoéb, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest zobligowany wystawia¢ i przesyta¢ faktury za posrednictwem
KSeF, w zwigzku z czym faktury bedg wystawiane i przesytane do Zamawiajgcego za
posrednictwem tego systemu, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami®.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 106nfi art. 106ng ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug, faktury bedg wystawiane przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i doreczane Zamawiajgcemu w sposob wskazany w ust. 5 lub
10.

W przypadku faktur, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu odbior faktury
w formie elektroniczne;j:

1) z Platformy/systemu do pobierania faktur .................

Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o wystawieniu lub pojawieniu
sie dokumentow na Platformie/systemie, drogg mailowg na adres ksef@pkp.pl.

Brak przekazania informacji oznacza wystawienie faktury niezgodnie z zapisami w Umowie
i zastosowanie § 7 ust. 18.

2) lub doreczy jg Zamawiajgcemu za posrednictwem poczty elektronicznej z adresu:

........................ na adres: ksef@pkp.pl.

5 Zapis w przypadku gdy kontrahent objety obowigzkiem na dzier zawarcia umowy
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Kazdorazowa zmiana adresu e-mail, z ktérego bedg wysytane faktury wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy albo poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Informacja o zmianie

adres e-mail powinna zostac:

a) przestana w formie elektronicznej na adres ksef@pkp.pl. lub doreczona w formie
papierowej na adres wskazany w ust. 10,

b) podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS.

Wiadomos¢ e-mail o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2:
1) moze zawierac plik tylko z jedng faktura.
2) nie moze:
e byc¢ zabezpieczona hastem ani podpisana cyfrowo,
e zawierac¢ innych plikdw oprocz pliku faktury, a zwtaszcza obrazéw graficznych BMP,
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych np. w stopce maila.
e przekraczaé rozmiaru 10 MB.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 powinny by¢ przesytane w postaci pliku w formacie PDF
(wersja nie starsza niz 1.3). Plik z fakturg nie moze by¢ zabezpieczony hastem. Wszystkie strony
faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury muszg znajdowac sie w jednym pliku PDF razem z
faktura.

W przypadku przestania faktur za posrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu
e-mail innego niz wskazany w sposob okreslony w ust. 5 pkt 2 lub braku spetnienia warunkéw
wskazanych w ust. 6 lub 7, faktury te bedg uznawane jako niedostarczone do PKP S.A.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ autentyczno$¢ pochodzenia, integralnosc¢ tresci oraz
czytelno$¢ faktury doreczanej Zamawiajgcemu za posrednictwem Platformy/systemu do
pobierania faktur lub przesytanej za posrednictwem poczty elektroniczne;.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, a takze w przypadku braku
mozliwosci wystawienia i doreczenia Zamawiajacemu faktur w formie elektronicznej w sposob
wskazany w ust. 5, faktury bedg doreczane Zamawiajgcemu w formie papierowej na adres:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,

Al. Jerozolimskie 142A,

02-305 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie ,Faktura”.

Zamawiajgcy wytgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§8
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robét dodatkowych, jednak nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej
sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztow wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostatego zakresu Przedmiotu Umowy, oile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie przeszkadzajg w jego
prawidtowej realizaciji.
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W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, ktére warunkujg
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powodujg koniecznos¢ wstrzymania robot,
Wykonawca przystgpi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz:
a) Zamawiajgcego uprawnionego do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego-w przypadku przystgpienia do tych prac po podpisaniu protokotu,
b) Zamawiajgcego —w przypadku braku koniecznosci rozpoczecia robot przed podpisaniem
aneksu.
Po podpisaniu protokotu koniecznosci Strony niezwiocznie podpiszg stosowny aneks do Umowy.
Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robét budowlanych odbywaé
sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF. W przypadku
braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy
wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej jako ,KNR”) i Srednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia zawiadomienia o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, i
regionu wykonywania robét. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty rowniez zastosowanie do
kalkulacji innych robét dodatkowych od wskazanych w ust. 1.

§9
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji rob6ot budowlanych zostat
wykonany w terminie do 76 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Datg zakonczenia robdt, zgodnie z ust. 1, bedzie dzien zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do
odbioru kohcowego, przy czym gotowos¢ bedzie wymagata potwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin zakohczenia robét. Datg
zakonczenia robét jest dzien faktycznego zakonczenia robot potwierdzony przez Komisje
Odbiorowg przez odpowiedni zapis w protokole z czynnosci odbiorowych. Czynnosci Odbiorowe
przebiegac¢ beda zgodnie z § 11 Umowy.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy/czesci Przedmiotu Umowy, podlegajg odbiorowi zgodnie
z aktualnym na dzien odbioru Harmonogramem.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru czesciowego bedzie dotgczat potwierdzenie wykonania
robot dla zgtaszanych i odbieranych etapéw/czesci. Potwierdzenie powinno zawiera¢ opis
etapu/czesci, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi by¢ jednoznacznie opisany w
zakresie miejsca wykonywania robot, zakresu i rodzaju wykonywania robdt, elementow
skonczonych dla ktérych nastgpit odbior czesciowy, potwierdzenia dokonania odbioru robot od
podwykonawcéw. Potwierdzenie wykonania bedzie dokumentem sporzgdzanym najpézniej w dniu
wydawania protokotu odbioru robét czesciowych i musi by¢ z nim spéjne, bedzie podpisane przez
kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,
Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opéznien
w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych opéznieniem.

W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ w formie
pisemnej o tym fakcie Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania robét.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie przedtozy
szczegotowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczgcym rekojmi oraz gwarancji
jakosci w terminie okreslonym w § 14 ust. 1 Umowy.
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§ 10
KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze przedmiot Umowy
zostanie wykonany w sposob nalezyty. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé¢ Przedmiot
Umowy przy udziale osob skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe okreslone w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych, zobowigzuje sie dostarczy¢
do Zamawiajgcego oswiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
przez Kierownika Budowy.

Zamawiajacy zobowigzuije sie wskazaé Inzyniera Kontraktu/inspektora/éw nadzoru inwestorskiego
lub inng osobe (osoby), ktdra dokona przekazania terenu robét, bedzie nadzorowac wykonywanie
robét i uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§ 11
KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokot zawierajgcy opis przebiegu czynnosci,
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach Przedmiotu Umowy lub
odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu oraz

Zamawiajgcego:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, jak rowniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru
dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru,

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru czesciowego
w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailem. W tym
samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru,

3) w przypadku braku zgtoszenia odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu do
dokonania odkrywek potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie ww. robo6t oraz dokonania ich
naprawy.

Inzynier Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznacza termin:

1) odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie poézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

Strony mogag ustali¢ inny termin odbioru.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu musi by¢é potwierdzony przez Inzyniera

Kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych

robot bedgcych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca wraz z kazdym zgtoszeniem do odbioru (w tym czesciowego i koricowego), ztozy

pisemne oswiadczenie, ze zgtaszany do odbioru Przedmiot Umowy zostat wykonany zgodnie

z postanowieniami  umowy, SWZ, pozwoleniem na budowe, projektem, STWIORB

i Harmonogramem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu ze

zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od daty
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10.

11.

doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do

ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy

Swiadczy o gotowosci przekazania rob6t. Po tym terminie nastgpi ponowny odbiér. Postanowienia

ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie dtuzszego terminu na

usuniecie wad i usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczegolnosci, gdy technologia robot
lub okolicznosci uniemozliwiajg realizacje wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt

ten zapisuje sie w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru

Przedmiotu Umowy. W tym wypadku Strony ustalg sposob i termin usuniecia wady. Jezeli wady

nie mozna usung¢, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie

dokonane na podstawie postanowien Harmonogramu opracowanego przez Wykonawce lub przy

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i

regionu wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen

skfadajgcych sie na ww. obnizone wynagrodzenie, doliczony bedzie wspoétczynnik zwiekszajgcy w

wysokosci 3 %. Jezeli wade mozna usung¢, a Wykonawca odmawia jej usuniecia/ nie usuwa wady,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie

dokonane na podstawie odpowiednich KNR i srednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu

wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen skfadajgcych sie
na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspétczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3 %.

Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii, itp. dotyczgcych wad/ usterek poniesie Wykonawca.

Rozliczenie z Wykonawcg, z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego wszelkich wydatkow

dotyczgcych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato sie na podstawie not obcigzeniowych

/ wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajgcego, ptatnych w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usuniecia

wad istotnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci, obnizyc

wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecic¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom trzecim na koszt

i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawg odbioru koncowego robét budowlanych jest wykonanie petnego zakresu Przedmiotu

Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca przed korncowym odbiorem robét zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng opinie strazy

pozarnej, sanepidu oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami prawa.

Czynnosci odbioru korncowego bedg przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

1) Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robo6t potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru,

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a. oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2
ustawy Prawo Budowlane;

b. dzienniki budowy,

c. deklaracje weryfikacji WE oraz Certyfikat Weryfikacji WE wydany przez Jednostke
Notyfikowana,

d. pozytywne zaswiadczenie/stanowisko/opinie  Panstwowej Inspekcji  Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej,
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» 70D

V.

pozwolenie na uzytkowanie, jesli jest wymagane lub zawiadomienie o zakonczeniu robét
ztozone do wiasciwego Nadzoru Budowlanego (wymagane jest, aby na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru byto ztozone do wlasciwego Nadzoru Budowlanego odpowiednio
zawiadomienie 0 zakonczeniu robét lub wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie),
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

kopie dokumentoéw ztozonych do wtasciwego Nadzoru Budowlanego przy wniosku o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robét zgodnie z
art. 57 ustawy Prawo Budowlanego,

komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami i certyfikatami,

komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatgcznikami,

komplet kart gwarancyjnych dla urzadzen,

komplet DTR dla urzgdzen wraz z projektami umow serwisowych,

komplet protokotow z préb i badan dla urzadzen i instalacji, dla urzgdzeh dozorowych
protokot odbioru dokonany przez Transportowy Dozoér Techniczny,

. odbiér prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez wiasciwy urzad/

Konserwatora Zabytkow oraz dokumentacje wykonanych prac
konserwatorskich/restauratorskich jesli zaktualizowany opis tych prac nie zostat ujety w
dokumentacji, o ktérej mowa w lit. o ponizej,,

harmonogram szkoleh personelu uzytkownika dla obstugi urzadzen i systeméw,

kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust
6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA” musi byé podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona
i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

scenariusz pozarowy (o ile jest wymagany),

ksigzke eksploatacji systemow przeciwpozarowych,

instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu po przebudowie zawierajgcg w szczegdlnosci:
zestawienia powierzchni pomieszczen, zestawienia licznikow, schematy, zestawienie
elementéw wyposazenia, urzadzen i systemow wymagajgcych konserwacji i serwisow
(wraz z okreslong czestotliwo$cig) i inne informacje niezbedne dla prawidtowej
eksploatacji obiektu przez uzytkownikoéw. Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarzgdcag
obiektu,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzona w czterech egzemplarzach
(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na elektronicznych nosnikach
danych (ptytach CD/DVD lub pamie¢ zewnetrzna USB, dysk przenosny) w formacie
skanu z wersji papierowej jak i ich odpowiednikow w wersji edytowalne;j.

spis (w formie tabel) loginébw i haset dostepowych do wszystkich urzadzen
z uwzglednieniem wszystkich administratorow i uzytkownikédw oraz podziatem na
poszczegdlne systemy udostepniony Zamawiajgcemu na odrebnych zasadach
opisanych w dokumentach Dobrych Praktyk PKP S.A,

Dokumentacja powykonawcza powinna spetniaC wymagania szczegoOtowe
Zamawiajgcego zawarte w Dobrych Praktykach PKP S.A. (w szczegélnosci A.13)

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Komisja odbiorowa sporzadza protokét rozpoczecia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza harmonogram prac i spotkan komisji, spis dokumentow przedstawionych przez
Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek odbiorowych,
termin na usuniecie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas przegladu w dniu
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
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7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywac¢ sie w sposdb umozliwiajgcy zakonczenie
czynnosci odbiorowych w terminie nieprzekraczajagcym 28 dni roboczych od dnia ich
rozpoczecia.

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a. dokonania odbioru robo6t i przekazania obiektu do eksploatacii,

b. dokonania odbioru robét z usterkami / wadami,

c. o odmowie dokonania odbioru, jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do eksploatacji, roboty
zostaty wykonane w sposob wadliwy/ posiadajg wady istotne, w tym w szczegdlnosci wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca nie usunagt wad
istotnych wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, wady robdt zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownikow.

9) Komisja odbiorowa sporzgdza protokdt z zakonczenia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza: przebieg czynnosci, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu
zakonczenia robét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 8, informacje o przekazaniu do eksploatacji.

10) Jezeli Komisja odbiorowa podejmie decyzje o odmowie dokonania odbioru, to Wykonawca,
po usunieciu wad, dokonuje ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru i wszystkie
czynnosci odbiorowe prowadzone wg postepowania wyzej opisanego w pkt. 2-9
przeprowadza sie ponownie. W przypadku zgtoszenia usterek Komisja odbiorowa wyznacza
termin na ich usuniecie — nie krétszy niz 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakohczenia robét na dzien zgtoszenia gotowosci
robét przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.

12) Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunat, Zamawiajgcy ma prawo
do dokonania odbioru z wadami oraz obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy/ zlecenia tzw.
wykonawstwa zastepczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze. Koszt sporzgdzenia
ekspertyz i opinii dotyczgcych stwierdzonych wad poniesie Wykonawca.

§ 12
PODWYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z Zamawiajgcym zakresu robodt, ktore bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcéw.

Na warunkach szczegdtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
Zlecenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za ktérych dziatanie lub
zaniechanie Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢. Umowy podwykonawcze oraz
aneksy do nich powinny by¢ zawarte w formie pisemne;j.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow oraz ich pracownikéw (osob, ktorymi sie postugujg) w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego wiasnych
pracownikéw. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(uczestnikdw konsorcjum/ wspdlnikdw spotki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszg byc¢
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum/ wspdlnikow spétki cywilnej.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum / wspdlnicy spétki cywilnej (wykonawcy
wystepujacy wspodlnie), kazdy z cztonkdéw Konsorcjum/ wspolnikéw spotki cywilnej (Wykonawcow
wystepujgcych wspdlnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcow) za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum/ wspolnikéw
spotki cywilnej (Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie) wobec podwykonawcow i dalszych
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podwykonawcow, w szczegodlnosci za te, ktére zostaly uregulowane (zaptacone) przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
wraz z zatgcznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej ani

nie moze nastepowac pozniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, zgtasza w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca bedzie posiadat mozliwo$¢ dokonania potrgcenia/ zatrzymania wynagrodzenia
podwykonawcy lub jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

2) Podwykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia wynagrodzenia lub jego
czesci tytutem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonywania potrgcenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego czesci z tytutu innych wierzytelnosci niz okreslone w ust. 21 pkt 6)
lub bez zachowania trybu okreslonego w ust. 21 pkt 5) lub 6),

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego dotyczgcego umowy podwykonawczej,

5) Wykonawca okresli termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikow do
umowy podwykonawczej,

7) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ naliczenia podwykonawcy tgcznej kary umownej
w wysokosci wyzszej niz 30% warto$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

8) Woykonawca wystepujgc jako Konsorcjum (wykonawcy wystepujacy wspdlnie) nie bedzie
zawierat umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw Konsorcjum/
wspolnikow spoétki cywilnej,

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej okresli krotszy termin okresu gwarancji oraz
odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez podwykonawcow (rekojmi) niz okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z ww. tytutow,

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowigcym zatgcznik do niej)
okresli wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegodlne roboty/prace/ materiaty, w wysokosci
wyzszej niz wartos¢ okreslona w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag
(Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robdt/prac/materiatdw, z zastrzezeniem, iz
Zamawiajgcy moze w uzasadnionych okolicznosciach dopusci¢ akceptacje umow
podwykonawczych, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a w ktérych wynagrodzenie
podwykonawcy za poszczegdlne roboty/prace/ materiaty, bedzie w wysokosci wyzszej niz
wartos¢ okreSlona w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag
(Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robét/prac/materiatéw, jednakze w takim przypadku
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia, jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie prac
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stanowigcych przedmiot umowy podwykonawczej, okreslonego w Umowie (Harmonogramie
do Umowy),

11) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy zawarte;j
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

12) okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym, chyba Zze pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy,

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu aneksu do ww. umowy, w

terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy/ projektu aneksu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ kopie aneksu do ww. umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane/

do zmian dotyczacych ww. umowy (aneksu), do zgtoszenia okreslonego w art. 647 ' kc, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ do zmian dotyczacych ww. umowy (aneksu), w terminie

okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy, zmian do umowy (aneksu) przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktérym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000

zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego

podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg, bez akceptacji Zamawiajgcego,

Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy, w tym w

szczegolnosci z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 14, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci prawa do

naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w postanowieniach § 16 Umowy.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za generalne

wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcdw, nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.
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Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oryginat
umowy z podwykonawcg lub oryginat aneksu zawartego z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4-18 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do
dalszych podwykonawcow.

W przypadku akceptacji, o ktorej mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawce Umowy
z podwykonawca, lub w przypadku zgtoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania akceptacji,
Wykonawca zobowigzuije sie:

1)

przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce i

podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia pracownikow Podwykonawcy od

nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) oraz odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z

prowadzong dziatalnoscig (OC), potwierdzajgcych zawarcie takich umoéw ubezpieczenia na

okres nie krotszy niz termin realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawca; w przypadku zas gdy ww. okres jest krétszy niz termin

realizacji umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ odpowiednie ww.

umowy oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utrzymanie polis (ich
wykupienie), zarébwno wiasnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed
uptywem terminu waznosci polis,

poinformowaé¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie podjecia

wykonania robét przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni

robocze przed dniem ztozenia powiadomienia przez Wykonawce,

ztozy¢ w oryginale oswiadczenie wtasne oraz oswiadczenie podwykonawcy, podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w ktérych

Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego:

a. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, poinformowaé Zamawiajgcego o opéznieniu w
zapfacie oraz wskazac¢ przyczyny powstania opdznienia,

b. na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o:

i. zakresie robot wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich odbioru,

ii. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonania robét na
podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia,

iii. wysokosci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania robot na
podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia iterminie zaptaty, a nadto
przedstawi¢ w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty, ktérych zgda¢ bedzie
Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci,

c. na kazde Zzadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ do wgladu liste oséb reprezentujgcych
podwykonawce wraz z ich danymi kontaktowymi - numerami telefonéw oraz adresami e-
mail.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej lub w
przypadku dokonania zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie:
1) dokonywaé odbioru robo6t od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez

Inspektora nadzoru,

2) przedstawiajgc do odbioru przez Zamawiajgcego jakiekolwiek roboty, przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie o realizacji tych robét z udziatem Ilub bez udziatu

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze

odwiadczenie o:

a. odbiorze robdt od podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach,

b. terminie usuniecia zastrzezen,

c. wysokoséci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robot wykonanych przez
podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaptacie tego wynagrodzenia
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podwykonawcy,

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych
od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia
naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania robét objetych umowg podwykonawczg oraz
przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbiér tych robét od podwykonawcy lub
zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robot lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych
zgdac¢ bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci,

4) na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac
wykonywanie roboét przez podwykonawce,

5) nie dokonywac¢ potrgcen wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu innych wierzytelnosci niz
okreslone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci oraz pod rygorem skutkéw okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 13 Umowy;
Zgoda Zamawiajgcego moze by¢ wyrazona po uprzednim przedstawieniu Zamawiajgcemu
przez Wykonawce uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$c¢
potrgcenia,

6) przed dokonaniem potrgcen:

a. kar umownych lub
b. kwot naleznych i zaptaconych na rzecz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego dalszych podwykonawcéw,
zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia
podwykonawcy, wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na ich dokonanie, pod rygorem
niewaznosci dokonanego potrgcenia oraz pod rygorem skutkdw okreslonych w § 16 ust. 1 pkt
13 Umowy. W wystgpieniu powinna by¢ wskazana kwota oraz podane numery faktur lub
faktury, z ktérych ma zostaé dokonane potracenie, jak rowniez szczegétowe uzasadnienie
podstawy potrgcenia / potrgcen. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie do 14 dni od dnia
przekazania kompletnego ww. wystgpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego
stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrazenia zgody na potrgcenie.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby .............. (nazwa tego podmiotu), na
ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sie w ofercie w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia niepublicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (ti. w jakim zdolnosci techniczne lub
zawodowe tego podmiotu bylty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostepniajgcy zasoby, o ktorym
mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegajgcym wykluczeniu,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego przy udziale
podmiotu udostepniajgcego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci lub zobowigze sie do osobistego wykonania
odpowiednej czesci zamowienia, jezeli wykaze spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia niepublicznego w tej czesci. W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie
podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy.
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpozniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
b e ztwformie......cccoceviiiiiiiiiinieens

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy do pokrycia
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegolnosci kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w
jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
innej formie niz wymienione w ust. 3 powyze;.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzgledniaé zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% catego zabezpieczenia z terminem do
zakonhczenia okresu realizacji Umowy, z uwzglednieniem postanowien
ust. 7.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajgcy zwraca 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji - chodzi o pdzniejszy z termindw w
przypadku, gdy nie sg one réwne.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu
na rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu, w
tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach stanowigcych podstawe do zgdania
wypftaty naleznosci. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie moze
zawiera¢ zadnych dodatkowych wymagan od Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w tym sktadania
jakichkolwiek dodatkowych os$wiadczen, dokumentow, wezwan do wykonawcy, przedktadania
protokotéw odbioru, dokonywania innych czynnosci, np.zadania posrednictwa banku
Zamawiajgcego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poswiadczania
autentycznosci podpisow, przekazywania zgdania za posrednictwem banku, itp.

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

Strona 29z 77
RU/2026/4916576



12.

13.

14.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnies¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu lub na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez
wystgpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poreczyciela z zgdaniem zapfaty catosci kwoty z tytutu
udzielonej gwarancji/ poreczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy/ przedtuzenia jego waznosci. Wyptata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim,
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5-letniej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty objete
catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby), z zastrzezeniem
zdania 2. Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotéw odbiorow
czesciowych dla poszczegdlinych etapow robot | konczy sie po uptywie terminu 5 lat liczge od dnia
odbioru koncowego robdét dla wszystkich robét (w przypadku odbioréw czesciowych
odpowiedzialno$¢ biegnie od odebrania robdét protokotem czesciowym, a konczy tgcznie z
uptywem odpowiedzialnosci za roboty odebrane protokotem koricowym).

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia zgodnie
Z gwarancjg producenta z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy. Jezeli termin gwarancji
producenta jest krotszy niz termin wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin okreslony w ust. 1.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki moze zosta¢ dokonane w formie pisemne;j
lub e-mailem na adres mailowy: ................... Zamawiajgcy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie
lub usterce wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usunigcia nie krotszy niz 14 dni i nie dtuzszy
niz 30 dni z zastrzezeniem ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na
mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin dtuzszy, niz
okreslony w zdaniu poprzednim.

W przypadku wystgpienia usterki majgcej bezposredni wptyw na funkcjonowanie dworca (w tym
ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnetrznych, monitoringu itp.)
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterki w ciagu 48 godzin od momentu zgtoszenia.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym ich
usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zostaé usuniete przez Zamawiajgcego
lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania przez
Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sgd. W takim przypadku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub usterek poniesionymi przez
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Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowigcej rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie
wad /usterek. Pfatno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/
noty obcigzeniowej, w terminie w niej wskazanym.

Usunigcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.

W zakresie nieuregulowanym Umowag, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie odpowiednie
postanowienia kodeksu cywilnego.

Celem ustalenia szczegotow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze i ztozy
najpézniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) osbb zgtaszajgcych wade/ usterke,

2) osbb przyjmujgcych zgtoszenie wady/ usterki,

3) terminéw podjecia czynnosci oraz usuniecia wad/usterek, ktére muszg by¢é zgodne z
postanowieniami Umowy — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrécenia oraz nie
dopuszcza mozliwosci ich wydiuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuniecia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie mogg byé sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy - mogg stanowi¢ doprecyzowanie odpowiednio do specyfiki
urzadzen i systeméw. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty
gwarancyjne okazaly sie sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy — zastosowanie bedag
miaty postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane w okresie gwarancji bedg zgtaszane na
formularzu, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy. Brak zgtoszenia wady/ usterki na
okreslonym w/w formularzu, nie stanowi podstawy do odmowy usunigcia wady/ usterki.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego § 5 ust. 1 Umowy jest zobowigzany do
zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przegladow gwarancyjnych wskazanych
w kartach gwarancyjnych/ innych dokumentach dotyczgcych gwarancji przez okres trwania rekojmi
oraz gwarancji w sposob i w terminach zapewniajgcych utrzymanie gwarancji i dochowanie
zobowigzan wynikajgcych z ww. kart gwarancyjnych/ innych dokumentow gwarancyjnych.

. Po wygasnieciu okresu i warunkéw gwarancji Wykonawca przekaze protokolarnie petne

zestawienie haset dostepu do wszystkich zamontowanych urzgadzen oraz systemoéw
wymagajgcych autoryzacji, réwniez hasta serwisowe i konfiguracyjne w celu umozliwienia petne;j
pogwarancyjnej eksploatacji urzgdzen i systemow, o ile nie przekazat ich wczesniej.

Po wygasnieciu okresu i warunkow gwarancji Wykonawca przekaze protokdlarnie wszelkie
klucze serwisowe do zamontowanych urzgadzen, o ile nie przekazat ich wczesnie;.

§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kazda ze Stron os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie
ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych oso6b fizycznych
reprezentujgcych drugg Strone oraz oséb fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby
do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zadan zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy (o ile zostaty wskazane).

W przypadku udostepnienia przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z tg Strong w szczegdlnosci pracownikéw,
petnomocnikéw, cztonkéw zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych osob nie
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podpisujgcych niniejszej Umowy Strona, ktéra dane udostepnita zobowigzana jest w imieniu

Strony, ktérej dane udostepniono poinformowac te osoby:

a) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych danej Stronie;

b) o tym, ze Strona, ktéra dane udostepnita jest zrédtem, od ktérego Strona, ktérej dane
udostepniono pozyskata ich dane;

c) o tresci klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych stanowigcej zatgcznik do niniejsze;j
Umowy (Zatgcznik nr 16a i 16b Umowy).

Strony zgodnie oswiadczaja, ze kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych

administratorem jest Zamawiajgcy, a do kitdrych dostep podczas realizacji Umowy bedzie miat

Wykonawca zostaje uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych

stanowigcej Zatgcznik nr 15 do Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 9 ust.1 Umowy — w
wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwiloke w dotrzymaniu termindw w zakresie poszczegolnych Kamieni Milowych
wskazanych w Harmonogramie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w
Harmonogramie za poszczegolne Kamienie Milowe, za ktdre nastgpita zwtoka - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do poszczegdlnych terminéw okreslonych dla Kamieni
Milowych w Harmonogramie, z zastrzezeniem postanowien wskazanych w ust. 5,

3) za zwiloke w przekazaniu Harmonogramu okreslonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 2 ust.1 Umowy — w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w przypadku wyznaczenia terminu
w dniach, z zastrzezeniem postanowien wskazanych w pkt 5,

5) za zwioke w usunigciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci 0,003% catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdg rozpoczetg godzine zwioki
w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach,

6) za brak przestrzegania postanowienn Umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 7 pkt 27 Umowy
— w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzieh — w odniesieniu do kazdego umieszczenia informacji lub reklamy bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego,

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 3 ust. 10, brak
przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 Umowy wyjasnien lub
dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5 000 zt — kazdorazowo za
kazdy brak, za kazde zgdanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, na
ktore Wykonawca nie odpowiedziat lub nie przedstawit wymaganych dokumentéw lub
wyjasnien,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokoéci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w  umowie
podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej, za
kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
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9) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia lub za kazdy dzienn niedokonania zmiany wysokosSci
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie okreslonym
w Umowie - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego dla danego
podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie
umowy podwykonawczej, za kazdy dzieh braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty lub za kazdy
dzien niedokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji
wynagrodzenia w terminie okreslonym w Umowie,

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie umowy lub
aneksu przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody/ akceptacji Zamawiajgcego, za
zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
brak przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, za kazde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie
Podwykonawcy,

11) za nieprzedtozenie oryginatu lub po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o ktérym mowa odpowiednio w §12 ust.
8 lub ust. 11 —w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak przedtozenia,

12)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
wystgpienia Zamawiajgcego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak,

13) za brak wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem okreslonym w § 12 ust. 21 pkt 5) lub 6)
Umowy - w wysokosci 20 % wartosci kwoty bedgcej przedmiotem kazdego dokonanego
potrgcenia - za kazdy brak,

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o ktérych mowa w § 22 Umowy, przez Wykonawce
lub podmioty za ktérych dziatania ponosi on odpowiedzialnosé — w wysokosci 10 000,00 z
(stownie: dziesie¢ tysiecy zitotych, zero groszy) za kazdy przypadek nieuprawnionego
ujawnienia Informacji.

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa w § 24 ust.
4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego przedstawienia dokumentu
w terminie okreslonym w wezwaniu, w wysokosci 5% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

16) za brak realizacji przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w postanowieniach niniejszej
Umowy lub ich nienalezytg realizacje, w tym w szczegdlnosci obowigzkéw okreslonych w § 1,
2, 3, 4 Umowy — w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy, za kazdy brak wykonywania ww. obowigzkow lub kazde nienalezyte ich
wykonywanie z zastrzezeniem pkt 1-15 oraz pkt 17,

17)za zwitoke w realizacji obowigzkéw okreslonych w postanowieniach Umowy, w tym
w szczegolnosci w § 2 i § 3 Umowy, innych niz wskazane w pkt 1 -16 - w wysokosci 0,01%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki za kazdy z terminow,

18) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego (wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy) na
jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

19) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy) z
powodu okolicznosci nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce obowigzkow, w
tym w szczegdlnosci w zakresie zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad/usterek, badz nie
przystgpienia od ich usuniecia, Zamawiajgcy oprécz okreslonych wust. 1 kar umownych
uprawniony jest do usuniecia zgtoszonych wad/usterek lub do powierzenia prac w celu usunigcia
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11.

12.

13.

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie
upowaznienia Sgdu (w tym zwigzanym z ewentualng utratg przez Wykonawce gwarancji na
Urzadzenia). W takim przypadku Zamawiajgcy ma rowniez prawo do obnizenia wynagrodzenia,
obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady/usterki (wtym rowniez w zwigzku z utratg
gwarancji) poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Kazdy z przypadkdéw okreslony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar
umownych.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania sity
wyzszej (§ 19 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego. Kary nie bedag naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej
okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy powstrzyma sie z egzekwowaniem kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, za
zwloke w wykonaniu poszczegdlnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jezeli Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu gwarancje bankowg lub gwarancje ubezpieczeniowg zaptaty tak
ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wowczas ustalona na podstawie
ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna bedzie uchylona, z zastrzezeniem postanowieh zdania
poprzedzajgcego oraz postanowieh ponizszych. W przeciwnym razie, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do wyegzekwowania naleznosci wynikajgcych z ww. kary umownej. Powyzej okreslona
regulacja dotyczgca mozliwosci wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji
przedstawienia przez Wykonawce gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zaptaty, nie
dotyczy jednak sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, wskutek zwioki Wykonawcy w realizacji danego
Kamienia Milowego poniést szkode. Potrgcenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwtoki
w jego realizacji, na skutek ktorej Zamawiajacy ponidst szkode, nastgpi z wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy lub bedzie egzekwowane z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano
mozliwosci naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar umownych lub
innych naleznosci, w tym z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej akceptacji. Potrgcenia mozna
dokonac¢ réwniez wowczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze wymagalne, gdy jedna z
nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagalne.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — z zastrzezeniem kar umownych
okreslonych w ust. 1 pkt 14), ktére mogg by¢ naliczane bez limitu. Kary umowne ptatne bedg
w terminie okreslonym w wezwaniu/nocie obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajgcemu, w tym rowniez za szkode
wyrzadzong przez osoby, ktérymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci wynikajgcych z noty obcigzeniowej w
terminie w niej okre$lonym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania odsetek zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Strony przyjmujg, ze obowigzek zapfaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
zaistniatej szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe do
naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty okres istnienia

Strona 34z 77
RU/2026/4916576



14.

podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy, nie wplywa na
prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo jej
wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych albo zaniechat
ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) jezeli Wykonawca pozostaje w opdznieniu w realizacji Umowy lub jej czesci w stosunku do
terminow przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 14
dni,

3) Wykonawca nie ptaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 15 dni w stosunku
do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawcow
na rzecz Wykonawcy,

4) Wykonawca nie przedstawit w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 wyjasnien lub dokumentow
okreslonych w § 3 ust. 10.

5) Wykonawca nie przedtuzyt terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminach wskazanych w Umowie,

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

7) Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje robét zgodnie z
Umowag lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w szczegdlnosci
wynikajgce z gwarancji lub rekojmi,

8) Woykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie Srodowiska,

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem,

10) wysokoé¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta kwoty okreslone w § 16 ust. 8
Umowy,

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 10 miesiecy od dnia

wystgpienia przestanki bedacej podstawag do odstgpienia. Umowne prawo do odstgpienia nie
wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do rozwigzania Umowy z Wykonawca
(odstgpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepiséw prawa.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.

. W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zostang rozpoczete czynnos$ci inwentaryzaciji
robét w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzaciji strony
przediozg zestawienie swoich roszczen. Protokdt bedzie zawierat wyliczenie ilosci i wartosci
wykonanych robot. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu Kkart
obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robét w naturze. Ceny jednostkowe robot bedag
przyjete w nastepujgcy sposaéb:

a. dla robdt podstawowych podlegajgcych inwentaryzacji, a nie wykonanych przez
Wykonawce odbywac¢ sie bedzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF.
W przypadku braku mozliwoéci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie
dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i srednich cen SEKOCENBUDU z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;
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b. dla robét dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawce odbywac sie bedzie na

Ze

podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku mozliwosci
dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia oferty i regionu
wykonywania robot;
W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystgpig wady lub usterki, komisja
inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w
zwigzku z wystgpieniem wad lub usterek,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W ramach
zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robot, zamkniete
pomieszczenia, zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystajgce
elementy. Zabezpieczenie ma ochroni¢ obiekt przed niszczeniem w przypadku
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (takich jak deszcz, grad, $nieg, mréz, silny wiatr
itp.) i przed dostepem osodb postronnych,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,
Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczgc od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia, materiaty oraz sprzet przez
niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach termin okreslony w zdaniu poprzednim moze by¢ wydtuzony na wniosek
Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca i podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach inwentaryzacji.
Brak udzialu przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcow w pracach komisji
inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone czynnosci
inwentaryzacji robot i sporzgdzone przez komisje inwentaryzacyjng dokumenty w czasie
prowadzonych  czynnosci (mimo braku podpisu  przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow) sg wigzgce dla Wykonawcy i dla Podwykonawcéw.

§ 18
NADZOR

strony Zamawiajgcego nadzér nad robotami sprawowaé bedzie Inzynier Kontraktu.

Do spraw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg Umowy, Zamawiajgcy wyznacza:

1) tel... e-
0T

) tel... e-
0T
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami ponizszy personel:

1) Koordynator Projektu - ..................... tel..ooo e-mail..................

2) Kierownik budowy - ..................... tel...oooooin, e-mail..................

Wszelkie pisma, w tym oswiadczenia i zawiadomienia bedg kierowane:

1)

w przypadku Zamawiajgcego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestycji;
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: .....................
w przypadku WyKonawcy Na adres:...........ccvve voeieiiiiiiiiieieieee e , adres mailowy:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé drugg Strone, w formie pisemnej, o
zmianie osob lub danych, o ktorych mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagajg wprowadzenia
zmian do tresci Umowy.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujgcych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy, bez
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uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiajgcego, nie majg prawa do podejmowania
uzgodnien skutkujgcych podwyzszeniem kosztéw, zmiang zakresu Umowy, zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub przediuzeniem terminu realizacji Umowy.

§19
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron
i ktbremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdélnosci:
wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng,
embargo, rewolucje, zamieszKi i strajki, ktore uniemozliwiajg wykonywanie Przedmiotu Umowy.
Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opoznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone, z powodu niedopetnienia
obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
0 zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkoéw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez
musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwilocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 20
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy, w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagajgcych zmiany
decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowe lub pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub

b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas
realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczegdlnosci
w zakresie technologii wykonania prac, lub

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci/
rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji
Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem
Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
A. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie prac
do wykonania lub zmian w robotach;
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B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapow /Kamieni Milowych, poprzez jego/ich
rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym okreslenie prac do wykonania lub zmian w
robotach

C. wartos¢ Kamieni Milowych;

D. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez jego
wydtuzenie lub skrécenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i czasu na
podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian
w wykonywanych robotach budowalnych;

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajgcych na wykonaniu
robot zamiennych:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub

b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas
realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robét zamiennych, w tym w
szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c. w przypadku, gdy wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci/
rozwigzan technicznych/ ekonomicznych funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/
ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robét) pojawita sie dopiero
w trakcie realizacji Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan/ robot zamiennych z
Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

A. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamiennag,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich
rozszerzenie lub zmniejszenie,

C. wartos¢ Kamieni Milowych

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez jego
wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku przediuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i czasu na
podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji robot zamiennych,

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia robét zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci rob6t dotychczasowych (o ktére nastgpi
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastepujgcy sposéb:

i. robota dotychczasowa - jej wartos¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Harmonogramie, a w przypadku braku tej wyceny w
Harmonogramie Wykonawcy, jej wartos¢ zostanie okreslona przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich cen SEKOCENBUDU z daty
ztozenia przez Wykonawce oferty i regionu wykonywania robdét,

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartos¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR iwg
srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia wniosku o wykonanie robét
zamiennych i regionu wykonywania robot,

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajgcych na wykonaniu
robét zamiennych jezeli nie odstepujg one w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane,
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po wcze$niejszym uzgodnieniu
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mozliwosci wprowadzenia robot/ rozwigzan zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z
Zamawiajgcym - bez koniecznoséci zwiekszania wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
A. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamiennag,
B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez jego/
ich rozszerzenie lub zmniejszenie,
C. wartos¢ Kamieni Milowych
D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez jego
wydtuzenie lub skrécenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajgcy zarowno z technologii wykonania, jak i czasu na
podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji robét zamiennych;

4) zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato sie zbedne, czego
Strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany okolicznosci stanu
faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy uzasadniajgcego zaniechanie
wykonania robot, przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Harmonogram, zas w przypadku,
gdy brak wyceny w Harmonogramie - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich
cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robot.;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

A. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie bedzie
wykonana,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez jego/
ich zmniejszenie,

C. wartos¢ Kamieni Milowych,

D. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym w zdaniu pierwszym;

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmujgcym przygotowanie
pomieszczen dla najemcy/ najemcow:

a. w przypadku wystgpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczgcych najemcow,
zwigzanych z okolicznosciami dotyczgcymi najemcow — w tym w szczegolnosci
potrzebg dostosowania rozwigzan niezbednych najemcy do wykorzystania/
prowadzenia dziatalnosci, lub

b. w przypadku wystgpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczacych najemcéw,
zwigzanych z okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajgcego, wtym w
szczegolnosci dotyczacymi rezygnacji najemcow z danej powierzchni, braku
mozliwosci dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub

c. w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego podczas
realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie zmian, w tym w szczegolnosci w
zakresie technologii wykonania prac,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem Kontraktu

oraz z Zamawiajgcym.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres robot - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac
dotyczgcym najemcow,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez jego/
ich rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac dotyczacym najemcow,

C. wartos¢ Kamieni Milowych

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie — w przypadku przediuzenia — o czas niezbedny do
wykonania prac,
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E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie Ilub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich
cen SEKOCENBUD z daty ztozenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej
zmiany i regionu wykonywania robot;

6) wprowadzenia zmian dotyczgcych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystgpienia

7)

rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajgcym z dokumentac;ji projektowe;j,
jezeli:

a. uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu Przedmiotu
Umowy lub

b. zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez jego/
ich rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. warto$¢ Kamieni Milowych,

C. sposéb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

D. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapow/Kamieni Milowych poprzez
jego skrécenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny
do wykonania prac,

E. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie
odpowiednio zastosowany mechanizm opisany w pkt 2;

wprowadzenia zmian dotyczgcych Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania okreslonych
czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej, w tym organy
administracji rzgdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen
i certyfikatdbw (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych nakazujgcych okreslony tryb
postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegodlnosSci:

a. opoOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolenh, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych nakazujgcych okreslony
tryb postepowania, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
regulacji lub regulaminéw, lub

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w organy
i/lub inne podmioty decyzji, warunkdw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,
lub innych nakazujgcych okreslony tryb postepowania, lub

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
pozwolen, uzgodnieh, =zalecen, wytycznych, certyfikatow, itp. dotyczacych
zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji
gestoréw sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robot
budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie termindéw realizacji poszczegdélnych
Etapdéw lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie
mogt przewidzieC przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od
doswiadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od
Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego skrécenie lub
przediuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej
trescig i w sposob nalezyty,
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8)

9)

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/ Kamieni Milowych poprzez jego
rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub
inne podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzji/ warunkow/ zezwolen/ pozwolen/
uzgodnien/ wytycznych/ certyfikatow, itp;

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie Ilub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich
cen SEKOCENBUD z daty ztozenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany
i regionu wykonywania robot;

wprowadzenia zmian do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie odpowiednio
zastosowany mechanizm opisany w pkt 2 dotyczgcych Przedmiotu Umowy dotyczgcych
wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikajg z uzgodnieh z gestorami sieci lub spétkami
kolejowymi (w tym w zakresie robot wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez
PKP S.A. oraz PKP PLK S.A.) - o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od
Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych, poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktdére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/ Kamieni Milowych poprzez jego
rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty
rozstrzygniec¢/ zalecen/ uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez
ww. podmioty;

C. wynagrodzenie - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie proporcjonalnie do
zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia,
obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich cen
SEKOCENBUD z daty ztozenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany
i regionu wykonywania robdét;

wprowadzenia materiatéw lub urzadzen w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania na rynku materialdbw lub urzgdzen pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji rob6t lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét po wezesniejszym uzgodnieniu
z Inzynierem Kontraktu oraz jednostkg projektows,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych poprzez jegol/ich
rozszerzenie lub zmniejszenie o okreslone materiaty/ urzadzenia,

B. sposob wykonania okreslonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materiaty,

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych poprzez
jego skrocenie lub przedtuzenie — w przypadku przedituzenia — o czas niezbedny do
wykonania prac;

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie Ilub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich
cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

10) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku gdy koniecznosc

wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra
przyznata $rodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy.
W takim przypadku zmianie moze ulec:
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a. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych poprzez jego
zwiekszenie lub zmniejszenie,

b. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez jego
skrocenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie Iub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich
cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczegodlnosci, gdy:

a. pojawity sie okolicznosci, ktérych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania umowy,
zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét dodatkowych, koniecznosci
zaspokojenia oczekiwan lub roszczeh osob trzecich lub

b. Zamawiajgcy podejmie decyzje w zakresie wykonania robot polegajgcych na
powtdrzeniu zakresu robot, robot dodatkowych, zamiennych, lub

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodu
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania realizacji
Umowy przez Zamawiajgcego, opodznienia w przekazaniu placu budowy,
przediuzajgcego sie uzgodnienia procedury uzyskania zgdd/ uzgodnien, ktérych ciezar
uzyskania spoczywat na Zamawiajgcym, lub

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodoéw, za
ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przediuzony o okres umozliwiajgcy Wykonawcy

realizacje Przedmiotu Umowy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

12) wprowadzenia zmian dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na budowe, w tym w szczegodlnosci w
zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a. ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego- wowczas w
zalezno$ci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona - zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wowczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i
zawieraé szczegodtowe uzasadnienie wysokoséci wynagrodzenia oraz przedstawiac
wplyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
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d.

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z pézn. zm.) - wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosic sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie
wplywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

13)zmiany zasad dokonywania odbioréw ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiorow,
ktore obcigzatyby Zamawiajgcego;
14) zmiany w zakresie ptatnosci, jezeli wynikajg ze zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie
spowodujg koniecznosci zapfaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyzszej;
15) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i
zatgcznikow do niej.
W tym przypadku zmianie moze ulec:

A

zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez jego
rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. wartos¢ Kamieni Milowych
C.

termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez
skrocenie lub wydtuzenie,

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie Ilub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku braku
takiej mozliwosci przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg s$rednich cen
SEKOCENBUD z daty wystapienia sity wyzszej i regionu wykonywania robot;

16) wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu lub sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, u ktorych podstaw lezy trwajgcy konflikt zbrojny w Ukrainie lub utrzymujace sie
skutki pandemii Covid-19, uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy i zatgcznikdw do niej.

A

W tym przypadku zmianie moze ulec:
zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw Kamieni Milowych poprzez jego/ ich
rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. warto$¢ Kamieni Milowych
C.

sposéb wykonania Przedmiotu Umowy — poprzez w szczegdlnosci zmiane technologii,
materiatu, techniki wykonania;

termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez skrécenie lub
wydtuzenie o okres odpowiadajgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy w zmienionych
warunkach

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie proporcjonalnie
do zakresu niezbednego do wykonania i czasu potrzebnego na realizacje w zmienionych
warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z
daty wystgpienia przeszkody i regionu wykonywania robaot;

17) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
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rozwigzan grozito niewykonaniem, wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy Ilub

wykonaniem Przedmiotu Umowy nieuzytecznego dla Zamawiajgcego.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw — poprzez jego rozszerzenie lub

zmniejszenie;

B. sposéb wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii,

materiatow),

C. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez skrdcenie lub

wydtuzenie,

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do dostosowania do wymaganego sposobu
wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposéb okreslony w pkt
2

18) wprowadzenia zmian dotyczgcych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci odnoszgcy sie do rozwigzan
technicznych,

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie lub wydtuzenie,

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie Ilub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania - w tym
w szczegdlnosci rozwigzan technicznych, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia,
obliczanego w sposoéb okreslony w pkt 2;

19) wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma
zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce, zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — w tym w
szczegolnosci poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu pozostatego do
wykonania,

B. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez skrécenie lub
wydtuzenie,

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

20) wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy, pod
warunkiem, ze zmiana nie prowadzi do zmiany ogélnego charakteru umowy, a tgczna wartos¢
zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonego pierwotnie w Umowie, w tym
przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

B. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie Ilub obnizenie -

proporcjonalnie do zakresu zmian;

21)w przypadku gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

Strona 44 z 77
RU/2026/4916576



22) jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogélnego charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:
a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy,
dzialajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,
b) warto§¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.
23)w przypadku, gdy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci,
lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrzec¢
umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zamowienia z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych konieczno$¢ zmian
w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Ewentualne zmiany oséb lub danych adresowych wskazanych w § 18 Umowy, nie wymagajg
zachowania formy aneksu.

§ 21
WALORYZACJA

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie), w przypadku istotnej
zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, rozumianej jako wzrost
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, a nastepnie potwierdzonego w
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (dalej: HRF) poprzez jego waloryzacje w sytuacji
spetnienia nizej wymienionych wymagan.

2. W celu dokonania waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ztozy wniosek o dokonanie
waloryzacji, w ktéorym uprawdopodobni, ze zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 ma wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiajgcy ztozy wniosek o0 obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do umowy
dla oddania wzrostow lub spadkoéw cen lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi
waloryzaciji.

4. Maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

5. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest:

a) dzien zawarcia Umowy — jezeli Umowa zostata zawarta przed uptywem 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert,

b) dzien uplywu terminu sktadania ofert — jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

6. Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o:
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a)

c)

miesieczne wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej ogdtem (w uktadzie miesigc
poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego
dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa powyzej lub
zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje
sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepiséw
prawa niemozliwe bylo wskazanie wskaznika i/lub podmiotu zastepujgcego, nowy
najbardziej zblizony do zastepowanego wskaznik okresli Zamawiajgcy;

miesieczne wskazniki wskazane w lit. a skorygowane bedg o zalozony przez
Zamawiajgcego miesieczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 3,5%;
cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien by¢ uwzgledniony przez Wykonawce w
cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym;

wskazniki okreslone w lit. a) obowigzujgce na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.

7. Zadanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprawnione wytgcznie pod tym warunkiem,
ze wartos¢ bezwzgledna zdefiniowanego w ust. 9 Wspotczynnika waloryzacyjnego (AY))
wyliczonego dla ostatniego miesigca okresu objetego wnioskiem o waloryzacje, bedzie wieksza
od zera.

8. Waloryzacji podlegaja kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzien kohczgcy okres objety
whioskiem Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia, na nastepujgcych zasadach:

a)

waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane i
po$wiadczone w Protokotach odbioru czesciowego lub koncowego, ktére zostang uznane
za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w terminach zgodnych z HRF, przy
czym za wykonane i odebrane roboty Zamawiajgcy bedzie uwazat tylko te, dla ktérych
zostaty wystawione Protokoty odbioru czesciowego lub kohcowego robét oraz ktore zostaty
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegajg
wartosci robét dodatkowych;

- pierwszej waloryzacji bedzie podlegata ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora bedzie
nalezna Wykonawcy z tytutu Robot okreslonych w lit. a, za okres od pierwszego petnego
miesigca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia konczgcego piaty petny miesigc
kalendarzowy nastepujgcy po miesigcu zawarcia Umowy;

- kolejnym waloryzacjom bedg podlegaty te czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktére bedg
nalezne Wykonawcy z tytutu robét okreslonych w lit. a, za okresy zawierajgce nastepujace
po sobie kolejne szes¢ miesiecy kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego okresu, do
dnia konczacego ostatni miesigc kalendarzowy okresu wnioskowanej waloryzacji;

- kohcowej waloryzacji bedzie podlegata ta cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra bedzie
nalezna Wykonawcy z tytulu Robét okreslonych w lit. a, za okres kolejnych miesiecy
kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego okresu do dnia konczgcego miesigc
kalendarzowy w ktorym dokonano odbioru korhcowego;

wniosek o pierwszg, kolejng lub koncowg waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajgcemu nie pozniej niz przed uptywem 35 dni od okresSlonego w lit. b dnia
konczacego okres tej waloryzacji; wnioski ztozone przez Wykonawce po uplywie ww.
terminu nie bedg podlegaty rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objety
wnioskami nie ztozonymi w tych terminach nie bedzie woéwczas waloryzowane;

réznica pomiedzy wartoscig zwaloryzowanych Robét za kolejny okres waloryzacji i
wartoscig tych robot przedstawiong w ofercie Wykonawcy, okreslana dalej jako Wartos¢
Waloryzacji Robét (WLR), bedzie nalezna odpowiednio: Wykonawcy, jezeli Warto$é
Waloryzacji Robét (WLR) przyjmie warto$¢ dodatnig lub Zamawiajgcemu, jezeli Warto$¢
Waloryzacji Robot (WLR) przyjmie wartos¢ ujemna, w kwocie stanowigcej rownowartosé
wartosci bezwzglednej Wartosci Waloryzacji Robét (WLR);

9. Wartosc¢ waloryzacji Robét (WLR) bedzie kazdorazowo obliczona wedtug nastepujgcego wzoru:
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k+a
WLR = Z WLR;
i=k+1

Gdzie:

i — miesigc kalendarzowy, liczgc poczgwszy od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie
waloryzacji

k — liczba zakohczonych petnych miesiecy kalendarzowych liczgc od dnia poczgtkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia konczacego miesigc
poprzedzajgcy miesigc rozpoczynajgcy okres naliczenia waloryzacji (miesigc zawierajgcy dzien
poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0)

a — liczba miesiecy okresu objetego wnioskiem Wykonawcy za ktéry wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji w zakresie robét odebranych

Wartos¢ waloryzacji robét odebranych w miesigcu kalendarzowym
WLRi = Pi X AYi

Pi — podlegajgca waloryzacji warto$¢ robét odebranych w kolejnych miesigcach okresu
waloryzacji w dacie sporzgdzenia protokotu ich odbioru, w cenach wskazanych w HRF.

Wspétczynnik waloryzacyjny dla miesigca ,,i”
AYi=WSi—nixC

Wskaznik wzrostu cen od dnia poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie
waloryzaciji dla miesigca ,,i”

WS;i = (1 + Imiesi) x (1 + Imiesz) x ... x (1 + Imies;) — 100%

Imies4, Imies; ... Imies; to wyrazone w procentach miesieczne wzrosty cen (inflacja miesieczna) w

kolejnych miesigcach kalendarzowych poczgwszy od pierwszego petnego miesigca

kalendarzowego nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia

w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaznika okreslonego w ust. 6 lit. a.

n; - liczba kolejnych miesiecy kalendarzowych liczona od pierwszego petnego miesigca

nastepujgcego po dniu ustalonym jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w

zakresie waloryzacji.

C - zatozony miesieczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% zatozonego rocznego celu

inflacyjnego, zaokrgglona do setnych procentu).

10. Przy wykonywaniu obliczeh Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac¢ sie do nastepujgcych zasad
dotyczgcych precyzji obliczen i zaokrgglania uzyskanych wynikéw:

a. procentowe wspofczynniki waloryzacyjne AY; — powinny by¢ obliczane z doktadnos$cig do
setnych procentu;

b. pozostate wskazniki, stanowigce ilorazy lub iloczyny wynikow obliczen — powinny by¢
obliczane z doktadno$cig do 6 miejsc po przecinku

c. wartosci waloryzacji WLR; — powinny byC obliczane z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku, a nastepnie zaokraglone do petnych ziotych, przy zastosowaniu zasady
zaokraglenia w doét.
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11. Wartos$¢ waloryzaciji robét (WLR) obliczona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, 9, i 10, bedzie
podlegata sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze wzgledu na ograniczenie maksymainej
wysokosci zmian, o ktérym mowa w ust. 4.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany wniosek
Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia, zawierajgcy w szczegdlnoéci nastepujgce informacje:

a. numer i date zawarcia umowy, za ktdérg wynagrodzenie Wykonawcy ma zostaé
zwaloryzowane;

b. poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objetego wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia;

d. poziomy wskaznikow o ktorych mowa w ust. 6 lit. a, uzyte do wyliczenia wspdtczynnikow
waloryzacyjnych;

e. od$wiadczenie, ze warto$¢ wspotczynnika, o ktérym mowa w ust. 7 osiggneta wartosc
uprawniajgcg do zgdania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem wartosci
tego wspodtczynnika;

f. wyszczegolnienie robdt ktére zostaty objete wnioskiem o waloryzacje, wartosci netto
wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, daty protokotéw dokonania
odbioru, poziom uzytych do waloryzacji tych roboét wspétczynnikdéw waloryzacyjnych (AY));
whioskowana wartos¢ waloryzaciji tych robét;

g. fgczna kwota netto wnioskowanej Wartosci Waloryzacji Robét (WRL), po ewentualnym
skorygowaniu;

h. wysokos¢ maksymalnej mozliwej kwoty wartosci waloryzacji robét za okres objety wnioskiem,
ktéra nie spowoduje naruszenia postanowien zawartych w ust. 4..

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ztozony w terminie okreslonym w ust. 8 lit.
c) wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia zawiera nieprawidtowe dane i/lub
obliczenia:

a. Zamawiajgcy dokona korekty ztozonych danych i/lub obliczen w zakresie niezbednym, aby
zapewni¢ zgodnoé¢ tych danych i/lub obliczeh z postanowieniami Umowy,

b. Whniosek bedzie uznawany za ztozony w terminie.

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzaciji
wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia), zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej
waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawcéw
poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sa: roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 9) Umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcow winna byé przeprowadzona w
sposob analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjetg w
Umowie z Zamawiajgcym klauzule waloryzacyjng.

§ 22
POUFNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich Informacji o warto$ci
gospodarczej dotyczgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczgcych prowadzonej przez
Zamawiajgcego dziatalnosci, jego klientow, danych ekonomicznych, marketingowych,
handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych w zwigzku z realizacjg
zadan objetych Umowag, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce w formie pisemnej
z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepisow prawa. Obowigzek
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zachowania poufnosci wigze w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 3 lat od jej
wygasniecia lub rozwigzania.

Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami’.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposéb, a takze pozyskanych przez Wykonawce bez
wiedzy Zamawiajgcego.

Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegdélnosci zakaz ich udostepniania
osobom trzecim. Postanowienia niniejszego paragrafu o obowigzkach w zakresie zachowania
poufnosci nie stanowig przeszkody w ujawnieniu przez Wykonawce Informaciji:

a) wspolnikom Wykonawcy, pracownikom Wykonawcy oraz osobom swiadczgcym prace na
rzecz Wykonawcy w ramach umow cywilnoprawnych, przy ktérych pomocy Wykonawca
bedzie wykonywaé zobowigzania wynikajgce z Umowy i ktérym dostep do tych danych
jest niezbedny w zwigzku z ich udziatem w wykonywaniu Umowy, zatrudnionym u
Wykonawcy w ramach uméw cywilnoprawnych, zaangazowanym w wykonanie Umowy,

b) swoim podwykonawcom zaangazowanym w realizacje prac zgodnie z postanowieniami
Umowy i ich pracownikom,

¢) na potrzeby dochodzenia zasadnych roszczen Zamawiajgcego przeciwko Wykonawcy lub
(w zaleznosci od sytuacji) zasadnych roszczen Wykonawcy przeciwko Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim,

d) w przypadku, gdy Wykonawca potrzebuje ujawni¢ Informacje swoim audytorom,
ubezpieczycielom od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu dziatalnosci zawodowe;j,
brokerom lub doradcom prawnym — tylko w zakresie niezbednym w celu uzyskania porady
lub spetnienia obowigzku zgtoszenia wystgpienia zdarzenia, z ktérym umowa
ubezpieczenia wigze odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela,

e) w przypadku, gdy zgodnie z wigzacymi go procedurami korporacyjnymi Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ informacje o Zamawiajgcym innym podmiotom,
stowarzyszonym lub powigzanym z Wykonawcg kapitalowo lub organizacyjnie i
dziatajgcym z nim pod wspolng marka, w celu przeprowadzenia wewnetrznych procedur
w zakresie zarzgdzania ryzykiem, standardowej procedury kontrolnej (przeprowadzanej,
na przyktad, przez partnera konsultacyjnego) lub standardowych programéw kontroli
jakosci, lub w zwigzku z wymogami dotyczgcymi wykonania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie przez podmioty wskazane w ust. 4
w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wiasne.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to
niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez podwykonawcow w
poufnosci przekazanych Informaciji jak za dziatanie wiasne.

W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu administracji
panstwowej, samorzadowej, badz innego uprawnionego organu do ujawnienia Informac;ji, albo
koniecznos¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepisow prawa, wowczas Wykonawca
zobowigzuje sie, niezwtocznie pisemnie powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego, a takze podjgé
wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia, by udostepnienie Informacji dokonane zostato w
sposob chronigcy przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym, w tym zobowigzuje sie
poinformowac odbiorce Informaciji o ich poufnym charakterze.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiajgcego
wytgcznie w celach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy..

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informaciji:

1) ktoérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktére sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazaé
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Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktore Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzace te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych Informac;ji
i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie do zachowania poufnosci,

4) w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktérych Wykonawca uzyskat zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie wyrazong w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Informacje oraz materiaty

1.

przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz warunki
jej zawarcia i wykonania, stanowig tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2026
r. poz. 85). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposéb wykorzystanie przez
Wykonawce Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrozenie dla istotnych
intereséw Zamawiajgcego i moze stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 23
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca os$wiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, Wykonawcy beda
przystugiwaty do nich autorskie prawa majgtkowe, w tym do tych czesci, ktére zostang wykonane
przez podwykonawcéw lub inne osoby i dysponuje prawem rozporzgdzania nim na wszelkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do
przedmiotowego utworu/6w w momencie przekazania Zamawiajgcemu nie bedg obcigzone
Zzadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje sie
odpowiednio do kazdej kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag
czy tez usunigcia wad.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego czesci, z
chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentac;ji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3
ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, w tym do kazdej ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia
na wykonywanie praw zaleznych, a takze wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy, ktére przekaze
Zamawiajgcemu, stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz no$nikéw, na ktérych zostang
one utrwalone.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé oswiadczenia oséb, ktére sg autorami/wspotautorami
dokumentacji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, z ktérych
bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce autorskich praw majgtkowych w zakresie (na polach eksploataciji) okreslonym w ust.
4, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich oraz do wykorzystania
wizerunku osoéb, utrwalonych na ww. dokumentacji filmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki beda
wystepowaty), z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy
kazdej zmodyfikowanej wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww.
odwiadczenie na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do dokumentacji filmowej,
fotograficznej o ktérej mowa w § 3 ust 7 pkt 17, 19 Umowy, a takze prawo do wykonywania
zaleznych praw autorskich do ww. dokumentacji na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,
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3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

nadawanie za pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

ekspozycja,

udostepnianie wykonawcom,

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catoéci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie

a takze prawo do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. dokumentaciji
filmowej, fotograficzne;j.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda bezposrednia lub
posrednia, jakg moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych na jego
rzecz moca niniejszej Umowy praw do dokumentacji okreslonej w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy
zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy, takze bedacych konsekwencjg naruszenia praw
0s0b trzecich, lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegolnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich,
lub innych praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (W uzgodnieniu
z Zamawiajgcym) podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia, chyba, ze naruszenie, o ktorym mowa powyzej, powstato tylko i wytgcznie z
winy Zamawiajgcego,

2) z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa
opartego na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegodlnosci podejmie dziatania w
celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z
udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasgdzajgcego
od Zamawiajgcego okreslone swiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w
sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej
przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

6. Wszystkie materialy przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy sg i pozostang wlasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je niezwtocznie
Zamawiajgcemu  po  wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pbzniej niz
z uptywem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania
niniejszej Umowy w innym trybie.

11)
12)

13)
14)

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagajg, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjgtkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adreséw, zmian osob, ktére
sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
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cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
dotyczgce Przedmiotu Umowy.

3. Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
opiewajgcej na kwote nie mniejszg niz 7 000 000,00 zt, za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig zwigzang z przedmiotem zamdwienia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optacenie przedmiotowej polisy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania wskazanej
powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrze¢ i ztozy¢é Zamawiajgcemu kolejng,
zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie przedmiotowe;j
polisy.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wkasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu Skarbowego
jest o

8. JZamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada status: - mikroprzedsiebiorcy,- matego przedsiebiorcy,
- Sredniego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych,- duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych®.

10. Umowa podlega prawu polskiemu.

11. Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sgd powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego™™

12. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej Umowie, muszg zostac
wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

o

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

6 Do ustalenia po wyborze ofert. Koniecznosci weryfikacji i odpowiedniego wyboru.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

|

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy / Dalszego

Podwykonawcy (Nazwa Inwestycji)

niniejszym oswiadczam, ze:

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytutu Umowy o roboty
budowlane nr.............oo zawarte)] w dniu ... r. z Wykonawcg /
Podwykonawcg (w przypadku Dalszego Podwykonawcy) ..................... , rozliczone fakturg /
fakturami Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (nalezy wpisaé wszystkie wystawione i
rozliczone faktury)

nr....... zdnia................

wykonane przez Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce do dnia zlozenia niniejszego
o$wiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, w tym w zakresie
nastepujgcych wykonanych robot:

B e e
zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce / Podwykonawce w przypadku Dalszego
Podwykonawcy w petnej wysokosci,

b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostalo do zaptaty przez Wykonawce /
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie,

rozliczone fakturg Wykonawcy / Podwykonawcy nr ....... z dnia ........ , hiewymagalne w
WYSOKOSCI .........e.... brutto tytutem wykonanych robdt przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce,

¢) termin wymagalnosci wynagrodzenia okre$lonego w lit. b) przypada w dniu ...............

d) do dnia ztozenia niniejszego o$swiadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:
.......................... na kwote brutto ....................... oraz
rozliczono kwote zaliczki na kwote brutto .................

Pozostata do rozliczenia kwota brutto zaliczki .....................

e) miedzy Podwykonawcg /Dalszym Podwykonawcg a Wykonawcg / Podwykonawcg nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy
/Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub Zamawiajgcego /
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczeé i podpis
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

miesigc/rok

Dla zadania: ......cooveeiiiiiii

Zamawiajgcy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Gtéowny Projektant:  .........

Osoba odpowiadajgca na zapytanie — delegowana przez Gtéwnego Projektanta:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia
w umowach zawartych dla realizacji zadania.

Data petnienia nadzoru: |............ccccceunuennnn I

Temat nadzoru — tres¢ zapytania:

Wypetnia zgtaszajgcy KNA: Wykonawca lub Inzynier.
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Zatgczniki:
1.
2.

Podpis zgtaszajgcego:

Klasyfikacja istotnosci tematu

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o pilne o istotne o mato istotne

Wplyw na koszty zadania

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

0 bez kosztowe (bez zmiany) | o oszczedno$é kosztéw | o doptata

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:  ...............coe.ee.

Odpowiedz, stanowisko Projektanta:

Wypetnia Projektant.
Skutek
Wypetnia Projektant
o zmiana technologii 0 jnowa pozycja roboét O rozwigzanie zamienne
O zmiana materiatu O zmiana jakosci o zmiana ilosci
0 zmiana zakresu o [doszczegotowienie O rewizja
0 wymaga uzgodnienia o inne:
Konserwatora
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(Data, podpis i piecze¢ Projektanta) (Data, podpis i pieczeé¢ osoby sprawujacej nadzér autorski)

Stanowisko Inzyniera

Wypetnia Inzynier

o skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany

O wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiajgcego

o0 wymaga przeprowadzenia procedury zamowienia robot dodatkowych, przekazanie
do Zamawiajgcego

Uwagi:

(Data, podpis i piecze¢ Inspektora) ( Data, podpis i piecze¢ Inzyniera)

Akceptacja Zamawiajgcego:

(Data, podpis i piecze¢ koordynatora)

Zatgcznik nr 3 do Umowy
KARTA MATERIALtOWA NR .../B

Nazwa kontraktu

Nr Umowy
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Zamawiajacy

Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Biuro Projektowe

Gtowny Projektant

Inzynier

Inspektor nadzoru inwestorskiego
witasciwej specjalnosci

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Producent:

Kraj pochodzenia:

Zgodnos¢ materiatu

Szacunkowa
ilos¢:

Zgodny z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot

Zgodny z
umowa (w
przypadku
robét
zamiennych)

[
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Planowana Data dostawy na plac

budowy:

Planowana data i miejsce
wbudowania:

Zatgczniki:

1.Aprobata techniczna/Ocena

techniczna

2. Deklaracje Zgodnosci/

Wtasciwosci uzytkowych

Kliknij tutaj, aby wprowadzic¢ tekst.

whioskuje o zgode na zamdwienie i wbudowanie w/w Materiatéow / Urzadzen.

Wypethnit: Imie i nazwisko: Podpis, data
Zatwierdzenie Materiatéw/Urzadzen nr ........
Data: Podpis:
- ]
Inspektor [l NIE
nadzoru/Inzynie Whiosek do AKCEPTUJE AKCEPTUJE

r Kontraktu: uzupetnienia
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Data: Podpis:
Projektant [] ]
(oile jest taka NIE AKCEPTUJE
potrzeba): Whniosek do AKCEPTUJE
uzupetnienia
Uwagi
Przedstawiciele Zamawiajgcego po weryfikacji niniejszego wniosku informuja, ze
Materiat/Urzadzenie zostato:
Data: Podpis:

[]

Whniosek do
uzupetnienia

[]

NIE
AKCEPTUJE

[]

AKCEPTUJE
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ZAMAWIAJACY:

(data, podpis i pieczatka Koordynatora )
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Wzér Zgtoszenia awarii/wady/usterki

[NAZWA | ADRES PROJEKTU] Umowazdnia.................... zawarta

poOMI€dzZY .......ovniiiiiiiiii, ,

ZGLOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI

ZGLOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liscie wad - plik Excel

Data:

Nr wady:

Osoba zgtaszajgca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarzgdca Nieruchomosci®

Imie, nazwisko:

Osoba weryfikujgca wade:

imie, nazwisko: ...

Osoba upowazniona podpisujgca zgtoszenie: Zarzgdca budynku:

Imig, nazwisko, podpis

Lokalizacja:

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie
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System/urzadzenie:

Techniczny opis wady:

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykty

Rodzaj wady: majgca / nie majgca bezposredni wptyw na funkcjonowanie NDK*

Zdjecie wady* zatgczono zdjecie tak/ Nie ..............oeieeiiiiieieeee

Postanowienia:

Podmiot majgcy usungc¢ wade:

Termin usuniecia wady

* Niepotrzebne skresli¢
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BUDOWA: Prostudowa Sworsa kolejows zdn r DRAFT
OBIEKT: By ek dworea . ... ... S )
PROTOKOL NR 15201
ODBIORU WYKOMANYCH ROBOT

Za olres. od dnla do dnia

DCata wydania

Ceaita ropocegcls robot

Cata zakodczenia mobdt:

Cena umowy neto

Prodok i sporzydzony prey udziaie:

Inwsshora: Foiskle Kolse Padsteowe 5.8

A, Jerozndmskie 1424 Inspekionzy nadzons
[01-305 Warszawa

:;Wmnn Foimrowri budowy

Homisia shwieniza co rasippuje:

1. Zakres wykonanych robds objefych ninisisrye probokdésm |est 2godmy  Umows,

2. Ma podstawie ninlssrego profokoiy odeorans nasispujace mdmje robdt

Nazwa rodzajow robot
:;_ w peinl wykonanyoh, zskofozonyoh | cdsbranysh robot (sksmento hmrm Wartots w okrecls | Zaawancowanle J*;':ﬂ"?‘::"’:“"
skonazonyoh] lub modiwyeh do wydsisiania oméol ckladowysh o foane rozizenicwym i
= netin = mtin &
1 z 3 3 & [43] [
1. |Roboty budowlans - 1l zl
1.1, |Croanizaga placy budowsy ] zl dobraizatgcznlk®
12 |CWOrzes Dymazascmy - A A
L - & p |
1.4 - o i
1.5 - & p |
1.6 - o i
1.7. - & p |
[ - & -]
2. |Instalacls sanitame -zl zl
2.1, - pai i
22 - & pit
T P - & f
5. [Inetalac]e slektryczne T zl
RN — - & i
32 | - z
4. |Zagospodarowanls terenu -zl zl
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Zatgcznik nr 13 do Umowy

Specyfikacja techniczna monitoringu

1. Instalacja kamery poklatkowej typu: ,Time Lapse”:

a) Kamera powinna obejmowac swym zasiegiem catg inwestycje.

b) Rozdzielczos¢ minimum FullHD (1920x1080).

c) Automatyczne rejestrowanie poklatkowe obrazu na karcie pamieci bgdz innym nosniku przez
caty okres budowy - ustawiany interwat czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut.

2. Instalacja kamer w zapisie ciggtym:

a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (min.
2 kamery), pozwalajgcych na ciggly i zdalny podglad sytuacji na Terenie budowy przez
Zamawiajgcego.

b) Rozdzielczos¢ FullHD (1920x1080).

c) llosc¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: co najmniej 5 kl/s.

d) Wykonawca udostepnia obraz z kamer (podglad na zywo) przy wykorzystaniu przeglgdarki
internetowe.

e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wytgcznie do celéw, dla ktérych zostaly zebrane, i
przechowuje przez okres nieprzekraczajgcy 3 miesiecy od dnia nagrania do czasu ich
nadpisania.

3. Wykonawca zabezpiecza dostep do podgladu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych nagran
monitoringu przed dostepem osob nieuprawnionych.
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Zatacznik nr 15 do Umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ...... 2026 T W 7
zawartaw.......... z dniem ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedstawiciela
Strons,

(dalej jako ,,Umowa Powierzenia”) pomiedzy:

(1) Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna z siedzibg przy Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000019193, NIP 525-00-00-251, REGON 000126801 o kapitale zaktadowym w wysokosci 10 150 715
600 zt, wptaconym w catosci, zwang dalej zwang dalej ,Administratorem” lub ,,Powierzajgcym”,
ktorg reprezentuja:

oraz

72 , zwanym dalej ”"Podmiotem
przetwarzajagcym”

Administrator i Podmiot przetwarzajgcy zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z nich z osobna zwany jest
»Strona”.

Wszelkie stowa lub sformutowania napisane w niniejszej Umowie wielkg literg, a wyraznie niezdefiniowane,
majg znaczenie nadane im w Umowie Nr............coviiiiiieenen. (,Umowa”).

Preambuta
Zwazywszy, ze:
1. Strony zawarly Umowe;

2. Wspdtpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi
przetwarzajgcemu do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Strony zawierajg Umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej ,Umowa
Powierzenia”) na nastepujgcych zasadach:

Przedmiot Umowy Powierzenia

1.1. W zwigzku z wykonywaniem Umowy i w celu jej nalezytego wykonywania, Administrator powierza
Podmiotowi przetwarzajgcemu do przetwarzania rodzaje i kategorie danych osobowych w zakresie
wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy Powierzenia, ktérych jest administratorem (dalej ,Dane
osobowe”), na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Powierzenia.

1.2. Podmiot przetwarzajgcy przetwarza Dane osobowe wylgcznie w celu nalezytego wykonania Umowy, w
szczegolnosci:

7 Wariant ma zastosowanie w przypadku Umowy zawieranej w formie papierowe;j.
8 Wariant ma zastosowanie w przypadku Umowy zawieranej w formie elektronicznej.

Strona 67 z 77
RU/2026/4916576



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

(a) przeprowadzenia w trakcie odbioréw testéw funkcjonalnych i integracyjnych dla systemu
monitoringu wizyjnego (CCTV);

(b) usuwanie wad i usterek z systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w okresie udzielonej rekojmi
oraz gwarancji jakosci;

(c) przeprowadzenia w trakcie odbiorow testow funkcjonalnych i integracyjnych dla systemu
kontroli dostepu;

(d) usuwanie wad i usterek z systemu kontroli dostepu w okresie udzielonej rekojmi oraz gwarancji
jakosci;

(e) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) i kamer poklatkowych typu ,Time Lapse”
obejmujgcych plac budowy oraz przechowywanie i archiwizowanie nagran;

(f) wspotpraca z przysztymi najemcami powierzchni handlowych.

Zawarcie Umowy Powierzenia stanowi polecenie Administratora do rozpoczecia przetwarzania Danych
osobowych w zakresie wskazanym w pkt 1.2, przy czym polecenie to bedzie realizowane z chwilg
uzyskania przez Podmiot przetwarzajgcy dostepu do Danych osobowych i moze zosta¢ uzupetnione
lub zmienione odrebnym udokumentowanym na piSmie poleceniem Administratora.

Administrator zobowigzany jest do petnej wspdtpracy z Podmiotem przetwarzajgcym w celu nalezytego
wykonywania zobowigzan opisanych w Umowie Powierzenia oraz udzielania i Podmiotowi
przetwarzajgcemu niezbednych informacji, w sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidtowego
wykonywania Umowy Powierzenia.

Strony postanawiajg, ze czynnosci wykonywane przez Strony w ramach Umowy Powierzenia nie rodzg
pomiedzy Stronami zadnych roszczen finansowych.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze jego zasoby, doswiadczenie i kwalifikacje zatrudnionego
przezeh personelu gwarantujg wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapewniajgcych, ze przez caly czas obowigzywania Umowy Powierzenia przetwarzanie Danych
osobowych bedzie spetniato wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.), zwanego dalej
.Rozporzadzeniem” i chronito prawa osob, ktérych Dane osobowe dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania Danych osobowych poza
zakres wyznaczony Umowg powierzenia, staje sie administratorem tych danych przetwarzanych poza
zakresem i ponosi odpowiedzialno$¢ jak administrator danych w rozumieniu Rozporzgdzenia.

Obowiazki Podmiotu przetwarzajgcego

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie:
(a) przetwarza¢ Dane osobowe wylgcznie w celu prawidtowego wykonywania Umowy;

(b) przetwarza¢ Dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem oraz Ustawy o zmianie niektérych
ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 730), zwanej dalej Ustawa wdrozeniowa.

(c) stosowa¢ przy przetwarzaniu Danych osobowych techniczne i organizacyjne $rodki
bezpieczenstwa odpowiadajgce wszystkim wymogom wynikajagcym z Rozporzadzenia i Ustawy
wdrozeniowej oraz innych regulacji wydanych na ich podstawie

(d) postugiwa¢ sie przy wykonywaniu Umowy Powierzenia jedynie osobami, ktérym zostato
udzielone w formie pisemnej imienne upowaznienie do przetwarzania Danych osobowych;

(e) przeszkoli¢ wszystkie osoby, ktorym ma by¢ nadane powyzsze upowaznienie, z tematyki
ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialnosci karnej i cywilnej z tytutu nieprzestrzegania
przepisow regulujgcych ochrone danych osobowych;

(f) prowadzi¢ ewidencje osoéb upowaznionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych
i na kazdorazowe zadanie udostepni¢ Administratorowi;
(g) zobowigzaé, w formie pisemnej, osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy

Powierzenia, do przestrzegania wszelkich stosownych przepiséw Rozporzadzenia i Ustawy
wdrozeniowej wydanej na jego podstawie oraz rozporzgdzenia/rozporzadzen wydanych na ich
podstawie, w szczegoélnosci do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

(h) wspotpracowaé z Administratorem w razie prowadzenia kontroli w zakresie przetwarzania
Danych osobowych przez uprawniony organ Ilub w zwigzku z prowadzonym przez
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Administratora sprawdzeniem (audytem), przy czym Podmiot przetwarzajgcy uprawniony jest
do niewyrazenia zgody na udziat w procesie sprawdzania (audytu) w pomieszczeniach,
dokumentaciji lub systemach oséb trzecich innych niz uprawnione organy, w szczegdlnosSci
podmiotéw prowadzgcych dziatalnos¢ konkurencyjng do dziatalnosci Podmiotu
przetwarzajgcego;

(i) przekazywa¢ Administratorowi kopie protokotdow kontroli, wystgpien lub stanowisk organdéw
przeprowadzajgcych kontrole w zakresie przetwarzania Danych osobowych, skierowanych do
Podmiotu przetwarzajgcego bez odrebnego wezwania Administratora, nie pzniej niz w ciggu
5 dni Roboczych (dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
od dnia ich otrzymania;

(i) podja¢ wszelkie srodki wymagane przez art. 32 Rozporzadzenia;

(k) pomaga¢ Administratorowi w wywigzaniu si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzgdzenia;

(1 jezeli bedzie to niezbedne dla wykonania praw osoby, ktérej dane dotyczg, wspétpracowac

z Administratorem przy wywigzaniu sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej
dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale Ill Rozporzgdzenia;
(m) udostepnia¢ Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia przez
Administratora obowigzkéw okresSlonych w art. 28 i 32 Rozporzadzenia oraz umozliwiaé
Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie
audytow, w tym inspekciji, i wspotpraca w tym zakresie.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest zapewni¢ rozliczalnos¢ operacji wykonywanych na Danych
osobowych, w szczegodlnosci rejestrowac wszystkie operacje przeprowadzane na Danych osobowych
na zlecenie Administratora

Podmiot przetwarzajgcy uznaje obowigzek ochrony danych osobowych za obowigzek wszystkich
czlonkow personelu Podmiotu przetwarzajgcego, w tym pracownikow, wspoétpracownikow,
podwykonawcow, a takze innych oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy Powierzenia
i Umowy, niezaleznie od stosunku prawnego taczgcego Podmiot przetwarzajgcy z powyzszymi
osobami. Jednocze$nie Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, ze w przypadku, gdy ktérakolwiek
z 0s6b wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy zasady przestrzegania ochrony danych osobowych,
Podmiot przetwarzajgcy na zgdanie administratora odsunie jg od wykonywania czynnosci zwigzanych
z Umowg Powierzenia oraz uniemozliwi jej dostep do jakichkolwiek Danych osobowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporzgdzenia Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek prowadzenia rejestru
wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.

Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych bez
uprzedniej zgody Administratora wyrazonej w formie pisemne;.

W celu dalszego powierzenia Danych osobowych na zasadach okreslonych w pkt. 3.1., Podmiot
przetwarzajgcy zobowigzany jest przed dokonaniem takiego dalszego powierzenia, przedstawic
Administratorowi liste takich podmiotéw przetwarzajgcych (zwanych dalej: ,,Sub-procesorami”).
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora
o wszelkich zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia Sub-procesorow.

Administrator jest uprawniony do sprzeciwienia sie¢ zmianom Sub-procesoréw lub dodaniu nowych Sub-
procesoréw, o ktérych mowa w pkt 3.2. wraz ze wskazywaniem przyczyny sprzeciwu, jak rowniez do
zazadania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie
stwierdzenia, ze nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich srodkéw technicznych Ilub
organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczenstwa Danym osobowym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest zapewni¢, Ze umowy zawierane przez niego
z Sub-procesorami zapewnia¢ bedg co najmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych, jak
przewidziany w Umowie Powierzenia.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podmiotu, ktéremu
powierzyt dalsze przetwarzanie Danych osobowych, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Administrator wyraza zgode na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzajgcy powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych Sub-procesorom, ktérych lista stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy
Powierzenia.

Obowiazki informacyjne Podmiotu przetwarzajacego. Incydenty

Podmiot przetwarzajagcy zobowigzany jest niezwltocznie, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 5 Dni
roboczych od dnia powziecia informacji, wliczajgc do tego okresu dzieh uzyskania informaciji,
zawiadomi¢ Administratora o:

Strona 69 z 77
RU/2026/4916576



4.2.

4.3.

4.4,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

(a) prowadzonej lub planowanej kontroli w zakresie przetwarzania Danych osobowych
w Podmiocie przetwarzajgcym lub u Sub-procesora oraz umozliwi¢ Administratorowi udziat
w tej kontroli, o ile nie sprzeciwiajg sie temu przepisy prawa bezwzglednie obowigzujgcego ani
organ prowadzacy kontrole;

(b) wszelkich czynnosciach z wlasnym udziatem lub udziatem Sub-procesoréw w sprawach
dotyczacych ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji
panstwowej lub samorzgdowej, w tym w szczegdlnosci przez krajowy organ nadzoru (w tym
w szczegolnosci wszelkiej korespondencji z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych,
rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policje lub sad (w tym
w szczegolnosci wszelkich postepowaniach, ktérych przedmiotem bytoby powierzenie
przetwarzania Danych osobowych), chyba ze bedzie to sprzeczne z decyzjg wydang przez
organy administracji publicznej lub z przepisami prawa — o ktérych posiada wiedze.

Przy wykonywaniu Umowy Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest bez zbednej zwtoki, w trybie

okreslonym w Rozporzadzeniu, zawiadomi¢ Administratora o kazdym wykrytym incydencie

(z wyjatkiem incydentdw wewnetrznych nie majgcych bezposredniego wptywu na bezpieczenstwo

danych), przez ktéry rozumie sig: naruszenie zasad ochrony Danych osobowych (dalej: ,Incydent”).

Zgtoszenie powinno zosta¢ dokonane jednoczes$nie na adres e-mail: iod@pkp.pl i zawiera¢ co
najmniej nastepujace informacje:

(a) szczegobtowy opis Incydentu;

(b) imie i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogacej udzieli¢ dalszych informacji
o Incydencie;

(c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzajgcy srodkéw w celu zminimalizowania

ewentualnych negatywnych skutkéw Incydentu.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest niezwtocznie, jednakze nie poOzniej niz w ciggu
36 godzin od powziecia o tym wiadomosci, przekaza¢ Administratorowi Danych wszelkie dokumenty
i informacje zwigzane z Incydentem, niezbedne do naprawienia Incydentu. Administrator przyjmuje do
wiadomosci i potwierdza, ze takie dokumenty lub informacje mogg stanowi¢ Informacje Chroniona,
do ktdrych majg zastosowanie postanowienia Umowy.

Sprawdzenia

Administrator uprawniony jest do dokonania sprawdzenia przetwarzania Danych osobowych przez
Podmiot przetwarzajgcy na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w zakresie niezbednym dla
sprawdzenia czy Dane osobowe przetwarzane sg przez Podmiot przetwarzajgcy zgodnie z prawem.

O zamiarze dokonania sprawdzenia, Administrator zawiadamia Podmiot przetwarzajgcy z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem, wskazujgc termin sprawdzenia. W uzasadnionych przypadkach,
gdy istnieje uzasadnione ryzyko braku realizacji przez Podmiot przetwarzajgcy obowigzkdw opisanych
w § 2 Umowy Powierzenia prawidlowosci przetwarzania Danych osobowych, w tym ich
bezpieczenstwa, Administrator moze dokona¢ sprawdzenia w ciggu 2 dni od zawiadomienia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest wspotpracowaé z Administratorem w toku sprawdzenia,
w zakresie niezbednym dla sprawdzenia czy Dane osobowe przetwarzane sg przez Podmiot
przetwarzajgcy zgodnie z prawem, w szczegolnosci:

(a) umozliwi¢ Administratorowi dostep do wszystkich pomieszczen, w ktérych ma miejsce
przetwarzanie Danych osobowych, w uzgodnionym z Podmiotem przetwarzajgcym czasie;
(b) umozliwi¢ Administratorowi wglad do dokumentacji dotyczacej przetwarzania Danych

osobowych oraz wszelkich systeméw informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot
przetwarzajgcy w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;

(c) niezwtocznie udzielaé Administratorowi wszelkich wyjasnien i informacji dotyczacych
przetwarzania Danych osobowych.

Dokonanie sprawdzenia potwierdzane jest protokotem. Na zakohczenie sprawdzenia, o ktérym mowa
powyzej, przedstawiciel Administratora sporzadza protokét w 2 (dwdch) jednobrzmigcych
egzemplarzach, ktory podpisujg przedstawiciele obu Stron. W przypadku zgtoszenia przez Podmiot
przetwarzajgcy zastrzezen do protokotu, Administrator winien sie do nich odnies¢ w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zastrzezen. W razie odmowy podpisania protokotu przez przedstawiciela
Podmiotu przetwarzajgcego przedstawiciel Administratora czyni na protokole stosowng wzmianke
i podpisuje protokét samodzielnie.

Po zakonczeniu sprawdzenia, Administrator moze przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu wytyczne
lub uwagi wynikajgce z niedotrzymania warunkéw Umowy Powierzenia lub przepiséw prawa
dotyczacych ochrony danych osobowych, do ktérych Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest sie
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.2.

6.3.

7.2.

zastosowaé w terminie uzgodnionym przez Strony, o ile zmiany wynikajg z dostosowan do
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Administrator jest uprawniony do dokonywania sprawdzen réwniez u Sub-procesoréw. Podmiot
przetwarzajgcy zobowigzany jest zapewni¢, ze w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie
przewidziane prawo Powierzajgcego do dokonania sprawdzenia u Sub-procesora, na zasadach nie
mniej korzystnych dla Powierzajgcego niz wskazane w niniejszym ustepie.

Podmiot przetwarzajgcy zapewnia wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych poziom bezpieczenstwa, adekwatny do zidentyfikowanych i ustalonych ryzyk oraz
stosowanych i wybieranych z uwzglednieniem stanu wiedzy technicznej, kosztéw wdrazania,
charakteru, zakresu, kontekstu i celéow przetwarzania.

Podmiot przetwarzajacy jest zobowigzany w przypadkach okreslonych w art. 37 ust. 1 Rozporzadzenia
powotaé inspektora ochrony danych. W pozostatych przypadkach, tak jak Administrator, Podmiot
przetwarzajgcy moze (ale nie musi) wyznaczy¢ takiego inspektora.

Do Podmiotu przetwarzajgcego majg zastosowanie przepisy przewidujgce kary pieniezne naktadane
w przypadkach okreslonych w art. 83 Rozporzgdzenia.

Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek pomagania Administratorowi w wykonywaniu jego zadan,
obejmujgcych zapewnianie bezpieczehstwa przetwarzania, zgtaszanie naruszen, prowadzenie oceny
skutkéw i uprzednich konsultacji,

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajaceqo

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie Umowy Powierzenia jak rowniez
wihasciwych przepisow.

W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzajgcy przepiséw regulujgcych ochrone Danych
osobowych lub naruszenia zgodnych z prawem instrukcji Administratora (w tym dziatania poza tymi
instrukcjami), stwierdzonego przez uprawniony do tego organ z przyczyn lezgcych po stronie Podmiotu
przetwarzajgcego, Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich uzasadnionych
kosztow poniesionych przez Administratora, wynikajgcych z prawomocnego orzeczenia sgdowego,
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodg Podmiotu przetwarzajgcego ugody, w tym kosztéw
publikacji orzeczenia lub oswiadczenia, kosztéw procesu, odszkodowan, zadoscuczynien, ktére ten
poniesie w zwigzku z naruszeniem przepisow regulujgcych ochrone danych osobowych z przyczyn
lezacych po stronie Podmiotu przetwarzajgcego chyba, ze Podmiot przetwarzajgcy udowodni,
iz w zaden sposéb nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenie, ktére doprowadzito do powstania
powyzszej szkody. W razie wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa przeciwko Administratorowi
z tytutu naruszenia praw osoby trzeciej w zwigzku z naruszeniem przepiséw regulujgcych ochrone
danych osobowych z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu przetwarzajgcego, Podmiot
przetwarzajgcy wstgpi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej
mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzajacy zaptaci
Powierzajgcemu ww. koszty w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, wydania
ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w pkt 6.2, Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest do
dostarczania w toku postepowan tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjasnien, informaciji lub
dokumentéw. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie réwniez do podejmowania uzasadnionych,
dopuszczalnych prawnie czynnosci, majgcych na celu uchronienie Administratora przed
postepowaniami, skargami, dziataniami prawnymi lub innymi czynnosciami, bedacymi wynikiem
naruszenia przez Podmiot przetwarzajgcy zasad ochrony danych osobowych.

Transqgraniczne przekazywanie Danych osobowych

Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez uprzedniej wyraznej zgody Powierzajgcego, wyrazonej
w formie dokumentowej pod rygorem bezskutecznosci.

W przypadku uzyskania zgody, o ktérej mowa w pkt 7.1.powyzej, Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany
jest uprzednio zawiadomi¢ Administratora o przekazaniu Danych osobowych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla zawiadomienia Administratora, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, za wystarczajgcg uznaje sie forme dokumentowa.

Usuniecie danych

Podmiot przetwarzajgcy niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczenia
obowigzywania Umowy Powierzenia (niezaleznie od przyczyny), zobowigzany bedzie do komisyjnego
zniszczenia wszelkich materialnych dokumentéw, informacji lub nosnikdw zawierajgcych Dane
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8.2.

9.2.

10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

osobowe (chyba ze Powierzajgcy zazada ich zwrotu) oraz do usuniecia wszelkich niematerialnych
dokumentow, informaciji lub no$nikéw zawierajgcych Dane osobowe, z zastrzezeniem uprawnienia do
zachowania tych Danych osobowych, ktérych dalsze przetwarzanie przez Podmiot przetwarzajacy jest
wymagane przepisami prawa lub decyzjg/orzeczeniem uprawnionego organu.

W terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, Podmiot przetwarzajgcy ztozy oswiadczenie
potwierdzajgce wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8.1. i doreczy je Administratorowi na adres
wskazany w komparycji Umowy Powierzenia.

Okres obowigzywania Umowy Powierzenia

Umowa Powierzenia zawarta jest na czas obowigzywania Umowy. Dla uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze Umowa Powierzenia wygasa w kazdym wypadku zakonczenia okresu obowigzywania
Umowy, niezaleznie od przyczyny.

Umowa Powierzenia moze by¢ wypowiedziana przez Administratora, ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku zaistnienia waznych przyczyn, przez ktére Strony rozumieja, w szczegdlnosci:

(a) Istotne naruszenie przez Podmiot przetwarzajgcy postanowien Umowy Powierzenia pod
warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania go przez Administratora do zaniechania
naruszen, wskazujgcego te naruszenia, oraz wyznaczeniu na ich usuniecie odpowiedniego
terminu nie krétszego niz 7 dni oraz bezskutecznym uptywie tego terminu;

(b) stwierdzone przez odpowiedni organ naruszenia przez Podmiot przetwarzajgcy przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa regulujgcych ochrone danych osobowych pod warunkiem
uprzedniego pisemnego wezwania go przez Administratora do zaniechania naruszen,
wskazujgcego te naruszenia, oraz wyznaczeniu na ich usuniecie odpowiedniego terminu nie
krotszego niz 7 dni oraz bezskutecznym uptywie tego terminu;

(c) niezastosowanie sie do wytycznych lub uwag Administratora skierowanych do Podmiotu
przetwarzajgcego na podstawie pkt 5.5 Umowy Powierzenia.

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowig zmiany Umowy:

(a) zmiana tresci zatgcznika nr 2 (poprzez aktualizacje listy sub-procesoréw),

(b) zmiana danych teleadresowych.

Zmiana danych, okreslonych w ust. 10.2, nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone drugiej
Stronie na pi$mie pod rygorem niewaznosci w terminie 7 dni.

Do kontaktéw wyznaczono:

(a) po stronie Administratora:
Imie i nazwisko: Piotr Sotomski
nr tel. : (22) 474-90-24
e-mail: iod@pkp.pl

(b) po stronie Podmiotu przetwarzajgcego:
Imie i nazwisko: ................oc
nrtel. : ...
e-mail: ...

Jezeli Umowa Powierzenia nie wymaga dla waznosci lub skutecznosci przewidzianych w niej czynnosci
formy pisemnej, wszelkie oswiadczenia, wiadomosci i informacje powinny by¢ kierowane na adresy
poczty elektronicznej e-mail wskazane w pkt 10.4. powyzej.

Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu.

Umowe Powierzenia sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszg Umowg powierzenia stosuje sie przepisy Rozporzgdzenia
i Ustawy wdrozeniowej oraz pozostate powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie spory powstate z tytutu niniejszej Umowy powierzenia Strony poddajg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego wedtug potozenia siedziby Administratora.

Zatacznik nr 1 — Zakres powierzonych danych osobowych

Zalacznik nr 2 — Wykaz sub-procesorow
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(1) W imieniu Podmiotu przetwarzajacego :

(2) W imieniu Powierzajacego:
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Powierzenia

Zakres powierzenia danych osobowych

Kategoria osdb, Rodzaj danych osobowych
ktérych dane dotycza
pracownicy PKP S.A. 1. Wizerunek rejestrowany przez system monitoringu
praktykanci PKP S.A. wizyjnego (CCTV)

stazysci PKP S.A.

osoby zatrudnione na
B2B przez PKP S.A.

kontrahenci PKP S.A.

inne osoby

przebywajace na

obiekcie pod zarzadem

PKP S.A.

najemcy imie i nazwisko,

numer telefonu,

adres e-mail,

miejsce pracy,

stanowisko stuzbowe/petniona funkcja.

pracownicy PKP S.A. imie i nazwisko,

miejsce pracy,

stanowisko stuzbowe/petniona funkcja,
adres email,

numer telefonu,

wspoétpracownicy
PKP S.A.

VAWNREORLNE

Zatacznik Nr 2 do Umowy Powierzenia

Lista Sub-procesorow

Sub-procesor (nazwa podmiotu, forma prawna dziatalnosci ,np. sp. z 0.0., siedziba i adres,

cel przetwarzania danych osobowych)
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Zatacznik nr 16a do Umowy

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych podmiot zawierajacy

z ,Polskie Koleje Parnistwowe S.A.” umowe/porozumienie/list intencyjny oraz oséb fizycznych wskazanych przez ten

podmiot jako osoby do kontaktu oraz inne osoby odpowiedzialne za realizacje umowy/porozumienia/listu intencyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, ze:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spétka ,,Polskie Koleje Paristwowe S.A.”

osobowych z siedzibg w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000019193,
REGON: 000126801, NIP: 525-000-02-51 (dalej: ,,PKP S.A.” lub ,,Administrator”).
Kontakt z PKP S.A. jest mozliwy:
1. listownie na adres: Polskie Koleje Panstwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa
2. przez elektroniczng skrzynke podawczg wskazang na stronie:
https://www.pkp.pl/pl/kontakt
II. Inspektor Ochrony W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowaé sie z wyznaczonym przez
Danych

PKP S.A. inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@pkp.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny wskazany powyze;.

11l. Cele i podstawy prawne
przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane przez PKP S.A. w nastepujgcych celach:

1. w przypadku przedsiebiorcéw prowadzacych jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza
oraz reprezentantow lub petnomocnikow spétek prawa handlowego oraz podmiotow
gospodarczych prowadzacych dziatalnos¢ w innych formach prawnych - w celu podjecia
dziatan zwigzanych z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b) RODO);

2. wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na PKP S.A., w szczegdlnosci obowigzkow
instytucji obowigzanej, wynikajacych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa ,AML”), obowigzkow
wynikajacych z przepisdw prawa podatkowego i rachunkowego, prowadzenia
archiwizacji, obowigzkédw  zwigzanych  z przeciwdziataniem  naduzyciom i
nieprawidtowosciom zwigzanych z przepisami antykorupcyjnymi, a takze zapobiegania
naduzyciom i konfliktom intereséw w procesach biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. w zakresie nawigzywania lub
utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji
lub kontaktow telefonicznych w zwigzku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);

4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. w zakresie prowadzenia
wewnetrznych analiz biznesowych zwigzanych z obstuga klientéw, warunkami biezacej
wspotpracy biznesowej lub mozliwoscia jej rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. marketingu bezposredniego produktéow lub ustug wtasnych PKP S.A. oraz podmiotéw
Grupy PKP, w zakresie, ktory wynika z tresci udzielonych zgdd na komunikacje (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO);

6. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczen oraz obrony przed
tymi roszczeniami bedacym realizacjg prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A.
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7. zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i wspdtpracownikéw, ochrony mienia,
kontroli produkgcji i realizowanych ustug lub zachowania w tajemnicy informacji, ktérych
ujawnienie mogtoby narazi¢ PKP S.A. na szkode, badz witasciwego wykorzystania
narzedzi pracy, dane osdb wykonujgcego zlecenie w wybranych obiektach zarzagdzanych
przez PKP S.A., sg przetwarzane poprzez monitoring (rejestracje obrazu) i system
kontroli dostepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zw. z art. 222
ustawy Kodeks pracy);

IV. Zrédto pochodzenia
danych i kategorie danych

Pani/Pana dane osobowe zostaty pozyskane bezposrednio od Pani/Pana lub udostepnione
PKP S.A. przez podmiot w imieniu ktérego Pani/Pan dziata.
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Dane osobowe beda przetwarzane w wyzej wymienionych celach w zakresie: dane zwykte —
imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, stuzbowe dane kontaktowe, zakres
petnomocnictwa oraz dane identyfikujgce podmiot realizujgcy umowe, tj. nazwa podmiotu,
adres zamieszkania/prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, REGON, NIP, PESEL, adres strony
internetowe;j.

V. Okres przetwarzania
danych

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres 10 lat od korica roku
kalendarzowego w ktérym umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny bedzie dtuzszy
okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub inne
wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty z Grupy PKP S.A. oraz
wspotpracujace z PKP S.A., ktérym powierzono przetwarzanie danych np. kancelarie prawne,
podmioty $wiadczace ustugi doradcze, pocztowe/kurierskie, utrzymania systeméw
teleinformatycznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ réwniez podmioty
lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

VII. Przekazywanie danych
poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

VIIl. Prawa osoby, ktérej dane
dotycza

Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od PKP S.A. dostepu do tresci
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia lub otrzymania kopii oraz
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.

IX. Informacja o
dobrowolnosci podania
danych

W przypadku pozyskania danych osobowych bezposrednio od Pani/Pana, podanie przez
Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencjg niepodania
danych jest brak mozliwosci nawigzania wspétpracy.

X. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji i
profilowanie

PKP S.A. nie bedzie wykorzystywac¢ Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego
podejmowania decyzji oraz profilowania.

XI. Dodatkowe informacje

Zasady dotyczace przetwarzania danych w serwisach internetowych PKP S.A. oraz w ramach
Swiadczenia przez nas innych ustug, w tym klauzule informacyjne dla poszczegdlnych
kategorii 0s6b/ustug, zostaty okreslone w naszej Polityce prywatnos$ci dostepnej na stronie

www.pkp.pl/RODO
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Zatacznik nr 16b do Umowy

Klauzula informacyjna Wykonawcy
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