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Zatacznik nr 11 do Umowy
- wzér Umowy WRB

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR....]

DOTYCZACE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. [PRZEBUDOWA
DWORCA KOLEJOWEGO SUWALKI]

zawartaw dniu [ ]*
wl_]?
pomiedzy
Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie
oraz

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z okresleniem siedziby]

1 w przypadku zawierania umowy przez podpisanie jej podpisem elektronicznym przez Strony — wéwczas przy podpisach bedzie
umieszczona data,

2 miejscem zawarcia umowy jest miejsce otrzymania przez sktadajgcego oferte oswiadczenia o jej przyjeciu, a jezeli oferta jest
sktadana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie sktadajgcego oferte w chwili zawarcia umowy.




Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego pomiedzy/ Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiedzy:

1. Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy Al
Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON:
000126801, NIP: 5250000251, kapitat zaktadowy w wysokosci 10 150 715 600 zt,

w cato$ci wptacony, w ktorym wszystkie akcje sg objete przez Skarb Panstwa,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym” lub ,PKP S.A.”,

reprezentowang przez dwéch Czionkoéw Zarzadu, zgodnie z reprezentacjg wynikajaca

z KRS.

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 9 do

niniejszej Umowy.
A:

[wtasciwe w przypadku spotki prawa handlowego]

2. [ ], zsiedzibgw][ Jprzyulicy [ 1,[ ][ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat

zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony,
zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3g”,

ktérg reprezentuja:
H [1-11
2) [1-11]

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zalgcznik nr 10 do

niniejszej Umowy.

[wtasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]

konsorcjum wykonawcéw w skladzie:

[ 1, zsiedzibgw][ Jprzyulicy [ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat

zakfadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[ 1, zsiedzibgw][ Jprzyulicy [ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ JWydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat

zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ], w

imieniu ktérego dziata:
1 [1-11
2) [1-11]
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zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3g”,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tgcznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zaméwienia niepublicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie Procedury udzielania zamowien przez PKP S.A.
przyjetej do stosowania uchwatg nr 550 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 r. (nie majg
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych ) pn.: ,Przebudowa dworca
kolejowego Suwatki”, nr postepowania KFZ/2024/WNP-017017, w ktorym oferta Wykonawcy
zostata wybrana przez Zamawiajgcego, jako najkorzystniejsza.

Integralng czes¢ Umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ..........c.covvievinennn. wraz z zatgcznikami,

2. Postanowienia Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami,

3. Pytania i odpowiedzi do ww. Specyfikacji.

W przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowa,
w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy, a nastepnie SWZ wraz
Z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadaé bedg ustaleniom
przyjetym w niniejszej Umowie.
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Lista zalgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy:

Oswiadczenie Podwykonawcy

Wz6r KNA (karty nadzoru autorskiego)

Wzoér KM (karty materiatowe))

Wzor KZW (karty zgtoszenia usterki / wady)

Oferta Wykonawcy

Dokumentacja projektowa

.Procedura dotyczgca wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcow
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.”

Kopia Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Dokumenty dotyczgce reprezentacji Zamawiajgcego

Dokumenty dotyczgce reprezentacji i statusu podatkowego VAT
Wykonawcy

Wz6r protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy

Dobre Praktyki w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A
Specyfikacja techniczna monitoringu

Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Suwalki’, w zakresie okreslonym
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych — Zatgcznik nrl do SWZ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, zgodnie z Ofertg oraz w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ funkcjonowania
dworca kolejowego — dalej ,,Przedmiot Umowy”.

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego beda prowadzone przy
zachowaniu obstugi podréznych, z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz w sposob
umozliwiajgcy nieprzerwane korzystanie z poczekalni, informac;ji, toalet.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje robdt i czynnosci prowadzonych dla
przytgczenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczania. Podejmowana koordynacja ma zapewni¢ wykonanie wszystkich
przytagczen w terminach dostosowanych do postepu robét Wykonawcy i gwarantujgcych
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ przy uzyciu wyrobéw spetniajgcych wymogi, o ktérych
mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg zobowigzani do wspotdziatania przy realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawcy wystepujgcy wspolnie (np. Konsorcjum, wspodlnicy spétki cywilnej) ponoszag
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ solidarng za realizacje umowy, w tym wniesienie
zabezpieczenia i pozostate czynnosci, do ktérych sg zobowigzani na podstawie zawartej
umowy.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w terminie do
7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
(Harmonogram, HRF), podlegajacy uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaze
pisemne oswiadczenie o zgodnosci Harmonogramu z Umowa.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, musi by¢ zgodny z Tabelg Elementéw Scalonych

(TES) stanowigcg zatgcznik nr 2a do SWZ.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie zawierat w szczegdlnosci:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegolnych etapdw robot podlegajgcych
odbiorom czes$ciowym i terminéw ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czesciowym podlegac bedg tylko w petni zakonczone elementy robét lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci.

2) wskazanie dwoch Kamieni Milowych:

a. pierwszy Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce
sumarycznej wartosci wykonanych robot na poziomie 30-40% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy okreslonegow § 5 ust. 1,
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b. drugi Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce
sumarycznej wartosci wykonanych robét na poziomie 65-75% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 5 ust. 1.

Ostateczna wartos¢ poszczegolnych Kamieni Milowych zostanie okreslona przez
Wykonawce w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w zakresie
podanych w zdaniu poprzednim przedziatbw procentowego zaawansowania
wykonanych robét w stosunku do catkowitej wartosci ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni
Milowych bedzie brana pod uwage tylko wartos¢ wykonanych elementéw skonczonych
Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Przy
kazdej aktualizacji HRF warto$¢ Kamieni Milowych nie moze by¢ nizsza od tej
wskazanej w pierwszym zaakceptowanym HRF, chyba ze zastosowanie znajda
postanowienia § 20 Umowy dotyczgce Kamieni Milowych.

3) cene za wykonanie robét z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw w rozbiciu na cene
netto, podatek VAT oraz cene brutto, przy czym cena poszczegdélnych rodzajow robét
nie moze odbiega¢ o wiecej niz +/- 25% od wartosci podanych w Tabeli Elementéw
Scalonych.

4) wyszczegolnienie planowanych kosztow robot w rozbiciu na poszczegdlne obiekty
budowlane, stanowigce odrebne srodki trwate, znajdujgce sie na terenie przebudowy.
Roboty wykonywane w budynku nalezy przedstawi¢ z podziatem na kondygnacje
i rodzaje wykonywanych robot.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Harmonogram powinien zawiera¢ wyréznienie poszczegolnych etapéw w realizacji robot

budowlanych.

Zamawiajgcy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zgtosi

zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu

w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez

Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajgcy

zobowigzany jest wskazaé, co nalezy poprawi¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest

do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzania zmian do Harmonogramu robdét w przypadku zmiany warunkow
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez

Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram, kazda

ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac w formie pisemnej drugg Strone o ich

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram lub na Zzadanie Zamawiajgcego,
przedstawiC¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt.

Wymaga sie, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany ww. formie.

Jezeli postep wykonania robot objetych przedmiotem Umowy lub ich poszczegolnych

etapow, w stosunku do terminéw okre$lonych w Harmonogramie bedzie stwarzat

zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakohczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
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podjecia nakoszt whasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie przejgc teren robdt wraz z obiektami, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robét” lub ,terenem budowy”) w zakresie
niezbednym do ich wykonania, w tym:

a. przekazanie terenu robot w zakresie niezbednym do realizacji dworca
tymczasowego budynek A i B nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, na podstawie sporzagdzonego i podpisanego przez Strony
protokotu.

b. przekazanie pozostatego terenu robot w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia, w tym budynku dworca kolejowego Suwalki, nastgpi
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
kompletnego dworca tymczasowego budynek A i B, na podstawie
sporzgdzonego i podpisanego przez Strony protokotu.

Warunkiem przekazania istniejgcego dworca kolejowego Suwatki Wykonawcy celem jego
przebudowy, jest wykonanie przez Wykonawce i odebranie przez Zamawiajgcego
kompletnego dworca tymczasowego budynek A i B. Budynki tymczasowe A i B muszg by¢
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc tj.: umozliwi¢ relokacje najemcow
z dworca Suwatki do dworca tymczasowego, oraz obstuzy¢ tymczasowo ruch podréznych.
Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogdlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
0 koniecznosci wejscia na teren sasiedniej nieruchomosci, do sgsiedniego lokalu lub
budynku, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty z materiatéw wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych oraz
zobowigzany jest dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu stosowne
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca odpowiada za poprawnosc i prawidtowosc przyjetych rozwigzan, a takze za
ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz
zaleceniami lub Zgdaniami organow administracji publicznej biorgcymi udziat w
postepowaniach administracyjnych dotyczacych Zadania Inwestycyjnego..
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz

z zapleczem, w tym:

a. uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na dojazd do zaplecza oraz terenu robdt,

dokonanie uzgodnieh w zakresie organizacji dworca tymczasowego/zastepczego

(ich koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej brutto Przedmiotu Umowy),

b. pokrywanie wszelkich kosztéw wymaganych uzgodnien wyniktych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlno$ci zwigzanych z prawidtowym

i bezpiecznym dostepem do perondw, toalet, zwigzanych z zajeciem pasa

drogowego,
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c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknie¢ torowych z wtasciwymi
jednostkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb umozliwiajgcy terminowa
realizacje Przedmiotu Umowy, jak rowniez pokrywanie kosztow wszelkich
zamknie¢ torowych i zaje¢ perondw niezbednych do wykonania prac budowlanych,

d. zapewnienie prawidiowego i bezpiecznego dostepu do peronéw w trakcie trwania
robot budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojscia na perony
nalezy uzgodni¢ réwniez z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jezeli wystgpi
koniecznos¢ czasowego zajecia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do
wykonania niezbednych prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzgodnienia i pokrycia kosztow z wiascicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., zapewnienie statych warunkow widocznosci w dzien i w nocy tych
elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa
zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu,

e. doprowadzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt energii elektrycznej i wody
do placu budowy w celu realizacji robét poprzez zatozenie licznikébw oraz
poniesienie kosztow zuzycia tych medidow w okresie realizacji robot, zgodnie
z odczytem licznikdw wynikajgcym z ustalen poczynionych z wtascicielami mediow,

f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkad,
usuwanie na biezgco na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw, Smieci,
urzgdzen prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne,

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera

Kontraktu do Projektantow wykonania/zmian projektow organizacji ruchu na czas
budowy oraz wszelkich niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia),
projektéw robot towarzyszacych, projektow i uzgodnien zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego i pracami na terenie PKP S.A. i poza dziatkg nalezgcg do PKP
S.A.
Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu
w zakresie zapewnienia dostepnosci. Przed przedstawieniem do akceptacii
Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do Projektantow
wykonania/zmian projektow organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich
niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia), projektow robot
towarzyszacych, projektow i uzgodnien zwigzanych z zajeciem pasa drogowego
i pracami na terenie poza dziatkg nalezgcg do PKP S.A., jesli zmiana ta moze
istotnie wplyng¢ na ograniczenie dostepnosci w zakresie obstugi pasazeréw,
Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego dla
przedtozonych rozwigzan,

h. wykonanie oznakowania tymczasowego robdt, uzgodnionego wczesniej
z Zamawiajgcym, utrzymanie go przez caty okres realizacji robét budowlanych,
a takze jego demontaz po zakonczeniu robdét,

i. utrzymanie w okresie trwania rob6t budowlanych od dnia przejecia terenu robét /
terenu budowy od Zamawiajgcego przez Wykonawce do dnia odbioru koncowego
tymczasowych obiektéw dworcowych, w tym toalet publicznych, w tym w zakresie
konserwaciji i eksploatacji oraz ponoszenie zwigzanych z tym kosztow,

j-  wykonanie robo6t budowlanych przy koniecznosci zachowania odprawy
podréznych z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz w sposdb zapewniajgcy
nieprzerwane izgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zapewnienie
bezpiecznego, oswietlonego i utwardzonego dojscia podréznych do perondw;
w tym celu Wykonawca zapewni wiasciwe etapowanie robét budowlanych oraz
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

niezbedne oznakowanie, w tym w szczegolnosci oznakowanie dotyczgce dojscia

do peronow, informacji itp.,
wykonanie dworca tymczasowego budynek A i B, w terminie do 90 dni od dnia
przekazania placu budowy, w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ obstugi pasazerdw.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtej pracy wszystkich instalacji
technicznych w dworcu tymczasowym wraz z podtgczonymi do nich urzgdzeniami,
wszelkie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem oraz eksploatacjg dworca
tymczasowego ponosi Wykonawca.
zabezpieczenie wilasnym staraniem i na wiasny koszt terenu robot wraz ze
znajdujgcymi sie obiektami, urzadzeniami i mieniem, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, a takze utrzymywanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym
terenu robot oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy,
zapewnienie statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie estetycznym
ogrodzenia i obiektow tymczasowych budowy, ogrodzenie powinno by¢ petne
i posiadac¢ wysokos¢ minimalng 1,8 m,
segregacja materiatdw rozbiorkowych, na materiaty przeznaczone do utylizacji oraz
na materiaty niepodlegajgce utylizacji, w tym materiaty przeznaczone do odzysku.
Protokét  segregacji  materiatbw  rozbiorkowych  sporzadza ~ Wykonawca
do zatwierdzenia przez wiasciwego branzowo inspektora nadzoru. Materiaty
i urzadzenia niepodlegajgce utylizacji badz ponownemu wbudowaniu oraz
przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla materiatow
zutylizowanych i wywiezionych na skladowiska Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu karty odpadu, utylizacji,
skfadowania, etc.,
zapewnienie bezpieczenstwa podczas rozbiorki oraz usuwania w/w elementow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robot wraz
Z rewitalizacjg zniszczonych terenow zielonych,
dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, elementéw obiektéw, instalacji oraz drég,
zapewnienie dostepnosci wszystkich ustug zwigzanych z obstugg ruchu pasazerskiego
w czasie budowy, takze dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM),
prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia do momentu zakonczenia
czynnosci odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczen
i obiektu,
opracowanie instrukcji przeciwpozarowej,
zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
zgtoszonej do wiasciwego osrodka geodezji i kartografii oraz do Kolejowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGIK), w tym inwentaryzacji
powierzchni terenu z planszg zbiorczg uzbrojenia i docelowg organizacjg ruchu oraz
powykonawczym obmiarem pomieszczen,
uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,
Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierownikdw robét branzowych, co
najmniej raz w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu,
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13) zgtaszanie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych -
zgtoszen tych dokonuje sie do Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

14) prowadzenie ewidencji robot zanikajgcych/ ulegajacych zakryciu, zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajgcym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika
Budowy i potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie,

15) kazdorazowe zgtaszanie zapytan (zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych — dalej STWIORB) do projektu za posrednictwem
Zespotu Inzyniera Kontraktu; do uzgodnien w sprawach projektowych przewidziana
jest karta nadzoru autorskiego, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 2, do Umowy,

16) kazdorazowe zgloszenie do akceptacji Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego materialu przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje
Zamawiajacy, po uprzednim zarekomendowaniu przez Inzyniera Kontraktu i akceptac;i
Projektanta Zgtoszenie materiatu nastepuje na formularzu karty materiatowej, ktorej
wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy,

17) w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaz instalacji

monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
(min. dwie kamery pozwalajgce na ciggtly i zdalny, za posrednictwem sieci Internet —
przez przegladarke internetowg, podglad sytuacji na Terenie budowy przez
Zamawiajgcego). Lokalizacja kamer i odlegtos¢ ich zamontowania od inwestycji nalezy
zrealizowa¢é wuzgodnieniu z Zamawiajgcym w sposOb  uniemozliwiajgcy
zidentyfikowanie za pomocg wizerunku zarejestrowanych osob fizycznych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagrah z kamer monitoringu na
kazde zgdanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz do przechowywania
i archiwizowania nagran przez okres 3 miesiecy od chwili ich wykonania.
Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaz
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym jednej kamery poklatkowej typu ,Time
Lapse” obejmujgcej plac budowy. Lokalizacje kamery i odlegtos¢ jej zamontowania od
inwestycji nalezy zrealizowa¢ wuzgodnieniu 2z Zamawiajgcym W sposéb
uniemozliwiajgcy zidentyfikowanie za pomocg wizerunku zarejestrowanych oséb
fizycznych. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagran z kamer
monitoringu na kazde zadanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz
do przechowywania i archiwizowania nagrah przez caly okres realizacji umowy.
Specyfikacja techniczna monitoringu zostata okreslona w Zatgczniku nr 13 do niniejsze;j
Umowy,

18) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od
dnia przekazania terenu budowy (lecz nie pdzniej niz w chwili uruchomienia
monitoringu, o ktérym mowa powyzej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robét,
informacji wizualnej o wielkosci nie mniejszej niz 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym o objeciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy,
wraz z informacjg, ze podmiotami majgcymi dostep do nagran bedg Wykonawca
i Zamawiajgcy,

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczenie jej
wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robét zanikajgcych
i robot ulegajacych zakryciu),

20) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych
mie¢ wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
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21) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdzniej na 30 dni przed
terminem zakonczenia robét, tabelarycznego zestawienia wszystkich urzadzen oraz
elementéw budynku wymagajgcych okresowego serwisowania, konserwacji oraz
przegladoéw, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczegoélnosci
rodzaju dopuszczonych do stosowania materiatdbw eksploatacyjnych, wykazu
uprawnieh oséb mogagcych przeprowadzaé okreslone czynnosci i innych uwarunkowan
wynikajacych ze specyfiki urzadzen i elementéw, dokumentacji techniczno-
rozruchowej DTR (podanie termindw przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji
I rekojmi). Zestawienie to powinno sie odnosi¢ do wymagan okreslonych w Zatgczniku
nr 6 i 7 do niniejszej Umowy i stanowi¢ bedzie doprecyzowanie w odniesieniu
do elementéw zatwierdzonych i wbudowanych. Wykonanie ww. zestawienia jest
niezalezne od koniecznosci opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacii
obiektu, ktéra ma zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
powykonawcza,

22) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdézniej na 30 dni przed
terminem zakonczenia robot powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczen
wraz z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczegdélnych
pomieszczen oraz procentowego ich udziatu w powierzchni catkowitej i uzytkowej
budynku) przez uprawnionego geodete,

23) wykonywanie wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania
robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

24) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz, w przypadku obiektow
zabytkowych, zgodnie z wydanymi zaleceniami i/lub decyzjami administracyjnymi
wtasciwego Konserwatora Zabytkow,

25) zapewnienie odziezy zapewniajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy od
pracownikow firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych miedzy sobg dla
wszystkich oséb znajdujgcych sie na terenie budowy w sposéb zapewniajgcy ich
wizualnie fatwg identyfikacje oraz gwarantujgcy ich bezpieczenstwo (np.: nazwa firmy
na kamizelce pracownikéw, elementy odblaskowe),

26) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do
21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na caty okres realizacji robét,
informacji wizualnej ilustrujgcej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkosci nie
mniejszej niz 1,5 mx25 m w formie i iloSci (minimum & szt.) uzgodnionej
z Zamawiajgcym, mocowanej na elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy,

27) Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, umieszczac reklam oraz wszelkich innych no$nikow informacji
(z wyjatkiem tablicy informacyjnej dotyczgcej inwestycji okreslonej w ustawie Prawo
budowlane, tablic/plakatéw informacyjnych i pamigtkowych oraz informujgcych
o dofinansowaniu projektu z zewnetrznych zrddet finansowania, w tym ze $rodkow
odpowiedniego programu Unii Europejskiej®. w zakresie informacji i promocji) na
terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach,

28) prowadzenie na biezgco godzinowej ewidencji wejs¢ i wyjS¢ z terenu budowy przez
caty okres realizacji inwestycji oraz zapewnienie wgladu do jej zanonimizowanej wersji
na zyczenie Zamawiajgcego, a takze przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej

3 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania srodkow finansowych pochodzgcych z Unii Europejskiej. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu Umowy.
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10.

ewidencji do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia kazdego miesigca. Jednoczes$nie

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania petnej (ij. zawierajgcej takze imiona

I nazwiska) ewidencji przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rekojmi

i gwarancji.

29) Wykonawca zobowigzany jest do:

a. prawidtowego wykonania systemdéw zabezpieczenia technicznego i ochrony
przeciwpozarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systeméw zabezpieczenia
technicznego;

b. wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i aktualnymi wytycznymi
Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

c. wykonania systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z projektem i aktualnymi wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach
dworcow kolejowych PKP S.A. (w szczegdlnosci A12, A13, A14),

d. przygotowania kart materiatowych zgodnych z projektem [
wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

e. przeprowadzenia odbiorow systemow zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym systemu integrujgcego PSIM oraz BMS (jezeli dotyczy),
pod katem spetnienia wymagan projektu i wytycznych Dobrych praktyk w
inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A. (w szczegolnosci A12, A13, Al4);

f. przeprowadzenia w trakcie odbiorow testow funkcjonalnych i integracyjnych dla
systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej np.
sprawdzenie poprawnosci konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostepu
(Bezkluczowy System Zamykania Dworcow), Systemu Sygnalizacji Wtamania i
Napadu, Systemu Kontroli Dostepu, , PSIM, BMS, CCTV etc.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej (w tym dokumentaciji prac konserwatorskich i restauratorskich w przypadku
obiektow zabytkowych) wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robo6t zgtaszanych do odbioru, tj. najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do
odbioru.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia wskazane przez
Wykonawce w wykazie osob ztozonym w celu wykazania spetniania warunkow udziatu oraz
wykazie doswiadczenia oso6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia wedtug wzoru,
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia niepublicznego (stanowigce Zatgcznik do oferty),
beda realizowaty przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednoczesnie
Wykonawca oswiadcza, ze ww. osoby oraz osoby, ktére bedg wykonywaty czynno$ci
w zastepstwie oséb ww. lub zamiast nich, korzystajg z petni praw publicznych i nie zostaty
skazane prawomocnym wyrokiem sgdu za przestepstwo oszustwa, falszerstwa,
poswiadczenia nieprawdy, zwigzane z nieodpowiednim postepowaniem z odpadami
(w szczegolnosci art. 182 KK).
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. Zobowigzanie do ww. zatrudnienia dotyczy osob, ktére w ramach niniejszej
Umowy bedg wykonywac czynnosci w zakresie robot:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynnosci wykonywanych w charakterze

pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.
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11.

12.

13.

14.

W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego ww. czynnosci w zakresie realizacji Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do
zgdania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace.
W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentdéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstgpienia od Umowy z Wykonawca,
z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.
W przypadku braku przediozenia przez Podwykonawce wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nastepujgcym nie pozniej niz w dniu akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
ma prawo do ziozenia sprzeciwu/ zastrzezeh do umowy podwykonawczej/ projektu
umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy kar umownych Wykonawcy
lub/oraz do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z powodu okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystgpienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
ZWrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa
w ust. 9 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie okreslonym w ust. 9, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tej osoby lub oséb inng osobg lub osobami, posiadajgcymi
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenia co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia niepublicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tej osoby lub oséb inng osobg lub osobami, ktére bedg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy.
Wykonawca jest Swiadomy ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach
realizacji Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostepnymi na stronie
Instytucji dofinansowujgcej zadanie ze s$rodkéw zewnetrznych, w tym odpowiedniego
programu Unii Europejskiej*, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji
zgodnie z szablonem/ wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do oznakowania srodkéw trwatych oraz
zamontowania na terenie objetym inwestycjg tablic/plakatow informujgcych
o dofinansowaniu projektu z zewnetrznych Zzrodet finansowania w zakresie informaciji
I promocji. Tablice muszg spetniaC wymagania okreSlone w zasadach promogcji

4 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkow finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu Umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

i oznakowania projektow. Tres¢ tablic oraz miejsce ustawienia zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym. ®

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM,
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1300/2014
zdnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Wszelkie watpliwosci dotyczgce zgodnosci
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technicznych z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca
ma obowigzek niezwtocznie zgtosi¢c Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢, by wszelkie zmiany, zaniechania irezygnacje
dokonywane w procesie realizacji inwestycji byly zgodne z przepisami Rozporzgdzenia
ogoélnego Komisji Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spéjnosci
na lata 2014-2020 — zafgcznik |, p.6.4 Dostepnos¢ (s.141) i gwarantowaty Instytuciji
Zarzgdzajacej osiggniecie wymagan zawartych w Rozporzadzeniu ogdlnym Komisiji
Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spojnosci na lata 2014 -
2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnosé oraz zgodno$¢ z Decyzjg Komisji Europejskiej
2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikaciji
interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI-PRM), zasadami
projektowania uniwersalnego i zasadg o niedyskryminac;ji (percepcja rownosci). W ramach
tego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych
szczegotowych rozwigzan przez Audytora Dostepnosci wskazanego przez Zamawiajgcego
na zasadach opisanych zatgcznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworcow
kolejowych PKP S.A. stanowigcych zatgcznik nr 12 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z przysztymi najemcami powierzchni
handlowych. Wspdtpraca dotyczy zaréwno prac projektowych, jak i realizacji prac
budowlano-instalacyjnych realizowanych przez przysztych Najemcow podczas realizacii
inwestycji przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy w niezbednym zakresie
najemcom oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do koordynacji wykonawcéw prac w lokalach najemcéw, w tym zapewnienia odbiorow
stuzb p.poz. i sanepid dla catego obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych
przepiséw BHP oraz ,Procedury dotyczgcej wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcéw
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Zatgcznik
nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni roboczych liczgc od
dnia zawarcia Umowy do ztozenia oswiadczenia, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr 1 do
ww. Procedury.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Certyfikatu Weryfikacji WE podsystemu oraz
dokonania wszelkich czynnos$ci zwigzanych z przedmiotowym uzyskaniem - ww. certyfikat
winien by¢ wydany przez Jednostke Notyfikowang na podstawie przepiséw
Rozporzadzenia Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwoéci poruszania sie.

5 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkow finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii Europejskie;j.
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21.

22.

23.

24.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu deklaracje weryfikacji WE oraz catos¢
dokumentac;ji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE
wydanymi przez Jednostke Notyfikowang na etapie robot budowlanych i préb koncowych.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu
oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce
proces weryfikacji zgodnosci podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaty
sporzadzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych w
kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony w jezyku polskim.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Prezesa UTK o podpisaniu umowy z
jednostkg notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. Ustawg o
transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602).

§4
WSPOLPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia podmiotom wskazanym przez

Zamawiajgcego powierzchni komercyjnych, nie pozniej niz 8 tygodni przed uptywem
terminu wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranzacyjnych,
budowlanych i instalacyjnych przez podmioty wskazane przez Zamawiajgcego oraz
uwzglednienia tych prac w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z podmiotami wskazanymi przez

Zamawiajgcego w zakresie robét wykonczeniowych i aranzacyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia drogi dojscia do udostepnionych

powierzchni komercyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom

wskazanym przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 1 oraz do nalezytego
usuwania awarii, wad i usterek prac wykonanych przez Wykonawce, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania lokali do aranzaciji
podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego/ zgtoszenia awarii/wad/ usterek.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez

Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalaciji
wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca ustali sposoéb rozliczenia zuzycia mediéw z podmiotami
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

catkowite ryczattowe w wysokosci brutto ........... zt (stownie: ..., /100 )
w tym: kwota netto: .............. zt (stownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT .......... zt
(stownie: .................. /100).

Terminy realizacji poszczegdlnych robot wraz z ich wyceng zostalty wskazane
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, okreslonym w § 2 Umowy.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania

oferty zapoznat sie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wymaganiami
okreslonymi w SWZ oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
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4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
realizacji rob6t budowlanych okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Umowy, a w szczegolnosci
koszty prac przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu budowy, podatkow,
ubezpieczen, gwaranc;ji etc.

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane
Z realizacjg Umowy, ktére nie sg zwigzane z:

1) realizacjg robét dodatkowych;

2) realizacja Zamowien polegajgcych na powtorzeniu podobnych ustug/ robdt
budowlanych;

3) realizacjg robdt, co do ktérych przewidziano mozliwo$¢é dokonywania ich zmian
na ktére to Zamawiajgcy wyrazit zgode.

§6
ZALICZKI

1. Zamawiajgcy na poczet wykonania Przedmiotu Umowy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczek
do 80% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy:

1) w przypadku udzielania pierwszej zaliczki - w wysokosci do 25% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku udzielania kolejnych zaliczek - w wysokosci do 25 % wartosci robot
brutto, stanowigcych przedmiot Umowy, pozostatych do wykonania.

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest:

1) ztozenie przez Wykonawce do Zamawiajgcego wniosku o udzielenie zaliczki, w formie
i terminach wskazanych w Umowie,

2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki zgodnie z postanowieniami
Umowy,

3) wykazanie przez Wykonawce, ze wykonat zamowienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek — w przypadku udzielania drugiej i kolejnych
zaliczek,

4) catkowite rozliczenie poprzednio udzielonych zaliczek — w przypadku drugiej i
kolejnych zaliczek.

3.  Whniosek o udzielenie zaliczki powinien by¢ ztozony w formie pisemnej oraz w terminie:

1) do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy — w przypadku wniosku o udzielenie
pierwszej zaliczki,

2) do 30 dniroboczych od dnia catkowitego rozliczenia poprzedniej zaliczki - w przypadku
wnioskéw o udzielenie kolejnych zaliczek.

4. W przypadku ztozenia wniosku o udzielenie zaliczki po uptywie terminu wskazanego
odpowiednio w ust. 3 pkt 1) lub 2), Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie udzielenia
lub odmowy udzielenia zaliczki.

5. Wykonawca przed uzyskaniem zaliczki jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
kazdej zaliczki do wysokosci 100 % wartosci udzielanej zaliczki w nastepujgcych formach
(w jednej lub kilku wg wyboru Wykonawcy):

1) gwarancjach bankowych,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany przez Wykonawce formy zabezpieczenia
zaliczki w trakcie realizacji Umowy, dopuszczajgc formy wskazane w ust. 5.

7. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zaliczki w innej formie niz
okre$lone w ust. 5.
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10

11.

12.

13.

Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia
zaliczki mozliwa jest jedynie przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia zaliczki w formie niepienieznej Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci dokumentu gwarancyjnego przy uwzglednieniu, iz:

a. z dokumentu zabezpieczenia zaliczki powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
i ha pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe do zadania wyptaty naleznosci,

b. dokument zabezpieczenia zaliczki nie moze zawiera¢ Zzadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w tym sktadania jakichkolwiek
dodatkowych oswiadczen, dokumentéw, wezwan do Wykonawcy, dokonywania
innych czynnos$ci, np. zadania posrednictwa banku Zamawiajgcego, w tym
przekazywania zgdania za posrednictwem banku, innej tego typu instytucii,
podwiadczania dokumentu przez radce prawnego lub adwokata w zakresie
poswiadczania autentycznosci podpiséw itp.,

2) zapewnienia, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
i wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej zaliczki,

3) uwzglednienia, iz w przypadku gdy warunki zabezpieczenia zaliczki wskazujg date jego
wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata rozliczona (zaliczka nie zostata
sptacona w petnej wysokosci) w terminie przypadajgcym co najmniej na 30 dni przed
datg wygasniecia zabezpieczenia, to Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
waznosci tego zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, az do czasu
catkowitego zwrotu/ rozliczenia wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca
nie przediuzy zabezpieczenia zaliczki lub nie wniesie howego zabezpieczenia zgodnie
Z Ww. postanowieniami, Zamawiajacemu przystuguje prawo do:

- zaspokojenia sie z zabezpieczenia zaliczki (zrealizowania zabezpieczenia zaliczki)
lub
- do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki wniesionego w innej formie niz pienigdz,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zaliczki

— wg wyboru Zamawiajgcego — w celu rozliczenia zaliczki (uzyskania sptaty zaliczki).

. Zabezpieczenie zaliczki stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego, w zakresie rozliczenia/

zwrotu/ sptaty zaliczki.

Zamawiajgcy zwroci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni
od dnia nalezytego wykonania przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy dotyczgcego
udzielonej zaliczki (na ktérego wykonanie zaliczka zostata udzielona), i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane oraz rozliczenia zaliczki do 100 % kwoty udzielonej
wartosci zaliczki, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia zaliczki.

Ptatnos¢ kazdej udzielanej przez Zamawiajgcego zaliczki, nastgpi w terminie do 14 dni od
dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zaliczki, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2
oraz ust. 4, na podstawie faktury zaliczkowej doreczonej do Zamawiajgcego. Platnosé
zaliczki nastgpi na rachunek bankowy Nnr ..., Rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany do otrzymania zaliczki musi znajdowacC sie w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy
0 podatku od towarow i ustug.
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14.

15.

16.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie w
formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest
skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie , o ktérym
mowa powyzej. Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia wykonania i odbioru czesciowego
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, wystawi fakture VAT na te czesc

z uwzglednieniem rozliczenia udzielonej zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przekaze jg do Zamawiajgcego.

Rozliczenie kazdej udzielonej zaliczki:

1) nastgpi w oparciu o protokdt odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy,
(zgodny z wzorem, tj. zatgcznikiem nr 11 do Umowy), zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A., ktory to stanowit
bedzie dowdd i potwierdzenie wykorzystania zaliczki zgodnie z przeznaczeniem
okreslonym w ust. 1,

2) zostanie wykazane w fakturze/ fakturach oraz protokole okreslonym w pkt 1,
wystawionych przez Wykonawce w 2zwigzku z odbiorami czesciowymi robdt
budowlanych wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, dokonanymi przez Inzyniera
Kontraktu, na podstawie i w odniesieniu do wystawionej przez Wykonawce faktury
zaliczkowej, az do rozliczenia 100% warto$ci udzielonej zaliczki,

3) bedzie stanowi¢ réwnowarto$s¢ 50% wartosci kwot brutto wynikajgcych z protokotéw
odbiorow czeéciowych, az do rozliczenia 100% wartosci udzielonej zaliczki,
Z zastrzezeniem pkt 4,

4) moze stanowi¢ rownowartos¢ do 100% wartosci kwot brutto wynikajgcych z protokotéw
odbioréw czesciowych, az do rozliczenia 100% wartosci udzielonej zaliczki, w przypadku
wyrazenia zgody na powyzsze przez Wykonawce,

5) musi zostaé zakonczone do czasu osiggniecia 80% wartosci zaawansowania robét

budowlanych.
Jezeli rozliczenie zaliczki nie odbedzie sie:
1) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, lub/i
2) przed rozwigzaniem Umowy (w tym odstgpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem
Umowy), lub/i
3) przed wygasnieciem zabezpieczenia zaliczki,

wowczas cata nierozliczona wartos¢ zaliczki/ cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie
natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu a Zamawiajacy
uprawniony bedzie do:

a. samodzielnego rozliczenia kwoty =zaliczki z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (poprzez dokonanie potrgcenia/ rozliczenia), lub/i
b. zrealizowania zabezpieczenia zaliczki,

— zgodnie ze swym wyborem.
Kazda kolejna zaliczka:
1) moze zostac udzielona do wartosci okreslonej w ust. 1 pkt 2
2) moze zostac udzielona po spemieniu tgcznie nastepujacych przestanek:

a. po catkowitym rozliczeniu zaliczki wczesniej udzielonej,

b. po spetnieniu wymagan okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy,

c. po wykazaniu przez Wykonawce wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek;
wykazanie przez Wykonawce wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy moze nastgpi¢ poprzez potwierdzenie realizacji prac
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17.

wynikajgce z poszczegolnych protokotow odbiorow czesciowych — przedstawienie
protokotu odbioru czesciowego potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu,

d. moze zosta¢ udzielona po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji czesci zamoéwienia, za ktérg
zaliczka zostata wyptacona

Wykonawcy wystepujgcy wspolnie (np. Konsorcjum, wspolnicy spotki cywilnej), ponoszag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

§7
ZASADY PLATNOSCI

Zadanie Inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa dworca kolejowego Suwalki”’ objete jest
finansowaniem ze srodkow ze srodkow wiasnych PKP S.A. z mozliwoscig dofinansowania
z odpowiedniego programu Unii Europejskiej.
Wykonawca, w okresie realizacji robot, najpézniej do 7 dnia kazdego miesigca przedstawi
Zamawiajgcemu planowany zakres i wartos¢ robot, jakie zamierza wykonac i zafakturowac
na koniec nastepnego miesigca. W przypadku rozbieznosci planowanych wartosci robot
z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera
Kontraktu, a nastepnie akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowany Harmonogram na
zasadach okreslonych w § 2.
Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wynika¢ bedzie
z Harmonogramu.
Rozliczeniu bedg podlegaé tylko w petni wykonane, zakonczone i odebrane roboty
(elementy skonczone) lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci, wyszczegodlnione
w Harmonogramie (HRF).
taczna wartos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty ptatna na rzecz Wykonawcy fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.
Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowi¢ bedzie spisany bez wad
istotnych protokét odbioru czesciowego robodt, zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajgco i w okresie rozliczeniowym) wraz ze wskazaniem wykorzystania zaliczki i jej
rozliczenia (w przypadku udzielenia zaliczki) dla roboét odebranych przez Inzyniera
Kontraktu albo inng wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong.
Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury,
ktora zostanie wystawiona po koncowym odbiorze robdét.
Kazda faktura za wykonane roboty budowlane bedzie wystawiona na Inwestora, ktérym sg
Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,
oraz bedzie zawierac:

1) nazwe zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa dworca kolejowego Suwaiki”

numer Umowy:

2) podstawe do wystawienia faktury tj. Protokét odbioru z dnia....

3) oraz dane oséb, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.
Faktury nalezy przesta¢ na adres:
Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna,
Biuro Finansow i Rachunkowosci,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z dopiskiem na kopercie ,Faktura” albo Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem wust. 10, odbior faktury w formie elektronicznej (e-faktura) z
Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doreczy jg Zamawiajgcemu za
posrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy
ustalg mozliwos¢ stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybdr elektronicznego
doreczania faktur zostanie potwierdzony odrebnym dokumentem.

Zamawiajacy wytgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Kazdorazowo zaptata nastgpi na rachunek bankowy nr......................... Wykonawcy w
terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury, z
zastrzezeniem ust. 21.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 11 jest przypisany
do Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r.
Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 11 przez Wykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
Zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 12.

Wykonawca o$wiadcza, ze Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury mechanizmem
podzielonej ptatnosci.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzieh, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

Wykonawca kazdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robdt, za
ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy. W przypadku
realizacji robét z udziatem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy potwierdzajgcych otrzymanie
wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktorzy przedtozyli zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, powinny stanowi¢ zatgcznik do faktury przesytane;
w formie papierowej lub byé doreczone Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu doreczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazaé, ktorej faktury dotyczg ztozone
oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oswiadczen oraz dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio: udzielenie kolejnej zaliczki oraz
wyptate wynagrodzenia (lub jego czesci) za odebrane roboty (w czesci dotyczacej realizacii
przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajgcej
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak oswiadczen/ wymaganych
dowodow zaptaty oraz w czesci dotyczacej zaliczki — w przypadku braku wykorzystania
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18.

19.

20.

21.

22.

zaliczki i jej rozliczenia — zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia
wszystkich wymaganych oswiadczen/ dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 16, zawieraC bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi, jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych, jak
i pozostajgcych do rozliczenia w zwigzku z realizacjg zakresu robot/ dostaw/ ustug
stanowigcych przedmiot fakturowania.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajgcego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowosciag
realizacji robét przez Strony i prawidtowoscig wykorzystania udzielonych zaliczek.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktorych nie
zaptacit podwykonawcy/om  wskutek skierowania przez podwykonawcéw do
Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu  poniést Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze potrgcic kwote, ktorg uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z wierzytelnosciami, jakie przystugujg Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych
z odpowiedzialnosci solidarnej okreslonej w art. 647! k.c. (w tym w szczegdlnosci
w zakresie wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztow
postepowania — w tym postepowania sgdowego), ktérych zaptaty dokonat Zamawiajacy
w zwigzku z zaistnieniem przedmiotowej odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowigzku zaptaty przez Sad. Ww. zapfata
przez Wykonawce nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
do zaptaty.
Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych
z udzielonych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zaliczek, w tym w przypadku ich
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy. Zastosowanie w tym zakresie bedg mialy postanowienia dotyczgce zaliczek,
okreslone w tresci niniejszej Umowy.
W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku doreczenia PKP S.A. oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 16, lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie
wyjadnienia nieprawidtowosci, w szczegdélnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentdéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyta
tresci faktury).
W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujacy wspdlnie (np. konsorcjum,
wspolnicy spotki cywilnej) zaptata wynagrodzenia oraz wyptata zaliczek (w przypadku ich
udzielenia) nastepowa¢ bedzie — wg wyboru wykonawcéw wystepujgcych wspodlnie na
rzecz®:
1) jednego z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspdlnie ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia Umowy, ktéry wystawi fakture VAT— w takiej sytuacji Zamawiajgcy

6 do wyboru przy podpisaniu umowy
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odpowiada za zaptate wynagrodzenia (wypfate zaliczek) tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia (wyptate zaliczek) wobec pozostatego partnera/ partneréow/ podmiotow
wystepujacych wspdlnie, lub
2) lidera i partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie réwniez dookred$lone w postanowieniach niniejszej Umowy najpozniej
w dniu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono oswiadczenia okreslonego
w pkt.1), lub
3) lidera i partnera (partnerdéw) — w czedciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajgcemu Umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdézniej w dniu zawarcia niniejszej
Umowy lub gdy z Umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb
podziatu wynagrodzenia wykonawcow/ wyptaty zaliczek.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedaca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej
wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami
— W tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie
przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecig oraz odwofania tego przeniesienia wymagajag
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, jednak nie pozniej
niz w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania tych robaot.
Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacje pozostatego zakresu Przedmiotu
Umowy, o ile roboty dodatkowe Ilub niewykonanie czeéci Przedmiotu Umowy nie
przeszkadzajg w jego prawidtowej realizaciji.

W przypadku stwierdzenia koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych, ktére warunkujg
mozliwosc¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powodujg konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystgpi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy oraz:

a) Zamawiajgcego uprawnionego do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego-w przypadku przystgpienia do tych prac po podpisaniu
protokotu,

b) Zamawiajgcego —w przypadku braku koniecznosci rozpoczecia robot przed
podpisaniem aneksu.

Po podpisaniu protokotu koniecznosci Strony niezwtocznie podpiszg stosowny aneks do
Umowy.

Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robo6t budowlanych
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF.
W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie
dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej jako
»,KNR”) i srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
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wykonania robét dodatkowych, i regionu wykonywania robot. Przedmiotowe postanowienia
bedag miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji innych robét dodatkowych od wskazanych
w ust. 1.

§9
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji rob6t budowlanych
zostat wykonany w terminie do 110 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Datg zakonczenia robot, zgodnie z ust. 1, bedzie dzien zgtoszenia gotowosci Wykonawcy
do odbioru koncowego, przy czym gotowos¢ bedzie wymagata potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin
zakonczenia robo6t. Datg zakonczenia robot jest dzien faktycznego zakonczenia robot
potwierdzony przez Komisje Odbiorowg przez odpowiedni zapis w protokole z czynnosci
odbiorowych. Czynnosci Odbiorowe przebiega¢ bedg zgodnie z § 11 Umowy.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy/czesci Przedmiotu Umowy, podlegajg odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru Harmonogramem.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru czesciowego bedzie dotgczat potwierdzenie
wykonania robét dla zgtaszanych i odbieranych etapéw/czesci. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ opis etapu/czesci, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi byé
jednoznacznie opisany w zakresie miejsca wykonywania robdt, zakresu i rodzaju
wykonywania robdt, elementéw skonczonych dla ktorych nastgpit odbiér czesciowy,
potwierdzenia dokonania odbioru robét od podwykonawcow. Potwierdzenie wykonania
bedzie dokumentem sporzgdzanym najpdzniej w dniu wydawania protokotu odbioru robot
czesciowych i musi by¢ z nim spojne, bedzie podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera
Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu unikniecia jakichkolwiek
opo6znien w realizacji robét objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujgcych opoznieniem.

W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie zawiadomié
w formie pisemnej o tym fakcie Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie
przedtozy szczegbtowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczgcym rekojmi oraz
gwarancji jakosci w terminie okreslonym w § 14 ust. 1 Umowy.

§ 10
KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze przedmiot
Umowy zostanie wykonany w sposob nalezyty. Wykonawca zobowigzany jest realizowac
Przedmiot Umowy przy udziale osob skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe okreslone w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych, zobowigzuje sie dostarczy¢
do Zamawiajgcego oswiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow przez Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskazac¢ Inzyniera Kontraktu/inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego lub inng osobe (osoby), ktéra dokona przekazania terenu robdt,
bedzie nadzorowa¢ wykonywanie robot i uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§11
KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokét zawierajgcy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach
Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikéw odbioru.
Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru,

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
czesciowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przediozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym
projekt protokotu odbioru,

3) w przypadku braku zgtoszenia odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu
do dokonania odkrywek potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie ww. robét oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajgcy wyznacza termin:

1) odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

Strony mogag ustali¢ inny termin odbioru.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera

Kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania

kolejnych robot bedgcych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca wraz z kazdym zgtoszeniem do odbioru (w tym czesciowego i koncowego),

ztozy pisemne oswiadczenie, ze zgtaszany do odbioru Przedmiot Umowy zostat wykonany

zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowe, projektem, STWIORB

i Harmonogramem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania

protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.

protokotu — od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi

Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy swiadczy o gotowosci przekazania robét. Po tym

terminie nastgpi ponowny odbiér. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie dtuzszego terminu na usuniecie wad i usterek
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10.

11.

w uzasadnionych przypadkach (w szczegodlnosci, gdy technologia robot lub okolicznosci

uniemozliwiajg realizacje wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,

fakt ten zapisuje sie w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajgcy odmawia dokonania

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku Strony ustalg sposéb i termin usuniecia wady.

Jezeli wady nie mozna usungc¢, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.

Obnizenie bedzie dokonane na podstawie postanowienn Harmonogramu opracowanego

przez Wykonawce lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg Srednich cen

SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww.

Harmonogramie. Do wszystkich cen sktadajgcych sie na ww. obnizone wynagrodzenie,

doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajgcy w wysokosci 3 %. Jezeli wade mozna usungc,

a Wykonawca odmawia jej usuniecia/ nie usuwa wady, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie

odpowiednich KNR i srednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania
robét, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen sktadajgcych sie na ww.
obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspoétczynnik zwiekszajgcy w wysokosci 3 %.

Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii, itp. dotyczgcych wad/ usterek poniesie

Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcg, z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego

wszelkich wydatkow dotyczgcych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato sie na

podstawie not obcigzeniowych / wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajgcego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku

usuniecia wad istotnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci,

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia/ zgody

Sadu na powyzsze.

Podstawg odbioru koncowego robdét budowlanych jest wykonanie petnego zakresu

Przedmiotu Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonaweca przed koncowym odbiorem robét zobowigzany jest uzyskac pozytywng opinie

strazy pozarnej, sanepidu oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami

prawa.

Czynnosci odbioru koncowego bedg przebiegaé w nastepujacy sposob:

1) Odbioru kohncowego robot dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
pismem przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgtoszenia Wykonawca
dotgcza kopie z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robot zgtaszanych do odbioru najpdézniej wraz ze zgtaszang gotowoscig
do odbioru,

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a. oswiadczenie kierownika budowy o zakonhczeniu robét, zgodnie z art. 57 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane;

b. dzienniki budowy,

c. deklaracje weryfikacji WE oraz Certyfikat Weryfikacji WE wydany przez Jednostke
Notyfikowang,
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d. pozytywne zaswiadczenie/stanowisko/opinie Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej,

e. pozwolenie na uzytkowanie, jesli jest wymagane Ilub zawiadomienie
0 zakonczeniu robét ztozone do wlasciwego Nadzoru Budowlanego (wymagane
jest, aby na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru byto ztozone do wtasciwego
Nadzoru Budowlanego odpowiednio zawiadomienie o zakonczeniu robét lub
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie),

f. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

g. kopie dokumentéow ztozonych do wiasciwego Nadzoru Budowlanego przy
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robét zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego,

h. komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami i certyfikatami,

i. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatgcznikami,

j-  komplet kart gwarancyjnych dla urzadzen,

k. komplet DTR dla urzadzen wraz z projektami umoéw serwisowych,

I.  komplet protokotéw z prob i badan dla urzadzen i instalacji, dla urzadzeh
dozorowych protokét odbioru dokonany przez Transportowy Dozér Techniczny,

m. odbiér prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez wiasciwy
urzad/ Konserwatora Zabytkéw oraz dokumentacje wykonanych prac
konserwatorskich/restauratorskich.

n. harmonogram szkolen personelu uzytkownika dla obstugi urzadzen i systemow,

0. kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez
Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja
opatrzona opisem ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi by¢ podpisana
przez Kierownika robét, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

p. instrukcje przeciwpozarowa,

g. instrukcje obstugi obiektu po przebudowie zawierajagcg w szczegolnosci:
zestawienia powierzchni pomieszczen, zestawienia licznikéw, schematy,
informacje niezbedne dla prawidtowej eksploatacji obiektu przez uzytkownikow.
Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarzgdcg obiektu,

r. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzona w czterech
egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej
na ptytach CD w formacie skanu z wersji papierowej).

5) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

6) Komisja odbiorowa sporzgdza protokét rozpoczecia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza harmonogram prac i spotkan komisji, spis dokumentow przedstawionych
przez Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek
odbiorowych, termin na usuniecie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
podczas przegladu w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywac sie w sposdb umozliwiajgcy zakonczenie
czynnosci odbiorowych w terminie nieprzekraczajgcym 28 dni roboczych od dnia ich
rozpoczecia.

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje
decyzje:

a. dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacii,
b. dokonania odbioru robdét z usterkami / wadami,
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c. o odmowie dokonania odbioru, jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do eksploataciji,
roboty zostaty wykonane w sposdb wadliwy/ posiadajg wady istotne, w tym
w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca nie usungt wad istotnych wykazanych podczas czynnosci
odbiorowych, wady robét zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownikow.

9) Komisja odbiorowa sporzgdza protokét z zakonczenia czynnosci odbiorowych,
w ktérym oznacza: przebieg czynnosci, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla
terminu zakonczenia robot, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 8, informacje o przekazaniu
do eksploataciji.

10) Jezeli Komisja odbiorowa podejmie decyzje o odmowie dokonania odbioru, to
Wykonawca, po usunieciu wad, dokonuje ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
i wszystkie czynnosci odbiorowe prowadzone wg postepowania wyzej opisanego w pkt.
2-9 przeprowadza sie ponownie. W przypadku zgtoszenia usterek Komisja odbiorowa
wyznacza termin na ich usuniecie — nie krotszy niz 7 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgtoszenia
gotowosci robot przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, zgodnie
Z postanowieniami § 16 Umowy.

12) Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunat, Zamawiajgcy ma
prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy/
Zlecenia tzw. wykonawstwa zastepczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.
Koszt sporzgdzenia ekspertyz i opinii dotyczgcych stwierdzonych wad poniesie
Wykonawca.

§ 12
PODWYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z Zamawiajgcym zakresu robot, ktére bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow.

Na warunkach szczegotowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom,
za ktérych dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosc.
Umowy podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny by¢ zawarte w formie pisemne;j.
Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ich pracownikéw (oséb,
ktorymi sie postugujg) w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasne lub jego wiasnych pracownikéw. W przypadku realizaciji
Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (uczestnikow konsorcjum/
wspolnikow spotki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszg by¢ zawierane w imieniu i
na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum/ wspdlnikéw spétki cywilnej. W przypadku, w
ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum / wspdlnicy spotki cywilnej (wykonawcy wystepujgcy
wspolnie), kazdy z czionkéw Konsorcjum/ wspdlnikow spotki cywilnej (Wykonawcow
wystepujgcych  wspdlnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum/ wspodlnikow spotki cywilnej (Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie) wobec
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podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci za te, ktére zostaty

uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zatgcznikami, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej ani nie moze nastepowac pdzniej niz termin zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy,

zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy,

w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia/ zatrzymania
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenia zaliczki,

2) Podwykonawca bedzie posiadat mozliwo$¢ dokonania potrgcenia wynagrodzenia lub
jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zabezpieczenia zaliczki,

3) Wykonawca bedzie posiadat mozliwo$sé dokonywania potrgcenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego czesci z tytutu innych wierzytelnosci niz okreslone w ust. 21
pkt 6) lub bez zachowania trybu okreslonego w ust. 21 pkt 5) lub 6),),

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowego Harmonogramu
rzeczowo - finansowego dotyczgcego umowy podwykonawczej,

5) Wykonawca okresli termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikdw
do umowy podwykonawczej,

7) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ naliczenia podwykonawcy tgcznej kary
umownej w wysokosci wyzszej niz 30% warto$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

8) Wykonawca wystepujgc jako Konsorcjum (wykonawcy wystepujgcy wspdlnie) nie
bedzie zawierat umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw
Konsorcjum/ wspaolnikow spétki cywilnej,

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej okresli krétszy termin okresu gwarancji oraz
odpowiedzialno$ci za wady robo6t wykonanych przez podwykonawcow (rekojmi) niz
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z ww. tytutdw,

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowigcym zatgcznik do
niej) okresli wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegdlne roboty/prace/ materiaty,
w wysokosci wyzszej niz wartosC okreslona w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, aWykonawcg (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych
robot/prac/materiatéw, z zastrzezeniem, iz Zamawiajagcy moze w uzasadnionych
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10.

11.

12.

13.

okolicznosciach dopusci¢ akceptacje uméw podwykonawczych, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, a w ktérych wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegélne
roboty/prace/ materiaty, bedzie w wysokosci wyzszej niz wartos¢ okreslona w Umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (Harmonogramie do tej Umowy) dla
tych robot/prac/materiatow, jednakze w takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia, jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych
przedmiot umowy podwykonawczej, okreslonego w Umowie (Harmonogramie do
Umowy),

11) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

12) okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym, chyba Zze pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy,

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu aneksu do ww.

umowy, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy/ projektu

aneksu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ kopie aneksu do ww.
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane/ do zmian dotyczgcych ww. umowy (aneksu), do zgtoszenia okreslonego w art.

647 ! kc, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ do zmian dotyczgcych ww.

umowy (aneksu), w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy, zmian

do umowy (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia

nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg, bez akceptacji

Zamawiajgcego, Zamawiajagcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec

Podwykonawcy, w tym w szczegolnosci z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate

wynagrodzenia podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 14, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci prawa

do naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w postanowieniach § 16 Umowy.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowien niniejszej

Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcéw, nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego przedstawic

oryginat umowy z podwykonawcg lub oryginat aneksu zawartego z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4-18 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz

do dalszych podwykonawcow.

W przypadku akceptacji, o ktérej mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawce Umowy

z podwykonawcg, lub w przypadku zgtoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania

akceptacji, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przedstawi¢c Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce i podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia pracownikéw
Podwykonawcy od nastepstw nieszczesliwych  wypadkéw (NNW) oraz
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig (OC),
potwierdzajgcych zawarcie takich uméw ubezpieczenia na okres nie krétszy niz termin
realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg;
w przypadku za$ gdy ww. okres jest krotszy niz termin realizacji umowy
podwykonawczej, Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ odpowiednie ww. umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utrzymanie polis (ich
wykupienie), zarowno wtasnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed
uptywem terminu waznosci polis,

2) poinformowa¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie
podjecia wykonania robét przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze byé¢
krotszy niz 3 dni robocze przed dniem ztozenia powiadomienia przez Wykonawce,

3) zlozyé w oryginale oswiadczenie wlasne oraz oswiadczenie podwykonawcy, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy
i podwykonawcy, w ktérych Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie wobec
Zamawiajgcego:

a. nie poézniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktorym uptynat termin zapfaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcy,  poinformowaé
Zamawiajgcego 0 opoOznieniu w zaptacie oraz wskazaé przyczyny powstania
op6znienia,

b. na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3
dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o:

i. zakresie robot wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich
odbioru,

ii. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonania robot
na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia,

iii. wysoko$ci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania
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rob6t na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia i terminie zaptaty,

anadto przedstawi¢c w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty,

ktérych zgdac bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okoliczno$ci,

Cc. na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ do wglagdu liste o0so6b

reprezentujgcych podwykonawce wraz z ich danymi kontaktowymi - numerami
telefonéw oraz adresami e-mail.

21. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej
lub w przypadku dokonania zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dokonywaé odbioru robdét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru

przez Inspektora nadzoru,

przedstawiajgc do odbioru przez Zamawiajgcego jakiekolwiek roboty, przedtozyé

Zamawiajgcemu os$wiadczenie o realizacji tych roboét z udziatem lub bez udziatu

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze

oswiadczenie o:

a. odbiorze robdt od podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach,

b. terminie usunigcia zastrzezen,

c. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robét wykonanych
przez podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zapfacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach
wynagrodzenia naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania robét objetych umowag
podwykonawczg oraz przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidr tych
robét od podwykonawcy lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robét lub
zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto
przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zgda¢ bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia
powyzszych okolicznosci,

na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu,

wstrzymac wykonywanie robot przez podwykonawce,

nie dokonywac potrgcen wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu innych wierzytelnosci

niz okreslone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem skutkéw okre$lonych w § 16 ust.

1 pkt 13 Umowy; Zgoda Zamawiajgcego moze by¢ wyrazona po uprzednim

przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce uzasadnienia wraz z dokumentami

potwierdzajgcymi zasadnos¢ potracenia,

przed dokonaniem potracen:

a. kar umownych lub

b. kwot naleznych i zaptaconych na rzecz zgtoszonych i zaakceptowanych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego dalszych podwykonawcow,

zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w umowie podwykonawczej,

z wynagrodzenia podwykonawcy, wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na ich

dokonanie, pod rygorem niewaznosci dokonanego potrgcenia oraz pod rygorem

skutkdw okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 13 Umowy. W wystgpieniu powinna byc¢
wskazana kwota oraz podane numery faktur lub faktury, z ktérych ma zosta¢ dokonane
potracenie, jak rowniez szczegbdtowe uzasadnienie podstawy potrgcenia / potrgcen.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie do 14 dni od dnia przekazania kompletnego

ww. wystgpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego stanowiska, wraz

z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrazenia zgody na potrgcenie.
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22.

23.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby ............. (nazwa tego podmiotu),
na ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sie w ofercie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
niepublicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie |....................... (tj. w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe tego podmiotu bylty deklarowane do wykonania
Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostepniajgcy zasoby,
0 ktérym mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegajgcym wykluczeniu, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia niepublicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub zobowigze sie do osobistego wykonania odpowiednej czesci zamowienia,
jezeli wykaze spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia
niepublicznego w tej czesci. W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega
wykluczeniu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najp6zniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
L1 1 RPN zZtwformie......ccccoovviiiiiiies

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy do pokrycia
roszczenh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w innej formie niz wymienione w ust. 3 powyze;j.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzglednia¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% catego zabezpieczenia
z terminem do zakonczenia okresu realizacji Umowy, z uwzglednieniem postanowien
ust. 7.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Zamawiajacy zwraca 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji - chodzi o pdzniejszy
z termindéw w przypadku, gdy nie sg one réwne.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu na rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie
dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikac
jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
ina pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do zadania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub osob trzecich, w tym sktadania jakichkolwiek dodatkowych
oswiadczen, dokumentéw, wezwan do wykonawcy, przedkfadania protokotéw odbioru,
dokonywania innych czynnosci, np. zgdania posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej
tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie po$wiadczania autentyczno$ci
podpisow, przekazywania zgdania za posrednictwem banku, itp.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnies¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu
lub na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegodlnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/
ubezpieczyciela/ poreczyciela z Zzgdaniem zaptaty catosci kwoty z tytutu udzielonej
gwarancji/ poreczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy/ przedtuzenia jego waznosci. Wyptata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5-letniej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty
objete catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby),
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10.

11.

z zastrzezeniem zdania 2. Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania
protokotéw odbioréw czesciowych dla poszczegdlnych etapdw robét i kohczy sie po uptywie
terminu 5 lat liczgc od dnia odbioru koricowego robét dla wszystkich robdt (w przypadku
odbioréw czesciowych odpowiedzialnos¢ biegnie od odebrania robot protokotem
czesciowym, a konczy tacznie z uptywem odpowiedzialnosci za roboty odebrane
protokotem koricowym).
W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia zgodnie
z gwarancjg producenta z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy. Jezeli termin
gwarancji producenta jest krotszy niz termin wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin
okreslony w ust. 1.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: ................... Zamawiajgcy zawiadamiajgc
Wykonawce o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia nie
krotszy niz 14 dni inie diluzszy niz 30 dni z zastrzezeniem ust. 6. W uzasadnionych
przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na mozliwosci technologiczne lub techniczne,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin dtuzszy, niz okreslony w zdaniu poprzednim.
W przypadku wystgpienia usterki majgcej bezposredni wptyw na funkcjonowanie dworca
(w tym ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnetrznych, monitoringu
itp.) Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterki w ciggu 48 godzin od momentu
zgtoszenia.
W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usuniete przez
Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ wydatkéw poniesionych przez
Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie dokonana przez
Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej, w terminie w niej
wskazanym.
Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.
W zakresie nieuregulowanym Umowag, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.
Celem ustalenia szczegotow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
i zZtozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) osob zgtaszajgcych wade/ usterke,

2) 0sob przyjmujgcych zgtoszenie wady/ usterki,
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3) termindw podjecia czynnosci oraz usuniecia wad/usterek, ktére muszg by¢ zgodne
Z postanowieniami Umowy — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,
4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usuniecia wady/ usterki.
Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie mogg by¢ sprzeczne
Z postanowieniami niniejszej Umowy - mogg stanowi¢ doprecyzowanie odpowiednio do
specyfiki urzgdzen i systemédw. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjne okazaty sie sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bedg miaty postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane
w okresie gwarancji bedg zgtaszane na formularzu, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 4 do
Umowy. Brak zgloszenia wady/ usterki na okreslonym w/w formularzu, nie stanowi
podstawy do odmowy usuniecia wady/ usterki.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego § 5 ust. 1 Umowy jest zobowigzany do
zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przeglagddéw gwarancyjnych wskazanych
w kartach gwarancyjnych/ innych dokumentach dotyczgcych gwarancji przez okres trwania
rekojmi oraz gwarancji w sposob i w terminach zapewniajgcych utrzymanie gwaranc;ji i
dochowanie zobowigzan wynikajgcych z ww. kart gwarancyjnych/ innych dokumentéw
gwarancyjnych.

§ 15
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu
do danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych Wykonawce/Wykonawcy oraz
0sOb fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaty wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: iod@pkp.pl,
www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

3. Zamawiajgcy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spetnienie wymogdw kontraktowych, tj. koniecznosé
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy’,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - spetnienie wymogdéw ustawowych, tj. koniecznos¢
wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkow prawnych wynikajgcych z
przepisow prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajgcego zwigzanych z zapewnieniem wiasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowa.

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajgcy moze przekazywacC dane
podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umow

7 Postanowienia ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osoba fizyczng prowadzaca dziatalnosé gospodarczg osobiscie lub
w formie spotki cywilnej.
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10.

11.

0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom,
doradcom oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych np. sgdom lub organom Scigania — tylko, gdy wystgpig z zadaniem
uzyskania danych osobowych i wskazg podstawe prawng swego zadania.
Dane osobowe o0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa
trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.
Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana,
chyba ze niezbedny bedzie dluzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora
w granicach obowigzujgcych przepiséw prawa.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwtocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe o0sdb, o ktdorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawcag
w szczegolnosci  pracownikéw, petnomocnikdéw, czionkéw zarzgdu, kontrahentow,
dostawcow, a takze innych osdéb nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego poinformowacé te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczgcych tych oséb, a przekazanych

Zamawiajgcemu,
2) o tym, ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych oraz
ze przetwarza ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,
3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,
4) o treéci niniejszego paragrafu.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) zazwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 9 ust.1 Umowy
— w wysokosci 0,08% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwitoke w dotrzymaniu terminéw w zakresie poszczegdélnych Kamieni Milowych
wskazanych w Harmonogramie — w wysokoéci 0,08% wynagrodzenia brutto
okreslonego w Harmonogramie za poszczegdélne Kamienie Milowe, za ktore nastgpita
zwloka - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do poszczegdlnych terminéw
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

okreslonych dla Kamieni Milowych w Harmonogramie, z zastrzezeniem postanowien
wskazanych w ust. 5,

za zwltoke w przekazaniu Harmonogramu okreslonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 2 ust.1 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

za zwioke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru
podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w przypadku
wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzezeniem postanowien wskazanych w pkt 5,
za zwioke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,003%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdg
rozpoczetg godzine zwtoki w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach,

za brak przestrzegania postanowien Umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 7 pkt 27
Umowy — w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh — w odniesieniu do kazdego umieszczenia
informac;ji lub reklamy bez wymaganej zgody Zamawiajacego,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 3 ust. 10,
brak przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 Umowy
wyjasnien lub dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5 000 zt
— kazdorazowo za kazdy brak, za kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej, na ktére Wykonawca nie odpowiedziat lub nie
przedstawit wymaganych dokumentow lub wyjasnien,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie
podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej,
za kazdy dzieh braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia lub za kazdy dzieh niedokonania zmiany
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia
w terminie okreslonym w Umowie - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego dla danego podwykonawcy w umowie podwykonawczej
przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej, za kazdy dzien
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty lub za kazdy dzieh niedokonania zmiany
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia
w terminie okreslonym w Umowie,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie
umowy lub aneksu przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody/ akceptacii
Zamawiajgcego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 5000,00 zt za kazdy brak przedtozenia projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie Podwykonawcy,

11) za nieprzedtozenie oryginatu lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o ktérym mowa
odpowiednio w §12 ust. 8 lub ust. 11 — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy brak
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2.

przedtozenia,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
wystgpienia Zamawiajgcego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak,

13) za brak wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem okreslonym w § 12 ust. 21 pkt 5)
lub 6) Umowy - w wysokosci 20 % wartosci kwoty bedacej przedmiotem kazdego
dokonanego potrgcenia - za kazdy brak,

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o ktérych mowa w § 22 Umowy, przez
Wykonawce lub podmioty za ktorych dziatania ponosi on odpowiedzialnos¢ —
w wysokosci stanowigcej rownowartosé 5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych i zero groszy)
brutto za kazdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informacji,

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w §24 ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu, w wysokosci 5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

16) za brak realizacji przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w postanowieniach
niniejszej Umowy lub ich nienalezytg realizacje, w tym w szczegdlnosci obowigzkdéw
okreslonych w § 1, 2, 3, 4 Umowy — w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy brak wykonywania ww. obowigzkéw
lub kazde nienalezyte ich wykonywanie z zastrzezeniem pkt 1-15 oraz pkt 17,

17) za zwtoke w realizacji obowigzkoéw okreslonych w postanowieniach Umowy, w tym
w szczegolnosci w § 2 i § 3 Umowy, innych niz wskazane w pkt 1 -16 - w wysokoSci
0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki za kazdy z terminow,

18) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokoéci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy,

19) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy)
z powodu okolicznosci nie lezagcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce
obowigzkdéw, w tym w szczegolnosci w zakresie zwioki w przystgpieniu do usuwania
wad/usterek, badz nie przystgpienia do ich usuniecia, Zamawiajgcy oprocz okreslonych
wust. 1 kar umownych uprawniony jest do usuniecia zgtoszonych wad/usterek lub
do powierzenia prac w celu usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie upowaznienia Sgadu (wtym zwigzanym
z ewentualng utratg przez Wykonawce gwarancji na Urzadzenia). W takim przypadku
Zamawiajgcy ma rowniez prawo do obnizenia wynagrodzenia, obcigzenia Wykonawcy
kosztami usuniecia wady/usterki (w tym réwniez w zwigzku z utratg gwarancji) poniesionymi
przez Zamawiajgcego.

Kazdy z przypadkow okreslony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielng podstawe
do naliczenia kar umownych.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 19 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego. Kary nie bedg naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Zamawiajgcy powstrzyma sie z egzekwowaniem kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2, za zwtoke w wykonaniu poszczegolinych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jezeli
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10.
11.

12.

13.

14.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu gwarancje bankowg Ilub gwarancje
ubezpieczeniowg zaptaty tak ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym
w § 9 ust. 1 Umowy, woéwczas ustalona na podstawie ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna
bedzie uchylona, z zastrzezeniem postanowien zdania poprzedzajgcego oraz postanowien
ponizszych. W przeciwnym razie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyegzekwowania
naleznosci wynikajgcych z ww. kary umownej. Powyzej okreslona regulacja dotyczgca
mozliwosci wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji przedstawienia przez
Wykonawce gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zaptaty, nie dotyczy jednak
sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, wskutek zwtoki Wykonawcy w realizacji danego Kamienia
Milowego ponidst szkode. Potrgcenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwioki
w jego realizacji, na skutek ktérej Zamawiajgcy ponidst szkode, nastgpi z wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy lub bedzie egzekwowane z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadkach, w ktérych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar
umownych lub innych naleznosci, w tym z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej
akceptaciji. Potrgcenia mozna dokona¢ rowniez woéwczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie
sg jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagaline.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne ptatne bedg
w terminie okreslonym w wezwaniu/nocie obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzgdzong Zamawiajgcemu, w tym réwniez za szkode
wyrzgdzong przez osoby, ktérymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci wynikajgcych z noty
obcigzeniowej w terminie w niej okreslonym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Strony przyjmuja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
zaistniatej szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. JeZeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag, mimo
jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:
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1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych albo
zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

2) jezeli Wykonawca pozostaje w opoéznieniu w realizacji Umowy lub jej czesci
w stosunku do termindéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez
okres co najmniej 14 dni,

3) Wykonawca nie pfaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 15 dni
w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych
przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

4) Wykonawca nie przedstawit w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 wyjasnien lub
dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 10.

5) Wykonawca nie przedtuzyt terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy/
zabezpieczenia zaliczki, w terminach wskazanych w Umowie,

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

7) Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje robét zgodnie
z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegolnosci wynikajgce z gwarancji lub rekojmi,

8) Woykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem,

10) wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta kwoty okreslone w § 16
ust. 8 Umowy,

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 10 miesiecy od
dnia wystgpienia przestanki bedgcej podstawg do odstgpienia. Umowne prawo do
odstgpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do rozwigzania Umowy
z Wykonawcg (odstgpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepisow prawa.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zostang rozpoczete czynno$ci
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawierat wyliczenie ilosci i wartoSci wykonanych robdt. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiegaé przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie
robot w naturze. Ceny jednostkowe robét bedg przyjete w nastepujacy sposoéb:

a. dla robot podstawowych podlegajacych inwentaryzacji, a nie wykonanych przez
Wykonawce odbywac sie bedzie na podstawie pozyciji z oferty lub zatwierdzonego
HRF. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i $rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robét;

b. dlarobot dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawce odbywac sie bedzie na
podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku
mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy
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wykorzystaniu odpowiednich KNR i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;
W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystgpig wady lub usterki, komisja
inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obnizenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zwigzku z wystgpieniem wad lub usterek,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W ramach zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robot,
zamkniete pomieszczenia, zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone
i oznaczone wystajgce elementy. Zabezpieczenie ma ochroni¢ obiekt przed
niszczeniem w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (takich jak
deszcz, grad, Snieg, mrdz, silny wiatr itp.) i przed dostepem oséb postronnych,

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wilasnosci Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach termin okre$lony w zdaniu poprzednim moze by¢
wydtuzony na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

5) Wykonawca i podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynnos$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcéw w pracach
komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynnosci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez komisje inwentaryzacyjng
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcéw) sg wigzgce dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

§18
NADZOR

Ze strony Zamawiajgcego nadzoér nad robotami sprawowacé bedzie Inzynier Kontraktu.
Do spraw zwigzanych z nadzorem nad realizacjag Umowy, Zamawiajgcy wyznacza:
1) tel... e-

Wszelkie pisma, w tym oswiadczenia i zawiadomienia bedg kierowane:
1) w przypadku Zamawiajgcego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestyciji;
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: .....................

MailoWy: ...,

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowa¢ drugg Strone, w formie
pisemnej, 0 zmianie oséb lub danych, o ktérych mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagajg
wprowadzenia zmian do tresci Umowy.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerenciji skutkujgcych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przediuzeniem terminu realizacji Umowy, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiajgcego, nie majg prawa do podejmowania
uzgodnieh skutkujgcych podwyzszeniem kosztéw, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy.

§ 19
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie ktorego wystgpienie jest niezalezne
od Stron iktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie Przedmiotu Umowy.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia
wykonania Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone,
z powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie,
Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak rowniez musi podjgé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce
do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 20
ZMIANY UMOWY

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy, w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w

nastepujgcym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagajgcych
zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowe lub pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub

b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy, lub

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie
realizacji Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem
Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
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W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

A. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach;

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez
jegolich rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym okreslenie prac do wykonania
lub zmian w robotach

C. wartos¢ Kamieni Milowych;

D. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez
jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku przediuzenia — o czas
niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii
wykonania, jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie
realizacji wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajgcych na
wykonaniu robot zamiennych:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub

b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie rob6t zamiennych,
w tym w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c. w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych funkcjonalnosci/
rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robét) pojawita sie
dopiero w trakcie realizacji Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan/ robot
zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

A. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamiennag,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez
jegol/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie,

C. wartos¢ Kamieni Milowych

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez jego
wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i czasu
na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji robot
zamiennych,

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia robét zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz wartos¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci robot
dotychczasowych (o ktére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujgcy sposob:

i. robota dotychczasowa - jej wartos¢ zostanie okreslona zgodnie
z wyceng Wykonawcy okreslong w Harmonogramie, a w przypadku
braku tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej warto$¢ zostanie
okreslona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia przez Wykonawce oferty i regionu
wykonywania robdét,
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ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartos¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR
iwg $rednich cen SEKOCENBUDU 2z daty ztozenia wniosku
0 wykonanie robot zamiennych i regionu wykonywania robdét,

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajgcych na
wykonaniu robot zamiennych jezeli nie odstepujg one w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust.
5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia robot/
rozwigzan zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym - bez
koniecznosci zwigkszania wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

A. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapdéw /Kamieni Milowych, poprzez
jegol/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie,

C. wartos¢ Kamieni Milowych

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych — poprzez
jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku przedtuzenia — o czas
niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajgcy zarowno z technologii
wykonania, jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie
realizacji robot zamiennych;

4) zaniechania wykonania robét, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato sie zbedne,
czego Strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany
okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy
uzasadniajgcego zaniechanie wykonania robot, przy jednoczesnym obnizeniu
wartosci wynagrodzenia o wartos¢ robot zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang
w oparciu o Harmonogram, za$ w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie -
przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot.;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

A. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie bedzie
wykonana,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez
jego/ ich zmniejszenie,

C. warto$¢ Kamieni Milowych,

D. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze
sposobem wskazanym w zdaniu pierwszym;

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmujgcym
przygotowanie pomieszczen dla najemcy/ najemcow:

a. w przypadku wystgpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczacych
najemcow, zwigzanych z okolicznosciami dotyczacymi najemcéw — w tym
w szczegolnosci potrzebg dostosowania rozwigzan niezbednych najemcy do
wykorzystania/ prowadzenia dziatalnosci, lub

b. w przypadku wystgpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczgcych
najemcow, zwigzanych z okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajgcego,
w tym w szczegodlnosci dotyczgcymi rezygnaciji najemcow z danej powierzchni,
braku mozliwosci dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub
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c. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie zmian, w tym

w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem
Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres robét - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac
dotyczgcym najemcow,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapdéw /Kamieni Milowych, poprzez
jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac dotyczacym
najemcoéw,

C. warto$¢ Kamieni Milowych

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapow/Kamieni Milowych - poprzez
jego skrécenie lub przediuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas
niezbedny do wykonania prac,

E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i
wg Srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia wniosku o wprowadzenie
przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robot;

6) wprowadzenia zmian dotyczacych =zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacii
wystgpienia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajgcym z
dokumentacji projektowej, jezeli:

a. uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub
b. zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy.
W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw /Kamieni Milowych, poprzez
jegol ich rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. warto$¢ Kamieni Milowych,

C. sposdéb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

D. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych
poprzez jego skrocenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o
czas niezbedny do wykonania prac,

E. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie
znajdzie odpowiednio zastosowany mechanizm opisany w pkt 2;

7) wprowadzenia zmian dotyczgcych Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej, w
tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych
nakazujgcych okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a. opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub innych nakazujgcych
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okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, regulacji lub regulaminow, lub

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatow, Iub innych nakazujgcych okreslony tryb
postepowania, lub

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatow, itp. dotyczgcych
zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacii
gestorow sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia roboét
budowlanych uniemozliwiajgcy  dotrzymanie terminéw realizacji
poszczegoélnych Etapéw lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub
nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego
skrécenie lub przediuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/
okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapow/ Kamieni Milowych poprzez
jego rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww.
organy i/lub inne podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzji/ warunkéw/
zezwolen/ pozwolen/ uzgodnien/ wytycznych/ certyfikatow, itp;

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia wniosku o wprowadzenie
przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robot;

8) wprowadzenia zmian do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie
odpowiednio zastosowany mechanizm opisany w pkt 2 dotyczgcych Przedmiotu
Umowy dotyczgcych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikajg z uzgodnien
z gestorami sieci lub spétkami kolejowymi (w tym w zakresie rob6t wykonywanych na
styku inwestycji realizowanych przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A)) - o ile ich
powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapdéw/Kamieni Milowych, poprzez jego
skrocenie  lub  przedluzenie  odpowiednio do  okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktdére uniemozliwiajg
realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/ Kamieni Milowych poprzez
jego rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww.
podmioty rozstrzygniec¢/ zalecen/ uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk
wydanych przez ww. podmioty;

C. wynagrodzenie - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie proporcjonalnie do
zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia,
obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg s$rednich cen
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SEKOCENBUD z daty ztozenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej
zmiany i regionu wykonywania robot;

9) wprowadzenia materiatow lub urzgdzen w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania na rynku materiatéw lub urzgdzen pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz jednostkg projektowa,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych poprzez
jegolich rozszerzenie lub zmniejszenie o okreslone materiaty/ urzgdzenia,

B. sposob wykonania okreslonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych
poprzez jego skrocenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas
niezbedny do wykonania prac;

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

10) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku gdy koniecznos$c¢
wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytuciji,
ktéra przyznata srodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych poprzez jego
zwiekszenie lub zmniejszenie,

b. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny
do wprowadzenia zmian,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:
a. pojawity sie okolicznosci, ktérych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania

umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot

dodatkowych, koniecznosci zaspokojenia oczekiwan lub roszczen osob trzecich
lub

b. Zamawiajgcy podejmie decyzje w zakresie wykonania robot polegajgcych na
powtdrzeniu zakresu robdt, robét dodatkowych, zamiennych, lub

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, opdznienia w przekazaniu placu budowy,
przedtuzajgcego sie uzgodnienia procedury uzyskania zgdd/ uzgodnien, ktorych
ciezar uzyskania spoczywat na Zamawiajgcym, lub

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajgcy Wykonawcy

realizacje Przedmiotu Umowy ze wzgledu na ww. okolicznosci.
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12) wprowadzenia zmian dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na budowe, w tym
w szczegoblnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:

a. ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego-
woéwczas w zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona
- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostac
zwiekszone lub obnizone,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — woéwczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegotowe uzasadnienie wysokoSci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — woéwczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegotowe uzasadnienie wysoKosci
wynagrodzenia oraz przedstawiaC wptyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z pézn. zm.) - wowczas w zaleznosci od
faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wpfat do pracowniczych planow kapitatowych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

13) zmiany zasad dokonywania odbioréw ustug lub robaét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania odbiorow,
ktére obcigzatyby Zamawiajgcego;

14) zmiany w zakresie ptatnosci, jezeli wynikajg ze zmian wprowadzonych do Umowy, o
ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy
w kwocie wyzszej;

15) wprowadzenia zmian dotyczgcych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity
wyzszej uniemozliwiajagcej  wykonanie Przedmiotu Umowy  zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikéw do niej.
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W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez jego
rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. wartos¢ Kamieni Milowych

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych —
poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

D. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku
braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen
SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity wyzszej i regionu wykonywania robot;

16) wprowadzenia zmian dotyczgcych zakresu lub sposobu lub terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, u ktorych podstaw lezy trwajgcy konflikt zbrojny w Ukrainie lub
utrzymujgce sie skutki pandemii Covid-19, uniemozliwiajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i zatgcznikdéw do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw Kamieni Milowych poprzez jego/
ich rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. wartos¢ Kamieni Milowych

C. sposéb wykonania Przedmiotu Umowy — poprzez w szczegdlnosci zmiane
technologii, materiatu, techniki wykonania;

D. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez skrocenie lub
wydtuzenie o okres odpowiadajgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy w zmienionych
warunkach

E. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania i czasu potrzebnego na
realizacje w zmienionych warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu
Harmonogramu, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia
przeszkody i regionu wykonywania robot;

17) wprowadzenia zmian dotyczgcych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
dokumentacji projektowej Ilub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem, wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu Umowy nieuzytecznego dla
Zamawiajgcego.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapéw — poprzez jego rozszerzenie lub

zmniejszenie;

B. sposob wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii,

materiatow),

C. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapow/Kamieni Milowych - poprzez

skrécenie lub wydtuzenie,

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do dostosowania do wymaganego sposobu
wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposéb okreslony
w pkt 2;
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18) wprowadzenia zmian dotyczgcych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
A. zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdélnosci odnoszacy sie do
rozwigzan technicznych,
B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie Ilub

wydtuzenie,
C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania — w tym

w szczegolnosci rozwigzan technicznych, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego w sposéb okreslony w pkt 2;

19) wprowadzenia zmian dotyczgcych Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma
zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce, zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapow/Kamieni Milowych — w tym w
szczegolnosci poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu pozostatego
do wykonania,

B. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapéw/Kamieni Milowych - poprzez
skrécenie lub wydtuzenie,

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
20) wprowadzenia zmian dotyczgcych sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu

Umowy, pod warunkiem, ze zmiana nie prowadzi do zmiany ogdinego charakteru
umowy, a tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia
okreslonego pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie moze ulec:
A. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie lub wydtuzenie,
B. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu zmian;

21)w przypadku gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennoéci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢é Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

22) jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaty spetnione
tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

23) w przypadku, gdy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
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dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji
zamoOwienia z uwzglednieniem dokonanych pfatnosci z tytutu dotychczas
zrealizowanych prac.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej
drugiej strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych
koniecznos¢ zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez
Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Ewentualne zmiany oséb Ilub danych adresowych wskazanych w § 18 Umowy,
nie wymagajg zachowania formy aneksu.

§ 21
WALORYZACJA

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie dotyczacym zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie), w przypadku
istotnej zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
rozumianej jako wzrost cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy,
a nastepnie potwierdzonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (dalej: HRF)
poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan.

2. W celu dokonania waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ztozy wniosek
o dokonanie waloryzacji, w ktérym uprawdopodobni, ze zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 ma
wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiajgcy ztozy wniosek o
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do
umowy dla oddania wzrostow lub spadkéw cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
umowy dotyczgcymi waloryzacji.

4. Maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowieh o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie Wykonawcy.

5. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzaciji jest:

a) dzien zawarcia Umowy — jezeli Umowa zostata zawarta przed uptywem 180 dni od
dnia uptywu terminu skfadania ofert,

b) dzieh uptywu terminu skfadania ofert — jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie
180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

6. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o:

a) miesieczne wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej ogétem (w uktadzie
miesigc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaznika,
0 ktérym mowa powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
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b)

c)

mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i
podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepisbw prawa
niemozliwe bylo wskazanie wskaznika i/lub podmiotu zastepujgcego, nowy
najbardziej zblizony do zastepowanego wskaznik okresli Zamawiajgcy;

miesieczne wskazniki wskazane w lit. a skorygowane bedg o zatozony przez
Zamawiajgcego miesieczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z
3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien by¢ uwzgledniony przez
Wykonawce w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym;

wskazniki okreslone w lit. a) obowigzujgce na dzien ztozenia wniosku o waloryzacije.

7. Zadanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprawnione wyltgcznie pod tym
warunkiem, ze warto§¢ bezwzgledna zdefiniowanego w ust. 9 Wspdiczynnika
waloryzacyjnego (AY;) wyliczonego dla ostatniego miesigca okresu objetego wnioskiem o
waloryzacje, bedzie wieksza od zera.

8. Waloryzaciji podlegajg kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzien konczacy okres
objety wnioskiem Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia, na nastepujgcych zasadach:

a)

b)

d)

waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane i
poswiadczone w Protokotach odbioru czesciowego lub koncowego, ktore zostang
uznane za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w terminach
zgodnych z HRF, przy czym za wykonane i odebrane roboty Zamawiajgcy bedzie
uwazat tylko te, dla ktérych zostaty wystawione Protokoty odbioru cze$ciowego lub
kohcowego robdt oraz ktére zostaty przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegajg wartosci rob6t dodatkowych oraz
kwoty zaliczek;

- pierwszej waloryzacji bedzie podlegata ta cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra
bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu Robdt okredlonych w lit. a, za okres od
pierwszego petnego miesigca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia
konczacego pigty petny miesigc kalendarzowy nastepujgcy po miesigcu zawarcia
Umowy;

- kolejnym waloryzacjom bedg podlegaty te czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
ktére bedg nalezne Wykonawcy z tytutu robét okreslonych w lit. a, za okresy
zawierajgce nastepujgce po sobie kolejne sze$¢ miesiecy kalendarzowych od
uptywu poprzedzajgcego okresu, do dnia kohczgcego ostatni miesigc kalendarzowy
okresu wnioskowanej waloryzaciji;

- kohcowej waloryzacji bedzie podlegata ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu Robot okreslonych w lit. a, za okres kolejnych
miesiecy kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego okresu do dnia konczgcego
miesigc kalendarzowy w ktérym dokonano odbioru korncowego;

wniosek o pierwszg, kolejng lub koncowg waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajgcemu nie pézniej niz przed uptywem 35 dni od okreslonego w lit.
b dnia konczgcego okres tej waloryzacji; wnioski ztozone przez Wykonawce po
uptywie ww. terminu nie bedg podlegaty rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy
za okres objety wnioskami nie ztozonymi w tych terminach nie bedzie wowczas
waloryzowane;

réznica pomiedzy wartoscig zwaloryzowanych Robdét za kolejny okres waloryzaciji i
wartoscig tych robot przedstawiong w ofercie Wykonawcy, okreslana dalej jako
Wartos¢ Waloryzacji Robot (WLR), bedzie nalezna odpowiednio: Wykonawcy, jezeli
Wartos¢ Waloryzacji Robot (WLR) przyjmie wartos¢ dodatnig lub Zamawiajgcemu,
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jezeli Wartos¢ Waloryzacji Robot (WLR) przyjmie wartos¢ ujemng, w kwocie
stanowigcej réwnowartos¢ wartosci bezwzglednej Wartosci Waloryzacji Robot
(WLRY);
9. Wartos¢ waloryzacji Robo6t (WLR) bedzie kazdorazowo obliczona wedtug nastepujgcego
wzoru:

k+a
WLR = Z WLR;
i=k+1

Gdzie:

i — miesigc kalendarzowy, liczac poczawszy od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzaciji

k — liczba zakonczonych petnych miesiecy kalendarzowych liczgc od dnia poczgtkowego
terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kohczgcego
miesigc poprzedzajgcy miesigc rozpoczynajgcy okres naliczenia waloryzacji (miesigc
zawierajgcy dzien poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie
waloryzacji = 0)

a — liczba miesiecy okresu objetego wnioskiem Wykonawcy za ktéry wynagrodzenie
Wykonawcy podlega waloryzacji w zakresie robot odebranych

Warto$¢ waloryzacji robét odebranych w miesigcu kalendarzowym
WLR; = P; x AYi

P: — podlegajgca waloryzacji réznica pomiedzy wartoscig robét odebranych w kolejnych
miesigcach okresu waloryzacji w dacie sporzgdzenia protokotu ich odbioru, w cenach
wskazanych w HRF, i wartoscig zaliczki rozliczonej wraz z robotami wykonanymi w danym
miesigcu waloryzaciji.

Wspétczynnik waloryzacyjny dla miesigca ,,i”
AYi:WSi— nix C

Wskaznik wzrostu cen od dnia poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w
zakresie waloryzacji dla miesigca ,,i”

WS = (1 + Imiesz) x (1 + Imiesy) x ... x (1 + Imies;) — 100%

Imies;, Imies; ... Imies; to wyrazone w procentach miesieczne wzrosty cen (inflacja
miesieczna) w kolejnych miesigcach kalendarzowych poczawszy od pierwszego petnego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaznika
okreslonego w ust. 6 lit. a.

n; - liczba kolejnych miesiecy kalendarzowych liczona od pierwszego petnego miesigca
nastepujgcego po dniu ustalonym jako poczgtkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzaciji.
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C - zatozony miesieczny cel inflacyjny = 0,29% (1j. 1/12 z 3,5% zatozonego rocznego celu
inflacyjnego, zaokrgglona do setnych procentu).

10. Przy wykonywaniu obliczeh Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do nastepujacych
zasad dotyczgcych precyzji obliczen i zaokraglania uzyskanych wynikéw:

a.

b.

procentowe wspotczynniki waloryzacyjne AY; — powinny by¢ obliczane z doktadnos$cig
do setnych procentu;

pozostate wskazniki, stanowigce ilorazy lub iloczyny wynikéw obliczen — powinny by¢
obliczane z doktadno$cig do 6 miejsc po przecinku

wartosci waloryzacji WLR; — powinny by¢ obliczane z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku, a nastepnie zaokragglone do petnych ztotych, przy zastosowaniu zasady
zaokraglenia w dot.

11. Wartos¢ waloryzacji robét (WLR) obliczona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, 9, i 10,
bedzie podlegata sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze wzgledu na ograniczenie
maksymalnej wysokosci zmian, o ktérym mowa w ust. 4.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany
wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia, zawierajgcy w szczegodlnosci
nastepujgce informacje:

a.

numer i date zawarcia umowy, za ktdérg wynagrodzenie Wykonawcy ma zostaé
zwaloryzowane;

poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,
wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objetego wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia;

poziomy wskaznikébw o ktérych mowa w ust. 6 lit. a, uzyte do wyliczenia
wspotczynnikdéw waloryzacyjnych;

oswiadczenie, ze wartos¢ wspotczynnika, o ktorym mowa w ust. 7 osiggneta wartosc
uprawniajgcg do zgdania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem
wartosci tego wspotczynnika;

wyszczegolnienie robdt ktére zostaty objete wnioskiem o waloryzacje, wartosci netto
wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, wartosci rozliczonych
zaliczek, daty protokotow dokonania odbioru, poziom uzytych do waloryzacji tych robét
wspoétczynnikdw waloryzacyjnych (AY)); wnioskowana wartos$¢ waloryzaciji tych robdét;
taczna kwota netto wnioskowanej Wartosci Waloryzacji Rob6t (WRL), po ewentualnym
skorygowaniu;

wysokos¢é maksymalnej mozliwej kwoty wartodci waloryzacji rob6t za okres objety
wnioskiem, ktéra nie spowoduje naruszenia postanowien zawartych w ust. 4..

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ztozony w terminie okreslonym w ust.
8 lit. c) wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia zawiera nieprawidtowe dane
i/lub obliczenia:

14.

a.

b.
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego

Zamawiajgcy dokona korekty ztozonych danych i/lub obliczen w zakresie niezbednym,
aby zapewni¢ zgodnosc¢ tych danych i/lub obliczen z postanowieniami Umowy,
Whniosek bedzie uznawany za ztozony w terminie.

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie
waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia), zobowigzany jest dokonaé
odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia) podwykonawcy/
podwykonawcow poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg: roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
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b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 9)
Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcéw winna byc¢
przeprowadzona w sposéb analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, {j.
w oparciu o przyjetg w Umowie z Zamawiajgcym klauzule waloryzacyjna.

§ 22
POUFNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji o wartosci
gospodarczej dotyczacych Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczacych prowadzonej
przez Zamawiajgcego dzialalnosci, jego klientow, danych ekonomicznych,
marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych
posiadajgcych wartos¢ gospodarczg, uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zadan objetych Umowag, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce
w formie pisemnej z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepiséw
prawa. Obowigzek zachowania poufnosci wigze Strony w okresie obowigzywania Umowy
oraz w okresie po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

2. Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami”.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposdb, a takze pozyskanych przez Wykonawce
bez wiedzy Zamawiajgcego.

4. Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej.

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest
to niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez
podwykonawcow w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wtasne.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu
administracji panstwowej, samorzgdowej badz innego uprawnionego organu
do ujawnienia Informacji, albo konieczno$¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepiséw
prawa, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego, a takze podjg¢ wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia,
by udostepnienie Informacji dokonane zostato w sposob chronigcy przed ujawnieniem ich
osobom niepowotanym, w tym zobowigzuje sie poinformowac odbiorce Informacji o ich
poufnym charakterze.

7. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od
Zamawiajgcego wytgcznie w celach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

8. Obowigzek zachowania poufnos$ci nie dotyczy Informaciji:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktore sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazac
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa
ani zobowigzanie umowne wigzace te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie¢ do zachowania poufnosci,

4) w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
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9. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Informacje oraz
materiaty przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, stanowig tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2022 r.
poz. 1233 z pozn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposéb
wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy
stanowi zagrozenie dla istotnych interesbw Zamawiajgcego i moze stanowi¢ czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

§ 23
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy,
Wykonawcy bedg przystugiwaty do nich autorskie prawa majgtkowe, w tym do tych czesci,
ktére zostang wykonane przez podwykonawcow lub inne osoby i dysponuje prawem
rozporzadzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
Z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca
dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowego utworu/6w w momencie
przekazania Zamawiajagcemu nie bedg obcigzone Zzadnymi roszczeniami oraz innymi
prawami osob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej
kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia
wad.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego
czesci, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji filmowej, fotograficznej,
o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, w tym do kazdej ich zmodyfikowanej wersiji,
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych, a takze
wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy, ktore przekaze Zamawiajgcemu, stosownie
do postanowieh niniejszej Umowy oraz nos$nikéw, na ktérych zostang one utrwalone.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢C oSwiadczenia  os6b, ktore sg
autorami/wspotautorami dokumentacji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7
pkt 17, 19 Umowy, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych w zakresie (na
polach eksploatacji) okreslonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych
praw autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. dokumentac;ji
filmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki bedg wystepowaty), z uprawnieniem do
przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej
wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
filmowej, fotograficznej o ktérej mowa w § 3 ust 7 pkt 17, 19 Umowy, a takze prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich do ww. dokumentaciji na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,
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5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub cato$ci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie

a takze prawo do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. dokumentacji
filmowej, fotograficzne;j.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
z tytutu szkdd, jakie moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda
bezposrednia lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem
przeniesionych na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do dokumentacji okreslonej
w§ 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy,
takze bedgcych konsekwencjg naruszenia praw osoOb trzecich, lub nieprawdziwych
oswiadczeh ztozonych przez Wykonawce, a w szczegodlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw
autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym) podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do
ich zaspokojenia, chyba, ze naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko
i wylgcznie z winy Zamawiajgcego,

2) z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig
powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentaciji, Wykonawca
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w
szczegoblnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie
pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone
Swiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

6. Wszystkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy sg i pozostang wiasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je
niezwtocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie poézniej niz
z uptywem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub
rozwigzania niniejszej Umowy w innym trybie.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagajg, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian dotyczgcych danych kontaktowych, adreséw,
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o

10.
11.

12.

13.

zmian oso6b, ktére sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa dotyczgce Przedmiotu Umowy.

Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy (polisy) ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, opiewajgcej na kwote nie mniejszg niz 6 500 000,00 zt, za
szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig zwigzang
z przedmiotem zamowienia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie przedmiotowej
polisy.

Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
wskazanej powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeé i ztozy¢ Zamawiajgcemu
kolejna, zapewniajgc ciggtoS¢ ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym
optacenie przedmiotowej polisy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Wykonawca os$wiadcza, iz wilasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu
Skarbowego jest ........cceen.....
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt

6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdoznieniom
w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status: - mikroprzedsiebiorcy,- matego
przedsiebiorcy, - Sredniego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych,-
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych?@.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego**

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej Umowie, muszag
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

8 Do ustalenia po wyborze ofert. Koniecznosci weryfikacji i odpowiedniego wyboru.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy /
Dalszego Podwykonawcy (Nazwa Inwestycji)

niniejszym oswiadczam, ze:

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytutu Umowy o
roboty budowlane nr...............ccoeiiiin, zawartej w dniu ... r. z
Wykonawcg / Podwykonawcg (w przypadku Dalszego Podwykonawcy) ..................... ,
rozliczone fakturg / fakturami Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (nalezy wpisaé
wszystkie wystawione i rozliczone faktury)

nr....... zdnia .....cccoooones

wykonane przez Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce do dnia ztozenia niniejszego
oswiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, w tym w zakresie
nastepujacych wykonanych robét:

B e
zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce / Podwykonawce w przypadku Dalszego
Podwykonawcy w petnej wysokosci,

b) do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce /
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie,
rozliczone fakturg Wykonawcy / Podwykonawcy nr ....... zdnia........ , hiewymagalne
W WySOKOSCI  .........e..... brutto tytutem  wykonanych  robdt przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,

c) termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu |..............

d) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:
.......................... na kwote brutto ....................... oraz
rozliczono kwote zaliczki na kwote brutto .................

Pozostata do rozliczenia kwota brutto zaliczki .....................
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e) miedzy Podwykonawcg /Dalszym Podwykonawcg a Wykonawcg / Podwykonawca nie
istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen
Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub
Zamawiajgcego / Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczeé i podpis
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Zatgcznik nr 2 do Umowy
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

miesigc/rok

Dla zadania: . ....oooee e

Zamawiajgcy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Gtoéwny Projektant:  .........

Osoba odpowiadajgca na zapytanie — delegowana przez Gtéwnego Projektanta:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia
w umowach zawartych dla realizacji zadania.

Data petnienia nadzoru: ...........ccccccceeee I

Temat nadzoru — tres¢ zapytania:

Wypetnia zgtaszajgcy KNA: Wykonawca lub Inzynier.
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Zataczniki:
1.
2.

Podpis zgtaszajgcego:

Klasyfikacja istotnosci tematu

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o pilne

o istotne

o mato istotne

Whptyw na koszty zadania

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o bez kosztowe (bez
zZmiany)

O 0szczednos¢ kosztow

o doptata

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:

Odpowiedz, stanowisko Projektanta:

Wypetnia Projektant.

Skutek

Wypetnia Projektant

o zmiana technologii

0 jnowa pozycja robot

O rozwigzanie zamienne

o zmiana materiatu

o zmiana jakosci

o zmiana ilosci

K/69/02-08-2023/Kll/v2
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o zmiana zakresu o [doszczegotowienie O rewizja
o wymaga uzgodnienia o inne:
Konserwatora
(Data, podpis i pieczeé Projektanta) (Data, podpis i pieczeé osoby sprawujacej nadzor

autorski)

Stanowisko Inzyniera

Wypetnia Inzynier

o skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany

o wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiajgcego

przekazanie do Zamawiajgcego

O wymaga przeprowadzenia procedury zamowienia robot dodatkowych,

Uwagi:

(Data, podpis i piecze¢ Inspektora) ( Data, podpis i piecze¢ Inzyniera)

Akceptacja Zamawiajgcego:

(Data, podpis i piecze¢ koordynatora)
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Zatgcznik nr 3 do Umowy
KARTA MATERIALOWA NR .../B

Nazwa kontraktu

Nr Umowy

Polskie Koleje Paristwowe S.A.
Zamawiajacy
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Biuro Projektowe

Gtéwny Projektant

Inzynier

Inspektor nadzoru inwestorskiego
wiasciwej specjalnosci

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Szacunkowa
Producent:

ilos¢:

Kraj pochodzenia:

. Zgodny z
Zgodny z Dokumentacja
: . L umowa (w
Projektowq i Specyfikacjg
hni konania i Odbi przypadku
Zgodnod¢ materiaty Techniczng Wykonania i Odbioru rob6t

Robdt .
zamiennych)

L]
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Planowana Data dostawy na plac
budowy:

Planowana data i miejsce
wbudowania:

Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

Zataczniki:
1.Aprobata techniczna/Ocena
techniczna

2. Deklaracje Zgodnosci/
Witasciwosci uzytkowych

whnioskuje o zgode na zamodwienie i wbudowanie w/w Materiatéw / Urzadzen.

Wypetnit: Imie i nazwisko: Podpis, data

Zatwierdzenie Materiatéw/Urzadzen nr ........
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Data: Podpis:
- ]
Inspektor D NIE
nadzoru/Inzynie Whiosek do AKCEPTUJE AKCEPTUJE
r Kontraktu: uzupetnienia
Uwagi
Data: Podpis:
Projektant []
] []
(oile jest taka NIE AKCEPTUJE
potrzeba): Whniosek do AKCEPTUJE
uzupetnienia
Uwagi
Przedstawiciele Zamawiajacego po weryfikacji niniejszego wniosku informujg, ze
Materiat/Urzgdzenie zostato:
Data: Podpis:
Whniosek do NIE
S AKCEPTUJE
uzupetnienia AKCEPTUJE
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ZAMAWIAJACY:

(data, podpis i pieczatka Koordynatora )

68
K/69/02-08-2023/Kll/v2 RU/2024/4032858




Zatgcznik nr 4 do Umowy

Wzér Zgtoszenia awarii/wady/usterki

[NAZWA | ADRES PROJEKTU] Umowa zdnia|.................... Zzawarta

pPOMICdZY ......ovvieiiiiiiieeen :

ZGtOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI

ZGLOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liscie wad - plik Excel

Data:

Nr wady:

Osoba zgtaszajgca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarzgdca Nieruchomosci®

Imie, nazwisko:

Osoba weryfikujgca wade:

imig, NAzZWISKO: .........ccovviiiiiininnn,

Osoba upowazniona podpisujgca zgtoszenie: Zarzgdca budynku:

Imie, nazwisko, podpis

Lokalizacja:

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie
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System/urzadzenie:

Techniczny opis wady:

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykty

Rodzaj wady: majaca / nie majgca bezposredni wplyw na funkcjonowanie NDK*

Zdjecie wady* zalgczono zdjecie tak/ nie ...

Postanowienia:

Podmiot majgcy usungc¢ wade:

Termin usuniecia wady

* Niepotrzebne skresli¢

70
K/69/02-08-2023/Kll/v2 RU/2024/4032858



BN A SPrzsbudowa dworss kolajowego . zdm -
OBIERT: Budynek dworoa . ol .
PROTOKOL NR 1/201.... ...
ODBIORU WYKOMANYCH ROBOT
Z3 Dires od dnla do dnia
Caita wydaria
Divta rocrpocegcla Fobod
Cata zakofczenia robat:
CEna umowy netho
Prolokidd sporzydzony prey udzisies:
Inwactora: Foisile Holsle Padtsteowes 5.8
A Jerozndmskie 1424 Inspekiorzy nadzono
[01-305 Warszawa
:;ﬂmnn Foisrowrik budowy
Homisia shwisntra oo nasippue:
1. Zakres wykoranych robds objgtych ninkelsryr proboksesm st godmy 2 LMows,
2. Na podsiawie ninleszego probokiu odebrano nasigpujace mdzmje robaot
Nazwa rodzajw robok
::. w peinl wykoranyeh, zakcfezonyeh | cdsbranysh robot islemantiw hmww Wartots w okresle | Zaawancowanis ‘“;::';?::::“"
Har | SEEREZETFSR] b motwyeh do wycdssliania czstol chiadowysh. e e roziozenicwym i
= netin = netio )
1 i 3 4 & [43] 3
1. |Roboty budowlans - zl
1.1, [Croantzada placy bubowy - = z dobraizatgcznik*
1.2 |Dworzes [ymozasoay - A ]
L T, - & b |
1.4 - & ]
1.5 - & b |
1.6 - & ]
1.7. - & b |
L - & ]
2. |Instalacs sanitame ] zl
I T - o zd
22 - & b
I - & #
3. [Inatalac]e slektryczne -z zl
R .. - & ]
EE - o zl
4. |Zagospodarowanls terenu -zl zl
O _ ] zl
RAZFEM - zi -z

2. Robaoty ulgte wyt=) w kolumnach 1-5 Zostaly wykonane zpodnie Z umow? | projektem

4. Srcregdiowy stan | warodd mbdt wykonamych na deiei sporzydeenia probokolu okresla pofwiadcoenis warbodol robét wykomamych od poczaythu budowy stanowiace podstawg

platncdol, podane w ust S
%, Lista potaierdzajaca usunigoe usherekiwad - o nr ... ... .

K/69/02-08-2023/Kll/v2

DRAFT

RU/2024/4032858

Amown op TT J4U Yluzokjez



& POAWIADCZENIE WARTO ACI WYKOHANTYCH ROEBOT MR ...

WatoEs robat

Wartots robot

Wartogd wa Wartots robot
Nr Haowa roczajiw robat wykonanyoh do wykonanyoh w
poz. | w peinl wyknranysh, rakediezonynh | odsbranysh robot jslemanbow | MArMenegrams carecy shracis wykoranyoh ed | Zaswaneowanks
Ham. | ekoficzonyeh] lub moiwyeh do wycstanka omel skladewysh, | EERZ0wWa-lnancowsgo ——
I et rinatia o netta rinatia "
7 F] 3 ] ] [] Iy
1. _[Roboty budowlane -z -z -zt ]
1.1. |Croanizaca placy budowy - & - = = i
1.0 |CworZes [ymcZasoay - - = = zl
[T - & - 4 = ]
1.4 - & - & = z
1.5 - & - & = ]
1E. ] ] F] ]
1T - & - & il Fi]
1B | - | - & Fil i
2. |instalac)e sanitame zl -z - z
FRT - I - o Fi] zi
232 __ ] F] z
I - - & il i
3. |Instalacje elekinyczne - = - = - =zt =t
ER T - & - & -] 2
ER- - & - & = ]
4. |Zagospodarowanie terenu - - " E] zl
I —— - & - & = z
Rarem NETTO: - = - | - =t Fi§
23% -3 - @ - @ -z
N\::‘ 3%
0%
Razem [BRUTTO): -8 - -z -8
Rozliczanbs zallczkl METTO:
Rozliczenle zallezikl [BRUTTO): - = - -z - d
Rozllczenls Innych potracen METTO:
Rozliczenis Innych potracen [BRUTTO): - ad - -z - ad
Razem potracenla NETTO:
Razem potrgcenta (BRUTTO): - - & - = - &
OGGLEM [BRUTTO)| - - 5 -
Minigjszy protokof stanowi podstawe
do wystawienia FAKTURY VAT.
Cnia Inspekior nagzor Kled. bud. gen. wyk.
podpis) podpk
23
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& ROZLICZEMIE ZALICZFK] UDZIELOHE.) W RABACH UEICWY NR e

_ ) kowolty Eallcohl w
“:I:'::;::: chembe Wt caticrek
arncdd udskelone] " roelicienicwym [mis. reglicton yeh o . "
L Zaliozil wdzielone Wykorawoy ralierid chrrsy perr— o o Zaww ansowans
raticreniwege oy
(i) vl sy
xk remi rinatia rinatia %
7 F 3 4 [ B (=57 7 o
1. [£ALICZRA
1.1, [Zaliczkanr 1 - &3 - & E]
2 |Zalcskanr 2 - - E3
T - 7 - 7 Z
A - & - & il
| Razem NETTO: -z -z - =
N 23% - -2 -
VAT 8%
0%
Razem BRUTTO!: -zl -zl - 2
Dnia

Inspekior nadzorn Kler. bud. gen. wyk.

k]
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Zatgcznik nr 13 do Umowy

Specyfikacja techniczna monitoringu

1. Instalacja kamery poklatkowej typu: ,Time Lapse”:
a) Kamera powinna obejmowaé swym zasiegiem catg inwestycje.
b) Rozdzielczos¢ minimum FullHD (1920x1080).
c) Automatyczne rejestrowanie poklatkowe obrazu na karcie pamieci bgdz innym no$niku
przez caty okres budowy - ustawiany interwat czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut.
2. Instalacja kamer w zapisie ciggtym:
a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego

(min. 2 kamery), pozwalajgcych na ciggty i zdalny podglad sytuacji na Terenie budowy
przez Zamawiajgcego.

b) Rozdzielczos¢ FullHD (1920x1080).

c) llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: co najmniej 5 kl/s.

d) Wykonawca udostepnia obraz z kamer (podglad na zywo) przy wykorzystaniu
przegladarki internetowe;.

e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wytgcznie do celéw, dla ktérych zostaty
zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczajgcy 3 miesiecy od dnia nagrania do
czasu ich nadpisania.

3. Wykonawca zabezpiecza dostep do podglgdu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych
nagran monitoringu przed dostepem oséb nieuprawnionych.
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