
Załącznik nr 1 do Umowy 

numer ....................................

Lp. Wyszczególnienie Data zakończenia
Wartość netto 

wynagrodzenia [%]

1 2 3 4

1. Odbiory częściowe 80%

 1.1

Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy.
 
Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów

(w tym m.in. ustanowienie osób funkcyjnych, przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentów wymaganych umową, zapewnienie 

obsługi geodezyjnej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, weryfikacja i aktualizacja tytułów prawnych oraz wymaganych 

uzgodnień o ile zajdzie taka potrzeba

x miesięcy od daty 

podpisania umowy
10%

1.1.1 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 1,8 km wraz z przyłączami 
x miesięcy od daty zawarcia 

umowy
10%

 1.2

Montaż gazociągów  (wykonanie zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z 

zasypaniem i uporządkowaniem terenu

łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (będące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach 

eweidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności 

60%

1.2.1 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 1 km wraz z przyłączami
x miesięcy od daty 

podpisania umowy
30%

1.2.2 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 0,8 km wraz z przyłączami 
x miesięcy od daty 

podpisania umowy
30%

1.4
Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych 

prób
10%

gazociągi średniego ciśnienia 
x miesięcy od daty 

podpisania umowy
10%

2. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego
11 miesięcy od daty 

podpisania umowy
10%

gazociągi średniego ciśnienia 
11 miesięcy od daty 

podpisania umowy
10%

3. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego
12 miesięcy od daty 

podpisania umowy
10%

gazociągi średniego ciśnienia 
12 miesięcy od daty 

podpisania umowy
10%

RAZEM: 100%

Załącznik nr 10 do SWZ/2 do umowy

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

Modernizacja sieci gazowej w Winownie oraz Kamienicy Polskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w podziale na dwie części/zadania” - Część I - Winowno ul. Leśna i 

Opolska


