

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY
Modernizacja sieci gazowej w Winownie oraz Kamienicy Polskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w podziale na dwie części/zadania" - Część II - Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej

Lp.	Wyszczególnienie	Data zakończenia	Wartość netto wynagrodzenia [%]
1	2	3	4
1.	Odbiory częściowe		80%
1.1	Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów <i>(w tym m.in. ustanowienie osób funkcyjnych, przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentów wymaganych umową, zapewnienie obsługi geodezyjnej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, weryfikacja i aktualizacja tytułów prawnych oraz wymaganych uzgodnień o ile zajdzie taka potrzeba)</i>	x miesięcy od daty podpisania umowy	10%
1.1.1	gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 3,8 km wraz z przyłączami	x miesięcy od daty zawarcia umowy	10%
1.2	Montaż gazociągów (wykonanie zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypyaniem i uporządkowaniem terenu <i>łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (będące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach ewidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności</i>		60%
1.2.1	gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km wraz z przyłączami	x miesięcy od daty podpisania umowy	30%
1.2.2	gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 1,8 km wraz z przyłączami	x miesięcy od daty podpisania umowy	30%
1.4	Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób		10%
	gazociągi średniego ciśnienia	x miesięcy od daty podpisania umowy	10%
2.	Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego	11 miesięcy od daty podpisania umowy	10%
	gazociągi średniego ciśnienia	11 miesięcy od daty podpisania umowy	10%
3.	Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego	12 miesięcy od daty podpisania umowy	10%
	gazociągi średniego ciśnienia	12 miesięcy od daty podpisania umowy	10%
		RAZEM:	100%