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Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy 

inwestycyjnej 

 

Temat:  

Nazwa Projektu  

(jeśli dotyczy) 
 

Umowa tytuł:  

Umowa nr:   

Wykonawca:  

Miejsce:  Data   

Uczestnicy 

(jeśli dotyczy): 
 

Daty odbiorów 

wnikające z 

Umowy: 

Odbioru technicznego: Odbioru końcowego: 

  

Proponowane 

zmiany 

terminów 

odbiorów: 

Odbioru technicznego: Odbioru końcowego: 

  

 

 

1. Postępy w realizacji Umowy od momentu udzielenia zlecenia: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

*(np. w trakcie projektowania / wykonywania robót budowlanych w stadium po: pozyskaniu 

kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego/ uzyskaniu przez 

Wykonawcę wszystkich tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie niezbędnym do 

realizacji/ po przygotowaniu mapy do celów projektowych/ zgłoszeniu budowy/ uzyskaniu 

pozwolenia na budowę/ uzgodnieniu wejścia w teren/ podpisaniu protokołu technicznego.) 

 

 

2. Opis dotychczasowych działań Wykonawcy podjętych w celu realizacji Umowy wraz ze 

wskazaniem chronologii podejmowanych działań: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

*(ze wskazaniem na daty podejmowanych działań w szczególności terminy składania 

wniosków, uzyskania decyzji, odwołań, prowadzonych negocjacji, wniosków o uzgodnienia, 

rozpoczęcia robót itd.) 
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3.  Opis okoliczności faktycznych wskazujących na konieczność zmiany terminu  
i uzasadnienie, dlaczego dochowanie pierwotnego terminu Umowy jest niemożliwe: 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

*(np. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, w tym w szczególności błędów w postępowaniach 

administracyjnych skutkujących uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo złożonym 

wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień dokumentacji) 

 

4. Lista dokumentów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w Załączeniu do wniosku 

na poparcie okoliczności wskazujących na konieczność zmiany terminu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

*(wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany poprzez 

modyfikację terminu, w szczególności stanowiące: odpisy wniosków o wydanie decyzji, 

zezwoleń i uzgodnień wraz prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii właściwych organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości 

prac budowalnych, rozstrzygnięcia sądów i organów administracji publicznej, korespondencja 

z organami i osobami trzecimi dokumentujące konieczność dokonania zmiany przedmiotu 

Umowy, dokumenty potwierdzające rozbieżności lub nieścisłości opisu przedmiotu 

zamówienia z ustalonymi uwarunkowaniami w terenie i jego charakterystyką, korespondencje 

z osobami trzecimi uprawnionymi do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

notatki służbowe na okoliczność dokonywanych ustaleń telefonicznych, ekspertyzy, analizy, 

raporty i wyniki badań itd.) 

 

5.  Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu Umowy wskazana wniosku nie zwiększyła 

kosztów realizacji Umowy po jego stronie a także, że proponowana zmiana nie stanowi oraz 

nie będzie stanowiła w przyszłości podstawy do roszczeń Wykonawcy wynikających z 

przedłużenia realizacji Umowy bez względu na przyczyny i skutki tego przedłużenia.  

 

6.  Wykonawca w załączeniu przesyła projekt aneksu do Umowy uwzględniający wnioskowaną 

przez niego zmianę do Umowy. 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji po stronie Wykonawcy: 

L.p. Funkcja Imię i Nazwisko Podpis 
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