

Załącznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

„Przebudowa gazociągu na dn180 PE na odcinku Otałążka – Mogielnica i Mogielnica – Kozietuły Nowe ok. 9,04 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (Projektu) pn. „Przebudowa gazociągu ś/c Fałęcice-Mogielnica w celu poprawy warunków zasilania wraz z budową gazociągu systemowego do Nowego Miasta nad Pilicą”.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zakończenia	Wartość netto wynagrodzenia [%]
1	2	3	4
1.	Zadania Częściowe:	-	-
1.1	Roboty budowlane, próby i sprawdzenia (w tym m.in. Roboty ziemne (wykopy), układanie gazociągów w wykopie, roboty instalacyjne i montażowe, prace odtworzeniowe wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu, dopuszczenie układu do próby ciśnieniowej, wykonanie czyszczenia, wykonanie próby ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości)	Płatność za odbiór częściowy: [80,0%]
1.2.1	Odcinek A - B, L = km (min. 1,0 km)
1.2.2	Odcinek B - C, L = km (min. 1,0 km)
1.2.3	Odcinek C - x, L = km (min. 1,0 km)
...		
2.	Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego	11 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy, tj.: do dnia	Płatność za odbiór techniczny: [10,0%]
3.	Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego	12 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy, tj.: do dnia	Płatność końcowa: [100,0%]
		RAZEM:	[100,0%]

Harmonogram TRF należy opracować i dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Zaakceptowany Harmonogram TRF stanowi integralną część Umowy.
Wykonawca dokonuje podziału i uzupełnia ilość odcinków, ich długość oraz daty zakończenia poszczególnych pozycji, a także uzupełnia kwoty wynagrodzenia za realizację poszczególnych czynności zgodnie ze wskazanymi proporcjami[%]