
długość [m] średnica 
[mm]

termin zgłoszenia / 
pozwolenia na 

budowę

nr zgłoszenia / pozwolenia na 
budowę

termin rozpoczęcia 
robót budowlanych

termin zakończenia robót 
budowlanych  cena ofertowana [PLN] 

Zadanie "A.LM" – 
Łyszkowice – Autostrada 

A2
Łyszkowice- autostrada A2 10 542,0 250/225 20.07.2023 BIZ.6743.1.23.2023 15.03.2025 15.10.2025

Autostrada A2 206,0 225 06.10.2023 GPB.II.7843.500.2023
Autostrada A2- PKP Bobrowniki 3 768,0 225 15.11.2023 BIZ.6743.1.35.2023

Autostrada A2-PKP Bobrowniki (teren 
CPK)

419,0 225 14.12.2023 BIZ.6743.1.38.2023

PKP Bobrowniki 83,0 225 maj 24

PKP Bobrowniki-droga powiatowa 1 058,0 225 kwi 24

droga gminna-droga krajowa 70 1 571,0 225 15.11.2023 BIZ.6743.1.34.2023
Droga krajowa nr 70 577,0 225 17.10.2023 GPB.II.7843.511.2023.MP

Droga krajowa - granica powiatu 
łowickiego 

4 122,0 225 15.02.2024 BIZ.6743.1.4.2024

Zadanie "D.LM" – granica 
powiatu łowickiego – 

Bolimów 

Od granicy powiatu łowickiego do 
Bolimowa 

4 416,0 225 kwi 24 15.03.2025 15.10.2025

Bolimów 1 232,0 225 16.02.2024 AB.6743.110.2024.RA
Bolimów przy Kościele 383,0 225 maj 24

Bolimów -do granicy Nową Suchą 5 884,0 225 kwi 24
Mizerka 969,0 225 29.12.2023 WIR-T.7843.13.101.2023.WK

Polesie -PKP Bełchów 1 485,0 250 kwi 24
PKP Bełchów 40,0 250 kwi 24

PKP Bełchów  - strefa ekonomiczna 3 106,0 250 kwi 24

Bolimów - Wiskitki (do terenu CPK) 3 656,0 225 maj 24 15.03.2027 15.10.2027

Bolimów - Wiskitki (za terenm CPK) 1 764,0 225 maj 24 15.03.2027 15.10.2027

Wiskitki-Bolimów 7 485,0 225 maj 24 15.03.2027 15.10.2027
52 766,0 16 356 201,60

15.10.2025

15.10.2026

15.10.2026

15.10.2026

ŁYSZKOWICE - MIZERKA - harmonogram rzeczowo-finansowy - 1/Ł-M/2024

15.03.2025

16 356 201,60

RAZEM

odcinek

Zadanie "H.LM" – Bolimów 
– Wiskitki

Zadanie "B.LM" – 
Autostrada A2 – DK70

Zadanie "C.LM" – DK70 – 
granica powiatu 

łowickiego

Zadanie "E.LM" – Bolimów

Zadanie "F.LM" – gm. 
Bolimów – Mizerka 

Zadanie "G.LM" – Polesie 
– strefa ekonomiczna

15.03.2025

15.03.2026

15.03.2026

15.03.2026

15.10.2025

Sochaczew, dn. 29 marca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie
_____________________________
Wojciech Nalewajko
Dyrektor Zarządzający
Prokurent
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