HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

Zatgcznik nr 1 do Umowy

numer .

Zatacznik nr 1 do umowy

,»,Rozbudowa gazociagu sredniego cisnienia o dtugosci okoto 13,0 km w gminie Olszanica wraz z infrastruktura towarzyszaca” , w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego

(Projektu) pn. ,,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”

Po umowy o ie w ramach Prog F j na Infrastrukture, Klimat i $ 2021-2027, Dzi FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. Szacowany
termin zawarcia umowy o dofinansowanie to 31.10.2024 r. Wykonawca wypetni kolumny 3, 4
Wartos$¢ netto
Lp. Wyszczegdlnienie Data zakornczenia r:;f:;g(;:(:l::éz:fu)
[%]
1 2 3 4
1. Odbiory czesciowe 80%
Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod budowe gazociagéow x miesiecy od daty
11 (w tym m.in. ustanowienie osob funkcyjnych przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentéw wymaganych umowa, zapewnienie podpisania umowy o 5%
obstugi geodezyjnej, § zory nie i C ie terenu budowy, weryfikacja i aktualizacja tytutéw prawnych oraz wymaganych dofinansowanie
uzgodnier o ile zajdzie taka potrzeba , dostawa i montaz tablic informacyjnych wraz z o$wietleniem
X miesiecy od daty
1.1.1 |gazociggi $redniego cisnienia o diugosci ok 13,0 km podpisania umowy o 5%
dofinansowanie
Montaz '1 (wyk i 6w, wyk kontroli jakosci potaczen zg ) i zenie g iaggu w wykopie wraz z
12 3 terenu oraz dodatkowym nasadzeniem drzew 65%
. Iaczna dlugosc ob]eta zadaniem winna zosta¢ podzielona na odcinki (bedgce suma diugosci wykonywanego zadania na poszczegéinych dziatkach
eweidencyjnych), wedfug ktérych dokonywane bedg odbiory i realizowane ptatnosci
X miesigecy od daty
1.2.1 |gazociggi $redniego ci$nienia o diugosci ok 2 km podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
X miesiecy od daty
1.2.2 |gazociggi $redniego ci$nienia o diugosci ok 2 km podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
X miesigecy od daty
1.2.3 |gazociggi $redniego ci$nienia o diugosci ok 2 km podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
X miesigecy od daty
1.2.4 |gazociggi $redniego ci$nienia o diugosci ok 2 km podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
X miesiecy od daty
1.2.5 |gazociggi $redniego ci$nienia o diugosci ok 2 km podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
X miesigecy od daty
1.2.6 |gazociggi $redniego ci$nienia o diugosci ok 2 km podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
X miesigecy od daty
1.2.7 |gazociggi $redniego cisnienia o diugosci ok 1,0 km, dodatkowe nasadzenie drzew podpisania umowy o 5%
dofinansowanie
13 Proby cisnieni y y (infrastruktury j) wraz z przyg iem pr 6W z przep! y 10%
préb
X miesigcy od daty
1.3.1 |gazociagi $redniego ci$nienia podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
17 miesigcy od daty
2. F bez P Odbioru T podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
17 miesiecy od daty
21 gazociggi $redniego cisnienia podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
18 miesigcy od daty
3. P bez P Odbioru Kon g 10%
dofinansowanie
18 miesigcy od daty
3.1 gazociggi $redniego cisnienia podpisania umowy o 10%
dofinansowanie
RAZEM: 100%




