



























































Id.	Tryb zadani	Nazwa zadani	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	15.lis.09		22.lis.09												
								s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c		
0		 <b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>8 dn?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>śro, 25.11.09</b>																	
1		 Start	0 dn	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
2		 Koniec	0 dn	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
3		 <b>Faza Realizacji</b>	<b>8 dn?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>śro, 25.11.09</b>																	
4		 Spotkanie organizacyjne	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
5		 <b>WZÓR HARMONOGRAMU stanowi szablon, który należy odpowiednio dostosować w trakcie tworzenia harmonogramu taktyczno-operacyjnego do zakresu rzeczowego projektu i realizowanej Inwestycji</b>	0 dn	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
6		 <b>Opracowanie Dokumentacji Jakościowej</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
7		 Plan Zapewnienia Jakości - PZJ	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
8		 Plan Kontroli i Badań - PKiB	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
9		 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BioZ	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
10		 Harmonogram Bazowy realizacji inwestycji	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
11		 <b>Przekazanie Placu Budowy</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
12		 Protokolarne odebranie terenu	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
13		 <b>Przygotowanie placu budowy</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
14		 Wysłanie powiadomień do właściwych instytucji o planowanym terminie rozpoczęcia robót	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
15		 <b>Uzyskanie dostępu do terenu</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
19		 Wykonanie Przeglądu Środowiskowego	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
20		 Opracowanie Planu Zadań ochrony Środowiska	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
21		 Przygotowanie biura i zaplecza budowy	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
22		 Montaż tablic informacyjnych (dot. inwestycji Strategicznych)	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
23		 <b>Roboty budowlane</b>	<b>8 dn?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>śro, 25.11.09</b>																	
24		 <b>Wprowadzone do harmonoigramu zadania 1 - 4 stanowią propozycje do ewentualnego uwzględnienia</b>	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
25		 <b>Zadanie 1 (Stacja red.pom.)</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
26		 Tyczenie geodezyjne	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
27		 Montaż tymczasowej stacji redukcyjno pomiarowej	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
28		 Montaż tymczasowych rurociągów	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
29		 Próba szczelności	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
30		 Włączenie tymczasowej stacji do istniejącego układu	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
31		 Demontaż istniejącej stacji	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
32		 Demontaż istniejących rurociągów	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
33		 Uporządkowanie terenu	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
34		 Montaż stacji red.pom.	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
35		 Wykonanie prób i badań	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
36		 Włączenie do istniejącej sieci gazowej	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
37		 Zagospodarowanie terenu działki (place technologiczne, chodniki)	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
38		 <b>Zadanie 2 (Gazociąg)</b>	<b>8 dn?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>śro, 25.11.09</b>																	
47		 <b>Zadanie 3 (Stacja red.pom.)</b>	<b>5 dn?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pią, 20.11.09</b>																	
53		 <b>Zadanie 4 (Gazociąg)</b>	<b>7 dn?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>wto, 24.11.09</b>																	
62		 <b>Próby i sprawdzenia</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
63		 Dopuszczenie układu do próby ciśnieniowej	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
64		 Wykonanie czyszczenia	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
65		 Wykonanie próby ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
66		 Prace odtworzeniowe	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
67		 Wykonanie prac odtworzeniowych	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
68		 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
69		 KM_DI_13 Wykonane roboty budowlane / 9 UE	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
70		 <b>Przeprowadzenie Odbioru Technicznego</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
71		 Zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
72		 Dokonanie Odbioru Technicznego	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
73		 KM_DI_MBO_14 Podpisany bezusterkowy protokół odbioru technicznego	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
74		 <b>Przeprowadzenie rozruchu</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
75		 Przygotowanie dokumentacji formalnej	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
76		 Napęlnienie paliwem gazowym	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
77		 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
78		 <b>Zakończenie Budowy</b>	<b>1 dzień?</b>	<b>pon, 16.11.09</b>	<b>pon, 16.11.09</b>																	
79		 Uzgodnienie i ustawienie tablic pamiątkowych (dot. inwestycji Strategicznych)	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
80		 Przeprowadzenie Odbioru Końcowego	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	
81		 KM_DI_15 Podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego / 10 UE	1 dzień?	pon, 16.11.09	pon, 16.11.09																	

Projekt: Nazwa Inwestycji

Data: pon, 14.01.19

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 1