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Załącznik nr 15 do umowy – Wzór Wniosku o Płatność 

1. ZAKRES WYKONANYCH PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

 

Nr kamienia 

milowego 
Nazwa kamienia milowego Wartość netto KM 

 

Zaawansowanie netto 

 

 

Wniosek  

o płatność 

Narastająco Kwota pozostała 

  
    

  
    

  
RAZEM: 

 
  

 
W tym podlegające waloryzacji (bez prac 

dodatkowych i zamiennych) 

RAZEM:    

 Wskaźnik waloryzacji 
    

 
Kwota wniosku o Płatność nr …. Po 

waloryzacji 

    

 

 

Łączna kwota wynagrodzenia zgodnie z umową [netto] 
 

Łączna kwota zafakturowana od początku budowy [netto] 

- bez waloryzacji  

 

Łączna kwota zafakturowana od początku budowy [netto] 

- z waloryzacją 

 

Łączna kwota zapłacona od początku budowy [netto] 

- z uwzględnieniem waloryzacji 

 

Łączna kwota zatwierdzonych wniosków o płatność [netto] 

- bez waloryzacji 

 

Łączna maksymalna wartość waloryzacji zgodnie z umową [netto]  
 

Łączna wartość naliczonej waloryzacji od początku budowy [netto] 
 

Naliczone kary umowne na dzień składania wniosku (potrącone i zapłacone) 

[brutto] 
 

Kwoty zatrzymane, odjęte lub potrącone na dzień składania wniosku 

[brutto/netto] 
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Tytuł i powód zatrzymania odjęcia lub potrącenia 
 

Wysokość kar umownych, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę 

zgodnie z Art. 23 ust. 4 zd. pierwsze Umowy (narastająco) 
 

 

 

2. ZAŁĄCZNIKI 

Nr 
Wykaz załączników  

1. 
Protokół odbioru częściowego 

2. 
Zestawienie Protokołów odbioru przejściowego (jeżeli nie jest elementem zał. 1) 

3. 
Zestawienie Podwykonawców  

4. 
Rozliczenie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (zestawienie zbiorcze, oświadczenia podwykonawców, 

potwierdzenia zapłaty na rzecz podwykonawców) 

5. 
Plan Płatności 

6. 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące roszczeń 

7. 
Tabela środków trwałych  

8. 
Zestawienie robót wykonanych i ich wartości od początku budowy  

 

 

………………………………….…………… 

data i podpis Kierownika Projektu 

Wykonawcy 

 

 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU DO INI: 

 

 

………………………. 
data i podpis 
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3. KONTROLA WNIOSKU PRZEZ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Wniosek zatwierdzony/ Wniosek do uzupełnienia/ Wniosek odrzucony* 

 (wskazać zakres do uzup. lub powód do odrzucenia) 

 

Data i podpis: 

 

4. KONTROLA WNIOSKU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wniosek zatwierdzony/ Wniosek do uzupełnienia/ Wniosek odrzucony* 

(wskazać zakres do uzup. lub powód do odrzucenia) 

 

 

Data i podpis: 

Kierownik Projektu: 

 

 

Kontroler Finansowy: Dyrektor Oddziału/Sponsor Wykonawczy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Wniosek odrzucony- w przypadku braku podstaw do złożenia wniosku (brak możliwości uzupełnienia/ poprawy) 

 

** W przypadku korekty wniosku należy stosować oznaczenie: Nr ….../U 


