
Id. SPP Wykonano 
fizycznie %

Nazwa zadania Wykonan
%

Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Rozpoczęcie wg
planu bazowego

Zakończenie wg planu 
bazowego

0 0 0% Nazwa Inwestycji 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
1 1 0% Start 0% 0 dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
2 2 0% Koniec 0% 0 dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
3 3 0% Spotkanie organizacyjne 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
4 4 0% WZÓR HARMONOGRAMU stanowi szablon, który należy odpowiednio 

dostosować w trakcie tworzenia harmonogramu taktycznnego do 
zakresu rzeczowego projektu i realizowanej Inwestycji

0% 0 dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

5 5 0% Opracowanie Dokumentacji Jakościowej 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
6 5.1 0% Plan Zapewnienia Jakości - PZJ 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
7 5.2 0% Plan Kontroli i Badań - PKiB 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
8 5.3 0% Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BiOZ 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
9 5.4 0% Harmonogram Bazowy realizacji inwestycji 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
10 6 0% Przekazanie Placu Budowy 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
11 6.1 0% Protokolarne odebranie terenu 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
12 7 0% Przygotowanie placu budowy 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
13 7.1 0% Wysłanie powiadomień do właściwych instytucji o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót
0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

14 7.2 0% Uzyskanie dostępu do terenu 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
15 7.3 0% Wykonanie Przeglądu Środowiskowego 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
16 7.4 0% Opracowanie Planu Zadań ochrony Środowiska 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
17 7.5 0% Przygotowanie biura i zaplecza budowy 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
18 7.6 0% Montaż tablic informacyjnych  (dot. inwestycji Strategicznych) 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
19 8 0% Roboty budowalne 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
20 8.1 0% Wprowadzone do harmonoigramu zadania 1 - 4  stanowią propozycje

do ewentualnego uwzględnienia
0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

21 8.2 0% Zadanie 1  (Stacja red.pom.) 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
22 8.2.1 0%  Tyczenie geodezyjne 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
23 8.2.2 0%  Montaż tymczasowej stacji redukcyjno pomiarowej 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
24 8.2.3 0%  Montaż tymczasowych rurociągów 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
25 8.2.4 0%  Próba szczelności 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
26 8.2.5 0%  Włączenie tymczasowej stacji do istniejącego układu 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
27 8.2.6 0%  Demontaż istniejącej stacji 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
28 8.2.7 0%  Demontaż istniejących rurociągów 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
29 8.2.8 0%  Uporządkowanie terenu 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
30 8.2.9 0%  Montaż stacji red.pom. 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
31 8.2.10 0%  Wykonanie prób I badań 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
32 8.2.11 0%  Włączenie do istniejącej sieci gazowej 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
33 8.2.12 0%  Zagospodarowanie terenu działki (place technologiczne, chodniki) 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
34 8.3 0% Zadanie 2 (Gazociąg) 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
43 8.4 0% Zadanie 3 (Stacja red.pom.) 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
49 8.5 0% Zadanie 4 (Gazociąg) 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
58 9 0% Próby i sprawdzenia 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
59 9.1 0% Dopuszczenie układu do próby ciśnieniowej 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
60 9.2 0% Wykonanie czyszczenia 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
61 9.3 0% Wykonanie próby ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
62 9.4 0% Prace odtworzeniowe 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
63 9.5 0% Wykonanie prac odtworzeniowych 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
64 9.6 0% Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
65 10 0% KM Wykonane roboty budowlane 0% 0 dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
66 11 0% Przeprowadzenie Odbioru Technicznego 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
67 11.1 0% Zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
68 11.2 0% Dokonanie Odbioru Technicznego 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
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69 12 0% KM Podpisany bezusterkowy protokół odbioru technicznego 0% 0 dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
70 13 0% Przeprowadzenie rozruchu 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
71 13.1 0% Przygotowanie dokumentacji formalnej 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
72 13.2 0% Napełnienie paliwem gazowym 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
73 13.3 0% Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu 

inwestycji
0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

74 14 0% Zakończenie Budowy 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
75 14.1 0% Uzgodnienie I ustawienie tablic pamiątkowych (dot. inwestycji 

Strategicznych) 
0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

76 14.2 0% Przeprowadzenie Odbioru Końcowego 0% 1 dzień 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
77 15 0% KM Podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego 0% 0 dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
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