Id. SPP Wykonano |Nazwa zadania Wykonan|/Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie Rozpoczecie wg |Zakonczenie wg planu Sro, sty.10
fizycznie % % planu bazowedo bazoweao 181 0| 6 12/ 18
0 0 0% Nazwa Inwestycji 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak [ 1
(O 0% Start 0% 0dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak ¢ 10.01
2 |2 0% Koniec 0% 0dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak ¢ 10.01
3 I3 0% Spotkanie organizacyjne 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
4 4 0% WZOR HARMONOGRAMU stanowi szablon, ktéry nalezy odpowiednio [§4 0dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak ¢ 10.01
dostosowac w trakcie tworzenia harmonogramu taktycznnego do
zakresu rzeczowego projektu i realizowanej Inwestycji
5 |5 0% Opracowanie Dokumentacji Jakosciowej 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak  —
6 |51 0% Plan Zapewnienia Jakosci - PZJ 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
7 5.2 0% Plan Kontroli i Badan - PKiB 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
8 1|53 0% Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - BiOZ 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
9 |54 0% Harmonogram Bazowy realizacji inwestycji 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
10 6 0% Przekazanie Placu Budowy 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak —
11 16.1 0% Protokolarne odebranie terenu 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
12 7 0% Przygotowanie placu budowy 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak |
13 |7.1 0% Wystanie powiadomierh do wtasciwych instytucji o planowanym terminie 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
rozpoczecia robot
14 7.2 0% Uzyskanie dostepu do terenu 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
15 7.3 0% Wykonanie Przegladu Srodowiskowego 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
16 |74 0% Opracowanie Planu Zadan ochrony Srodowiska 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
17 |7.5 0% Przygotowanie biura i zaplecza budowy 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
18 |7.6 0% Montaz tablic informacyjnych (dot. inwestycji Strategicznych) 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
19 8 0% Roboty budowalne 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak o
20 8.1 0% Wprowadzone do harmonoigramu zadania 1 - 4 stanowig propozycje W) 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
do ewentualnego uwzglednienia
21 (8.2 0% Zadanie 1 (Stacja red.pom.) 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak [ —
22 18.21 0% Tyczenie geodezyjne 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
23 8.2.2 0% Montaz tymczasowe;j stacji redukcyjno pomiarowej 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
24 1823 0% Montaz tymczasowych rurociggow 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
25 8.24 0% Proba szczelnosci 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
26 8.2.5 0% Wigczenie tymczasowej stacji do istniejgcego uktadu 0% 1 dzienh 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
27 18.2.6 0% Demontaz istniejgcej stacji 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
28 18.2.7 0% Demontaz istniejgcych rurociggow 0% 1 dzienh 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
29 8.2.8 0% Uporzadkowanie terenu 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
30 8.2.9 0% Montaz stacji red.pom. 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
31 18.2.10 0% Wykonanie prob | badan 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
32 18.2.11 0% Wiaczenie do istniejgcej sieci gazowej 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
33 8.2.12 0% Zagospodarowanie terenu dziatki (place technologiczne, chodniki) 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
34 8.3 0% Zadanie 2 (Gazociag) 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak p—
43 8.4 0% Zadanie 3 (Stacja red.pom.) 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak [ —
49 8.5 0% Zadanie 4 (Gazociag) 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak |
58 |9 0% Préby i sprawdzenia 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak  —
59 191 0% Dopuszczenie uktadu do proby cisnieniowej 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
60 9.2 0% Wykonanie czyszczenia 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
61 9.3 0% Wykonanie préby cisnieniowej szczelnosci i wytrzymatosci 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
62 |94 0% Prace odtworzeniowe 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
63 [9.5 0% Wykonanie prac odtworzeniowych 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
64 (9.6 0% Wykonanie powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjne; 0% 1 dzienh 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
65 |10 0% KM Wykonane roboty budowlane 0% 0dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak ¢ 10.01
66 |11 0% Przeprowadzenie Odbioru Technicznego 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak  —
67 [11.1 0% Zgtoszenie gotowosci do przeprowadzenia odbioru technicznego 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
68 [11.2 0% Dokonanie Odbioru Technicznego 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
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69 |12 0% KM Podpisany bezusterkowy protokét odbioru technicznego 0% 0dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak ¢ 10.01
70 13 0% Przeprowadzenie rozruchu 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak |
71 131 0% Przygotowanie dokumentacji formalnej 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
72 |13.2 0% Napetnienie paliwem gazowym 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
73 133 0% Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakonczeniu 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

inwestyciji
74 14 0% Zakonczenie Budowy 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak | —
75 141 0% Uzgodnienie | ustawienie tablic pamigtkowych (dot. inwestycji 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak

Strategicznych)
76 [14.2 0% Przeprowadzenie Odbioru Korncowego 0% 1 dzien 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak
77 |15 0% KM Podpisany bezusterkowy protokot odbioru kohcowego 0% 0dn 10.01.2024 10.01.2024 Brak Brak ¢ 10.01
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