




Id.	SPP		Wykonano fizycznie %	Nazwa zadania	Wykonano %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Rozpoczęcie wg planu bazowego	Zakończenie wg planu bazowego	18	śro.	sty.10	6	12	18
0	0		0%	Nazwa Inwestycji	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
1	1		0%	Start	0%	0 dn	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak			10.01			
2	2		0%	Koniec	0%	0 dn	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak			10.01			
3	3		0%	Spotkanie organizacyjne	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
4	4		0%	WZÓR HARMONOGRAMU stanowi szablon, który należy odpowiednio dostosować w trakcie tworzenia harmonogramu taktycznego do zakresu rzeczowego projektu i realizowanej Inwestycji	0%	0 dn	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak			10.01			
5	5		0%	Opracowanie Dokumentacji Jakościowej	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
6	5.1		0%	Plan Zapewnienia Jakości - PZJ	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
7	5.2		0%	Plan Kontroli i Badań - PKiB	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
8	5.3		0%	Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BiOZ	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
9	5.4		0%	Harmonogram Bazowy realizacji inwestycji	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
10	6		0%	Przekazanie Placu Budowy	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
11	6.1		0%	Protokolarne odebranie terenu	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
12	7		0%	Przygotowanie placu budowy	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
13	7.1		0%	Wysłanie powiadomień do właściwych instytucji o planowanym terminie rozpoczęcia robót	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
14	7.2		0%	Uzyskanie dostępu do terenu	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
15	7.3		0%	Wykonanie Przeglądu Środowiskowego	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
16	7.4		0%	Opracowanie Planu Zadań ochrony Środowiska	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
17	7.5		0%	Przygotowanie biura i zaplecza budowy	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
18	7.6		0%	Montaż tablic informacyjnych (dot. inwestycji Strategicznych)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
19	8		0%	Roboty budowlane	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
20	8.1		0%	Wprowadzone do harmonoigramu zadania 1 - 4 stanowią propozycje do ewentualnego uwzględnienia	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
21	8.2		0%	Zadanie 1 (Stacja red.pom.)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
22	8.2.1		0%	Tyczenie geodezyjne	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
23	8.2.2		0%	Montaż tymczasowej stacji redukcyjno pomiarowej	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
24	8.2.3		0%	Montaż tymczasowych rurociągów	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
25	8.2.4		0%	Próba szczelności	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
26	8.2.5		0%	Włączenie tymczasowej stacji do istniejącego układu	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
27	8.2.6		0%	Demontaż istniejącej stacji	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
28	8.2.7		0%	Demontaż istniejących rurociągów	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
29	8.2.8		0%	Uporządkowanie terenu	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
30	8.2.9		0%	Montaż stacji red.pom.	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
31	8.2.10		0%	Wykonanie prób i badań	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
32	8.2.11		0%	Włączenie do istniejącej sieci gazowej	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
33	8.2.12		0%	Zagospodarowanie terenu działki (place technologiczne, chodniki)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
34	8.3		0%	Zadanie 2 (Gazociąg)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
43	8.4		0%	Zadanie 3 (Stacja red.pom.)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
49	8.5		0%	Zadanie 4 (Gazociąg)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
58	9		0%	Próby i sprawdzenia	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
59	9.1		0%	Dopuszczenie układu do próby ciśnieniowej	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
60	9.2		0%	Wykonanie czyszczenia	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
61	9.3		0%	Wykonanie próby ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
62	9.4		0%	Prace odtworzeniowe	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
63	9.5		0%	Wykonanie prac odtworzeniowych	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
64	9.6		0%	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
65	10		0%	KM Wykonane roboty budowlane	0%	0 dn	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak			10.01			
66	11		0%	Przeprowadzenie Odbioru Technicznego	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
67	11.1		0%	Zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						
68	11.2		0%	Dokonanie Odbioru Technicznego	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak						

Id.	SPP		Wykonano fizycznie %	Nazwa zadania	Wykonan %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Rozpoczęcie wg planu bazowego	Zakończenie wg planu bazowego	18	śro. sty. 10					18
												0	6	12			
69	12		0%	KM Podpisany bezusterkowy protokół odbioru technicznego	0%	0 dn	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
70	13		0%	Przeprowadzenie rozruchu	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
71	13.1		0%	Przygotowanie dokumentacji formalnej	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
72	13.2		0%	Napełnienie paliwem gazowym	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
73	13.3		0%	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
74	14		0%	Zakończenie Budowy	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
75	14.1		0%	Uzgodnienie i ustawienie tablic pamiątkowych (dot. inwestycji Strategicznych)	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
76	14.2		0%	Przeprowadzenie Odbioru Końcowego	0%	1 dzień	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							
77	15		0%	KM Podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego	0%	0 dn	10.01.2024	10.01.2024	Brak	Brak							