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DWORCA KOLEJOWEGO ŻYRARDÓW 
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pomiędzy  
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oraz  

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z określeniem siedziby] 
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Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu   

elektronicznego pomiędzy: 

 

1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. 
Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 
000126801, NIP: 5250000251, kapitał zakładowy w wysokości 10 150 715 600 zł, w 
całości wpłacony, w którym wszystkie akcje są objęte przez Skarb Państwa,  

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,  

którą reprezentują osoby zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS. 

 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Zamawiającego stanowią Załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

A: 

 

 [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

2. [  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony,  

zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

którą reprezentują: 

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 10 do 
niniejszej Umowy. 

 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsorcjum wykonawców w składzie: 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

oraz  

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie pełnomocnictwa z dnia [  ], w 

imieniu którego działa:   

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

zwane w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  



 

3 
K/69/02-08-2023/KRI/v2  RU/2023/……. 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie Procedury udzielania zamówień przez PKP S.A. 

przyjętej do stosowania uchwałą nr 550 Zarządu PKP S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 r. (nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ) pn.: 

„…………………………………………………”, nr postępowania:………………, w którym oferta 

Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza. 

 

Integralną część Umowy stanowi:  

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami, 

2. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielanymi 

wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami, 

3. Pytania i odpowiedzi do ww. Specyfikacji. 

 

W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, 

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy, a następnie SWZ wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom 

przyjętym w niniejszej Umowie. 
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Lista załączników stanowiących integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1  Oświadczenie Podwykonawcy 

Załącznik nr 2  Wzór KNA (karty nadzoru autorskiego) 

Załącznik nr 3  Wzór KM (karty materiałowej)  

Załącznik nr 4  Wzór KZW (karty zgłoszenia usterki / wady) 

Załącznik nr 5  Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 6  Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 7 „Procedura dotycząca wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców 

oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” 

Załącznik nr 8  Kopia Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Załącznik nr 9  Dokumenty dotyczące reprezentacji Zamawiającego 

Załącznik nr 10 Dokumenty dotyczące reprezentacji i statusu podatkowego VAT 

Wykonawcy  

Załącznik nr 11 Wzór protokołu odbioru częściowego Przedmiotu Umowy 

Załącznik nr 12 Dobre Praktyki w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A 

Załącznik nr 13  Specyfikacja techniczna monitoringu 

Załącznik nr 14 Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)/ Zapytania 

ofertowego .1 

  

 
1 Zapytanie ofertowe jest dopuszczone tylko dla postępowań dofinansowanych poniżej 50 tys. zł netto. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Żyrardów”, w zakresie określonym  

w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych – Załącznik nr 1 do SWZ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, zgodnie z Ofertą oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania 

dworca kolejowego – dalej „Przedmiot Umowy”. 

2. Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego będą prowadzone przy 

zachowaniu obsługi podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób 

umożliwiający nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, toalet2. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych dla 

przyłączenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączania. Podejmowana koordynacja ma zapewnić wykonanie wszystkich 

przyłączeń w terminach dostosowanych do postępu robót Wykonawcy i gwarantujących 

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. Przedmiot Umowy należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

5. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy realizacji Przedmiotu 

Umowy.  

6. Wykonawcy występujący wspólnie (np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ponoszą 

wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za realizację umowy, w tym wniesienie 

zabezpieczenia i pozostałe czynności, do których są zobowiązani na podstawie zawartej 

umowy.  

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie 

do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

(Harmonogram, HRF), podlegający uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, a następnie 

akceptacji przez Zamawiającego. Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaże 

pisemne oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodny z Tabelą Elementów Scalonych 

(TES) stanowiącą załącznik nr 2a do SWZ. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierał w szczególności:  

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 

odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom 

częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe 

do wyraźnego wydzielenia ich części. 

2) wskazanie dwóch Kamieni Milowych: 

a. pierwszy Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę 

sumarycznej wartości wykonanych robót na poziomie 30-40% wartości 

 
2 w przypadku braku istniejącego dworca oraz braku w projekcie dworca tymczasowego należy usunąć przedmiotowe 
postanowienie lub odpowiednio je zmodyfikować – w zależności od potrzeb 
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wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy określonego w § 5 ust. 1,  

b. drugi Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę 

sumarycznej wartości wykonanych robót na poziomie 65-75% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy określonego w § 5 ust. 1. 

Ostateczna wartość poszczególnych Kamieni Milowych zostanie określona przez 

Wykonawcę w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiającego, w zakresie 

podanych w zdaniu poprzednim przedziałów procentowego zaawansowania 

wykonanych robót w stosunku do całkowitej wartości ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni 

Milowych będzie brana pod uwagę tylko wartość wykonanych elementów skończonych 

Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Przy 

każdej aktualizacji HRF wartość Kamieni Milowych nie może być niższa od tej 

wskazanej w pierwszym zaakceptowanym HRF, chyba że zastosowanie znajdą 

postanowienia § 20 Umowy dotyczące Kamieni Milowych. 

3) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto, przy czym cena poszczególnych rodzajów robót 

nie może odbiegać o więcej niż +/- 25% od wartości podanych w Tabeli Elementów 

Scalonych. 

4) wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne obiekty 

budowlane, stanowiące odrębne środki trwałe, znajdujące się na terenie przebudowy. 

Roboty wykonywane w budynku należy przedstawić z podziałem na kondygnacje 

i rodzaje wykonywanych robót. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót 

budowlanych. 

5. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu 

w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający 

zobowiązany jest wskazać, co należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wprowadzania zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków 

finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. Pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez 

Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda 

ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą Stronę o ich 

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma 

obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny 

dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, 

przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. 

Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony przez Zamawiającego 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz przez niego zaakceptowany ww. formie. 

7. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych 
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etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał 

zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany 

do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 

Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa. 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót wraz z obiektami, na którym prowadzone 

będą roboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie 

niezbędnym do ich wykonania. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez 

Strony protokołu.   

2. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego lokalu lub 

budynku, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 

5. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu stosowne 

certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności. 

6. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz 

zaleceniami lub żądaniami organów administracji publicznej biorącymi udział 

w postępowaniach administracyjnych dotyczących Zadania Inwestycyjnego.. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz 

z zapleczem, w tym: 

a. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na dojazd do zaplecza oraz terenu robót, 

dokonanie uzgodnień w zakresie organizacji dworca tymczasowego/zastępczego 

(ich koszt należy uwzględnić w cenie ofertowej brutto Przedmiotu Umowy), 

b. pokrywanie wszelkich kosztów wymaganych uzgodnień wynikłych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z prawidłowym 

i bezpiecznym dostępem do peronów, kas biletowych, toalet, związanych 

z zajęciem pasa drogowego, 

c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknięć torowych z właściwymi 

jednostkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób umożliwiający terminową 

realizację Przedmiotu Umowy, jak również pokrywanie kosztów wszelkich 

zamknięć torowych i zajęć peronów niezbędnych do wykonania prac budowlanych, 

d. zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie trwania 

robót budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojścia na perony 

należy uzgodnić również z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeżeli wystąpi 

konieczność czasowego zajęcia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do 

wykonania niezbędnych prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzgodnienia i pokrycia kosztów z właścicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych 
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elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa 

zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, 

e. doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt energii elektrycznej i wody 

do placu budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników oraz 

poniesienie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie 

z odczytem liczników wynikającym z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów, 

f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, 

usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, 

urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne, 

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu do Projektantów wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas 

budowy oraz wszelkich niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), 

projektów robót towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z zajęciem 

pasa drogowego i pracami na terenie PKP S.A. i poza działką należącą do PKP 

S.A. 

Każdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu 

w zakresie zapewnienia dostępności. Przed przedstawieniem do akceptacji 

Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do Projektantów 

wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich 

niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), projektów robót 

towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego 

i pracami na terenie poza działką należącą do PKP S.A., jeśli zmiana ta może 

istotnie wpłynąć na ograniczenie dostępności w zakresie obsługi pasażerów, 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla 

przedłożonych rozwiązań, 

h. wykonanie oznakowania tymczasowego robót, uzgodnionego wcześniej 

z Zamawiającym, utrzymanie go przez cały okres realizacji robót budowlanych, 

a także jego demontaż po zakończeniu robót, 

i. utrzymanie w okresie trwania robót budowlanych od dnia przejęcia terenu robót / 

terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę do dnia odbioru końcowego 

tymczasowych obiektów dworcowych, w tym toalet publicznych, w tym w zakresie 

konserwacji i eksploatacji oraz ponoszenie związanych z tym kosztów, 

j. wykonanie robót budowlanych przy konieczności zachowania odprawy 

podróżnych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób zapewniający 

nieprzerwane i zgodne z wymaganiami Zamawiającego zapewnienie 

bezpiecznego, oświetlonego i utwardzonego dojścia podróżnych do peronów; 

w tym celu Wykonawca zapewni właściwe etapowanie robót budowlanych oraz 

niezbędne oznakowanie, w tym w szczególności oznakowanie dotyczące dojścia 

do peronów, informacji itp., 

2) wykonanie dworca tymczasowego/zastępczego (o ile OPZ go przewiduje), w terminie 

do 90 dni od dnia przekazania placu budowy, w sposób zapewniający ciągłość obsługi 

pasażerów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej pracy wszystkich 

instalacji technicznych w dworcu tymczasowym wraz z podłączonymi do nich 

urządzeniami3, wszelkie koszty związane z budową, utrzymaniem oraz eksploatacją 

dworca tymczasowego ponosi Wykonawca. 

 
3 w przypadku braku istniejącego dworca oraz braku w projekcie dworca tymczasowego należy usunąć przedmiotowe 
postanowienie lub odpowiednio je zmodyfikować – w zależności od potrzeb 
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3) zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu robót wraz ze 

znajdującymi się obiektami, urządzeniami i mieniem, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym 

terenu robót oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy, 

zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio 

na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w należytym stanie estetycznym 

ogrodzenia i obiektów tymczasowych budowy, ogrodzenie powinno być pełne  

i posiadać wysokość minimalną 1,8 m, 

4) segregacja materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji oraz 

na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do odzysku. 

Protokół segregacji materiałów rozbiórkowych sporządza Wykonawca 

do zatwierdzenia przez właściwego branżowo inspektora nadzoru. Materiały 

i urządzenia niepodlegające utylizacji bądź ponownemu wbudowaniu oraz 

przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla materiałów 

zutylizowanych i wywiezionych na składowiska Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu karty odpadu, utylizacji, 

składowania, etc., 

5) zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozbiórki oraz usuwania w/w elementów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz 

z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych, 

7) dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg,  

8) zapewnienie dostępności wszystkich usług związanych z obsługą ruchu pasażerskiego 

w czasie budowy, także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM),  

9) prowadzenie ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia do momentu zakończenia 

czynności odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczeń 

i obiektu, 

10) opracowanie instrukcji przeciwpożarowej,  

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 

zgłoszonej do właściwego ośrodka geodezji i kartografii oraz do Kolejowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), w tym inwentaryzacji 

powierzchni terenu z planszą zbiorczą uzbrojenia i docelową organizacją ruchu oraz 

powykonawczym obmiarem pomieszczeń,  

12) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, 

Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co 

najmniej raz w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,  

13) zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych - 

zgłoszeń tych dokonuje się do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 

14) prowadzenie ewidencji robót zanikających/ ulegających zakryciu, zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika 

Budowy i potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, 

15) każdorazowe zgłaszanie zapytań (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych – dalej STWIORB) do projektu za pośrednictwem 
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Zespołu Inżyniera Kontraktu; do uzgodnień w sprawach projektowych przewidziana 

jest karta nadzoru autorskiego, której wzór stanowi Załącznik nr 2, do Umowy, 

16) każdorazowe zgłoszenie do akceptacji Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego materiału przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje 

Zamawiający, po uprzednim zarekomendowaniu przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji 

Projektanta Zgłoszenie materiału następuje na formularzu karty materiałowej, której 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy,  

17) w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaż instalacji 

monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

(min. dwie kamery pozwalające na ciągły i zdalny, za pośrednictwem sieci Internet – 

przez przeglądarkę internetową, podgląd sytuacji na Terenie budowy przez 

Zamawiającego). Lokalizacja kamer i odległość ich zamontowania od inwestycji należy 

zrealizować w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób uniemożliwiający 

zidentyfikowanie za pomocą wizerunku zarejestrowanych osób fizycznych.  

Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia nagrań z kamer monitoringu na 

każde żądanie Zamawiającego we wskazanych terminach oraz do przechowywania 

i archiwizowania nagrań przez okres 3 miesięcy od chwili ich wykonania. 

Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaż 

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym jednej kamery poklatkowej typu „Time 

Lapse” obejmującej plac budowy. Lokalizację kamery i odległość jej zamontowania od 

inwestycji należy zrealizować w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób 

uniemożliwiający zidentyfikowanie za pomocą wizerunku zarejestrowanych osób 

fizycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia nagrań z kamer 

monitoringu na każde żądanie Zamawiającego we wskazanych terminach oraz 

do przechowywania i archiwizowania nagrań przez cały okres realizacji umowy. 

Specyfikacja techniczna monitoringu została określona w Załączniku nr 13 do niniejszej 

Umowy, 

18) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od 

dnia przekazania terenu budowy (lecz nie później niż w chwili uruchomienia 

monitoringu, o którym mowa powyżej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robót, 

informacji wizualnej o wielkości nie mniejszej niż 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym o objęciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy, 

wraz z informacją, że podmiotami mającymi dostęp do nagrań będą Wykonawca 

i Zamawiający,  

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączenie jej 

wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót zanikających 

i robót ulegających zakryciu), 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

21) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 30 dni przed 

terminem zakończenia robót, tabelarycznego zestawienia wszystkich urządzeń oraz 

elementów budynku wymagających okresowego serwisowania, konserwacji oraz 

przeglądów, wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczególności 

rodzaju dopuszczonych do stosowania materiałów eksploatacyjnych, wykazu 

uprawnień osób mogących przeprowadzać określone czynności i innych uwarunkowań 

wynikających ze specyfiki urządzeń i elementów, dokumentacji techniczno-

rozruchowej DTR (podanie terminów przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji 

i rękojmi). Zestawienie to powinno się odnosić do wymagań określonych w Załączniku 
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nr 6 i 7 do niniejszej Umowy i stanowić będzie doprecyzowanie w odniesieniu 

do elementów zatwierdzonych i wbudowanych. Wykonanie ww. zestawienia jest 

niezależne od konieczności opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji 

obiektu, która ma zostać przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentacją 

powykonawczą, 

22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 30 dni przed 

terminem zakończenia robót powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczeń 

wraz z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczególnych 

pomieszczeń oraz procentowego ich udziału w powierzchni całkowitej i użytkowej 

budynku) przez uprawnionego geodetę, 

23) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania 

robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

24) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz, w przypadku obiektów 

zabytkowych, zgodnie z wydanymi zaleceniami i/lub decyzjami administracyjnymi 

właściwego Konserwatora Zabytków, 

25) zapewnienie odzieży zapewniającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy od 

pracowników firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych między sobą dla 

wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy w sposób zapewniający ich 

wizualnie łatwą identyfikację oraz gwarantujący ich bezpieczeństwo (np.: nazwa firmy 

na kamizelce pracowników, elementy odblaskowe), 

26) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do 

21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na cały okres realizacji robót, 

informacji wizualnej ilustrującej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkości nie 

mniejszej niż 1,5 m x 2,5 m w formie i ilości (minimum 5 szt.) uzgodnionej 

z Zamawiającym, mocowanej na elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy,  

27) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji 

(z wyjątkiem tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej w ustawie Prawo 

budowlane, tablic/plakatów informacyjnych i pamiątkowych oraz informujących 

o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania w tym ze środków 

odpowiedniego programu Unii Europejskiej4 w zakresie informacji i promocji) na terenie 

budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach, 

28) prowadzenie na bieżąco godzinowej ewidencji wejść i wyjść z terenu budowy przez 

cały okres realizacji inwestycji oraz zapewnienie wglądu do jej zanonimizowanej wersji 

na życzenie Zamawiającego, a także przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej 

ewidencji do Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Jednocześnie 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania pełnej (tj. zawierającej także imiona 

i nazwiska) ewidencji przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rękojmi 

i gwarancji. 

29) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania na własny koszt biura 

budowy, zlokalizowanego na terenie budowy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 

wyposażonego w niezbędne środki techniczne i socjalne, przeznaczonego 

w szczególności do prowadzenia narad budowy oraz bieżącej obsługi procesu 

inwestycyjnego, dostępnego dla Zamawiającego przez cały okres realizacji robót. 

 
4 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający 

dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu 
Umowy. 
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30) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. prawidłowego wykonania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemów zabezpieczenia 

technicznego; 

b. wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i aktualnymi wytycznymi 

Dobrych praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

c. wykonania systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej  

zgodnie z projektem i aktualnymi wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach 

dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

d. przygotowania kart materiałowych zgodnych z projektem i  

wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

e. przeprowadzenia odbiorów systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym systemu integrującego PSIM oraz BMS (jeżeli dotyczy), 

pod kątem spełnienia wymagań projektu i wytycznych Dobrych praktyk w 

inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

f. przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów funkcjonalnych i integracyjnych dla 

systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej np. 

sprawdzenie poprawności konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostępu 

(Bezkluczowy System Zamykania Dworców), Systemu Sygnalizacji Włamania i 

Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej, PSIM, BMS, 

CCTV etc. oraz potwierdzenia integracji z systemem PSIM PKP S.A. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej (w tym dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich w przypadku 

obiektów zabytkowych) wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłaszanych do odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do 

odbioru. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wskazane przez 

Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu wykazania spełniania warunków udziału oraz 

wykazie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia według wzoru, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego (stanowiące Załącznik do oferty), 

będą realizowały przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że ww. osoby oraz osoby, które będą wykonywały czynności 

w zastępstwie osób ww. lub zamiast nich, korzystają z pełni praw publicznych i nie zostały 

skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo oszustwa, fałszerstwa, 

poświadczenia nieprawdy, związane z nieodpowiednim postępowaniem z odpadami  

(w szczególności art. 182 KK). 

10. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy. Zobowiązanie do ww. zatrudnienia dotyczy osób, które w ramach niniejszej 

Umowy będą wykonywać czynności w zakresie robót: 

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze 

pomocnika murarza,  

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,  

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,  

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.  

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
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Zamawiającego ww. czynności w zakresie realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do 

żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę. 

W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, 

z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku braku przedłożenia przez Podwykonawcę wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

następującym nie później niż w dniu akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiający 

ma prawo do złożenia sprzeciwu/ zastrzeżeń do umowy podwykonawczej/ projektu 

umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy kar umownych Wykonawcy 

lub/oraz do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z powodu okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa 

w ust. 9 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie określonym w ust. 9, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, posiadającymi 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenia co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia niepublicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa w ust. 10, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, które będą zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy.  

12. Wykonawca jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub 

mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach 

realizacji Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostępnymi na stronie 

odpowiedniego programu Unii Europejskiej.5 Wykonawca zobowiązany jest 

do oznakowania dokumentacji zgodnie z szablonem/ wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego.  

14. Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do oznakowania środków trwałych oraz 

zamontowania na terenie objętym inwestycją tablic/plakatów informujących 

o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie informacji 

i promocji. Tablice muszą spełniać wymagania określone w zasadach promocji 

 
5 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na 
etapie realizacji przedmiotu Umowy. 
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i oznakowania projektów. Treść tablic oraz miejsce ustawienia zostaną uzgodnione 

z Zamawiającym.6  

15. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM, 

zgodnie z Tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności 

rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca 

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, by wszelkie zmiany, zaniechania i rezygnacje 

dokonywane w procesie realizacji inwestycji były zgodne z przepisami Rozporządzenia 

ogólnego Komisji Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności 

na lata 2014-2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141) i gwarantowały Instytucji 

Zarządzającej osiągnięcie wymagań zawartych w Rozporządzeniu ogólnym Komisji 

Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 - 

2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność oraz zgodność z Decyzją Komisji Europejskiej 

2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI-PRM), zasadami 

projektowania uniwersalnego i zasadą o niedyskryminacji (percepcja równości). W ramach 

tego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych 

szczegółowych rozwiązań przez Audytora Dostępności wskazanego przez Zamawiającego 

na zasadach opisanych załącznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworców 

kolejowych PKP S.A. stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłymi najemcami powierzchni 

handlowych. Współpraca dotyczy zarówno prac projektowych, jak i realizacji prac 

budowlano-instalacyjnych realizowanych przez przyszłych Najemców podczas realizacji 

inwestycji przez Wykonawcę. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy w niezbędnym zakresie 

najemcom oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest do koordynacji wykonawców prac w lokalach najemców, w tym zapewnienia odbiorów 

służb p.poż. i sanepid dla całego obiektu. 

19. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących  

przepisów BHP oraz „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców 

oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Załącznik 

nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 7 dni roboczych licząc od 

dnia zawarcia Umowy do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

ww. Procedury.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Certyfikatu Weryfikacji WE podsystemu oraz 

dokonania wszelkich czynności związanych z przedmiotowym uzyskaniem - ww. certyfikat  

winien być wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów 

Rozporządzenia Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych 

specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

 
6 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na 
etapie realizacji przedmiotu Umowy. 
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21. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację weryfikacji WE oraz całość 

dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE 

wydanymi przez Jednostkę Notyfikowaną na etapie robót budowlanych i prób końcowych. 

22. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją procesu 

oceny zgodności, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej. 

23. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające 

proces weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały 

sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w 

kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim. 

24. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z 

jednostką notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  tj. Ustawą o 

transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602). 
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§ 4 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego powierzchni komercyjnych, nie później niż 8 tygodni przed upływem 

terminu wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranżacyjnych, 

budowlanych i instalacyjnych przez podmioty wskazane przez Zamawiającego oraz 

uwzględnienia tych prac w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego w zakresie robót wykończeniowych i aranżacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojścia do udostępnionych 

powierzchni komercyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom 

wskazanym przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 oraz do należytego 

usuwania awarii, wad i usterek prac wykonanych przez Wykonawcę, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania lokali do aranżacji 

podmiotom wskazanym przez Zamawiającego/ zgłoszenia awarii/wad/ usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego możliwości korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca ustali sposób rozliczenia zużycia mediów z podmiotami 

wskazanymi przez Zamawiającego. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

całkowite ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł (słownie: ………………………/100 ) 

w tym: kwota netto: ………….. zł (słownie: …………/100) i należny podatek VAT ……… zł 

(słownie: ………………/100). 

2. Terminy realizacji poszczególnych robót wraz z ich wyceną zostały wskazane 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, określonym w § 2 Umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wymaganiami 

określonymi w SWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie 

realizacji robót budowlanych określonych w Załączniku nr 6 do Umowy, a w szczególności 

koszty prac przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu budowy, podatków, 

ubezpieczeń, gwarancji etc.  

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 

z realizacją Umowy, które nie są związane z: 

1) realizacją robót dodatkowych; 

2) realizacją Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/ robót 

budowlanych; 

3) realizacją robót, co do których przewidziano możliwość dokonywania ich zmian 

na które to Zamawiający wyraził zgodę.  
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§ 6 

ZALICZKI 

1. Zamawiający na poczet wykonania Przedmiotu Umowy może udzielić Wykonawcy zaliczek 

do 80% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy: 

1) w przypadku udzielania pierwszej zaliczki - w wysokości do 25% wartości 

wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, 

2) w przypadku udzielania kolejnych zaliczek - w wysokości do 25 % wartości robót 

brutto, stanowiących przedmiot Umowy, pozostałych do wykonania. 

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest: 

1) złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku o udzielenie zaliczki, w formie 

i terminach wskazanych w Umowie,   

2) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki zgodnie z postanowieniami 

Umowy, 

3) wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie w zakresie wartości 

poprzednio udzielonych zaliczek – w  przypadku udzielania drugiej i kolejnych 

zaliczek, 

4) całkowite rozliczenie poprzednio udzielonych zaliczek – w przypadku drugiej i 

kolejnych zaliczek. 

3. Wniosek o udzielenie zaliczki powinien być złożony w formie pisemnej oraz w terminie: 

1) do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy – w przypadku wniosku o udzielenie  

pierwszej zaliczki, 

2) do 30 dni roboczych od dnia całkowitego rozliczenia poprzedniej zaliczki - w przypadku 

wniosków o udzielenie kolejnych zaliczek. 

4. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zaliczki po upływie terminu wskazanego 

odpowiednio w ust. 3 pkt 1) lub 2), Zamawiający podejmie decyzję w zakresie udzielenia 

lub odmowy udzielenia zaliczki. 

5. Wykonawca przed uzyskaniem zaliczki jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

każdej zaliczki do wysokości 100 % wartości udzielanej zaliczki w następujących formach 

(w jednej lub kilku wg wyboru Wykonawcy): 

1) gwarancjach bankowych, 

2) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia 

zaliczki w trakcie realizacji Umowy, dopuszczając formy wskazane w ust. 5.  

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia zaliczki w innej formie niż 

określone w ust. 5.  

8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

zaliczki na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia 

zaliczki możliwa jest jedynie przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia zaliczki. 

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia zaliczki w formie niepieniężnej Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu gwarancyjnego przy uwzględnieniu, iż: 

a. z dokumentu zabezpieczenia zaliczki powinno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy 

i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie 

o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności, 

b. dokument zabezpieczenia zaliczki nie może zawierać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek 
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dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do Wykonawcy, dokonywania 

innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, w tym 

przekazywania żądania za pośrednictwem banku, innej tego typu instytucji, 

poświadczania dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata w zakresie 

poświadczania autentyczności podpisów itp., 

2) zapewnienia, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 

i wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej zaliczki,  

3) uwzględnienia, iż w przypadku gdy warunki zabezpieczenia zaliczki wskazują datę jego 

wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została rozliczona (zaliczka nie została 

spłacona w pełnej wysokości) w terminie przypadającym co najmniej na 30 dni przed 

datą wygaśnięcia zabezpieczenia, to Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia 

ważności tego zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, aż do czasu 

całkowitego zwrotu/ rozliczenia  wypłaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca 

nie przedłuży zabezpieczenia zaliczki lub nie wniesie nowego zabezpieczenia zgodnie 

z ww. postanowieniami, Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

- zaspokojenia się z zabezpieczenia zaliczki (zrealizowania zabezpieczenia zaliczki) 

lub  

- do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki wniesionego w innej formie niż pieniądz, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zaliczki  

– wg wyboru Zamawiającego – w celu rozliczenia zaliczki (uzyskania spłaty zaliczki). 

10. Zabezpieczenie zaliczki służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w zakresie rozliczenia/ 

zwrotu/ spłaty zaliczki. 

11. Zamawiający zwróci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni 

od dnia należytego wykonania przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy dotyczącego 

udzielonej zaliczki (na którego wykonanie zaliczka została udzielona), i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane oraz rozliczenia zaliczki do 100 % kwoty udzielonej 

wartości zaliczki, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

12. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia 

zabezpieczenia zaliczki. 

13. Płatność każdej udzielanej przez Zamawiającego zaliczki, nastąpi w terminie do 14 dni od 

dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o udzielenie zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 

oraz ust. 4, na podstawie faktury zaliczkowej doręczonej do Zamawiającego. Płatność 

zaliczki nastąpi na rachunek bankowy nr ………………………………………...  Rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany do otrzymania zaliczki musi znajdować się w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie w 

formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest 

skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie , o którym 

mowa powyżej. Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia wykonania i odbioru częściowego 

robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, wystawi fakturę VAT na tę część 

z uwzględnieniem rozliczenia udzielonej zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekaże ją do Zamawiającego.  

14. Rozliczenie każdej udzielonej zaliczki: 

1) nastąpi w oparciu o protokół odbioru częściowego Przedmiotu Umowy, 

(zgodny z wzorem, tj. załącznikiem nr 11 do Umowy), zatwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A., który to stanowił 
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będzie dowód i potwierdzenie wykorzystania zaliczki zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w ust. 1, 

2) zostanie wykazane w fakturze/ fakturach oraz protokole określonym w pkt 1, 

wystawionych przez Wykonawcę w związku z odbiorami częściowymi robót 

budowlanych wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, dokonanymi przez Inżyniera 

Kontraktu, na podstawie i w odniesieniu do wystawionej przez Wykonawcę faktury 

zaliczkowej, aż do rozliczenia 100% wartości udzielonej zaliczki, 

3) będzie stanowić równowartość 50% wartości kwot brutto wynikających z protokołów 

odbiorów częściowych, aż do rozliczenia 100% wartości udzielonej zaliczki, 

z zastrzeżeniem pkt 4, 

4) może stanowić równowartość do 100% wartości kwot brutto wynikających z protokołów 

odbiorów częściowych, aż do rozliczenia 100% wartości udzielonej zaliczki, w przypadku 

wyrażenia zgody na powyższe przez Wykonawcę, 

5) musi zostać zakończone do czasu osiągnięcia 80% wartości zaawansowania robót 

budowlanych. 

15. Jeżeli rozliczenie zaliczki nie odbędzie się: 

1) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, lub/i 

2) przed rozwiązaniem Umowy (w tym odstąpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem 

Umowy), lub/i  

3) przed wygaśnięciem zabezpieczenia zaliczki,  

wówczas cała nierozliczona wartość zaliczki/ całe niespłacone saldo zaliczki stanie się 

natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy Zamawiającemu a Zamawiający 

uprawniony będzie do: 

a. samodzielnego rozliczenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy (poprzez dokonanie potrącenia/ rozliczenia), lub/i 

b. zrealizowania zabezpieczenia zaliczki,  

– zgodnie ze swym wyborem.  

16. Każda kolejna zaliczka: 

1) może zostać udzielona do wartości określonej w ust. 1 pkt 2 

2) może zostać udzielona po spełnieniu łącznie następujących przesłanek: 

a. po całkowitym rozliczeniu zaliczki wcześniej udzielonej, 

b. po spełnieniu wymagań określonych w postanowieniach niniejszej Umowy, 

c. po wykazaniu przez Wykonawcę wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszej Umowy w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek; 

wykazanie przez Wykonawcę wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszej Umowy może nastąpić poprzez potwierdzenie realizacji prac 

wynikające z poszczególnych protokołów odbiorów częściowych – przedstawienie 

protokołu odbioru częściowego potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu, 

d. może zostać udzielona po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą 

zaliczka została wypłacona  

17. Wykonawcy występujący wspólnie (np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia zaliczki. 
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§ 7 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zadanie Inwestycyjne pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Żyrardów” objęte jest 

finansowaniem ze środków własnych PKP S.A. z możliwością dofinansowania  

z odpowiedniego programu Unii Europejskiej. 

2. Wykonawca, w okresie realizacji robót, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca przedstawi 

Zamawiającemu planowany zakres i wartość robót, jakie zamierza wykonać i zafakturować 

na koniec następnego miesiąca. W przypadku rozbieżności planowanych wartości robót 

z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inżyniera 

Kontraktu, a następnie akceptacji Zamawiającego zaktualizowany Harmonogram 

na zasadach określonych w § 2.  

3. Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wynikać będzie 

z Harmonogramu.  

4. Rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone i odebrane roboty 

(elementy skończone) lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części, wyszczególnione 

w Harmonogramie (HRF). 

5. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty płatna na rzecz Wykonawcy fakturami 

częściowymi nie może przekroczyć 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowić będzie spisany bez wad 

istotnych protokół odbioru częściowego robót, zbiorcze zestawienie wykonanych robót 

(narastająco i w okresie rozliczeniowym) wraz ze wskazaniem wykorzystania zaliczki i jej 

rozliczenia (w przypadku udzielenia zaliczki) dla robót odebranych przez Inżyniera 

Kontraktu albo inną wyznaczoną przez Zamawiającego osobę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, 

która zostanie wystawiona po końcowym odbiorze robót. 

8. Każda faktura za wykonane roboty budowlane będzie wystawiona na Inwestora, którym są 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,  

oraz będzie zawierać: 

1) nazwę zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dworca kolejowego Żyrardów.” 

numer Umowy:   

2) podstawę do wystawienia faktury tj. Protokół odbioru z dnia…. 

3) oraz dane osób, o których mowa w § 18 ust. 1.  

9. Faktury należy przesłać na adres:  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Biuro Finansów i Rachunkowości,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie „Faktura” albo Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, z 

zastrzeżeniem ust. 10, odbiór faktury w formie elektronicznej (e-faktura) z 

Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doręczy ją Zamawiającemu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy 

ustalą możliwość stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybór elektronicznego 

doręczania faktur zostanie potwierdzony odrębnym dokumentem. 

10. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

11. Każdorazowo zapłata nastąpi na rachunek bankowy nr……………………. Wykonawcy w 

terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z 

zastrzeżeniem ust. 21.  

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11  jest przypisany 

do Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11.03.2004 r. 

13. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 11 przez Wykonawcę może  nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 

zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w 

wykazie, o którym mowa  w ust. 12. 

14. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury mechanizmem 

podzielonej płatności. 

15. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca każdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robót, za 

które została wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału podwykonawcy. W przypadku 

realizacji robót z udziałem podwykonawców (dalszych podwykonawców) warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy potwierdzających otrzymanie 

wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

lub którzy przedłożyli zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, powinny stanowić załącznik do faktury przesyłanej 

w formie papierowej lub być doręczone Zamawiającemu, najpóźniej w dniu doręczenia 

faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone 

oświadczenia.   

17. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oświadczeń oraz dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 16, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio: udzielenie kolejnej zaliczki oraz 

wypłatę wynagrodzenia (lub jego części) za odebrane roboty (w części dotyczącej realizacji 

przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę do wysokości przypadającej 

podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do których brak oświadczeń/ wymaganych 

dowodów zapłaty oraz w części dotyczącej zaliczki – w przypadku braku wykorzystania 

zaliczki i jej rozliczenia – zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia 

wszystkich wymaganych oświadczeń/ dokumentów oraz wymaganych dowodów zapłaty. 

18. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 16, zawierać będzie również określenie kwot 

wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem,  

w tym na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi, jak też określenie kwot zaliczek – zarówno rozliczonych, jak 

i pozostających do rozliczenia w związku z realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług 

stanowiących przedmiot fakturowania.  
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19. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień  

w zakresie zawartych umów z podwykonawcami oraz udzielonymi zaliczkami, w formie 

określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością 

realizacji robót przez Strony i prawidłowością wykorzystania udzielonych zaliczek. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie 

zapłacił podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawców do 

Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego w wezwaniach do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego 

tytułu poniósł Zamawiający. Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił 

podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z wierzytelnościami, jakie przysługują Wykonawcy 

względem Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających 

z odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 6471 k.c. (w tym w szczególności 

w zakresie wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztów  

postępowania – w tym postępowania sądowego), których zapłaty dokonał Zamawiający 

w związku z zaistnieniem przedmiotowej odpowiedzialności, w tym w szczególności 

w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowiązku zapłaty przez Sąd. Ww. zapłata 

przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu 

do zapłaty.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających 

z udzielonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zaliczek, w tym w przypadku ich 

wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. Zastosowanie w tym zakresie będą miały postanowienia dotyczące zaliczek, 

określone w treści niniejszej Umowy. 

21. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 

w przypadku braku doręczenia PKP S.A. oświadczeń, o których mowa w ust. 16, lub 

obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie 

wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła 

treści faktury).  

22. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, 

wspólnicy spółki cywilnej) zapłata wynagrodzenia oraz wypłata zaliczek (w przypadku ich 

udzielenia) następować będzie – wg wyboru wykonawców występujących wspólnie  na 

rzecz7: 

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - 

zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie złożonego najpóźniej 

w dniu zawarcia Umowy, który wystawi fakturę VAT– w takiej sytuacji Zamawiający 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia (wypłatę zaliczek) tylko wobec podmiotu 

wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia (wypłatę zaliczek) wobec pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów 

występujących wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, 

co zostanie również dookreślone w postanowieniach niniejszej Umowy najpóźniej 

w dniu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego 

w pkt.1), lub 

 
7 do wyboru przy podpisaniu umowy 
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3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 

oświadczenia określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu Umowy 

pomiędzy ww. podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej 

Umowy lub gdy z Umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób 

podziału wynagrodzenia wykonawców/ wypłaty zaliczek. 

23. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy 

na osoby trzecie. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej 

wynikająca nie może być przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami 

– w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie 

przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz odwołania tego przeniesienia wymagają 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8 

DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu,  

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później 

niż w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o 

zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. 

2. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Przedmiotu 

Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy nie 

przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania 

robót, Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu 

protokołu konieczności, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcy oraz: 

a) Zamawiającego uprawnionego do zaciągania zobowiązań finansowych w  imieniu i 

na rzecz Zamawiającego-w przypadku przystąpienia do tych prac po podpisaniu 

protokołu, 

b) Zamawiającego –w przypadku braku  konieczności rozpoczęcia robot przed 

podpisaniem aneksu. 

Po podpisaniu protokołu konieczności Strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do 

Umowy. 

4. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF. 

W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie 

dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako 

„KNR”) i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, i regionu wykonywania robót. Przedmiotowe postanowienia 

będą miały również zastosowanie do kalkulacji innych robót dodatkowych od wskazanych 

w ust. 1. 

§ 9 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych 
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został wykonany w terminie do 79 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Datą zakończenia robót, zgodnie z ust. 1, będzie dzień zgłoszenia gotowości Wykonawcy 

do odbioru końcowego, przy czym gotowość będzie wymagała potwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin 

zakończenia robót. Datą zakończenia robót jest dzień faktycznego zakończenia robót 

potwierdzony przez Komisję Odbiorową przez odpowiedni zapis w protokole z czynności 

odbiorowych. Czynności Odbiorowe przebiegać będą zgodnie z § 11 Umowy. 

3. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy/części Przedmiotu Umowy, podlegają odbiorowi 

zgodnie z aktualnym na dzień odbioru Harmonogramem. 

4. Wykonawca wraz z protokołem odbioru częściowego będzie dołączał potwierdzenie 

wykonania robót dla zgłaszanych i odbieranych etapów/części. Potwierdzenie powinno 

zawierać opis etapu/części, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi być 

jednoznacznie opisany w zakresie miejsca wykonywania robót, zakresu i rodzaju 

wykonywania robót, elementów skończonych dla których nastąpił odbiór częściowy, 

potwierdzenia dokonania odbioru robót od podwykonawców. Potwierdzenie wykonania 

będzie dokumentem sporządzanym najpóźniej w dniu wydawania protokołu odbioru robót 

częściowych i musi być z nim spójne, będzie podpisane przez kierownika budowy, Inżyniera 

Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,   

5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub 

skutkujących opóźnieniem.  

6. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

w formie pisemnej o tym fakcie Inżyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania 

robót.  

7. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 

Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie 

przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym rękojmi oraz 

gwarancji jakości w terminie określonym w § 14 ust. 1 Umowy. 

§ 10 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że przedmiot 

Umowy zostanie wykonany w sposób należyty. Wykonawca zobowiązany jest realizować 

Przedmiot Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalifikacjami, jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3.  Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązuje się dostarczyć 

do Zamawiającego oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu 

obowiązków przez Kierownika Budowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Inżyniera Kontraktu/inspektora/ów nadzoru 

inwestorskiego lub inną osobę (osoby), która dokona przekazania terenu robót, 

będzie nadzorować wykonywanie robót i uczestniczyć w ich odbiorze.  

 



 

26 
K/69/02-08-2023/KRI/v2  RU/2023/……. 

§ 11 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

1. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu 

czynności, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru. 

2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, 

jak również zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży 

niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak również zawiadomienia pismem 

lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym 

projekt protokołu odbioru, 

3) w przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 

do dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz 

dokonania ich naprawy. 

3. Zamawiający wyznacza termin: 

1) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia.  

Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania 

kolejnych robót będących ich technologicznym następstwem.  

5. Wykonawca wraz z każdym zgłoszeniem do odbioru (w tym częściowego i końcowego), 

złoży pisemne oświadczenie, że zgłaszany do odbioru Przedmiot Umowy został wykonany 

zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowę, projektem, STWIORB 

i Harmonogramem. 

6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania 

protokołu ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. 

protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich 

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 

terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na usunięcie wad i usterek 

w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót lub okoliczności 

uniemożliwiają realizację wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, 

fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania 

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku Strony ustalą sposób i termin usunięcia wady. 

Jeżeli wady nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. 

Obniżenie będzie dokonane na podstawie postanowień Harmonogramu opracowanego 
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przez Wykonawcę lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. 

Harmonogramie. Do wszystkich cen składających się na ww. obniżone wynagrodzenie, 

doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3 %. Jeżeli wadę można usunąć, 

a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, Zamawiającemu przysługuje prawo 

obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia będzie dokonane na podstawie 

odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania 

robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen składających się na ww. 

obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3 %. 

Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii, itp. dotyczących wad/ usterek poniesie 

Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 

wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 

podstawie not obciążeniowych / wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 

płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku 

usunięcia wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze podmiotom 

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody 

Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu 

Przedmiotu Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca przed końcowym odbiorem robót zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

straży pożarnej, sanepidu oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami 

prawa. 

11. Czynności odbioru końcowego będą przebiegać w następujący sposób:  

1) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

pismem przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca 

dołącza kopię z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót 

potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością 

do odbioru, 

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 

pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane; 

b. dzienniki budowy, 

c. deklarację weryfikacji WE oraz Certyfikat Weryfikacji WE wydany przez Jednostkę 

Notyfikowaną,  

d. pozytywne zaświadczenie/stanowisko/opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Państwowej Straży Pożarnej,  

e. pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane lub zawiadomienie 

o zakończeniu robót złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego (wymagane 

jest, aby na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru było złożone do właściwego 

Nadzoru  Budowlanego odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu robót lub 

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie), 
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f. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

g. kopię dokumentów złożonych do właściwego Nadzoru Budowlanego przy 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 

robót zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego, 

h. komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami i certyfikatami, 

i. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

j. komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń, 

k. komplet DTR dla urządzeń wraz z projektami umów serwisowych, 

l. komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń 

dozorowych protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór Techniczny, 

m. odbiór prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez właściwy 

urząd/ Konserwatora Zabytków oraz dokumentację wykonanych prac 

konserwatorskich/restauratorskich jeśli zaktualizowany opis tych prac nie został 

ujęty w dokumentacji, o której mowa w lit. n poniżej,, 

n. harmonogram szkoleń personelu użytkownika dla obsługi urządzeń i systemów, 

o. kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez 

Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja 

opatrzona opisem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi być podpisana 

przez Kierownika robót, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 

p. instrukcję przeciwpożarową, 

q. instrukcję obsługi obiektu po przebudowie zawierającą w szczególności: 

zestawienia powierzchni pomieszczeń, zestawienia liczników, schematy, 

informacje niezbędne dla prawidłowej eksploatacji obiektu przez użytkowników. 

Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarządcą obiektu, 

r. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech 

egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej 

na płytach CD w formacie skanu z wersji papierowej). 

5) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru, Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

6) Komisja odbiorowa sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym 

oznacza harmonogram prac i spotkań komisji, spis dokumentów przedstawionych 

przez Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek 

odbiorowych, termin na usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

podczas przeglądu w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywać się w sposób umożliwiający zakończenie 

czynności odbiorowych w terminie nieprzekraczającym 28 dni roboczych od dnia ich 

rozpoczęcia. 

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje 

decyzję: 

a. dokonania odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji, 

b. dokonania odbioru robót z usterkami / wadami, 

c. o odmowie dokonania odbioru, jeżeli uzna, iż obiekt nie nadaje się do eksploatacji, 

roboty zostały wykonane w sposób wadliwy/ posiadają wady istotne, w tym 

w szczególności wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Wykonawca nie usunął wad istotnych wykazanych podczas czynności 

odbiorowych, wady robót zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. 
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9) Komisja odbiorowa sporządza protokół z zakończenia czynności odbiorowych, 

w którym oznacza: przebieg czynności, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla 

terminu zakończenia robót, decyzję Komisji zgodnie z pkt. 8, informację o przekazaniu 

do eksploatacji. 

10) Jeżeli Komisja odbiorowa podejmie decyzję o odmowie dokonania odbioru, to 

Wykonawca, po usunięciu wad, dokonuje ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru 

i wszystkie czynności odbiorowe prowadzone wg postępowania wyżej opisanego w pkt. 

2-9 przeprowadza się ponownie. W przypadku zgłoszenia usterek Komisja odbiorowa 

wyznacza termin na ich usunięcie – nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia. 

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia 

gotowości robót przez Wykonawcę, naliczane są kary umowne, zgodnie 

z postanowieniami § 16 Umowy. 

12) Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma 

prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy/ 

zlecenia tzw. wykonawstwa zastępczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe. 

Koszt sporządzenia ekspertyz i opinii dotyczących stwierdzonych wad poniesie 

Wykonawca.  

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z Zamawiającym zakresu robót, które będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców. 

2. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza 

możliwość zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, 

za których działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

Umowy podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny być zawarte w formie pisemnej. 

3. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz ich pracowników (osób, 

którymi się posługują) w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników. W przypadku realizacji 

Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (uczestników konsorcjum/ 

wspólników spółki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszą być zawierane w imieniu i 

na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej. W przypadku, w 

którym Wykonawcą jest Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej (wykonawcy występujący 

wspólnie), każdy z członków Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (Wykonawców 

występujących wspólnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego oraz 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (Wykonawców występujących wspólnie) wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, w szczególności za te, które zostały 

uregulowane (zapłacone) przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
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Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z załącznikami, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej ani nie może następować później niż termin zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, 

zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, 

w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia/ zatrzymania 

wynagrodzenia podwykonawcy lub jego części tytułem kaucji gwarancyjnej 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenia zaliczki, 

2) Podwykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia wynagrodzenia lub 

jego części tytułem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zabezpieczenia zaliczki, 

3) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonywania potrącenia wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub jego części z tytułu innych wierzytelności niż określone w ust. 21 

pkt 6) lub bez zachowania trybu określonego w ust. 21 pkt 5) lub 6),),  

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego dotyczącego umowy podwykonawczej, 

5) Wykonawca określi termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich załączników 

do umowy podwykonawczej, 

7) Wykonawca będzie posiadał możliwość naliczenia podwykonawcy łącznej kary 

umownej w wysokości wyższej niż 30% wartości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, 

8) Wykonawca występując jako Konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) nie 

będzie zawierał umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich członków 

Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej, 

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej określi krótszy termin okresu gwarancji oraz 

odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez podwykonawców (rękojmi) niż 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy z ww. tytułów,  

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowiącym załącznik do 

niej) określi wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ materiały, 

w wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych 

robót/prac/materiałów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może w uzasadnionych 

okolicznościach dopuścić akceptację umów podwykonawczych, których przedmiotem 

są roboty budowlane, a w których wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne 

roboty/prace/ materiały, będzie w wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla 

tych robót/prac/materiałów, jednakże w takim przypadku odpowiedzialność 
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Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia, jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących 

przedmiot umowy podwykonawczej, określonego w Umowie (Harmonogramie do 

Umowy), 

11) zakres umowy o podwykonawstwo będzie szerszy niż wynika to z zakresu Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

12) okres realizacji umowy z podwykonawcą będzie wykraczał poza okres realizacji 

Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym, chyba że pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu 

realizacji Przedmiotu umowy, 

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ projektu aneksu do ww. 

umowy, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy/ projektu 

aneksu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ kopię aneksu do ww. 

umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.  

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane/ do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), do zgłoszenia określonego w art. 

647 1 kc, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ do zmian dotyczących ww. 

umowy (aneksu), w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy, zmian 

do umowy (aneksu) przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia 

nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez akceptacji 

Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec 

Podwykonawcy, w tym w szczególności z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy.  
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15. W sytuacji określonej w ust. 14, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci prawa 

do naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w postanowieniach § 16 Umowy. 

16. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za 

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej 

Umowy. 

17. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez 

podwykonawców, nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

18. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić 

oryginał umowy z podwykonawcą lub oryginał aneksu zawartego z podwykonawcą. 

19. Postanowienia ust. 4-18 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz 

do dalszych podwykonawców. 

20. W przypadku akceptacji, o której mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawcę Umowy 

z podwykonawcą, lub w przypadku zgłoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania 

akceptacji, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę i podwykonawcę kopie ważnych polis ubezpieczenia pracowników 

Podwykonawcy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC), 

potwierdzających zawarcie takich umów ubezpieczenia na okres nie krótszy niż termin 

realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą; 

w przypadku zaś gdy ww. okres jest krótszy niż termin realizacji umowy 

podwykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie ww. umowy oraz 

przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utrzymanie polis (ich 

wykupienie), zarówno własnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed 

upływem terminu ważności polis, 

2) poinformować Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie 

podjęcia wykonania robót przez podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być 

krótszy niż 3 dni robocze przed dniem złożenia powiadomienia przez Wykonawcę, 

3) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy, podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy 

i podwykonawcy, w których Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się wobec 

Zamawiającego: 

a. nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, poinformować 

Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania 

opóźnienia, 

b. na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie do 3 

dni od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o: 

i. zakresie robót wykonanych przez podwykonawcę, zasadach i terminie ich 

odbioru, 

ii. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania robót 

na podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia, 

iii. wysokości wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z tytułu wykonania 

robót na podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia i terminie zapłaty, 

a nadto przedstawić w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty, 

których żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

c. na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu listę osób 

reprezentujących podwykonawcę wraz z ich danymi kontaktowymi -  numerami 
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telefonów oraz adresami e-mail. 

21. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej 

lub w przypadku dokonania zgłoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru 

przez Inspektora nadzoru, 

2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek roboty, przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych robót z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem Podwykonawcy, nadto także 

oświadczenie o: 

a. odbiorze robót od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 

b. terminie usunięcia zastrzeżeń, 

c. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu robót wykonanych 

przez podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie tego wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

3) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach 

wynagrodzenia należnych podwykonawcy z tytułu wykonania robót objętych umową 

podwykonawczą oraz przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych 

robót od podwykonawcy lub zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub 

zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a nadto 

przedstawić wszelkie dokumenty, których żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia 

powyższych okoliczności, 

4) na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, 

wstrzymać wykonywanie robót przez podwykonawcę, 

5) nie dokonywać potrąceń wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu innych wierzytelności 

niż określone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz pod rygorem skutków określonych w § 16 ust. 

1 pkt 13 Umowy; Zgoda Zamawiającego może być wyrażona po uprzednim 

przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę uzasadnienia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność potrącenia, 

6) przed dokonaniem potrąceń: 

a. kar umownych lub  

b. kwot należnych i zapłaconych na rzecz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego dalszych podwykonawców, 

związanych z realizacją inwestycji określonej w umowie podwykonawczej, 

z wynagrodzenia podwykonawcy, wystąpić do Zamawiającego o zgodę na ich 

dokonanie, pod rygorem nieważności dokonanego potrącenia oraz pod rygorem 

skutków określonych w § 16 ust. 1 pkt 13 Umowy. W wystąpieniu powinna być 

wskazana kwota oraz podane numery faktur lub faktury, z których ma zostać dokonane 

potrącenie, jak również szczegółowe uzasadnienie podstawy potrącenia / potrąceń. 

Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 14 dni od dnia przekazania kompletnego 

ww. wystąpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego stanowiska, wraz 

z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na potrącenie.  

22. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa tego podmiotu), 

na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

niepublicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (tj. w jakim 
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zdolności techniczne lub zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania 

Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego). 

23. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostępniający zasoby, 

o  którym mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie 

podlegającym wykluczeniu, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia niepublicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, 

jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

niepublicznego w tej części. W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie podlega 

wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne 

oświadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby należycie umocowane do 

reprezentowania Wykonawcy. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 

tj. ……………………….. zł w formie.................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

w tym w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, 

w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w innej formie niż wymienione w ust. 3 powyżej.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia 

z terminem do zakończenia okresu realizacji Umowy, z uwzględnieniem postanowień  

ust. 7. 

7. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

8. Zamawiający zwraca 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji - chodzi o późniejszy 

z  terminów w przypadku, gdy nie są one równe. 
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9. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie 

dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać 

jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy 

i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach 

stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może zawierać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, 

dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, innej 

tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności 

podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy. 

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu 

lub na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie do gwaranta/ 

ubezpieczyciela/ poręczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej 

gwarancji/ poręczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy/ przedłużenia jego ważności. Wypłata, o której mowa zdaniu poprzednim, 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na roboty 

objęte całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby), 

z zastrzeżeniem zdania 2. Termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania 

protokołów odbiorów częściowych dla poszczególnych etapów robót i kończy się po upływie 

terminu 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót dla wszystkich robót (w przypadku 

odbiorów częściowych odpowiedzialność biegnie od odebrania robót protokołem 

częściowym, a kończy łącznie z upływem odpowiedzialności za roboty odebrane 

protokołem końcowym).  
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2. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 

kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie  

z gwarancją producenta z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli termin 

gwarancji producenta jest krótszy niż termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się termin 

określony w ust. 1. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

5. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki może zostać dokonane w formie 

pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: ………………. Zamawiający zawiadamiając 

Wykonawcę o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie 

krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni z zastrzeżeniem ust. 6. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności ze względu na możliwości technologiczne lub techniczne, 

Zamawiający może wyznaczyć termin dłuższy, niż określony w zdaniu poprzednim. 

6. W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie dworca 

(w tym ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnętrznych, monitoringu 

itp.) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od momentu 

zgłoszenia. 

7. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu 

oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym 

ich usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie 

określonym przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania przez Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez 

Sąd. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad lub 

usterek poniesionymi przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej  równowartość wydatków poniesionych przez 

Zamawiającego na zastępcze usunięcie wad /usterek. Płatność będzie dokonana przez 

Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty/ noty obciążeniowej, w terminie w niej 

wskazanym. 

9. Usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokołach. 

10. W zakresie nieuregulowanym Umową, do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się 

odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego. 

11. Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze 

i złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne 

z postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz 

nie dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

12. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy - mogą stanowić doprecyzowanie odpowiednio do 

specyfiki urządzeń i systemów. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu 
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gwarancyjnego – karty gwarancyjne okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej 

Umowy – zastosowanie będą miały postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane 

w okresie gwarancji będą zgłaszane na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. Brak zgłoszenia wady/ usterki na określonym w/w formularzu, nie stanowi 

podstawy do odmowy usunięcia wady/ usterki. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 Umowy jest zobowiązany do 

zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przeglądów gwarancyjnych wskazanych   

w kartach gwarancyjnych/ innych dokumentach dotyczących gwarancji przez okres trwania 

rękojmi oraz gwarancji w sposób i w terminach zapewniających utrzymanie gwarancji i 

dochowanie zobowiązań wynikających z ww. kart gwarancyjnych/ innych dokumentów 

gwarancyjnych.  

§ 15 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu 

do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę/Wykonawcy oraz 

osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby 

odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@pkp.pl, 

www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy8, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z 

przepisów prawa, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umową. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane 

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, 

doradcom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym 

do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko, gdy wystąpią z żądaniem 

uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.  

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, 

 
8 Postanowienia ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą osobiście lub 

w formie spółki cywilnej. 
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chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora 

w granicach obowiązujących przepisów prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia 

niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO.  

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku 

z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą 

w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, 

dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego poinformować te osoby:  

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych 

Zamawiającemu, 

2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz 

że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 

4) o treści niniejszego paragrafu. 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 9 ust.1 Umowy 

– w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminów w zakresie poszczególnych Kamieni Milowych 

wskazanych w Harmonogramie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w Harmonogramie za poszczególne Kamienie Milowe, za które nastąpiła 

zwłoka - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do poszczególnych terminów 

określonych dla Kamieni Milowych w Harmonogramie, z zastrzeżeniem postanowień 

wskazanych w ust. 5, 

3) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu określonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie 

określonym w § 2 ust.1 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru 

podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku 

wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w pkt 5, 

5) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,003% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach, 

6) za brak przestrzegania postanowień Umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 7 pkt 27 

Umowy – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień – w odniesieniu do każdego umieszczenia 

informacji lub reklamy bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 3 ust. 10, 

brak przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 10 Umowy 

wyjaśnień lub dokumentów określonych w § 3 ust. 10 Umowy – w wysokości 5 000 zł 

– każdorazowo za każdy brak, za każde żądanie Zamawiającego przekazane 

Wykonawcy w formie pisemnej, na które Wykonawca nie odpowiedział lub nie 

przedstawił wymaganych dokumentów lub wyjaśnień, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto, określonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie 

podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, 

za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia lub za każdy dzień niedokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia 

w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto, określonego dla danego podwykonawcy w umowie podwykonawczej 

przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, za każdy dzień 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub za każdy dzień niedokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia 

w terminie określonym w Umowie, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie 

umowy lub aneksu przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody/ akceptacji 

Zamawiającego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

w  wysokości 5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia projektu Umowy 

o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

za każde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie Podwykonawcy, 

11) za nieprzedłożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o którym mowa 

odpowiednio w §12 ust. 8 lub ust. 11 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak 

przedłożenia, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku 

wystąpienia Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak, 

13) za brak wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem określonym w § 12 ust. 21 pkt 5) 

lub 6) Umowy - w wysokości 20 % wartości kwoty będącej przedmiotem każdego 

dokonanego potrącenia - za każdy brak, 

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o których mowa w § 22 Umowy, przez 

Wykonawcę lub podmioty za których działania ponosi on odpowiedzialność – 
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w wysokości stanowiącej równowartość 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy) 

brutto za każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informacji, 

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa 

w  § 24 ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego 

przedstawienia dokumentu w terminie określonym w wezwaniu, w wysokości 5% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

16) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach 

niniejszej Umowy lub ich nienależytą realizację, w tym w szczególności obowiązków 

określonych w § 1, 2, 3, 4 Umowy – w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy brak wykonywania ww. obowiązków 

lub każde nienależyte ich wykonywanie z zastrzeżeniem pkt 1-15 oraz pkt 17, 

17) za zwłokę w realizacji obowiązków określonych w postanowieniach Umowy, w tym 

w szczególności w § 2 i § 3 Umowy, innych niż wskazane w pkt 1 -16 - w wysokości 

0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki za każdy z terminów, 

18) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy, 

19) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) 

z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków, w tym w szczególności w zakresie zwłoki w przystąpieniu do usuwania 

wad/usterek, bądź nie przystąpienia od ich usunięcia, Zamawiający oprócz określonych 

w ust. 1 kar umownych uprawniony jest do usunięcia zgłoszonych wad/usterek lub 

do powierzenia prac w celu usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie upoważnienia Sądu (w tym związanym 

z ewentualną utratą przez Wykonawcę gwarancji na Urządzenia). W takim przypadku 

Zamawiający ma również prawo do obniżenia wynagrodzenia, obciążenia Wykonawcy 

kosztami usunięcia wady/usterki (w tym również w związku z utratą gwarancji) poniesionymi 

przez Zamawiającego.  

3. Każdy z przypadków określony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielną podstawę 

do naliczenia kar umownych.  

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania 

siły wyższej (§ 19 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania 

przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Zamawiający powstrzyma się z egzekwowaniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 

2, za zwłokę w wykonaniu poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jeżeli 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub gwarancję 

ubezpieczeniową zapłaty tak ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym 

w § 9 ust. 1 Umowy, wówczas ustalona na podstawie ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna 

będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień 

poniższych. W przeciwnym razie, Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania 

należności wynikających z ww. kary umownej. Powyżej określona regulacja dotycząca 

możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji przedstawienia przez 
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Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zapłaty, nie dotyczy jednak 

sytuacji, w której Zamawiający, wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego Kamienia 

Milowego poniósł szkodę. Potrącenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwłoki 

w jego realizacji, na skutek której Zamawiający poniósł szkodę, nastąpi z wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy lub będzie egzekwowane z Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie 

przewidziano możliwości naliczenia kar umownych.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar 

umownych lub innych należności, w tym z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej 

akceptacji. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie 

są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne płatne będą 

w  terminie określonym w wezwaniu/nocie obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności wynikających z noty 

obciążeniowej w terminie  w niej określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania 

odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania 

zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

13. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 

podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały 

okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) 

Umowy, nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo 

jej wygaśnięcia lub rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn. 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych albo 

zaniechał ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Umowy lub jej części 

w stosunku do terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez 

okres co najmniej 14 dni, 

3) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 15 dni 

w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych 

przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy, 
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4)  Wykonawca nie przedstawił w terminie określonym w § 3 ust. 10 wyjaśnień lub 

dokumentów określonych w § 3 ust. 10. 

5) Wykonawca nie przedłużył terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/ 

zabezpieczenia zaliczki, w terminach wskazanych w Umowie, 

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem postanowień 

określonych w Umowie, 

7) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje robót zgodnie 

z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym 

w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

8) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska, 

9) jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, 

10) wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła kwoty określone w § 16 

ust. 8 Umowy, 

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.   

2. Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie do 10 miesięcy od 

dnia wystąpienia przesłanki będącej podstawą do odstąpienia. Umowne prawo do 

odstąpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do rozwiązania Umowy 

z Wykonawcą (odstąpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepisów prawa. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny 

odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy zostaną rozpoczęte czynności 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację 

przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

W protokole inwentaryzacji strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół 

będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja 

ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie 

robót w naturze. Ceny jednostkowe robót będą przyjęte w następujący sposób:  

a. dla robót podstawowych podlegających inwentaryzacji, a nie wykonanych przez 

Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego 

HRF. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, 

kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

b. dla robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę odbywać się będzie na 

podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku 

możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpią wady lub usterki, komisja 

inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obniżenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy w związku z wystąpieniem wad lub usterek, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W ramach zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, 

zamknięte pomieszczenia, zasłonięte i zabezpieczone otwory, zabezpieczone 

i oznaczone wystające elementy. Zabezpieczenie ma ochronić obiekt przed 
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niszczeniem w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak 

deszcz, grad, śnieg, mróz, silny wiatr itp.) i przed dostępem osób postronnych, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt 

przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach termin określony w zdaniu poprzednim może być 

wydłużony na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

5) Wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach 

inwentaryzacji. Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców w pracach 

komisji inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, a przeprowadzone 

czynności inwentaryzacji robót i sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną 

dokumenty w czasie prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli 

Wykonawcy i  Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców.  

§ 18 

NADZÓR 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 

2.  Do spraw związanych z nadzorem nad realizacją Umowy, Zamawiający wyznacza: 

1) ……………………………………. tel... ……………… e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………….tel... ……………… e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel: 

1) Koordynator Projektu - ………………… tel………………. e-mail……………… 

2) Kierownik budowy - ………………… tel………………. e-mail……………… 

4. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

1) w przypadku Zamawiającego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestycji; 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: ………………… 

2) w przypadku Wykonawcy na adres:…………….. ……………………………., adres 

mailowy: ………………………….. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę, w formie 

pisemnej, o zmianie osób lub danych, o których mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagają 

wprowadzenia zmian do treści Umowy.  

6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiającego, nie mają prawa do podejmowania 

uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy. 

§ 19 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 



 

44 
K/69/02-08-2023/KRI/v2  RU/2023/……. 

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 

wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 

Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia 

wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę, 

z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, 

Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich 

obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie 

uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające 

do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 20 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w 

następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających 

zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 

prowadzenie prac konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym 

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie 

Przedmiotu Umowy, lub 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie 

realizacji Umowy,  

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem 

Kontraktu oraz z Zamawiającym. 

  W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie 

prac do wykonania lub zmian w robotach; 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ich rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym określenie prac do wykonania 

lub zmian w robotach  

C. wartość Kamieni Milowych; 

D. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez 

jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas 
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niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii 

wykonania, jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie 

realizacji wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych; 

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, 

w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ ekonomicznych funkcjonalności/ 

rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robót) pojawiła się 

dopiero w trakcie realizacji Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań/ robót 

zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu 

na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót 

zamiennych, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych 

poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót 

zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót 

dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz 

dokonana w następujący sposób: 

i. robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie 

z wyceną Wykonawcy określoną w Harmonogramie, a w przypadku 

braku tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej wartość zostanie 

określona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia przez Wykonawcę oferty i regionu 

wykonywania robót,  

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną dokonaną przy wykorzystaniu odpowiednich KNR 

i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku 

o wykonanie robót zamiennych i regionu wykonywania robót, 

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 

5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia robót/ 
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rozwiązań zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym - bez 

konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez 

jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii 

wykonania, jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie 

realizacji robót zamiennych; 

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, 

czego Strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany 

okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy 

uzasadniającego zaniechanie wykonania robót, przy jednoczesnym obniżeniu 

wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną 

w oparciu o Harmonogram, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie - 

przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót.; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie będzie 

wykonana, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze 

sposobem wskazanym w zdaniu pierwszym; 

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmującym 

przygotowanie pomieszczeń dla najemcy/ najemców: 

a. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących 

najemców, związanych z okolicznościami dotyczącymi najemców – w tym 

w szczególności potrzebą dostosowania rozwiązań niezbędnych najemcy do 

wykorzystania/ prowadzenia działalności, lub 

b. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących 

najemców, związanych z okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, 

w tym w szczególności dotyczącymi rezygnacji najemców z danej powierzchni, 

braku możliwości dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub 

c. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie zmian, w tym 

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem 

Kontraktu oraz z Zamawiającym. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres robót - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac 

dotyczącym najemców,  
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B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac dotyczącym 

najemców, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez 

jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas 

niezbędny do wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i 

wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robót; 

6) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji 

wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym z 

dokumentacji projektowej, jeżeli: 

a. uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu 

Przedmiotu Umowy lub 

b. zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy.  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich  rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych, 

C. sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

D. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych 

poprzez jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o 

czas niezbędny do wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie 

znajdzie odpowiednio zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2; 

7) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania 

określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w 

tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów (w tym konserwatora zabytków) lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy, w szczególności: 

a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących 

określony tryb postępowania, do wydania których są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, regulacji lub regulaminów, lub 

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w 

organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 

pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania, lub 

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, itp. dotyczących 

zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji 
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gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót 

budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji 

poszczególnych Etapów lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie 

przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 

oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub 

nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ 

okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez 

jego rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. 

organy i/lub inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ 

zezwoleń/ pozwoleń/ uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robót; 

8) wprowadzenia zmian do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie 

odpowiednio zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2 dotyczących Przedmiotu 

Umowy dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień 

z gestorami sieci lub spółkami kolejowymi (w tym w zakresie robót wykonywanych na 

styku inwestycji realizowanych przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A.) - o ile ich 

powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych, poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają 

realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez 

jego rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. 

podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk 

wydanych przez ww. podmioty; 

C. wynagrodzenie - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie do 

zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej 

zmiany i regionu wykonywania robót; 

9) wprowadzenia materiałów lub urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu oraz jednostką projektową, 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego/ich rozszerzenie lub zmniejszenie o określone materiały/ urządzenia,  
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B. sposób wykonania określonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych 

poprzez jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas 

niezbędny do wykonania prac; 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

10) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, 

która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego 

zwiększenie lub zmniejszenie, 

b. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny 

do wprowadzenia zmian, 

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczególności, gdy: 

a. pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania 

umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót 

dodatkowych, konieczności zaspokojenia oczekiwań lub roszczeń osób trzecich 

lub 

b. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wykonania robót polegających na 

powtórzeniu zakresu robót, robót dodatkowych, zamiennych, lub 

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

realizacji Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 

przedłużającego się uzgodnienia procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których 

ciężar uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub 

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, 

za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający Wykonawcy 

realizację Przedmiotu Umowy ze względu na ww. okoliczności.  

12) wprowadzenia zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w tym 

w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w przypadku zmiany: 

a. ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego- 

wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona 

- zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać 

zwiększone lub obniżone,  
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b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas 

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas 

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz.  46 z późn. zm.) - wówczas w zależności od 

faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie 

Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 

oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

13) zmiany zasad dokonywania odbiorów usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, 

które obciążałyby Zamawiającego; 

14) zmiany w zakresie płatności, jeżeli wynikają ze zmian wprowadzonych do Umowy, o 

ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy 

w kwocie wyższej; 

15)  wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – 

poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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braku takiej możliwości przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły wyższej i regionu wykonywania robót;  

16)  wprowadzenia zmian dotyczących zakresu lub sposobu lub terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, u których podstaw leży trwający konflikt zbrojny w Ukrainie lub 

utrzymujące się skutki pandemii Covid-19, uniemożliwiających wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów Kamieni Milowych poprzez jego/ 

ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych 

C. sposób wykonania Przedmiotu Umowy – poprzez w szczególności zmianę 

technologii, materiału, techniki wykonania; 

D. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie o okres odpowiadający wykonaniu Przedmiotu Umowy w zmienionych 

warunkach 

E. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania i czasu potrzebnego na 

realizację w zmienionych warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu 

Harmonogramu, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia 

przeszkody i regionu wykonywania robót; 

17)  wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem 

Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu Umowy nieużytecznego dla 

Zamawiającego.  

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów – poprzez jego rozszerzenie lub 

zmniejszenie; 

B. sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii, 

materiałów), 

C. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez 

skrócenie lub wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu 

wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposób określony 

w pkt 2;  

18) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

  W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności odnoszący się do 

rozwiązań technicznych, 

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 
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C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania – w tym  

w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego w sposób określony w pkt 2; 

19) wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma 

zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – w tym w 

szczególności poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu pozostałego 

do wykonania, 

B. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez 

skrócenie lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

20) wprowadzenia zmian dotyczących sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru 

umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonego pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

B. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu zmian; 

21) w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

22) jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

23) w przypadku, gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może 

zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji 
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zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas 

zrealizowanych prac.9 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej 

drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących 

konieczność zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez 

Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Ewentualne zmiany osób lub danych adresowych wskazanych w § 18 Umowy, 

nie wymagają zachowania formy aneksu. 

§ 21 

WALORYZACJA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku 

istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

rozumianej jako wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, 

a następnie potwierdzonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (dalej: HRF) 

poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań.  

2. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca złoży wniosek 

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w ust. 1 ma 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek o 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do 

umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 

umowy dotyczącymi waloryzacji.  

4. Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ofercie Wykonawcy. 

5. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest: 

a) dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, 

b) dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po upływie 

180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogółem (w układzie 

miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaźnika, 

o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 

podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 

wskaźnik lub podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepisów prawa 

 
9 Przesłanki do zmiany umowy opracowano na podstawie wytycznych kwalifikowania wydatków na lata 2021-
2027. W przypadku realizacji umowy dla perspektywy unijnej 2014-2020 należy zastosować wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków obowiązujące dla tej perspektywy. 
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niemożliwe było wskazanie wskaźnika i/lub podmiotu zastępującego, nowy 

najbardziej zbliżony do zastępowanego wskaźnik określi Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane będą o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 

3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez 

Wykonawcę w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację. 

7. Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ust. 9 Współczynnika 

waloryzacyjnego (ΔYi) wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem o 

waloryzację, będzie większa od zera. 

8. Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzień kończący okres 

objęty wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,  na następujących zasadach: 

a) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane i 

poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną 

uznane za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w terminach 

zgodnych z HRF, przy czym za wykonane i odebrane roboty Zamawiający będzie 

uważał tylko te, dla których zostały wystawione Protokoły odbioru częściowego lub 

końcowego robót oraz które zostały przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegają wartości robót dodatkowych oraz 

kwoty zaliczek; 

b) - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres od 

pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia 

kończącego piąty pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia 

Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, 

które będą należne Wykonawcy z tytułu robót określonych w lit. a, za okresy 

zawierające następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od 

upływu poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy 

okresu wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres kolejnych 

miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia kończącego 

miesiąc kalendarzowy w którym dokonano odbioru końcowego; 

c) wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego w lit. 

b dnia kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po 

upływie ww. terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy 

za okres objęty wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas 

waloryzowane; 

d) różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych Robót za kolejny okres waloryzacji i 

wartością tych robót przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako 

Wartość Waloryzacji Robót (WLR), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  

Wartość Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, 

jeżeli  Wartość Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość ujemną, w kwocie 

stanowiącej równowartość wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Robót 

(WLR); 
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9. Wartość waloryzacji Robót (WLR) będzie każdorazowo obliczona według następującego 

wzoru: 

 

𝐖𝐋𝐑 = ∑ 𝐖𝐋𝐑𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 

i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego 

terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego 

miesiąc poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc 

zawierający dzień początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie 

Wykonawcy podlega waloryzacji w zakresie robót odebranych 

 

Wartość waloryzacji robót odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLRi = Pi × ΔYi 

 

Pi –– podlegająca waloryzacji różnica pomiędzy wartością robót odebranych w kolejnych 

miesiącach okresu waloryzacji w dacie sporządzenia protokołu ich odbioru, w cenach 

wskazanych w HRF, i wartością zaliczki rozliczonej wraz z robotami wykonanymi w danym 

miesiącu waloryzacji. 

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w 

zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja 

miesięczna) w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika 

określonego w ust. 6 lit. a. 

ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10. Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących 
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zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością 

do setnych procentu; 

b. pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być 

obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

c. wartości waloryzacji WLRi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady 

zaokrąglenia w dół. 

11. Wartość waloryzacji robót (WLR) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 9, i 10, 

będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na ograniczenie 

maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany 

wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności 

następujące informacje: 

a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, 

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników o których mowa w ust. 6 lit. a, użyte do wyliczenia 

współczynników waloryzacyjnych; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ust. 7 osiągnęła wartość 

uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem 

wartości tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie robót które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości netto 

wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, wartości rozliczonych 

zaliczek, daty protokołów dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych robót 

współczynników waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych robót;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Robót (WRL), po ewentualnym 

skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji robót za okres objęty 

wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych w ust. 4.. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym w ust. 

8 lit. c)  wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane 

i/lub obliczenia: 

a. Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie niezbędnym, 

aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami Umowy, 

b. Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać 

odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ 

podwykonawców poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są: roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy, 

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt 9) 

Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być 
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przeprowadzona w sposób analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. 

w oparciu o przyjętą w Umowie z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną. 

§ 22 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej 

przez Zamawiającego działalności, jego klientów, danych ekonomicznych, 

marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych 

posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych od Zamawiającego w związku z 

realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę 

w formie pisemnej z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów 

prawa. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy 

oraz w okresie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę 

bez wiedzy Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest 

to niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez 

podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez 

podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu 

administracji państwowej, samorządowej bądź innego uprawnionego organu 

do ujawnienia Informacji, albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów 

prawa, wówczas Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, 

by udostępnienie Informacji dokonane zostało w sposób chroniący przed ujawnieniem ich 

osobom niepowołanym, w tym zobowiązuje się poinformować odbiorcę Informacji o ich 

poufnym charakterze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od 

Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa 

ani zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych 

Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

5)  co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz 

materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1233 z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób 

wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy 

stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji filmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, 

Wykonawcy będą przysługiwały do nich autorskie prawa majątkowe, w tym do tych części, 

które zostaną wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem 

rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  oraz ust. 4. Wykonawca 

dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu/ów w momencie 

przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi 

prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej 

kolejnej wersji opracowania powstałego w wyniku uwzględnienia uwag czy też usunięcia 

wad. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego 

części, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji filmowej, fotograficznej, 

o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także 

własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, stosownie 

do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są 

autorami/współautorami dokumentacji filmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 ust. 7 

pkt 17, 19 Umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz 

oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na 

polach eksploatacji) określonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych 

praw autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na ww. dokumentacji 

filmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki będą występowały), z uprawnieniem do 

przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej 

wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. oświadczenie na 

każde żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

filmowej, fotograficznej o której mowa w § 3 ust 7 pkt 17, 19 Umowy, a także prawo do 

wykonywania zależnych praw autorskich do ww. dokumentacji na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 
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8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie  

a także prawo do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na ww. dokumentacji 

filmowej, fotograficznej. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda 

bezpośrednia lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem 

przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do dokumentacji określonej 

w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy, 

także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych 

oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 

opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw 

autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu  

z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do 

ich zaspokojenia, chyba, że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko 

i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią 

powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w 

szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie 

pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie 

wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego określone 

świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, 

Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

6. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je 

niezwłocznie Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż  

z upływem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub 

rozwiązania niniejszej Umowy w innym trybie. 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, 

zmian osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
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prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy (polisy) ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, opiewającej na kwotę nie mniejszą niż ………… zł10., za 

szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością związaną 

z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie przedmiotowej 

polisy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania 

wskazanej powyżej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeć i złożyć Zamawiającemu 

kolejną, zapewniając ciągłość ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym 

opłacenie przedmiotowej polisy. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego jest ………………. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 

6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status: - mikroprzedsiębiorcy,- małego 

przedsiębiorcy, - średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,- 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych11.    

10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

11. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego** 

12. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą 

zostać wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA: 

  

 
10 Do uzupełnienia na etapie przygotowania umowy. 
11 Do ustalenia po wyborze ofert. Konieczności weryfikacji i odpowiedniego wyboru. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

                

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy         

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy / 

Dalszego Podwykonawcy  (Nazwa Inwestycji) 

……………………………………………………………………………… 

niniejszym oświadczam, że: 

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytułu Umowy o 

roboty budowlane nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z 

Wykonawcą / Podwykonawcą (w przypadku Dalszego Podwykonawcy) ……….……….., 

rozliczone fakturą / fakturami Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (należy wpisać 

wszystkie wystawione i rozliczone faktury) 

 nr ……. z dnia ……..…….. 

nr ……. z dnia …….., 

wykonane przez Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę do dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia i wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, w tym w zakresie 

następujących wykonanych robót: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę / Podwykonawcę w przypadku Dalszego 

Podwykonawcy w pełnej wysokości, 

 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia pozostało do zapłaty przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie, 

rozliczone fakturą Wykonawcy / Podwykonawcy nr ……. z dnia …….., niewymagalne 

w wysokości …………… brutto tytułem wykonanych robót  przez  

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, 

c) termin wymagalności wynagrodzenia określonego w lit. b) przypada w dniu ………….. 

 

d) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:  

…………………….. na kwotę brutto ………………….. oraz 

rozliczono kwotę zaliczki na kwotę brutto …………….. 

Pozostała do rozliczenia kwota brutto zaliczki ………………… 
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e) między Podwykonawcą /Dalszym Podwykonawcą a Wykonawcą / Podwykonawcą nie 

istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń 

Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub 

Zamawiającego / Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

                                                        

 

                              …………………………………………………………… 

                        Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

dnia ……………… 

 

Nr ….………. 

miesiąc/rok 

 

Dla zadania: ……………………………………………… 

 

Zamawiający:  Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

 

Główny Projektant: ……… 

 

Osoba odpowiadająca na zapytanie – delegowana przez Głównego Projektanta: 

 

...................................................................................................... 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia 

w umowach zawartych dla realizacji zadania. 

Data pełnienia nadzoru: ………................. r. 

Temat nadzoru – treść zapytania: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: Wykonawca lub Inżynier. 
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Załączniki: 

1. 

2. 

Podpis zgłaszającego: 

 

.................................. 

 

Klasyfikacja istotności tematu  

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ pilne □ istotne □ mało istotne 

 

Wpływ na koszty zadania 

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez 

zmiany) 

□ oszczędność kosztów □ dopłata 

 

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:      …………………… 

Odpowiedź, stanowisko Projektanta: 

 

Wypełnia Projektant. 

 

 

Skutek 

Wypełnia Projektant 

□ zmiana technologii □ nowa pozycja robót □ rozwiązanie zamienne 

□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 
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□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 

□ wymaga uzgodnienia 

Konserwatora 

□ inne: 

 

   ……………………………………………….                                   

……………………………………………………….. 

(Data, podpis i pieczęć Projektanta)               (Data, podpis i pieczęć osoby sprawującej nadzór 

autorski)  

 

Stanowisko Inżyniera 

Wypełnia Inżynier 

□ skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiającego 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zamówienia robot dodatkowych, 

przekazanie do Zamawiającego 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

……..……………………………………………           …………………………………………. 

(Data, podpis i pieczęć Inspektora)  ( Data, podpis i pieczęć Inżyniera)   

 

 

 

 

      Akceptacja Zamawiającego:            ……………………………………… 

               (Data, podpis i pieczęć koordynatora) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        

Zamawiający  
Polskie Koleje Państwowe S.A.  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

właściwej specjalności 
                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 

ilość:                       
 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 

Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót 

 

                  

 

Zgodny z 

umową (w 

przypadku 

robót 

zamiennych) 
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Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Planowana Data dostawy na plac 

budowy:                                          
 

 

Planowana data i miejsce 

wbudowania:                                 
 

 

Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

1.Aprobata techniczna/Ocena 

techniczna 

2. Deklaracje Zgodności/ 

Właściwości użytkowych 

3. ...................................... 

4.................................... 

5.................................... 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

 

Podpis, data 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 
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Inspektor 

nadzoru/Inżynie

r Kontraktu: 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

                  

Podpis: 

                 

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………......................…. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Projektant  

(o ile jest taka 

potrzeba): 

 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

               

Podpis: 

                  

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………......................…. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 

Materiał/Urządzenie zostało:                                 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 AKCEPTUJĘ 

Data:  

               

Podpis: 

                       

 

 



 

69 
K/69/02-08-2023/KRI/v2  RU/2023/……. 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

 

 

 

ZAMAWIAJACY: 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka Koordynatora ) 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Wzór Zgłoszenia awarii/wady/usterki 

 

 

[NAZWA I ADRES PROJEKTU]  Umowa z dnia ……….………. zawarta  

pomiędzy ……………………..….,  

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI 

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liście wad - plik Excel  

 

Data:                        

 

Nr wady:                      

 

Osoba zgłaszająca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarządca Nieruchomości* 

Imię, nazwisko:                                   

 

Osoba weryfikująca wadę:  

imię, nazwisko: ……………………….. 

 

Osoba upoważniona podpisująca zgłoszenie: Zarządca budynku:  

 

Imię, nazwisko, podpis   

 

Lokalizacja:  

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie 
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System/urządzenie:                               

 

Techniczny opis wady:                             

 

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykły 

 

Rodzaj wady: mająca / nie mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie NDK*  

 

Zdjęcie wady* załączono zdjęcie tak/ nie ………………………………… 

 

Postanowienia:                           

Podmiot mający usunąć wadę:                               

Termin usunięcia wady  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Z
a
łą

c
z
n

ik
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r 1
1
 d

o
 U

m
o

w
y
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Załącznik nr 13 do Umowy 

 

 

Specyfikacja techniczna monitoringu 

 

1. Instalacja kamery poklatkowej  typu: „Time Lapse”: 

a) Kamera powinna obejmować swym zasięgiem całą inwestycję. 

b) Rozdzielczość minimum FullHD (1920x1080). 

c) Automatyczne rejestrowanie  poklatkowe obrazu na karcie pamięci bądź innym nośniku 

przez cały okres budowy - ustawiany interwał czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut. 

2. Instalacja kamer w zapisie ciągłym: 

a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(min. 2 kamery), pozwalających na ciągły i zdalny podgląd sytuacji na Terenie budowy 

przez Zamawiającego. 
b) Rozdzielczość FullHD (1920x1080). 
c) Ilość klatek na sekundę z każdej kamery: co najmniej 5 kl/s. 

d) Wykonawca udostępnia obraz z kamer (podgląd na żywo) przy wykorzystaniu 

przeglądarki internetowej. 
e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały 

zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania do 

czasu ich nadpisania.  
3. Wykonawca zabezpiecza dostęp do podglądu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych 

nagrań monitoringu przed dostępem osób nieuprawnionych.  


