




<div><div></div><div></div><div><div>Rzeczpospolita Polska</div><div>Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU</div></div><div></div></div>							<p>Celem oceny harmonogramu nie jest promowanie skracania terminów realizacji, lecz maksymalizacja prawdopodobieństwa ich dotrzymania poprzez odpowiednie planowanie, realność założeń, zarządzanie ryzykiem oraz właściwe przypisanie zasobów.</p> <p>Elementy podlegające ocenie:</p> <p>Szczegółowość i przejrzystość harmonogramu – układ Gantta, logiczna struktura etapów i działań.</p> <p>Realność założeń czasowych – zgodność z doświadczeniem rynkowym oraz metodykami zarządzania projektami.</p> <p>Identyfikacja ryzyk oraz zastosowanie buforów czasowych.</p> <p>Zaangażowanie i adekwatność zasobów (kadrowych i sprzętowych) – ich dostępność, liczebność i rezerwy.</p> <p>Dostosowanie harmonogramu do specyfiki projektu i wymagań Zamawiającego.</p>				
załącznik nr 7 do zapytania ofertowego - Harmonogram realizacji prac							Opis Realizacji Prac - opisuje Wykonawca				
Lp.	Nazwa Etapu	Oczekiwany Czas Trwania (dni kalendarzowe)	Oczekiwana Data Rozpoczęcia	Oczekiwana Data Zakończenia	Odpowiedzialność	Uwagi	Podział realizacji zamówienia na etapy i działania (branżowe), wraz z określeniem terminów rozpoczęcia i zakończenia;	Uwzględnienie zależności między działaniami, w tym identyfikację ścieżki krytycznej;	Zestawienie zasobów (sprzętowych i osobowych) przypisanych do poszczególnych działań z rozpisaniem ich zaangażowania tygodniowego	Część opisową z komentarzami i objaśnieniami Wykonawcy dotyczącymi zaproponowanego harmonogramu oraz przyjętych założeń.	Wykonawca dodaje wykres Ganta
1	Przygotowanie dokumentacji (dostarczenie potrzebnych danych przez Kupującego)	21	[Data rozpoczęcia + 0]	[Data rozpoczęcia + 21]	Wykonawca, Kupujący	Dostarczenie przez Kupującego kompletnie wypełnionych arkuszy z niezbędnymi dla Wykonawcy danymi potrzebnymi do konfiguracji systemu. Arkusze powinny być dostarczone maksymalnie w dniu podpisania umowy.					
2	Dostarczenie sprzętu - serwery i macierz.	7	[Data rozpoczęcia + 0]	[Data rozpoczęcia + 7]	Wykonawca						
3	Instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej.	7	[Data rozpoczęcia + 7]	[Data rozpoczęcia + 14]	Wykonawca						
4	Instalacja i konfiguracja oprogramowania na bazie testowej	21	[Data rozpoczęcia + 14]	[Data rozpoczęcia + 35]	Wykonawca	Wstępna konfiguracja oprogramowania na potrzeby szkoleń i testów migracji.					
5	Testy oraz testowa migracja danych	14	[Data rozpoczęcia + 35]	[Data rozpoczęcia + 49]	Wykonawca, Kupujący	Aktywne uczestnictwo Kupującego w testach. W ten zakres wchodzi ewentualne poprawki konfiguracyjne. W ramach testów oferujemy do pracy ok. 20 osób z różnych obszarów /komórek organizacyjnych, w tym 2 PM projektu.					
6	Instalacja i konfiguracja systemu na bazie produkcyjnej	21	[Data rozpoczęcia + 49]	[Data rozpoczęcia + 70]	Wykonawca	Wymaga pozytywnego zakończenia testów.					
7	Dostarczenie sprzętu - tablety, czytniki kodów kreskowych i skanery.	14	[Data rozpoczęcia + 49]	[Data rozpoczęcia + 61]	Wykonawca						
8	Testy oprogramowania w wersji produkcyjnej.	17	[Data rozpoczęcia + 70]	[Data rozpoczęcia + 87]	Wykonawca, Kupujący						
9	Odbiory.	4	[Data rozpoczęcia + 87]	[Data rozpoczęcia + 91]	Wykonawca, Kupujący						
10	Pełna migracja danych	7	[Data rozpoczęcia + 91]	[Data rozpoczęcia + 98]	Wykonawca	Wymaga dostępu do bazy produkcyjnej.					
11	Szkolenia dla administratorów oraz użytkowników.	63	[Data rozpoczęcia + 35]	[Data rozpoczęcia + 98]	Wykonawca	Oczekiwany czas trwania jest to okno czasowe w jakim będą przeprowadzane szkolenia dla administratorów oraz użytkowników. Szkolenie będzie podzielone na wstępne i docelowe. Osoby do przeszkolenia: Administratorzy - 10 osób Użytkownicy - ok. 1000 osób					
12	Uruchomienie produkcyjne systemu	1	[Data rozpoczęcia + 98]	[Data rozpoczęcia + 99]	Wykonawca, Kupujący						
13	Asysta powdrożeniowa	28	[Data rozpoczęcia + 99]	[Data rozpoczęcia + 127]	Wykonawca						
Razem liczba dni		127									