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[Wzorzec właściwy dla umów o wartości równej lub powyżej 10.000.000,00 zł netto oraz umów dla 
inwestycji strategicznych.] 

[W przypadku umów dotyczących zadania objętego umową o dofinansowanie, na wzorcu należy 
umieścić stosowne logotypy .] 

 

UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH [***] NR [***] 

 

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
 33-100 Tarnów, Oddział [***] w [***], adres: [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 
411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.685.630.000,00 zł, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez Zarząd, a w dacie parafowania umowy nie można ustalić, którzy Członkowie Zarządu 
Zamawiającego będą podpisywać umowę:] 

dwóch Członków Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ ze stałym miejscem wykonywania działalności w ___________, ul. 
___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym 
osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie 
załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum podmiotów, należy przypisać każdemu 
z nich odpowiednie dodatkowe określenie: „Lider konsorcjum” / „Członek konsorcjum”] 
Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 
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Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa dotyczy zadania pod nazwą „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”, które jest 
planowane do współfinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna. 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wybudować, dokonać niezbędnych 
sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do użytkowania gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 
6,3 MPa relacji Dworzysko – Chojnice o długości ok. 70 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot 
Umowy (Przedmiot Umowy). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych 
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 22.10.2024 (OWU), dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do 
pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi 
do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną 
część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych 
załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU. 

3. Integralną część Umowy stanowi Harmonogram terminowo–rzeczowo-finansowy 
(Harmonogram TRF), będący załącznikiem Załącznikiem Nr 1. Wykonawca dostarczy 
opracowany na bazie opublikowanego wzorca Harmonogram TRF i przekaże do zatwierdzenia 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §2.1.2) 

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) budowę nowego odcinka gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości około 70 km, 

2) budowę nowych obiektów infrastruktury technicznej tj., 

a) instalacja śluzy nadawczej tłoka SN na terenie istniejącego węzła „Dworzysko”,  

b) ZZU-B1 Poledno,   

c) ZZU-B2, B3 Bysław 

d) ZZU-B4.1 Piła Młyn, 

e) ZZU-B4.2 Tuchola, 

f) ZZU-B5 Żalno, 

g) ZZU-B6 Pawłowo, 

h) śluza odbiorcza tłoka SO na terenie SRP Chojnice, 

3) budowę odgałęzień w zakresie niezbędnym do wykonania włączeń do projektowanego 
odcinka gazociągu DN300 

4) budowę światłowodu, 

5) wykonanie systemu ochrony katodowej, obejmującej projektowany odcinek gazociągu, 
6) budowę instalacji odgromowej i uziemiającej (przy obiektach ZZU i węźle Dworzysko oraz 

stacji gazowej w Chojnicach), 
7) wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu DN150 z jednoczesnym włączeniem 

projektowanego gazociągu DN 300, 

8) budowę pozostałej infrastruktury towarzyszącej, 

9) dostawę mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane, 

10) wykonanie prac towarzyszących budowie, o której mowa w pkt 1) – 9). 

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 2, Projekt wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę 

http://www.psgaz.pl/


UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 3/34 

nr 30/2023 z dnia 04.04.2023, decyzją o pozwoleniu na budowę nr 72/2023/MD z dnia 
27.04.2023, decyzją o pozwoleniu na budowę nr 144/2023/AŁS z dnia 05.09.2023 stanowiący 
Załącznik Nr 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi do 
nich żadnych uwag. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu 
należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych.   

[Postanowienie opcjonalne:] 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

[Postanowienie opcjonalne – do stosowania w przypadku, gdy planowane jest zawarcie umowy o 
świadczenie usług nadzoru inwestorskiego:] 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy do wiadomości wykonawcy, 
który świadczy lub będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na sprawowaniu 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Dworzysko – Chojnice”, zamówienie ubiega się o 
współfinansowanie ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 
2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.   

11. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że przedmiotem Umowy jest 
zadanie objęte ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 551) (zwana 
dalej Specustawa) jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu, wskazana 
w art. 38 pkt 4) lit c) Specustawy jako „budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko – pomorskiego 
i pomorskiego”. 

12. Wykonawca oświadcza, że uważnie zapoznał się ze Specustawą, zna jej regulacje i nie wnosi 
zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie. 

13. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że Zamawiający ubiega się 
o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna na realizację 
przedmiotu Umowy, a w konsekwencji Umowa zawarta zostaje pod warunkiem zawarcia przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (zwanej dalej 
Umową o dofinansowanie), Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie: nie później 
niż do 31.12.2025 r., przy czym Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę 
w terminie 10 dni roboczych o zawarciu bądź odmowie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 

 

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami 
powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej 
oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, 
przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

2) dostarczenia w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych, liczonych od przekazania 
informacji o zawarciu lub przewidywanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie, do 
przekazania i zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu TRF; w przypadku 
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu TRF, Wykonawca 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000551
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sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie czterech) dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń 
nowy Harmonogram TRF, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. 
Uzasadniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego zmiana 
zatwierdzonego przez Strony Harmonogramu TRF w zakresie terminów cząstkowych, nie 
może powodować zmiany terminu odbioru technicznego i końcowego i wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego (HTRF) staje się on integralną częścią 
Umowy. 

Wskazane w rubryce „Wyszczególnienie” zakresy prac będą stanowiły podstawę do 
dokonywania odbiorów częściowych zgodnie z terminami i wartościami wskazanymi  

wHarmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym. 

Wykonawca gwarantuje, że opracuje Harmonogram TRF w taki sposób, aby wynagrodzenie 
częściowe za realizację przedmiotu Umowy w roku 2026 nie przekroczyło 60% 
wynagrodzenia wskazanego w § 7.1; 

3) dostarczenia w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych, licznych od dnia zatwierdzenia 
przez Zamawiającego HTRF, do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu 
taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporządzonego w oparciu 
o Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ; 
w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu Taktycznego, 
Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie: czterech) Dni roboczych od zgłoszenia 
zastrzeżeń nowy Harmonogram Taktyczny, w którym uwzględni zgłoszone przez 
Zamawiającego uwagi, 

4) dostarczenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy, do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, Planu Zarządzania Jakością sporządzonego w oparciu 
o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ, 

5) cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie 
z postanowieniami dokumentu „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla 
robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań 
inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto” 
stanowiącymi Załącznik Nr 1 do OPZ, 

6) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 
zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później 
niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 
Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną określoną w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na własny koszt 
niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, 
w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń 
i zawarcia stosownych umów, 

7) niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiającego 
o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty 
doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 14.6.1), uniemożliwiających wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub nakładających na Zamawiającego obowiązki, takie jak: obowiązek 
odtworzenia pasa jezdni poza założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, 
która została objęta gwarancją, 

8) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, 
w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 
wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 
jeśli zostaną nałożone,   

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 
uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

d) prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 
środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.” z dnia 16 grudnia 2024 roku, dostępnym na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego,  

e) sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne 
w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji 
PSG sp. z o.o.”  z dnia 16 grudnia 2024 roku, dostępnym na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania 
dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

9) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 26.06.2024 
roku (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń 
oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami 
swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 
Umowy, 

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz  
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 roku dostępną na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,  

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 
u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 2 do OPZ 

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, 

10) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego, 

11) zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią 
obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program 
Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie 
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internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta  / 

Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego 
i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego 
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak również wykorzystywania przedmiotowych 
danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

12) zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa  
i Dokumentacją Projektową, 

13) przeprowadzenia badań saperskich w pasie montażowym przed rozpoczęciem robót oraz 
zapewnienia niezbędnego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robót ziemnych, 

14) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji 
administracyjnych, w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a także regulacjami środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na 
stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego, 

 

2. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określają Załącznik Nr 1 - 4, 

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została decyzja 
ustanawiające lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu  
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgoda właściciela, 
użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacją 
przekazaną przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykorzystania innych 
nieruchomości, pozyskania tytułu prawnego do ich wykorzystania a następnie przywrócenie 
tych nieruchomości do stanu pierwotnego i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, 

5) ustanowienia kierownika budowy lub robót i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robót 
osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia, jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,  

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 
wykonanych czynności geodezyjnych, 

7) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

8) ścisłej współpracy ze wskazaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego właściwą 
jednostką Zamawiającego, która będzie prowadziła lub nadzorowała prace włączeniowe do 
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii 
wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę materiałów 
niezbędnych przed przystąpieniem do ich wykonania, 

9) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac, 

b) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, 

http://www.psgaz.pl/
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c) właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 
o ile będzie wymagany, 

d) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

e) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

f) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków 
znajdujących się przy terenie Robót, 

g) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 
pracach włączeniowych, 

h) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy 
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 
terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa  
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w terminie dwóch Dni 
roboczych, oryginał otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się 
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa 
drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 
ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną 
tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni od daty 
otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy poniesienia opłat w związku z 
zajęciem terenu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy nieruchomości 
ograniczonych zgodnie z art. 24 Specustawy wskazanych w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu będącej częścią Dokumentacji Projektowej. 

i) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 
oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 
zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za 
przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach 
wydanych na rzecz Zamawiającego, 

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 
przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 
podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie 
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego, 

k) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 
wykorzystywanych materiałów, 

l) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

m) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 
lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami, 
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10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed ich 
rozpoczęciem, 

11) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Zamawiającego); szczegółowe zasady współpracy 
pomiędzy Wykonawcą a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiającego) 
określają „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ, 

12) dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeżeli 
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, 
wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności, 

13) Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami, 
zobowiązany jest poinformować właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami oraz terminie 
zakończenia rozruchu obiektu objętego Robotami, jeżeli jest on przewidziany dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Wykonawca zobowiązany 
będzie do czynnego udziału w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, 

14) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii, 
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu 
jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona 
przez Zamawiającego, 

15) zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa 
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

16) wycinki drzew i krzewów, wykonania nasadzeń zastępczych oraz dodatkowych wraz 
z zakupem materiału szkółkarskiego oraz zachowania żywotności nowych nasadzeń 
w terminie 36 miesięcy od dnia ich posadzenia, z zachowaniem pozostałych szczegółowych 
warunków decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
W razie niedochowania przez Wykonawcę tym warunkom lub obciążenia Zamawiającego 
opłatą za wycinkę drzew i krzewów, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wszystkie 
związane z tym koszty lub odszkodowania, które w związku z tym zdarzeniem Zamawiający 
zapłaci lub będzie zobowiązany do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 
wezwania. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których 
zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 
rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni 
roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie 
ponosi kosztów materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

3) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi 
przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie 
przekazanym przez Zamawiającego, 

4) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 
szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu, 
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5) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 

6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 
do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, 

7) wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do całego terenu budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i przed jej uruchomieniem. 

5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
przy czym Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do Wykonawcy,  

6. W zakresie obowiązków informacyjnych Zamawiającego jako Beneficjenta Funduszy 
Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności: 

1) oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną 
z Zamawiającym oraz dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy. W przypadku 
zmiany zasad zastosowania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania, 

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczęciem robót budowlanych tablic informacyjnych 
w ilości 2 sztuk i według specyfikacji, o której mowa w zdaniu następnym, w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych 
zgód na montaż tablic, poprawność wykonania, poprawność montażu i stan tablic przez cały 
okres trwania budowy. Szczegółowe wytyczne w zakresie wyglądu oraz parametrów tablic 
są określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 
2021-272027 oraz Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027. 
Wymagania Zamawiającego w zakresie oświetlenie tablic zawarto w OPZ stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamontowaniu tablic, 
niezwłocznie po zakończeniu montażu. 

7. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą klauzule 
informacyjne w związku z RODO w celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, 
w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujące o zasadach przetwarzania danych 
osobowych. 

8. Zamawiający, zobowiązuje wykonawcę do: 

1) zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów, 

2) zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 
procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia, 

3) przeciwdziałania zmowom przetargowym, 

4) zamieszczenia na stronie internetowej wykonawcy i poinformowania jego pracowników o 
mechanizmie, w którym Wykonawca zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie 
internetowej pod adresem …………………………………………………………/ co najmniej 
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poprzez …………………………………………. , informacje o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach 
finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego 
umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego w szczególności poprzez:  

1) specjalny adres e-mail lub 

2) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.  

 

§ 3. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w części osobom trzecim na zasadach 
określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje 
zastosowania. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  
i zaniedbania podwykonawców, w tym i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 
w takim stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 7.1, 
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między 
Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 
Zamawiającego.  

4. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

5. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

6. Wykonawca wskaże część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcom wraz 
z określeniem firm podwykonawców, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia Umowy, o ile są już znane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o powyższych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie 
również w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 
podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie zamierzał powierzyć im realizację 
Przedmiotu Umowy 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 
zawarta została Umowa. 

9. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które 
ściśle odpowiadają powierzonej mu przez Wykonawcę do wykonania części Przedmiotu 
Umowy określonej w ust. 6, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z warunków Umowy, OPZ oraz wymagań Projektu,  
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4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy; dysponuje personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem 
umowy o podwykonawstwo, podmiot przedkładający Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, zobowiązany jest złożyć oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, którego dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, 
o znajomości przedmiotu zamówienia oraz o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz innymi wymogami wynikającymi 
z wykonania określonej części przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 9 do Umowy). 

12. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w następujących przypadkach: 

1) gdy nie spełnia on wymagań określonych w przedmiotowej umowie, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest dłuższy niż określony 
w ust. 9.1, 

3) gdy nie zostało złożone oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
o znajomości przedmiotu zamówienia oraz o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz innymi wymogami wynikającymi 
z wykonania określonej części przedmiotu zamówienia, albo jest ono niewłaściwe, 
nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne z treścią Załącznika Nr 9 do Umowy.   

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12 i w terminie tam wskazanym, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawianemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej o podwykonawstwo w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia tej umowy. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawco 
w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 12. 

16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15 i w terminie tam wskazanym, uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego. 
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17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia na koszt Wykonawcy 
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiający zgłosił  sprzeciw do zawartej z nim umowy 
o podwykonawstwo. 

18. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na 
język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język 
polski. 

19. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcą nie może uregulować w nich postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

22. Postanowienia ust. 9-21 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 
§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; 
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego 
wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na 
adres Koordynatora, o którym mowa w § 14.6.1), 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

3) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 

6) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania posiadanych dokumentów bieżących 
i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) w terminie do 10 Dni roboczych od poinformowania o zawarciu lub o przewidywanym 
terminie Umowy o dofinansowanie - zorganizowania spotkania organizacyjnego, z udziałem 
przedstawicieli stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym, celem przedstawienia 
wymagań i oczekiwań dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy; spotkanie winno 
zostać zorganizowane przed przekazaniem terenu budowy, a ustalenia ujęte w protokole ze 
spotkania, 

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieć na fakturach w związku  
z zawartą Umową o dofinasowanie dla zadnia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
Dworzysko - Chojnice. 
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9) niezwłocznie po podpisaniu Umowy Zamawiający przekaż klauzule informacyjne w celu 
wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy 
wdrożeniowej, informujące o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

10) przekazuje niezwłocznie właściwe wytyczne w zakresie oznakowania projektów 
współfinansowanych ze środków UE, w tym obowiązujący ciąg logotypów u 
Zamawiającego w związku z realizację projektu. 

 

 

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni od przekazania 
informacji o zawarciu lub przewidywanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie.  

2. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka 
związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień przekazania 
informacji o zawarciu lub planowanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone są w Harmonogramie TRF.  

5. O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na terminy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 
Zamawiającego. 

6. Termin dokonania odbioru technicznego Robót  ustala się na 26 miesięcy liczonych od dnia 
przekazania informacji o zawarciu lub planowanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 
Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony protokołu odbioru technicznego. 

7. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 28 miesięcy liczonych od dnia 
przekazania informacji o zawarciu lub planowanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 
Za faktyczny termin wykonania odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o skrócenie terminu odbioru technicznego, 
końcowego i terminów wskazanych w HTRF. Skrócenie terminów następuje za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

9. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego Robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w tym 
terminie. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności związanych z warunkami 
atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych 
i potwierdzenia tych okoliczności przez Zamawiającego, dopuszczalne będzie zawarcie, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy. 
Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania wskazanych wyżej warunków 
atmosferycznych. 

11. Przez okoliczności związane z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy 
prowadzenie robót budowlanych rozumie się warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie 
robót bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy, zgodny 
z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności rozumie się przez to 
utrzymujące się nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a także nadzwyczajne zjawiska 
pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych lub też wymagające niewspółmiernych nakładów. 

12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji 
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia. 
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§ 6. ODBIORY 

1. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF, 
Wykonawca zgłosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, 
a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru. Dokumentem potwierdzającym zakres, 
prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół 
odbioru częściowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego na etapie 
realizacji inwestycji. Odbiory częściowe będą dokonywane na Wniosek Wykonawcy, do którego 
załącznikiem będzie protokół odbioru częściowego, za zgodą Zamawiającego. 

2. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramem TRF, Wykonawca zgłosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 
gotowość do odbiorów technicznych i końcowych Przedmiotu Umowy. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nastąpi w terminie do 10 
(słownie: dziesięciu) Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

4. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 
przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 
inwentaryzacyjnych. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół odbioru 
technicznego. 

5. Odbiór końcowy nastąpi po: 

1) odbiorze technicznym, 

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 
wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

3) wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 
gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Gazownię Zamawiającego oraz 
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jeżeli są wymagane, 

4) przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 
terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń 
oraz dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane 
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

5) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 
gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia 
o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 
obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,  

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy, 

8) przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 
trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
wskazane w ust. 5, jak również Projekt otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami 
powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte do budowy materiały oraz zabudowane 
urządzenia. 

7. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 dokona ich 
weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy oraz 
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony 
zostanie protokół odbioru końcowego. 

8. Dokumentem potwierdzającym zakres, prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego 
zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru częściowego.  
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9. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 
nakazują powszechnie obowiązujące przepisy. 

10. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły, zgodnie z wzorami przekazanymi 
przez Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru, a w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

2) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

3) podpisy uczestników odbioru. 

11. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 

12. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że 
obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jego wadliwego 
wykonania. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

14. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 
objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót. 

15. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach. 

16. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robót oraz 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, o ile była konieczność 
jego prowadzenia, bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót.  

17. W zakresie odbiorów częściowych oraz odbiorów częściowych w zakresie ust. 16, odpowiednie 
zastosowanie mają postanowienia ust. 1, 9 - 10 oraz 12 – 16. 

18. Zamawiający po otrzymaniu informacji o zamontowaniu tablic informacyjnych niezwłocznie 
przystąpi do czynności związanych z ich odbiorem. 

 

 

§ 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości nie 
większej niż [***] (słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje 
całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Na Wynagrodzenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim składają się następujące elementy: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem zakresu 
określonego w ust. 1 pkt 2) do 6) poniżej, w wysokości ……………………PLN netto (słownie: 

2) Wynagrodzenie za wykonanie tablic informacyjnych o których mowa w par. 2 ust. 6 pkt 2 
wraz z oświetleniem, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, w 
wysokości……………………PLN netto (słownie: 

3) Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów, o których mowa w 
Załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości……………………PLN netto (słownie: 

4) Wynagrodzenie za wykonanie oświetlenia LED w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, w 
wysokości……………………PLN netto (słownie: 

5) Wynagrodzenie za montaż dodatkowych budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla 
owadów o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości……………………PLN 
netto (słownie: 
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6) Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń 
bezwykopowych w wysokości nie większej niż …………………… PLN netto (słownie: 
……………………). Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie iloczynu: 

a) powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających wykopy 
linowe i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości ………………... PLN netto 
(słownie: ……………………) za jeden metr kwadratowy ścianki szczelnej; 

b) powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających komory dla 
przekroczeń bezwykopowych i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości 
………………... PLN netto (słownie: ……………………) za jeden metr kwadratowy 
ścianki szczelnej, 

przy czym dobór technologii pogrążania ścianek szczelnych nastąpi zgodnie z zapisami 
Załącznika Nr 2 do Umowy, zaś wysokość Wynagrodzenia za ten zakres prac zostanie ustalona 
według stawek jednostkowych właściwych do wysokości kwoty maksymalnej wskazanej w 
niniejszym punkcie.  
Stawki jednostkowe określone w pkt 6) powyżej mają charakter ryczałtowy, pozostają niezmienne 
przez cały okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie zabezpieczeń 
wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych obejmuje wszelkiego typu 
roboty i konstrukcje towarzyszące niezbędne do ich kompleksowej realizacji, a w szczególności 
takie jak: wykonanie ścianek szczelnych odpowiednią metodą, modyfikacje warunków 
gruntowych poprzez ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic wodą, wstępne wiercenie z użyciem lub 
bez użycia mieszanki cementowo – bentonitowej (podwiercanie), drogi robocze, odwodnienia, 
umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpór i zabezpieczeń i inne. 
W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak podpłukiwanie, 
Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje również zapewnienie dostępu do wody, a także następstwa 
ewentualnego pogorszenia warunków budowy ze względu na obecność wody w rejonie 
pogrążania grodzic. W przypadku rezygnacji z wykonywania ścianek szczelnych Wykonawcy nie 
należy się dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i wykorzystane urządzenia, 
urządzenia tymczasowe, materiały będące konsekwencją tejże rezygnacji, a w szczególności 
konieczności zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i dodatkowych robót w związku z 
zmienianą/powiększoną geometrią wykopu. 

2. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy powyżej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne 
będzie w częściach, tj: 

1) 80 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur częściowych,  

2) 10 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, 

3) 10 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie po wykonaniu i odebraniu 
końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej. 

4) wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 6 płatne będzie po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,  

3. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według 
stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 
16.2) lub ust. 17, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony 
protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 6.8. Podstawą do wystawienia faktury za 
odbiór techniczny będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 
technicznego, o którym mowa w § 6.4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie 
sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 6.77. Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum wystawi fakturę 
w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

5. Wykonawca może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wcześniejszą zapłatę faktury wraz z jego 
uzasadnieniem. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane zawarte na dokumencie źródłowym 
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wraz ze wskazaniem wcześniejszego terminu płatności oraz zgodą na skonto. (Skonto to 
pobierana kwota w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych w stosunku 
rocznym, obowiązujących na dzień naliczenia skonta, za zapłatę zobowiązań wynikających z 
dokumentu zewnętrznego przed terminem jej płatności). 

6. Zapłata przed terminem płatności możliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynności wskazane 
w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu 
zaakceptowanego do zapłaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego. 

7. Po uzyskaniu akceptacji zapłaty przed terminem, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą 
wystawienie przez Wykonawcę faktury korygującej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej na kwotę skonta i do 
dostarczenia faktury korygującej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygująca powinna być 
dostarczona przed dokonaniem płatności.  

9. Zapłata zobowiązań przed terminem ich wymagalności następuje w tej samej formie płatności, w 
jakiej nastąpiłaby płatność faktury podstawowej. 

10. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy [lub:] Lidera 
konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o numerze [***], wskazany 
na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] 
Członka konsorcjum jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez  
Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum poprzez pisemne oświadczenie i 
nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum 
oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem 
rachunku bankowego Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum, otwartym 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

11. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum wskaże: 

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, NIP 5252496411 

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w 
Bydgoszczy, adres: ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, 

oraz następujące informacje: nr Umowy, [***], termin płatności 21 dni, a także dodatkowe 
adnotacje, o ile zostały wskazane przez Zamawiającego stosownie do § 4.8. 

12. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek 
konsorcjum zobowiązany jest wskazać wartości poszczególnych elementów stanowiących 
odrębny środek trwały, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 

13. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 17 oraz możliwości 
skorzystania przez Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum z uprawnienia 
przewidzianego w § 12 OWU. 

14. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 
załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury 
elektroniczne. Dopuszcza się przesłanie przez Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] 
Członka konsorcjum protokołu odbioru w formie oryginału z kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi lub skanu. 

15. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie informacje świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 
się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. 

16. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 
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1) dla wysyłki przez Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum - e-mail: 
[***],  

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl. 

17. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] 
Członka konsorcjum lub Zamawiającego nie jest możliwe wystawienie lub przesłanie faktury 
elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W 
takiej sytuacji Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

18. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą 
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy. 

19. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek 
konsorcjum może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

20. Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum jest zobowiązany przedłożyć, wraz 
z fakturą oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem 
nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim 
okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo.  

 

§ 8. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 
określonymi w Harmonogramie TRF, – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,  

2) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu: 

a) Harmonogramu Taktycznego, o którym mowa w § 2.1.2),  

b) Planu Zarządzania Jakością, o którym mowa w § 2.1.4),  

c) cyklicznych raportów o których mowa w § 2.1.5),  

d) Harmonogramu TRF, o którym mowa w §2.1.2), 

– w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty,  

3) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi i gwarancji, – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 
7.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej 
kwoty, 

4) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.6), – 
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

5) z tytułu naruszenia z winy Wykonawcy postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony informacji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za 
każde naruszenie,  

6) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 7.1, 

mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl
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7) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w § 
2.1.9.c), skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac - w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy przypadek, w którym 
Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, 
jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

8) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji 
wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień § 14.3 - 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każde naruszenie, 

9) W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad i awarii 
przekroczy łącznie 5 dni, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad osobie 
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania wynikłego z opóźnienia, w tym żądania zapłaty kary umownej lub do 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego 
terminu.  

10) Jeśli wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 9 nie pokryje 
szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

11) Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej  
i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą Stronę Umowy, za 
które Umowa nie przewiduje kar umownych.  

12) Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 
potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony  na podstawie 
Umowy nie może przekroczyć 50 % łącznego wynagrodzenia netto określonego. 

 

§ 9. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. Niezależnie 
od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie Umowy może istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwa publicznego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) niewykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy bądź wykonywania go w sposób 
nienależyty lub niezgodny z Umową pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do wykonywania Umowy bądź należytego  wykonywania Umowy w terminie 
3 (słownie: trzech) Dni roboczych, 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

4) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 20 
(słownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzeżeniem § 5.10 - § 5.12,  

5) niewykonania Umowy, w tym poszczególnych etapów Robót w zakresie i terminach 
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia 
w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia Robót, 

6) dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, 
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7) rozwiązania albo odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej łączącej Zamawiającego z jego klientem, która była podstawą zlecenia Wykonawcy 
prac objętych Przedmiotem Umowy. 

8) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiągnęły poziom 50 % kwoty netto, o której 
mowa w § 7 ust. 1, 

9) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie 
zgodności.  

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane w 
terminie 60 dni roboczych od dnia podjęcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu 
przyczyny odstąpienia wskazanej w ust. 2 pkt 1 - 8, w ciągu trwania Umowy (tj. do terminu 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ). 

3. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru 
prac w toku, na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy. W przypadku 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do 
inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego 
sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 
zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na swój koszt i nie przysługuje mu z tego 
tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych 
prac lub robót, które na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy mają dla niego 
wartość gospodarczą. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca 
na takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane do dnia odpowiednio 
odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego 
protokolarnie, zgodnie z ust. 3, 

3) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 

6. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

7. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy 
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych 
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na: 

1) roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 
placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin gwarancji, a na prace 
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres jednego roku od dnia 
odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu wynika dłuższy termin gwarancji, 

3) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający 
okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już gwarancja producenta materiałów i urządzeń. 
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2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 
danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla 
tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia 
wymiany. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 
urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 
gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 
Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego Robót, za wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 5 lat. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem ust. 1 i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, którego bieg rozpoczyna 
się stosownie do treści art. 576 k.c. 

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione 
w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy 
dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie 
o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 
na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową na adres [***]. 
W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie 
listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego 
listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 
czasie, lecz nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 
funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie 
będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie 
wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu 
na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie,  
o którym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu 
Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. 
W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

10. W ramach ujęcia gwarancją jakości nasadzeń zastępczych Wykonawca jest zobowiązany do 
pokrycia wszelkich opłat administracyjnych lub kar z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania nasadzeń, założenia upraw nieprawidłowym materiałem sadzeniowym lub braku 
żywotności wykonanych nasadzeń, 

11. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już 
udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić 
będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza 
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego 
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dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania 
przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla 
Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego 
Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu 
Umowy. 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych 
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy 
tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach 
administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym nadzorem branżowym lub 
nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 
zaleceń, 

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytków oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w 
związku z wykonywaniem Umowy, 

4) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 
zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności wynikających z realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU. 

2. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy przed zawarciem Umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę [***] zł 
(słownie: [***] złotych). 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU. 

5. Zamawiający ma prawo do pozostawienia 30 % wysokości zabezpieczenia tj. kwoty [***] zł 
(słownie: [***] złotych) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 12. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały 
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych określonych w „Ogólnych 
wytycznych dotyczących ubezpieczeń” z dnia 07.11.2024 r., dostępnych na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.  

2. W uzupełnieniu zapisów zawartych w ust. III „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej 
(OC) obejmującej szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, która to umowa 
ubezpieczenia OC odpowiadać będzie wymogom określonym w ust. II pkt. 1 „Ogólnych 
wytycznych dotyczących ubezpieczeń”. 

3. Inaczej niż stanowią zapisy ust. II pkt 1b „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
suma gwarancyjna powinna wynosić co najmniej 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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4. Inaczej niż stanowią zapisy ust. II pkt. 1e „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
udziały własne/franszyzy w ubezpieczeniu OC zostaną ustanowione na poziomie nie większym 
niż 50.000,00 PLN z zastrzeżeniem, iż dla szkód osobowych nie dopuszcza się 
franszyzy/udziału własnego. 

5. Zamawiający pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR), które będzie zawarte 
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochroną ubezpieczeniową będą objęte 
wszystkie ryzyka poza tymi, które zostaną wyraźnie wyłączone. 

6. Zamawiający, który w odstępstwie od „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
pozyskał ubezpieczenie ryzyk budowy – montażu (CAR/EAR) dla zadania będącego 
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń Wykonawcy, 
Podwykonawców oraz innych uczestników zaangażowanych w realizację zadania, które  mogą  
zostać skierowane do Zamawiającego w związku z powstałą szkodą, do  wysokości 
odpowiadającej franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, wskazanej w rozdziale I 
(ubezpieczenie mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montażu (CAR/EAR). 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń” 
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Kopia polisy 
stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania. 

 

§ 13. ROBOTY DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych 
nieobjętych Umową, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, nie 
później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej 
konieczności. 

2. Robotami dodatkowymi są roboty budowlane nieobjęte i nieprzewidziane Umową, których 
wykonanie stało się niezbędne. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.  

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  

5. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.  

6. Po wykonaniu czynności przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej, Strony w drodze negocjacji określą 
warunki wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich 
wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). 
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez 
Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną, jako 
załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 
dodatkowych.  

7. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 6, w którym Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykonanie robót dodatkowych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 
w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 
konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 
poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 
musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 

8. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji. 
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§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Zamawiający informuje, że funkcję inspektora nadzoru Zamawiającego (Inspektora 
Koordynatora) będzie pełnił [***], posiadający uprawnienia budowlane nr [***]. 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora 
nadzoru Zamawiającego poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy / robót będzie pełnił [***], posiadający 
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy 
protokołów odbiorowych. 

4. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu, pod warunkiem, że 
osoba ta będzie posiadała uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż osoba o której mowa 
w ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, 
które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma 
zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.  

Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 
akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie [***] dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 
przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 
Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne 
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi 
zmiany Umowy. 

6. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

7. Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności: 

1) do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru technicznego 
i protokołu odbioru końcowego, 

8. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

9. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 8, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

10. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 8. Za dzień 
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

 

§ 15. ZMIANA UMOWY  
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy bez przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 

a) poprzez zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na 
inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem,  

b) poprzez zmianę osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna być 
odpowiednio umotywowana i uzyskać zgodę Zamawiającego; przedstawiona 
Zamawiającemu w zastępstwie osoba musi posiadać równoważne uprawnienia, 
doświadczenie i zapewniać równoważny poziom jakości, 

c) w wyniku Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie  
z zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona 
dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. 
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 
jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. Umowa może ulec 
zmianie w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, przy czym obowiązkiem Strony 
jest wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, który umożliwi realizację 
Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej, 

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia następujących 
przesłanek: 

a) Siły Wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły 
Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę  
o jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, 
przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. 
Umowa może ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy 
czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu 
Umowy, która umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,  

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy 
z następujących przyczyn:  

− zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

− wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji 
służb konserwatorskich,  

− natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub 
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany 
w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
wskazane w Projekcie, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile 
wady te nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego lub zmiany stanu 
prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy, 

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Projekcie warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 26/34 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 

f) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w  Projekcie, 

h) pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, 

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonanych prac, 

j) pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Projekcie 
w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby 
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej korzystne dla 
Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku 
zidentyfikowania błędu w Projekcie,   

k) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa bądź zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu 
dystrybucyjnego,  

l) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 
termin lub zakres realizacji inwestycji, 

- zmiany w Umowie dotyczące organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane 
w niniejszym punkcie są dopuszczalne, o ile są ograniczone do zmian koniecznych, 
w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację. 

3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastąpią: 

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  

b) warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie składania 
oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz długotrwałość 
występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; Wykonawca zobowiązany 
będzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej,  w tym w szczególności 
poprzez wskazanie aktów prawnych potwierdzających wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej na obszarze obejmującym teren budowy, przedłożenie opinii właściwego 
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a także przedstawienie 
pisemnej analizy wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

c) Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami  
w niej określonymi. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej 
działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.  
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 
jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. Umowa może ulec 
zmianie co do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknięta działaniem Siły 
Wyższej wykaże sposób w który ma ona wpływ na termin realizacji, 

d) udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, gdy zaistnieją warunki 
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegające w sposób istotny od 
przyjętych w Projekcie, gdy wystąpią odmienne od przyjętych w Projekcie warunki 
terenowe, cieków wodnych lub innych obiektów,  w szczególności istnienie 
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podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Wykonawca 
powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich 
zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 
zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy geologiczne, a także 
przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie 
wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: 

− w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych, zgodnie z 
postanowieniami § 13, 

− w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie, które 
będą wymagały zmian w ww. dokumentacji,  

− gdy nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 
parametrach do napełniania gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu 
i tłokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  

Strony powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich 
zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 
polecenie wstrzymania robót, korespondencję, opinię jednostki projektowej, protokoły 
pomiaru ciśnienia i składu gazu, a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych 
czynników na harmonogram TRF,   

f) działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez 
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, błędów  
w postępowaniach administracyjnych skutkujących uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności  
w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 
dokumentacji. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany 
jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację  
w tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień wraz 
prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych 
organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych,  
a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

g) zmiany będące następstwem odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców 
nieruchomości lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości 
terenu do celów realizacji inwestycji, 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację w tym 
w szczególności pisemne oświadczenia właścicieli, zarządców lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac 
budowalnych a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 
harmonogram TRF, 

h) odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnień, które Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności 
w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 
dokumentacji, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek odwołania się od 
niekorzystnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień w toku postępowania administracyjnego, 
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sądowoadministracyjnego decyzję w tym 
zakresie Wykonawca podejmie wspólnie z Zamawiającym, 

i) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana inwestycja,  
w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na termin lub 
zakres realizacji inwestycji, 

j) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
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k) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy, 

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Projektem , sztuka budowlaną, 
przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową, w tym spowodowaną koniecznością pozyskania 
zgody na pobór i zrzut wody do prób ciśnieniowych z innego miejsca i od innego 
podmiotu niż wskazany w Projekcie. Strony powołując się na wystąpienie ww. 
okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu 
stosowną dokumentację, a także przedstawiając pisemną analizę wpływu tych 
czynników na harmonogram TRF, 

m) inny niż szacowany na 31.12.2025 r. faktyczny termin zawarcia Umowy o 
dofinansowanie. 

- zmiany w Umowie dotyczące terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane 
w niniejszym punkcie są dopuszczalne o czas niezbędny do realizacji Przedmiotu 
umowy w sposób należyty. Czas o jaki może zostać wydłużony termin realizacji 
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiadać czasowi trwania okoliczności lub skutków 
powodujących wstrzymanie Robót, 

W sytuacji, kiedy pomimo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji Umowy związanej ze 
zmianą zawarcia umowy o dofinansowanie, prace budowlane nadal nie będą mogły być 
rozpoczęte z uwagi na przyczyny o obiektywnym charakterze (np. warunki 
atmosferyczne spowodowane okresem zimowym) dopuszczalna jest zmiana w 
Umowie, uwzględniająca okoliczności, o których mowa powyżej. 
 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach: 

a) konieczności wprowadzenia zmian do Projektu skutkujących zmianą rozwiązań lub 
technologii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na przykład związanych  
z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub 
dokumentacji technicznej – w takim wypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robót wykonanych przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem  
z wyceny, 

b) wystąpienia przesłanki określonej w ustępie 1.3) lit. a) – w wysokości odpowiadającej 
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów, 
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego - w takim 
wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie wyznaczone na 
podstawie wyceny poniesionych kosztów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy  
i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem z wyceny,  

- zmiany w Umowie dotyczące wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie są 
dopuszczalne o ile prowadzą do zaspokojenia dodatkowych nakładów poniesionych 
przez Wykonawcę, niedających się wcześniej przewidzieć, nie zaś prowadzić do 
uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego zysku, 

5) zmiany materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie na warunkach określonych w § 2.3.3)-5) Umowy, 

6) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej niedostępnością na rynku materiałów lub 
urządzeń na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

7) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej pojawieniem się na rynku części, 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

8) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem się nowszej 
technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
kosztów,  
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9) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznością realizowania Robót 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność realizowania Robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

11) rozliczenia Robót zamiennych tj. gdy Strony zrezygnują z wykonania części Robót 
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robót, co może skutkować 
zwiększeniem lub obniżeniem kosztów poniesionych przez Wykonawcę, 

12) Zmiany terminu zawarcia Umowy o dofinansowanie, 

 

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. W przypadku określonym w ust. 3.1), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, zostanie 
powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w stawce wynikającej z obowiązujących 
przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Niezależnie od treści ust. 4, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3.1) – 3.4), 
Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 
określone w ust. 3.1) – 3.4) wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma 
wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.  

6. W terminie 15 dni roboczych od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym 
mowa w ust. 5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo 
wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony 
przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w 
terminie15 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może dotyczyć tylko 
i wyłącznie wynagrodzenia należnego za świadczenia zrealizowane po dacie wejścia w życie 
zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3.1) – 3.4). 

8. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) 
Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 
określone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) wpłynęły na zmianę warunków wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie 
i określenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczególności w wypadku zmiany 
kosztów wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaką ma wzrosnąć 
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 15 dni roboczych od przedłożenia przez Wykonawcę 
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wniosku, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony 
przystąpią do negocjacji zakresu zmian Umowy, które powinny się zakończyć w terminie 15 dni 
roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje 
postanowienie § 7.3. 

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub 
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 
kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

11. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 8 względem ceny lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni się o 5 %, 
Strona uprawniona  będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona 
uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość 
wynagrodzenia.  

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, ustalana będzie w oparciu o wskaźnik cen 
nakładów inwestycyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym GUS. 

13. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 
wniosku, o którym mowa w ust. 11, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ 
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
11 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia,  
w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 30 %.   

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. Jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku 
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy 
potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.   

16. Zmianami Umowy nie wymagającymi zawarcia aneksu będą: 

1) zmiana kierownika budowy, która może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz 
pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę co najmniej takich uprawnień, jak 
zastępowany kierownik budowy, 

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3.2, realizującego część zamówienia 
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie na innego podwykonawcę realizującego tę część 
zamówienia. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 p.z.p.,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 16. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI 

1. Strony Umowy zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji od drugiej 
Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony informacji 
otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy, posiadających wartość 
gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur, 
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rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników 
finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę drugiej 
Stronie.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę 
Zamawiającego i Wykonawcy wiąże Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat 
od dnia zakończenia tej realizacji.  

3. Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich pozyskania, 
ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty). 

4. Ograniczenia, o których mowa w ust.1, nie dotyczą informacji:  

1) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,  

2) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób 
do nieujawniania takich informacji,  

3) które są publicznie znane.  

5.    Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w 
przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

6.        Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę związanego 
z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.  

7.     Zamawiający może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące 
tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Wykonawca 
zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a także 
w tym samym terminie złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie 
wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie niemożliwe ze 
względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

8.    W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostęp do zasobów 
informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u 
Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać z 
Zamawiającym ustaleń co do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami.  

9.       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji 
dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 26.06.2024 r. 
(Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji), dostępnych na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji 
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również 
zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji swoich 
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy. 

10.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dodatkowe przepisy obowiązujące u 
Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia do 
momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie 
zobowiązania, o którym mowa w ust. 8.  

11.     Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność powierzenia przetwarzania danych 
osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady powierzenia ich 
przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (RODO).  

12.     Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający 
informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i 
pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane 
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kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iodo@psgaz.pl). Dane osobowe 
Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane na podstawie mających 
zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora:  

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu: 

 a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi 
muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne i będą 
przetwarzane przez okres realizacji czynności wymagających tychże uprawnień lub 
kwalifikacji,  

b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 
5 lat od daty wystąpienia incydentu,  

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i będą przetwarzane 
przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,  

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:  

a) utrzymywania kontaktu służbowego i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i 
realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora, 

 b) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych i będą przetwarzane przez okres 5 lat 
od daty realizacji czynności,  

c) ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu o kryterium 
terminowości, jakości, sposobu realizacji Umowy oraz współpracy z Zamawiającym, 
przestrzegania zasad i warunków Umowy/norm/przepisów, a także wysyłania 
powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub Nierzetelny i 
będą przetwarzane przez okres 26 miesięcy od daty zrealizowania Umowy,  

d) zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia 
ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,  

3) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:  

a)  zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci dostępu do 
Centralnej Bazy Wykonawców Administratora i będą przetwarzane przez okres 
obowiązywania i realizacji Umowy,  

b)  zawierania i realizacji Umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów 
prawa nałożonych na Administratora,  

c) monitorowania zabezpieczeń i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji 
Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.  

13. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników Administrator uzyskał w związku z 
zawarciem i wykonaniem Umowy.  

14. Przetwarzane mogą być dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbędne do identyfikacji oraz 
realizacji Umowy.  

15.  Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przechowywane przez okres 
równy najdłuższemu okresowi przetwarzania danych osobowych spośród tych wymienionych w 
ust. 12.  

16. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników mogą zostać udostępnione 
upoważnionym podmiotom, w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, 
dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, jak również 
podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

17. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.  

18. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu 
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Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza 
przepisy RODO.  

19.  Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie może warunkować zawarcie lub 
wykonywanie Umowy.  

20.  Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników nie będą przedmiotem procesów, 
w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których 
dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 
zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminach wskazanych w 
art. 14 ust. 3 RODO. 

 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 
być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: Oddziału 
Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
każdą ze Stron:] 

Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron. 

 

§ 18. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1  Harmonogram TRF. 

Załącznik Nr 2  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

Załącznik Nr 3  Projekt wraz z warunkami technicznymi. 

Załącznik Nr 4   

Załącznik Nr 5   

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Kopia polisy Wykonawcy. 

Załącznik Nr 6  Klauzula antykorupcyjna. 

Załącznik Nr 7  Regulacje PSG. 

Załącznik Nr 8  Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik Nr 9  Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

  

  

PODPISY: 

Zamawiający: 

 

___________________  _____________________ 
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___________________  _____________________ 
 

Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 


