



Numer projektu	
Nazwa projektu	Budowa terminala intermodalnego w Zbąszynku
Zamawiający	LOCONI INTERMODAL S.A. (Loconi)
Nadzór Inwestorski	
Generalny Wykonawca	

Nr dokumentu:	
Autor:	
Telefon:	
E-mail:	
Data:	

Raport o postępie nr
za okres

Wer.	Data	Opis	Opracował	Zatwierdził

Spis treści

1	INTRODUCTION/ WSTĘP	3
1.1	SUBJECT OF THE STUDY/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	3
1.2	BASIS OF THE STUDY/ PODSTAWA OPRACOWANIA	3
1.3	EXECUTIVE SUMMARY/PODSUMOWANIE – ZDARZENIA KRYTYCZNE.....	3
1.4	PROGRAMME&PROGRESS/ GŁÓWNE ZDARZENIA	3
1.5	COST REPORT/RAPORT FINANSOWY	3
1.6	KEY RISKS/KLUCZOWE RYZYKA.....	3
2	RAPORT Z POSTĘPU PRAC/PROGRAMME&PROGRESS	3
2.1	MILESTONE STATUS/POSTĘP KLUCZOWYCH DAT REALIZACJI.....	3
2.2	PORÓWNANIE POSTĘPU PLANOWANEGO I RZECZYWISTEGO/ COMPARISON OF PLANNED AND REAL PROGRESS	4
3	KEY RISKS TO PROGRAMME/ KLUCZOWE RYZYKA	6
3.1	Risk Management/Zarządzanie ryzykiem	6
4	DESIGN PROCESS/PROJEKTOWANIE	8
4.1	PROJEKTOWANIE/ DESIGNING.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5	STATUTORY APPROVALS/POZWOLENIA	8
6	INFORMACJE O SPRZĘCIE I PERSONELU/ EQUIPMENT AND PERSONNEL INFORMATION	8
7	ZAPEWNIENIE JAKOŚCI, PRÓBY, WNIOSKI MATERIAŁOWE, PLANY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI/ QUALITY ASSURANCE, TESTS, MATERIAL APPLICATIONS, QUALITY ASSURANCE PLAN	8
8	ROSZCZENIA/ CLAIM.....	9
9	BHP NA BUDOWIE/ HEALTH AND SAFETY AT THE CONSTRUCTION SITE.....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
9.1	STATYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA/ SAFETY STATISTICS.....	10
9.2	SZCZEGÓŁY NIEBEZPIECZNYCH WYDARZEŃ/ DETAILS OF DANGEROUS INCIDENT.....	10
9.3	SZCZEGÓŁY DZIAŁAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH/ DETAILS OF ACTIONS RELATING TO ENVIRONMENTAL ASPECTS	10
10	WŁAŚCICIELE TERENÓW SĄSIEDNICH/NEIGHBOURS.....	10
11	PROGNOZA PRZEPŁYWU PŁATNOŚCI/ PAYMENT FORECAST	10

12 ZAŁĄCZNIKI..... 10**1 WSTĘP****1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA****1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA****1.3 PODSUMOWANIE – ZDARZENIA KRYTYCZNE****1.4 GŁÓWNE ZDARZENIA****1.5 RAPORT FINANSOWY**

Podsumowanie statusu finansowego Wykonawcy

Podsumowanie kluczowych elementów kontraktu (netto)

Zakres prac	Budżet pierwotny	Wartość zmian	Wartość robót dodatkowych	Budżet aktualny	Zafakturowano		Nr faktury.	Pozostało do zafakturowania	Odchylenie stanu faktycznego od planowanego
	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(%)		(PLN)	

Podsumowanie kluczowych elementów finansowych dot. zmian

Lp.	Element	Wartość
1	Wartość Umowy	
2	Zaakceptowane zmiany	
3	Zmiany Przewidywane wg xxxx	
4	Zmiany Przewidywane wg Wykonawcy	
5	Całkowita wartość Umowy	

1.6 KLUCZOWE RYZYKA**2 RAPORT Z POSTĘPU PRAC****2.1 POSTĘP KLUCZOWYCH DAT REALIZACJI**

Lp.	Opis zadania	Data Umowna	Data wykonania	Zwłoka [dni]	Status zdarzenia
1					
2					
3					
4					

2.2 PORÓWNANIE POSTĘPU PLANOWANEGO I RZECZYWISTEGO

2.2.1 Roboty budowlane

2.2.1.1 Roboty drogowe

2.2.1.1.1. Opis podjętych działań

2.2.1.1.2. Problemy i zagrożenia

2.2.1.2 Roboty konstrukcyjne

2.2.1.2.1. Opis podjętych działań

2.2.1.2.2. Problemy i zagrożenia

2.2.1.3 Roboty instalacyjne - elektryczne

2.2.1.3.1. Opis podjętych działań

2.2.1.3.2. Problemy i zagrożenia

2.2.1.4 Roboty instalacyjne - sanitarne

2.2.1.4.1. Opis podjętych działań

2.2.1.4.2. Problemy i zagrożenia

2.2.2 Działania z zakresu BHP i środowiska

2.2.2.1 Opis podjętych działań

2.2.2.2 Problemy i zagrożenia

2.2.3 Umowy zawierane w trakcie realizacji prac wykonawczych

1.	Umowa nr 01	

2.	Umowa nr 02	

2.2.4 Wydane dokumenty (wnioski materiałowe, opinie, raporty i sprawozdania, propozycje zmian itp.)

Lp.	Numer/ nazwa	Data wydania	Rodzaj dokumentu	Status	Przedmiot/ zakres dokumentu	Dystrybucja
1						
2						
3						
4						
5						

3 KLUCZOWE RYZYKA

Zestawienie kluczowych ryzyk przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Opis ryzyka	Opis skutku	Skutkujące opóźnieniem (TAK/NIE)	Prawdopodobieństwo	Impact	Risk rating
	1	2	3	4	5	6=4*5
1.						
2.						
3.						
4.						

MATRYCA RYZYKA PROJEKTU	
Prawdopodobieństwo	
5	> 50% szansa. Bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Oczekuje się, że zdarzenie wystąpi.
4	Wysokie prawdopodobieństwo. Szansa wystąpienia pomiędzy 25%-50%.
3	Średnie prawdopodobieństwo. Zdarzenie może nastąpić.
2	Niskie prawdopodobieństwo. Zdarzenie raczej nie wystąpi, Szansa wystąpienia pomiędzy 1%-10%
1	Bardzo niskie prawdopodobieństwo. Szansa wystąpienia mniejsza niż 1%. Zdarzenie bardzo nieprawdopodobne.

Category	Score	RISK SEVERITY/SCREENING MATRIX				
VH	16	16	32	48	64	80
H	8	8	16	24	32	40
M	4	4	8	12	16	20
L	2	2	4	6	8	10
VL	1	1	2	3	4	5
Category		VL	L	M	H	VH
Score		1	2	3	4	5
PROBABILITY						

3.1 Zarządzanie ryzykiem

Opisać działania minimalizujące opisane ryzyka (bierzemy pod uwagę ryzyka po wpływie 6 lub więcej)

Nr	Opis ryzyka	Możliwe działania zapobiegające
1		
2		
3		
4		

4 PROJEKTOWANIE

Lp	Nazwa opracowania	Branża	Rew	Protokół przekazania	Data przekazania	Data przekazania wg harmonogramu	Opóźnienie [dni]	Status dokumentacji	Inne/ Uwagi
1									
2									
3									
4									
5									
6									
6									

5 POZWOLENIA**6 INFORMACJE O SPRZĘCIE I PERSONELU**

Personel Wykonawcy oraz Podwykonawców w miesiącu .../...

Tydzień	Personel Wykonawcy Kadra Techniczna	Personel Podwykonawców Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni
1			
2			
3			
4			
5			
	Średnio osób/tydzień	Średnio osób/tydzień	Średnio osób/tydzień

Zestawienie sprzętu na terenie budowy –

Lp	Nazwa sprzętu	Ilość sztuk	Rodzaj wykonywanych robót

7 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI, PRÓBY, WNIOSKI MATERIAŁOWE, PLANY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Zestawienie Planów Zapewnienia Jakości

Data/ Date	Wykonawca	Temat	Nr pisma	Opinia BTPL	Uwagi

[illegible]

9.2 WNIOSKI

10 BHP NA BUDOWIE

10.1 STATYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA

	W okresie sprawozdawczym	Narastająco	Narastająco bez wypadków
Ilość przepracowanych godzin na budowie			

Kategoria wypadku	Poprzedni miesiąc	Obecny miesiąc	Narastający bieżący rok
Śmiertelny	0	0	0
Poważny	0	0	0
Uraz utraconego czasu/ LTI (Lost Time Injury)	0	0	0
RWC	0	0	0
Sum	0	0	0

10.2 SZCZEGÓŁY NIEBEZPIECZNYCH WYDARZEŃ

10.3 SZCZEGÓŁY DZIAŁAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

11 WŁAŚCICIELE TERENÓW SĄSIEDNICH

12 PROGNOZA PRZEPŁYWU PŁATNOŚCI

13 ZAŁĄCZNIKI