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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE („Umowa”) 

 
zawarta w Gdyni, w dniu [●], pomiędzy: 
 

1) Loconi Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Łużyckiej 8a, 81-537 
Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000387523, 
REGON 221235901, NIP 9581650513, nr rej. BDO 000030363 o kapitale zakładowym w wysokości 
52 071 526,90 PLN (w pełni opłacony), reprezentowany przez: 
[●] i” 
[●] 

 
dalej jako „Loconi” lub „Zamawiający” 

a  
2) [●] 
 

dalej jako „Wykonawca” 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,  
 
zważywszy na fakt, iż: 
(A) Loconi prowadzi działalność jako operator transportu intermodalnego, 
 
(B) Loconi podjęło decyzję o rozpoczęciu inwestycji pod nazwą „Budowa intermodalnego 
terminala kontenerowego w Zbąszynku” („Inwestycja”); 

 
(C) Loconi w ramach przeprowadzonego postępowania: Zapytanie Ofertowe 02/2025 na: 
„wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule generalnego wykonawstwa przy budowie 
intermodalnego terminala kontenerowego w Zbąszynku” przeprowadzonego w trybie zasady 
konkurencyjności określonej w podrozdz. 3.2 w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 
wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025r. oraz na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego („Przetarg”), dokonała wyłonienia Wykonawcy dla realizacji Inwestycji; 
  
(D) Zamówienie zostanie zrealizowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 
intermodalnego terminala kontenerowego w Zbąszynku”, dla którego Zamawiający uzyskał 
dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-
2027 (FENX), Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.06 
Transport Intermodalny, Postępowanie nr FENX.06.06-IP.02-001/24. 
 
Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 
 
1. DOKUMENT UMOWY 
1.1. Umowa składa się z niniejszego dokumentu wraz z niżej wymienionymi załącznikami, które 

stanowią integralną część  umowy („Umowa”):  
 
Załącznik Nr 1- Szczegółowy zakres robót wraz z dokumentami, w tym odpowiedziami 
Zamawiającego na pytania zadawane w procesie przetargowym, przekazanymi Wykonawcy na 
etapie postępowania przetargowego;  
Załącznik Nr 2- Oferta Wykonawcy; 
Załącznik Nr 3- Harmonogram Robót/Harmonogram Realizacji Inwestycji/Harmonogram rzeczowy 
oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, które określają w szczególności terminy realizacji 
poszczególnych Robót, i wartość poszczególnych Robót;  
Załącznik Nr 4- Książka Organizacji Projektu (dalej: „KOP”); 
Załącznik nr 5- Zapytanie ofertowe 02/2025 „wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule 
generalnego wykonawstwa przy budowie intermodalnego terminala kontenerowego w 
Zbąszynku”; 
Załącznik nr 6- Projekt  budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu – TOM I i Projekt 
Architektoniczno-Budowlany- TOM II) wraz z dokumentacją formalną oraz pozwoleniem na 
budowę; 
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Załącznik nr 7 – Projekt techniczny budowy terminala kontenerowego w Zbąszynku 
Załącznik nr 8 - Projekt przetargowy budowy terminala kontenerowego w Zbąszynku 
Załącznik nr 9- Zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego;  
Załącznik nr 10 – Projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV 
Załącznik nr 11 – Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV 
Załącznik nr 12 – Projekt budowlany przebudowy torowiska 
Załącznik nr 13- Wzór gwarancji bankowej, 
Załącznik nr 14 – Harmonogram przekazywania Zamawiającemu dokumentacji technicznej, 
projektu technicznego, projektów wykonawczych, 
Załącznik nr 15 – Umowa Loconi Intermodal S.A. a Enea dotycząca przebudowy linii 

elektroenergetycznej SN-15kV z dnia [●] 

Załącznik nr 16 – Klauzula RODO, 
Załącznik nr 17 – Wzór oświadczenia o niezaleganiu, 
Załącznik nr 18 – Umowa Loconi Intermodal S.A. a PKP dotycząca budowy linii 

elektroenergetycznej SN-15kV (przyłącze) z dnia [●]  

Załącznik nr 19 – Umowa Loconi Intermodal S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A. dotycząca 

usunięcia kolizji elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych z dnia [●] 

 
Załączniki 6 – 12 będą nazywane w dalszej części Umowy, „Dokumentacją Projektową”. 
 

1.2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią wszystkich 
dokumentów składających się na Umowę i opracowanych przez Strony na dzień jej zawarcia i 
podpisując Umowę nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

1.3. Następujące dokumenty będą uważane za całość porozumienia pomiędzy Stronami i będą 
wzajemnie uzupełniające się, a w razie rozbieżności pomiędzy ich treścią znaczenie 
rozstrzygające należy przyznać dokumentom zgodnie z poniższym porządkiem, z uwzględnieniem 
dalszych postanowień Umowy: 

1) dokument umowy; 

2) Załączniki nr 6 do 12; 

3) Zapytanie ofertowe 02/2025 – Załącznik nr 5, 

4) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2. 
1.4. Jeżeli pomiędzy dokumentami, o których mowa w punkcie 1.3. lub w terminologii, którą posługują 

się ww. dokumenty zostaną stwierdzone rozbieżności lub niejednoznaczności, Wykonawca zwróci 
się niezwłocznie po ich wykryciu do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnienia 
Zamawiającego są wiążące i ostateczne. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty 
Wykonawcy a innymi dokumentami, wskazanymi w punkcie 1.3., stosuje się zawsze 
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego; brak wskazania w Ofercie Wykonawcy 
jakichkolwiek elementów zakresu Robót wskazanych w Umowie, w tym w pozostałych  
załącznikach, w żaden sposób nie ogranicza zobowiązania Wykonawcy do ich wykonania.  

1.5. Zamawiający ustanowił podmiot nadzoru inwestorskiego – {__} (dalej jako „Nadzór Inwestorski”)  
do pełnienia obowiązków w jego imieniu w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie oraz Książce 
Organizacji Projektu. 

1.6. Nadzór Inwestorski będzie w szczególności weryfikował zgodność prowadzonych Robót z 
postanowieniami Umowy, w szczególności z Dokumentacją Projektową, o której mowa w 
niniejszej Umowie oraz obowiązującymi przepisami i normami. Nadzór Inwestorski będzie również 
dokonywał na bieżąco oceny jakości i stanu zaawansowania Robót, zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i uzgodnionymi z Zamawiającym standardami, jak również w oparciu o KOP i inne 
dokumenty stanowiące integralną część Umowy.  

1.7. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Nadzór Inwestorski na placu budowy zostanie podane do 
wiadomości Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. Zmiana osoby 
reprezentującej Nadzór Inwestorski wymaga poinformowania Wykonawcy.  

1.8. Nadzór Inwestorski nie będzie kierować bezpośrednich poleceń do żadnego z podwykonawców 
Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji, w których wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wszelkie 
polecenia, zmiany dotyczące sposobu realizacji Robót lub zakresu Robót, a także wskazówki i 
inne informacje będą przekazywane bezpośrednio Wykonawcy, natomiast w sytuacjach tego 
wymagających branżowi inspektorzy nadzoru  będą dokonywali odpowiednich wpisów w dzienniku 
budowy.  

1.9. W przypadku niezadowolenia z decyzji podjętej przez Nadzór Inwestorski, Wykonawcy 
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przysługuje prawo przedłożenia danej sprawy bezpośrednio Zamawiającemu, który potwierdzi, 
odwoła lub skoryguje decyzję. Spory między Wykonawcą, a Nadzorem Inwestorskim nie 
uprawniają Wykonawcy do zmiany Harmonogramu Robót, przerywania Robót lub zmniejszenia 
tempa ich realizacji. 

1.10. Nadzór Inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek 
zobowiązań, w tym finansowych.  

1.11. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z warunkami i zasadami 
określonymi w KOP. Strony dopuszczają zmianę KOP w trakcie obowiązywania Umowy za zgodą 
obu Stron, zaś zmiana KOP nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Zgoda 
na zmianę KOP musi być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

1.12. Wykonawca odpowiedzialny jest za realizację Umowy zgodnie z Harmonogramem Robót. Zmiana 
Harmonogramu Robót, nie powodująca zmiany końcowego terminu określonego w punkcie 4.1., 
nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana ta będzie wymagała uzyskania 
przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.  

1.13. Jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części w terminach określonych w 
Harmonogramie Robót lub w Umowie jest zagrożone, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego (to jest nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości przez 
Wykonawcę) powiadomienia Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski na piśmie o 
przedmiotowym zagrożeniu, jak również o jego wpływie na realizację Umowy oraz proponowanych 
środkach, które zostaną wdrożone przez Wykonawcę celem realizacji Robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy pomimo zaistnienia zagrożenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca 
na własny koszt niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i 
zagrożeń.  

1.14. Wykonawca oświadcza, że przekazana mu decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz inne 
dokumenty pozwalają na realizację Robót i przedmiotu Umowy. 

1.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe w związku 
z realizacją Umowy od dnia przejęcia od Zamawiającego placu budowy do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tak w stosunku do pracowników Wykonawcy, 
podwykonawców i ich pracowników, Zamawiającego, pracowników Zamawiającego i osób 
reprezentujących Zamawiającego, a także w stosunku do osób trzecich. W oparciu o powyższą 
zasadę Wykonawca odpowiada również za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych oraz 
skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, jeśli przy zachowaniu 
podwyższonego miernika zawodowej staranności (w tym poprzez wykonanie kompleksowych 
badań gruntu i odkrywek) lub informacji uzyskanych od Loconi (w tym podczas narad) mógł wykryć 
w/w urządzenia.   

1.16. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 
Zamawiającego przez osoby trzecie, w tym wobec osób/podmiotów, którymi posługuje się 
Wykonawca wykonując Umowę, dotyczącymi jakichkolwiek szkód, kosztów lub wydatków 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i 
czynności wynikających z realizacji Umowy. 

1.17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy oraz obszarem przyległym, warunkami 
prowadzenia Robót, w szczególności z otoczeniem placu budowy, warunkami dojazdu do placu 
budowy oraz, że nie zgłasza uwag do ich stanu. Wykonawca ponadto oświadcza, iż kwota 
wynagrodzenia jest efektem przeprowadzenia przez niego analizy wszelkich niezbędnych danych, 
przez co przyjmuje Roboty do wykonania bez zastrzeżeń i wykona swe obowiązki określone 
Umową, zgodnie z jej treścią, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, za ustalone 
wynagrodzenie. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości, 
wszelkimi uwarunkowaniami prawnymi i faktycznymi związanymi z wykonaniem Umowy, w tym 
warunkami geologicznymi i geotechnicznymi (w tym miał możliwość przeprowadzenia 
kompleksowych badań geologicznych, geotechnicznych i odkrywek), warunkami 
zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje  
umożliwiające należyte wykonanie Umowy. Powyższe dotyczy również w szczególności 
stwierdzenia wystąpienia uniemożliwiającej prowadzenie Robót niezinternetyzowanej 
infrastruktury technicznej, a w szczególności czynnych sieci, podziemnych, fundamentów lub 
konstrukcji. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie gwarantuje dokładności 
ani kompletności żadnych informacji dotyczących terenu lub dostarczonej dokumentacji, a 
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za weryfikację takich informacji. Jeśli jest to 
konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, na własny 
koszt, ryzyko i odpowiedzialność, dodatkową niezbędną inwentaryzację terenu pod kątem 
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obecności wszelkiej niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej, określić jej charakter i stan 
eksploatacyjny, zidentyfikować jej właściciela oraz uzgodnić z odpowiednim 
zarządcą/operatorem/właścicielem możliwość jej usunięcia lub przebudowy.   Wszelkie 
opóźnienia, dodatkowe prace lub koszty wynikające z obecności takiej infrastruktury nie 
uprawniają Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia lub przedłużenia terminu 
wykonania Umowy. 

1.18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt i ryzyko wszelkich obowiązków, 
które zgodnie z umowami stanowiącymi Załącznik, Załącznik nr 18 i Załącznik nr 19 do Umowy 
obciążają Zamawiającego i choćby pośrednio są one związane z realizacją Umowy. Strony 
zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka za należyte i terminowe wykonanie przejętych obowiązków. Wynagrodzenie z 
tytułu wykonania ww. obowiązków jest wliczone już kwocie wynagrodzenia wskazanej w punkcie 
11.1 Umowy i Wykonawcy nie przysługuje prawo do domagania się jakiekolwiek dodatkowego 
wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.  
 

 
2. PRZEDMIOT UMOWY  
2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych oraz usług dla Inwestycji p.n.: „Budowa 

intermodalnego terminala kontenerowego w Zbąszynku” na warunkach opisanych w Umowie i 
zgodnie z jej postanowieniami oraz załącznikami (Przedmiot Umowy/ Roboty). Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do wykonania Umowy, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
ewentualnym pozwoleniem zamiennym uzyskanym w trakcie obowiązywania Umowy. 

2.2. Zakres Robót oraz obowiązków Wykonawcy obejmuje między innymi (lecz nie ogranicza się do): 
2.2.1. Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i 

prowadzenia Robót, jak również podjęcie wszelkich działań formalnych niezbędnych do 
prawidłowego przejęcia placu budowy;  

2.2.2. Sprawowanie funkcji koordynacyjnej względem niezależnych podmiotów realizujących prace 
bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego, np. dostawcy urządzeń – suwnice,  

2.2.3. Wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz, jeśli to konieczne innej dokumentacji, potrzebnej 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2.2.4. Realizacja Robót na podstawie zaakceptowanej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego 
dokumentacji wykonawczej; 

2.2.5. Obsługę geodezyjną i geologiczną Robót w pełnym zakresie oraz wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej i operatów powykonawczych zleconych Robót, w zakresie niezbędnym do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Robót wraz z uzyskaniem ww. pozwolenia na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego; 

2.2.6. Wykonanie przebudowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV oraz budowy 
linii elektroenergetycznej SN-15kV zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 
nr 10 i 11 do Umowy oraz umowami stanowiącymi Załącznik nr 15 i Załącznik nr 18 do Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia spełnienia wymagań i wytycznych związanych z 
realizacją przedmiotowych prac wskazanymi przez gestora sieci w uzgodnieniach stanowiące 
załączniki do przedmiotowych opracowań projektowych;  

2.2.7. Usunięcie wszelkich przeszkód podziemnych, w tym archeologicznych pozostających w kolizji 
z Robotami, nawet jeśli nie były ujawnione w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach 
ujawnionych przez Zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnych uzgodnień w tym zakresie 
z odpowiednimi gestorami/zarządcami/właścicielami kolidującej infrastruktury. Utylizacja ziemi 
i materiałów pochodzących z wykopów (o ile Zamawiający nie wskaże inaczej w formie 
wiadomości email lub notatki sporządzonej przez Zamawiającego podczas spotkania na 
budowie), a także wszelkich innych odpadów powstałych w toku wykonywania Robót, zgodnie 
z ustawą o odpadach i prawem ochrony środowiska oraz innymi przepisami prawa; 

2.2.8. Uzyskanie na własny koszt i ryzyko wszelkich pozwoleń, zgód, decyzji i uzgodnień oraz 
dokonanie zgłoszeń wymaganych przepisami prawa, w tym do organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, gestorów sieci, spółek kolejowych lub 
innych, zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, które poza pozwoleniem na budowę i 
zezwoleniem na wycinkę drzew są wymagane w celu rozpoczęcia i realizacji dowolnej części 
Robót;  

2.2.9. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód lub uzgodnień dotyczących tymczasowej infrastruktury 
technicznej (drogi, media, itp.) niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placu budowy oraz 
wykonanie tej infrastruktury; 

2.2.10. Wszelkie pozostałe prace i uzgodnienia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i 
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zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy oraz zgodności prowadzenia Robót z 
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną; 

2.2.11. Roboty budowlane i inne prace związane z kompletnym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
niewymienione w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach załączonych do Umowy, 
a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i oddania go do użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi normami, w tym branżowymi i przepisami prawa lub, jeśli ich wykonanie winno 
zostać przewidziane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub jest konieczne do wykonania 
kompletności Robót;   

2.2.12. Usuwanie wszelkich wad lub usterek zgodnie z postanowieniami Umowy. 
2.3. Za wyjątkiem, gdy wyraźnie jest stwierdzone inaczej gdziekolwiek w Umowie, Wykonawca 

dostarczy wszystkie usługi, materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu 
Umowy.  
 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
2.4.1. Zrealizowania Robót zgodnie z Umową, a w szczególności z Dokumentacją Projektową, a 

następnie zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem wykonawczym (uzgodnionym z 
Nadzorem Inwestorskim) i  postanowieniami Umowy, przepisami powszechnie obowiązującymi 
i właściwymi normami, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zasadami aktualnej 
wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z  obowiązującymi przepisami i 
zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, w tym przepisami prawa budowlanego rozporządzenia w sprawie ogólnych 
przepisów BHP, rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych, 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
obowiązującymi normami technicznymi (Polskie Normy). Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za poprawność, kompletność i koordynację projektu wykonawczego oraz 
jego zgodność z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i rzeczywistymi 
warunkami panującymi na placu budowy. Wykonawca niezwłocznie powiadamia 
Zamawiającego/Nadzór Inwestora o wszelkich wykrytych rozbieżnościach, błędach, 
pominięciach lub sprzecznościach w Dokumentacji Projektowej lub warunkach na placu 
budowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że takie powiadomienie nie uprawnia go do 
żadnego dodatkowego wynagrodzenia, przedłużenia terminu lub innych roszczeń, chyba że 
Strony wyraźnie uzgodnią to na piśmie;  

2.4.2. Poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia przez 
Zamawiającego. 

2.4.3. Właściwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu, o ile będzie 
wymagany. 

2.4.4. Oznakowania wykopów i zabezpieczenia placu budowy w sposób wykluczający tworzenie 
zagrożenia dla osób trzecich. 

2.4.5. Poniesienia opłat w związku z zajęciem placu budowy i ewentualnie terenów sąsiednich na czas 
realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika 
wieczystego lub zarządcę terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na 
zajęcie pasa drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa 
w swoim imieniu Wykonawca). 

2.4.6. Zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji Robót, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca będzie traktowany jako wytwórca odpadów.   

2.4.7. Wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, rozładunek 
i składowanie odpowiada Wykonawca.  

2.4.8. Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi odpowiednimi przepisami, 
a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w Dokumentacji Projektowej. Powinny również  
odpowiadać Polskim Normom, normom europejskim oraz być stosowane zgodnie z 
dokumentacją, warunkami dopuszczenia oraz zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie materiały 
i elementy budowlane dopuszczone do stosowania przy realizacji Robót winny posiadać 
stosowne polskie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH 
oraz innych wymaganych instytucji. Akceptacja materiałów będzie realizowana procedurą 
wniosków materiałowych opisaną w KOP. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia 
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materiałów, sprzętu i urządzeń obciąża Wykonawcę, 
2.4.9. Stosowania tylko takich wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu Robót, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
2.4.10. Stosowania na własny koszt wszystkich materiałów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty 

wymagane prawem, 
2.4.11. Przekazania Zamawiającemu niezbędnych aprobat technicznych, atestów, certyfikatów 

i  krajowych deklaracji zgodności na wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do 
wykonania Przedmiotu Umowy; na żądanie Zamawiającego Wykonawca okazywać będzie 
wszystkie dokumenty związane z materiałami lub urządzeniami oraz dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymagań przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa. W szczególności na 
każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 
wskazanych materiałów, certyfikat zgodności właściwości z określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, atest na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatę 
techniczną. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub 
urządzeń, w tym nie posiadających odpowiednich certyfikatów lub atestów oraz nie 
spełniających wymogów obowiązujących norm.  

2.4.12. Sprawowania dozoru placu budowy oraz zapewnienia ochrony mienia własnego, 
Zamawiającego i  podwykonawców na placu budowy. 

2.4.13. Dostosowania na potrzeby wykonywania Przedmiotu Umowy dróg dojazdowych bezpośrednio 
od drogi publicznej oraz wykonania dróg na placu budowy koniecznych ze względu na przyjętą 
technologię i użytkowany sprzęt. Wykonawca dostosuje się do ograniczeń dotyczących ruchu 
na drogach, pojazdów o określonych obciążeniach osi podczas transportu materiałów lub 
sprzętu na drogach. Wykonawca w zakresie wynikającym z prowadzenia robót budowlanych 
objętych Umową, ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową 
eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązana 
jest do ich naprawienia na własny koszt. 

2.4.14. Zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad Robotami przez osobę ze stosownymi 
uprawnieniami, stosowania się do poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, 
koordynacji i nadzorowania Robót, przestrzegania przepisów BHP i dbania o porządek wokół 
stanowisk pracy i na placu budowy, przywrócenia terenów zajętych czasowo do stanu z dnia 
ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją Robót na terenach 
sąsiadujących. 

2.4.15. Przekazania Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy propozycji 
uszczegółowionego Harmonogramu Robót/Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, celem akceptacji bądź zgłoszenia uwag do ww. 
dokumentów przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić uwagi lub 
propozycje zmian zgłoszone przez Zamawiającego do treści przekazanych dokumentów. 
Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że przesłane uszczegółowione dokumenty w żadnym 
wypadku nie będą sprzeczne z Umową, a w szczególności w zakresie terminów realizacji 
Umowy.   

2.5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pisemne powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego, 
o ile będzie wiedzieć lub podejrzewać, że informacje mu dostarczone są niepoprawne lub 
niekompletne. 

2.6. Projekt budowlany i techniczny stanowi odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do Umowy i został 
sporządzony przez Zamawiającego, jednak Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie 
projektu wykonawczego oraz opracowanie innych dokumentów lub materiałów wskazanych w 
Umowie lub załącznikach do niej, umożliwiających realizacje Przedmiotu Umowy.  

2.7. Wykonawca zapewni na swój koszt pełny dozór, usługi, materiały, urządzenia, wyposażenie oraz 
sprzęt niezbędny dla realizacji Robót.  

2.8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej 
na dziesięć (10) dni przez terminem odbioru końcowego, wszelkich dokumentów pozwalających 
na ocenę wykonania Umowy, w szczególności wpisów do dziennika budowy (o ile będzie to 
wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), zaświadczeń właściwych organów, 
świadectw, wyników kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej w  ilości egzemplarzy oraz 
w formie ustalonej z Zamawiającym oraz zgodnej z KOP.  

2.9. Z chwilą ukończenia Robót, po wykonaniu wszystkich przewidzianych w niniejszej Umowie 
przeglądów, badań, prób, rozruchów, sprawdzeń wymaganych niniejszą Umową i obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, jak również po przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do 
dokonania odbioru końcowego, a w szczególności przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji 
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powykonawczej, Wykonawca poinformuje o tym fakcie na piśmie Zamawiającego i Nadzór 
Inwestorski oraz dokona wpisu w dzienniku budowy o gotowości Robót do odbioru (o ile taki 
obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa). Dokumentacja powykonawcza zawierać 
będzie w  szczególności wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym wymagane do 
zakończenia wykonywania całości Przedmiotu Umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
całości Przedmiotu Umowy, a w szczególności: kompletną inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, powykonawcze rysunki i opisy techniczne wraz z  przedstawieniem zmian 
wprowadzonych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, 
atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, eksploatacji urządzeń energetycznych, i zalecenia 
konserwacyjne, listę adresową podwykonawców, dokumenty umożliwiające uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, Dokumentację Projektową z naniesionymi w  trakcie realizacji Umowy 
zmianami, o ile takie zmiany wystąpią, oświadczenia określone Umową lub stosownymi 
przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym oświadczenie o zakończeniu wykonywania 
Przedmiotu Umowy, oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, itp., kopie wszystkich 
dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym, dokumenty 
poświadczające likwidację, utylizację bądź składowanie materiałów po pracach, w tym odpadów 
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację wymaganą w ramach 
Umowy oraz inną dokumentację będącą w gestii Wykonawcy i wynikającą z obowiązujących 
przepisów. W/w dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu języku polskim, w trzech 
(3) egz. w formie papierowej oraz jednym (1) egz. w formie elektronicznej –w 
niezabezpieczonym/edytowalnym wskazanym przez Zamawiającego formacie umożliwiającym 
jednoznaczną identyfikację poszczególnych dokumentów z odpowiadającą mu wersją papierową. 

2.10. Po spełnieniu warunków z punktu 2.9. oraz o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami 
prawa, po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnego stanowiska Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej lub innych 
organów, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz uzyskaniu przez Wykonawcę (w imieniu 
Zamawiającego) decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, a także potwierdzenie 
zakończenia Robót przez Nadzór Inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca 
pisemnie zgłosi gotowość do dokonania odbioru końcowego Robót Zamawiającemu. 

2.11. Nie później niż w terminie siedmiu (7) dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa 
w punkcie 2.10, Zamawiający i/lub Nadzór Inwestorski w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą 
swoich przedstawicieli i przystąpią do czynności odbioru końcowego Robót. Zamawiający odmówi 
odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że Przedmiot 
Umowy  nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jeżeli Przedmiot 
Umowy ma wady istotne, przez które Strony uznają wady, które spełniają przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów: (i) uniemożliwiają lub istotnie utrudniają czynienie właściwego użytku 
z któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy  lub (ii) uniemożliwiają lub  istotnie ograniczają 
normalne wykorzystanie któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy zgodnie z celem 
Umowy lub (iii) odbierają któremukolwiek z elementów Przedmiotu Umowy istotne cechy właściwe 
lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie, w tym załącznikach  do Umowy, lub (iv) istotnie zmniejszają 
wartość któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy, lub (v) dotyczą niezgodności 
Przedmiotu Umowy lub jego części z projektem, przepisami prawa lub zasadami wiedzy 
technicznej. 

2.12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają lub mogą w uzasadniony sposób 
ograniczać użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub które stanowią 
niezgodność z Umową, Dokumentacją Projektową lub obowiązującym prawem. W takim 
przypadku Wykonawca niezwłocznie usunie wady na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Przerwanie czynności odbiorowych nie stanowi odbioru Robót ani nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania przedłużenia terminu lub dodatkowego wynagrodzenia. 

2.13. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 
objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót oraz inne uprawnienia 
określone Umową bądź przepisami prawa. 

2.14. W przypadku gdy w trakcie odbioru końcowego pojawią się wady lub usterki Robót wykonanych 
przez Wykonawcę, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wskażą w treści protokołu odbioru wady 
lub usterki wraz ze wskazaniem odpowiedniego do charakteru wady/usterki terminu do ich 
usunięcia, jednakże w żadnym wypadku nie dłuższego niż siedem (7) dni. Ww. termin może ulec 
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wydłużeniu do 45 dni pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego uprzedniej zgody na 
powyższe w formie wiadomości email, jeżeli Wykonawca udowodni, że usunięcie wady z przyczyn 
technologicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 
Zamawiającemu przysługuje pełna swoboda wyrażenia zgody na wydłużenie terminu, a w razie 
odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady 
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.  

2.15. W przypadku powierzenia wykonania części Robót Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 
wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jak za 
działania własne, nawet jeżeli nie ponosi winy w wyborze i nawet, jeżeli wykonanie czynności 
powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej 
trudnią się wykonywaniem takich czynności. Wykonawca – na zasadach określonych w art. 392 
k.c. – zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób/podmiotów, którymi posługuje się 
Wykonawca wykonując Umowę za wszelkie szkody zgłaszane przez te osoby wobec 
Zamawiającego, które pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z czynnościami 
wchodzącymi w zakres związany z realizacją Przedmiotu Umowy. 

2.16. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.  

2.17. Wszelkie obowiązki, koszty, wydatki i opłaty, które nie zostały wyraźnie wskazane w Umowie, jako 
obciążające Zamawiającego obciążają Wykonawcę.  

2.18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych Robót w zakresie 
określonym w Zapytaniu Ofertowym nr 2/2025. Projekty wykonawcze zostaną wykonane przez 
Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego, technicznego oraz przetargowego, jak i Oferty 
Wykonawcy i będą przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji na zasadach opisanych poniżej 
oraz w terminach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy. Dokumentacja będzie wykonana 
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przez uprawnionych projektantów w każdej 
ze specjalności. 

2.19. Zamawiający będzie uprawniony odmówić akceptacji projektów wykonawczych lub wnieść uwagi 
do nich, jeśli projekty wykonawcze są: i) niekompletne lub niezupełne lub ii) uniemożliwiają 
lub istotnie utrudniają czynienie właściwego użytku z któregokolwiek z elementów Przedmiotu 
Umowy lub (iii) uniemożliwiają lub  istotnie ograniczają normalne wykorzystanie któregokolwiek z 
elementów Przedmiotu Umowy zgodnie z celem Umowy lub (iv) odbierają któremukolwiek z 
elementów Przedmiotu Umowy istotne cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie, w 
tym załącznikach  do Umowy, lub (v) istotnie zmniejszają wartość któregokolwiek z elementów 
Przedmiotu Umowy, lub (vi) dotyczą niezgodności Przedmiotu Umowy lub jego części z Umową, 
przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej. 

2.20. Po akceptacji projektów wykonawczych przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, będą one 
stanowiły podstawę wykonania Robót. Zamawiający zgłosi uwagi i zaopiniuje projekty 
wykonawcze w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od ich otrzymania.  

2.21. Jeżeli w dokumentach sporządzonych przez Wykonawcę zostaną znalezione błędy, pominięcia, 
dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one, jak i same Roboty 
zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, 
dokonane na mocy Umowy. Skutki powyższych błędów, pominięć, niejasności, niespójności, 
niewystarczających informacji lub innych wad, nie stanowią podstawy do przedłużenia czasu na 
ukończenie ani do jakichkolwiek płatności czy roszczeń na rzecz Wykonawcy. 

2.22. Podpisanie jakichkolwiek protokołów odbioru przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski, w tym 
protokołów odbioru Robót, protokołów odbioru projektów wykonawczych nie wyłącza ani nie 
ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu wad Robót, w tym wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. 

2.23. Podpisanie jakiegokolwiek protokołu przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku usunięcia uchybienia chociażby Zamawiający wskazał na to uchybienie 
przy okazji kolejnych odbiorów lub nawet odbioru końcowego. 

 
3. ZASADY WSPÓŁPRACY I KOMUNIKACJI  
3.1. Strony uzgadniają, że będą pozostawać ze sobą w bieżącym kontakcie i informować się 

wzajemnie o wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację Umowy.  

3.2. W celu usprawnienia współpracy Strony wyznaczyły osoby do kontaktu odpowiedzialne do 

reprezentowanie Strony, które będą uprawnione do podejmowania wszelkich działań, których 
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podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również sporządzania lub akceptowania wszelkich 

dokumentów, których sporządzenie lub akceptowanie jest wymagane lub dopuszczalne na 

podstawie Umowy, a niedotyczących zmiany niniejszej Umowy, jak również zaciągania 

zobowiązań finansowych: 

ze strony Zamawiającego: 

[●] 

[●] 

 

ze strony Wykonawcy: 

[●]-  

[●] 

 

Zmiana ww. osób nie wymaga formy pisemnej i w przypadku przedstawicieli Zamawiającego jest 

skuteczna z chwilą poinformowania Wykonawcy za pomocą wiadomości e-mail, a w odniesieniu 

do przedstawicieli Wykonawcy wymaga i będzie skuteczna z chwilą uzyskania uprzedniej  

akceptacji ze strony Zamawiającego wyrażonej w formie wiadomości email. 

3.3. Tam, gdzie Umowa odsyła do uprawnień/akceptacji Wykonawcy lub Zamawiającego uprawnienia 

te wykonuje ww. przedstawiciel Wykonawcy lub Zamawiającego, chyba że Umowa wprost 

wskazuje inaczej. Zamawiający może upoważnić w formie dokumentowej inne osoby niż 

wskazane powyżej do realizowania poszczególnych czynności, do których jest zobowiązany lub 

uprawniony, w szczególności Nadzór Inwestorski. 

3.4. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszej Umowy i pozostała korespondencja 

związana z Umową będą przekazywane osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres 

drugiej Strony, w następujący sposób: 

a) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod 

warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę- adresata za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru, 

b) w przypadkach wskazanych w Umowie możliwe jest przekazanie dokumentu/oświadczenia w 

formie elektronicznej na adres wskazany w punkcie [●], przy czym osoba otrzymująca 

dokument drogą elektroniczną jest obowiązana przesłać niezwłocznie potwierdzenie 

otrzymania na adres e-mail drugiej Strony wskazany w punkcie [●], 

c) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru, 

d) wszelkie zawiadomienia i dokumenty kierowane do Zamawiającego powinny być 

przekazywane również do wiadomości Nadzorowi Inwestorskiemu 

e) korespondencja pomiędzy Nadzorem Inwestorskim a Wykonawcą powinna być wysyłana 

również informacyjnie do Zamawiającego, chyba, że Zamawiający w formie wiadomości email 

zdecyduje inaczej. 

3.5. Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje 

się moment jego otrzymania w dniu roboczym w godzinach 8.00 – 16.00. Dokumenty dostarczone 

po godzinie 16:00 traktuje się jako dostarczone w najbliższym dniu roboczym, następującym po 

danym dniu. Pod pojęciem dni roboczych Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3.6. Wszystkie dokumenty i całą korespondencję związaną z niniejszą Umową należy kierować do 

osób i na adresy podane poniżej: 

1) Adres Zamawiającego: 

Przedstawiciel Zamawiającego  

[●] 

e-mail: [●] 

2) Adres Wykonawcy: 

Kierownik Kontraktu 

[●] 

[●]  

e-mail: [●] 

3) Adres Nadzoru Inwestorskiego -   

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego  
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[●] 

e-mail: [●] 

 

3.7. Każda Strona jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę w formie co najmniej 

dokumentowej o zmianie swojego adresu pocztowego lub adresu poczty elektronicznej 

wskazanych w punkcie 3.6. przeznaczonych do odbierania korespondencji. W razie zaniechania 

takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się doręczenie na poprzedni adres, o którym 

nadawca został powiadomiony przez drugą Stronę. 

3.8. W przypadku zmiany danych Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w 

formie dokumentowej Wykonawcę o tej zmianie.  

3.9. Korespondencja między Wykonawcą a Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim będzie 

prowadzona w języku polskim zgodnie z postanowieniami obiegu dokumentów opisanych w KOP. 

Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane w języku 

polskim. 

3.10. Właściwi członkowie personelu Wykonawcy są zobowiązani brać udział w spotkaniach, naradach 

lub innych zebraniach wynikających z KOP. W przypadku spotkań, których terminy nie są 

uzgodnione w ww. dokumentacji Wykonawca otrzyma informacje o terminie spotkania co najmniej 

dwa (2) dni robocze przed spotkaniem. Terminy spotkań cyklicznych Strony uzgodnią z 

odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca będzie brał udział w 

naradach na żądanie Zamawiającego bez konieczności uprzedniego uzgadniania terminu.  

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania Nadzorowi Inwestorskiemu i 

Zamawiającemu wszystkich informacji mających znaczenie dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

Obowiązek ten jest realizowany przez przekazywanie Zamawiającemu następujących cyklicznych 

raportów: 

a) raport miesięczny,  

b) raport tygodniowy, 

c) raport dzienny w przypadku zagrożenia opóźnieniami.  

3.12. Raport miesięczny będzie opracowany przez Wykonawcę i przekazywany do akceptacji 

Nadzorowi Inwestorskiemu na koniec każdego miesiąca realizacji Przedmiotu Umowy. Raport ten 

będzie zawierał w szczególności aktualne informacje w zakresie: BHP, postępu Robót i 

dotrzymania harmonogramów, jakości Robót, występujących ryzyk oraz zaproponowanych i 

wprowadzonych działań zapobiegawczych i naprawczych, robót koniecznych do wykonania. 

Szczegółowa forma raportu miesięcznego wynika z KOP. Wykonawca nie jest uprawniony do 

wystawienia przejściowych świadectw płatności bez uprzedniej udzielonej w formie  pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego Raportów miesięcznych.  

3.13. Raport tygodniowy będzie opracowany przez Wykonawcę i przekazywany do akceptacji 

Nadzorowi Inwestorskiemu na koniec każdego tygodnia kalendarzowego realizacji Przedmiotu 

Umowy. Raport ten będzie zawierał w szczególności aktualne informacje w zakresie: BHP, 

postępu Robót i  dotrzymania harmonogramów, jakości robót, występujących ryzyk oraz 

zaproponowanych i  wprowadzonych działań zapobiegawczych i naprawczych, robót koniecznych 

do wykonania. Szczegółowa forma raportu tygodniowego wynika z KOP. 

3.14. Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia komunikacji zewnętrznej, w tym komunikacji 

z  mediami (np. prasa, telewizja) i przekazywania informacji o Inwestycji, jak również wywieszać 

na placu budowy lub jego otoczeniu reklam/banerów lub innych materiałów promocyjnych 

lub  reklamowych, w tym na ogrodzeniu, tymczasowych instalacjach, budynkach zaplecza 

lub  urządzeniach. Zasady zachowania w poufności informacji dotyczących realizacji Przedmiotu 

Umowy reguluje odrębna umowa.  Ewentualne informowanie o współpracy z Zamawiającym, 

umieszczanie firmy Zamawiającego lub jego znaku graficznego/logo lub znaków towarowych w 

materiałach, w tym reklamowych i promocyjnych Wykonawcy lub w innym miejscu wymaga pod  

rygorem nieważności mailowej lub pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania przekazywanych przez Zamawiającego wytycznych dotyczących 

sposobu eksponowania logo Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie 

wykorzystywania lub publikowania powyższych danych/informacji/logo w ciągu trzech (3) dni od 

daty wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego. 

3.15. Wykonawca trwale usunie powyższe dane/informacje/logo ze wszystkich materiałów i wszystkich 

miejsc publikacji, w tym między innymi ze stron internetowych, materiałów marketingowych, 
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prezentacji, systemów elektronicznych, kanałów mediów społecznościowych, platform 

komunikacyjnych oraz wszelkich materiałów przechowywanych przez podwykonawców lub 

podmioty stowarzyszone, w ciągu czternastu (14) dni od wysłania wiadomości e-mail przez 

Zamawiającego i dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie wykonania ww. czynności.  

4. TERMIN REALIZACJI ROBÓT 
4.1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia [●]. 
4.2. Wykonawca dokona przejęcia placu budowy nie później niż w dniu [●].  
4.3. Termin realizacji poszczególnych Robót określa  Harmonogram Robót,  stanowiącym załącznik nr 

3 do Umowy.  
4.4. W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji Robót, wynikającej wyłącznie z zawinionych 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin realizacji Robót ulegnie przedłużeniu o czas 
opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, przy czym 
każdorazowo o okres nie krótszy niż czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
opóźniających realizację Robót.   

4.5. Charakterystyka Robót, zawarta jest w dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, która  w trakcie realizacji Robót może być na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego doprecyzowana przez projektanta, w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, w 
przypadku gdy doprecyzowanie Dokumentacji Projektowej będzie miało wpływ na terminy lub 
koszty realizacji Przedmiotu Umowy, Strony wyrażają intencję do wszczęcia rozmów na temat 
potencjalnych renegocjacji warunków Umowy i dokonania odpowiednich zmian. 

4.6. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Strony przewidują możliwość zmiany (wydłużenie), 
w formie pisemnego aneksu, terminu wykonania Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w wymiarze w jakim dane okoliczności 
rzeczywiście wpłynęły na termin wykonania Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

4.6.1. wystąpienia siły wyższej; 
4.6.2. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych;  
4.6.3. przekroczenia terminu realizacji Umowy z innych przyczyn niż leżących po stronie Wykonawcy, 

które mają związek z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi wszczętymi na wniosek 
lub w imieniu Zamawiającego, liczonymi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, 
w tym w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; 

4.6.4. wystąpienie deszczu nawalnego na placu budowy w ciągu dwóch (2) kolejnych dni, tj. co 
najmniej 20l litrów deszczu na m2 w stosunkowo krótkim okresie czasu, tj. przynajmniej przez 
30 min., 

4.6.5. gdy przez okres kolejnych pięciu (5) dni średnia dobowa temperatura na terenie placu budowy 
będzie wynosiła poniżej – 20 stopni Celsjusza. 

Postanowienia punktu 22. Umowy stosuje się odpowiednio.  
4.7. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, mające wpływ na wykonywanie Umowy: (i) na które 

żadna ze Stron nie ma wpływu, (ii) którego żadna ze Stron nie mogła uniknąć lub mu zapobiec 
oraz (iii) które nie zostało wywołane przez żadną ze Stron, w tym w szczególności: wojny, 
epidemie/pandemie, zamieszki, katastrofy naturalne, restrykcje lub rozporządzenia uprawnionych 
organów Rzeczpospolitej Polskiej uniemożliwiających realizację niniejszej Umowy, strajki 
oficjalnie zaakceptowane przez związki zawodowe.  

4.8. Wykonawca oświadcza, że zawierając Umowę wziął pod uwagę wszelkie istniejące oraz inne 
ewentualne dające się przewidzieć na dzień zawierania Umowy przyszłe ograniczenia związane 
ze stanami epidemii, pandemii, i t.p. w tym z COVID 19 (dalej łącznie: „Stan Epidemii”),  wojną w 
Ukrainie oraz wszelkie inne skutki działań podmiotów zagranicznych, w tym wrogich wobec 
Rzeczypospolitej Polskiej (a w szczególności Federacji Rosyjskiej i Białorusi), a w szczególności: 
sankcji gospodarczych, ograniczeń handlowych, zakłóceń w łańcuchach dostaw, działań 
cybernetycznych, destabilizacji politycznej lub militarnej, a także innych form ingerencji. 
Wykonawca potwierdza, że powyższe ryzyka nie stanowią dla niego okoliczności 
nieprzewidywalnych i zostały uwzględnione w kalkulacji ceny oraz w harmonogramie realizacji 
Umowy. Wykonawca zrzeka się prawa do powoływania się na ww. okoliczności jako podstawę do 
żądania zmiany Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia, terminu realizacji lub innych warunków 
Umowy. Wykonawca może powoływać się na w/w okoliczności (również jako na siłę wyższą) tylko 
w takim zakresie, w jakim działając jako rozsądny i doświadczony przedsiębiorca nie mógł 
przewidzieć szczególnych konsekwencji w/w Stanu Epidemii lub wojny w Ukrainie.  

4.9. Dla uniknięcia wątpliwości pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje jakichkolwiek spraw związanych 
z  podwykonawcami Wykonawcy, utrudnieniami po stronie Wykonawcy w dostępie do materiałów 
lub siły roboczej a także wszelkich innych zdarzeń, które Wykonawca, przy zastosowaniu 
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szczególnej staranności zawodowej, mógł przewidzieć lub im zapobiec.  
4.10. Strony zgodnie uznają, że Wykonawca nie może powołując się na okoliczności wskazane w 

punkcie 4.7 Umowy i inne przypadki Siły Wyższej, jak i ograniczenia z tego wynikające oraz 
wzrosty kosztów materiałów,  korzystać z uprawnień przewidzianych w art. 357¹ KC, art. 358¹ KC 
oraz art. 632 § 2 KC. Jeżeli Wykonawca uważa, że pojawiła się jakakolwiek okoliczność Siły 
Wyższej, co może mieć wpływ na wykonywanie jego zobowiązań, Wykonawca w terminie siedmiu 
7 dni poinformuje o tym Zamawiającego, podając szczegóły dotyczące rodzaju, 
prawdopodobnego czasu trwania oraz prawdopodobnego skutku tej okoliczności. W przypadku 
naruszenia tego terminu Wykonawca traci prawo powoływania się na dane zdarzenie. 

4.11. W razie braku zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt. 4.6 Umowy, w terminie 180 dni od dnia 
poinformowania o wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w pkt, 4.6.1 – 4.7, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy; oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w 
terminie 90 dni od dnia upływu ww. terminu, a Wykonawca – z zastrzeżeniem zapis zdania 
następnego - zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. W razie złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy stosuje się zasady wynikające z art. 19.4 -  19.9 Umowy.  

 
5. PERSONEL WYKONAWCY 
5.1. Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy objęcie stanowiska kierownika 

budowy, jak i kierowników robót branżowych, w rozumieniu prawa budowlanego, przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i praktykę zawodową na stanowisku kierownika 
budowy lub odpowiednio, na stanowisku kierownika danych robót branżowych, przy realizacji 
obiektów inżynierii drogowej lub konstrukcyjnej bez ograniczeń i doświadczenia przy realizacji 
drogowych lub doświadczenie przy realizacji terminali lub obiektów o podobnym charakterze i 
podobnym stopniu ich skomplikowania oraz stosowne ważne uprawnienia przewidziane prawem 
budowlanym oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu budowlanego, 
zgodnie z warunkami wymaganymi na etapie przetargu.  

5.2. Wykonawca zapewni, w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 100% (stu procentową) 
dyspozycyjność osób pełniących funkcje kierownika kontraktu i kierownika budowy, co w 
szczególności oznacza, iż: 
a) osoby te nie mogą wykonywać innych niż związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 

czynności lub funkcji, 
b) wskazane funkcje nie mogą być sprawowane przez jedną osobę, 

5.3. W okresie realizacji robót w danej branży, Wykonawca zapewni dyspozycyjność osób pełniących 
funkcje kierowników robót branżowych, adekwatną do aktualnego stanu zaawansowania i potrzeb 
wykonywanych Robót oraz wymagań Zamawiającego. 
Osoby te zobowiązane są do zapewnienia nadzoru nad przebiegiem Robót w zakresie swojej 
specjalności, jednak mogą wykonywać inne obowiązki zawodowe lub pełnić inne funkcje, o ile nie 
wpływa to negatywnie na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony 
do żądania od Wykonawcy zwiększenia zaangażowania poszczególnych kierowników robót 
branżowych, w szczególności poprzez zwiększenie wymiaru ich obecności na terenie budowy, 
jeżeli w ocenie Zamawiającego zwiększone zaangażowanie jest konieczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do zastosowania się do żądania Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni roboczych, na własny koszt i ryzyko, bez prawa do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia lub wydłużenia terminów realizacji Umowy. 

5.4. Wykonawca zapewnia, iż do realizacji Przedmiotu Umowy i ewentualnego usuwania wad 
wykorzystywać będzie: 
a) tylko takich pracowników technicznych, którzy posiadają odpowiednie do zakresu 

wykonywanych Robót wyszkolenie i doświadczenie oraz takich mistrzów i brygadzistów, 
którzy posiadają kompetencje dla właściwego nadzorowania Robót, 

b) tylko takich pracowników, jacy są niezbędni dla odpowiedniego i terminowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

5.5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających uprawnienia zawodowe pracowników wraz z zaświadczeniami 
potwierdzającymi przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy wykonują 
zadania wymagające takich uprawnień oraz będzie informował o tym fakcie Zamawiającego 
pisemnie. 

5.6. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót konieczna będzie zmiana jakiejkolwiek z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Nadzór Inwestorski 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje, co najmniej 
równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w przetargu.  
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5.7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu propozycję zmian, o których 
mowa w punkcie 5.6. powyżej, nie później niż w terminie 20 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, zaś w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 
gdy dochowanie ww. terminu nie jest możliwe – w możliwie najkrótszym terminie. Przerwa w 
wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawca będzie traktowana jako 
przyczyna leżącą po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu 
zakończenia Robót.  

5.8. Zmiana osób, o których mowa w punkcie 5.6., wymaga pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje osoby 
proponowanej w zmianie z uzasadnionych powodów, Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić 
inną kandydaturę, spełniającą wymogi określone w pkt. 5.6  i pozbawionej zastrzeżeń wyrażonych 
przez Zamawiającego w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od przedstawienia żądania przez 
Zamawiającego. 

5.9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy lub kierownicy robót branżowych 
lub inny niezbędny personel Wykonawcy fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na 
placu budowy.  

5.10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły 
na placu budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały i przestrzegały 
wszelkich zasad BHP określonych przepisami prawa, wymaganiami KOP oraz wewnętrznymi 
regulacjami obowiązującymi na terenie terminala.  

5.11. Nadzór Inwestorski jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia (w jakiekolwiek formie): 
a) uporczywie wykazuje brak staranności;  
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.  
5.12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w punkcie 5.11, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w punktach 5.6. oraz 5.7. i 5.8. 
5.13. Obowiązek powołania kierownika budowy przez Wykonawcę, nie wyłącza uprawnienia do 

powołania lub zmiany kierownika budowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa 
budowlanego. O powołaniu lub zmianie kierownika budowy Zamawiający zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. W przypadku zmiany kierownika budowy przez 
Zamawiającego, Wykonawca, najpóźniej do końca dnia otrzymania powiadomienia o zmianie, 
zobowiązany jest zapewnić przekazanie nowemu kierownikowi budowy wszelkiej dokumentacji 
będącej w posiadaniu poprzedniego kierownika budowy, w szczególności oryginału dziennika 
budowy. 

5.14. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Robót będzie posługiwał się wyłącznie 
podwykonawcami zatwierdzonymi zgodnie z procedurą KOP. 

5.15. Wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę, która w 
szczególności będzie zawierać informację na temat szczegółowego przedmiotu robót 
budowlanych przez nich wykonywanych oraz wysokości wynagrodzenia.  Zamawiający w ciągu 
trzydziestu dni od dnia doręczenia zgłoszenia może złożyć podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw 
wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

5.16. Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5.17. Postanowienia 5.15. i 5.16. stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, który zawarł umowę z 

dalszym podwykonawcą. 
5.18. W przypadku zawarcia aneksu do  umów, o których mowa w punktach 5.14-5.17. Wykonawca  lub 

podwykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego treść aneksu.  
5.19. Zmiana osób wskazanych w Książce Organizacji Projektu wymaga pisemnego poinformowania 

Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 
 

6. UTRZYMANIE PLACU BUDOWY 
6.1. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy dokonane będzie z chwilą 

podpisania przez Strony protokołu przekazania placu budowy, w terminie o którym mowa w 
punkcie 4.2. Umowy. 

6.2. Wykonawca nie może odmówić przejęcia placu budowy, pod rygorem odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jednostronnego 
sporządzenia przez Zamawiającego protokołu przekazania placu budowy ze wszystkimi tego 
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skutkami. Odstąpienie od Umowy może być dokonane w terminie do 180 dni od upływu terminu 
na przejęcie placu budowy przez Wykonawcę.  

6.3. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane 
z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem placu budowy, niezbędne do 
rozpoczęcia i realizacji Robót, w sposób zgodny z przepisami prawa i sztuką budowlaną. Strony 
postanawiają, że w przypadku zmian w przepisach prawa lub wytycznych lub wykładni organów 
skutkujących odmienną – od istniejącej w chwili zawarcia Umowy - procedurą oraz wymogami 
związanymi z wykonywaniem Umowy, w tym przy uzyskiwaniu zgód lub zezwoleń, przez użyte w 
Umowie pojęcia rozumieć należy podjęcie działań oraz sporządzenie dokumentów, których skutek 
prawny będzie tożsamy na gruncie dokonanych zmian przez ww. podmioty lub zmian przepisów 
prawa i wytycznych, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia, jak również nie może to stanowić podstawy do wydłużenia terminów określonych 
Umową.  

6.4. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy oraz utrzymania placu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegając ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na plac budowy przez 
osoby nieuprawnione. Strony nie później niż w terminie trzy (3) dni od zawarcia Umowy 
określą system przepustek, umożliwiający identyfikację osób, które w sposób nieuprawniony 
przebywają na placu budowy; 

c) zapewnienie ochrony placu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący 
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru 
końcowego, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na plac budowy, 
e) ponoszenie kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym z korzystaniem z 

urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, próbami lub odbiorami, w tym montaż podliczników w celu rozliczenia kosztów 
utrzymania zaplecza budowy,  

f) niezwłocznie po przejęciu placu budowy zapewnienie i wykonanie we własnym zakresie i na 
swój koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, odwodnienie wykopów oraz 
odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych (komplet przyłączy placu budowy). 

6.5. Zamawiający lub jego przedstawiciel lub inne upoważnione osoby będą mieli zapewniony, zawsze 
i bez ograniczeń dostęp do placu budowy. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub jego 
przedstawicielowi także dostęp do miejsc, w których są produkowane, prefabrykowane lub 
przygotowywane materiały lub urządzenia wykorzystywane przy realizacji Robót.  

6.6. Roboty powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu 
na drogach lub szklakach komunikacyjnych zlokalizowanych w obrębie placu budowy i jego 
sąsiedztwie.    

6.7. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt oraz utrzymywać 
przez okres prowadzenia Robót czystość na drogach dojazdowych lub w obrębie nieruchomości, 
na której prowadzone są Roboty.   

6.8. W czasie wykonywania Robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymać plac budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 
zbędne przedmioty z placu budowy.  

6.9. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących do/z placu budowy i znajdujących się na placu budowy 
przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego 
dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na plac budowy i z 
placu budowy. 

6.10. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty 
naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 
inżynierskich. 

6.11. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji lub budynków 
sąsiadujących bezpośrednio lub znajdujących się w bezpośredniej odległości od placu budowy 
oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  
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6.12. Po zakończeniu Robót Wykonawca – w terminie siedmiu {7} dni od zakończeniu Robót - jest 
zobowiązany uporządkować plac budowy i przekazać go we właściwym stanie Nadzorowi 
Inwestorskiemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego Robót. 

6.13. W przypadku stwierdzenia, że plac budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym 
punkcie 6, Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
placu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż trzy (3) dni robocze 
skierowanym przez Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie placu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze), bez uzyskiwania zgody sądu.  

 
 

7. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  
7.1. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony ze wszystkimi przepisami prawnymi i 

normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie się do nich stosował podczas 
wykonywania Przedmiotu Umowy i zastosuje się do wymagań Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli 
odmówi on danej osobie wstępu na plac budowy lub zażąda usunięcia z placu budowy 
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez (lub działającej na rzecz) Wykonawcy, która w 
uzasadnionej opinii Nadzoru Inwestorskiego, pracuje w sposób niezgodny z powyższymi 
zasadami.  

7.2. Wykonawca podczas wykonywania Robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie wszystkich 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na placu budowy.  

7.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji powyższego celu. 

7.4. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Nadzorowi 
Inwestorskiemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instrukcję bezpiecznego 
wykonywania robót budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż pięć (5) dni roboczych 
przed datą rozpoczęcia Robót. 

7.5. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający doręczył Wykonawcy w celu przekazania jego 
pracownikom oraz podwykonawcom Wykonawcy lub jego pracownikom, informacje, o których 
mowa w art. 2071 kodeksu pracy, jak również udostępnił procedury BHP i p.poż., oraz OŚ oraz 
inne regulacje obowiązujące na terenie Zamawiającego, konieczne do prawidłowego i 
bezpiecznego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz podwykonawców Wykonawcy. 
Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z powyższymi przepisami i zapewni, że wszyscy jego 
pracownicy, podwykonawcy i wszelkie osoby trzecie działające pod jego nadzorem również się z 
nimi zapoznają i będą ich przestrzegać przez cały czas. 
 Strony, na podstawie art. 208 § 1 k.p., wyznaczają koordynatora ds. BHP sprawującego nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Stron wykonujących jednocześnie pracę w 
tych samych miejscach w osobie kierownika budowy. Wszelkie koszty związane z działaniem 
koordynatora ds. BHP ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wszelkie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej lub ochrony środowiska, w tym dokonane przez jego personel lub 
podwykonawców. Każde naruszenie tych obowiązków stanowi istotne naruszenie Umowy i 
uprawnia Zamawiającego do żądania natychmiastowego usunięcia odpowiedzialnych osób z 
placu budowy, bez uszczerbku dla praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania, kar 
umownych lub odstąpienia od Umowy.  
 

8. ROBOTY ZANIKAJĄCE 
8.1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu.  
8.2. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin zakończenia wykonywania robót 

zanikających, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i dokonanie odbioru przez 
Nadzór Inwestorski. Sprawdzenie i odbiór powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech (3) dni 
roboczych od daty zamieszczenia wpisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

8.3. Wykonanie robót zanikających stwierdza się wpisem do dziennika budowy 
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8.4. Czynnościom określonym w punkcie 8.1. i 8.2. podlegają również roboty konstrukcyjno- 
montażowe, jeżeli Umowa lub przepisy techniczno- budowlane, w tym prawo budowlane 
przewidują ich odbiór techniczny.  

8.5. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o terminie 
zakończenia robót zanikających, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty zanikające, a 
następnie przywrócić je do stanu poprzedniego (sprzed odkrycia), na własny koszt i ryzyko.  

 
9. WYKONANIE ZASTĘPCZE 
9.1. W przypadkach określonych w Umowie, a także w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je w 
sposób nienależyty, lub 

2) w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, Wykonawca nie przystąpił do usuwania bądź 
też pomimo przystąpienia nie usunął wady lub usterki w przewidzianym w Umowie terminie, 
lub usunął ją nienależycie, 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonania czynności, których Wykonawca 
zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia sądowego.  

9.2. Uprawnienia zapisane w punkcie 9.1  powyżej może być zrealizowane, o ile mimo uprzedniego 
pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie 
określonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni, zobowiązań wynikających z 
Umowy lub zmiany sposobu wykonania tych zobowiązań na zgodny z Umową, Wykonawca, 
pomimo upływu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposób nienależyty.  

9.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek z uprawnień, o których mowa 
w punkcie 9.1., Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej 
wynagrodzeniu podmiotu, któremu zlecono wykonanie zastępcze lecz nie więcej niż rynkowej 
wartości takiego wynagrodzenia oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze 
skorzystaniem z wykonania zastępczego (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który 
wykona czynności w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania 
zastępczego może być w szczególności kompensowany z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy ustanowionego przez Wykonawcę. 

9.4. Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od 
roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z Umowy i 
przepisów prawa. 
 

10. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
10.1. Wykonawca – co w żadnej mierze nie ogranicza jego odpowiedzialności - zobowiązuje się zawrzeć 

na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma 
nastąpić przekazanie placu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 
odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego opłacenia lub opłacania 
należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
a) od ryzyk budowlanych i montażowych (m.in. CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100 

% wynagrodzenia netto Wykonawcy, uwzględniające również ubezpieczenia kadry, 
pracowników oraz każdego podwykonawcy (w tym również dalszego podwykonawcy); oraz 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 
niż 50 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, uwzględniające również ubezpieczenia kadry, 
pracowników oraz każdego podwykonawcy (w tym również dalszego Podwykonawcy). 

10.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w punkcie 10.1. powyżej, muszą zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń, w tym w zakresie dotyczącym 
franszyzy.  

10.3. Koszt umowy, lub umów, o których nowa w punkcie 10.1. powyżej, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe pokrywa w całości Wykonawca.  

10.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz 
z OWU, nie później niż na pięć (5) dni przed dniem przekazania placu budowy. W przypadku 
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uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
placu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych 
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia 
co do przedstawionych dokumentów, jeżeli nie spełniają one warunków określonych w punktach 
wskazanych powyżej. W tym wypadku Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w 
terminie trzech (3) dni od otrzymanych zastrzeżeń, przekaże nowe dokumenty potwierdzające 
posiadanie ubezpieczenia zgodnego z Umową.  

10.5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin 
powiadamiać Zamawiającego o rozwiązaniu lub wygaśnięciu którejkolwiek umowy ubezpieczenia 
wymaganej niniejszą Umową, niezależnie od przyczyny i ustanowić lub wznowić ochronę 
ubezpieczeniową w terminie pięciu (5) dni z zastrzeżeniem, iż w okresie braku ochrony 
ubezpieczeniowej wymaganej niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać i 
zabezpieczyć Roboty na własny koszt i ryzyko, bez prawa do żądania przedłużenia terminu ani 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tego tytułu, przy czym 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność względem Zamawiającego lub podmiotów 
trzecich za wszelkie szkody spowodowane wstrzymaniem Robót w związku z brakiem ochrony 
ubezpieczeniowej, bez względu na inne postanowienia niniejszej Umowy. 

10.6. W razie przedłużenia realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 10.1- 10.4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy 
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia.  

10.7. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 10.1- 10.4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia w 
terminie, o którym mowa w pkt 10.4. lub przedłożenia niezgodnego z postanowieniami 10.1, lub 
10.2. ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem postanowień 10.5 Umowy, Zamawiający w imieniu 
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 10.1- 
10.4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.  

10.8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia, które to zmiany 
prowadziłyby do sytuacji, że ubezpieczenia nie spełniają warunków określonych w punkcie 10.1, 
10.2. powyżej- bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

10.9. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki, 
których naprawienie powinno być objęte ubezpieczeniami, które na podstawie niniejszego punktu 
jest obowiązany posiadać Wykonawca. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że on i jego 
ubezpieczyciel oraz inne podmioty zrzekają się wobec Zamawiającego i jego ubezpieczycieli 
roszczeń w zakresie szkód, których naprawienie powinno być objęte ubezpieczeniami, które na 
podstawie niniejszego ustępu umowy jest obowiązany posiadać Wykonawca.  
 

11. WYNAGRODZENIE  
11.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy określonego w punkcie 1 

wynosi [●] (słownie: [●]) złotych netto). Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jest ryczałtowo i 
obejmuje również przeniesienie praw autorskich i udzielenie licencji zgodnie z Umową, a 
Wykonawca na etapie szacowania oferty zobowiązany jest uwzględnić całość kosztów, wydatków 
lub innych składowych Wynagrodzenia związanych z wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie 
Wykonawcy pokrywa wszystkie koszty, wydatki, opłaty, cła i podatki, zakup wszelkich materiałów, 
badań, usług i urządzeń oraz wszystkie pozostałe czynności i elementy konieczne do kompletnego 
wykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę.  

11.2. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według 
stawki obowiązującej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

11.3. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości 
poszczególnych elementów stanowiących odrębny środek trwały, według wytycznych 
przekazanych przez Zamawiającego.  

11.4. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności 
pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku 
(preferowanym formatem jest PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w 
formacie innym niż spełniający wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone 
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pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie 
doręczone faktury elektroniczne.  

11.5. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie zapisy świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 
się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.  

11.6. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 
1) dla wysyłki przez Wykonawcę - e-mail: [●],  
2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: ksiegowosc@loconi.pl  

11.7. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego nie jest możliwe 
wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, 
niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska.  

11.8. Zmiana adresu o którym mowa w punkcie 11.7, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej 
powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.  

11.9. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu wyłącznie odsetki 
za opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie po 
uprzednim wysłaniu pisemnego upomnienia i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 10 dni 
na zapłatę. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania lub ograniczenia wykonywania Robót, 
ani do wstrzymania dostaw materiałów, sprzętu, dokumentacji lub dostępu do placu budowy z 
powodu opóźnienia w płatnościach. Strony wyraźnie wyłączają prawo Wykonawcy do żądania 
dodatkowego odszkodowania lub opłat związanych z opóźnieniem w płatnościach, poza 
odsetkami ustawowymi określonymi powyżej. 

11.10. Zamawiający zastrzega, że ilości podane w materiałach związanych z przygotowaniem oferty i 
negocjacjach (zapytania ofertowe, przedmiary, tabela elementów robót budowlanych, it.p.) mają 
jedynie charakter informacyjny. Stwierdzenia braków lub pominięcie pewnych robót, w tym w tabeli 
elementów robót budowlanych nie stanowi podstawy do roszczenia w zakresie zmniejszenia 
zakresu robót lub zwiększenia Wynagrodzenia. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego 
Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z tytułu 
niedoszacowania wartości Robót, czy nieuwzględnieniu jakiegokolwiek elementu Robót 
niezbędnego do ich wykonania, a którego konieczność wykonania wynika z Umowy.  
 

 
12. PŁATNOŚCI  
12.1. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, miesięcznie, zgodnie z aktualnym zaawansowaniem 

robót. Wykonawca przekaże do 25 dnia każdego miesiąca  propozycję protokołu z zaawansowania 
robót. Po jego otrzymaniu w terminie do pięciu (5) dni Nadzór Inwestorski potwierdzi realizację 
robót wskazanych w protokole lub wniesie swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie 
uwzględnić. Potwierdzony przez Zamawiającego protokół z zawansowania robót, jest 
dokumentem koniecznym do otrzymania Certyfikatu Płatności. Protokół z zawansowania 
potwierdza jedynie, jakie prace zostały wykonane. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie 
potwierdzają, iż akceptacja protokołu z zawansowania nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził 
ich należytą realizację.  

12.2. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczki. 
12.3. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego certyfikat płatności wystawiony przez Nadzór Inwestorski. Certyfikat płatności jest 
wystawiany po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zaawansowania Robót. 

12.4. Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami Umowy za Roboty wykonane Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego protokołu odbioru Robót potwierdzającego fakt 
należytego wykonania Robót. Wykonawca przedłoży protokół odbioru w oryginale oraz w formie 
elektronicznej.  

12.5. Płatności realizowane będą przelewem bankowym w terminie trzydziestu (30) dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z wszystkimi dokumentami wskazanymi w pkt. 12.3 
– 12.4, z zastrzeżeniem postanowień punktu 12.6 Umowy, na wskazany na fakturze rachunek 
bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

12.6. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich 
podwykonawców robót budowlanych, którymi posługiwał się przy wykonywaniu danego elementu 
Robót o niezaleganiu z należnymi im wymagalnymi płatnościami. Jeżeli z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy nie jest możliwe przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach, 

mailto:ksiegowosc@loconi.pl
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Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia innego dokumentu (z wyłączeniem możliwości 
przedłożenia oświadczenia własnego), potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy. Powyższy zapis znajduje zastosowanie również do dalszych podwykonawców. 
Przedłożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wzór oświadczenia o niezaleganiu stanowi Załącznik nr 17 do Umowy. Wykonawca 
wraz z oświadczeniem załączy dokument poświadczający umocowanie prawne do podpisywania 
dokumentów podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części 
odpowiadającej wartości robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
którego wymagane Umową oświadczenie lub dowód zapłaty nie zostały przedłożone, do czasu 
ich dostarczenia lub skorzystania z innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami 
prawa.  

12.7. Szczegółowa procedura płatności opisana jest w KOP. Wykonawca przedłoży Nadzorowi 
Inwestorskiemu dokument Wniosek o Płatność zgodnie ze wzorem Zamawiającego. Do Wniosku 
o Płatność Wykonawca załączy podpisane przez Inspektorów Nadzoru protokoły 
odbioru/zaawansowania robót oraz wszystkie oświadczenia podwykonawców wymienione w 12.6. 
Nadzór Inwestorski w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania kompletnego Wniosku o 
Płatność wystawi Certyfikat Płatności i przekaże do Zamawiającego. Podpisany Certyfikat 
Płatności przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

12.8. Roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia lub jego części złożone 
Zamawiającemu przez podwykonawcę Robót, na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego, 
spowodowane niezapłaceniem na rzecz tego podwykonawcy przez podmiot zobowiązany 
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Roboty może spowodować wstrzymanie płatności dla 
Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie równym kwocie objętej roszczeniem 
podwykonawcy. Zamawiający może dokonać płatności na rzecz podwykonawcy po uprzednim 
pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnień w terminie nie 
krótszym niż siedem (7) dni.  Takie wstrzymanie płatności nie będzie uważane za opóźnienie w 
płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Powyższe uprawnienie 
Zamawiającego odnosi się odpowiednio do pozyskania przez Zamawiającego innej informacji o 
nieuregulowaniu na rzecz jakiegokolwiek podwykonawcy Robót wymagalnego wynagrodzenia za 
wykonane Roboty. 

12.9. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ustępach powyższych, dojdzie do ustalenia należnego 
podwykonawcy Robót wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, 
Zamawiający jest uprawniony, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę zgodnie z pkt 
12.8 powyżej, do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio jemu na 
podstawie przedłożonych przez niego dokumentów. W przypadku dokonania przez 
Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający 
uprawniony będzie potrącić tak zapłaconą kwotę z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia. Jeżeli nie będzie możliwe potrącenie, albowiem nie będzie przysługiwała 
Zamawiającemu żadna wierzytelność w stosunku do Wykonawcy, wówczas Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu kwotę zapłaconą przez niego na rzecz Podwykonawcy na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy powoduje 
automatyczne zmniejszenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 
Umowy. W razie konieczności Wykonawca wystawi faktury korygujące potwierdzające 
zmniejszenie wynagrodzenia nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia 
przez Zamawiającego.        

12.10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze 
jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług. Brak rachunku w ww. wykazie uprawnia Zamawiającego do 

wstrzymania płatności do czasu uzyskania przez Zamawiającego  informacji o rachunku 

Wykonawcy  znajdującym się w ww. wykazie, przy czym nie stanowi to opóźnienia ani zwłoki 

Zamawiającego i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zastosowania środków przewidzianych 

prawem lub jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności żądania 
odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 
13. PRAWA AUTORSKIE 
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13.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w punkcie 11 Umowy, przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji 
Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w szczególności takich, jak dokumentacja techniczna (wykonawcza) lub inna 
dotycząca realizacji Robót, dokumentacja powykonawcza, w tym mapy, rysunki, zdjęcia, 
dokumentacja z zakresu organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, organizacji terenu objętego 
realizacją Przedmiotem Umowy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub z zakresu 
organizacji współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację Przedmiotu Umowy 
oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy („Utwory”). Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za daną część Robót, z którym związany 
jest Utwór.  

13.2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych,  polach eksploatacji: 
a) utrwalenie Utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 
magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier; 

b) zwielokrotnienia Utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także 
nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier; 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie 
do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

d) wprowadzenia Utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 
wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionej 
sieci; 

e) upubliczniania Utworów w formie elektronicznej; 
f) wykorzystanie Utworów w całości i we fragmentach w dowolnym celu wybranym przez 

Zamawiającego w tym do prezentacji; 
g) sporządzanie wersji obcojęzycznych Utworów; 
h) dokonywanie zmian, przeróbek, poprawek, 
i) łączenie fragmentów Utworów z innymi utworami; 
j) dowolnego przetwarzania Utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie Utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów; 
k) wykorzystywanie Utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania 

opracowań, innych projektów, opisów, publikacji, strategii, koncepcji, planów itp., oraz 
wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie,      

l) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie 
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w punktach powyżej, przez czas 
nieokreślony według uznania Zamawiającego. 

m) udzielania licencji do korzystania z Utworów Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi 
autorskiemu oraz innym podmiotom zaangażowanym w realizację Inwestycji w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

13.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w 
punkcie 13.2., wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem 
wykonywania autorskich praw zależnych przez czas nieokreślony oraz wyrażania zgody na ich 
wykonywanie przez osoby trzecie, w ramach wynagrodzenia wskazanego w punkcie 11 Umowy. 

13.4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca 
i czasu , a także jest w pełni pokryte wynagrodzeniem określonym w pkt 11 Umowy, Wykonawca 
nie jest uprawniony do żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

13.5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych Utworów a ich odbiorem bez 
zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu lub innym osobom 
wskazanym przez te podmioty oraz innym podmiotom zaangażowanym w realizację Umowy na 
korzystanie z Utworów na polach eksploatacji, o których mowa w punkcie 13.2 bez dodatkowego 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.   

13.6. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na 
Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Utwory. 

13.7. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca nie będzie wykonywał swoich praw osobistych do 
Utworów oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 
Utworów, w tym w szczególności do: 
a)  nieoznaczania autorstwa twórcy/twórców Utworów, 
b)  decydowaniu o pierwszym udostępnieniu Utworów, 
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c)  dowolnego ingerowania w treść i formę Utworów poprzez dokonywanie dowolnych zmian, 
przeróbek, opracowań, adaptacji, modyfikacji; 
d) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

13.8. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone Utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób 
trzecich, a w szczególności korzystanie z tych Utworów przez Zamawiającego nie będzie 
naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich. 

13.9. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady fizyczne oraz prawne 
Przedmiotu Umowy lub Utworów, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z 
naruszenia praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. 

13.10. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 
autorskich w tym praw zależnych lub innymi roszczeniami odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 
Wykonawca, który zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z 
tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

13.11. Zamawiający udziela bezpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom ustanowionym zgodnie z postanowieniami Umowy oraz dostawcom i 
usługodawcom Wykonawcy, do korzystania wyłącznie w zakresie uzasadnionym należytym 
wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, z Utworów przekazanych przez 
Zamawiającego, w tym Dokumentacji Projektowej, na następujących polach eksploatacji w 
zakresie, w jakim to będzie niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) utrwalenie Utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 
magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier; 

2) zwielokrotnienia Utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także 
nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier; 

3) wprowadzenia Utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 
wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionej 
sieci; 

4) wykorzystanie Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 
5) łączenie fragmentów utworów z innymi utworami; 
6) wykonywania praw zależnych; 
7) dokonywanie zmian, przeróbek, poprawek, dowolnego przetwarzania utworów, w tym 

adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie Utworów jako materiał wyjściowy do 
tworzenia innych Utworów, w tym w celu wykonania przez Wykonawcę Dokumentacji 
Projektowej zleconej na podstawie Umowy. 

13.12. Licencja, o której mowa w punkcie 13.11 udzielona zostaje z dniem udostępnienia wskazanych 
w punkcie 13.11 Utworów na czas obowiązywania Umowy. 

13.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Utwory wytworzone z wykorzystaniem utworów 
przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z punktem 13.11 powyżej. 

13.14. W wypadku ujawnienia innego niż wskazanego w niniejszym punkcie – w tym również nowego - 
pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego Strony 
zmienią Umowę, dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego prawa do tego pola eksploatacji za dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy 
wynoszącym 100 zł (słownie: sto złotych) netto za każde pole eksploatacji. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia w terminie 21 dni od złożenia powyższego wniosku Zamawiającego, 
Zamawiający z upływem tego terminu ma prawo do korzystania z Utworów Wykonawcy na danym 
polu eksploatacji a Wykonawca ma prawo do żądania od Zamawiającego opisanego powyżej 
wynagrodzenia za takie pole eksploatacji. 
 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 
Umowy w zakresie, w jakim ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych. Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego wobec osób, których dane osobowe w 
związku z zawarciem oraz realizacją Umowy są ujawniane przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
jako administratorowi danych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO według 
wzoru stanowiące Załącznik nr 16 do Umowy. 
 

15. OCHRONA ŚRODOWISKA 
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15.1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany 
podjąć wszelkie niezbędne i odpowiedne środki działania w celu ochrony środowiska i przyrody 
na placu budowy i w okolicy placu budowy na własny koszt i ryzyko. 

15.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ, a także wszelkimi 
innymi obowiązującymi przepisami i decyzjami dotyczącymi ochrony środowiska.   

15.3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

15.4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

15.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
oraz do niezwłocznego udostępnienia tej dokumentacji Zamawiającemu na jego żądanie.   

15.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

15.7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

15.8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku, stanowią własność 
Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i 
asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiającego (lecz w odległości nie większej niż 30 
km od placu budowy), chyba że Zamawiający w formie wiadomości email wskaże inaczej. W celu 
uniknięcia wątpliwości, powyższy obowiązek nie uchybia obowiązkom Wykonawcy dotyczących 
usuwania i wywożenia odpadów z placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie uszkodzenia, utratę lub pogorszenie stanu nadających się do ponownego użytku 
materiałów i surowców do momentu przekazania ich Zamawiającemu.  

15.9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością a składowanie materiałów będzie 
prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu z zapewnieniem ochrony 
przed zanieczyszczeniem, degradacją i kradzieżą. 
 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Wykonawca jest zobowiązany przez okresy wskazane w punkcie 16.4, utrzymywać 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz usuwania wad i usterek w ramach rękojmi i 
gwarancji („Zabezpieczenie”). W przypadku gwarancji należytego wykonania umowy będzie ona 
wynosić 10% (słownie: dziesięć) całkowitego wynagrodzenia netto za wykonanie Przedmiotu 
Umowy, tj. w kwocie [●] (słownie: [●]). Natomiast w przypadku zabezpieczenia na okres trwania 
gwarancji i rękojmi będzie ono wynosić 5% (słownie: pięć) całkowitego wynagrodzenia netto za 
wykonanie Przedmiotu Umowy, tj. w kwocie [●] (słownie: [●]). Zabezpieczenie będzie ustanowione 
w formie gwarancji bankowej.  

16.2. Wykonawca zapewni, aby Zabezpieczenie było ważne i wykonalne, poddane prawu polskiemu 
oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione 
zgodnie z postanowieniami Umowy. Ponadto, Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy 
tego Zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym Zabezpieczeniem płatne były na 
rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, bezwarunkowo, na podstawie oświadczenia 
Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z Zabezpieczenia, 
bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.  

16.3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt i dostarczenia do Zamawiającego nie 
później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy nieodwołalną, bezwarunkową, 
sporządzoną w formie i treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do Umowy i płatną 
na pierwsze żądanie gwarancję bankową należytego wykonania umowy, na kwotę nie niższą niż 
kwota określona w punkcie 16.1.Umowy, dotyczącą należytego wykonania wszystkich 
obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz zwrotu kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w związku ze 
zgłoszonym przez nich roszczeniem na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wykonawca 
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zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt i dostarczenia do Zamawiającego nie później niż w 
terminie siedmiu (7) dni przed odbiorem końcowym nieodwołalną, bezwarunkową, sporządzoną w 
formie i treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do Umowy i płatną na pierwsze 
żądanie gwarancję bankową stanowiącą zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 
gwarancji i rękojmi, na kwotę nie niższą niż kwota określona w punkcie 16.1.Umowy. 

16.4. Gwarancja bankowa zabezpieczająca należyte wykonanie Umowy powinna być ważna przez 
okres nie krótszy niż do dnia przypadającego 90 dni od dnia wskazanego w Harmonogramie 
Robót, jako termin zakończenia wykonywania Robót, a w zakresie zabezpieczającym roszczenia 
z gwarancji i rękojmi przez okres nie krótszy niż do dnia przypadającego 90 dni od dnia 
wskazanego w Umowie jako termin zakończenia obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

16.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zabezpieczenia w którymkolwiek z terminów 
określonych Umową lub nie zapewni utrzymania lub przedłużenia lub uzupełnienia którejkolwiek 
wymaganej na podstawie pkt. 16 Umowy gwarancji bankowej, to za każdy przypadek wystąpienia 
któregokolwiek z ww. uchybień zapłaci Zamawiającemu karę umowną wskazaną w pkt 18.2.14. 
Umowy.  

16.6. W przypadku, gdy w związku z przedłużeniem czasu wykonywania Umowy lub okresu gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady zaistnieje konieczność przedłużenia okresu obowiązywania 
Zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności 
dotychczasowego Zabezpieczenia wnieść kolejne Zabezpieczenia na wymaganą zgodnie z 
Umową kwotę. W przypadku uchybienia powyższemu zobowiązaniu Zamawiający – niezależnie 
od innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami prawa, w tym do naliczenia kary 
umownej - będzie uprawniony do żądania zapłaty odpowiedniej kwoty od wystawcy 
dotychczasowego Zabezpieczenia, przed upływem terminu ważności Zabezpieczenia. 
 

17. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
17.1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wykonany prawidłowo i będzie się nadawać 

do użycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim był wykonywany, będzie wolny od wad i usterek oraz 
wykonany zgodnie z Umową i przepisami prawa oraz normami. Ponadto, Wykonawca gwarantuje 
Zamawiającemu, że wszystkie materiały i urządzenia wbudowywane w trakcie Robót będą nowe, 
zgodne z postanowieniami Umowy, nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. Akceptacja 
zastosowania danego materiału lub urządzenia przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za zweryfikowanie posiadania przez dany materiał lub urządzenia wszelkich 
wymaganych prawem certyfikatów, atestów, aprobat lub zezwoleń, jak również z 
odpowiedzialności za należyte zbadanie materiału lub urządzenia przed jego zastosowaniem pod 
kątem przydatności do przeznaczonego użytku. Jeżeli w okresie podanym poniżej wystąpi 
jakakolwiek wada lub usterka Robót, materiałów lub urządzeń wbudowanych w ich trakcie 
naruszająca powyższe gwarancje, Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o 
wystąpieniu takiej wady lub usterki, bezzwłocznie podejmie czynności konieczne dla usunięcia 
wady lub usterki, doprowadzając Przedmiot Umowy do pełnej zgodności z wyżej udzielonymi 
gwarancjami bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.  

17.2. Gwarancja jakości Wykonawcy, o której mowa w niniejszym punkcie dla Robót, w tym użytych 
materiałów, rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego i kończy się z upływem 60 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego protokołu 
końcowego odbioru Robót. Terminy biegną na nowo od chwili usunięcia wady. Termin gwarancji 
jakości dla urządzeń jest równy gwarancji udzielanej przez producenta, o ile warunki gwarancji 
zostały załączone do protokołu odbioru końcowego i okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w 
zdaniu pierwszym niniejszego punktu.  

17.3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Do 
ważności gwarancji nie jest wymagany oddzielny dokument gwarancyjny. 

17.4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca – stosownie do wyboru Zamawiającego - 
zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. 
Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu Robót lub urządzenia lub 
elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla tego elementu Robót, urządzenia lub 
elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany. 

17.5. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały urządzenia 
lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka gwarancja została 
udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy Wykonawcą i gwarantem 
tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego przysługujące mu 
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uprawnienia z tytułu gwarancji i zapewnić wszelką niezbędną współpracę, aby umożliwić 
Zamawiającemu bezpośrednie wykonywanie tych praw. 

17.6. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu Umowy 
rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Robót i 
kończy się z upływem 60 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 
odbioru Robót.  

17.7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji, a wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

17.8. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą mailową łącznie na następujące adresy e- 
mail: [●]  niezwłocznie nie później niż w terminie 120 dni od ich stwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do 
odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. 
Zawiadomienie o wadzie jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone 
na adres siedziby Wykonawcy lub zostanie wysłane drogą mailową łącznie na następujące adresy 
e- mail: [●]. W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest 
nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania 
takiego listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.  

17.9. Wykonawca zobowiązuje się usunąć - w ramach rękojmi lub gwarancji - wadę, usterki lub 
dostarczyć nową rzecz (stosownie do wyboru Zamawiającego) w możliwie najkrótszym czasie, 
lecz nie dłuższym niż czternaście (14) dni od daty przesłania zgłoszenia za pomocą wiadomości 
email. Ww. termin może ulec wydłużeniu do 45 dni pod warunkiem wyrażenia przez 
Zamawiającego uprzedniej zgody na powyższe w formie wiadomości email, jeżeli Wykonawca 
udowodni, że usunięcie wady z przyczyn technologicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym 
w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Zamawiającemu przysługuje pełna swoboda wyrażenia 
zgody na wydłużenie terminu, a w razie odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym 
niniejszego punktu. 

17.10. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

17.11. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, w terminie, o którym mowa w punkcie 17.9, 
wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 
sądowego upoważnienia, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia i 
upływie określonego w tym piśmie co najmniej 7-dniowego dodatkowego terminu. W tym celu 
Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej 
sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na podstawę do 
wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. Powyższe nie pozbawia, ani nie ogranicza innym 
uprawnieniom Zamawiającego wskazanym w Umowie lub przepisach prawa.  

17.12. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już 
udzielonej w ramach postanowień niniejszego punktu 17 Umowy. Dokument taki pełnić będzie 
funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza 
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego 
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania 
przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla 
Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego 
Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu 
Umowy. 

 

18. KARY UMOWNE 
18.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony uprawnione są do 

naliczania kar umownych. 
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18.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów realizacji kamieni 
milowych określonych w Harmonogramie Robót - w wysokości {0,03} % kwoty 
Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 11.1 Umowy;  

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu końcowego - w 
wysokości {0,03} % kwoty Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 11.1 Umowy, 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w usunięciu danej wady lub usterki w stosunku 
do terminu wskazanego w punkcie 2.14 Umowy – w wysokości  {0,005} % 
Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 11.1  Umowy;  

4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w usunięciu danej wady lub usterki w stosunku 
do terminu wskazanego w punkcie 17.9 Umowy – w wysokości  {0,005} % 
Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 11.1  Umowy;  

5) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy– w wysokości  {15} % Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 11.1  
Umowy; 

6) niezależnie od taryfikatora z Instrukcji BHP, w przypadku nieprzestrzegania ustalonych 
warunków bhp lub ppoż., w wysokości 2.000,00 złotych, za każdy stwierdzony 
przypadek,  

7) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawców, co do których nie ma 
zgody Zamawiającego– w wysokości 10.000,00 złotych za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia; 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polis/umów ubezpieczenia 
w terminie wynikającym z punktu 10 Umowy – w wysokości 10.000,00 złotych za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

9) za powtórne i każde następne zgłoszenie nieprzygotowanych prawidłowo Robót w 
sposób umożliwiający skuteczne przeprowadzenie odbioru, w szczególności zgodnie 
z przepisami BHP i postanowieniami Umowy lub nieodebranych przez nadzór 
techniczny Robót – w wysokości 10.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia, 

10) za każde niestawienie się kierownika kontraktu lub kierownika budowy lub innych 
niezbędnych do podejmowania decyzji przedstawicieli Wykonawcy na cyklicznych 
naradach, spotkaniach, ustalonych zgodnie z odpowiednią dokumentacją lub Umową 
w wysokości 5.000,00 złotych; 

11) za każde zaniechanie przesłania raportów miesięcznych, w terminach wynikających z 
Umowy– w wysokości 5.000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia, 

12) za każdy przypadek nie zastosowania się do poleceń Zamawiającego określonych w 
KOP - w wysokości 5.000,00 złotych, 

13) za każdy przypadek zmiany przez Wykonawcę kierownika budowy lub projektanta 
branży konstrukcyjnej płyty terminala dokonany z naruszeniem punktu 5.8 Umowy - w 
wysokości {100.000} złotych, 

14) za każdy przypadek braku dostarczenia Zamawiającemu wskazanej w pkt 16 
którejkolwiek z gwarancji bankowych w terminach określonych Umową lub braku 
zapewnienia utrzymania lub przedłużenia lub uzupełnienia którejkolwiek z 
wymaganych na podstawie pkt. 16 Umowy gwarancji bankowych - w wysokości 
2.000.000 złotych.  

18.3. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na podstawie punktów 18.2 1), 2), 3), 4), 6), 7), 
8), 9) 10), 11), 12) i 13) nie może przekroczyć  {15} % kwoty Wynagrodzenia brutto 
określonego w punkcie 11.1 Umowy.  

18.4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar umownych 
przewidzianych w Umowie, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

18.5. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy 
wynikających z Umowy oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w związku ze zgłoszonym przez nich 
roszczeniem na podstawie art. 6471  Kodeksu cywilnego, jak również roszczeń wynikających 
z gwarancji jakości lub rękojmi, jak również zapłaty kar umownych, Zamawiający – niezależnie 
od innych uprawnień określonych Umową bądź przepisami prawa - stosownie do swojego 
wyboru - jest upoważniony do zatrzymania lub pobrania wszelkich kwot należnych 
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Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z realizacją postanowień Umowy z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub innych świadczeń przysługujących Wykonawcy od 
Zamawiającego. W/w czynności będą skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy 
jakiegokolwiek oświadczenia, w tym dokumentu księgowego.  

18.6. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie oraz 
sumowane (z zastrzeżeniem zapisów punktu 18.3 Umowy), w szczególności w przypadku 
opóźnienia w wykonaniu Robót oraz odstąpienia od Umowy. Kary umowne, o których mowa 
powyżej są niezależne od siebie a zapłata jednej – z zastrzeżeniem zapisów punktu 18.7 
Umowy - nie uchyla obowiązku zapłaty innej. Kary umowne są naliczane niezależnie od 
skorzystania z prawa odstąpienia 

18.7. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego określonego w punkcie 4.1 
Umowy i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, naliczone lub 
zapłacone lub potrącone na podstawie punktu 18.2 1) Umowy kary umowne za opóźnienie w 
stosunku do terminów realizacji kamieni milowych określonych w Harmonogramie Robót 
podlegają anulowaniu, chyba że opóźnienie w stosunku do terminów realizacji kamieni 
milowych określonych w Harmonogramie Robót spowodowało po stronie Zamawiającego 
szkodę przewyższającą wartość kar. Rozliczenie naliczonych lub zapłaconych lub 
potrąconych kar następuje w sposób wskazany przez Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługują odsetki ani inne roszczenia od kwot zatrzymanych tytułem kar, które uległy 
następnie anulowaniu na podstawie niniejszego ustępu. Kary umowne są naliczane 
niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia. 
 

19. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
19.1. Zamawiający ma prawo, zachowując prawa i roszczenia względem Wykonawcy, odstąpić od 

Umowy w całości lub w części, z następujących przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy: 
1) w przypadku realizacji Umowy w sposób nienależyty przez Wykonawcę (niezgodny z 

postanowieniami Umowy) mimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do 
należytej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż siedem (7) dni, a Wykonawca nie uczynił tego w wyznaczonym terminie; 
dotyczy to realizacji wszystkich obowiązków wskazanych w Umowie, w tym 
obowiązków uczestniczenia w naradach i spotkaniach, raportowania, uzgadniania 
dokumentów itp. 

2) jeżeli przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny 
przekroczy okres 14 dni i pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania 
Wykonawca nie przystąpi do wykonywania Przedmiotu Umowy; 

3) gdy po stronie Wykonawcy nastąpi opóźnienie w dotrzymaniu terminów wynikających 
z kamieni milowych wskazanych w Harmonogramie Robót lub terminu końcowego 
określonego punkcie 4.1 Umowy i wyniesie ono co najmniej 14 dni, przy czym 
odstąpienie od Umowy może nastąpić w przypadku, gdy pomimo dodatkowego 
pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Wykonawca nie zrealizuje 
wymaganego zakresu Umowy w terminie określonym w tym wezwaniu, nie krótszym 
niż 14 dni; 

19.2. W przypadkach wskazanych w punkcie 19.1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 180 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie. 

19.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.  
19.4. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W 

przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie Robót, poza mającymi na celu ochronę życia, 
zdrowia i mienia oraz zabezpieczyć przerwane Roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć plac budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, (koszty zabezpieczenia ponosi Strona  
odpowiedzialna za odstąpienie, tj. na skutek której działania lub zaniechania druga 
Strona odstąpiła od umowy), 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
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19.5. W terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji Robót według stanu na dzień 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. W 
przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Roboty, prace 
i dostawy zrealizowane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

19.6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia potwierdzonego 
zgłoszenia gotowości, o którym mowa w punkcie 19.5, do odbioru robót przerwanych i 
zabezpieczających. 

19.7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty odbioru Robót przerwanych 
i zabezpieczających zorganizować usunięcie własnego zaplecza, sprzętu i Robót 
tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 
powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19.8. Zamawiający niezwłocznie przejmie plac budowy od Wykonawcy. 
19.9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony mienia lub bezpieczeństwa Robót. 
 

20. WIERZYTELNOŚĆI  
20.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie cesji 
wierzytelności z Umowy na rzecz banku finansującego Wykonawcę mającego siedzibę na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

20.2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są bezskuteczne. 

20.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń 
wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Wykonawca może dokonywać potrąceń roszczeń należnych wobec Zamawiającego, jeżeli 
wynikają one z prawomocnego orzeczenia sądu.  

 

21. ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE 
21.1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót 

dodatkowych nieobjętych Umową lub robót zamiennych, Wykonawca poinformuje 
niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od 
momentu stwierdzenia takiej konieczności. 

21.2. Za roboty dodatkowe lub zamienne uznaje się roboty, nieobjęte i nieprzewidziane Umową, 
których ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 
przy dołożeniu należytej staranności wynikającego z rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

21.3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej celowość oraz rodzaj i zakres robót 
dodatkowych i zamiennych.  

21.4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski konieczności 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporządzi wycenę robót przy 
uwzględnieniu cen i stawek zawartych w kosztorysie załączonym do Oferty Wykonawcy, z 
uwzględnieniem każdorazowej waloryzacji in plus lub in minus tych cen i stawek o sumę 
kwartalnych wskaźników zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych przez 
Prezesa GUS za kwartały (kwartał do kwartału) poczynając od kwartału następującego po 
kwartale zawarcia Umowy, tj. poczynając od wskaźnika zmian cen produkcji budowlano-
montażowej w kwartale następującym po kwartale zawarcia Umowy w stosunku do kwartału 
zawarcia Umowy) do kwartału poprzedzającego kwartał, w którym Zamawiający potwierdził 
konieczność wykonania robót dodatkowych (tj. wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej w kwartale, w którym Zamawiający potwierdził konieczność wykonania robót 
dodatkowych w stosunku do kwartału poprzedniego). W przypadku likwidacji ww. wskaźnika 
lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustała, mechanizm, o którym mowa powyżej stosuje 
się odpowiednio do wskaźnika lub podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. W przypadku braku odpowiednich cen lub 
stawek w kosztorysie, wycenę sporządzi Wykonawca z uwzględnieniem średnich stawek 
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zawartych w biuletynie SEKOCENBUD dla województwa lubuskiego, przy czym ceny będą 
z  kwartału, w którym Zamawiający potwierdził konieczność wykonania robót dodatkowych. 

21.5. Jeśli danego typu roboty nie były opisane w kosztorysie złożonym wraz z Ofertą, Wykonawca 
sporządzi wycenę w oparciu o KNR (prace najbardziej zbliżone do wycenianych określone w 
KNR) oraz SEKOCENBUD za dany kwartał (w którym następuje wycena). Taka wycena 
będzie podlegać sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski i potwierdzona przez 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca udowodni, że stawki materiałów i robocizny wskazane w 
SEKOCENBUD dla województwa lubuskiego odbiegają o więcej niż 20 % od najbardziej 
zbliżonych/analogicznych/podobnego rodzaju materiałów bądź usług wskazanych w Ofercie, 
to wówczas Strony podejmą rozmowy w celu uzgodnienia wysokości wynagrodzenia 
związanego z ww. pracami lub materiałami.  

21.6. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe dokonanie wyceny zgodnie 
z punktem 21.4 lub 21.5.Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia minimum 
trzech (3) ofert z rynku (wartości rynkowe – sprawdzone przez Nadzór Inwestorski). Jeśli 
żadna z trzech (3) ofert, o których mowa powyżej, nie uzyska akceptacji Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo jednostronnie (czym Wykonawca będzie związany) wskazać 
nominowanego podwykonawcę, który zostanie włączony do Podwykonawców Wykonawcy na 
prawach i obowiązkach określonych w Umowie a Wykonawca będzie zobowiązany do 
koordynacji tego Podwykonawcy na zasadach określonych w Umowie i KOP.  

21.7. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca – w przypadku zlecenia przez Zamawiającego - nie 
ma prawa odmówić wykonania prac, o których mowa w punkcie 21 Umowy i ma obowiązek 
wykonania ich w terminie nie wpływającym na harmonogram prac określonych w Umowie, 
chyba że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnią odmiennie. 
Ewentualne rozbieżności cenowe zostaną wyjaśnione i uzgodnione między Wykonawcą a 
Zamawiającym po wykonaniu tych prac. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

21.8. Po wykonaniu wyceny, Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wysokość wynagrodzenia dodatkowego. 

21.9. Po przeprowadzonych negocjacjach, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie 
robót dodatkowych lub zamiennych, Strony zawrą odpowiedni aneks do Umowy.  

21.10. Postanowienia punktu 22. Umowy stosuje się odpowiednio.  
 

22. ZMIANY UMOWY 
22.1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

następującym zakresie i sytuacjach: 

22.1.1. Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym 
wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); 

22.1.2. Poprawienia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 

22.1.3. Zmiany organizacyjne Zamawiającego lub Wykonawcy  

22.1.4. Zmianie osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę w tym przede wszystkim 
sprawujące samodzielne funkcje techniczne zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego pod 
warunkiem że spełniają kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym; 

22.1.5. Przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na potrzebę wykonania prac 
dodatkowych/zamiennych, których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania 
umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
wcześniej przewidzieć; 

22.1.6. Przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek działania siły wyższej lub innych 
obiektywnych przesłanek wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z 
przedłużeniem tego terminu; 

22.1.7. Przedłużenia terminu realizacji zamówienia z innych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

22.1.8. Zmiany dotyczących kwalifikowalności kosztów; 

22.1.9. Zmiany umówionego zakresu robót, terminu ich wykonania oraz wysokości wynagrodzenia 
netto, w przypadku koniecznych i uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej 
powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, zastosowania lub ograniczenia 
zastosowania materiałów lub rozwiązań wynikających z niemożliwych do przewidzenia 
uwarunkowań organizacyjnych, technologicznych lub użytkowych;  

22.1.10. Sytuacji powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
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rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
Strony; 

22.1.11. W wyniku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania 
Umowy, a które powstały po podpisaniu Umowy lub w konsekwencji trwających już w 
momencie zawierania niniejszej Umowy zdarzeń związanych z działalnością 
Zamawiającego lub Wykonawcy lub zdarzeń gospodarczych lub zdarzeń politycznych. 

22.1.12. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

22.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych nie 
objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile stały się niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

22.2.1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;  

22.2.2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność dla Zamawiającego lub 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;  

22.2.3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.  

22.3. Zmiany Umowy będą dokonywane w formie aneksu zawartego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 
23. SANKCJE i KODEKS POSTĘPOWANIA  
23.1. Wykonawca oświadcza, że zarówno on, jak i podmioty lub osoby, które pośrednio lub 

bezpośrednio sprawują kontrolę  nad Wykonawcą, ani podmioty, które Wykonawca pośrednio lub 
bezpośrednio kontroluje, jak również jakikolwiek z reprezentantów Wykonawcy, podwykonawców, 
członków organów, pracowników, kontrahentów Wykonawcy,  nie podlegają jakimkolwiek 
sankcjom gospodarczym lub finansowym administrowanym lub egzekwowanym przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Unię Europejską, 
EOG, jakikolwiek kraj członkowski Unii Europejskiej lub EOG lub jakikolwiek kraj lub organ 
działający w imieniu któregokolwiek z nich w związku z sankcjami. O jakiejkolwiek zmianie, 
któregokolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
niezwłocznie Loconi. 

23.2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że nie będzie wykonywał Umowy w sposób sprzeczny z 
obowiązującymi sankcjami międzynarodowymi ani nie będzie współpracować z podmiotami 
objętymi takimi sankcjami. 

23.3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca narusza postanowienia punktu 23.1 
lub 23.2 powyżej Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, ze wszystkimi tego konsekwencjami, a 
w szczególności w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych 
określonych Umową, jak również do pokrycie pokrycia wszelkich szkód, strat i kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem zapisów 23.1 lub 23.2  powyżej. 

23.4. W przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia 23.1 lub 23.2 powyżej przez Zamawiającego, 
Zamawiający, może również wstrzymać wykonywanie Umowy lub płatności, a Wykonawca zrzeka 
się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

23.5. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach realizacji Umowy, mają zastosowanie następujące 
dokumenty – Kodeks- Etyka i postępowanie w biznesie, Kodeks dostawców oraz Kodeks Klienta 
dostępne pod adresem https://loconi.pl/strefa-klienta/. Wykonawca potwierdza, że ww. kodeksy 
postępowania zostały mu doręczone przed zawarciem Umowy, zapoznał się z wyżej wskazanymi 
kodeksami postępowania, akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania 
przez cały okres współpracy z Zamawiającym. 

23.6. Zamawiający oświadcza, że nie podlega sankcjom gospodarczym lub finansowym, o których 
mowa w punkcie 23.1, oraz że nie będą wykonywać Umowy w sposób sprzeczny z 
obowiązującymi sankcjami międzynarodowymi. Zamawiający zobowiązuje się również do 
niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w tym zakresie. 

  

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
24.1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana. 

https://loconi.pl/strefa-klienta/
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24.2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że nie są związane jakimikolwiek ogólnymi 
warunkami Wykonawcy, w tym sprzedaży lub dostawy  lub innymi dokumentami o podobnym 
charakterze. Wprowadzenie ogólnych warunków i innych dokumentów o podobnym 
charakterze lub ich zmiana, jeżeli miałyby one wiązać Zamawiającego, wymaga zawsze 
sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

24.3. W odniesieniu do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego  oraz inne powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

24.4. Dla usunięcia wątpliwości Strony Umowy postanawiają w myśl art. 58§3 Kodeksu cywilnego, 
że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób 
prawnie wadliwa, pozostała część Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień 
wadliwych Strony zobowiązują się wprowadzić postanowienie zgodne z prawem 
i  odpowiadające intencjom Stron wyrażonym w postanowieniu wadliwym. Strony podejmą 
negocjacje w celu ustalenia nowego brzmienia wadliwego postanowienia w terminie siedmiu 
(7) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez którąkolwiek ze Stron.  

24.5. Wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za utracone korzyści.  
24.6. Podpisując Umowę Strony potwierdzają, że: 

- Umowa jest dla nich w pełni zrozumiała, 

- deklarują wolę dołożenia wszelkich starań w celu właściwej realizacji postanowień niniejszej 
Umowy 

- nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem, 

- posiadają wszelkie wymagane prawem bądź statutem/umową spółki zgody korporacyjne na 
zawarcie Umowy. 

24.7. Niniejsza Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 
24.8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia 

sporu jest siedziba Zamawiającego.  
24.9. Niniejsza Umowa jest sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w dwóch (2) 

jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej Umowa będzie 
podpisana na jednym pliku. 

24.10. Z zastrzeżeniem innych zapisów Umowy, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

24.11. Loconi oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. Złożenie niniejszego 
oświadczenia jest realizacją obowiązku określonego w art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

24.12. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* statusu dużego przedsiębiorcy. Złożenie 
niniejszego oświadczenia jest realizacją obowiązku określonego w art. 4c Ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

 

 
 


