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CZESC C - WZOR UMOWY

Zamowienie realizowane w ramach projektu: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury
wodociggowej w celu poprawy jakosci wody i Swiadczonych uslug na terenie Miasta Suwalk”
w ramach dzialania FENX.02.05 Woda do spozycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorow

energetyka i Srodowisko z EFRR, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027

UMOWA Nr ......../2025

Wdniu. ..o w Suwatkach pomiedzy Stronami:

Przedsiebiorstwvem Wodociagow i Kanalizacji w Suwalkach

Spoéltka z ograniczona odpowiedzialnoscia

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki

zarejestrowanym podatnikiem podatkow od towardéw 1 ustug

NIP: 8440004199; REGON: 790011345

KRS: 0000091808

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Lukasza Kurzyne, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Spotki,
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

gdy Wykonawcaq jest spotka prawa handlowego:

zarejestrowanym podatnikiem podatkow od towardéw 1 ushug

NP e T REGON: e
KRS .

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czeSci umowy Wykonawca

gdy Wykonawcq jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé¢ gospodarczg:

a Panig/Panem .........ccccovviiniiinnnnenn prowadzaca/cym, dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg o nazwie
UL o , KO POCZEOWY ... , ha
podstaWIe wpisu do Centralnej EWIdeanl i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
POISKIE] ..., , Z SIEAZIDG W ..

NIP: e s REGON: L.t zwanym

w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg



w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego zamdwienia w trybie konkurencyjnosci zgodnie
z Wytycznymi kwalifikowalno$ci wydatkow na lata 2021-2027, z uwzglednieniem Regulaminu
udzielania zamoéwien obowigzujacego w PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0. od dnia 01.02.2025 r., oraz
zgodnie z protokotem komisji przetargowej Z dnia........cccoceeviiienieiieeienenie e dokonano
wyboru oferty Wykonawcy i zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na renowacji przejécia nad rzekg Czarna
Hancza w ciggu ulicy Ogrodowej przewodu wodociggowego DN80Omm, ttocznego przewodu
kanalizacyjnego DN300 mm oraz wybudowanie studni/komory pomiarowej nr 37A
z przeplywomierzem elektromagnetycznym DN300 mm z przewezeniem wewngtrznym
obejmujace:

1) Zadanie Nr 1 realizowane z dofinansowaniem z Projektu: ,,Budowa i modernizacja
infrastruktury wodociagowej w celu poprawy jakosci wody i §$wiadczonych ustug na terenie
Miasta Suwalk” w ramach dziatania FENX.02.05 Woda do spozycia, priorytetu FENX.02
Wsparcie sektorow energetyka i §rodowisko z EFRR, program Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 polega na renowacji magistrali wodociagowej
DN800mm poprzez wymiane rur stalowych, po obu stronach rzeki, az do istniejacych rur
zeliwnych czyli okoto 24 mb na rury PE typ RC DN710mm.

Zakres prac do wykonania w ramach Zadania 1 obejmuje:
a) wykonanie reliningu na cze$ci dlugosci przewodow wodociggowych o przebiegu
prostoliniowym:;
b) wymian¢ przewodow stalowych na wykonane z rur PE na czeg$ci przewodow z kolanami
w wykopie otwartym;
C) transport wody z opréznianych rurociggow;
d) zdemontowanie studni z odpowietrznikiem i nieczynng studnig odwadniajaca;
e) zaslepienia wlgczenia nieczynnej sieci wodociggowej poprowadzonej wzdtuz ul. Reymonta
za pomocg opaski dwudzielnej — zgodnie z Zalacznikiem Nr 1 do Umowy.
Zadanie Nr 1 ma by¢ realizowane na podstawie zalecanych rozwigzan technologicznych z pkt 3
,Koncepcji wykonania renowacji przejScia nad rzeka Czarna Hancza w ciagu ulicy Ogrodowej
w Suwalkach — przewod wodociggowy DN80Omm, kanalizacyjny przewod ttoczny DN300mm”
stanowigce] Zalacznik Nr 2 do Umowy.

2) Zadanie Nr 2 — realizowane ze $rodkow wiasnych Zamawiajacego i polega na wymianie
I renowacji przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej DN300mm z rur stalowych, po obu
stronach rzeki az do istniejacych rur zeliwnych, okoto 30 m na rury PE RC DN250mm (lub
280mm),
Zakres prac do wykonania w ramach Zadania 2 obejmuje:
a) wykonanie reliningu na cze$ci dlugosci przewodow kanalizacji sanitarnej o przebiegu
prostoliniowym;
b) wymian¢ przewodow stalowych na wykonane z rur PE na czeg$ci przewodoéw z kolanami
w wykopie otwartym;
C) zapewnienie odprowadzenia SciekOw z przepompowni $ciekOw przez czas prowadzenia robot;
d) transport $ciekow z opréznianych rurociaggéw do oczyszczalni §ciekow.
Zadanie Nr 2 ma by¢ realizowane na podstawie zalecanych rozwigzan technologicznych z pkt 3
,Koncepcji wykonania renowacji przejscia nad rzeka Czarna Hancza w ciggu ulicy Ogrodowej
w Suwalkach — przewod wodociggowy DN800Omm, kanalizacyjny przewod ttoczny DN300mm”
stanowiacej Zalacznik Nr 2 do Umowy.



3) Zadanie Nr 3 — realizowane z dofinansowaniem z Projektu: ,,Budowa i modernizacja
infrastruktury wodociagowej w celu poprawy jakosci wody i Swiadczonych uslug na terenie
Miasta Suwalk” w ramach dziatania FENX.02.05 Woda do spozycia, priorytetu FENX.02
Wsparcie sektoréw energetyka i $rodowisko z EFRR, program Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 polega na wykonaniu dokumentacji
wykonawczej i budowie punktu pomiarowego nr 37 przy ul. Ogrodowej.

Zakres prac do wykonania w ramach Zadania 3 obejmuje:

a) sporzadzenie projektu wykonawczego zawierajacego dobor studni/komory pomiarowej wraz
z wyposazeniem oraz lokalizacje stupka telemetrycznego i wywiewek;

b) wybudowanie zaprojektowanej studni/komory pomiarowej w technologii szczelnej na sieci
wodociggowej z przepustnicag kolierzowg DN800Omm z przektadnig oraz by-passem, na
ktérym umieszczony bedzie przeplywomierz elektromagnetyczny kolnierzowy o $rednicy
DN300mm, zasuwy DN300mm przed i za przeptywomierzem oraz lacznik montazowy.
Dodatkowo studni¢/komorg pomiarowa wyposazy¢ w niezbedng armature oraz kompaktowy,
zdalny rejestrator wraz z akumulatorami w stupku telemetrycznym zlokalizowanym w terenie
(szczegotowe wytyczne — Zalacznik Nr 3).

C) wlaczenie przeptywomierza do programu SCADA PWiK w Suwatkach Sp. z o.o.
umozliwiajacego przesyt danych do gestora sieci;

d) montaz przeptywomierza wraz z zakupem karty Sim oraz ponoszeniem przez Wykonawce
kosztow abonamentu przez okres gwarancyjny.

Lokalizacja przeplywomierza w miejscu oznaczonym na Zalaczniku Nr 4.

Lokalizacja stupka telemetrycznego ma by¢ tozsama z lokalizacjg wywiewek, W miejscu jak

najmniej narazonym na dewastacje oraz wygodnym w eksploatacji. Wydane jest pozwolenie na

budowe oraz zostat zatwierdzony projekt budowlany ,,Budowy punktéw pomiarowych na sieci
wodociggowej”. Dobor studni/komory pomiarowej wykonany w ramach tego zadania projektant
zakwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

2. Roboty budowlane nalezy wykona¢, w jak najkrotszym czasie w terminach w niej ustalonych,
z uwagi na koniecznos$¢ wytaczenia z eksploatacji wodociggu DN800mm zasilajacego znacza czesé
miasta (lokalizacja zasuw na sieci wodociaggowej na Zalaczniku Nr 5).

3. Dokumentacj¢ techniczng nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Przedsiebiorstwie
Wodociggoéw i Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0. wytycznych do projektowania, budowy sieci
oraz przylagczy wodociggowych 1 kanalizacyjnych obowigzujacych w PWiK w Suwalkach,
dostepnych pod adresem: https:// www.pwik.suwalki.pl/ogloszenie/zarzadzenie-nr-192024-w-
sprawie-wytycznych-do-projektowania-budowy-sieci-oraz-przylaczy.

4. Zamawianie materiatdéw przez Wykonawce oraz ich montaz w ramach niniejszej Umowy odbywa
si¢ W Scistej koordynacji z przedstawicielem PWiK w Suwalkach Sp. z o.0. Materialty majace
styczno$¢ z wodg pitng musza posiada¢ Atest NIZP PZH wydany przez Zaktad Bezpieczenstwa
Zdrowotnego Srodowiska, parametry materiatdow musza by¢ potwierdzone stosowna Aprobata
Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

5. W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych zrenowacja kanalizacji sanitarnej,
w ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zastgpczego transportu Sciekow
w ilosci do 40 m¥/h.

6. W przypadku zast¢pczego pompowania Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglego,
catodobowego nadzoru, przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy, nad urzadzeniami
pompowymi, w trakcie prowadzenia pompowania zastepczego. Kazdy stwierdzony przypadek
braku nadzoru nad urzadzeniami, stwierdzony przez Zamawiajacego, skutkowac begdzie naliczaniem
kary umownej.

§ 2.

Warunki realizacji Umowy:

1. Prace objete umowa wykonywane beda na ul. Ogrodowej w Suwatkach na nieruchomosciach
objetych dziatkami geodezyjnymi: nr geod. dz. 30381 obrgb nr 3, Jedn. Ewid. M. Suwatki 206301 1
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nr geod. dz. 20918/5, 21837/2 obreb nr 2, Jedn. Ewid. M. Suwatki 206301 1 ul. Ogrodowa
w Suwatkach.

Prace Wykonawcy maja odbywacé si¢ w sposdb umozliwiajagcy pracownikom Zamawiajgcego
dostep do infrastruktury oraz realizacj¢ obowiazkéw stuzbowych.

Koordynatorem ds. bhp na budowie jest przedstawiciel Wykonawcy.

Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem Kierownika Budowy/Robét posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych lub inne wazne uprawnienia budowlane uprawniajace do petlienie samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

Projekt wykonawczy musi zawiera¢ rysunek wyposazenia studni oraz okres§lenie wielkoSci
1 przekroju studni na podstawie obliczen catkowitej dlugosci 1 szerokosci projektowanego
uzbrojenia.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje wtasnym
staraniem i na koszt wtasny.

§ 3.

Integralng czeScia umowy, oprocz dokumentow wskazanych w § 1, sg:

1.
2.

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami.
Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§ 4.

Hierarchia dokumentow:

W przypadku rozbieznosci w dokumentach, obowigzywac bedzie nastepujaca hierarchia waznosci:
1) Zawarta Umowa,

2) SWZ wraz z zatacznikami,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.

§5.
Termin wykonania:
1. Umowg nalezy wykona¢ w terminie: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..............
z tym, ze
1) dostarczenie projektu wykonawczego w terminie: 2 miesiecy od dnia podpisania umowy
tjl.dodnia ...ccooveviniiniiiiinninn,
2. W terminie o ktorym mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie prace

objete umowg oraz zglosi¢ pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do ich odbioru koncowego.

§ 6.

Obowiazki Stron:

1.

Do Obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wspotpraca z Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy,

2) udzielenie wyjasnien niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze by¢ przedtuzony na
wniosek Wykonawcy,

4) weryfikacja i akceptacja uzgodnionych projektoéw umow z podwykonawcami, w tym zmiany
tych umoéw,

5) dokonywanie odbiorow, W tym: prob, sprawdzen, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego,
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6) powotanie komisji i przystapienie do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot,

7) weryfikacja dokumentacji odbiorowej,

8) sporzadzenie protokotu odbioru koncowego,

9) rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy o zatwierdzenie materiatdw niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

10) dokonywanie zmian w dostarczonej przez siebie koncepcji w przypadku ujawnienia jej wad
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
11) udzielenie informacji o zagrozeniach wystepujacych w miejscu prowadzonych robot.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wspoltpraca z Zamawiajacym przy realizacji niniejszej umowy,

2) dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystapieniem do projektowania,

3) dokonanie wizji lokalnej w terenie w trakcie opracowywania dokumentacji — na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajacego,

4) opracowanie dokumentacji dla Zadania 3, ktora bedzie obejmowac¢ wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu projektu wykonawczego — 2 egz.,

5) wersje elektroniczng ww. dokumentacji dostarczy¢ na ptycie CD (PDF, DWG, DOC, ATH lub
RDS),

6) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym
oraz konsultacjami na etapie wykonywania projektu, zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

7) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji wraz z o$wiadczeniem
o kompletnos$ci dokumentacji,

8) poprawienie opracowanej dokumentacji zgodnie z wymogami Zamawiajacego w terminie 30 dni
od wniesienia uwag. Nieprzedtozenie poprawionej dokumentacji w wyznaczonym terminie
skutkowa¢ bedzie karg umowna,

9) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie niniejszg umowsg, koncepcja, projektem
budowlanym, zakresem robot i ztozong oferta,

10) prowadzenie dziennika budowy dla Zadania 3,

11) wyznaczenie kierownika budowy/robot oraz dostarczenie kopii decyzji o nadaniu kierownikowi
robot uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem oraz
kopie zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego najpozniej w dniu podpisania umowy,

12) przygotowanie i przekazanie planu BIOZ Zamawiajacemu przed przystapieniem do prac,

13) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego w wyznaczonym przez niego terminie.
Jezeli termin ten nie moze by¢ dotrzymany z winy Wykonawcy, Strony ustalg inny termin,

14) opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drog na zajecie pasa
drogowego,

15) uzyskanie zgod na zajecie terenu na czas prowadzonych robot zwigzanych z renowacja sieci
1 budowa punktu pomiarowego,

16) zapewnienie transportu wody do rzeki z oproznionego wodociggu (o ile jest wymagane),

17) zapewnienie transportu Sciekow do oczyszczalni $ciekOw z oproznianego rurociggow,

18) wykonywanie odwodnienia w przypadku wystgpienia w wykopie wod powierzchniowych lub
gruntowych,

19) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow,

20) opracowanie rzeczowo-finansowego harmonogramu robot do 7 dni od daty podpisania umowy,

21) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji Zamawiajgcego przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem, specyfikacja techniczng 1 przepisami prawa dotyczacymi
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wyrobow budowlanych,

22) organizacja placu budowy, m.in. odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie
miejsca robot,

23) zapewnienie zastgpczego transportu Sciekow w trakcie wykonywanych robdt zwigzanych
Z renowacja,

24) zapewnienie ochrony mienia przed kradzieza i zniszczeniem na placu budowy/w obicekcie,

25) zabezpieczenie obiektow 1 urzadzen Zamawiajacego przed uszkodzeniem w zwigzku
z prowadzonymi pracami, w przypadku uszkodzenia dokonanie niezwtocznej naprawy
sktadnikow majatku Zamawiajacego 1 ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robot
objetych umowa,

26) prowadzenie robot zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi normami,

27) zapewnienie sprzetu, roztadunku materialow oraz obslugi geodezyjnej potrzebnych do
wykonania prac,

28) stosowanie materiatdw podanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji zamowienia.
Stosowanie innych materiatdw wymaga zgody Zamawiajacego,

29) dokonywanie wszystkich uzgodnien, proéb i badan technicznych wymaganych przepisami
1 normami, niezbednych do poprawnego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy oraz
przedstawienie dokumentow potwierdzajacych ich wykonanie,

30) przeprowadzenie inspekcji odbiorowej CCTV po renowacji kanalu sanitarnego
1 wodociggowego wraz ze sporzadzeniem raportu z inspekcji oraz zapisanie na no$niku pamigci
i dotgczenie materiatu do dokumentacji odbiorowej. Rejestrowany obraz ma by¢ kolorowy
i nalezycie o$wietlony, o rozdzielczo$ci min. 1330 x 1000 pikseli,

31) zgtaszanie (pisemne lub telefoniczne) do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw przeprowadzanych prob i sprawdzen, oraz pisemne zgloszenie zakonczenia catosci
przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego,

32) sporzadzanie protokotdow z odbiorow prob i przegladow technicznych, czesciowych
1 protokoldéw z usunigcia wad,

33) przedktadanie do weryfikacji i akceptacji projektow uméw i umoéw oraz anekséw do umow
z podwykonawcami,

34) zapewnienie obstugi geodezyjnej, wykonanie pomiaréw Sytuacyjnych i wysokosciowych
i aktualizacja mapy zasadniczej lub wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

35) w przypadku korzystania z mediéw za posrednictwem instalacji Zamawiajacego zamontowanie
i demontaz licznikow wody lub energii elektrycznej, oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych
medidow w okresie realizacji robot.

36) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody i straty spowodowane przez siebie i inne
podmioty za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

37) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za wyrzadzone szkody
1 spowodowane straty w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia,

38) informowanie na biezaco o problemach i okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos$¢ robot
lub op6znienie terminu wykonania robot,

39) utrzymanie miejsca wykonywania robot w czystosci i porzadku,

40) usuwanie z miejsca wykonywania robot odpadow budowlanych i innych powstatych
w zwiazku realizacja przedmiotu umowy, z zachowaniem obowigzujacych przepisow ustawy
0 odpadach,

41) dokonywanie niezwlocznej naprawy sktadnikow majatku Zamawiajacego i ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg robot objetych umowa,

42) uporzadkowanie po zakonczeniu robot placu budowy i terendw sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych oraz usunigcie zaplecza budowy,
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43) wykonanie na wiasny koszt i ryzyko napraw: drdg, powierzchni terenu, sieci uzbrojenia
podziemnego, obiektéw, budynkoéw, instalacji i innych, uszkodzonych w wyniku transportu
1 wykonywania robot przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjag umowy,

44) zglaszanie robot dodatkowych lub zamiennych, jesli ich wykonanie jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy,

45) dostarczenie najpdzniej w dniu zgloszenia robot do odbioru koncowego, dokumentacji
odbiorowej i powykonawczej wynikajacej z prawa budowlanego (W tym m.in. inwentaryzacji
geodezyjnej, wynikow badan, pomiaréw i sprawdzen) w dwdch egzemplarzach,

46) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
wynikajacej z prawa budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania
zawiadomienia o0 zakonczeniu robdt w imieniu Zamawiajgcego,

47) Wykonawca powiadomi gestorow sieci z ktorymi wystepuja kolizje o terminie wykonania robot
w miejscu Kkolizji oraz wykona zabezpieczenie istniejacych sieci zgodnie z wytycznymi tych
gestorow.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy, koncepcja i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Obowiazki okre$lone w niniejszym paragrafie obowigzuja réwniez w okresie usuwania wad
1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, az do protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia
wad przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i r¢kojmi oOraz
niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego
o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, o wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego, uktadowego badz upadto$ciowego, a takze o zmianie adresu siedziby firmy,
zmianie adresu zamieszkania jej wilasdciciela pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych
z zaniechania oraz uznania za dorgczong korespondencj¢ kierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

§7.

Podwykonawstwo:

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
jaka czg$¢ przedmiotu umowy bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany W trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnego projektu tej umowy (a takze projektu jej
zmian) okreslajacej zakres oraz warto$¢ podzleconych robot o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z podwykonawcami postanowienia nastepujacej
tresci:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) termin wykonania rob6t objetych umowa,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie umowy przez podwykonawce,
z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie nalezno$ci podwykonawcy, podwykonawca
w ciggu 7 dni po uptywie ustalonego terminu wymagalno$ci platnosci zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opoznieniu w zaptacie.

4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie
zglosi na pi$mie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy
i jego przedstawicieli i pracownikow tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca przejmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot realizowanych
przez podwykonawcoOw. Powierzenie wykonania czg¢$ci zakresu umownego podwykonawcy nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci przedmiotu
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowad
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, z zachowaniem termindéw platnosci okres§lonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty, jest przedstawienic przez Wykonawcge Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wymaganego wynagrodzenia za udzial w realizacji
odebranych robdt, za ktore to wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy.

W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen podwykonawcow
o ktorych mowa w ust. 10, wstrzymuje si¢ wyplate jego wynagrodzenia za odebrane roboty.
W takiej sytuacji Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo i
wykonat swoje prace bez zastrzezen.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaly w sytuacji opisanej w ust. 11
obcigzaja w catosci Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy bedzie miat prawo do
potracenia catej zaplaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innej dowolnej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy przystugujacej
z jakiegokolwiek innego stosunku prawnego od Zamawiajacego.

§8.

Przedstawiciele Stron:

1.

Przedstawicielami Zamawiajacego podczas wykonywania umowy s3:
1) Agata Alboszta — tel. 791 915 994, e-mail: aalboszta@pwik.suwalki.pl,
2) Szymon Marcinkiewicz - tel.504 852 935, e-mail: smarcinkiewicz@pwik.suwalki.pl.

. Przedstawicielami Wykonawcy podczas wykonywania umowy sg:
1) tel oo e-mail: ...
2) kierownik budowy/robot ................cceuineni (7<) P e-mail: ...

. Zmiana powyzszych osob nie wymaga zmiany Umowy a jedynie uprzedniego powiadomienia

drugiej Strony o zmianie jej przedstawicieli.

§9.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy:

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, Wykonawcy przystugiwac bedzie taczne
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w wysokosci:

11 1 () e 7k

(stownie ztotych: ... ..o )

VAT ...... %

brutto: .....cccvviiiiiiiiiinninn zk

(stownie ztotych: ... ... )


mailto:aalboszta@pwik.suwalki.pl
mailto:smarcinkiewicz@pwik.suwalki.pl

W tym:
Zadanie Nr 1 - Renowacja magistrali wodociagowej DN800mm

115 1 () e zk

(stownie ZtotyCh: ... ..o )
VAT ...... %

brutto: ....coovvvviiiiiiiiinnnn. zk

(stownie ztotych: ... ... )

Zadanie Nr 2 — Wymiana i renowacja przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej DN300mm
11 1 () e zk

(stownie ztotych: ... ... )
VAT ...... %

brutto: ...cccevviiiiiiiiiininnnnn. 7k

(stownie ZtotyCh: ... ..o )

Zadanie Nr 3 - Wykonanie dokumentacji wykonawczej i budowa punktu pomiarowego nr 37
przy ul. Ogrodowej

11 1 () e zk

(stownie ztotych: ... ..o i )
VAT ...... %

brutto: ....cceceviiiniiiiiinnnenn. z1

(stownie ZtotyCh: ..o ).

. Powyzsze wynagrodzenie moze by¢ zmniejszane w przypadku niewykonania pelnego zakresu
rzeczowego wynikajacego z tresci zapytania ofertowego.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy, roboty te rozliczone beda wedlug nastepujacych zasad: kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych i warto$ci wskaznikow takie jak
w Sekocenbudzie dla wojewodztwa podlaskiego (ostatni kwartat przed ogloszeniem postgpowania).
. W przypadku braku cen materialbw w Sekocenbudzie, ceny jednostkowe materiatow beda
przyjmowane z faktur dostarczonych Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

. Wprowadzenie zmian w wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa
w ust.3, wymaga uprzedniego przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnego wniosku podpisanego przez
kierownika/kierownikow roboét i Inspektora/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, w razie takiej
potrzeby réwniez przez projektanta i1 protokotu konieczno$ci, zawierajacego szczegodtowe
uzasadnienie faktyczne i doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen 1 wskaznikow, o ktérych mowa w ust. 3 1 4 powyzej.
W razie zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang¢ umowy w przypadku, o ktorym mowa
w ust.3, po przedlozeniu Zamawiajagcemu protokolu koniecznosci, Strony umowy przystapig
niezwlocznie do negocjacji zakresu robot i1 wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie
sporzadzony protokot negocjacji, ktory wraz z protokot koniecznosci stanowi¢ bedzie podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy.

. Rozpoczecie wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktéorych mowa w ust.3 moze
nastapi¢ wyltacznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie
majatkowych praw autorskich do sporzadzonych w ramach niniejszej Umowy opracowan
i dokumentacji oraz udzielenie zezwolen na wykonanie praw zaleznych, o ktérych mowa
w § 14 niniejszej Umowy.



§ 10.

Rozliczenie — zasady wyplaty wynagrodzenia:

1.

2.

10.
11.

12.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpowac bedzie na podstawie faktur czgsciowych
oraz na podstawie faktury koncowej zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym paragrafie.
Rozliczenie koncowe nastgpi dopiero po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce przedmiotu
Umowy. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokot odbioru
koncowego zaakceptowany przez Zamawiajacego albo protokot usunigcia stwierdzonych wad
podpisany przez Strony. Faktura koncowa prawidlowo wystawiona bedzie ptatna w terminie 30 dni
od daty jej wpltywu do Zamawiajacego.

. Nalezno$¢ bedzie ptatna przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy: nr....................oo..

. Strony dopuszczaja zaplate czeSci wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych. Pierwsze

rozliczenie czesciowe na podstawie faktury czgsciowej mozliwe jest po wykonaniu przynajmniej
10% warto$ci zamoOwienia przez Wykonawcg. Pozostate faktury czesciowe moga by¢ wystawiane
nie czg$ciej niz raz w miesigcu. Podstawg wystawienia faktury czgsciowej bedzie protokot odbioru
czesciowego robot zaakceptowany przez Zamawiajacego. Kwoty ujete w fakturach czgsciowych
muszg wynika¢ z przedtozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.

. Termin ptatnosci dla faktury czgsciowej wynosi 14 dni i liczony jest od daty wptywu do siedziby

Zamawiajacego, poprawnie wystawionej faktury.

. Suma wystawionych faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego

brutto okre§lonego w umowie.

. W przypadku podpisania protokotu odbioru koncowego z uwagami zawierajagcymi wady nieistotne

(. takie, ktére nie wpltywaja na uzytkowanie), Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ na 90 %
wynagrodzenia umownego brutto. Na pozostate 10 % wartosci Wykonawca bedzie mogt wystawic
fakturg po podpisaniu protokotu usunigcia wad.

. W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego wpisano uwagi o wadach, ktore maja charakter

istotny tzn. uniemozliwiaja normalne wykorzystanie rezultatu robdt lub odbierajg przedmiotowi
zamowienia cechy wyrdznione oznaczone w umowie, istotnie zmniejszajac ich warto$¢, to
Zamawiajacy moze uznac, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane, a tym samym przedmiot
umowy uwaza si¢ za nieodebrany.

. Kazda faktura winna uwzglednia¢ poprzednio wystawione faktury zwigzane z niniejsza Umowg

1 dokonane juz platnosci.

Zmiana numeru rachunku Wykonawcy wymaga aneksowania umowy.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, uzgodnionego z Zamawiajagcym obowigzkiem
Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajagcemu os$wiadczen
podwykonawcy, potwierdzajacych rozliczenia Wykonawcy z podwykonawca, za roboty objete
przedktadang faktura.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§11.

Odbioér przedmiotu umowy:
W zakresie dokumentacji projektowej:

1.

3.

Dokumentem potwierdzajagcym terminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opracowania

projektu wykonawczego, w terminie o ktérym mowa w § 5 ust.1, pkt 1, jest,,Protokot przekazania”

sporzadzony przez Wykonawce, podpisany przez obie Strony Umowy.

Jezeli Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen do opracowanego projektu wykonawczego w terminie 14

dni od podpisania ,Protokotu przekazania > zobowigzany jest wyda¢ ,,Protokét odbioru

koncowego”.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do opracowanego projektu wykonawczego,
10



4.

protokot odbioru koncowego wystawiony bedzie w ciggu 14 dni od dnia otrzymania poprawionej
dokumentacji.
Miejscem przekazania opracowanego projektu wykonawczego jest siedziba Zamawiajacego.

Roboty budowlane — wykonanie:

1.

10.

11.

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) Odbioér w okresie rekojmi i gwarancji,

5) Odbiodr robdt przerwanych.

Dokumentem potwierdzajagcym odbidér przedmiotu umowy w zakresie robdot budowlanych

w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust.1, jest: protokdt odbioru koncowego Zadania Nr 1 i Zadanie

Nr 2 oraz Zadania Nr 3 - bez uwag, a w przypadku wad nieistotnych - protokét odbioru koncowego

zawierajacy uwagi.

Za dzien faktycznego odbioru przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania wyzej wymienionych

protokotow przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Odbidr koncowy odbywa si¢ na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, liczac od daty ztozenia wniosku przez

Wykonawce. Zgloszenie odbioru koncowego moze by¢ zlozone przez Wykonawce dopiero po

wykonaniu catego zakresu prac okreslonego w umowie oraz dostarczeniu dokumentacji

powykonawcze] wraz zalacznikami niezbednymi do zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu

budowy do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru koncowego, bedzie faktyczne zakonczenie rob6t, potwierdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego.

Odbior koncowy odbywa si¢ komisyjnie. Przewodniczacym komisji jest 0soba wyznaczona przez

Zamawiajacego.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zgloszenia robdt do odbioru

koncowego dokumentacj¢ odbiorowa zawierajaca m.in.: 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej,

2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi protokotami, dokumentami

poswiadczajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie, np. oswiadczenie kierownika

budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem, warunkami pozwolenia na

budowe, obowigzujagcymi przepisami 1 polskimi normami, wypelniony dziennik budowy.

Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ réwniez: instrukcj¢ eksploatacji dostarczonych urzadzen

— DTR, gwarancje, atesty itp.). W przypadku braku w/w dokumentéw, Zamawiajacy nie wyznaczy

terminu odbioru koncowego 1 wezwie Wykonawce do ich ztozenia i uzupehnienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia — to Zamawiajacy moze zadac usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni

termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a termin odbioru w takich

sytuacjach bedzie terminem usuni¢cia wad, okreslony w protokole ich usunigcia,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia — to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 16 umowy.
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§ 12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

z oferty brutto, co stanowi kwote: ...........ccceevveneennn. zt (stownie ztotych: .......ccovveiviiiiieiccce ).
Zabezpieczenie w calej kwocie zostalo przekazane na rachunek bankowy Zamawiajacego
O NI e przed podpisaniem umowy, co Zamawiajacy potwierdza
sktadajac podpis pod niniejszg umowa.

lub

Zabezpieczenie zostalo wniesione przed podpisaniem umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej Nr .........ccceecvvvveieereiieseene Zdnia....ooeeee

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pieni¢znej zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy Zamawiajagcemu na pokrycie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i begdzie m.in. wykorzystane do
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z umowa, usuni¢gcia wad, naprawienia szkody
1 zaptaty kar umownych i innych wierzytelnos$ci przystugujacych od Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajagcego 0 faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mieé
wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania
uUMowWy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji/poreczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy
jest podzniejszy niz okreslony w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu,
Zamawiajagcy ma prawo wstrzyma¢ zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji/poreczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nicodwotalne, zas
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego O ziszczeniu si¢ warunkoéw uprawniajagcych ¢o
do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajgcego
dodatkowych dokumentow.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokos$ci niezbednej do usunigcia wad w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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10.

11.

Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen W stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami,
w  przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czeSci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§13.

Gwarancja i r¢kojmia:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: 36 miesi¢ecznej gwarancji oraz 36 miesiecznej rekojmi na
wykonany przedmiot Umowy.
Termin gwarancji i rgkojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
albo protokotu odbioru koncowego z uwagami o ile wady maja charakter nieistotny.
W efekcie ujawnienia wad Zamawiajacy nabywa uprawnienia dochodzenia roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji oraz z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad powstatych
z winy wadliwego wykonawstwa lub wbudowania wadliwych materialow i urzadzen.
O wszelkich ujawnionych wadach Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg niezwlocznie pisemnie,
faksem lub pocztg elektroniczng. Poczta elektroniczna wysytana bedzie na adres........................
Wykonawca przystgpi do usuwania wad na swoj koszt w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego. Czas usuwania wad ustala si¢ na 7 dni roboczych.
Termin przystgpienia do usunigcia wad (niebedacych awariami) 1 czas ich usuwania
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
W sytuacji, gdy wada powoduje awari¢ uniemozliwiajaca zwykle korzystanie z przedmiotu
zamoOwienia lub grozi uszkodzeniem mienia lub grozi bezpieczenstwu ludzi albo wada moze
powodowaé dodatkowe koszty po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do usuwania takiej wady niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia.
Nieusuniecie wad w terminach wskazanych w ust.7 traktowane bedzie, jako nienalezyte wykonanie
umowy.
W przypadku nieusuni¢cia wad w ww. terminach, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia i wyznacza dodatkowy termin.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dodatkowym terminie, o ktérym mowa w ust.11,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi lub Zamawiajacy
usunie je sam (wykonanie zast¢pcze). W obu przypadkach koszty usunigcia wad i cate ryzyko
ponosi Wykonawca. W pierwszej kolejnosci koszty usuwania wad pokrywane beda z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji na naprawiony element bedzie przedluzony o ilo$¢ dni, ktore uptynely od daty
powiadomienia o wadach do daty ich usunigcia.
Termin gwarancji podany w ust. 1 powyzej ulega przedtuzeniu na caty przedmiot zamowienia
o czas w ktorym Zamawiajacy, na wskutek wady nie mégt z przedmiotu w sposob pelny korzystac.
Kazde usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem z wyszczegdlnieniem wykonanych prac.
Udzielona rekojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.
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17.

Jezeli Strony odstgpity od realizacji umowy niezaleznie od przyczyny, Wykonawca udzieli rekojmi
1 gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na wszystkie prace wykonane przed odstgpieniem od
umowy.

§ 14.

Prawa autorskie:
1. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca

2

3.

4.

5.

przenosi na Zamawiajacego wlasnos$¢ nosnikow, na ktorych dokumentacja zostata utrwalona jak tez

peine prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji

za ustalonym w § 9 ust.1 wynagrodzeniem, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, pamigci
komputerowej 1 innych, a takze wszelkimi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0sob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

3) wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

4) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

5) wymiany no$nikow na ktérych utwor utrwalono,

6) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,

7) wprowadzania zmian i skrotow,

8) przedsiewzigcia wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

10) Zamawiajacy ma prawo do zamowienia — bez zgody autora dokumentacji — p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu sieci objetej
dokumentacja.

. Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji upowaznili go do ztozenia

o$wiadczenia o tre$ci wskazanej w ust.3 ponizej.

Wykonawca o$wiadcza, 1z zaroOwno on sam jak tez inni Projektanci uczestniczacy w opracowaniu

dokumentacji bedacej przedmiotem Umowy, wyrazajg bezterminowo zgode

na:

1) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji objetej przedmiotem umowy,

2) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji z koniecznosci jej aktualizacji,

3) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej i/lub elektronicznej,

4) decydowanie przez Zamawiajgcego o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania przez Zamawiajacego o wprowadzeniu zmian majacych wplyw na tre§é
1 formg utworu,

6) decydowania przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami, wedtug jego potrzeb zwigzanych z realizacja
inwestycji objetej dokumentacja,

7) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajacego dokumentacji w calosci lub czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych
z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz
komercyjnych oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

Rownoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa

wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Przejscie praw autorskich nastgpuje po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej i zgodnej z umowa
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dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy.

6. W chwili wydania dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 Umowy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisoOw ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.)
1 nie naruszy praw majatkowych osoéb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen oraz praw 0sob trzecich.

§ 15.

Zmiana umowy:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
przedmiotu umowy (w tym sposobu realizacji), terminu i wynagrodzenia w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej — w zakresie terminu zakonczenia,

a) przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci,
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo utrudniajag lub uniemozliwiaja wykonywanie
zobowigzan danej Strony wynikajacych z umowy, a ktérych dana Strona nie mogta
przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej
starannosci,

b) Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk.
O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”,
bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

c) w przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej,
zobowigzana jest poinformowaé¢ druga Stron¢ na pismie o wystapieniu sity wyzszej, ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowigzkow
wynikajacych z umowy z powodu dzialania sity wyzszej.

2) braku mozliwosci przekazania terenu budowy lub nieudostgpnienia obiektow z winy
Zamawiajgcego w terminie uniemozliwiajagcym umowne wykonanie robdt — zmiana terminu,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (uniemozliwiajacych wykonanie robot
zgodnie z normami 1 sztukg budowlang) lub innych przyczyn, w tym technicznych
i organizacyjnych, niezawinionych przez strony — zmiana terminu,

4) wystapienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana terminu,

5) wystgpienia zwloki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorych ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — zmiana terminu,

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — zmiana terminu,

7) rezygnacji przez Zamawiajacego z zamiaru realizacji czg$ci inwestycji — zmiana wynagrodzenia,

8) w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia W dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia — zmiana terminu,
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9) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ zamowienia — zmiana terminu,

10) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug — zmiana wynagrodzenia,
11) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy i Zamawiajacego — W zakresie dostosowania
umowy do tych zmian,
12) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
13) zmian wynikajacych ze zmian w zakresie obowigzujacych przepisOw prawa majacych
zastosowanie do niniejszej umowy — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania wszelkich zmian w przypadku wystapienia robot
dodatkowych lub zamiennych.
3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktora powinna zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) dokumenty uwiarygadniajace potrzebg wprowadzenia zmian,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin wykonania umowy i/lub zmiang
wynagrodzenia.

4. Wprowadzone zmiany postanowien zawartej Umowy na realizacj¢ niniejszego zamodwienia

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wymagaja

podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 16.
Kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

1) odstgpienic od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktore ponosSi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zwloke w terminowym wykonaniu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

3)za zwloke w nanoszeniu poprawek do opracowanej dokumentacji w wysokosci
100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwloki,

4) zwtoke w terminowym opracowaniu projektu wykonawczego w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

5) zwtoke w przedtozeniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

6) zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
uUmownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

7) zwloke w przystgpieniu do usuwania wad po terminach przewidzianych w § 13 ust. 7, 8, 9
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

8) ztozenie zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt bez zalacznikow okreslonych
w § 11 ust. 9 umowy - po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu dokumentacji
powykonawczej,

9) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

10) Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy/robot lub wyznaczonej osoby
podczas prowadzenia robdt budowlanych na budowie. W przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika robot — 1.000,00 ztotych za kazdy dzien nieobecnosci kierownika robot
na terenie budowy,
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11) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, gdy
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

12) nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci 0,1 %
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
zaplaty okreslonego w umowie z podwykonawca lub fakturze/rachunku podwykonawcy,

13) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
tej umowy, w przypadku gdy warto$¢ umowy przewyzsza 10.000,00 zt netto - 10.000,00 ztotych
za kazdy taki przypadek,

14) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie okreslonym w § 7 — po 100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

15) brak nadzoru nad urzadzeniami w czasie zastepczego pompowania w wysokosci 2.000,00 zt
wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
stwierdzony przypadek nieobecnosci pracownika nadzorujacego prace urzadzen.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng (za wyjatkiem sytuacji opisanych w § 17) za
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznej kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy.

5. Kary moga by¢ potracane z wszelkich naleznosci oraz z wszelkich tytulow przyshugujacych
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub z faktur.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukofczenia prac lub jakichkolwiek innych obowiazkow i1 zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

§17.
Odstapienie od umowy:
1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w catosci lub czgéci w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje
umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 1 nie wznowil ich pomimo dwukrotnych
wezwan Zamawiajacego, a przerwa w wykonaniu umowy trwa przynajmniej 10 dni,

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobe przez niego upowazniona,

3) Wykonawca zleca prace podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

4) wykonanie umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

5) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym i Zamawiajacego lub zaistniaty inne okolicznosci, w tym zmiana sytuacji
finansowej, ktére z punktu widzenia Zamawiajgcego uniemozliwiajg prowadzenie prac.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

6) zostanie ogloszona upadtos¢ firmy Wykonawcy,

7) wydano nakaz zaj¢cia majatku lub czeSci majgtku Wykonawcy w wysoko$ci uniemozliwiajacej
mu realizacj¢ zamowienia,
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8) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, lub stosuje materiaty niezgodne z dokumentacja lub uzgodnieniem
materialowym i mimo wezwan nie dokonuje ich zmiany,

9) Wykonawca opdznia si¢ z realizacja prac tak dalece, ze niemozliwe jest wykonanie umowy
w terminie,

10) Wykonawca nie zrealizowal robot lub ujawnione wady uniemozliwiajg normalne wykorzystanie
przedmiotu umowy lub wady te istotnie zmniejszajg warto$¢ przedmiotu umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
I wymaga uzasadnienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
postanowienia szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokoét prac w toku wraz z inwentaryzacjg wedtug stanu na dzien
odstapienia. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do inwentaryzacji, mimo wezwania na
pisSmie, Zamawiajacy sporzadzi ja jednostronnie. Tak sporzadzona inwentaryzacja obowigzywac
bedzie obie Strony umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca opusci plac budowy (miejsce wykonywania prac) i przekaze Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty dotyczace wykonanych robot, dostaw 1 ustug oraz podwykonawcdow robot,

4) Wykonawca usunie z terenu prowadzonych prac swoj personel, sprzet i zaplecze.

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron odniesie skutek
wylacznie na przyszio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy w zakresie robot
wykonanych do chwili odstapienia od umowy.

7. W przypadkach o ktorych mowa w ust.]1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy w dacie odstgpienia.

§ 18.

Rozliczenie po odstapieniu od umowy:

1. Wszystkie wbudowane materialty 1 zamontowane urzadzenia oraz niewbudowane materiaty
1 niezamontowane urzadzenia, lecz optacone przez Zamawiajacego staja si¢ jego wtasnoscia.

2. Zamawiajacy wstrzymuje wszelkie ptatnosci, az zostang ustalone wszystkie koszty niezbedne do
kontynuowania przedmiotu umowy 1 jego pomyslnego ukonczenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odzyska¢ od Wykonawcy poniesione przez siebie straty i $ciagna¢ nalezne mu
odszkodowania. Po odzyskaniu strat, Sciggnigciu odszkodowan i1 optacaniu dodatkowych kosztow,
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy saldo uwzgledniajace sumy nalezne Wykonawcy. Gdy saldo
bedzie ujemne, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zwrot wszystkich poniesionych kosztow.

3. Strony najszybciej jak to mozliwe dokonuja inwentaryzacji, a nast¢pnie w oparciu o nig, dokonaja
rozliczenia wykonanych robot, dostaw i ustug na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa
zadaé, oprocz kwot naleznych za wykonanie czg¢sci umowy w dacie odstgpienia, zadnych
rekompensat za poniesione straty lub szkody.

§19.
Sprawy sporne:
1. Spory, ktére mogag wynikng¢ z realizacji umowy Strony beda chcialy w pierwszej kolejnosci
zatatwi¢ polubownie.
2. W przypadku braku polubownego zalatwienia sporow, Sadem wilasciwym dla jego rozstrzygnigcia
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jest Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20.
Pozostale ustalenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
2. W sprawach nieujetych w niniejszej umowie obowigzuja przepisy zawarte w Regulaminie
udzielania zamowien, ktory obowigzuje w PWiK w Suwalkach Sp. z 0.0. od dnia 01.02.2025 r. oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowigzujace.

§ 21.
Zamawiajacy oswiadcza o posiadaniu statusu duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1790).

§ 22.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

(pieczed i podpis) (pieczec i podpis)

pieczec firmowa pieczec firmowa
Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 — Mapa sytuacyjna

Zatacznik nr 2 — Koncepcja wykonania renowacji przejs$cia nad rzeka Czarna Hancza w ciggu ulicy Ogrodowej w Suwatkach
Zatacznik nr 3 - Wytyczne do projektowania

Zalgcznik nr 4 - Lokalizacja studni/komory pomiarowej

Zatacznik nr 5 - Lokalizacja zasuw odcinajacych na sieci wodociggowe;j

Zatacznik nr 6 — Mapa sytuacyjna.
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