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 01/R/FEPZ/2026/RWiK Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

  

Umowa nr ______________ 

 

W dniu ___________ 2026 r. w Białogardzie pomiędzy:  

Regionalnymi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, ul. Ustronie 
Miejskie 1, 78-200 Białogard wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego za numerem KRS 0000053791, kapitał zakładowy w wysokości 153 402 000,00 zł, NIP 
6720006206, REGON 330897173, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – _________________________, 

Wiceprezesa Zarządu - _________________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

* Panią/Panem…………………………………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. ….., …-….. …….., 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą......…………………………………… z siedzibą  
w ……………………………………………… ul.…………………………………………………………………………………… 
zarejestrowanym/ną w ………………………………………………………………, posiadającym/cą numer 
identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………, 

reprezentowanym/ną przez: 

 …………………………………… 

 

*…………………………………………………………z siedzibą w……………………………… wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………- ….. 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……….., kapitał zakładowy  
w wysokości ……….zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 
……………………………………………; REGON ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

……………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu 
pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świelino, Krępa, Gozd oraz Bożniewice  
w gminie Bobolice” realizowanego w ramach programu regionalnego Priorytetu 2: Fundusze 
Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.17: Ograniczenia strat wody  
i poprawa jakości wody, zgodnie z Zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa 
hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek SUW m. Bożniewice, gm. Bobolice” (dalej: 
„Postępowanie”), w którym oferta złożona przez Wykonawcę (dalej: „Oferta”) została uznana przez 
Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej 
treści: 
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§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa 
i przebudowa hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek SUW m. Bożniewice, 
gm. Bobolice” („Przedmiot Umowy”), ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi, 
koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w Zapytaniu ofertowym („ZO”), 
Dokumentacji Projektowej i Umowie w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, jak również zobowiązuje się w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady do 
wykonania świadczeń serwisowych oraz usunięcia wad lub usterek, a Zamawiający zobowiązuje 
się do zapłaty Wynagrodzenia. 

2. Przedmiot Umowy stanowią roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowej 
(„Dokumentacji Projektowej”) obejmującej:  

1) Projekt zagospodarowania terenu „Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek SUW”; 

2) Projekt architektoniczno-budowlany „Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek SUW”; 

3) Projekt techniczny „Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na budynek SUW” (branża architektoniczno-konstrukcyjna, instalacyjna 
-sanitarna, elektryczna); 

4) Projekt budowlano-wykonawczy „Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek SUW” (branża architektoniczno-
konstrukcyjna, instalacyjna -sanitarna, elektryczna); 

5) Raport z inspekcji TV studni głębinowej SW 1/87w m. Bożniewice; 
6) Decyzję pozwolenia na budowę nr B/833/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. wydaną 

przez Starostę Koszalińskiego; 
7) Operat wodnoprawny pn. „pobór wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego  

z istniejącego ujęcia podziemnego, uzdatnianie wód podziemnych oraz ich dystrybucja 
oraz zrzut wód popłucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, w m. Bożniewice dz. nr 
368/51 obręb 0083 Dargiń, gm. Bobolice; 

8) Decyzję pozwolenie wodnoprawne SZ.ZUZ.2.4210.216.2020.WP z dnia 25.08.2021 na 
usługę wodną – pobór wód podziemnych wydana przez Zarząd Zlewni w Koszalinie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

9) Decyzję nr 53-U/2024 na lokalizację w m. Bożniewice w pasie drogi powiatowej nr 
3536Z działka 404/1 obr. ewid. Dargiń, gmina Bobolice przyłącza kanalizacji wód 
popłucznych do dz. nr 368/51 wydana przez Zarząd Powiatu w Koszalinie 

oraz w Standardach automatyki systemu w RWiK,  STWiORB - Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót („STWIORB”) i przedmiarze z zastrzeżeniem, że przedmiar to 
dokument o charakterze pomocniczym, stanowiących cześć składową ZO dla Postępowania. 

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

1) Umowie; 

2) Dokumentacji Projektowej i Standardach automatyki systemu w RWiK; 

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

4) pozostałych częściach ZO;  

5) odpowiedziach na pytania do ZO; 

6) innych, niż ww. wymienione, dokumentach, do których odwołuje się ZO;  

7) Ofercie Wykonawcy. 
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4. Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować, jako wzajemnie objaśniające i wzajemnie 
uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub 
wątpliwości, co do ich postanowień to w żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć 
zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie 
postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze 
wykonanie Przedmiotu Umowy.  

5. Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować wedle rangi hierarchicznej wynikającej  
z kolejności ich przywołania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa 
obowiązującymi w trakcie jego realizacji.  

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, 
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do wykonania robót 
opisanych lub wynikających z Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.  

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową 
oraz w zakresie, w jakim było to racjonalnie możliwe przed zawarciem Umowy, także z terenem 
realizacji Przedmiotu Umowy mającym stanowić Plac Budowy, terenami sąsiadującymi, 
drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji 
uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności  
i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku napotkania przez Wykonawcę w toku 
realizacji robót nieujawnionych/niezinwentaryzowanych w przekazanych przez 
Zamawiającego obiektów i warunków technicznych, Wykonawca złoży Zamawiającemu 
odpowiednie powiadomienie.  

9. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności sporządzenia 
dodatkowej dokumentacji celem realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 
(w tym w szczególności dokumentacji warsztatowej lub projektów montażowych) Wykonawca 
sporządzi dodatkową dokumentację na własny koszt.   

10. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Dokumentację Projektową wyłącznie do realizacji 
Przedmiotu Umowy.   

11. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę 
opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp., które będą stanowić utwór  
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory 
Wykonawcy”), to:  

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów 
Wykonawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych 
postanowieniach Umowy,   

2) Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych 
do Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu,  

3) przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów 
Wykonawcy oraz własności egzemplarzy nośników, na których będą utrwalone nastąpi  
z chwilą przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu.   

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.   

5) Po zakończeniu umowy wraz z przeniesieniem praw majątkowych Zamawiający nabywa, 
na zasadach i w zakresie wskazanym powyżej, prawa autorskie zależne. Wykonawca tj.: 
autor dokumentacji (a w przypadku dokumentacji wielobranżowej wszyscy autorzy 
dokumentacji), wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do utworu (projektu, lub 
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nowoutworzonego fragmentu) przez inwestora lub osoby trzecie działające w jego 
imieniu, przez nieoznaczony czas i w nieograniczonym zakresie. Wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytułu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych zawiera się  
w Wynagrodzeniu. 

6) W sytuacji odstąpienia od umowy lub w przypadku wypowiedzenia umowy, Zamawiający 
nabywa, na zasadach i w zakresie wskazanym powyżej, prawa autorskie zależne.  
Po zakończeniu umowy Wykonawca tj.: autor dokumentacji (a w przypadku 
dokumentacji wielobranżowej wszyscy autorzy dokumentacji), wyraża zgodę na 
wprowadzenie zmian do utworu (projektu, lub jego części) przez inwestora lub osoby 
trzecie działające w jego imieniu, przez nieoznaczony czas i w nieograniczonym zakresie. 
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zezwolenia na wykonywanie praw 
zależnych zawiera się w Wynagrodzeniu. 

12. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 
terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:   

1) w zakresie używania;  

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;  

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym 
techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - 
opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części  

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;   

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 3) — publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej 
intranetowej i internetowej;   

7) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych  
i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie  
z innymi dziełami;   

8) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację  
i rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa,  

9) udostępniania osobom trzecim w szczególności podmiotom upoważnionym do 
przeprowadzania czynności kontrolnych.  

13. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.   

14. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie 
wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub 
przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 
jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój 
koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za 
zasadny.   

15. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku  
z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, 
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania  
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w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość 
zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający 
nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą 
konsultacji dotyczących dalszego postępowania.  

16. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny 
koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub 
niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy 
tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich,  
z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia jakości danej części Przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością zawodową.  

18. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, 
finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach 
wynikających z Umowy. 

19. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu 
Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567 z późn. zm.), bez ważnych 
dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów 
ich wydalenia, na warunkach szczegółowo wskazanych w powyższej ustawie. 

20. Strony postanawiają, iż informacje zawarte w ust. 19 stanowią wypełnienie wymagań należytej 
staranności, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567 z późn. zm.). 

21. Wykonawca może zatrudnić do wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemców  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod 
warunkiem doręczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy: 

1) Oświadczenia o posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do 
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

2) Oświadczenia o dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, (jeśli 
obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa). 

 

§ 2  

WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie  
z wymaganiami wynikającymi z Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby uniknąć 
powstawania utrudnień lub szkód w kontaktach z innymi podmiotami znajdującymi się na Placu 
Budowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urządzeń, maszyn  
w liczbie dostosowanej do postępu budowy oraz do współpracy z innymi ewentualnymi 
wykonawcami oraz kierownictwem budowy.  
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4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie w formie pisemnej,  
o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować przeszkody lub utrudnienia w realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3  

PLAC BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty stanowiące 
Przedmiot Umowy („Plac Budowy”) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  

2. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie. 

3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia przekazania Placu Budowy. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na Placu Budowy 
od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.  

5. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami i odpadach, 
uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na Placu Budowy.   

6. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać Plac Budowy w czystości, a odpady powstające  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywać zgodnie z przepisami o odpadach.  

7. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnić ochronę Placu Budowy.  

8. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza 
budowy ponosi Wykonawca.  

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
znajdujących się na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, 
jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny 
zaplecza poza Placem Budowy, jakich może potrzebować dla wykonania Przedmiotu Umowy.  

 

§ 4  

TERMINY 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie w terminie 40 tygodni od dnia zawarcia Umowy („Termin Wykonania”).   

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej uznaje 
się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o ile nie będzie mieć 
wad istotnych. 

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  
i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej, jako 
„Harmonogram”) sporządzonym wg § 4 ust. 5. 

4. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy określa opracowany przez Wykonawcę 
Harmonogram, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem 
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminów. 
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5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, ze szczegółowym opisem działań związanych  
z robotami budowlanymi.  

6. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram, powinien zawierać:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne roboty budowlane: 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, daty dostawy i montażu 
urządzeń i instalacji, daty przeprowadzenia rozruchu, w tym poszczególnych prób, 
szkolenia pracowników Zamawiającego oraz termin uzyskania ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie, jej wydania oraz uzyskania waloru ostateczności. 
Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie nie może przekraczać terminu określonego w § 4 ust. 1 
Umowy, 

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy,   

c) wartość poszczególnych prac wchodzących w skład każdej pozycji Harmonogramu, 

d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz narastająco, oraz 
koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy, 

e) szacowane płatności (brutto) przypadające do zapłaty na rzecz Podwykonawców  
w ramach każdej pozycji Harmonogramu, 

f) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla 
okresu jesienno – zimowego, (jeżeli dotyczy), 

g) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 
sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu 
robót, 

h) inne kwestie wskazane przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonego Harmonogramu w terminie do 7 dni 
od dnia jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 
otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie. 

8. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi 
Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu z Umową, 
technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy 
technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów 
prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień  
z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzględni uwagi 
Zamawiającego i w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony 
projekt Harmonogramu, zapisy ust. 7 stosuje się.   

9. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować Harmonogram do faktycznego postępu 
robót. Ustęp 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany Harmonogramu. 
Zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy i nie mogą być podstawą do roszczeń 
Wykonawcy o zmianę Terminu Wykonania. W przypadku zaniechania obowiązkowi, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającego,  
w terminie określonym w tym żądaniu, Harmonogram zaktualizowany stosowanie do 
faktycznego postępu robót. Ustęp 3 – 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza 
zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub 
zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia tempa realizacji 
Przedmiotu Umowy (w tym w szczególności żądać zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, 
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ilości używanego sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę na wydłużonym dniu, pracę 
wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) oraz poprawienia jakości 
świadczeń.  

11. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 10, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniego planu 
naprawczego opisującego podjęcie działań mających na celu dotrzymanie przez Wykonawcę 
terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienie jakości świadczeń 
wykonywanych przez Wykonawcę („Program Naprawczy”).  

12. Jeśli Wykonawca:  

(1) nie dotrzymał któregokolwiek z terminów wskazanych w Harmonogramie, 

(2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagrożenie dla dotrzymania 
terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakości 
świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, 

(3) w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego dla Robót, który 
gwarantowałyby nadrobienie opóźnień lub poprawę jakości Robót,  

- to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest uprawniony powierzyć dokończenie 
Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze”). 

13. Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego Wykonawca nie 
podejmie stosownych działań określonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutków 
opóźnień lub skutków nieprawidłowej jakości Przedmiotu Umowy w terminie określonym  
w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony 
skorzystać z Wykonawstwa Zastępczego. 

14. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Zamawiający 
jest uprawniony potrącić z jakikolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić  
z Zabezpieczenia.  

 

§ 5  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 
Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami prawa; 

2) protokolarne przejęcie Placu Budowy; 

3) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz 
wyposażenie personelu w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

4) zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego 
obsługujących urządzenia i instalacje; 

5) na żądanie Zamawiającego, w terminie określonym w tym żądaniu, przedstawienie kopii 
dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich 
osób realizujących Przedmiot Umowy; 

6) na żądanie Zamawiającego, w terminie określonym w tym żądaniu, usunięcie z Placu 
Budowy osoby z personelu Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację 
Umowy; 
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7) używania do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych z przepisami 
o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisującą 
Przedmiot Umowy; 

8) korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń; 

9) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie określonym w tym żądaniu, przedstawienie 
wszelkich dokumentów wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji używanych 
maszyn i urządzeń; 

10) realizacja zaleceń i poleceń Zamawiającego; 

11) zgłaszania do odbioru poszczególnych robót, w tym zanikających lub ulegających 
zakryciu; 

12) przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na 
wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów i innych 
niezbędnych dokumentów, instrukcję obsługi budynku i urządzeń, w formie jednego 
dokumentu, w którym Wykonawca poda dane eksploatacyjne i serwisowe dla elementów 
budynku, sieci, instalacji, urządzeń; 

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru, 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiot Umowy,  
a w szczególności: dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji, 
dziennik budowy itp.  

14) ubezpieczenia na zasadach opisanych w Umowie; 

15) zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robót do 
czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego; 

16) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

17) zachowania czystości Placu Budowy i zaplecza budowy; 

18) zachowania czystości dróg publicznych; 

19) zapewnienie ochrony środowiska na Placu Budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

20) płacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców; 

21) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

22) dostawa kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu 
BHP i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami prawa dla prawidłowej 
eksploatacji Przedmiotu Umowy; 

23) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji; 

24) przeprowadzenie rozruchu zgodnie z wymaganiami OPZ; 

25) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu na miesiąc przed rozpoczęciem rozruchu 
SUW Programu Rozruchu. Program Rozruchu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje lub złoży uwagi do Programu Rozruchu w terminie 7 dni. W 
razie zgłoszenia uwag do przedstawionego przez Wykonawcę Programu rozruchu 
Wykonawca dokona stosowanych zmian i przedstawi do ponownej akceptacji 
Zamawiającego w terminie kolejnych 7 dni; 

26) zachowanie ciągłości dostaw wody w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy jest 
zobowiązany. 

27) opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy 
kosztorysu własnego, który Wykonawca sporządza w dowolnej formie, w zakresie 
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rzeczowym i zastosowanych gatunków materiałów i urządzeń, zgodny z Dokumentacją 
Projektową i STWIORB oraz Harmonogramem. Kosztorys własny ma znaczenie 
informacyjne i pomocnicze dla Zamawiającego i powinien obejmować, co najmniej:  
a) numer ST kod CPV/katalog; 
b) wyszczególnienie elementów rozliczeniowych; 
c) jednostka (nazwa, ilość); 
d) cena jednostkowa; 
e) wartość pozycji; 
f) narzuty; 
g) tabele cen materiałów, sprzętu, robocizny. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia  
i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za 
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe 
wynagrodzenie. Wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych 
do ich składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia  
i niezgodne z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiający będzie uprawniony w każdej 
chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany miejsca lub sposobu 
składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania terenu i Placu 
Budowy. 

5. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy personelu wskazanego 
dokumentach złożonych w Postępowaniu.  

 

§ 6  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, 
Zamawiający jest obowiązany do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy; 

2) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy będzie 
uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, udostępnienia Wykonawcy 
dziennika budowy; 

3) wskazania Wykonawcy powierzchni do składowania urządzeń i materiałów; 

4) dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych  
w Umowie; 

5) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie; 

6) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty 
wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego podwykonawców, 
w tym do dokumentów finansowych związanych z Przedmiotem Umowy, dotyczących 
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy; 
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2) żądania usunięcia z Placu Budowy podmiotów lub osób, które w ocenie Zamawiającego 
nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których obecność jest zbędna z punktu 
widzenia Przedmiotu Umowy; 

3) wyznaczenia inspektora nadzoru, który będzie sprawował obowiązki i uprawnienia 
przypisane Zamawiającemu w Umowie („Inspektor”).  

Inspektor będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego.  

Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działającego 
w jego imieniu Inspektora. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę Umowy, to  
w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej 
zmian. 

Inspektor nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor będzie 
mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umowy, 
które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do 
jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy 
dotyczącymi jej zmian. Inspektor nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle 
postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek 
części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

4) organizowania rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów 
nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących 
spraw dotyczących wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad 
budowy będzie ustalał Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor, nie rzadziej 
jednak niż raz na miesiąc. Rady budowy będą prowadzone i protokołowane przez 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora, a kopie protokołu będą w 
ciągu 3 dni dostarczone Wykonawcy. 

3. Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót lub usunięcia 
wad lub usterek. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane, jako działanie zgodne z Umową.   

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich poleceń Zamawiającego, o których 
mowa w ust. 3. W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną. W przypadku 
wydania przez Zamawiającego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu 
polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjęcia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania 
przez Zamawiającego pisemnego odrzucenia polecenia w ciągu 2 dni po otrzymaniu takiego 
polecenia, to polecenie Zamawiającego uznaje się za przyjęte do realizacji przez Wykonawcę. 

 

§ 7  

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy 
pełnić będzie powołany inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie _________________________.  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie _________________ posiadającego 
uprawnienia budowlane nr ____________________. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie _________________ 
posiadającego uprawnienia budowlane nr ____________________. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie _________________ posiadającego 
uprawnienia budowlane nr ____________________. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego jest: _____________, e-mail: _________________________, tel. _________. 
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§ 8  

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości …………………………………………………………… zł brutto 
(słownie………………………………………………….........................……………………) (dalej: „Wynagrodzenie”) 
tj. netto ………………………………. zł (słownie: …………………………………………….…………………………….). 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi  
z art. 632 KC.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do 
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, 
przeniesienia praw autorskich i zależnych, koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów 
pomocniczych, koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzeń, koszty ewentualnej współpracy  
z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego w ZO. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia koszty wykonania wszelkich dokumentów, opracowań, analiz itp., 
jeżeli z celu umowy, obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców 
mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.  

6. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich towarów 
oraz materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 9  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej będą 
zatwierdzone przez Zamawiającego odpowiednio protokoły odbioru częściowego robót oraz 
protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia:  

a) na podstawie faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi robót budowlanych. 
Łącznie wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % Wynagrodzenia. 

b) faktury końcowej w pozostałej wysokości wynagrodzenia, po odbiorze końcowym 
Przedmiotu Umowy, 

które zostaną wystawione po odbiorach przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10 
ust. 2 lit. b-c Umowy.  

3. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez doręczenie faktury należy rozumieć 
także otrzymanie przez Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej wraz z przydzielonym 
numerem identyfikacyjnym przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”). 

4. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo 
„Podwykonawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do każdego protokołu odbioru 
częściowego robót oraz do protokołu odbioru końcowego, jak również na każde żądanie 
Zamawiającego: 
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a) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) dokonania 
przez Wykonawcę/Podwykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na ich rzecz za 
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez 
Podwykonawców i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostałych do zafakturowania przez 
Podwykonawców na Wykonawcę/Podwykonawcę, zgodnie z umowami łączącymi 
Wykonawcę z Podwykonawcami oraz Podwykonawców; 

b) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi; 

c) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, z oświadczeniami tych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  
o niezaleganiu z wymagalnymi płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
Podwykonawców.  

5. W przypadku, nieprzedstawienia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których 
mowa w ust. 4 lit. a)-c) powyżej, to w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym,  
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.). 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego niewidniejący 
w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia do czasu 
podania właściwego rachunku przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek za opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia, 
a termin 30 dni będzie liczony od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury z numerem rachunku bankowego widniejącym w wykazie podatników, o którym mowa 
powyżej. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

9. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego.  

10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej, jako „Ustawa o Fakturowaniu”).  

11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna 
winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, 
lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 
Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, po przesłaniu do KSeF i przydzieleniu numeru 
identyfikującego fakturę w KSeF, uznaje się za fakturę ustrukturyzowaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775  
z późn. zm.). 
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12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: 
na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: NIP 6720006206. 

13. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek 
wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym 
wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego 
niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego nie 
ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.  

15. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz 
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania raz na miesiąc Tabelarycznego zestawienia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy 
zawierającego co najmniej: 

a) Dane identyfikujące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 

b) Numer i datę zawarcia umowy podwykonawczej; 

c) Wartość umowy podwykonawczej z uwzględnieniem zmian; 

d) Zakres  robót, dostaw i usług zrealizowanych w kwartale, którego dotyczy zestawienie; 

e) Kwoty wypłaconego dotychczas wynagrodzenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców oraz kwoty pozostałe do zapłaty. 

17. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do odbioru 
częściowego wraz z: 

1) protokołem odbioru częściowego/końcowego robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;  

2) dziennikiem budowy do wglądu; 

3) protokołami odbioru  robót zanikowych;  

4) protokołem odbioru podłoża zbiornika (jeżeli dotyczy); 

5) szczegółowym wykazem długości wybudowanych kanałów, podziemnych przewodów, 
rurociągów w rozbiciu na średnice przewodów, nawierzchni utwardzonych, sporządzoną 
przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

6) wykazem zamontowanego wyposażenia; 

7) szkicami polowymi;  

8) protokołem prób szczelności; 

9) protokółem rzeczowo-finansowy stanu i zaawansowania robót podpisany przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 dokumenty, o których mowa powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej – oryginał i kopię oraz 1 egzemplarz na 
elektronicznym nośniku danych. 
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18. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do końcowego 
wraz: 

1) protokołem odbioru częściowego/końcowego robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

2) ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie; 

3) oryginałem dziennika budowy; 

4) dokumentacją geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji  
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

5) pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

6) pisemnym oświadczeniem o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

7) szczegółowym wykazem długości wybudowanych podziemnych urządzeń w rozbiciu na 
średnice przewodów, nawierzchni utwardzonych sporządzoną przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe  

8) szkicami polowymi; 

9) projektem budowlanym z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez 
projektanta; 

10)  kartą informacyjną – załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu robót do PINB; 

11) dokumentację powykonawczą regeneracji otworu, zawierającą między innymi: raport  
z prac regeneracyjnych – opis przeprowadzonych działań, zastosowanych środków 
chemicznych (wraz z atestami), inspekcję TV otworu studni po regeneracji na nośniku 
danych (w kolorze) z raportem, pomiary hydrogeologiczne (wydajności, zwierciadła 
wody oraz depresji), zestawienie wyników badań i analiz, aktualny schemat 
konstrukcyjny studni po regeneracji, 

12) pozytywnymi wynikami analiz badań wody surowej dla studni głębinowej oraz wody 
uzdatnionej - parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne; 

13) Dokumentami gwarancyjnymi producentów urządzeń i instalacji, atesty materiałowe, 
certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności 
dotyczące wbudowanych materiałów; 

14) potwierdzeniem uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu 
zużytych mediów, wykonanych usług; 

15) protokołami z pomiarów ochronnych z wynikiem pozytywnym; 

16) protokołem z rozruchu z osiągnieciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów 
wody pitnej z wynikiem pozytywnym wraz z Programem Rozruchu; 

17) protokołem z przeprowadzenia szkolenia obsługi SUW; 

18) instrukcją technologii i automatyki obsługi i eksploatacji SUW,; 

19) instrukcjami stanowiskowymi; 
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20) instrukcja bhp na obiekcie SUW 

21) instrukcja przeciwpożarowa na obiekcie SUW 

22) planem konserwacji i przeglądów wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji; 

23) schematem technologicznym SUW; 

24) dokumentacją techniczno -  ruchową urządzeń; 

25) oceną higieniczną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

26) kopią zgłoszenia zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Państwowej Inspekcji  
Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej z odpowiednim wyprzedzeniem; 

27) wnioskami i decyzjami zezwalającymi na zajecie pasa drogowego wraz z dowodem opłaty 
za zajecie pasa drogowego; 

28) kartami odpadów; 

29) dokumentacją fotograficzną z przebiegu robót;  

 dokumenty, o których mowa powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej – oryginał i kopię oraz 1 egzemplarz na 
elektronicznym nośniku danych. 

 

§ 10  

ODBIORY ROBÓT 

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowym i odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy. 

2. W trakcie odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy roboty zostały wykonane przez Wykonawcę 
zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującym prawem.  
Odbiory Przedmiotu Umowy będą dokonywane na następujących zasadach:  

a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający na pisemny 
wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu do dziennika budowy zgłoszony, na co najmniej 72 
godziny przed planowanym zakryciem robót; 

b) Odbiory częściowe dokonywane będą w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń i wystawienia przez Wykonawcę faktur, po złożeniu przez Wykonawcę 
pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót. 
Dokonanie odbioru częściowego nie ma skutków pokwitowania w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje się dokonywanie 
odbiorów częściowych nie częściej niż raz na kwartał według procentowego 
zaawansowania Przedmiotu Umowy ustalonego stosownie do Harmonogramu; 

c) Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy i złożeniu przez Wykonawcę 
pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca zgłosi 
zakończone roboty do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu, po spełnieniu 
wszystkich czynności przewidzianych w Umowie i przepisach obowiązującego prawa w 
tym po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu bez 
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może kontynuować realizacji robót bez dokonania odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego. W przypadku, 
gdy Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiającego, to wówczas na 
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wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany odkryć te roboty na własny koszt 
w celu dokonania odbioru. 

5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót i czynności składających się na Przedmiot Umowy i złożeniu przez 
Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.  

6. Wykonawca zgłosi zakończone roboty do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu, 
przeprowadzeniu rozruchu potwierdzonego pozytywnym protokołem z rozruchu, po 
spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych w Umowie i przepisach obowiązującego 
prawa, w tym uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

7. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. Wraz ze 
zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowości przedmiotu odbioru opisanych 
odpowiednio w § 9 ust. 17 i 18 Umowy.  

8. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego i końcowego w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości robót do odbioru.  

9. Odbiór przez Zamawiającego zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody  
w przeprowadzeniu czynności odbiorowych i dokonaniu odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym 
uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa, w tym  
w szczególności prawa żądania kar umownych, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy 
termin na usunięcie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad  
w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu 
usunięcie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), 

b) jeżeli wada (lub wady) jest istotna - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad, 

c) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie 
umożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 
odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim 
wartość i użyteczność robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek 
wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących 
wad. 

11. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy, w którym w zależności od okoliczności, Zamawiający odbierze 
Przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy 
wyznaczone na usunięcie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo pisemną odmową dokonania 
odbioru ze wskazaniem przyczyn odmowy.  

 

§ 11   

PODWYKONAWCY  

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawców 
(dalej: „Podwykonawca”), Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie  
i w przepisach prawa. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także 
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na 
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mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać 
część zamówienia w zakresie robót budowlanych. 

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywać Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców 
zgłoszonych oraz w stosunku, do których Zamawiający nie wniósł w formie pisemnej sprzeciwu 
zgodnie z przepisem art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Strony 
postanawiają, iż realizacja Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców bez uprzedniego 
zgłoszenia, jak również w stosunku, do których Zamawiający wniósł sprzeciw, stanowi 
nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowiązku 
przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedstawienia mu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, będzie się uważało, że 
Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz realizację robót budowlanych. 

4. Zamawiający może zgłosić sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 
zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane: 

(1) niespełniającej wymagań określonych dokumentach zamówienia, a w szczególności  
w ust. 19-20 Umowy, 

(2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

(3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiający złoży 
sprzeciw w przypadku, gdy zawarta umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym przez niego 
projektem lub dotyczy którejkolwiek z przesłanek wymienionej w ust. 4. 

6. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
lub projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 2 – 5. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na Palcu Budowy. 

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
Wykonawca w protokole odbioru opisze zakres oraz wartość robót wykonanych przez takich 
Podwykonawców. 

9. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
umowy z dalszym Podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w Umowie dla 
zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokaja z Zabezpieczenia. 

16. Niezależnie od postanowień ust. 15, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu 
wszelkich kwot (w pełnej wysokości) zapłaconych przez Zamawiającego zarówno w czasie 
realizacji Umowy jak i po jej zakończeniu na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców tytułem zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzące zakres 
Przedmiotu Umowy. Obowiązek zwrotu w pełnej wysokości kwot zapłaconych przez 
Zamawiającego tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzące zakres Przedmiotu 
Umowy ma zastosowanie również w przypadku odstąpienia od Umowy przez jakąkolwiek ze 
stron Umowy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,  
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo. 

19. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, będzie następować  
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w okresach rozliczeniowych nie dłuższych 
niż kwartalne; 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej, Zapytaniu ofertowym oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

20. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od dokonania ich 
odbioru przez Zamawiającego, 

4) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

5) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określone w Umowie Wykonawcy 
z Zamawiającym, 

6) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Podwykonawcy 
od dokonania odbioru zakresu rzeczowego objętego przedmiotem umowy 
podwykonawczej przez Zamawiającego, 

7) uzależniających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania odbioru od 
Wykonawcy przez Zamawiającego zakresu rzeczowego objętego przedmiotem umowy 
podwykonawczej, 

8) uzależniających dokonanie odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy 
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru 
bezusterkowego”). 

21. Brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy stanowi nienależyte 
wykonanie Umowy (stanowi podstawę do wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy). 

22. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia oraz innych 
świadczeń pieniężnych należnych na podstawie zawartych umów lub przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, Podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo. 

23. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców. 

24. Zamawiający, żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, 
o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców oraz dostawców i usługodawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
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w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć wykonanie części Umowy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
przedkładania Zamawiającemu projektu umowy podwykonawczej oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem umowy oraz wszelkich zmian.  

 

§ 12  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania 
zapobiegawcze, jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 
okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących  
z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia: (i) robót, sprzętu  
i wyposażenia budowlanego urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem 
CAR na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego Przedmiotu Umowy 
i zlikwidowania zaplecza budowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość 
Wynagrodzenia oraz (ii) maszyn budowlanych niepodlegających obowiązkowej rejestracji na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ich wartość na okres realizacji robót jak wskazane 
powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. 

4. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. 

5. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem 
określonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed 
upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji 
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć 
Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt 
ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów 
ubezpieczenia zaspokoić z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w ZO, 
tj. w formie ______________________ w kwocie stanowiącej równowartość 5 % Wynagrodzenia 
brutto, co stanowi kwotę _____________________________, słownie: ____________________. 

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w ZO treść dokumentu 
zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego  

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa ZO. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 
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5. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia 
stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 
zostanie zwrócone po upływie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym kary umowne, niezależnie, czy wynikają  
z Umowy czy przepisów prawa oraz roszczenia z rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

8. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania lub zmiany Terminu 
Wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. 
Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego Zabezpieczenia w terminie 35 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   

9. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku 
przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający ma prawo zrealizować 
gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres realizacji 
Umowy. 

 

§ 14  

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz rękojmi za 
wady („Rękojmia za Wady”).  

2. Okres Rękojmi za Wady jest równy okresowi Gwarancji Jakości. 

3. Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości rozpoczyna się 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i kończy się po upływie 
__________________1 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

4. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od 
uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości.  

6. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu, w każdym przypadku, gdy wykonywane jest 
świadczenie gwarancyjne.  

7. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakości lub 
Rękojmi za Wady obciążają Wykonawcę.  

8. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady lub usterki telefonicznie,  za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.   

9. Naprawa lub usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji 
Jakości lub okresie Rękojmi za Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie.  

10. Nieusunięcie wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usunięcie wad lub usterek w sposób 
niewłaściwy uprawnia Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich 
usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniej zgody sądu, bez utraty 
praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje 

                                                           

1 Należy uzupełnić zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym przez wykonawcę w ramach kryterium 
oceny ofert.  
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równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

11. Usunięcie wad lub usterek uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu 
usunięcia wad i usterek.  

12. Upływ okresu Gwarancji Jakości nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub 
usterki jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego okresu.  

13. Wszelkie części i materiały na potrzeby usunięcia awarii lub wady Przedmiotu Umowy 
zapewnia Wykonawca na swój koszt. 

14. W przypadku, gdy w okresie Rękojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jakości zostaną wykryte 
wady istotne mające wpływ na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy („Wady Istotne”), 
nie nadające się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do: 

1) odstąpienia od Umowy lub 

2) żądania zwrotu zapłaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub 

3) żądania wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części na koszt 
Wykonawcy.  

15. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad niemających wpływu na prawidłowe korzystanie 
z Przedmiotu Umowy („Wady Nieistotne”) w okresie Rękojmi za Wady lub okresie Gwarancji 
Jakości, Zamawiający jest  uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wad w określonym przez Zamawiającego terminie. Brak dotrzymania 
przez Wykonawcę terminu będzie skutkował usunięciem wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez uprzedniej zgody sądu; 

2) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej 
wartości. 

16. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, co najmniej na 21 dni przed upływem 
okresu Gwarancji Jakości i zawiadomi o tym terminie Wykonawcę telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.  

17. Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego.  

18. Wykonawca jest zobowiązany w okresie Gwarancji Jakości, o którym mowa w ust. 1 Umowy 
świadczyć na swój koszt usługi serwisowe zgodnie z warunkami i wytycznymi producentów 
urządzeń, maszyn i instalacji dostarczonych i zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu 
umowy. Pracę serwisantów, koszty ich dojazdu, zakwaterowania i pobytu, wszystkie części  
i materiały eksploatacyjne na potrzeby prac serwisowych zapewnia Wykonawca w ramach 
Wynagrodzenia. 

19. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego o planowanym terminie tych czynności, a także o osobach upoważnionych przez 
niego do ich wykonania, jednakże nie później niż w terminie 3 dni przed ich podjęciem. Osoby 
wykonujące w imieniu Wykonawcy czynności serwisowe winny okazać Zamawiającemu przed 
ich rozpoczęciem stosowne upoważnienie. 

20. Wszelkie możliwe czynności serwisowe powinny być wykonywane w miejscu zainstalowania 
urządzeń i instalacji podlegających serwisowi. 

21. W przypadku, gdy zakres prac serwisowych lub ich charakter wymaga zdemontowania 
urządzeń i przewiezienia poza siedzibę Zamawiającego wymagane jest odrębne, pisemne 
uzgodnienie sposobu ich realizacji. Koszty demontażu i ponownego montażu oraz transportu 
pokryje Wykonawca. 
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22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt wszelkie narzędzia niezbędne do 
wykonania czynności serwisowych.  

23. Wszelkie dostarczane części muszą być fabrycznie nowe. 

24. Każdorazowo po zakończeniu czynności serwisowych lub prac związanych z usunięciem awarii 
strony zobowiązane są sporządzić protokół z podaniem zakresu i terminu wykonanych 
czynności. 

 

§ 15  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokościach: 

1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania określonego w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 
0,05 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru 
końcowego, odbioru pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za 
Wady – w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy 
taki przypadek; 

3) za zwłokę w przejęciu Placu Budowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 
Umowy – w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy 
czym kara nie zostanie naliczona, a jeżeli zostanie naliczona, wówczas zostanie 
anulowana, jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania; 

4) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 3 Umowy – w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jeżeli zostanie naliczona, wówczas zostanie 
anulowana, jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania; 

5) w przypadku wstrzymania lub przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż 7 dni – w wysokości 0,05 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień przerwy lub wstrzymania robót ponad 7 dni, 
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jeżeli zostanie naliczona, wówczas zostanie 
anulowana, jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania; 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 10 % Wynagrodzenia;  

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – w wysokości 2.000 zł za każdy 
przypadek; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000 zł 
za każdy przypadek; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek; 

10) za każdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy lub robót 
zgodnie z dokumentami w Postępowaniu lub zgłoszeniem, o którym mowa w § 17 ust. 8 
Umowy - w wysokości 1.500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5 
Umowy lub zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu poprawionego lub zaktualizowanego 
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Harmonogramu lub jego projektu, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy w wysokości 0,05 
% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) za zaniechanie obowiązkom, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) lub 9) mowy w wysokości 
0,01 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego; 

13) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przepisów BHP – w wysokości 1.000 zł; 

14) za każdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownika robót geologicznych -  
w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

(1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn leżących pod 
stronie Zamawiającego  – w wysokości 10 % Wynagrodzenia, 

(2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących pod 
stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za 
niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie cen umownych, 

- z zastrzeżeniem, iż kara umowna nie jest należna w przypadku odstąpienia od Umowy  
z powodu nieuzyskania gwarancji zapłaty za roboty budowlane.  

3. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy.  

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary 

naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie. 
Powyższe nie dotyczy kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy i kary 

umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli przyczyną 

tego odstąpienia było zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji 

Zamawiającemu należna będzie jedynie kara umowa z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30 % 
Wynagrodzenia. 

 

§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
Umowy w całości lub w części, w całym okresie jej obowiązywania, w następujących 
przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia 
przejęcia Placu Budowy od Zamawiającego; 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub wstrzymał lub zaprzestał 
wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie 
wskazanym w wezwaniu Zamawiającego do podjęcia robót; 

3) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpożarowe i pomimo wezwania 
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal 
dopuszcza się naruszeń; 

4) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń,  
o których mowa w § 12 w terminie wskazanym w Umowie; 
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5) Wykonawca nie przedłużył terminu obowiązywania Zabezpieczenia w terminie 
wskazanym w Umowie; 

6) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,  

7) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie 
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy przy 
pomocy podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody 
Zamawiającego; 

9) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do należytego wykonania Umowy; 

10) Suma płatności bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
przekraczała 5 % wartości wynagrodzenia. 

2.  Zamawiający, działając na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie uprawnienie 
do odstąpienia od Umowy na wypadek niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie 
określonym w § 4 ust. 1 Umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 

3.  Odstąpienie od Umowy na podstawie przesłanek w niej wskazanych, powinno nastąpić w formie 
pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny oświadczenia.  

4.  Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy tak na podstawie postanowień 
umowy, jak również przepisów prawa, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie 
miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy.  

5.  Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy nastąpi według cen 
wynikających z Umowy. 

6.  Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych  
i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

7. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą zobowiązane do 
wykonania następujących obowiązków: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od daty odstąpienia 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień odstąpienia.  
W przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający 
samodzielnie przeprowadzi inwentaryzację i sporządzi jednostronny protokół 
inwentaryzacji, który będzie wiążący dla Stron;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na 
koszt Strony z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z Placu Budowy  
i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt niestanowiące własności Zamawiającego. 

8.  W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, które 
Zamawiający poniesie w związku z zabezpieczeniem Placu Budowy.  

9.  Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego 
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terminu, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych 
Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

 

§ 17  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy polegających na 
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany 
sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany Wynagrodzenia. 

2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 
niniejszego paragrafu lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie Wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 

1) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na 
celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania 
wynika z wad Dokumentacji Projektowej, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane  
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany Dokumentacji Projektowej ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje 
konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie, których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej. 

2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 
wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej, powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych 
lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają 
wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań 
niż przewidziane przez Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego  
z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub zmiany warunków mających wpływ 
na jego realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy. 

d) w przypadku możliwości zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych 
rozwiązań niż przewidziane w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na 
spodziewane korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu 
wykonania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy, zwiększeniu jego użyteczności, 
przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska. 
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3) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w Dokumentacji Projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj.  
w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

4) dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,  
w przypadku: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
prowadzenie prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod 
względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami 
sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się 
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 
wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle 
bądź bez niewspółmiernych nakładów, 

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują  
z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie Umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 
wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 
Umowy, 

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

g) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

i) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę Dokumentacji Projektowej lub wykonanie robót dodatkowych 
lub zamiennych, 

j) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, o których 
mowa w pkt 1)-3) powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na Termin Wykonania, 

k) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy  
w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia  
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i okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się 
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii, 
pandemii i innych klęsk żywiołowych, 

l) dopuszcza się zmianę Terminu Wykonania w przypadku przedłużającej się procedury 
udzielenia zamówienia publicznego o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących 
przedmiot Umowy 

 przy czym każda zmiana Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko 
o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw. 

5) Dopuszczalna jest zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej albo w przypadku ograniczenia 
zakresu robót przewidzianych w Umowie, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 

c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa 
w niniejszym paragrafie Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. 
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany 
te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt 5) powyżej, ze względu na zmianę 
Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikających z Umowy. 

5. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 4,  
w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w dotychczasowym zakresie 
Umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, 
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który 
zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) kosztorys dodatkowy powinien przygotowany w oparciu o KNR w ujęciu szczegółowym 
(obrazującym wszystkie nakłady); 

2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż średnie ceny jednostkowe wynikające  
z SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający dzień dokonania zmiany,  

3) w przypadku braku określenia cen dla materiału lub sprzętu w SEKONECBUD to ceny 
jednostkowe nie będą wyższe niż ceny rynkowe ustalone na podstawie dwóch ofert 
zebranych przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający może przedstawić własne oferty, 
na podstawie których łącznie określne zostaną realne ceny rynkowe, 

4) wycena robót dodatkowych/zamiennych nie będzie przewidywała zysku wyższego niż 5 
%, 

5) narzuty pozostałe poza zyskiem ustalone zostaną na podstawie średnich wartości 
wynikających z SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający dzień dokonania zmiany, 

6) stawka robocizny zostanie ustalona w oparciu o średnią stawkę kosztorysową wynikającą 
z SEKOCENBUD dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiednio dla rodzaju 
robót dodatkowych/zamiennych. 

6. Dla robót zamiennych Wykonawca jest zobowiązany przygotować kosztorys różnicowy, do 
którego stosuje się postanowienia ust. 5 i ust. 7. 

7. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których 
Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego. 
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8. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy 
wskazanego w dokumentach złożonych w Postępowaniu, jeżeli zmiana stanie się konieczna,  
o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony 
czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w Zapytaniu ofertowym, na 
dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje, 
zdolności oraz doświadczenie proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż 
kwalifikacje oraz doświadczenie personelu wymienione w Zapytaniu ofertowym. Zmiany 
opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do 
umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego 
Wykonawcy, w którym wskaże, co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej 
uprawnienia i kwalifikacje, doświadczenie, Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć 
dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje  
i doświadczenie, (jeżeli było wymagane).  

9. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, 
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem 
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do 
zmienionych okoliczności. 

10. Każde ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany  
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

11. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać, co najmniej: 

a) Zakres proponowanej zmiany; 

b) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z Wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub postanowień Umowy; 

d) Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany Umowy. 

12.  Dowodami, o których mowa w ust. 11 lit. d) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu 
Umowy, 

 dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

 analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 
materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 
Umowy, 

 dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak  
w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. 
dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą). 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

 wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym 
dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. 
wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 
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 dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 
wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

 raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 
atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych 
świadczeń, 

 dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 
przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych 
świadczeń, 

 dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

 dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na 
termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń. 

13.  Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

14.  W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 
może: 

1)     zaakceptować wniosek o zmianę, 

2)  wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia   
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  

15.  Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 
spotkania i jego ustalenia. 

16.  Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić 
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

17.  Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

18.  Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo 
przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) 
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian 
wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań 
zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy. 

19.  W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca 
informuje o tym fakcie Zamawiającego wskazując na piśmie zakres tych robót wraz  
z uzasadnieniem. 

20.  Strony zgodnie ustalają, iż ewentualny spór między Stronami w zakresie zasadności realizacji 
robót, o których mowa w ust. 19 oraz warunków ich realizacji przez Wykonawcę, nie będzie 
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stanowił dla Wykonawcy podstawy do zaniechania realizacji lub spowolnienia innych robót 
realizowanych na mocy Umowy, w tym na innych frontach. 

21.  W razie ustalenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych, Strony opracują Protokół Konieczności, w którym ustalony zostanie zakres robót 
dodatkowych/zamiennych, termin ich realizacji, wpływ tych robót na Termin Wykonania oraz 
ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Protokół Konieczności dla swej 
ważności wymaga podpisu obu Stron Umowy. 

22.  Każdorazowo w sytuacji, gdy konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych 
związana będzie z koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony oprócz Protokołu 
Konieczności mogą sporządzić także Protokół Negocjacji, w którym ustalą wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót, jeśli wysokość ta była przedmiotem 
negocjacji pomiędzy stronami.  

 

§ 18  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy podane 
w komparycji Umowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujące adresy e-
mail: 

a) Zamawiający: __________________________________@_________________________________________________; 

b) Wykonawca: ___________________________________@_________________________________________________. 

2. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o każdej zmianie adresu. W przypadku 
zaniechania powyższego obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana 
zostanie za skutecznie doręczoną. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania 
lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak również w okresie 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w sytuacji nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym 
terminie do wykonania jego obowiązków – Zamawiający skorzystał z wykonawstwa 
zastępczego, tj. zlecił podmiotowi trzeciemu określone czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez uprzedniego upoważnienia sądowego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 
w tym w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.); 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.); 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647) 

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw. 

Spory, które mogą wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje 
Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

7. Załączniki: 

- Dokumenty zamówienia; 

- Polisy ubezpieczeniowe; 
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- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

- Oferta. 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

Zamawiający       Wykonawca 


