
 

 

Załącznik nr 6 
(Projektowane postanowienia umowy) 

 

 

Umowa nr  

w dniu ................................. r. w Gdyni pomiędzy: 
Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz Spółka z o.o. 
 ul. Traugutta 9, 81-384 Gdynia, NIP 5862058655  
 
reprezentowanym przez:  Panią Wiesławę Król – Prezes Zarządu  
    Panią Martę Herstowską – członka Zarządu   
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………………………… NIP ……………….., REGON ....................... , 
reprezentowanym/ą przez: 
…………………………………………… 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych dalej także „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach projektu w 
ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie, Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w 
zakresie Wsparcie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom 
referencyjny), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeprowadzonego zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym zasadą 
konkurencyjności – dalej jako „Wytyczne”, Strony zawierają umowę (dalej jako „Umowa”) o 
następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę robót 
budowlanych dla zadania pn. Modernizacja budynku przy ulicy Fredry 3 w Gdyni na 
potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz oraz 
dokonanie wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie/eksploatację obiektu 
budowlanego powstałego w wyniku wykonania ww. robót budowlanych, na warunkach 
określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako 
„OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i Umowie. 

2. Szczegółowy zakres umowy etap projektowy: 
a) zakres Dokumentacji powinien obejmować zakres prac opisanych OPZ w tym w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU; 
b) w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany każdy etap Dokumentacji 
uzgodnić z Zamawiającym oraz innymi podmiotami wskazanymi w PFU; 
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich ekspertyz, 
badań, opinii i innych dokumentów, w tym także nie wymienionych w PFU, a które okażą 
się niezbędne dla właściwej realizacji prac projektowych będących Przedmiotem Umowy; 
d) całość dokumentacji powinna uwzględniać podział na branże, a sposób ich 
opracowania powinien być ujednolicony dla wszystkich branż; 
e) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń w tym 
pozwolenia na budowę i przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich 
do Dokumentacji projektowej; 
f) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu  



 

 

o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy. 
3. Szczegółowy zakres umowy etap wykonawczy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych dla 

przyłączenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączania. Podejmowana koordynacja ma zapewnić wykonanie wszystkich 

przyłączeń w terminach dostosowanych do postępu robót Wykonawcy i gwarantujących 

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

b) roboty budowlane należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi, o 

których mowa w art. 10 ustawy PB oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.). 

c) zakres robót przedstawia OPZ oraz PFU. 

4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, Zapytania 
ofertowego, w szczególności zgodnie z OPZ i ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik 
nr 2 do Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również normami i normatywami stosowanymi 
w budownictwie, w terminach określonych Umową. 

5. Zamawiający będzie uprawiony do ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku 
nieotrzymania dofinansowania unii europejskiej.  Zamawiający zobowiązuje się do realizacji tylko 
etapu projektowego. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie. 

6. W przypadku otrzymania dofinansowania, o którym mowa w paragrafie powyżej 
Zamawiający będzie uprawiony do ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w zależności 
od potrzeb, w szczególności w przypadku, jeśli wykonanie określonej części Przedmiotu Umowy 
okaże się zbędne, jednak o nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia brutto za 
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne 
roszczenie. 
 
 

 
§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę w 
terminie  

a) 5 miesięcy od dnia podpisania umowy – etap projektowy 
W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wykonać dokumentację projektową, 
2) uzyskać pozwolenie na budowę obejmujący zmianę sposobu użytkowania z 

naniesioną przez właściwy organ administracji klauzulą ostateczności, 
3) wykonać wszystkie obowiązki określone w § 6 w zakresie etapu projektowego 

 

  b)       …… miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę – etap wykonawczy 
W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zrealizować i prawidłowo zakończyć wszystkie roboty budowlane objęte 
Przedmiotem Umowy, 

2) dokonać wszelkich czynności oraz formalności umożliwiających prawidłową i zgodną   
z przepisami prawa eksploatację/użytkowanie Przedmiotu Umowy, 

3) zgłosić Zamawiającemu do odbioru końcowego roboty budowlane objęte 
Przedmiotem Umowy, 
4) zgłosić Zamawiającemu Przedmiot Umowy do użytkowania, 
5) wykonać wszystkie obowiązki określone w § 6 w zakresie etapu 



 

 

wykonawczego. 
 

3. W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z przystąpieniem do realizacji 
poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy lub z ich wykonywaniem, lub wykonaniem 
przez okres co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie 
dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostawać 
będzie w jakiejkolwiek zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do 
powierzenia realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy zwłoka, podmiotowi 
trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 
odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu. W powyższym przypadku 
Zamawiający może w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczyć 
na teren budowy i wprowadzić na niego podmiot trzeci, nie zwalniając Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań 
i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar 
umownych. 

 
§ 3. 

Kosztorys Szczegółowy, Tabela elementów skończonych 
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, kosztorysu dot. realizacji Przedmiotu Umowy, 
opracowanego metodą szczegółową (dalej jako „Kosztorys Szczegółowy”). 
Kosztorys Szczegółowy winien być przygotowany na podstawie ceny ryczałtowej brutto 
stanowiącej treść oferty Wykonawcy (Załącznik nr 2 do Umowy) odpowiednio z 
podziałem na etapy, branże oraz zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu, jak 
również powinien zawierać tabelę elementów scalonych. Wykonawca zobowiązany jest 
również do określenia w Kosztorysie Szczegółowym parametrów cenotwórczych: 

R – (zł) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez narzutów, 
Kp – (%) - wskaźnika narzutów kosztów pośrednich liczonego od R i S, Z 
– (%) - wskaźnika narzutów zysku liczonego od R, S i Kp, 
S – (zł) - kosztów pracy sprzętu, 
Kz – (zł) - kosztów zakupu (jeżeli takie występują). 

2. Kosztorys Szczegółowy winien uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie 
Szczegółowym winny obejmować również tzw. koszty ogólne (koszty ogólne winny być 
wliczone w ceny poszczególnych pozycji). W przypadku wystąpienia prac lub robót 
budowlanych zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych, koszty ogólne ulegną 
zwiększeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości prac lub robót budowlanych i nie 
będą kalkulowane odrębnie. 

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania Kosztorysu Szczegółowego Zamawiającemu 
przez Wykonawcę, Zamawiający zatwierdzi Kosztorys Szczegółowy lub przekaże 
Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w szczególności w zakresie ich 
niezgodności z postanowieniami Umowy lub w zakresie cen poszczególnych pozycji. 
W przypadku, gdy wskazane w nim wartości pozycji wyszczególnionych elementów 
rozliczeniowych odbiegać będą w sposób istotny od cen rynkowych, Wykonawca 
zobowiązany będzie poprawić Kosztorys Szczegółowy w terminie 3 dni od dnia 
przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy ewentualnych uwag lub zastrzeżeń i 
ponownie przekazać go Zamawiającemu. Zatwierdzenie Kosztorysu Szczegółowego 
przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy dla ewentualnych roszczeń 
Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, w 
szczególności w przypadku pominięcia przez Wykonawcę lub zaniżenia przezeń w 
Kosztorysie Szczegółowym kosztów wykonania określonych czynności, prac lub robót 



 

 

budowlanych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Tabeli elementów skończonych 
uwzględniającej wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Tabela elementów skończonych będzie zawierała poszczególne elementy Przedmiotu 
Umowy stanowiące zakończone i wyodrębnione technicznie i technologicznie elementy 
projektu i robót przewidziane do odbioru i rozliczenia. Poszczególne pozycje w Tabeli 
elementów skończonych powinny odnosić się do odpowiednich pozycji w Kosztorysie 
Szczegółowym. Każda zmiana pozycji w Tabeli elementów skończonych wprowadzona 
przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego. Szczegółowy zakres i formę Tabeli 
elementów skończonych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

6. W terminie 7 dni od dnia przekazania Tabeli elementów skończonych Zamawiającemu 
przez Wykonawcę, Zamawiający zatwierdzi Tabelę elementów skończonych lub 
przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w szczególności w zakresie 
jej niezgodności z postanowieniami Umowy lub w zakresie cen poszczególnych pozycji. 
W przypadku, gdy wskazane w nich wartości pozycji wyszczególnionych elementów 
rozliczeniowych odbiegać będą w sposób istotny od cen rynkowych, Wykonawca 
zobowiązany będzie poprawić Tabelę elementów scalonych/skończonych w terminie 3 
dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy ewentualnych uwag lub 
zastrzeżeń i ponownie przekazać je Zamawiającemu. Zatwierdzenie Tabeli elementów 
skończonych przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy dla ewentualnych 
roszczeń Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację Przedmiotu 
Umowy, w szczególności w przypadku pominięcia przez Wykonawcę lub zaniżenia 
przezeń w Tabeli elementów skończonych kosztów wykonania określonych prac lub 
robót budowlanych. 

7. Zatwierdzony Kosztorys Szczegółowy oraz Tabela elementów skończonych, 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zostanie 
dołączony do Umowy jako Załącznik nr 3 do Umowy. 

 
§ 4. 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawarcia Umowy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji projektu (dalej jako 

„Harmonogram” lub „HRF”) obejmujący cały zakres Umowy, prezentujący w sposób 

szczegółowy etap projektowania i w sposób ogólny - etap realizacji robót budowlanych. 

Harmonogram zawierał będzie wyszczególnienie poszczególnych etapów prac 

projektowych oraz terminów planowanych do uzyskania poszczególnych decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót i przystąpienia do 

użytkowania. Wraz z Harmonogramem Wykonawca przekaże pisemne oświadczenie o 

zgodności Harmonogramu z Umową. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokolarnego odbioru etapu 

prac projektowych, ale nie później niż w 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia 

na budowę, zaktualizuje HRF poprzez przedstawienie w nim szczegółowego rozbicia robót 

budowlanych na poszczególne etapy, branże. Aktualizacja HRF będzie podlegać 

uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez 

Zamawiającego. Wraz z zaktualizowanym HRF Wykonawca przekaże pisemne 

oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową.  

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, będzie zawierał w szczególności:  



 

 

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót 

podlegających odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, 

że odbiorom częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót 

lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części. 

2) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na 

cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,  

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym 

i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie 

poszczególnych etapów w realizacji robót budowlanych. 

5. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, lub 

zgłosi zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji 

Harmonogramu w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, 

Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany 

jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania 

zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia 

innych niezależnych od niego czynników. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego 

uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. 

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do aktualizacji Harmonogramu, o 

której mowa w ust. 2.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda 

ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą Stronę o ich 

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma 

obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny 

dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, 

przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. 

Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony przez Zamawiającego 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz przez niego zaakceptowany ww. formie. 

7. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych 

etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie 

dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia 

na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań 

dla przyśpieszenia ich tempa. 

 

§ 5. 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.  
2. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę 

i przekazania terenu budowy. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego 

upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności do 
dopełnienia wszelkich formalności koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz  
umożliwiających użytkowanie/eksploatację pomieszczeń zmodyfikowanych w wyniku 
robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. 



 

 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z 
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do sprawowania bieżącej kontroli koordynacji 
wykonywanych prac i robót budowlanych. 

6. Zamawiający uprawniony jest do kontroli jakości wykonywanych prac i robót budowlanych 
oraz ich zgodności z Umową. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów i 
przeglądów, o których mowa w § 8 Umowy. 

8. Obowiązki Zamawiającego wskazane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie 
ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający uprawniony będzie do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących go w 
związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności zaangażowania inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, koordynatorów lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku 
wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do 
wskazań i poleceń takich osób, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania 
udzielonego przez Zamawiającego lub wynikającego z przepisów prawa w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy, 

przysługuje prawo żądania usunięcia wad/ braków w terminie wyznaczonym Wykonawcy, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach wynagrodzenia 

umownego.  

 
 

§ 6. 
Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

 
W zakresie etapu projektowego: 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wszystkich opracowań projektowych wraz z 

uzyskaniem wymaganych zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym projektów wykonawczych oraz 

opracowań technologicznych, montażowych, technologiczno-warsztatowych, specyfikacji 

technicznych, projektów przyłączy i sieci uzbrojenia, usunięcia kolizji, a także innych 

niezbędnych opracowań projektowych i przygotowawczych. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia rzetelnej koordynacji międzybranżowej oraz usuwania kolizji w 

zakresie branż objętych Przedmiotem Umowy, 

2) opracowania dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy w oparciu o 

systematyczne konsultacje z Zamawiającym oraz przekazywanie wersji roboczych 

do weryfikacji Zamawiającego 

3) bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji 

dotyczącej Przedmiotu Umowy, w szczególności korespondencji dotyczącej 

warunków technicznych, pozyskiwania zgód oraz uzgodnień dokumentacji 

projektowej (wychodzącej i przychodzącej).  

3. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi, innymi przepisami prawa oraz zaleceniami lub 

żądaniami organów administracji publicznej biorącymi udział w postępowaniach 

administracyjnych dotyczących Zadania Inwestycyjnego.  



 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej i formalno-prawnej (wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) zebranej 

podczas wykonywania przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formie 

skanów).  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, 

opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych. Zamawiający 

zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych pod 

względem ich szczegółowego zakresu.  

6. Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych 

przez Zamawiającego uzgodnień, w tym uzgodnień projektów przyłączy, instalacji i sieci 

zewnętrznych na terenie objętym opracowaniem dokumentacji stanowiącej przedmiot 

niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej 

w zakresie i terminie wymaganym przez właściwe organy administracji, z zastrzeżeniem 

zachowania terminów określonych w § 2 Umowy. 

10. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu dokumentacji, 

Wykonawca przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 

dni roboczych, propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania 

Zamawiającego (w tym informacje na temat technologii, urządzeń, materiałów itp.). 

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji oczekiwań Zamawiającego 

w przypadku ich sprzeczności z przepisami. 

 

W zakresie etapy wykonawczego: 

11. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót wraz z obiektami, na którym prowadzone 
będą roboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie 
niezbędnym do ich wykonania. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia odbioru prac projektowych, jednakże nie później niż do 10 dni roboczych 
od dnia uzyskania prawomocnego  Pozwolenia na budowę dla inwestycji, na podstawie 
sporządzonego i podpisanego przez Strony protokołu.  

12. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 

13. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz 

zaleceniami lub żądaniami organów administracji publicznej biorącymi udział w 

postępowaniach administracyjnych dotyczących Zadania Inwestycyjnego.  

14. Wykonawca doprowadzi własnym staraniem i na własny koszt energię elektryczną i wodę 

do placu budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników oraz poniesienie 

kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie z odczytem liczników 

wynikającym z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. 

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego i przedstawiciela nadzoru 
inwestorskiego projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkie 
niezbędne (posiadające odpowiednie uzgodnienia), projekty robót towarzyszących, projekty 
i uzgodnienia związane z zajęciem pasa drogowego i pracami na terenie Zamawiającego. 



 

 

16. Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe robót, uzgodnione wcześniej 
z Zamawiającym, utrzymuje go przez cały okres realizacji robót budowlanych, a także 
demontuje go po zakończeniu robót, 

17. Wykonawca udostępni w przypadku takiej decyzji Zamawiającego część parteru na potrzeby 
funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego, 

18. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo podczas rozbiórki oraz usuwania elementów budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

19. Wykonawca uporządkuje teren budowy oraz zaplecze budowy po zakończeniu robót wraz 
z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych, 

20. Wykonawca opracuje instrukcję przeciwpożarową,  
21. Wykonawca opracuje scenariusz przeciwpożarowy,  
22. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną budowy (w formie cyfrowej) i 

załączy ją wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót 
zanikających i robót ulegających zakryciu), 

23. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 45 dni przed 
terminem zakończenia robót powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczeń wraz 
z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczególnych pomieszczeń 
oraz procentowego ich udziału w powierzchni całkowitej i użytkowej budynku) przez 
uprawnionego geodetę, 

24. Wykonawca zapewni odzież zapewniającą rozróżnienie pracowników Wykonawcy od 
pracowników firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych między sobą dla 
wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy w sposób zapewniający ich wizualnie 
łatwą identyfikację oraz gwarantujący ich bezpieczeństwo (np.: nazwa firmy na kamizelce 
pracowników, elementy odblaskowe), 

25. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji 
(z wyjątkiem tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej w ustawie Prawo 
budowlane, oraz tablic/plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych 
źródeł finansowania w zakresie informacji i promocji) 

26. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego wykonania systemów zabezpieczenia 
technicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemów 
zabezpieczenia technicznego; 

27. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kart materiałowych zgodnych z projektem. 
28. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów 

funkcjonalnych i integracyjnych dla systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony 
przeciwpożarowej 

29. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej  wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 
robót zgłaszanych do odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru. 

30. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wskazane przez 
Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu wykazania spełniania warunków udziału będą 
realizowały przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednocześnie 
Wykonawca oświadcza, że ww. osoby oraz osoby, które będą wykonywały czynności 
w zastępstwie osób ww. lub zamiast nich, korzystają z pełni praw publicznych i nie zostały 
skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo oszustwa, fałszerstwa, 
poświadczenia nieprawdy, związane z nieodpowiednim postępowaniem z odpadami  
(w szczególności art. 182 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny). 

31. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa 
w ustępie powyżej z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie określonym w ustępie powyżej 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, 
posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenia co najmniej takie jak te, które 
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 



 

 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
32. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach 

realizacji Umowy w ten sam sposób jak dokumentacja postępowania. Wykonawca 
zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji zgodnie z szablonem/ wzorem 
przekazanym przez Zamawiającego.  

33. Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do oznakowania środków trwałych oraz 
zamontowania na terenie objętym inwestycją tablic/plakatów informujących 
o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania. Tablice muszą spełniać 
wymagania określone w zasadach promocji i oznakowania projektów. Treść tablic oraz 
miejsce ustawienia zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

34. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy z należytą starannością, 
zgodn ie  z  prawem budowlanym i  innymi przep isami.  

35. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać ogólnych wymagań dotyczących robót 
budowlanych oraz kontroli jakości wykonywanych robót, zastosowanych lub wbudowanych 
materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń w zakresie określonym w OPZ oraz przepisach 
prawa. 

36. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia robót budowlanych na terenie 
objętym Przedmiotem Umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym deliktowej, w 
wysokości 5.000.000,00 zł, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń, za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót budowlanych, przy 
czym: 

a) okres trwania ubezpieczenia ustala się na okres od zawarcia umowy do dnia 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem lit. b), 

b) w przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca przedłuży okres trwania 
ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad Przedmiotu Umowy. 

c) ubezpieczenie winno obejmować podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, 

d) Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy kopię dokumentu ubezpieczenia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

37. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania, utrzymania, ochrony i zabezpieczenia na 
własny koszt terenu budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na nim, a także 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Umowy. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia 
robót budowlanych oraz dbać o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy, a także za tereny wykorzystywane w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności za dojścia i drogi do terenu budowy na czas 
trwania budowy, od dnia przejęcia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od dnia przejęcia terenu budowy 
do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
(przekazania do eksploatacji/użytkowania pomieszczeń powstałych w wyniku wykonania 
robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy). 

38. Wykonawca udostępni teren budowy podmiotom trzecim realizującym inne zadania bądź 
przedsięwzięcia, na warunkach ustalonych z Zamawiającym. 

39. Wykonawca prowadzeni na bieżąco i chronologicznie pełną dokumentację budowy, w 
szczególności dziennik budowy do celów informacyjnych. 

40. Przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego niezbędne dokumenty (w 
szczególności atesty, świadectwa, certyfikaty) stwierdzających jakość materiałów, wyrobów, 
elementów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i 



 

 

potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiający ma prawo 
w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z materiałów, wyrobów, 
elementów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jeżeli nie będą 
one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzoną dokumentacją projektową 
lub wymaganiami OPZ, i nakazać Wykonawcy ich zastąpienie prawidłowymi materiałami, 
wyrobami, elementami czy urządzeniami. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za skutki wbudowania lub zastosowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym 
za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich zastosowaniem 
lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiającego lub odmowa akceptacji nastąpi w terminie do 
14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

41. Wykonawca zobowiązuje się do wywiązywania się z obowiązków dotyczących 
podwykonawstwa, wynikających z § 7 Umowy. 

42. Wykonawca będzie dysponował przez okres wykonywania robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 
11 ust. 3 Umowy oraz osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z OPZ, o podjęciu obowiązków, 
wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych oraz aktualnymi wpisami 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia powyższych 
dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

43. Wykonawca zapewni, żeby Kierownik budowy, a także osoby uczestniczące w procesie 
realizacji Przedmiotu Umowy wykonywali należycie swoje obowiązki związane z 
prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy oraz stawiali się na każde wezwanie 
Zamawiającego. 

44. Na etapie wykonawczym Wykonawca weźmie udział w naradach koordynacyjnych 
przynajmniej raz w tygodniu i na wezwanie Zamawiającego, w celu omówienia postępów 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy. Terminy będą ustalane przez Zamawiającego.  Miejsca narad 
koordynacyjnych będą znajdować się na terenie budowy. Wykonawca zapewni 
odpowiednie zaplecze na terenie budowy w celu przeprowadzenia narad koordynacyjnych. 
W każdej naradzie koordynacyjnej ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co 
najmniej: Kierownik budowy, inne osoby uczestniczące w procesie realizacji Przedmiotu 
Umowy ze strony Wykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Z 
narady koordynacyjnej zostanie spisany protokół. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może zwolnić wyżej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie 
koordynacyjnej. 

45. Na etapie wykonawczym Wykonawca weźmie udział w radach budowy przynajmniej raz w 
miesiącu i na wezwanie Zamawiającego, w celu omówienia postępów realizacji Przedmiotu 
Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
Terminy będą ustalane przez Zamawiającego.  Miejsca rad budowy będą znajdować się 
na terenie budowy. Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze na terenie budowy w celu 
przeprowadzenia rad budowy. W każdej radzie budowy ze strony Wykonawcy ma 
obowiązek uczestniczyć co najmniej: Kierownik budowy, wszyscy kierownicy robót 
branżowych, projektanci i inne osoby uczestniczące w procesie realizacji Przedmiotu Umowy 
ze strony Wykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Z rady 
budowy zostanie spisany protokół. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 
zwolnić wyżej wskazane osoby z uczestnictwa w radach budowy. 

46. Utrzymanie w czystości i zabezpieczenie dojść i dróg wykorzystywanych w związku z 
realizacją robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, w szczególności dróg 
pełniących funkcje dojazdów na czas trwania budowy, od uszkodzeń, które może 



 

 

spowodować transport i sprzęt Wykonawcy oraz dostosowanie się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu 
budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. W przypadku powstania ewentualnych 
szkód Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy. Wykonawca sporządzi, w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym, inwentaryzację dojść i dróg dojazdowych oraz terenu, który 
będzie stanowił teren zaplecza budowy. Ww. inwentaryzacja będzie załącznikiem do 
protokołu przekazania terenu budowy. 

47. Opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej oraz pisemne przedstawienie do 
zatwierdzenia Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy: 

1) planu organizacji terenu budowy, 
2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) planu zapewnienia jakości. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których 
mowa w niniejszym punkcie, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania ich 
treści przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag 
do treści dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca 
zobowiązany jest je uwzględnić i przekazać Zamawiającemu poprawione dokumenty 
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o 
zmianach lub uwagach. 

48. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o zauważonych wadach w OPZ, 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich ujawnienia, pod rygorem 
odpowiedzialności za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy lub szkody wynikłe wskutek 
niepowiadomienia o ich istnieniu. 

49. Wykonawca umożliwi prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy osobom i 
instytucjom uprawnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa, jak i osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom Zamawiającego. Wykonawca ma 
również obowiązek udostępniać tym osobom dane, informacje lub udzielić pomocy w 
zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

50. Wykonawca przestrzega w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne opłaty i kary za 
naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisów, powstałe w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z 
odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie 
o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. Wykonawca będzie wytwórcą oraz 
posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jest 
zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni 
z właściwymi organami miejsce składowania materiałów i dostarczy Zamawiającemu 
dokument potwierdzający zagospodarowanie odpadów. Koszty zagospodarowania 
odpadów ponosi Wykonawca. 

51. Wykonawca powiadomi zarządców dróg publicznych, pogotowia ratunkowego, Straży 
Pożarnej o prowadzonych robotach budowlanych i utrudnieniach z tym związanych – nie 
później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

52. Wykonawca składa Zamawiającemu, na żądanie i w zakresie oraz terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, raportów o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. 

53. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody po stronie Zamawiającego lub 
osób trzecich powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym na skutek prowadzenia czynności, prac, robót budowlanych 
lub innych działań lub zaniechań Wykonawcy na terenie budowy, jak również na 
terenach wykorzystywanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności na 
dojściach i drogach pełniących funkcje dojazdu na czas realizacji Przedmiotu Umowy. 

54. Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za którą w 
świetle Umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa ponosi 
odpowiedzialność. 



 

 

 
§ 6a. 

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę1 
1. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy. 
2. Każdy z Wykonawców wspólnie realizujących Umowę ponosi solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 
3. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę są obowiązani do przedłożenia Zamawiającemu 

umowy konsorcjum (lub innej umowy regulującej współpracę) najpóźniej w dacie zawarcia 
Umowy. 

4. Podmiotem odpowiedzialnym i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego – działającym w 
imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich Wykonawców, oraz do prowadzenia 
całokształtu spraw związanych z realizacją Umowy jest: ………………………… 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 
realizujących Umowę oraz przekazania zmienionej umowy Zamawiającemu. 

6. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na 

podstawie regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 

sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w 

wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 

wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną 

formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli. 
7. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę zobowiązani są, na każde żądanie 

Zamawiającego oraz w terminie określonym przez Zamawiającego przedstawić wykaz, z 
którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. 

§ 7. 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na 
warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej 
jako „Kodeks cywilny”) oraz w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz 
koordynacji czynności, prac i robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

2. Posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy 
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą 
realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 
oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy każdego z pracowników 
Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy przez swoje 
zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, 
niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację części Przedmiotu Umowy w 
następującym zakresie: 

 
1 paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy stroną Umowy są podmioty wspólnie ubiegające się o 

udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub wykonawcy działający w formie spółki cywilnej; w pozostałych 
przypadkach paragraf podlegać będzie skreśleniu; 

 



 

 

1). ....................................................................................................................... 
2). ....................................................................................................................... 
3). ....................................................................................................................... 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

6. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienia 
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i 
przedkładania projektu jej zmiany Zamawiającemu. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o 
którym mowa w ust. 6 lub projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 10 i 11, gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. Niezgłoszenie w 
formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w 
terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy lub 
projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 10 i 11, gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. Niezgłoszenie 
sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za 
akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w 
szczególności postanowienia dotyczące: 
1) oznaczenia stron umowy, 
2) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
3) wysokości  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych będzie wyższe od 
wynagrodzenia  przewidzianego  za  wykonanie  tego  zakresu  w  Umowie, to 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego  podwykonawcy  wyłącznie  do  wysokości  zaakceptowanej przez 
Zamawiającego w Umowie za zakres objęty umową o podwykonawstwo, 

4) określenia terminu realizacji prac lub robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że nie może 
on być dłuższy niż termin realizacji prac lub robót budowlanych określony - dla danego 
zakresu - w Umowie, 

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiędzy 
Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, który musi być spójny ze 
sposobem rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą określonym w Umowie, w 
szczególności dotyczącego odbiorów i płatności częściowych, (Zamawiający 
dopuszcza udzielenie zaliczek), 

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót 



 

 

budowlanych w odniesieniu do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego, 
określonych w Umowie, 

7) bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem następujących założeń: 
- podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystąpieniem do robót 

budowlanych zapozna się z opracowanym przez Wykonawcę planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- realizacja robót budowlanych będzie odbywać się z uwzględnieniem środków 
bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

8) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z 
zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż określony w ust. 5, 

9) do umowy o podwykonawstwo winien być załączony kosztorys i tabela elementów 
 skończonych wraz z informacją, których pozycji z Tabeli elementów skończonych 
dotyczy. Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej 
pozycji określać numer analogicznej pozycji z Kosztorysu Szczegółowego 
przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Umowy, w celu precyzyjnego 
ustalenia zakresu robót budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

10) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy, 
11) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spełnienia roszczeń 

wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za 
wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia 
Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń 
przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

12) uprawnienia Zamawiającego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi pracami lub robotami 
budowlanymi, w tym dokonywania odbiorów prac lub robót budowlanych wykonanych 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca 
bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich 
czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 
1) sprzecznych z treścią Umowy, 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres prac lub robót budowlanych 
wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

3) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane prace lub roboty budowlane, 
uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy, 

12. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki: 
1) umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie z 
projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

2) umowę spełniającą wymagania określone w ust. 10 i 11. 
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 



 

 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy określonej 
w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, 
usługi geotechniczne, na usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, 
odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawy i usługi w zakresie zaplecza budowy, usługi 
telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, 
usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

14. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 13, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5 i nie spełnia wymagań określonych w ust. 15 i 16, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem naliczenia kary umownej, o 
której mowa w § 12 ust. 1 pkt 8 Umowy. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi musi zawierać w 
szczególności postanowienia dotyczące: 
1) zakresu dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, 

2) terminów realizacji dostaw lub usług, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż 
przewidziane Umową dla danego zakresu, 

3) wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy 
za wykonanie danej usługi lub dostawy będzie wyższe od wynagrodzenia 
przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy wyłącznie do wysokości 
zaakceptowanej przez Zamawiającego w Umowie za zakres objęty umową o 
podwykonawstwo, 

4) terminów płatności wynagrodzenia, przy czym termin płatności wynagrodzenia 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż określony w ust. 5, 

5) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy, 
6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych usług w odniesieniu 

do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego, 
7) sposobu rozliczania pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą spójnego ze sposobem 

rozliczania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określonym w Umowie, w 
szczególności dotyczącego odbiorów i płatności częściowych (Zamawiający 
dopuszcza udzielenie zaliczek), 

8) informacji, których pozycji z tabeli elementów skończonych i Kosztorysu 
Szczegółowego przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Umowy, umowa o 
podwykonawstwo dotyczy, 

9) zobowiązania podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy 
o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, bezpośrednio 
na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. 
roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku możliwości dochodzenia 
spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie 
upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

10) uprawnienia Zamawiającego do wydawania podwykonawcy poleceń związanych z 
realizowanymi usługami i dostawami, w tym dokonywania odbiorów usług i dostaw 
wykonanych przez podwykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca bezzasadnie bądź 
z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich czynności, w 
szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może zawierać 
postanowień: 
1) sprzecznych z treścią Umowy, 
2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego odbioru prac lub robót budowlanych i podpisania 



 

 

protokołu odbioru obejmującego zakres świadczonych przez podwykonawcę usług lub 
zrealizowanych dostaw lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
płatności za prace lub roboty budowlane wykonane przy udziale świadczonych przez 
podwykonawcę usług lub realizowanych przez podwykonawcę dostaw, 

3) dotyczących sposobu rozliczeń za świadczone usługi lub zrealizowane dostawy, 
uniemożliwiających dokonanie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy, 

4) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

17. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 
podwykonawstwo, o której mowa ust. 8 oraz w ust. 13, przedłoży Zamawiającemu 
dokument potwierdzający uprawnienia do zawarcia umowy osób zawierających umowę w 
imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś konsekwencje z 
tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

19. Powierzenie realizacji części Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy innemu niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga ponownej 
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 20, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie może powoływać się na 
potrącenia roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązane z realizacją 
umowy o podwykonawstwo). Brak zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany 
będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 



 

 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 20, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu następujące szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców: 
1) o rozmiarze prac powierzonych (usług lub robót budowlanych) lub realizacji dostaw, 
2) o zakresie prac wykonanych (usług lub robót budowlanych) lub wykonywanych 

dostawach, 
3) o fakturach wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
4) udokumentowane podsumowanie płatności dokonanych na ich rzecz. 

27. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: 
1) powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) wskazać inną część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, niż 

przedstawiona w ofercie, 
3) zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy. 

28. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 27, Wykonawca złoży wniosek o zmianę 
podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego 
podwykonawcy do realizacji części Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy, w 
terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę. 

29. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno 
zawieranych umów o podwykonawstwo przekracza 0,5 % całkowitej wartości brutto 
określonej w § 9 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zł brutto. 

30. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie 
stanowi podstawę do żądania od Wykonawcy usunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 14 Umowy. 

31. Suma wynagrodzeń zawartych umów wszystkich podwykonawców robót budowlanych, 
dostaw lub usług oraz dalszych podwykonawców robót budowlanych nie może być wyższa 
niż 98% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 9 ust. 2 
Umowy w przypadku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. 

32. Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie 
częściowego odbioru robót budowlanych lub odbioru końcowego robót budowlanych, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którzy wykonali Przedmiot Umowy w zakresie będącym przedmiotem 
odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do wykonania robót 
budowlanych oraz przedstawi oświadczenie, w którym: 
1) wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i określi przyczyny ich powstania, 
2) wymieni kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności, 
3) określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom na okres rękojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalności ich 
płatności. 

§ 8. 
Odbiory i przeglądy 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie dokonywać: 



 

 

1) Odbioru prac projektowych 
2) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
3) częściowych odbiorów prac i robót budowlanych (odbiory zakończonych i 

wyodrębnionych elementów prac i robót budowlanych zgodnie z Tabelą elementów 
skończonych dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
prace i roboty budowlane), 

4) odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy), 
5) przeglądów gwarancyjnych, 
6) odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy. 

2. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca 
powinien zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru. Odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
 
Odbiór prac projektowych: 

3. Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 
2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive. 

4. Wersja elektroniczna o której mowa powyżej powinna być tożsama z wersją papierową, 

zawierać spis opracowań oraz być pogrupowana w foldery odpowiadające przekazywanym 

wersjom papierowym z wewnętrznym rozdziałem na formę edytowalną oraz nieedytowalną. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich opracowań/ dokumentów/ decyzji/ 

zaświadczeń/ uzgodnień i warunków technicznych jakie wykonał lub uzyskał w ramach 

realizacji Umowy zgodnie z wykazem zamieszczonym w PFU.  

5. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów oraz zmian i uzupełnień we 

wcześniej przygotowanych egzemplarzach niezbędnych do pozyskania wymaganych opinii, 

pozwoleń i uzgodnień pokrywa Wykonawca.  

6. Zamawiający dokonuje weryfikacji (oceny) i odbioru poszczególnych elementów 

dokumentacji projektowej, przez co rozumie się w szczególności sprawdzenie rozwiązań 

przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych od daty jego przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę.  

7. Zamawiający uzna za wady istotne Dokumentacji projektowej – tj. wady skutkujące odmową 

odbioru Dokumentacji, wady uniemożliwiające jej wykorzystanie zgodnie z celem, 

przeznaczeniem, obniżające jej wartość, w wyniku których Zamawiający nie może 

wykorzystać Dokumentacji zgodnie z założeniem Zamawiającego, a w szczególności niżej 

wymienione: 

a. wady/ braki Dokumentacji, uniemożliwiające uzyskanie przez Wykonawcę/ 

Inwestora pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, 

b. wady, braki Dokumentacji niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

c. brak poszczególnych opracowań, które zostały określone przez Zamawiającego 

w postanowieniach Umowy, 

d. brak opinii, badań, ekspertyz niezbędnych do prac projektowych, 

e. brak niezbędnych uzgodnień Dokumentacji (w szczególności brak uzgodnień 

gestorów sieci), 

f. brak należycie wykonanej koordynacji międzybranżowej, 



 

 

g. brak zaprojektowania /dookreślenia elementów danej instalacji, 

uniemożliwiającej dokonanie przez Zamawiającego jej rzetelnej oceny pod kątem 

użytkowym, 

h. brak uwzględnienia elementów wymaganych w zakresie wyceny robót 

budowlanych/ dostaw (w szczególności tych, które winny być uwzględnione w 

HRF),  

i. braki/ wady Dokumentacji powodujące znaczne zmniejszenie użyteczności i 

funkcjonalności obiektu w stosunku do wymogów, oczekiwań i wytycznych 

Zamawiającego, 

j. brak uzgodnień z Zamawiającym poszczególnych etapów prac projektowych pod 

względem ich szczegółowego zakresu, 

k. naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do projektu/ Dokumentacji, 

l. - wady/ braki Dokumentacji dotyczące jej formy – w tym w szczególności w 

zakresie braku podpisów autorów Dokumentacji na przekazanej Zamawiającemu 

Dokumentacji, braku przeniesienia praw autorskich przez Wykonawcę (Autorów/ 

Współautorów Dokumentacji) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 

postanowieniach Umowy. 

8. W przypadku odmowy dokonania odbioru Dokumentacji projektowej, Zamawiający podaje 
w protokole odbioru przyczyny tej odmowy (w tym w szczególności wskazuje wady istotne) 
i wyznacza termin na usunięcie wad/braków nie krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych. 
Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich uwag w w/w protokole. 

9. W przypadku dokonania odbioru dokumentacji projektowej z uwagami Zamawiający 

wskazuje w protokole, uwagi/ usterki/ braki/ zastrzeżenia i wskazuje termin na ich usunięcie, 

nie krótszy niż 5 dni roboczych Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich uwag 

w w/w protokole.  

10. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (w tym w szczególności wad/ braków/ 

usterek) do dokumentacji projektowej (w tym po zakończeniu procedury odbiorowej) 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe wady/braki/ usterki w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z 

tego tytułu. 

11. W przypadku braku uczynieniu zadość przez Wykonawcę obowiązkom wskazanym w ust. 

8-10 powyżej, procedurę odbiorową powtarza się wg uznania Zamawiającego, bez prawa 

do żądania przez Wykonawcę zapłaty odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu 

wad/braków w terminach wskazanych w protokołach, Wykonawca ponownie przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację projektową do odbioru. Zamawiający ma prawo odebrać 

dokumentację z wadami/brakami z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, co zostanie wskazane w protokole odbioru – powyższe nie wpływa na 

uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym na uprawnienia z tytułu gwarancji 

lub rękojmi czy dotyczące autorskich praw majątkowych, które pozostają w mocy. W 

przypadku, gdy w toku powtórzonej procedury odbiorowej Zamawiający zgłosi dalsze uwagi 

do poszczególnych elementów dokumentacji, które nie były przedmiotem zgłoszenia 

Zamawiającego w ramach pierwszej oceny po ich przekazaniu przez Wykonawcę i które 

jednocześnie nie są wynikiem usuwania wad / uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w 

ramach pierwszej procedury odbiorowej, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia, 

z tym zastrzeżeniem, iż tego rodzaju usunięcia wad / uwag nie będą obciążały Wykonawcy 

jako zawiniona przez niego zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy.  



 

 

12. Jeżeli wady/braki dokumentacji projektowej zostaną wykryte po odbiorze Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poprawy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenie umownego. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich 
opracowań/dokumentów/decyzji/zaświadczeń/uzgodnień i warunków technicznych, jakie 
wykonał lub uzyskał w ramach realizacji Umowy. 

14. Podstawą do dokonania odbioru dokumentacji projektowej protokołem odbioru bez uwag 

(stanowiącym podstawę do wystawienia faktury), jest złożenie kompletnej dokumentacji w 

zakresie wskazanym powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się także, że z chwilą 

przekazania Dokumentacji do weryfikacji i odbioru wyłącznie w wersji elektronicznej 

następuje przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do przekazanej 

Dokumentacji Projektowej (jej jakiejkolwiek części). 

15. Protokół odbioru etapu projektowego wymaga przedstawienia poza dokumentacją odebraną 

przez Zamawiającego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności. 

16. Podpisanie protokołu odbioru etapu projektowego bez uwag przez Zamawiającego stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

17. Protokoły odbiorów, o których mowa w ust. 1, sporządza Zamawiający. 

Odbiór końcowy robót budowlanych: 

18. W celu dokonania częściowego odbioru prac i robót budowlanych Wykonawca powinien 
złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o gotowości do odbioru wraz z Tabelą 
elementów skończonych z naniesionymi elementami podlegającymi odbiorowi. Odbiór 
częściowy dokonywany jest wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejęciem przez Zamawiającego 
objętego nim zakresu prac lub robót budowlanych oraz przejściem na Zamawiającego 
ryzyk w tym zakresie, które pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru końcowego 
robót budowlanych. 

19. Jeżeli do częściowego odbioru prac i robót budowlanych będą wymagane protokoły 
odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, 
certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 18. Ponadto wraz z wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz, o którym mowa w § 6 
ust. 30 Umowy. Odbiór następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 4. Datę odbioru ustala Zamawiający. 

20. W celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca - w terminie 
określonym w § 2 ust. 2 Umowy - zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty 
budowlane, badania, próby końcowe oraz dokonać wszelkich czynności i formalności 
umożliwiających prawidłową i zgodną z przepisami prawa eksploatację/użytkowanie obiektu 
budowlanego w wyniku wykonanych robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy i 
przekazać Zamawiającemu kompletny oraz prawidłowo sporządzony operat kolaudacyjny 
zgodnie z OPZ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 
(Przedmiotu Umowy). Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wykaz, o którym mowa w § 6 ust. 30 Umowy. 

21. Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji zakresu uzna, że roboty budowlane zostały 
zakończone oraz wszelkie czynności i formalności umożliwiające prawidłową i zgodną z 
przepisami prawa eksploatację/użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku 
wykonanych robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy i nie ma zastrzeżeń co do 
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, wyznaczy datę odbioru końcowego 
robót budowlanych (Przedmiotu Umowy). Odbiór następuje w terminie 14 dni od daty 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6. Datę odbioru ustala Zamawiający. 

22. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały w całości zakończone lub 



 

 

obarczone są istotnymi wadami lub ma zastrzeżenia co do dokonanych czynności i 
formalności związanych z eksploatacją/użytkowaniem obiektu budowlanego powstałego 
w wyniku wykonanych robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy lub kompletności 
lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, odmawia dokonania odbioru końcowego robót 
budowlanych (Przedmiotu Umowy). Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy), o 
których mowa w zdaniu pierwszym. 

23. Odbiorów i przeglądów dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W 
przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na odbiór lub przegląd w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona odbioru lub przeglądu jednostronnie, a 
jego ustalenia będą wiążące dla Stron. 

24. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał część prac lub robót 
budowlanych. 

25. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy) 
zostaną stwierdzone wady wymagające usunięcia, ale nie uniemożliwiające prawidłowego 
użytkowania/eksploatacji pomieszczeń powstałych w wyniku wykonanych robót 
budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem, 
Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, 
jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych wad przez co 
najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie 
krótszego niż 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w jakiejkolwiek 
zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia 
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym 
upoważnienia Sądu. W powyższym przypadku Zamawiający może w trybie 
natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy i 
wprowadzić na niego podmiot trzeci, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności 
wynikającej z warunków Umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do 
powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i 
odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar 
umownych. 

26. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót 
budowlanych (Przedmiotu Umowy), jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione 
takie wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie/eksploatację obiektu 
budowlanego powstałego w wyniku wykonanych robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą 
kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. 

27. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy) 
zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady nie 
uniemożliwiają prawidłowego użytkowania/eksploatacji obiektu budowlanego powstałego 
w wyniku wykonanych robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego 
funkcją lub przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości technicznej lub użytkowej, lub estetycznej. Obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie 
lub sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę rzeczoznawcy (jeżeli zajdzie taka 
konieczność) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę 
zasadności roszczenia Zamawiającego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie 
Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za wykonanie 
ekspertyzy z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności 
przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. 

28. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający zażąda badań, które nie były 



 

 

przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały lub 
wykonane roboty budowlane są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

29. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą w okresie od dnia dokonania odbioru 
końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy) do dnia upływu pierwotnego okresu 
rękojmi za wady i gwarancji. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół 
przeglądu gwarancyjnego. Datę przeglądów ustala Zamawiający. 

30. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy 
polegającego na kontroli stanu robót budowlanych przed upływem okresu rękojmi za wady 
i gwarancji, w terminie 14 dni przed upływem pierwotnego okresu rękojmi za wady i 
gwarancji. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Odbiór ostateczny zostanie 
potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi za wady i gwarancji. Datę odbioru ustala Zamawiający. 

31. Wykonawca przed końcowym odbiorem robót zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

straży pożarnej, sanepidu oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami 

prawa. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru, 

1) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 

1 pkt. 2) ustawy Prawo Budowlane; 

b. dzienniki budowy, 

c. pozytywne zaświadczenie/stanowisko/opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Państwowej Straży Pożarnej,  

d. pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane lub zawiadomienie 

o zakończeniu robót złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego 

(wymagane jest, aby na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru było złożone 

do właściwego Nadzoru  Budowlanego odpowiednio zawiadomienie o 

zakończeniu robót lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie), 

e. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

f. kopię dokumentów złożonych do właściwego Nadzoru Budowlanego przy 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o 

zakończeniu robót zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego, 

g. komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami i certyfikatami, 

h. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

i. komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń jeśli dotyczy, 

j. komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń 

dozorowych protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór 

Techniczny jeśli dotyczy, 

k. harmonogram szkoleń personelu 

l. kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez 

Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja 



 

 

opatrzona opisem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi być 

podpisana przez Kierownika robót, sprawdzona i zweryfikowana przez 

Inspektorów nadzoru, 

m. instrukcję przeciwpożarową, 

n. instrukcję obsługi obiektu po przebudowie zawierającą w szczególności: 

zestawienia powierzchni pomieszczeń, zestawienia liczników, schematy, 

informacje niezbędne dla prawidłowej eksploatacji obiektu przez 

użytkowników. Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarządcą obiektu, 

o. wszystkie dodatkowe dokumentacje, ekspertyzy, opinie, wyniki badań, 

programy prac konserwatorskich/restauratorskich, które zostały sporządzone 

na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, 

p. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech 

egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej 

na nośnikach danych typu pendrive w formacie skanu z wersji papierowej). 

 

 

Odbiory częściowe: 
33. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu 

czynności, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru. 

34. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, 

jak również zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży 

niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak również zawiadomienia 

pismem lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru 

dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

3) w przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do dokonania 

odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz dokonania ich 

naprawy. 

35. Zamawiający wyznacza termin 

a) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

b) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

36. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez 

przedstawiciela nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, co upoważnia 

Wykonawcę do wykonywania kolejnych robót będących ich technologicznym następstwem.  

37. Wykonawca wraz z każdym zgłoszeniem do odbioru (w tym częściowego i końcowego), 

złoży pisemne oświadczenie, że zgłaszany do odbioru Przedmiot Umowy został wykonany 

zgodnie z postanowieniami umowy, OPZ, pozwoleniem na budowę, projektem, STWIORB 

i Harmonogramem. 



 

 

38. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania 

protokołu ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. 

protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich 

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 

terminie nastąpi ponowny odbiór. Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na 

usunięcie wad i usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia 

robót lub okoliczności uniemożliwiają realizację wad i usterek w terminie do 14 dni 

roboczych).  

39. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, 

fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania 

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalą sposób i termin usunięcia wady. 

Jeżeli wady nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. 

Obniżenie będzie dokonane na podstawie postanowień Harmonogramu opracowanego 

przez Wykonawcę kosztorysu szczegółowego lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i 

wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót, gdy 

brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen składających się na ww. obniżone 

wynagrodzenie, doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3 %. Jeżeli wadę 

można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, Zamawiającemu 

przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia będzie dokonane 

na podstawie odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu 

wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen 

składających się na ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik 

zwiększający w wysokości 3 %. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii, itp. dotyczących 

wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie 

odbywało się na podstawie not obciążeniowych / wezwania do zapłaty wystawionych przez 

Zamawiającego, płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

40. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku 

usunięcia wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze podmiotom 

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody 

Sądu na powyższe.  

 
§ 9. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej 
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Całkowite Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, wyraża się ceną 
brutto: 
… ............................. zł, 
słownie złotych:............................................................ , 
w tym właściwa stawka podatku VAT w wysokości .........................%.  
W tym : 
za etap projektowy: 
cena brutto: 
… ............................. zł, 



 

 

słownie złotych:............................................................ , 
w tym właściwa stawka podatku VAT w wysokości .........................%. 
Za etap wykonawczy: 
ceną brutto: 
… ............................. zł, 
słownie złotych:............................................................ , 
w tym właściwa stawka podatku VAT w wysokości .........................%. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz 
koszty Wykonawcy poczynione w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z 
zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego paragrafu. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 
Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 2. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
6. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części czynności, prac lub robót 

budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawą określenia wartości zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynności, prac lub robót budowlanych 
będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, w treści którego zostaną 
wskazane wartości oraz pozycje zaniechanych czynności, prac lub robót z Kosztorysu 
Szczegółowego. W przypadku zaniechania realizacji całej pozycji (czynności, prac lub 
robót budowlanych), nastąpi odliczenie wartości tej pozycji od ogólnej wartości Przedmiotu 
Umowy. W przypadku zaniechania realizacji części danej pozycji, obliczenie niewykonanej 
części tej pozycji nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę 
procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartości całej pozycji. W przypadku, 
gdy ustalenie wartości czynności, prac lub robót zaniechanych w oparciu o powyższe 
założenia nie byłoby możliwe (w szczególności z tego powodu, że zaniechany zakres 
czynności, prac lub robót budowlanych nie został uwzględniony przez Wykonawcę 
odrębnie w pozycjach Kosztorysu Szczegółowego bądź został przedstawiony w ramach 
pozycji scalonej bądź jako „komplet”), wartość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
za taki zaniechany zakres czynności, prac lub robót budowlanych zostanie ustalona 
odpowiednio do ich zakresu i przypadku na podstawie: 
1) stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku 

tożsamych z wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny oferty; 
2) cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach 

branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa 
pomorskiego, obowiązujących na dzień otwarcia ofert, a w przypadku ich braku według 
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzone przez Wykonawcę protokół konieczności i kosztorys po uprzednim ich 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowić podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności, prac lub robót dodatkowych 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawą określenia 
wynagrodzenia za czynności, prace lub roboty dodatkowe będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej 
według następujących wytycznych: 
1) wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku tożsamych z 

wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny oferty; 

2) stawki r-g, cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w 
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla 
województwa pomorskiego, obowiązujących na kwartał, w którym Wykonawcy 
powierzone zostanie wykonanie prac lub robót dodatkowych, a w przypadku ich braku 



 

 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 
Tak sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności i kosztorys po uprzednim ich 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowić podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności, prac lub robót zamiennych, 
rozumianych jako czynności, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7, przy 
czym zmiana wysokości wynagrodzenia tj. zarówno obniżenie jak i podwyższenie będzie 
wynikała z różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wskazanym w pozycji Kosztorysu 
Szczegółowego, a wynagrodzeniem ustalonym w sposób określony we wskazanych 
powyżej postanowieniach Umowy. 

9. W przypadku konieczności wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji 
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bądź przepisami prawa, 
Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności, prace lub roboty 
budowlane faktycznie wykonane oraz koszty czynności, prac lub robót 
zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 
Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień 
przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zabezpieczy przerwane 
czynności, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynności, prac lub robót zabezpieczających 
zostanie ustalone zgodnie z ust. 7. 

10. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 
czynności, prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, w wyniku 
wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 9 będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całej wyodrębnionej pozycji (czynności, prac lub robót 

budowlanych) określonej w Kosztorysie Szczegółowym nastąpi odliczenie wartości tej 
pozycji od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części wyodrębnionej pozycji (czynności, prac lub robót 
budowlanych) określonej w Kosztorysie Szczegółowym obliczenie wartości wykonanej 
części tej pozycji nastąpi zgodnie z ust. 6. 

11. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę czynności lub nieprzystąpienia przezeń 
do dokonania z Zamawiającym uzgodnień, o których mowa w ust. 9, pomimo wyznaczenia 
Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać ich 
jednostronnie i będą one wiążące dla Stron. 

§ 10. 
Rozliczenie Przedmiotu Umowy 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za Przedmiot Umowy odbędzie się: 
1) fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót 

budowlanych, zgodnie z Tabelą elementów skończonych i Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym, po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego i 
podpisaniu protokołu częściowego odbioru prac i robót budowlanych oraz 
załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 2. Suma faktur częściowych nie może 
przekroczyć 90% całkowitej ceny ryczałtowej, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy; 

2) fakturą końcową po odbiorze końcowym robót budowlanych na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu 
Umowy) oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 2 wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 19. 

2. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w 
tym również dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej 
i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie, zgodnie z 



 

 

Załącznikiem nr 4 do Umowy, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji danej 
odebranej części Przedmiotu Umowy. Pod pojęciem dowodu Zamawiający rozumie 
oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument 
potwierdzający uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą a 
podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą w zakresie realizacji 
Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 5 dni od daty 
podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych lub odbioru 
końcowego. Wykonawca oświadcza, że jest zobligowany od ………………. wystawiać  
faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w związku z czym faktury 
od …………….. będą wystawiane i przesyłane do Zamawiającego za pośrednictwem tego 
systemu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia będzie stanowiła prawidłowo wystawiona przez 
Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu faktura VAT. 

5. Zapłata należnego wynagrodzenia będzie następowała w terminie do 30 dni od daty 
wystawienia faktury VAT, przelewem na związany z prowadzoną przez Wykonawcę 
działalnością gospodarczą rachunek bankowy o numerze ...................................... W przypadku 
gdy Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu faktury VAT w terminie określonym w ust. 3, 
termin płatności faktury ulega zawieszeniu i biegnie od nowa od dnia doręczenia faktury 
VAT Zamawiającemu. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, o którym mowa w 
ust. 5, widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista 
podatników VAT”). W przypadku gdy po zawarciu niniejszej Umowy numer rachunku 
bankowego Wykonawcy nie będzie figurował na białej liście podatników VAT Zamawiający 
może wstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia do czasu wskazania przez Wykonawcę 
numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT. W takim 
przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne odsetki lub odszkodowanie od 
Zamawiającego w związku z wstrzymaniem płatności. 

7. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT muszą zawierać numer rachunku bankowego 
właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, a także w 
razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty korygującej, bez obowiązku 
płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank 
Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności (spełnienia świadczenia) 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno – prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający 
jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl. 

11. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wyłącznie za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane 
lub zastosowane odebrane materiały lub urządzenia. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy, w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych dowodów 



 

 

zapłaty. Powyższe nie będzie stanowić opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować 
naliczeniem odsetek. 

13. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 12, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy z uwagi na wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego 
z powodów określonych w ust. 12. 

15. Ewentualne  odsetki  wynikające  z  nieterminowej  płatności  w  stosunku do 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. W przypadku 
niewypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
zapisów dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, nieterminowego 
wykonania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1, może zostać pomniejszona o 
wysokość kar umownych ustaloną zgodnie z § 13 Umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

16. W przypadku wykonania części Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonany 
również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału 
należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę we 
właściwym protokole odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziału 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy 
opisanego w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony. 

17. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
wskazany bezpośrednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie części Przedmiotu Umowy jest ograniczona 
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tego zakresu Przedmiotu Umowy 
wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonany zakres Przedmiotu 
Umowy pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo a cenami określonymi 
Umową, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie 
protokołu, o którym mowa w ust. 16. 

19. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonywał lub nie 
zafakturował żadnego zakresu Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, 
Wykonawca załączy do faktury oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność. W zaistniałej sytuacji cała kwota 
wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

20. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg wzoru 
zawartego w Załączniku nr 4 do Umowy) o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 
Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 
rozliczeniu Przedmiotu Umowy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

21. W razie wadliwości wystawionej przez Wykonawcę faktury, zobowiązuje się on do 
pokrycia szkody Zamawiającego powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania 
podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego poprzez organ skarbowy w 
kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

22. Wystawione faktury powinny zawierać następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z 
Wykonawcą nr i data), dotyczy zadania: Modernizacja budynku przy ulicy Fredry 3 w 
Gdyni na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz 



 

 

23. Umowy Strony przyjmują, iż należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu 
Umowy, w części odpowiadającej kwocie, jaką Wykonawca winien zapłacić 
podwykonawcom lub jakie winny być zapłacone dalszym podwykonawcom za wykonanie 
analogicznego zakresu Przedmiotu Umowy w ramach umów zawartych przez Wykonawcę 
z podwykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, może zostać zapłacone 
przez Zamawiającego wg jego decyzji bezpośrednio na rzecz danego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w drodze przekazu, zgodnie z postanowieniami art. 9211 i 
następnych Kodeksu cywilnego. 

24. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo 
Wykonawca jest obowiązany, wraz z kopią zawartej umowy, przedłożyć Zamawiającemu 
polecenie przekazu, o którym mowa w art. 9211 Kodeksu cywilnego, sporządzone zgodnie 
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy - pod rygorem naliczenia kary umownej 
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy. Dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia w drodze wykonania 
przekazu zgodnie z ust. 23, zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z 
zobowiązania dotyczącego zapłaty tej kwoty. 

 
§ 11. 

Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich 
kompetencji, w imieniu Zamawiającego występują: 
1) …………………………. 
2) …………………………. 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują: 
1) …………………………. 
2) …………………………. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia: 

1) ....................... … - jako Kierownika budowy; 
2) .......................  - jako kierownika robót elektrycznych 
3) ....................... – jako kierownika robót sanitarnych 
4) .......................  - jako projektanta branży architektonicznej 
5) ....................... – jako projektanta branży elektrycznej 
6) .......................  - jako projektanta branży sanitarnej 

 

 
§ 12. 

Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. lat (Zamawiający uzupełni 
zgodnie z „Formularzem oferty”). Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 
Zamawiającemu „Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do 
Umowy. Podpisana przez Wykonawcę „Karta gwarancyjna” stanowi integralną część 
(załącznik) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji stosuje się przepisy art. 
581 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji. 

3. Okres rękojmi za wady na roboty budowlane wykonane w wyniku przeprowadzonej 
modernizacji pomieszczeń objęte Przedmiotem Umowy jest równy okresowi gwarancji, z 
uwzględnieniem regulacji ust. 2. 

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru końcowego (Przedmiotu 
Umowy) i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu 
Umowy) w zakresie robót budowlanych oraz w dniu dokonania odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej. 

5. Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wyłączają zasadę, o której mowa w art. 



 

 

548 § 1 i ustalają, że okres rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru 
końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy) i podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy). 

6. W okresie rękojmi za wady i gwarancji, przed przystąpieniem do usunięcia wad 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie nie później niż 1 dzień 
przed przystąpieniem do wykonywania prac lub robót budowlanych. Po zakończonych 
pracach lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie 
tego samego dnia. Powiadomienie winno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej lub mailowej. 

7. Wykonawca zapewnia, że w okresie rękojmi za wady i gwarancji roboty budowlane objęte 
Przedmiotem Umowy zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda 
część i urządzenie z osobna będzie wolna od jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w 
sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego w Umowie 
parametrów. 

8. W przypadku gdy roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy, zarówno jako skończona 
całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna, nie mogą być 
używane z powodu wady lub jej usuwania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
skutki powstałe z tego tytułu. 

9. Każdorazowo okres rękojmi za wady i gwarancji zostanie przedłużony o okres, w którym 
obiekt budowlany zmodernizowany w wyniku wykonanych robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i 
każda część i urządzenie z osobna nie mogły być używane z powodu zaistnienia wady lub 
jej usuwania. 

10. Wykonawca zapewnia, iż wady ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji usunięte 
zostaną w terminach ustalonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że każdorazowy 
termin nie będzie krótszy niż 3 dni robocze oraz nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych, od 
dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba, że ze względów 
technicznych lub technologicznych uzasadnione będzie wyznaczenie dłuższego terminu. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, i 
zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad nawet w przypadku, jeśli stwierdzone 
wady nie wpływają na możliwość użytkowania obiektu budowlanego zmodernizowanego 
w wyniku wykonanych robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. 

12. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego 
upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z 
zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu 
kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu należności 
przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. 

14. Jeżeli w okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystąpiła wada tego 
samego elementu, wówczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiającego, będzie 
zobowiązany na własny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie 
przez Zamawiającego. Wymiana elementu nie może zagrażać prawidłowemu 
funkcjonowaniu obiektu budowlanego zmodernizowanego w wyniku wykonanych robót 
budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania przez 
Wykonawcę wymiany elementu na nowy i wolny od wad, odpowiednie zastosowanie 
znajdzie ust. 13. 

15. Wykonawca zapewni, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej 



 

 

im do realizacji części Przedmiotu Umowy zobowiążą się do spełnienia roszczeń 
wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na 
jego żądanie, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez 
Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji 
Wykonawcy. 

16. Udzielona rękojmia za wady i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 13. 
Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
przypadku: 
1) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robót budowlanych w terminach określonych 

w Umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,01% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za każdy 
dzień zwłoki, 

2) przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki, 

3) nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót 
budowlanych lub stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, w wysokości 
0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy 
- za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, 

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą - odpowiednio za każdego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę - za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, w stosunku do którego występuje nieterminowa zapłata ze strony 
Wykonawcy, za każdy dzień liczony do dnia dokonania zapłaty należnego 
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego - odpowiednio za każdego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę - za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 

6) nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 0,1% łącznego całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 

7) nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - 
odpowiednio za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zgodnie z § 7 ust. 27 Umowy we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 

9) braku przedłożenia Zamawiającemu wraz z kopią zawartej umowy o podwykonawstwo 
lub umowy o dalsze podwykonawstwo polecenia przekazu, o którym mowa w art. 9211 
Kodeksu cywilnego w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 



 

 

którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 
10) gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będą wykonywały inne osoby niż 

zaakceptowane przez Zamawiającego, w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy stwierdzony 
przypadek z osobna, 

11) gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiającego bądź jego wyznaczonych 
przedstawicieli dotyczącego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu Umowy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł - za każdy 
stwierdzony przypadek z osobna, 

12) niewykonania przez Wykonawcę uwag lub zaleceń organu nadzoru budowlanego w 
terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiającego, w wysokości 0,05% 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - 
za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiającego, 

13) nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego, o których mowa w § 7 
Umowy, w wysokości 1.000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek z osobna, 

14) niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 3 Umowy, w 
szczególności w zakresie terminów, dotyczących sporządzania i przedkładania 
Zamawiającemu Kosztorysu Szczegółowego lub Tabeli elementów skończonych, lub 
nieuwzględniania lub nieterminowego uwzględnienia przez Wykonawcę 
ewentualnych uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych do przedłożonego Kosztorysu 
Szczegółowego lub Tabeli elementów skończonych, w wysokości 0,01% łącznego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy 
dzień zwłoki, 

15) niewywiązywania lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z 
obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności z OPZ, w wysokości 1.000,00 zł - 
za każdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania 
do naruszeń, dla których Zamawiający przewidział inną wysokość kary umownej, 

16) odstąpienia od Umowy lub jej części przez Wykonawcę z powodów innych niż 
niewywiązanie się Zamawiającego z warunków Umowy, wysokości 20% łącznego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, 

17) odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 
którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 będą liczone od całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, pierwotnie określonego w Umowie w dniu jej zawarcia, o którym mowa w § 9 ust. 
2 Umowy. 

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą 20% łącznego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. Zamawiającemu 
przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych 
naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki z 
zachowaniem maksymalnych limitów z tytułu łączenia kar wskazanych w Umowie. 

4. Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 
związanych z realizacją Umowy. 

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w 
przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie do jej 
potrącenia z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując 
w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona 
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie 
za każdy dzień opóźnienia. 

7. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z 



 

 

zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 14. 

Odstąpienie od Umowy 
1. Oprócz pozostałych przypadków opisanych Umową oraz przewidzianych przepisami 

prawa, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
we wskazanym w Umowie terminie; 

2) Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie; 

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

4) Wykonawca nie realizuje postanowień Umowy, 
5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni; 
6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w 

terminie określonym przez Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania jego realizacji 
przez Zamawiającego nie podjął dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni od 
otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu jego realizacji; 

7) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie 
reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek lub zmian sposobu 
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

8) Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie terminów realizacji 
poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy lub jeżeli stopień zaawansowania 
realizacji Przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin 
jego wykonania jest zagrożony, 

9) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę; 

10) nastąpi zajęcie przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utrata w inny 
sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 1-10, przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający 
wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do usunięcia stwierdzonego naruszenia bądź 
wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, i wyznaczy Wykonawcy w tym celu 
dodatkowy, co najmniej 5-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w przypadku: 

a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie później 
jednak niż w terminie 365 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu ukończenia 
Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na 



 

 

teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków 
Umowy, a także powierzyć realizację Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, bez konieczności 
uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu. 

5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić, wedle wyboru Zamawiającego, w całości lub w 
oznaczonej części. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić w 
szczególności ze skutkiem ex nunc („na przyszłość”). 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy 
w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia § 12 
dotyczące rękojmi za wady i gwarancji. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 
zgodnych z § 13 Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy celem zaspokojenia należności przysługujących Zamawiającemu od 
Wykonawcy zgodnie z Umową. 

9. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 
realizację Przedmiotu Umowy, zabezpieczyć teren budowy i roboty budowlane oraz 
opuścić teren budowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikające z powyższej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
Przedmiotu Umowy wraz z należnym wynagrodzeniem Wykonawcy, ustalonym na 
podstawie procentowego zaawansowania czynności, prac lub robót budowlanych w 
poszczególnych pozycjach Tabeli elementów skończonych, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynności, prace lub roboty budowlane w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie 
od Umowy; 

3) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu 
Umowy w zakresie przerwanym oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

4) Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia 
zażąda Zamawiający oraz opuści teren budowy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności, o których mowa w ust. 11, Zamawiający wykona 
te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym oraz zapłaty 
wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, który został wykonany do dnia odstąpienia 
od Umowy; 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
14. W przypadku odstąpienia od Umowy rozliczenie wykonanego Przedmiotu Umowy nastąpi 

zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy. 
 
 
 



 

 

§ 15. 
Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w 
następujących okolicznościach: 
1) Zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu nowszej generacji niż 
wskazane w OPZ, których zastosowanie lub użycie będzie skutkować 
poprawieniem parametrów technicznych lub użytkowych lub pozwoli na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwi uzyskanie lepszej jakości 
Przedmiotu Umowy; 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, powodującej 
zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub 
robót budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 
Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych 
Przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego; 

c) niedostępnością na rynku technologii, materiałów, urządzeń lub komponentów 
produktu lub materiałów lub sprzętu wskazanych w OPZ, spowodowaną 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiałów, 
urządzeń lub komponentów lub sprzętu; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, 
możliwa jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminów 
wykonania Przedmiotu Umowy określonych w § 2 Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy 
- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 
Do ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z 
zastosowaniem odmiennej technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu niż wskazane 
w OPZ z przyczyn opisanych w pkt 1 powyżej odpowiednie zastosowanie będzie mieć 
§ 9 Umowy. 
W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu, na 
które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub 
innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą 
wymagane wobec technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu zastępujących te wskazane 
w OPZ. 

2) Zmiany spowodowane działaniami organów administracji, w tym organów administracji 
rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność 
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, 
postanowień, opinii i certyfikatów w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności: 

a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez ww. organy 
lub podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, 
opinii i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma 
obowiązek je pozyskać zgodnie z przepisami prawa, Umową i OPZ, z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę; 

b) odmową lub zwłoką w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych 
decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, 
certyfikatów, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 
uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących przebudowy instalacji 
gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót 
budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji Przedmiotu 



 

 

Umowy, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy; 

d) zwłoką w wydaniu przez podmioty niebędące organami administracji rządowej i 
samorządowej wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, 
postanowień, opinii i certyfikatów, itp., z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę wynoszącą powyżej 30 dni liczonych od dnia, kiedy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, taka decyzja, zezwolenie, opinia, uzgodnienie, 
postanowienie itp., winna być wydana przez ww. podmioty; 

e) nałożeniem przez organ dodatkowych, nie przewidzianych w Umowie, 
obowiązków (w tym wykonania dodatkowych prac lub robót budowlanych) i 
czynności proceduralnych, w tym konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub 
decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy; 

f) wydaniem postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robót budowlanych, z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej 
zmianie mogą ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w § 2 Umowy, 
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a 
które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy i w sposób 
należyty. W przypadku, o którym mowa w lit. e zmianie ulec może także wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy o wartość uzasadnionych i należycie udokumentowanych 
przez Wykonawcę kosztów wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynności, 
prac lub robót budowlanych lub obowiązków i czynności proceduralnych; 

3) Wystąpienia konieczności zmiany osób, o których mowa w § 11 ust. 1, 2 i 3 Umowy; 
4) Wystąpienia następujących okoliczności: 

a) niezależnego od Wykonawcy wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw 
materiałów, produktów, komponentów produktów lub materiałów, niezależnych od 
Wykonawcy trudności w dostępie do materiałów, urządzeń, sprzętu lub trudności 
w realizacji usług transportowych, 

b) wstrzymania, przestoju lub opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej zmianie 
mogą ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w § 2 Umowy, 
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, 
jednak powyższe nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych skierowanych 
przez Wykonawcę do Zamawiającego w zakresie zwiększenia wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 9 ust.2 Umowy. 

5) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) wystąpieniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację Umowy; 

b) wystąpieniem rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
uzasadnionych rozbieżności lub niejasności; 

c) koniecznością usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ, w szczególności 
konieczności realizacji robót budowlanych wynikających z wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej; 

d) koniecznością wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne 
etapy, lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, 
technologicznych lub w wyniku prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych 
lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem należytej staranności, 
konieczności uzyskania decyzji administracyjnej; 

e) wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym 



 

 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz 
którego nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, 
strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, 
demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan 
wyjątkowy, działania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i stany zagrożenia 
epidemicznego, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, akty władz 
państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych. Każda ze 
Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej w formie pisemnej 
lub elektronicznej, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała 
wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania Przedmiotu Umowy, których 
podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. W przypadku ustania siły wyższej, 
Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z 
Umowy; 

f) wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym 
grup społecznych lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego przewidzenia w chwili zawarcia Umowy; 

g) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w OPZ, ale istotnych 
dla realizacji Przedmiotu Umowy, warunków geologicznych, geotechnicznych, 
archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności wystąpienia 
niewypałów i niewybuchów, konieczności wykonania wykopalisk 
archeologicznych, występowania wysokiego poziomu wód gruntowych 
wykraczającego ponad poziom określony w OPZ, wystąpienia 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
ich elementów, sieci, podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, 
obiektów infrastrukturalnych lub ich części lub odkrycia na terenie budowy 
przedmiotów o znaczeniu historycznym lub kopalnych szczątków roślin lub 
zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie 
Przedmiotu Umowy; 

h) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy zgodnie z § 
1 ust. 5 i 6 oraz  § 9 Umowy; 

i) wystąpieniem konieczności zaniechania wykonania czynności, prac lub robót 
budowlanych, wykonania czynności, prac lub robót zamiennych lub czynności, 
prac lub robót dodatkowych, jeśli stały się one niezbędne; 

j) wystąpieniem kolizji lub niebezpieczeństwa kolizji lub koniecznością wzajemnego 
skoordynowania prac lub robót budowlanych z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty, lub Zamawiającego inwestycjami, w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

k) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 

l) wystąpieniem innych niż wymienione powyżej okoliczności, nieleżących po stronie 
Wykonawcy, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, w szczególności wystąpienia okoliczności 
takich jak: upadłość lub likwidacja kluczowego podwykonawcy lub brak możliwości 
realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego ważnego powodu, podczas 
gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy są istotne dla zrealizowania 
Przedmiotu Umowy, a jego zastąpienie innym podwykonawcą w krótkim czasie 
jest obiektywnie niemożliwe. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5 powyżej, 



 

 

zmianie może ulec zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy, terminy wykonania 
Przedmiotu Umowy określone w § 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy - w zakresie 
adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

6) Zastąpienia Wykonawcy nowym wykonawcą: 
a) w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum 

będącego Wykonawcą (dotyczy przypadku, gdy zamówienie realizowane jest 
przez konsorcjum), o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

b) w wyniku sukcesji, gdy nowy wykonawca wstępuje w prawa i obowiązki 
Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień 
publicznych, lub 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez 
Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców. 

7) Zmiany danych teleadresowych. 
8) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 

2. W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 zmianie ulegną postanowienia 
Umowy, na które ww. okoliczności mają wpływ, w szczególności termin realizacji 
Przedmiotu Umowy, zakres świadczenia oraz sposób zrealizowania Przedmiotu Umowy, 
a także wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia bez potrzeby podawania uzasadnienia. 

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanego przez 
Strony pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7, które 
wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie 
pisemnej Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dotyczących:  

a) spowodowanych przez okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą, 

b) zmiany terminu realizacji projektu;  

c) wydłużenia okresu realizacji zamówienia, jeżeli strony dojdą do zgodnego wniosku, że 

jest to konieczne dla osiągnięcia celu zamówienia;  

d) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania;  

e) wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na 

wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, 

funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego;  

f) w przypadku braku dostępności materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia lub wydłużony czas oczekiwania ze względu na sytuacje rynkową będącą 

następstwem np. wystąpienia epidemii lub pandemii i wprowadzonymi w ich efekcie 



 

 

obostrzeniami lub sytuacją gospodarczo-polityczną;  

g) jeśli się to okaże konieczne, ze względu na zmianę przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 

Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

h) konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o 

dofinansowanie; 

 i) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron 

umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. 

 j) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu umowy, w przypadku braku 

otrzymania dofinansowania. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zakresu umowy 

formuły zaprojektuj. 

 

§ 16. 
Sposób komunikowania się Stron 

1. Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze 
powiadomień, informacji, poleceń, zatwierdzeń i akceptacji, Strony będą przekazywać sobie 
w formie pisemnej lub dokumentowej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź 
poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej. 

2. Oświadczenia woli składane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy Strony będą 
przekazywać sobie w formie pisemnej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź 
poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i oświadczenia woli przekazywane są, z 
uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 i 2, na następujące adresy Stron: 

1) Dla Zamawiającego: 

………………………….. 
e-mail: …………………. 

2) Dla Wykonawcy: 
………………………….. 
e-mail: ……………………….. 

4. Zmiana danych jednej ze Stron, o których mowa w ust. 3, wymaga pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

5. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, przesyłkę (list) lub 
informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie lub przekazaną jednokrotnie drogą 
elektroniczną na adres Strony, której dane uległy zmianie, określony w ust. 3 lub na ostatni 
znany adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczoną. 

 

§ 17. 
Cesja wierzytelności 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 



 

 

nieważności, dokonać przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części na osoby 
trzecie.  

 
§ 18. 

Przetwarzanie danych osobowych 
Zamawiający oświadcza co następuje: 

1. Zamawiający, tj. Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz Spółka 
z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych”) w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem i 
realizacją Umowy. Dane kontaktowe administratora zostały podane powyżej w treści 
Umowy. 

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania Umowy, realizacji 
obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w celu realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności w zakresie zachowania 
trwałości projektu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z 
zastrzeżeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c 
(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 
1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą Umową lecz nie 
stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes 
administratora). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

− organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych 
stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą 
prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych); 

− organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora 
wynikający z przepisów prawa (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych); 

− organy architektoniczno-budowlane i nadzoru budowlanego oraz sądy, 

− Państwowa Inspekcja Pracy. 

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych 
pracowników. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do 
realizacji celów określonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionej fakturze 
przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów 
przechowywania faktur na cele podatkowe. 

6. Podanie danych osobowych zawartych w Umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne, 
jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia Umowy. 

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której 
dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot 
danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie 



 

 

danych osobowych. 
§ 19. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

Dokumentacji lub jej części objętej Przedmiotem Umowy, Wykonawcy będą przysługiwały 

do niej autorskie prawa majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane przez 

podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz.  2509, ze zm.). Wykonawca 

dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu/ów w momencie 

przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi 

prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej 

kolejnej wersji Dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia uwag czy też usunięcia 

wad.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z niniejszej Umowy lub jego części, z chwilą 

przekazania Zamawiającemu Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy, w tym do 

każdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie 

praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże 

Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których 

zostaną one utrwalone.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z niniejszej Umowy lub jej części, z chwilą 

przekazania Zamawiającemu rysunków, w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 5 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także 

własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, stosownie do 

postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są 

autorami/współautorami Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej Umowy oraz 

rysunków, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz 

oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie 

(na polach eksploatacji) określonym w ust. 5 , w tym uprawnienia do wykonywania 

zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. 

Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji Dokumentacji objętej przedmiotem 

niniejszej Umowy oraz rysunków. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. 

oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

objętej Przedmiotem Umowy, jak również do rysunków oraz prawo do wykonywania 

zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 



 

 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda 

bezpośrednia lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem 

przeniesionych na jego rzecz, mocą niniejszej Umowy, praw do Przedmiotu Umowy oraz 

do rysunków zrealizowanego na podstawie niniejszej Umowy, także będących 

konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych 

przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 

opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw 

autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu ze 

Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do 

ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko 

i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt. 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 

opartego na zarzucie naruszenia jej praw do Przedmiotu Umowy oraz do rysunków 

Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, 

w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po 

stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w 

razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego 

określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr 

osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej 

przez Zamawiającego, z tego tytułu, szkody w pełnej wysokości. 

7. Wszystkie materiały, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 

realizacją niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca 

zwróci je niezwłocznie Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później 

niż z upływem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy, przez którąkolwiek ze Stron lub 

rozwiązania niniejszej Umowy w innym trybie. 

8. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania Przedmiotem Umowy na 

tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

9. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 8, wynagrodzenie określone w 

niniejszej umowie w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do 

przyszłych pól eksploatacji. 



 

 

10. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenie w terminie wskazanym w 

ust. 8, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 20% wartości brutto Przedmiotu Umowy. W przypadku odmowy lub 

niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony 

do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli 

Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie. 

11. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji 

stanowiącej  Przedmiot Umowy, oraz do rysunków na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, iż autorzy Dokumentacji oraz do rysunków złożą przed 

dokonaniem odbioru Dokumentacji przez Zamawiającego oświadczenia, iż zezwalają 

bezwarunkowo i w pełnym zakresie na wykonanie przez Zamawiającego lub podmioty 

przez niego wskazane wszelkich autorskich praw osobistych do dokumentacji powstałej 

w ramach realizacji przedmiotowej Umowy (oraz ewentualnie aneksów do niej), w 

szczególności na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją oraz dokonywanie 

w niej zmian – zarówno istotnych (skutkujących naruszeniem jej integralności) jak i 

nieistotnych. 

§ 20. 
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie 

wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 

ze zm.) oraz innych czynności określonych poniżej.  

2. Wszelkie koszty związane z pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w tym koszty 

przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie pełnił czynności nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

budowlanymi w oparciu o opracowaną przez siebie dokumentację projektową, w zakresie 

opisanym w dokumencie PFU.  

4. W ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania przez projektanta, który sporządził dokumentację projektową, w 

szczególności następujących czynności:  

1) kontroli, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; zgodności zastosowania 

materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 

dokumentacji projektowej – kontroli powinny podlegać parametry tych materiałów i 

urządzeń oraz warunki spełnienia równoważności produktów, jeżeli Wykonawca 

zamierza stosować rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w 

dokumentacji projektowej, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego w 

trakcie realizacji robót budowlanych, zastosowania materiałów i urządzeń o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – 

kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń; kontrolować spełnienie 

równoważności produktów;  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji tych robót;  



 

 

4) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa 

w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne; aktualizowane lub 

nowe rysunki muszą być opatrzone datą i nr rewizji wraz z oznaczeniem graficznym 

miejsca rewizji i krótkim opisem;  

5) udziału w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych – przyjmuje się, że 

liczba pobytów Wykonawcy (projektanta(-ów)) na budowie oraz w siedzibie 

Zamawiającego (miejsce budowy ……. oraz ………) będzie wynikać z 

uzasadnionych potrzeb określonych pisemnie lub w formie mailowej każdorazowo 

przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inżyniera Kontraktu;  

6) weryfikacji zapotrzebowania na media zgłoszonych przez Zamawiającego lub 

Najemców (w formie pisemnej lub e-mail) pod względem zgodności z założeniami 

projektowymi; 

7) dokonywania kwalifikacji zmian wprowadzanych przez Najemcę względem 

zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, pod kątem ich 

istotności oraz prawidłowości i dopuszczalności w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego;  

8) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zebranej 

podczas wykonywania Przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej;  

9) opracowania projektu zamiennego do pozwolenia na budowę w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, decyzji 

administracyjnych, nakazów urzędowych lub innych czynników niezależnych od 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego 

z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

w terminie przez niego ustalonym. Termin powiadomienia Wykonawcy (osoby wskazanej 

do kontaktu w § 11 Umowy) w formie pisemnej lub mailowej nie będzie krótszy niż 2 dni 

kalendarzowe.  

6. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane od momentu przekazania placu 

budowy do zakończenia i odbioru inwestycji, uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu, jednak nie krócej niż do zakończenia prac komisji odbiorowej 

powołanej przez Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również prowadzenie czynności nadzoru 

autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach robót dodatkowych, zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, nad robotami wynikającymi 

ze zmian niniejszej Umowy.  

8. W przypadku, gdy Dokumentacja lub jej część zostanie wykonana przez 

podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały 

Dokumentację. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami 

Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru 

autorskiego.  

9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności, na zakres wykonywanych robót oraz 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy.  

 



 

 

 
§ 18. 

Inne postanowienia Umowy 

1. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie 
uzupełniające i objaśniające. Dla celów interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie 
z następującą kolejnością: 

1) Umowa; 
2) OPZ, zgodnie z poniższą kolejnością: 

a) opis przedmiotu zamówienia, 

b) PFU 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle zawarcia, obowiązywania i ustania obowiązywania Umowy 
rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. 

4. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
5. Ilekroć w Umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie, chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie odmienna 
intencja. 

6. Ilekroć w Umowie przy określeniu terminów jest mowa o „dniach” rozumie się przez to każdy 
dzień kalendarzowy, a jeśli jest mowa o „dniach roboczych” rozumie się przez to każdy dzień 
tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Ilekroć w Umowie jest mowa o „obiekcie budowlanym" rozumie się przez to obiekt 
budowlany w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

9. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 3 – zatwierdzone: Kosztorys Szczegółowy, Tabela elementów skończonych, 
(stanowią załączniki do Umowy na zasadach określonych w § 3 ust. 7 Umowy). 
Załącznik nr 4 – wzór treści „Dowodu”.  
Załącznik nr 5 – wzór treści „Karty gwarancyjnej”. 
Załącznik nr 6 – wzór polecenia przekazu. 
Załącznik nr 7 – Karta nadzoru autorskiego 
Załącznik nr 8 – Karta materiałowa 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawcy 
Załącznik nr 10 – Oświadczenie autora dokumentacji 

Załącznik nr 11 – Protokół odbioru 

Załącznik nr 12 – Protokół przekazania dokumentacji 

 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



 

 

Załącznik nr 4 do Umowy nr …………… 
(Projekt treści „Dowodu”) 

 
……………………, dnia ………………… 

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ……………...……………………. 
Nr umowy o podwykonawstwo: ……………………………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….………………………. 
Nazwa i adres Zamawiającego: ………………………………………………………..……………. 
Nazwa zamówienia:  

Nr Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą: ….………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając w imieniu - ...................... (dalej: Podwykonawca) oświadczam, że: 

1) Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w 

terminie należne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez 

Zamawiającego i Wykonawcę*/podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę* roboty 

budowlane*/dostawy*/usługi*, pomniejszone zgodnie z § ……… ust ……… umowy nr 

…………  z  dnia  …………………  o  wartość  brutto  ………………………,  tj. 

……………………………, która tworzy kaucję gwarancyjną lub zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniądza do czasu aż wymagana 

kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiągnięta*/ * 

2) Podwykonawca w całości zafakturował należne mu wynagrodzenie z tytułu umowy o 

podwykonawstwo z dnia ……………… nr …………………… oraz że należne 

Podwykonawcy wymagalne wynagrodzenie zostało w całości rozliczone (zapłacone) na 

jego rzecz przez Wykonawcę*/podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę*. (jeżeli dotyczy) 

* 

 
Jako dowód potwierdzający powyższe załączam: 

1. Kopie protokołów odbioru*/dowodów dostawy*. 

2. Kopie faktur*/rachunków* wraz z potwierdzeniem doręczenia 

Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*. 

3. Kopie potwierdzeń przelewów. 

4. Zestawienie wartości wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług*. 

Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych 

dostaw*/usług* przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

 

Lp. Rodzaj wykonanych 

robót/dostarczonego 

materiału (należy wskazać 

rodzaj i ilość 

materiału)/świadczonej usługi 

Pozycja z 

Kosztorysu 

Szczegółowego 

Wykonawcy 

Pozycja z 

kosztorysu 

Podwykonawcy 

lub 

dalszego 

Podwykonawcy 

lub umowy 

o podwykonawst 

wo 

Wartość 

zrealizowanych 

robót/dostaw/usług 

(netto/brutto) 



 

 

     

     

     



 

 

 

 
 
W związku z powyższym oświadczam, iż na przedmiotowe potrącenie w kwocie 

… ....................................wyrażam zgodę i nie będę wnosić żadnych roszczeń w tym zakresie 

do Zamawiającego*. (jeżeli dotyczy) 

 
Oświadczam, że między podwykonawcą a Wykonawcą (należy dostosować do potrzeb) nie 

istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczenia 

podwykonawcy wobec Wykonawcy (należy dostosować do potrzeb) o zapłatę wynagrodzenia 

za wykonanie robót budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/usług*. (jeżeli dotyczy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 

Podpis osoby upoważnionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

Razem: 



 

 

Załącznik nr 5 do Umowy nr …………… 
(Projekt treści „Karty gwarancyjnej”) 

 
KARTA GWARANCYJNA z dnia ...................... r. 

dla wykonanego w ramach Umowy nr …………….. z dnia ................... r. zadania pn.: 
 
 
 

§ 1 
Wykonawca - .......................................................................................................................... , 

udziela Zamawiającemu – Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny 
Tyszkiewicz Spółka z o.o., gwarancji na przedmiot umowy nr …………… z dnia 
……………… wraz z ……………… (dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 
Umowy oraz na warunkach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej w zakresie 
obejmującym Przedmiot Umowy. 
 

§ 2 
Wykonawca zapewnia, że roboty budowlane objęte umową zostały wykonane zgodnie z 
warunkami umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją, a także zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 3 
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres …………………. licząc od dnia dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy) i podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy), tj. od dnia............................. Okres 
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w § 11 umowy. Pierwotny okres 
gwarancji kończy się w dniu ………….. . 
 

§ 4 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu 
odbioru końcowego robót budowlanych (Przedmiotu Umowy), przy czym Wykonawca w 
ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji, 
jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji. 
 

§ 5 
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z 
których Wykonawca korzystał realizując przedmiot ww. umowy, przewidują inny okres 
gwarancji niż wskazany w § 3, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji na 
te urządzenia lub materiały na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej. 
 

§ 6 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie: 

a) pisemnie na adres:................................................................................................... , albo 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………….. . 

 
Zamawiający może też dokonać zgłoszenia telefonicznie na numery:.................................................. , 
ale zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone w jeden ze sposobów 
wymieniony w punktach a-b powyżej. 
 

§ 7 
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia lub fakt wystąpienia 
wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca wystąpienia 



 

 

wady. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie 
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić 
usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

§ 9 
W przypadku odmowy usunięcia wad albo nieusunięcia ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie albo usunięcia wad w sposób nieprawidłowy Zamawiający ma prawo 
zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

 
§ 10 

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić. 
Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania obiektu budowlanego powstałego w 
wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 

§ 11 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 
 

§ 12 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy 
spełnili roszczenia wynikające z rękojmi za wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz 
Zamawiającego i na jego żądanie, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia 
roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub 
likwidacji Wykonawcy. 
 

§ 13 
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 
 

 
WYKONAWCA 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, pieczęć 

firmowa) 



 

 

Załącznik nr 6 do Umowy nr ……………….. 

(Wzór polecenia przekazu) 

 
……………………………, dnia ............................. r. 

 
PRZEKAZ 

 
Działając w imieniu Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* - 

… .................................................... , na podstawie art. 9211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny oraz zgodnie z § 9 ust. 24-26 umowy nr .................................................. zawartej 

dnia ………………… r. pomiędzy Zamawiającym – Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr 

Magdaleny Tyszkiewicz Spółka z o.o., a Wykonawcą - ………………………………………, 

oświadczam, że Wykonawca*/podwykonawca*/dalszy podwykonawca* upoważnia 

Zamawiającego do zapłaty na  rzecz  podwykonawcy*/dalszego  podwykonawcy*  -  

…………………………,  kwoty 

…………………………… zł (słownie: ……………………………… złotych) stanowiącej 

wymagalne wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy* z tytułu 

wykonania umowy nr ……… zawartej w dniu …………… r., pomiędzy 

Wykonawcą*/podwykonawcą*/dalszym  podwykonawcą* .............................................................. a 

podwykonawcą*/dalszym podwykonawcą* ………………………………. 

 
Jednocześnie Wykonawca*/podwykonawca*/dalszy podwykonawca* upoważnia 

podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę* do przyjęcia kwoty stanowiącej przedmiot 

niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy*. 

 
Wykonawca*/Podwykonawca*/Dalszy podwykonawca* oświadcza, że dokonanie przez 

Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* kwoty 

stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* z zobowiązania o zapłatę 

wynagrodzenia wynikającego z umowy nr …………………… w wysokości kwoty objętej 

przekazem. 

 
 
 

 
…………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Umowy 
 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

dnia ……………… 

 

Nr ….………. 

miesiąc/rok 

 

Dla zadania: ……………………………………………… 

 

Zamawiający:   

 

Główny Projektant: ……… 

 

Osoba odpowiadająca na zapytanie – delegowana przez Głównego Projektanta: 

 

...................................................................................................... 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia 
w umowach zawartych dla realizacji zadania. 

Data pełnienia nadzoru: ………................. r. 

Temat nadzoru – treść zapytania: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: Wykonawca lub Inżynier. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. 

2. 

Podpis zgłaszającego: 

 

.................................. 

 

Klasyfikacja istotności tematu  

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ pilne □ istotne □ mało istotne 

 

Wpływ na koszty zadania 



 

 

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez 

zmiany) 

□ oszczędność 

kosztów 

□ dopłata 

 

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:      …………………… 

Odpowiedź, stanowisko Projektanta: 

 

 

 

 

Wypełnia Projektant. 

 

 

Skutek 

Wypełnia Projektant 

□ zmiana technologii □ nowa pozycja robót □ rozwiązanie zamienne 

□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 

□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 

□ wymaga uzgodnienia 

Konserwatora 

□ inne: 

   
  
 
……………………………………………….                                           
……………………………………………………….. 
(Data, podpis i pieczęć Projektanta)                          (Data, podpis i pieczęć osoby sprawującej nadzór autorski) 

 
     
 

Stanowisko Inżyniera 

Wypełnia Inżynier 

□ skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiającego 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zamówienia robot dodatkowych, 

przekazanie do Zamawiającego 

Uwagi: 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

……..……………………………………………           …………………………………………. 

      (Data, podpis i pieczęć Inspektora)          ( Data, podpis i pieczęć Inżyniera)   

 

 

 

 

      Akceptacja Zamawiającego:                  ……………………………………… 
                      (Data, podpis i pieczęć koordynatora) 

 
 

 
 
  



 

 

Załącznik nr 8 do Umowy 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        

Zamawiający   

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego właściwej 
specjalności 

                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 
ilość:                       

 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 
Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót 
 
                  

 
Zgodny z 
umową (w 
przypadku 

robót 
zamiennych) 

 
       

Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Planowana Data dostawy na 
plac budowy:                                          

 
 

Planowana data i miejsce 
wbudowania:                                 

 
 



 

 

Załączniki: 

 
 
 
 
 
 
1.Aprobata techniczna/Ocena 
techniczna 
2. Deklaracje Zgodności/ 
Właściwości użytkowych 
3. ...................................... 
4.................................... 
5.................................... 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
 
 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 
 
 

Imię i nazwisko: 
 

 
 
 
 

Podpis, data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 

Inspektor 
nadzoru/Inżyni
er Kontraktu: 

 
  

Wniosek do 
uzupełnienia 

 

  
NIE 

AKCEPTUJĘ 
 

 
 

AKCEPTUJĘ 
 

Data:  
                  

Podpis: 
                 
 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………
…………....................... 

………………………………………………………………………………………
………......................…. 
………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

Projektant  
(o ile jest taka 
potrzeba): 
 

 
  

Wniosek do 
uzupełnienia 

 

  
NIE 

AKCEPTUJĘ 
 

 
 

AKCEPTUJĘ 
 

Data:  
               

Podpis: 
                  
 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………
…………....................... 

………………………………………………………………………………………
…………....................... 

………………………………………………………………………………………
………......................…. 
………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 
Materiał/Urządzenie zostało:                                 

 
  

Wniosek do 
uzupełnienia 

  
NIE 

AKCEPTUJĘ 

 
 

AKCEPTUJĘ 

Data:  
               

Podpis: 
                       
 
 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………..............
.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............
.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

 

 



 

 

 
ZAMAWIAJACY: 
 
………………………………………. 
(data, podpis i pieczątka Koordynatora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 9 do Umowy 
 

 

 

…………………………… 
…………………………… 
dane wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 
 Oświadczam, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 
 
 

....................................................................................... 
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 10  do Umowy 
 

 

 
Pieczęć Współautora 

dokumentacji 

 
Pełna nazwa Współautora dokumentacji.................................................................................... 
Adres Współautora dokumentacji…………………….................................................................. 

 
Oświadczenie 

 Oświadczam, że przenoszę na Zamawiającego, tj. Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr 
Magdaleny Tyszkiewicz Sp. z o.o., autorskie prawa majątkowe do wykonanej 
dokumentacji będącej przedmiotem umowy nr………………………... oraz prawo do 
wykonywania zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie, 

b) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) wystawienie, 

f) wyświetlanie, 

g) najem, 

h) dzierżawa, 

i) użyczenie, 

j) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

k) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

l) ekspozycja, 

m) udostępnianie wykonawcom, 

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

o) przetwarzanie, 

p) wprowadzanie zmian, 

q) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie w tym w Internecie. 

 

 

...................................................... 
(data i podpis współautora dokumentacji) 

  



 

 

Załącznik nr 10 do Umowy 
 

 
 
 
Pieczęć Współautora dokumentacji 
 
 
Pełna nazwa Współautora dokumentacji.................................................................................... 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
Adres Współautora dokumentacji…………………….................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zezwalam bezwarunkowo i w pełnym zakresie na wykonywanie przez 

Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz Sp. z o.o. lub podmioty 
wskazane przez Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz Sp. z o.o. 
wszelkich autorskich praw osobistych do dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy 
zawartej pomiędzy Centrum Zdrowia Psychicznego im. dr Magdaleny Tyszkiewicz Sp. z o.o. z 
Wykonawcą dokumentacji - …………………..(oraz wszelkich aneksów do niej zawartych), w 
szczególności na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją oraz dokonywanie w 
niej zmian – zarówno istotnych (skutkujących naruszeniem jej integralności) jak i nieistotnych. 

 
 
 
 
 
 

........................................................ 
(data i podpis współautora dokumentacji) 

 
 
  



 

 

Załącznik nr 11 do Umowy 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Nr umowy:  

  

Zamawiający 
 

Wykonawca: 
 

Nazwa Etapu: 
 

 

Nazwa projektu: 

 

 

Struktura dokumentacji: 

Lp. Zakres tematyczny 
Ilość 

egzemplarzy: 

1.     

2.     

3.    

 
Oświadczenie Wykonawcy: 
 
……………… oświadcza, że wyżej wymienione Opracowanie/a zostało/y wykonane zgodnie z 
Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej i jest/są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/ją 
służyć. 
UWAGI: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Dokumentacje odebrano: 
 
 



 

 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
………………… ………………………….. 
Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 
 
………………… ………………………….. 
Miejscowość, data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 12 do Umowy 
 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

 

Nr postępowania: Nr umowy: Nr etapu: 

…………………………….  

Zamawiający: 
 

Wykonawca: 
 

Nazwa Etapu: 
 

 

Nazwa projektu: 

 

 

Struktura dokumentacji: 

Lp. Zakres tematyczny 
Ilość 

egzemplarzy: 

1.     

2.     

3.    

 
Oświadczenie Wykonawcy: 
 
……………… oświadcza, że wyżej wymienione Opracowanie/a zostało/y wykonane zgodnie z 
Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej i jest/są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/ją 
służyć. 
 
PROTOKÓŁ NIE STANOWI PODSTAWY DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT. 
 
UWAGI: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Dokumentacje przekazano: 
 
 



 

 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
…………. 
Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 
 
……………. ………………………….. 
Miejscowość, data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 


