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Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy/Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem 

złożenia ostatniego kwalif ikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy: 

 

1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. 
Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 
000126801, NIP: 5250000251, kapitał zakładowy w wysokości 10 150 715 600 zł, w 
całości wpłacony, w którym wszystkie akcje są objęte przez Skarb Państwa,  

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,  

reprezentowaną przez osoby, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.  

Dokumenty potwierdzające reprezentację Zamawiającego stanowią Załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

A: 

 

 [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

2. [  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony,  

zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

którą reprezentują: 

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 10 do 
niniejszej Umowy. 

 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsorcjum wykonawców w składzie: 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

oraz  

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie pełnomocnictwa z dnia [  ], w 

imieniu którego działa:   

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

zwane w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  
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Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego  

na podstawie Procedury udzielania zamówień przez PKP S.A. przyjętej do stosowania 

uchwałą nr 550 Zarządu PKP S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 roku (nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 

dla zadania pn. „Budowa dworca kolejowego Małkinia””, nr postępowania:  

KFZ/2025/WNP-018730, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego, 

jako najkorzystniejsza. 

 

Integralną część Umowy stanowi:  

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami, 

2. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielanymi 

wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami, 

 

W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, 

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy  a następnie SWZ wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom 

przyjętym w niniejszej Umowie. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

I. opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów 

zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno – budowlanego, 

technicznego i wykonawczych branż: budowlanej w tym architektonicznej  

i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, HVAC, 

elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi 

dla realizacji dokumentacji projektowej (dalej jako „Opracowanie” lub zamiennie 

„Dokumentacja”), wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, 

opinii, pozwoleń i przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich do Dokumentacji oraz 

II. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu  

o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy, oraz 

III. wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym (dalej: „PFU”), w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę 

Dokumentację oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca 

kolejowego 

 dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dworca kolejowego Małkinia”– dalej 

„Przedmiot Umowy” 

2. Budynek dworca będzie położony na terenie miejscowości Małkinia Górna, przy  

ul. Kolejowej , na działce nr ew. 797/152: obręb Małkinia Górna], będącej własnością 

[Skarbu Państwa], znajdującej się [w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.]. 

3. Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy wskazano w SWZ oraz „PFU” - 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 6 do Umowy).  

4. Wykonawca musi uwzględnić, że zakres oraz ilość prac (projektowych oraz wynikających  

z nich robót budowlanych) podane są szacunkowo i mogą ulec zmianie na etapie 

opracowywania Dokumentacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wielkości i/lub 

proporcji powierzchni wskazanych przez Zamawiającego w PFU – w zakresie do 15% 

wielkości referencyjnych. Przedmiotowe zmiany nie będą pociągać za sobą zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zmianę zakresu prac, np. w przypadku 

przekroczenia ww. wielkości referencyjnych o wartość powyżej 15 %,  będą traktowane jako 

dodatkowe usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej rozliczane zgodnie  

z postanowieniami § 22 ust. 1 pkt 20) Umowy, lub/i zamienne roboty budowlane, rozliczane 

zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 1 pkt 2) Umowy. 

5. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania 

wszystkich prac wskazanych w PFU, z podziałem na niżej wymienione Części oraz Etapy:  

 Część I – Dokumentacja, w tym: 

1) Etap I : 

a) Dokumentacja geotechniczna, geologiczno – inżynierska i projekt robot 

geologicznych 

b) Inwentaryzacja przyrodniczo-chiropterologiczno-ornitologiczna (DP B-0, 

pkt. 1.3) 

c) Analiza racjonalnego wykorzystania wody szarej lub odzysku deszczówki 

(DP B-0, pkt.1.14.2). 

2) Etap II: 
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a) Projekt budowlany (PZT, architektoniczno-budowlany i techniczny) (DP B-

0, pkt. 3), 

3) Etap III: 

a) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego, 

poświadczona przez właściwy Urząd (z naniesioną klauzulą 

ostateczności), 

b) wielobranżowy projekt wykonawczy (DP B-0, pkt. 4), 

c) przedmiary i kosztorysy (DP B-0, pkt. 4.16 i 4.18), 

d) STWiOR (DP B-0, pkt. 4.17), 

e) pozostałe wymagane dla realizacji Inwestycji dokumenty i opracowania,  

f) wymagane dla realizacji Inwestycji: uzgodnienia, decyzje i pozwolenia  

wymienione w OPZ, w tym pozytywny wynik audytu dostępności oraz 

certyfikat pośredni WE, który Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i który 

musi być wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów 

Rozporządzenia Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób  

o ograniczonej możliwości poruszania się, 

g) Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) (DP B-0, pkt. 1.16), 

4) Etap IV  – pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym  

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) – 

dalej „ustawa PB” – zgodnie z postanowieniami Umowy – w tym w szczególności 

w § 26 Umowy, 

przy czym Zamawiający zastrzega sobie konieczność weryfikacji i zatwierdzenia 

Etapów I - III. 

Spis wymaganych opracowań, uzgodnień, decyzji będących w zakresie 

Przedmiotu Umowy, w tym tych weryfikowanych przez Zamawiającego na 

poszczególnych Etapach, został określony w Załączniku nr 6 do Umowy – PFU. 

 Część II – Roboty Budowlane. 

6. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy: 

 Część I – Dokumentacja: 

1) zakres Dokumentacji powinien obejmować zakres prac opisanych w PFU, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy, z uwzględnieniem szczegółowych 

wytycznych PKP S.A. zawartych w dokumencie o nazwie: Dobre praktyki  

w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A. - stanowiącym Załącznik nr 12 do 

Umowy. 

2) w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany każdy etap 

Dokumentacji uzgodnić z Zamawiającym oraz innymi podmiotami wskazanymi  

w PFU stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy oraz w Załączniku nr 12 Umowy, 

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w przedmiotowych dokumentach,  

w tym w dokumencie o nazwie: Ścieżka uzgodnień, przy czym spis podmiotów, 

z którymi należy dokumentację uzgodnić nie stanowi katalogu zamkniętego,  

a konieczność dodatkowych uzgodnień może wystąpić na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę i należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

3) w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa  

w warsztatach i konsultacjach społecznych (jeśli takie będą miały miejsce) oraz 
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uwzględnienia ich efektów w Dokumentacji. Organizatorem warsztatów oraz 

konsultacji społecznych będzie Zamawiający.  

4) w ramach Przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia 

poszczególnych zakresów/ etapów prac projektowych z Audytorem Dostępności 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich 

ekspertyz, badań, opinii i innych dokumentów, w tym także nie wymienionych  

w PFU, a które okażą się niezbędne dla właściwej realizacji prac projektowych 

będących Przedmiotem Umowy. 

6) w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

certyfikatu weryfikacji WE podsystemu dla dokumentacji projektowej (pośrednie 

potwierdzenie weryfikacji) oraz dokonania wszelkich czynności związanych  

z przedmiotowym uzyskaniem, ww. certyfikat  winien być wydany przez 

Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 

1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się - powyższy 

obowiązek należy do zakresu obowiązków Wykonawcy i winien być zrealizowany 

w ramach niniejszej Umowy.  

7) całość dokumentacji powinna uwzględniać podział na branże, a sposób ich 

opracowania powinien być ujednolicony dla wszystkich branż.  

Część II – roboty budowlane: 

1) roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego będą prowadzone 

przy zachowaniu obsługi podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa 

oraz w sposób umożliwiający zachowanie dostępu do peronów. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych 

dla przyłączenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, zgodnie 

z warunkami technicznymi przyłączania. Podejmowana koordynacja ma 

zapewnić wykonanie wszystkich przyłączeń w terminach dostosowanych do 

postępu robót Wykonawcy i gwarantujących terminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy. 

3) roboty budowlane należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi, 

o których mowa w art. 10 ustawy PB oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.). 

7. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy realizacji Przedmiotu 

Umowy.  

8. Wykonawcy występujący wspólnie (np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ponoszą 

wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za realizację umowy, w tym wniesienie 

zabezpieczenia i pozostałe czynności, do których są zobowiązani na podstawie zawartej 

umowy.  

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawarcia Umowy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji projektu (dalej jako 

„Harmonogram” lub „HRF”) obejmujący cały zakres Umowy, prezentujący w sposób 

szczegółowy etap projektowania i w sposób ogólny - etap realizacji robót budowlanych. 

Harmonogram zawierał będzie wyszczególnienie poszczególnych etapów prac 
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projektowych oraz terminów planowanych do uzyskania poszczególnych decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót i przystąpienia do 

użytkowania obiektów dworcowych. Wraz z Harmonogramem Wykonawca przekaże 

pisemne oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokolarnego odbioru 

ostatniego etapu prac projektowych (tj. Etapu III), ale nie później niż w 7 dni od dnia 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, zaktualizuje HRF poprzez 

przedstawienie w nim szczegółowego rozbicia robót budowlanych na poszczególne etapy, 

branże. Aktualizacja HRF będzie podlegać uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu,  

a następnie akceptacji przez Zamawiającego. Wraz z zaktualizowanym HRF Wykonawca 

przekaże pisemne oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową.  

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, będzie zawierał w szczególności:  

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót 

podlegających odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, 

że odbiorom częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót 

lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części. 

2) wskazanie dwóch Kamieni Milowych: 

a) pierwszy Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę 

sumarycznej wartości wykonanych robót na poziomie 30-40% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 2),  

b) drugi Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej 

wartości wykonanych robót na poziomie 65-75% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego  

w § 6 ust. 1 pkt 2). 

Ostateczna wartość poszczególnych Kamieni Milowych zostanie określona przez 

Wykonawcę w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiającego, w zakresie 

podanych w zdaniu poprzednim przedziałów procentowego zaawansowania 

wykonanych robót w stosunku do całkowitej wartości ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni 

Milowych będzie brana pod uwagę tylko wartość wykonanych elementów skończonych 

Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Przy 

każdej aktualizacji HRF wartość Kamieni Milowych nie może być niższa od tej 

wskazanej w pierwszym zaakceptowanym HRF, chyba że zastosowanie znajdą 

postanowienia § 22 Umowy dotyczące Kamieni Milowych. 

3) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto,  

4) wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne obiekty 

budowlane, stanowiące odrębne środki trwałe, znajdujące się na terenie przebudowy. 

Roboty wykonywane w budynku należy przedstawić z podziałem na kondygnacje 

i rodzaje wykonywanych robót. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym 

i Inżynierem Kontraktu. Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych 

etapów w realizacji robót budowlanych. 

5. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, lub 

zgłosi zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji 

Harmonogramu w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku 
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zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, 

Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co należy poprawić, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wprowadzania zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków 

finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. Pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez 

Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się 

również do aktualizacji Harmonogramu, o której mowa w ust. 2.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda 

ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą Stronę  

o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca 

ma obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu 

przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie 

Zamawiającego, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem 

proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz przez niego 

zaakceptowany ww. formie. 

7. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych 

etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał 

zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 

Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa. 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy, zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 

Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i etyki zawodowej 

z zachowaniem obowiązujących przepisów, uwzględniając dostępność użytych narzędzi i 

materiałów, ekonomiczną opłacalność późniejszej eksploatacji.  

2. Podstawę do projektowania oraz wykonania robót budowlanych stanowi PFU i opracowania 

załączone do niego oraz SWZ.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą 

wymagań w zakresie BHP Wykonawców i Podwykonawców realizujących usługi na rzecz 

PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 7 do Umowy – w zakresie przepisów bhp.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu weryfikacji WE podsystemu który 

musi być wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz dokonania 

wszelkich czynności związanych z przedmiotowym uzyskaniem. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację weryfikacji WE oraz całość 

dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE 

wydanymi przez Jednostkę Notyfikowaną na etapie robót budowlanych i prób końcowych.  

6. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją procesu 

oceny zgodności, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej. 

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające 

proces weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały 
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sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych  

w kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim.  

8. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy  

z Jednostką Notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, tj. Ustawą  

o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602). 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

W zakresie części I tj. prac projektowych: 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wszystkich opracowań projektowych wraz  

z uzyskaniem wymaganych zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym projektów wykonawczych oraz 

opracowań technologicznych, montażowych, technologiczno-warsztatowych, specyfikacji 

technicznych, projektów przyłączy i sieci uzbrojenia, usunięcia kolizji, a także innych 

niezbędnych opracowań projektowych i przygotowawczych . 

2. Lista opracowań stanowiących podstawę do projektowania stanowi Załącznik nr 1 do SWZ 

– PFU wraz z załącznikami (Załącznik nr 6 do Umowy).   

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia rzetelnej koordynacji międzybranżowej oraz usuwania kolizji  

w zakresie branż objętych Przedmiotem Umowy, 

2) opracowania dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy w oparciu  

o systematyczne konsultacje z Zamawiającym oraz przekazywanie wersji 

roboczych do weryfikacji Zamawiającego i do wskazanego przez Zamawiającego 

Audytora Dostępności, 

3) bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji 

dotyczącej Przedmiotu Umowy, w szczególności korespondencji dotyczącej 

warunków technicznych, pozyskiwania zgód oraz uzgodnień dokumentacji 

projektowej (wychodzącej i przychodzącej).  

4. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, innymi przepisami prawa oraz 

zaleceniami lub żądaniami organów administracji publicznej biorącymi udział  

w postępowaniach administracyjnych dotyczących Zadania Inwestycyjnego .  

5. Wykonawca odpowiada za koordynację całości prac projektowych stanowiących Przedmiot 

Umowy oraz za spójność Dokumentacji we wszystkich branżach.  

6. Wykonawca, w okresie realizacji Umowy, zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach 

koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego tj. Warszawa,  

Al. Jerozolimskie 142A lub w formie online, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy (osoby wskazanej w § 20 

ust. 3 Umowy), na min. 2 dni kalendarzowe przed planowanym dniem spotkania w formie 

pisemnej lub mailowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej i formalno-prawnej (wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) zebranej 

podczas wykonywania przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej  

(w formie skanów).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, 

badań, opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych. Zamawiający 
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zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych pod 

względem ich szczegółowego zakresu.  

9. Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych 

przez Zamawiającego uzgodnień, w tym uzgodnień projektów przyłączy, instalacji i sieci 

zewnętrznych ze wszystkimi Spółkami Kolejowymi działającymi na terenie objętym 

opracowaniem dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu oraz 

Najemcami (Podmiotami) wskazanymi przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów 

będących w jego posiadaniu, w tym pełnomocnictw, koniecznych do uzyskania decyzji, 

uzgodnień oraz opinii niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu 

dokumenty potwierdzające kwalif ikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej 

w zakresie i terminie wymaganym przez właściwe organy administracji, z zastrzeżeniem 

zachowania terminów określonych w § 10 Umowy. 

14. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu dokumentacji, 

Wykonawca przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

5 dni roboczych, propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania 

Zamawiającego (w tym informacje na temat technologii, urządzeń, materiałów itp.). 

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji oczekiwań Zamawiającego 

w przypadku ich sprzeczności z przepisami. 

15. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy, 

przysługuje prawo żądania usunięcia wad/ braków w terminie wyznaczonym Wykonawcy, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy.  

W zakresie części II tj. robót budowlanych: 

16. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót wraz z obiektami, na którym prowadzone 

będą roboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie 

niezbędnym do ich wykonania. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia odbioru ostatniego etapu prac projektowych (Etap III), jednakże nie 

wcześniej niż do 10 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnego  Pozwolenia na 

budowę dla inwestycji, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Strony protokołu. 

17. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego lokalu lub 

budynku, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

19. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 

20. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych  oraz 

zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu stosowne 

certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności. 

21. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz 

zaleceniami lub żądaniami organów administracji publicznej biorącymi udział  

w postępowaniach administracyjnych dotyczących Zadania Inwestycyjnego.  
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22. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz 

z zapleczem, w tym: 

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na dojazd do zaplecza oraz terenu 

robót (ich koszt należy uwzględnić w cenie ofertowej brutto Przedmiotu 

Umowy), 

b) pokrywanie wszelkich kosztów wymaganych uzgodnień wynikłych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z prawidłowym 

i bezpiecznym dostępem do peronów związanych z zajęciem pasa 

drogowego, 

c) inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknięć torowych z właściwymi 

jednostkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób umożliwiający 

terminową realizację Przedmiotu Umowy, jak również pokrywanie kosztów 

wszelkich zamknięć torowych i zajęć peronów niezbędnych do wykonania 

prac budowlanych, 

d) zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie 

trwania robót budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego 

dojścia na perony należy uzgodnić również z PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Jeżeli wystąpi konieczność czasowego zajęcia fragmentu peronu lub 

wstrzymania ruchu do wykonania niezbędnych prac budowlanych na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia i pokrycia kosztów  

z właścicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zapewnienie 

stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów 

oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa zgodnie  

z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, 

e) doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt energii elektrycznej  

i wody do placu budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników 

oraz poniesienie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, 

zgodnie z odczytem liczników wynikającym z ustaleń poczynionych  

z właścicielami mediów, 

f) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych 

przeszkód, usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, 

odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne,  

g) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu do Projektantów wykonania/zmian projektów organizacji ruchu 

na czas budowy oraz wszelkich niezbędnych (posiadających odpowiednie 

uzgodnienia), projektów robót towarzyszących, projektów i uzgodnień 

związanych z zajęciem pasa drogowego i pracami na terenie PKP S.A.  

i poza działką należącą do PKP S.A. 

h) każdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega 

zaopiniowaniu w zakresie zapewnienia dostępności. Przed przedstawieniem 

do akceptacji Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do 

Projektantów wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy 

oraz wszelkich niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), 

projektów robót towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych 

z  zajęciem pasa drogowego i pracami na terenie poza działką należącą do 

PKP S.A., jeśli zmiana ta może istotnie wpłynąć na ograniczenie dostępności 



15 
K/75/02-08-2023/KRI/v2  RU/2025/4522632 

w zakresie obsługi pasażerów, Wykonawca ma obowiązek uzyskania 

pozytywnej opinii Zamawiającego dla przedłożonych rozwiązań , 

i) wykonanie oznakowania tymczasowego robót, uzgodnionego wcześniej 

z Zamawiającym, utrzymanie go przez cały okres realizacji robót 

budowlanych, a także jego demontaż po zakończeniu robót, 

j) wykonanie robót budowlanych przy konieczności zachowania odprawy 

podróżnych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób 

zapewniający nieprzerwane i zgodne z wymaganiami Zamawiającego 

zapewnienie bezpiecznego, oświetlonego i utwardzonego dojścia 

podróżnych do peronów; w tym celu Wykonawca zapewni właściwe 

etapowanie robót budowlanych oraz niezbędne oznakowanie, w tym 

w szczególności oznakowanie dotyczące dojścia do peronów, informacji itp ., 

2) zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu robót wraz ze 

znajdującymi się obiektami, urządzeniami i mieniem, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie 

technicznym terenu robót oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na 

potrzeby budowy, zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz 

i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w należytym stanie 

estetycznym ogrodzenia i obiektów tymczasowych budowy, ogrodzenie powinno 

być pełne i posiadać wysokość minimalną 1,8 m, 

3) segregacja materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji 

oraz na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do 

odzysku. Protokół segregacji materiałów rozbiórkowych sporządza Wykonawca 

do zatwierdzenia przez właściwego branżowo inspektora nadzoru. Materiały 

i urządzenia niepodlegające utylizacji bądź ponownemu wbudowaniu oraz 

przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla 

materiałów zutylizowanych i wywiezionych na składowiska Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu karty 

odpadu, utylizacji, składowania, etc., 

4) zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozbiórki oraz usuwania w/w elementów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz 

z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych, 

6) dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg,   

7) zapewnienie dostępności wszystkich usług związanych z obsługą ruchu 

pasażerskiego w czasie budowy, także dla osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się (PRM),  

8) prowadzenie ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia do momentu 

zakończenia czynności odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do 

pomieszczeń i obiektu, 

9) opracowanie instrukcji przeciwpożarowej,  

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji 

powykonawczej zgłoszonej do właściwego ośrodka geodezji i kartografii oraz do 

Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK),  

w tym inwentaryzacji powierzchni terenu z planszą zbiorczą uzbrojenia i docelową 

organizacją ruchu oraz powykonawczym obmiarem pomieszczeń,  
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11) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, 

Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co 

najmniej raz w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych 

organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu ,  

12) zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych  - 

zgłoszeń tych dokonuje się do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 

13) prowadzenie ewidencji robót zanikających/ ulegających zakryciu, zgodnie ze 

wzorem uzgodnionym z Zamawiającym; przekazywanie ewidencji podpisanej 

przez Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu do 

Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

14) każdorazowe zgłaszanie zapytań (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dalej STWIORB) do projektu za 

pośrednictwem Zespołu Inżyniera Kontraktu; do uzgodnień w sprawach 

projektowych przewidziana jest karta nadzoru autorskiego, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2, do Umowy, 

15) każdorazowe zgłoszenie do akceptacji Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego materiału przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje 

Zamawiający, po uprzednim zarekomendowaniu przez Inżyniera Kontraktu 

i akceptacji Projektanta. Zgłoszenie materiału następuje na formularzu karty 

materiałowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy,  

16) w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaż 

instalacji monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

(min. dwie kamery pozwalające na ciągły i zdalny, za pośrednictwem sieci Internet 

– przez przeglądarkę internetową, podgląd sytuacji na Terenie budowy przez 

Zamawiającego). Lokalizacja kamer i odległość ich zamontowania od inwestycji 

należy zrealizować w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób uniemożliwiający 

zidentyfikowanie za pomocą wizerunku zarejestrowanych osób fizycznych.  

Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia nagrań z kamer monitoringu 

na każde żądanie Zamawiającego we wskazanych terminach oraz 

do przechowywania i archiwizowania nagrań przez okres 3 miesięcy od chwili ich 

wykonania. 

Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy 

montaż w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym jednej kamery poklatkowej 

typu „Time Lapse” obejmującej plac budowy. Lokalizację kamery i odległość jej 

zamontowania od inwestycji należy zrealizować w uzgodnieniu z Zamawiającym 

w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie za pomocą wizerunku 

zarejestrowanych osób fizycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do 

udostępnienia nagrań z kamer monitoringu na każde żądanie Zamawiającego we 

wskazanych terminach oraz do przechowywania i archiwizowania nagrań przez 

cały okres realizacji umowy. Specyfikacja techniczna monitoringu została 

określona w Załączniku nr 13 do niniejszej Umowy, 

17) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych 

od dnia przekazania terenu budowy (lecz nie później niż w chwili uruchomienia 

monitoringu, o którym mowa powyżej) w widocznym miejscu, na okres realizacji 

robót, informacji wizualnej o wielkości nie mniejszej niż 21,0 x 29,7 cm (format A4) 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym o objęciu monitoringiem wizyjnym CCTV 

terenu budowy, wraz z informacją, że podmiotami mającymi dostęp do nagrań 

będą Wykonawca i Zamawiający,  
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18) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączenie 

jej wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót 

zanikających i robót ulegających zakryciu), 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

20) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 45 dni przed 

terminem zakończenia robót, tabelarycznego zestawienia wszystkich urządzeń 

oraz elementów budynku wymagających okresowego serwisowania, konserwacji 

oraz przeglądów, wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzania, 

a w szczególności rodzaju dopuszczonych do stosowania materiałów 

eksploatacyjnych, wykazu uprawnień osób mogących przeprowadzać określone 

czynności i innych uwarunkowań wynikających ze specyfiki urządzeń i elementów, 

dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR (podanie terminów przeprowadzenia 

tych prac w okresie gwarancji i rękojmi). Zestawienie to powinno się odnosić do 

wymagań określonych w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy i stanowić będzie 

doprecyzowanie w odniesieniu do elementów zatwierdzonych i wbudowanych. 

Wykonanie ww. zestawienia jest niezależne od konieczności opracowania przez 

Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektu, która ma zostać przekazana 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, 

21) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 45 dni przed 

terminem zakończenia robót powykonawczego obmiaru geodezyjnego 

pomieszczeń wraz z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni 

poszczególnych pomieszczeń oraz procentowego ich udziału w powierzchni 

całkowitej i użytkowej budynku) przez uprawnionego geodetę, 

22) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania 

robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

23) zapewnienie odpowiednio wykwalif ikowanych osób do wykonania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 

24) zapewnienie odzieży zapewniającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy od 

pracowników firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych między sobą dla 

wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy w sposób zapewniający ich 

wizualnie łatwą identyfikację oraz gwarantujący ich bezpieczeństwo (np.: nazwa 

f irmy na kamizelce pracowników, elementy odblaskowe), 

25) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie 

do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na cały okres realizacji 

robót, informacji wizualnej ilustrującej obiekt dworca po jego przebudowie, 

o wielkości nie mniejszej niż 1,5 m x 2,5 m w formie i ilości (minimum 4 szt.) 

uzgodnionej z Zamawiającym, mocowanej na elewacji lub ogrodzeniu terenu 

budowy,  

26) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników 

informacji (z wyjątkiem tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej  

w ustawie Prawo budowlane, tablic/plakatów informacyjnych i pamiątkowych oraz 

informujących o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania1  

 
1 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej/Budżetu Państwa. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych 
pochodzących z Unii Europejskiej/Budżetu Państwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 
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w zakresie informacji i promocji) na terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy 

oraz na rusztowaniach, 

27) prowadzenie na bieżąco godzinowej ewidencji wejść i wyjść z terenu budowy przez 

cały okres realizacji inwestycji oraz zapewnienie wglądu do jej zanonimizowanej 

wersji na życzenie Zamawiającego, a także przekazywanie kopii ww. 

zanonimizowanej ewidencji do Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania pełnej 

(tj. zawierającej także imiona i nazwiska) ewidencji przez okres realizacji inwestycji 

oraz przez okres rękojmi i gwarancji. 

28) prawidłowego wykonania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemów 

zabezpieczenia technicznego; 

29) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i aktualnymi wytycznymi 

Dobrych praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

30) wykonania systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej  

zgodnie z projektem i aktualnymi wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach 

dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

31) przygotowania kart materiałowych zgodnych z projektem i wytycznymi Dobrych 

Praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

32) przeprowadzenia odbiorów systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym systemu integrującego PSIM oraz BMS (jeżeli dotyczy), 

pod kątem spełnienia wymagań projektu i wytycznych Dobrych praktyk  

w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

33) przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów funkcjonalnych i integracyjnych dla 

systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej np. 

sprawdzenie poprawności konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostępu 

(Bezkluczowy System Zamykania Dworców), Systemu Sygnalizacji Włamania  

i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej  

(w przypadku konieczności zastosowania systemu), PSIM, BMS, CCTV etc. oraz 

potwierdzenia integracji z systemem PSIM PKP S.A 

23. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej  wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłaszanych do odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru. 

24. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wskazane przez 

Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu wykazania spełniania warunków udziału oraz 

wykazie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia według wzoru, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego (stanowiące Załącznik do oferty), 

będą realizowały przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że ww. osoby oraz osoby, które będą wykonywały czynności 

w zastępstwie osób ww. lub zamiast nich, korzystają z pełni praw publicznych i nie zostały 

skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo oszustwa, fałszerstwa, 

poświadczenia nieprawdy, związane z nieodpowiednim postępowaniem z  odpadami  

(w szczególności art. 182 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny). 

25. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy. Zobowiązanie do ww. zatrudnienia dotyczy osób, które w ramach niniejszej  

Umowy będą wykonywać czynności w zakresie robót: 
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1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze 

pomocnika murarza,  

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,  

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,  

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.  

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego ww. czynności w zakresie realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do 

żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na  

podstawie umowy o pracę, 

W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą,  

z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku braku przedłożenia przez Podwykonawcę wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, następującym 

nie później niż w dniu akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiający ma prawo do 

złożenia sprzeciwu/ zastrzeżeń do umowy podwykonawczej/ projektu umowy 

podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy kar umownych Wykonawcy lub/oraz do 

odstąpienia od umowy z Wykonawcą z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

26. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa 

w ust. 24 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie określonym w ust. 24, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, posiadającymi 

kwalif ikacje zawodowe i doświadczenia co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia niepublicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa w ust. 25, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, które będą zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy.  

27. Wykonawca jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub 

mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach 

realizacji Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostępnymi na stronie  

odpowiedniego programu Unii Europejskiej/Budżetu Państwa Wykonawca zobowiązany 

jest do oznakowania dokumentacji zgodnie z szablonem/ wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego2.  

 
2 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej/Budżetu Państwa. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych 
pochodzących z Unii Europejskiej/Budżetu Państwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 
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29. Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do oznakowania środków trwałych oraz 

zamontowania na terenie objętym inwestycją tablic/plakatów informujących 

o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania. Tablice muszą spełniać 

wymagania określone w zasadach promocji i oznakowania projektów. Treść tablic oraz 

miejsce ustawienia zostaną uzgodnione z Zamawiającym3.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM, 

zgodnie z Tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności 

rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca 

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. 

31. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, by wszelkie zmiany, zaniechania i rezygnacje 

dokonywane w procesie realizacji inwestycji były zgodne z przepisami Rozporządzenia 

ogólnego Komisji Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności 

na lata 2014-2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141) i gwarantowały Instytucji 

Zarządzającej osiągnięcie wymagań zawartych w Rozporządzeniu ogólnym Komisji 

Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 - 

2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność oraz zgodność z Decyzją Komisji Europejskiej 

2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się  (TSI-PRM), zasadami 

projektowania uniwersalnego i zasadą o niedyskryminacji (percepcja równości). W ramach 

tego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych 

szczegółowych rozwiązań przez Audytora Dostępności wskazanego przez Zamawiającego 

na zasadach opisanych załącznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworców 

kolejowych PKP S.A.  stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłymi najemcami powierzchni 

handlowych. Współpraca dotyczy zarówno prac projektowych , jak i realizacji prac 

budowlano-instalacyjnych realizowanych przez przyszłych Najemców podczas realizacji 

inwestycji przez Wykonawcę. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy w niezbędnym zakresie 

najemcom oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest do koordynacji wykonawców prac w lokalach najemców, w tym zapewnienia odbiorów 

służb p.poż. i sanepid dla całego obiektu. 

34. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących 

przepisów BHP oraz „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców 

oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Załącznik 

nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 7 dni roboczych licząc od 

dnia zawarcia Umowy do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

ww. Procedury.  

 
3 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej/Budżetu Państwa. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych 
pochodzących z Unii Europejskiej/Budżetu Państwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 
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§ 5 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego powierzchni komercyjnych, nie później niż 8 tygodni przed upływem 

terminu wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranżacyjnych, 

budowlanych i instalacyjnych przez podmioty wskazane przez Zamawiającego oraz 

uwzględnienia tych prac w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego w zakresie robót wykończeniowych i aranżacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojścia do udostępnionych 

powierzchni komercyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom 

wskazanym przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 oraz do należytego 

usuwania awarii, wad i usterek prac wykonanych przez Wykonawcę, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania lokali do aranżacji 

podmiotom wskazanym przez Zamawiającego/ zgłoszenia awarii/wad/ usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego możliwości korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca ustali sposób rozliczenia zużycia mediów z podmiotami 

wskazanymi przez Zamawiającego. 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

całkowite ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł (słownie: ………………………/100 ) 

w tym: kwota netto: ………….. zł (słownie: …………/100) i należny podatek VAT ……… zł 

(słownie: ………………/100)., w podziale na: 

1) Część I tj. opracowanie Dokumentacji w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto, określonego w ust. 1 powyżej, tj. w kwocie brutto:  ……….. zł (słownie: 

…………………………………..), z podziałem na etapy: 

a) Etap I po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Opracowań 

wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 1)  Umowy – łącznie 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1. pkt 1) powyżej. 

b) Etap II – po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Opracowań 

wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt.  2) Umowy – łącznie 30 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1. pkt 1) powyżej.  

c) Etap III : 

i. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru decyzji 

wskazanych w §1 ust. 5 pkt. I ppkt. 3) lit. a) Umowy – 20 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1. pkt 1) powyżej,  

ii. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Opracowań 

wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 3) lit. b) - f) Umowy  

– 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 1) 

powyżej. 

d) Etap IV – po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót 

budowlanych – 10% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 1) 

powyżej; 
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2) Część II tj. roboty budowlane – po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

końcowego robót budowlanych – w wysokości 95% wartości  wynagrodzenia 

brutto, określonego w ust. 1 powyżej, tj. w kwocie brutto:  …………. zł 

(słownie: ………………………………………).  

2. Terminy realizacji poszczególnych zakresów prac wraz z ich wyceną zostały wskazane 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, określonym w § 2 Umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiami określonymi  

w SWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia 

obejmującego roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy tj. w zakresie 

ujętym w § 1 Umowy, w tym wykonanie Dokumentacji oraz przeniesienie praw autorskich 

określonych w § 25 Umowy i obejmującym realizację robót budowlanych – określonych  

w Załączniku nr 6 do Umowy (PFU), a w szczególności koszty prac przygotowawczych, 

porządkowych, utrzymania placu budowy, podatków, ubezpieczeń, gwarancji  etc.  

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 

z realizacją Umowy, które nie są związane z: 

1) realizacją robót dodatkowych, 

2) realizacją Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/ robót 

budowlanych, 

3) realizacją robót, co do których przewidziano możliwość dokonywania ich zmian, 

na które to Zamawiający wyraził zgodę.  

 

§ 7 
ZALICZKI 

Zamawiający na poczet wykonania Przedmiotu Umowy nie udziela Wykonawcy zaliczek.  

 

§ 8 
ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zadanie Inwestycyjne pn.: Budowa dworca kolejowego Małkinia” objęte jest 

dofinansowaniem ze środków własnych PKP S.A. z możliwością dofinansowania  ze 

środków pochodzących z Unii Europejskiej lub Budżetu Państwa.4 

2. Wynagrodzenie za: 

I. opracowanie dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a),lit. 

b) i lit. c) Umowy – za Etap I – III -  zostanie wypłacone w terminie do 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, po należytym wykonaniu każdego z poszczególnych etapów, 

potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru bez wad i usterek. 

II. sprawowanie nadzorów autorskich, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. d) Umowy 

– za Etap IV  - zostanie wypłacone w ramach rozliczenia końcowego, tj. po 

końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem dokonania końcowego 

odbioru robót.  

III. wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy - 

zostanie wypłacone w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wpływu do 

 
4 Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej/Budżetu Państwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 
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Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po należytym wykonaniu 

każdego z poszczególnych etapów prac, których terminy realizacji wraz z ich 

wyceną zostały wskazane w HRF, określonym w § 2 Umowy, przy czym: 

a) Wykonawca, w okresie realizacji robót, najpóźniej do 7 dnia każdego 

miesiąca przedstawi Zamawiającemu planowany zakres i wartość robót, 

jakie zamierza wykonać i zafakturować na koniec następnego miesiąca. 

W przypadku rozbieżności planowanych wartości robót z Harmonogramem, 

Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji Inżyniera Kontraktu  

a następnie akceptacji Zamawiającego zaktualizowany HRF.  

b) rozliczenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) Umowy, 

wynikać będzie z Harmonogramu. 

c) rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone i odebrane 

roboty (elementy skończone) wyszczególnione w HRF. 

d) łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty płatna na rzecz 

Wykonawcy fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% kwoty brutto 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy.  

e) podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowić będzie 

spisany protokół odbioru częściowego robót i zbiorcze zestawienie 

wykonanych robót (narastająco i w okresie rozliczeniowym) dla robót 

odebranych przez Inżyniera Kontraktu albo inną wyznaczoną przez 

Zamawiającego osobę i zatwierdzonych przez Zamawiającego lub  osobę 

przez niego upoważnioną.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji robót 

budowlanych nastąpi na podstawie faktury, która zostanie wystawiona po końcowym 

odbiorze robót. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit c) Umowy - za wykonanie 

Przedmiotu Umowy w zakresie nadzorów autorskich, nastąpi  na podstawie wystawionego 

przez Wykonawcę zaświadczenia z wykazem czynności nadzoru, potwierdzonym przez 

kierownika budowy, przez Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiciela Zamawiającego wraz  

z dokumentacją powykonawczą. Przedmiotowy dokument – Zaświadczenie z wykazem 

czynności nadzoru potwierdzone przez kierownika budowy, przez Inżyniera Kontraktu oraz 

przedstawiciela Zamawiającego – będzie stanowił podstawę do wystawienia jednej faktury 

za nadzory autorskie. Faktura za pełnienie nadzorów autorskich będzie stanowiła fakturę 

końcową rozliczającą całość Przedmiotu Umowy. Rozliczenie faktury za pełnienie 

nadzorów autorskich nastąpi po całkowitym rozliczeniu płatności za wszystkie  roboty 

budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy. 

5. Każda faktura za wykonane roboty budowlane będzie wystawiona na Inwestora, którym są 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,  

oraz będzie zawierać: 

1) nazwę zadania inwestycyjnego: „Budowa dworca kolejowego Małkinia”” 

numer Umowy: ……. 

2) Podstawę do wystawienia faktury, tj. Protokół odbioru z dnia… 

3) oraz dane osób, o których mowa w § 20 ust. 2 Umowy.  

6. Faktury należy przesłać na adres:  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Biuro Finansów i Rachunkowości,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  
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z dopiskiem na kopercie „Faktura” albo Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, 

z  zastrzeżeniem ust. 7, odbiór faktury w formie elektronicznej (e-faktura) 

z  Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doręczy ją Zamawiającemu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy 

ustalą możliwość stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybór elektronicznego 

doręczania faktur zostanie potwierdzony odrębnym dokumentem.  

7. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub 

obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie 

wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub dacie otrzymaniu faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła 

treści faktury). 

9. Każdorazowo zapłata nastąpi na rachunek bankowy nr……………………. Wykonawcy 

w  terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 

z zastrzeżeniem ust. 19.  

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 9 jest przypisany do 

Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów  i usług. 

11. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 9 przez Wykonawcę może nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 

zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy 

w  wykazie, o którym mowa  w ust. 10. 

12. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury mechanizmem 

podzielonej płatności. 

13. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca każdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robót, za 

które została wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału podwykonawcy. W  przypadku 

realizacji robót z udziałem podwykonawców (dalszych podwykonawców) warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane prace (w tym prace projektowe i roboty budowlane) jest przedstawienie 

oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy potwierdzających otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są usługi, dostawy, roboty budowlane lub którzy przedłożyli Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa powyżej, powinny stanowić 

załącznik do faktury przesyłanej w formie papierowej lub być doręczone Zamawiającemu, 

najpóźniej w dniu doręczenia faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek wskazać, 

której faktury dotyczą złożone oświadczenia.   

15. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oświadczeń oraz dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia (lub jego części) za 
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odebrane roboty (w części dotyczącej realizacji przez podwykonawcę/ dalszego 

podwykonawcę do wysokości przypadającej podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co 

do których brak oświadczeń/ wymaganych dowodów zapłaty zgodnie z postanowieniami 

Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń/ dokumentów oraz 

wymaganych dowodów zapłaty. 

16. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 14, zawierać będzie również określenie kwot 

wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem,  

w tym na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi, w związku z realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług 

stanowiących przedmiot fakturowania.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień  

w zakresie zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością realizacji robót przez 

strony. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie 

zapłacił podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawców do 

Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego w wezwaniach do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego 

tytułu poniósł Zamawiający. Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił 

podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z wierzytelnościami, jakie przysługują Wykonawcy 

względem Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających 

z odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 6471 k.c. (w tym w szczególności 

w zakresie wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztów  

postępowania – w tym postępowania sądowego), których zapłaty dokonał Zamawiający 

w związku z zaistnieniem przedmiotowej odpowiedzialności, w tym w szczególności 

w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowiązku zapłaty przez Sąd. Ww. zapłata 

przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu 

do zapłaty.  

19. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 

w przypadku braku doręczenia PKP S.A. oświadczeń, o których mowa w ust. 14, lub 

obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie 

wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła 

treści faktury).  

20. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, 

wspólnicy spółki cywilnej) zapłata wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru 

wykonawców występujących wspólnie na rzecz : 

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera 

- zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie  złożonego 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, który wystawi fakturę VAT– w takiej sytuacji 

Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu 

wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów 

występujących wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy 

podmiotami, co zostanie również dookreślone w postanowieniach niniejszej 
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Umowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono 

oświadczenia określonego w pkt.1), lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 

oświadczenia określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu Umowy 

pomiędzy ww. podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy lub gdy z Umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika 

jednoznaczny sposób podziału wynagrodzenia wykonawców . 

21. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy 

na osoby trzecie. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej 

wynikająca nie może być przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami 

– w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie 

przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz odwołania tego przeniesienia wymagają 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9 
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu,  

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później 

niż w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę  

o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. 

2. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Przedmiotu 

Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy nie 

przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania 

robót, Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu 

protokołu konieczności, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru, 

generalnego Wykonawcy oraz: 

a) Zamawiającego uprawnionego do zaciągania zobowiązań finansowych w  imieniu  

i na rzecz Zamawiającego-w przypadku przystąpienia do tych prac po podpisaniu 

protokołu, 

b) Zamawiającego –w przypadku braku  konieczności rozpoczęcia robót przed 

podpisaniem aneksu. 

Po podpisaniu protokołu konieczności Strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do 

Umowy. 

4. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF. 

W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie 

dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako 

„KNR”) i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, i regionu wykonywania robót. Przedmiotowe postanowienia 

będą miały również zastosowanie do kalkulacji innych robót dodatkowych od wskazanych 

w ust. 1. 
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§ 10 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został wykonany w terminie do 104 tygodni 

od dnia zawarcia Umowy. 

2. Jednocześnie ustala się następujące terminy przejściowe w zakresie:  

1) wykonania dokumentacji projektowej:  

(dla Etapów I - III wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 1) - w terminie do 40 tygodni od dnia 

zawarcia Umowy, przy czym:  

a) Etap I: wykonanie opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 1) -  

w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

b) Etap II: wykonanie opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 2)  -  

w terminie do 24 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

c) Etap III: wykonanie opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 3)  -  

w terminie do 40 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  

2) wykonania nadzorów autorskich  

(dla Etapu IV wskazanego w § 1 ust. 5 pkt I ppkt 4)  - w terminie do 104 tygodni od 

dnia zawarcia Umowy. 

3) wykonania robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. II  - w terminie do 104 

tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Datą zakończenia robót, zgodnie z ust. 1, będzie dzień zgłoszenia gotowości Wykonawcy 

do odbioru końcowego, przy czym gotowość będzie wymagała potwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin 

zakończenia robót. Datą zakończenia robót jest dzień faktycznego zakończenia robót 

potwierdzony przez Komisję Odbiorową przez odpowiedni zapis w protokole z czynności 

odbiorowych. Czynności Odbiorowe przebiegać będą zgodnie z § 13 Umowy. 

4. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy/części Przedmiotu Umowy, podlegają odbiorowi 

zgodnie z aktualnym na dzień odbioru Harmonogramem. 

5. Wykonawca wraz z protokołem odbioru częściowego będzie dołączał potwierdzenie 

wykonania robót dla zgłaszanych i odbieranych etapów/części. Potwierdzenie powinno 

zawierać opis etapu/części, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi być 

jednoznacznie opisany w zakresie miejsca wykonywania robót, zakresu i rodzaju 

wykonywania robót, elementów skończonych dla których nastąpił odbiór częściowy, 

potwierdzenia dokonania odbioru robót od podwykonawców. Potwierdzenie wykonania 

będzie dokumentem sporządzanym najpóźniej w dniu wydawania protokołu odbioru robót 

częściowych i musi być z nim spójne, będzie podpisane przez kierownika budowy, Inżyniera 

Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,   

6. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub 

skutkujących opóźnieniem.  

7. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

w formie pisemnej o tym fakcie Inżyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania 

robót.  

8. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 

Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie 

przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy. 
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9. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym rękojmi oraz 

gwarancji jakości w terminie określonym w § 16 ust. 1 Umowy. 

§ 11 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że przedmiot 

Umowy zostanie wykonany w sposób należyty. Wykonawca zobowiązany jest realizować 

Przedmiot Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

posiadających odpowiednie kwalif ikacje zawodowe określone w SWZ . 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalif ikacjami, jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązuje się dostarczyć 

do Zamawiającego oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu 

obowiązków przez Kierownika Budowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Inżyniera Kontraktu/inspektora/ów nadzoru 

inwestorskiego lub inną osobę (osoby), która dokona przekazania terenu robót, 

będzie nadzorować wykonywanie robót i uczestniczyć w ich odbiorze.  

§ 12 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Przekazanie zrealizowanego Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej 

nastąpi w  siedzibie jednostki Zamawiającego - PKP S.A. Biuro Inwestycji  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Wraz z przekazaniem każdego z Etapów 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże wykaz przekazywanych opracowań, 

oświadczeń, o których mowa w § 25 ust. 13, dokumentów i uzgodnień zakresu 

Dokumentacji każdorazowo dla danego Etapu.  

2. Przekazanie Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji, zostanie potwierdzone przez 

Strony protokołem przekazania. Wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 16b do 

Umowy. 

Odbiór Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji zostanie potwierdzony przez 

Zamawiającego protokołem odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 16a do 

Umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy po jego weryfikacji, w szczególności:  

1) Etap I – po przekazaniu  i ocenie Opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 

1);  

2) Etap II – po przekazaniu i ocenie Opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 

2) oraz po potwierdzeniu złożenia wniosku o uzyskanie DULICP dla inwestycji do 

właściwego organu. W przypadku braku konieczności wystąpienia o wydanie 

DULICP i istnienia MPZP dla obszaru objętego inwestycją, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie.  

3) Etap III – po przekazaniu i ocenie Opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 

3), z zastrzeżeniem, że w ramach przedmiotowego Etapu możliwy jest odbiór 

dokumentów określonych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 3) lit. a) Umowy oraz dokonanie 

płatności na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1) lit. c) Umowy (odbiór częściowy w ramach 

Etapu III), 

4) Etap IV - po wykonaniu czynności w ramach etapu IV, z zastrzeżeniem, że Strony 

przeprowadzą odbiór dotyczący Nadzoru Autorskiego, po przedstawieniu 
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wykazów potwierdzających należyte wykonanie usługi (wzór stanowi Załącznik nr 

17 do Umowy) oraz potwierdzeniem przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, działającego na zlecenie Zamawiającego, zakończenia 

robót.  

4. Forma przekazania Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy. 

1) Opracowania/dokumenty do odbioru przez Zamawiającego wskazane w § 1 ust. 

5 pkt I ppkt. 1) - 3) Umowy oraz § 26 ust. 4 pkt. 3) - 5), 10) Umowy winny być 

wykonane i przekazane: 

a) w formie papierowej (w ilości wskazanej w ust. 2 poniżej) w formie opisów  

i rysunków złożonych do formatu A4, 

b) w formie elektronicznej edytowalnej, tj.: rysunki w plikach *.dwg, i/lub .rvt oraz 

.ifc opisy w plikach *.doc (z wyjątkiem wydanych decyzji administracyjnych), 

elementy obliczeniowe *.xlsx, kosztorysy w plikach *.ath, 

c) w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf  

d) w formie elektronicznej model BIM w formacie natywnym dla użytego 

oprogramowania oraz w formacie .ifc 

Wersje elektroniczne winny zostać przekazane na nośniku CD/DVD dołączonym 

do wersji papierowej i być tożsame z wersją papierową. 

2) Przedmiot Umowy w zakresie Dokumentacji  wykonanej w ramach  Etapów I - 

III opisanych w § 1 ust. 5 pkt. I pkt 1) - 3) Umowy (do  odbioru Zamawiającego) – 

wersja papierowa i elektroniczna winien być wykonany i przekazany w następującej 

ilości egzemplarzy: 

a) Etap I: 2 egzemplarze, przy czym w tej liczbie nie zawierają się opracowania, 

jakie Wykonawca wykorzysta do złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

na budowę, 

b) Etap II: 2 egzemplarze, przy czym w tej liczbie nie zawierają się dodatkowe 3 

egzemplarze, które Wykonawca złoży, jako załączniki do wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę, 

c) Etap III: 3 egzemplarze. 

3)  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich 

opracowań/dokumentów/decyzji/zaświadczeń/uzgodnień i warunków technicznych, 

jakie wykonał lub uzyskał w ramach realizacji Umowy zgodnie z wykazem 

zamieszczonym w PFU, będącym Załącznikiem do SWZ. 

5. Podstawą do dokonania odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy protokołem odbioru 

bez uwag (stanowiącym podstawę do wystawienia faktury), jest złożenie kompletnej 

dokumentacji w zakresie wskazanym powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się 

także, że z chwilą przekazania Dokumentacji do weryfikacji i odbioru wyłącznie w wersji 

elektronicznej następuje przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do 

przekazanej Dokumentacji Projektowej (jej jakiejkolwiek części), w zakresie i ze skutkami 

jak w § 25 Umowy, w szczególności w § 25 ust. 2 Umowy. 

6. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane 

branżami w oddzielne foldery oraz uwzględniać ograniczenia, co do ilości znaków  

w systemach operacyjnych. 

7. Wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową,  zawierać spis opracowań 

oraz być pogrupowana w foldery odpowiadające przekazywanym wersjom papierowym  

z wewnętrznym rozdziałem na formę edytowalną oraz nieedytowalną. Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania wszystkich opracowań/ dokumentów/ decyzji/ zaświadczeń/ 
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uzgodnień i warunków technicznych jakie wykonał lub uzyskał w ramach realizacji Umowy 

zgodnie z wykazem zamieszczonym w PFU.  

8. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów oraz zmian i uzupełnień we 

wcześniej przygotowanych egzemplarzach niezbędnych do pozyskania wymaganych 

opinii, pozwoleń i uzgodnień pokrywa Wykonawca.  

9. Przekazywana Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, Dobrymi 

Praktykami w inwestycjach dworców PKP S.A., obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część 

Dokumentacji i winny być przedłożone do odbioru. 

10. Zamawiający dokonuje weryfikacji (oceny) i odbioru poszczególnych części Przedmiotu 

Umowy, przez co rozumie się w szczególności sprawdzenie rozwiązań przedstawionych 

przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w terminie do 15 

(piętnastu) dni roboczych od daty jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

11. Dla Etapów I - III Przedmiotu Umowy, weryfikacja (ocena dokonywana przez 

Zamawiającego) obejmuje: 

1) sprawdzenie zgodności zaproponowanych rozwiązań z oczekiwaniami  

i wytycznymi Zamawiającego; 

2) weryfikację poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań;  

3) weryfikację kompletności Dokumentacji w zakresie, dla którego wymagane są 

szczegółowe uzgodnienia (na etapie wstępnej weryfikacji kompletność 

dokumentacji w zakresie nieobjętym obowiązkiem szczegółowych uzgodnień nie 

jest wymagana). 

12. Zamawiający uzna za wady istotne Dokumentacji – tj. wady skutkujące odmową odbioru 

Dokumentacji, wady uniemożliwiające jej wykorzystanie zgodnie z celem, 

przeznaczeniem, obniżające jej wartość, w wyniku których Zamawiający nie może 

wykorzystać Dokumentacji zgodnie z założeniem Zamawiającego, a w szczególności niżej 

wymienione: 

a. wady/ braki Dokumentacji, uniemożliwiające uzyskanie przez Wykonawcę/ 

Inwestora pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie,  

b. wady, braki Dokumentacji niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

c. brak pośredniego potwierdzenia weryfikacji wydanego przez Jednostkę 

Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 1300/2014 

z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się,  

d. brak poszczególnych opracowań, które zostały określone przez 

Zamawiającego w postanowieniach Umowy, 

e. brak opinii, badań, ekspertyz niezbędnych do prac projektowych,  

f. brak niezbędnych uzgodnień Dokumentacji (w szczególności brak uzgodnień 

gestorów sieci), 

g. brak należycie wykonanej koordynacji międzybranżowej, 

h. brak zaprojektowania /dookreślenia elementów danej instalacji, 

uniemożliwiającej dokonanie przez Zamawiającego jej rzetelnej oceny pod 

kątem użytkowym, 
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i. brak uwzględnienia elementów wymaganych w zakresie wyceny robót 

budowlanych/ dostaw (w szczególności tych, które winny być uwzględnione  

w HRF),  

j. braki/ wady Dokumentacji powodujące znaczne zmniejszenie użyteczności  

i funkcjonalności obiektu w stosunku do wymogów, oczekiwań i wytycznych 

Zamawiającego, 

k. brak uzgodnień z Zamawiającym poszczególnych etapów prac projektowych 

pod względem ich szczegółowego zakresu, 

l. naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do projektu/ Dokumentacji,  

m. - wady/ braki Dokumentacji dotyczące jej formy – w tym w szczególności  

w zakresie braku podpisów autorów Dokumentacji na przekazanej 

Zamawiającemu Dokumentacji, braku przeniesienia praw autorskich przez 

Wykonawcę (Autorów/ Współautorów Dokumentacji) w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w postanowieniach Umowy. 

13. W przypadku odmowy dokonania odbioru Przedmiotu Umowy (danego Etapu), 

Zamawiający podaje w protokole odbioru przyczyny tej odmowy (w tym w szczególności 

wskazuje wady istotne) i wyznacza termin na usunięcie wad/braków nie krótszy niż 10 

(dziesięć) dni roboczych. Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich uwag do 

przekazanego do odbioru Etapu, w w/w protokole.  

14. W przypadku dokonania odbioru Przedmiotu Umowy (danego etapu) z uwagami 

Zamawiający wskazuje w protokole, uwagi/ usterki/ braki/ zastrzeżenia i wskazuje termin 

na ich usunięcie, nie krótszy niż 5 dni roboczych Zamawiający zobowiązany jest do 

podania wszelkich uwag do przekazanego do odbioru Etapu w w/w protokole.   

15. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (w tym w szczególności wad/ 

braków/ usterek) do Przedmiotu Umowy (w tym po zakończeniu procedury odbiorowej) 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w Przedmiocie Umowy 

wady/braki/ usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez prawa do żądania 

odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

16. W przypadku braku uczynieniu zadość przez Wykonawcę obowiązkom wskazanym w ust. 

13 lub ust. 14 powyżej, procedurę odbiorową powtarza się wg uznania Zamawiającego, 

bez prawa do żądania przez Wykonawcę zapłaty odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

Po usunięciu wad/braków w terminach wskazanych w protokołach, Wykonawca ponownie 

przedstawi Zamawiającemu dany Etap Przedmiot Umowy do odbioru. Zamawiający ma 

prawo odebrać Etap z wadami/brakami z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, co zostanie wskazane w protokole odbioru – powyższe nie wpływa 

na uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym na uprawnienia z tytułu 

gwarancji lub rękojmi czy dotyczące autorskich praw majątkowych, które pozostają 

w mocy. W przypadku, gdy w toku powtórzonej procedury odbiorowej Zamawiający zgłosi 

dalsze uwagi do poszczególnych Etapów, które nie były przedmiotem zgłoszenia 

Zamawiającego w ramach pierwszej oceny Etapów po ich przekazaniu przez Wykonawcę 

i które jednocześnie nie są wynikiem usuwania wad / uwag  do Etapu zgłoszonych przez 

Zamawiającego w ramach pierwszej procedury odbiorowej, Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, iż tego rodzaju usunięcia wad / uwag 

do Etapu nie będą obciążały Wykonawcy jako zawiniona przez niego zwłoka w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy.  

17. Podpisanie protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  
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18. Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do poprawy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie.  

19. Termin na ewentualne usunięcie braków/ wad w Przedmiocie Umowy nie jest 

uwzględniony w podanych w § 5 terminach realizacji Przedmiotu Umowy i nie będzie miał 

wpływu na terminy realizacji kolejnych jego Etapów (tj. nie spowoduje ich wydłużenia) . 

20. Za dni robocze w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy rozumie się dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

21. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą Dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy, 

przysługuje prawo żądania usunięcia wad/ braków w terminie wyznaczonym Wykonawcy 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, niezależnie od uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych procedurą odbiorową opisaną w tym paragrafie.  

§ 13 
KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu 

czynności, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru.  

2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, 

jak również zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży 

niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru,  

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak również zawiadomienia 

pismem lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru 

dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

3) w przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego  

i Inżyniera Kontraktu do dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe 

wykonanie ww. robót oraz dokonania ich naprawy. 

3. Zamawiający wyznacza termin 

a) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

b) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inżyniera 

kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania 

kolejnych robót będących ich technologicznym następstwem.  

5. Wykonawca wraz z każdym zgłoszeniem do odbioru (w tym częściowego i końcowego), 

złoży pisemne oświadczenie, że zgłaszany do odbioru Przedmiot Umowy został wykonany 

zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowę, projektem, STWIORB 

i Harmonogramem. 
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6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania 

protokołu ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. 

protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich 

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 

terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na usunięcie wad i usterek  

w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót lub okoliczności 

uniemożliwiają realizację wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, 

fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania 

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalą sposób i termin usunięcia wady. 

Jeżeli wady nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. 

Obniżenie będzie dokonane na podstawie postanowień Harmonogramu opracowanego 

przez Wykonawcę lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. 

Harmonogramie. Do wszystkich cen składających się na ww. obniżone wynagrodzenie, 

doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3 %.  Jeżeli wadę można usunąć, 

a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, Zamawiającemu przysługuje prawo 

obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia będzie dokonane na podstawie 

odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania 

robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen składających się na ww. 

obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3 %.  

Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii, itp. dotyczących wad/ usterek poniesie 

Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 

wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 

podstawie not obciążeniowych / wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 

płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku 

usunięcia wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze podmiotom 

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody 

Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu 

Przedmiotu Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca przed końcowym odbiorem robót zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

straży pożarnej, sanepidu oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami 

prawa. 

11. Czynności odbioru końcowego będą przebiegać w następujący sposób:  

1) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

pismem przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia 

Wykonawca dołącza kopię z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy  

o zakończeniu robót potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 
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wykonania robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością 

do odbioru, 

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 

1 pkt. 2) ustawy Prawo Budowlane; 

b. dzienniki budowy, 

c. deklarację weryfikacji WE podsystemu oraz Certyfikat Weryfikacji WE 

wydany przez jednostkę notyfikowaną, 

d. pozytywne zaświadczenie/stanowisko/opinię Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,  

e. pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane lub zawiadomienie 

o zakończeniu robót złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego 

(wymagane jest, aby na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru było złożone 

do właściwego Nadzoru  Budowlanego odpowiednio zawiadomienie  

o zakończeniu robót lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie), 

f. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

g. kopię dokumentów złożonych do właściwego Nadzoru Budowlanego przy 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia  

o zakończeniu robót zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego, 

h. komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami i certyfikatami, 

i. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

j. komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń, 

k. komplet DTR dla urządzeń wraz z projektami umów serwisowych, 

l. komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń 

dozorowych protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór 

Techniczny, 

m. harmonogram szkoleń personelu użytkownika dla obsługi urządzeń 

i systemów, 

n. kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez 

Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. 

Dokumentacja opatrzona opisem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” 

musi być podpisana przez Kierownika robót, sprawdzona i zweryfikowana 

przez Inspektorów nadzoru, 

o. instrukcję przeciwpożarową, 

p. instrukcję obsługi obiektu po przebudowie zawierającą w szczególności: 

zestawienia powierzchni pomieszczeń, zestawienia liczników, schematy, 

informacje niezbędne dla prawidłowej eksploatacji obiektu przez 

użytkowników. Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarządcą obiektu, 

q. wszystkie dodatkowe dokumentacje, ekspertyzy, opinie, wyniki badań, które 

zostały sporządzone na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, 

r. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech 

egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej 

na płytach CD w formacie skanu z wersji papierowej). 

5) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru, Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

6) Komisja odbiorowa sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych,  

w którym oznacza harmonogram prac i spotkań komisji, spis dokumentów 
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przedstawionych przez Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej, 

wykaz wad i usterek odbiorowych, termin na usunięcie przez Wykonawcę wad  

i usterek stwierdzonych podczas przeglądu w dniu rozpoczęcia czynności 

odbiorowych. 

7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywać się w sposób umożliwiający 

zakończenie czynności odbiorowych w terminie nieprzekraczającym 28 dni 

roboczych od dnia ich rozpoczęcia. 

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje 

decyzję: 

a. dokonania odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji,  

b. dokonania odbioru robót z usterkami / wadami, 

c. o odmowie dokonania odbioru, jeżeli uzna, iż obiekt nie nadaje się do 

eksploatacji, roboty zostały wykonane w sposób wadliwy/ posiadają wady  

istotne, w tym w szczególności wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, Wykonawca nie usunął wad istotnych wykazanych 

podczas czynności odbiorowych, wady robót zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowników. 

9) Komisja odbiorowa sporządza protokół z zakończenia czynności odbiorowych, 

w którym oznacza: przebieg czynności, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie 

dla terminu zakończenia robót, decyzję Komisji zgodnie z pkt 8, informację 

o przekazaniu do eksploatacji. 

10) Jeżeli Komisja odbiorowa podejmie decyzję o odmowie dokonania odbioru, to 

Wykonawca, po usunięciu wad, dokonuje ponownego zgłoszenia gotowości do 

odbioru i wszystkie czynności odbiorowe prowadzone wg postępowania wyżej 

opisanego w pkt. 2-9 przeprowadza się ponownie. W przypadku zgłoszenia 

usterek Komisja odbiorowa wyznacza termin na ich usunięcie – nie krótszy niż 7 

dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia 

gotowości robót przez Wykonawcę, naliczane są kary umowne, zgodnie 

z postanowieniami § 18 Umowy. 

12) Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający 

ma prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy/ zlecenia tzw. wykonawstwa zastępczego podmiotom trzecim na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody 

Sądu na powyższe. Koszt sporządzenia ekspertyz i opinii dotyczących 

stwierdzonych wad poniesie Wykonawca.  

 

§ 14 

PODWYKONAWCY- PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z Zamawiającym zakresu prac (projektowych, robót budowlanych), 

które będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 

2. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie , Zamawiający dopuszcza 

możliwość zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, 

za których działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

Umowy podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny być zawarte w formie pisemnej.  
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3. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom), nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz ich pracowników (osób, 

którymi się posługują) w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników.  W przypadku realizacji 

Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (uczestników konsorcjum/ 

wspólników spółki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszą być zawierane w imieniu  

i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej. W przypadku, 

w którym Wykonawcą jest Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej (wykonawcy występujący 

wspólnie), każdy z członków Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (Wykonawców 

występujących wspólnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego oraz 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (Wykonawców występujących wspólnie) wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, w szczególności za te, które zostały 

uregulowane (zapłacone) przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usług, dostawy, roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz z załącznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej ani nie może następować później niż termin zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ projektu 

zmian ww. umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty 

budowlane/ projektu zmian ww. umowy, w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia/ zatrzymania 

wynagrodzenia podwykonawcy lub jego części tytułem kaucji gwarancyjnej 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) Podwykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia wynagrodzenia 

lub jego części tytułem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

3) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonywania potrącenia wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub jego części z tytułu innych wierzytelności niż określone w ust. 

19 pkt 6) lub bez zachowania trybu określonego w ust. 19 pkt 5) lub 6),  

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu 

rzeczowo - f inansowego dotyczącego umowy podwykonawczej, 

5) Wykonawca określi termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich 

załączników do umowy podwykonawczej, 
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7) Wykonawca będzie posiadał możliwość naliczenia podwykonawcy łącznej kary 

umownej w wysokości wyższej niż 30 % wartości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, 

8) Wykonawca występując jako Konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) nie 

będzie zawierał umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich członków 

Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej, 

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej określi krótszy termin okresu gwarancji 

oraz odpowiedzialności za wady prac (w tym robót) wykonanych przez 

podwykonawców (rękojmi) niż okresu odpowiedzialności Wykonawcy z ww. 

tytułów,  

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowiącym załącznik 

do niej) określi wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ 

materiały, w wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych 

robót/prac/materiałów z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może w uzasadnionych 

okolicznościach dopuścić akceptację umów podwykonawczych, których 

przedmiotem są roboty budowlane, a w których wynagrodzenie podwykonawcy za 

poszczególne roboty/prace/ materiały, będzie w wysokości wyższej niż wartość 

określona w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

(Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robót/prac/materiałów, jednakże w takim 

przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy 

wynagrodzenia, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy podwykonawczej, 

określonego w Umowie (Harmonogramie do Umowy), 

11) zakres umowy o podwykonawstwo będzie szerszy niż wynika to z zakresu Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

12) okres realizacji umowy z podwykonawcą będzie wykraczał poza okres realizacji 

Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym, chyba że pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu 

realizacji Przedmiotu umowy, 

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ projektu 

aneksu do ww. umowy, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 

umowy/ projektu aneksu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi, dostawy, 

roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty 

budowlane/ kopię aneksu do ww. umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane,  

a także projekt jej zmiany.  

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 

dostawy, roboty budowlane/ do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), do zgłoszenia 

określonego w art. 647 1 Kodeksu cywilnego, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.  
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10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ do zmian 

dotyczących ww. umowy (aneksu), w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy, zmian do umowy (aneksu) przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektów umów 

podwykonawczych i kopii zawartych umów podwykonawczych, których przedmiotem jest 

wykonanie usług, dostaw o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o  wartości większej niż 50 000 zł. 

12. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia 

nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez akceptacji 

Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec 

Podwykonawcy, w tym w szczególności z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy.  

13. W sytuacji określonej w ust. 12, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci prawa 

do naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w postanowieniach § 18 Umowy. 

14. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za 

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej 

Umowy. 

15. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez 

podwykonawców, nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

16. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić 

oryginał umowy z podwykonawcą lub oryginał aneksu zawartego z podwykonawcą. 

17. Postanowienia ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz 

do dalszych podwykonawców. 

18. W przypadku akceptacji, o której mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawcę Umowy 

z podwykonawcą, lub w przypadku zgłoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania 

akceptacji, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę i podwykonawcę kopie ważnych polis ubezpieczenia pracowników 

Podwykonawcy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC), 

potwierdzających zawarcie takich umów ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 

termin realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą; w przypadku zaś gdy ww. okres jest krótszy niż termin realizacji 

umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie ww. 

umowy oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utrzymanie 

polis (ich wykupienie), zarówno własnej jak i podwykonawcy, w terminie co 

najmniej 7 dni przed upływem terminu ważności polis, 

2) poinformować Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie 

podjęcia wykonania prac przez podwykonawcę, przy czym termin ten nie może 

być krótszy niż 3 dni robocze przed dniem złożenia powiadomienia przez 

Wykonawcę, 

3) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy 

i podwykonawcy, w których Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się wobec 

Zamawiającego: 

a) nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez 
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Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, poinformować 

Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania 

opóźnienia, 

b) na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie 

do 3 dni od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o: 

i. zakresie prac wykonanych przez podwykonawcę, zasadach  

i terminie ich odbioru, 

ii. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

wykonania prac na podstawie umowy podwykonawczej/ 

zgłoszenia, 

iii. wysokości wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z tytułu 

wykonania prac na podstawie umowy podwykonawczej/ 

zgłoszenia i terminie zapłaty, a nadto przedstawić w terminie 2 

dni roboczych wszelkie dokumenty, których żądać będzie 

Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

c) na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu listę osób 

reprezentujących podwykonawcę wraz z ich danymi kontaktowymi -  

numerami telefonów oraz adresami e-mail. 

19. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej 

lub w przypadku dokonania zgłoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dokonywać odbioru prac od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru 

przez Inspektora nadzoru, 

2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek prace, przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych prac z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem Podwykonawcy, nadto 

także oświadczenie o: 

a) odbiorze prac od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 

b) terminie usunięcia zastrzeżeń, 

c) wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu prac 

wykonanych przez podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie 

tego wynagrodzenia podwykonawcy, 

3) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach 

wynagrodzenia należnych podwykonawcy z tytułu wykonania prac objętych 

umową podwykonawczą oraz przedstawić kopie dokumentów potwierdzających 

odbiór tych prac od podwykonawcy lub zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru 

tych prac lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, których żądać będzie 

Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

4) na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, 

wstrzymać wykonywanie prac przez podwykonawcę, 

5) nie dokonywać potrąceń wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu innych 

wierzytelności niż określone w pkt 6) poniżej, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz pod 

rygorem skutków określonych w § 18 ust. 1 pkt 13) Umowy; Zgoda Zamawiającego 

może być wyrażona po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność 

potrącenia, 
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6) przed dokonaniem potrąceń: 

a) kar umownych lub  

b) kwot należnych i zapłaconych na rzecz zgłoszonych i zaakceptowanych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego dalszych podwykonawców, związanych 

z realizacją inwestycji określonej w umowie podwykonawczej, 

z wynagrodzenia podwykonawcy, wystąpić do Zamawiającego o zgodę na 

ich dokonanie, pod rygorem nieważności dokonanego potrącenia oraz pod 

rygorem skutków określonych w § 18 ust. 1 pkt 13) Umowy. W wystąpieniu 

powinna być wskazana kwota oraz podane numery faktur lub faktury,  

z których ma zostać dokonane potrącenie, jak również szczegółowe 

uzasadnienie podstawy potrącenia / potrąceń. Zamawiający jest 

zobowiązany w terminie do 14 dni od dnia przekazania kompletnego ww. 

wystąpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego stanowiska, 

wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na 

potrącenie.  

20. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego, wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych - w zakresie wskazanym  

w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji 

opracowań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność 

za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy oraz za 

uzyskanie autorskich praw majątkowych, w zakresie wynikającym z § 25 Umowy. 

22. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych, w zakresie wskazanym w §  1 

ust. 1 pkt 1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej 

dokumentacji.  

23. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, w zakresie 

wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku realizacji czynności 

przez te podmioty nie powstaną prawa autorskie do utworów, stanowiących przedmiot 

Umowy (choćby nawet jego część), Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczeń ww. podmiotów, z których w sposób jednoznaczny będzie 

wynikać, iż mimo wykonywania przez te podmioty czynności dotyczących dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, prawa autorskie wobec tych 

podmiotów do tej dokumentacji nie powstały, a podmioty te nie posiadają żadnych roszczeń 

z nimi związanych.  

24. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów 

wynagrodzenia, związanych z pracami świadczonymi przez podwykonawców.  

25. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa tego 

podmiotu), na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się  

w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia niepublicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

………………….. (tj. w jakim zdolności techniczne lub zawodowe tego podmiotu były 

deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia niepublicznego). 

26. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostępniający zasoby, 

o  którym mowa w ust. 25, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 25, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie 

podlegającym wykluczeniu, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 
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podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia niepublicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, 

jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

niepublicznego w tej części. W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie podlega 

wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne 

oświadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby należycie umocowane 

do reprezentowania Wykonawcy. 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 

tj. ……………………….. zł w formie.................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

w tym w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, 

w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w innej formie niż wymienione w ust. 3 powyżej.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia 

z terminem do zakończenia okresu realizacji Umowy, z uwzględnieniem postanowień  

ust. 7. 

7. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

8. Zamawiający zwraca 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji wskazanego w § 16 ust. 1 

Umowy - chodzi o późniejszy z  terminów w przypadku, gdy nie są one równe. 

9. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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10. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie 

dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać 

jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy 

i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach 

stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może zawierać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, 

dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, innej 

tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności 

podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy.  

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu 

lub na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego  

wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie do gwaranta/ 

ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji  do czasu 

wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/ przedłużenia jego 

ważności. Wypłata, o której mowa zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§ 16 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na roboty 

objęte całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby), 

z zastrzeżeniem zdania 2. Termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania 

protokołów odbiorów częściowych dla poszczególnych etapów robót i kończy się po upływie 

terminu 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót dla wszystkich robót (w  przypadku 

odbiorów częściowych odpowiedzialność biegnie od odebrania robót protokołem 

częściowym, a kończy łącznie z upływem odpowiedzialności za roboty odebrane 

protokołem końcowym). 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na przekazany 

Przedmiot Umowy, (w tym jakiejkolwiek części Dokumentacji), licząc od dnia dokonania 

odbioru ostatniej części Dokumentacji przez Zamawiającego. 
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3. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie 

wady lub braki w Dokumentacji.  

4. Do usuwania wad/braków ujawnionych w Dokumentacji w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych  od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć wady/braki w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

5. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 . Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny”). 

6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie  

z gwarancją producenta z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli termin 

gwarancji producenta jest krótszy niż termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się termin 

określony w ust. 1. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

8. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki może zostać dokonane w formie 

pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: ………………. Zamawiający zawiadamiając 

Wykonawcę o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie 

krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni z zastrzeżeniem ust. 8. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności ze względu na możliwości technologiczne lub techniczne, 

Zamawiający może wyznaczyć termin dłuższy, niż określony w zdaniu poprzednim. 

9. W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie dworca 

(w tym ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnętrznych, monitoringu 

itp.) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od momentu 

zgłoszenia. 

10. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu 

oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym 

ich usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie 

określonym przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania przez Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez 

Sąd. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad lub 

usterek poniesionymi przez Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość wydatków poniesionych przez 

Zamawiającego na zastępcze usunięcie wad /usterek. Płatność będzie dokonana przez 

Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty/ noty obciążeniowej, w terminie w niej 

wskazanym. Zastępcze usunięcie wad lub usterek nie może być podstawą do cofnięcia 

przez Wykonawcę udzielonej Zamawiającemu gwarancji. 

12. Usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokołach. 

13. W zakresie nieuregulowanym Umową, do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się 

odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego. 

 Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze 

i złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  
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3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne 

z postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia 

oraz nie dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy - mogą stanowić doprecyzowanie odpowiednio do 

specyfiki urządzeń i systemów. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu 

gwarancyjnego – karty gwarancyjne okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej 

Umowy – zastosowanie będą miały postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane 

w okresie gwarancji będą zgłaszane na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. Brak zgłoszenia wady/ usterki na określonym w/w formularzu, nie stanowi 

podstawy do odmowy usunięcia wady/ usterki. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 6 ust. 1 Umowy jest zobowiązany do 

zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przeglądów gwarancyjnych wskazanych 

w kartach gwarancyjnych/ innych dokumentach dotyczących gwarancji przez okres trwania 

rękojmi oraz gwarancji w sposób i w terminach zapewniających utrzymanie gwarancji 

i dochowanie zobowiązań wynikających z ww. kart gwarancyjnych/ innych dokumentów 

gwarancyjnych. 

§ 17 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu 

do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę/Wykonawcy oraz 

osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby 

odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane).  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@pkp.pl, 

www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających 

z przepisów prawa, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umową. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane 

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, 

doradcom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym 

do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko, gdy wystąpią z żądaniem 
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uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.  

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, 

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora 

w granicach obowiązujących przepisów prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia 

niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 

rozumieniu RODO.  

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku 

z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą 

w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, 

dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego poinformować te osoby:  

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych 

Zamawiającemu, 

2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz 

że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane,  

4) o treści niniejszego paragrafu. 

§ 18 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy: 

a) 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu któregokolwiek 

z poszczególnych terminów,  określonych w § 10 ust. 2 pkt 1) Umowy; kary 

mogą być naliczane za przekroczenie któregokolwiek terminu, 

b) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, określonego 

w § 4 ust. 14 i 15 Umowy lub § 16  ust. 4 Umowy, 
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c) 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, 

o  którym mowa w § 12 ust. 14 i ust. 15 Umowy; 

d) 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w § 10 ust. 

2 pkt 3) Umowy;  

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminów w zakresie poszczególnych Kamieni Milowych 

wskazanych w Harmonogramie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w Harmonogramie za poszczególne Kamienie Milowe, za które 

nastąpiła zwłoka - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 

poszczególnych terminów określonych dla Kamieni Milowych w Harmonogramie, 

z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 5, 

3) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu określonego w § 2 ust.1 Umowy, 

w terminie określonym w § 2 ust.1 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru 

podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,03% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w przypadku wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzeżeniem postanowień 

wskazanych w pkt 5, 

5) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji 

lub rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,003% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach, 

6) za brak przestrzegania postanowień Umowy w zakresie określonym w § 4 ust. 22 

pkt 26 Umowy – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień – w odniesieniu do 

każdego umieszczenia informacji lub reklamy bez wymaganej zgody 

Zamawiającego, 

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 4 ust. 25, 

brak przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 ust. 25 Umowy 

wyjaśnień lub dokumentów określonych w § 4 ust. 25 Umowy – w wysokości 5 000 

zł – każdorazowo za każdy brak, za każde żądanie Zamawiającego przekazane 

Wykonawcy w formie pisemnej, na które Wykonawca nie odpowiedział lub nie 

przedstawił wymaganych dokumentów lub wyjaśnień, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego dla danego podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ 

projekcie umowy podwykonawczej, za każdy dzień braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia lub za każdy dzień 

niedokonania zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie 

waloryzacji wynagrodzenia w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,05 

% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego dla danego podwykonawcy  
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w umowie podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy 

podwykonawczej, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty  lub za 

każdy dzień niedokonania zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy  

w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie określonym w Umowie, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  

(aneksu), za zawarcie umowy lub aneksu przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez 

zgody/ akceptacji Zamawiającego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego, w  wysokości 5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia projektu 

Umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, za każde ww. zawarcie umowy lub aneksu, 

zatrudnienie Podwykonawcy, 

11) za nieprzedłożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o którym mowa 

odpowiednio w §14 ust. 8 lub ust. 11 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak 

przedłożenia, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w przypadku gdy jest on dłuższy niż określony w § 14 ust. 5 , na 

podstawie wystąpienia Zamawiającego– w wysokości 5 000,00 zł każdorazowo, 

13) za brak wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem określonym w § 14 ust. 19 

pkt 5) lub 6) Umowy - w wysokości 10 % wartości kwoty będącej przedmiotem 

każdego dokonanego potrącenia - za każdy brak, 

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o których mowa w § 24 Umowy, przez 

Wykonawcę lub podmioty za których działania ponosi on odpowiedzialność – 

w wysokości stanowiącej równowartość 5 000,00 zł  (pięć tysięcy złotych i zero 

groszy) brutto za każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informacji, 

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa 

w  § 27 ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego 

przedstawienia dokumentu w terminie określonym w wezwaniu , w wysokości 5% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 

16) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach 

niniejszej Umowy lub ich nienależytą realizację, w tym w szczególności 

obowiązków określonych w § 1, 2, 3, 4 Umowy – w wysokości 0,03 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy brak 

wykonywania ww. obowiązków lub każde nienależyte ich wykonywanie 

z zastrzeżeniem pkt 1)-15) oraz pkt 17), 

17) za zwłokę w realizacji obowiązków określonych w postanowieniach Umowy, w tym 

w szczególności w § 2, 3, 4 Umowy, innych niż wskazane w pkt 1) -16) -  

w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdy z terminów, 

18) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 Umowy, 

19) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego -  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy. 
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2. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków, w tym w szczególności w zakresie zwłoki w przystąpieniu do usuwania 

wad/usterek, bądź nie przystąpienia od ich usunięcia, Zamawiający oprócz określonych 

w ust. 1 kar umownych uprawniony jest do usunięcia zgłoszonych wad/usterek lub 

do powierzenia prac w celu usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy  

bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie upoważnienia Sądu  (w tym związanym 

z ewentualną utratą przez Wykonawcę gwarancji na Urządzenia). W takim przypadku 

Zamawiający ma również prawo do obniżenia wynagrodzenia, obciążenia Wykonawcy 

kosztami usunięcia wady/usterki (w tym również w związku z utratą gwarancji) poniesionymi 

przez Zamawiającego.  

3. Każdy z przypadków określony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielną podstawę 

do naliczenia kar umownych.  

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania 

siły wyższej (§ 21 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania 

przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Zamawiający powstrzyma się z egzekwowaniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 

2, za zwłokę w wykonaniu poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jeżeli 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub gwarancję 

ubezpieczeniową zapłaty tak ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym 

w § 10 ust. 1 Umowy, wówczas ustalona na podstawie ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna 

będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień 

poniższych. W przeciwnym razie, Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania 

należności wynikających z ww. kary umownej. Powyżej określona regulacja dotycząca 

możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji przedstawienia przez 

Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zapłaty, nie dotyczy jednak 

sytuacji, w której Zamawiający, wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego Kamienia 

Milowego poniósł szkodę. Potrącenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwłoki 

w jego realizacji, na skutek której Zamawiający poniósł szkodę, nastąpi z wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy lub będzie egzekwowane z Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie 

przewidziano możliwości naliczenia kar umownych.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar 

umownych lub innych należności, w tym z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej 

akceptacji. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie 

są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne . 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Kary umowne płatne będą 

w  terminie określonym w wezwaniu/nocie obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy. 
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10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności wynikających z noty 

obciążeniowej w terminie  w niej określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania 

odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania 

zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

13. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 

podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały 

okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie)  

Umowy, nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy albo 

zaniechał ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej 

części w stosunku do terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

przez okres co najmniej 14 dni, 

3) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 15 dni 

w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych 

przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie przedstawił w terminie określonym w § 4 ust. 25 Umowy wyjaśnień 

lub dokumentów określonych w § 4 ust. 25. 

5) Wykonawca nie przedłużył terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/ 

zabezpieczenia zaliczki, w terminach wskazanych w Umowie, 

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem postanowień 

określonych w Umowie, 

7) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje robót zgodnie 

z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym 

w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

8) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,  

9) jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, 

10) wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła kwoty określone w § 18 

ust. 8 Umowy, 

11) jeżeli Wykonawca jest w opóźnieniu z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji 

projektowej lub jej części / robót budowlanych lub ich części tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie,  

12) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.   

2. Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie do 10 miesięcy od 

dnia wystąpienia przesłanki będącej podstawą do odstąpienia.  Umowne prawo do 

odstąpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do rozwiązania Umowy 

z Wykonawcą (odstąpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepisów prawa.  
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3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny 

odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Zamawiający nie ma obowiązku odebrania nie zakończonych prac projektowych.  

2) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy zostaną rozpoczęte czynności 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację 

przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

W protokole inwentaryzacji strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół 

będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja 

ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie 

robót w naturze. Ceny jednostkowe robót będą przyjęte w następujący sposób:  

a. dla robót podstawowych podlegających inwentaryzacji, a nie wykonanych przez 

Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego 

HRF. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, 

kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

b. dla robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę odbywać się będzie na 

podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku 

możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpią wady lub usterki, komisja 

inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obniżenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy w związku z wystąpieniem wad lub usterek, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W ramach zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, 

zamknięte pomieszczenia, zasłonięte i zabezpieczone otwory, zabezpieczone 

i oznaczone wystające elementy. Zabezpieczenie ma ochronić obiekt przed 

niszczeniem w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak 

deszcz, grad, śnieg, mróz, silny wiatr itp.) i przed dostępem osób postronnych, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt 

przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego . 

W uzasadnionych przypadkach termin określony w zdaniu poprzednim może być 

wydłużony na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

6) Wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach 

inwentaryzacji. Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców w pracach 

komisji inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, a przeprowadzone 

czynności inwentaryzacji robót i sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną 

dokumenty w czasie prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli 

Wykonawcy i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców.  

§ 20 
NADZÓR 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 
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2. Do spraw związanych z nadzorem nad realizacją Umowy Zamawiający wyznacza:  

1)  ……………………………………. tel... ……………… e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………….tel... ……………… e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel: 

1) Koordynator Projektu - ………………… tel………………. e-mail……………… 

2) Kierownik budowy - ………………… tel………………. e-mail……………… 

4. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

1) w przypadku Zamawiającego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestycji; 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: ………………… 

2) w przypadku Wykonawcy na adres:…………….. ……………………………., adres 

mailowy: ………………………….. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę, w formie 

pisemnej, o zmianie osób lub danych, o których mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagają 

wprowadzenia zmian do treści Umowy.  

6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiającego, nie mają prawa do podejmowania 

uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy. 

§ 21 
SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 

wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.  

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 

Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia 

wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę, 

z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, 

Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich 

obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie 

uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające 

do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 
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§ 22 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności  

w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających 

zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowę), ani zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym 

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub  

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie 

Przedmiotu Umowy, lub 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie 

realizacji Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem 

Kontraktu oraz z Zamawiającym. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie 

prac do wykonania lub zmian w robotach 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym określenie prac do wykonania 

lub zmian w robotach, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu 

na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji 

wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych; 

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, 

w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie 

Przedmiotu Umowy, 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robót) pojawiła się 

dopiero w trakcie realizacji Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań/ robót 

zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 
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A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez jego wydłużenie lub 

skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na podjęcie 

decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych 

poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót 

zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót 

dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz 

dokonana w następujący sposób: 

i. robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie 

z wyceną Wykonawcy określoną w Harmonogramie, a w przypadku 

braku tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej wartość zostanie 

określona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia przez Wykonawcę oferty i regionu 

wykonywania robót,  

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną dokonaną przy wykorzystaniu odpowiednich KNR 

i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku 

o wykonanie robót zamiennych i regionu wykonywania robót, 

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych: jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 

5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia robót/ 

rozwiązań zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym - bez 

konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego/ 

ich wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny 

do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak  

i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót 

zamiennych; 

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, 

czego Strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany 

okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy 

uzasadniającego zaniechanie wykonania robót, przy jednoczesnym obniżeniu 

wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną 

w oparciu o Harmonogram, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie - 

przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót.; 
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W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie będzie 

wykonana, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym w zdaniu pierwszym; 

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmującym 

przygotowanie pomieszczeń dla najemcy/ najemców: 

a. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących 

najemców, związanych z okolicznościami dotyczącymi najemców – w tym 

w szczególności potrzebą dostosowania rozwiązań niezbędnych najemcy do 

wykorzystania/ prowadzenia działalności, lub 

b. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących 

najemców, związanych z okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, 

w tym w szczególności dotyczącymi rezygnacji najemców z danej powierzchni, 

braku możliwości dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub  

c. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie zmian, w tym 

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem 

Kontraktu oraz z Zamawiającym. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres robót - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze 

prac dotyczącym najemców,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, 

poprzez jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac 

dotyczącym najemców, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez jego skrócenie lub 

przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na 

realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia 

wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania 

robót; 

6) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji 

wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym  

z dokumentacji projektowej, jeżeli: 

a. uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego 

zakresu Przedmiotu Umowy lub 

b. zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy.  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,  
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B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

E. termin realizacji przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych 

poprzez jego/ ich skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia –  

o czas niezbędny do wykonania prac, 

F. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie 

znajdzie odpowiednio zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2) powyżej; 

7) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania 

określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej,  

w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, regulacji lub regulaminów, 

lub 

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych 

przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących 

określony tryb postępowania, lub 

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, 

itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych 

albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano 

dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający 

dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu/ 

Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od 

doświadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie było 

zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ 

okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez 

ww. organy i/lub inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ 

zezwoleń/ pozwoleń/ uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp ; 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 
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średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robót 

8) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy dotyczących wykonania 

Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień z gestorami sieci lub spółkami 

kolejowymi (w tym w zakresie robót wykonywanych na styku inwestycji realizowanych 

przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A.) - o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne 

od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych, poprzez jego/ 

ich skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają 

realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez 

ww. podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do 

stanowisk wydanych przez ww. podmioty; 

C. wynagrodzenie - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie do 

zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej 

zmiany i regionu wykonywania robót; 

9) wprowadzenia materiałów lub urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu oraz jednostką projektową, 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie o określone materiały/ urządzenia,  

B. sposób wykonania określonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych 

poprzez jego/ ich skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia –  

o czas niezbędny do wykonania prac; 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

10) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, 

która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – o zakres niezbędny do należytego wykonania 

umowy oraz wprowadzenia ww. wytycznych lub zaleceń, 

B. termin realizacji Umowy/poszczególnych Etapów/ Kamieni Milowych - poprzez 

jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian, 
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C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

11) terminu realizacji Umowy/ Etapów/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu,  

w szczególności, gdy: 

a. pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania 

Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót 

dodatkowych, konieczności zaspokojenia oczekiwań lub roszczeń osób trzecich  

– w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych 

do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy, lub 

b. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wykonania robót polegających na 

powtórzeniu zakresu robót, robót dodatkowych, zamiennych, lub 

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

realizacji Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 

przedłużającego się uzgodnienia procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których 

ciężar uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub 

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, 

za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, lub 

e. przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów 

lub innych nakazujących określony tryb postępowania, w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Umowy,  do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, lub 

f. koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia, decyzji lub 

stanowiska sądu organu, podmiotu której nie przewidywano przy zawarciu 

Umowy, lub 

g. odmową wydania lub zmianą uprzednio wydanych przez w/w organy i/lub inne 

podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub 

innych nakazujących określony tryb postępowania, lub  

h. przedłużających się uzgodnień, w tym ze spółkami kolejowymi (ponad 30 dni od 

dnia złożenia wniosku o wydanie uzgodnienia) - w przypadku dochowania przez 

Wykonawcę należytej staranności i braku zwłoki po stronie Wykonawcy 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający Wykonawcy 

realizację Przedmiotu Umowy ze względu na ww. okoliczności w tym o czas 

zawinionej zwłoki w uzgodnieniach, które wystąpią po stronie ww. podmiotów, do 

których wystąpienia Wykonawca się nie przyczynił. 

12) wprowadzenia zmian dotyczących  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w tym 

w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w przypadku zmiany: 

a. ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego- 

wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona 

- zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać 

zwiększone lub obniżone,  
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b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas 

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas 

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.) - wówczas w zależności od 

faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie 

Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 

oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

13) zmiany zasad dokonywania odbiorów usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, 

które obciążałyby Zamawiającego; 

14) zmiany w zakresie płatności, jeżeli wynikają ze zmian wprowadzonych do Umowy,  

o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy 

w kwocie wyższej; 

15) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – 

poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku 
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braku takiej możliwości przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły wyższej i regionu wykonywania robót;  

16) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu lub sposobu lub terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, u których podstaw leży trwający konflikt zbrojny w Ukrainie lub 

utrzymujące się skutki pandemii Covid-19, uniemożliwiających wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i załączników do niej.  

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. sposób wykonania Przedmiotu Umowy – poprzez w szczególności zmianę 

technologii, materiału, techniki wykonania; 

E. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez skrócenie 

lub wydłużenie o okres odpowiadający wykonaniu Przedmiotu Umowy  

w zmienionych warunkach 

F. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania i czasu potrzebnego 

na realizację w zmienionych warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu 

Harmonogramu, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia 

przeszkody i regionu wykonywania robót; 

17) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem 

Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu Umowy nieużytecznego dla 

Zamawiającego.  

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów – poprzez jego rozszerzenie 

lub zmniejszenie; 

B. sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii, 

materiałów), 

C. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego 

sposobu wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego 

w sposób określony w pkt 2) powyżej;  

18) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/kamieni Milowych – w tym  

w szczególności odnoszący się do rozwiązań technicznych, 

B. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez 

skrócenie lub wydłużenie , 
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C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

19) proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania – w tym  

w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego w sposób określony w pkt 2) powyżej; wprowadzenia zmian 

dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić 

dotychczasowego Wykonawcę zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności poprzez jego 

odpowiednie zmniejszenie do zakresu pozostałego do wykonania,  

B. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych - poprzez 

skrócenie lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub 

obniżenie, 

- proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

20) wprowadzenia zmian z uwzględnieniem w szczególności prac projektowych, 

dotyczących: 

a. przeprowadzonych warsztatów i/lub konsultacji społecznych – wówczas zmianie 

może ulec:  

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni 

Milowych – poprzez jego/ich wydłużenie o czas niezbędny do 

sporządzenia dodatkowych/ zamiennych opracowań, 

ii. zakres przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych –  

o zakres niezbędny do należytego wykonania Umowy, 

iii. wynagrodzenie - wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, które może ulec 

podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do zakresu zmian. 

b. zmian będącym następstwem korekty dotychczas dokonanych uzgodnień 

dokumentacji, zmiany wydanych warunków technicznych, zmiany stanowiska 

jednostek/ spółek dokonujących uzgodnień-  wówczas zmianie może ulec:  

i. termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do 

sporządzenia dodatkowych/ zamiennych opracowań, 

ii. zakres przedmiotu Umowy – o zakres niezbędny do należytego 

wykonania Umowy, 

iii. wynagrodzenie - wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, które może ulec 

podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do zakresu 

wprowadzonych zmian, 

c. rozszerzenia zakresu wykonywanych usług projektowych objętych Przedmiotem 

Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero  

w trakcie realizacji Umowy w szczególności ze względu na  odmienności stanu 

faktycznego względem zakładanego na etapie PFU, wydane lub zmienione  

w późniejszym etapie stanowiska organów/spółek kolejowych/innych podmiotów, 

brak możliwości wykonania ze względu na uwarunkowania w terenie niemożliwe 

wcześniej do zidentyfikowania  - wówczas zmianie może ulec:  

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni 

Milowych – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do wykonania 

rozszerzonego zakresu usługi,  

ii. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych –– 

może zostać rozszerzony o zakres niezbędny do należytego wykonania 

Umowy,  
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iii. wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, które 

może ulec podwyższeniu; 

d. zmian dotyczących wykonania dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, oraz 

uzgodnień z gestorami sieci i spółkami kolejowymi lub zarządcami dróg, 

wówczas zmianie może ulec:  

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni 

Milowych – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do uzyskania 

uzgodnień – w przypadku gdy jest to niezawinione ze strony 

Wykonawcy,  

ii. zakres przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych  –  

o zakres niezbędny do należytego wykonania Umowy, 

iii. wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, które 

może ulec podwyższeniu lub obniżeniu; 

21) wprowadzenia zmian dotyczących sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru 

umowy, a łączna wartość jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego 

pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie może ulec: 

a. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 

b. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu zmian; 

c. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – poprzez 

jego rozszerzenie lub zmniejszenie; 

d. sposób realizacji. 

22) w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

23) jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

24) w przypadku, gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga 
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to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania zasady konkurencyjności, lub 

b. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, 

zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany 

warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności  

z tytułu dotychczas zrealizowanych prac. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej 

drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących 

konieczność zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez 

Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Ewentualne zmiany osób lub danych adresowych wskazanych w § 20 Umowy, 

nie wymagają zachowania formy aneksu. 

§ 23 

WALORYZACJA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wprowadzenia zmian 

dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia 

niżej wymienionych wymagań: 

A. dla Części I: Dokumentacja  

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku 

istotnej zmiany cen usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia, 

rozumianej jako wzrost cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego 

waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań.  

2) W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ppkt.  1, Wykonawca złoży wniosek 

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa 

w   ppkt. 1 ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży 

wniosek o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy).  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie 

aneksu do umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie 

z postanowieniami umowy dotyczącymi waloryzacji.  

4) Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15%   wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie prac zakresu Część I: Dokumentacja, określonego  

w ofercie Wykonawcy. 

5) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest:  

a) dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 

dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

b) dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po 

upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 
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a) miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie usług 

(w układzie miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji 

wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot; w przypadku gdyby na podstawie 

przepisów prawa niemożliwe było wskazanie wskaźnika i/lub podmiotu 

zastępującego, nowy najbardziej zbliżony do zastępowanego wskaźnik określi 

Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 

1/12 z 3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony 

przez Wykonawcę w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku  

o waloryzację. 

7) Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ppkt . 9 Współczynnika 

waloryzacyjnego (ΔYi) wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego 

wnioskiem o waloryzację, będzie większa od zera. 

8) Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w protokołach odbiorów,  na 

następujących zasadach: 

a. waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane  

i poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które 

zostaną uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad 

istotnych, przy czym za wykonane i odebrane usługi Zamawiający będzie uważał 

tylko te, dla których zostały wystawione Protokoły odbioru częściowego lub 

końcowego usług oraz które zostały przez Zamawiającego odebrane, przy czym 

waloryzacji nie podlegają wartości usług dodatkowych; 

b. - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, 

która będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres od 

pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia 

kończącego piąty pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu 

zawarcia Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, 

które będą należne Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okresy 

zawierające następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od 

upływu poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc 

kalendarzowy okresu wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, 

która będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres 

kolejnych miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia 

kończącego miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano odbioru końcowego; 

c. wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od 

określonego w lit. b dnia kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez 

Wykonawcę po upływie ww. terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu,  
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a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objęty wnioskami nie złożonymi w tych 

terminach nie będzie wówczas waloryzowane; 

d. różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych usług za kolejny okres 

waloryzacji i wartością tych usług przedstawioną w ofercie Wykonawcy, 

określana dalej jako Wartość Waloryzacji Usług (WLU), będzie należna 

odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  Wartość Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie 

wartość dodatnią lub Zamawiającemu, jeżeli  Wartość Waloryzacji Usług (WLU) 

przyjmie wartość ujemną, w kwocie stanowiącej równowartość wartości 

bezwzględnej Wartości Waloryzacji Usług (WLU); 

9) Wartość Waloryzacji Usług (WLU) będzie każdorazowo obliczona według 

następującego wzoru: 

 

𝐖𝐋𝐔= ∑ 𝐖𝐋𝐔𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 

i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia 

początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do 

dnia kończącego miesiąc poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia 

waloryzacji (miesiąc zawierający dzień początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy, za który wynagrodzenie 

Wykonawcy podlega waloryzacji w zakresie usług 

 

Wartość Waloryzacji Usług odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLUi = Pi × ΔYi 

 

Pi –- podlegająca waloryzacji wartość usług odebrana w miesiącu i. 

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja 

miesięczna) w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego 

pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu 

ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom 

wskaźnika określonego w ppkt. 6 lit. a. 
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ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego 

celu inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10) Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do 

następujących zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych 

wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane  

z dokładnością do setnych procentu; 

b. Pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – 

powinny być obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku  

c. Wartości waloryzacji WLUi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy 

zastosowaniu zasady zaokrąglenia w dół. 

11) Wartość Waloryzacji Usług (WLU) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 

8, 9, i 10, będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu 

na ograniczenie maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany 

wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności 

następujące informacje: 

a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,  

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem  

o waloryzację wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników, o których mowa w ppkt. 6 lit. a, użyte do wyliczenia 

współczynników waloryzacji; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ppkt. 7 osiągnęła 

wartość uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

wraz z podaniem wartości tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie usług które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości 

netto wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w protokołach 

odbioru, daty protokołów dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji 

tych usług współczynników waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość 

waloryzacji tych usług;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Usług (WLU), po 

ewentualnym skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji usług za okres 

objęty wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych  

w ust. 4. 

13) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym 

w ust. 8 lit. c  wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera 

nieprawidłowe dane i/lub obliczenia: 

a) Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie 

niezbędnym, aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń  

z postanowieniami Umowy, 

b) Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 
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B. dla Części II: Roboty Budowlane 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku 

istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

rozumianej jako wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

Wykonawcy a następnie potwierdzonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym 

(dalej: HRF) poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych 

wymagań.  

2) W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w  ppkt. 1, Wykonawca złoży wniosek  

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w  ppkt. 

1 ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży 

wniosek o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy).  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie 

aneksu do umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen lub kosztów przyjętych  

w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy 

zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi waloryzacji.  

4) Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15%   wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie robót zakresu Część II: Roboty Budowlane, określonego  

w ofercie Wykonawcy. 

5) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest: 

a. dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 

dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

b. dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po 

upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogółem  

(w układzie miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji 

wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot; w przypadku gdyby na podstawie 

przepisów prawa niemożliwe było wskazanie wskaźnika i/lub podmiotu 

zastępującego, nowy najbardziej zbliżony do zastępowanego wskaźnik określi 

Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 

1/12 z 3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony 

przez Wykonawcę w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku  

o waloryzację. 

7) Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ppkt . 9 Współczynnika 

waloryzacyjnego (ΔYi) wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego 

wnioskiem o waloryzację, będzie większa od zera. 
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8) Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzień kończący 

okres objęty wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,  na następujących 

zasadach: 

a. waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane  

i poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które 

zostaną uznane za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w 

terminach zgodnych z HRF, przy czym za wykonane i odebrane roboty 

Zamawiający będzie uważał tylko te, dla których zostały wystawione Protokoły 

odbioru częściowego lub końcowego robót oraz które zostały przez Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegają 

wartości robót dodatkowych; 

b. - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, 

która będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres od 

pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia 

kończącego piąty pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia 

Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, 

które będą należne Wykonawcy z tytułu robót określonych w lit. a, za okresy 

zawierające następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od 

upływu poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc 

kalendarzowy okresu wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, 

która będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres 

kolejnych miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia 

kończącego miesiąc kalendarzowy w którym dokonano odbioru końcowego;  

c. wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego 

w lit. b dnia kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę 

po upływie ww. terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie 

Wykonawcy za okres objęty wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie 

wówczas waloryzowane; 

d. różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych Robót za kolejny okres waloryzacji 

i wartością tych robót przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako 

Wartość Waloryzacji Robót (WLR), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, 

jeżeli  Wartość Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość dodatnią lub 

Zamawiającemu, jeżeli  Wartość Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość 

ujemną, w kwocie stanowiącej równowartość wartości bezwzględnej Wartości 

Waloryzacji Robót (WLR); 

9) Wartość waloryzacji Robót (WLR) będzie każdorazowo obliczona według 

następującego wzoru: 

 

𝐖𝐋𝐑= ∑ 𝐖𝐋𝐑𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 
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i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego 

terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego 

miesiąc poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc 

zawierający dzień początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie 

Wykonawcy podlega waloryzacji w zakresie robót odebranych  

 

Wartość waloryzacji robót odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLRi = Pi × ΔYi 

 

Pi –- podlegająca waloryzacji różnica pomiędzy wartością robót odebranych w kolejnych 

miesiącach okresu waloryzacji w dacie sporządzenia protokołu ich odbioru, w cenach 

wskazanych w HRF,  wraz z robotami wykonanymi w danym miesiącu waloryzacji. 

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia  

w zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja 

miesięczna) w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia 

zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika 

określonego w ppkt. 6 lit. a. 

ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10) Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do 

następujących zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych 

wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane  

z dokładnością do setnych procentu; 

b. Pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – 

powinny być obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku  

c. Wartości waloryzacji WLRi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy 

zastosowaniu zasady zaokrąglenia w dół. 
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11) Wartość waloryzacji robót (WLR) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 

9, i 10, będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na 

ograniczenie maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany 

wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności 

następujące informacje: 

a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,  

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem  

o waloryzację wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników o których mowa w ppkt. 6 lit. a, użyte do wyliczenia 

współczynników waloryzacyjnych; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ppkt. 7 osiągnęła 

wartość uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

wraz z podaniem wartości tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie robót które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości 

netto wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, daty 

protokołów dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych robót 

współczynników waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych 

robót;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Robót (WRL) , po 

ewentualnym skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji robót za okres 

objęty wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych  

w ust. 4. 

13) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym 

w ust. 8 lit. c) wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera 

nieprawidłowe dane i/lub obliczenia: 

a. Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie 

niezbędnym, aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń  

z postanowieniami Umowy, 

b. Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

2. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać 

odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) 

podwykonawcy/ podwykonawców poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są: roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy, 

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 18 ust. 1 pkt 9) 

Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być 

przeprowadzona w sposób analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. 

w oparciu o przyjętą w Umowie z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną.   
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§ 24 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej 

przez Zamawiającego działalności, jego klientów, danych ekonomicznych, 

marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych 

posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych od Zamawiającego w związku  

z realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę 

w formie pisemnej z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów 

prawa. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy 

oraz w okresie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę 

bez wiedzy Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest 

to niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez 

podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez 

podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu 

administracji państwowej, samorządowej bądź innego uprawnionego organu 

do ujawnienia Informacji, albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów 

prawa, wówczas Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, 

by udostępnienie Informacji dokonane zostało w sposób chroniący przed ujawnieniem ich 

osobom niepowołanym, w tym zobowiązuje się poinformować odbiorcę Informacji o ich 

poufnym charakterze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od 

Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną,  

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa 

ani zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych 

Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności,  

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

5)  co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz 

materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1233 z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób 
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wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy 

stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

§ 25 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

Dokumentacji lub jej części objętej Przedmiotem Umowy, Wykonawcy będą 

przysługiwały do niej autorskie prawa majątkowe, w tym do tych części, które zostaną 

wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania 

nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz.  2509, ze zm.). 

Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu/ów  

w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami 

oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio 

do każdej kolejnej wersji Dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia uwag czy też 

usunięcia wad.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub jego 

części, z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji objętej Przedmiotem 

Umowy, w tym do każdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, 

które przekaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz 

nośników, na których zostaną one utrwalone.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub jej 

części, z chwilą przekazania Zamawiającemu rysunków o których mowa w § 26 ust. 4 

pkt 4 Umowy, w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, 

które przekaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz 

nośników, na których zostaną one utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są 

autorami/współautorami Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej Umowy oraz 

rysunków, o których mowa w § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy, z których będzie wynikał zakres 

wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę 

autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w ust. 5 , 

w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do 

przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej 

wersji Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej Umowy oraz rysunków, o których 

mowa w § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. 

oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

objętej Przedmiotem Umowy, jak również do rysunków, o których mowa w § 26 ust. 4 

pkt 4 Umowy oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na następujących 

polach eksploatacji:  

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 
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3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,  

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako 

szkoda bezpośrednia lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku  

z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz, mocą niniejszej Umowy, praw do 

Przedmiotu Umowy oraz do rysunków, o których mowa § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy, 

zrealizowanego na podstawie niniejszej Umowy, także będących konsekwencją 

naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę,  

a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 

opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw 

autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu 

ze Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub 

do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko 

i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt. 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 

opartego na zarzucie naruszenia jej praw do Przedmiotu Umowy oraz do rysunków 

o których mowa § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie 

działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 

Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego 

orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i 

prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, Wykonawca 

zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego,  

z tego tytułu, szkody w pełnej wysokości. 

7. Wszystkie materiały, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku  

z realizacją niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca 

zwróci je niezwłocznie Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później 

niż z upływem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy, przez którąkolwiek ze Stron 

lub rozwiązania niniejszej Umowy w innym trybie. 

8. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia 
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otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania Przedmiotem Umowy na 

tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.  

9. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 8, wynagrodzenie określone  

w § 6 ust. 1 Umowy w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do 

przyszłych pól eksploatacji. 

10. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenie w terminie wskazanym  

w ust. 8, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 20% wartości brutto Przedmiotu Umowy (wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy). W przypadku odmowy lub 

niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony 

do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli 

Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie. 

11. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić 

tym osobom licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji 

stanowiącej  Przedmiot Umowy, oraz do rysunków o których mowa § 26 ust. 4 pkt 4 

Umowy, na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, iż autorzy Dokumentacji oraz do rysunków o których mowa 

§ 25 ust. 4 pkt 4 Umowy złożą przed dokonaniem odbioru Dokumentacji przez 

Zamawiającego oświadczenia (Załącznik nr 15a i 15b do Umowy), iż zezwalają 

bezwarunkowo i w pełnym zakresie na wykonanie przez Zamawiającego lub podmioty 

przez niego wskazane wszelkich autorskich praw osob istych do dokumentacji powstałej 

w ramach realizacji przedmiotowej Umowy (oraz ewentualnie aneksów do niej),  

w szczególności na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją oraz 

dokonywanie w niej zmian – zarówno istotnych (skutkujących naruszeniem jej 

integralności) jak i nieistotnych. 

§ 26 
NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie 

wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 

418) oraz innych czynności określonych poniżej.  

2. Wszelkie koszty związane z pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w tym koszty 

przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca będzie pełnił czynności nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

budowlanymi w oparciu o opracowaną przez siebie dokumentację projektową,  

w zakresie opisanym w dokumencie PFU, stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy,  

z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych PKP S.A. zawartych w Załączniku nr 12 

do Umowy, w dokumencie o nazwie: Dobre praktyki w inwestycjach i eksploatacji 

infrastruktury pasażerskiej. Część B. Dokumentacja projektowa. 

4. W ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania przez projektanta, który sporządził dokumentację projektową,  

w szczególności następujących czynności:  

1) kontroli, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; zgodności zastosowania 

materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione  

w dokumentacji projektowej – kontroli powinny podlegać parametry tych 
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materiałów i urządzeń oraz warunki spełnienia równoważności produktów, jeżeli 

Wykonawca zamierza stosować rozwiązania równoważne w stosunku do 

wskazanych w dokumentacji projektowej, w przypadku dopuszczenia przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, zastosowania materiałów 

i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji 

projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń; kontrolować 

spełnienie równoważności produktów;  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji tych robót;  

4) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa 

w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne; aktualizowane lub 

nowe rysunki muszą być opatrzone datą i nr rewizji wraz z oznaczeniem 

graficznym miejsca rewizji i krótkim opisem;  

5) przekazywanie nowych lub aktualizowanych rysunków musi odbywać się wraz 

z przekazaniem aktualnej tabeli wykazu rewizji do projektu – wzór tabeli  

w Załączniku Nr 12 do Umowy: „Dobre praktyki w inwestycjach i eksploatacji 

infrastruktury pasażerskiej. Część B: dokumentacja projektowa B.5, B.6 Wykaz 

rewizji i forma przekazania dokumentacji”;  

6) udziału w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych – przyjmuje się, że 

liczba pobytów Wykonawcy (projektanta(-ów)) na budowie oraz w siedzibie 

Zamawiającego (miejsce budowy Małkinia Górna  oraz Warszawa,  

Al. Jerozolimskie 142A) będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych 

pisemnie lub w formie mailowej każdorazowo przez Zamawiającego lub 

występującego w jego imieniu Inżyniera Kontraktu;  

7) weryfikacji zapotrzebowania na media zgłoszonych przez Zamawiającego lub 

Najemców (w formie pisemnej lub e-mail) pod względem zgodności z założeniami 

projektowymi; 

8) dokonywania kwalif ikacji zmian wprowadzanych przez Najemcę względem 

zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, pod kątem ich 

istotności oraz prawidłowości i dopuszczalności w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego;  

9) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zebranej 

podczas wykonywania Przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz 

elektronicznej;  

10) opracowania projektu zamiennego do pozwolenia na budowę w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, decyzji 

administracyjnych, nakazów urzędowych lub innych czynników niezależnych od 

Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust. 1 pkt 1 

Umowy; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego 

z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego, w terminie przez niego ustalonym. Termin powiadomienia Wykonawcy 

(osoby wskazanej do kontaktu w § 20 Umowy) w formie pisemnej lub mailowej nie będzie 

krótszy niż 2 dni kalendarzowe.  

6. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane od momentu przekazania placu 

budowy do zakończenia i odbioru inwestycji, uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
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użytkowanie obiektu, jednak nie krócej niż do zakończenia prac komisji odbiorowej 

powołanej przez Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również prowadzenie czynności nadzoru 

autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach robót dodatkowych, zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, nad robotami 

wynikającymi ze zmian niniejszej Umowy.  

8. W przypadku, gdy Dokumentacja lub jej część zostanie wykonana przez 

podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały 

Dokumentację. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami 

Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru 

autorskiego.  

9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności, na zakres wykonywanych 

robót oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany w dokumentacji projektowej 

będą dokonywane przy uwzględnieniu treści art. 455 ustawy Pzp. 

§ 27 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, 

zmian osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy (polisy) ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, opiewającej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł, za 

szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością związaną 

z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie przedmiotowej 

polisy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania 

wskazanej powyżej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeć i złożyć Zamawiającemu 

kolejną, zapewniając ciągłość ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym 

opłacenie przedmiotowej polisy. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług . 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego jest ………………. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 

6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status: - mikroprzedsiębiorcy,- małego 

przedsiębiorcy, - średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,- 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych .    
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10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

11. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego** 

12. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą 

zostać wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                              ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

                

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy         

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy 

(Nazwa) ……………………………………………………………………………… 

niniejszym oświadczam, że: 

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytułu Umowy o roboty budowlane 

nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą 

……….……….., rozliczone fakturą Wykonawcy nr ……. z dnia ……..,wykonane przez 

Podwykonawcę do dnia złożenia niniejszego oświadczenia i wymagalne do dnia złożenia 

niniejszego oświadczenia, w tym w zakresie następujących wykonanych robót:  

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę w pełnej wysokości, 

 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia pozostało do zapłaty przez Wykonawcę na 

rzecz Podwykonawcy wynagrodzenie, rozliczone fakturą Wykonawcy nr ……. z dnia 

…….., niewymagalne w wysokości …………… tytułem wykonanych robót  przez  

Podwykonawcę, 

c) termin wymagalności wynagrodzenia określonego w lit. b) przypada w dniu ………….. 

d) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub 

Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

                                                        

 

                              …………………………………………………………… 

                        Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

dnia ……………… 

 

Nr ….………. 

miesiąc/rok 

 

Dla zadania: ……………………………………………… 

 

Zamawiający:  Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

 

Główny Projektant: ……… 

 

Osoba odpowiadająca na zapytanie – delegowana przez Głównego Projektanta: 

 

...................................................................................................... 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 20 ust. 1 pkt 4. lub 

postanowienia w umowach zawartych dla realizacji zadania. 

Data pełnienia nadzoru: ………................. r. 

Temat nadzoru – treść zapytania: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: Wykonawca lub Inżynier. 
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Załączniki: 

1. 

2. 

Podpis zgłaszającego: 

 

.................................. 

 

Klasyfikacja istotności tematu  

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ pilne □ istotne □ mało istotne 

 

Wpływ na koszty zadania 

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez 

zmiany) 
□ oszczędność 

kosztów 
□ dopłata 

 

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:      …………………… 

Odpowiedź, stanowisko Projektanta: 

 

 

 

 

Wypełnia Projektant. 

 

 

Skutek 
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Wypełnia Projektant
 

□ zmiana 

technologi

i 

□ nowa pozycja robót □ rozwiązanie 

zamienn

e 

□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 

□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 

□ wymaga 

uzgodnien

ia 

Konserwa

tora 

□ inne: 

   

  

 

……………………………………………….                                           ……………………………………………………….. 

(Data, podpis i pieczęć Projektanta)                          (Data, podpis i pieczęć osoby sprawującej nadzór autorski) 

 

     

 

Stanowisko Inżyniera 

Wypełnia Inżynier
 

□ skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do 

Zamawiającego 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zamówienia robot dodatkowych, 

przekazanie do Zamawiającego 

Uwagi: 
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……..……………………………………………           …………………………………………. 

      (Data, podpis i pieczęć Inspektora)          ( Data, podpis i pieczęć Inżyniera)   

 

 

 

 

      Akceptacja Zamawiającego:                  ……………………………………… 

                      (Data, podpis i pieczęć koordynatora) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        

Zamawiający  
Polskie Koleje Państwowe S.A.  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego właściwej 

specjalności 

                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 

ilość:                       
 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 

Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót 

 

                  

 

Zgodny z 

umową (w 

przypadku 

robót 

zamiennych) 
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Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Planowana Data dostawy na 

plac budowy:                                          
 

 

Planowana data i miejsce 

wbudowania:                                 
 

 

Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

1.Aprobata techniczna/Ocena 

techniczna 

2. Deklaracje Zgodności/ 

Właściwości użytkowych 

3. ...................................... 

4.................................... 

5.................................... 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

 

Podpis, data 
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Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 

Inspektor 

nadzoru/Inżyni

er Kontraktu: 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 

AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

                  

Podpis: 

                 

 

 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

………......................…. 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Projektant  

(o ile jest taka 

potrzeba): 

 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 

AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

               

Podpis: 

                  

 

 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

………......................…. 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 

Materiał/Urządzenie zostało:                                 
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Wniosek do 

uzupełnienia 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

AKCEPTUJĘ 

Data:  

               

Podpis: 

                       

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

 

 

 

ZAMAWIAJACY: 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka Koordynatora) 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Wzór Zgłoszenia awarii/wady/usterki 

 

 

[NAZWA I ADRES PROJEKTU]  Umowa z dnia ……….………. zawarta  

pomiędzy ……………………..….,  

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI 

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liście wad - plik Excel  

 

Data:                        

 

Nr wady:                     

 

Osoba zgłaszająca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarządca Nieruchomości* 

Imię, nazwisko:                                  

 

Osoba weryfikująca wadę:  

imię, nazwisko: ……………………….. 

 

Osoba upoważniona podpisująca zgłoszenie: Zarządca budynku:  

 

Imię, nazwisko, podpis   

 

Lokalizacja:  

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie  

 

System/urządzenie:                               

 

Techniczny opis wady:                             

 

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykły 

 

Rodzaj wady: mająca / nie mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie NDK*  

 

Zdjęcie wady* załączono zdjęcie tak/ nie ………………………………… 

 

Postanowienia:                           

Podmiot mający usunąć wadę:                               

Termin usunięcia wady  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 13 do Umowy 
 

 

Specyfikacja techniczna monitoringu 

 

1. Instalacja kamery poklatkowej  typu: „Time Lapse”: 

a) Kamera powinna obejmować swym zasięgiem całą inwestycję. 

b) Rozdzielczość minimum FullHD (1920x1080). 

c) Automatyczne rejestrowanie  poklatkowe obrazu na karcie pamięci bądź innym nośniku 

przez cały okres budowy - ustawiany interwał czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut. 

2. Instalacja kamer w zapisie ciągłym: 

a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(min. 2 kamery), pozwalających na ciągły i zdalny podgląd sytuacji na Terenie budowy 

przez Zamawiającego. 
b) Rozdzielczość FullHD (1920x1080). 
c) Ilość klatek na sekundę z każdej kamery: co najmniej 5 kl/s. 

d) Wykonawca udostępnia obraz z kamer (podgląd na żywo) przy wykorzystaniu 

przeglądarki internetowej. 
e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały 

zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania do 

czasu ich nadpisania.  

3. Wykonawca zabezpiecza dostęp do podglądu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych 

nagrań monitoringu przed dostępem osób nieuprawnionych.   
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Załącznik nr 14 do Umowy 
 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

dane wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 Oświadczam, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

 

 

....................................................................................... 

 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 15a do Umowy 
 

 

 

Pieczęć Współautora 

dokumentacji 

 

Pełna nazwa Współautora dokumentacji.................................................................................... 

Adres Współautora dokumentacji……………………..................................................................  

 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że przenoszę na Zamawiającego, tj. Polskie Koleje Państwowe Spółka 

Akcyjna, autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji będącej przedmiotem 

umowy nr………………………... oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich 

na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie, 

b) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) wystawienie, 

f) wyświetlanie, 

g) najem, 

h) dzierżawa, 

i) użyczenie, 

j) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

k) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,  

l) ekspozycja, 

m) udostępnianie wykonawcom, 

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

o) przetwarzanie, 

p) wprowadzanie zmian, 

q) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie w tym w Internecie.  

 

 

...................................................... 

(data i podpis współautora dokumentacji) 
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Załącznik nr 15b do Umowy 
 

 
 
 
Pieczęć Współautora dokumentacji 

 

 

Pełna nazwa Współautora dokumentacji.................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Adres Współautora dokumentacji……………………..................................................................  

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zezwalam bezwarunkowo i w pełnym zakresie na wykonywanie przez 

Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie lub podmioty wskazane przez Polskie 

Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie wszelkich autorskich praw osobistych do 

dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Polskie Koleje 

Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie z Wykonawcą dokumentacji - …………………..(oraz 

wszelkich aneksów do niej zawartych), w szczególności na sprawowanie nadzoru autorskiego 

nad dokumentacją oraz dokonywanie w niej zmian – zarówno istotnych (skutkujących 

naruszeniem jej integralności) jak i nieistotnych. 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

(data i podpis współautora dokumentacji) 
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Załącznik nr 16a do Umowy 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Nr postępowania: Nr umowy: Nr etapu: 

…………………………….  

PKP: 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

Aleje Jerozolimskie 142A  

02-305 Warszawa  

Wykonawca: 

 

Nazwa Etapu: 

 

 

Nazwa projektu: 

 

 

Struktura dokumentacji: 

Lp. Zakres tematyczny 
Ilość 

egzemplarzy: 

1.     

2.     

3.    

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

……………… oświadcza, że wyżej wymienione Opracowanie/a zostało/y wykonane zgodnie z 

Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i jest/są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/ją 

służyć. 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Dokumentacje odebrano: 
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(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

………………… ………………………….. 

Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 

 

………………… ………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 16b do Umowy 
 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

 

Nr postępowania: Nr umowy: Nr etapu: 

…………………………….  

PKP: 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

ul. Aleje Jerozolimskie 142A  

02-305 Warszawa 

Wykonawca: 

 

Nazwa Etapu: 

 

 

Nazwa projektu: 

 

 

Struktura dokumentacji: 

Lp. Zakres tematyczny 
Ilość 

egzemplarzy: 

1.     

2.     

3.    

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

……………… oświadcza, że wyżej wymienione Opracowanie/a zostało/y wykonane zgodnie z 

Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i jest/są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/ją 

służyć. 

 

PROTOKÓŁ NIE STANOWI PODSTAWY DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT. 

 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Dokumentacje przekazano: 
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(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

…………. 

Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 

 

……………. ………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 17 do Umowy 
 

Wykaz potwierdzający należyte wykonanie czynności wskazanych w Umowie  

 

Nr postępowania: Nr umowy:    Data sporządzenia    

…………………………….  

PKP: 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

ul. Aleje Jerozolimskie 142A  

02-305 Warszawa 

Wykonawca:    

 

 

 

Lp. Zestawienie czynności wykonanych przez Wykonawcę  

Data przekazania 

dokumentów do 

Zamawiającego 

1.             

2.            

3.             

 

 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

PRZYJĘTO DO SPRAWDZENIA 
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(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

…………. 

Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 

 

……………. ………………………….. 

Miejscowość, data 

 

 


