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Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego  pomiędzy: 

 

1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 
142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 000126801, NIP: 5250000251, 
kapitał zakładowy w wysokości 10 150 715 600 zł, w całości wpłacony, w którym wszystkie 
akcje są objęte przez Skarb Państwa,  

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,  

 

reprezentowaną przez osoby, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS  

 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Zamawiającego stanowią Załącznik nr 9  

do niniejszej Umowy. 

A: 

 

 [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

2. [  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony,  

zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

którą reprezentują: 

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 10  
do niniejszej Umowy. 

 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsorcjum wykonawców w składzie: 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

oraz  

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie pełnomocnictwa z dnia [  ], w imieniu 

którego działa:   

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

zwane w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  
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Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, w trybie w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie Procedury udzielania zamówień przez PKP S.A., przyjętej 

do stosowania Uchwałą nr  550 Zarządu PKP S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 r. (nie mają zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych), pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Nisko”,  

nr postępowania: KFZ/2026/WNP-020035, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez 

Zamawiającego, jako najkorzystniejsza. 

 

Integralną część Umowy stanowi:  

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami, 

2. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielanymi 

wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami, 

 

W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, 

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy, a następnie SWZ wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym 

w niniejszej Umowie. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Nisko”, w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik 

nr 1 do SWZ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z Ofertą oraz w sposób 

zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego – dalej „Przedmiot Umowy”. 

2. Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego będą prowadzone przy 

zachowaniu bezpiecznego dojścia do peronów przez podróżnych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych dla 

przyłączenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączania. Podejmowana koordynacja ma zapewnić wykonanie wszystkich 

przyłączeń w terminach dostosowanych do postępu robót Wykonawcy i gwarantujących 

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. Przedmiot Umowy należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi, o których mowa 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych. 

5. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawcy występujący wspólnie (np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ponoszą wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za realizację umowy, w tym wniesienie 

zabezpieczenia i pozostałe czynności, do których są zobowiązani na podstawie zawartej umowy.  

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie do  

10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

(Harmonogram, HRF), podlegający uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, a następnie akceptacji 

przez Zamawiającego. Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaże pisemne 

oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodny z Tabelą Elementów Scalonych (TES) 

stanowiącą załącznik nr 2a do SWZ. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierał w szczególności:  

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 

odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom częściowym 

podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do wyraźnego 

wydzielenia ich części. 

2) wskazanie dwóch Kamieni Milowych: 

a. pierwszy Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej 

wartości wykonanych robót na poziomie 30-40% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego  

w § 5 ust. 1,  

b. drugi Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej 

wartości wykonanych robót na poziomie 65-75% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego  

w § 5 ust. 1. 

Ostateczna wartość poszczególnych Kamieni Milowych zostanie określona przez 

Wykonawcę w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiającego, w zakresie podanych 

w zdaniu poprzednim przedziałów procentowego zaawansowania wykonanych robót w 
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stosunku do całkowitej wartości ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni Milowych będzie brana pod uwagę 

tylko wartość wykonanych elementów skończonych Przedmiotu Umowy, odebranych przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Przy każdej aktualizacji HRF wartość Kamieni 

Milowych nie może być niższa od tej wskazanej w pierwszym zaakceptowanym HRF, chyba 

że zastosowanie znajdą postanowienia § 20 Umowy dotyczące Kamieni Milowych. 

3) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto, przy czym cena poszczególnych rodzajów robót nie 

może odbiegać o więcej niż +/- 25% od wartości podanych w Tabeli Elementów Scalonych. 

4) wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne obiekty 

budowlane, stanowiące odrębne środki trwałe, znajdujące się na terenie przebudowy. 

Roboty wykonywane w budynku należy przedstawić z podziałem na kondygnacje i rodzaje 

wykonywanych robót. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót 

budowlanych. 

5. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu 

w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający 

zobowiązany jest wskazać, co należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich przekazania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do 

Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych 

niezależnych od niego czynników. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia 

jego uwag, uważane będzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda ze 

Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą Stronę o ich 

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek 

w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej 

dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony 

Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony 

Harmonogram został uzgodniony przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności oraz przez niego zaakceptowany ww. formie. 

7. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych etapów, w 

stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla 

dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt 

własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla 

przyśpieszenia ich tempa. 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót wraz z obiektami, na którym prowadzone będą 

roboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie niezbędnym 

do ich wykonania. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Strony protokołu.   

2. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego lokalu lub budynku, 

jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 

5. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zobowiązany 

jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu stosowne certyfikaty, 

aprobaty, deklaracje zgodności. 

6. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz zaleceniami lub 

żądaniami organów administracji publicznej biorącymi udział w postępowaniach 

administracyjnych dotyczących Zadania Inwestycyjnego. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem, w 

tym: 

a. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na dojazd do zaplecza oraz terenu robót,  

b. pokrywanie wszelkich kosztów wymaganych uzgodnień wynikłych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z prawidłowym i bezpiecznym 

dostępem do peronów, związanych z zajęciem pasa drogowego (w tym kosztów 

czasowej organizacji ruchu) i czasowym umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, 

zawiązanych z wymaganymi przez gestorów infrastruktury/ spółki kolejowe  nadzorami 

nad pracami (zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi/ uzgodnieniami), 

c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknięć torowych z właściwymi jednostkami 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób umożliwiający terminową realizację 

Przedmiotu Umowy, jak również pokrywanie kosztów wszelkich zamknięć torowych i 

zajęć peronów niezbędnych do wykonania prac budowlanych, 

d. zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie trwania robót 

budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojścia na perony należy 

uzgodnić również z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeżeli wystąpi konieczność 

czasowego zajęcia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do wykonania niezbędnych 

prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia i pokrycia kosztów 

z właścicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zapewnienie stałych 

warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są 

niezbędne ze względów bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzoną tymczasową 

organizacją ruchu, 

e. doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt energii elektrycznej i wody 

do placu budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników oraz poniesienie 

kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie z odczytem liczników 

wynikającym z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów, 

f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, 

usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń 

prowizorycznych, które nie są już potrzebne, 

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu 

do Projektantów wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz 

wszelkich niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), projektów robót 

towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego 

i pracami na terenie PKP S.A. i poza działką należącą do PKP S.A oraz projektów 

technologicznych/montażowych, które okażą się niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 
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Każdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu 

w zakresie zapewnienia dostępności. Przed przedstawieniem do akceptacji 

Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do Projektantów 

wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich 

niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), projektów robót 

towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego 

i pracami na terenie poza działką należącą do PKP S.A., jeśli zmiana ta może istotnie 

wpłynąć na ograniczenie dostępności w zakresie obsługi pasażerów, Wykonawca ma 

obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla przedłożonych rozwiązań, 

h. wykonanie oznakowania tymczasowego robót, uzgodnionego wcześniej 

z Zamawiającym, utrzymanie go przez cały okres realizacji robót budowlanych, a także 

jego demontaż po zakończeniu robót, 

i. utrzymanie w okresie trwania robót budowlanych od dnia przejęcia terenu robót / terenu 

budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę do dnia odbioru końcowego 

tymczasowych dojść na perony i oznakowania tymczasowego, w tym w zakresie 

konserwacji i eksploatacji oraz ponoszenie związanych z tym kosztów, 

j. wykonanie robót budowlanych przy konieczności zachowania odprawy podróżnych 

z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób zapewniający nieprzerwane 

i zgodne z wymaganiami Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego, oświetlonego i 

utwardzonego dojścia podróżnych do peronów; w tym celu Wykonawca zapewni 

właściwe etapowanie robót budowlanych oraz niezbędne oznakowanie, w tym w 

szczególności oznakowanie dotyczące dojścia do peronów, informacji itp., 

2) usunięto, 

3) zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu robót wraz ze znajdującymi się 

obiektami, urządzeniami i mieniem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także 

utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu robót oraz drogi 

wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie stałego 

utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz 

utrzymania w należytym stanie estetycznym ogrodzenia i obiektów tymczasowych budowy, 

ogrodzenie powinno być pełne i posiadać wysokość minimalną 1,8 m, 

4) segregacja materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji oraz 

na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do odzysku. Protokół 

segregacji materiałów rozbiórkowych sporządza Wykonawca do zatwierdzenia przez 

właściwego branżowo inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia niepodlegające utylizacji 

bądź ponownemu wbudowaniu oraz przeznaczone do odzysku Wykonawca, 

w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na 

wskazane miejsce. Dla materiałów zutylizowanych i wywiezionych na składowiska 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu karty 

odpadu, utylizacji, składowania, etc., 

5) zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozbiórki oraz usuwania w/w elementów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

6) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz 

z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych, 

7) dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg,  

8) zapewnienie dostępności wszystkich usług związanych z obsługą ruchu pasażerskiego w 

czasie budowy, także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM),  

9) prowadzenie ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia do momentu zakończenia 

czynności odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczeń i obiektu, 

10) opracowanie instrukcji przeciwpożarowej,  
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11) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 

zgłoszonej do właściwego ośrodka geodezji i kartografii oraz do Kolejowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), w tym inwentaryzacji powierzchni 

terenu z planszą zbiorczą uzbrojenia i docelową organizacją ruchu oraz powykonawczym 

obmiarem pomieszczeń,  

12) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, 

Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co najmniej raz 

w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,  

13) zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych - zgłoszeń 

tych dokonuje się do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 

14) prowadzenie ewidencji robót zanikających/ ulegających zakryciu, zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika 

Budowy i potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, 

15) każdorazowe zgłaszanie zapytań (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – dalej STWIORB) do projektu za pośrednictwem Zespołu Inżyniera 

Kontraktu; do uzgodnień w sprawach projektowych przewidziana jest karta nadzoru 

autorskiego, której wzór stanowi Załącznik nr 2, do Umowy, 

16) każdorazowe zgłoszenie do akceptacji Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

materiału przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje Zamawiający, po uprzednim 

zarekomendowaniu przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji Projektanta Zgłoszenie materiału 

następuje na formularzu karty materiałowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, 

17)  w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaż instalacji 

monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym (min. dwie kamery 

pozwalające na ciągły i zdalny, za pośrednictwem sieci Internet – przez przeglądarkę 

internetową, podgląd sytuacji na Terenie budowy przez Zamawiającego). Lokalizacja kamer 

i odległość ich zamontowania od inwestycji należy zrealizować w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia nagrań z kamer 

monitoringu na każde żądanie Zamawiającego we wskazanych terminach oraz 

do przechowywania i archiwizowania nagrań przez okres 3 miesięcy od chwili ich 

wykonania. 

Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaż w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym jednej kamery poklatkowej typu „Time Lapse” 

obejmującej plac budowy. Lokalizację kamery i odległość jej zamontowania od inwestycji 

należy zrealizować w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do 

udostępnienia nagrań z kamer monitoringu na każde żądanie Zamawiającego we 

wskazanych terminach oraz do przechowywania i archiwizowania nagrań przez cały okres 

realizacji umowy. Specyfikacja techniczna monitoringu została określona w Załączniku nr 13 

do niniejszej Umowy, 

18) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od dnia 

przekazania terenu budowy (lecz nie później niż w chwili uruchomienia monitoringu, o którym 

mowa powyżej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robót, informacji wizualnej o 

wielkości nie mniejszej niż 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie uzgodnionej z Zamawiającym 

o objęciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy, wraz z informacją, że podmiotami 

mającymi dostęp do nagrań będą Wykonawca i Zamawiający,  

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączenie jej wraz z 

opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót zanikających i robót 

ulegających zakryciu), 
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20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

21) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 30 dni przed terminem 

zakończenia robót, tabelarycznego zestawienia wszystkich urządzeń oraz elementów 

budynku wymagających okresowego serwisowania, konserwacji oraz przeglądów, wraz z 

określeniem sposobu i terminów ich przeprowadzania, a w szczególności rodzaju 

dopuszczonych do stosowania materiałów eksploatacyjnych, wykazu uprawnień osób 

mogących przeprowadzać określone czynności i innych uwarunkowań wynikających ze 

specyfiki urządzeń i elementów, dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR (podanie 

terminów przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji i rękojmi). Zestawienie to powinno 

się odnosić do wymagań określonych w Załączniku nr 6 i 7 do niniejszej Umowy i stanowić 

będzie doprecyzowanie w odniesieniu do elementów zatwierdzonych i wbudowanych. 

Wykonanie ww. zestawienia jest niezależne od konieczności opracowania przez 

Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektu, która ma zostać przekazana Zamawiającemu 

wraz z dokumentacją powykonawczą, 

22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 30 dni przed terminem 

zakończenia robót powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczeń wraz 

z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczególnych pomieszczeń 

oraz procentowego ich udziału w powierzchni całkowitej i użytkowej budynku) przez 

uprawnionego geodetę, 

23) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz 

wynikających z dostępu do miejsca robót,  

24) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz, w przypadku obiektów zabytkowych, 

zgodnie z wydanymi zaleceniami i/lub decyzjami administracyjnymi właściwego 

Konserwatora Zabytków, 

25) zapewnienie odzieży zapewniającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy od pracowników 

firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych między sobą dla wszystkich osób 

znajdujących się na terenie budowy w sposób zapewniający ich wizualnie łatwą identyfikację 

oraz gwarantujący ich bezpieczeństwo (np.: nazwa firmy na kamizelce pracowników, 

elementy odblaskowe), 

26) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do 21 dni 

roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na cały okres realizacji robót, informacji 

wizualnej ilustrującej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkości nie mniejszej niż 1,5 

m x 2,5 m w formie i ilości (minimum 5 szt.) uzgodnionej z Zamawiającym, mocowanej na 

elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy,  

27) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji (z wyjątkiem 

tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej w ustawie Prawo budowlane, 

tablic/plakatów informacyjnych i pamiątkowych oraz informujących o dofinansowaniu 

projektu z zewnętrznych źródeł finansowania1 w zakresie informacji i promocji) na terenie 

budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach, 

28) prowadzenie na bieżąco godzinowej ewidencji wejść i wyjść z terenu budowy przez cały 

okres realizacji inwestycji oraz zapewnienie wglądu do jej zanonimizowanej wersji na 

życzenie Zamawiającego, a także przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej ewidencji do 

Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Jednocześnie Wykonawca jest 

 
1Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej.  

Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej na etapie 
realizacji przedmiotu Umowy. 
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zobowiązany do przechowywania pełnej (tj. zawierającej także imiona i nazwiska) ewidencji 

przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rękojmi i gwarancji. 

29) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. prawidłowego wykonania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemów zabezpieczenia 

technicznego; 

b. wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i aktualnymi wytycznymi Dobrych 

praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

c. wykonania systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej  zgodnie 

z projektem i aktualnymi wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworców 

kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

d. przygotowania kart materiałowych zgodnych z projektem i wytycznymi Dobrych praktyk 

w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

e. przeprowadzenia odbiorów systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym systemu integrującego PSIM oraz BMS (jeżeli dotyczy), pod 

kątem spełnienia wymagań projektu i wytycznych Dobrych praktyk w inwestycjach 

dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

f. przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów funkcjonalnych i integracyjnych dla 

systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej np. sprawdzenie 

poprawności konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostępu (Bezkluczowy 

System Zamykania Dworców), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu 

Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej (o ile wystąpi konieczność na etapie 

realizacji przedmiotu Umowy), PSIM, BMS, CCTV etc. oraz potwierdzenia integracji z 

systemem PSIM PKP S.A. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  

(w tym dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich w przypadku obiektów 

zabytkowych) wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 

zgłaszanych do odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wskazane przez 

Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu wykazania spełniania warunków udziału oraz 

wykazie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia według wzoru, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego (stanowiące Załącznik do oferty), będą 

realizowały przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że ww. osoby oraz osoby, które będą wykonywały czynności 

w zastępstwie osób ww. lub zamiast nich, korzystają z pełni praw publicznych i nie zostały 

skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo oszustwa, fałszerstwa, poświadczenia 

nieprawdy, związane z nieodpowiednim postępowaniem z odpadami (w szczególności art. 182 

KK). 

10. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Zobowiązanie do ww. zatrudnienia dotyczy osób, które w ramach niniejszej Umowy będą 

wykonywać czynności w zakresie robót: 

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika 

murarza,  

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,  

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,  

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.  

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego ww. czynności w zakresie realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do żądania: 
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1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę. 

W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku braku przedłożenia przez Podwykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, następującym nie później niż w dniu 

akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiający ma prawo do złożenia sprzeciwu/ zastrzeżeń 

do umowy podwykonawczej/ projektu umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy 

kar umownych Wykonawcy lub/oraz do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa w ust. 

9 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie określonym w ust. 9, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenia co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których 

mowa w ust. 10, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą 

lub osobami, które będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy.  

12. Wykonawca jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub mylnego 

rozpoznania warunków realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach realizacji 

Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostępnymi na stronie 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne lub odpowiedniego programu Unii 

Europejskiej2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji zgodnie z 

szablonem/ wzorem przekazanym przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do zamontowania na terenie objętym inwestycją 

tablic/plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania w 

zakresie informacji i promocji. Tablice muszą spełniać wymagania określone w zasadach 

promocji i oznakowania projektów. Treść tablic oraz miejsce ustawienia zostaną uzgodnione 

z Zamawiającym3. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM, zgodnie 

z Tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się. Wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 

i technicznych z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. 

 
2 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej na etapie 
realizacji przedmiotu Umowy. 
3 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej na etapie 
realizacji przedmiotu Umowy. 
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16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, by wszelkie zmiany, zaniechania i rezygnacje 

dokonywane w procesie realizacji inwestycji były zgodne z przepisami Rozporządzenia ogólnego 

Komisji Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014-

2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141) i gwarantowały Instytucji Zarządzającej osiągnięcie 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu ogólnym Komisji Europejskiej w sprawie programowania 

pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 - 2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność oraz 

zgodność z Decyzją Komisji Europejskiej 2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii 

dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI-PRM), 

zasadami projektowania uniwersalnego i zasadą o niedyskryminacji (percepcja równości). W 

ramach tego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych 

szczegółowych rozwiązań przez Audytora Dostępności wskazanego przez Zamawiającego na 

zasadach opisanych załącznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworców 

kolejowych PKP S.A. stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłymi najemcami powierzchni handlowych. 

Współpraca dotyczy zarówno prac projektowych, jak i realizacji prac budowlano-instalacyjnych 

realizowanych przez przyszłych Najemców podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy w niezbędnym zakresie 

najemcom oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

koordynacji wykonawców prac w lokalach najemców, w tym zapewnienia odbiorów służb p.poż. 

i sanepid dla całego obiektu. 

19. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących  przepisów 

BHP oraz „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców oraz 

podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Załącznik nr 7 do 

Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia 

Umowy do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ww. Procedury. 

20.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Certyfikatu Weryfikacji WE podsystemu oraz 

dokonania wszelkich czynności związanych z przedmiotowym uzyskaniem - ww. certyfikat  

winien być wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

21. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację weryfikacji WE oraz całość dokumentacji 

przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez 

Jednostkę Notyfikowaną na etapie robót budowlanych i prób końcowych. 

22. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny 

zgodności, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej. 

23. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 

weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały sporządzone co 

najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w kilku językach 

dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim. 

24. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostką 

notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  tj. Ustawą o transporcie kolejowym 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 602). 

§ 4 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiającego 

powierzchni komercyjnych, nie później niż 8 tygodni przed upływem terminu wskazanego w § 9 

ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranżacyjnych, budowlanych i instalacyjnych przez 
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podmioty wskazane przez Zamawiającego oraz uwzględnienia tych prac w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego 

w zakresie robót wykończeniowych i aranżacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojścia do udostępnionych powierzchni 

komercyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom wskazanym 

przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 oraz do należytego usuwania awarii, wad 

i usterek prac wykonanych przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

dnia protokolarnego przekazania lokali do aranżacji podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego/ zgłoszenia awarii/wad/ usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiającego 

możliwości korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

Wykonawca ustali sposób rozliczenia zużycia mediów z podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite 

ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł (słownie: ………………………/100 ) w tym: kwota netto: 

………….. zł (słownie: …………/100) i należny podatek VAT ……… zł (słownie: 

………………/100). 

2. Terminy realizacji poszczególnych robót wraz z ich wyceną zostały wskazane w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym, określonym w § 2 Umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wymaganiami określonymi w SWZ oraz 

wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji robót 

budowlanych określonych w Załączniku nr 6 do Umowy, a w szczególności koszty prac 

przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu budowy, podatków, ubezpieczeń, 

gwarancji etc.  

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 

z realizacją Umowy, które nie są związane z: 

1) realizacją robót dodatkowych; 

2) realizacją Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/ robót budowlanych; 

3) realizacją robót, co do których przewidziano możliwość dokonywania ich zmian na które to 

Zamawiający wyraził zgodę.  

§ 6 

ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu Umowy. 
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§ 7 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zadanie Inwestycyjne pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Nisko” objęte jest 

finansowaniem ze środków własnych z możliwością dofinansowania ze środków finansowych 

pochodzących z Budżetu Państwa lub z odpowiedniego programu Unii Europejskiej4. 

2. Wykonawca, w okresie realizacji robót, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca przedstawi 

Zamawiającemu planowany zakres i wartość robót, jakie zamierza wykonać i zafakturować na 

koniec następnego miesiąca. W przypadku rozbieżności planowanych wartości robót 

z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inżyniera 

Kontraktu, a następnie akceptacji Zamawiającego zaktualizowany Harmonogram na zasadach 

określonych w § 2.  

3. Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wynikać będzie 

z Harmonogramu.  

4. Rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone i odebrane roboty (elementy 

skończone) lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części, wyszczególnione  

w Harmonogramie (HRF). 

5. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty płatna na rzecz Wykonawcy fakturami 

częściowymi nie może przekroczyć 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto określonego  

w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowić będzie spisany bez wad istotnych 

protokół odbioru częściowego robót, zbiorcze zestawienie wykonanych robót (narastająco 

i w okresie rozliczeniowym) dla robót odebranych przez Inżyniera Kontraktu albo inną 

wyznaczoną przez Zamawiającego osobę i zatwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę 

przez niego upoważnioną.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, 

która zostanie wystawiona po końcowym odbiorze robót. 

8. Każdorazowo zapłata nastąpi na rachunek bankowy nr……………………. Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 

ust. 18.  

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8  jest przypisany  

do Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  

na podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11.03.2004 r. 

10. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 8 przez Wykonawcę może  nastąpić wyłącznie 

w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, 

jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w wykazie, o którym mowa   

w ust. 9. 

11. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury mechanizmem 

podzielonej płatności. 

12. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca każdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robót, za które została 

wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału podwykonawcy. W przypadku realizacji robót z 

udziałem podwykonawców (dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

 
4 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej. Zamawiający 

dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa/Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu 
Umowy. 
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budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy potwierdzających otrzymanie wynagrodzenia od 

Wykonawcy oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy przedłożyli 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa 

powyżej, powinny stanowić załącznik do faktury przesyłanej w formie papierowej lub być 

doręczone Zamawiającemu, najpóźniej w dniu doręczenia faktury elektronicznej. W przypadku 

faktur przesyłanych przez KSeF, oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na adres ……………….. nie później niż w dniu 

doręczenia faktury. Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone 

oświadczenia.   

14. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oświadczeń oraz dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 13, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio: wypłatę wynagrodzenia (lub jego części) za 

odebrane roboty (w części dotyczącej realizacji przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę 

do wysokości przypadającej podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do których brak 

oświadczeń/ wymaganych dowodów zapłaty do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych 

oświadczeń/ dokumentów oraz wymaganych dowodów zapłaty. 

15. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 13, zawierać będzie również określenie kwot 

wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem,  

w tym na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi, w związku z realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług stanowiących przedmiot 

fakturowania.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień  

w zakresie zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w 

szczególności związanych z prawidłowością realizacji robót przez Strony. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie zapłacił 

podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawców do Zamawiającego roszczeń 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminach wskazanych przez Zamawiającego 

w wezwaniach do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z 

wierzytelnościami, jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających z 

odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 6471 k.c. (w tym w szczególności w zakresie 

wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztów  postępowania – w tym 

postępowania sądowego), których zapłaty dokonał Zamawiający w związku z zaistnieniem 

przedmiotowej odpowiedzialności, w tym w szczególności w przypadku dokonania bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowiązku 

zapłaty przez Sąd. Ww. zapłata przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty.  

18. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku 

braku doręczenia PKP S.A. oświadczeń, o których mowa w ust. 16, lub obowiązującymi 

przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, 

w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury 

korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury).  

19. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, 

wspólnicy spółki cywilnej) zapłata wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru wykonawców 

występujących wspólnie  na rzecz: 
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1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - zgodnie 

z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie złożonego najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, który wystawi fakturę VAT– w takiej sytuacji Zamawiający odpowiada za 

zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony 

z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ partnerów/ 

podmiotów występujących wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, co 

zostanie również dookreślone w postanowieniach niniejszej Umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt.1), lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia oświadczenia 

określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu Umowy pomiędzy ww. 

podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub gdy z 

Umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób podziału 

wynagrodzenia wykonawców 

20. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być 

przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi – bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelności na osobę 

trzecią oraz odwołania tego przeniesienia wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7a 
DANE NA FAKTURACH I ZASADY ICH DORĘCZANIA  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę na: 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

NIP 5250000251 

2. Na fakturze Wykonawca ma obowiązek wskazać: 

a) nazwę zadania inwestycyjnego, tj.: „Przebudowa dworca kolejowego Nisko”, 

b) numer Umowy, tj.: ……………….., 

c) podstawę do wystawienia faktury, tj. Protokół odbioru z dnia…..,  

d) dane osób, o których mowa w § 18 ust. 2. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest zobligowany wystawiać i przesyłać faktury za pośrednictwem 

KSeF, w związku z czym faktury będą wystawiane i przesyłane do Zamawiającego  

za pośrednictwem tego systemu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami5.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 106nf i art. 106ng ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury będą wystawiane przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i doręczane Zamawiającemu w sposób 

wskazany w ust. 5 lub 10. 

5. W przypadku faktur, o których mowa w ust. 4, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odbiór 

faktury w formie elektronicznej: 

1) z Platformy/systemu do pobierania faktur ……………..  

Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o wystawieniu lub pojawieniu 

się dokumentów na Platformie/systemie, drogą mailową na adres ksef@pkp.pl. 

 
5 Zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy kontrahent objęty będzie obowiązkiem na dzień zawarcia Umowy.   

mailto:ksef@pkp.pl
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Brak przekazania informacji oznacza wystawienie faktury niezgodnie z zapisami w Umowie 

i zastosowanie § 7 ust.18. 

 

2) lub doręczy ją Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: 

…………………… na adres: ksef@pkp.pl. 

Każdorazowa zmiana adresu e-mail, z którego będą wysyłane faktury wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy albo poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Informacja o zmianie 

adres e-mail powinna zostać: 

a) przesłana w formie elektronicznej na adres ksef@pkp.pl. lub doręczona w formie 

papierowej na adres wskazany w ust. 10, 

b) podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS.  

6. Wiadomość e-mail o której mowa w ust. 5 pkt 2: 

1) może zawierać plik tylko z jedną fakturą. 

2) nie może: 

• być zabezpieczona hasłem ani podpisana cyfrowo, 

• zawierać innych plików oprócz pliku faktury, a zwłaszcza obrazów graficznych BMP, 

TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych np. w stopce maila. 

• przekraczać rozmiaru 10 MB. 

7. Faktury, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powinny być przesyłane w postaci pliku w formacie PDF 

(wersja nie starsza niż 1.3). Plik z fakturą nie może być zabezpieczony hasłem. Wszystkie strony 

faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą znajdować się w jednym pliku PDF razem  

z fakturą.  

8. W przypadku przesłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem 

adresu e-mail innego niż wskazany w sposób określony w ust. 5 pkt 2 lub braku spełnienia 

warunków wskazanych w ust. 6 lub 7, faktury te będą uznawane jako niedostarczone do PKP 

S.A. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz 

czytelność faktury doręczanej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy/systemu  

do pobierania faktur lub przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku braku 

możliwości wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej w sposób 

wskazany w ust. 5, faktury będą doręczane Zamawiającemu w formie papierowej na adres: 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie „Faktura”. 

11. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa  

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

§ 8 

DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu,  

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż w 

terminie 10 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej 

sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. 

2. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Przedmiotu Umowy, o 

ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego 

prawidłowej realizacji. 

mailto:efaktura@pkp.pl
file:///C:/Users/beata.dlugosz-cala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AS0KAQN8/ksef@pkp.pl
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3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania robót, 

Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz: 

a) Zamawiającego uprawnionego do zaciągania zobowiązań finansowych w  imieniu i na 

rzecz Zamawiającego-w przypadku przystąpienia do tych prac po podpisaniu protokołu, 

b) Zamawiającego – w przypadku braku  konieczności rozpoczęcia robot przed 

podpisaniem aneksu. 

Po podpisaniu protokołu konieczności Strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do Umowy. 

4. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych odbywać 

się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF. W przypadku 

braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy 

wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

i regionu wykonywania robót. Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do 

kalkulacji innych robót dodatkowych od wskazanych w ust. 1. 

§ 9 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych został 

wykonany w terminie do 62 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Datą zakończenia robót, zgodnie z ust. 1, będzie dzień zgłoszenia gotowości Wykonawcy do 

odbioru końcowego, przy czym gotowość będzie wymagała potwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin zakończenia robót. Datą 

zakończenia robót jest dzień faktycznego zakończenia robót potwierdzony przez Komisję 

Odbiorową przez odpowiedni zapis w protokole z czynności odbiorowych. Czynności Odbiorowe 

przebiegać będą zgodnie z § 11 Umowy. 

3. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy/części Przedmiotu Umowy, podlegają odbiorowi zgodnie 

z aktualnym na dzień odbioru Harmonogramem. 

4. Wykonawca wraz z protokołem odbioru częściowego będzie dołączał potwierdzenie wykonania 

robót dla zgłaszanych i odbieranych etapów/części. Potwierdzenie powinno zawierać opis 

etapu/części, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi być jednoznacznie opisany 

w zakresie miejsca wykonywania robót, zakresu i rodzaju wykonywania robót, elementów 

skończonych dla których nastąpił odbiór częściowy, potwierdzenia dokonania odbioru robót od 

podwykonawców. Potwierdzenie wykonania będzie dokumentem sporządzanym najpóźniej w 

dniu wydawania protokołu odbioru robót częściowych i musi być z nim spójne, będzie podpisane 

przez kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez 

PKP S.A.,   

5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących 

opóźnieniem.  

6. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w formie 

pisemnej o tym fakcie Inżyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania robót.  

7. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 

Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie przedłoży 

szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

8. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym rękojmi oraz 

gwarancji jakości w terminie określonym w § 14 ust. 1 Umowy. 
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§ 10 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że przedmiot Umowy 

zostanie wykonany w sposób należyty. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot 

Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalifikacjami, jeżeli jest to niezbędne 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego 

oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez Kierownika 

Budowy. Oświadczenia należy dostarczyć w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, a 

jeśli przekazanie placu budowy nastąpi wcześniej to na 2 dni przed rozpoczęciem budowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Inżyniera Kontraktu/inspektora/ów nadzoru 

inwestorskiego lub inną osobę (osoby), która dokona przekazania terenu robót, 

będzie nadzorować wykonywanie robót i uczestniczyć w ich odbiorze.  

 

§ 11 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

1. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu czynności, 

ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach Przedmiotu Umowy 

lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru. 

2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, jak również 

zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru 

dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak również zawiadomienia pismem lub 

mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt 

protokołu odbioru, 

3) w przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do 

dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz dokonania ich 

naprawy. 

3. Zamawiający wyznacza termin: 

1) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 

od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia.  

Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania kolejnych 

robót będących ich technologicznym następstwem.  

5. Wykonawca wraz z każdym zgłoszeniem do odbioru (w tym częściowego i końcowego), złoży 

pisemne oświadczenie, że zgłaszany do odbioru Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie 
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z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowę, projektem, STWIORB 

i Harmonogramem. 

6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokołu 

ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokołu – 

od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi Zamawiającego 

o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie 

Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym terminie nastąpi ponowny odbiór. 

Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego 

terminu na usunięcie wad i usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy 

technologia robót lub okoliczności uniemożliwiają realizację wad i usterek w terminie do 14 dni 

roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt 

ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania odbioru 

Przedmiotu Umowy. W tym wypadku Strony ustalą sposób i termin usunięcia wady. Jeżeli wady 

nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. Obniżenie będzie 

dokonane na podstawie postanowień Harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę lub przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i 

regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen 

składających się na ww. obniżone wynagrodzenie, doliczony będzie współczynnik zwiększający 

w wysokości 3 %. Jeżeli wadę można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa 

wady, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia 

będzie dokonane na podstawie odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru 

i regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen 

składających się na ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający 

w wysokości 3 %. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii, itp. dotyczących wad/ usterek 

poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 

wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 

podstawie not obciążeniowych / wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 

płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usunięcia 

wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze podmiotom trzecim na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu Przedmiotu 

Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca przed końcowym odbiorem robót zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię straży 

pożarnej, sanepidu oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami prawa. 

11. Czynności odbioru końcowego będą przebiegać w następujący sposób:  

1) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pismem 

przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kopię 

z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru, 

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 

ustawy Prawo Budowlane; 

b. dzienniki budowy, 
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c. deklarację weryfikacji WE oraz Certyfikat Weryfikacji WE wydany przez Jednostkę 

Notyfikowaną,  

d. pozytywne zaświadczenie/stanowisko/opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Państwowej Straży Pożarnej,  

e. pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane lub zawiadomienie o zakończeniu 

robót złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego (wymagane jest, aby na dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru było złożone do właściwego Nadzoru  Budowlanego 

odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu robót lub wniosek o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie), 

f. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

g. kopię dokumentów złożonych do właściwego Nadzoru Budowlanego przy wniosku o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z 

art. 57 ustawy Prawo Budowlanego, 

h. komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami i certyfikatami, 

i. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

j. komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń, 

k. komplet DTR dla urządzeń wraz z projektami umów serwisowych, 

l. komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń dozorowych 

protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór Techniczny, 

m. odbiór prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez właściwy urząd/ 

Konserwatora Zabytków oraz dokumentację wykonanych prac konserwatorskich 

/restauratorskich jeśli zaktualizowany opis tych prac nie został ujęty w dokumentacji, o 

której mowa w lit. o. poniżej, 

n. harmonogram szkoleń personelu użytkownika dla obsługi urządzeń i systemów, 

o. kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a 

ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, zmiany w projekcie technicznym wprowadzone 

zgodnie z art. 36b ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem 

„DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi być podpisana przez Kierownika robót, 

sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 

p. instrukcję przeciwpożarową, 

q. instrukcję obsługi obiektu po przebudowie zawierającą w szczególności: zestawienia 

powierzchni pomieszczeń, zestawienia liczników, schematy, informacje niezbędne dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu przez użytkowników. Instrukcja wymaga uzgodnienia 

z Zarządcą obiektu, 

r. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech egzemplarzach 

(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na płytach CD w formacie 

skanu z wersji papierowej). 

5) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

6) Komisja odbiorowa sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym 

oznacza harmonogram prac i spotkań komisji, spis dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek odbiorowych, 

termin na usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądu w 

dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywać się w sposób umożliwiający zakończenie 

czynności odbiorowych w terminie nieprzekraczającym 28 dni roboczych od dnia ich 

rozpoczęcia. 

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje decyzję: 

a. dokonania odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji, 
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b. dokonania odbioru robót z usterkami / wadami, 

c. o odmowie dokonania odbioru, jeżeli uzna, iż obiekt nie nadaje się do eksploatacji, 

roboty zostały wykonane w sposób wadliwy/ posiadają wady istotne, w tym 

w szczególności wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Wykonawca nie usunął wad istotnych wykazanych podczas czynności odbiorowych, 

wady robót zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. 

9) Komisja odbiorowa sporządza protokół z zakończenia czynności odbiorowych, w którym 

oznacza: przebieg czynności, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu 

zakończenia robót, decyzję Komisji zgodnie z pkt. 8, informację o przekazaniu do 

eksploatacji. 

10) Jeżeli Komisja odbiorowa podejmie decyzję o odmowie dokonania odbioru, to Wykonawca, 

po usunięciu wad, dokonuje ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru i wszystkie 

czynności odbiorowe prowadzone wg postępowania wyżej opisanego w pkt. 2-9 

przeprowadza się ponownie. W przypadku zgłoszenia usterek Komisja odbiorowa wyznacza 

termin na ich usunięcie – nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia gotowości 

robót przez Wykonawcę, naliczane są kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 16 

Umowy. 

12) Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma 

prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy/ zlecenia 

tzw. wykonawstwa zastępczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe. Koszt sporządzenia 

ekspertyz i opinii dotyczących stwierdzonych wad poniesie Wykonawca.  

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z Zamawiającym zakresu robót, które będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców. 

2. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza 

możliwość zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za których 

działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Umowy 

podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny być zawarte w formie pisemnej. 

3. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

dalszych podwykonawców oraz ich pracowników (osób, którymi się posługują) w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego własnych 

pracowników. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie 

(uczestników konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszą być 

zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej. 

W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej (wykonawcy 

występujący wspólnie), każdy z członków Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (Wykonawców 

występujących wspólnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego oraz podwykonawców 

(dalszych podwykonawców) za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum/ wspólników 

spółki cywilnej (Wykonawców występujących wspólnie) wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, w szczególności za te, które zostały uregulowane (zapłacone) przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz z załącznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej ani 

nie może następować później niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, zgłasza w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, w szczególności w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia/ zatrzymania wynagrodzenia 

podwykonawcy lub jego części tytułem kaucji gwarancyjnej zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy,  

2) Podwykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia wynagrodzenia lub jego 

części tytułem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonywania potrącenia wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub jego części z tytułu innych wierzytelności niż określone w ust. 21 pkt 6) 

lub bez zachowania trybu określonego w ust. 21 pkt 5) lub 6), 

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego dotyczącego umowy podwykonawczej, 

5) Wykonawca określi termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich załączników do 

umowy podwykonawczej, 

7) Wykonawca będzie posiadał możliwość naliczenia podwykonawcy łącznej kary umownej 

w wysokości wyższej niż 30% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

8) Wykonawca występując jako Konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) nie będzie 

zawierał umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum/ 

wspólników spółki cywilnej, 

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej określi krótszy termin okresu gwarancji oraz 

odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez podwykonawców (rękojmi) niż okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy z ww. tytułów,  

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowiącym załącznik do niej) 

określi wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ materiały, 

w wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robót/prac/materiałów, z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający może w uzasadnionych okolicznościach dopuścić 

akceptację umów podwykonawczych, których przedmiotem są roboty budowlane, a w 

których wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ materiały, będzie w 

wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robót/prac/materiałów, jednakże w 

takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy 

wynagrodzenia, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy podwykonawczej, określonego w Umowie 

(Harmonogramie do Umowy), 

11) zakres umowy o podwykonawstwo będzie szerszy niż wynika to z zakresu Umowy zawartej 
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pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

12) okres realizacji umowy z podwykonawcą będzie wykraczał poza okres realizacji Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym, chyba że pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, 

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ projektu aneksu do ww. umowy, 

w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy/ projektu aneksu przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ kopię aneksu do ww. umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.  

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ 

do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), do zgłoszenia określonego w art. 647 1 kc, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane/ do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy, zmian do umowy (aneksu) przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego 

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez akceptacji Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy, w tym w 

szczególności z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  

15. W sytuacji określonej w ust. 14, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci prawa do 

naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w postanowieniach § 16 Umowy. 

16. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za 

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej Umowy. 

17. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez 

podwykonawców, nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

18. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić oryginał 

umowy z podwykonawcą lub oryginał aneksu zawartego z podwykonawcą. 
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19. Postanowienia ust. 4-18 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do 

dalszych podwykonawców. 

20. W przypadku akceptacji, o której mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawcę Umowy 

z podwykonawcą, lub w przypadku zgłoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania akceptacji, 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i 

podwykonawcę kopie ważnych polis ubezpieczenia pracowników Podwykonawcy od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością (OC), potwierdzających zawarcie takich umów ubezpieczenia na 

okres nie krótszy niż termin realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą; w przypadku zaś gdy ww. okres jest krótszy niż termin 

realizacji umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie ww. 

umowy oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utrzymanie polis (ich 

wykupienie), zarówno własnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed 

upływem terminu ważności polis, 

2) poinformować Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie podjęcia 

wykonania robót przez podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni 

robocze przed dniem złożenia powiadomienia przez Wykonawcę, 

3) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy, podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w 

których Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego: 

a. nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, poinformować Zamawiającego 

o opóźnieniu w zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania opóźnienia, 

b. na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni 

od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o: 

i. zakresie robót wykonanych przez podwykonawcę, zasadach i terminie ich odbioru, 

ii. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania robót na 

podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia, 

iii. wysokości wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z tytułu wykonania robót na 

podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia i terminie zapłaty, a nadto 

przedstawić w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty, których żądać będzie 

Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

c. na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu listę osób reprezentujących 

podwykonawcę wraz z ich danymi kontaktowymi -  numerami telefonów oraz adresami 

e-mail. 

21. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej lub 

w przypadku dokonania zgłoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 

Inspektora nadzoru, 

2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek roboty, przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych robót z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem Podwykonawcy, nadto także 

oświadczenie o: 

a. odbiorze robót od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 

b. terminie usunięcia zastrzeżeń, 

c. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu robót wykonanych przez 

podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie tego wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

3) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych 
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od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia 

należnych podwykonawcy z tytułu wykonania robót objętych umową podwykonawczą oraz 

przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych robót od podwykonawcy lub 

zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, 

których żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

4) na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać 

wykonywanie robót przez podwykonawcę, 

5) nie dokonywać potrąceń wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu innych wierzytelności niż 

określone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności oraz pod rygorem skutków określonych w § 16 ust. 1 pkt 13 Umowy; 

Zgoda Zamawiającego może być wyrażona po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu 

przez Wykonawcę uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność 

potrącenia, 

6) przed dokonaniem potrąceń: 

a. kar umownych lub  

b. kwot należnych i zapłaconych na rzecz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego dalszych podwykonawców, 

związanych z realizacją inwestycji określonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia 

podwykonawcy, wystąpić do Zamawiającego o zgodę na ich dokonanie, pod rygorem 

nieważności dokonanego potrącenia oraz pod rygorem skutków określonych w § 16 ust. 1 

pkt 13 Umowy. W wystąpieniu powinna być wskazana kwota oraz podane numery faktur lub 

faktury, z których ma zostać dokonane potrącenie, jak również szczegółowe uzasadnienie 

podstawy potrącenia / potrąceń. Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 14 dni od dnia 

przekazania kompletnego ww. wystąpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy 

swojego stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na 

potrącenie.  

22. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa tego podmiotu), na 

którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (tj. w jakim zdolności techniczne lub 

zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego). 

23. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostępniający zasoby, 

o  którym mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie 

podlegającym wykluczeniu, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia niepublicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego 

w tej części. W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie podlega wykluczeniu, Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne oświadczenia/ dokumenty w tym 

zakresie, podpisane przez osoby należycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy. 
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§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 

tj. ……………………….. zł w formie.................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, w 

jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

innej formie niż wymienione w ust. 3 powyżej.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W 

przypadku zamiany na gwarancję, okres ważności gwarancji musi się rozpoczynać najpóźniej w 

dniu zawarcia Umowy i musi obejmować cały okres realizacji Umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do 

zakończenia okresu realizacji Umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 7. 

7. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

8. Zamawiający zwraca 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji - chodzi o późniejszy z  terminów w 

przypadku, gdy nie są one równe. 

9. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu, 

w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do 

żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób 

trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do 

wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania 

pośrednictwa banku Zamawiającego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w 

zakresie poświadczania autentyczności podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem 

banku, itp. 
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11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy. 

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu lub na kolejne 

okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 

formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności 

poprzez wystąpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poręczyciela z żądaniem zapłaty całości 

kwoty z tytułu udzielonej gwarancji/ poręczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy/ przedłużenia jego ważności. Wypłata, o której mowa zdaniu 

poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

14. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na roboty objęte 

całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby), 

z zastrzeżeniem zdania 2. Termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania 

protokołów odbiorów częściowych dla poszczególnych etapów robót i kończy się po upływie 

terminu 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót dla wszystkich robót (w przypadku odbiorów 

częściowych odpowiedzialność biegnie od odebrania robót protokołem częściowym, a kończy 

łącznie z upływem odpowiedzialności za roboty odebrane protokołem końcowym).  

2. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 

kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie  

z gwarancją producenta z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli termin gwarancji 

producenta jest krótszy niż termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się termin określony w ust. 1. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

5. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki może zostać dokonane w formie 

pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: ………………. Zamawiający zawiadamiając 

Wykonawcę o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie krótszy 

niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni z zastrzeżeniem ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności ze względu na możliwości technologiczne lub techniczne, Zamawiający może 

wyznaczyć termin dłuższy, niż określony w zdaniu poprzednim. 

6. W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie dworca (w tym 

ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnętrznych, monitoringu itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. 

7. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu 
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wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub 

usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich 

usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie określonym 

przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez Zamawiającego 

lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania przez 

Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez Sąd. W takim przypadku 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad lub usterek poniesionymi przez 

Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

stanowiącej  równowartość wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zastępcze 

usunięcie wad /usterek. Płatność będzie dokonana przez Wykonawcę na podstawie wezwania 

do zapłaty/ noty obciążeniowej, w terminie w niej wskazanym. 

9. Usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokołach. 

10. W zakresie nieuregulowanym Umową, do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 

11. Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze i 

złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne z 

postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz nie 

dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

12. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy - mogą stanowić doprecyzowanie odpowiednio do specyfiki 

urządzeń i systemów. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty 

gwarancyjne okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy – zastosowanie będą 

miały postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane w okresie gwarancji będą zgłaszane na 

formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Brak zgłoszenia wady/ usterki na 

określonym w/w formularzu, nie stanowi podstawy do odmowy usunięcia wady/ usterki. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 Umowy jest zobowiązany do 

zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przeglądów gwarancyjnych wskazanych   

w kartach gwarancyjnych/ innych dokumentach dotyczących gwarancji przez okres trwania 

rękojmi oraz gwarancji w sposób i w terminach zapewniających utrzymanie gwarancji i 

dochowanie zobowiązań wynikających z ww. kart gwarancyjnych/ innych dokumentów 

gwarancyjnych.  

§ 15 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 

reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby 

do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań związanych z realizacją niniejszej 

Umowy (o ile zostały wskazane).  

2. W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z realizacją niniejszej 

Umowy, danych osobowych osób związanych z tą Stroną w szczególności pracowników, 
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pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie 

podpisujących niniejszej Umowy Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu 

Strony, której dane udostępniono poinformować te osoby:  

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych danej Stronie;  

b) o tym, że Strona, która dane udostępniła jest źródłem, od którego Strona, której dane 

udostępniono pozyskała ich dane;  

c) o treści klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik  

do niniejszej Umowy, o ile dana Strona taką załączy.  

3. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych Stron stanowią Załącznik nr 16  

do Umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp podczas realizacji Umowy będzie miał 

Wykonawca zostaje uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej Załącznik nr 15 do Umowy. 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 9 ust.1 Umowy – w 

wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminów w zakresie poszczególnych Kamieni Milowych 

wskazanych w Harmonogramie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 

Harmonogramie za poszczególne Kamienie Milowe, za które nastąpiła zwłoka - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do poszczególnych terminów określonych dla Kamieni 

Milowych w Harmonogramie, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 5, 

3) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 

procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku 

wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w pkt 5, 

5) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,003% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach, 

6) za brak przestrzegania postanowień Umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 7 pkt 27 

Umowy – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień – w odniesieniu do każdego umieszczenia informacji lub 

reklamy bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 3 ust. 10, brak 

przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 10 Umowy wyjaśnień lub 

dokumentów określonych w § 3 ust. 10 Umowy – w wysokości 5 000,00 zł – każdorazowo 

za każdy brak, za każde żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy w formie 

pisemnej, na które Wykonawca nie odpowiedział lub nie przedstawił wymaganych 

dokumentów lub wyjaśnień, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 
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określonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie 

podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, za 

każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia lub za każdy dzień niedokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie 

określonym w Umowie - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego 

dla danego podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ 

projekcie umowy podwykonawczej, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

lub za każdy dzień niedokonania zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w 

zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie określonym w Umowie, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie umowy lub 

aneksu przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody/ akceptacji Zamawiającego, za 

zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, w  wysokości 5 000,00 zł za każdy 

brak przedłożenia projektu Umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, za każde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie 

Podwykonawcy, 

11) za nieprzedłożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o którym mowa odpowiednio w §12 

ust. 8 lub ust. 11 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku 

wystąpienia Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak, 

13) za brak wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem określonym w § 12 ust. 21 pkt 5) lub 6) 

Umowy - w wysokości 20 % wartości kwoty będącej przedmiotem każdego dokonanego 

potrącenia - za każdy brak, 

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o których mowa w § 22 Umowy, przez Wykonawcę 

lub podmioty za których działania ponosi on odpowiedzialność – w wysokości stanowiącej 

równowartość 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych i zero groszy) brutto za każdy przypadek 

nieuprawnionego ujawnienia Informacji, 

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w  § 24 

ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego przedstawienia 

dokumentu w terminie określonym w wezwaniu, w wysokości 5% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

16) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach niniejszej 

Umowy lub ich nienależytą realizację, w tym w szczególności obowiązków określonych w § 

1, 2, 3, 4 Umowy – w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 

5 ust. 1 Umowy, za każdy brak wykonywania ww. obowiązków lub każde nienależyte ich 

wykonywanie z zastrzeżeniem pkt 1-15 oraz pkt 17, 

17) za zwłokę w realizacji obowiązków określonych w postanowieniach Umowy, w tym 

w szczególności w § 2 i § 3 Umowy, innych niż wskazane w pkt 1 -16 - w wysokości 0,01% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki za każdy z terminów, 

18) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) 

na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

19) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) z 

powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 
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2. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków, 

w tym w szczególności w zakresie zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad/usterek, bądź nie 

przystąpienia od ich usunięcia, Zamawiający oprócz określonych w ust. 1 kar umownych 

uprawniony jest do usunięcia zgłoszonych wad/usterek lub do powierzenia prac w celu usunięcia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania w tym 

zakresie upoważnienia Sądu (w tym związanym z ewentualną utratą przez Wykonawcę 

gwarancji na Urządzenia). W takim przypadku Zamawiający ma również prawo do obniżenia 

wynagrodzenia, obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady/usterki (w tym również w 

związku z utratą gwarancji) poniesionymi przez Zamawiającego.  

3. Każdy z przypadków określony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielną podstawę do naliczenia 

kar umownych.  

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły 

wyższej (§ 19 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody 

spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Zamawiający powstrzyma się z egzekwowaniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za 

zwłokę w wykonaniu poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową zapłaty tak 

ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca 

wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wówczas ustalona na 

podstawie ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień 

zdania poprzedzającego oraz postanowień poniższych. W przeciwnym razie, Zamawiający 

uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikających z ww. kary umownej. Powyżej 

określona regulacja dotycząca możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji 

przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zapłaty, nie 

dotyczy jednak sytuacji, w której Zamawiający, wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego 

Kamienia Milowego poniósł szkodę. Potrącenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwłoki 

w jego realizacji, na skutek której Zamawiający poniósł szkodę, nastąpi z wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy lub będzie egzekwowane z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano 

możliwości naliczenia kar umownych.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych lub 

innych należności, w tym z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej akceptacji. Potrącenia można 

dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z 

nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy – z zastrzeżeniem kar umownych 

określonych w ust. 1 pkt 14), które mogą być naliczane bez limitu. Kary umowne płatne będą 

w  terminie określonym w wezwaniu/nocie obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności wynikających z noty obciążeniowej 

w terminie  w niej określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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12. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania 

zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

13. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do 

naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia 

podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) Umowy, nie wpływa na 

prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej 

wygaśnięcia lub rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn. 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych albo zaniechał 

ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Umowy lub jej części w stosunku do 

terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 14 

dni, 

3) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 15 dni 

w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 

podwykonawców na rzecz Wykonawcy, 

4)   Wykonawca nie przedstawił w terminie określonym w § 3 ust. 10 wyjaśnień lub dokumentów 

określonych w § 3 ust. 10. 

5) Wykonawca nie przedłużył terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/ w 

terminach wskazanych w Umowie, 

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem postanowień 

określonych w Umowie, 

7) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje robót zgodnie z 

Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym 

w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

8) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska, 

9) jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, 

10) wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła kwoty określone w § 16 ust. 8 

Umowy, 

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

2. Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie do 10 miesięcy od dnia 

wystąpienia przesłanki będącej podstawą do odstąpienia. Umowne prawo do odstąpienia nie 

wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do rozwiązania Umowy z Wykonawcą 

(odstąpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepisów prawa. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy zostaną rozpoczęte czynności 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację 

przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

W protokole inwentaryzacji strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół będzie 

zawierał wyliczenie ilości i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja ilościowa będzie 

przebiegać przy użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robót w naturze. Ceny 

jednostkowe robót będą przyjęte w następujący sposób:  
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a. dla robót podstawowych podlegających inwentaryzacji, a nie wykonanych przez 

Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego 

HRF. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja 

będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

b. dla robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę odbywać się będzie na 

podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku możliwości 

dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty i regionu 

wykonywania robót;  

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpią wady lub usterki, komisja 

inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w 

związku z wystąpieniem wad lub usterek, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W ramach zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, 

zamknięte pomieszczenia, zasłonięte i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone 

wystające elementy. Zabezpieczenie ma ochronić obiekt przed niszczeniem w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak deszcz, grad, śnieg, mróz, silny wiatr 

itp.) i przed dostępem osób postronnych, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez 

niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach termin określony w zdaniu poprzednim może być wydłużony na wniosek 

Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

5) Wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach inwentaryzacji. 

Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców w pracach komisji 

inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, a przeprowadzone czynności 

inwentaryzacji robót i sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną dokumenty w czasie 

prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy 

i  Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców.  

§ 18 

NADZÓR 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 

2. Do spraw związanych z nadzorem nad realizacją Umowy, Zamawiający wyznacza: 

1) Panią/Pana ………………, tel.: …………………….., e-mail: ……………….………. 

2) Panią/Pana ………………, tel.: …………………….., e-mail: ………….……………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel: 

1) Koordynator Projektu - Pani/Pan ……………, tel.: …………….., e-mail: …………. 

2) Kierownik budowy Pani/Pan ……………, tel.: …………….., e-mail: ……………….  

3) ……………………………………………………………………………………………. 

4. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

1) w przypadku Zamawiającego na adres:  

PKP S.A. Centrala Biuro Inwestycji 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,  

adres mailowy: ………………… 

2) w przypadku Wykonawcy na adres: 

………………………………………………… 
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………………………………………………… 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę, w formie pisemnej, o 

zmianie osób lub danych, o których mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia 

zmian do treści Umowy.  

6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiającego, nie mają prawa do podejmowania 

uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zmianą zakresu Umowy, zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy  lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy. 

§ 19 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie którego wystąpienie jest niezależne od Stron 

i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę, z powodu niedopełnienia 

obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 

która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również 

musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których 

podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 20 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następującym 

zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany 

decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowę lub pozwolenia na prowadzenie prac 

konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczególności 

w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy 

lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ rozwiązań 

technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub 
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d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 

Umowy,  

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem Kontraktu 

oraz z Zamawiającym. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac 

do wykonania lub zmian w robotach; 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym określenie prac do wykonania lub zmian w 

robotach  

C. wartość Kamieni Milowych; 

D. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian 

w wykonywanych robotach budowalnych; 

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu 

robót zamiennych: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, w tym w 

szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej realizacji 

Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ rozwiązań 

technicznych/ ekonomicznych funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ 

ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robót) pojawiła się dopiero w 

trakcie realizacji Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań/ robót zamiennych z 

Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych poprzez 

jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót zamiennych 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o które 

nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w następujący 

sposób: 

i. robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną 

Wykonawcy określoną w Harmonogramie, a w przypadku braku tej wyceny w 

Harmonogramie Wykonawcy, jej wartość zostanie określona przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia przez Wykonawcę oferty i regionu wykonywania robót,  
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ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną dokonaną przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie robót 

zamiennych i regionu wykonywania robót, 

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu 

robót zamiennych jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po wcześniejszym uzgodnieniu 

możliwości wprowadzenia robót/ rozwiązań zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z 

Zamawiającym - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych; 

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, czego 

Strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany okoliczności stanu 

faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy uzasadniającego zaniechanie 

wykonania robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót 

zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Harmonogram, zaś w przypadku, 

gdy brak wyceny w Harmonogramie - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót.; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie będzie wykonana, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym w zdaniu pierwszym; 

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmującym przygotowanie 

pomieszczeń dla najemcy/ najemców: 

a. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących najemców, 

związanych z okolicznościami dotyczącymi najemców – w tym w szczególności 

potrzebą dostosowania rozwiązań niezbędnych najemcy do wykorzystania/ 

prowadzenia działalności, lub 

b. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących najemców, 

związanych z okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, w tym w szczególności 

dotyczącymi rezygnacji najemców z danej powierzchni, braku możliwości dostosowania 

powierzchni do potrzeb najemcy, lub 

c. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie zmian, w tym w szczególności w 

zakresie technologii wykonania prac, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem Kontraktu 

oraz z Zamawiającym. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 
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A. zakres robót - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac 

dotyczącym najemców,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac dotyczącym najemców, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej 

zmiany i regionu wykonywania robót; 

6) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia 

rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym z dokumentacji projektowej, 

jeżeli: 

a. uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu Przedmiotu 

Umowy lub 

b. zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy.  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich  

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych, 

C. sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia, 

materiały,  

D. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie 

odpowiednio zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2; 

7) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania określonych 

czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy 

administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność 

wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń 

i certyfikatów (w tym konserwatora zabytków) lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, regulacji 

lub regulaminów, lub 

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w organy 

i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, 

lub innych nakazujących określony tryb postępowania, lub 

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, pozwoleń, 

uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg 

publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których 

nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający 

dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu/ Kamieni Milowych, 

czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej 
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staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest 

lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego skrócenie lub 

przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności, o których 

mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej 

treścią i w sposób należyty, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub 

inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ zezwoleń/ pozwoleń/ 

uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej 

zmiany i regionu wykonywania robót; 

8) wprowadzenia zmian do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie odpowiednio 

zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2 dotyczących Przedmiotu Umowy dotyczących 

wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień z gestorami sieci lub spółkami 

kolejowymi (w tym w zakresie robót wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez 

PKP S.A. oraz PKP PLK S.A.) - o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od 

Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych, poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają 

realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty 

rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez 

ww. podmioty; 

C. wynagrodzenie - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie do 

zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

i regionu wykonywania robót; 

9) wprowadzenia materiałów lub urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 

Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Inżynierem Kontraktu oraz jednostką projektową, 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego/ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie o określone materiały/ urządzenia,  

B. sposób wykonania określonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np. technologia, 

materiały,  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wykonania prac; 



 

42 
K/69/02-08-2023/KRI/v2  RU/2026/4787642 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

10) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego 

zwiększenie lub zmniejszenie, 

B. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczególności, gdy: 

a. pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania umowy, 

zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, 

konieczności zaspokojenia oczekiwań lub roszczeń osób trzecich lub 

b. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wykonania robót polegających na 

powtórzeniu zakresu robót, robót dodatkowych, zamiennych, lub 

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

realizacji Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 

przedłużającego się uzgodnienia procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których ciężar 

uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub 

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za 

które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający Wykonawcy 

realizację Przedmiotu Umowy ze względu na ww. okoliczności.  

12) wprowadzenia zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w tym w szczególności w 

zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wówczas  

w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może 

ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone,  

13) zmiany zasad dokonywania odbiorów usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, 

które obciążałyby Zamawiającego; 

14) zmiany w zakresie płatności, jeżeli wynikają ze zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie 

spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyższej; 

15) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i 

załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 
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B. wartość Kamieni Milowych  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – 

poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku 

braku takiej możliwości przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły wyższej i regionu wykonywania robót;  

16) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu lub sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, u których podstaw leży trwający konflikt zbrojny w Ukrainie lub utrzymujące się 

skutki pandemii Covid-19, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów Kamieni Milowych poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych 

C. sposób wykonania Przedmiotu Umowy – poprzez w szczególności zmianę 

technologii, materiału, techniki wykonania; 

D. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie o okres odpowiadający wykonaniu Przedmiotu Umowy w zmienionych 

warunkach 

E. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania i czasu potrzebnego na 

realizację w zmienionych warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu 

Harmonogramu, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia 

przeszkody i regionu wykonywania robót; 

17) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/ 

materiałowych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej lub 

technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem, wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu 

Umowy nieużytecznego dla Zamawiającego.  

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów – poprzez jego rozszerzenie lub 

zmniejszenie; 

B. sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii, 

materiałów), 

C. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez skrócenie 

lub wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu 

wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposób określony w pkt 

2;  

18) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności odnoszący się do rozwiązań 

technicznych, 
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B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania – w tym  

w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego w sposób określony w pkt 2; 

19) wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma 

zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – w tym w 

szczególności poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu pozostałego do 

wykonania, 

B. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez skrócenie 

lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

20) wprowadzenia zmian dotyczących sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy, 

pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna 

wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w 

Umowie, w tym przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

B. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu zmian; 

21) w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

22) jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

23) w przypadku, gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady 

konkurencyjności, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć 
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umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z 

uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.6 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej 

strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 

zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do 

Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ewentualne zmiany osób lub danych adresowych wskazanych w § 18 Umowy, nie wymagają 

zachowania formy aneksu. 

§ 21 

WALORYZACJA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku istotnej 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost 

cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, a następnie potwierdzonego w 

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (dalej: HRF) poprzez jego waloryzację w sytuacji 

spełnienia niżej wymienionych wymagań.  

2. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca złoży wniosek o dokonanie 

waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w ust. 1 ma wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek o obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do umowy 

dla oddania wzrostów lub spadków cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi 

waloryzacji.  

4. Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

ofercie Wykonawcy. 

5. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest: 

a) dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, 

b) dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni 

od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogółem (w układzie miesiąc 

poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa 

powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa 

powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot; w 

przypadku gdyby na podstawie przepisów prawa niemożliwe było wskazanie wskaźnika 

i/lub podmiotu zastępującego, nowy najbardziej zbliżony do zastępowanego wskaźnik 

określi Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane będą o założony przez 

 
6 Przesłanki do zmiany umowy opracowano na podstawie wytycznych kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027.  
W przypadku realizacji umowy dla perspektywy unijnej 2014-2020 należy zastosować wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków obowiązujące dla tej perspektywy. 
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Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 3,5%; 

cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez Wykonawcę w 

cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację. 

7. Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym warunkiem, 

że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ust. 9 Współczynnika waloryzacyjnego (ΔYi) 

wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem o waloryzację, będzie większa 

od zera. 

8. Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzień kończący okres objęty 

wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,  na następujących zasadach: 

a) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane i 

poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną 

uznane za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w terminach zgodnych z 

HRF, przy czym za wykonane i odebrane roboty Zamawiający będzie uważał tylko te, 

dla których zostały wystawione Protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót 

oraz które zostały przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego odebrane, przy czym 

waloryzacji nie podlegają wartości robót dodatkowych  

b) - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres od pierwszego 

pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia kończącego piąty 

pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, które 

będą należne Wykonawcy z tytułu robót określonych w lit. a, za okresy zawierające 

następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od upływu 

poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy okresu 

wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres kolejnych 

miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia kończącego 

miesiąc kalendarzowy w którym dokonano odbioru końcowego; 

c) wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego w lit. b 

dnia kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po upływie 

ww. terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres 

objęty wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas waloryzowane; 

d) różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych Robót za kolejny okres waloryzacji i 

wartością tych robót przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, jeżeli  

Wartość Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość ujemną, w kwocie stanowiącej 

równowartość wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Robót (WLR); 

9. Wartość waloryzacji Robót (WLR) będzie każdorazowo obliczona według następującego wzoru: 

 

𝐖𝐋𝐑 = ∑ 𝐖𝐋𝐑𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 
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i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego terminu 

ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego miesiąc 

poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc zawierający dzień 

początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie Wykonawcy 

podlega waloryzacji w zakresie robót odebranych 

 

Wartość waloryzacji robót odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLRi = Pi × ΔYi 

 

Pi –– podlegająca waloryzacji wartość robót odebranych w kolejnych miesiącach okresu 

waloryzacji w dacie sporządzenia protokołu ich odbioru, w cenach wskazanych w HRF,  

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w 

zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja miesięczna) 

w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia 

w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika określonego w ust. 6 lit. a. 

ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w 

zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

 

10. Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących 

zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością 

do setnych procentu; 

b. pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być 

obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

c. wartości waloryzacji WLRi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady 

zaokrąglenia w dół. 

11. Wartość waloryzacji robót (WLR) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 9, i 10, 

będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na ograniczenie 

maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany wniosek 

Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności następujące informacje: 
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a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, 

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników o których mowa w ust. 6 lit. a, użyte do wyliczenia 

współczynników waloryzacyjnych; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ust. 7 osiągnęła wartość 

uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem 

wartości tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie robót które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości netto 

wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, , daty protokołów 

dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych robót współczynników 

waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych robót;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Robót (WRL), po ewentualnym 

skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji robót za okres objęty 

wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych w ust. 4. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym  

w ust. 8 lit. c) wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane 

i/lub obliczenia: 

a. Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie niezbędnym, 

aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami Umowy, 

b. Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzacji 

wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać odpowiedniej 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawców 

poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są: roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy, 

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt 9) Umowy. 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być przeprowadzona w 

sposób analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjętą w 

Umowie z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną. 

§ 22 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich Informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących  Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, jego klientów, danych ekonomicznych, marketingowych, 

handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych w związku  z realizacją 

zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający  uprzednio zwolni Wykonawcę na piśmie z 

takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek 

zachowania poufności wiąże w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat od jej 

wygaśnięcia lub rozwiązania. 

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez 
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wiedzy Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim. Postanowienia niniejszego paragrafu o obowiązkach w zakresie 

zachowania poufności nie stanowią przeszkody w ujawnieniu przez Wykonawcę Informacji:  

a) wspólnikom Wykonawcy, pracownikom Wykonawcy oraz osobom świadczącym pracę 

na rzecz Wykonawcy w ramach umów cywilnoprawnych, przy których pomocy 

Wykonawca będzie wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy i którym dostęp do 

tych danych jest niezbędny w  związku z ich udziałem w wykonywaniu Umowy, 

zatrudnionym u Wykonawcy w ramach umów cywilnoprawnych, zaangażowanym w 

wykonanie Umowy, 

b) swoim podwykonawcom zaangażowanym w realizację prac zgodnie z postanowieniami 

Umowy i ich pracownikom, 

c) na potrzeby dochodzenia zasadnych roszczeń Zamawiającego przeciwko Wykonawcy 

lub (w  zależności od sytuacji) zasadnych roszczeń Wykonawcy przeciwko 

Zamawiającemu lub osobom trzecim, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca potrzebuje ujawnić Informacje swoim audytorom, 

ubezpieczycielom od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności zawodowej, 

brokerom lub doradcom prawnym – tylko w zakresie niezbędnym w celu uzyskania 

porady lub spełnienia obowiązku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia, z którym umowa 

ubezpieczenia wiąże odpowiedzialność ubezpieczyciela,  

e) w przypadku, gdy zgodnie z wiążącymi go procedurami korporacyjnymi Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać informacje o Zamawiającym innym podmiotom, 

stowarzyszonym lub powiązanym z Wykonawcą kapitałowo lub organizacyjnie i 

działającym z nim pod wspólną marką, w celu przeprowadzenia wewnętrznych procedur 

w zakresie zarządzania ryzykiem, standardowej procedury kontrolnej (przeprowadzanej, 

na przykład, przez partnera konsultacyjnego) lub standardowych programów kontroli 

jakości, lub w związku z wymogami dotyczącymi wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podmioty wskazane w ust. 4 

w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo 

konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas zobowiązuje się 

niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a także podjąć wszelkie 

działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób 

chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę 

Informacji o ich poufnym charakterze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Umowy. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

b) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

c) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych 

Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał  się do zachowania poufności,  

d) w których posiadanie Wykonawca wszedł  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

e) co do których Wykonawca uzyskał  pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz materiały 
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przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz warunki 

jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2026 

r. poz. 85). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez 

Wykonawcę Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych 

interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. Wszelkie Informacje uzyskane na mocy niniejszej Umowy pozostają własnością Zamawiającego 

i nie uznaje się, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy przenosi na Wykonawcę 

jakiekolwiek prawo lub tytuł w związku z Informacjami do dysponowania nimi bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

filmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 17), 19) Umowy oraz projektów o których 

mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) lit. g. Umowy, Wykonawcy będą przysługiwały do nich autorskie prawa 

majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane przez podwykonawców lub inne osoby 

i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  oraz ust. 4. 

Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu/ów  

w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz 

innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej 

kolejnej wersji opracowania powstałego w wyniku uwzględnienia uwag czy też usunięcia wad. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego części,  

z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji filmowej, fotograficznej, o której mowa  

w § 3 ust. 7 pkt 17), 19) Umowy oraz projektów o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) lit. g. Umowy, 

w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na 

wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże 

Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których 

zostaną one utrwalone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

dokumentacji filmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 17), 19) Umowy oraz 

projektów o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) lit. g. Umowy, z których będzie wynikał zakres 

wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw 

majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w ust. 4, w tym uprawnienia do 

wykonywania zależnych praw autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na 

ww. dokumentacji filmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki będą występowały), z uprawnieniem 

do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji 

ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. oświadczenie na każde 

żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji filmowej, 

fotograficznej o której mowa w § 3 ust 7 pkt 17), 19) Umowy oraz projektów o których mowa  

w § 3 ust. 7 pkt 1) lit. g. Umowy, a także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do 

ww. dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 
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5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie  

a także prawo do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na ww. dokumentacji filmowej, 

fotograficznej. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia lub 

pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego 

rzecz mocą niniejszej Umowy praw do dokumentacji określonej w § 3 ust. 7 pkt 17), 19) Umowy 

oraz projektów o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) lit. g. Umowy zrealizowanej na podstawie 

niniejszej Umowy, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub 

nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych 

praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie 

działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba, że 

naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego 

na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 

udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 

postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego 

od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w 

sferze dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej 

przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

6. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je niezwłocznie 

Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż  

z upływem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania 

niniejszej Umowy w innym trybie. 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, zmian osób, które 

są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

dotyczące Przedmiotu Umowy.  
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3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

opiewającej na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000,00 zł, za szkody wyrządzone osobom trzecim 

w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem 

potwierdzającym opłacenie przedmiotowej polisy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania wskazanej 

powyżej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeć i złożyć Zamawiającemu kolejną, 

zapewniając ciągłość ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie przedmiotowej 

polisy. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
jest ………………. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status:  

- mikroprzedsiębiorcy, 

- małego przedsiębiorcy,  

- średniego przedsiębiorcy  

w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

- dużego przedsiębiorcy  

w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych7.    

10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

11. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego** 

12. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą zostać 

wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy/Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.8 

 

 

 

WYKONAWCA:                                          ZAMAWIAJĄCY:   

 

 
7 Do ustalenia po wyborze ofert. Konieczności weryfikacji i odpowiedniego wyboru. 
8 Należy wybrać odpowiednio (w pozostałym zakresie usunąć). 


