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UMOWA
zawarta w Warszawie w dniu [*] r. pomiedzy:

[*] z siedziba w [*], ul. [*], [*], wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w [*], [¥] Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS [*], REGON: [*], NIP: [*], posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci
[*] PLN, wyciag z dnia [*] z Krajowego Rejestru przedsigbiorcow stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, reprezentowana przez:
[l

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,,Wykonawca”

a

EKOEN spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Postepu 14, 02-676 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000826317, o kapitale zaktadowym 400 200,00 zt, NIP: 7252296883, REGON: 385419717, wyciag
zdnia [*] z Krajowego Rejestru przedsiebiorcow stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy, reprezentowana przez: Bartosza Kubika
- Prezesa Zarzadu oraz Wtodzimierza Hrymniaka - Cztonka Zarzadu

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Zamawiajacym”,
W dalszej czesci Umowy Wykonawca i Zamawiajacy zwani bedg réwniez indywidualnie ,Strong” lub tacznie ,Stronami’.

Zwazywszy, ze:

a) Zamawiajacy realizuje przedsiewziecie pn. ,,Budowa ogdlnodostepnych stacji tadowania pojazdow elektrycznych przez firme
EKOEN Sp. z 0.0.” (dalej: ,,Projekt”) wspotfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;
(dalej NFOSIGW) w ramach umowy dotacji nr 1529/2023/Wn50/OA-in-fn/D,

b) niniejsza Umowa jest zawierana w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego na realizacje Projektu ogtoszonego
przez Zamawiajgcego oraz zlozonej przez Wykonawce oferty najkorzystniejszej w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
Zamawiajgcego,

c) Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tres¢ Zapytania Ofertowego oraz odnosnych zatacznikéw i akceptuje jego postanowienia.

Strony zawierajq niniejszg umowe (,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie przylacza tymczasowego, dostawa, montaz, instalacja i uruchomienie Stacji
tadowania pojazdow elektrycznych, opisanej szczegdlowo w Umowie wraz infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa
niezbednego przytacza elektroenergetycznego, wramach projektu pn. ,Budowa ogdlnodostepnych stacji tadowania pojazdéw
elektrycznych przez firmg¢ EKOEN Sp. z 0.0.” (,Zadanie Inwestycyjne”), w szczegdlnosci realizacja przez Wykonawce wszelkich
czynnosci opisanych w §1 ust. 7 Umowy (facznie: ,Przedmiot Umowy”). Wykonawca zobowigzuje sie do terminowej realizacji
Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Szczeg6towy zakres i sposob realizacji Przedmiotu Umowy zostat okreslony w niniejszej Umowie oraz w nastepujacych
dokumentach stanowigcych jej integralng cze$¢:
1) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcymi tacznie Zatacznik Nr 3 do Umowy (dalej jako: ,Oferta Wykonawcy”),
2) Zapytaniu Ofertowym wraz z zatacznikami stanowigcymi tacznie Zatacznik Nr 4 do Umowy (dalej jako ,Z0"),
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3) Projekcie wykonawczym stanowigcym Zatacznik Nr 5 do Umowy (dalej jako ,Projekt Wykonawczy”),
4) Pozwoleniu na budowe stanowigce Zatacznik nr 6 do Umowy (dalej jako ,Pozwolenie na budowe”),
5) Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik Nr 7 do Umowy (zwanym dalej ,Harmonogramem” lub ,HRF”),
6) Wzorze protokotu przekazania Terenu Budowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do Umowy (zwanym dalej ,Protokotem

przekazania terenu”),
7) Wzorze protokotu odbioru cze$ciowego, stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy (zwanym dalej” Protokotem cze$ciowym’),
8) Wozorze protokotu odbioru koricowego stanowigcym Zatacznik nr 10 do Umowy (zwanym dalej ,Protokotem koricowym”),
9) Wzorze protokotu odbioru technicznego, stanowiacym Zatacznik nr 11 do Umowy (zwanym dalej ,Protokotem odbioru
technicznego’),
10) Wzorze protokotu odbioru ostatecznego stanowigcym Zatacznik nr 12 do Umowy (zwanym dalej ,Protokotem odbioru
ostatecznego”),
zwanych dalej tacznie ,Dokumentacja”.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze przystuguje mu prawo do dysponowania nieruchomos$cig stanowigca Lokalizacje na cele dostawy,
instalacji i uruchomienia Stacji tadowania, bedacej Przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oéwiadcza, ze Przedmiot Umowy, jest petnowarto$ciowy, fabrycznie nowy i nieuzywany, spetnia wszystkie warunki
techniczne wskazane w Ofercie Wykonawcy, jest wolny od wad prawnych i fizycznych, a takze nie stanowi przedmiotu
zabezpieczenia.

. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej starannosci, zgodnie z Umowa, Dokumentacjg,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki inzynierskiej, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa krajowego jak i Unii Europejskiej,
normami oraz decyzjami wydanymi dla Zadania Inwestycyjnego obowigzujacymi na dzieri dokonania odpowiedniej czynnosci
zwigzanej z realizacjqg Umowy, ktdrego to zakres przedstawiony jest w Zapytaniu Ofertowym ktére stanowi Zatgeznik nr 4 do
Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy posiada wszelkie niezbedne, aktualne na dzien dostawy Przedmiotu Umowy,
pozwolenia, atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty kalibracji i deklaracje zgodnosci producentéw na
podstawie pozytywnie przeprowadzonych badan w laboratoriach posiadajacych akredytacje, jak réwniez spetnia wszystkie inne
wymogi norm okreslonych w obowigzujacych przepisach, w szczegdlno$ci posiada karty gwarancyjne i instrukcje obstugi w jezyku
polskim (jezeli dokumentacja nie istnieje w jezyku polskim, musi zosta¢ dostarczone ttumaczenie na jezyk polski) a takze posiada
niezbedne zasilanie zgodne ze standardem miedzynarodowym Unii Europejskiej (w tym m.in.: kabel/-le i/lub bateria/-e i/lub
akumulator/-y i/lub zasilacz/-e) oraz niezbedne oprogramowanie i jest gotowy do pracy.

. Zakresem Przedmiotu Umowy objete sq w szczegolno$ci nastepujace zadania:
1) Wykonanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu

2)  Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

3)  Wykonanie uzgodnienia IWR- Instrukcja wspotpracy ruchowej

4)  Uzyskanie potrzebnych zgdd, decyzji i ustalen na potrzeby realizacji przytacza energetycznego

5)  Wykonanie prac przygotowawczych oraz rob6t budowlanych i prac powigzanych opisanych w Dokumentacji,

6) Wykonanie wszelkich badan koniecznych dla prowadzenia robét,

7)  Wykonanie tymczasowego przytacza elektrycznego oraz wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych zgodnie z Dokumentacjg,
8) Dostawe, montaz oraz instalacje i uruchomienie 12 szt. punktéw tadowania pojazdéw wraz z prefabrykowanymi

fundamentami,
9) Dostawe, montaz oraz instalacje i uruchomienie 2 szt. Stacji tadowania pojazdéw wraz z prefabrykowanymi fundamentami,
10) Dostawe, montaz oraz instalacje systemu monitoringu wizyjnego wraz z oznaczeniem terenu monitorowanego,
11) Dostawe, montaz oraz instalacja i uruchomienie stacji transformatorowej z wymaganym osprzetem i oprogramowaniem do
dziatania,
12) Wykonanie prac przygotowawczych do odprowadzenia wéd opadowych z zadaszenia Stacji tadowania,
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13) Przygotowanie podioza pod posadowienie zadaszenia Stacji tadowania,

14) Dostawe, montaz oraz instalacje pylonu cenowego z modutem komunikacji GSM wraz z fundamentem,

15) Budowe ogrodzenia technicznego do zabezpieczenia Stacji tadowania wraz z zielenig maskujgca, Wymalowanie miejsc
postojowych na potrzeby tadowania metodq natryskowg (zgodnie ze standardem, wytycznymi i szablonem dostarczonym
przez Zamawiajgcego),

16) Montaz masztéw,

17) Dostawe i montaz stupkéw odbojowych i ogranicznikéw drogowych zgodnie z koncepcja, standardem oraz wskazaniami

Zamawiajacego (wraz z rozmieszczeniem stupkéw odbojowych i ogranicznikéw drogowych),

Dostawe i montaz znakéw pionowych na Stacji Ltadowania i na dojezdzie do niej,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego dopuszczenia do eksploatacji przed Urzedem Dozoru Technicznego (UDT),

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego Stacji tadowania,

Wykonanie wszelkich innych zadan, prac i obowigzkdw wskazanych w Umowie, w tym zatacznikach do niej lub wskazanych

przez Zamawiajacego celem nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.
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. Wykonawca zobowigzany jest nadto wykona¢ wszelkie obowigzki wskazane w Dokumentacji oraz wszelkie inne prace i zadania
niezbedne dla osiggniecia zamierzonego rezultatu Umowy (tj. nalezytego wykonania i dziatania Przedmiotu Umowy) chociazby byly
by to prace nadzorcze, niestanowigce prac wykonywanych bezposrednio przez Wykonawce i nie byty one szczeg6towo wymienione
w Umowie. Sg one uznawane za stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci pomiedzy
dokumentami wskazanymi w ust. 2 powyzej, watpliwosci beda rozstrzygane wedtug wskazania Zamawiajgcego. Dla celow
interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia;

1) Umowa,

2) Projekt Wykonawczy,

3) Zapytanie Ofertowe wraz z zatgcznikami (w zakresie nie ujetym wyzej),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w zakresie nie ujetym wyzej).

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, iz niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce, a w szczegdInosci
nieterminowe wybudowanie, uruchomienie lub uzyskanie prawa do uzytkowania Przedmiotu Umowy moze skutkowaé
wystapieniem szkody po stronie Zamawiajacego zwigzanej z utratg dofinansowania przez Zamawiajgcego dotacji od Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako: ,NFOSIGW”), a po stronie Wykonawcy zaistnieniem obowigzku do
jej naprawienia.

§ 2. TEREN BUDOWY
Zadanie Inwestycyjne zostanie zrealizowane w: [¥], zwanym dalej ,,Lokalizacja”.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy, oznaczonym w Dokumentacii
Wykonawczej Projektu Wykonawczego (dalej jako ,Teren Budowy”) oraz obszarem przylegtym, i nie wnosi do niego jakichkolwiek
zastrzezen, potwierdzajac, ze wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z Lokalizacji zostaty przez Wykonawce
uwzglednione w ofercie i nie widzi przeszkdd do realizacji na tym terenie Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy niezwlocznie po zawarciu niniejszej Umowy, lecz nie pdzniej niz w ciaggu 5
(stownie: pieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce, dalej: ,Dni robocze”) od spetnienia warunkow, o ktdrych mowa w ust. 4 i 5 ponizej. Przekazanie Terenu Budowy zostanie
potwierdzone protokotem sporzgdzonym na piSmie przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Protokot
moze by¢ zawarty w formie dokumentowej, poprzez dostarczenie drugiej Stronie podpisanego protokotu Przekazania Terenu
Budowy droga mailowg, na adresy wskazane w §10 ust 1-5 Umowy.
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W ciagu 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat o$wiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowg oraz dotyczace go zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego wraz z kopig decyzji 0 nadaniu uprawnieri budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, w tym wygrodzenia
Terenu Budowy, a takze do jego o$wietlania oraz do zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie w obrebie zaplecza i Terenu
Budowy, poczawszy od dnia przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy oraz terenéw przylegtych w nalezytym porzadku. W szczeg6lnosci
Wykonawca begdzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci
oraz niepotrzebne urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu rob6t usuna¢ poza Teren Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazly sie na
Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, a ktére nie stanowig mienia Zamawiajacego, w szczego6lnosci
urzadzenia tymczasowe i elementy zaplecza.

Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajacemu nastgpi w dniu odbioru koricowego i zostanie
potwierdzone przez Strony podpisanym protokotem przekazania zwrotnego Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ na Terenie Budowy oraz
zapewnic na Terenie Budowy witasciwe warunki BHP i ochrony ppoz., zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego powstatych w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy lub z niewtadciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat otoczenie Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych.

Wykonawca zapewni umieszczenie przez kierownika budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami pozwolenia na budowe i obowigzujacych
w tym zakresie przepisow.

§ 3. ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, TERMINY, HARMONOGRAM
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do [*] roku.

Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy z podziatem na etapy stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy. Harmonogram moze zosta¢
zmodyfikowany na wniosek Zamawiajacego przez Wykonawce i przedstawiony Zamawiajacemu ponownie w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy. Zamawiajacy potwierdzi tre$¢ harmonogramu w terminie 3 dni od przedstawienia go.

Przez wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w rozumieniu niniejszej Umowy, Strony rozumiejg wykonanie przez
Wykonawce wszystkich czynnosci przewidzianych niniejsza Umowa, potwierdzone podpisanym przez Zamawiajacego protokotem
odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

Etapowe realizowanie Przedmiotu Umowy opisane powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z HRF. Wykonawca
zobowigzany jest SciSle przestrzega¢ okreslonych w Harmonogramie terminéw wykonania poszczegdlnych etapéw realizacji
Przedmiotu Umowy.
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. Wykonawca moze wykonywac réwnolegle prace sktadajace sie na poszczegdlne etapy w celu zapewnienia szybszej realizacii
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 (sfownie: trzech) Dni roboczych od powzigcia wiadomosci o powstaniu przyczyny mogacej
mie¢ wptyw na zmiang terminu realizacji ktéregokolwiek etapu Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zgtoszenie
dotyczace zagrozenia terminu powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i obejmowac szczegdtowe
uzasadnienie, do zgtoszenia Wykonawca zatgcza propozycje zaktualizowanego Harmonogramu. Zgtoszenie nie jest traktowane
jako przesuniecie termindw wskazanych w Harmonogramie. W takim przypadku zmiana termindw Harmonogramu moze nastapi¢
tylko z waznych przyczyn i po zawarciu przez Strony aneksu do niniejszej Umowy.

. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do koricowego odbioru robdt budowlanych mozliwe jest po wykonaniu wszelkich czynnosci,
ktorych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy, wtym po przekazaniu Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonaniu wymaganego
przepisami zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i uzyskaniu zaswiadczenia wtasciwego organu o braku sprzeciwu od takiego
zgtoszenia, w zalezno$ci od tego ktéra z ww. procedur bedzie wiasciwa dla Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa
obowigzujacymi na dziert oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania.

§ 4. WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zgodnie z ofertg Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
tacznej wysokosci [*] ztotych netto (stownie: [*]) ktorego ptatnosé bedzie podzielona na ETAPY |, I, lll, IV, V powiekszone o
obowigzujaca stawke podatku od towardw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w dalszej czeSci Umowy jako
.Wynagrodzenie”, na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej Umowy.

. Ptatnos¢ zostanie podzielona na nastepujace etapy zgodnie z postepem dostaw, prac nad dokumentacja i robdt budowlanych:
1) ETAPI -—w kwocie [*] ztotych netto (stownie: [*])

2) ETAP Il —w kwocie [¥] ziotych netto (stownie: [*])
3) ETAP Il - w kwocie [*] Ztotych netto (stownie: [*])
4) ETAP IV —w kwocie [*] zlotych netto (stownie: [*])
5) ETAPV -w kwocie [*] ztotych netto (stownie: [*])

. W waznych i uzasadnionych przypadkach, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zaliczkowania wszystkich Etapow wskazanych w §4 ust.
2. W przypadku checi uzyskania ptatnosci zaliczkowej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek do Zamawiajacego,
wskazujac wysoko$¢ zaliczki (ktéra w zadnym wypadku nie moze jednak przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia dla danego
Etapu wskazanej w § 4 ust. 2) oraz uzasadnienie dla ptatno$ci zaliczkowej, a takze rodzaj i warto$¢ robot/prac, ktére majg zostaé
rozliczone z zaliczki. Zamawiajacy na pismie i wedle wlasnego uznania wyrazi zgode lub odmoéwi wyptaty wynagrodzenia w ramach
zaliczki. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uwzgledniania wnioskow Wykonawcy o ptatnosci zaliczkowe, za$ niniejsze
postanowienie w zadnym zakresie nie moze by¢ interpretowane jako jego wigzaca deklaracja do udzielania ptatnosci zaliczkowych,
a Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ zadne roszczenie z tytutu odmowy udzielenia ptatno$ci zaliczkowej. W zakresie, w jakim
udzielenie zaliczki mogtoby zosta¢ uznane za istotng zmiane warunkéw Umowy, odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia
§ 19 Umowy.

. Strony zgodnie ustalaja, ze Wynagrodzenie obejmuje wykonanie zaréwno poszczegdlinych cze$ci robdt rozumianych jako
wykonanie projektéw, uzyskanie stosownych pozwolen, dostawa, montaz oraz instalacja i uruchomienie Stacji tadowania, jak i
catego Przedmiotu Umowy, a w tym wszystkich robét, prac i innych $wiadczen niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy,
w tym wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi, nalezno$ci podwykonawcéw oraz
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do projektéw, prawo wtasno$ci no$nikow i zgode
na korzystanie z osobistych praw autorskich, zgodnie z § 23 niniejszej Umowy.
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Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do wszelkich projektéw i pozwolen,
dostaw, rob6t budowlanych i prac innego rodzaju oraz innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje w szczegoinosci wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym
koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy (dostaw, robét budowlanych, prac
powigzanych), koszty czynno$ci projektowych, przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak
réwniez koszty sprzetu i robocizny, wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty uzyskania niezbgdnych danych, opinii, uzgodnien,
koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, wszelkie optaty, cta i podatki ponoszone przez Wykonawce w zwigzku z Umowa oraz koszty
wszelkich innych $wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci koszty wszelkich uzgodnieni, dostaw, robdt, czynnosci, materiatow irozwigzan
nieopisanych lub niewymienionych w dokumentaciji projektowej, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy lub zastosowania
przy jego realizacji, w szczegéInosci z punktu widzenia wymogdw prawa lub sztuki budowlane;.

Wykonawca potwierdza, ze upewnit si¢ co do poprawnosci i wystarczalno$ci Wynagrodzenia Wykonawcy oraz wzigt pod uwage
wszelkie czynniki i ograniczenia, jak réwniez, ze uzyskat wszelkie informacje dotyczace zagrozen i ogranicze mogacych mieé
wplyw na Wynagrodzenie Wykonawcy i o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit jakichkolwiek zastrzezen co do wysokosci
Wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem Budowy i znajdujacymi sie
w sasiedztwie obiektami, wykonat wizjg lokalng oraz niezbgdne pomiary z natury, nie wnosi do nich zastrzezen i uwzglednit je przy
sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie jest podstawg do zadania zmiany
Wynagrodzenia, chyba ze wynikneto z celowego wprowadzenia w btgd Wykonawcy przez Zamawiajgcego co do okolicznosci
faktycznych istotnych dla wyceny Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utrzymania Terenu Budowy i dostawy mediéw w wysokosci wynikajacej ze
wskazan licznikéw powiekszonych o nalezng stawke podatku od towardw i ustug VAT, ptatnych na podstawie faktury/refaktury VAT
wystawionej przez Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony
$rodowiska obowigzujgcych na dzier dokonania odpowiedniej czynno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.

Naruszenie wymogu okre$lonego w ust. 1 skutkowaé bedzie obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu srodowiska do
stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, wéwczas Wykonawca bedzie
postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska, a w szczegoinosci przy gospodarowaniu odpadami bedzie korzystat wytacznie z ustug podmiotow
spefniajacych warunki okre$lone wyzej wymienionymi ustawami. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytwdrca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca.
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§ 6. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

1. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami obowigzujacymi na dzieri dokonania
odpowiedniej czynnosci zwigzanej z realizacjg Umowy dotyczacymi ruchu drogowego i drég publicznych, w razie potrzeby
dokonujac w imieniu Zamawiajacego lub wiasnym (stosownie do wymogéw wynikajacych z przepisow prawa) niezbednych
zgtoszen i uzyskujac niezbedne decyzje, a nadto umieszczajac odpowiednie oznakowanie, wprowadzajac odpowiednie
zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac $rodki zapewniajace bezpieczenstwo ruchu na czas prowadzenia robét.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy w szczegoinosci uzgodnienie z whasciwym odpowiednio
zarzadcq drogi, okoliczno$ci zwigzanych z transportem materiatow i urzadzen na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy,
dotyczacych drég znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Terenu Budowy oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
Terenu Budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegolnych posesji przez caty czas wykonywania
robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymaé w czystosci drogi dojazdowe nie bedace wiasnoscia Zamawiajacego, a wykorzystywane
przez Wykonawce dla celéw realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 7. SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do zamiaru wykonywania
robo6t budowlanych, dostawy Stacji Ladowania stanowiacej Przedmiot Umowy oraz wykonania wszelkich robét budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg obejmujaca kompleksowe prace niezbedne do montazu Stacji tadowania
przeznaczonej do tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z realizacjg wewnetrznej linii zasilajacej zgodnie ze sporzadzonym
projektem wykonawczym. Wykonawca na etapie realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za zaproponowane i wprowadzone przez siebie zamienne rozwigzania projektowe. Wszystkie rozwigzania
zamienne wymagaja uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie nie
dtuzszym niz 7 Dni roboczych. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ objecie obowigzkéw przez kierownika budowy oraz
kierownikéw robot wskazanych w § 10 oraz przez inny personel wskazany w ZO.

2. W toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca winien stosowac¢ sie do polecen Zamawiajgcego i jego przedstawicieli.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
1)  Dostawa urzadzen stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z Umowg oraz Zapytaniem Ofertowym,

2) Zapewnienie kierownika budowy,

3) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (jesli dotyczy),

4)  Ubezpieczenie sprzetu, budowy i robdt,

5) Zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych, w tym wygrodzenie Terenu Budowy, a takze jego

oSwietlanie oraz zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie w obrebie zaplecza i Terenu Budowy,

6) Oznakowanie Terenu Budowy poprzez umieszczenie przez kierownika budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami pozwolenia na
budowe i obowigzujacych w tym zakresie przepisow,

7)  Ztozenie wnioskéw w imieniu Zamawiajacego o uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych (zgodnie z
wymogami prawa polskiego obowigzujgcymi na dzieri dokonania odpowiedniej czynno$ci zwigzanej z realizacjg Przedmiotu
Umowy),

8) Zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i przywrdcenie do stanu pierwotnego po
przeprowadzonych robotach,
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Wykonywanie wszelkich badan niezbednych dla przeprowadzenia robét, w szczegdlnosci biezacych badan zageszczenia
gruntow realizowanych zgodnie z wymaganiami norm i warunkéw,

Zapewnienie wykonania wszelkich prac geodezyjnych zwigzanych z obstugg budowy w tym m.in. z wytyczeniem, pomiarami
pomocniczymi, osnowg i dokumentacjg powykonawczg catosci realizowanego zadania,

Zapewnienie wykonania wszystkich prac geologicznych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

Spetienie wszystkich wymogow instytucji uzgadniajacych wynikajacych z uzgodnien,

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t pod wzgledem BHP i ppoz.,

Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wczesniej wykonanych elementéw oraz budynkéw i terenéw
sagsiednich, typu parking, istniejacych instalacji, mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robét
wiasnych,

Utrzymanie w czystosci Terenu Budowy oraz ciggdw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robét,

) Prowadzenie rob6t w sposob uwzgledniajacy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego $rodowiska oraz w sposob

zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami srodowiskowymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy, za zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu, za ochrone drzew i krzewow oraz emisje hatasu, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

Zakup, dostawa, posadowienie, montaz, instalacja i uruchomienie wszystkich urzadzen illub materiatow niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy,

Prace przygotowawcze, porzadkowe i odtworzeniowe w trakcie i po realizacji robét,

Wywoz i utylizacja gruzu, ziemi i innych odpadéw (jesli dotyczy),

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych prawidtowos$¢é wykonanych
robét wraz z odbiorami specjalistycznymi i koricowym tych robét (zgodnie z wymogami prawa polskiego obowigzujgcymi na
dzien dokonania odpowiedniej czynno$ci zwigzanej z realizacjg Przedmiotu Umowy),

Po zakonczeniu robot opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej ze zrealizowanego
zakresu,

Po montazu Stacji tadowania bedacej Przedmiotem Umowy przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i odbioréw
technicznych, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami UDT,

Uzyskanie, dziatajac jako petnomocnik Zamawiajacego w jego imieniu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, decyzji zezwalajacej na eksploatacje infrastruktury tadowania
drogowego transportu publicznego we wiasciwej dla Zamawiajacego jednostce Urzedu Dozoru Technicznego (,UDT"). Na
podstawie wydanej decyzji zostang zatozone ksiegi rewizyjne urzadzern - sposéb ich dostarczenia zostanie uzgodniony miedzy
stronami. Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje stacji tadowania stanowi warunek ich odbioru przez Zamawiajgcego,
Opracowanie wszystkich niezbednych (zgodnie z wymogami prawa polskiego obowigzujacymi na dzieh dokonania
odpowiedniej czynnosci zwigzanej z realizacjg Przedmiotu Umowy) dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
Udzielenie gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy zgodnie z zapisami w § 18 ust. 1 Umowy,

Wszelkie inne czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem wykonawczym, wymogami
okre$lonymi w Umowie oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Wykonawca petni role koordynatora wszystkich robdt budowlanych wskazanych w Umowie i Ofercie Wykonawcy w zakresie
inwestycji w Lokalizacji, dostaw, ustug i innych czynno$ci prowadzonych na Terenie Budowy. W szczegdlnosci, w ramach
Wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
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statego kontaktu z innymi wykonawcami Zamawiajacego i ich podwykonawcami w celu ustalenia i uzgodnienia terminéw,
miejsca i sposobow realizaciji projektu architektoniczno- budowlanego, rob6t budowlanych, dostaw, ustug i innych czynnosci
prowadzonych na Terenie Budowy,

petnienia funkcji koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP), koordynujac czynno$ci
prowadzone na Terenie Budowy przez wszystkie osoby tam przebywajace,
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3) raportowania Zamawiajgcemu postepu koordynowanych prac i wszelkich powstatych trudnosci z tym zwigzanych, na zyczenie
Zamawiajacego w formie informacji e-mail, badz dodatkowo w wersji papierowe;,

4) ponoszenia wskazanych przez Zamawiajacego kosztow dostawy mediéw do Terenu Budowy (w tym kosztdw przytaczenia,
opomiarowania oraz kosztéw zuzycia), przy czym Zamawiajacy w ciagu 7 Dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
wskaze miejsce zapewnienia dostepu do mediéw na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

. Do dalszych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie niezbednych badan, w zakresie wskazanym w Dokumentacji, a takze innych, ktére konieczne sg do wiasciwego
wykonania Przedmiotu Umowy,

2) wykonywanie obowigzkéw okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacych na dzien dokonania odpowiedniej czynnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy,

3) zapewnienie postuzenia si¢ przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy wytacznie materiatami i urzadzeniami posiadajacymi cechy
techniczne i jakosciowe co najmniej takie, jakie zostaty okreslone w Dokumentacji oraz posiadajacych stosowne atesty
i certyfikaty, uprawniajgce do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien dokonania
odpowiedniej czynno$ci zwigzane;j z realizacjg Umowy,

4) realizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow sieci iwydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz wypetnienie zobowigzan wynikajacych z Dokumentaciji,

. Przystapienie do robot budowlanych poprzedzone bedzie przekazaniem, przez przedstawiciela Zamawiajacego Terenu Budowy
Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy.

. Wykonawca przystapi do realizacji Umowy w terminie okreSlonym w Harmonogramie.

. Proponowana przez Wykonawce zmiana w Projekcie Wykonawczym - o ile bedzie konieczna lub celowa - musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, a je$li stanowi zmiane istotng w rozumieniu prawa
budowlanego, musi by¢ poprzedzona uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zmianie Pozwolenia na
budowe zatwierdzajacej zamienny projekt budowlany.

. W przypadku wystapienia przez NFOSIGW do Zamawiajacego z zadaniem przedstawienia jakichkolwiek dokumentéw w
szczegoinosci w ramach kontroli lub audytu, Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do niezwtocznego
przedstawienia wszelkich niezbednych informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym réwniez wszelkich
dokumentéw zwigzanych z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wszystkie zaangazowane podmioty na realizacje prac
objetych Umowa, w szczegdinosci dokumentéw jednoznacznie okre$lajacych zakres prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty
wszelkich marz wystepujacych w Umowie oraz umowach z podwykonawcami.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Od dnia przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy, w tym
szkody w nieruchomos$ciach gruntowych i budynkowych, szkody w zgromadzonym na Terenie Budowy mieniu ruchomym oraz
szkody na osobach znajdujgcych sie na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

. Ryzyko zwigzane z utratg lub zniszczeniem Przedmiotu Umowy do dnia odbioru koricowego i zwrotnego protokolarnego przekazania
Terenu Budowy Zamawiajacemu spoczywa na Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom frzecim w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt i ryzyko.

§ 9. OBOWIAZEK ZACHOWANIA POUFNOSCI

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie okre$lonych ponizej wymogdw w zakresie poufnoSci przez nastepujace osoby:

1) Wykonawca,
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2) podwykonawcy,

3) pracownicy, wspdtpracownicy Wykonawcy (w tym osoby fizyczne i osoby prawne bez wzgledu na podstawe wykonywania przez
nich czynnosci).

. Z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, Wykonawca zobowigzuije sie zapewni¢, ze w okresie 5 (stownie: pieciu) lat od dnia zawarcia Umowy

i co najmniej przez okres 3 (stownie: trzech) lat od dnia odbioru koricowego, osoby wskazane w ust. 1 powyze;:

1) zachowajg w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzialy sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczego6Inosci
wszelkie poufne informacje uzyskane w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajacym,

2) nie opublikujg ani nie udostepnig w jakikolwiek sposob informacji uzyskanych od Zamawiajgacego lub od oséb trzecich w zwiazku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci,

3) nie opublikujg ani nie udostepnig w jakikolwiek sposéb Dokumentacji ani zadnej jej czesci ani zadnych innych dokumentéw
wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy,

4) zabezpieczg przed nieuprawnionym dostepem o0sob trzecich (w szczegoinosci przy ich przekazywaniu za pomocg $rodkéw
elektronicznych porozumiewania sie na odlegto$¢) wszelkie poufne dane i informacje otrzymane od Zamawiajacego lub osdb
trzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie cze$ci Dokumentacji i inne dokumenty wytworzone w zwigzku z
realizacjg Umowy.

. Jezeli mimo uplywu wskazanego w ust. 2 okresu ochrony, informacje te nadal podlegajg ochronie w oparciu o decyzje

Zamawiajacego lub przepisy prawa, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie o przedtuzeniu okresu ochrony o dodatkowy

wskazany przez Zamawiajgcego okres (kazdorazowo nie dtuzszy jednak niz 5 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

. Strony ustalaja, ze wszelkie informacje, uzyskane od Zamawiajacego, ktdre nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania
przez Wykonawce Umowy, beda traktowane jako poufne.

. Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajace w jego imieniu, zostang zobowigzani do ujawnienia informacji poufnych
odpowiednim wiadzom publicznym, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o
ewentualnym Zadaniu lub obowigzku ujawnienia informacji przed ich ujawnieniem.

. Postanowienia niniejszej Umowy nie znajdujg zastosowania w nastepujacych przypadkach:

1) informacje w chwili ich ujawnienia sg juz publicznie dostepne, a ich ujawnienie zostato dokonane przez Zamawiajacego lub za
jego zgoda lub w sposdb inny niz poprzez niezgodne z prawem lub jakakolwiek inng umowa dziatanie lub zaniechanie,

2) obowigzek ujawnienia informacji wynika z prawomocnego orzeczenia uprawnionego sadu lub organu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca niezwlocznie pisemnie poinformuje Zamawiajacego o obowigzku ujawniania informacji i ich zakresie, a takze
uwzgledni, w miare mozliwo$ci, rekomendacje Zamawiajacego co do ujawniania informacji, w szczegdlnosci w zakresie zozenia
wniosku o0 wytaczenie jawnosci, zasadnosci ztozenia stosownego $rodka zaskarzenia, odwotania lub innego réwnowaznego
$rodka prawnego oraz poinformuje sad lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji, lub,

3) Zamawiajacy wyrazit Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgode na ujawnienie lub wykorzystanie
informacji w okre$lonym celu, we wskazany przez Zamawiajacego sposob.

§ 10. PRZEDSTAWICIELE STRON

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
Imie
Nazwisko
Stanowisko
tel. kom.
e-mail
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. Koordynatorem inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie:
Imig
Nazwisko
Stanowisko
tel. kom.
e-mail ,
lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia ww. funkii.
. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, upowaznionym w szczegolno$ci do zatwierdzania
protokotéw odbioru bedzie:
Imig
Nazwisko
Stanowisko
tel. kom. ey
e-mail
lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia ww. funkii.
. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Budowy bedzie:
kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
Stanowisko
tel. kom.
e-mail .
. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, upowaznionym w szczegdlno$ci do podpisywania
protokotow odbioru, bedzie:
Imie
Nazwisko
Stanowisko
tel. kom.

e-mail

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osob, o ktdrych mowa w ust. 1-5 powyzej w uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zmiany personelu Wykonawcy, przyczyny zmiany nalezy uzasadni¢ i udokumentowac, a takze wykazac, ze nowe, proponowane
osoby spetiajg wymagane kwalifikacje i warunki wynikajace z Umowy i ZO. Zmiana taka jest mozliwa po pisemnej akceptacii
Zamawiajacego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Osoby wskazane w ust. 12 powyzej upowaznione sg w imieniu Zamawiajacego do dokonywania odbiorow robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbioréw poszczegoinych etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz wykonywania obmiaréw rob6t. Odbiory
te powinny zosta¢ zatwierdzone przez osobe wskazang w ust. 3 powyzej, a odbior koncowy dodatkowo przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

. Osoby wskazane w ust. 1-3 powyzej nie sg upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, chyba ze
przedstawig stosowne petnomocnictwo Zamawiajacego do zaciggania takich zobowigzan.
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Strony sg niezaleznymi administratorami danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) zwanym dalej "RODO".

W zwigzku z realizacjg Umowy Strony moga gromadzi€, wykorzystywaé, przesyta¢, przechowywaé (dalej ,Przetwarza¢” lub
,Przetwarzanie”) informacje dostarczane przez drugg Strone niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktdre mozna powigzaé z
konkretnymi osobami (dalej ,Dane osobowe”), w tym Dane osobowe pracownikéw obu Stron na zasadach okre$lonych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze posiada odpowiednig podstawe prawng na udostepnienie Danych Osobowych drugiej Stronie w celu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie Przetwarza¢ Dane Osobowe zgodnie z Umowa, przepisami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Kazda ze Stron wykonuje wobec oséb, ktérych dane dotyczg obowigzki informacyjne wynikajace z art. 13 i 14 RODO we wiasnym
zakresie wynikajgcym z przepisow RODO.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie, na uzasadniong prosbe drugiej Strony, wspdipracowaé w zwigzku z:

1) wszelkimi wnioskami podmiotow, ktérych dane dotycza, w zakresie dotyczacym przetwarzania ich danych osobowych, w tym w
zakresie realizacji praw podmiotow, o ktdrych mowa w rozdziale Ill RODO;

2) wszelkimi komunikatami otrzymywanymi od organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczacymi
przetwarzania danych osobowych albo przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepiséw o ochronie danych;

3) wszelkimi zawiadomieniami kierowanymi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych lub podmiotéw danych,
ktére beda konieczne w razie wystapienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Kazda ze Stron zobowigzana jest wdrozy¢ odpowiednie rozwigzania techniczne i organizacyjne, aby chroni¢ Dane osobowe przed
nieupowaznionym albo bezprawnym Przetwarzaniem, przypadkowa, utratg, zniszczeniem albo zmiang, w tym $rodki wskazane w
art. 32 RODO oraz wykonywa¢ inne obowigzki natozone przez RODO na administratora danych. W szczeg6Inosci kazda ze Stron
zapewnia, aby dostep do Danych osobowych miaty wytgcznie osoby upowaznione w my$l art. 29 RODO.

Kazda ze Stron, o ile ma to zastosowanie, we wiasnym zakresie prowadzi rejestr czynnosci przetwarzania, zgodnie z art. 30 RODO
oraz zgtasza naruszenia ochrony Danych osobowych zgodnie z art. 33 i 34 RODO.

Rozwigzanie, wygasniecie lub odstapienie od Umowy skutkuje obowigzkiem zaprzestania przez kazdg ze Stron Przetwarzania
Danych osobowych i koniecznoscig ich usuniecia, chyba ze powszechnie obowigzujace przepisy prawa naktadajg na Strony
obowigzek przechowywania tych danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku informacyjnego w imieniu Zamawiajacego wzgledem oséb, ktérych dane
zostaty wskazane w Umowie. Wykonujac zobowigzanie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca przekaze takim osobom
klauzule stanowigca Zatgceznik nr 13 do Umowy.
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§ 11. PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE | UZGODNIENIA

. Wykonawca, zgodnie z Umowg w szczegdlnosci:

1)  sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
wymagane i obowigzujace na dzieh dokonania odpowiedniej czynno$ci zwigzanej z realizacjiqg Umowy zakresem prawa
krajowego i Unii Europejskiej sktadajace sie na dokumenty wykonawcy,

2) uzyska (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) dokumenty dot. odbioru i uzytkowania obiektéw powstatych
w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, kt6re nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
w dniu zawarcia Umowy oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje powykonawcza, wnioski do
wiasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma.

. Wykonawca wykona projekty wykonawcze bedace uzupetieniem lub uszczegétowieniem projektu wykonawczego w taki sposob
oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalaty one na prawidiowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1
ust. 1 Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi inspektorow nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego,
Zamawiajgcego oraz uprawnionych organdw administracji. Projekty wykonawcze zostang wykonane w skali dostosowanej do
przedmiotu opracowania, w sposdb zgodny z Dokumentacjg, w tym projektem wykonawczym i pozwoleniem na budowe.

. Projekty wykonawcze bedq wykonywane przez osoby posiadajace wymagane i dostosowane do branzy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. W toku wykonywania projektow wykonawczych:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezacych konsultacji oraz uzgadniania zakresu przygotowywanych opracowan i
stosowanych w nich rozwigzan technicznych z Zamawiajacym;

2) Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodnoSci proponowanej przez Wykonawce tresci projektu wykonawczego z Umowa,
w tym zatgcznikami do niej, poleci¢ Wykonawcy zmiane proponowanej jego tresci;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami infrastruktury technicznej, jezeli takie sq
konieczne dla sporzadzenia projektu wykonawczego. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajacego
uméw z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwlocznie przedstawi
Zamawiajacemu, ktory podejmie dalsze czynno$ci w celu jej zawarcia.

. Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski nad projektami wykonawczymi, w ramach Wynagrodzenia, na zgdanie
Zamawiajgcego i w zakresie niezbednym do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§ 12. ODBIORY

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,

2) odbiory etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

3) odbidr techniczny robét - potwierdzajacy prawidtowe zakoriczenie wykonywania robot budowlanych i przytaczeniowych oraz
przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do wystapienia 0 wydanie pozwolenia na uzytkowanie,

4) odbidr koncowy Przedmiotu Umowy - potwierdzajacy nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) odbidr ostateczny - po zakoriczeniu okresu rekojmi i gwarancji.

. Strony ustalaja nastepujace zasady dokonywania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczno$ci odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy, a nadto w formie pisemnej na adres Zamawiajacego wskazany w komparycji
Umowy, na nie mniej niz 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed terminem ich zakrycia;

296883
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w razie zakrycia robét przez Wykonawce bez poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego lub poinformowania bez
zachowania terminu wskazanego w pkt. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego,
odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wtasny koszt i ryzyko;

postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Projektu Wykonawczego wynika obowigzek poinformowania o takim
fakcie 0sob trzecich.

. Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania odbioréw poszczegdlnych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy:

kierownik budowy lub przedstawiciel Wykonawcy zgtaszajac gotowo$¢ do odbioru etapu winien przedstawié¢ rowniez zakres
prac, dostaw lub rob6t wykonanych w ramach danego etapu i ich warto$¢;

Zamawiajacy przystapi do odbioru etapu w terminie nie dtuzszym niz 5 (stownie: pigciu) Dni roboczych od dnia otrzymania
zgtoszenia;

jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace, roboty objete etapem nie zostaty wykonane badz zostaly wykonane
nienalezycie - Zamawiajacy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 4 ponizej;

jezeli w toku odbioru zostang, zdaniem Zamawiajgcego, stwierdzone wady nieistotne (usterki) — Zamawiajacy moze dokonaé
odbioru, wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin na usuniecie tych wad;

Wykonawca po usunieciu wad, o ktdrych mowa w pkt 4 powyzej, zawiadamia o tym Zamawiajacego, ktory w terminie 5 Dni
roboczych od dnia zawiadomienia dokonuje weryfikacji usuniecia wad nieistotnych i stwierdza to protokotem; w razie
koniecznosci - gdy usterek nie usunieto w petnym zakresie - Zamawiajacy wyznacza kolejny termin, przy czym nieusuniecie
wad w pierwotnym terminie wskazanym przez Zamawiajacego moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych z §17 ust.
1 Umowy;

do czasu protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego prawidtowego usuniecia wad, o ktérych mowa w pkt 4 powyzej,
Wykonawcy nie przystuguje prawo do dochodzenia wynagrodzenia za dany Etap;

w przypadku usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w pkt 6 powyzej, w pierwotnym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, postanowienia dotyczace kar umownych nie bedg miaty zastosowania;

dokonanie odbioru prawidtowej realizacji etapu zostanie potwierdzone Protokotem czesciowym sporzadzonym przez
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy jako oséb zgtaszajacych do odbioru;

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu odbioru etapu oraz protokotu
usuniecia wad nieistotnych (jesli byty ujawnione usterki) do faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danego etapu realizacji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z niemoznoscig dotaczania innych dokumentéw do systemu KSeF, wszelkie protokoty, o ktérych
mowa powyzej bedg przesytane drogg mailowg na adres: faktury@ekoen.pl.

. Strony ustalajg nastepujace warunki przeprowadzenia odbioru technicznego robét:

1)

EKOEN Sp. z o.0. NIP: 72522
uld REGON: 3
02-676 Warszawa KRS: 00008

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru technicznego robét,
co powinno by¢ réwniez potwierdzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy stwierdzajacym zakonczenie
wykonywania robot budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy oraz innych nieruchomosci,
z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonaniu Przedmiotu Umowy;

Z zawiadomieniem, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajacemu kopie ztozonego wniosku
wraz z zatgcznikami o wydanie pozwolenia na uzytkowanie spetniajacego wymogi prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robdt budowlanych przypadajaca nie pozniej niz 5 (stownie: pigc)
dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce zgodnie z wymogami pkt 2 powyzej;

Technicznego odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy jako oséb zgtaszajacych do
odbioru, z czynnosci technicznego odbioru robét zostanie sporzadzony Protokét odbioru technicznego przez Zamawiajacego,
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy;

W razie stwierdzenia w toku odbioru wad odbieranej cze$ci Przedmiotu Umowy (w tym robét lub dokumentacji), Zamawiajacy
odmawia odbioru i wyznacza termin na usuniecie wad,;

Jezeli w toku odbioru technicznego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone, zdaniem Zamawiajgcego, wady nieistotne (usterki)
- Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin na usuniecie wad
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nieistotnych - po przekroczeniu tego terminu. Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczenia kar umownych lub inne
uprawnienia okreslone w niniejszej Umowie z tytutu opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad;
7) W czynnos$ciach odbioru moga braé¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

5. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koricowego Przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy oraz gotowosci do
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

2) zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy powinno zostaé poprzedzone przekazaniem Zamawiajacemu
oryginatu decyzji zezwalajacej na eksploatacje infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego od wiasciwej dla
Zamawiajacego jednostce Urzedu Dozoru Technicznego (UDT),

3) po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) protokoty odbioréw technicznych,

b) protokoty usuniecia wszystkich wad nieistotnych stwierdzonych w toku wczes$niejszych odbioréw,

) oryginat ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie,

) ramowa instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania
czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

e) karty gwarancyjne urzadzen (jesli dotyczy),

f) oryginat dziennika budowy,

g) instrukcji eksploatacii stacji tadowania

h) kopie wniosku oraz dokumentacji dotaczanej do wniosku o przeprowadzenie badan stacji tadowania oraz punktéw fadowania
(okreslonych w rozporzadzeniu ministra wiasciwego do spraw energii, wydanego na podstawie art. 17 ustawy, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagarn technicznych dla stacji fadowania i punktéw
fadowania stanowigcych element infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego).

4) w przypadku odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie przez organy nadzoru budowlanego, Wykonawca ma obowigzek
usuna¢ wszelkie przeszkody uniemozliwiajace wydanie takiej decyzji, w szczegoinosci doprowadzi¢ wykonane roboty do petnej
zgodnosci z prawem i pozwoleniem na budowe oraz Umowa,

5) przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentéw wymienionych w podpunkcie 3) powyzej jest warunkiem, przystapienia
przez Zamawiajacego do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

6) Protokot koncowy zostanie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy jako osobe zgtaszajaca do odbioru oraz
przedstawiciela Zamawiajacego, jako osobe dokonujacg odbioru.

o O

6. Strony ustalajg nastepujace zasady przeprowadzenia odbioru ostatecznego:
1) wterminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty uptywu okresu rekojmi i gwarancji (tj. uptywu diuzszego ze wskazanych okresow),
Zamawiajacy przystapi do dokonania przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy;
2) o terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie lub mailowo z 7-dniowym (stownie: siedem)
wyprzedzeniem,
3) dokonanie odbioru ostatecznego potwierdzone zostanie Protokotem odbioru ostatecznego.

7. Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robét
(w toku ktéregokolwiek z rodzajéow odbioréw) konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza nalezytego wykonania robét
budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce, a Wykonawca pokryje te koszty.

8. Brak stawiennictwa Wykonawcy na czynnosciach odbiorowych nie wstrzymuje odbioru i nie stanowi dla Zamawiajacego przeszkody
do dokonania odbioru.
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§ 13. TERMINY | ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA

Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie:

1) faktur VAT czesciowych wystawionych na podstawie protokotéw odbioru poszczegoinych etapow,

2) faktury VAT koncowej wystawionej po dokonaniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy na podstawie Protokotu odbioru
korcowego

Warunkiem kazdorazowego wystawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek faktury VAT dotyczacej jakiegokolwiek etapu realizacji

Przedmiotu Umowy jest uprzednie podpisanie przez obie Strony bez zastrzezen stosownego protokotu odbioru dotyczacego danego

etapu (postanowienia to stosuje sie odpowiednio do faktury VAT i protokotu dotyczacych odbioru koricowego Przedmiotu Umowy).

Dodatkowo warunkiem dokonania ptatno$ci za czynnos$ci objete danym protokotem odbioru jest przedstawienie przez Wykonawce

wraz z fakturg VAT oryginatéw nastepujgcych dokumentow:

1) podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru (odpowiednio czesciowego, technicznego lub koricowego),

2) protokotu usuniecia wad nieistotnych (usterek), o ile takie zostaty wskazane w protokole odbioru,

3) w przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji Przedmiotu Umowy:

a) oSwiadczen podwykonawcow potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci wynagrodzenia za roboty/dostawy,
ktorych dotyczy faktura Wykonawcy, wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji
przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu;

b) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a powyzej przedstawit dla wszystkich
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Przedmiotu Umowy,

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom: o$wiadczenia Wykonawcy
stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy
wykonat wtasnymi sitami.

Faktury beda ptatne w terminie 30 (sfownie: trzydziesci) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami. Za date wystawienia faktury uwaza sie date nadania jej numeru KSeF.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich zatgcznikow, o ktérych mowa w ust. 2, doreczenia Zamawiajacemu
zalacznikdw, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej zawierajacych nieprawidtowe dane lub informacje, lub doreczenia Zamawiajacemu
nieprawidtowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w cze$ci réwne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw, nieprawidtowych dowoddw lub nieprawidiowo wystawionej faktury VAT.
Nieprawidtowe faktury VAT (tj. niezgodne z niniejsza Umowa lub obowigzujgcymi przepisami) zostang zwrdcone Wykonawcy bez
ich ksiegowania przez Zamawiajacego. W przypadku braku mozliwosci ustalenia dla jakiej kwoty wynagrodzenia podwykonawcow
Wykonawca nie przedstawit tych dokumentéw, Zamawiajacy wstrzyma wyptate catosci wynagrodzenia naleznego z tej faktury.
Brak dostarczenia Zamawiajagcemu ww. dokumentéw uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania dokonania zaptaty na rzecz
Wykonawcy bez jakichkolwiek roszczen Wykonawcy z tego tytutu, w szczegdlnosci bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek
za opdznienie ptatnosci.

Naruszenie przez Wykonawce postanowien ust. 2 i 4 powyzej ma ten skutek, ze bieg terminu ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 3
powyzej rozpoczyna sie z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich prawidtowo wystawionych oraz kompletnych
dokumentéw wskazanych w niniejszym § 13. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw wskazanych w ust. 2 i 4
powyzej Wykonawca zobowigzuje sie do potwierdzenia noty korygujacej dotyczacej zmiany terminu ptatnosci.

Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury VAT bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze faktury VAT bedg wystawiane i otrzymywane wytacznie przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
zgodnie z ustawg o VAT. W przypadku awarii KSeF lub braku dostepu, faktury bedg przekazywane w formacie XML na adres e-

mail: faktury@ekoen.pl.

Rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT musi by¢ zgodny z rachunkiem bankowym Wykonawcy zawartym na dzier zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug lub innym wykazie
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zastepujacym ten wykaz. Powyzszy wymog nie dotyczy rachunkow do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez bank
wierzytelno$ci pienieznych (cesja wierzytelnosci). W przypadku gdyby rachunek bankowy Wykonawcy nie byt zgodny
z rachunkami w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug, termin zaptaty ulega
stosownemu zawieszeniu do momentu wskazania Zamawiajacemu przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ w
wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug tj. w ,Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,

§ 14. WYSTAPIENIA WYKONAWCY

. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomigdzy zatozeniami wynikajacymi
z Projektu Wykonawczego, a stanem faktycznym oraz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystapienia innych okolicznosci
wpltywajacych na realizacje Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on w ciggu 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach pisemnie poinformowa¢ o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji dalszego
postepowania w formie wystgpienia (dalej ,Wystapienie”), w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa w § 19 Umowy.

. W terminie 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania Wystapienia Zamawiajacy odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia
badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi.

. Wykonawca w ciggu 2 (stownie: dwdch) Dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie Wystapienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach, w ktérych konieczna jest
zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie Wystapienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia
aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagniecie zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu
Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia.

. Wykonawca winien na biezaco zgtasza¢ Zamawiajacemu potrzebe wykonania rob6t dodatkowych, a takze jest uprawniony do
wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, zwtaszcza jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnienia procesu budowy.

§ 15. POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy ma prawo poleca¢ dokonywanie zmian w ksztatcie, jakosci lub iloSci robdt lub jakichkolwiek ich cze$ci jakie uzna za
stosowne i jakie sq mozliwe majac na uwadze wzgledy techniczne i stopieh zaawansowania robot.

. Jezeli wykonanie polecenia wymagatoby zmiany Umowy lub skutkowatoby konieczno$cig zawarcia nowej umowy, wowczas po
przedstawieniu Wykonawcy polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy przeprowadzi odpowiednie postepowanie. Polecenie
ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebne;
umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastapi dopiero w chwili zawarcia aneksu do Umowy
lub zawarcia odrebnej umowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemne polecenie zmian zawierajgce ich szczegdtowy opis, charakter, rodzaj i liczbe
elementow / robdt dodatkowych.

. W przypadku, gdy w celu uniknigcia powstania szkod lub unikniecia konieczno$ci dokonania w przyszto$ci rozbiorki wykonanych
rob6t lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie cato$ci lub czesci robot lub zmiana kolejnosci
wykonywania robét, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie
prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

. W przypadku powstania koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z ktérymi zwigzana bedzie konieczno$é
zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowe;
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tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” wg ostatnich opublikowanych wskaznikéw kwartalnych oraz nakfadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw
rzeczowych w KNR, wediug innych ogdlnie stosowanych katalogéw Iub nakfadow wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzace dla Zamawiajacego i stanowi tylko jeden z techniczno-
organizacyjnych etapéw procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujacy okreslenie stanowiska
Wykonawcy co do wyceny tych prac. Faktyczna ilos¢ rob6t dodatkowych i ostateczne wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie
potwierdzone przez Strony po ich wykonaniu w protokole odbioru technicznego.

§ 16. PODWYKONAWSTWO

. Zamawiajacy moze dopusci¢ powierzenie przez Wykonawce wykonywania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom na
zasadach okreslonych ponizej. Umowa o podwykonawstwo jest umowa, ktdrej przedmiotem sg dostawy, ustugi, roboty budowlane
lub dzieto stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy wyklucza dziatanie dalszych Podwykonawcédw wzgledem Wykonawcy Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie za uprzednia, pisemna zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci (postanowienie to stosuje sie odpowiednio do jakiejkolwiek zmiany umowy
zawartej przez Wykonawce z podwykonawca). Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli w szczegoinosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,
nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu czesci Umowy.

. Wykonawca moze w sumie powierzy¢ podwykonawcom realizacje maksymalnie 50 % cato$ci Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuije sie, ze umowy z podwykonawcami bedg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu (szczegétowy opis
przedmiotu umowy),

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre$lone w umowie ryczattowo i kwotg wyrazong w zlotych,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze
przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,

5) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia spojne z postanowieniami niniejszej Umowy.

. Opoznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy bedg traktowane jako op6znienia wynikajace z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wkasne dziatania lub zaniechania. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje w szczegoélnosci naprawienie szkod
i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych podmiotow.

. Brak zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, w szczegdélnosci skutkujgcy koniecznoscig
dokonania przez Zamawiajacego zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie Umowy
przez Wykonawce.

. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy ptatno$ci na podstawie art. 6471KC, Zamawiajacemu stuzy¢
bedzie do Wykonawcy roszczenie regresowe o cato$¢ wyptaconej kwoty.
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. Wykonawca zawierajacy umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy, a nastepnie kazdego projektu takiego aneksu —
o ile dotyczy, zgodnych z wymogami okreslonymi w ust. 5 powyzej, co najmniej na 30 (sfownie: trzydziesci) dni przed zawarciem
odpowiednio takiej umowy lub aneksu.

Wykonawca zawierajacy umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, zgodnych z wymogami okreslonymi w ust. 5 powyzej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 15 (sfownie: pietnastu) dni od dnia przedtozenia umowy lub aneksu zgodnie z ust. 10 i 11 powyzej, moze
zgtosi¢ na piSmie ewentualne zastrzezenia do przedtozonej umowy lub aneksu lub zgtosi¢ sprzeciw do ich zawarcia.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezef/sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub aneksu, ktorej/ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego
podwykonawstwa na warunkach okreslonych w przedstawionej umowie, o ile sg one zgodne z wymogami okreslonymi w ust. 2i 5
powyze;.

Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo lub aneks, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wgladu w kazdym czasie do dokumentacii finansowej Wykonawcy dotyczace;j rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany bedzie wziaC udziat w postepowaniu sagdowym lub arbitrazowym, toczacym sie w zwigzku z ewentualnymi
roszczeniami podwykonawcow zwigzanymi z Przedmiotem Umowy i zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich poniesionych przez
Zamawiajacego w ramach takiego postepowania kwot i kosztow, w tym kwoty naleznosci gtéwnej, odsetek i kosztow postepowania
sadowego lub arbitrazowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przez okres obowigzywania zakazu okre$lonego w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dn. 31.07.2014 dot. $rodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (w brzmieniu
nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dn. 08.04.2022, dalej zwane ,Rozporzadzeniem”):

1) przy wykonaniu Umowy nie bedzie korzysta¢é z podmiotow, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (w tym
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow/ dostawcow),

2) niezwtocznie pozyska od obecnych lub przysztych podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotdw, na ktérych zdolnoSci polegat
lub bedzie polegac: (i) zobowigzanie do wykonania Umowy bez udziatu podmiotow wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia;
(i) natozenia przez podwykonawcow, dostawcow lub podmioty, na ktorych zdolnosci polega lub bedzie polega¢ - na ich
bezposrednich podwykonawcow i poddostawcdw - zobowigzania zgodnego z pkt (i) i na zadanie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub strony danej umowy podwykonawczej - przedtozenia pisemnego zobowigzania takich podmiotéw,

3) dokona zmiany wszystkich podmiotow, z ktorych bedzie korzystac przy realizacji Umowy, jesli nalezg do podmiotéw, objetych
zakazem, o ktorym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia.

§ 17. KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku opo6znienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w realizacji etapdw wskazanych w Umowie lub
Harmonogramie - kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzief opdznienia,
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2) w razie wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy/robét, przez osobe inng niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt (sfownie: dwa tysigce zfotych) za kazde naruszenie,

3) w przypadku op6znienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad w Przedmiocie Umowy - kare umowng w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zfotych) za kazdy rozpoczety dzief opdznienia,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - kare
umowng w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia netto,

5) w przypadku zawarcia uméw podwykonawczych lub aneksu/-6w do tych uméw naruszajacych wymogi okre$lone w §16 - kare
umowng w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce lub podwykonawcow zasad
wynikajacych z przepiséw BHP lub przepiséw przeciwpozarowych na Terenie Budowy - kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: tysigca ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad poufno$ci okreslonych w Umowie - kare umowng w wysoko$ci 10.000,00 zt
(stownie: dziesig¢ tysigcy ztotych) za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 22 Umowy
- karg umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych), za kazdy rozpoczety dzieh zwioki.

. kaczna warto$¢ kar umownych mozliwych do naliczenia na gruncie Umowy nie przekroczy 25 (sfownie: dwadzie$cia piec) %

Wynagrodzenia netto.

. Obcigzenie Wykonawcy karami umownymi okre$lonymi w niniejszym paragrafie jest uprawnieniem a nie obowigzkiem
Zamawiajacego. Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegélnosci
z tytutu naleznego Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar
umownych.

. W przypadku braku mozliwo$ci potracenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, kary umowne ptatne bedg przez Wykonawce na
podstawie stosownej noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia jej
otrzymania przez Wykonawce.

§ 18. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI | GWARANCJI

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy:

1) w zakresie dostarczonych w ramach Przedmiot Umowy urzadzen, zgodnie z gwarancjg producenta, przy czym urzadzen
wskazanych w § 1 ust. 7 pkt. 8-11 i 14 Umowy na okres nie krétszy niz 96 miesiecy liczonych od dnia odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy,

2) na roboty budowlane, dokumentacje projektowg i pozostate prace, niewymienione w podpunkcie 1) powyzej, — na okres nie
krétszy niz 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy

W ramach gwarancji jako$ci Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ Przedmiotu Umowy przez ten okres, a nadto gwarantuje, ze w
tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad - tak fizycznych, jak prawnych.

W razie stwierdzenia wystapienia w okresie gwaranciji jakosci wad Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci lub tez w
przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wskazan
Zamawiajacego, do usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej cze$ci zaptaconego
Wynagrodzenia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady do dnia protokolarnego
potwierdzenia jej usuniecia.
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Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu gwarancji jakosci sktadajac na pismie lub drogg e-mail zadanie spetnienia zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ swoich praw réwniez po zakonczeniu okresu gwarancyjnego, jezeli ujawnienie sie wady Przedmiotu
Umowy nastapito przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania zobowigzan gwarancyjnych bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostana usuniete przez Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 (sfownie: czternastu) dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego, o ile czynniki niezalezne od
Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

W przypadku wystapienia wad infrastruktury fadowania badz wad zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 24 (stownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktory w terminie 7 (sfownie: siedmiu) dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

Udzielenie gwaranciji nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi
za wady. Wykonawca o$wiadcza, ze okres rekojmi na Przedmiot Umowy wynosi tyle samo co okres gwarancii.

Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia lub naprawienia wszelkich szkod bedacych normalnym nastepstwem wad lub
usterek.

Gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wszystkie urzadzenia i materiaty zainstalowane w ramach realizacji Umowy, przy czym
gwarancja zostaje udzielona na okres gwarancji producenta takiego urzadzenia lub materiatéw, jednak na okres nie krotszy niz
wskazany w ust. 1. W okresie gwarancji, Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie przegladéw serwisowych w terminach i
zakresach wymaganych przez producentéw wiw urzadzen, a jezeli przeprowadzenie przegladow serwisowych wigzatoby sie z
konieczno$cig wymiany materiatow eksploatacyjnych, Wykonawca dostarczy je i poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

Zamawiajgcemu przystuguje zadanie dostarczenia nowego elementu Przedmiotu Umowy, wolnego od wad, jezeli w danym roku
kalendarzowym w trakcie trwania Okresu Gwarancyjnego dokonane zostaty co najmniej 4 jego naprawy, a element Przedmiot
Umowy jest nadal wadliwy. Przy czym, jesli wymiana elementu wymaga ponownego przeprowadzenia procedury odbioru przez
Urzad Dozoru Technicznego badz innego wiasciwego organu, Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest wykonywaé bez dodatkowych optat obstugi, przeglady dostarczonych w ramach
realizacji Umowy urzadzen zgodnie z warunkami gwarancji, DTR (o ile dotyczy) oraz obowigzujacymi przepisami prawa
zapewniajac bez dodatkowych optat wszelkie materiaty eksploatacyjne niezbedne do wykonywania przywotanych wyzej czynno$ci.

Jezeli Wykonawca nie wykona zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji w terminie wynikajacym z Umowy, to Zamawiajacy moze,
niezaleznie od naliczenia kar umownych wynikajacych z Umowy, zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez upowaznienia sagdowego po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady lub usterki.

Powyzsze postanowienia stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
§ 19. ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczajg zmiane postanowieri Umowy w kazdym wypadku, w ktérym zmiana taka nie bedzie miata charakteru zmiany
istotne;.

W przypadku, gdyby zmiana postanowien Umowy miata charakter zmiany istotnej, Strony przewidujg mozliwo$é wprowadzenia
zmian do postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia nizej okreslonych okoliczno$ci:
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w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgca wptyw na realizacje Przedmiotu

Umowy - zmiana w zakresie wptywu tego zdarzenia na realizacje Przedmiotu Umowy,

w zakresie terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej;

b) zaistnienia innych okolicznosci, ktére nie powstaty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

c) zawarcia przez Zamawiajacego aneksu do Umowy o dofinansowanie przedsigwziecia;

wystapienia awarii niezawinionej czynno$ciami lub niewynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt

zobowigzany — w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamdwienia podstawowego —

odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci czasu trwania awarii na cze$¢ lub catos¢ zamowienia podstawowego -
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
dziatan osdb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — w przypadku, je$li dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub cato$ci terminu trwania dziatania osdb/podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej na czes$¢ lub cato$¢
zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub

catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na
czes¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy,

koniecznosci lub potrzeby (zwlaszcza w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego zamiennego pozwolenia na budowe)

wykonania zamiennych rob6t budowlanych lub robét dodatkowych w stosunku do robét bedacych Przedmiotem Umowy lub

zakresu prac bedacych Przedmiotem Umowy w zakresie wynikajacym z konieczno$ci lub potrzeby, odpowiednia do zmian

Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny Wykonawcy albo na

podstawie analizy rynku; w przypadku, jesli wykonanie rob6t zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci

zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci rob6t zamiennych na czes$é lub catos¢
zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy,

zmiany technologii wykonania rob6t, a co za tym idzie ewentualna zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy

lub Zamawiajacego, pod warunkiem zgody Zamawiajacego na takg zmiane, jak rowniez pod warunkiem wystapienia

obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie przygotowania postepowania, a ktére powoduja, ze
wykonanie Przedmiotu Umowy bez zmiany technologii lub zakresu rob6t powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki

z uwagi na zamierzony cel realizacji Przedmiotu Umowy i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie $rodkéw unijnych,

powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych

niz wskazane w Dokumentacji, w szczegéinosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka
itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych;

c) zaistniejg odmienne od przyjetych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczegdélnosci zostanie stwierdzone istnienie
nieujetych w Dokumentacji podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) bleddw projektowych w dostarczonej przez Zamawiajagcego Dokumentacji, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

e) powstata mozliwo$¢ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych lub
technicznych, niz te istniejgce w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiajacego nalezy traktowac
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rozwigzania odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego, okre$lonym w zataczniku nr 1 do Umowy, w wigkszym stopniu z
punktu widzenia kosztéw utrzymania, wydajnosci systemu lub wyzszej uzytecznosci,

9) lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana terminow realizacji Umowy o
liczbe dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci Terenu Budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci Przedmiotu
Umowy — odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytgcznie czesci, na ktérg wptyw ma zwtoka,

10) zmiany wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu
Umowy - zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany
wysokoéci stawek ww. podatku, jednakze bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy,

11) koniecznosci zmiany wykonawcy Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku
nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy, dziatania niezgodnie z przepisami lub na szkode Zamawiajacego - zmiana
w zakresie osoby wykonawcy.

3. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych rozwigzaniom przewidzianym w dokumentach, o ktérych mowa w § 1
ust. 2 Umowy. Dopuszczenie takie moze nastapi¢ po zaoferowaniu przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego do rozwigzania
opisanego w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 Umowy i wykazaniu przez niego rwnowaznosci takiego rozwigzania w
zakresie parametréw technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od
parametréw wskazanych w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 Umowy. Zaoferowanie i wykazanie winno nastapi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. W takim wypadku zmiana Umowy nastepuje w drodze jednostronnej, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zgody Zamawiajacego na zaoferowane przez Wykonawce rozwigzanie réwnowazne.
Wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na zaoferowane rozwigzanie réwnowazne i zmiana Umowy w wynikajacym z tego zakresie
nie jest podstawg do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia przez Wykonawce lub zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia
dodatkowego. Wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na zastosowanie postanowienia réwnowaznego nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, ktéry w przypadku, jezeli okaze sie, ze przyjete rozwigzanie nie byto rbwnowazne, odpowiada za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy. Postanowienie niniejszego ustepu nie stanowi podstawy roszczen Wykonawcy
do Zamawiajacego o dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych, a dopuszczenie takie nastepuje wedle wlasnego i swobodnego
uznania Zamawiajgcego.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 - 11 oraz ust. 3 powyzej sg dopuszczalne, o ile nie prowadzg do zmiany charakteru Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ zaistnienie okolicznosci okreslonych w ust. 2 powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 5, w formie
Wystapienia - rowniez w przypadku, gdyby zaistnienie tych okolicznoci miato prowadzi¢ jedynie do nieistotnej zmiany Umowy, o
ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

6. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodq obu Stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem postanowien ust. 3 powyzej.

§ 20. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalaja, ze w przypadku niewykonania (bez wzgledu na przyczyne) przez Wykonawce Przedmiotu Umowy jako cato$ci lub
ktéregokolwiek z Etapéw lub Podetapdw w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od okre$lonego w §3 odpowiednio terminu
zakonczenia tego Etapu lub Podetapu albo terminu zakoriczenia cato$ci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy bedzie mégt przez caty
okres obowigzywania Umowy od Umowy odstapié po wyznaczeniu dodatkowego terminu na wykonanie Etapu albo Podetapéw (lex
commissoria) z zastrzezeniem terminu okre$lonego w ust. 2 ponize;j.

2. Strony ustalajg nadto, ze Zamawiajacemu przystuguje umowne prawo odstapienia od Umowy, z ktérego Zamawiajacy bedzie mogt
skorzysta¢ do 45 (stownie: czterdziestego pigtego) dnia od uptywu terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w
przypadkach:
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1) niewystapienia przez Wykonawce do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okreslonym w Umowie, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub nierozpoczecia robdt w terminie okreslonym w Harmonogramie,

2) przerwania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy przerwa ta trwa
duzej niz 7 (stownie: siedem) dni,

3) skierowania do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Umowie bez wczesniejszego uzyskania akceptaciji przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczenia sie przez Wykonawce wykonywania czynno$ci objetych Umowa przez osobe inng niz wskazane w Umowie, nie
uzyskujac wczesniej zgody czy akceptacji Zamawiajacego,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowa,
pomimo pisemnego wezwania \Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym dokumentami,

6) gdy Wykonawca razaco narusza Umowe,

7) naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska,

8) dokonania przez Zamawiajacego dwukrotnej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
lub gdy dokonane zaptaty przewyzszajg tacznie 5% (stownie: pie¢ procent) Wynagrodzenia Wykonawcy lub gdy Wykonawca
narusza w istotny sposéb postanowienia § 17 Umowy (Podwykonawstwo),

9) wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,
niedostosowywania sie w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub
niespetienia obowigzkow wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwa i terminowa realizacje Umowy,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce zgodnie z §17 Umowy, przekroczy kwote 20% (sfownie:
dwadziescia procent) Wynagrodzenia netto Wykonawcy,

11) odmowy wykonania lub zaniedbania wykonania Polecent Zamawiajacego.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku innego odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci, na skutek rozwigzania Umowy.

. Zamawiajacy wykonuje prawo odstapienia sktadajac o$wiadczenie na piSmie. W o$wiadczeniu tym Zamawiajacy oznaczy, czy
odstepuje od Umowy ze skutkiem ex func, czy ex nunc. W razie odstapienia od umowy ze skutkiem ex nunc, w stosunku do
wykonanej czesci Przedmiotu Umowy okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty odstapienia. Odstgpienie od Umowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za szkody oraz z obowigzku uiszczenia kar umownych.

. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylaczajg prawa odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie do 3 (sfownie: trzech) dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej robét. Inwentaryzacja geodezyjna rob6t zostanie przeprowadzona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego (nie pozniej jednak niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia odstapienia od Umowy)
i przy obowigzkowym udziale Zamawiajacego. W wyniku tak przeprowadzonej inwentaryzacji Wykonawca przeprowadzi
szczegOtowg inwentaryzacje geodezyjng robot, wedtug stanu na dzien odstapienia od Umowy,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie potwierdzonym przez
Zamawiajgcego i na koszt strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od Umowy,

3) wterminie do 7 (sfownie: siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji
lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz do 3 (stownie: trzech) dni od odstapienia od Umowy, zgtosi Zamawiajacemu do odbioru
roboty przerwane oraz zabezpieczajace, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 (stownie: siedmiu)
dni od dnia zgtoszenia,
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5) w terminie 7 (sfownie: siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i
koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy,

6) w terminie 7 (sfownie: siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych
mowa w §12 ust. 6 pkt. 2 Umowy.

. Wykonawca, przy obowigzkowym udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt z inwentaryzacji rob6ot w toku
przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami ust. 7 pkt 1 powyzej, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu
na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Protokdt zostanie sporzadzony nie pozniej niz 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni od dnia odstapienia od Umowy a o terminie jego
sporzadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na co najmniej 2 (sfownie: dwa) Dni robocze przed planowang datg jego
sporzadzenia.

§ 21. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania mu przez Zamawiajacego Terenu Budowy do
dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy. Kopia polisy OC oraz ogdlne warunki ubezpieczenia stanowig Zatacznik
Nr 14 do Umowy.

. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz kwota Wynagrodzenia Wykonawcy - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, by¢ bez franszyzy i udziatu wtasnego Wykonawcy.

. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac wszystkie istotne ryzyka zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 (sfownie: trzydziesci) dni przed uptywem tego terminu, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci ubezpieczenia, Zamawiajacy ma
prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potracajac uiszczong z tego tytutu kwote z Wynagrodzenia Wykonawcy.

. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é dowody dotrzymania warunkéw umowy
ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia skiadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie
obowigzywania Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o powyzszych okoliczno$ciach, nie
pdzniej niz do daty wskazanej w § 20 ust. 2 Umowy.

§ 22. ZABEZPIECZENIE

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz usuniecia wad i usterek, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
zabezpieczenie w formie nieodwotalnej, bezwarunkowej i pfatnej na pierwsze Zzadanie gwarancji bankowej / gwarancii
ubezpieczeniowej, w wysokosci [10] % Wynagrodzenia Wykonawecy, {j. [*] ztotych, stownie: [*] ztotych [*] /100, waznej do dnia uptywu
okresu gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniem §18 ust 1 pkt 1) i 2) Umowy, ktéra stanowi Zatacznik nr 15 do niniejszej
Umowy. Wykonawca powinien wnie$¢ zabezpieczenie w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. W razie niewniesienia kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia
brakujgcej kwoty zabezpieczenia z Wynagrodzenia Wykonawcy jako kaucji zabezpieczajacej. W takim wypadku roszczenie
Wykonawcy o0 zaptate wynagrodzenia ulega umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie po
uptywie terminu przewidzianego na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy roszczenie o zwrot kaucii
zabezpieczajacej. Roszczenie o zwrot kauciji zabezpieczajacej nie jest roszczeniem o zwrot Wynagrodzenia. Zabezpieczone $rodki
nie sg oprocentowane i zwrocone zostang Wykonawcy w kwotach nominalnych.
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Zabezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajace z tytutu realizacji Umowy, w
szczegblnosci roszczenia z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy, w tym z tytutu przewidzianych w Umowie kar
umownych i ewentualnych roszczer dalszych podwykonawcéw oraz gwarancji.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 przed zakoriczeniem realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego uzupetnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od wezwania przez
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz terminu trwania rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia Zamawiajgcemu, najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, odpowiednio przediuzonego zabezpieczenia. W przypadku braku przedtozenia ww. zabezpieczenia Zamawiajacy bedzie
uprawniony do skorzystania z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy [10] % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, w terminie
30 dni od dnia dokonania Odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

Pozostatg czes¢ Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi
(pdzniejszego), pod warunkiem, ze nie beda istniaty roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi.

W celu usunigcia watpliwosci Strony wskazuja, ze czesciowe zaspokojenie sie z przedmiotu zabezpieczenia nie stanowi przeszkody
do dochodzenia dalszych lub niezaspokojonych roszczen od Wykonawcy na zasadach ogdlnych. W przypadku zaspokojenia
roszczen Zamawiajacego z kwoty zabezpieczenia, obowigzek zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 i 6
powyzej, ulega stosownemu ograniczeniu.

Niezaleznie od zabezpieczen wskazanych w ust. 1 powyzej Ustala sie kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
wiasciwego usuwania wad i usterek, jak réwniez roszczen z tytutu kar umownych, zastepczego wykonania w postaci zabezpieczenia
kwoty z Wynagrodzenia. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostanie potracona przez Zamawiajacego z
faktur za realizacje ETAPU I, 11, Ill, IV, V Przedmiotu Umowy w nastepujacy sposéb: Zamawiajacy uisci kazdg z przedmiotowych
faktur w kwocie odpowiadajace 95% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizacje danego etapu (1 I, Il IV, V).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, z uwzglednieniem ewentualnych potracen w
szczegoinosci z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz usuwania wad, roszczen z tytutu kar umownych lub
wykonania zastepczego, zostanie zwrocone przy tacznym spetnieniu ponizszych warunkéw, w nastepujacy sposob: 100%
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej zostanie zwrécone:

1) po wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz,
2) podpisaniu przez obie Strony Protokotu koricowego odbioru prac,
3) w ciggu 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy wniosku Podwykonawcy o zwrot zabezpieczenia.

W przypadku uzgodnionego przez Strony rozszerzenia zakresu i wynagrodzenia niniejszej Umowy wysoko$¢ zabezpieczen
finansowych wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu bedzie zwigkszona odpowiednio.

§ 23. PRAWA AUTORSKIE

. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
stanowigcych elementy Projektéw, Dokumentaciji, dokumentacji wykonawczej i powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub odpowiednio cato$C nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajacemu zwanych dale;
utworami;
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2) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego do
utworéw wskazanych w pkt 1 powyzej;

3) zezwala na wykonywanie przez Zamawiajacego cato$ci autorskich praw osobistych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
1)z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych utwordw Zamawiajacemu oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacii:

a) uzywania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczeg6lnosci na nosnikach wideo, tadmie Swiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej iloci, w tym technikg magnetyczng na kasetach wideo, technikg
Swiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej same;
formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

d) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wySwietlania i publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

g) nadawania za po$rednictwem satelity,

h) reemisji,

i) wymiany nos$nikdw, na ktdrych utwor utrwalono,

j)  wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

[) wprowadzania zmian, skrétow,

m) sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego
wybranym,

o) dokonywania tworczych przerébek, adaptaciji oraz opracowan utworéw, w tym usuwania ich wad

Réwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordéw, Zamawiajacy nabywa wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na
ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

Strony zgodnie potwierdzaja, ze na podstawie Umowy przystugiwaé bedzie Zamawiajagcemu w szczegolnoSci prawo do:

1) przeniesienia autorskich praw majatkowych wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych i zezwoleniem na wykonywanie
autorskich praw osobistych do projektow wykonawczych na inny podmiot, bez ograniczeri czasowych lub terytorialnych;

2) dokonywania wszelkich zmian w projektach wykonawczych przez Zamawiajacego lub przez osoby trzecie uprawnione przez
Zamawiajacego oraz wykorzystywania w zmienionej formie;

3) powierzenia sprawowania nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi innemu podmiotowi niz Wykonawca, bez
koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody, na co Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.
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6. Wykonawca bedzie zobowigzany, na zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ podpisane przez autorow o$wiadczenia o zobowigzaniu
sie wzgledem Zamawiajgcego do niewykonywania autorskich praw osobistych do tych utworow w sposéb utrudniajacy lub
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu korzystanie z nich wcelu realizacji jego zadan, wediug wzoru zaakceptowanego przez
Zamawiajacego.

7. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw
autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy,
Wykonawca:

1) przejmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje
wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majatkowych iniemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub osob zgtaszajacych roszczenia.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujace. Strony wylaczajg
obowigzywanie jakichkolwiek ogolnych warunkéw umownych stosowanych przez Wykonawce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie sadowi powszechnemu wiasciwemu
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji praw i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i
niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem ich niewazno$ci.

4. O ile Umowa wyraznie nie zastrzega inaczej, wszelka korespondencja, oSwiadczenia, wezwania, zawiadomienia, informacje,
wystapienia i zadania Wykonawcy w zwiazku z niniejszg Umowa sktadane Zamawiajacemu przez Wykonawce beda sporzadzane
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. O ile Umowa wyraznie nie zastrzega inaczej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wszelkiej dokumentacji wymagane;
zgodnie z niniejszg Umowa, w formie oryginatow.

6. Jesli ktorekolwiek z postanowiern Umowy okaze sie niewazne, w cato$ci lub czesci, pozostate postanowienia Umowy pozostajg w
mocy. W takim przypadku Strony zobowigzujg sie, na wniosek ktorejkolwiek z nich, do zastgpienia niewaznych postanowien
postanowieniami, ktérych moc prawna i skutek ekonomiczny sg najbardziej zblizone do postanowier niewaznych.

7. Niniejsze zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢:
1) Wydruk KRS Wykonawcy,

Wydruk KRS Zamawiajacego,

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,

Projekt Wykonawczy,

Decyzja o pozwoleniu na budowe,

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF),

7a) Petnomocnictwo,

7b) Petnomocnictwo,

EKOEN Sp. zo0.0. NIP: 7252296883
pu 4 REGON: 385419717
02-676 Warszawa KRS: 0000826317

Strona 28 z 29

~N O O B W
—_— = = —




EV STATION Dolinansowana 2e Srodkiw e

- NARODOWEGO FUNDUSZU | WSPIERAMY
— ]T[ OCHRONY SRODOWISKA [®) ELEKTROMOBILNDSC

i GOSPODARKI WODNE)

7¢) Petnomocnictwo,
8) Wzor Protokotu przekazania Terenu Budowy,
9) Wzér protokotu odbioru czesciowego,
Wzér protokotu odbioru koricowego,
Wzér protokotu odbioru technicznego,
Wzér protokotu odbioru ostatecznego,
Klauzula informacyjna Zamawiajacego,
Polisa OC,
Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa Wykonawcy.

10
11
12
13
14
15

_ T = — — —

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o$wiadczenia o jej rozwigzaniu, wypowiedzeniu lub odstgpieniu od niej wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

(data i podpis) ZAMAWIAJACY (data i podpis) WYKONAWCA
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