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Umowa  

o roboty budowlane  

w trybie zaprojektuj i wybuduj 

nr:  CRU/U/1200/………………/2026 

 

Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale 

Dystrybucji Zielona Góra – GPZ Gubin T1 i T2, S-2025-18007 

 

 

Zielona Góra, … r. 
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UMOWA NR CRU/U/1200/……………../2026 

 

zawarta w dniu … r. w Zielonej Górze pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

Oddział Dystrybucji Zielona Góra 

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł 

Oddział Dystrybucji Zielona Góra 

ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra 

reprezentowaną przez: 

1. … 

2. … 

 

a 

[■] 

REGON: [■], NIP: [■] 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■] 

[■]Wydział Gospodarczy 

KRS: [■] 

Kapitał zakładowy: [■] zł 

albo 

[■] 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

[■], 
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[■] 

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■] 

 

reprezentowanym przez: 

1. … 

2. … 

zwane dalej indywidualnie STRONĄ lub łącznie STRONAMI, 

 

o następującej treści: 

 

 

 

 

§1  

 DEFINICJE  

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 

z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE 

UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. ARN: automatyczna regulacja napięcia; 

1.2. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa wskazana w OFERCIE WYKONAWCY, a w przypadku przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej - potwierdzona przez WYKONAWCĘ cena osiągnięta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby 

niniejszej UMOWY rozumiana również jako zapłata lub wynagrodzenie; 

1.3. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;  

1.4. DECYZJA ULICP: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.); 

1.5. DOKUMENTACJA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: ogłoszenie, WZ wraz 

z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich; 

1.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja składająca się z: 
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1.6.1. dokumentacji powykonawczej (2 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 3 szt. - rysunki w formacie .dwg 

oraz w formacie *.pdf, a opis w formacie .doc/.docx oraz w formacie *.pdf); 

1.6.2. instrukcji eksploatacji linii dla powstałych relacji (po 1 komplecie + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. w 

formacie .doc/.docx); 

1.6.3. kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 

1.6.4. wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej (na płycie CD/DVD), 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do UMOWY; 

1.6.5. wszelkich instrukcji, protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, 

certyfikatów, niezbędnych do użytkowania przedmiotu INWESTYCJI; 

1.6.6. niezbędnego oprogramowania, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności 

lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony.   

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja składająca się z: 

1.7.1. projektu wykonawczego, wykonanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych (3 komplety + zapis na 

płycie CD/DVD – 3 szt. w formacie .doc/.docx, .dwg, oraz w formacie .pdf). Projekt ten musi uwzględniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2454);  

1.7.2. przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). (1 komplet + zapis na płycie CD/DVD w formacie .xls oraz .pdf); 

1.7.3. KOSZTORYSU (1 komplet + zapis na płycie CD/DVD w formacie .ath, .xls oraz .pdf); 

1.7.4. wszystkich niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu budowlanego prawomocnych 

decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu; 

1.8. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ zgodnie z warunkami 

UMOWY, w tym w szczególności: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja 

montażu urządzeń dostarczanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, dokumentacja powykonawcza 

dotycząca przedmiotu UMOWY oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, rysunki 

techniczne, materiały do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiały warsztatowe, itd.; 

1.9. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.10. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zmianami - dalej „ustawa o prawie autorskim 
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i prawach pokrewnych"), w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie 

komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 

a których przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w DOKUMENTACJI. 

Przez ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, 

a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.11. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 

ustawy o rachunkowości; 

1.12. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach UMOWY 

ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające 

z UMOWY; 

1.13. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji INWESTYCJI i jej finansowanie 

w czasie. 

1.14. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 

formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznają, w szczególności informacje zawierające dane 

osobowe w myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, 

systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i gotowych wyrobów, zasad 

dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się również wszelkie informacje, 

które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, jak również sprzętu, 

oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez WYKONAWCĘ 

lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.15. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego 

i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod adresem  

https://www.operator.enea.pl/bricks/instrukcja-ruchu 

1.16. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa 

szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 

i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty 

1.17. INWESTYCJA: : wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i ROBOTY pn. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i 

wybuduj. Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra, GPZ Gubin 

https://www.operator.enea.pl/bricks/instrukcja-ruchu
https://www.pse.pl/dokumenty
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T1 i T2, szczegółowo określonej w DOKUMENTACJI wraz z wypłatą stosownych odszkodowań oraz opłat i 

uzyskaniem na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE obiektu;  

1.18. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz 1360 ze zmianami); 

1.19. KOMISJA: Komisji Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

1.20. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 

za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.21. KOSZTORYS: dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 15 UMOWY, sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót. Sporządzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego 

charakteru CENY KONTRAKTOWEJ ani nie ogranicza zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu 

staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY. 

1.22. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.23. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

1.24. ODBIÓR: czynność ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzająca wykonanie określonej części UMOWY, określonych w § 5 

UMOWY; 

1.25. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości ROBÓT wykonanych w określonym etapie 

realizacji UMOWY, wykonane na potrzeby dokonywania płatności, niestanowiące pokwitowania w rozumieniu art. 

462 KC; 

1.26. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU wykonanej 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu zgodności z DOKUMENTACJĄ, aktualnymi normami i przepisami 

technicznymi; 

1.27. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: odbiory polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 

ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

ROBÓT, nie później jednak niż 3 DNI ROBOCZE od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowości do 

odbioru i powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.28. ODBIÓR INWESTYCJI: odbiór mający na celu zakończenie INWESTYCJI, możliwy po wykonaniu i odebraniu 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIORZE KOŃCOWYM; 

1.29. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU wykonanych ROBÓT po 

stwierdzeniu zgodności z DOKUMENTACJĄ i DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, aktualnymi normami i przepisami 

technicznymi, dziennikiem budowy oraz UMOWĄ i zasadami sztuki budowlanej; 
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1.30. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie 

UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku 

aukcji oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.31. OGŁOSZENIE: ogłoszenie nr … opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami 

i sprostowaniami; 

1.32. OPZ: Opis przedmiotu zamówienia, określany w Rozdziale II WZ oraz PFU; 

1.33. PERSONEL WYKONAWCY: osoby którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.34. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 

z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.35. PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1.35.1. zawarła z WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez WYKONAWCĘ INWESTYCJI albo 

1.35.2. zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5%, wartości wynagrodzenia WYKONAWCY określonego w § 8 

ust. 8.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000,00 zł; 

1.36. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 

przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i nie 

zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo decyzja 

nieostateczna lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO; 

1.37. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) 

oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy; 

1.38. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 

Unii Europejskiej) oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorządu terytorialnego, a także wyroki, 

postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów (w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, 

innych organów państwowych bądź innych instytucji właściwych w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, 

wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii dotyczących UMOWY; 

1.39. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura określona w § 19 UMOWY; 
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1.40. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY; 

1.41. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ, na podstawie UMOWY, mających 

na celu realizację przedmiotu zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie 

UMOWY, realizacja usług wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi 

i GWARANCJI; 

1.42. ROBOTY: roboty budowlane, oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak 

również wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne - 

z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia - do prawidłowego i 

terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane); 

1.43. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w §13 UMOWY; 

1.44. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 

którego STRONY nie mogły przewidzieć przed zawarciem UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 

nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE. Za SIŁĘ 

WYŻSZĄ uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-18 oraz jej skutki mikro- 

i makroekonomiczne jak również atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- 

i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej; 

1.45. WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ): Warunki Zamówienia z dnia … r. wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami 

oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY;  

1.46. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) – dokument wykonany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

1.47. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.48. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.49. TES: Tabela elementów scalonych stanowiąca Załącznik nr 21 niniejszej UMOWY;  

1.50. UMOWA: niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI pn. Zabudowa ARN w Stacjach 

Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra, GPZ GubinT1  i T2 

zawarta w trybie przetargu otwartego, prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez ENEA 

Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wraz załącznikami oraz wszelkimi 

ewentualnymi zmianami. Ilekroć w UMOWIE pojawia się odwołanie do UMOWY, należy przez to rozumieć 

odwołanie do treści dokumentu UMOWY wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych przez 
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STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach PROCEDURY 

KONTROLI ZMIAN; 

1.51. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

1.52. WADA FIZYCZNA: polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, stanowiącej PRZEDMIOT UMOWY z UMOWĄ, 

w tym na niezgodności z jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI. Nadto, ROBOTA jest niezgodna 

z UMOWĄ, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w UMOWIE 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 

WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 

poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 

WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 

niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.53. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY, do którego Zamawiający powinien 

uzyskać zgodnie z umową pełne lub ograniczone prawo rzeczowe, stanowi własność osoby trzeciej albo jest 

obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego elementu 

wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; 

1.54. WYKONAWCA: _________________ z siedzibą w _________________ (NR KRS: _________________) lub 

KONSORCJUM wykonawców wspólnie zawierających UMOWĘ:_________________; 

1.55. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu  VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w UMOWIE; 

1.56. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. Oddział Dystrybucji 

Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra 

§2  

OŚWIADCZENIA STRON 

STRONY zgodnie oświadczają, co następuje: 

2.1. OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającego zawarcie UMOWY, 

organizowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na wybór WYKONAWCY INWESTYCJI pn. „Zabudowa ARN w stacjach 

Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra, GPZ Gubin T1 i T2”, została uznana za 

najkorzystniejszą, wobec czego STRONY zawierają niniejszą UMOWĘ.  

2.2. WYKONAWCA oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z WZ wraz z wszystkimi załącznikami (w tym PFU) oraz 

uzupełnieniami, modyfikacjami i wyjaśnieniami do WZ, uznał je za wystarczające do wykonania UMOWY i nie wnosi 

do nich zastrzeżeń. 

2.3. WYKONAWCA oświadcza, że uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę 

co do zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich 

innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków 
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makroekonomicznych związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA oświadcza ZAMAWIAJĄCEMU, 

iż dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań przyjął w CENIE KONTRAKTOWEJ odpowiednie budżety ryzyk pozwalające na 

zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty. 

2.4. WYKONAWCA oświadcza, iż dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która 

obejmuje wszelkie zobowiązania WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI oraz, że ujął w niej, między 

innymi zysk, wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, 

zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY. 

2.5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, 

ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT. 

2.6. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy 

samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY i udostępnione WYKONAWCY. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się 

z warunkami wykonania INWESTYCJI, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń. 

Wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą 

być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ 

przesunięcia terminu zakończenia INWESTYCJI, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania 

najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć wcześniej. 

2.7. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

2.7.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH lub WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne 

do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku 

krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA 

WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

2.7.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w DOKUMENTACJI.  

2.8. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 2.9. poniżej), WYKONAWCA jest 

zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 

i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 

w szczególności odnośnych certyfikatów), pod rygorem zawieszenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy 

WYKONAWCY. 

2.9. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 

w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 
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zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalnia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. W celu kontrolowania 

materiałów lub urządzeń wwożonych na teren budowy lub wywożonych z terenu budowy, kierownik budowy będzie 

prowadzić dokumentację umożliwiającą kontrolę rodzaju oraz ilości materiałów lub urządzeń wwożonych lub 

wywożonych i udostępni ją na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. 

§3  

PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: 

3.1.1. opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Szczegółowy zakres DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ określa 

OPZ; 

3.1.2. realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji przez 

ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ; 

3.1.3. pozyskanie w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

(jeżeli jest wymagane). 

3.2. WYKONAWCA wykona DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ i zrealizuje INWESTYCJĘ zgodnie z treścią złożonej OFERTY 

i WZ. 

3.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ 

a ZAMAWIAJĄCYM, w szczególności uzgodnienie koncepcji. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące 

szczegółów projektowania muszą być dokonywane na piśmie i wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4. Sporządzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ. 

3.5. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, przed złożeniem wniosku 

o pozwolenia na budowę podlegać będzie zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości przez 

stosowny organ decyzji środowiskowych oraz decyzji budowlanych wraz z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

3.7. Prace budowlane będą wykonane zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, oraz wytycznymi WZ z załącznikami. 

3.8. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji INWESTYCJI zawarte są w OPZ. 

3.9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, o której mowa w pkt 3.1.1. musi być wzajemnie 

skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

WYKONAWCA w żadnym przypadku nie może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jako 

podstawę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem przypadków, w których wada 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.10. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT określa OPZ. Wykonawca potwierdza, iż: 
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3.10.1. szczegółowo zapoznał się z OPZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania do 

WZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ), a jego treść nie budzi 

zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY; 

3.10.2. zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej części, w 

żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z żadnego obowiązku określonego w 

OPZ. 

3.11. Do obowiązków WYKONAWCY należy również co najmniej: 

3.11.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.11.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 

w DOKUMENTACJI; 

3.11.3. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 

bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.11.4. wykonanie kompletnej DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.   

3.12. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) DOKUMENTACJI, (3) załącznikach do UMOWY (w tym WZ), 

(4) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja została 

przeprowadzona lub (5) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli 

aukcja nie została przeprowadzona.  

3.13. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.12. interpretowane będą w kolejności 

hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 

w ust. 3.12. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 

iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 

domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 

z UMOWY. 

§4  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. Termin wykonania kompletnej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wynosi do 1 miesięca od dnia podpisania UMOWY. 

4.2. WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY. 

4.3. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy w terminie 10 DNI 

ROBOCZYCH od dnia ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

4.4. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 dni od pisemnego wystąpienia WYKONAWCY 

o przekazanie terenu budowy. 

4.5. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 
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4.6. Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej 

wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane), sporządzenie dokumentacji 

powykonawczej wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia UMOWY. 

4.7. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ na etapie uzgadniania dokumentacji, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ. 

Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć 

okres 15 DNI ROBOCZYCH na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.8. WYKONAWCA zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBÓT. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie 

realizacji ROBÓT niespowodowane przyczyną leżącą po stronie WYKONAWCY, a mające wpływ na jakość lub termin 

realizacji, muszą być zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu 

powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o wystąpieniu zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się 

na te okoliczności w przyszłości, zarówno co do utraconego czasu wykonania UMOWY, jak i poniesionych kosztów 

wobec ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ oceni zaistniałą sytuację, a następnie 

ZAMAWIAJĄCY określi na piśmie sposób jej rozwiązania. 

4.9. WYKONAWCA sporządzi i uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia podpisania niniejszej 

UMOWY, HARMONOGRAM (Załącznik nr 6 do Umowy) gwarantujący terminową realizację ROBÓT. 

4.10. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 

zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 7 DNI ROBOCZYCH liczonym od dnia 

otrzymania HARMONOGRAMU.  

4.11. HARMONOGRAM sporządzony przez WYKONAWCĘ podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO z zastrzeżeniem 

pkt. 4.10. 

4.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w §19 UMOWY. 

Powyższa aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu. 

4.13. Zmiana terminu realizacji UMOWY określonego w ust. 4.6. nastąpić może wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 

Każda zmiana terminu określonego w ust.4.6. nastąpi w formie aneksu do UMOWY podpisanego przez STRONY 

z zachowaniem postanowień wynikających z §19 UMOWY. 

§5  

PROCEDURY ODBIOROWE 

5.1. W trakcie realizacji INWESTYCJI ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

5.1.1. ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

5.1.2. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 
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5.1.3. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU,  

5.1.4. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT,  

5.1.5. bieżących przeglądów robót. 

5.2. Odbiory, o których mowa w pkt 5.1.2 i 5.1.4. UMOWY, dokonywane będą przez KOMISJĘ.  Odbiory i przeglądy, 

o których mowa w pkt 5.1.3. i 5.1.5 dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w § 

17 ust. 17.1. b) UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki 

służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym. Odbiory, o których mowa w pkt. 5.1.1. UMOWY dokonywane będą przez 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. 

5.3. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, o którym mowa w pkt 4.1. UMOWY dokonany będzie w terminie 15 DNI 

ROBOCZYCH od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W trakcie weryfikacji 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do 

wzywania WYKONAWCY do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień lub wyjaśnień, lub 

poprawienia, o których mowa w zdaniu powyżej ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji w ciągu kolejnych 

5 DNI ROBOCZYCH z zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień lub wyjaśnień, lub 

poprawienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

5.4. WYKONAWCA będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 5  DNI ROBOCZYCH 

gotowość do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH.  

5.5. ODBIÓR CZĘŚCIOWY polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części ROBÓT. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 

dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, z zastrzeżeniem, iż termin dokonania ODBIORU 

CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do ODBIORÓW 

CZĘŚCIOWYCH. 

5.6. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza 

ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

wstrzymania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 

robót ulegających zakryciu w formacie .jpg z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej 

ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
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z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i 

uprzednimi ustaleniami. 

5.7. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT - o gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT WYKONAWCA zawiadomi 

ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do UMOWY. Odbiór zostanie zorganizowany w przeciągu 

14 DNI ROBOCZYCH od daty przyjęcia pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia 

do odbioru. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia 

przystąpienia do odbioru. W przypadku konieczności usunięcia przez WYKONAWCĘ wskazanych w trakcie odbioru 

wad lub usterek termin zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek. 

Powyższe nie może mieć wpływu na termin o którym mowa w ust. 4.8. UMOWY. 

5.8. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT składają się następujące czynności: 

5.8.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, a także wszelkich innych 

dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu 

inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 14 do UMOWY, 

5.8.2. kontrola wykonywana przez właściwy organ, na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO, 

5.8.3. przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wymaganych aktami normatywnymi, postanowieniami 

OPZ, zaleceniami producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ENEA Operator sp. z o.o. oraz IRiESP 

w zakresie sieci PSE SA (jeżeli dotyczy). 

5.9. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 

protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości, wad lub usterek.  

5.10. Po przystąpieniu do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 

5.10.1. w razie stwierdzenia, że ROBOTY nie zostały zakończone lub są obarczone istotnymi wadami (tj. takimi, 

które uniemożliwiają lub ograniczają możliwość użytkowania), lub że nie przeprowadzono wymaganych 

prób i sprawdzeń, KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do 

wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń; 

5.10.2. w razie stwierdzenia, że ROBOTY obarczone są nieistotnymi wadami (tj. takimi, które nie ograniczają 

możliwości użytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 

UMOWY, określa sposób i termin ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 

5.11. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających wyznaczy KOMISJA. Powyższe nie może mieć wpływu na termin, o którym mowa w ust. 4.6. 

UMOWY. 
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5.12. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 

przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.13. Za dzień zakończenia realizacji ROBÓT uważany jest dzień złożenia u ZAMAWIAJĄCEGO kompletnego zgłoszenia 

gotowości do odbioru (Załącznik nr 12 do UMOWY).  

5.14. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, 

ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 

wykonania ROBÓT lub jego etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybień WYKONAWCA zobowiązany jest do ich 

usunięcia na zasadach określonych w pkt 4.8.4. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA 

usunie w terminie określonym w danym protokole odbioru ROBÓT.  

5.15. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności po uprzednim 7 dniowym 

poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynności na koszt WYKONAWCY. W przypadku 

pozytywnych na rzecz WYKONAWCY wyników prób, badań, odkryć lub ekspertyz to ZAMAWIAJĄCY poniesie koszty 

poleconych przez siebie czynności. 

5.16. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWĄ lub przeznaczeniem rzeczy, 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT 

zgłoszonych przez WYKONAWCĘ z zastrzeżeniem 5.18.  

5.17. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te roboty 

są wykonane zgodnie z prawem budowlanym, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz obowiązującymi przepisami. 

5.18. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 

linii kablowej WN zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO standardem pt. „Pomiary i diagnostyka linii 

kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

5.19. O gotowości do przystąpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie 

w terminie do 5 DNI ROBOCZYCH od zakończenia układania tej linii kablowej SN. 

5.19.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub 

o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z WYKONAWCĄ termin 

wykonania diagnostyki, 

5.19.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 

linii kablowej do diagnostyki odbiorczej w terminie wskazanym w pkt. 5.19.1. ZAMAWIAJĄCY wykona 
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diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO, 

5.19.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt do 

usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do 

ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym dokonaniu 

diagnostyki linii kablowej WN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty 

związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. 

w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub 

ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 

5 000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA.  

5.20. Po pozytywnym ODBIORZE CZĘŚCIOWYM lub ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT zostanie wystawiona faktura VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§6  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do: 

6.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację prac zgodnie z obustronnie uzgodnionym 

szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.3. i 4.4; 

6.1.2. pozyskania pisemnej zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych oraz zgodę na 

ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu od Spółek wchodzących w 

skład Grupy Kapitałowej ENEA S.A.  

6.1.3. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej; 

6.1.4. wystawienia stosownych pełnomocnictw dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji 

UMOWY; 

6.1.5. weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia 

WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami WZ; 

6.1.6. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE; 

6.1.7. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 

6.1.8. przystępowania do odbiorów ROBÓT o jakich mowa w §5 UMOWY. 

6.2. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 
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ZAMAWIAJĄCY umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 DNI 

ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ. 

6.3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycie szkód powstałych w czasie 

wykonywania ROBÓT, z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania 

przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na 

wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej 

technologii. 

§7  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na własny koszt 

i ryzyko, które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §8 UMOWY. 

7.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa 

dla LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie 

realizacji UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. Wszelka korespondencja między STRONAMI prowadzona 

będzie z LIDEREM lub poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 

wszystkich członków KONSORCJUM. 

7.3. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM są solidarnie 

odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie UMOWY przed ZAMAWIAJĄCYM. 

7.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

7.5. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 

jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności 

i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 

we właściwych instytucjach, 

7.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami UMOWY, prawem budowlanym, 

Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACJĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, zasadami sztuki budowlanej, 

oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów 

BHP i przeciwpożarowych. 

7.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY,  co najmniej: dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień i pozyskania wszelkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym w szczególności, decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego,  zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz decyzji o POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE (jeżeli jest wymagane). 
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7.8. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

7.9. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 

i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

7.10. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. 

7.11. Wszyscy kierownicy budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC. 

7.12. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania INWESTYCJI. 

7.13. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, 

konieczne do przeprowadzenia wycinki roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych 

i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby trzecie, a także 

innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji. 

7.14. WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki drzew i krzewów.  

7.15. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 

prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności  

pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszystkich 

niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7.16. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonania zgłoszeń i zawiadomień 

a także pozyskania pozwoleń i zgód związanych z wykonaniem DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz ROBÓT (w tym 

np. zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

7.17. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE oraz w UMOWIE, 

DOKUMENTACJI WYKONAWCY podlegającej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.18. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji, o której mowa w §3 UMOWY, z należytą starannością, w sposób 

zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, obowiązujących norm i zasadami 

wiedzy technicznej. 

7.19. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych. 

7.20. WYKONAWCA w przypadku braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjuje 

procedury opracowania MPZP. 

7.21. W przypadku istnienia MPZP WYKONAWCA zainicjuje jego zmiany lub pozyska wypis lub wyrys z MPZP. 

7.22. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych 
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7.23. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu 

budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z 

uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ 

jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA 

powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie 

uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność 

wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO 

o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 KC). 

7.24. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 

normami. 

7.25.  Po uzyskaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY wyda 

stosowne oświadczenie w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

7.26. WYKONAWCA dostarczy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku jeśli jest wymagany 

przepisami prawa. 

7.27. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków wraz 

z załącznikami, kierowanych do organów administracji samorządowej, kompletnej korespondencji z tymi organami, 

kopii opinii i obwieszczeń. 

7.28. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

7.29. WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń. 

7.30. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

7.31. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7.32. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 

oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla pracowników. 

7.33. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 

poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 

oraz dalszych podwykonawców. 

7.34. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 
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7.35. WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich szkodach powstałych w związku 

z wykonywanymi ROBOTAMI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody; WYKONAWCA 

ponosi konsekwencje i koszty związane z likwidacją szkody. 

7.36. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 

jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i 

położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 

we właściwych instytucjach. 

7.37. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu prac. 

7.38. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest 

również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 

7.39. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności: deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 

żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 

UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 

ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 

nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

7.40. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 

a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 

do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

7.41. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ niezbędne oprogramowanie do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności 

lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony. 

7.42. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 

instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

7.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami UMOWY, PRAWEM 

BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą 

techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.  

7.44. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

7.44.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 
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7.44.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

7.45. Dokumenty o których mowa w ust. 7.44., WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

przed wbudowaniem danego wyrobu. 

7.46. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 

posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zmianami). W przypadku 

nieposługiwania się biegle językiem polskim przez personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt 

odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

7.47. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 

przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 

koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

7.48. WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY zobowiązani są do uczestniczenia w radzie 

budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na obszarze działania ENEA Operator sp. 

z o.o. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady budowy lub narady technicznej 

powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed wyznaczoną datą, pisemnie lub 

pocztą elektroniczną. 

7.49. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 

w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 

rygorem dokonania przez WYKONAWCĘ odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

7.50. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

7.51. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 

dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

7.52. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, 

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

7.53. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
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7.54. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

prac budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na własny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w tym 

zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajęcie pasa drogowego). 

7.55. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

7.56. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 

kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 

wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

7.57. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji INWESTYCJI oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających z ustaleń 

poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie budowy 

zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w miejscu 

uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

7.58. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 

licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 

oraz usunięcia wszelkich wad. Opłaty w tym zakresie muszą zostać uiszczone przez WYKONAWCĘ w całości za każdy 

rozpoczęty rok kalendarzowy, przy czym ostatnim rokiem kalendarzowym jest rok w którym, podpisano Protokół 

Odbioru bez uwag. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność 

materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

7.59. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 

budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

7.60. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 

i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 

w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY, za których działania 

i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym 

zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego 

zobowiązania przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, 

a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

7.61. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku 

z realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT objętych UMOWĄ na 

nieruchomościach sąsiadujących. Kosztami z tym związanymi, w tym kosztami wyceny ZAMAWIAJĄCY obciąży 

WYKONAWCĘ. 
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7.62. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 

urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 

materiałów wskazanych w OPZ. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami) WYKONAWCA w trakcie realizacji INWESTYCJI 

ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, 

gruzu budowlanego, ziemi, złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. 

odpady niebezpieczne) lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA 

zobowiązany jest do przekazania odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować 

ZAMAWIAJĄCEMU sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO 

ROBÓT. 

7.63. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

7.64. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

7.65. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 

własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 

zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 

w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od daty protokolarnego przejęcia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku 

niewywiązania się z tego terminu ZAMAWIAJĄCY usunie ww. urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami ich 

usunięcia obciąży WYKONAWCĘ.  

7.66. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 

w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 

przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.  

7.67. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

7.68. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

7.69. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania lub 

zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić do 

zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy elementów 

infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie z ruchu, 

STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi do 

uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 60 DNI ROBOCZYCH. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji 

propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ 

pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń. 

7.70. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 
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7.70.1. opracowanej przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

7.70.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

7.70.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

7.70.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

7.70.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku Unii 

Europejskiej. 

7.71. Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie. 

7.72. WYKONAWCA zobowiązuje się, że po zakończeniu realizacji INWESTYCJI, na własny koszt uporządkuje teren budowy 

i zlikwiduje wszelkie niepożądane pozostałości realizacji ROBÓT. 

7.73. WYKONAWCA wykona kompletną DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ. 

7.74. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

(jeżeli jest wymagane) lub wykona zgłoszenia zakończenia prac. 

7.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU informacji niezbędnych do 

uzupełnienia SYSTEMU SCADA. 

7.76. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej 

w systemie CRO. 

7.77. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji zakupi WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ 

ustalonej w ust. 8.1. UMOWY. 

7.78. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.79. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w ust. 8.1. UMOWY zobowiązany jest 

do przeprowadzenia w terminie 4 tygodni od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI, szkoleń dla pracowników 

wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w ilości nie więcej niż 30 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji 

elektroenergetycznych WN. Realizacja szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym 

protokołem wskazującym pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 

7.80. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 

i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w §13 UMOWY. 

7.81. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na 

stronie https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje  i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

7.82. ZAMAWIAJĄCY zwróci się do WYKONAWCY z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację 

o naruszeniu przez WYKONAWCĘ zasad, o których mowa w ust. 7.81. powyżej z jednoczesnym wezwaniem do 

zaprzestania naruszeń. 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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7.83. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ust. 7.81. powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym 

mowa w ust. 7.82. powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50.000 zł, a nawet 

jednostronnie rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym. 

7.84. W szczególności we wszystkich podejmowanych w związku z INWESTYCJĄ działaniach i na każdym jej etapie, 

WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z obowiązujących w Rzeczpospolitej 

Polskiej przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności Standardach Sieci 

Dystrybucyjnej. 

7.85. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 

7.85.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator sp. 

z o.o. jedynie do celów realizacji UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania 

w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

7.85.2. W trakcie realizacji UMOWY, odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, przekazanych lub 

udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

7.85.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwale usunąć z systemów 

teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrócenia po zakończeniu realizacji UMOWY. 

7.86. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C: 

7.86.1. PFU 

7.87. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy dokumentów zawierających informacje niejawne, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym 

z Załącznikiem nr 19 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 20 – Upoważnienie 

i zobowiązanie. 

7.88. W związku z tym, że PRZEDMIOT UMOWY podlega dofinansowaniu z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

7.88.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) 

o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY, przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 
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e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

7.88.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 

powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

7.88.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 

inwestycją. 

7.89. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót 

z właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

7.90. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 

jest dostępny na stronach www pod linkiem:  

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-

zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej 

7.91. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 

dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 

które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi Wymaganiami. 

7.92. W przypadku uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 

PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 

obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 

wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 

ich realizacji. 

7.93. Wykonawca zobowiązany jest do informowania w comiesięcznych raportach o stanie zaawansowania prac.  

7.94. Wykonawca jest zobowiązany do  uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiającym koncepcji na kopii mapy do 

celów opiniodawczych. Koncepcja winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji 

elektronicznej. 

§8  

CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

8.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE 

KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 

8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi nie więcej niż 7 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w ust. 8.1. UMOWY. 

8.1.2. wykonania roboty budowlanej wraz z dokumentacja powykonawczą, w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi nie mniej niż 93 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w ust. 8.1. UMOWY. 

8.2. Do wskazanej w ust. 8.1. kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8.3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

8.4. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą 

realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA 

KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, 

sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY. 

8.5. CENA KONTRAKTOWA określona w ust. 8.1. obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu 

prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA 

nie będzie mógł się powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu 

uzyskania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

8.6. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 

dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 

do wszystkich członków KONSORCJUM. 
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8.7. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt 8.1.1. nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

WYKONAWCĘ po odbiorze DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji o pozwoleniu na 

budowę z klauzulą ostateczności  lub zgłoszeniem wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

8.8. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt. 8.1.2 następować będzie:  

8.8.1. fakturami częściowymi do wysokości 90% wynagrodzenia określonego pkt 8.1.2. wystawionymi na 

podstawie protokołów z ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH wykonanych robót; 

8.8.2. pozostała część wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO po 

ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI (jeżeli 

jest wymagane). 

8.9. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność 

wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

8.10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka 

działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 

i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

8.11. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP 

Spółki. 

8.12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not i dostarczenia ich do Centrum Zarządzania 

Dokumentami (65-792 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, 

w szczególności: 

8.12.1. nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Zielona Góra– Wydział 

Zabezpieczeń i Telemechaniki ( OD4/ZMS/SZ) 

8.12.2. Numer UMOWY: CRU/U/1200; 

8.12.3. Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

8.12.4. Numer zadania inwestycyjnego: S-……; 

8.12.5. Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, 

8.12.6. Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności. 

8.13. W przypadku objęcia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJĄCY przekaże 

WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się je stosować.  

mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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8.14. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o.o. prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku/noty. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

8.15. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 

należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ. 

8.16. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

8.17. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

8.18. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

8.19. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 

WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8.20. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze nie znajduje się na 

tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów określonych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8.21. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8.15. oraz 8.18. niniejszego paragrafu okażą się 

niezgodne z prawdą. WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego 

tytułu na ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała 

u ZAMAWIAJĄCEGO, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 

skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 

8.22. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 

państwa podatku VAT. 
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8.23. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

8.24. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 

w całości lub części – PODWYKONAWCY ROBÓT, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ 

faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM ROBÓT z tytułu wykonania 

rozliczanej części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. Termin 

płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi 

obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO kwotą wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, zgodnie 

z treścią UMOWY. 

8.25. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej części, 

zgodnie z protokołem zaawansowania prac. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

8.26. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA 

lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 

do ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.27. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę zamówienia na ROBOTY.  

8.28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY (dalszego 

podwykonawcy) ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY. 
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8.29. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ 

o żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania.  

8.30. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

8.30.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

8.30.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

8.30.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8.31. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność 

fakturą VAT potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, a WYKONAWCA nie złoży uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

8.32. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

8.33. WYKONAWCA wraz z rachunkiem lub fakturą VAT przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU:  

8.33.1. protokół ODBIORU CZĘŚCIOWEGO zakończonego etapu ROBÓT, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych 

przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

8.33.2. kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi; 

8.33.3. kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzone oświadczenia  

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez 

WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCÓW; 

8.33.4. w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez PODWYKONAWCÓW lub 

dalszych podwykonawców przed dniem ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT, lub jeżeli roszczenia 



RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 33 z 120 

 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – oświadczenia 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

8.34. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  8.33, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 

wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 8.33. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  

8.35. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

8.36. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa w ust. 8.29. zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 

przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

8.37. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi 

i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

8.38. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia 

w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

8.39. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 

umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

8.40. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO 

uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

8.41. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 
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podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY.  

8.42. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane ROBOTY pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo 

a cenami jednostkowymi określonymi UMOWĄ ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 

podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

8.43. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 

i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

8.44. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących przepisów. 

W takim przypadku termin płatności wynagrodzenia rozpoczyna bieg dopiero po doręczeniu Zamawiającemu 

faktury korygującej. Okres do momentu upływu terminu płatności liczonego od dnia doręczenia faktury VAT 

korygującej nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony 

do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

8.45. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym 

w szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub 

naliczonej kary umownej. 

8.46. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 

i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy - z wyłączeniem kosztów 

prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY 

lub jego części, które pokrywa WYKONAWCA. 

8.47. Rozliczenie końcowe ROBÓT nastąpi po: 

8.47.1. przekazaniu przez WYKONAWCĘ  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ,  

8.47.2. przeprowadzeniu diagnostyki linii kablowych SN, jeśli ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję o wykonaniu 

diagnostyki, zgodnie z §5 UMOWY, 

8.47.3. kontroli wykonywanej przez właściwy organ, zrealizowanej na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO, 
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8.47.4. ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT w tym pozyskaniu decyzji o POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE INWESTYCJI 

(jeżeli jest wymagane). 

8.48. Rozliczenie końcowe INWESTYCJI nastąpi po ODBIORZE KOŃCOWYM INWESTYCJI.  

8.49. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.50. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami). 

8.51. WYKONAWCA oświadcza, iż:  

8.51.1. jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić lub 

8.51.2. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami). 

§9  

PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

9.1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY. Zgłoszenie nowego lub zmiana 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług 

stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 

roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

9.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

9.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami), w przypadku gdy przypada na nich 

ponad 10% wartości zamówienia, o którym mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY – powyższe ma 

zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE), 

9.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 
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kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę. 

9.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 

mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami). 

9.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa w pkt 

9.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy od 

realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

w realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 

prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

9.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 

PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 

zamówienia.  

9.5. Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

9.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 

ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

9.7. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

9.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

9.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego 
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wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług 

lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia UMOWY. 

9.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 

mu do realizacji części i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wszelkich 

ewentualnych innych roszczeń. 

9.11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 

postanowieniami UMOWY zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. 

9.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na 

zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

9.13. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 

umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

9.14. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 

stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 

sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 

9.15. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 

jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części zamówienia 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

9.15.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 

zawierać w szczególności: 

9.15.1.1. oznaczenie umowy w sprawie zamówienia, którego wykonanie zostało powierzone 

PODWYKONAWCY, 

9.15.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 

pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 
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9.15.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 9.15.1.2. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.15.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części zamówienia 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 9.15.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na 

termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

9.15.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

9.16. Informacje, o których mowa w ust.9.15. oraz pkt 9.15.2. należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w dniu 

wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

9.17. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 

ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie umniejszone o należne składki na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 

Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

9.18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

ROBOTY BUDOWLANE 

9.19. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, przy czym PODWYKONAWCA lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

9.20. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

9.21. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

9.21.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

9.21.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.20. UMOWY; 

9.21.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9.11. UMOWY. 



RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 39 z 120 

 

9.22. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.21. UMOWY, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9.21. UMOWY, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.23. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia jej zawarcia. 

9.24. ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 9.21. UMOWY, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 9.21. UMOWY. 

9.25. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9.24. UMOWY, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 9.21. UMOWY, uważa się za akceptację 

umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

9.26. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości UMOWY o której mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

9.27. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.26. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również WYKONAWCY. 

9.28. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.26. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 9.20. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

9.29. Na zasadach określonych poniżej ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 

zamówienia zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia określone w WZ.  

9.30. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 9.31. UMOWY), potwierdzające 

doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy 

wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego 
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podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza 

niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

9.31. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać ZAMAWIAJĄCY od WYKONAWCY. 

9.32. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów o których mowa w ust. 9.30. UMOWY, ZMAWIAJĄCY 

ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

§10  

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

10.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.). 

10.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania 

ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO 

bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich 

poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10.3. UMOWY. 

10.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

10.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części do 

realizacji celów, INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO, 

10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 

komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 

urządzeń lub systemów elektronicznych, 

10.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 

użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

10.3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu 

wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania INWESTYCJI/inwestycji prowadzonych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, 

eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy PRZEDMIOTU UMOWY, 

10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 
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sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 

i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

10.3.7. dokonywanie opracowań utworu. 

10.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ: 

10.4.1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność 

nośników, na których zostały utrwalone utwory, 

10.4.2. WYKONAWCA z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 10.2. UMOWY, 

upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do 

wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach 

realizacji UMOWY. 

10.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 

do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

10.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w ust. 10.2. UMOWY będzie uprawniony 

do dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach 

określonych w UMOWIE. WYKONAWCA oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne 

od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie 

będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub 

uzyska - najpóźniej do chwili określonej w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub 

przyznania prawa - od twórców utworów lub ich części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio 

na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych 

w niniejszym paragrafie. 

10.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 

osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zmianami), z odpowiedzialności wobec osób 

trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

10.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 

praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 
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10.9. Z chwilą przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 

wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

10.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

10.11. CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3, z tytułu przeniesienia własności 

egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania 

zależnych praw autorskich. 

10.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy lub baz 

wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach i zmianach w programach komputerowych / 

oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / 

sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu 

standardowym). 

10.13. WYKONAWCA zapewnia, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności 

przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 

10.14. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 

nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności w przypadku licencji 

do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących własność osób trzecich. 

10.15. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, o której mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji 

(sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 

lat od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym 

okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana 

z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do 

korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich 

znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, co najmniej w zakresie: 

10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

10.15.2. odtwarzania, 

10.15.3. przechowywania, 
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10.15.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 

z zainstalowanym oprogramowaniem, 

10.15.5. wyświetlania, 

10.15.6. przystosowywania, 

10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

10.15.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

10.15.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

10.15.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie. 

10.16. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 

i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 

zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 

trzecich. 

10.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania 

pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

10.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 

określonych w ust. 10.15. niniejszego paragrafu. 

10.19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedaży 

ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 

ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w §8, aneksu do UMOWY na nowe 

pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie konieczne do pełnego 

wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.21. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania 

dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, pracowników jednostek nadzorowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz pracowników Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.22. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 

nabycia praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 
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10.23. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 

ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA. 

10.24. Z chwilą ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których ELEMENTY 

LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez 

udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). 

WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich do ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 

10.25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 10.15. z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano ELEMENTY 

LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.26. Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 

egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w 

szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach 

zgłoszenia do odbioru. 

§11  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

11.1. W przedmiotowej umowie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane 

 

§12  

UBEZPIECZENIE 

12.1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 4,  do zawarcia i zapewnienia 

ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:  

12.1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 

posiadanego mienia (OC). 

12.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wymóg dotyczący zawarcia powyższych ubezpieczeń będzie 

uznany za spełniony poprzez: 

12.2.1. zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach której ochrona ubezpieczeniowa 

uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM (współubezpieczeni); 

12.2.2. przedstawienie przez każdego członka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony 

odpowiadającym czynnościom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, spełniającej 

wszystkie wymogi określone poniżej.  

12.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) zostanie zawarte i 

utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ, z sumą gwarancyjną w wysokości  200 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ponoszoną z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
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(odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź 

wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, 

zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w 

okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  

12.3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

12.3.2. szkody wyrządzone przez podwykonawców w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY będą wykorzystywani podwykonawcy; 

12.3.3. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed 

operations);  

12.3.4. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności 

min. 50 000,00 zł, w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane 

ryzyko;  

12.3.5. szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY wystąpi omawiane ryzyko; 

12.3.6. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – o ile 

mienie to będzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, z możliwością zastosowania 

sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości powierzonego mienia; 

12.3.7. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w 

związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy 

podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, które to czynności stanowią  przedmiot 

ochrony w ramach zakresu podstawowego), z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości 

dostosowanej do wartości mienia stanowiącego przedmiot usługi; 

12.3.8. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;  

12.3.9. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 

w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko; 

12.3.10. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

12.3.11. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska 

substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym 

zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności 

100 000,00 zł;  

12.3.12. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 

nieprzekraczającej 2 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 2 000,00 zł dla 

czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do 

szkód osobowych.  
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12.4. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, 

dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich 

zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z 

dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. 

12.5. WYKONAWCA może przedłożyć polisy, o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia względem 

całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA 

zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających 

wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU 

UMOWY. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 

WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed 

końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania 

wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony: 

12.5.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 

ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub 

12.5.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani 

zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 

stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając 

do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 

UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu). 

12.6. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia 

obowiązany jest WYKONAWCA będą przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do 

których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie 

może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu 

dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 

zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, 

iż zatwierdzenie zostało udzielone.  

12.7. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi 

potwierdzenie terminowego wpłacania składek.  

12.8. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt 

wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia 

okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. 

§13  

GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 

13.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI jakości na wykonane ROBOTY 

13.1.1.  na okres 60 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia; 



RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 47 z 120 

 

13.1.2. na okres …… miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 

stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

13.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 13.1. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

13.3. W ostatnim dniu terminu gwarancji STRONY podpiszą protokół odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu wszystkie 

zgłoszone wady lub usterki zostaną usunięte. Przedmiotowy protokół potwierdzi spełnienie przez WYKONAWCĘ 

wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonej GWARANCJI. Podpisanie powyższego protokołu upoważni 

WYKONAWCĘ do żądania zwrotu ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania z tytułu gwarancji jakości.  

13.4. WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi przysługujące WYKONAWCY 

od jego PODWYKONAWCÓW i dostawców, o ile przewidują one dłuższy czas gwarancji lub rękojmi lub szersze 

uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji, a w szczególności po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji wyda 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie posiadane karty gwarancyjne. 

13.5. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i 

prawnych INWESTYCJI niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie 

na własny koszt w terminie 3 DNI ROBOCZYCH z zastrzeżeniem pkt. 13.5.3. od daty wykrycia wady, a WYKONAWCA 

zapewnia: 

13.5.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.5.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. od 

momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.5.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 

elementu na nowy – maksimum 5 DNI ROBOCZYCH (120 godz.) od momentu zgłoszenia wady lub usterki. 

13.6. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust.13.5. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 

ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY 

(wykonanie zastępcze). 

13.7. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne INWESTYCJI. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

13.8. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJE producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 

Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu GWARANCJI na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 

niezależna od dostarczonych przez WYKONAWCĘ GWARANCJI producenta. 

13.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 

WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
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§14  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

14.1. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

14.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY 

poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.3. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania SIŁY 

WYŻSZEJ. 

14.4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

14.4.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 

stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.2. UMOWY; 

14.4.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 4 ust. 4.6. UMOWY kwotę 

stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w §8 ust. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. 

UMOWY; 

14.4.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w §8 pkt. 8.1. 

UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić 

usunięcie wady; 

14.4.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto 

określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, 

w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ 

lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie. 

14.4.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.15. pkt 9.15.1. UMOWY (tj. braku 

ujawnienia lub braku zgłoszenia przez WYKONAWCA, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości 

lub części PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), 

WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy 

przypadek; 

14.4.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek; 
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14.4.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 

przypadek; 

14.4.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek; 

14.4.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek; 

14.4.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia – kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek; 

14.4.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek; 

14.4.13. w przypadku ponownego naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w § 7 

ust. 7.80., w związku z ust. 7.81. UMOWY w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

za każdy przypadek naruszenia; 

14.4.14. naruszenie postanowień §16 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 

naruszenie; 

14.4.15. naruszenie postanowień §21 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 

naruszenie; 

14.4.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 

niezgodnie z ust. 7.11 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

14.4.17. za przekroczenie liczby dni (wskazanych w OPZ) wyłączenia trwałego linii WN – wysokość będzie uzależniona 

od udokumentowanych roszczeń skierowanych do ENEA Operator Sp. z o.o. przez podmioty gospodarcze 

pozbawione zasilania w energię elektryczną, co było bezpośrednią konsekwencją wydłużenia czasów wyłączeń 

linii WN 110 kV. Kara umowna za przekroczenie liczby dni wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy 

przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

14.4.18. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.2. pkt 9.2.3. UMOWY (tj. 

dopuszczenie do realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż 

wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 9.2. pkt 

9.2.1. UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy przypadek. 

14.5. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  
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14.6. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu jednego zdarzenia 

naliczona jest więcej niż jedna kara. 

14.7. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek z nich. 

14.8. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości CENY 

KONTRAKTOWEJ brutto określonej §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.1 UMOWY. 

14.9. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 

tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także 

z dostarczonego przez WYKONAWCĘ zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY. Jeśli okaże się, że wynikające 

z UMOWY zobowiązanie pieniężne wobec WYKONAWCY jest niższe od wysokości zobowiązania wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych, wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na żądanie 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia tego żądania. 

14.10. Kary umowne, o których mowa w ust.  14.4. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem ust. 14.9. oraz ust. 14.14. 

14.11. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 

przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 14.8, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.12. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 

PRZEDMIOTEM UMOWY. 

14.13. W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 

WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

14.14. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 

do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

14.15. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do żądania od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdyby kwota kary umownej określonej w UMOWIE nie pokryła całości szkody lub szkoda wynikła z innych 

przyczyn niż te, na okoliczność których zastrzeżono kary umowne. 

14.16. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

14.18.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 
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14.18.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, 

a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw 

własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części; 

14.18.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

14.18.4. szkód związanych z naruszeniem Rozporządzenia RODO. 

§15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

15.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, w formie pisemnej, wskazując przyczynę 

odstąpienia, w terminie do 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia 

wymienionych w ustępie następnym. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowych 14 dni do 

usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 

15.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY we wskazanym wyżej trybie z następujących przyczyn: 

15.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania 

terenu budowy; 

15.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją INWESTYCJI o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z pozycji 

HARMONOGRAMU; 

15.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ lub nie stosuje się do istotnych zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 

lub przepisów przeciwpożarowych; 

15.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.6 w przypadku, gdy nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 

sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,  

15.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, nie uzupełnił lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania 

UMOWY; 

15.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 

ich obowiązywania; 

15.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

15.2.10 złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 
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15.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 

15.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

15.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

15.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

15.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 

zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU, 

15.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 

roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15.3.1., 

15.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa. 

15.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY związaną z realizacją 

UMOWY, aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o odstąpieniu od UMOWY. 

15.3.7 W ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany 

jest przekazać ZMAWIAJĄCEMU: 

15.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

15.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 

nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących 

w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

15.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, które nie zostały zabudowane do dnia 

odstąpienia, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, określające parametry równoważne 

zaprojektowanych materiałów i urządzeń. 
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15.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, 

o których mowa w pkt 15.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

15.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu o UMOWY. 

15.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 15.3.6. i pkt 15.3.7. zastosowanie mają postanowienia 

§10 UMOWY. 

15.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

15.4.1 wynagrodzenie za roboty budowlane  wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą 

do wyceny wykonanych robót budowlanych będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót 

budowlanych, sporządzony przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

15.4.2 poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z pkt 15.3.4. 

15.5. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w ppkt. 15.2.1 – 15.2.12 powyżej, z przyczyn leżących po 

stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub 

zatrudniając osobę trzecią na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego 

15.6. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

ZAMAWIAJĄCY, kończąc sam realizację UMOWY, ustali koszt zakończenia roboty budowlanej. Jeżeli sumy już 

zapłacone WYKONAWCY powiększone o koszt robót zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO przekraczają 

wynagrodzenie określone w § 8 ust. 8.1. WYKONAWCA, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest 

zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

15.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 dni z zapłatą kwoty nie mniejszej niż 5% 

WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 

nieważności), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie uprawniony 

do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo do odstąpienia 

od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, że powyższe 

uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył oświadczenie o potrąceniu 

roszczenia WYKONAWCY o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem WYKONAWCY. 
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15.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane u ZAMAWIAJĄCEGO 

prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. Sprawozdanie 

to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. 

15.9. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie za ROBOTY ukończone na dzień odstąpienia. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ 

KONTRAKTOWĄ brutto WYKONAWCY o wartość wszystkich nieukończonych na dzień odstąpienia ROBÓT wg stawek 

jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

15.10. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia (również nieukończone). ZAMAWIAJĄCY 

umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ należną WYKONAWCY o wartości niewykonanych robót budowlanych lub ich 

elementów wg stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

15.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 

WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

15.12. STRONY postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od UMOWY, po rozpoczęciu realizacji UMOWY, odstąpienie 

będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części PRZEDMIOTU UMOWY.  

15.13. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 

za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

§16  

INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

16.1. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zmianami). W związku z powyższym STRONY, 

członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ informacji („Informacje Zastrzeżone”); 

b) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

16.2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia 

od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie 

Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować 

odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością 

karną. 

16.3. WYKONAWCA ma obowiązek:  
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16.3.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 

oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 

lub części, 

16.3.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji UMOWY, 

16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji UMOWY. 

16.4. Za informacje sensytywne uznaje się: 

16.4.1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez 

ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić 

Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza 

się: 

− warunki umów, w tym finansowe, 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

16.4.2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które 

mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 

wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie 

będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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16.5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in 

mowa w pkt 16.3.1. niniejszego ustępu, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych 

przesłanek: 

− ENEA Operator sp. z o.o. udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 

wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 

informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z o.o. 

§17  

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

17.1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją UMOWY: 

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: 

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

17.2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie: 

Kierownik budowy:_______________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

Przedstawiciel WYKONAWCY:_________ tel.:___________ e-mail:____________________ 

17.3. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. 

Komunikacja pocztą elektroniczną nie obejmuje sporządzania przez STRONY protokołów odbioru, zatwierdzania 

DOKUMENTACJI WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU oraz wprowadzania zmian UMOWY, dla których 

to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności. 

17.4. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 

będzie za doręczoną. 

§18  

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 
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18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON wszelkie spory mogące wyniknąć z UMOWY, STRONY zgodnie 

poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

§19  

ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści OFERTY 

WYKONAWCY w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia 

zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 

terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty 

o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT 

budowlanych wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA nie jest uprawniony do wystąpienia do 

ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany, w zakresie przedłużenia terminu zakończenia 

ROBÓT oraz odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych 

kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych 

w HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 

części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 

w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, 

jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 

wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł 



RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 58 z 120 

 

zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.5. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił 

i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia 

kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji 

lub możliwości rozwoju; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.6. gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub dokonanych 

zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 

prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą 

również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 

na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych 

warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 

dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem dostosowania go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „SIŁĄ WYŻSZĄ”), grożących rażącą stratą w związku 

z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnych od STRON, których STRONY nie przewidziały przy 

zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 

będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem 

uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.9. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia UMOWY; 

w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go 

do zmienionego stanu prawnego,  

19.2.10. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów dotyczących INWESTYCJI; 

w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w stosunku 
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do poprawienia omyłek w treści oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści 

UMOWY, 

19.2.11. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został 

wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, 

a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, 

parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub 

DOKUMENTACJI, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY będzie 

dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian 

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej przyczyny 

nie może zostać zwiększona, 

19.2.12. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 

budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.12.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.12.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.12.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.12.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.12.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji INWESTYCJI, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmianą terminów umownych, 

19.2.13. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi 

odpowiedzialność. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 

wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie 

określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii 

przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych 

oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.14. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym 
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do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej. w takim przypadku termin wykonania ROBÓT 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 

będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY,  

19.2.15. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT, objętej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w DOKUMENTACJI, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.17. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.18. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI, 

w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

innych obiektów budowlanych lub archeologicznych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas 

trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.19. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 

w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 

podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich 

robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.20. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów 

pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac 

lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

poprzez zastosowanie nowszej technologii, 
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19.2.21. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY 

niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 

w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.22. koniecznością zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych 

lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów 

trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą 

określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez 

zastosowanie tych materiałów lub tych rozwiązań technicznych. W takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY 

niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.23. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 

będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem 

dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

19.2.24. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 

zawodowych, w szczególności dotyczących braku zgody właścicieli nieruchomości oraz przedłużającego 

się procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas 

trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.25. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 

z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania 

ich następstw, 

19.2.26. w razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od 

WYKONAWCY takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, o okres 
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zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw. Przy czym zaistnienie takich okoliczności musi 

zostać potwierdzone protokolarnie, 

19.2.27. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 

przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

19.2.28. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób 

wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 

przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas 

trwania ich następstw, 

19.2.29. zaistnienia niemożliwych do przewidzenia, po zawarciu UMOWY, wymogów środowiskowych 

lub uwarunkowań prawnych lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz 

(ewentualnie) o czas trwania ich następstw, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT 

może zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 

Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków 

wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.31. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 

niż zakładany w § 4 ust. 4.4. UMOWY, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty 

o liczbę dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy; 

19.2.32. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 

dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE 

może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY 

oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.33. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 

z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.34. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć 

zakresu wykonywanych prac, zmian DOKUMENTACJI i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty 

odpowiadające cenie świadczeń, z których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY 

postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. Wartość ROBÓT, z których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje, 

nie może przekroczyć 20% CENY KONTRAKTOWEJ; 
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19.3. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku zmiany:  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie lub 

ust. 19.3. tiret trzecie:  

19.4.1. STRONA zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej STRONY, 

w terminie do 21 DNI ROBOCZYCH od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych 

odpowiednio w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3. tiret trzecie, zawierającym 

uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością 

dokonania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, 

będącym podstawą dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej 

terminie STRONY uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z 

powołaniem się na ww. okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany 

w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie 

lub ust. 19.3. tiret trzecie mają wpływ na realizację PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przez WYKONAWCĘ i tym 

samym uzasadniają waloryzację należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 

19.4.3. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3. 

tiret trzecie i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez 

WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę wysokości stawki godzinowej na pisemny wniosek 

złożony w ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w 

przypadku skalkulowania ofertowej stawki godzinowej UMOWY na podstawie stawki obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia. WYKONAWCA przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ. Dowody te będą stanowiły w szczególności UMOWY o pracę 

osób realizujących PRZEDMIOT UMOWY. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę 

pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia UMOWY a stawką 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez WYKONAWCĘ. 

Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki godzinowej w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu; 

19.4.4. WYKONAWCA musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany o których mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub 

ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3. tiret trzecie na zwiększenie kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 

przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich 

funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na 

wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY) i zależności między zmianą zasad 

przyznawania a wzrostem kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

19.4.5. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 

przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 

WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 

dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 

WYKONAWCĘ; 

19.4.6. ZAMAWIAJĄCY w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie 

lub ust. 19.3. tiret trzecie na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

19.4.7. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 

ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 

minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 

„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 

rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją ZAMÓWIENIA, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany 

wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej, ogłoszonego przez prezesa głównego urzędu statystycznego (dalej: „wskaźnik 

GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY po 

zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 
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19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez prezesa głównego urzędu statystycznego, w trakcie 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego 

w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („bazowy wskaźnik 

GUS”); 

19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat prezesa głównego urzędu 

statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części ceny kontraktowej przypadającej do 

zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod 

warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości 

wzrostu albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 

następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie tych 

robót budowlanych wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy począwszy od początku kwartału, którego 

dotyczył komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od 

bazowego wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ na poziomie 2% CENY 

KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia UMOWY; 

19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA zostało zmienione zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania WYKONAWCY, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 

wzajemnych interesów, zasady równości STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU propozycji 

rozliczenia robót dodatkowych przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 
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19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 

nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w KOSZTORYSIE 

(stanowiącym dokument pomocniczy), WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 

i przedłożenia wyliczenia ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, 

o której mowa w §19 ust. 19.6. pkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEMU kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

(M, S) nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana [R(zł), Kp(%), Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, 

o której mowa w §19 ust. 19.6. pkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do 

akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 

PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI (Załącznik nr 17 do UMOWY) podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. 
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Protokół konieczności winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO i być złożony wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §19 ust. 19.2. UMOWY, gdzie termin 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 4 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, należy rozumieć 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku gdy nie były 

one następstwem okoliczności za które odpowiada WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT NIE mogą prowadzić do 

zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY. 

19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w §19 UMOWY są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod rygorem nieważności. 

19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z UMOWY, o ile będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, 

bezzwłocznie zawiadomi drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE 

dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania 

obowiązków wynikających z UMOWY. 

19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do dochodzenia roszczeń. 

19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY Wniosku o Dokonanie Zmiany (Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje 

decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 

poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, oświadczenia o 

odstąpieniu. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z procedurą określoną w §15 UMOWY. 

19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany. 

Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, WYKONAWCA 

poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla wnioskowanej zmiany. 

WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany 

żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określone w UMOWIE 

oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej zmiany. 

W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim Wnioskiem o Dokonanie 

Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej wskazane elementy. 
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19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień §9 i §15 UMOWY lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 

opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 

podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 

z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. WYKONAWCA 

zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje WYKONAWCY 

o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana Przedstawicieli 

UMOWY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9 

nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach STRONY 

powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

§20  

KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 

interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostałoby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 

okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 

lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 

odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

§21  

INFORMACJE POUFNE 

21.1. STRONY zobowiązują się: 

21.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

21.1.2. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

21.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 

określonych w pkt 21.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach UMOWY, 
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21.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno 

w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

STRONY, której informacja lub źródło informacji dotyczy, 

21.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani w żaden 

sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

21.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 

po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY (tj. również 

trwale usunąć z systemów informatycznych), 

21.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 

podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne do 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

21.2. Postanowienia ust. 21.1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

21.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 

UMOWY, 

21.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 

do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 

zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

21.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

21.4. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  

21.5. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną 

w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 

umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

21.6. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w 

zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych 

prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 

związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

§22  

PERSONEL WYKONAWCY 
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22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany 

w Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 

realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 

powierzanych oraz, iż cały swój czas pracy poświęcą realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada 

za właściwą alokację członków PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami 

wynikającymi z UMOWY oraz SWZ realizację PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność 

za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest 

w Załączniku nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że na terenie 

budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście (Załącznik nr 9 do UMOWY), ZAMAWIAJĄCY ma prawo 

oddelegowania takich osób poza teren budowy. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 

zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 

z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 

prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 

PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 

nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby z PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. Odsunięcie 

lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania 

przez WYKONAWCĘ wniosku od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu. W terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 

do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 

przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 

stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 

wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 

wątpliwości STRONY ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, koszty 

ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. Zmiana 

poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany wysokości 
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CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań wchodzących w skład 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał (lub spowoduje, 

że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace fizyczne, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami). Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako montaż lub 

instalowanie elementów składających się na PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 

i udokumentowania, że WYKONAWCA lub PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu 

PRZEDMIOTU UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w §22 ust. 22.6. UMOWY, wyznaczając WYKONACY 10 DNI ROBOCZYCH na dostarczenie 

dowodów o których mowa §22 ust. 22.8. UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 

o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika 

lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) 

lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń 

lub 

22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 

i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 

dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 

uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 

potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 

podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 

dokumentów o którym mowa w §22 ust. 22.8. UMOWY i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim 

z wyłączeniem organów władzy publicznej. 

§23  

KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 

przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 

ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 

23.2.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 

w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 

wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.2.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 

dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 

ODBIORU. 

23.3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 

niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia audytu. 

W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY 

oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które ZAMAWIAJĄCY lub 

upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 
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23.4. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.4.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 

co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz 

23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 

ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości 

lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY 

w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.6. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 

dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.6. powyżej WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 

dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 

projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.8. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 

standardami w sieci ENEA Operator sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe 

czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie 

gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO dokonującymi 

weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych 

materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. 

W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami 

obowiązującymi w sieci ENEA Operator sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich 

usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a WYKONAWCA obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem 

własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez 

WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych). 

23.9. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 

zgodność wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o., a także kart charakterystyki 

użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

23.10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie do wydania wyrobu będącego 

przedmiotem zamówienia w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 

osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 
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23.12. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 

pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 

10 do UMOWY. 

23.13. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 

osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 

weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.14. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJĄCEGO: 

23.14.1. Koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY może 

w takim przypadku rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardów w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto. 

23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 

WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10% 

łącznego wynagrodzenia netto CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach 

kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego WYNAGRODZENIA 

netto. 

23.14.6. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

23.15. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych 

w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia WYKONAWCY 

z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z odpowiedzialności 

za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jej treścią. 

§24  

NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH 

WYKONAWCA zapewnia, iż korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza praw 

osób trzecich. 

§25  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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25.1. W związku z tym, że w celu wykonania UMOWY ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY do przetwarzania dane 

osobowe, w tym klientów, użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie 

przedmiotowa inwestycja,  w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), STRONY 

zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która stanowi Załącznik nr 18 do UMOWY. 

25.2. Z tytułu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych STRONOM nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie ponad określone w UMOWIE. 

25.3. Każda ze STRON oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których 

dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej STRONIE w celu zawarcia, realizacji i monitorowania 

wykonywania UMOWY, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga STRONA jest administratorem 

ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznały lub 

zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej: 

25.3.1. ZAMAWIAJĄCEGO: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 

25.3.2. WYKONAWCY: …   

§26  

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

26.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, może się odbywać wyłącznie przez 

zatwierdzone i udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site 

zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN 

typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone 

przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu 

pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób 

trzecich. 

26.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 

z UMOWY. 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 

UMOWY. 

26.3. W przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa w systemach informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca 

zapewnia Zamawiającemu wsparcie w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych produktów i usług, w szczególności 

w zakresie: 

a) weryfikacji oryginalności oprogramowania, 

b) przywróceniu oryginalnego oprogramowania, 

c) przywrócenia poprawnej konfiguracji baz danych, aplikacji i systemów, 

d) weryfikacji poprawności wniosków z analizy funkcjonalności zidentyfikowanego przez służby 

Zamawiającego złośliwego oprogramowania w zakresie jego potencjalnego wpływu na dostarczane 

produkty/usługi. 

Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 

projekcie technicznym przekazanym do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia są 

zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

§27  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

27.1. Załączniki stanowią integralną część UMOWY. 

27.2. UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ zastosowanie znajdują przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, PRAWA BUDOWLANEGO.  

27.3. STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów. 

27.4. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od pierwszego wezwania do 

niej przez którąkolwiek ze STRON UMOWY, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu 

powszechnego siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

27.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

27.6. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z roszczeniami z tytułu praw patentowych 

lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WYKONAWCA. 

27.7. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

27.8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 

w ust. 27.7. przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie 
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do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując 

od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej. 

27.9. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

27.10. Wszystkie dokumenty wymienione w UMOWIE, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią 

integralną cześć UMOWY. 

27.11. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §8 ust. 8.12.), będą dostarczane na 

adresy podane poniżej: 

Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

………………………………………. 

………………………………………. 

… ……………….., ....-…… ………. 

Adres WYKONAWCY: 

………………………………………. 

………………………………………. 

… ……………….., ....-…… ………. 

27.12. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w ust. 27.11. UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 

doręczoną. 

27.13. W przypadku, gdy WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o ustanowienie gwarancji zapłaty, o której mowa 

w art. 6491 KC, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU połowy udokumentowanych 

kosztów związanych z ustanowieniem gwarancji zapłaty, w terminie 30 dni od jej ustanowienia na rzecz 

WYKONAWCY, na rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

27.14. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 

Załączniki: 

1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona); 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

3. -WYKREŚLONY-; 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany; 

5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej; 

6. HARMONOGRAM; 
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7. Polisy; 

8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 

9. Personel WYKONAWCY; 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 

11. Wzór protokołu weryfikacji; 

12. Zgłoszenie gotowości do odbioru; 

13. Oświadczenie Kierownika Robót; 

14. Wykaz dokumentacji do odbioru; 

15. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do 

załączenia 

16. Protokół Konieczności; 

17. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO 

18. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

19. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności; 

20. Wzór upoważnienia i zobowiązania. 

21. Tabela elementów scalonych 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 

WYKONAWCA 

   

pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z POTWIERDZENIEM CENY W TOKU AUKCJI 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ZMIANY 

 

 

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/9000097234/2025 

 

CZĘŚĆ I 

 

Wnioskujący:  

 

Temat zmiany:  

 

Data wnioskowania: 

 

 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 

Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 
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W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisując zakres pierwotnie 

zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametrów, itd.  

Stan pierwotnie zaprojektowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zmian dla stanu docelowego 
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3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO SPEŁNIANIA PRZEZ 

UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w UMOWIE wpływa na zakres 

rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność zmiany 

harmonogramu) 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu w SWZ 
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Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

…………………………………………... 

 

 

      

                    ……………………………… 
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                 (data, podpis Wnioskującego) 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

Akceptujący:  

 

 

Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Uzasadnienie decyzji: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ……………………………… 

                    (data, podpis Zatwierdzającego) 
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ZAŁCZNIK NR 5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WTÓRNIKÓW PROJEKTOWYCH I WSPÓŁRZĘDNYCH ELEMENTÓW 

INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików 
rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak 
pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże 
w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz 
przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej 
wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji 
powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 

np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 
2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma 
być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po 
kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją 
punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać 
w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów 
kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych 
przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 

- PL1992 

- PL2000/7 

- WGS84 
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ZAŁCZNIK NR 6 - HARMONOGRAM 
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ZAŁCZNIK NR 7 - POLISY 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI 

/dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 

…………………, dnia………………… 

 ……………………… 

imię i nazwisko pracownika 

…………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr CRU/U/1200/………………../2026 z dnia …………………, zleconych 

przez ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść 

niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 ze zmianami) 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi ust. 16.4 UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych 

mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, 

a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 

 

 ................................................................... 

 

............................................................... 

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania STRONY Wykonawcy 

podpis pracownika 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 - PERSONEL WYKONAWCY 

 

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona 

funkcja 

Nr telefonu e-mail 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 

POBORU WYROBU DO WERYFIKACJI 

....................., dnia....... 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 

................................................................................................................................................................................................... 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

................................................................................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

................................................................................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

.................................................................................................................................................................................................. 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

................................................................................................................................................................................................... 

6. Ilość pobranego wyrobu:  

.................................................................................................................................................................................................. 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania 

i transportu: 

................................................................................................................................................................................................... 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

.................................................................................................................................................................................................. 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 ............................................................................... 
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 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 

ZAŁĄCZNIK NR 11 – WZÓR PROTOKOŁU WERYFIKACJI 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr .................................. z dnia .....  

I. Imię i nazwisko kontrolującego .......................................................................... 

II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: ......................................................  

2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: .............................................................  

3. Miejsce pobrania wyrobu: .......................................................................................  

4. Data pobrania wyrobu: .................................. ; nr protokołu pobrania wyrobu: .....  

5. Data dostarczenia wyrobu: .................................. ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: …….. 

6. Data przeprowadzenia badania: ...............................................................  

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany podmiotowi 

zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 

 



RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 93 z 120 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

1. ZGŁASZAJĄCY .................................................................................................................................. 

2. NAZWA ZADANIA............................................................................................................. 

3. UMOWA NR ……………............................................................................................................. 

4. INWESTOR ........................................................................................................................................ 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................................ 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ................................................................. 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza............................................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr................................z dnia ............... 

przez...................................................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne....................................................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji........................................................................................................................ 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania 

jednostkowego  

5.1. Atesty............................................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ....................................................................................................................... 

5.3. Deklaracje zgodności........................................................................................................ 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data)................................................................................................... 

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*.................................................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan....................................................................... 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem....................................................................................... 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu....................................................................... 

6.6. Kabla WN/SN/nn*............................................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……….......................................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*....................................................................................................... 

6.9. Ograniczników................................................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia................................................................................................................... 

6.11. EAZ.................................................................................................................................... 

6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 r. poz. 
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2419) (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach 

gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie 

Załącznikiem nr 18. 

6.13. ……………………………………………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych..........................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne.............................................................................................................. 

8.2. Instrukcje fabryczne........................................................................................................... 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych............................. 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie 

Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Jednocześnie OŚWIADCZAM, iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane 

zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze 

standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.*** 

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 

10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

   .......................................................... 

     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                        Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego/Prowadzący Zadanie* 

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem 

 pozytywnym):  ………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik    jednostki/komórki* 

     .......................................................... 
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     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                                  Inspektor 

Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

*- niepotrzebne skreślić 

ZAŁĄCZNIK NR 13 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

  

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1) Zadanie 

 

 

 (nazwa Zadania) 

  

          

 

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie nr ……………………………………………..……….. z dnia 

…......…………………………….………………..… 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*; 

- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu*/ 

warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 
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2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 

3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr……………………… z dnia…………………… pomiędzy ENEA Operator sp. z 

o.o., a……………………… …………………………………. , wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr 

………… z dnia ……………,  

/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  

sp. z o.o./** 

4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały 

usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono.. 

 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie 

oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r posiadały potwierdzenie zgodności 

wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  

 

     

 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i pieczęć, 

Kierownika Jednostki/Komórki)   

 

     

 

 

*
- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności  

 

 

 

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/  

KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI  

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny  

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę*)  

przez: 
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1) Projektanta (nadzór 

autorski): 

  

 (imię i nazwisko projektanta)  

    

    

(miejscowość, data)  (podpis projektanta)  

    

2) Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego: 

  

 (imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego)  

    

    

(miejscowość, data)  (podpis inspektora nadzoru 

inwestorskiego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
- niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 14 – WYKAZ DOKUMENTACJI DO ODBIORU 

Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:  

a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie  

z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia 

Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 13 do UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 12 do UMOWY), 

e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia 

(Załącznik nr 15 do UMOWY),  

f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie, 

g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania 

jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności lub deklaracje zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 

i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany), 

j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

lub zanikających oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych usterek i wad nieistotnych stwierdzonych 

podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 

m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne 

oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK, 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 

o) dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów i materiałów z demontażu, 

p) (uchylony) 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których prowadzone były roboty 

budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia oraz 

dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 
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s) uzgodniony z Enea Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) – jeśli występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 

a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem 

wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany), 

b) Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach 

gazowych), wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego – Załącznik nr 17 do UMOWY). 

oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. 

udostępnionymi regulacjami i standardami 
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ZAŁĄCZNIK NR 15 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………,data.....…………… 

…………………….....……………    

        (Nazwa firmy, adres)                 

………………………………….…   

……………………………….……   

 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką 

techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do załączenia pod napięcie / podłączono pod 

napięcie w technologii prac pod napięciem*). Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla 

otoczenia oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane 

protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, że ewentualne dalsze 

prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy na warunkach obowiązujących w ENEA 

Operator sp. z o.o. 

Kierujący Zespołem:  

1. Imię i nazwisko ………………………………………. 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………….. 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – neutralnego oraz 

kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis kierującego Zespołem ……………………………... 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: ……………………………………… 
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(czytelny podpis przygotowującego miejsce pracy) 

*) Niepotrzebne skreślić 

ZAŁĄCZNIK NR 16 – PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR …/20… 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia … 20… roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie CRU/U/1200/9000097234/2025 

[1.] Opis zmian: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 

[2.] Uzasadnienie zmiany: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został wykonany: 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany 

stanowią zmianę OPZ : 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ust 19.6. UMOWY 

w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 
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[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w pkt 19.6.1. UMOWY 

zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ust. 19.6. UMOWY. 

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 

negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem. 

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi* 

o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 

a) WYKONAWCA: 

 

                   ........................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   ........................................  

 

Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 17 – WYKAZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAŁOŻENIA KARTY W CRO 

 

Dane urządzenia 

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  

Model/ typ urządzenia              

Numer seryjny   

Data produkcji   

Data i podpis  

Objaśn ienia :  

1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 

2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

▪ tabliczki znamionowej urządzenia, 

▪ dokumentacji technicznej urządzenia, 

▪ pisemnej informacji od producenta. 

1) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.  

 

 



RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 104 z 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 18 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 

zawarta w ______ dnia _____ pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500  PLN 

zł, reprezentowaną przez: 

__________________ - __________________ 

__________________ - __________________ 

 

zwaną dalej: „Administratorem danych”, 

a 

_______________________ z siedzibą w _______________________, ul. _______________________, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

___________________________________________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS ________________, NIP ________________, REGON __________________, kapitał zakładowy 

________________ zł, reprezentowaną przez: 

__________________ - __________________ 

__________________ - __________________ 

 

/albo/ 

_______________________________ zamieszkałą/ym przy ul. _______________________________, _______ 

_______________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

_______________________________________________, wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania 

działalności: ul. _______________________, _______________________, NIP ___________________, REGON 

_______________, PESEL: ___________________,  

zwaną dalej: Podmiotem przetwarzającym. 
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Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. 

 

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę …………… z dnia ………… r. (dalej jako: „Umowa”), a współpraca Stron w 

ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych 

osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.  

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia 

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że 

Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do 

przetwarzania dane osobowe swoich klientów, osób trzecich w tym Właścicieli lub użytkowników wieczystych 

nieruchomości (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia. 

3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych: 

a) Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, 

b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń, 

c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 

d) Numery telefonów, 

e) Adresy poczty elektronicznej, 

f) Numery ksiąg wieczystych, 

g) Wypisy z ewidencji gruntów, 

h) Dane identyfikacyjne nieruchomości. 

Czynności przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego; 

Charakter przetwarzania/forma: papierowa i elektroniczna; 

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):  budowa i modernizacja infrastruktury elektro-

energetycznej.  

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez 

Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora 

danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego: …………………………………………..). W 
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przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości 

przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający  zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania 

Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu 

wykonania Umowy. 

6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych. 

7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie. 

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 

wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Podmiot przetwarzający 

oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia  

i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy; 

b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane 

w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Podmiotowi 

przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo 

unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą 

elektroniczną na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny; 

c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski,  

w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową 

powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych; 

d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, 

którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej; 

e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony Danych 

osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów, regulujących 

ochronę Danych osobowych; 

f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na 

każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych; 

g) zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do 

zachowania Danych osobowych w tajemnicy; 

h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać 

Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej 

monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne 

lub prawo krajowe; 

i) przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach 

zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa; 

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie 

Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i terminową 

realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń 

Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do: 

− udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 

Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;  

− niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych 

o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na 

taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora 

danych. 

k) Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO,  

a w szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie: 

− zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków 

technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z § 3 Umowy powierzenia; 

− procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania 

osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia; 

− dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych  

oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym; 

l) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie 

Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe 

są nieprawidłowe lub nieaktualne; 

m) wykonywać w imieniu Administratora danych obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i art. 14 

RODO, to jest przekazywać właścicielom, współwłaścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości 

objętych przedmiotem inwestycji,   informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 

danych, zgodnie z przekazanym wzorem/zgodnie z załącznikiem nr 3; 

n) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych 

zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie 

decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „Klauzule”); 

o) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie  

3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych 

obowiązków, wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO oraz 

umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez Administratora danych 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia; 

p) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora 

danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

q) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie 

przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez 

Administratora danych audytem; 

r) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później 

niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania; 

s) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych.  Podmiot przetwarzający 
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przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl, a informacja 

ta powinna zawierać w szczególności:  

– wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz  

– uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. 

3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu 

Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi 

osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób 

wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot 

przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz 

uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.. 

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy 

powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, 

prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). 

Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty 

wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane 

dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu  wiążące instrukcje, dotyczące 

wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki 

w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych. 

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 

1. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia 

powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl o: 

a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u 

Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi 

danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie 

obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach 

dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub 

samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej 

korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych 

skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich 

postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że 

będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których 

posiada wiedzę. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić 

Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”), przez który rozumie się: 

a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 

b) podejrzenie naruszenia lub  

c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618-845-650 oraz jednocześnie na adres 

e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje: 
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a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę 

(m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent  

oraz kategorie tych osób); 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji  

o Incydencie; 

c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych 

negatywnych skutków Incydentu. 

4. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać 

Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora 

danych.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora 

danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu 

w przyszłości.  

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi 

przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie 

korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów 

obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia oraz 

zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi 

przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych 

przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora 

danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w 

terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.  

3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych 

Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania 

zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie 

daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Danym osobowym.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego  

z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w 

szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego 

samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.  

5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką 

zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej 

zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w 

tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze 

przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą 

trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub 

stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać  

mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 
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§ 6 Audyty Administratora danych 

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot 

przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez 

Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych. 

2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający  

z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach,  

gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w 

tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności: 

a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których  

ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; 

b) umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych 

oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu 

przetwarzania Danych osobowych; 

c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania 

Danych osobowych.  

4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel 

Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. 

W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel 

Administratora danych  czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.  

5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, 

do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora 

danych.  

6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie 

przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach 

nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie. 

7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów. 

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne 

1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy 

powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w 

§ 2 ust. 1 Umowy.  

2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym  

z następujących przypadków: 

a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji  

o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt Błąd! Nie można o

dnaleźć źródła odwołania., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy przypadek 

naruszenia; 

c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, 

w wysokości  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości,  

w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty 

obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie 

Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych 

przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub 

zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów 

procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę 

Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę 

trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku  

z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie Podmiotu 

przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku 

takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci 

Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania 

ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody. 

6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest  

do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie 

czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami 

prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony 

Danych osobowych. 

§ 8 Usunięcie Danych osobowych 

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, 

dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot 

przetwarzający zobowiązuje się:  

a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze 

i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich 

zniszczeniu albo  

b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu  

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: monika.hein@operator.enea.pl – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.  

2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego 

dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora 

danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem 

poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15 

65-775 Zielona Góra 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych, zapisanych w 

infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt 

komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury 

informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe, zapisane w 

infrastrukturze informatycznej, zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot 

przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób. 
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§ 9 Okres obowiązywania 

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony 

potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, 

niezależnie od przyczyny. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: Rozporządzenie (UE) 2018/1725, w 

przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji 

wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między 

administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia 

(UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy 

Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający 

niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do 

niniejszych Klauzul. 

2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:  

a) naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia; 

b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę 

Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia; 

c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu 

przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia. 

3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych 

osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli: 

a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli 

zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego 

miesiąca od zawieszenia; 

b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub 

rozporządzenia (UE) 2018/1725;  

c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) 

nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 

2018/1725.  

4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych 

osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza 

obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym 

potwierdzają,  

że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą 

Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu 

nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy 

powierzenia i Umowy. 

5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to 

zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie 

Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z 

Dalszym przetwarzającym. 
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§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, na 

jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy 

dla siedziby Administratora danych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Administrator danych   Podmiot przetwarzający  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:  

1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w 

przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest 

zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w 

szczególności: 

a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 

b) zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 

c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO; 

d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO; 

e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 

f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, 

zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, m. in. do: 

a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów 

informatycznych;  

b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych; 

c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich 

zabezpieczenia; 

d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, 

uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym; 

e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  

na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą 

Podmiotu Przetwarzającego; 

g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym 

dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich 

nieudostępniania; 

h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały 

zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji  niż przekazany 

został dokument, np. smsem; 
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i) zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią 

publiczną; 

j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania; 

k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest 

przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po 

zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane; 

l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych  skrzynek e-mailowych 

przy przetwarzaniu Danych osobowych;  

m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. 

Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia 

powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą; 

n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po 

którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym)  

już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych  

do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny. 

 

 

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:  

…………………………………. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

W ZAKRESIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ DO CELÓW BUDOWLANYCH, 
USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU, DOKONYWANIA REMONTÓW 

I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 

Szanowna Pani/Pan 

Obowiązek informacyjny. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana 
o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach 
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

 
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób 
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

 
2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych? 

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 
osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania nieruchomością 
przez Administratora danych osobowych do celów budowlanych. 

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.  lub 
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 
➢ ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakończeniem procesu 

dochodzenia roszczeń, 

➢ dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz z pozytywnym zakończeniem 

procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 

 
3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe), 

w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  

• podmioty świadczące na rzecz  Enea Operator Sp. z o.o.  usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu nabywania 

praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o.  usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, 
kontrolne, prawne, windykacyjne,  

• pracownicy Enea Operator Sp. z o.o.  

 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym 
pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi 
poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

 
4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 

 
5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.  lub 

stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych 

prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla 

realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie 

występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 

 
6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
przeniesienia lub do ich usunięcia, 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo  prawo wycofania w 
dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania danych do czasu wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO 

 
7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 
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Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz przeprowadzanie prac 
inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac 
inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w powszechnych rejestrach tj. 
Elektronicznych Księgach Wieczystych. 

 
8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z 
profilowaniem.  

ZAŁĄCZNIK NR 19 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam(y) że, firma .………………………………… z siedzibą przy ………………………………………………  

w ………………………………………….., reprezentowana przez ……………………………………………………………. 

oraz………………………………………………………………………. zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:  

a) … 

- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/………………../2026 oraz nieudostępniania ich 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 

nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale usunąć z systemów 

informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane z dokumentem wskazanym w pkt. 

1 powyżej. 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 

/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 

przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 20 - WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 

 

 

 

UPOWAŻNIAM 

 

Niniejszym upoważniam, Panią/a ………………………., legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 

…………………….., zatrudnionego  w Spółce ……………………………………………………………………………….. z siedzibą 

…………………………………………………….. do wglądu do dokumentów:  

a) … 

– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/9000097234/2025,  

pn. „Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra, GPZ 

GubinT1 i T2”. 

Ww. dokumenty proszę o przesłanie: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………..(*) 

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie mają 

dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*) 

 

UWAGA:  

 

Pieczęć Wykonawcy  
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Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie 

imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji 

zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego 

mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*). 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

 

Ja, ………………………………………… legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …………………….., 

zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) … 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, 

a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast po 

zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/………………../2026 pn. „Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych 

WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra, GPZ GubinT1 i T2” 

(tj. również trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji 

związanych z dokumentem wskazanym powyżej.  

 

 

 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 

/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 

przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 

/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 

przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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UWAGA !!! 

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 

art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 

rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 21 – TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

 



Załącznik nr  6 do umowy - Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego
RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER

Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra, 

GPZ Gubin T1 i T2

Harmonogram określony w cyklach miesiącznych. Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 3
Koszt realizacji 

[zł]

Ip. Prace projektowe

1. Złożenie koncepcji do uzgodnienia.

2. Złożenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzgodnienia

3. Przekazanie dokumentacji do Zamawiającego.

X SUMA kosztów

lp. Roboty budowlane 

1. Organizacja placu budowy.

2. Demontaż istniejącego układu ARN oraz ukł. zabezpieczeń pól transfomatorowych. 

3.

Demontaż aparatury pomocniczej dla aparatury ARN i zabezpieczeń pól transfomatorowych wraz z konstrukcjami 

wsporczymi/tablicami. 

Zabudowa nowych szaf/konstrukcji wsporczych/montażowych niezbędnych w zakresie realizacji zadania.

4.
Zabudowa nowych układów ARN (bez kosztu sterowników automatyki regulacji napięcia dostarczonych przez 

Zamawiającego).

5.
Zabudowa nowej aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomocniczej dla regulacji napięcia wraz z wymianą 

kabli obwodów wtórnych dotyczących ARN.

6.

Zabudowa układów zabezpieczeń pól transformatorowych wraz z wymianą okablowania i wymianą aparatury 

pomocniczej, w tym przełączników, przycisków sterujących, przekaźników, aparatury komunikacyjnej, zacisków 

pomocniczych.

7.
Wykonanie powiązań komunikacyjnych wraz z uruchomieniem transmisji danych obejmujących telemechanikę, 

łącze inżynierskie oraz system pomiarów enenrgii. 

8. 

Przystosować istniejący sterownik telemechaniki do nowych warunków pracy. Wprowadzić do istniejącego 

sterownika telemechaniki nowoprojektowane regulatory oraz zabezpieczenia. Zrealizować telemechanikę w 

pełnym zakresie - telesterowania, odwzorowania stanów łączników, automatyk, sygnalizacji ostrzegawczej i 

pomiarów.

9. 
Dostosowanie i doposażenie urządzeń komunikacyjnych łącza inżynierskiego i transmisji danych do pomiaru 

energii elektrycznej do nowych warunków pracy.

10. Uruchomienie i sprawdzenie układu ARN i zabezpieczeń pól transfomatorowych.

11. Wykonanie niezbędnych prac uruchomieniowych / konfiguracyjnych / rozruchowych / pomiarowych.

12. Zakończenie robót budowlanych.

13. Zgłoszenie robót budowlanych do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą.

14. Inne …

X SUMA kosztów


