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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  

ZAWIERANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR sp. z o.o. 

dotyczących wybranych inwestycji sieciowych lub zawieranych w trybie przewidzianym  

Ustawą z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

 

Wersja 1.1. 

 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy (dalej: „OWW”) stanowią załącznik do Umowy o roboty 

budowlane zawieranej przez ENEA Operator sp. z o.o. w trybie Ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych lub dotyczącej realizacji wybranej inwestycji sieciowej i określają szczegółowe warunki realizacji Umowy. 

 

 

1. DEFINICJE  

STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 KC) wskazana w § 3 ust. 

1 UMOWY, stanowiąca wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

1.3. DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o 

której mowa w art. 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.4. DECYZJA ULSIP: decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 8 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

1.5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: 

ogłoszenie, OPiW (jeśli się je stosuje),  SWZ/WZ wraz z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami 

i wyjaśnieniami do nich; 

1.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja powykonawcza opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub 

OPZ/PFU, obejmująca: 

1.6.1. dokumentację budowy (powykonawczą); 

1.6.2. instrukcje eksploatacji linii /stacji /sieci; 

1.6.3. kompletną, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

1.6.4. wtórniki projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

UMOWY; 

1.6.5. wszelkie instrukcje, protokoły, w tym protokoły badań i pomiarów, decyzje, atesty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty, niezbędne do użytkowania INWESTYCJI; 
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1.6.6. niezbędne oprogramowanie, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać  prawa własności 

intelektualnej na zasadach określonych w Umowie.   

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja projektowa opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub OPZ/PFU;  

1.8. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji 

UMOWY; 

1.9. DOSTAWA INWESTORSKA – dostawa materiałów lub urządzeń wskazanych w UMOWIE realizowana przez 

DOSTAWCĘ  

1.10. DOSTAWCA – podmiot, z którym ZAMAWIAJĄCY zawarł umowę obejmującą dostawę urządzeń lub materiałów 

służących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.11. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.12. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie 

komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego, stworzone przez osoby 

trzecie, niezbędne do realizacji przedmiotu i celu Umowy, a dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 

co do których WYKONAWA nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, lecz licencją na korzystanie. Przez 

ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich 

wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.13. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 

ustawy o rachunkowości; 

1.14. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 KC i nast., udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU 

przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY; 

1.15. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i jego 

finansowanie w czasie.  

1.16. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 

formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców., w tym w szczególności informacja zawierająca dane osobowe w myśl Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, oraz dotycząca strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów 

technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i 

gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się 

również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, 

jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez 

WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.17. INFORMACJA SENSYTYWNA – informacja, o której mowa w załączniku nr 23 - Wykaz Informacji Sensytywnych 

1.18. INFORMACJA ZASTRZEŻONA – informacja poufna w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 

na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE; 

1.19. IRiESD:  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci 

dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, 

a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod 

adresem https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/iriesd; 
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1.20. IRiESP: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej 

oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja 

dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty; 

1.21. INWESTYCJA: inwestycja lub część inwestycji, realizacji której służy wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.22. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

1.23. KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

1.24. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 

za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.25. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 16 UMOWY, sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót. sporządzonego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; Sporządzenie KOSZTORYSU nie 

zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ, ani nie ogranicza zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY. 

1.26. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.27. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

1.28. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości świadczeń wchodzących w  zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY wykonanych w określonym etapie realizacji UMOWY; 

1.29. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: ODBIÓR CZĘŚCIOWY mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU 

wykonanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu jej zgodności z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ, 

postanowieniami UMOWY, aktualnymi normami i przepisami technicznymi; 

1.30. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: ODBIORY CZĘŚCIOWE polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu; 

1.31. ODBIORY ROZLICZENIOWE: ODBIORY CZĘŚCIOWE stanowiące podstawę rozliczenia części CENY KONTRAKTOWEJ; 

1.32. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU INWESTYCJI po stwierdzeniu wykonania 

jej zgodnie z UMOWĄ; 

1.33. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT: odbiór mający na celu potwierdzenie wykonania ROBÓT zgodnie z UMOWĄ; 

1.34. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie 

UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku 

aukcji oferty, stanowiąca Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.35. OGŁOSZENIE: ogłoszenie o zamówieniu obejmującym PRZEDMIOT UMOWY, opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami i sprostowaniami; 

1.36. OPiW: Opis Potrzeb i Wymagań dla PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami – 

stosowany w przypadku zamówienia udzielonego  w trybie dialogu konkurencyjnego;  

1.37. OPZ: Opis PRZEDMIOTU UMOWY, określany w Rozdziale II SWZ; 

1.38. PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: powierzchnia gruntu pod urządzeniami elektroenergetycznymi, wyznaczona zgodnie 

z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO wskazanymi w Załączniku nr 26, dla której WYKONAWCA zobligowany jest pozyskać 

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO służebność przesyłu lub zaakceptowany na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO inny tytuł 

prawny do gruntu; 

https://www.pse.pl/dokumenty


 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 4 z 59 

 

 

1.39. PERSONEL WYKONAWCY: osoby, którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.40. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 

z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.41. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowany zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA, stanowiący załącznik 

do SWZ/WZ; 

1.42. PODWYKONAWCA: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

posiadająca zdolność prawną, która zawarła z WYKONAWCĄ, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych, dostawy lub usługi, służące realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY; 

1.43. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 

przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy 

i nie zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo 

decyzja nieostateczna, lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO – odnoszące się do INWESTYCJI; 

1.44. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tejże 

ustawy; 

1.45. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 

Unii Europejskiej) oraz akty prawa miejscowego, a także wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów 

(w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych 

instytucji właściwych, w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii 

dotyczących UMOWY; 

1.46. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura zmiany treści UMOWY określona w § 19 UMOWY; 

1.47. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY; 

1.48. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY w tym usług 

wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI; 

1.49. ROBOTY: roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również 

wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne 

z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia do prawidłowego 

i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (jeżeli jest wymagane), z wyłączeniem uzyskania służebności przesyłu 

dla nieruchomości objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłaty odszkodowań, wynikających z uzyskanych decyzji 

administracyjnych; 

1.50. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

1.51. ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

1.52. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w § 14 UMOWY; 
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1.53. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 

którego STRONY nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 

nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE, w tym w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-19 oraz jej skutki mikro- i makroekonomiczne jak również atak wojsk 

Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej. 

1.54. SPECUSTAWA: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych; 

1.55. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowana w przypadku 

zamówień realizowanych w trybie USTAWY PZP;  

1.56. STWIORB – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, tj. dokument wykonany 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; 

1.57. STANDARD/STANDARDY: Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator – dokument/dokumenty określające 

podstawowe wymagania i rozwiązanie techniczne, które powinny spełniać wybrane elementy elektroenergetycznej 

sieci dystrybucyjnej, będące własnością Enei Operator Sp. z o.o. publikowane w serwisie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji 

z wyjątkiem zeszytów nie stanowiących informacji ogólnodostępnej, których przekazanie może nastąpić za zgodą 

właściwego Dyrektora Departamentu ZAMAWIAJĄCEGO. 

1.58. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.59. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.60.  TES: Tabelę elementów scalonych, stanowiącą załącznik nr 22 do UMOWY 

1.61. UMOWA: niniejsza UMOWA wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami; 

1.62. UGN - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.63. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;  

1.64. USTAWA VAT: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

1.65. WADA FIZYCZNA: wada, która polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, z UMOWĄ, w tym na niezgodności z 

jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Nadto, ROBOTA jest niezgodna z UMOWĄ, 

jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel określony w UMOWIE, 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 

WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 

poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 

WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 

niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.66. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby trzeciej 

albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego 

elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu lub sądu; 

1.67. WYKONAWCA: Strona realizująca PRZEDMIOT UMOWY 

1.68. WZ – Warunki Zamówienia dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz 

załącznikami (w tym PFU/OPZ), stanowiące Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowane w przypadku zamówień 

realizowanych w trybie przewidzianym obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO regulaminem udzielania zamówień; 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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1.69. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w  § 12 UMOWY; 

1.70. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. 

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 

z określonego uregulowania wynika inaczej. 

 

2. OŚWIADCZENIA STRON 

WYKONAWCA oświadcza, że: 

2.1. otrzymał i zapoznał się z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ i uznał je za wystarczające do wyceny oraz wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń; 

2.2. uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie 

mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków makroekonomicznych związanych z 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY;  

2.3. dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań zaproponował CENĘ KONTRAKTOWĄ obejmującą przewidziane ryzyka, która 

pozwala na zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty;  

2.4. dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która obejmuje wszelkie zobowiązania 

WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz, że ujął w niej, między innymi zysk, 

wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczeń, 

ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY; 

2.5. posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy 

niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT; 

2.6. zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy jak i miejsca przeznaczone na 

zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i udostępnione 

WYKONAWCY; 

2.7. zapoznał się z warunkami wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym 

zakresie uwag i zastrzeżeń oraz przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu 

budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć 

wcześniej; 

2.8. zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje  i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY określa SWZ lub WZ. 

3.2. WYKONAWCA zrealizuje PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z treścią DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz złożonej 

OFERTY. 

3.3. W ramach realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do: 

3.3.1. opracowania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj 

i wybuduj”); 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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3.3.2. zrealizowania prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji 

przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ;  

3.3.4. pozyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE dla INWESTYCJI. 

3.3.5. uzyskania wymaganych UMOWĄ tytułów prawnych do nieruchomości wraz z wypłatą wszelkich należności 

i odszkodowań z tego tytułu  (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź 

wyraźnie nie przewiduje obowiązku WYKONAWCY w tym zakresie). 

3.4. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, stosuje się następujące zasady: 

3.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)], 

podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. 

Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia, dotyczące szczegółów projektowania, muszą być dokonywane przy 

zachowaniu formy pisemnej lub formy elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC)  i wymagają akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w jednej z ww. form. 

3.4.2. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, podlegać ona będzie zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.3. WYKONAWCA wykona i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ w liczbie egzemplarzy 

oraz formie określonych szczegółowo w STANDARDACH, bądź uzgodnionych pomiędzy Stronami. 

3.4.4. Na etapie uzgodnienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA wykona i dostarczy dokumentację 

fotograficzną w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego elementów infrastruktury elektroenergetycznej 

podlegających przebudowie w formacie *.jpg na płycie CD/DVD – 1 szt., chyba, że Strony uzgodniły inaczej.  

3.4.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenia dokonania sprawdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. WYKONAWCA w żadnym wypadku nie 

może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, jako podstawę jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem przypadków, w których wada DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości 

przez stosowny organ Decyzji ULSIP/Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych 

oraz decyzji budowlanych, chyba, że w UMOWIE wyraźnie wskazano inaczej. 

3.4.7. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY, jeżeli stwierdzi taką konieczność, umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie 

projektowania w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez 

WYKONAWCĘ. 

3.5. WYKONAWCA potwierdza, iż: 

3.5.1. szczegółowo zapoznał się z SWZ/WZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania 

do SWZ/WZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ/PFU), a jego treść 

nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY. 

3.5.2. ewentualne wątpliwości dot. OPZ/PFU zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze 

odpowiedzi na zapytania do treści OPZ/PFU w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającego zawarcie UMOWY; 
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3.5.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej 

części w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z obowiązków określonych w 

SWZ/WZ. 

3.6. Do obowiązków WYKONAWCY należy również: 

3.6.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.6.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 

w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ; 

3.6.3. zagospodarowanie terenu; 

3.6.4. utwardzenie powierzchni; 

3.6.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 

bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.6.6. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ w zakresie określonym w 

STANDARDZIE bądź uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

3.7. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ/WZ,  PFU i 

STANDARDACH), (3) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja 

została przeprowadzona lub (4) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli aukcja nie została przeprowadzona. 

3.8. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.7. interpretowane będą w kolejności 

hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 

w ust. 3.7. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 

iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 

domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 

z UMOWY. 

§1  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. Terminy zakończenia ROBÓT oraz PRZEDMIOTU UMOWY są określone w § 2 UMOWY. 

4.2. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA rozpocznie prace 

projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia UMOWY. 

4.3. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy dla każdego obiektu 

budowlanego wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY w ciągu 5 DNI ROBOCZYCH od uzyskania wszystkich 

ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 

sprzeciwu do zgłoszenia. 

4.4. Z zastrzeżeniem ust. 4.5, warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, dotyczących INWESTYCJI, jest: 

4.4.1. w zakresie obiektów SN i nn, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 

notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 

nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 

124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 

zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 

liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 

do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego, oraz 
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4.4.2. w zakresie obiektów WN, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 

notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 

nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 

124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 

zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 

liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 

do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego. 

Obowiązków przewidzianych powyżej nie stosuje się jeżeli UMOWA nie jest realizowana w trybie „Zaprojektuj i 

wybuduj”, chyba, że w treści UMOWY wyraźnie przewidziano ww. obowiązki.  

4.5. W przypadku braku wszystkich wymaganych do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY decyzji o pozwoleniu na budowę z 

klauzulą ostateczności lub zaświadczeń/decyzji w przedmiocie zgłoszenia, rozpoczęcie prac przygotowawczych lub 

robót budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

4.6. Warunki wskazane w ust. 4.5 nie obowiązują w ramach Inwestycji realizowanych w trybie przewidzianym 

SPECUSTAWĄ. 

4.7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od pisemnego wystąpienia 

WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. 

4.8. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 

4.9. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY 

takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania UMOWY może ulec 

przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi 

zostać potwierdzone protokolarnie. 

4.10. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ/PFU na etapie jej uzgadniania, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ/PFU. 

Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć 

okres 21 dni na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.11. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia zawarcia UMOWY, 

HARMONOGRAM (Załącznik nr 6 do Umowy)  gwarantujący terminową realizację ROBÓT oraz uzupełnioną i 

podpisaną TES. 

4.12. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU i TES jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 

zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH liczonym od 

dnia otrzymania HARMONOGRAMU i TES.  

4.13. HARMONOGRAM i TES sporządzony przez WYKONAWCĘ podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu poprawionych wersji HARMONOGRAMU i TES 

do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.14. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w  pkt 19 OWW. 

Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu jeżeli nie ulega 

zmianie termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 ust. 2 UMOWY. 

4.15. WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminów określonych w § 2 UMOWY oraz terminów wynikających 

z zaakceptowanego HARMONOGRAMU, wyłącznie w następujących przypadkach: 

4.15.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ; 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 10 z 59 

 

 

4.15.2. wprowadzenia przez STRONY zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

4.15.3. konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia 

ROBÓT; 

4.15.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.16. W każdym z przypadków opisanych powyżej WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od 

momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o powstaniu przyczyny zawiadomić w formie pisemnej 

ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 

okoliczności w przyszłości. W zawiadomieniu WYKONAWCA zaproponuje sposób rozwiązania zgłoszonego 

problemu, a następnie ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ uzgodnią sposób dalszego postępowania. 

4.17. Zmiana terminu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określonego w § 2 UMOWY nastąpić może wyłącznie za zgodą 

ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu określonego w § 2 ust. 2 UMOWY nastąpi w formie aneksu do UMOWY 

podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z  pkt 19 OWW. 

 

5. DOSTAWA INWESTORSKA 

5.1. Przedmiot DOSTAWY INWESTORSKIEJ wskazany jest w § 1 ust. 5 UMOWY. 

5.2. W przypadku gdy UMOWA zakłada realizację DOSTAWY INWESTORSKIEJ, zastosowanie mają następujące zasady: 

5.2.1. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do odbioru od DOSTAWCY, w jego imieniu, materiałów i urządzeń 

objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. Odbiór każdorazowo potwierdzany będzie protokołem przejęcia, 

sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 25 do Umowy. 

5.2.2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, WYKONAWCA przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny, 

zabezpieczenie i magazynowanie przejętych materiałów i urządzeń, aż do momentu ich wbudowania lub 

przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

5.2.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ ostatecznie ustalonego terminu realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do magazynowania urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ 

INWESTORSKĄ na własny koszt i ryzyko, zgodnie z wymaganiami ich producenta oraz kartą urządzenia. 

5.2.4. Magazynowanie urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ musi odbywać się w warunkach 

zapewniających pełną ochronę urządzenia przed uszkodzeniem, wilgocią, korozją, wibracjami oraz innymi 

czynnikami mogącymi wpłynąć na jego jakość i funkcjonalność, jak również w warunkach zgodnych z 

przepisami przeciwpożarowymi i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

5.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wskazania w HARMONOGRAMIE terminu, w którym – zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym - planowana jest dostawa każdego z materiałów lub urządzeń objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. 

Terminy te podlegają zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią podstawę do ustalenia ostatecznego 

terminu dostawy na teren budowy. 

5.4. W przypadku zmiany terminów ROBÓT objętych HARMONOGRAMEM, które mają wpływ na termin realizacji 

DOSTAWY INWESTORSKIEJ, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym 

fakcie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zaproponowania nowego terminu realizacji DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 

5.5. W przypadku wskazanym w ust. 5.4., ewentualne koszty wynikające ze zmiany terminu realizacji DOSTAWY 

INWESTORSKIEJ wynikające ze zmiany HARMONOGRAMU (w szczególności koszty magazynowaniem, 

zabezpieczeniem lub transportem) obciążają WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

zwrotu kosztów wynikających z nieuzgodnionego przesunięcia terminu DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 
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6. PROCEDURY ODBIOROWE 

6.1. W trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

6.1.1. ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile do jego obowiązków należy jej opracowanie), 

6.1.2. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

6.1.3. ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH, 

6.1.4. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

6.1.5. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT,  

6.1.6. ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.1.7. bieżących przeglądów robót.  

6.2. ODBIORY ROZLICZENIOWE oraz ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT będą dokonywane przez KOMISJĘ. Pozostałe przeglądy 

i odbiory, o których mowa powyżej dokonywane będą wedle potrzeb przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wskazanego w § 5 UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki 

służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym, chyba, że ZAMAWIAJĄCY wymagać będzie w danych przypadku przeprowadzenia 

odbioru z udziałem KOMISJI.  

6.3. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 DNI 

ROBOCZYCH o gotowości do odbiorów. 

6.4. Dopuszcza się załączanie urządzeń elektroenergetycznych pod napięcie przed odbiorem technicznym na zasadach 

określonych w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

6.5. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 

protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości, wad lub usterek. 

6.6. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, przy czym termin 

dokonania ODBIORU CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ 

gotowości do ODBIORU CZĘŚCIOWEGO, z zastrzeżeniem ust. 6.7- 6.9.  

6.7. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO kompletnej, uzgodnionej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W trakcie weryfikacji DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONAWCY 

do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w terminach wskazanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawek, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH, z 

zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień, wyjaśnień lub poprawienia 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

6.8. Warunkiem ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości, 

umożliwiających realizację ROBÓT (tj. zgód lub decyzji administracyjnych), na zasadach określonych w UMOWIE. 

6.9. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego 

dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogólnego postępu ROBÓT. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbioru wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej 

części robót do odbioru WYKONAWCA zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
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robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej 

ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD/innym cyfrowym nośniku informacji (np. pendrive), bądź udostępnienia jej na 

dysku wirtualnym – zgodnie z ustaleniami Stron. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i 

uprzednimi ustaleniami. 

6.10. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, 

ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub jego etapów i dokonania odbiorów. W zakresie naprawy drobnych uchybień 

WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z zaleceniami KOMISJI lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w 

danym protokole odbioru. 

6.11. Próby i badania, wymagane zgodnie ze STANDARDAMI, WYKONAWCA przeprowadzi na swój koszt. Jeżeli dla 

ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie dodatkowych prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

to mogą one być wykonane na zasadach opisanych w pkt 23 OWW. 

6.12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wykonania w sposób wadliwy, niezgodny z UMOWĄ lub przeznaczeniem 

rzeczy, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. 

6.13. Protokoły odbioru, podpisywane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, inne niż protokół ODBIORU 

KOŃCOWEGO, nie stanowią pokwitowania w rozumieniu art. 462 KC. 

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

6.14. Całkowite zakończenie ROBÓT będzie stwierdzone przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy 

z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6.15. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zgłoszenie gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT WYKONAWCA 

(zgodnie z Załącznikiem nr 13 do UMOWY) w formie pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC).  

6.16. Rozpoczęcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT nastąpi w terminie 15 DNI ROBOCZYCH licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót budowlanych i przyjęcia stosownych dokumentów.  

6.17. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT dokona KOMISJA w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, z zastrzeżeniem pkt 

6.18. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

6.18. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT nie wstrzymuje dokonania ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ.  

6.19. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT składają się następujące czynności: 

6.19.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, 

certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania INWESTYCJI, w tym DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ, a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ 

oraz przewidzianych w prawie polskim, przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa 

w Załączniku nr 15 do UMOWY, w formie i ilościach określonych w STANDARDACH lub zgodnie z ustaleniami 

Stron, 

6.19.2. kontrola wykonywana przez KOMISJĘ, 
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6.19.3. przeprowadzenie prób i sprawdzeń, wymaganych przepisami prawa, postanowieniami SWZ/WZ, zaleceniami 

producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ZAMAWIAJĄCEGO oraz IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli 

dotyczy), 

6.19.4. podpisanie protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ. 

6.20. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia jego rozpoczęcia, z 

zastrzeżeniem pkt. 6.21.1.  

6.21. W przypadku stwierdzenia przez KOMISJĘ w trakcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 

6.21.1. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, uniemożliwiających użytkowanie 

INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, lub stwierdzenia nie przeprowadzenia wymaganych prób 

i sprawdzeń,  KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do 

wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. W takim przypadku termin 

zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek, co nie oznacza 

zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 UMOWY; 

6.21.2. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, nie uniemożliwiających użytkowania 

INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, KOMISJA określi sposób i termin ich usunięcia przez 

WYKONAWCĘ.  

6.22. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te 

ROBOTY są wykonane zgodnie z UMOWĄ, PRAWEM BUDOWLANYM, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz obowiązującymi przepisami. 

6.23. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających wyznaczy KOMISJA. Powyższe nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za niedochowania 

terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 UMOWY. 

6.24. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 

przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.25. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 

linii kablowej SN  i nn zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO STANDARDEM pt. „Pomiary i diagnostyka linii 

kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

6.26. Procedura przeprowadzenia diagnostyki, o której mowa w ust. 5.21 przedstawia się następująco:. 

6.26.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o 

planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z 

WYKONAWCĄ termin wykonania diagnostyki, 

6.26.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 

linii kablowej do diagnostyki odbiorczej w terminie ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM. ZAMAWIAJĄCY wykona 

diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.26.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt 

do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości 

do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym 
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dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 

przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego 

do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym 

wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne 

wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą 

termin ODBIORU KOŃCOWEGO. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

6.27. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. ZAMAWIAJĄCY 

dokona ODBIORU KOŃCOWEGO w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od daty przyjęcia pisemnego zawiadomienia 

WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru.  

6.28. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO uważany jest dzień podpisania przez KOMISJĘ oraz przedstawicieli 

WYKONAWCY protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.29. W ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ZAMAWIAJĄCY stwierdza, czy WYKONAWCA zrealizował w sposób prawidłowy 

wszystkie świadczenia objęte PRZEDMIOTEM UMOWY, tj. czy usunął wszystkie usterki zgłoszone w ramach 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT oraz czy uzyskał wszystkie wymagane UMOWĄ tytuły prawne do nieruchomości 

objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłacił wszystkie należności i odszkodowania. 

6.30. Za dzień zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY uważany jest odpowiednio: 

6.30.1. dzień wskazany w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO, jako dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO bez 

uwag, wraz z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, POZWOLENIAMI NA 

UŻYTKOWANIE obiektów, wchodzących w skład INWESTYCJI albo 

6.30.2. dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad istotnych zgodnie z uwagami do protokołu ODBIORU 

KOŃCOWEGO. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności. 

6.31. Stwierdzenie zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień 

wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, przysługujących mu również po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO.  

 

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. ZAMAWIAJĄCY w ramach realizacji UMOWY jest zobowiązany do: 

7.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację ROBÓT zgodnie z obustronnie 

uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.7 OWW; 

7.1.2. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej na podstawie dokumentów pozyskanych przez WYKONAWCĘ na zasadach 

określonych w UMOWIE; 

7.1.3. wystawienia stosownych pełnomocnictw (nie uprawniających do zaciągania zobowiązań w imieniu 

ZAMAWIAJĄCEGO) dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu 

wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY; 

7.1.4. weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia 

WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami SWZ/WZ; 

7.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach określonych UMOWĄ; 

7.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 
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7.1.7. przystępowania do odbiorów, o jakich mowa w pkt 6 OWW. 

7.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycia szkód powstałych w czasie 

wykonywania ROBÓT, z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania 

przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na 

wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej 

technologii. 

 

8. KONSORCJUM 

8.1. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa dla 

LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie realizacji 

UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do prowadzenia korespondencji 

zarówno z LIDEREM jak i poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 

wszystkich członków KONSORCJUM.  

8.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM, są solidarnie 

odpowiedzialni wobec ZAMAWIAJĄCEGO za należyte i terminowe wykonanie UMOWY. 

8.3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

 

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

9.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym punkcie, WYKONAWCA wykona na własny koszt i ryzyko, 

które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §3 UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 

jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i 

położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 

we właściwych instytucjach, 

9.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi 

Normami, zasadami sztuki budowlanej, w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, z postanowieniami UMOWY, 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 

zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

9.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.5. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, na zasadach 

ogólnych, za szkody wyrządzone na tym terenie. 

9.6. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 

i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

9.7. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. Wszyscy kierownicy 

budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.  
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9.8. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania IPRZEDMIOTU 

UMOWY. 

9.9. W przypadku realizowania INWESTYCJI w trybie przewidzianym SPECUSTAWĄ, WYKONAWCA zawrze, w imieniu i 

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, porozumienie, o którym mowa w art. 18 ust. 2a SPECUSTAWY  z Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie 

oraz na warunkach ustalonych w takim porozumieniu. W sytuacji nie zawarcia porozumienia WYKONAWCA 

zobowiązany będzie do uzyskania stosownej decyzji wojewody w ww. zakresie 

W sytuacjach, w których SPECUSTAWA nie znajdzie zastosowania lub na terenach innych niż należące do 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe WYKONAWCA uzyska, w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki 

roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych (wraz z ich pielęgnacją przez okres wskazany 

w decyzji) i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby 

trzecie, a także innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji. 

9.10. W razie takiej potrzeby, WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki (wraz z uprzątnięciem terenu) drzew i krzewów 

na całej powierzchni działki przewidzianej pod INWESTYCJĘ oraz w pasie projektowanych linii 

elektroenergetycznych z uwzględnieniem postanowień normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne. Projektowanie i Budowa” rozdział 23 – „Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w 

pobliżu drzew” lub równoważnej. 

9.11. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 

prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności 

pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności 

wszystkich niezbędnych prawomocnych decyzji ULSIP (o ile INWESTYCJA jest realizowana w trybie SPECUSTAWY), 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz 

postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

9.12. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonać zgłoszeń i zawiadomień a 

także pozyskać pozwolenia i zgody związane z wykonaniem ROBÓT (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście 

na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

9.13. WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i 

przebudowywanych linii w okresie od przejęcia terenu budowy do końca roku kalendarzowego zakończenia ROBÓT. 

9.14. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY podlegającej uzgodnieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.15. WYKONAWCA zapewni opracowanie wszelkiej DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym w szczególności 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile jej opracowanie jest objęte PRZEDMIOTEM UMOWY), jak również wykonanie 

wszelkich ROBÓT i wszelkich innych świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY ze starannością właściwą 

profesjonaliście, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, 

obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej. 

9.16. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych oraz poniesie koszty ich aktualizacji. 

9.17. WYKONAWCA w przypadku, gdy zastosowania nie znajdzie Specustawa, braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub , przeprowadzi procedurę aktualizacji, opracowania i uchwalenia MPZP jeśli będzie 

to konieczne to realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.18. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją ROBÓT. 
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9.19. WYKONAWCA - w terminie 10 DNI ROBOCZYCH przed złożeniem wniosku o przekazanie terenu budowy - 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów 

ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy 

prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ 

zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne 

z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i 

Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 Kc). 

9.20. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 

normami. 

9.21. Jeżeli UMOWA jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź w jej treści wyraźnie przewidziano taki 

obowiązek, WYKONAWCA uzyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do 

nieruchomości leżących na trasie projektowanych elektroenergetycznych linii WN, SN i nn na zasadach opisanych w 

UMOWIE. Po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY 

wyda stosowne oświadczenie w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

a) zapłaci właścicielom nieruchomości odszkodowania (wynagrodzenia) z tytułu służebności przesyłu i spisania 

aktu notarialnego z wpisem działek obciążonych służebnością do księgi wieczystej wraz z poniesieniem kosztów 

związanych z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych lub innego wynagrodzenia z tytułu uzyskania 

zaakceptowanego na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO innego tytułu prawnego pod projektowane urządzenia 

elektroenergetyczne. 

b) pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i przebudowywanych 

linii, w tym koszty odszkodowań i  opłat wskazanych w art. 19-23 SPECUSTAWY, wejścia na teren, w tym koszty 

korzystania z pasa drogowego, w okresie od przejęcia terenu budowy do końca pierwszego pełnego roku 

kalendarzowego po rozpoczęciu użytkowania linii. 

9.22. W przypadku gdy PRZEDMIOTU UMOWY realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, WYKONAWCA dostarczy 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (kompletną dokumentację związaną z procedurą 

administracyjną dotyczącą wydania decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko i innymi opracowaniami ) w przypadku jeśli jest wymagany przepisami prawa, lub – jeśli nie ww. raport 

nie jest wymagany - Kartę  Informacyjną Przedsięwzięcia, chyba, że przepisy prawa jej nie wymagają. Oprócz raportu 

WYKONACA dostarczy np. opracowanie ornitologiczne, pole magnetyczne, hałas itp. 

9.23. WYKONAWCA umieści w dokumentacji powykonawczej wnioski wraz z załącznikami, kierowane do organów 

administracji samorządowej, kompletną korespondencję z tymi organami. 

9.24. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeśli będzie 

wymagana.WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów 

i urządzeń. 

9.25. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

9.26. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9.27. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w 

OPZ. 
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9.28. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 

oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla PERSONELU WYKONAWCY. 

9.29. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 

poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 

oraz dalszych podwykonawców. 

9.30. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 

9.31. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu ROBÓT. 

9.32. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest 

również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 

9.33. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia ROBÓT – 

na zasadach określonych w ust. 4.16 OWW. 

9.34. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 

żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 

UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 

ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 

nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

9.35. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 

a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 

do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

9.36. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ oprogramowanie niezbędne do korzystania z ww. urządzeń oraz udzieli ZAMAWIAJĄCEMU 

licencji/sublicencji na korzystanie z ww. oprogramowania bądź przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa 

autorskie do niego – na zasadach opisanych w pkt 12 OWW. 

9.37. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 

instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

9.38. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

9.38.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 

9.38.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

9.39. Dokumenty o których mowa w poprzednim ust. WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do akceptacji przed wbudowaniem danego wyrobu. 

9.40. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 

posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez 
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personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby 

wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

9.41. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 

przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 

koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

9.42. WYKONAWCA i PODWYKONAWCY, których obecności zażyczy sobie ZAMAWIAJĄCY zobowiązani 

są do uczestniczenia w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

obszarze działania ZAMAWIAJĄCEGO. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady 

budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed 

wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

9.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 

w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 

rygorem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

9.44. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

9.45. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 

dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

9.46. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

9.47. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

ROBÓT.  

9.48. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

9.49. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających 

z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie 

budowy zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w 

miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

9.50. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 

licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 

oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

9.51. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 

budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

9.52. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 

i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 

w odpowiednim stanie (dotyczy to również PODWYKONAWCÓW, za których działania i zaniechania WYKONAWCA 
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odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, 

Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, 

ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

9.53. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo, w związku z 

realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT, objętych UMOWĄ na 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku zgłaszania do ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń przez właścicieli tych 

nieruchomości, WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do rozmów z właścicielami nieruchomości sąsiadujących, 

niezwłocznie usunąć szkody spowodowane realizacją ROBÓT oraz ponieść koszty z tym związane, w tym koszty 

wyceny szkód. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do powierzenia 

realizacji ww. czynności innemu podmiotowi i  obciążenia kosztami WYKONAWCĘ. 

9.54. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 

urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 

materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach  WYKONAWCA w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, 

złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania 

odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.55. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

9.56. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

9.57. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 

własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 

zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez PERSONEL WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 

w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia go przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się 

z tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do usunięcia ww. urządzeń i uprzątnięcia terenu budowy oraz 

obciążenia WYKONAWCY kosztami tych prac.  

9.58. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 

w UMOWIE jako PRZEDMIOT UMOWY, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 

przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.  

9.59. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

9.60. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności. 

9.61. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania 

lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić 

do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy 

elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie 

z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi 

do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 DNI ROBOCZYCH w odniesieniu do sieci SN i nn, a w 

przypadku sieci WN z wyprzedzeniem 90 DNI ROBOCZYCH. Ponadto WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia 

ZAMAWIAJĄCEMU do końca czerwca każdego roku wstępnego planu wyłączeń linii WN na kolejny rok 

kalendarzowy. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 DNI 

ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń. 
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9.62. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

9.62.1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

9.62.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

9.62.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

9.62.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

9.62.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

9.62.6. używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku 

Unii Europejskiej. 

9.63. Do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA użyje maszyn i urządzeń, którymi dysponuje we własnym 

zakresie. 

9.64. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji, którymi WYKONAWCA nie dysponuje, zapewni sobie w 

ramach CENY KONTRAKTOWEJ. 

9.65. WYKONAWCA wykona kompletną DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ. 

9.66. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia systemu SCADA ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizowanej 

INWESTYCJI. 

9.67. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w 

systemie CRO. 

9.68. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

9.68.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH i WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne 

do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku 

krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA 

WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, 

9.68.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.  

9.69. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 9.70 poniżej), WYKONAWCA jest 

zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów, dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 

i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 

w szczególności odnośnych certyfikatów) pod rygorem zawieszenia prowadzenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z 

winy WYKONAWCY. 

9.70. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 

w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 

zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalania 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. 

9.71. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.72. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem 

eksploatacji poszczególnych elementów stacji, szkoleń dla pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 

liczbie nie większej niż 40 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja 

szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym protokołem wskazującym pracowników 

ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 
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9.73. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 

i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w pkt 14 OWW. 

9.74. W przypadku, gdy PRZEDMIOT UMOWY może podlegać dofinasowaniu  z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

9.74.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) o 

rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, 

przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 

e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

9.74.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 

powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

9.74.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 

INWESTYCJĄ. 

9.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót z 

właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

9.76. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 

jest dostępny na stronach www pod linkiem: 

9.77. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 

dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 

które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 

9.78. W przypadku pozyskania  przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 

PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 

obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 

wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 

ich realizacji. 

9.79. WYKONAWCA zobowiązany jest raz w miesiącu do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU raportu z realizacji UMOWY 

zawierającego przynajmniej opis działań podjętych w odniesieniu do pozycji HARMONOGRAMU i postęp prac w 

odniesieniu do planu bazowego w formacie uzgodnionym pomiędzy Stronami. Nieprzekazanie raportu może zostać 

uznane za wstrzymanie realizacji UMOWY. 

 

10. CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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10.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości określonej w § 3 UMOWY. 

10.2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zapłaty CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

10.3. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą 

realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA 

KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, 

sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszelkie koszty i opłaty związane z 

ustanowieniem służebności przesyłu jak i wpisami do księgi wieczystej czy opłaty administracyjne. 

10.4. CENA KONTRAKTOWA obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY, z tytułu prawidłowego oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się 

powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany 

wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.5. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 

dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 

do wszystkich członków KONSORCJUM. 

10.6. O ile PRZEDMIOTU UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, rozliczenie części CENY 

KONTRAKTOWEJ dotyczącej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ następować będzie: 

10.6.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, 

obejmującego zafakturowane świadczenia, potwierdzonych przez przedstawicieli STRON, o których mowa 

w § 5 UMOWY; 

10.6.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po dokonaniu ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

10.7. Rozliczenie części CENY KONTRAKTOWEJ dotyczącej ROBÓT następować będzie:  

10.7.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH 

(obejmujących zafakturowane świadczenia) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

kierownika robót WYKONAWCY; 

10.7.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na 

numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe  lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 

podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy 

wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

10.8. Zamawiający oświadcza, że od 01.02.2026r. odbiera faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru 

identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. 

10.9. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur nie wymaga przesyłania faktury drogą 

elektroniczną lub papierową. 
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10.10. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca 

przesyła na adres e-mail: zalaczniki.ksef@operator.enea.pl, podając w tytule wiadomości numer KSeF faktury. 

Przesłanie załączników bez wskazania numeru KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.  

10.11. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz załączniki do nich, Wykonawca 

przesyła na adres e-mail: faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. 

10.12. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu eFaktur, o których mowa w art. 106ne  

USTAWY VAT oraz w przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego 

powodu niż niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 

faktury w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.13. WYKONAWCA wyłączony z obowiązku stosowania KSeF zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not w 

formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania ich drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.14. W odniesieniu do Wykonawców wyłączonych z obowiązku stosowania KSeF, w sytuacji braku możliwości 

wystawienia faktury w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz 

przesłanie jej na adres: ENEA Centrum sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona 

Góra. 

10.15. W przypadku objęcia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJĄCY przekaże 

WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się je stosować.  

10.16. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku/noty. Termin płatności CENY KONTRKATOWEJ należnej WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy 

w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.17. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w 

kolejnym DNIU ROBOCZYM. 

10.18. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 

należnego z tytułu wystawionych faktur za realizację UMOWY. 

10.19. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura VAT spełniać będzie inne warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

10.20. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

10.21. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

10.22. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze.  

10.23. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy, który umieści na fakturze VAT, został wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b USTAWY VAT. 

10.24. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów 
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określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie 

należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96 b USTAWY VAT. 

10.25. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10.19. oraz 10.23 okażą się niezgodne z prawdą. 

WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 

ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 

ZAMAWIAJĄCEGO, wynikająca w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 

skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 

10.26. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 

państwa podatku VAT. 

10.27. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

10.28. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 

w całości lub części – PODWYKONAWCY, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu 

uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej 

części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury VAT bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

10.29. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnej WYKONAWCY części CENY 

KONTRAKTOWEJ, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania świadczeń objętych 

rozliczaną częścią CENY KONTRAKTOWEJ, zgodnie z protokołem zaawansowania ROBÓT. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców 

lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ powinny potwierdzać brak 

zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo. 

10.30. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnej części CENY KONTRAKTOWEJ przysługujące PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty bezpośrednio 

do ZAMAWIAJĄCEGO, który dokona na jego rzecz bezpośredniej zapłaty tej należności, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 10.33. 

10.31. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o 

żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, 

w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania. 

10.32. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa powyżej, zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
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przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

10.33. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

10.33.1. zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezasadność takiej zapłaty albo 

10.33.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 

w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY albo 

10.33.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10.34. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub 

dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

10.35. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

10.36. Podstawą wypłaty należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ lub jej części, będą wystawione przez 

WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

10.36.1. z protokołem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO lub ODBIORU KOŃCOWEGO, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy prac wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, lub do 

którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub 

dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

10.36.2. z oświadczeniami zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW oraz dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzającymi dokonanie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ zapłaty 

całości należności wobec PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, zaś w przypadku braku takich 

oświadczeń – z kopiami przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie należności WYKONAWCY 

wobec PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW za wykonane przez nich roboty, dostawy lub 

usługi; 

10.36.3. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót 

budowlanych, dostaw lub usług przed dniem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, lub jeżeli ich roszczenia nie 

były jeszcze wymagalne, o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez 

PODWYKONAWCÓW; 

10.36.4. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową (w 

przypadku końcowego rachunku lub faktury VAT za wykonanie całości ROBÓT). 

10.37. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  9.32., 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 

wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 9.35. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  
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10.38. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru ROBÓT lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

10.39. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 

i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

10.40. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należną PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy część CENY 

KONTRAKTOWEJ bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 

zapłacie należnej części CENY KONTRAKTOWEJ przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10.41. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie części CENY KONTRAKTOWEJ, z tytułu bezpośredniej płatności, do depozytu 

sądowego, skutkuje uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kwoty odpowiadającej dokonanej płatności z 

wierzytelnością przysługującą WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ 

do wysokości ww. kwoty. 

10.42. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

10.43. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku gdy ceny jednostkowe 

określone w umowie o podwykonawstwo będą wyższe niż ceny jednostkowe określone UMOWĄ, ZAMAWIAJĄCY 

uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 

lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

10.44. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z UMOWĄ lub obowiązującymi przepisami 

prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości 

oraz otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących 

przepisów. W takim przypadku termin płatności należności objętej daną fakturą rozpoczyna bieg dopiero po 

doręczeniu ZAMAWIAJĄCEMU faktury korygującej. Do upływu terminu płatności CENY KONTRAKTOWEJ, 

wynikającego z faktury VAT korygującej, ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu ani zwłoce w zapłacie CENY 

KONTRAKTOWEJ, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

10.45. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym w 

szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, 

lub naliczonej kary umownej. 

10.46. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 

i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją UMOWY - z wyłączeniem kosztów prowadzenia 

rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego 

części, które pokrywa WYKONAWCA. 
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10.47. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.48. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

11. PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

11.1. O ile z treści UMOWY nie wynika nic innego, WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia 

PODWYKONAWCY na zasadach opisanych poniżej. Zgłoszenie nowego lub zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, 

nie stanowi zmiany UMOWY. 

11.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 

roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

11.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

11.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, o którym 

mowa w §3 ust. 1. UMOWY – powyższe ma zastosowanie w okresie obowiązywania ww. 

Rozporządzenia Rady (UE), 

11.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę. 

11.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 

mowa w § 3 ust. 1 UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie.  

11.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego 

przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa 

w ppkt 11.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w 

realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 

prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

11.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 
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podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 

PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego.  

11.5. Wszystkie wymogi pkt 11 OWW stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

11.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 

ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

11.7. Powierzenie wykonania części PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY. 

11.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ 

lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

11.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy ROBÓT lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 

PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia UMOWY. 

11.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 

mu do realizacji części ROBÓT i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 

wszelkich ewentualnych innych roszczeń. 

11.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny 

PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na 

którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 

USTAWY PZP stosuje się odpowiednio. 

11.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 

postanowieniami UMOWY. 

11.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego część CENY KONTRAKTOWEJ 

na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

11.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 

umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

11.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 

stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 

sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 KC  
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11.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 

jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części UMOWY 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

11.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 

zawierać w szczególności: 

11.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie części PRZEDMIOTU UMOWY, którego wykonanie zostało 

powierzone PODWYKONAWCY, 

11.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 

pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na 

termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

11.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

11.17. Informacje, o których mowa w ust. 11.16. WYKONAWCA powinien dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu 

wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

11.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 

ZAMAWIAJĄCEGO, wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie pomniejszone o należne składki na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

11.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

ROBOTY BUDOWLANE 

11.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej 

umowy, przy czym dalszy PODWYKONAWCA jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o 

(dalsze) podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy podwykonawczej. 

11.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

11.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

11.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

11.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11.21; 

11.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11.12. 
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11.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11.22., do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11.22, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.24.1.  ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22., zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 11.22. 

11.24.2. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11.24.1., do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22, uważa się za 

akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

11.25. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% CENY KONTRAKTOWEJ oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został określony przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

11.26. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy podwykonawczej również WYKONAWCY. 

11.27. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 11.21. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy podwykonawczej w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

11.28. Na zasadach określonych w UMOWIE ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ lub gdy zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia określone w SWZ. 

11.29. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 11.30), potwierdzające 

doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy 

wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza 

niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

11.30. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

11.31. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów, o których mowa w ust. 11.30. OWW, ZMAWIAJĄCY 

ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

12.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub 

nośników, na których utrwalono utwór, przez co rozumie się również przesłanie ZAMAWIAJĄCEMU pliku 

zawierającego utwór za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy załadowania utworu na serwer ZAMAWIAJĄCEGO, 

przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych w ramach realizacji 

UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12.3. OWW. 

12.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

12.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części 

do realizacji INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO realizowanych w ramach korzystania z INWESTYCJI, 

12.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

12.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 

komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 

urządzeń lub systemów elektronicznych, 

12.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 

użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

12.3.5. dokonywanie opracowań utworu, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, 

rozbudowy lub rozbiórki INWESTYCJI lub jej części, 

12.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 

sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 

i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

12.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCA: 

12.4.1. przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność nośników, na których 

zostały utrwalone utwory, 

12.4.2. upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 12.2 - 

do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do wyłącznego zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji UMOWY. 

12.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 

do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

12.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą wydania utworów będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw 

autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA 

oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw 

przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w 

szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej 

w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 
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części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, 

przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie. 

12.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 

osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 KC, z 

odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

12.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 

praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

12.9. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 

wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

12.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

12.11. CENA KONTRAKTOWA obejmuje wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.3, udzielenie licencji lub sublicencji, o których 

mowa w 12.14 i 12.16, z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego 

upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich. 

12.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania GWARANCJI i rękojmi dostęp do bazy lub baz 

wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach  

i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu 

teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym 

(w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

12.13. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do 

przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU 

KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie licencja 

przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego 

okresu wypowiedzenia.  

12.14. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu zawarcia UMOWY polach eksploatacji, 

co najmniej w zakresie: 

12.14.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

12.14.2. odtwarzania, 

12.14.3. przechowywania, 

12.14.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 

z zainstalowanym oprogramowaniem, 

12.14.5. wyświetlania, 
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12.14.6. przystosowywania, 

12.14.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

12.14.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

12.14.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

12.14.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

12.14.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie. 

12.15. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 

i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 

zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 

trzecich. 

12.16. Zasady wyrażone w pkt. 12.14 i 12.15 nie dotyczą UTWORÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących oprogramowanie 

standardowe podmiotów trzecich, co do których Wykonawca nie ma wpływu na zakres udzielanej licencji. W 

odniesieniu do tego rodzaju ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH Strony uzgodnią zakres możliwej do uzyskania 

licencji lub sublicencji przed jej udzieleniem ZAMAWIAJACEMU. 

12.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO 

poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 

określonych w ust. 12.13. 

12.19. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 

ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, aneksu do UMOWY rozszerzającego zakres 

udzielanych praw o nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie 

konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.20. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania - przez  

ZAMAWIAJĄCEGO, PERSONEL ZAMAWIAJACEGO i podmioty trzecie, w tym pracowników jednostek nadzorowanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA - dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.21. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 

nabycie praw autorskich lub posiadanie licencji  do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.22. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 

ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA., z 

zastrzeżeniem ust. 12.16. 

12.23. Z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na 

których ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie 

fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym 

umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw 

autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 
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12.24. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji lub sublicencji do wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.13. oraz z tytułu przeniesienia własności nośników 

na których zapisano ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

12.25. Przez wydanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 

ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w 

szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach 

zgłoszenia do odbioru. 

 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Jeżeli Strony w treści Umowy nie wyłączyły stosowania niniejszych zapisów, celem zabezpieczenia wszelkich 

roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, 

WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% 

CENY KONTRAKTOWEJ brutto. 

13.2. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust.13.1, może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z 

następujących form: 

13.2.1. pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, 

13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

13.2.3. gwarancjach bankowych, 

13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

13.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia ZABEZPIECZENIA w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

13.3.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi), 

13.3.2. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie, 

13.3.3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

13.3.4. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie. 

13.4. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

13.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA 

może złożyć to ZABEZPIECZENIE z okresem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy (3 lat), z jednoczesnym 

zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne 

okresy, bądź z okresem do końca obowiązywania UMOWY, jeżeli okres ten trwać będzie krócej niż 36 miesięcy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

ZAMAWIAJĄCY – po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia w 

terminie 7 dni – jest uprawniony do realizacji zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej. Środki wypłacone 

ze zrealizowanego zabezpieczenia stanowić będą zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w formie 

pieniężnej.  

13.6. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA 

zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni 
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kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonego ZABEZPIECZENIA. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu 

ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA 

wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o 

przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty. 

13.7. ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:  

13.7.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie, czy roszczenia te wynikają 

z UMOWY, czy z przepisów prawa)  oraz  

13.7.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 14.8 oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 14.1 OWW. 

13.8. W trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 13.2., przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.  

13.9. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad: 

13.9.1. 70% wartości ZABEZPIECZENIA (gwarantujące zgodne z UMOWĄ wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY) 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania D ROBÓT oraz uznania ich przez 

ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, poprzez dokonanie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, 

13.9.2. 20% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty dokonania 

ODBIORU KOŃCOWEGO, 

13.9.3. 10% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie 

najdłuższego okresu GWARANCJI jakości, o której mowa w ust. 14 OWW. 

13.10. W przypadku wniesienia ZABEZPIECZENIA, w którejkolwiek z form wskazanych w pkt 13.2. ppkt 13.2.2. – 13.2.5., 

WYKONAWCA będzie uprawniony do redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 70% jego wartości, określonej na 

podstawie pkt 11., po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 13.9.1 powyżej. Wykonawca będzie uprawniony 

również do kolejnej redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 20% jego wartości, określonej na podstawie pkt 13.1, po 

łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ppkt 13.9.1 oraz ppkt 13.9.2 powyżej. Redukcja ZABEZPIECZENIA, 

wedle wyboru WYKONAWCY, nastąpi poprzez dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU aneksu do wniesionego dokumentu 

ZABEZPIECZENIA lub złożenie nowego dokumentu ZABEZPIECZENIA, względnie poprzez wniesienie ZABEZPIECZENIA 

w innej formie wskazanej w pkt. 13.2. 

13.11. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa 

w ust. 13.7., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych odszkodowań. 

13.12. Po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest powiadomić o tym 

WYKONAWCĘ. 

13.13. ZABEZPIECZENIE wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj.: 

13.13.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania 

zabezpieczenia; 

13.13.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł; 

13.13.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł. 

13.14. Wzór GWARANCJI stanowi Załącznik nr 27 do UMOWY. 

 

14. GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 
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14.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI na wykonane ROBOTY: 

14.1.1.  na okres 60 miesięcy na ROBOTY oraz dostarczone i zamontowane urządzenia; 

14.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 

stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

14.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 14. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

14.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCJI i rękojmi w ROBOTACH, z zastrzeżeniem ust. 14.6., 

niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt 

w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH. Jeżeli WYKONAWCA nie 

przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady lub usterki w terminie 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko 

WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami. 

14.4. W przypadku wystąpienia awarii powodującej przerwę w zasilaniu odbiorców ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi 

do usunięcia usterki sam lub przy pomocy podmiotu trzeciego. W takim przypadku WYKONAWCA pokryje koszty 

usunięcia awarii, jeśli była ona spowodowana usterką lub wadą fizyczną PRZEDMIOTU UMOWY. 

14.5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 

niezależna od gwarancji producenta. 

14.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i 

prawnych INWESTYCJI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, 

a WYKONAWCA zapewnia: 

14.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 48 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 10 DNI ROBOCZYCH 

od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 

elementu na nowy – 20 DNI ROBOCZYCH od momentu zgłoszenia wady lub usterki. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, ZAMAWIAJĄCY, na wniosek WYKONAWCY, 

może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia wady o której mowa niniejszym 

punkcie. 

14.7. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 14.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 

ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY (wykonanie zastępcze). 

14.8. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne PRZEDMIOTU UMOWY. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

14.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 

WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

15.1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za inne szkody wyrządzone 
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osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie 

prowadzi prace i wszelki inne działania związane z PRZEDMIOTEM UMOWY oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

15.2. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

15.3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 

w ust. 15.2, w tym w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia praw wskazanych w  pkt 12 OWW, przeciwko 

ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia 

wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty 

jej załatwienia, w tym koszty pomocy prawnej. 

15.4. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

15.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY 

poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowanie przewyższające wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

15.6. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY wynikające z działania SIŁY WYŻSZEJ. 

15.7. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

15.7.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 

stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 2 ust. 1 UMOWY kwotę 

stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 

brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT niezatwierdzonego PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie. 

15.7.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 11.16. OWW (tj. braku ujawnienia lub 

braku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości lub części 

PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), WYKONAWCA 

zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 

naruszenia; 

15.7.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 

przypadek naruszenia; 
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15.7.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 USTAWY PZP – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z ust. 22.6. OWW, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek naruszenia; 

15.7.13. w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w ust.2.8. OWW w 

wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;  

15.7.14. naruszenie postanowień pkt 17 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.15. naruszenie postanowień pkt 22 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 

niezgodnie z ust. 9.7. OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.17. za przekroczenie liczby dni (wskazanych w OPZ/PFU) wyłączeń linii WN – wysokość kary będzie odpowiadała 

wartości udokumentowanych roszczeń skierowanych wobec ZAMAWIAJĄCEGO przez podmioty gospodarcze 

pozbawione zasilania w energię elektryczną, co było bezpośrednią konsekwencją wydłużenia czasów wyłączeń 

linii WN lub 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego - wedle 

wybory ZAMAWIAJĄCEGO. Kara umowna za przekroczenie liczby dni wyłączeń nie będzie naliczana w 

przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących od WYKONAWCY; 

15.7.18. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 800 zł (słownie: osiemset 

złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 

się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 

wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.19. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń nn spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 400 zł (słownie: czterysta 

złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 

się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 

wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.20. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ppkt 11.2.3. OWW (tj. dopuszczenie do 

realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż wobec 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 11.2. pkt 11.2.1. 

UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

za każdy przypadek naruszenia. 

15.8. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  
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15.9. Kary umowne są niezależne względem siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 

jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. 

15.10. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc, w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze STRON. 

15.11. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze STRON nie może przekroczyć 20% wartości CENY 

KONTRAKTOWEJ brutto. 

15.12. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 

tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także z 

dostarczonego przez WYKONAWCĘ ZABEZPIECZENIA. Jeśli okaże się, że wynikająca z UMOWY wierzytelność wobec 

WYKONAWCY jest niższa od wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY z tytułu kar umownych, 

wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania. 

15.13. Kary umowne, o których mowa w ust. 15.7. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek 

bankowy, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia mu wezwania wraz z notą obciążeniową, z 

zastrzeżeniem ust. 15.12. oraz ust. 15.17. 

15.14. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 

przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 15.11, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15.15. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 

PRZEDMIOTEM UMOWY. 

15.16. W zakresie kar umownych przewidzianych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 

WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

15.17. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 

do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

15.18. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

15.18.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

15.18.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych utworów lub wykonanych ROBÓT lubich 

poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie wykonywania PRZEDMIOTU 

UMOWY lub ich poszczególnych części; 

15.18.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

15.18.4. szkód związanych z naruszeniem RODO. 

 

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

16.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, składając WYKONAWCY oświadczenie o odstąpieniu 

od UMOWY w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne prawo 

odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji 
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powykonawczej. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14 dniowego terminu do 

usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 

16.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY z następujących przyczyn: 

16.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania 

terenu budowy; 

16.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z 

pozycji HARMONOGRAMU; 

16.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub nie stosuje się do istotnych 

zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 

lub przepisów przeciwpożarowych; 

16.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.6 w przypadku, wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 

sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,  

16.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY; 

16.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 

ich obowiązywania; 

16.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

16.2.10 w przypadku złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 

16.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 

16.2.12 Wykonawca nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian do Umowy wynikających ze zmian SPECUSTAWY, 

które wejdą z życie po upływie terminu składania ofert. 

16.2.13 WYKONAWCA wstrzymał realizację UMOWY przez 10 DNI ROBOCZYCH bez uzgodnienia z 

ZAMAWIAJĄCYM; 

16.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

16.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

16.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

16.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 

zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU, 

16.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 

roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15., 

16.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa. 
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16.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

WYKONAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 

16.3.7 W ciągu 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany 

jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU: 

16.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU , 

16.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 

nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych objętych PRZEDMIOTEM 

UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU, 

16.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

określające parametry równoważne zaprojektowanych materiałów i urządzeń, które nie zostały 

zabudowane do dnia odstąpienia, 

16.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, o 

których mowa w pkt 16.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

16.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia doręczenia WYKONAWCY zawiadomienia o odstąpieniu o 

UMOWY. 

16.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 16.3.6. i pkt 16.3.7. zastosowanie mają postanowienia 

pkt 12 OWW. 

16.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

16.4.1 część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane przez WYKONAWCĘ i odebrane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do wyceny wykonanych ROBÓT będzie 

protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania ROBÓT, sporządzony przez przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

16.4.2 poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z pkt 16.3.4. 

16.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację ROBÓT we własnym zakresie lub zatrudniając 

podmiot trzeci na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia wydanego przez sąd do 

wykonania ww. czynności na koszt  WYKONAWCY. 

16.6. W przypadku, gdy  po odstąpieniu od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

ZAMAWIAJĄCY, kończąc realizację UMOWY samodzielnie, czy przy użyciu podmiotu trzeciego, przekroczy CENĘ 

KONTRAKTOWĄ  z uwzględnieniem części CENY KONTRAKTOWEJ uiszczonej już na rzecz WYKONAWCY do chwili 

odstąpienie od UMOWY, WYKONAWCA, oprócz obowiązku zapłaty, naliczonych przez ZAMAWIAJACEGO kar 

umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

16.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 DNI ROBOCZYCH z zapłatą kwoty, wynoszącej nie mniej 

niż 5% CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności - do zapłaty w terminie nie krótszym niż 20 DNI ROBOCZYCH od daty otrzymania takiego wezwania. 
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Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 

nieważności), nie krótszy niż 20 DNI ROBOCZYCH, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie 

uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo 

do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają 

sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył 

oświadczenie o potrąceniu wierzytelności  WYKONAWCY o zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ z wierzytelnościami 

ZAMAWIAJACEGO względem WYKONAWCY. 

16.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane 

u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. 

Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia. 

16.9. Jeżeli odstąpienie od UMOWY  nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY ukończone na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W 

takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartość wszystkich nieukończonych na dzień 

odstąpienia ROBÓT wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.10. Jeżeli odstąpienie od UMOWY nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 

WYKONAWCY część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

UMOWY. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartości niewykonanych robót 

budowlanych lub ich elementów wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 

WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

16.12. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 

za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

 

17. INFORMACJE POUFNE/INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

17.1. STRONY zobowiązują się: 

17.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

17.1.2. wykorzystać INFORMACJE POUFNE jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

17.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 

określonych w pkt 17.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach określonych 

w UMOWIE, 

17.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących INFORMACJE POUFNE nie ujawni informacji ani ich źródła, 

zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na 

piśmie od STRONY, której INFORMACJA POUFNA lub źródło INFORMACJI POUFNEJ dotyczy, 

17.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, nie kopiować, nie powielać ani w żaden 

sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

17.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 

po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY w UMOWIE (tj. 

również trwale usunąć z systemów informatycznych), 

17.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 

PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne 

do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 
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17.2. Postanowienia ust. 17.1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

17.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 

UMOWY, 

17.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 

do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 

zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

17.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

17.4. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY dokumentów zawierających INFORMACJE POUFNE, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 

PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym z 

Załącznikiem nr 20 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 21 – Upoważnienie i 

zobowiązanie. 

17.5. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  

17.6. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej noty obciążeniowej karę umowną 

w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 

umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

17.7. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w 

zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych 

prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 

związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

17.8. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić INFORMACJE ZASTRZEŻONE,W związku z powyższym STRONY, członkowie ich 

organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH  

b) wykorzystywania INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

17.9. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH przez ENEA S.A. lub otrzymania 

potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z przekazanych informacji nie stanowi INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH. 

Nieuprawnione ujawnienie INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie 

rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

17.10. WYKONAWCA ma obowiązek:  

17.10.1. wykorzystania wszelkich INFORMACJI SENSYTYWNYCH przekazanych lub udostępnionych mu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 

oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 

lub części, 

17.10.2. w trakcie realizacji UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, chronić, 
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17.10.3. po zakończeniu realizacji/rozwiązaniu UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, 

chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić 

natychmiast do wygaśnięciu/rozwiązaniu UMOWY. 

17.11. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z UMOWY, 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania INFORMACJI SENSYTYWNYCH nie ma 

zastosowania, pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 

− ZAMAWIAJĄCY udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 

wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 

INFORMACJI SENSYTYWNYCH na zasadach opisanych powyżej. 

 

18. KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

18.1. Przedstawiciele STRON zostali wskazani w § 5 UMOWY.  

18.2. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się przy zachowaniu formy pisemnej lub przy użyciu środków 

umożliwiających komunikację na odległość, tj. np. poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji, dla których 

postanowienia UMOWY przewidują wyłącznie określoną formę komunikacji, w tym w szczególności formę pisemną 

lub formę elektroniczną z użyciem podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 78¹ KC.  

18.3. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 

będzie za doręczoną. 

18.4. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w § 5 ust. 3 UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 

doręczoną. 

 

19. ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN opisanej 

poniżej. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian UMOWY, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) 

USTAWY PZP w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY 

zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 

terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

lub jego poszczególnych części może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn opóźnienia praz 

ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA 

nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany UMOWY, w 

zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są 

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części ROBÓT zdefiniowanych w 

HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 
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ich części, może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o 

czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 

w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, 

jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć, a zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 

wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł 

zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego PRZEDMIOTEM UMOWY, 

19.2.5. gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź 

przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub 

możliwości rozwoju; STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.6. gdy wprowadzenie zmian do UMOWY wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub 

dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 

prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY, celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 

na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych 

warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 

dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania 

go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. powstania nadzwyczajnych okoliczności, niebędących SIŁĄ WYŻSZĄ, grożących rażącą stratą w związku z 

wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY,; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.9. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wchodzących w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim 

przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 

danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do 

zmienionego stanu prawnego,  

19.2.10. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów, dotyczących INWESTYCJI; 

w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej 
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na analogicznych zasadach, jak opisane w USTAWIE PZP w stosunku do poprawienia omyłek w treści 

oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY, 

19.2.11. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został 

wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, 

a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, 

parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU 

UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez 

zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej 

przyczyny nie może zostać zwiększona, 

19.2.12. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 

budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.12.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.12.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.12.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.12.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.12.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji INWESTYCJI, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY lub zmianą terminów umownych, 

19.2.13. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji ROBÓT określonych UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi 

odpowiedzialności. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy 

długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 

wykonanie określonych ROBÓT z uwagi na technologię i technikę wykonywanych ROBÓT, w tym 

technologii wymaganych przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich 

następstw lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 

danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.14. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym 

do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej lub wymogów prawnych. w takim przypadku 

termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia ww. niezgodności. W 

takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.15. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w DOKUMENTACJI, w związku ze zmianą stanu 
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prawnego ; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.17. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 

w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.18. wystąpienia warunków, dotyczących terenu budowy, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub archeologicznych, mających 

wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia przeszkód w jego realizacji. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.19. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 

w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 

podziemnych instalacji, mających wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku 

STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie 

kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.20. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów 

pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac 

lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie nowszej technologii, 

19.2.21. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. 

przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.22. konieczności zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych 

lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów 

trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą 

określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie tych materiałów lub rozwiązań 

technicznych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.23. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania ww. wyroku lub orzeczenia. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
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świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w szczególności w celu dostosowania go do 

ww. wyroku lub orzeczenia, 

19.2.24. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 

zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 

UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 

trwania ww. przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.25. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 

z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa; bądź też konieczności uzyskania nowych decyzji i pozwoleń 

w wyniku zmian prawa powstałych po złożeniu oferty; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich następstw, 

19.2.26. w razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu ROBÓT z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich 

jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania jego następstw. 

Przy czym zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie,  

19.2.27. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 

przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

19.2.28. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób 

wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 

przesunięty o czas niezbędny do dostosowania wykonania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. zaleceń, 

19.2.29. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, nowych wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych 

lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 

przesunięty o czas dostosowania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. wymogów, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT może 

zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 

Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków 

wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.31. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 

niż zakładany w ust. 4.7. OWW, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty o liczbę 

dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu WYKONAWCY terenu budowy; 

19.2.32. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 

dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE 

może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY 

oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.33. zmiany stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po 

dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego 

WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania CENY KONTRAKTOWEJ – co wymagać będzie zmiany 

wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, uwzględniającej zmienioną stawkę podatkową, 
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19.2.34. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 

z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.35. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć 

zakresu wykonywanych ROBÓT, zmian DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ LUB DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których 

ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. 

19.2.36. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do nieruchomości w 

terminie realizacji ROBÓT przy zachowaniu należytej staranności celem  pozyskania tychże tytułów; w 

takim przypadku STRONY ustalą termin pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, przy czym 

powyższe nie będzie miało wpływu na termin zakończenia realizacji ROBÓT; 

19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich 

zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 

w przypadku zmiany:  

21.3.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę , 

21.3.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

21.3.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3.:  

19.4.1. STRONA zainteresowana wprowadzeniem zmiany CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązana jest wystąpić 

z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących 

zmian wskazanych odpowiednio w ust. 19.3., zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące, czy i jaki 

wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym 

uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY 

KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. 

Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie STRONY uznawać będą za 

wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się na ww. 

okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3., mają wpływ na zwiększenie kosztów 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie 

osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru 

godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY) i zależności między zmianą zasad przyznawania wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY i tym samym uzasadniają zmianę należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 

19.4.3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 

przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 

WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 

dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 

WYKONAWCĘ; 
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19.4.4. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3., na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY; 

19.4.5. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 

ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 

minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 

„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 

rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją UMOWY, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości 

CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik 

GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i 

wskazanie podstaw prawnych i faktycznych zmiany CENY KONTRAKTOWEJ oraz dokładne wyliczenie 

kwoty CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY po zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 

19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w 

terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia OFERT („bazowy wskaźnik GUS”); 

19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części CENY KONTRAKTOWEJ przypadającej 

do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod warunkiem 

zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu 

albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 

następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie 

ROBÓT wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy, począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 

komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego 

wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia, po terminie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, z przyczyn 

niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ w wyniku waloryzacji na zasadach 

określonych w ust.  19.5 na poziomie 20% CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia 

UMOWY; 
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19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA została zmieniona zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę podwykonawczą, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

WYKONAWCY, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 

wzajemnych interesów, zasady równego traktowania STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 

zgodny zamiar wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia 

ZAMAWIAJĄCEMU propozycji rozliczenia robót dodatkowych, przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 

nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w TES, 

WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 

której mowa w ppkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (M, S) nie wyższych 

od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 

itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana [R(zł), Kp(%), 

Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 

której mowa w ppkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego sporządzonego 

metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej dla województwa, w którym realizowane są 

ROBOTY wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
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19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 

PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO i winien 

być złożony wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 19.2, gdzie termin realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania UMOWY należy rozumieć, jako czas konieczny do zakończenia wykonywania 

PRZEDMIOTU UMOWY w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) 

o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada 

WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT, nie mogą prowadzić do 

zmiany CENY KONTRAKTOWEJ. 

19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w pkt 19 OWW są dokonywane przez należycie umocowanych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu do UMOWY, pod rygorem 

nieważności. 

19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY, o ile 

będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi 

drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która 

wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków 

wynikających z UMOWY. 

19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do 

dochodzenia roszczeń. 

19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §5 ust. 1 UMOWY, Wniosku o Dokonanie Zmiany 

(Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie 

Zamiany. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 

poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w § 5 

ust. 1 UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z 

procedurą określoną w  pkt 16 OWW. 

19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany 

do UMOWY. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, 

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 

wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych 

z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z 

analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim 

Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej 

wskazane elementy. 

19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień  pkt 11 i  pkt 16 OWW lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 

opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 
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podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 

z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą UMOWY. 

WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia ROBÓT zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje 

WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu ROBÓT. 

19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana przedstawicieli strony 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9, jak również aktualizacja 

HARMONOGRAMU w trybie pkt. 4.14 OWW, nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych 

aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

 

20. KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 

interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 

okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

inne postanowienia UMOWY pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 

lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 

odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

 

21. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON, wszelkie spory wynikające z UMOWY, STRONY zgodnie poddają 

pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

22. PERSONEL WYKONAWCY 

22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany w 

Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 

realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 

powierzanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada za właściwą alokację członków 

PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami wynikającymi z UMOWY realizację 

PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 

zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest na liście 

stanowiącej Załącznik nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że 

na terenie budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać niezwłocznego 

opuszczenia terenu budowy przez te osoby. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 

zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 
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z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 

prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym jeśli w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

powiadomienia o planowanej zmianie, ZAMAWIAJĄCY nie wyraził sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian w 

składzie PERSONELU WYKONAWCY, uznaje się, że udzielił on zgody na tę zmianę.. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 

PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 

nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. 

Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ żądania od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamych lub wyższych 

w stosunku do dotychczasowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH 

od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka 

PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić sprzeciw, zawierający uzasadnienie, wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 

do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 

przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 

stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 

wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 

wątpliwości STRONY postanawiają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, 

koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. 

Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany 

wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań 

wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA zobowiązuje się i oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał 

(lub spowoduje, że PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace 

fizyczne, w oparciu o stosunek pracy, o którym mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako budowanie, montaż lub instalowanie elementów składających się na 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY, uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 

i udokumentowania, że WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU 

UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 22.6., wyznaczając 

WYKONACY 10 DNI ROBOCZYCH na dostarczenie dowodów o których mowa ust. 22.8. UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 

o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie w szczególności: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 56 z 59 

 

 

22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

22.8.6. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 

i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 

dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 

uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 

potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 

podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 

dokumentów, o którym mowa w ust. 22.8. i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim z wyłączeniem 

uprawnionych organów władzy publicznej. 

 

23. KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 

przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 

ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 

kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 

wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązany jest do 

niezwłocznego poddania się czynnościom kontrolnym, jak również ścisłej współpracy z przedstawicielami 

ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanego przez uprawnione instytucje zewnętrzne i 

organy państwowe, w tym instytucje finansujące (w przypadku projektów objętych wsparciem z funduszy 

zewnętrznych).  WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień i udostępniania dokumentacji związanej z 

PRZEDMIOTEM UMOWY na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, jak i bezpośrednio wynikających z potrzeb zgłaszanych 

przez organ kontrolujący. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić uprawnionym organom 

kontrolującym, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, jak i wglądu do 

dokumentacji związanej z PRZEDMIOTEM UMOWY, realizowanych środkami własnymi jak i przy udziale zgłoszonych 

PODWYKONAWCÓW.  

23.3. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 
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23.3.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 

w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 

wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.3.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.3.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 

dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 

ODBIORU. 

23.4. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 

ZAMAWIAJĄCEGO osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia 

audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ 

WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które 

ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.5. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.5.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 

co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

23.5.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 

ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w 

zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY, w 

zakresie jego zgodności ze STANDARDAMI. 

23.7. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 

dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.7. powyżej, WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 

dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 

projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.9. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 

STANDARDAMI. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub po jego 

odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z PERSONELEM 

ZAMAWIAJĄCEGO dokonującym weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu 

realizacji ROBÓT, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach 

PERSONELU WYKONAWCY wykonującego ROBOTY. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac 

i zastosowanych materiałów ze STANDARDAMI, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich 

usunięcia w czasie obowiązywania GWARANACJI, a WYKONAWCA ma obowiązek do ich usunięcia kosztem i 

staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym 

zastosowania przez WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów 

prądotwórczych). 

23.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 

zgodność wyrobu ze STANDARDAMI, a także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie 

wytwarzania wyrobu. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie, do wydania wyrobu będącego 

PRZEDMIOTEM UMOWY w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 
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23.12. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do badania, testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego PRZEDMIOTEM 

UMOWY osobom trzecim, w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.13. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 

pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 

10 do UMOWY. 

23.14. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 

osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 

weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.15. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze STANDARDAMI: 

23.15.1. koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA, 

23.15.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym, 

23.15.3. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia STANDARDÓW w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

23.15.4. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 

WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10%  CENY 

KONTRAKTOWEJ, 

23.15.5. naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar umownych w 

ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.16. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie GWARANCJI. 

23.17. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych w 

niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości wykonania ROBÓT WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z 

odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z treścią UMOWY. 

 

24. OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

24.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i 

udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez 

systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site 

oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 

monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie 

dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

24.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 
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b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 

z UMOWY. 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 

UMOWY. 

24.3. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia działające w oparciu o 

procesor/mikroprocesor wykonujący program, którego kod znajduje się w pamięci tego urządzenia lub jest temu 

urządzeniu udostępniany w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz urządzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem dokumentacji projektowej do odbioru: 

a) potwierdzonego za zgodność z oryginałem, ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 

27001:2017 wydanego dla wytwórcy/producenta sterownika komunikującego się z systemami 

teleinformatycznymi Zamawiającego, albo oświadczenie o stosowaniu przez wytwórcę/producenta rozwiązań 

organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN 

ISO/IEC 27001:2017. 

b) deklaracji  zgodności sterowników Telemechaniki i Zabezpieczeń z normami określonymi w Standardach sieci 

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

W zakresie urządzeń Telemechaniki i Zabezpieczeń Zamawiający wymaga stosowania się do dokumentu 

„Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z 

systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” - dokument dostępny pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie 

Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 

projekcie technicznym przekazanym do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia są 

zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25.1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z UMOWY na osobę trzecią bez uprzedniej, 

pisemnej zgody drugiej Strony. 

25.2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści Umowy, wszelkie zmiany UMOWY wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

25.3. Załączniki stanowią integralną część UMOWY. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zapisami w UMOWIE 

a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w Umowie. 

25.4. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

25.5. UMOWA (w tym załączniki) stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 

zewnętrznym bez zgody drugiej Strony. 

 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie

