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UMOWA NR CRU/U/………………………. 

zawarta w dniu ………………………. w Świeciu pomiędzy: 
ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 
nr KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł 
Rejon Dystrybucji Świecie 
ul. Wojska Polskiego 38 A 

86-105 Świecie 
 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 

1. Robert Kitta 

 

a 
 

...…………………………………...………………………………….. 

..…………………………………....………………………………….. 

..…………………………………....………………………………….. 
 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………………………. 

 

zwane dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest: 
a) opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z wszelkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami i ostatecznymi pozwoleniami na budowę oraz uzyskaniem pisemnej zgody na 
ustanowienie na rzecz Zamawiającego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego 
trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną, 
b) realizacja prac budowalnych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę, o których mowa w ppkt a), 
dla zadania: 

MODERNIZACJA LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA W M. ŚWIECIE WRAZ  
Z DYSLOKACJĄ I PRZEBUDOWĄ ST. ŚWIECIE GÓRNE MARIANKI 03 (62510).  

ZADANIE REALIZOWANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 
Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu i przedmiaru wraz 
z wykonaniem roboty budowlanej na podstawie oferty Wykonawcy opracowanej w oparciu o Warunki Zamówienia  
z dnia …………………. r.  wraz z:          

• pozyskaniem wszelkich zgód i decyzji organów administracji samorządowej i rządowej,  

• pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością i pisemnych zgód właścicieli nieruchomości na 
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu 
prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną, 

• prowadzeniem postępowań sądowych w celu ustalenia spadkobierców w przypadku nieruchomości, które nie 
posiadają uregulowanych stanów prawnych, 

• prowadzenia spraw administracyjnych w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
z uwzględnieniem warunków zawartych w art. 128 tejże ustawy, 

• prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(w przypadku braku Księgi Wieczystej lub braku zbiorów dokumentów określających stan prawny 
nieruchomości lub w przypadku niemożności określenia stanu prawnego nieruchomości z powodu braku 
spadkobierców), 
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• ustalenie spadkobierców na drodze postępowania sądowego dla nieruchomości, które nie posiadają 
uregulowanych stanów prawnych, 

• uzyskaniem decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i zapewnienie wykonania nasadzeń zastępczych, 

• naprawą nawierzchni, 

• naprawą trawników i terenów zielonych, 

• naprawą innych elementów uszkodzonych w trakcie realizacji robót (np. ogrodzeń), 

• zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 

• wszelkimi robotami przygotowawczymi i porządkowymi, 

• opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji 
administracyjnych, 

• pozyskaniem wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych; dane wymagane  
w Załączniku nr 4 winny być przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą, 

• zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, 

• utrzymaniem zaplecza budowy, 

• zajęciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp. 

• poniesieniem ryzyka handlowego wynikającego z realizacji zamówienia, 

• ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, 

• poniesieniem kosztów z tytułu korzystania na cele budowy z nieruchomości osób trzecich oraz ewentualnych 
szkód tym osobom wyrządzonym, 

• wszystkimi wymaganymi badaniami i pomiarami, 

• obsługą logistyczną, 

• wymaganymi w kraju Zamawiającego atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, cłami oraz innymi 
opłatami niezbędnymi do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

• serwisem w okresie gwarancji, 

• dostarczeniem instrukcji obsługi i montażu w języku polskim,  

• poniesieniem kosztów ewentualnej obsługi archeologicznej w przypadku, gdy będą występować, 

• przeniesieniem majątkowych praw autorskich, które na podstawie niniejszej umowy przechodzą na 
Zamawiającego. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszelkich pól eksploatacji znanych  
w chwili podpisywania umowy. 

          Materiały z wyjątkiem dostaw inwestorskich, o których mowa w § 14, zapewnia Wykonawca ww. zadania.   
 

2. Niezbędne wyłączenia napięcia zapewni Rejon Dystrybucji Świecie dla potrzeb realizacji prac określonych  
w niniejszych Warunkach Zamówienia.  
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznych decyzji, wydanych przez stosowny 
organ administracji publicznej, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, przedstawi w formie pisemnej 
właściwej jednostce Zamawiającego, tj. Rejonowi Dystrybucji Świecie, harmonogram realizacji zadania. Zamawiający 
w okresie 10 dni roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub tez 
przedstawi swoje propozycje. 
Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń sieci SN-15 kV 
wynosi 8 godzin. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 
załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o. o.  
Czas wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, o którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako 
czas pozbawienia odbiorców energii elektrycznej. 
Maksymalny czas wyłączeń odbiorców związanych z załączeniem i wyłączeniem agregatu wynosi 2 x 15 minut. 
Agregat prądotwórczy zapewnia Wykonawca. 
Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia 
urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o.  Czas wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych,  
o którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako czas pozbawienia odbiorców energii elektrycznej. 
Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu np. na zdarzenia losowe, 
niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub 
zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych. 
Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Ww. zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Opisane 
zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

3. Dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny wyprodukowane nie 
wcześniej niż w roku poprzedzającym rok zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcą z zastrzeżeniem, iż na dzień ich 
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instalacji powinny posiadać parametry deklarowane przez producenta oraz muszą być dopuszczone do stosowania na 
rynku Unii Europejskiej. 

4. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń innych niż określone przez Wykonawcę 
w Załączniku nr 8 do umowy zaakceptowanych przez Zamawiającego lub niespełniających wymagań, o których mowa 
w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na właściwe na własny koszt.  

5. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca, który zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody 
związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. 
Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Zamówienia oraz nie będzie kierował przeciwko Zamawiającemu 
żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu przedmiotu umowy. 

2. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za: 
a) niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze 

siły wyższej; 
b) szkody spowodowane siłą wyższą oraz decyzjami władz państwowych lub samorządowych.  

3. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej tak szybko jak 
to będzie możliwe przedstawiając dokumentację o obiektywnym charakterze potwierdzającą (dokumentującą) 
wystąpienie siły wyższej. 

4. Siła wyższa – takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodowane przez 
żadną ze Stron i które zaistniały po wejściu w życie Umowy, a uniemożliwiają one wykonanie lub właściwe wykonanie 
zobowiązań jednej ze Stron. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana 
Strona nie mogła zapobiec. 

5. Za siłę wyższą, warunkująca możliwość zmiany Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 
nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania 
Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim 
przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 

§ 3 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wykona cały zakres prac objętych niniejszą umową w następujących terminach:  
2. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem robót  

z ostatecznymi pozwoleniami na budowę oraz uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiającego 
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod 
infrastrukturę elektroenergetyczną nastąpi w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Wykonanie roboty budowlanej nastąpi w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn, które są 
niezależne od Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć na etapie zawierania umowy, np. wydłużenie się procesów 
toczonych przed jednostkami administracji rządowej i samorządowej lub braku uzyskania prawa do dysponowania 
nieruchomością lub braku uzyskania pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiającego ograniczonego prawa 
rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego prawa do gruntu pod infrastrukturę 
elektroenergetyczną, termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia – zaistnienie 
takich okoliczności musi zostać udokumentowane potwierdzone protokolarnie. 

3. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn, które są niezależne od Wykonawcy  
i nie dało się ich przewidzieć na etapie zawierania umowy, np. sytuacja ruchowa u Zamawiającego, wyłączenia czy 
awarie lub brak zgody na wykonanie robót przez zarządców lub właścicieli nieruchomości, termin wykonania umowy 
może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia – zaistnienie takich okoliczności musi zostać 
udokumentowane i potwierdzone protokolarnie. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od wystąpienia Wykonawcy o przekazanie placu 
budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie zdarzenia zaistniałe 
w trakcie opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji robót budowlanych, niespowodowane przyczyną 
leżącą po stronie Wykonawcy, a mające wpływ na termin realizacji umowy, muszą być zgłoszone Zamawiającemu  
w formie pisemnej nie później niż 3 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceni zaistniałą sytuację, 
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a następnie Zamawiający określi na piśmie sposób jej rozwiązania. Niezgłoszenie zdarzeń, o których mowa powyżej  
w terminie nie później niż 3 dni od ich zaistnienia nie może być przyczyną do zmiany postanowień umowy.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych umowy wyłącznie w sytuacji  
(za wyjątkiem postanowień ust. 3 lub 5), w której spełnione zostaną łącznie, wszystkie poniższe warunki: 
a) z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe wykonywanie określonych 

prac w zaplanowanych terminach wynikających z harmonogramu realizacji i finansowania zamierzenia 
inwestycyjnego (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy), a nie jest możliwa taka zmiana harmonogramu, która 
nie generowałaby ryzyka dodatkowych opóźnień dla realizacji umowy (poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur uniemożliwiających 
wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń z wyłączeniem opadów deszczu, śniegu  
i występowania silnych podmuchów wiatru), 

b) Wykonawca udokumentuje Inspektorowi nadzoru zarówno niekorzystne warunki atmosferyczne (np. za pomocą 
danych meteorologicznych pozyskanych od odpowiednich służb) oraz brak możliwości wykonania odpowiednich 
wcześniej zaplanowanych prac (np. poprzez przywołanie odpowiedniej Normy Polskiej/Europejskiej, 
dokumentacji etc.), 

c) Wykonawca użyje odpowiednich urządzeń lub technologii (w tym w szczególności wykonanie przez Wykonawcę 
dodatkowych zabezpieczeń i ogrodzeń przed wpływami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robót oraz 
budowę dodatkowych tymczasowych instalacji grzewczych) lub wykona dodatkowe prace umożlwiające mu 
terminowe wykonanie prac w wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

d) Inspektor nadzoru potwierdzi pisemnie wszystkie okoliczności o jakich mowa w lit. a)-c), 
e) Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku udokumentowania zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, ich wpływu na niemożność realizacji w terminie wcześniej zaplanowanych robót 
budowlanych lub w przypadku niezatwierdzenia przedłożonych dokumentów przez Inspektora nadzoru, zmiana 
terminu realizacji umowy nie zostanie zaakceptowana 

7. Dokonanie zmian terminu realizacji przedmiotu umowy wynikających z postanowień ust. 2, 3 lub ust. 6 wymaga 
sporządzenia pisemnego aneksu do umowy oraz przedstawienia przed podpisaniem aneksu nowego harmonogramu 
realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego. 

§ 4 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć realizację całości lub części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem zgłoszenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę szczegółowego przedmiotu wykonanych przez nich robót 
budowlanych przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złoży Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych 
robót przez Podwykonawcę. Powierzanie realizacji zadania dalszym Podwykonawcom odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym ustępie. 

2. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na 
to zgodę, a przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia Wykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie 
występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzył – w całości 
lub części - Podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez Wykonawcę faktu uregulowania przez 
niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku 
przekazania faktury bez udokumentowania ww. kwestii faktura nie będzie wymagalna do czasu przedstawienia 
stosownych dokumentów. 

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców oraz za wszelkie szkody 

przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych, a w szczególności jest 

zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej 
(ważnych w Polsce) w pełnej wysokości na okres wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczeń zawarte są  
w wynagrodzeniu. Zamawiający nie wyraża zgody na udział w realizacji zadania podwykonawcy, co do którego 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 108-111 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ustępach 1 – 6 powyżej, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej umowy, za każdy przypadek. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  
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w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
1.1. ……………………..  netto (słownie zł: …………………………………………..) 

W tym: 
a) wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem  

z ostatecznymi pozwoleniami na budowę oraz wymaganymi zgodami na ustanowienie służebności 
przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu  
………………………. netto (słownie zł: ……………………………….……………………………… 00/100) 

b) roboty budowlane 
………………………  netto (słownie zł: ………………………………………………………………. 00/100) 

1.2. Do podanej w pkt. 1.1 kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

1.3. Kwota, o której mowa powyżej obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w tym: wszelkie koszty  
i wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług i robót objętych niniejszą Umową. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji umowy. 
3. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy 

w sposób kompletny, a więc zgodnie z zakresem, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy. Fakt ten powoduje,  
iż wszystkie koszty wynikające z realizacji umowy od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do daty 
odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami wynikającymi z warunków rękojmi i gwarancji jakości, są pokrywane 
przez Wykonawcę i zawarte zostały w wynagrodzeniu. Dotyczy to zarówno kosztów wynikających wprost z zakresu 
prac, jak również kosztów robót nieujętych w tym zakresie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz 
jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczególności kosztów wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt utrzymania zaplecza, współpracy z Zamawiającym, zajęcie 
pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, obsługi geodezyjnej, utylizacji itp. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy wynagrodzenia bez zgody ENEA Operator 
Sp. z o. o.  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP: …………………………….. a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla 
potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Strony ustalają maksymalną wartość umowy w wysokości …………………….…………………….. 

§ 6 
ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczania realizacji umowy  
1.1. pierwszą fakturę częściową – Wykonawca może wystawić fakturę po opracowaniu projektu budowlanego 

oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z ostatecznymi pozwoleniami na budowę oraz 
uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu lub innego 
trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną na kwotę, o której mowa  
w §5 ust. 1 pkt 1.1. lit.  a). Prace, których dotyczy faktura, muszą zostać potwierdzone protokołem odbioru 
dokumentacji. 

1.2.  Fakturowanie za roboty budowlane realizowane zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi może 
nastąpić po osiągnięciu min. 30% zaawansowania prac. Prace, których dotyczy faktura, muszą zostać 
potwierdzone częściowym protokołem wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru Zamawiającego i Kierownika robót Wykonawcy. 

1.3. Rozliczenie należności za wykonanie robót następować będzie fakturami częściowymi do wysokości 80% 
wartości zrealizowanych robót, wystawionymi na podstawie częściowych protokołów wykonywanych robót 
budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru Zamawiającego i Kierownika robót Wykonawcy. 

1.4. Rozliczenie końcowe nastąpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze robót, na który składają się: 
- kontrola przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem Zamawiającego, 
- odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zatwierdzony protokołem końcowym odbioru 
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technicznego, 
- przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej 
związanej z realizacją robót budowlanych objętych niniejszą umową, 
- dokonanie ewentualnej pozytywnej diagnostyki linii kablowych SN 15 kV. 

2. Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót, których ona dotyczy. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator Sp. z o. o.  prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z wymaganą dokumentacją określoną w zawartej umowie. 
4. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1. będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy:  

a) BANK: …………………….………………….……………………………….………….…    
b) NUMER KONTA: …………………….………….……………………….………….…    
W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność 
wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 
Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa  
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imiennych rachunków w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka 
działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym  
i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

5. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po stronie 
Zamawiającego obowiązku zapłaty.  

6. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu 
nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie  
z treścią niniejszej Umowy.  

7. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących 
środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

8. Wykonawca wystawi faktury VAT, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie  
z podziałem na poszczególne elementy sieci elektroenergetycznej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 
należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia 
wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn., że do ww. rachunku bankowego jest 
przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących 
przepisach w tym zakresie. 

11. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, tzw. split payment. 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 
płatności. 

13. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany  
w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na  
tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych  
w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na 
rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, 
jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10 oraz 13 niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego 
przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą  
w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń 
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, 
jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu 
Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

16. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTEU UMOWY będą 
legalne i Wykonawca nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa 
podatku VAT. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe  
z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci Zamawiającemu 



 

 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI  

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH 

  RPUZ/B/0166/2025/OD/RD-6 
CRU/B/…………….. 
CRU/U/……………. 
S – 2025 -…………….. 

 

wszelkie poniesione przez Zamawiającego opłaty i obciążenia nałożone na Zamawiającego prawomocnymi decyzjami 
administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

18. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP 
Spółki. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku/noty do Centrum Zarządzania 
Dokumentami (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  
Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 
- nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.,  
- numer umowy, 
- nr zamówienia, 
- oznaczenie protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac), 
-nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności. 

§ 7 
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

• Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

• Przystępowania do odbiorów przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową, 

• Udostępnienia Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy, 

• Dostarczenia Wykonawcy Dziennika Budowy, 

• Sprawdzenia koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do 14 dni roboczych od daty jej 
przekazania przez Wykonawcę. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze standardami obowiązującymi  
w ENEA Operator Sp. z o.o. na etapie uzgadniania dokumentacji zostanie zwrócona Wykonawcy celem dostosowania 
jej do standardów. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu umowy w zakresie 

jego zgodności ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. 

4. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednocześnie producentem, kontrola dokonywana 

przez pracowników Zamawiającego może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom dokonującym 

weryfikacji bezpłatny wstęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją projektu dla 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 

zgodność wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o., a także kart charakterystyk użytych 

produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w każdym czasie do wydania wyrobu będącego 

przedmiotem zamówienia i/lub reprezentatywnych próbek wyrobu, w celu wykonania stosownych badań i testów 

jakościowych.  

8. Zamawiający ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 

osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badań i testów. 

9. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem pobrania wyrobu, w którym należy opisać właściwości 

pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu pobrania wyrobu stanowi Załącznik nr 11 do 

Umowy. 

10. Wynik weryfikacji, o której mowa powyżej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu wyników 

z przeprowadzonych prób i testów) winien być podsumowany sporządzeniem raportu podpisanego przez osoby 

uczestniczące w weryfikacji ze strony ENEA Operator Sp. z o.o. w przypadku wykrycia niezgodności w pobranym 

wyrobie lub próbce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie niezwłocznie powiadomiony.  

11. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego, dostarczonego lub zabudowanego wyrobu, bądź też 
wykonywania prac w sposób niezgodny ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ENEA  
Operator Sp. z o.o.: 

- koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi Wykonawca,  
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
- w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardów w zakresie jednego asortymentu 

Wykonawca zostanie obciążony karą finansową w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. 
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- w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentów Wykonawca zapłaci 
sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, do wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. 

- naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach kolejnej 
weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. 

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

§ 8 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu, w formie pisemnej, koncepcji przebiegu liniowej infrastruktury 

elektroenergetycznej oraz usytuowania kubaturowej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wypisami z rejestru 
gruntów i odpisami z KW dla wszystkich nieruchomości przewidzianych pod zabudowę infrastruktury 
elektroenergetycznej, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów, o którym mowa w §3 ust. 1. Koncepcja 
powinna zostać złożona w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.  
Niespełnienie wymogów w zakresie przedłożonej do uzgodnienia koncepcji, o którym mowa powyżej, a które 
wynikają z Warunków Zamówienia z dnia …………………… oraz zapisów niniejszej umowy nie może być podstawą do 
zmiany terminu, o którym mowa w §3 ust. 1,    

2. Przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu, w formie pisemnej,  dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz  
z pisemnymi zgodami na ustanowienie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu 
prawnego do gruntu dla wszystkich nieruchomości przewidzianych pod zabudowę infrastruktury 
elektroenergetycznej, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów, o którym mowa w §3 ust. 1. Dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa powinna zostać złożona w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.  
Niespełnienie wymogów w zakresie przedłożonej do uzgodnienia dokumentów, o której mowa powyżej, a które 
wynikają z Warunków Zamówienia z dnia …………………… oraz zapisów niniejszej umowy nie może być podstawą do 
zmiany terminu, o którym mowa w §3 ust. 1, 

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową, obowiązującymi normami, 
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie, 

4. Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP na placu budowy, 
5. Usuwania na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym przez strony, 
6. Zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie lub w sposób 

sprzeczny z umową, 
7. Przedłożenia Zamawiającemu atestów, pozwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu 

umowy oraz dokumentacji powykonawczej, 
8. Umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
9. Pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia mu dokonania odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego.  
10. W zakresie określonym w niniejszym paragrafie Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność kontraktową 

i deliktową na zasadach ogólnych niezależnie od zapisów § 11, 
11. Wykonawca oświadcza, że w zakresie wykonywania robót budowlanych posiada polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej, ważną co najmniej o jeden miesiąc dłużej niż czas przewidziany na realizację zadania,  
z limitem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na kwotę: co najmniej …………… (……………….. zł), 

12. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do zachowania ciągłości ubezpieczenia 
potwierdzonej aktualną polisą, 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe – w wysokości 
odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu na placu budowy – na okres wykonywania roboty budowlanej, 

14. Wykonawca powinien na każde żądanie przedstawić Zamawiającemu kopię stosownej polisy ubezpieczeniowej lub 
polis ubezpieczeniowych oraz świadectwo Ubezpieczyciela potwierdzające terminowe wpłacanie składek, 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu informacji niezbędnych do 
uzupełnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu będzie dokonywana przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 
zgodność wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., a także kart charakterystyk użytych 
produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

17. Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiającego, Wykonawca zadania jest zobowiązany wystąpić do 
odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numerów eksploatacyjnych dla stacji SN/nn, 
złączy/szaf SN, łączników SN, złączy/szaf nn, ciągów liniowych SN i nn. Dokumentacja przedłożona do Zamawiającego 
musi uwzględniać powyższe unikalne numery eksploatacyjne. Brak w dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, 
przedmiotowych numeracji będzie podstawą do jej odrzucenia i fakt ten nie będzie podstawą do zmiany terminu 
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realizacji umowy. 
18. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie zaawansowania 

prac związanych z realizacją Umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania tego żądania. 
19. Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych  

w umowie jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w umowie lub nie były one 
przewidywane przez Wykonawcę na etapie składania oferty, w tym także wszelkich wymogów wskazanych przez 
zarządców nieruchomości będących pasami drogowymi, pokrytych wodami będących w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego  
„Lasy Państwowe”, będących własnością lub będących w zarządzie organów administracji publicznej. 

20. Wykonawca na własny koszt zapewni Inspektora Nadzoru dla robót specjalistycznych, którzy nie zostali ustanowieni 
przez Zamawiającego zgodne z §9 ust. 1, jeśli właściwy organ administracji rządowej lub samorządowej w stosownej 
decyzji administracyjne nałoży na Zamawiającego takowy obowiązek.  

§ 9 
NADZÓR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY 

1. Inspektorem nadzoru ds. nadzoru elektrycznego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Zamawiającego na budowie będzie: 
p. Piotr Zieliński                695 102 237         e-mail: piotr.zielinski@operator.enea.pl 
                                                      52 313 13 57   

Prowadzącym zadanie/Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego będzie: 
p. Grzegorz Klamann                52 313 22 45 e-mail: grzegorz.klamann@operator.enea.pl 
p. Eryk Ligman                52 313 22 29 e-mail: eryk.ligman@operator.enea.pl 
 
Wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji zadania będą: 
 
Projektant: 

p. ……………………………..              …………………..         e-mail: ………………………………………………………………… 
 

Kierownik budowy: 
        p. …………………………….                …………………..         e-mail: ………………………………………………………………… 
 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego wykonanych robót w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości danego etapu do odbioru, pod warunkiem rezygnacji  
z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.  
W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiający przystąpi do odbioru  
w terminie do 7 dni od dania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej diagnostyki. 
 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez 
Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru oraz jednocześnie dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika 
budowy pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.  
W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiający przystąpi do odbioru 
w terminie do 7 dni od dania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej diagnostyki. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: 
4.1. wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, 
4.2. świadectwa materiałowe i inne certyfikaty urządzeń, 
4.3. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót i podpisami inspektora nadzoru i kierownika 

budowy, 
4.4. wymaganą dokumentację i świadectwa odpowiednich urzędów potwierdzające spełnienie wymogów 

wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji administracyjnych. 
5. W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas odbioru, Zamawiający uprawniony będzie według 

swojego wyboru do: 
5.1. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek, 
5.2. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad  

i usterek. 
6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV po zgłoszenia przez Wykonawcę, 

zadania do odbioru częściowego lub końcowego.  
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o planowanym 
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy 

mailto:eryk.ligman@operator.enea.pl
mailto:elzbieta.dobska@mega-pol.pl
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zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawcą termin wykonania diagnostyki, 
a) w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania linii 

kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiający wykona diagnostykę zasobami własnymi (pracownicy, 
aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego, 

b) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia 
usterek. Po ich usunięciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do ponownego wykonania 
diagnostyki. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN  
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do 
usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj.  w szczególności koszty pracy pracowników  
i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane  
z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi 
Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego. 

7. Niezależnie od czynności Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, Referat 
Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe 
czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie 
gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania ze służbami Zamawiającego dokonującymi 
weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach 
oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku 
wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami obowiązującymi w sieci 
ENEA Operator Sp.  z o.o. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich usunięcia w czasie 
obowiązywania gwarancji, a Wykonawca obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, uwzględniając 
również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawcę środków dla 
ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych). 

§ 10 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI 

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości 
na wykonane prace. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości na dostarczone  
i zamontowane urządzenia oraz wykonane prace oraz 96-miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości na 
zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych i przewodów.  

3. W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się: 
3.1. rozeznać wady lub usterki i określić sposób usunięcia - maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia wady lub 

usterki, 
3.2. usunąć wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów - maksimum 24 godz. od momentu zgłoszenia 

wady lub usterki, 
3.3. usunąć wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego elementu na 

nowy - maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki. 
4. Terminy rękojmi oraz gwarancji jakości liczone będą od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy. 
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta dostarczonych urządzeń. Odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia jest niezależna od dostarczonych 
przez Wykonawcę gwarancji producenta danego urządzenia. 

6. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę listem poleconym doręczonym Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed 
dokonaniem oględzin. 

7. W przypadku braku obecności Wykonawcy, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego udziału. 
8. W przypadku stwierdzenia wad w trybie określonym w ust. 6, Strony ustalą protokolarnie sposób  

i termin ich usunięcia. 
9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie bądź niestawiennictwa na oględziny, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 

§ 11 
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego § 5 ust. 1 pkt 

1.1 lit. a) lub lit. b) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 
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1.2. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy w części zakresu, od realizacji którego odstąpiono, 

1.3. za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) lub lit. b) niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

1.4. Z tytułu przekroczenia czasów wyłączeń określonych w §1 ust. 3 niniejszej umowy za każdą następną rozpoczętą 
godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 400,00 zł (słownie złotych: czterysta złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci SN-15 kV oraz 
100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci nn-0,4 kV. Określona kara umowna nie 
wyczerpuje uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, 
w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (kar i odszkodowań, które Zamawiający będzie ponosił zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej). 
Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało  
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osoby, za 
którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1, niezależnie od kar 
umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości umowy 
określonej w § 5 umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
1.1. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni, 
1.2. zwłoki w terminie zakończenia realizacji niniejszej umowy przekraczającej 14 dni, 
1.3. wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową, 
1.4. innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 
3. Prawo odstąpienia przysługuje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia uchybień nie dłuższego niż 

7 dni i po jego bezskutecznym upływie - w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu zakreślonego terminu.  
4. W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Wykonawca; 

4.1. wstrzyma dalszą realizację przedmiotu umowy, poza robotami określonymi przez Zamawiającego koniecznymi 
dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

4.2. uwzględniając postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu - usunie sprzęt budowlano montażowy i wycofa swój 
personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy, 

4.3. przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień 
odstąpienia, 

4.4. dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty 
przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy: 
5.1. kwotę stanowiącą wartość zrealizowanych i odebranych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy dostaw  

i usług do dnia odstąpienia od umowy, pomniejszoną o kary, o których mowa w §11. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację umowy ustali koszty konieczne do całkowitej realizacji 
Przedmiotu Umowy. Jeżeli ustalone koszty konieczne do całkowitej realizacji przekraczają wynagrodzenie zapłacone 
do dnia odstąpienia, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę 
różnicę. 

8. Zamawiający może, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie jednego 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane prace. 
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§ 13 
INFORMACJE SENSYTYWNE 

1. Wykonawca ma obowiązek: 
- wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. 
(według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy, 
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć 
z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy. 
Za informacje sensytywne uznaje się informacje zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy 

2. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 
Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in mowa 
w ust. 1 tiret 1, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 
- ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy Podwykonawcy, oraz 
- w umowie pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, Podwykonawca zobowiązany został do ochrony informacji 
sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. 

3. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie wykonywania 
umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.  
W związku z powyższym Strony umowy, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające  
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do: 
- nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz 
- wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub 
otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. 
Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie 
rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 
w tym odpowiedzialnością karną. 

5. Wykonawca zobowiązany do: 
- ochrony danych osobowych zgodnie z „Regulaminem ochrony danych osobowych w ENEA Operator Sp. z o.o.”; 
- przetwarzania informacji chronionych, zgodnie z „Zasadami przetwarzania informacji w Grupie ENEA”, 
z uwzględnieniem „Wykazu dokumentów zawierających informacje klasy C” zatwierdzonym uchwałą Zarządu ENEA 
Operator Sp. z o.o.; 
- informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, zgodnie z „Zasadami Bezpieczeństwa 
Teleinformatycznego w Grupie ENEA.” 

6. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z o.o. powierzy Wykonawcy do 
przetwarzania dane osobowe, w tym Klientów i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie 
przedmiotowa inwestycja, w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony 
zawarły „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych” w ramach Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych 
(WWK). 

7. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie. 

8. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych 
osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich 
przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej: 
Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 
Wykonawcy: …………………………………….……………………………………... 

§ 14 
DOSTAWY INWESTORSKIE 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. 
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§ 15 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 5 ust. 1 UMOWY, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania 
Zamawiającemu egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, przenosi na Zamawiającego 
bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich 
poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części 

do realizacji celów, INWESTYCJI i zadań Zamawiającego, 
b. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 
c. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej 

sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 
urządzeń lub systemów elektronicznych, 

d. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym  
w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

e. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu 
wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania INWESTYCJI prowadzonych przez 
Zamawiającego, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, 
eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy PRZEDMIOTU UMOWY, 

f. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej 
wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom 
w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, 
zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

g. dokonywanie opracowań utworu. 
4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ: 

a. Wykonawca przenosi na Zamawiającego - z chwilą ich wydania Zamawiającemu - własność nośników, 
na których zostały utrwalone utwory, 

b. Wykonawca z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 2 powyżej, upoważnia 
Zamawiającego do wykonywania praw zależnych przysługujących Wykonawcy oraz do wyłącznego 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji 
UMOWY. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia Zamawiającego do 
posługiwania się firmą i znakiem towarowym Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do 
dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach 
określonych w UMOWIE. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne 
od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw przyznanych Zamawiającemu na podstawie UMOWY nie narusza i nie 
będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub 
uzyska - najpóźniej do chwili określonej w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub 
przyznania prawa - od twórców utworów lub ich części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na 
przeniesienie na Zamawiającego, udzielenie, przyznanie lub przekazanie Zamawiającemu praw określonych  
w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca poinformuje ponadto Zamawiającego o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 
osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia Zamawiającego, na podstawie art. 392 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw 
osobistych. 

8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 
Wykonawcę praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia 
na Zamawiającego praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym  
w niniejszym paragrafie. 
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9. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego egzemplarzy DOKUMENTACJI Wykonawcy następuje skutek w postaci 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI Wykonawcy oraz przeniesienie własności 
wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI Wykonawcy i ich nośników. 

10. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego oraz osobę trzecią działającą na zlecenie Zamawiającego 
do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI Wykonawcy, w tym do 
korzystania z opracowania DOKUMENTACJI Wykonawcy (dokumentacji zamiennej) oraz do rozporządzania 
prawami do DOKUMENTACJI Wykonawcy.  

11. CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, z tytułu przeniesienia własności 
egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 
zależnych praw autorskich. 

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy lub baz 
wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach i zmianach w programach komputerowych / 
oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / 
sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu 
standardowym). 

13. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACJI 
Wykonawcy nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności 
przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 

14. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający 
nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności w przypadku licencji do 
ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących własność osób trzecich. 

15. Z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 
KONTRAKTOWEJ, o której mowa w §5 ust. 1.1. UMOWY Wykonawca udziela Zamawiającemu wszystkich licencji 
(sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 
15 lat od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE,  
a po tym okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać 
wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. Zamawiający w ramach CENY 
KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, co najmniej  
w zakresie: 

a. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 
b. odtwarzania, 
c. przechowywania, 
d. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników  

z zainstalowanym oprogramowaniem, 
e. wyświetlania, 
f. przystosowywania, 
g. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 
h. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 
i. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 
j. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 
k. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie. 
16. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich  
i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na 
oprogramowanie zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność  
w przypadku roszczeń osób trzecich. 

17. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania 
pracownikom Zamawiającego poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

18. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 
określonych w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Wykonawca dokonuje odsprzedaży 
ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz Zamawiającego. 

20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 
LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek 
Zamawiającego do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w §5, aneksu do UMOWY na nowe 
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pola eksploatacji, o ile według uznania Zamawiającego udzielenie takiego prawa będzie konieczne do pełnego 
wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY. 

21. Wykonawca uprawnia Zamawiającego, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania dla 
pracowników Zamawiającego, pracowników jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego oraz pracowników 
Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający 
nabycia praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

23. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 
Zamawiającego przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA. 

24. Z chwilą ODBIORU Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których ELEMENTY 
LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez 
udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich 
pobrania). Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do wykonywania zależnych praw autorskich do 
ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił Zamawiającemu Licencji. 

25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w ust. 15 z tytułu przeniesienia własności nośników, na których zapisano ELEMENTY 
LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

26. Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie 
poszczególnych egzemplarzy DOKUMENTACJI jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz Zamawiającego,  
w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także  
w ramach zgłoszenia do odbioru. 

§ 16 
OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operational 
Technology), Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, może się odbywać wyłącznie 
przez zatwierdzone i udostępnione przez Zamawiającego zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site 
zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN 
typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone 
przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu 
pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników Zamawiającego i osób 
trzecich. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 
a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujących się w systemach teleinformatycznych Zamawiającego, 

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY 
oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej UMOWY, 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 
UMOWY. 

§ 17 
INFORMACJE POUFNE I INFORMACJE CHRONIONE 

1. STRONY zobowiązują się: 
a) zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 
b) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 
c) ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 

określonych w lit. a)) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszej UMOWY,
d) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, 

jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od STRONY, 
której informacja lub źródło informacji dotyczy, 

e) poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani w żaden 
sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

f) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast po 
zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY (tj. również trwale 
usunąć z systemów informatycznych WYKONAWCY), 
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g) zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 
PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne 
do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

2. Postanowienia ust. 1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY,
 które: 

a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 
niniejszej UMOWY, 

b) są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do 
ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 
zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY nie 
muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 
a) wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez Enea Operator Sp. z o.o. 

jedynie do celów realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje klasy C przekazanych lub udostępnionych odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji 
niniejszej UMOWY, 

c) informacje klasy C odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć  
z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 
niniejszej UMOWY, 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie. 
6. Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne 

wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia 
poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji 
pozyskanych w związku z realizacją niniejszej UMOWY. 

7. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 
które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

8. Umowa niniejsza stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom zewnętrznym bez 
zgody drugiej Strony. 

§ 18 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

1.  STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 
interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją 
STRON. 
 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostałoby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 
jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 
odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

§ 19 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, należnej 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany: 

− stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania umowy – wynagrodzenie ulega zmianie stosownie do 

zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. W takim przypadku 

wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT.  

Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku 

zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku, 

− wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 



 

 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI  

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH 

  RPUZ/B/0166/2025/OD/RD-6 
CRU/B/…………….. 
CRU/U/……………. 
S – 2025 -…………….. 

 

− zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
2. W celu wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 1. tiret drugie lub ust. 1. tiret trzecie lub ust. 1. tiret czwarte: 

2.1. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony, w terminie 

do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1. tiret drugie 

lub w ust. 1. tiret trzecie lub ust. 1. tiret czwarte, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki 

wpływ mają te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy czym uchybienie ww. 

terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku  

z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym 

powyżej terminie Strony uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia  

z powołaniem się na ww. okoliczności; 

2.2. na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w obowiązujących 

przepisach prawa, o których mowa w ust. 1. tiret drugie lub w ust. 1. tiret trzecie lub w ust. 1. tiret czwarte mają 

wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia; 

2.3. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1. tiret drugie lub w ust. 1. tiret trzecie, lub w ust. 1. tiret czwarte,  

i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny umowy na 

podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi w tym celu szczegółową 

kalkulację wraz z dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty 

realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Dowody te będą stanowiły w szczególności umowy o pracę osób 

realizujących przedmiot umowy. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia umowy a stawką minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy również 

waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu  

i zdrowotnemu; 

2.4. Wykonawca musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany, o których mowa w ust. 1. tiret drugie lub w ust. 1. tiret 

trzecie lub w ust. 1. tiret czwarte na zwiększenie kosztów realizacji przedmiot umowy, przedstawiając w tym 

szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie 

ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań 

związanych z realizacją przedmiotu umowy) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów 

realizacji przedmiotu umowy; 

2.5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ 

zmian, o których mowa w ust. 1. tiret drugie lub w ust. 1. tiret trzecie, lub w ust. 1. tiret czwarte na wzrost 

kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

2.6. klauzula waloryzacyjna dotycząca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej ma 

zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy minimalnej.  

Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak  

i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała rzeczywistego wpływu na 

wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane w ust. 1. powyżej. Zmiany wysokości 
wynagrodzenia, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

3.1. Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „Wskaźnik GUS”), o ponad 10%; 

3.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie 
podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy,  
w oparciu o harmonogram dostaw. 

3.3. Wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio 
poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”); 
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3.4. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy,  
w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podający 
Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

3.5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty, po 
zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 3.4 powyżej; 

3.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.5 powyżej, pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3.4 powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo 
spadku Wskaźnika GUS; 

3.7. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 3.6 powyżej, dotyczyć będzie kwartałów 
następujących po upływie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy; 

3.8. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 3.6 powyżej, dotyczyć będzie tych robót budowlanych 
wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 3.7. począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 
komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od Bazowego Wskaźnika 
GUS; 

3.9. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy będzie realizowany 
w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego; 

3.10. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na poziomie 1% wynagrodzenia netto określonej  
w dniu zawarcia umowy; 

3.11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 3.1 – 3.4, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 

3.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi; 
3.11.2. Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy, zgodnych z treścią art. 455 ust. 1 
pkt. 1 PZP w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

4.1. przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw; 

4.2. przesunięciu terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 
następstw; 

4.3. przesunięcia terminów realizacji poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy (w tym także kolejności ich wykonania) bez zmiany terminu wykonania całego Przedmiotu Umowy;  
w takim przypadku termin realizacji świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy może zostać określony 
na nowo, jednakże termin wykonania całego Przedmiotu Umowy pozostanie niezmieniony; 

4.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie 
można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres 
Przedmiotu Umowy nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego 
miało być wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia; 

4.5. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu 
Umowy będzie mógł być wykonany  szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy 
zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania Przedmiotu 
Umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku 
Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

4.6. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku  
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, 
w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu 
Przedmiotu Umowy; 

4.7. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy; w takim 
przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu 
prawnego. 
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§ 20 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie 
wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony każdorazowo dokonują poprzez 
powiadomienie w formie pisemnej. 

3. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust.19) należy kierować na adresy Stron 
podane poniżej: 

  Adres Zamawiającego: 
 ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie                                                           
 ul. Wojska Polskiego 38a 
 86-105 Świecie 
 

Adres Wykonawcy: 
….………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zapisami w 

umowie a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w umowie. 
6. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań celem osiągnięcia 

rozwiązania ugodowego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy 
rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, prawa 
budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na 

stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
10. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wyjaśnień w przypadku, gdy pozyska informację o naruszeniu 

przez Wykonawcę zasad, o których mowa w ustępie 9 powyżej z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania 
naruszeń.  

11. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 9 powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym 
mowa w ustępie 10 powyżej, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości ………………..,  
a nawet jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

12. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

13. Wykonawca oświadcza, iż:  
- jest mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. 
zm.8) - *niepotrzebne skreślić; lub 

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator
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Wykaz załączników do umowy: 
 

1. Załącznik nr 1 – Warunki Zamówienia z dnia …………………….., 
2. Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy z dnia ……………….…………, 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz informacji sensytywnych, 
4. Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych 
5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności danych, 
6. Załącznik nr 6 – Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego, 
7. Załącznik nr 7 – Tabela elementów scalonych, 
8. Załącznik nr 8 – Wykaz materiałów,  
9. Załącznik nr 9 – Zgłoszenie gotowości do odbioru, 

9.1. Załącznik nr 9 a) – Wykaz dokumentacji niezbędnej do odbioru,  
9.2. Załącznik nr 9 b) – Oświadczenie kierownika budowy, 
9.3. Załącznik nr 9 c) – Wykaz danych niezbędnych do złożenia Karty Urządzenia w CRO, 

10. Załącznik nr 10 – Wzór protokołu odbioru dokumentacji, 
11. Załącznik nr 11 – Wzór protokołu pobrania wyrobu. 
 

 
 

 

P O D P I S Y   S T R O N 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Wykaz informacji sensytywnych 

 
Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez ENEA 
Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom 
Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 
2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które 

mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych  
i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie 
będące Informacjami ogólnodostępnymi 
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Załącznik nr 4 do umowy 

Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych. 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików 
rastrowych:  
a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją). 
b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak 

pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 
c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 
d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 
e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 
f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – 

jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych 
oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej 
wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji 
powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych powinien mieć strukturę: 
Opis (numer punktu, którego współrzędne opisujemy), Y, X 
np.:  
1eNN,5988061.10,3334768.45 
2eNN,5988065.52,3334766.21 
3eS,5988070.90,3334766.90 
4eS,5988093.44,3334769.91 

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma 
być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po 
kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją 
punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w 
szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, 
działek pod stacjami transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych 
przez system Facilplus Spatial): 
- PL1965/2 
- PL1965/3 
- PL1965/4 
- PL1992 
- PL2000/7 
- WGS84 
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Załącznik 5 do umowy 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w tym 
informacji sensytywnych). 

 

„Oświadczam(-y), że zobowiązuję(-my) się: 

a) do wykorzystania wszelkich informacji (w tym informacji sensytywnych według wykazu informacji sensytywnych) 
przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 
lub części, 

b) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, 

c) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również 
trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ……………………………… 
                                                                                                                                                                                                (data, podpis)
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Załącznik nr 9 do Umowy 

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 
 

1. ZGŁASZAJĄCY .......................................................................................................................................  

2. NAZWA ZADANIA .................................................................................................................  

3. UMOWA NR ............................................................................   ......................................................  

4. INWESTOR .............................................................................................................................................  

5. MIEJSCOWOŚĆ .....................................................................................................................................  

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU .....................................................................  

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 9 a) do Umowy np: 

1. Dokumentacja powykonawcza…………………………………………………………………………….  

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte* nr …………….. z dnia…………………  

  przez .......................................................................................................................................................... 

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne ………………………………………………………………. 

4. Instrukcja eksploatacji ……………………………………………………………………………    

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania 

jednostkowego 

5.1. Atesty. ..................................................................................................................................  

5.2. Certyfikaty ...........................................................................................................................  

5.3. Deklaracje zgodności. ..........................................................................................................  

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych 

6.1. Transformatora (nr, data) ...................................   ..................................   .............................  

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn* ................................................................................   ......  

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan ........................................................................... 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem ................................   .........................................................  

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu ...........................................................................  

6.6. Kabla WN/SN/nn* ...................................................................................................................  

6.7. Konstrukcji wsporczych ........................................................................................................  

6.8. Przewodu WN/SN/nn*. .........................................................................................................  

6.9. Ograniczników ......................................................................................................................  

6.10. Napięć rażenia ......   ...............................................................................................................  

6.11. EAZ ........................................................................................................................................  

6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karły Urządzenia w CRO" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SFe w ilości co najmniej 3 kg  

w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez 

składającego) zgodnie Załącznikiem nr 9 c) do Umowy. 
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7.   Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych ..........................................................................................  

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne .................................................................................................................  

8.2. Instrukcje fabryczne ...............................................................................................................  

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych ..................................  

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie 

Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 9 b) do 

Umowy) 

9.  Rozliczenie materiałów z demontażu ............................................................................................  

Oświadczam, iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane zgodnie ze 

Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które 

są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.*** 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia wraz  

z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do 

usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, które mogą wystąpić podczas realizacji 

Programu Pierwszego Załączenia. 

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 

 
10. Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

(data, pieczęć i podpis przyjmującego)  

Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

11. Informacja o usunięciu usterek (niemających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem pozytywnym): 

                                                                                               (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik jednostki/komórki* 

(data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

*- niepotrzebne skreślić 
**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów 
***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do realizacji przed wejściem w życie 

Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem. 
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Załącznik nr 9 a) do Umowy  

Wykaz dokumentacji niezbędnej do odbioru 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: 

a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane" 

oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru, jeżeli został on ustanowiony. 

b) kopia pozwolenia na budowę (o ile było wymagane), 

c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 9 b) do Umowy), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 9 do Umowy), 

e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia, 

f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu, 

g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania jednostkowego 

zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane" (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje 

zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 

i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany), 

j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w tym, jeżeli jest to wymagane protokoły  

z badań lub prób kabli SN wykonanych przez służby ENEA Operator Sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator Sp. z o.o.  

o odstąpieniu od badań i prób kabli SN. 

k)      protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 

lub zanikających (o ile wystąpiły), 

I)       dokumentacja powykonawcza, 

m)     inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (o ile jest wymagana) lub o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna 

to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK; 

n)      dziennik budowy (o ile jest wymagany), 

o)      dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu, 

p)   dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują się obiekty/urządzenia ENEA  

Operator Sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o., 

q)   dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzone były roboty 

budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań, protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r)   opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia (o ile jest 

wymagana) oraz dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s)      uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy),  

t)         gwarancje na sprzęt/urządzenia, 

u)        oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem. 

Do rozliczenia Zadania niezbędne są także dokumenty: 

a)        decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem 

wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany), 

b) dowody przyjęcia majątkowego zgodne z przepisami księgowymi obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. 

c)        zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych, dokumenty świadczące o prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (o ile są wymagane), 

d) wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

21 grudnia 2017r w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej  

(Dz. U. 2017 poz. 2419). (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w wyodrębnionych przedziałach 

gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego)  

e) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości. 

f)        oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. 

udostępnionymi regulacjami i standardami. 



 

 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI  

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH 
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S – 2025 -…………….. 

 

Załącznik nr 9 b) do Umowy  

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA 
JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zadanie 

(nazwa Zadania) 

Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie nr ........................................................  z dnia

 .................................................................................................................... ......................................................... 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*; 

- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu"/ warunków pozwolenia na budowę-) 

 

(wymienić każdą nieistotną zmianę) 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 

3)    Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr ........................................... z dnia ....................................  

pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o., a  ..................................................................................................  

wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr ................................  z dnia  .......................  

/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator Sp. z o.o./** 

3) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, 

narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie 

elektroenergetyczne nadaje się do załączenia. 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B" lub „CE" i załączoną 

informację o wyrobie oraz instrukcję, jeżeli była wymagana. 

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004 r. posiadały 

potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone 

do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia 

wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. 

         ...........................................                                                           ........................................... 

                                        (miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis kierownika Budowy/ Kierownika Robót i pieczęć 
                                                                                                                                                   Kierownika Jednostki/Komórki) 

 

- niepotrzebne skreślić** (skreślić w przypadku, gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI  

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH 

  RPUZ/B/0166/2025/OD/RD-6 
CRU/B/…………….. 
CRU/U/……………. 
S – 2025 -…………….. 

 

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA 

JEDNOSTKI/KOMÓRKI 

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę*) 

 

przez: 

1) Projektanta: ................................................................................................................................. 
                                                                                                                         (imię i nazwisko projektanta) 

 
 
 
 
 

...............................................................                                ...................................................................... 
  
                                                                                     (miejscowość, data)                              (podpis projektanta) 

 

2) Inspektora Nadzoru: ................................................................................................................. 

                                                                                                         (imię i nazwisko inspektora nadzoru,} 

 

.........................................................................                                                         ................................................................... 
                                                                                  (miejscowość, data)                                                                                         (podpis inspektora nadzoruj) 

- niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr 9 c) do Umowy 

Wykaz danych niezbędnych do złożenia Karty Urządzenia w CRO 

Dane urządzenia 

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego 
w urządzeniu 1)  

Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w 
urządzeniu 2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria 3)  

Nazwa (np. Rozdzielnica SN, wyłącznik)  

Model/ typ urządzenia  

Numer seryjny  

Data produkcji  

Data i podpis  

 
Objaśnienia: 

1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6, 

2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie: 

• tabliczki znamionowej urządzenia, 

• dokumentacji technicznej urządzenia, 

• pisemnej informacji od producenta. 

3) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN i WN     



 

 

Załącznik nr 10 do umowy 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU nr …………………… 
 

projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem oraz pisemnych zgód na ustanowienie na rzecz Zamawiającego 
służebności przesyłu lub innego trwałego prawa do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną 

 

 
Zamawiający:        
ENEA Operator Sp. z o.o.       
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz 
Rejon Dystrybucji Świecie      
 
……………………………….. 

 
Dane Wykonawcy: 
 
………………………………………. 
      
 
Nazwa projektu budowlanego: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
W skład odbieranej dokumentacji wchodzą dokumenty: 
1. ………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………….. 
 
 
Data odbioru dokumentacji przez ENEA Operator Sp. z o.o.:    
 
……………………………. 
 
 
Uwagi:   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
               ………………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszy Protokół upoważnia Wykonawcę dokumentacji do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 

 
                        

 

 
                                         

 
 

 

 ...................................................... 
Imię i nazwisko osoby prowadzącej 

sprawę - telefon 

...................................................... 
Pieczęć i podpis upoważnionego 

pracownika ENEA Operator Sp. z o.o. 

...................................................... 
Pieczęć i podpis przekazującego 

dokumentację 
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Załącznik 11 do umowy 
 
Wzór protokołu pobrania wyrobu                                                          ....................., dnia....... 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

6. Ilość pobranego wyrobu: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków 
przechowywania i transportu: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
 

 


