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UMOWA NR CRU/U/1200/90…………./2024 

zawarta w dniu ………………………. w Bydgoszczy pomiędzy: 
ENEA Operator Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 
nr KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł 
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz 

ul. Dra E. Warmińskiego 8 
85-054 Bydgoszcz 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 

1. ………………………. 

 
a 

 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………..………………… 
…………………….…………………………… 

 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………. 

zwane dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami. 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest: 
a) opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z 
wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i ostatecznymi pozwoleniami na budowę oraz uzyskaniem 
pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiającego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 
służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę 
elektroenergetyczną, 
b) realizacja prac budowalnych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę, 
o którym mowa w ppkt a), dla zadania:  
 

Przyłączenie instalacji domów jednorodzinnych zlokalizowanych  w m. Ostromecko dz. nr 278/17, 278/13, 
278/14, 278/10, 278/9. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu i 
przedmiaru wraz z wykonaniem roboty budowlanej na podstawie oferty Wykonawcy opracowanej w 
oparciu o Warunki Zamówienia RPUZ/B/0279/2024/OD/ZZD/DR  wraz z:          

• pozyskaniem wszelkich zgód i decyzji organów administracji samorządowej i rządowej,  
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• pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością i pisemnych zgód właścicieli 
nieruchomości na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności 
przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę 
elektroenergetyczną, 

• prowadzeniem postępowań sądowych w celu ustalenia spadkobierców w przypadku 
nieruchomości, które nie posiadają uregulowanych stanów prawnych, 

• prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z uwzględnieniem warunków zawartych w art. 128 tejże ustawy (Koszty oraz 
uczestnictwo w procesie administracyjnym związanym z realizacją art. 128 leżą po stronie 
Zamawiającego), 

• prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (w przypadku braku Księgi Wieczystej lub braku zbiorów dokumentów 
określających stan prawny nieruchomości lub w przypadku niemożności określenia stanu 
prawnego nieruchomości z powodu braku spadkobierców), 

• ustalenie spadkobierców na drodze postępowania sądowego nieruchomości, które nie posiadają 
uregulowanych stanów prawnych,  

• uzyskaniem decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i zapewnienie wykonania nasadzeń 
zastępczych, 

• naprawą nawierzchni, 

• naprawą trawników i terenów zielonych, 

• naprawą innych elementów uszkodzonych w trakcie realizacji robót (np. ogrodzeń), 

• zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 

• wszelkimi robotami przygotowawczymi i porządkowymi, 

• opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, 

• pozyskaniem wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych;  
dane wymagane w Załączniku nr 6 winny być przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą, 

• zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, 

• utrzymaniem zaplecza budowy, 

• zajęciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp. 

• poniesieniem ryzyka handlowego wynikającego z realizacji zamówienia, 

• ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego, 

• poniesieniem kosztów z tytułu korzystania na cele budowy z nieruchomości osób trzecich oraz 
ewentualnych szkód tym osobom wyrządzonym, 

• wszystkimi wymaganymi badaniami i pomiarami, 

• obsługą logistyczną, 

• wymaganymi w kraju Zamawiającego atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, cłami oraz 
innymi opłatami niezbędnymi do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

• serwisem w okresie gwarancji, 

• dostarczeniem instrukcji obsługi i montażu w języku polskim,  

• poniesieniem kosztów ewentualnej obsługi archeologicznej, w przypadku gdy będą występować, 

• przeniesieniem majątkowych praw autorskich, które na podstawie niniejszej umowy przechodzą 
na Zamawiającego. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszelkich pól 
eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy. 

Materiały z wyjątkiem dostaw inwestorskich, o których mowa w  § 14, zapewnia Wykonawca ww. 

zadania.   

2. Niezbędne wyłączenia napięcia zapewni Rejon Dystrybucji Bydgoszcz dla potrzeb realizacji prac 

określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznych decyzji, wydanych 
przez stosowny organ administracji publicznej, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, 
przedstawi w formie pisemnej właściwej jednostce Zamawiającego, tj. Rejonowi Dystrybucji 
Bydgoszcz, harmonogram realizacji zadania. Zamawiający w okresie 10 dni roboczych od wpłynięcia 
harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub tez przedstawi swoje propozycje. 
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Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń 

sieci SN-15 kV wynosi 8 godzin. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do 

czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami 

obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, o którym mowa w 

niniejszym akapicie nie należy interpretować jako czas pozbawienia odbiorców energii elektrycznej. 

 

Nie przewiduje się wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych skutkujących pozbawieniem zasilania 
w energię elektryczną istniejących odbiorców po stronie nn 0,4 kV zasilanych ze stacji SN/nn: 
 „Nowy Dwór 2” nr 11307, 
„Nowy Dwór 4” nr 11194, 
„Ostromecko 6” nr 11093. 
 
Na czas prowadzenia prac po stronie SN 15 kV dla stacji transformatorowej SN/nn: 
„Nowy Dwór 2” nr 11307 należy zapewnić agregat prądotwórczy o mocy 160 kVA, 
„Nowy Dwór 4” nr 11194 należy zapewnić agregat prądotwórczy o mocy 400 kVA, 
„Ostromecko 6” nr 11093 należy zapewnić agregat prądotwórczy o mocy 160 kVA. 
 
Maksymalny czas wyłączeń odbiorców związanych z załączeniem i wyłączeniem agregatu wynosi 2 x 

15 minut. Agregat prądotwórczy zapewnia Wykonawca. 

 

Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne 

warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i 

techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń (np. 

obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, 

wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze 

względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i 

zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega 

ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania  i 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń 

nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

W przypadku wydłużenia czasu wyłączeń ustalonych w Warunkach Zamówienia, spowodowanych 

działaniem Wykonawcy lub czynnikami leżącymi po jego stronie zostaną naliczone kary zgodnie z 

umową.   

 
3. Dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny pochodzić z 

bieżącej produkcji (należy stosować materiały oraz osprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 
poprzedzającym ich montaż) oraz muszą być dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.  

4. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń innych niż określone przez Wykonawcę 
w Załączniku nr 3 do umowy zaakceptowanych przez Zamawiającego lub niespełniających wymagań, 
o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do  ich wymiany na właściwe na własny koszt.  

5. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca, którego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i Wykonawca 
winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie 
odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do 
odbioru technicznego inwestycji. 

§ 2 
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1.  Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Zamówienia oraz nie będzie kierował przeciwko 
Zamawiającemu żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu przedmiotu 
umowy. 

2. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za: 
a) niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami 

o charakterze siły wyższej; 
b) szkody spowodowane siłą wyższą oraz decyzjami władz państwowych lub samorządowych.  

3. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej 
tak szybko jak to będzie możliwe przedstawiając dokumentację o obiektywnym charakterze 
potwierdzającą (dokumentującą) wystąpienie siły wyższej. 

4. Siła wyższa – takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest 
spowodowane przez żadną ze Stron i które zaistniały po wejściu w życie Umowy, a uniemożliwiają one 
wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze Stron. Siła wyższa oznacza zdarzenie 
zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 
5. Za siłę wyższą, warunkująca możliwość zmiany Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w 
zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 

§ 3 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wykona cały zakres prac objętych niniejszą umową w następujących terminach:  

a) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i 
przedmiarem robót z ostatecznymi pozwoleniami na budowę, uzyskaniem pisemnej zgody na 
ustanowienie na rzecz Zamawiającego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności 
przesyłu lub innego trwałego prawa do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną na zasadach 
określonych w pkt. 5 Załącznika nr 2 do WZ nastąpi w terminie do: … tygodni od dnia podpisania 
umowy. 

b) Wykonanie roboty budowlanej nastąpi w terminie do: … tygodni od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od wystąpienia Wykonawcy o 

przekazanie placu budowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie 

zdarzenia zaistniałe w trakcie opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji robót budowlanych, 
niespowodowane przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy, a mające wpływ na termin realizacji umowy, 
muszą być zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż 3 dni po zdarzeniu. 
Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceni zaistniałą sytuację, a następnie Zamawiający określi na 
piśmie sposób jej rozwiązania. Nie zgłoszenie zdarzeń, o których mowa powyżej w terminie nie później 
niż 3 dni od ich zaistnienia nie może być przyczyną do zmiany postanowień umowy. Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami § 18 
Umowy. 

§ 4 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca może powierzyć realizację całości lub części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę szczegółowego przedmiotu 
wykonanych przez nich robót budowlanych przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że 
w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złoży Podwykonawcy i 
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Powierzanie realizacji 
zadania dalszym Podwykonawcom odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie. 

2. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego, 
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chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę, a przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia 
Wykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym 
imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach  o swobodzie działalności 
gospodarczej. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzył 
– w całości lub części - Podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez Wykonawcę 
faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu wykonania 
rozliczanej części. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww. kwestii faktura nie 
będzie wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców oraz za 
wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych, 
a w szczególności jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia 
majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej (ważnych w Polsce) w pełnej wysokości na okres 
wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczeń zawarte są w wynagrodzeniu.  

7. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ustępach 1 – 6 powyżej, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej 
umowy, za każdy przypadek. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o Podwykonawstwo,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na udział w realizacji zadania Podwykonawcy, co do którego zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 108-111 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1.1. …………………………………  netto (słownie zł.: …………………………………………… 00/100) 

W tym: 
a) wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i 

przedmiarem z ostatecznymi pozwoleniami na budowę oraz wymaganymi zgodami na 
ustanowienie służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu, o których 
mowa w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia Warunków Zamówienia 
RPUZ/B/0279/2024/OD/ZZD/DR.  

………………………………………… netto  (słownie zł: …………………. 00/100) 

 
b) roboty budowlane 

………………………………………… (słownie zł: …………………………… 00/100) 

 
1.2. Do podanej w pkt. 1.1 kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
1.3. Kwota, o której mowa powyżej obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w tym: wszelkie 

koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług i robót objętych 
niniejszą Umową. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji umowy. 
3. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 

przedmiot umowy w sposób kompletny, a więc zgodnie z zakresem, o którym mowa w §1 ust. 1 
niniejszej umowy. Fakt ten powoduje, iż wszystkie koszty wynikające z realizacji umowy od momentu 
przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami 
wynikającymi z warunków rękojmi i gwarancji jakości, są pokrywane przez Wykonawcę i zawarte zostały 
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w wynagrodzeniu. Dotyczy to zarówno kosztów wynikających wprost z zakresu prac, jak również 
kosztów robót nieujętych w tym zakresie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz jego 
bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczególności kosztów wszelkich robót przygotowawczych, 
porządkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt utrzymania zaplecza, 
współpracy z Zamawiającym, zajęcie pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 
obsługi geodezyjnej, utylizacji itp. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy  wynagrodzenia bez zgody 
ENEA Operator Sp. z o. o.  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP: …………. a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla 
potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Strony ustalają maksymalną wartość umowy w wysokości  …. 

 

§ 6 
ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PŁATNOŚCI 

 
1. Strony ustalają następujący sposób rozliczania realizacji umowy  

1.1. pierwszą fakturę częściową – Wykonawca może wystawić fakturę po opracowaniu projektu 
budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z ostatecznymi 
pozwoleniami na budowę oraz uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz 
Zamawiającego służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod 
infrastrukturę elektroenergetyczną na kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a). Prace, 
których dotyczy faktura, muszą zostać potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji, którego 
wzorzec stanowi Załącznik nr 11 do umowy. 

1.2.  Fakturowanie za roboty budowlane realizowane zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi może nastąpić po osiągnięciu min. 30% zaawansowania prac. Prace, których 
dotyczy faktura, muszą zostać potwierdzone częściowym protokołem wykonanych robót 
budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru Zamawiającego i Kierownika robót 
Wykonawcy. 

1.3. Rozliczenie należności za wykonanie robót następować będzie fakturami częściowymi do 
wysokości 80% wartości zrealizowanych robót, wystawionymi na podstawie częściowych 
protokołów wykonywanych robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
Zamawiającego i Kierownika robót Wykonawcy. 

1.4. Rozliczenie końcowe nastąpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze robót, na który składają się: 
- kontrola przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem Zamawiającego, 
- dokonany odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zatwierdzony 
protokołem końcowym odbioru technicznego, 
- przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji 
powykonawczej związanej z realizacją robót budowlanych objętych niniejszą umową, 
- dokonanie ewentualnej pozytywnej diagnostyki linii kablowych SN 15 kV. 

2. Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót, których ona dotyczy. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator Sp. z o. o.  prawidłowo 
wystawionej faktury. 

4. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1. będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy:  

a) Bank – ……………………… 

b) numer konta: ……………………….. 
5. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po 

stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.  
6. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego 

terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy. 

7.  Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją  kredytujących i 
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transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 
8. Wykonawca wystawi faktury VAT, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie  

z podziałem na poszczególne elementy sieci elektroenergetycznej. 
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w 
powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

10. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 
podzielonej płatności. 

12. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany 
na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym 
przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście 
podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług. 

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje 
się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia 
wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży 
zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10 oraz 14 niniejszego paragrafu okażą się 
niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone 
z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, 
jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania 
przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych 
przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości 
zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty 
uzyskania przychodu. 

15. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTEU 
UMOWY będą legalne i Wykonawca nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu 
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego 
wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 
Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego opłaty i obciążenia nałożone na 
Zamawiającego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego 
tytułu. 

17. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem 
PEPPOL jest numer NIP Spółki. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku/noty do Centrum 
Zarządzania Dokumentami (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28). Faktura/rachunek/nota winna zawierać 
dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 
- nazwa komórki organizacyjnej Wydział Inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 
Bydgoszcz,   
- numer umowy CRU/U/1200/………………./2024, 
- nr zamówienia………………………………….., 
- oznaczenie protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych 
prac), 
- nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności. 
 
 

§ 7 
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OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

• Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

• Przystępowania do odbiorów przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych niniejszą 
umową, 

• Udostępnienia Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy, 

• Dostarczenia Wykonawcy Dziennika Budowy, 

• Sprawdzenia koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do 14 dni roboczych 
od daty jej przekazania przez Wykonawcę. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze standardami 
obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. na etapie uzgadniania dokumentacji zostanie zwrócona 
Wykonawcy celem dostosowania jej do standardów. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin 
realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu umowy 

w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. 

4. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednocześnie producentem, kontrola 

dokonywana przez pracowników Zamawiającego może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom 

dokonującym weryfikacji  bezpłatny wstęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej 

z realizacją projektu dla Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w każdym czasie do wydania wyrobu 

będącego przedmiotem zamówienia i/lub reprezentatywnych próbek wyrobu, w celu wykonania 

stosownych badań i testów jakościowych.  

7. Zamawiający ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem 

zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badań i testów. 

8. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem pobrania wyrobu, w którym należy opisać 

właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu pobrania wyrobu 

stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 

9. Wynik weryfikacji, o której mowa powyżej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu wyników 

z przeprowadzonych prób i testów) winien być podsumowany sporządzeniem raportu podpisanego 

przez osoby uczestniczące w weryfikacji ze strony ENEA Operator Sp. z o.o. w przypadku wykrycia 

niezgodności w pobranym wyrobie lub próbce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie 

niezwłocznie powiadomiony.  

10. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego, dostarczonego lub zabudowanego wyrobu, 
bądź też wykonywania prac w sposób niezgodny ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej 
ENEA Operator Sp. z o.o.: 

- koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi Wykonawca,  
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
- w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardów w zakresie jednego 

asortymentu Wykonawca zostanie obciążony karą finansową w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia 
netto o którym mowa w § 5 ust. 1  pkt. 1.1. 

- w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentów 
Wykonawca zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, do wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1  pkt. 1.1. 

- naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach 
kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego wynagrodzenia 
netto o którym mowa w § 5 ust. 1  pkt. 1.1. 

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

§ 8 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu, w formie pisemnej, koncepcji przebiegu liniowej 

infrastruktury elektroenergetycznej oraz usytuowania kubaturowej infrastruktury elektroenergetycznej 
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wraz z wypisami z rejestru gruntów i odpisami z KW dla wszystkich nieruchomości przewidzianych pod 
zabudowę infrastruktury elektroenergetycznej, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów, o 
którym mowa w §3 ust. 1. Koncepcja powinna zostać złożona w wersji papierowej i elektronicznej na 
płycie CD.  
Niespełnienie wymogów w zakresie przedłożonej do uzgodnienia koncepcji, o którym mowa powyżej, a 
które wynikają z Warunków Zamówienia oraz zapisów niniejszej umowy nie może być podstawą do 
zmiany terminu, o którym mowa w §3 ust. 1,    

2. Przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu, w formie pisemnej,  projektu budowlanego, wraz z 
pisemnymi zgodami na ustanowienie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu lub innego trwałego 
tytułu prawnego do gruntu dla wszystkich nieruchomości przewidzianych pod zabudowę infrastruktury 
elektroenergetycznej, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów, o którym mowa w §3 ust. 1. 
Projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robót powinien zostać złożony w wersji 
papierowej i elektronicznej na płycie CD.  
Niespełnienie wymogów w zakresie przedłożonej do uzgodnienia dokumentów, o której mowa powyżej, 
a które wynikają z Warunków Zamówienia oraz zapisów niniejszej umowy nie może być podstawą do 
zmiany terminu, o którym mowa w §3 ust. 1, 

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną z obowiązującymi normami, 
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie, 

4. Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP na placu budowy, 
5. Usuwania na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym przez 

strony, 
6. Zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie lub 

w sposób sprzeczny z umową, 
7. Przedłożenia Zamawiającemu atestów, pozwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do 

użytkowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji powykonawczej, 
8. Umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
9. Pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia mu dokonania 

odbiorów częściowych i  odbioru końcowego wraz z ewentualnym przystąpieniem przez Zamawiającego 
do dokonania diagnostyki kabli SN 15 kV, 

10. W zakresie określonym w niniejszym paragrafie Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych niezależnie od zapisów § 11, 

11. Wykonawca oświadcza, że w zakresie wykonywania robót budowlanych posiada polisę ubezpieczeniową 
odpowiedzialności cywilnej, ważną co najmniej o jeden miesiąc dłużej niż czas przewidziany na realizację 
zadania, z limitem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na kwotę: co najmniej ……………  (słownie: 
…………….. zł), 

12. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do zachowania ciągłości 
ubezpieczenia potwierdzonej aktualną polisą, 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe – 
w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu na placu budowy – na okres wykonywania 
roboty budowlanej, 

14. Wykonawca powinien na każde żądanie przedstawić Zamawiającemu kopię stosownej polisy 
ubezpieczeniowej lub polis ubezpieczeniowych oraz świadectwo Ubezpieczyciela potwierdzające 
terminowe wpłacanie składek, 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu informacji niezbędnych 
do uzupełnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu będzie dokonywana przez 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wyników badań 
potwierdzających zgodność wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., a 
także kart charakterystyk użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych do prowadzenia prac przez pracowników 
podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach ENEA Operator sp. z o.o., zawartych w Załączniku nr 14 do 
Umowy. 

18. Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiającego, Wykonawca zadania jest zobowiązany wystąpić 
do odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numerów eksploatacyjnych dla 
stacji SN/nn, złączy/szaf SN, łączników SN, złączy/szaf nn, ciągów liniowych SN i nn. Dokumentacja 
przedłożona do Zamawiającego musi uwzględniać powyższe unikalne numery eksploatacyjne. Brak w 
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dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji będzie podstawą do jej 
odrzucenia i fakt ten nie będzie podstawą do zmiany terminu realizacji kontraktu. 

19. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie 
zaawansowania prac związanych z realizacją Umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania tego 
żądania. 

20. Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów 
określonych w umowie jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w umowie lub 
nie były one przewidywane przez Wykonawcę na etapie składania oferty, w tym także wszelkich 
wymogów wskazanych przez zarządców nieruchomości będących pasami drogowymi, pokrytych wodami 
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, będących w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, będących własnością lub będących w 
zarządzie organów administracji publicznej. 

21. Wykonawca na własny koszt zapewni Inspektora Nadzoru dla robót specjalistycznych, którzy nie zostali 
ustanowieni przez Zamawiającego zgodne z §9 ust. 1,  jeśli właściwy organ administracji rządowej lub 
samorządowej w stosownej decyzji administracyjne nałoży na Zamawiającego takowy obowiązek. 
 

§ 9 
NADZÓR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY 

1. Prowadzącym zadanie ze strony Zamawiającego będzie: 
p. Łukasz Kabziński       tel: 52 313 13 48  e-mail: lukasz.kabzinski@operator.enea.pl 
Inspektorem ds. nadzoru elektrycznego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Zamawiającego na budowie będzie: 
p. ………………………….        tel: …………………………….  e-mail: …………………………………………………… 

 
 
Wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji zadania będą: 
 
Projektant: 

p. ……………………………  tel: …………………………………. ;                         e-mail: ……………………………… 
 

Kierownik budowy: 
       p. ……………………………    tel:  ………………………………..;                           e-mail: …………………………….. 
 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego wykonanych robót w terminie do 7 dni roboczych od 

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości danego etapu do odbioru, pod 
warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.  
W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiający przystąpi do 
odbioru w terminie do 7 dni od dania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej diagnostyki. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 7 dni roboczych od 
zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru oraz jednocześnie dokonaniu 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej 
linii kablowej SN 15 kV.  
W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiający przystąpi do 
odbioru w terminie do 7 dni od dania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej diagnostyki. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: 
4.1. wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, 
4.2. świadectwa materiałowe i inne certyfikaty urządzeń, 
4.3. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót i podpisami inspektora nadzoru 

i kierownika budowy, 
4.4. wymaganą dokumentację i świadectwa odpowiednich urzędów potwierdzające spełnienie 

wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji administracyjnych. 
5. W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas odbioru, Zamawiający uprawniony 

będzie według swojego wyboru do: 
5.1. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek, 
5.2. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad  
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i usterek. 
6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV po zgłoszenia przez 

Wykonawcę, zadania do odbioru częściowego lub końcowego.  
Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o 
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od 
Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawcą termin 
wykonania diagnostyki, 
a) w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiający wykona diagnostykę zasobami 
własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą 
termin odbioru końcowego, 

b) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do 
usunięcia usterek. Po ich usunięciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o planowanym 
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 
przeprowadzenia diagnostyki, tj.  w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego 
do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z 
ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto za każde kolejne wykonanie 
diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin 
odbioru końcowego. 

7. Niezależnie od czynności Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, 
Referat Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności 
wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. publikowanymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania 
ze służbami Zamawiającego dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie 
informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia 
materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku wykrycia niezgodności 
wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami obowiązującymi  w sieci ENEA 
Operator Sp.  z o.o. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich usunięcia w czasie 
obowiązywania gwarancji, a Wykonawca obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, 
uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez 
Wykonawcę środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów 
prądotwórczych). 

§ 10 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI 

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi za wady i 
gwarancji jakości na wykonane prace. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości na dostarczone 
i zamontowane urządzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości 
na zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych i przewodów. 

3. W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się: 
3.1. rozeznać wady lub usterki i określić sposób usunięcia - maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia 

wady lub usterki, 
3.2. usunąć wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów - maksimum 24 godz. od 

momentu zgłoszenia wady lub usterki, 
3.3. usunąć wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 

elementu na nowy - maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 
wady lub usterki. 

4. Terminy rękojmi oraz gwarancji jakości liczone będą od daty odbioru końcowego robót będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta dostarczonych urządzeń. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia jest 
niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta danego urządzenia. 
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6. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie 
wad Zamawiający zawiadamia Wykonawcę listem poleconym doręczonym Wykonawcy przynajmniej na 
3 dni przed dokonaniem oględzin. 

7. W przypadku braku obecności Wykonawcy, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego udziału. 
8. W przypadku stwierdzenia wad w trybie określonym w ust. 6, Strony ustalą protokolarnie sposób  

i termin ich usunięcia. 
9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie bądź niestawiennictwa na 

oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 
 

§ 11 
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego § 

5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. a) lub ppkt. b) niniejszej umowy, za każdy dzień  zwłoki, 
1.2. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy w części zakresu, od 
realizacji którego odstąpiono, 

1.3. za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. 
a) lub ppkt.b) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

1.4. Z tytułu przekroczenia czasów wyłączeń określonych w §1 ust. 2 niniejszej umowy za każdą 
następną rozpoczętą godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 400,00 zł (słownie złotych: 
czterysta złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci SN-15 kV. Określona kara umowna nie wyczerpuje 
uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych 
szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (kar i odszkodowań, które Zamawiający 
będzie ponosił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie 
dostaw energii elektrycznej). 
Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało  
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 
lub osoby za którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych w 
ust. 1, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% 
wartości umowy określonej w § 5 umowy. 

 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
1.1. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni, 
1.2. opóźnienia lub zwłoki w terminie zakończenia realizacji niniejszej umowy przekraczającej 14 dni, 
1.3. wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową, 
1.4. innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej 
umowy. 

3. Prawo odstąpienia przysługuje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia uchybień nie 
dłuższego niż 7 dni i po jego bezskutecznym upływie - w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu 
zakreślonego terminu.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Wykonawca; 
4.1. wstrzyma dalszą realizację przedmiotu umowy, poza robotami określonymi przez Zamawiającego 

koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 
4.2. uwzględniając postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzęt budowlano montażowy i 
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wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy, 
4.3. przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na 

dzień odstąpienia, 
4.4. dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne 

dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień 
odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
5.1. kwotę stanowiącą wartość zrealizowanych i odebranych zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy dostaw i usług do dnia odstąpienia od umowy, pomniejszoną o kary, o których mowa w 
§11. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając 
osobę trzecią. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację umowy ustali koszt zakończenia 
inwestycji. Jeżeli suma kosztów już zapłaconych Wykonawcy i prac zrealizowanych przez 
Zamawiającego lub osobę trzecią przekracza wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1, Wykonawca oprócz 
naliczonych kar umownych zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę. 

8. Zamawiający może, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od 
umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane prace. 

9.    W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
9.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania przedmiotu 

umowy w stanie niepogorszonym na swój koszt, 
9.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót ukończonych, 
9.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie 

urządzenia zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, 
jak również zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go Zamawiającemu, 

9.4. Wykonawca wstrzyma dalszą realizację umowy z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 
roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 9.1, 

9.5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy 
aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa, 

9.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą dokumentację Wykonawcy, wszystkie rysunki, 
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, 
aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, 

9.7. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 
- przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych 
wchodzących w przedmiot umowy, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 
nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w przedmiot 
umowy, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 2454), 
- Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, które nie zostały zabudowane do dnia 
odstąpienia, opisanych w dokumentacji projektowej, określające parametry równoważne 
zaprojektowanych materiałów i urządzeń. 
- Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych wchodzących w przedmiot umowy, sporządzone na podstawie przedmiarów, o 
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których mowa w pkt 9.7. tiret 1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
- obmiar robót wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu o umowy. 

 
§ 13 

INFORMACJE SENSYTYWNE 
 

1. Wykonawca ma obowiązek: 
a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 

ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również 
trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu 
realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, 
o którym m.in mowa w ust.1 lit. a), nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch 
poniższych przesłanek: 

a) ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji całości lub części 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, oraz 

b) w umowie pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą, podwykonawca zobowiązany został do 
ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. 

3. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie 
wykonywania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  
W związku z powyższym Strony umowy, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby 
pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani 
do: 

- nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz 
- wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA 
S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi 
informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub 
dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

5. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z o.o. powierzy Wykonawcy 
do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientów i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać 
będzie przedmiotowa inwestycja, w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarły „Umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych”. 

6. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie. 

7. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i 
monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga 
Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały 
lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie 
internetowej: 
Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 
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Wykonawcy: ……………………….. 
 
 

§ 14 
DOSTAWY INWESTORSKIE 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej: 

• Transformator 160 kVA, 

• Szafka AMI o wymiarach wysokość 600, szerokość 800, głębokość 250, 

• Przekładniki prądowe 800/5 – 3 szt. ze stałym rdzeniem nakładane na szyny, 
Materiały wynikające z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpóźniej na 30 dni przed planowanymi 
robotami wynikającymi z umowy. 
Materiały stanowiące dostawę Inwestorską będą do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z o.o. przy 
Igrzyskowej 2 w Bydgoszczy (transformator, szafka AMI, przekładniki prądowe). 
Odbiór materiałów stanowiących dostawę inwestorską przez Wykonawcę zadania może odbyć się wyłącznie 
przy współudziale Inspektora Nadzoru podczas ich pobrania z magazynu ENEA Operator Sp. z o.o.. 
Z chwilą dokonania odbioru na Wykonawcę przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy 
inwestorskiej. 

 

§ 15 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Projekt budowlany wchodzący w zakres przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 

04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Elementy 

licencjonowane: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"), w tym w 

szczególności programy komputerowe/oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie sprzętu 

teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, które są dostarczane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, a których 

przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w dokumentacji (gdzie 

przez dokumentację rozumie się: dokumentacja przetargowa przygotowana przez Zamawiającego, w 

tym: Opis Przedmiotu Zamówienia, Warunki Zamówienia, Projekt Umowy wraz z wszelkimi 

modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich). Przez Elementy licencjonowane rozumie się również powyżej 

wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp. 

2. W ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia określonej w §5 ust. 1 umowy, Wykonawca wraz z chwilą 

wydania Zamawiającemu egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, przenosi na 

Zamawiającego bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie umowy 

utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do inwestycji/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego 

części do realizacji celów, inwestycji i zadań Zamawiającego, 

3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu 

dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i 

zewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych 

oraz do pamięci innych urządzeń lub systemów elektronicznych, 

3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w 

szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w 

celu wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania inwestycji/inwestycji 
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prowadzonych przez Zamawiającego, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, 

przebudowy, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy przedmiotu umowy, 

3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej 

wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym 

podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci 

komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

3.7. dokonywanie opracowań utworu. 

4. W ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia: 

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego - z chwilą ich wydania Zamawiającemu - własność 

nośników, na których zostały utrwalone utwory, 

-Wykonawca z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 2 umowy, 

upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych przysługujących Wykonawcy oraz 

do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części 

wykonanych w ramach realizacji umowy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia Zamawiającego do 

posługiwania się firmą i znakiem towarowym Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w ust. 2 umowy będzie uprawniony do 

dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na 

zasadach określonych w umowie. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne 

części będą wolne od wad prawnych a korzystanie z praw przyznanych Zamawiającemu na podstawie 

umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców 

utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej w umowie jako 

chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 

części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na Zamawiającego, 

udzielenie, przyznanie lub przekazanie Zamawiającemu praw określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca poinformuje ponadto Zamawiającego o autorskich prawach osobistych przysługujących 

innym osobom do utworów lub ich części. w razie niewykonania tego zobowiązania Wykonawca 

ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia Zamawiającego, na 

podstawie art. 392 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, z odpowiedzialności wobec 

osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na Wykonawcę praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw uzyskanych w sposób 

określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

9. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego egzemplarzy dokumentacji Wykonawcy następuje skutek w 

postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawcy oraz przeniesienie 

własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji Wykonawcy i ich nośników. 

10. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

Zamawiającego do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do 

dokumentacji wykonawcy, w tym do korzystania z opracowania dokumentacji Wykonawcy 

(dokumentacji zamiennej) oraz do rozporządzania prawami do dokumentacji Wykonawcy.  

11. Cena kontraktowa/wynagrodzenia zawiera wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu przeniesienia 

majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3., z tytułu 

przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia 

Zamawiającego do wykonywania zależnych praw autorskich. 

12. Wykonawca zapewni zamawiającemu w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy 

lub baz wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach i zmianach w programach 
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komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu teleinformatycznego 

oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym 

wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

13. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy w tym 

dokumentacji Wykonawcy nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, 

licencji, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 

14. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający nabycie praw do przekazywanych elementów licencjonowanych, w szczególności w 

przypadku licencji do elementów licencjonowanych stanowiących własność osób trzecich. 

15. Z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach 

ceny kontraktowej/wynagrodzenia, o której mowa w §5 ust. 1 umowy Wykonawca udziela 

Zamawiającemu wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do przekazanych elementów 

licencjonowanych o jakich mowa w umowie na okres 15 lat od dnia odbioru końcowego inwestycji 

przeprowadzonego na zasadach określonych w umowie, a po tym okresie licencja przekształca się w 

licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego 

okresu wypowiedzenia. Zamawiający w ramach ceny kontraktowej ma prawo do korzystania z 

elementów licencjonowanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wszystkich znanych w 

dniu podpisania umowy polach eksploatacji, co najmniej w zakresie: 

16.1.  wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

16.2.  odtwarzania, 

16.3.  przechowywania, 

16.4.  sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym oprogramowaniem, 

16.5.  wyświetlania, 

16.6.  przystosowywania, 

16.7.  korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

16.8.  korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy 

oprogramowania, 

16.9.  tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

16.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

16.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

16. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego elementy licencjonowane nie naruszają 

jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach 

towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada 

prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami umowy i przejmuje w 

tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 

17. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania 

pracownikom Zamawiającego poszczególnych licencji do elementów licencjonowanych. 

18. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja elementów licencjonowanych nie powoduje zmian pól 

eksploatacji określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy Wykonawca dokonuje 

odsprzedaży elementów licencjonowanych na rzecz Zamawiającego. 

20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji elementów 

licencjonowanych będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek 

Zamawiającego do podpisania, w ramach ceny kontraktowej określonej w §5 ust. 1, aneksu do 

umowy na nowe pola eksploatacji, o ile według uznania Zamawiającego udzielenie takiego prawa 

będzie konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres 

przedmiotu umowy. 



 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, 

KOSZTORYSU I ROBÓT BUDOWLANYCH 

  RPUZ/B/0279/2024/OD/ZZD/DR 
CRU/B/00393/2023/OD/ZZD/DR 

CRU/U/1200/9………../2024 
S-2024-………….. 

 

 
 

ENEA Operator sp. z o.o.  Strona 18 z 38 

 

21. Wykonawca uprawnia Zamawiającego, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania 

dla pracowników Zamawiającego, pracowników jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego oraz 

pracowników Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład przedmiotu umowy. 

22. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający nabycia praw do przekazywanych elementów licencjonowanych. 

23. Wszelkie prawa autorskie i elementy licencjonowane nabyte na podstawie umowy mogą zostać przez 

Zamawiającego przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z 

Grupy ENEA. 

24. Z chwilą odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których elementy 

licencjonowane były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie 

poprzez udostępnienie elementów licencjonowanych w systemie informatycznym (w tym 

umożliwienie ich pobrania). Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do wykonywania 

zależnych praw autorskich do elementów licencjonowanych w zakresie, w jakim udzielił 

Zamawiającemu licencji. 

25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich elementów licencjonowanych na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 3 z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano 

elementy licencjonowane zostało wliczone do ceny kontraktowej. 

26. Przez przekazanie elementu licencjonowanego strony rozumieją zarówno fizyczne wydanie 

poszczególnych egzemplarzy dokumentacji jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz 

Zamawiającego, w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach 

informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do odbioru. 

 
§ 16 

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 
 

1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT 
(Operational Technology), ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, 
może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane 
na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego 
dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 
monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu 
pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników 
ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 
a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujących się w systemach teleinformatycznych 

ZAMAWIAJĄCEGO, przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. 
również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrócić natychmiast 
po zakończeniu realizacji umowy. 

 
§ 17 

INFORMACJE POUFNE I INFORMACJE CHRONIONE 
1. strony zobowiązują się: 

a) zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 
b) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez strony, 
c) ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w 

celach określonych w lit. a)) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach 
niniejszej umowy, 
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d) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego 
upoważnienia na piśmie od strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy, 

e) poza przypadkami dotyczącymi realizacji przedmiotu umowy nie kopiować, nie powielać ani w 
żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

f) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE 
natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez 
strony (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych Wykonawcy), 

g) zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 
PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
 

2. Postanowienia ust. 1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej 
strony, które: 

a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 
postanowień niniejszej umowy, 

b) są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych 
informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym 
dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości strony ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej 
strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez Enea 

Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji niniejszej umowy oraz nieudostępniania ich 
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje klasy C przekazanych lub udostępnionych odpowiednio zabezpieczyć, chronić w 
trakcie realizacji niniejszej umowy, 

c) informacje klasy C odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrócić natychmiast po 
zakończeniu realizacji niniejszej umowy, 

5. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C: 
a) załącznik nr 12 do WZ – Warunki przyłączenia 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie. 
7. Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne 

wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem 
rozpoczęcia poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania 
w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 12 do umowy. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI 
POUFNYCH, które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

 
 

§ 18 
ZMIANY W UMOWIE 

 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy, zgodnych z treścią art. 
455    
     ust. 1 pkt. 1 PZP w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) przesunięcia terminu wykonania poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw; zaistnienie takich okoliczności musi 
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zostać udokumentowane potwierdzone protokolarnie; 
b) przesunięciu terminu wykonania poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas 
trwania ich następstw; 

c) przesunięcia terminów realizacji poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy (w tym także kolejności ich wykonania) bez zmiany terminu wykonania całego 
Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin realizacji świadczeń wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy może zostać określony na nowo, jednakże termin wykonania całego Przedmiotu 
Umowy pozostanie niezmieniony; 

d) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie będzie mogło być zrealizowane , bądź nie będzie mógł 
zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

e) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
Przedmiotu Umowy będzie mógł być wykonany  szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił 
i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia 
kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji 
lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

f) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w 
związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony nie przewidziały 
przy zawarciu Umowy, w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy 
celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu Przedmiotu Umowy; 

g) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy; w 
takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do 
zmienionego stanu prawnego; 

h) możliwości zmiany w zakresie zamawianego Sprzętu w przypadku obiektywnej konieczności jego 
zmiany (np. zaprzestanie produkcji, itp.). Wymieniony Sprzęt winien posiadać parametry (np. jakość, 
wydajność, funkcjonalność) nie gorsze niż Sprzęt podlegający wymianie. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego - wyrażonej indywidualnie do każdego Sprzętu, 
podlegającego zamianie na inny. Wykonawca nie jest, w takim przypadku, uprawniony do 
podwyższenia ceny Sprzętu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych (za wyjątkiem 
postanowień ust 1) wyłącznie w sytuacji, w której spełnione zostaną łącznie, wszystkie poniższe warunki: 

a) z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe wykonywanie 
określonych prac w zaplanowanych terminach wynikających z harmonogramu realizacji i 
finansowania zamierzenia inwestycyjnego (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy), a nie jest 
możliwa taka zmiana harmonogramu, która nie generowałaby ryzyka dodatkowych opóźnień dla 
realizacji umowy (poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy 
długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur uniemożliwiających wykonanie określonych 
prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez 
producentów stosowanych materiałów i urządzeń z wyłączeniem opadów deszczu, śniegu i 
występowania silnych podmuchów wiatru), 

b) Wykonawca udokumentuje Inspektorowi nadzoru zarówno niekorzystne warunki atmosferyczne 
(np. za pomocą danych meteorologicznych pozyskanych od odpowiednich służb) oraz brak 
możliwości wykonania odpowiednich wcześniej zaplanowanych prac (np. poprzez przywołanie 
odpowiedniej Normy Polskiej/Europejskiej, dokumentacji etc.), 

c) Wykonawca użyje odpowiednich urządzeń lub technologii (w tym w szczególności wykonanie przez 
Wykonawcę dodatkowych zabezpieczeń i ogrodzeń przed wpływami atmosferycznymi w trakcie 
wykonywania robót oraz budowę dodatkowych tymczasowych instalacji grzewczych) lub wykona 
dodatkowe prace umożlwiające mu terminowe wykonanie prac w wyjątkowo niekorzystnych 
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warunkach atmosferycznych, 
d) Inspektor nadzoru potwierdzi pisemnie wszystkie okoliczności o jakich mowa w lit. a)-c), 
e) Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku udokumentowania zaistnienia wyjątkowo 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, ich wpływu na niemożność realizacji w terminie 
wcześniej zaplanowanych robót budowlanych lub w przypadku niezatwierdzenia przedłożonych 
dokumentów przez Inspektora nadzoru, zmiana terminu realizacji umowy nie zostanie 
zaakceptowana 

3. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, 
należnej    Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania umowy – wynagrodzenie ulega zmianie 
stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. W 
takim przypadku  wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze 
zmiany obowiązującej stawki VAT.  Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega 
zmianie kwota należnego podatku, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

4. W celu wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 3. tiret drugie lub ust. 3. tiret trzecie lub 
ust. 3. tiret czwarte: 

4.1. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej 
Strony, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych 
odpowiednio w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie lub ust. 3. tiret czwarte, zawierającym 
uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością 
dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z danym zdarzeniem, będącym 
podstawą dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie 
Strony uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia z powołaniem 
się na ww. okoliczności; 

4.2. na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w 
obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie 
lub w ust. 3. tiret czwarte mają wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę i 
tym samym uzasadniają waloryzację należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 

4.3. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie, lub w ust. 3. tiret 
czwarte, i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony 
w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku 
skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny umowy na podstawie stawki obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z 
dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Dowody te będą stanowiły w szczególności umowy o pracę 
osób realizujących przedmiot umowy. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę 
pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia umowy a 
stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez 
Wykonawcę. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu; 

4.4. Wykonawca musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany, o których mowa w ust. 3. tiret drugie lub w 
ust. 3. tiret trzecie lub w ust. 3. tiret czwarte na zwiększenie kosztów realizacji przedmiot umowy, 
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez 
określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane 
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osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu umowy) i zależności 
między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

4.5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał 
rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie, lub w ust. 
3. tiret czwarte na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

4.6. klauzula waloryzacyjna dotycząca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa 
powyżej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w 
kwocie płacy minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy 
minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie 
będzie miała rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty 
realizacji przedmiotu umowy. 

5. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub 
spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane w ust. 2. 
powyżej. Zmiany wysokości wynagrodzenia, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

5.1. Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w 
przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(dalej: „Wskaźnik GUS”), o ponad 10%; 

5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i 
wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw. 

5.3. Wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, 
ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu 
(„Bazowy Wskaźnik GUS”); 

5.4. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 
umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

5.5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty, 
po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 4.4. powyżej; 

5.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.5. powyżej, pod 
warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt d). powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę 
wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS; 

5.7. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 4.6. powyżej, dotyczyć będzie kwartałów 
następujących po upływie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy; 

5.8. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 4.6. powyżej, dotyczyć będzie tych robót 
budowlanych wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4.7. począwszy od początku 
kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo 
niższy niż 10% od Bazowego Wskaźnika GUS; 

5.9. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy będzie 
realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego; 

5.10. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na poziomie 15% wynagrodzenia netto 
określonej w dniu zawarcia umowy; 

5.11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 4.1. – 4.4., zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Wykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
5.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi; 
5.11.2. Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

 
 

§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Umowa niniejsza stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 
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zewnętrznym bez zgody drugiej Strony.  
2. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią bez                            

uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. 
3. Jeżeli któreś z postanowień umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia 

umowy. 
4. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany 

umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony 
każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej. 

5. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą  
w umowie, Strony wspólnie ustalą zapis mający skutek prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony 
do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie 
zbliżony do celów i założeń umowy. 

6. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust.12) należy kierować na adresy 
Stron podane poniżej: 

Adres Zamawiającego: 

ENEA Operator Sp. z o.o. Wydział Inwestycji ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ 

Dr. E. Warmińskiego 6                                                          

85-950 Bydgoszcz 
Adres Wykonawcy: 

….………………………………. 

………………………………….. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy 

zapisami w umowie a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w umowie. 
9. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań celem 

osiągnięcia rozwiązania ugodowego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie 
rozstrzygnięty przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, prawa 
budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
12. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać w drodze 

negocjacji. 
13. W przypadku, gdyby rozwiązania ugodowego nie dało się wypracować, strony podadzą spory pod 

rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego w Bydgoszczy. 
14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów 

zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje i 
zobowiązuje się ich przestrzegać. 

15. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację 
o naruszeniu przez Wykonawcę zasad, o których mowa w ustępie 14 powyżej z jednoczesnym 
wezwaniem do zaprzestania naruszeń.  

16. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 14 powyżej lub braku reakcji na 
wezwanie, o którym mowa w ustępie 15 powyżej, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę 
umowną w wysokości …… zł tj. 1% kwoty o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1 , a nawet jednostronnie 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

17. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy 
będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa 
oraz intencją Stron. 

18. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostałoby uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w 
Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za 
niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym 
znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach 
dopuszczalnych przez prawo. 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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19. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 118 ze zmianami). 

20. Wykonawca oświadcza, iż:  
- jest mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić lub 
- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Warunki Zamówienia RPUZ/0247/2024/OD/ZZD/DR 
2. Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy z dnia ………….………r. 
3. Załącznik nr 3 - Wykaz materiałów,  
4. Załącznik nr 4 - Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego, 
5. Załącznik nr 5 - Wykaz informacji sensytywnych, 
6. Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów 

energetycznych, 
7. Załącznik nr 7 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji technicznej, 
8. Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności danych, 
9. Załącznik nr 9 - Wzór protokołu pobrania wyrobu, 
10. Załącznik nr 10 - Tabela elementów scalonych, 
11. Załącznik nr 11 – Zgłoszenie gotowości odbioru. 
12. Załącznik nr 12 - Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji 
13. Załącznik nr 13 – Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego 

 

 
P O D P I S Y   S T R O N 

 
Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do umowy 

Wykaz informacji sensytywnych 
 

 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu 

uzyskane przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej 

OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom 

Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia 

odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności 

podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 

Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji 

lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

    - informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania 

tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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Załącznik nr 6 do umowy 

Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów 

energetycznych. 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci 
formatów plików rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku 

georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku 

powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, 

BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat 
zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być 

opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny 
być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako 
załącznika do dokumentacji powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 

2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy 

punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. 

Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być 

zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar 
współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, 

posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami 
transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych 

(obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 

- PL1992 

- PL2000/7 

- WGS84 
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Załącznik 7 do umowy 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

 

Nr  ................ z dnia ................... r. 

Nazwa Zadania1): 
................................................................................................................... 
 

Numer umowy: ..................... 

 
Zamawiający:    ENEA Operator Sp. z o.o. OD Bydgoszcz Wydział Inwestycji RI 

 
      Wykonawca umowy: ....................... 

 

Zakres Dokumentacji Technicznej przekazany do odbioru dotyczy całego ww. Zadania/następującej 
części ww. Zadania: ….* 

 
Przekazany komplet Dokumentacji Technicznej składa się z: 

 (wymienić elementy wchodzące w skład zdawanej/odbieranej Dokumentacji Technicznej, np.) 
 
- projekt budowlany wraz z decyzją umożliwiającą rozpoczęcie robót  - ... egzemplarze 

- projekt wykonawczy - ... egzemplarze 

- 
-    

kosztorys inwestorski  
przedmiar robót 

- 
- 

... egzemplarz 

... egzemplarz 

- całość materiałów na płycie CD - ... szt. 

 

Wykonawca oświadcza, że przekazana Dokumentacja  jest wykonana zgodnie z zakresem prac 
wynikających z ww. umowy/zlecenia, w stanie zupełnym kompletna, z punktu widzenia celu jakiemu 

ma służyć. 
 

Niniejszy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi/nie stanowi* podstawę do dokonania płatności 
wynikającej z zobowiązań z Wykonawcą w wysokości .................... zł netto. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. 

 
  

Przedstawiciel Wykonawcy – strona 

przekazująca 

Przedstawiciel Zamawiającego – strona 

odbierająca 

 

 
1) w przypadku Zadania objętego umową o dofinansowanie zewnętrznej instytucji 

dofinansowującej, oprócz nazwy Zadania przywołać tytuł projektu  
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 8 do umowy 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa (w tym informacji sensytywnych). 

 

 

„Oświadczam(-y), że zobowiązuję(-my) się: 

 

a) do wykorzystania wszelkich informacji (w tym informacji sensytywnych według wykazu 

informacji sensytywnych) przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. 
jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania 

ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

 

b) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie 

realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

 

c) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale 
zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast 

po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ………………………. 
                                                                                                                                                                 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 9 do umowy 
 

Wzór protokołu pobrania wyrobu                                                                   ........., dnia....... 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 

.................................................................................................................................................. 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

.................................................................................................................................................. 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

.................................................................................................................................................. 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

.................................................................................................................................................. 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

.................................................................................................................................................. 

6. Ilość pobranego wyrobu: 

.................................................................................................................................................. 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych 

warunków przechowywania i transportu: 

.................................................................................................................................................. 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

.................................................................................................................................................. 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 

 

 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, 

KOSZTORYSU I ROBÓT BUDOWLANYCH 

  RPUZ/B/0279/2024/OD/ZZD/DR 
CRU/B/00393/2023/OD/ZZD/DR 

CRU/U/1200/9………../2024 
S-2024-………….. 

 

 
 

ENEA Operator sp. z o.o.  Strona 30 z 38 

 

 

Załącznik nr 11 do umowy 

 

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY................................................................................................................ 

2. NAZWA ZADANIA............................................................................................................. 

3. UMOWA NR ……………................................................................................................... 

4. INWESTOR ...................................................................................................................... 

5. MIEJSCOWOŚĆ .............................................................................................................. 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ............................................................................ 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 5** np: 

1. Dokumentacjapowykonawcza.................................................................................................... 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr...........................z dnia .............. 

przez.............................................................................................................................................. 

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne.................................................................................. 

4. Instrukcja eksploatacji.................................................................................................................... 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego 

stosowania lub stosowania jednostkowego 

5.1. Atesty............................................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty .................................................................................................................... 

5.3. Deklaracje zgodności..................................................................................................... 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data)............................................................................................. 

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*.............................................................................. 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan................................................................. 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem................................................................................. 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu................................................................. 

6.6. Kabla WN/SN/nn*......................................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych………..................................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*.................................................................................................. 
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6.9. Ograniczników............................................................................................................. 

6.10. Napięć 

rażenia........................................................................................................................ 

6.11. EAZ............................................................................................................................. 

6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń 

zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w wyodrębnionych przedziałach 

gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez 

składającego) zgodnie Załącznikiem nr 10. 

6.13. ………………………………………………………………………………………………… 

7. Protokoły badań i sprawdzeń 

fabrycznych..........................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne......................................................................................................... 

8.2. Instrukcje fabryczne...................................................................................................... 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań 

odbiorczych............................. 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; 

Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 

jednostki/komórki (Załącznik nr 6)  

9.       Rozliczenie materiałów 

zdemontażu................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało 

zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy 

przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na 

odstępstwo od stosowania Standardów.*** 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego 

pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą 

Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do usunięcia na własny koszt wszelkich 
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nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, które mogą wystąpić podczas realizacji Programu 

Pierwszego Załączenia.    

 

................................................................................. 

      (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik 

komórki/jednostki* 

 

10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

 

       .......................................................... 

     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                                    Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

  

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem 

 pozytywnym):  

……………………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik jednostki/komórki* 

 

       .......................................................... 

     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                                  Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 
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*- niepotrzebne skreślić 

**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów 

***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do realizacji przed 

wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem. 

 

 

Wykaz dokumentacji niezbędnej do odbioru 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: 
a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie z wymogami 

Ustawy „Prawo Budowlane" oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora 
Nadzoru jeżeli został on ustanowiony. 

b) kopia pozwolenia na budowę (o ile było wymagane), 
c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; 

potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 
jednostki/komórki (Załącznik nr 11 b) do Umowy), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 11 do Umowy), 
e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń 

elektroenergetycznych do załączenia, 
f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do 

stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane" (certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 
i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany), 
j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w tym jeżeli 

jest to wymagane protokoły z badań lub prób kabli SN wykonanych przez służby ENEA 
Operator Sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator sp. z o.o. o odstąpieniu od 
badań i prób kabli SN. 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 
lub zanikających (o ile wystąpiły), 

I) dokumentacja powykonawcza, 
m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (o ile jest wymagana) lub, o ile Przewodniczący 

Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu 
inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK; 

n) dziennik budowy (o ile jest wymagany), 
o) dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu, 
p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują się 

obiekty/urządzenia ENEA Operator Sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w 
ENEA Operator Sp. z o.o., 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których 
prowadzone były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań, 
protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ 
obiektu/ urządzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty świadczące o przeszkoleniu 
personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy), t) 
gwarancje na sprzęt/urządzenia, 
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u) oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem. 

Do rozliczenia Zadania niezbędne są także dokumenty: 
a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z 

potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany), 
b) dowody przyjęcia majątkowego zgodne z przepisami księgowymi obowiązującymi w ENEA 

Operator Sp. z o.o. 
c)  zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych, dokumenty 

świadczące o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (o ile są 
wymagane), 

d) wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO" zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie Centralnego 
Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 poz. 
2419). (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w wyodrębnionych 
przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez 
składającego)  

e) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości. 
f) oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w 

ENEA Operator Sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i standardami. 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI 

/KOMÓRKI 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zadanie………………………………………………………………………. 

(nazwa Zadania) 

Pozwolenie na budowę ..............................................................  z 

dnia................................................... 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na 
budowę*; 
- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu"/ warunków pozwolenia na budowę-) 

 

(wymienić każdą nieistotną zmianę) 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 
3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr .................................... z dnia .............................  

pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o., a .................................................................................  .  
wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr ......................  z dnia  .................. , 
/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator 
Sp. z o.o./** 

4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób 
nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy 
wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia. 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B" lub 
„CE" i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana. 
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004 r. 
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posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. 
Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego 
pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą 
Programu Pierwszego Załączenia. ...........................................                                                
........................................... 

                                        (miejscowość, data)                                                                                                                           

(podpis kierownika Budowy/ Kierownika Robót i pieczęć 
                                                                                                                                                                                                     

Kierownika Jednostki/Komórki) 
 

- niepotrzebne skreślić **- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje 

przedmiotowej czynności 

 

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA 

ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI 
(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę*) 

przez: 

1) 
Projektanta:...............................................................................................................................
.. 

(imię i nazwisko projektanta) 
 
 
 
 
 

...............................................................                                

...................................................................... 
 
                                                                                  (miejscowość, data) .                          (podpis 
projektanta) 

 

2) Inspektora Nadzoru: 
................................................................................................................. 

(imię i nazwisko inspektora nadzoru,} 

.........................................................................                                                         

................................................................... 
                                                                                  (miejscowość, data)                                                                               
(podpis inspektora nadzoruj) 
- niepotrzebne skreślić 



 oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, KOSZTORYSU I ROBÓT 
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Wykaz danych niezbędnych do złożenia Karty Urządzenia w CRO 

Dane urządzenia 

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu 1)  

Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego 

zawartego w urządzeniu 2) 
 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria 3)  

Nazwa (np. Rozdzielnica SN, wyłącznik)  

Model/ typ urządzenia  

Numer seryjny  

Data produkcji  

Data i podpis  

 
Objaśnienia: 

1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6, 

2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie: 

• tabliczki znamionowej urządzenia, 

• dokumentacji technicznej urządzenia, 

• pisemnej informacji od producenta. 

3) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN i WN



  oznaczenie sprawy 

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
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Załącznik nr 12 do umowy – Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji 

                         /dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 

…………………, dnia………………… 

 ……………………… 

imię i nazwisko pracownika 

…………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wykonywaniem prac określonych w umowie nr CRU/U/1200/9000076977/2023, zleconych 

przez Enea Operator Sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że 

znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Rozdział XXXIII oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1600 ze zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1010 ze zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2286 ze zmianami) oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi  pkt 16.4 

UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania 

czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. 

ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych 

przez osoby trzecie. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 ................................................................... 

 

............................................................... 

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania STRONY Wykonawcy 

podpis pracownika 



  oznaczenie sprawy 
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Załącznik nr 13 do umowy  

 
 

miejscowość, dnia ............................ 
 

OŚWIADCZENIE  

projektanta / projektanta sprawdzającego 

 

Ja, niżej podpisany(a)  ............................................................................................................  

zamieszkały(a)  ..................................................................................................................................  

posiadający(a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności z art. (§) 

nr  ...................................................  wydane przez  ........................................................................  

będąc wpisanym(ną) na listę członków  ...............................................................................................  

podać nazwę właściwej izby samorządu 

zawodowego 

 ................................................................................  pod numerem  ................................................  

z datą ważności ...............................................  

o ś w i a d c z a m ,  ż e  

w dniu  ....................... sporządziłem projekt techniczny dla inwestycji .................................................  

na nieruchomości położonej w Bydgoszcz przy ul ...............................................................................  

której inwestorem jest  .....................................................................................................................  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na 

budowę nr  .............................  znak:.......z dnia  ................................  

wydaną przez .........................................., oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi w/wym. zamierzenia- 

budowlanego. 

 
 
 
 
         ............................................... 
          podpis 
 
 
Załączniki: 
1. Kopia zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego 
2. Kopia uprawnień budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 


