

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca:		
Umowa inwestycyjna nr:		
Data zawarcia umowy:		
Termin zakończenia umowy:		
Projektanta sprawujący nadzór		
Poniższe dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień		
Spis wymaganych opinii		
Spis wymaganych uzgodnień i decyzji		
Wykaz niezbędnych aktów notarialnych (zakupu gruntów, służebności)		
Wykaz niezbędnych zgód właścicieli dróg.		
PRACE PROJEKTOWE		
Mapy do celów projektowych	uzyskano/nie uzyskano(podać przyczyny)	
Dokumentacja techniczna	(w trakcie opracowywania/opracowana/w uzgodnieniu/uzgodniona w PGE pod względem zgodności z warunkami technicznymi)	
Wymagane opinie (załączyć już uzyskane) wskazać jakie opinie zostały do uzyskania	załączono opinie szt.; do uzyskania pozostało	
Decyzje administracyjne, (załączyć już uzyskane) wskazać jakie decyzje zostały jeszcze do uzyskania i jaki jest przewidywany czas na ich pozyskania.		
Wykaz działek dla których uzgodniono podpisanie aktów notarialnych (służebność przesyłu)/		
Wykaz działek dla których uzyskano akty notarialne (służebność przesyłu)/		
Wykaz działek dla których odmówiono, lub niema możliwości podpisania aktów notarialnych służebności + proponowane działania		
Zgoda właścicieli drogi wg wypisu z rejestru gruntów dz. Nr + ksero dowodu wpłaty/dotyczy decyzji o umieszczenia w pasie drogi.		
Przewidywane uzyskanie zgody (pozwolenie na budowę/ zgłoszenie) na rozpoczęcia prac budowlanych		
Informacje o przewidywanym wykonaniu przedmiotu umowy		
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		
Kroki milowe	Planowana data:	Wykonano
Stan zaawansowania robót:		
Informacja o zmianie projektanta sprawującego nadzór		

podpis

